

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



.....

<p>MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022</p>
--

***RAPPORT SEPARÉ DE REVUE DE LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE DES
MARCHES DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN S.A (LNB)***



Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	4
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....	4
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES).....	5

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin S.A

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **40%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionnier)	Fourniture	53 450 000	RD
2	Acquisition de véhicules au profit de la LNB	Fourniture	166 271 185	RP
Total HT			219 721 185	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

Tableau 1 : Conclusions des constats sur la matérialité physique des marchés

Rubriques	Principales conclusions de la revue Sur les Deux (02) marchés sélectionnés	
	lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionnier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	1	2
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conformes	Conformes
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conformes	Conformes
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conformes	Conformes
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conformes	Conformes
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Conformes	Conforme
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	RAS	RAS
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	RAS	RAS

<i>Rubriques</i>	<i>Principales conclusions de la revue Sur les Deux (02) marchés sélectionnés</i>	
	lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionnier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	1	2
<i>8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<i>Limité</i>	<i>Limité</i>
<i>9. Existence d'un Avenant au marché initial</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>10. Recommandations</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>Opinion générale de l'auditeur</i>	<i>Opinion « sans réserve »</i>	<i>Opinion « sans réserve »</i>

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHÉ & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

Tableau 2 : Fiches de revue de la matérialité physique par marché

N°	Référence du marché		F_CCOM_60376	F_DAF_60330
	Rubriques		Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	Montant du marché HT		53450000	166271185
	Titulaire du marché		CC CONSULTING BUILDING SARL	SOCIETE MEL CONCEPT
	Date de l'ordre de service		31/10/2022	05/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		60 JOURS	LOT 1 : 03 MOIS ; LOT2 &3 : 04 MOIS
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A
		Absence du PV de réunion de chantier	N/A	N/A
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	Les fournitures sont provisoirement réceptionnées. La réception définitive n'est pas encore prononcée	Les équipements sont provisoirement réceptionnés. La réception définitive n'est pas encore prononcée
		Absence des Factures envoyées par le titulaire	La mission est limitée	La mission est limitée
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	N/A

N°	Référence du marché		F_CCOM_60376	F_DAF_60330
	Rubriques		Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	Montant du marché HT		53450000	166271185
	Titulaire du marché		CC CONSULTING BUILDING SARL	SOCIETE MEL CONCEPT
	Date de l'ordre de service		31/10/2022	05/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		60 JOURS	LOT 1 : 03 MOIS ; LOT2 &3 : 04 MOIS
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant	Les matériels sont livrés et conformes aux spécifications techniques requises	Les équipements sont livrés et conformes aux spécifications techniques requises
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Les équipements livrés sont conformes aux équipements proposés dans l'offre du soumissionnaire	Les équipements livrés sont conformes aux équipements proposés dans l'offre du soumissionnaire
		Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la documentation relative à la passation du marché. Aucune non concordance n'a été décelée.	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la documentation relative à la passation du marché. Aucune non concordance n'a été décelée.
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)	La mission certifie sur la base de la documentation mise à sa disposition d'une part et sur la base des vérifications faites sur le terrain que les ouvrages réalisés sont conformes aux documents contractuels.	La mission certifie sur la base de la documentation mise à sa disposition d'une part et sur la base des vérifications faites sur le terrain que les ouvrages réalisés sont conformes aux documents contractuels.

N°	Référence du marché		F_CCOM_60376	F_DAF_60330
	Rubriques		Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	Montant du marché HT		53450000	166271185
	Titulaire du marché		CC CONSULTING BUILDING SARL	SOCIETE MEL CONCEPT
	Date de l'ordre de service		31/10/2022	05/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		60 JOURS	LOT 1 : 03 MOIS ; LOT2 &3 : 04 MOIS
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	Les équipements livrés sont conformes au cahier des charges	Les équipements livrés sont conformes au cahier des charges
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction	N/A	N/A
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu		Les équipements ont été acquis conformément aux quantités et spécifications techniques définies dans le contrat. Il convient de souligner que tous les équipements sont estampillés, en bon état de fonctionnement et ont été réceptionnés de manière provisoire.	Les équipements ont été acquis conformément aux quantités et spécifications techniques définies dans le contrat. Il convient de souligner que tous les équipements sont estampillés, en bon état de fonctionnement et ont été réceptionnés de manière provisoire.

N°	Référence du marché		F_CCOM_60376	F_DAF_60330
	Rubriques		Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	Montant du marché HT		53450000	166271185
	Titulaire du marché		CC CONSULTING BUILDING SARL	SOCIETE MEL CONCEPT
	Date de l'ordre de service		31/10/2022	05/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		60 JOURS	LOT 1 : 03 MOIS ; LOT2 &3 : 04 MOIS
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires nécessaires)	N/A	N/A
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	La mission est limitée	La mission est limitée

N°	Référence du marché		F_CCOM_60376	F_DAF_60330
	Rubriques		Lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)	Acquisition de véhicules au profit de la LNB
	Montant du marché HT		53450000	166271185
	Titulaire du marché		CC CONSULTING BUILDING SARL	SOCIETE MEL CONCEPT
	Date de l'ordre de service		31/10/2022	05/01/2023
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		60 JOURS	LOT 1 : 03 MOIS ; LOT2 &3 : 04 MOIS
	Réception provisoire ou Réception définitive		RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés			
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et métrés en cours de chantier non justifiées	N/A	N/A
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A

VUES PHOTOGRAPHIQUES

lot 2 : matériels de studio et de communication (46 640 169 F écrans LED, platine pionier)



I₁ – Photo



I₂ – Photo



I₃ – Photo



I₄ PHOTO





PHOTOS de matériels de publicité

ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE LA LNB



BUS 30 PLACES



BUS 50 PLACES



Car caravane



