


2025

# REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES  
PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

**AUTORITE CONTRACTANTE :**  
**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT**  
**SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE**  
**SCIENTIFIQUE**  
**(MESRS)**

EXERCICE 2022

VERSION DEFINITIVE

## SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS .....	3
RESUME EXECUTIF .....	4
I. LETTRE INTRODUCTIVE .....	6
II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION .....	8
III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE .....	8
IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR .....	13
V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES .....	16
5.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS .....	16
5.1.1. <i>Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus</i> .....	16
5.1.2. <i>Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante</i> .....	17
5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP) .....	18
5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP) .....	18
5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) .....	19
5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) .....	20
5.2. CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD 21	
5.2.1. <i>Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i> .....	21
5.2.2. <i>Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue</i> .....	21
5.2.3. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes ....</i>	22
5.2.4. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours</i> 22	
5.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES ...	23
5.3.1. <i>Echantillonnage</i> .....	23
5.3.2. <i>Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné</i> .....	23
5.3.3. <i>Conclusion sur l'« auditabilité » des marchés sélectionnés</i> .....	26
5.3.4. <i>Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables</i> .....	28
5.3.4.1. Phase de préparation du marché .....	28
5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation .....	28
5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement) .....	33
5.3.4.4. <i>Commentaire sur les délais de passation des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i> 35	
5.3.5. <i>Conclusions sur la conformité des marchés</i> .....	39
VI. ANNEXES .....	43

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

<b>SIGLE</b>	<b>INTITULE</b>
<b>AC</b>	Autorité Contractante
<b>ANO</b>	Avis de Non Objection
<b>AOO</b>	Appel d'Offres Ouvert
<b>AOF</b>	Attribution organisation et Fonctionnement
<b>AOR</b>	Appel d'Offres Restreint
<b>ARMP</b>	Autorité de Régulation des Marchés Publics
<b>CCMP</b>	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
<b>Cf.</b>	Confère
<b>CMP</b>	Code des Marchés Publics
<b>COE</b>	Commission d'Ouverture et d'Évaluation des offres
<b>CRD</b>	Commission de Règlement des Différends
<b>CV</b>	Curriculum vitae
<b>DAC</b>	Dossier d'Appel à la Concurrence
<b>DAO</b>	Dossier d'Appel d'Offre
<b>DC</b>	Demande de Cotation
<b>DNCMP</b>	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
<b>DRP</b>	Demande de Renseignement et de Prix
<b>ED</b>	Entente Directe
<b>FCFA</b>	Franc de la Communauté Financière Africaine
<b>HT</b>	Hors Taxes
<b>L</b>	Limitation
<b>MESRS</b>	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
<b>NCF</b>	Non-conformité
<b>N/A</b>	Non Applicable
<b>INSF</b>	Insuffisance
<b>INTOSAI</b>	Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
<b>PPM</b>	Plan de Passation des Marchés
<b>PRMP</b>	Personne Responsable des Marchés Publics
<b>PV</b>	Procès-verbal
<b>RAS</b>	Rien à Signaler
<b>RC</b>	Risque de non-conformité sur les procédures
<b>RO</b>	Risque de non-conformité sur les organes
<b>SIGMAP</b>	Système intégré de gestion des Marchés Publics
<b>SP-PRMP</b>	Secrétariat Permanent de la PRMP
<b>TDR</b>	Termes de Référence
<b>TTC</b>	Toutes Taxes Comprises
<b>UEMOA</b>	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

## RESUME EXECUTIF

---

Au terme de la mission d'audit technique indépendant des marchés publics de l'exercice 2022, il a été déterminé que la performance du **Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)** en termes de gestion des marchés publics est jugée "**favorable**" avec un taux moyen d'irrégularités ou de non-conformités de **18%** sur la base d'un échantillon représentatif de **14** marchés d'une valeur globale de FCFA **373 459 386 FCFA HT**.

Cette performance est principalement attribuée aux rubriques ci-après :

N°	Rubriques	% moyens d'irrégularités
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	14%
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	0%
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	23%

Il est à noter que quant à la conformité des processus d'attribution des contrats examinés, l'audit a mis en lumière :

- **0%** de marchés non auditables (**0 marchés sur 14**) ;
- **71%** de marchés non conformes (**10 marchés sur 14**) ;
- **0%** de marchés nuls et de nul effet (**0 marchés sur 14**).

La mission suggère aux responsables de l'autorité contractante de déterminer les raisons intrinsèques des diverses irrégularités ou non-conformités relevées et de mettre en place des mesures appropriées découlant du tableau de suivi pour la mise en œuvre des recommandations (à compléter avec les actions et les délais) joint en annexe.

## **LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2022 du **Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)** a été marquée par la passation de **31 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 580 112 659** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante (*cf. annexe I*).

L'échantillonnage aléatoire réalisé selon les TDRs par l'auditeur a conduit à la sélection de **14 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 373 459 386** (*cf. annexe I*) soit un taux de représentativité de **45%** en termes de volume des marchés et **64%** en termes de valeur des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	
	Volume	Montant	Volume	Montant	Volume	Montant
Total Marchés	31	580 112 659	14	373 459 386	45%	64%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés Publics (**PRMP**) de l'autorité contractante (**AC**) et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés et à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle à priori des marchés de ladite autorité contractante.

Nous avons ensuite mis en œuvre toutes les diligences prévues dans les TDR pouvant nous permettre de mesurer le degré de respect par l'AC des dispositions et procédures édictées par la réglementation en vigueur sur les marchés publics pendant la période sous revue.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé à l'autorité contractante lors de la séance de restitution la synthèse des constats et avons recueilli ses commentaires et observations pour analyse et traitement.

Nous avons enfin procédé à l'élaboration du présent rapport dont l'objet est d'exposer nos constats et de formuler les recommandations nécessaires. Ledit rapport sera articulé suivant les quatre (4) points ci-après :

- Rappel des objectifs de la mission
- Lettre d'opinion de l'auditeur
- Constats et recommandations de l'audit
- Annexes

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025

  
**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING -CCA-Expertises**  
**Associé Gérant du Groupement de cabinets SYNEX CONSULTING**  
**Expert-comptable Diplômé**

**RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ET DES POSTULATS  
ADOPTES EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION D'AUDIT  
DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS DE L'AC**

---

## II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

Selon les TDR, les objectifs de la mission se présentent comme suit :

- **Objectif général :** Effectuer un audit technique et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les autorités contractantes en référence aux textes en vigueur pendant la période sous revue.
- **Objectifs spécifiques:**
  - Effectuer un audit physique, financier et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les différentes autorités contractantes ;
  - Apprécier la performance du système des marchés publics au niveau de chaque AC sur la base des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité

## III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

- i. **Concernant l'opinion globale de l'auditeur sur la conformité des marchés publics par rapport aux dispositions du code des marchés publics en vigueur**

Échelles de notation :

Titre de l'opinion	Signification de l'opinion	Barème Notation
Sans réserve	<b>Sans réserve</b> – Les marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue sont dans tous leurs aspects significatifs, <b>conformes</b> aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	$X \leq 10 \%$
Favorable	<b>Favorable</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "globalement satisfaisante" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$10\% < X \leq 20 \%$
Partiellement favorable mais avec des réserves	<b>Partiellement favorable mais avec des réserves</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés au titre de la période sous revue présente des risques jugés modérés nécessitant des corrections au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$20\% < X \leq 40\%$
Défavorable	<b>Opinion défavorable</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés présente des risques et lacunes jugées substantielles nécessitant des actions correctives urgentes au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$40\% < X \leq 70\%$
Adverse	<b>Opinion adverse</b> – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés est globalement un échec et présente des irrégularités, erreurs et fraudes jugées suffisamment graves au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$70\% < X \leq 100\%$



**ii. Concernant l'existence de documents obligatoires @ à mettre en place par l'AC pour la conduite de la passation des marchés :**

Concernant l'appréciation de l'existence de certaines pièces obligatoires à mettre en place par l'AC pour l'organisation de son système de passation des marchés, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage d'absence des pièces (X)	Opinion sur la disponibilité de certaines pièces obligatoires
$X \leq 20 \%$	Très satisfaisante
$20\% < X \leq 40 \%$	Satisfaisante
$40\% < X \leq 60\%$	Moyenne
$60\% < X \leq 90\%$	Insatisfaisante
$90\% < X \leq 100\%$	Défaillante

@

	Documents attendus	Références du juridiques
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
5	Registre spécial de dépôt des offres	Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
6	Acte portant AOF de la CCMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022
7	Acte de nomination des membres de la CCMP	Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
8	Acte portant AOF de la PRMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022
9	Acte de nomination de la PRMP	Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
10	Acte portant AOF du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)
12	Acte de nomination du Chef CCMP	Articles 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
14	Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP	Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020
15	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
16	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	Article 1 <sup>er</sup> point 12 Décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020

**iii. Concernant la mise en place, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus par les textes en vigueur :**

Concernant l'évaluation de la performance de l'autorité contractante en matière de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des organes, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage non-conformité sur les organes (X)	Opinion sur la Performance des organes
0% de non-conformité	Très satisfaisante
$0% < X \leq 20\%$	Satisfaisante
$20\% < X \leq 40\%$	Moyenne
$40\% < X \leq 60\%$	Insatisfaisante
Plus de 60%	Défaillante

iv. **Concernant la conformité des marchés passés par l'AC**

Dans l'optique de la formulation de l'opinion sur la conformité des marchés, nous proposons une représentation schématique des groupes de marchés comme suit :



(1) <b><u>Marchés non auditables</u></b> : Marchés non audités par la mission en raison de la non communication d'au moins <b>50%</b> (seuil de signification de l'audit) de certains documents obligatoires essentiels pour une opinion « fondée » sur la conformité desdits marchés [Cf. Liste à 5.3.3]) Nota bene : Le seuil de signification désigne dans le cadre de cet audit le taux d'absence de pièces au-delà duquel notre jugement fondé sur les marchés est susceptible d'être influencé.
(2) <b><u>Marchés conformes</u></b> : Marchés auditables n'ayant révélé aucune non-conformité @ par rapport aux textes en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6])
(3) <b><u>Marchés non conformes</u></b> : Marchés auditables ayant <b>au moins un</b> document obligatoire manquant [Cf. 5.3.2] et Marchés auditables ayant révélé <b>au moins une</b> non-conformité par rapport aux dispositions du CMP en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6] (y compris les cas de nullité de marchés prévus dans le CMP)

@ Nous retenons comme « **non-conformité** » une disposition non respectée du CMP et écorchant l'un des principes de la commande publique ci-après : la transparence, la libre concurrence, l'égalité de traitement et l'équité ; Quant à une « **insuffisance** », il s'agit d'une disposition non respectée du CMP sans incidence sur les principes de la commande publique suscités.

N°	Sources	Dispositions
1	Article 8, alinéa 2 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable d'un organe de contrôle est nul si cette obligation n'a pas été respectée
2	Article 24, alinéa 3 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin Article 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).	Les marchés passés par l'autorité contractante dont les montants hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense, doivent avoir été préalablement inscrits dans un plan prévisionnel ou révisé, à peine de nullité

N°	Sources	Dispositions
3	Article 85, alinéa 4 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et article 20, alinéa 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).	Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet
4	Articles 122, 130 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin Article 122	Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, ou d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est nul

## **LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT**

---

#### IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Madame le Ministre de l'Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique (MESRS)**

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation  
des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément au contrat de marché n°2024-05/PR/ARMP/PRMP/S-PRMP du 05/08/2024, nous avons procédé à la réalisation de la revue indépendante des procédures de planification, de passation et d'exécution des marchés publics de votre entité au titre de l'exercice budgétaire 2022.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation des marchés publics passés et la qualité physique des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics en vigueur pendant la période sous revue au Bénin, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux :

- *Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle, ISSAI 400, relatives à l'audit de conformité, émises par l'Organisation internationale des Institutions de contrôle des finances publiques, INTOSAI et*
- *Bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit.*

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir l'assurance « raisonnable » que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2022 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur et donc en respectant les principes de la commande publique.

L'audit technique indépendant des marchés publics consiste, après un échantillonnage aléatoire des marchés communiqués par l'autorité contractante effectué selon les TDR, à procéder au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation nationale, communautaire et internationale en vigueur, à des rapprochements et recoupements nécessaires d'informations et à collecter des éléments probants qui justifient les éventuels manquements recueillis.

Nous croyons que notre audit indépendant constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

#### **Opinions de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	Marchés non auditaables (1)	Marchés auditaables			Marchés sélectionnés (5=1+4)
		Marchés non conformes (2) @	Marchés conformes (3)	Total (4=2+3)	
Nombre	0	10	4	14	14
%	0%	71%	29%	100%	100%

@ dont 0 marché nul et de nul effet en référence aux dispositions du code des marchés publics


Notre opinion sur la conformité des marchés au titre de l'exercice sous revue se présente sous forme de pourcentage moyen qui traduit le degré de non-conformité de l'autorité contractante par rapport au CMP au titre de la période sous revue déterminé comme suit :

N°	Eléments d'appréciation	Taux de performance	%	% Moyen	Rubriques correspondantes dans le rapport
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	Pourcentage d'incomplétude de certaines pièces obligatoires attendues	9%	14%	5.1.1
		Pourcentage de non-conformités des organes de passation et de contrôle de l'Autorité contractante	19%		5.1.2
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Pourcentage de non exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au début de la mission	0%	0%	5.2.1
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	Pourcentage d'incomplétude des dossiers de marchés	2%	23%	5.3.2
		Pourcentage des marchés non auditaables	0%		5.3.3
		Pourcentage des marchés non conformes	71%		5.3.5
		Pourcentage des marchés nuls et de nul effet	0%		5.3.5
		Pourcentage de délais de passation non respectés	41%		5.3.4.4
4	Mise en œuvre des recommandations de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours		N/A	N/A	5.2.4
Taux Moyen de non-conformités			18%		

#### **Opinion globale de l'auditeur : « Favorable »**

Avec ce taux moyen de non-conformités ou d'irrégularités de **18%**, "La performance du **Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)** en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "**globalement satisfaisante**" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises**

**Associé Gérant du Groupement de cabinets SYNEX CONSULTING**

**Expert-comptable Diplômé**

## **CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT**

---

## V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Les principaux constats qui découlent de la revue de conformité des marchés sélectionnés seront présentés en trois (03) points principaux à savoir :

- *La conformité de la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'autorité contractante en matière des marchés pendant la période sous revue ;*
- *L'appréciation de l'exhaustivité des marchés communiqués, l'utilisation de méthodes peu ou non compétitives pendant la période sous revue, la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs et des décisions éventuelles de la CRD ;*
- *La conformité des procédures de passation et d'exécution (réception et paiement) des marchés publics sélectionnés.*

### 5.1.CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

#### 5.1.1. Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus

L'efficacité de la passation des marchés publics repose en grande partie sur la disponibilité et la conformité de certains documents requis par la législation en vigueur. Ces documents qui se résument comme suit, sont essentiels pour assurer la transparence et la régularité dans les procédures de passation de l'autorité contractante :

N°	Pièces d'ordre général	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
2	Preuve de validation par la CCMP du PPM initial et révisé s'il y a lieu	NCF	1	1	0%
2 bis	PPM obtenu du SIGMaP	NCF	1	1	0%
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	NCF	1	1	0%
5	Registre spécial de d'enregistrement des offres coté et paraphé	NCF	1	1	0%
6	Acte de nomination des membres de la CCMP	NCF	1	1	0%
7	Acte de nomination du Chef CCMP	NCF	1	1	0%
8	Acte portant AOF de la CCMP	NCF	0	1	100%
9	Acte de nomination de la PRMP	NCF	1	1	0%
10	Acte portant AOF de la PRMP	NCF	1	1	0%
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	NCF	1	1	0%
12	Acte portant AOF du SP-PRMP	NCF	0	1	100%
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	INSF	1	1	0%
14	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	INSF	4	4	0%



N°	Pièces d'ordre général	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
15	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	INSF	4	4	0%
16	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	INSF	1	1	0%
			<b>21</b>	<b>23</b>	<b>9%</b>

DG= Degré de gravité liée à l'absence de la pièce  
(0 = absence de la pièce / 1= présence de la pièce)

### Opinion de l'auditeur indépendant

En raison de ce taux d'absence de **9%**, à notre avis seul l'acte portant AOF de la CCMP qui n'induit pas une non-conformité des procédures est absent. La présence de certaines pièces obligatoires auprès de l'AC est jugée "Très Satisfaisante".

### Recommandation

Prendre les dispositions pour la prise de l'acte portant AOF de la CCMP du MESRS.

### Commentaire de l'autorité contractante

La plupart des pièces existent et seront produites

### Conclusion du cabinet ; constat maintenu

#### **5.1.2. Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante**

### Opinion de l'auditeur indépendant

En raison du faible taux de non-conformité de 19%, nous estimons que l'organisation, la mise en place et le fonctionnement des organes de l'AC sont jugés « **satisfaisants** ». Ce résultat se décline de façon spécifique pour chaque organe comme suit :

Organes	Taux de non-conformité
Personne Responsable des Marchés Publics	12%
Secrétariat Permanent de la PRMP	50%
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres	5%
Cellule de Contrôle des Marchés Publics	9%
<b>Taux moyen de non-conformité @ →</b>	<b>19%</b>

@Confère détail dans le tableau de notation des organes à l'annexe 3

Le détail des observations relevées par organe est présenté dans les paragraphes ci-après.

#### **5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP)**

##### ***R01 à R011***

Le taux d'irrégularités de 12% observé sur la mise en place, l'organisation et le fonctionnement de la PRMP s'explique par les points ci-après :

- La nomination d'une Personne Responsable des marchés Publics (PRMP) par intérim par la note service n°0047/MESRS/DC/SGM/DAF/SA du 12 janvier 2022 cumulativement avec ses fonctions de PRMP du **Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)**, de l'**Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l'Innovation Technologique (ABeVRIT)**, du **Fonds National de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (FNRSIT)** et de l'**Office du Baccalauréat** ;
- Non utilisation de méthodes d'archivage moderne efficaces.

La PRMP par intérim est un Administrateur des Services Financiers de grade A1-6 de la Fonction Publique.

#### **Recommandation**

- Procéder à la nomination d'une PRMP pour le compte du MESRS en lieu et place d'une PRMP par intérim conformément au décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ;
- Respecter la durée du mandat de la PRMP qui est de 2 ans renouvelable conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ;
- Mettre en place une méthode d'archivage numérique des documents liés à la passation des marchés.

#### **Commentaire de l'autorité contractante**

- Les observations concernant la nomination et le renouvellement du mandat de la PRMP seront transmises au premier responsable de l'autorité contractante pour disposition à prendre ;
- L'archivage moderne a été mis en place. Seulement avec le déménagement tout le système d'archivage physique et électronique a été désorganisé. Mais les dispositions sont entrain d'être prises pour corriger.

**Conclusion du cabinet** : recommandations maintenue

#### **5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP)**

##### ***R012 à R013***

La mission a noté **un taux de non-conformité de 50%** sur la mise en place, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent de la PRMP pendant la période sous revue. Les irrégularités relevées se résument comme suit :

- Inexistence d'un acte de mise en place du secrétariat permanent des marchés publics au titre de l'exercice sous revue en violation des dispositions de l'article 7 du décret 2020-596 du 28 décembre 2020.
- Par arrêté n°2021-0004/MESRS/DC/SGM/CJ/DAF/PRMP/SA054SGG2021 du 05 janvier 2022 portant nomination des membres du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), la mission a noté que cet arrêté nomme uniquement trois (03) Assistants de la PRMP.

### **Recommandation**

Prendre un acte pour préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent de la PRMP.

### **Commentaire de l'autorité contractante**

Observations à prendre en compte

#### **5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)**

##### *R014 à R016*

La mission a noté un taux de non-conformité de **5%** sur l'organisation et le fonctionnement de la COE de l'AC pendant la période sous revue.

La composition et le profil des membres de la commission ou du comité de passation des marchés publics sont régis par les dispositions de l'article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020.

La mission a constaté que l'AC met en place une commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres pour chaque procédure à l'exception de la procédure d'entente directe. Ensuite, nous avons vérifié les acteurs responsables de la mise en place de ces commissions et constaté que les notes de service correspondantes ont été signées par la Personne Responsable des Marchés Publics par intérim du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La revue de la conformité du profil des membres de ces commissions a révélé qu'ils remplissent bien les critères exigés par les dispositions juridiques mentionnées. En effet, cette commission est souvent composée de profils conformes aux exigences légales, garantissant ainsi la compétence et l'intégrité des procédures de passation des marchés publics.

Il est essentiel de souligner qu'il existe une séparation claire des fonctions entre les membres du COE et ceux de la CCMP, conformément à l'article 10 du décret 2020-596 du 23/12/2020. Cette séparation est cruciale pour garantir l'intégrité et la transparence des procédures de passation des marchés.

Toutefois, nous avons noté l'absence d'une note de service signée du représentant de l'AC désignant les membres de la COE (Commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation) pour les procédures d'entente directe.

### **Recommandations**

- Mettre en place à l'avenir une commission d'ouverture et d'évaluation pour la procédure de passation de marché par entente directe ;

- Faire signer à l'avenir l'acte mettant en place la commission d'ouverture et d'évaluation par le supérieur hiérarchique de la PRMP.

#### **Commentaire de l'autorité contractante**

Il s'agit des marchés de l'exercice 2022. A cette époque, les notes mettant en place les COE étaient prises par les PRMP. L'avis de l'ARMP n° 2023-011 du 07 février 2023 qui impose la mise en place des COE par les premiers responsables de l'autorité contractante datent de 2023.

#### **5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)**

##### ***RO17 à RO25***

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) sont régis par les dispositions du décret 2020-597 du 23 décembre 2020.

La mission a noté **un taux de non-conformité de 9%** sur la mise en place, l'organisation et le fonctionnement de la CCMP pendant la période sous revue se justifie par l'inexistence d'un acte portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) relatif à l'exercice 2022.

#### **Recommandations**

Prendre l'acte portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du MESRS conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et article premier et suivants du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020.

#### **Commentaire de l'autorité contractante**

L'acte nommant les membres de la CCMP existe et sera produit

## 5.2.CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD

### 5.2.1. Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

La mission n'a relevé aucune observation sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante.

### 5.2.2. Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue

La répartition par procédure des marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue se présente comme suit :


**Tableau : Répartition des marchés passés sur la période par procédure (communiqués)**

Procédures	Nombre	% Nombre
DC	16	52%
DRP	8	26%
AOO	5	16%
ED	2	6%
TOTAL	31	100%

*Source : Nos travaux.*

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :

**Titre : Répartition des procédures de passation de marchés publics.**



**Commentaire :** On note qu'au cours de l'exercice 2022, l'autorité contractante, en dehors de l'appel d'offres ouvert (AOO) appliqué pour 16% des marchés passés, a utilisé des procédures peu compétitives (DRP et DC) à hauteur de 78% et des procédures non compétitives (ED) à hauteur de 6%.

**5.2.3. *Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes***

L'autorité contractante déclare n'avoir pas eu de mission antérieure ayant donné lieu à des recommandations.

**5.2.4. *Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours***

La mission n'a constaté aucun marché ayant fait l'objet d'un recours pendant la période sous revue.

## 5.3.CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

### 5.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDR de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
DC	4	28 964 966
DRP	5	213 189 085
AOO	3	98 885 335
ED	2	32 420 000
Total sélectionné (a)	14	373 459 386
Total complété (Point 5.2.1.) (b)	0	0
Total communiqué (c)	31	580 112 659
% (a+b)/c	45,16%	64,38%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur quatorze (14) marchés d'une valeur globale de **FCFA 373 459 386**

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1.

Les anomalies observées sur les différentes phases de préparation, de déroulement de la passation jusqu'à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

### 5.3.2. Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné

#### Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée. Cette collecte se traduit par un taux moyen d'incomplétude de **8%** dont les résultats détaillés sont présentés en Annexe 2. Ce taux s'explique de façon résumée par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents présentés dans le tableau ci-après :

Pièces attendues par marché		Nombre de pièces reçues														Total	% de pièces manquantes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	22	21	17	15	20	23	22	17	16	27	23	21	22	18	285	2%
	Total des pièces attendues par marché (b)	22	21	17	16	20	23	22	17	17	28	24	21	22	19	294	
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité (c=b-a)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	5	

Pièces attendues par marché		Nombre de pièces reçues														Total	% de pièces manquantes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	12	13	14	6	12	12	11	12	5	18	14	10	14	10	163	2%
	Total des pièces attendues par marché (e)	12	13	14	6	12	12	11	12	6	19	15	10	14	11	167	
	Nombre total de pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (f=e-d)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	
Taux moyen d'incomplétude																	2%

**Commentaire :** Il a été constaté que l'ensemble des documents essentiels relatifs à la passation et à l'exécution était disponible pour la plupart des marchés audités.

Cette collecte a révélé un taux moyen d'incomplétude de 2%, dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2.

Il ressort de l'analyse de ce tableau que les marchés suivants pourraient être déclarés non conformes en raison de l'absence ou de la non-élaboration de certaines pièces obligatoires, comme indiqué dans le tableau ci-après :



N°	Objet des marchés	Référence SIGMAP du marché	Mode de passation	Titulaire du marché	Nbre de pièces manquantes	Pièces manquantes
4	CONTRAT N°1789/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 19/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour le Benchmark sur la transformation des universités "traditionnelles" en modèle e-learning ou hybride	PI_DPAF_64101	Gré à Gré	CABINET PAXTER	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)</li> </ul>
9	CONTRAT N°2901/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 : Formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS	PI_DPAF_61478	Gré à Gré	PANAUDIT-BENIN PANAUDIT-BURKINA ET FAUCON	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)</li> </ul>
10	CONTRAT N°3818/MEF/MESRS/CAB/S-PRMP/DNCMP du 24/11/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 3)	F_DPAF_56091	AOO	SOCIETE AL MANSOUR	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>
11	CONTRAT N°4092/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DPAF (LOT 1)	F_DPAF_61445	AOO	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>
14	CONTRAT N°4252/MEF/MESRS/CAB/DGRSI/DNCMP du 08/12/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 8)	F_DPAF_56091	AOO	SOCIETE DYNASTIE D	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>

### 5.3.3. Conclusion sur l'« auditabilité » des marchés sélectionnés

Au regard des pièces communiquées par marché, la mission n'a pas relevé de marchés « non auditables » au niveau de l'autorité contractante. Le détail des pièces obligatoires justifiant l'inexistence de marchés non auditable se décline dans le tableau suivant :

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)	Marchés													
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NA	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial coté et paraphé (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	5	4	3	1	4	5	4	3	2	10	6	3	6	2
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NA	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1
18	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)	Marchés													
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total des pièces obtenues (A)			14	13	11	5	12	14	13	11	6	19	15	12	15	11
Total des pièces attendues (B)			14	13	11	5	12	14	13	11	6	19	15	12	15	11
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Postulat défini			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Conclusion sur l'auditabilité du marché			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

(0 = absence de la pièce / 1 = présence de la pièce ; Ok = Marché auditable, KO = Marché non auditable)

### Commentaire :

Pour rappel, il a été retenu dans nos postulats pour la formulation de notre opinion sur la conformité des marchés, qu'un marché est non auditable si au moins 50% des pièces obligatoires ci-dessus sont absentes des dossiers de marchés communiqués.

Sur la base du tableau ci-dessus, il ressort que tous les marchés ont un taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché de 0%, ce qui implique que tous les marchés sont auditables.

#### **5.3.4. Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables**

Pour rappel, le nombre de marchés auditables est de quatorze (14).

**Les principales insuffisances relevées suivant ces deux rubriques sur chacune des phases liées à la passation et à l'exécution des marchés sont détaillées dans les paragraphes ci-après.**

##### **5.3.4.1. Phase de préparation du marché**

###### **RC01 à RC03**

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape de la procédure des marchés passés.

##### **5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation**

###### **a. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu**

**L'échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d'appel d'offres restreint.**

###### **RC04 à RC06**

La mission constate qu'au cours de la période sous revue, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique n'a pas passé de marché par **procédure d'appel d'offres restreinte (AOR)**.

###### **b. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu**

L'échantillon des marchés sous revue comporte deux (02) marchés passés par entente directe comme suit :

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire
4	PI_DPAF_64101	CONTRAT N°1789/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 19/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour le Benchmark sur la transformation des universités "traditionnelles" en modèle e-learning ou hybride	PI	24 500 000	CABINET PAXTER
9	PI_DPAF_61478	CONTRAT N°2901/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 : Formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS	PI	7 920 000	PANAUDIT-BENIN PANAUDIT-BURKINA ET FAUCON

###### **RC07 à RC09**

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur la vérification des conditions spécifiques liées à l'ED. En effet, toutes les conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe sont respectées à l'exception de la mise en place par un acte de la commission ad'hoc chargée de l'ouverture, de l'évaluation et de l'analyse des propositions (technique et financière) en vue d'élaborer le rapport spécial.

**c. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DRP s'il y a lieu**

**Sur un total de quatorze (14) marchés sélectionnés, cinq (05) soit 36% ont fait objet de Demande de Renseignement et des Prix (DRP) comme l'indique le tableau suivant :**

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire
1	S_DAF_56157	CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS	Service	56 484 932	AHSTON INTERNATIONAL GROUPE
2	F_DAF_56106	CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Fourniture	69 255 911	SOCIETE CHOKMAR SARL
6	S_DAF_56159	CONTRAT N°1962/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 02/08/2022 : Entretien et réparation des climatiseurs du MESRS	Service	8 003 742	LAVANDA SARL
7	F_DAF_58101	CONTRAT N°2594/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 20/09/2022 : Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation de la journée de l'excellence (cérémonie de récompense) au profit des nouveaux bacheliers	Fourniture	69 994 500	AGBARA OLU SARL
12	F_DAF_56119	CONTRAT N°4365/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	Fourniture	9 450 000	Cabinet ASSIRI SERVICES
<b>Total</b>				<b>213 189 085</b>	

**RC10 à RC13**

La revue de l'ensemble des marchés passés par la procédure de Demande de Renseignement et de Prix (DRP) n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences :

- Le montant HT du marché respecte les conditions relatives aux seuils de passation des marchés publics prévues pour ce mode de passation en référence aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 ;
- Le nombre minimum de plis soumis était supérieur à trois pour le premier avis d'appel à concurrence, et le respect des délais de publication a été observé en référence aux dispositions de l'article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 ;
- Les marchés n'ont pas été fractionnés au regard des documents examinés en référence aux dispositions de l'article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- Les conditions des marchés passés sont conformes au référentiel national des prix de l'exercice 2021 ;
- Aucune négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre n'a été observée conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2022.

- Etc.

**d. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DC s'il y a lieu**

***Quatre (04) marchés sur quatorze (14) sélectionnés soit 29% ont été passés par la procédure de Demande de Cotation (DC).***

***RC14 à RC15***

La revue de l'ensemble des marchés passés pas la procédure de Demande de Cotation n'a révélé aucune insuffisance à cette étape.

**e. Dossier d'appel à concurrence**

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape.***

***RC16 à RC26***

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux dispositions réglementaires.

**f. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification**

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape à l'exception des marchés passés par entente directe.***

***RC27 à RC27 bis***

La mission n'a relevé aucune anomalie relative à la publicité des avis d'appel d'offres ouvert.

**g. Présentation des offres**

***Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape.***

***RC28 à RC31***

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à sa disposition. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- la garantie d'offre de l'attributaire a été délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité, conformément à l'article 68 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- la soumission de l'attributaire a été signée par le représentant légal dûment habilité, et le cas échéant, la procuration délivrée par ce dernier a été fournie, en conformité avec les dispositions de l'article 66 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- l'acte d'engagement a été dûment signé par le représentant légal de l'attributaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020 ;
- aucune offre des soumissionnaires concurrents n'a été jugée similaire et la mission n'a pas relevé de soupçons de collusion ou de concurrence déloyale, conformément aux dispositions de

l'article 122 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article 11, point c du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.

#### *h. Réception des offres*

**Tous les marchés sont concernés par cette phase de la procédure et donc ont fait l'objet d'examen.**

#### *RC32*

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur la réception des offres des marchés passés au titre de la période sous revue.

#### *i. Ouverture des offres*

**Tous les marchés sont concernés par cette phase de la procédure et donc ont fait l'objet d'examen.**

#### *RC33 à RC36 bis*

- **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés.

- **Insuffisances d'ordre général sans incidence sur la conformité de la procédure**

La mission a relevé que les tous les PV d'ouverture des offres ne sont pas systématiquement paraphés par tous les membres de la COE

#### **Recommandation**

S'assurer que tous les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ont paraphé et signé le PV d'ouverture des offres.

#### **Commentaire de l'autorité contractante**

Observations à prendre en compte

#### *j. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire*

**Tous les marchés sont concernés par cette phase de la procédure et donc ont fait l'objet d'examen.**

#### *RC37 à RC41*

- **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission a relevé que les tous les rapports d'évaluation des offres ne sont pas systématiquement paraphés par tous les membres de la COE.

#### **Recommandations**

S'assurer que tous les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ont paraphé et signé le rapport d'évaluation des offres.

## **Commentaire de l'autorité contractante**

Observation à prendre en compte

### ▪ **Insuffisances d'ordre général sans incidence sur la conformité de la procédure**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général sans incidence sur la conformité de la procédure

#### *k. Notification de l'attribution du marché*

*Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.*

#### *RC42 à RC42 bis*

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation. En effet, elle a constaté que :

- une concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)
- les différents PV d'attribution provisoire ont été signés par la PRMP conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, etc.

#### *l. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché*

*Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.*

#### *RC43 à RC50*

### ▪ **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés au titre de la période sous revue.

### ▪ **Insuffisances d'ordre général sans incidence sur la conformité de la procédure**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général sans incidence sur la conformité de la procédure.

### ▪ **Insuffisances d'ordre spécifique sans incidence sur la conformité de la procédure**

Au titre de la période sous revue, la mission a relevé :

Le non enregistrement de certains marchés au service des impôts avant le commencement d'exécution ce qui est contraire aux dispositions de l'article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020. Le détail se présente comme suit :



N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de l'enregistrement du contrat	Date de l'ordre de service de démarrer	Ecart
1	S_DAF_56157	CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRM P/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS	56 484 932	AHSTON INTERNA TIONAL GROUPE	31/10/2022	04/10/2022	27
8	S_DAF_56161	CONTRAT N°2786/MEF/MESRS/CAB/PRM P/DPAF/DNCMP du 03/10/2022 : Entretien et nettoyage des espaces vert du MESRS	3 215 646	SIMEFY A QUATRE EPINGLES	16/05/2022	01/04/2022	45

### **Recommandation**

- Veiller à la conformité des informations contenues dans le DAC lors de l'élaboration du contrat de marché.

### **Commentaire de l'autorité contractante**

Il s'agit ici des marchés conclus par la technique d'accord-cadre. Les accords-cadres ne sont pas enregistrés au service des impôts. Ce sont les bons de commande ou contrats subséquents qui sont enregistrés avant exécution.

**Conclusion du cabinet** : en l'absence du commentaire de l'AC sur la conformité des informations dans le DAO l'observation est maintenue

#### 5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)

##### a. Réception et règlement du marché

*Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.*

#### RC51 à RC62

##### **Insuffisances d'ordre général « entraînant la non-conformité des marchés » :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant une non-conformité des marchés passés.

##### **Insuffisances d'ordre spécifique « entraînant la non-conformité des marchés » :**

### **Observation**

La mission a relevé que le règlement du marché n°1833/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 22/07/2022 relatif au recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique d'archivage du MESRS a été effectué pour :

- 50% soit 4 875 000 F CFA sur le compte spécifié dans le contrat BJ058 03003 022768900201 86 ouvert dans les livres de ORABANK BENIN au nom du GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL, Chef de file et mandataire du Groupement GEC INTER, BACOS AFRIC et GAK GROUP SARL, Titulaire du marché ;

- 10% soit 975 000 F CFA sur le compte non spécifié dans le contrat BJ 099 01013 260904475020 11 ouvert à NSIA BANK au nom de BACOS AFRIC SARL, membre du Groupement GEC INTER, BACOS AFRIC et GAK GROUP SARL, Titulaire du marché ;
- 40% soit 3 900 000 F CFA sur le compte non spécifié dans le contrat BJ058 03003 023434600201 09 ouvert à ORABANK BENIN au nom de GAK GROUP, membre du Groupement GEC INTER, BACOS AFRIC et GAK GROUP SARL, Titulaire du marché.

En effet, le contrat de marché stipule en son article 6 (Monnaie et modalité de paiement) que « les paiements seront effectués en francs CFA par virement bancaire au crédit du compte n°210580300302276890020186 ouvert au nom du GROUPE ELITE INTERNATIONAL à la Banque Orabank Bénin à Cotonou ... ».

Par ailleurs, la mission a été limitée pour apprécier l'exécution réelle du marché n° 2901/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 relatif à la formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS.

### **Recommandation**

Veiller à la prise d'Avenants au contrat de base pour toutes modifications des dispositions contractuelles conformément aux dispositions en vigueur. Les paiements effectués sur des comptes autres que celui indiqué dans le contrat de marché devraient être analysés par l'autorité contractante afin d'identifier clairement les éléments justificatifs et prendre ensuite les décisions qui s'imposent.

### **Commentaire de l'Autorité contractante**

Concernant, le règlement du marché n°1833/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 22/07/2022 relatif au recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique d'archivage du MESRS par virement dans plusieurs comptes bancaires, il s'agit en fait d'un marché de 2022, exécuté en 2022 par un groupement. Ce marché a été transmis à la DPAF pour paiement. Mais le paiement n'a été fait qu'en 2023 au titre des dettes de 2023. Selon la DPAF, les modalités d'exécution du budget de 2023 en son point 32 éditée « Lorsque plusieurs entreprises choisissent de s'associer, pour une durée limitée, en vue d'exécuter un marché public, l'accord passé entre elles ne fait l'objet d'aucune législation particulière. De même, le Groupement n'a pas de personnalité morale et n'est pas imposable. En conséquence, c'est chaque membre du groupement qui établit sa facture normalisée sur la part des travaux qui lui a été affectée ». Sur cette base, elle a demandé au groupement de reprendre leur convention de groupement qui a servi au paiement de chaque membre du groupement. Le marché n'étant plus valide après le 31 décembre 2022, il n'était plus possible de prendre un avenant y relatif.

#### **b. Vérification du respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu**

#### **RC63 à RC64**

Aucun recours à l'avenant n'a été effectué donc non applicable.

#### 5.3.4.4. Commentaire sur les délais de passation des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Nos contrôles ont porté sur vingt (20) principaux délais que nous avons identifiés. Les observations issues de nos contrôles sont libellées comme suit :

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO			ED		DRP					DC				Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13				
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	0	L	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	10	6	0	0%
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0%
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	8	0	0	0%
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0%
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	N/A	N/A	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	8	5	3	100%
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	L	L	0	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	2	1	13%

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO			ED		DRP					DC				Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13				
8	Délai entre la publication du PV d’attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	5	100%
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	0	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	9	0	0%
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	1	0	L	L	0	0	L	L	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	2	40%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	1	0	L	L	L	L	L	L	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	7	2	67%
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	0	0%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	0	1	L	L	L	L	L	L	L	L	L	14	12	1	50%
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	0	0	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	8	0	0%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	1	1	L	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	2	11	92%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	0	0	0	L	L	N/A	0	N/A	0	0	0	1	N/A	0	11	2	1	11%
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l’expiration du délai de garantie ou en l’absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO			ED		DRP					DC				Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13				
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	1	1	1	L	14	14	5	0%
	<b>Total</b>																167	93	31	41%
<b>Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)</b>																		<b>56%</b>		

NCF : Délai dont le respect entraîne la non-conformité du marché / INSF : Délai dont le non-respect est sans incidence sur la conformité du marché

L= Limitations ; N/A = Non applicable

## Commentaire

Le tableau synoptique d'appréciation des délais de passation et d'exécution des marchés ci-dessus révèle les constats suivants (cf. Détails en annexe 3) :

- **56%** de délais n'ont pu être appréciés pour défaut de pièces appropriées pour la mise en œuvre des diligences ;
- Taux moyen de non-respect des délais de **41%** de délais justifié essentiellement par ces taux non respectés :

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	% de délais non respectés (c/[a-b])
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	100%
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	100%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	67%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	50%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	92%

Quant aux délais ci-après dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché, les résultats ci-après ont été observés :

N°	Délais réglementaires dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché	Liste des marchés concernés
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS</li> <li>• CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique</li> <li>• CONTRAT N°1962/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 02/08/2022 : Entretien et réparation des climatiseurs du MESRS</li> <li>• CONTRAT N°2594/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 20/09/2022 : Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation de la journée de l'excellence (cérémonie de récompense) au profit des nouveaux bacheliers</li> <li>• CONTRAT N°4365/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes</li> </ul>

### **Recommandations**

- Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée (y compris un registre pour la transcription datée de toutes opérations liées à la passation et à l'exécution des marchés) pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur
- Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriées.

### 5.3.5. Conclusions sur la conformité des marchés

A l'issue des vérifications, les résultats obtenus sur la conformité des marchés se résument comme suit : (Tableau à revoir en tenant compte des réponses apportées)

N°	Mode	Objet du marché	Type de marché	Montant du marché	Titulaire du marché	Conformité	Nullité	Motifs de non-conformité si marché non conforme/		
								Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
								Pour non-respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
1	DRP	CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS	Service	56 484 932	AHSTON INTERNATIONAL GROUPE	Non	Non	Non-respect du Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		
2	DRP	CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	Fourniture	69 255 911	SOCIETE CHOKMAR SARL	Non	Non	Non-respect du Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		
3	DC	CONTRAT N°1668/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de transport à deux roues	Fourniture	9 999 320	JESSOEL SARL	Oui	Non			

N°	Mode	Objet du marché	Type de marché	Montant du marché	Titulaire du marché	Conformité	Nullité	Motifs de non-conformité si marché non conforme/		
								Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
								Pour non-respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
4	Gré à Gré	CONTRAT N°1789/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 19/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour le Benchmark sur la transformation des universités "traditionnelles" en modèle e-learning ou hybride	PI	24 500 000	CABINET PAXTER	Non	Non		<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)</li> </ul>	
5	DC	CONTRAT N°1833/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 22/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique d'archivage du MESRS	PI	9 750 000	GROUPEMENT GEC INTER BACOS AFRIC ET GAK GROUP SARL	Oui	Non			
6	DRP	CONTRAT N°1962/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 02/08/2022 : Entretien et réparation des climatiseurs du MESRS	Service	8 003 742	LAVANDA SARL	Non	Non	Non-respect du Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		
7	DRP	CONTRAT N°2594/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 20/09/2022 : Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation de la journée de l'excellence (cérémonie de récompense) au profit des nouveaux bacheliers	Fourniture	69 994 500	AGBARA OLU SARL	Non	Non	Non-respect du Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		



N°	Mode	Objet du marché	Type de marché	Montant du marché	Titulaire du marché	Conformité	Nullité	Motifs de non-conformité si marché non conforme/		
								Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
								Pour non-respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
8	DC	CONTRAT N°2786/MEF/MESRS/ CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 03/10/2022 : Entretien et nettoyage des espaces vert du MESRS	Service	3 215 646	SIMEFY A QUATRE EPINGLES	Oui	Non			
9	Gré à Gré	CONTRAT N°2901/MEF/MESRS/ CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 : Formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS	PI	7 920 000	PANAUDIT-BENIN PANAUDIT-BURKINA ET FAUCON	Non	Non		<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)</li> </ul>	
10	AOO	CONTRAT N°3818/MEF/MESRS/ CAB/S-PRMP/DNCMP du 24/11/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 3)	Fourniture	3 205 625	SOCIETE AL MANSOUR	Non	Non		<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>	
11	AOO	CONTRAT N°4092/MEF/MESRS/ CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DPAF (LOT 1)	Fourniture	89 680 000	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	Non	Non		<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>	

N°	Mode	Objet du marché	Type de marché	Montant du marché	Titulaire du marché	Conformité	Nullité	Motifs de non-conformité si marché non conforme/		
								Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
								Pour non-respect de certains délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
12	DRP	CONTRAT N°4365/MEF/MESRS /CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	Fourniture	9 450 000	Cabinet ASSIRI SERVICES	Non	Non	Non-respect du Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		
13	DC	CONTRAT N°4089/MEF/MESRS/ CAB/DBAU/DNCMP du 15/12/2022 : Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de gestion des boursiers à l'étranger (Module boursier d'excellence)	PI	6 000 000	ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE ET ODMAX	Oui	Non			
14	AOO	CONTRAT N°4252/MEF/MESRS/ CAB/DGRSI/DNCMP du 08/12/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 8)	Fourniture	5 999 710	SOCIETE DYNASTIE D	Non	Non		<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</li> </ul>	

A l'issue des vérifications, l'analyse du tableau ci-dessus relève que pour chacun des marchés audités, la mission conclut que dix (10) des quatorze (14) marchés audités sont non conformes soit un taux de marchés non conformes de 71%. Par ailleurs, aucun marché n'a été déclaré nul et de nul effet.

## VI. ANNEXES

- *Listes des marchés communiqués et sélectionnés pour l'audit de conformité des procédures de passation et d'exécution (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Tableaux de notation des anomalies sur : (annexe 3)*
  - *les organes*
  - *les délais de passation et d'exécution des marchés*
  - *les procédures de passation et d'exécution des marchés*
- *Liste de présence de la séance de restitution (annexe 4)*
- *Liste des non-conformités par rapport aux dispositions du CMP en vigueur (annexe 5)*
- *Liste des pièces dont l'absence entraîne la non-conformité du marché (annexe 6)*
- *Tableau récapitulatif des recommandations de l'audit (Annexe 7)*

**Annexe 1 : Listes des marchés communiqués et sélectionnés**

### Liste des marchés communiqués

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
1	S_DAF_56157	CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS	DRP	Service	56 484 932	AHSTON INTERNATIONAL GROUPE	27/12/2021	11/05/2022	17/05/2022
2	F_DAF_56106	CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	DRP	Fourniture	69 255 911	SOCIETE CHOKMAR SARL	25/04/2022	30/06/2022	26/09/2022
3	F_DAF_56096	CONTRAT N°1667/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de mobiliers pour le compte du MESRS	DRP	Fourniture	56 871 280	ETABLISSEMENT CADUCE PLUS	15/04/2022	30/06/2022	08/12/2022
4	F_DAF_56114	CONTRAT N°1668/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de transport à deux roues	DC	Fourniture	9 999 320	JESSOEL SARL	03/05/2022	30/06/2022	15/07/2022
5	PI_DSI_61470	CONTRAT N°1748/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 14/07/2022 : recrutement d'un cabinet chargé du traitement du passif documentaire de la PRMP	DC	PI	6 200 000	GROUPE AFRIQUE ESPOIR INTERNATIONAL SARL	13/04/2022	14/07/2022	27/07/2022
6	F_DGES_56141	CONTRAT N°1773/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 18/07/2022 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGES	DC	Fourniture	7 341 370	SJS-DIVINE	02/06/2022	18/07/2022	23/08/2022
7	PI_DPAF_64101	CONTRAT N°1789/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 19/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour le	Gré à Gré	PI	24 500 000	CABINET PAXTER		19/07/2022	24/10/2022

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
		Benchmark sur la transformation des universités "traditionnelles" en modèle e-learning ou hybride							
8	PI_DSI_56189	CONTRAT N°1833/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 22/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique d'archivage du MESRS	DC	PI	9 750 000	GROUPEMENT GEC INTER BACOS AFRIC ET GAK GROUP SARL	29/04/2022	22/07/2022	10/08/2022
9	PI_DPP_56227	CONTRAT N°1961/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 03/08/2022 : Élaboration du Manuel de suivi évaluation des projets et programmés	DC	PI	8 820 500	IFE LAB	27/04/2022	03/08/2022	22/08/2022
10	S_DAF_56159	CONTRAT N°1962/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 02/08/2022 : Entretien et réparation des climatiseurs du MESRS	DRP	Service	8 003 742	LAVANDA SARL	13/04/2022	02/08/2022	23/08/2022
11	F_DEC_62464	CONTRAT N°2265/MEF/MESRS/CAB/DEC/DNCMP du 29/08/2022 : Acquisition de feuilles de brouillon et autres au profit de la DEC	DC	Fourniture	9 999 290	IMPRIMERIE GUTENBERG	07/06/2022	29/08/2022	23/09/2022
12	F_DEC/MESRS_56133	CONTRAT N°2266/MEF/MESRS/CAB/DEC/DNCMP du 29/08/2022 : Acquisition de fournitures et de consommables informatiques pour l'organisation des examens et concours	DRP	Fourniture	15 620 575	ETABLISSEMENT LEUVIAH PRODUCTION (LEUPRO CONSULTING)	08/06/2022	29/08/2022	26/09/2022
13	F_DAF_58101	CONTRAT N°2594/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 20/09/2022 : Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation de la journée de l'excellence (cérémonie de récompense) au profit des nouveaux bacheliers	DRP	Fourniture	69 994 500	AGBARA OLU SARL	16/05/2022	20/09/2022	27/09/2022

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
14	PI_DPP_56226	CONTRAT N°2673/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 22/09/2022 : Élaboration d'un document sur la capitalisation des actions des projets et programmes au sein du ministère	DC	PI	8 800 000	GROUPEMENT BACOS AFRIC SARL ET GROUPE PRODEV	12/05/2022	22/09/2022	02/11/2022
15	S_DAF_56161	CONTRAT N°2786/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 03/10/2022 : Entretien et nettoyage des espaces vert du MESRS	DC	Service	3 215 646	SIMEFY A QUATRE EPINGLES	06/05/2022	03/10/2022	04/10/2022
16	F_DGES_56140	CONTRAT N°2900/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 11/10/2022 : Impression du guide d'orientation universitaire 2022	DC	Fourniture	7 434 000	SOCIETE DJELMO MERCANTILLE BENIN SARL	10/08/2022	11/10/2022	07/11/2022
17	PI_DPAF_61478	CONTRAT N°2901/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 : Formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS	Gré à Gré	PI	7 920 000	PANAUDIT-BENIN PANAUDIT-BURKINA ET FAUCON	28/06/2022	11/10/2022	21/10/2022
18	PI_DPP_56221	CONTRAT N°3261/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 31/10/2022 : Élaboration de la théorie de changement des projets et programmes budgétaires du MESRS	DC	PI	9 994 600	ETS LK-Consulting	25/04/2022	31/10/2022	15/11/2022
19	PI_DNRSI_56191	CONTRAT N°3262/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 31/10/2022 : Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une plateforme web de suivi des données statistiques de la recherche et de l'innovation	DC	PI	5 850 000	ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE	13/04/2022	31/10/2022	30/11/2022
20	F_DAF_56116	CONTRAT N°3264/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du	DC	Fourniture	9 948 999	CHABOUD SARL	14/04/2022	31/10/2022	19/12/2022

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
		31/10/2022 : Acquisition de pneus et pièces détachés d'automobile							
21	PI_DSI_56501	CONTRAT N°3487/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 12/11/2022 : LA REFONTE DU SITE INTERNET (WEB) DU MESRS	DC	PI	9 900 000	Groupelement NAVO ET ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE	27/04/2022	12/11/2022	30/11/2022
22	F_DSI_62462	CONTRAT N°3539/MEF/MESRS/CAB/DSI/DNCMP du 15/11/2022 : REFONTE DE L'INFRASTRUCTURE RESEAU DU MESRS (FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS)	DRP	Fourniture	18 987 350	ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE	17/05/2022	15/11/2022	30/11/2022
23	F_DPAF_56091	CONTRAT N°3818/MEF/MESRS/CAB/S-PRMP/DNCMP du 24/11/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 3)	AOO	Fourniture	3 205 625	SOCIETE AL MANSOUR	08/08/2022	24/11/2022	08/12/2022
24	PI_DPP_56230	CONTRAT N°3819/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 24/11/2022 : Élaboration d'un tableau de bord de suivi des indicateurs et actions des ODD 4 et ODD 9 MESRS	DC	PI	6 399 263	Fondation CFA International Experts Group	30/08/2022	24/11/2022	29/11/2022
25	F_DPAF_61445	CONTRAT N°4090/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DU PSCBIE (LOT 2)	AOO	Fourniture	7 929 600	ETS DIMENSION	02/08/2022	05/12/2022	19/12/2022
26	F_DAF_56091	CONTRAT N°4091/MEF/MESRS/CAB/DBAU/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 7)	AOO	Fourniture	7 825 574	ETABLISSEMENT ORIA-SERVICES (ORS)	08/08/2022	05/12/2022	14/12/2022



N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
27	F_DPAF_61445	CONTRAT N°4092/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DPAF (LOT 1)	AOO	Fourniture	89 680 000	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	02/08/2022	05/12/2022	30/12/2022
28	F_DAF_56119	CONTRAT N°4365/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	DRP	Fourniture	9 450 000	Cabinet ASSIRI SERVICES	02/08/2022	05/12/2022	26/12/2022
29	PI_DBAU_56235	CONTRAT N°4089/MEF/MESRS/CAB/DBAU/DNCMP du 15/12/2022 : Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de gestion des boursiers à l'étranger (Module boursier d'excellence)	DC	PI	6 000 000	ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE ET ODMAX	05/07/2022	05/12/2022	15/12/2022
30	F_DBAU_58104	CONTRAT N°4151/MEF/MESRS/CAB/DBAU/DNCMP du 06/12/2022 : Recrutement d'un cabinet pour la fourniture et l'installation d'équipements réseau et système	DC	Fourniture	8 730 872	SMC	25/07/2022	06/12/2022	19/12/2022
31	F_DPAF_56091	CONTRAT N°4252/MEF/MESRS/CAB/DGRSI/DNCMP du 08/12/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 8)	AOO	Fourniture	5 999 710	SOCIETE DYNASTIE D	08/08/2022	08/12/2022	21/12/2023
<b>Total</b>					<b>580 112 659</b>				

### Liste des marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DACou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
1	S_DAF_56157	CONTRAT N°0993/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DAF/DNCMP du 11/05/2022 : Entretien et nettoyage des bureaux et blocs administratifs du MESRS	DRP	Service	56 484 932	AHSTON INTERNATIONAL GROUPE	27/12/2021	11/05/2022	17/05/2022
2	F_DAF_56106	CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	DRP	Fourniture	69 255 911	SOCIETE CHOKMAR SARL	25/04/2022	30/06/2022	26/09/2022
3	F_DAF_56114	CONTRAT N°1668/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de transport à deux roues	DC	Fourniture	9 999 320	JESSOEL SARL	03/05/2022	30/06/2022	15/07/2022
4	PI_DPAF_64101	CONTRAT N°1789/MEF/MESRS/CAB/DGES/DNCMP du 19/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour le Benchmark sur la transformation des universités "traditionnelles" en modèle e-learning ou hybride	Gré à Gré	PI	24 500 000	CABINET PAXTER		19/07/2022	24/10/2022
5	PI_DSI_56189	CONTRAT N°1833/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 22/07/2022 : Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la politique d'archivage du MESRS	DC	PI	9 750 000	GROUPEMENT GEC INTER BACOS AFRIC ET GAK GROUP SARL	29/04/2022	22/07/2022	10/08/2022
6	S_DAF_56159	CONTRAT N°1962/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 02/08/2022 : Entretien et réparation des climatiseurs du MESRS	DRP	Service	8 003 742	LAVANDA SARL	13/04/2022	02/08/2022	23/08/2022

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DACou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
7	F_DAF_58101	CONTRAT N°2594/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 20/09/2022 : Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation de la journée de l'excellence (cérémonie de récompense) au profit des nouveaux bacheliers	DRP	Fourniture	69 994 500	AGBARA OLU SARL	16/05/2022	20/09/2022	27/09/2022
8	S_DAF_56161	CONTRAT N°2786/MEF/MESRS/CAB/PRMP/DPAF/DNCMP du 03/10/2022 : Entretien et nettoyage des espaces vert du MESRS	DC	Service	3 215 646	SIMEFY A QUATRE EPINGLES	06/05/2022	03/10/2022	04/10/2022
9	PI_DPAF_61478	CONTRAT N°2901/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 11/10/2022 : Formation à la réalisation de la cartographie des risques des organismes sous tutelles du MESRS	Gré à Gré	PI	7 920 000	PANAUDIT-BENIN PANAUDIT-BURKINA ET FAUCON	28/06/2022	11/10/2022	21/10/2022
10	F_DPAF_56091	CONTRAT N°3818/MEF/MESRS/CAB/S-PRMP/DNCMP du 24/11/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 3)	AOO	Fourniture	3 205 625	SOCIETE AL MANSOUR	08/08/2022	24/11/2022	08/12/2022
11	F_DPAF_61445	CONTRAT N°4092/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DPAF (LOT 1)	AOO	Fourniture	89 680 000	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	02/08/2022	05/12/2022	30/12/2022
12	F_DAF_56119	CONTRAT N°4365/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	DRP	Fourniture	9 450 000	Cabinet ASSIRI SERVICES	02/08/2022	05/12/2022	26/12/2022

N°	Référence SIGMAP du marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DACou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché
13	PI_DBAU_56235	CONTRAT N°4089/MEF/MESRS/CAB/DBAU/DNCMP du 15/12/2022 : Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de gestion des boursiers à l'étranger (Module boursier d'excellence)	DC	PI	6 000 000	ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE ET ODMAX	05/07/2022	05/12/2022	15/12/2022
14	F_DPAF_56091	CONTRAT N°4252/MEF/MESRS/CAB/DGRSI/DNCMP du 08/12/2022 : ACQUISITION DE FOURNITURES CONSOMMEES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MESRS (lot 8)	AOO	Fourniture	5 999 710	SOCIETE DYNASTIE D	08/08/2022	08/12/2022	21/12/2023
<b>Total</b>					<b>373 459 386</b>				

### Liste des marchés sélectionnés pour la matérialité

N°	Libellé des marchés	Type de procédures de passation de marchés	Nature du marché	Financement	Montant du marché	Nom de l'attributaire	Date de lancement du DAC ou d'ANO	Date d'approbation du marché	Date de notification du marché	Taux d'exécution au 31/12/2022
2	CONTRAT N°1666/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de génie civil – génie électrique	DRP	Fourniture	BN	69 255 911	SOCIETE CHOKMAR SARL	25/04/2022	30/06/2022	26/09/2022	100%
3	CONTRAT N°1668/MEF/MESRS/CAB/DAF/DNCMP du 30/06/2022 : Acquisition de matériels de transport à deux roues	DC	Fourniture	BN	9 999 320	JESSOEL SARL	03/05/2022	30/06/2022	15/07/2022	100%
11	CONTRAT N°4092/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 05/12/2022 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DPAF (LOT 1)	AOO	Fourniture	BN	89 680 000	SOCIETE PETRA INTERNATIONAL SARL	02/08/2022	05/12/2022	30/12/2022	100%
12	CONTRAT N°4365/MEF/MESRS/CAB/DPAF/DNCMP du 14/12/2022 : Acquisition d'une application de gestion des ressources humaines et d'un logiciel de gestion des primes	DRP	Fourniture	BN	9 450 000	Cabinet ASSIRI SERVICES	02/08/2022	05/12/2022	26/12/2022	100%
<b>Total</b>					<b>178 385 231</b>					

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_ Tableau d'incomplétude**

### Pièces d'ordre général

N°	Pièces d'ordre général	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
2	Preuve de validation par la CCMP du PPM initial et révisé s'il y a lieu	NCF	1	1	0%
2 bis	PPM obtenu du SIGMaP	NCF	1	1	0%
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	NCF	1	1	0%
5	Registre spécial de d'enregistrement des offres coté et paraphé	NCF	1	1	0%
6	Acte de nomination des membres de la CCMP	NCF	1	1	0%
7	Acte de nomination du Chef CCMP	NCF	1	1	0%
8	Acte portant AOF de la CCMP	NCF	0	1	100%
9	Acte de nomination de la PRMP	NCF	1	1	0%
10	Acte portant AOF de la PRMP	NCF	1	1	0%
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	NCF	1	1	0%
12	Acte portant AOF du SP-PRMP	NCF	0	1	100%
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	INSF	1	1	0%
14	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	INSF	4	4	0%
15	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	INSF	4	4	0%
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	INSF	1	1	0%
			21	23	9%

## Pièces d'ordre spécifique

### • Pièces entraînant la non-conformité

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
Pièces spécifiques à chaque marché																			
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financemenet extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	NA	N/A	NA	1	1	NA	N/A	1	1	1	NA	1	8	8	0%
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	5	4	3	1	4	5	4	3	2	10	6	3	6	2	58	58	0%
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%



N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	NA	0	NA	1	1	NA	0	1	1	1	NA	1	8	10	20%
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
15	Rapport d'analyse des des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	NA	N/A	NA	1	1	NA	N/A	0	0	1	NA	0	5	8	38%
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	NA	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	NA	1	10	10	0%
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
34	Rapports (livrables) pour les PI	NCF	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	4	4	0%
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	NCF	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	4	4	0%
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	0%
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	0%
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	0%
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
Total obtenu (a)			23	22	17	16	20	23	22	17	17	27	23	21	22	19	289	294	2%
Total attendu (b)			23	22	17	17	20	23	22	17	18	28	24	21	22	20	294		

### Pièces sans incidence sur la conformité

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
Pièces spécifiques à chaque marché																			
5	Liste d'emargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP) (à compter du 23 juin 2022)	INSF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	NA	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	NA	1	10	10	0%
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	4	3	2	N/A	3	4	3	2	N/A	9	5	2	5	1	43	43	0%
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	12	12	0%
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	1	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
32	PV de réception définitive ( <b>Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	1	1	1	N/A	NA	1	1	1	N/A	1	1	1	NA	1	10	10	0%
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) ( <b>Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	0%
37	Preuves de paiement (ordres de virements) ( <b>Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	14	14	0%
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI ( <b>Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A			NA	NA	NA	0	0	0%
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive ( <b>Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés ( <b>articles 62 et 74 du décret 2022-80</b> )	INSF	NA	NA	1	N/A	1	NA	NA	1	N/A	NA	NA	NA	1	NA	4	4	0%
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information ( <b>art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	2	50%
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre ( <b>art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) ( <b>articles 62 et 74 du décret 2022-80</b> )	INSF	NA	NA	1	N/A	1	NA	NA	1	N/A	NA	NA	NA	1	NA	4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
			DRP	DRP	DC	ED	DC	DRP	DRP	DC	ED	AOO	AOO	DRP	DC	AOO			
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants ( <b>Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	1	N/A	1	NA	NA	1	N/A	NA	NA	NA	1	NA	4	4	0%
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées ( <b>article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	NA	1	1	N/A	NA	NA	1	NA	N/A	1	1	NA	NA	1	6	6	0%
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	INSF	NA	1	1	N/A	NA	NA	1	NA	N/A	1	1	NA	NA	1	6	6	0%
	<b>Total obtenu (a)</b>		12	13	14	6	12	12	13	13	5	19	15	10	14	11	169	172	2%
	<b>Total attendu (b)</b>		12	13	15	6	12	12	13	14	5	19	15	10	15	11	172		

---

### **Annexe 3 : Tableau de notation des anomalies**

## Tableau de synthèse des anomalies-organes

Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'anomalies possibles	Nombre d'anomalies observées	Nbre d'anomalies possibles	%
<b>Par rapport à la mise en place de la PRMP</b>					
PRMP	RO1	Absence d'un acte de nomination de la PRMP au titre de l'exercice sous revue	0	1	0%
	RO2	Qualité de la personne nommée non conforme	0	1	100%
	RO3	Qualité de la personne habileté à désigner non conforme	0	1	0%
	RO4	Durée du mandat de la PRMP non conforme	1	1	100%
	RO5	Conditions de fin de mandat de la PRMP précédente non conformes	N/A	N/A	N/A
	<b>Par rapport au fonctionnement et organisation de la PRMP</b>				
	RO6	Absence d'un registre matériel ou électronique de transcription des opérations de passation des marchés	0	1	0%
	RO7	Cumul du montant des marchés de gré à gré soumis à l'autorisation de la DNCMP au titre de l'année budgétaire supérieur à 10% du montant total des marchés passés par l'AC (Art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	0	1	0%
	RO8	Absence de Rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue (art 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	0	4	0%
	RO9	Contenu des rapports disponibles trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés conclus non conformes	0	4	0%
	RO10	Preuve de transmission des rapports sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	0	2	0%
SPRMP	RO11	Non utilisation de méthodes d'archivage moderne efficaces	1	1	100%
	<b>S.Total</b>		<b>2</b>	<b>17</b>	<b>12%</b>
	RO12	Absence d'un acte de mise en place du secrétariat permanent des marchés publics au titre de l'exercice sous revue	1	1	100%
	RO13	Profil de chacun des membres du secrétariat non conformes	0	1	0%
	<b>S.Total</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
<b>Par rapport à la mise en place de la COE</b>					
COE	RO14	Absence d'une note de service signée du représentant de l'AC désignant les membres de la COE (Commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation)	2	14	14%
	RO15	Non-respect de la composition de la COE	0	12	0%
	RO16	Non séparation des fonctions entre les membres de la COE et ceux de la CCMP	0	12	0%
	<b>S.Total</b>		<b>2</b>	<b>38</b>	<b>5%</b>
<b>Par rapport à la mise en place de la CCMP</b>					
CCMP	RO17	Absence de l'acte de création de la CCMP auprès de l'autorité contractante au titre de l'exercice sous revue	1	1	100%
	RO18	Composition (3 membres) de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO19	Absence de l'acte de désignation d'un secrétaire	0	1	0%
	RO20	Désignation du Chef de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO21	Durée du mandat des membres de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO22	Conditions de fin de mandat des membres et le chef CCMP précédents non conformes	0	1	0%
	<b>Par rapport au fonctionnement</b>				
	RO23	Absence d'un rapport de contrôle à posteriori pour les marchés n'ayant pas fait l'objet de contrôle priori (les DC)	0	1	0%
	RO24	Absence d'un rapport trimestriel d'activités à l'attention de l'autorité contractante	0	4	0%
	RO25	Contenu du rapport trimestriel d'activités non conforme	N/A	N/A	N/A
	<b>S.Total</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>9%</b>



Tableau de notation des anomalies par marché

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO			NB Anom obsv.	DRP					NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14		1	2	6	7	12		4	9				
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC02	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC03	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0%
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA		0	0	#DIV/0!
		RC05	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC06	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		RC08	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		RC09	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		RC10bis	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		RC11	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	14	0%
		RC12	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		RC13	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0%
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC14bis	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC15	NCF	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	4	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0%
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC17	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC18	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC19	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC20	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC21	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC22	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC23	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC24	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	12	0%
		RC25	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	12	0%
		RC26	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0%
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	3	0%
		RC27bis	INSF	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	3	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO				NB Anom obsv.	DRP						NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14	1		2	6	7	12	4	9							
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC30	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC31	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC31bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0%		
		H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%	
	S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
	I.Ouverture des offres	RC33	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC34	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC35	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC36	NCF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%		
		RC36bis1	NCF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%		
		RC36bis2	INSF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%		
		S.Total		3	3	3	3	12	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0	18	72	25%		
	J. Evaluation des offres & Proposition d’attribution provisoire	RC37	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC38	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC39	INSF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%		
		RC40	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		RC41	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%		
		S.Total		1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	60	10%		
	K. Notification de l’attribution du marché	RC42	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC44	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC46bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC49	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		RC50	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%		
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0%		
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché	RC51	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%			
	RC52	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%			
	RC53	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%			
	RC54	NCF	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	7%			
	RC55	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A			
	RC56	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A			
	RC57	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A			
	RC58	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A			
	RC59	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A			

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO			NB Anom obsv.	DRP					NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14		1	2	6	7	12		4	9				
		RC60	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A
		RC61	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A
		RC62	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		S.Total		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56	2%
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A
		RC64	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL				4	5	4	4	17	0	0	0	0	4	4	0	0	0	8	0	0	0	25	626	4%

Tableau de notation des non-conformités

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO			NB Anom obsv.	DRP					NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14		1	2	6	7	12		4	9				
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA		0	0	#DIV/0!
		RC05	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		RC08	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		RC09	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	2	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		RC10bis	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		RC13	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0%
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC14bis	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC15	NCF	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	4	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0%
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC18	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC19	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC20	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC21	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC22	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC23	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC24	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	12	0%
		RC25	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	12	0%
		RC26	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0%
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	3	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC31	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC31bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0%
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
	I.Ouverture des offres	RC34	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC36	NCF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%
		RC36bis1	NCF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%
		S.Total		2	2	2	2	8	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	12	36	33%
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC38	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC41	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0%
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC44	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO			NB Anom obsv.	DRP					NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14		1	2	6	7	12		4	9				
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC45	NCF	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	6	14	43%
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC46bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	6	70	9%
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	4	14	29%
		RC54	NCF	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	7%
		RC55	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC59	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC62	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	5	28	18%
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																		0						#DIV/0!
TOTAL				3	3	4	3	13	0	0	0	0	4	2	2	0	2	10	0	0	0	23	408	6%

Tableau de notation des insuffisances sans incidence sur la conformité des procédures

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	AOO			NB Anom obsv.	DRP					NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	% d'anomalie
				3	5	8	13		10	11	14		1	2	6	7	12		4	9				
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC03	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0%
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC06	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe																							
		S.Total																						
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC11	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA		0	14	0%
		RC12	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	5	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0%
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC																							
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0%
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27bis	INSF	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	3	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%
	G. Présentation des offres	RC30	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0%
	H. Réception des offres																							
		S.Total																						
	I.Ouverture des offres	RC33	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC35	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		RC36bis2	INSF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%
		S.Total		1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	36	17%
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC39	INSF	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	NA	NA	0	6	12	50%
		RC40	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	12	0%
		S.Total		1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	24	25%
	K. Notification de l'attribution du marché																							
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC49	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC50	INSF	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	0	6	14	43%
		S.Total		1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	0	6	56	11%
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC52	INSF	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	5	14	36%
		RC53	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0%
		RC56	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC57	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC58	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC60	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		RC61	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	5	28	18%
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC64	INSF	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	#DIV/0!
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								#DIV/0!
TOTAL				3	3	3	3	12	0	1	1	2	4	4	0	0	1	9	0	1	0	23	218	11%

**Guide des délais**

Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	AOO			ED		DRP					DC			
		10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13
<b>Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Date d'accusé de réception du DAC par la CCMP/DNCMP (1)		NF	NF	NF	NF	NF	22/12/2021	NF	07/04/2022	25/05/2022	02/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur le DAC (2)		NF	NF	NF	NF	NF	22/12/2021	NF	07/04/2022	27/05/2022	03/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai calculé (2)-(1)		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>0</b>	<b>Limitation</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (art 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Date d'accusé de réception de la demande d'informations complémentaire par le soumissionnaire		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de réception par la COE de la réponse du soumissionnaire		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	1	1	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Lendemain de la Date de dépôt de la demande de publication (1)		05/08/2022	01/08/2022	05/08/2022	N/A	N/A	24/12/2021	21/04/2022	12/04/2022	13/05/2022	10/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (2)		08/08/2022	02/08/2022	08/08/2022	N/A	N/A	27/12/2021	22/04/2022	13/04/2022	14/05/2022	11/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai de reception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)</b>	<b>NCF</b>	21	21	21	N/A	N/A	10	10	10	10	10	5	5	5	5
Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (1)		08/08/2022	02/08/2022	08/08/2022	N/A	N/A	27/12/2021	22/04/2022	13/04/2022	16/05/2022	10/08/2022	03/05/2022	29/03/2022	06/05/2022	14/06/2022
Date de réception des offres (2)		29/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	N/A	N/A	11/01/2022	09/05/2022	29/04/2022	31/05/2022	25/08/2022	10/05/2022	05/04/2022	13/05/2022	21/06/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Norme - Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restrictives: AOR, préqualification) (art 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)</b>	<b>INSF</b>	10	10	10	-	-	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Date de la relance de l'offre (1)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Nouvelle date de réception des offres (2)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)</b>	<b>INSF</b>	10	10	10	N/A	N/A	5	5	5	5	5	3	3	3	3
Date de réception des offres (1)		29/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	N/A	N/A	11/01/2022	09/05/2022	29/04/2022	31/05/2022	25/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de transmission du rapport d'analyse et de synthèse par la COE à l'organe de contrôle compétent (2)		27/09/2022	21/10/2022	27/09/2022	N/A	N/A	NF	NF	NF	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>29</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>						3	3	3	3	3	N/A	N	N/A	N/A
Date d'accusé de réception des résultats par la CCMP/DNCMP (1)		27/09/2022	21/10/2022	27/09/2022	NF	NF	28/03/2022	11/05/2022	25/01/2022	13/06/2022	14/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur les rapports d'analyse (2)		30/09/2022	21/10/2022	30/09/2022	NF	NF	29/03/2022	13/05/2022	27/01/2022	10/06/2022	19/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>5</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)/(art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)</b>	<b>NCF</b>	10	10	10			5	5	5	5	5	N/A	NN	N/A	N/A
Date de publication du PV d'attribution provisoire (1)		NF	NF	NF	NF	NF	30/03/2022	18/05/2022	18/05/2022	14/07/2022	26/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)		31/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	NF	NF	05/04/2022	25/05/2022	23/06/2022	12/07/2022	20/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>-2</b>	<b>55</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)</b>	<b>INSF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Date d'accusé de réception du projet de marché par la CCMP/DNCMP(1)		NF	21/10/2022	30/11/2022	NF	NF	30/12/2022	28/06/2022	NF	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de l'avis de la CCMP/DNCMP		NF	NF	NF	NF	NF	30/12/2022	NF	NF	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>0</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Date de la réception du projet de marché validé par la CCMP/DNCMP (1)		NF	21/10/2022	30/11/2022	NF	NF	30/12/2022	28/06/2022	NF	NF	05/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)		31/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	18/07/2022	25/07/2022	05/04/2022	25/05/2022	23/06/2022	12/07/2022	20/10/2022	20/06/2022	20/06/2022	23/08/2022	29/07/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>5</b>	<b>-28</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>-269</b>	<b>-34</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>15</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Date de la réception du projet de marché validé par la DNCMP/CCMP (1)		NF	21/10/2022	30/11/2022	NF	NF	NF	NF	NF	NF	30/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de signature du contrat par la PRMP (2)		02/11/2022	27/10/2022	03/11/2022	18/07.2022	26/07.2022	24/06/2022	27/05/2022	24/06/2022	13/07/2022	21/10/2022	30/05/2022	21/06/2022	24/08/2022	02/08/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>6</b>	<b>-27</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>21</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Date de réception du marché immatriculé par la DNCMP/CCMP(1)		NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A
Date d'approbation du marché (2)		24/11/2022	05/12/2022	08/12/2022	19/07/2022	11/10/2022	11/05/2022	28/06/2022	02/08/2022	01/09/2022	14/12/2022	30/07/2022	21/07/2022	03/10/2022	05/12/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Date d'approbation du contrat (1)		24/11/2022	05/12/2022	08/12/2022	19/07/2022	11/10/2022	11/05/2022	28/06/2022	02/08/2022	01/09/2022	14/12/2022	30/07/2022	21/07/2022	03/10/2022	05/12/2022
Date de notification au soumissionnaire (2)		NF	NF	NF	13/07/2022	24/10/2022	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>-6</b>	<b>13</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>
<b>Norme - Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat</b>	<b>INSF</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Date de notification du marché (1)		NF	NF	NF	13/07/2022	24/10/2022	17/05/2022	26/09/2022	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
Date de publication de l'avis d'attribution définitive (2)		NF	NF	NF	NF	NF	30/05/2022	18/07/2022	02/09/2022	16/10/2022	26/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>13</b>	<b>-70</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Norme - Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)</b>	<b>INSF</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Date d'ouverture des offres (1)		29/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	NF	NF	11/01/2022	13/05/2022	29/04/2022	31/05/2022	25/08/2022	10/05/2022	05/04/2022	13/05/2022	21/06/2022
Date d'approbation du marché (2)		24/11/2022	05/12/2022	08/12/2022	19/07/2022	11/10/2022	11/05/2022	28/06/2022	02/08/2022	01/09/2022	14/12/2022	30/07/2022	21/07/2022	03/10/2022	05/12/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>87</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>120</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>111</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>143</b>	<b>167</b>
<b>Exécution du marché</b>															
<b>Norme - Délai contractuel d'exécution du marché</b>	<b>INSF</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>			<b>N/A</b>	<b>30</b>	<b>N/A</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>04 mois</b>	<b>30</b>
Date de l'OS (1)		08/12/2022	30/12/2022	21/12/2022	NF	21/10/2022	17/05/2022	26/09/2022	27/09.2022	27/09/2022	28/12/2022	15/07/2022	10/08/2022	04/10/2022	15/12/2022
Date de demande de la réception provisoire adressée par le prestataire à l'AC ou date de réception provisoire (2)		13/12/2022	30/12/2022	22/12/2022	NF	NF	N/A	10/10/2022	N/A	28/09/2022	26/12/2022	20/07/2022	26/12/2022	N/A	26/12/2022
<b>Délai calculé (2)-(1)</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Limitation</b>	<b>Limitation</b>	<b>N/A</b>	<b>14</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>N/A</b>	<b>11</b>
<b>Norme - Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)</b>	<b>INSF</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Date de la notification du marché au titulaire (1)		NF	NF	NF	NF	NF	17/05/2022	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
Date de la constitution de la garantie de bonne exécution (2)		N/A	N/A	N/A	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Délai calculé (2)-(1)		N/A	N/A	N/A	Limitation	Limitation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Norme - Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de la réception provisoire (1)		N/A	N/A	N/A	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de libération de la garantie de bonne exécution (2)		N/A	N/A	N/A	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai calculé (2)-(1)		N/A	N/A	N/A	Limitation	Limitation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Norme - Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	365	365	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de la réception provisoire (1)		N/A	N/A	N/A	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Date de la demande de la réception définitive formulée par l'entrepreneur (2)		N/A	N/A	N/A	NF	NF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai calculé (2)-(1)		N/A	N/A	N/A	Limitation	Limitation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Norme - Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Date d'acceptation de la facture (1)		NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	28/09/2022	28/12/2022	05/08/2022	28/12/2022	28/12/2022	NF
Date de paiement de la facture (2)		NF	NF	NF	NF	NF	19/12/2022	Absent	19/12/2022	01/12/2022	03/04/2023	19/12/2022	13/07/2023	22/03/2023	25/08/2023
Délai calculé (2)-(1)		Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	64	96	136	197	84	Limitation

NF : Non Fourni

NA : Non applicable

**Notation des délais entrainant la non-conformité**

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO			ED							DRP				DC				Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13								
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	8	0	0	0%				
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0%				
8	Délai entre la publication du PV d’attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	10	3	0	0%				
	Total																30	3	0	0%				
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)																		10%						

**Notation des délais sans incidence sur la non-conformité**

L : Limitations ; N/A : Non applicable

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO			ED		DRP					DC				Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			10	11	14	4	9	1	2	6	7	12	3	5	8	13				
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	0	L	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	10	6	0	0%
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0%
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	N/A	N/A	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	8	5	3	100%
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	L	L	0	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	2	1	13%
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	0	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	9	0	0%
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	1	0	L	L	0	0	L	L	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	2	40%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	1	0	L	L	L	L	L	L	1	N/A	N/A	N/A	N/A	10	7	2	67%
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	0	0%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	0	1	L	L	L	L	L	L	L	L	L	14	12	1	50%
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	0	0	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	10	8	0	0%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	1	1	L	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	2	11	92%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	0	0	0	L	L	N/A	0	N/A	0	0	0	1	N/A	0	11	2	1	11%
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	1	1	1	L	14	14	5	0%
Total																	137	88	26	53%
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)																		64%		

**Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution**



### LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

**OBJET :** AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

**NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE :** Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

**DATE :** 07/02/25

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1.	OHOUKO O. Prusky	SYNEX	Auditeur	01 97 90 28 90 ohoukoc@yahoo.fr	
2.	VOSOUNNON Joseph	PRMP	PRMP	01 97 69 02 64 jvodounnon@gmail.fr	
3.	BAKARY Chefraton	SPRMP	Ass. PRMP	97 08 32 6 bakary.chefraton@gmail.com	
4.	DEBALLY I Rodrigue	PRMP	Ass. PRMP	07 69 09 33 bediam2mike@yahoo.fr	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

## Annexe 5 : Liste des irrégularités entraînant la non-conformité de la procédure

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'irrégularités entraînant la non-conformité des marchés
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC1	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC4	(Art 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC5	(Article 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC7	(Art 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC9	(Art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	(Art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC10 Bis	(Art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC13	(Art 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	(Art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC14 Bis	(Art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC15	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	(Art 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC18	(Art 58 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC19	(Art 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020, art 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020)
		RC20	(Art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC21	(Art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC22	(Art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC23	(Article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC24	(Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC25	(Article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC26	(Art 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de préqualification	RC27	(Art 54 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	G. Présentation des offres	RC28	(Art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC29	(Art 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC31	(Art 122 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art 11 point c du décret 2020-601 du 23 décembre 2020)
		RC 31bis	Absence de réponse aux demandes d'éclaircissement de candidat avant la soumission de l'offre ou réponse non communiquée à tous les candidats,
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)
	I. Ouverture des offres	RC34	(Art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36	(Art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36 bis1	(Art 2 point 3 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	(Art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC38	(Art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC41	(Article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)
		RC42bis	(Art 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC44	(Art 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602 du 23 décembre 2020, Décision 2021-017 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)
		RC45	(Art 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC46	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Art10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 )
		RC46 bis	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC47	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles
		RC54	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC55	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC59	(Art 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC62	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	(Art 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)



## Annexe 6 : Liste des documents dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure

1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence ( <b>Article 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur ( <b>Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023</b> )	NCF
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ( <b>Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ( <b>Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial ( <b>Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED ( <b>Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
8	PV d'ouverture des offres ( <b>Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
8 bis	Liste de présence de la séance d'ouverture des offres	NCF
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres ( <b>Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020</b> )	NCF
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé ( <b>Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé ( <b>Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance ( <b>art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020</b> )	NCF
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation ( <b>Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur ( <b>art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
18	PV d'attribution provisoire ( <b>Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire ( <b>Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI ( <b>Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus ( <b>Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
22	Avis d'attribution définitive ( <b>Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive ( <b>Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
24	Marché signé, approuvé et enregistré ( <b>Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur ( <b>Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle ( <b>Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF
34	Rapports (livrables) pour les PI	NCF
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	NCF
38	Caution de l'avance de démarrage ( <b>Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) ( <b>Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) ( <b>Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC ( <b>Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte, <b>avenants</b> ) ( <b>Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur ( <b>Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020</b> )	NCF

## Annexe 7 : Tableau récapitulatif des recommandations de l'audit

N°	Rubriques	Recommandations
1	Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus	Prendre les dispositions pour la prise de l'acte portant AOF de la CCMP du MESRS.
2	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement de la PRMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procéder à la nomination d'une PRMP pour le compte du MESRS en lieu et place d'une PRMP par intérim conformément au décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ;</li> <li>- Respecter la durée du mandat de la PRMP qui est de 2 ans renouvelable conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ;</li> <li>- Mettre en place une méthode d'archivage numérique des documents liés à la passation des marchés.</li> </ul>
3	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement du SP-PRMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prendre un acte pour préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent de la PRMP.</li> </ul>
4	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement de la COE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place à l'avenir une commission d'ouverture et d'évaluation pour la procédure de passation de marché par entente directe ;</li> <li>- Faire signer à l'avenir l'acte mettant en place la commission d'ouverture et d'évaluation par le supérieur hiérarchique de la PRMP.</li> </ul>
5	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement de la CCMP	Prendre l'acte portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du MESRS conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et article premier et suivants du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020.
6	Phase d'ouverture des offres	S'assurer à l'avenir que tous les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ont paraphé et signé le PV d'ouverture des offres.
7	Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	S'assurer à l'avenir que tous les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ont paraphé et signé le rapport d'évaluation des offres.
8	Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veiller à l'avenir à l'enregistrement du marché avant tout début d'exécution.</li> <li>- Veiller à la conformité des informations contenues dans le DAC lors de l'élaboration du contrat de marché.</li> </ul>



	<b>du marché et notification du marché au titulaire du marché</b>	
<b>9</b>	Réception et règlement du marché	Veiller à l'avenir à la prise d'Avenants au contrat de base pour toutes modifications des dispositions contractuelles conformément aux dispositions en vigueur. Les paiements effectués sur des comptes autres que celui indiqué dans le contrat de marché devraient être analysés par l'autorité contractante afin d'identifier clairement les éléments justificatifs et prendre ensuite les décisions qui s'imposent.
<b>10</b>	<b>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée (y compris un registre pour la transcription datée de toutes opérations liées à la passation et à l'exécution des marchés) pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur</li> <li>- Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriés.</li> </ul>