



AVIS N° 2022-002/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRAJ/SA DU 06 JANVIER 2022

PORTANT SUR LA DEMANDE DE REMISE DE PENALITES
INTRODUITE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN DANS LE CADRE DU
REGLEMENT DU CONTRAT N°0654/MEF/LNB/DNCMP/SP
DU 31 MARS 2021 RELATIF A UNE DEMANDE
D'EXONERATION TOTALE DE PENALITES DE RETARD
DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DE SON BUDGET 2021

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

- Vu la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu le décret n° 2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le décret n° 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission d'ouverture et d'évaluation ;
- Vu la décision n° 2021/08/PR/ARMP/S-PR/SP/SA du 27 juillet 2021 portant désignation du Secrétaire permanent par intérim de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que par lettre n°943/DG/PRMP/S-PRMP du 31 décembre 2021 enregistrée au Secrétariat administratif de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le même jour sous le numéro 3506, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) a saisi l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d'une demande d'avis de remise de pénalités dans le cadre du marché n°0654/MEF/LNB/DNCMP/SP du 31 mars 2021 ;

Que dans sa requête, la Personne Responsable des Marchés Publics expose que la Loterie Nationale du Bénin a passé un contrat de marché avec la Société Nouvelle d'Automobile d'Equipeement et de Commerce SA (SONAEC SA) pour l'acquisition de dix (10) véhicules légers berlines (lot 2) ;

Qu'il poursuit que ledit contrat a été notifié au titulaire le 26 avril 2021 et que l'ordre de service de commencer lui a été notifié à compter le 26 avril 2021 ;

Que conformément aux délais contractuels, les véhicules devraient être livrés dans un délai de soixante (60) jours c'est à dire le 25 juin 2021 au plus tard ;

Que cependant par courrier n°137_2021/SONAEC/DG/DC en date du 02 juin 2021, le titulaire du marché a saisi la Loterie Nationale du Bénin, l'informant d'un léger retard que pourrait connaître la livraison des véhicules dû aux difficultés d'approvisionnement de matières premières des usines de productions du fait du COVID-19 ;

Qu'il conclut qu'en réponse, la Loterie Nationale du Bénin (LNB) a demandé au titulaire du marché de bien vouloir se conformer aux dispositions contractuelles en livrant les véhicules à bonne date et qu'au cas contraire qu'il serait frappé par les dispositions de l'article 14 du contrat relatif aux pénalités de retard qui allaient lui être appliquées ;

Qu'en définitive, le titulaire du marché a livré les véhicules commandés le 13 septembre 2021 avec un retard de soixante-dix-neuf (79) jours ;

Cependant, considérant les dispositions de l'article 113 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles : « *En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le cahier des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières. Lorsque le montant visé à l'alinéa précédent est dépassé, la personne responsable des marchés publics peut le résilier. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité hiérarchique de la Personne responsable des marchés publics, après avis de l'Autorité de régulation des marchés publics. Les empêchements résultant de cas de force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter* ».

Que lesdites dispositions exigent avant tout calcul de pénalité de retard que la PRMP mette préalablement en demeure le titulaire du marché et qu'elle ne commence par compter ou calculer lesdites pénalités qu'après huit (08) jours à partir de la date effective de la mise en demeure du titulaire du marché en cas de dépassement du délai d'exécution pour lequel il s'est engagé dans le contrat ;

Que la mise en demeure est donc la condition préalable pour mettre en œuvre le principe de retenue de pénalités en cas de dépassement des délais contractuels ;

Que la remise de pénalité ne peut dès lors être accordée en cas de défaut de mise en demeure préalable ; 

Considérant que la PRMP en s'abstenant de mettre en demeure le titulaire du marché alors même qu'il y a un dépassement du délai d'exécution fixé dans le contrat, a manqué à son devoir de mettre en œuvre les dispositions légales pour sanctionner tout retard d'exécution du contrat ;

Considérant que dans le cas d'espèce, il est à noter que le défaut de mise en demeure est imputable à la PRMP ;

Considérant les dispositions du point 12 de l'article 5 du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics selon lesquelles l'ARMP a pour missions entre autres : « (...) d'émettre des avis sur les demandes de remise de pénalité introduites par l'autorité hiérarchique de la Personne responsable des marchés publics » ;

Que malgré l'absence d'une pénalité de retard dont la remise peut être accordée par l'organe de régulation et au regard des exigences légales en la matière, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics se réserve le droit d'ordonner le règlement du différend relatif à cette situation pour éviter tout blocage aussi bien au niveau de l'Autorité contractante que de celui du cocontractant de l'Administration ;


Qu'il résulte de ce qui précède que le titulaire du marché doit être intégralement payé sans aucun prélèvement de pénalité de retard ; l'ARMP s'autosaisit par voie disciplinaire pour statuer sur le défaut de mise en demeure caractéristique de violation de la réglementation des marchés publics en vigueur pour la gestion efficace des contrats en République du Bénin.

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) :

- ordonne le paiement intégral du montant du marché au titulaire ;
- s'autosaisit par voie disciplinaire pour investiguer sur les irrégularités, fautes et infractions contenues dans ce dossier.

Le Président,



Seraphin AGBAHOUNGBATA