

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA
GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE
DIFFERENTES COMMUNES DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES
2016 & 2017

(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE COTONOU

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

	Document de travail	Dates
	Projet de rapport provisoire (AC)	13/12/2019
	Rapport provisoire	26/12/2019
X	RAPPORT DEFINITIF	15/06/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) - N°CNSS : 06300407 – IFU N° 3200800565618 Sièg e : Immeuble BEC C/239 Zongo – 02 BP 1913 Cotonou _Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Sièg e : 136 Quartier Kegué – 06 BP 60535 Lomé _ Tel/ (00228) 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMO du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0099804

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II.	OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017.....	5
III.	ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE	7
IV.	DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE.....	2
V.	CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION	4
5.1.	Exhaustivité des pièces demandées.....	4
5.2.	Appréciation de la qualité du Plan de passation des Marchés (PPM)	4
5.3.	Appréciation du respect des délais de passation	4
5.4.	Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	5
5.5.	Appréciation des constats sur la revue de conformité	5
VI.	CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC.....	24
VII.	CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE.....	25
7.1.	Examen des relevés des dépenses	25
7.2.	Appréciation du niveau d'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM)	25
VIII.	ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC.....	25
8.1.	Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes.....	25
8.2.	Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	26
8.3.	Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de	29
8.4.	Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés.....	29
8.5.	Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés	30
IX.	ANNEXES	31

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)**

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 2), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit de la Commune de Cotonou.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante visitée (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 & 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance des AC ;
- viii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public de la Commune de Cotonou au titre des exercices sous revue.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Années	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	47	2 788 117 955
	Marchés de la population mère	62	3 036 697 798
	%	75,81%	91,81%

NB : Aucune documentation n'a été communiquée par la Commune de Cotonou pour le compte de l'exercice 2017. Par ailleurs, quinze (15) des marchés échantillonnés au titre de l'exercice 2016 n'ont pas été communiqués à la mission. La situation de ces marchés est présentée à la section suivante.

➤ Opinion sur la gestion 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés communiqués de la Commune de Cotonou au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	6	1	1	1	3
2	DC	26	3	9	11	3
Total général		32	4	10	12	6
%		100%	12,50%	31,25%	37,50%	18,75%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Défavorable

Compte tenu du poids de l'opinion défavorable (87,50%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2016 n'ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ Opinion sur la gestion 2017

Aucune documentation n'a été rendue disponible par la Commune de Cotonou, sur l'échantillon de l'exercice 2017.

Fondements des opinions

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d'application.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la Commune de Cotonou conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et de l'exécution effective des contrats passés par la Commune de Cotonou, nous avons retenu la population primaire des marchés communiqués par l'AC et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de la liste de l'AC et communiqués par la DNCMP afin d'avoir la population totale. A cet effectif total, s'ajoutent éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous n'avons noté aucun marché qui ait fait l'objet de recours au titre des exercices sous revue.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Années	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	AOO	2 366 570 088	23	2 225 883 575	15	94,06%	65,22%
	DC	670 127 710	45	562 234 380	32	83,90%	71,11%
	Total général	3 036 697 798	68	2 788 117 955	47	91,81%	69,12%
2017	Aucune base de données n'est communiquée par la Commune de Cotonou au titre de l'exercice 2017						

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus, il ressort ce qui suit :

Gestion 2016

Deux (02) procédures de passation ont été observées à savoir l'appel d'offres ouvert et la demande de cotation. La demande de cotation est la plus utilisée, aussi bien au niveau de l'échantillon qu'au niveau de la population-mère. Par ailleurs, en application des critères d'échantillonnage de l'ARMP, il a été obtenu une sélection de 91,81% en valeur et 69,12% en volume.

Gestion 2017

Aucune documentation n'est disponible sur l'échantillon de l'exercice 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Années	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Fournitures	209 391 265	15	176 592 653	11	84,34%	73,33%
	Prestations intellectuelles	48 455 200	3	48 455 200	3	100,00%	100,00%
	Services	864 625 083	25	686 664 625	12	79,42%	48,00%
	Travaux	1 914 226 250	25	1 876 405 477	21	98,02%	84,00%
	Total général	3 036 697 798	68	2 788 117 955	47	91,81%	69,12%
2017	Aucune base de données n'est communiquée par la Commune de Cotonou au titre de l'exercice 2017						

Commentaire :

Il ressort du tableau précédent que :

👉 **Gestion 2016**

Tous les quatre (04) types de marchés à savoir : les travaux, les fournitures, les services et les prestations intellectuelles ont été observés dans la population-mère. Les marchés de travaux et de services sont les plus représentés en volume, suivis des fournitures et enfin, des prestations intellectuelles. Cette tendance est maintenue au niveau de l'échantillon, avec une dominance des travaux en valeur et en volume. Par ailleurs, en application des critères d'échantillonnage de l'ARMP, il a été obtenu une sélection de 91,81% en valeur et 69,12% en volume.

👉 **Gestion 2017**

Aucune documentation n'est disponible sur l'échantillon de l'exercice 2017.

Le détail et les caractéristiques de l'échantillon retenu sont consignés dans le tableau n°3 ci-après :

Tableau n°3 : Echantillons d'audit**Gestion 2016**

N°	Références contrats et Date de signature	Intitulé du marché	Méthode de passation	Montant TTC	Nature du marché
1	21817 du 22/12/2016	Elaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition	AOO/AMI	16 784 000	PI
2	348 du 01/12/2016	Couverture sanitaire des autorités, responsables et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou	Appel d'offres ouvert	240 620 688	Service
3	21819 du 22/12/2016	Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot1)	Appel d'offres ouvert	18 714 623	Fourniture
4	20502 du 03/03/2016	Couverture sanitaire	Appel d'offres ouvert	240 620 688	Service
5	20977 du 30/06/2016	Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme (lot 2)	Appel d'offres ouvert	20 107 200	Fourniture
6	21067-21068 du 25/07/2016	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	Appel d'offres ouvert	71 299 680	Service
7	21096 du 03/08/2016	Entretien et réparation des véhicules légers, camions et engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	24 459 040	Service
8	21558 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 2)	Appel d'offres ouvert	23 451 320	Travaux
9	21559 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	23 416 510	Travaux
10	21560 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 1)	Appel d'offres ouvert	23 341 108	Travaux
11	21720 du 28/11/2016	Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbeto dans le 5ème arrondissement (lot 3)	Appel d'offres ouvert	13 159 800	Travaux
12	21069 du 25/07/2016	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	22 699 660	Service
13	21561 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 4)	Appel d'offres ouvert	4 914 700	Travaux
14	21774 du 08/12/2016	Construction de toilettes au département des affaires domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale	Cotation	22 500 000	Travaux
15	21823 du 23/12/2016	Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou	Cotation	16 924 032	Travaux
16	20245 du 11/01/2016	Travaux de réfection des couvertures et charpentes des modules de classes dans les écoles primaires publiques de Cotonou	Cotation	19 000 000	Travaux
17	20244 du 07/01/2016	Construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME	Cotation	19 492 500	Travaux
18	20295 du 29/01/2016	Formation des agents municipaux (lots 1 et 2)	AMI/Cotation	21 712 000	PI
19	20390 du 15/02/2016	Acquisition de matériels et accessoires informatiques au profit des 13 arrondissements	Cotation		Fourniture
20	20978 du 30/06/2016	Acquisition de petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	Cotation	19 870 230	Fourniture
21	21032 du 19/07/2016	Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME	Cotation	21 928 241	Service

N°	Références contrats et Date de signature	Intitulé du marché	Méthode de passation	Montant TTC	Nature du marché
22	21038 du 25/07/2016	Réhabilitation des espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE	Cotation	24 099 730	Travaux
23	21065 du 25/07/2016	Acquisition de mobiliers de bureau	Cotation	22 880 200	Fourniture
24	21078 du 03/08/2016	Réaménagement du cabinet du Maire	Cotation	49 612 934	Travaux
25	21174 du 30/08/2016	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)	Cotation	30 879 185	Travaux
26	21163 du 26/08/2016	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot 2)	Cotation	30 980 748	Travaux
27	21351 du 10/10/2016	Achat de vêtements de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou	Cotation	19 985 660	Fourniture
28	21554 du 04/11/2016	A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville	Cotation	23 407 660	Travaux
29	21390 du 25/10/2016	Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau	Cotation	15 340 000	Service
30	21 615 du 07/11/2016	Achat de petits matériels et outillages	Cotation	5 209 700	Service
31	21614 du 07/11/2016	Traitement conservation et mise à jour des archives de l'état civil	Cotation	5 209 700	Service
32	21557 du 04/11/2016	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)	Cotation	9 658 816	Travaux
33	21556 du 04/11/2016	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)	Cotation	17 329 536	Travaux
34	21718 du 28/11/2016	Acquisition de mobiliers de bureau	Cotation	22 159 100	Fourniture
35	20720 du 19/04/2016	Surveillance et gardiennage des services	Cotation	11 412 000	Service
36	20770 du 10/05/2016	Organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des ressources humaines	Cotation	9 959 200	PI
37	21039 du 25/07/2016	Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou	Cotation	13 498 728	Service
38	21060 du 25/07/2016	Organisation du tournoi de football	Cotation	14 366 500	Service
39	21064 du 25/07/2016	Travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME	Cotation	19 919 800	Travaux
40	21719 du 28/11/2016	Acquisition de matériels et accessoires informatiques	Cotation	18 530 350	Fourniture
41	21717 du 28/11/2016	Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou	Cotation	15 166 160	Fourniture
42	21822 du 23/12/2016	Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de Cotonou	Cotation	9 267 130	Fourniture
43	21798 du 14/12/2016	Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de Cotonou	Cotation	9 912 000	Fourniture
44	20389 du 15/02/2016	Construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville (lot 3)	Cotation	10 513 800	Travaux

N°	Références contrats et Date de signature	Intitulé du marché	Méthode de passation	Montant TTC	Nature du marché
45	20748 du 10/05/2016	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot1)	Appel d'offres ouvert/ renouvellement	809 139 371	Travaux
46	20843 du 20/05/2016	Construction et réfection de bureaux toilettes et plafonds à la Mairie de Cotonou (lot 1)	Cotation	11 508 740	Travaux
47	245 du 24/08/2016	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot2)	Appel d'offres ouvert/ renouvellement	673 155 187	Travaux
TOTAL				2 788 117 955	

Notons que sur les quarante-sept (47) marchés échantillonnés pour le compte de l'exercice 2016, trente-deux (32) ont été communiqués à la mission. Ces 32 marchés sont passés au terme de trente (30) procédures distinctes, comme le montre le tableau suivant :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	AOO	6	6
2	DC	26	24
Total général		32	30

Les quinze (15) marchés non communiqués sont les suivants :

N°	Références contrats et Date de signature	Intitulé du marché	Méthode de passation	Montant TTC	Nature du marché
6	21067-21068 du 25/07/2016	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	Appel d'offres ouvert	71 299 680	Service
7	21096 du 03/08/2016	Entretien et réparation des véhicules légers, camions et engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	24 459 040	Service
8	21558 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 2)	Appel d'offres ouvert	23 451 320	Travaux
9	21559 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	23 416 510	Travaux
10	21560 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 1)	Appel d'offres ouvert	23 341 108	Travaux
11	21720 du 28/11/2016	Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbeto dans le 5ème arrondissement (lot 3)	Appel d'offres ouvert	13 159 800	Travaux
12	21069 du 25/07/2016	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lot 3)	Appel d'offres ouvert	22 699 660	Service
13	21561 du 04/11/2016	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 4)	Appel d'offres ouvert	4 914 700	Travaux
16	20245 du 11/01/2016	Travaux de réfection des couvertures et charpentes des modules de classes dans les écoles primaires publiques de Cotonou	Cotation	19 000 000	Travaux

N°	Références contrats et Date de signature	Intitulé du marché	Méthode de passation	Montant TTC	Nature du marché
19	20390 du 15/02/2016	Acquisition de matériels et accessoires informatiques au profit des 13 arrondissements	Cotation		Fourniture
34	21718 du 28/11/2016	Acquisition de mobiliers de bureau	Cotation	22 159 100	Fourniture
38	21060 du 25/07/2016	Organisation du tournoi de football	Cotation	14 366 500	Service
40	21719 du 28/11/2016	Acquisition de matériels et accessoires informatiques	Cotation	18 530 350	Fourniture
43	21798 du 14/12/2016	Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de Cotonou	Cotation	9 912 000	Fourniture
45	20748 du 10/05/2016	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot1)	Appel d'offres ouvert/ renouvellement	809 139 371	Travaux
TOTAL				1 099 849 139	

N° D'ordre	Intitulé du marché	N° du marché	Mode de passation	Nature	Titulaire	Montant TTC en F CFA
1	Fournitures de bureau	22241 du 10/05/2017	AOO	Fourniture	ETS SCAJOY	49 896 153
2	Fournitures des registres de l'état civil, des registres de fiches comptables, des livrets de famille et imprimés divers et Achat de valeurs inactives (Lot 1)	22316 du 07/06/2017	AOO	Fourniture	DJELMO MERCANTILE Sarl	29 511 033
3	Fournitures des registres de l'état civil, des registres de fiches comptables, des livrets de famille et imprimés divers et Achat de valeurs inactives (Lot 3)	22333 du 12/06/2017	AOO	Fourniture	IPCB Sarl	49 280 452
4	Désensablement des artères principales et secondaires, de collectes et transport des déchets solides ménagers et de curage des ouvrages d'assainissement de la ville de Cotonou (Lot 1)	160 du 20/06/2017	AOO	Service	AGETUR SA	187 915 000
5	Désensablement des artères principales et secondaires, de collectes et transport des déchets solides ménagers et de curage des ouvrages d'assainissement de la ville de Cotonou (Lot 3)	161 du 20/06/2017	AOO	Service	GLASSEM SA	500 689 852
6	Désensablement des artères principales et secondaires, de collectes et transport des déchets solides ménagers et de curage des ouvrages d'assainissement de la ville de Cotonou (Lot 1)	583/2017 du 11/09/2017	AOO	Service	AGETUR SA	93 957 500
7	Désensablement des artères principales et secondaires, de collectes et transport des déchets solides ménagers et de curage des ouvrages d'assainissement de la ville de Cotonou (Lot 3)	582/2017 du 11/09/2017	AOO	Service	GLASSEM SA	379 735 344
8	Réseaux de signalisation : Réfection des feux tricolores de certains carrefours	22242 du 10/05/2017	AOO	Service	LAWCHEF SARL	49 796 000
9	Construction ou reconstruction de voies en terre : Rechargement et reprofilage de certaines rues en terre dans la ville de Cotonou (lot 1)	22641 du 06/11/2017	AOO	Service	ETS EQUATEUR GOLD	55 461 475
10	Construction ou reconstruction de voies en terre : Rechargement et reprofilage de certaines rues en terre dans la ville de Cotonou (lot 2)	22592 du 24/10/2017	AOO	Service	ETS MIROS	54 427 500
11	Construction ou reconstruction de voies en terre : Rechargement et reprofilage de certaines rues en terre dans la ville de Cotonou (lot 3)	22592 du 24/10/2017	AOO	Service	ETS D-CICA	29 898 840
12	Construction ou reconstruction de voies en terre : Rechargement et reprofilage de certaines rues en terre dans la ville de Cotonou (lot 15)	22591 du 24/10/2017	AOO	Service	ETS MIROS	36 639 000
13	Construction reconstruction et réfection de bâtiments sanitaire (construction d'une maternité au centre de santé d'AGBATO dans le 3 ^{ème} arrondissement lot 1)	22106 du 06/03/2017	AOO	Travaux	SOBATEC SARL	43 920 614
14	Entretien des voies en terre (lot 1)	22589 du 24/10/2017	AOO	Service	DAC GROUP SARL	21 638 250

N° D'ordre	Intitulé du marché	N° du marché	Mode de passation	Nature	Titulaire	Montant TTC en F CFA
15	Entretien des voies en terre (lot 2)	22588 du 24/10/2017	AOO	Service	ETS SÛR SERVICES	17 702 950
16	Entretien des voies en terre (lot 3)	22593 du 24/10/2017		Service	ETS SÛR SERVICES	10 404 650
17	Assurance matériels de transport : Assurance des véhicules administratifs	22480 du 22/09/2017	Cotation	Service	SAARB SA	12 600 441
18	Acquisition de matériels socio collectifs : Mobiliers scolaires, tables et bancs	22565 du 18/10/2017	Cotation	Fourniture	S2ID SARL	18 913 188
19	Acquisition d'équipements sportifs	22596 du 26/10/2017	Cotation	Fourniture	GDTT - BENIN SARL	19 987 312
20	Traitement, conservation et mise à jour des archives centrales	22395 du 13/07/2017	Cotation	Service	GROUPE AFRIQUE ESPOIR International	9 994 600
21	Construction, reconstruction et réfection d'installations funèbres (Cotation)	22393 du 10/07/2017	Cotation	Travaux	ETS EDAF	39 126 200
22	Confection des attributs des élus municipaux de la ville de Cotonou	22219 du 28/04/2017	Cotation	Fourniture	STE FASS KOLAWOLE SARL	14 980 100
23	Acquisition de consommables informatiques	22214 du 26/04/2017	Cotation	Fourniture	STE CLEAN AFRIQUE SARL	14 965 350
24	Entretien des mobiliers de bureau	22284 du 29/05/2017	Cotation	Service	2MKV	15 021 400
25	Entretien et réparation des véhicules administratifs, camions et engins lourds (Renouvellement)	22193 du 19/04/2017	Renouvellement	Service	ETS GAMA BENIN	24 459 040
26	Aménagement du bâtiment de l'ex-mari de Vodjè dans le 11 ^{ème} arrondissement (lot1)	22105 du 06/03/2017	Cotation	Travaux	SETINYE SARL	12 641 525
27	Aménagement des bureaux d'aménagement du service de la régie principale des recettes (lot 2)	22107 du 06/03/2017	Cotation	Travaux	GPT/ SIMA SARL& BENIN REVEIL	21 348 470
TOTAL						1 814 912 239

Sur l'échantillon de l'exercice 2017, la commune n'a communiqué aucune pièce relative aux marchés suscités. La mairie a expliqué au consultant que les dossiers de passation dudit exercice sont au niveau de la Cour suprême et de l'IGF.

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C6)

N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	Aucune documentation n'a été obtenue à ce niveau.					Aucune documentation n'a été obtenue à ce niveau.
2	Conformité	C2						
3	Organisation et fonctionnement	C3						
4		C4						
5		C5						
6		C6						
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	Néant
8		C8	KO	N/A	KO	N/A	N/A	Pas de publication des attributions

Légende

- C1 Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)
- C2 Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)
- C3 Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)
- C4 Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés
- C5 Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)
- C6 Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)
- C7 Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)
- C8 Publication des décisions d'attribution

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	45,44%	non communiqué

Le taux, pour la gestion budgétaire 2016, représente la moyenne des taux d'exhaustivité de l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert et de celles de demande de cotation (voir en annexe 2 la fiche d'exhaustivité). Ces différents taux par procédure révèlent que le système d'archivage de la Commune de Cotonou sur les dossiers de passation des marchés est peu efficace. Le système d'archivage des dossiers de marchés requiert une redynamisation en vue d'une meilleure efficacité.

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de passation des Marchés (PPM)

Conformément aux termes de référence, il nous revient d'apprécier l'existence des plans de passation des marchés ainsi que l'inscription des marchés passés auxdits plans.

Au titre de l'exercice 2016, nous avons noté l'existence des plans de passation. Son examen nous a révélé qu'il est conforme au modèle de l'ARMP et que la plupart des marchés audités y sont inscrits. Seulement, certains marchés n'y figurent pas comme identifiés dans la revue conformité à la sous-section 5.5.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus.

➤ Au titre de l'exercice 2016

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l'exercice 2016 est de **75,32 jours** pour les vingt-quatre (24) marchés pertinents.

Ce délai moyen nous paraît satisfaisant et témoigne de la célérité observée dans les tâches de passation des marchés au niveau de la Commune. Cette tendance mérite d'être maintenue si le volume de marchés s'accroît.

➤ Au titre de l'exercice 2017

Aucune documentation n'est rendue disponible sur l'échantillon de l'exercice 2017 par la Commune de Cotonou.

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 3.

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demande de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence applicable.

Dans le cas d'espèce, la base de données des marchés communiquée à la mission ne renferme aucun marché passé par la procédure de gré à gré. En ce qui concerne les demandes de cotation, nous avons noté que les prix pratiqués sont répertoriés et se situent dans la limite des prix de référence.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

☞ **Gestion 2016**

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

DP N°PI-DPDM-12584/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 18/07/2016

1. Marché N°21817/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 22/12/2016 relatif à l'élaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition, attribué à TOPO REPERE, approuvé le 10/04/2017 pour un montant HT de 16.784.000 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire,
- Preuve d'enregistrement du contrat,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Mauvaise maîtrise du délai de passation (115 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

AOO N°016/15/MCOT/PRMP/SPRMP

2. Marché N°348 du 01/12/2016 relatif à la couverture sanitaire des autorités, responsables et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou, attribué à AFRICAINE

DES ASSURANCES, pour un montant TTC de 119.953.032 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Procès-verbal d'attribution provisoire,
- Contrat signé, approuvé et enregistré,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au PPMP de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Perte de temps entre la validation du dossier d'appel d'offres (13/08/2015) et la publication de l'avis d'appel d'offres (15/10/2015), plus deux (02) mois.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité du contrat.

AOO N°S-DRH-17025/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 02/11/16

3. Marché N°21819/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 22/12/2016 relatif à la fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot1), attribué à ETS LES QUATRE, pour un montant TTC de 18.714.623 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Preuve de publication de l'avis d'appel d'offres ;
- Acte d'approbation du contrat ;
- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (17 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Signature hâtive du contrat (22/12/2016) avant même l'information aux soumissionnaires non retenus (23/12/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

AOO N°016/15/MCOT/PRMP/SPRMP

4. Marché N°20502/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 03/03/2016 relatif à la couverture sanitaire, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, pour un montant TTC de 120.667.656 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Procès-verbal d'attribution provisoire,
- Contrat signé, approuvé et enregistré,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au PPMP de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Perte de temps entre la validation du dossier d'appel d'offres (13/08/2015) et la publication de l'avis d'appel d'offres (15/10/2015), plus deux (02) mois.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité du contrat.

AOO N°F-DSEF-12535/16/MCOT/PRMP/SPRMP

5. Marché N°20977/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 30/06/2016 relatif à l'acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme (lot 2), attribué à ETS HOUNFLOR ET FILS, approuvé le 05/08/2016 pour un montant TTC de 20.107.200 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (80 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'enregistrement de la copie de contrat communiquée à la mission.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'insuffisance relevée.

DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE DESENSABLEMENT LOT 2

6. Marché N°245/2016/MCOT/PRMP/SG/DSEF-DSF/DST/DVRD-SPU-SAVU du 24/08/2016 relatif au désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot2), attribué à GLASSEM SA, approuvé le 14/12/2016 pour un montant TTC de 673.155.187 FCFA, source de financement : budget autonome.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'autorisation préalable de la DNCMP sur le renouvellement,
- Contrat initial,
- Preuve de publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Approbation du contrat.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité de pièces essentielles.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité du contrat initial et de l'autorisation préalable de la DNCMP sur le renouvellement.

Tableau statistiques des opinions données sur les procédures d'appel d'offres ouvert

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions			
				1	2	3	4
1	21817 du 22/12/2016	Elaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition	16 784 000		X		
2	348 du 01/12/2016	Couverture sanitaire des autorités, responsables et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou	240 620 688				X
3	21819 du 22/12/2016	Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot1)	18 714 623			X	
4	20502 du 03/03/2016	Couverture sanitaire	240 620 688				X
5	20977 du 30/06/2016	Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme (lot 2)	20 107 200	X			
6	245 du 24/08/2016	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot2)	673 155 187				X
TOTAL			1 210 002 386	20 107 200	16 784 000	18 714 623	1 154 396 563

Légende

- 1 Procédure régulière sous réserve
- 2 Procédure irrégulière
- 3 Marché nul
- 4 Impossibilité d'exprimer une opinion

PROCEDURE DE DEMANDE DE COTATION

DC N°T-DSF-12625/MCOT/PRMP/SPRMP du 12/07/16

7. Marché N°21774/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF du 08/12/2016 relatif aux travaux de construction de toilettes au département des affaires domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale, attribué à ETS BIENVEILLANCE COMMERCE, pour un montant TTC de 29.932.330 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ;
- Bonne gestion du délai de passation (81 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°T-DSF-16957/MCOT/PRMP/SPRMP du 21/11/16

8. Marché N°21823/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF du 23/12/2016 relatif au rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou, attribué à ETS EQUATEUR GOLD, approuvé le 28/03/2017 pour un montant TTC de 16.924.032 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (27 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;

- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (22/12/2016) et la signature du contrat (28 et 29/12/2016).

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°036/15/MCOT/PRMP/SPRMP

9. Marché N°20244/MCOT/SG/DST/DSUEU/SUAC du 07/01/2016 relatif à la construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME, attribué à AFRICOM-BENIN, pour un montant TTC de 19.492.500 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ;
- Bonne gestion du délai de passation (70 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC/AMI N°01/15/MCOT/PRMP/SPRMP

10. Marché N°20295/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 29/01/2016 relatif à la formation des agents municipaux (lots 1 et 2), attribué à CABINET KEN CONSULTING GROUP, pour un montant TTC de 21.712.000 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (119 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la signature du marché hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-12541/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 11/04/16

11. Marché N°20978/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 30/06/2016 relatif à l'acquisition de petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2), attribué à ETS LE SOUTIEN, pour un montant TTC de 19.870.230 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation relative à la relance,
- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'insuffisance relevée et des pièces manquantes.

DC NON COMMUNIQUE

12. Marché N°21032/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/07/2016 relatif à l'entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME, attribué à ETS EACT, approuvé le 05/08/2016 pour un montant TTC de 21.928.241 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation à soumissionner,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- ANO de la CCMP sur la DC et l'attribution provisoire,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Approbation du contrat.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pas de certitude sur le respect du principe de mise en concurrence des candidats,
- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité des pièces énumérées.

DC N°T-DST-12638/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 31/05/16

13. Marché N°21038/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à la réhabilitation des espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE, attribué à ETS AFOLAC, pour un montant TTC de 24.099.730 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (51 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Signature hâtive du contrat (22 et 25/07/2016) avant même l'information aux soumissionnaires non retenus (21/07/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics (non-respect du délai légal d'attente) ;
- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la limitation du délai légal d'attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-12545/16/MCOT/PRMP/SPRMP

14. Marché N°21065/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à l'acquisition de mobiliers de bureau, attribué à NEW DESIGN FACTORY SARL, pour un montant TTC de 22.880.200 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- PV de constatation de l'insuffisance de plis initiale,
- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'insuffisance relevée et des pièces manquantes.

DC N°T-DST-12615/16/MCOT/PRMP/SPRMP

15. Marché N°21078/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU du 03/08/2016 relatif au réaménagement du cabinet du Maire, attribué à NEW DESIGN FACTORY SARL, approuvé le 15/09/2016 pour un montant TTC de 49.612.934 FCFA, source de financement : FADeC non affecté.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Effort de maîtrise du délai de passation (46 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (03/08/2016) et la signature du contrat (09/08/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°T-DST-12619/16/MCOT/PRMP/SPRMP

16. Marché N°21174/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU du 30/08/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Mènantin nord (lot 1), attribué à NEC 3 JEAN 2, approuvé le 22/12/2016 pour un montant TTC de 30.879.185 FCFA, source de financement : FADeC.
17. Marché N°21163/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 30/08/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot 2), attribué à COSMOS CONSEILS, approuvé le 22/12/2016 pour un montant TTC de 30.980.748 FCFA, source de financement : FADeC.

Ces deux (02) marchés allotis sont passés au terme d'une même procédure.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'enregistrement des contrats.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature des contrats.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (116 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ces marchés est irrégulière en raison de la signature desdits marchés hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-12500/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 06/09/16

18. Marché N°21351/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/10/2016 relatif à l'achat de vêtements de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou, attribué à ETS SOTON & FILS, pour un montant TTC de 19.985.660 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis suite à la relance,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres suite à la relance,
- PV d'attribution du marché suite à la relance,
- ANO de la CCMP sur la DC et l'attribution provisoire suite à la relance,
- Acte d'approbation du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Approbation du contrat.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de pièces.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité des pièces énumérées.

DC N°T-DST-12620/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 17/06/16

19. Marché N°21554/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DSF/SBC du 04/11/2016 relatif aux travaux d'aménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville, attribué à SEQUENCE SARL, pour un montant TTC de 19.966.780 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Acte d'approbation du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- ANO de la CCMP sur l'attribution provisoire du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Mauvaise gestion du délai de passation (131 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-12581/16/MCOT/PRMP/SPRMP

20. Marché N°21390/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/10/2016 relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau, attribué à 2MKV MANAGEMENT ET EXPERTISE, pour un montant TTC de 15.021.400 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (127 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres ;
- Défaut d'inscription de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la signature du marché hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-12538/16/MCOT/PRMP/SPRMP

21. Marché N°21615/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 07/11/2016 relatif à l'achat de petits matériels et outillages, attribué à BENIN PROMO SERVICE, pour un montant TTC de 15.340.000 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'enregistrement des contrats.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ;
- Bonne gestion du délai de passation (85 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Perte de temps entre l'attribution provisoire et la transmission du dossier à la CCMP pour avis.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ces marchés est régulière sous réserve de l'insuffisance relevée.

DC N°S-DSAJ-12574/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/05/16

22. Marché N°21614/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 07/11/2016 relatif au traitement, conservation et mise à jour des archives de l'état civil, attribué à BENIN PROMO SERVICE, pour un montant TTC de 5.209.700 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis suite à la relance,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres suite à la relance,

- PV d'attribution du marché suite à la relance,
- ANO de la CCMP sur la DC et l'attribution provisoire suite à la relance,
- Acte d'approbation du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ;
- Obtention des différents ANO de l'organe de contrôle ;
- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ;
- Bonne gestion du délai de passation (85 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché en raison de l'indisponibilité des pièces énumérées.

DC N°T-DST-1262/16/MCOT/PRMP/SPRMP

23. Marché N°21557/2016/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 04/11/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 1), attribué à ETS SHILO TECHNOLOGY, approuvé le 14/12/2016 pour un montant TTC de 11.421.003 FCFA, source de financement : fonds PSDCC.
24. Marché N°21556/2016/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 04/11/2016 relatif aux travaux de construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 2), attribué à SOBATEC, approuvé le 14/12/2016 pour un montant TTC de 17.329.536 FCFA, source de financement : fonds PSDCC.

Ces deux (02) marchés allotis sont passés par la même procédure.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire des marchés,
- ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ;
- Approbation des contrats.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (108 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ces marchés est irrégulière en raison de la signature desdits marchés hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°S-DSAJ-12592/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 29/03/16

25. Marché N°20720/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/04/2016 relatif à la surveillance et gardiennage des services, attribué à SGPR, pour un montant TTC de 11.412.000 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (21 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (19/04/2016) et la signature du contrat (25/04/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la limitation du délai légal d'attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°PI-DRH-12602/16/MCOT/PRMP/SPRMP

26. Marché N°20770/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/05/2016 relatif à l'organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des ressources humaines, attribué à ADOMOU PIERRE CLAVER, pour un montant TTC de 9.959.200 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- ANO de la CCMP sur l'attribution provisoire du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Défaut de mention des dates de signature du contrat sur le contrat ;
- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°S-DST-12565/16/MCOT/PRMP/SPRMP

27. Marché N°21039/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à la maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou, attribué à ENTREPRISE KIAM, pour un montant TTC de 13.498.728 FCFA, source de financement : budget municipal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Effort de maîtrise du délai de passation (52 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (07/07/2016) et la signature du contrat (20/07/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la limitation du délai légal d'attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC NON COMMUNIQUEE

28. Marché N°21064/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 25/07/2016 relatif aux travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME, attribué à SMC, pour un montant TTC de 19.919.800 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation à soumissionner,
- Demande de cotation,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,

- Acte d'approbation du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiquée.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSEF-16967/16/MCOT/PRMP/SPRMP

29. Marché N°22717/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/04/2016 relatif à l'acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou, attribué à GSP SARL, pour un montant TTC de 17.399.100 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Effort de maîtrise du délai de passation (31 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (22/11/2016) et la signature du contrat (23/11/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°F-DSAP-16959/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 23/11/16

30. Marché N°21822/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 23/12/2016 relatif à la fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de Cotonou, attribué à ETS HORWIL, pour un montant TTC de 9.267.130 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Acte d'approbation du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Effort de maîtrise du délai de passation (23 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus (22/12/2016) et la signature du contrat (23 et 29/12/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours suivant l'article 85 du code des marchés publics.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°011/15/MCOT/PRMP/SPRMP

31. Marché N°20389/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DST du 12/02/2016 relatif aux travaux de construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville (lot 3), attribué à MNG BENIN, approuvé le 07/04/2016 pour un montant TTC de 10.513.800 FCFA, source de financement : budget communal.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'enregistrement du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- ANO de la CCMP sur l'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Défaut de mention des dates de signature sur le contrat.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

DC N°028/15/MCOT/PRMP/SPRMP du 21/09/15

32. Marché N°20843/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DST/SBC du 15/02/2016 relatif aux travaux de construction et réfection de bureaux toilettes et plafonds à la Mairie

de Cotonou (lot 1), attribué à SOCIETE KWFA, approuvé le 07/04/2016 pour un montant TTC de 11.508.740 FCFA, source de financement : FADeC.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'enregistrement du contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- ANO de la CCMP sur l'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché au plan de passation de 2016 ;
- Mauvaise gestion du délai de passation (131 jours entre la date de dépôt des offres et la date de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

Tableau statistiques des opinions données sur les procédures de demande de cotation

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions			
				1	2	3	4
1	21774 du 08/12/2016	Construction de toilettes au département des affaires domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale	22 500 000			X	
2	21823 du 23/12/2016	Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou	16 924 032			X	
3	20245 du 11/01/2016	Travaux de réfection des couvertures et charpentes des modules de classes dans les écoles primaires publiques de Cotonou	19 000 000			X	
4	20244 du 07/01/2016	Construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME	19 492 500		X		
5	20295 du 29/01/2016	Formation des agents municipaux (lots 1 et 2)	21 712 000	X			
6	20978 du 30/06/2016	Acquisition de petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	19 870 230				X
7	21032 du 19/07/2016	Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME	21 928 241		X		
8	21038 du 25/07/2016	Réhabilitation des espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point Cadjéhoun et du Rond-point CONCORDE	24 099 730	X			
9	21065 du 25/07/2016	Acquisition de mobiliers de bureau	22 880 200			X	
10	21078 du 03/08/2016	Réaménagement du cabinet du Maire	49 612 934		X		
11	21174 du 30/08/2016	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)	30 879 185		X		
12	21163 du 26/08/2016	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot 2)	30 980 748				X
13	21351 du 10/10/2016	Achat de vêtements de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou	19 985 660			X	

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions			
				1	2	3	4
14	21554 du 04/11/2016	A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville	23 407 660		X		
15	21390 du 25/10/2016	Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau	15 340 000	X			
16	21 615 du 07/11/2016	Achat de petits matériels et outillages	5 209 700				X
17	21614 du 07/11/2016	Traitement conservation et mise à jour des archives de l'état civil	5 209 700		X		
18	21557 du 04/11/2016	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fidadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)	9 658 816		X		
19	21556 du 04/11/2016	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fidadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)	17 329 536		X		
20	20720 du 19/04/2016	Surveillance et gardiennage des services	11 412 000			X	
21	20770 du 10/05/2016	Organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des ressources humaines	9 959 200		X		
22	21039 du 25/07/2016	Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou	13 498 728			X	
23	21064 du 25/07/2016	Travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME	19 919 800			X	
24	21719 du 28/11/2016	Acquisition de matériels et accessoires informatiques	18 530 350			X	
25	21717 du 28/11/2016	Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou	15 166 160			X	
26	21822 du 23/12/2016	Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de Cotonou	9 267 130			X	
TOTAL			493 774 240	61 151 730	187 477 772	189 084 060	56 060 678

Légende

- 1 Procédure régulière sous réserve
- 2 Procédure irrégulière
- 3 Marché nul
- 4 Impossibilité d'exprimer une opinion

 Gestion 2017

Aucune documentation n'a été communiquée sur l'échantillon de l'exercice 2017 par la Commune de Cotonou ; ce qui a limité nos diligences à ce niveau.

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les recommandations pour leur règlement.

Au cours de notre mission, nous n'avons observé l'existence d'aucun recours au titre des exercices audités.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

7.1. Examen des relevés des dépenses

Au début de la mission, le consultant a adressé à l'AC la liste des pièces de règlement à collecter en vue de l'appréciation de l'exécution financière des marchés.

A ce jour, malgré nos multiples relances et les engagements pris par l'AC lors de la séance de restitution, aucune pièce de règlement n'a été communiquée au cabinet.

7.2. Appréciation du niveau d'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM)

Aucun rapport d'activités n'a été mis à la disposition de la mission. Nous sommes ainsi limités dans l'appréciation du niveau d'exécution des plans de passation des marchés.

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue de conformité des procédures de passation des marchés

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré. Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue d'exécution financière des marchés**

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue de conformité des procédures de passation des marchés**

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen initialement déterminé est pondéré de l'inverse du taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.

Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.
------------------------------	---------------------------------------	--

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle

En dépit de la demande formelle, aucun acte de désignation des membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'AC n'a été communiqué à la mission.

Conclusion : La mission est limitée dans l'évaluation de la performance en matière de mise en place des organes.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	47	32	12	38%	RAS	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0		Pas de procédure dérogatoire	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCM P
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	15	6	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCM P
4	Avis de publicité	47	32	4	13%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	32	26	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	47	32	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	47	32	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	47	32	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	15	6	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	47	32	5	16%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCM P (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	47	32	32	100%	RAS	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	47	32	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	47	32	16	50%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0		Pas de recours	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)				17,97%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				45,44%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)				39,54%		

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 39,54%.

Nous pouvons dire qu'il y a une conformité moyenne en matière de mise en œuvre des procédures de passation des marchés et qu'en 2016, la Commune de Cotonou n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.

➤ **Gestion 2017**

Aucune documentation n'a été communiquée par la Commune de Cotonou sur l'échantillon de l'exercice 2017 ; ce qui a limité nos diligences à ce niveau.

8.5. Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés

L'évaluation de la performance liée à la revue de l'exécution financière sera communiquée séparément.

IX. ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Entité	Noms et prénoms	Fonctions
1	Commune de Cotonou	CAPO-CHICHI Christiane S.	SG/ MCOT
2		ZINSOU Edgard A.	Assistant SG
3		ADJOVI C. Léonard	CCMP
4		HOUNKPE S. Jacques	R/ PRMP-MCOT
5		DADJO Nikolaï-Germain	SP/ PRMP/ MCOT
6		TALON Amaria	Membre SP-PRMP
7		BEHANZIN Syl-Martial	Membre CCMP

ANNEXE 2 : LES DEUX (02) TABLEAUX D'EXHAUSTIVITE

Gestion 2016

PROCEDURES D'APPEL D'OFFRES OUVERT

		Planification	DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4							5					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
1	Couverture sanitaire des autorités, responsables et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou	1	1	1	0	1	1	1	1	0	n/a	1	1	0	0	0	0	0	16	9	56,25%
2	Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot 1)	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	10	62,50%
3	Couverture sanitaire	1	1	1	0	1	1	1	1	0	n/a	1	1	0	0	0	0	0	16	9	56,25%
4	Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme (lot 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	13	81,25%
5	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
6	Entretien et réparation des véhicules légers, camions et engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
7	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
8	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
9	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
10	Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbeto dans le 5ème arrondissement (lot 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
11	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lot 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
12	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
13	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot 1)	0	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	5	0	0,00%
14	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot 2)	1	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	1	n/a	5	4	80,00%
Total requis (A)																			202		
Total (B)																				45	

		Planification	Préselection						DP		Réception des propositions			Ouverture, Analyse & Evaluation des Propositions						Attribution et Négociation			Contractualisation			Total requis	Total	%	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2						3		4			5						6			7						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x			
1	Elaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	25	15	60,00%
2	Formation des agents municipaux (lots 1et 2)	0	1	0	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	0	23	15	65,22%
	TOTAL A																									48			
	TOTAL B																										30		

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION

		Planifi cation	Dossier de demande de cotation	Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4							5					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
1	Construction de toilettes au département des affaires domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	1	1	0	0	16	13	8125%
2	Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	11	68,75%
3	Travaux de réfection des couvertures et charpentes des modules de classes dans les écoles primaires publiques de Cotonou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
4	Construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	10	62,50%
5	Acquisition de matériels et accessoires informatiques au profit des 13 arrondissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
6	Acquisition de petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1et 2)	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	n/a	1	0	0	1	0	0	16	8	50,00%
7	Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKA, ZOGBO et de SOME	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	n/a	1	1	0	1	0	0	16	6	37,50%
8	Réhabilitation des espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	13	8125%

		Planification	Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4							5					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
9	Acquisition de mobiliers de bureau	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	12	75,00%
10	Réaménagement du cabinet du Maire	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	n/a	1	1	0	1	0	0	16	7	43,75%
11	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	16	13	81,25%
12	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot 2)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	16	13	81,25%
13	Achat de vêtements de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	11	68,75%
14	A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	n/a	1	1	0	1	0	1	16	8	50,00%
15	Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	12	75,00%
16	Achat de petits matériels et outillages	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	13	81,25%
17	Traitement conservation et mise à jour des archives de l'état civil	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	n/a	1	1	0	1	0	0	16	9	56,25%
18	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	n/a	1	1	0	1	1	0	16	9	56,25%
19	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	n/a	1	1	0	1	1	0	16	9	56,25%
20	Acquisition de mobiliers de bureau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
21	Surveillance et gardiennage des services	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	10	62,50%
22	Organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des ressources humaines	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	12	75,00%
23	Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	11	68,75%
24	Organisation du tournoi de football	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
25	Travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	n/a	1	1	1	1	0	0	16	7	43,75%
26	Acquisition de matériels et accessoires informatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
27	Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	13	81,25%
28	Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de Cotonou	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	10	62,50%

		Planifi cation	Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4							5					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
29	Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de Cotonou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00%
30	Construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville (lot 3)	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	11	68,75%
31	Construction et réfection de bureaux toilettes et plafonds à la Mairie de Cotonou (lot 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	16	13	8125%
	Total requis (A)																	496			
	Total (B)																		264		
	TOTAL GLOBAL DES "A"																	698			
	TOTAL GLOBAL DES "B"																		309		
	%moyen																			44,27%	

Gestion 2017

Information non communiquée en dépit de l'engagement pris par l'autorité contractante (cf. PV de restitution en annexe 4).

LEGENDE

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures d'appels d'offres ouvert (AOO)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. DAO

- a. Avis d'appel d'offres publié
- b. Dossier d'Appel d'Offres validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de **Demande de Cotation (DC)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Dossier de demande de cotation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner (Avis de consultation publié)
- b. Dossier de demande de cotation validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des **Prestations Intellectuelles (PI)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Présélection

- a. Avis à manifestation d'intérêt publié
- b. Réponses des soumissionnaires
- c. Rapports d'évaluation des manifestations d'intérêt
- d. PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés
- e. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des MI
- f. Preuve d'information aux soumissionnaires non présélectionnés

3. Demande de propositions

- g. lettre d'invitation à soumissionner
- h. Demande de propositions validé

4. Réception des propositions

- i. Propositions des soumissionnaires
- j. Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des propositions
- k. Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse

5. Ouverture et évaluation des propositions

• Propositions techniques

- l. Procès-verbal d'ouverture des propositions techniques
- m. Procès-verbal d'évaluation des propositions techniques
- n. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation
- o. Preuve d'information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement

• Propositions financières

- p. Procès-verbal d'ouverture des propositions financières
- q. Procès-verbal d'évaluation des propositions financières
- r. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation

6. attribution et négociation

- s. Preuve de notification d'attribution provisoire
- t. PV de négociation (selon le cas)
- u. Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus

7. Contractualisation

- v. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- w. Preuve de notification du marché
- x. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

ANNEXE N°3 : DETERMINATION DU DELAI MOYEN DE PASSATION
Gestion 2016

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	Elaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition	35	62	63	109	269
2	Couverture sanitaire des autorités, responsables et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou	34	indisponible	indisponible	indisponible	34
3	Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot1)	indisponible	14	3	indisponible	17
4	Couverture sanitaire	34	indisponible	indisponible	indisponible	34
5	Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme (lot 2)	35	14	66	14	129
6	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
7	Entretien et réparation des véhicules légers, camions et engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
8	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 2)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
9	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 3)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
10	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 1)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
11	Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbeto dans le 5ème arrondissement (lot 3)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
12	Recrutement d'agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou (lot 3)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
13	Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de Cotonou (lot 4)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
14	Construction de toilettes au département des affaires domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale	10	-	81	indisponible	91
15	Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou	9	-	27	89	125
16	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot1)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
17	Construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME	7	-	70	indisponible	77
18	Formation des agents municipaux (lots 1 et 2)	15	47	72	indisponible	134
19	Travaux de réfection des couvertures et charpentes des modules de classes dans les écoles primaires publiques de Cotonou	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
20	Acquisition de petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)	22		62	indisponible	84
21	Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
22	Réhabilitation des espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point Cadjehoun et du Rond-point CONCORDE	8	-	20	indisponible	28
23	Acquisition de mobiliers de bureau	10	-	47	indisponible	57
24	Réaménagement du cabinet du Maire	indisponible		46	37	83
25	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)	16	-	116	65	197

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
26	Construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot 2)	16	-	116	65	197
27	Achat de vêtements de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou	9		55	indisponible	64
28	A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville	14		131	indisponible	145
29	Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau	27	-	127	indisponible	154
30	Achat de petits matériels et outillages	11	-	85	indisponible	96
31	Traitement conservation et mise à jour des archives de l'état civil	7		85	indisponible	92
32	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fidadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)	26	-	108	145	279
33	Construction d'un module de boutiques et hangars au marché de fidadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)	6	-	108	145	259
34	Acquisition de matériels et accessoires informatiques au profit des 13 arrondissements	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
35	Surveillance et gardiennage des services	7	4	17	indisponible	28
36	Organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des ressources humaines	10	-	indisponible	indisponible	10
37	Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou	10	-	52	indisponible	62
38	Acquisition de mobiliers de bureau	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
39	Travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
40	Organisation du tournoi de football	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
41	Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou	13	-	31	indisponible	44
42	Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de Cotonou	8	9	14	indisponible	31
43	Acquisition de matériels et accessoires informatiques	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
44	Construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville (lot 3)	7	indisponible	indisponible	indisponible	7
45	Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de Cotonou	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
46	Construction et réfection de bureaux toilettes et plafonds à la Mairie de Cotonou (lot 1)	8	-	131	52	191
47	Désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville (lot2)	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible	-
TOTAL						3 018
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1883
Volume de marchés concernés (pertinents)						25
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						75,32

Gestion 2017

Information non communiquée en dépit de l'engagement pris par l'autorité contractante (cf. PV de restitution en annexe 4).

ANNEXE N°4 : PV DE RESTITUTION

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de la Cotonou_PV de restitution

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017

Nom de l'autorité contractante : Commune de Cotonou

Date de tenue de la séance de restitution : 08 janvier 2020

Heure de démarrage : 10h 35 mn

Heure de fin : 11 h 48mn

Personnes présentes à la séance :

(Cf liste de la séance de restitution ci-jointe)

I. Récapitulatif des pièces collectées au cours de la restitution

Le taux d'exhaustivité de 45,44% pour la gestion budgétaire 2016 a été communiqué et expliqué par les auditeurs.

Aucune pièce n'a été collectée au cours de la restitution.

II. Récapitulatif des pièces en cours de collecte

L'autorité contractante s'est engagée que les pièces non transmises (les informations sur les marchés non communiqués de 2016 et 2017 y compris toute information d'ordre financier) aux auditeurs leur seront communiquées le vendredi 17 janvier 2020.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante

Aucun acte de désignation des différents organes n'a été communiqué aux auditeurs.

3.2. Sur les procédures de passation des marchés collectés

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de Cotonou au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

84

10

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de la Cotonou_PV de restitution

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	6	1	1	1	3
2	DC	26	3	9	11	3
Total général		32	4	10	12	6
%		100%	12,50%	31,25%	37,50%	18,75%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

➤ Gestion budgétaire 2017

Le Consultant est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison du manque de documentation.

3.3. Sur l'exécution financière

Les pièces pouvant permettre d'exécuter l'audit financier n'ont pas été communiquées aux auditeurs.


3.4. Observations de la Commune de Cotonou

- Les dossiers de passation de 2017 se trouvent au niveau de la cour suprême et de l'IGF. Toutefois, aucun bordereau n'a été communiqué ;
- Il y a possibilité d'aller consulter les dossiers de passation de 2017 à la cour suprême. Dans ce cas, ce sera notifié au cabinet par écrit ;
- L'audité estime que l'opinion d'audit ne ressemble pas à la Mairie de Cotonou et que cette situation s'explique par la légèreté dans la communication des informations à la mission ;
- Demande qu'un nouveau délai soit accordé à la Mairie pour la communication des documents complémentaires ;
- Une équipe sera constituée afin de rechercher les pièces manquantes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 11h 48 mn

Fait à Cotonou, le 08 janvier 2020

Pour BEC SARL


Michel BAWLO

Pour l'Autorité Contractante


DASSO NIKOLAI-GERMAIN₂

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com


**AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES PAR DIFFERENTES
AUTORITES CONTRACTANTES DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017**

SEANCE DE RESTITUTION

Autorité Contractante : Commune de Cotonou

Cotonou, le 08/01/2020

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	BALLO Zola Miché	Auditeur Cabinet BEC	+229 21 30 54 22 / 95 34 81 07 bec-scp@yahoo.fr	
2	BANON C. Armand	Auditeur BEC Sarl	21 30 54 22 bec-scp@yahoo.fr	
3	DASSO Nikolai-Germain	SP/PRMP	95 79 81 50 / nikolaidass@yahoo.fr.	
4	ALHOKE Capi Armand	Maire SPP RMP	66 00 78 19 / armand_choke@yahoo.fr	
5	HOUNGOUNOU Salomé	Maire SP PRMP	97 54 61 57 / Salome HOUNGOUNOU@gmail.com	
6	DOSSEU Léon	Maire SPP RMP	67 59 26 07	
7	de SOULZA C. Sylvie	SA/SP-PRMP	97 57 09 54	

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com

8	BOKONE Martin	Membre SPPRMP	973773 82 martinbokone@yahoo.fr	
9	TALON Amara	Membre SP-PRMP	97-33-21-84	
10	HOUNDESS. Jacques	R/PRMP/moot	66072109 jacques.houndess@becsarl.com	
11	BEKANBIN Sylvarial	Membre / conseil	9723279	
12	ADJOVI c. Léonard	CCMP	97877/95	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

ANNEXE 5 : Courriers de demande des pièces au titre de la gestion 2017

BEC Sarl    

Bureau d'Expertises Comptables et de Commissariat aux Comptes, N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074533-00

Cotonou, le 03 avril 2019

A

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Cotonou

Handwritten: 03/04/19 SP-PRMP MCOT

Cotonou-Bénin

Contrat: N° 066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 116/03/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différentes autorités contractantes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 (lot 2) _ **Demande de base de données des Marchés Publics (2016 & 2017) et état des plaintes**

Madame/Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que notre cabinet a été déclaré titulaire du marché N° 066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019 relatif à la mission mieux renseignée en objet.

A ce titre, et en prélude au démarrage de ladite mission, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer la liste de tous les marchés passés par votre commune ainsi que l'état des plaintes reçues des soumissionnaires et/ou candidats au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, de préférence dans un format Excel sur CD-ROM ou par courriel (bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com / mensexpert@yahoo.fr).

Nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que ladite liste soit communiquée à l'équipe d'audit au plus tard le **mercredi 10 avril 2019**.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Signature

Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé



BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/CO1/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618
Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société

TOGO : RCCM N° TOGO-LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 IV - Siège : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME - 06 BP 60535 Lomé
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 92 18 -

FRANCE : 19b rue Jeanne d'Arc, 10180 Saint Lys (TROYES); N°SIRET : 813 116 191 000
12: N° de TVA intracommunautaire: TVA FR54 813 116 191

BEC Sarl    

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin/032-SE N° OECCA-Togo/022-SP-A2
Certifié ISO 9001:2008 par Intertek Certification France sous le n°0974633-00

Cotonou, le 26 Juillet 2019

A

La Personne Responsable des Marchés
Publics de la Commune de COTONOU

Att : Point focal de la mission
COTONOU-BENIN

Contrat: N° 066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019
N/Réf: 132/07/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés
par différentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et
2017 _ Transmission d'échantillon d'audit de conformité, collecte des
pièces et démarrage de la mission.

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous vous
transmettons par la présente l'échantillon des marchés à auditer.

Au regard des délais contractuels très serrés, nous vous saurions gré des dispositions
que vous ferez prendre afin que la documentation requise soit communiquée à l'équipe
d'auditeurs au plus tard le **28 juillet 2019**. Vous trouverez en annexe la liste indicative
des documents et pièces à mobiliser pour la présente mission.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,
l'assurance de nos salutations distinguées.


Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

PJ : Echantillon d'audit de conformité des marchés
Liste des documents & pièces à collecter

BENIN : RCCM COTONOU N° RCCM/BEC/07
D12 - N° CNSS : 0630407 - IZU N° 32008005615
Siège : Immeuble BEC C/238 Zongo - 02 BP 1913 Cotonou
Email : info@bec-benin.com / Tel: 00229 21 30 54 22 - 806069
Général Bénin : 01164 0100 / Compte N° 030844220101 52

TOGO : RCCM N° TOGO-LOME 2006 E 111 F CDE N°
062468 W - Siège : Rue MOAGA BOUNTIGOME LOME -
06 BP 6035 Lomé
Email : info@bec-togo.com / Tel: 00228 22 28 92 28
ORABANK Togo : TG116 0100 / Compte N° 03035062001 05

FRANCE : 19b rue Pierre d'Aur - 10180
SAINT-LAV (TREVES) N° SIRET : 823 116 191 001
12 N° de TVA intracommunautaire : FR4 817 116 191