

Bureau d'Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA
GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES
PAR DIFFERENTS INSTITUTIONS, ENTREPRISES, SOCIETES, AGENCES ET OFFICES
D'ETAT DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017
(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

	Document de travail	Dates
	Projet de rapport provisoire (AC)	16/12/2019
	Rapport provisoire	26/12/2019
X	Rapport définitif	05/06/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) - N°CNSS : 06300407 – IFU N°
3200800565618 Sièg : Immeuble BEC C/239 Zongo – 02 BP 1913 Cotonou _Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Sièg : 136 Quartier Keguè –
06 BP 60535 Lomé _ Tel/(00228) 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMO du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0099804

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II.	OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017.....	5
III.	ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE	7
IV.	DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE.....	10
V.	CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION.....	11
5.1.	Exhaustivité des pièces demandées.....	11
5.2.	Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM).....	11
5.3.	Appréciation du respect des délais de passation	11
5.4.	Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	12
5.5.	Appréciation des constats sur la revue de conformité	12
VI.	CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC.....	84
VII.	CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE.....	85
VIII.	ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC.....	86
8.1.	Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes.....	86
8.2.	Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	87
8.3.	Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics	89
8.4.	Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés.....	90
8.5.	Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés	91
IX.	ANNEXES	92

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)**

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'Etat du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 3), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE).

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante visitée (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport, intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 – 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance de l'AC ;
- viii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVÉE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSÉES AU TITRE DES EXERCICES BUDGÉTAIRES 2016 et 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) au titre des exercices budgétaires 2016-2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Années	Éléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	100	20 813 931 486
	Marchés de la population mère	150	21 089 244 184
%		67%	99%
2017	Marchés audités	150	97 276 255 482
	Marchés de la population mère	226	99 639 888 000
%		66%	98%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	59	1	13	1	44
2	AOO	35	2	15	0	18
3	Entente directe (gré à gré)	6	0	4	0	2
Total général		100	3	32	1	64
%		100%	3,00%	32,00%	1,00%	64,00%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Défavorable

Compte tenu du poids de l'opinion défavorable (97%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, nous estimons que la majorité des procédures de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2016 n'a pas été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	104	0	0	0	104
2	AOO	42	0	33	0	9
3	Entente directe (gré à gré)	4	0	0	0	4
Total général		150	0	33	0	117
%		100%	0,00%	22,00%	0,00%	78,00%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Défavorable**

Compte tenu du poids de l'opinion défavorable (100%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2017 n'ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

Fondements des opinions

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d'application.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITÉ

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et de l'exécution effective des contrats passés par la SBEE, nous avons retenu la population primaire des marchés communiqués par l'AC et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de la liste de l'AC et communiqués par la DNCMP afin d'avoir la population totale. A cet effectif total, s'ajoutent éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous avons identifié des marchés ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Années	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	AMI+DP	1 769 961 430	1	1 769 961 430	1	100%	100%
	AOO	17 666 142 650	44	17 446 976 223	36	99%	82%
	DC	851 130 116	102	792 445 845	60	93%	59%
	Marché par Entente Directe	802 009 988	3	802 009 988	3	100%	100%
	Total général	21 089 244 184	150	20 811 393 486	100	99%	67%
2017	AMI+DP	2 702 604 900	2	2 702 604 900	2	100%	100%
	AOO	94 141 318 176	47	94 104 318 176	46	100%	98%
	DC	512 434 852	168	215 280 004	99	42%	59%
	GG	254 052 402	3	254 052 402	3	100%	100%
	non précisé	2 029 477 670	6	-	-	0%	0%
	Total général	99 639 888 000	226	97 276 255 482	150	98%	66%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ **Gestion 2016**

La demande de cotation et l'appel d'offres ouvert sont les deux modes de passation les plus fréquemment utilisés au titre de la gestion 2016. La demande de cotation est le mode passation le plus usité. Par ailleurs, l'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population mère, 67% en volume et 99% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2016.

➤ **Gestion 2017**

La demande de cotation et l'appel d'offres ouvert sont les deux modes de passation les plus fréquemment utilisés au titre de la gestion 2017. La demande de cotation est le mode passation le plus usité. Par ailleurs, l'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population mère, 66% en volume et 98% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Années	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	FOURNITURES	16 875 964 948	77	16 801 214 580	48	100%	62%
	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	1 779 211 430	2	1 779 211 430	2	100%	100%
	SERVICES	1 640 883 848	39	1 442 973 111	27	88%	69%
	TRAVAUX	793 183 958	32	787 994 365	23	99%	72%
	Total général	21 089 244 184	150	20 811 393 486	100	99%	67%
2017	FOURNITURES	94 705 907 418	71	92 437 879 074	42	98%	59%
	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	2 814 823 662	3	2 814 823 662	3	100%	100%
	SERVICES	1 979 787 193	141	1 952 941 235	104	99%	74%
	TRAVAUX	139 369 727	11	70 611 511	1	51%	9%
	Total général	99 639 888 000	226	97 276 255 482	150	98%	66%

Commentaire :**➤ Gestion 2016**

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés.

Les marchés de fournitures sont les plus utilisés dans la population primaire, suivis des marchés de services et de travaux. Globalement, l'échantillon de l'exercice 2016 représente 67% en volume et 99% en valeur.

➤ Gestion 2017

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés.

Les marchés de services sont les plus utilisés dans la population primaire, suivis des marchés de fournitures. Pour le compte de l'exercice 2017, l'échantillon représente 66% en volume et 98% en valeur.

Le détail et les caractéristiques des échantillons retenus sont consignés dans le tableau n°3 en annexe 3.

Commentaire :

Il ressort de l'analyse des tableaux ci-dessus que :

➤ **Gestion 2016**

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que les cent (100) marchés échantillonnés ont été passés au terme de quatre-vingt-quatorze (94) procédures distinctes selon la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	Demande de cotation	59	59
2	AOO	35	29
3	Entente directe (gré à gré)	6	6
Total général		100	94

➤ **Gestion 2017**

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que les cent cinquante (150) marchés échantillonnés ont été passés au terme de cent trente-deux (132) procédures distinctes selon la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	Demande de cotation	104	104
2	AOO	42	24
3	Entente directe (gré à gré)	4	4
Total général		150	132

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)

N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	KO	KO	KO	KO	KO	Les actes de nomination des organes de passation et de contrôle ne sont pas communiqués
2	Conformité	C2	KO	KO	KO	KO	KO	
3	Organisation et fonctionnement	C3	KO	KO	KO	KO	KO	
4		C4	KO	KO	KO	KO	KO	
5		C5	KO	KO	KO	KO	KO	
6		C6	KO					Toute la documentation n'est pas disponible
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées

Légende

- C1** Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)
C2 Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)
C3 Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)
C4 Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés
C5 Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)
C6 Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)
C7 Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)
C8 Publication des décisions d'attribution

Mettre < OK > si satisfaisant, < KO > si non

V. CONSTATS SUR LA VÉRIFICATION DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	44,00%	36,21%

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert, des procédures d'appel d'offres restreint, des procédures de demande de cotation, des procédures de consultation de fournisseur et des procédures de gré à gré. (Voir en annexe 2 les fiches d'exhaustivités).

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM)

A ce niveau, l'auditeur a été limité dans son appréciation à cause de l'indisponibilité des plans de passation des marchés. En effet, aucun plan de passation n'a été mis à la disposition de la mission, en dépit de la demande adressée à la PRMP.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) calculé :

➤ Au titre de l'exercice 2016

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l'exercice 2016 est de cent vingt-sept (127) jours. Ce taux est pertinent pour quarante-neuf (49) sur les cent (100) marchés échantillonnés.

Ce délai n'est pas en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009). Ceci a pour conséquence la signature d'un nombre important de marchés hors délai de validité des offres.

➤ Au titre de l'exercice 2017

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l'exercice 2017 est de cent trente-six (136) jours. Ce taux est pertinent pour quarante-cinq (45) sur les cent cinquante (150) marchés échantillonnés.

Ce délai n'est pas en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009). Ceci a pour conséquence, la signature d'un nombre important de marchés hors délai de validité des offres.

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 4.

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence applicable.

En l'espèce, nous avons noté que les marchés de demande de cotation passés en revue sont conformes pour la plupart aux prix qui figurent dans les répertoires des prix de référence 2016 et 2017. Par contre, les fournitures et services concernés par les marchés de gré à gré à savoir entre autres : cartes rechargeables et lecteurs, logiciel SMARTVEND, système télégestion, produits pharmaceutiques, matériels médicaux, compteurs prépayés, contrôle et vérification d'énergie, cartes jetables ne sont pas identifiables dans le répertoire des prix.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

☞ Gestion 2016

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION

1. Marché n°040/SBEE/DG/PRMP/SP du 08/02/2016, relatif aux travaux de construction de bureaux à Bérécingou au profit de la SBEE, attribué à LES ETABLISSEMENTS POLYTECH-SARL, approuvé le 05 février 2016 pour un montant TTC de 41.901.127 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'informations aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé au titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de la mise en concurrence (au moins trois plis) ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la DC.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de mention de l'heure d'ouverture des plis sur le PV d'ouverture ;
- Mauvaise gestion du délai de passation (152 jours entre le dépôt des offres et la signature du marché) ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

2. Marché N°061/SBEE/DG/PRMP/SP du 23/05/2016, relatif aux travaux de la devanture de la DCC, attribué à DOMINO BENIN, approuvé le 20/10/2015 pour un montant TTC de 16.396.740 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire,
- Preuve d'enregistrement du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois soumissionnaires) ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la DC ;
- Bonne gestion du délai de passation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'enregistrement de la copie du contrat communiqué.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

3. Marché N°064/SBEE/DG/PRMP/SP du 26/09/2016, relatif aux travaux d'aménagement de l'agence de Godomey au profit de la SBEE, attribué à ETS GLOBAL TEC, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 29.441.171 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des avis de non objection de la CCMP ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la DC,
- Bonne gestion du délai de passation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Néant

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est régulière sous réserve des pièces justificatives manquantes.

4. Marché N°071/SBEE/DG/PRMP/SP du 26/09/2016, relatif aux travaux de reprise de la toiture du bâtiment abritant le banc d'étalonnage et une partie du personnel du magasin à la centrale thermique d'Akpakpa, attribué à ENTREPRISE LE RENOVATEUR, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 11.392.321 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

5. Marché N°073/SBEE/DG/PRMP/SP, relatif aux travaux de construction de mur séparant la centrale AGGREKO et la prison civile de Cotonou au profit de la SBEE, attribué à DAC GROUP SARL, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 5.663.681 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation,
- Les rapports d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution provisoire du marché,
- ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire,
- Les notifications de l'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les notifications du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect des principes de mise en concurrence (au moins trois plis).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (303 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut de mention de la date de signature par l'attributaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les procédures ayant conduit à l'attribution des deux (2) marchés en raison des pièces manquantes

6. Marché (RENOUVELE) relatif à la maintenance préventive et corrective du dispositif de la climatisation corrective et de l'ensemble des terminaux de l'immeuble abritant la Direction Générale, attribué à SOCIÉTÉ INFRASTRUCTURES ET SERVICES ÉNERGETIQUES, approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 8.142.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Autorisation préalable de la DNCMP pour le renouvellement du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Anticipation du renouvellement avant le début de l'exercice concerné.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de demande de l'autorisation de la DNCMP.

Conclusion : La procédure ayant conduit au renouvellement dudit marché est irrégulière en raison de l'absence de l'autorisation préalable de la DNCMP (article 41, alinéa 2 de la loi 2009-02 du 07 août 2009).

7. Marché N°343/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 31/03/16 relatif au recrutement d'un cabinet de géomètre chargé de réaliser l'étude topographique dans le cadre du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la SBEE, attribué à BENIN TOPO FONCIER, approuvé le 31/03/2016 pour un montant TTC de 9.250.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus),
- Respect des critères d'évaluation des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l'attributaire,
- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (100 jours se sont écoulés entre le dépôt des plis et la signature des marchés),
- Signature et approbation du contrat (31/03/2016) hors délai de validité des offres (90 jours à compter du 10/12/2015).

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

8. Marché relatif à l'impression des bordereaux de relevés et de brouillards de caisse débit-crédit, attribué à IMPRIMERIE TROPICALE, approuvé le 31/03/2016 pour un montant TTC de 11.257.200 FCFA (HT 9.540.000), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Contrat,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus),
- Respect des critères d'évaluation des offres.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l'existence d'un autre marché ayant un objet similaire signé avec le même titulaire et dont la valeur cumulée HT (20.340.000 = 9.540.000 + 10.800.000) atteint le seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être alloté en deux lots et faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert ou d'un appel d'offres restreint.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la pratique de fractionnement observée. Toutefois, le contrat n'a pas été communiqué à la mission.

9. Marché relatif à la fourniture d'imprimés facture électricité BT, attribué à IMPRIMERIE TROPICALE, approuvé le 12/01/2016 pour un montant TTC de 12.744.000 FCFA (HT 10.800.000), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus),
- Bonne gestion du délai de passation du marché (48 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l'existence d'un autre marché ayant un objet similaire signé avec le même titulaire et dont la valeur cumulée HT (20.340.000 = 9.540.000 + 10.800.000) atteint le seuil de passation des marchés le marché aurait dû être alloté en deux lots et faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert ou d'un appel d'offres restreint ;
- Élimination arbitraire de l'offre de ETS LES MERVEILLES paraissant pourtant la moins-disante au motif que ce soumissionnaire n'est pas spécialisé dans le domaine, alors même que cette offre a été initialement qualifiée techniquement au détriment d'autres offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de :

- la pratique de fractionnement observée ;
- l'élimination injustifiée de l'offre d'un soumissionnaire.

10. Marché relatif à la fourniture d'un compresseur d'air haute pression, attribué à DIMOHU, approuvé le 10/02/2016 pour un montant TTC de 9.699.600 FCFA (HT 8.220.000), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Signature du marché en dépit de l'avis réservé de la CCMP sur la procédure aux motifs suivants :
 - o Défaut d'inscription du marché au plan prévisionnel de passation des marchés,
 - o Indisponibilité de la lettre d'expression du besoin dans le dossier,
 - o Défaut de matérialisation de l'invitation à soumissionner adressée aux candidats (usage du téléphone),
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est frappée de nullité notamment en raison du défaut d'inscription du marché au plan de de passation.

11. Marché N°330/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 03/03/2016 relatif à la fourniture de matériels et accessoires informatiques, attribué à ISI TECHNOLOGIES, approuvé le 03/03/2016 pour un montant TTC de 18.650.990 FCFA (HT 17.502.500), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation du marché (31 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'invitation à soumissionner et de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

12. Marché N°336/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 09/03/2016 relatif à la fourniture de médaille d'honneur avec gravure, attribué à ESPACE ANSATH, approuvé le 09/03/2016 pour un montant TTC de 5.664.000 FCFA (HT 4.800.000), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,

- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation du marché (22 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'invitation à soumissionner ;
- Ouverture différée (du 15/02/16 au 22/02/16) des plis sans preuve d'avis de report adressé aux soumissionnaires ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de :

- Défaut d'information aux soumissionnaires au sujet du report de date d'ouverture des plis,
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

13. Marché relatif à la fourniture de vis à bois, attribué à SEFIB SARL, approuvé le 15/03/2016 pour un montant TTC de 16.955.125 FCFA (HT 14.368.750), source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (321 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

14. Marché relatif à la fourniture de gravier et de sable, attribué à GROUPE TFPP, approuvé le 24/03/2016 pour un montant TTC de 17.649.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,

- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (323 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

15. Marché N°346/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 13/04/16 relatif à la fourniture et pose de quatre enseignes lumineuses au siège et dans les agences de la DRL2, attribué à ADJAF SERVICES, approuvé le 13/04/2016 pour un montant TTC de 4.885.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus),
- Bonne gestion du délai de passation du marché (26 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Ouverture différée (du 18/03/16 au 31/03/16) des plis sans preuve d'avis de report adressé aux soumissionnaires ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

DC N°139/16/SBEE/DG/DGA/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS

16. Marché N°406/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la fourniture de connecteurs à perforation d'isolant, attribué à ETS LE REVEIL TOSSOU ET FILS, approuvé le 26/04/2016 pour un montant TTC de 4.885.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,

- PV d'attribution provisoire du marché,
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation du marché (17 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Ouverture différée (du 08/04/16 au 11/04/16) des plis sans preuve d'avis de report adressé aux soumissionnaires ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

17. Marché N°411/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la commande de carnet de bons de transfert, de bons de sortie, attribué à PRIM'ETIC SARL, approuvé le 03/06/2016 pour un montant TTC de 4.655.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation du marché (38 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres.

18. Marché N°412/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la fourniture de pièces de rechange réseaux informatiques, attribué à NOVAS SARL, approuvé le 03/06/2016 pour un montant TTC de 18.794.332 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation du marché (50 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres.

19. Marché relatif à la fourniture de 50 000 litres de gasoil, attribué à ORYX BENIN SA, approuvé le 08/07/2016 pour un montant TTC de 19.500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation à soumissionner,
- Demande de cotation,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune preuve de consultation de plus d'un candidat),
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment la demande de cotation, le rapport d'évaluation des offres.

20. Marché N°475/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCRC relatif à la fourniture de matériels informatiques et consommables informatiques, attribué à STE QUALITEC, approuvé le

05/09/2016 pour un montant TTC de 16.980.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus),
- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l'existence de trois autres marchés (passés individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont la valeur HT cumulée ($41.546.884 = 16.980.000 + 6.750.000 + 10.407.000 + 7.409.884$) excède le seuil de passation des marchés de fournitures ;
- Mauvaise gestion du délai de passation (146 jours en le dépôt des plis et la signature du marché) ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres.

21. Marché N°476/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS relatif à la fourniture d'imprimantes matricielles au profit de la SBEE, attribué à ISI TECHNOLOGIES, approuvé le 05/09/2016 pour un montant TTC de 6.750.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus),
- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché,
- Bonne gestion du délai de passation (45 jours en le dépôt des plis et la signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l'existence de trois autres marchés (passés individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont

la valeur HT cumulée ($41.546.884 = 6.750.000 + 16.980.000 + 10.407.000 + 7.409.884$) excède le seuil de passation des marchés de fournitures ;

- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres.

DC N°167/16/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS

22. Marché N°479/PRMP/DPGACC/DAOAS/SAS relatif à la Fourniture de machine à hologramme, attribué à FOREX GROUP SARL, approuvé le 22/09/2016 pour un montant TTC de 19.505.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus),
- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché,
- Bonne gestion du délai de passation (69 jours en le dépôt des plis et la signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres.

DC N°147/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS

23. Marché N°481/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRCBC relatif à la commande de vibreurs et convertisseurs, attribué à GROUP SH ESSOR, approuvé le 22/09/2016 pour un montant TTC de 22.297.280 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (150 jours en le dépôt des plis et la signature du marché) ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres, la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

DC N°180/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS

24. Marché N°544/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBCS relatif à la commande d'antivirus Kaspersky, attribué à IST, approuvé le 16/11/2016 pour un montant TTC de 10.407.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché ;
- Bonne gestion du délai de passation (12 jours en le dépôt des plis et la signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l'existence de trois autres marchés (passés individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont la valeur HT cumulée ($41.546.884 = 10.407.000 + 6.750.000 + 16.980.000 + 7.409.884$) excède le seuil de passation des marchés de fournitures ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres, la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

DC N°174/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS

25. Marché N°590/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBS relatif à la fourniture des ordinateurs portables et imprimantes couleur, attribué à LONESTAR, approuvé le 28/11/2016 pour un montant TTC de 7.409.884 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché ;
- Bonne gestion du délai de passation (41 jours en le dépôt des plis et la signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l'existence de trois autres marchés (passés individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont la valeur HT cumulée ($41.546.884 = 7.409.884 + 10.407.000 + 6.750.000 + 16.980.000$) excède le seuil de passation des marchés de fournitures ;
- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres, la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

DC N°591/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCJ _ RENOUELEMENT

26. Marché relatif à la fourniture de gasoil au DG DRA GLO DRMC, attribué à KING ENERGY SA, approuvé le 30/11/2016 pour un montant TTC de 14.700.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'autorisation de la DNCMP pour le renouvellement du marché,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison du défaut de demande de l'autorisation préalable de la DNCMP dans le cadre du renouvellement du marché.

27. Marché N°592/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBS relatif à la commande de fourniture d'imprimés de quittances caisse, attribué à IMPRIMERIE TROPICALE, approuvé le

05/12/2016 pour un montant TTC de 21.240.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation à soumissionner,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention d'un avis favorable de la CCMP sur la décision d'attribution du marché ;
- Bonne gestion du délai de passation (33 jours en le dépôt des plis et la signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de matérialisation de l'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation probante, notamment le rapport d'évaluation des offres, la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

28. Marché N°324/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRCBC du 15/02/2016 relatif à la confection de cartes professionnelles d'identification du personnel, attribué à CHOGAS IMPRESSION, approuvé le 15/02/2016 pour un montant TTC de 8.850.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
29. Marché N°338/PRMP du 15/02/2016 relatif à l'enlèvement de 3 conteneurs (03 x 40) contenant des coffrets monophasés, attribué à SMCT, approuvé le 17/03/2016 pour un montant TTC de 2.181.260 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
30. Marché N°410/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS relatif à la mission d'assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des procédures transactionnelles des redressements ou contentieuses au profit de la SBEE, attribué à AMPLITUDES BENIN, approuvé le 11/05/2016 pour un montant TTC de 2.655.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
31. Marché relatif à l'enlèvement de trois conteneurs contenant des coffrets monophasés et triphasés, attribué à GROUPE TRANS MAX BENIN, approuvé le 13/06/2016 pour un montant TTC de 2.114.886 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
32. Marché relatif à la mise en place de plateforme WEB de gestion de la clientèle, attribué à HE SYSTEMS, approuvé le 23/06/2016 pour un montant TTC de 9.013.135 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation à soumissionner,
- Les demandes de cotation,
- Les PV d'ouverture des plis,
- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution provisoire du marché,
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution du marché,
- Les notifications de l'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les contrats enregistrés

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point faible en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les procédures ayant conduit à l'attribution des cinq (5) marchés en raison de l'indisponibilité des pièces requises.

DC N°470/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS du 29/07/16

33. Marché relatif à la diffusion d'émissions télé et radio au profit de la SBEE, attribué à ORTB, approuvé le 29/07/2016 pour un montant TTC de 13.039.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
34. Marché relatif à la réalisation de spot TV et radio au profit de la SBEE, attribué à GEEK BENIN, approuvé le 04/08/2016 pour un montant TTC de 2.596.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation à soumissionner,
- Les demandes de cotation,
- Les PV d'ouverture des plis,
- Les notifications des attributions provisoires,
- Les contrats enregistrés.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point faible en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les procédures ayant conduit à l'attribution des deux (2) marchés en raison des pièces manquantes.

35. Marché relatif au diagnostic organisationnel et financier de la SBEE, attribué à SOCIETE SOLUTIONS, approuvé le 22/09/2016 pour un montant TTC de 9.750.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
36. Marché relatif à la location d'un groupe électrogène SDMO de 400 KVA et un autre de 500 KVA, attribué à LIAM SERVICES EQUIPEMENTS, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 10.620.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
37. Marché relatif à location d'un groupe électrogène de 900 KVA et 600 KVA, attribué à MRI, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 12.870.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
38. Marché relatif à location de deux groupes électrogènes de 500 kva et de 250 kva, attribué à BENIN EQUIPEMENTS LOCATION, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 7.159.060 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
39. Marché relatif à la prestation de service d'assistance juridique à la SBEE, attribué à CABINET D'AVOCAT OLANIWUM, approuvé le 16/11/2016 pour un montant TTC de 3.622.147 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
40. Marché N°075/SBEE/DG/PRMP/SP, relatif aux travaux de remise en état de bâtiment ayant abrité l'ancienne agence de PK 5 au profit de la SBEE, attribué à TRANS-TPC SARL, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 9.655.468 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
41. Marché N°075/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS, relatif aux travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé le 28/12/2016 pour un montant TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
42. Marché relatif aux travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé le 28/12/2016 pour un montant TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
43. Marché relatif à la maintenance préventive et corrective de tout le dispositif de la climatisation centrale et de l'ensemble des terminaux constitués de 119 cassettes de

l'immeuble abritant la Direction Générale ainsi que les interventions ponctuelles sur lesdites installations, attribué à SOCIETE INFRASTRUCTURES ET SERVICES ENERGETIQUES, approuvé le 23/02/2016 pour un montant TTC de 8.142.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

44. Marché N°083/SBEE/DG/PRMP/SP, relatif à la sélection d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien du système de climatisation de l'immeuble abritant le siège de la SBEE, attribué à C2 E SARL, approuvé le 02/11/2016 pour un montant TTC de 6.792.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
45. Marché relatif aux travaux de construction de magasin de magasin avec guérite et d'aménagement extérieur au profit de la SBEE, attribué à ETS ECR-TP, approuvé le 29/09/2016 pour un montant TTC de 39.285.214 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
46. Marché relatif aux travaux de réfection de bâtiment à la Direction Régionale du Borgou Alibori au profit de la SBEE, attribué à TRANS TPC SARL, pour un montant de 19.638.302 FCFA, source de financement : Budget Autonome CNSS.
47. Marché relatif aux travaux d'aménagement des guichets des agences de PK5, de Kpondehou et Kouhounou au profit de la SBEE, attribué à ETS ARIC-BTP, approuvé le 29/09/2016 pour un montant TTC de 10.483.999 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
48. Marché relatif aux travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 3) : travaux de pavage du sol du parking extérieur de la Direction Générale, attribué à ENTREPRISE WEST AFRICA, approuvé le 23 février 2016 pour un montant TTC de 19.302.092 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
49. Marché relatif à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau, attribué à ARIS SARL, approuvé le 15/02/2016 pour un montant de 12.100.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
50. Marché relatif à la fourniture de 22 écrans multi média LED, attribué à SOCAR, approuvé le 29/02/2016 pour un montant de 15.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation à soumissionner,
- Les PV d'ouverture des plis,
- Les rapports d'évaluation,
- Les PV d'attribution provisoire du marché,
- Les notifications de l'attribution provisoire,

- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les contrats approuvés

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur les procédures de passation des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur les procédures de passation des marchés.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les procédures ayant conduit à l'attribution des seize (16) marchés en raison des pièces manquantes

51. Marché relatif aux prestations de service d'assistance juridique à la SBEE, attribué à CABINET D'AVOCAT OLANIWUM, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 3.622.147 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
52. Marché relatif aux travaux d'aménagement de hangar et de guichets de l'agence de Sèkandji, attribué à MDS-GC, pour un montant de 5.342.922 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
53. Marché relatif aux travaux d'aménagement de l'agence de Natitingou, attribué à STE HOUNBOUKE, pour un montant de 4.235.020 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
54. Marché relatif aux travaux partiels de la toiture, attribué à ETS GETRAB BENIN, pour un montant de 4.937.120 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
55. Marché relatif aux travaux de recherche des défauts de câbles à Cotonou, Porto Novo et à Ouidah, attribué à CEET, pour un montant de 7.163.780 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
56. Marché relatif aux travaux d'installation de câbles tendus 600 mm à Maria Gléta, attribué à CEB, pour un montant de 30.636.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
57. Marché relatif aux travaux d'aménagement et d'équipement des agences de Cocotomey, Zogbadjè et du bâtiment de la Direction Régionale Atlantique au profit de la SBEE lot2, attribué à SICOMAG, pour un montant de 15.219.463 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
58. Marché relatif aux travaux de remise en état de bâtiment à Bembèrèkè au profit de la SBEE, attribué à DOMINO BENIN SARL, pour un montant de 11.800.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

59. Autorisation d'occupation temporaire par exploitation du verso des factures de la SBEE comme support de communication, client : MC CONSULTING, montant : 7F par facture.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Il ne peut y avoir de point faible à relever en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les procédures ayant conduit à l'attribution des huit (8) marchés en raison des pièces manquantes

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

AOO N°003/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP du 05/03/15

1. Marché N°043/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 25/02/2016 relatif aux travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 1) : travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale, attribué à SOCIETE EDS AFRIQUE, approuvé le 25/02/2016 pour un montant de 71.791.773 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
2. Marché N°045/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 25/02/2016 relatif aux travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 2) : travaux de construction de la clôture du bâtiment et de la guérite devant abriter l'antenne de Zinvié, attribué à GROS ŒUVRE DESIGN, approuvé le 23/02/2016 pour un montant TTC de 91.918.436 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Attribution des marchés en dépit de l'ANO réservé de la CCMP sur la décision d'attribution du marché pour les motifs suivants :
 - o L'addendum n°0036/15/SBEE/DG/PRMP/S-PRMP du 02/04/2015 n'a pas reçu l'avis de la CCMP,
 - o La sous-commission d'analyse a éliminé les soumissionnaires EWA et CAAM au motif que la méthodologie présentée souffre d'insuffisances alors qu'il n'existe pas un modèle de méthodologie d'exécution des travaux dans le DAO : la méthodologie de réalisation n'est pas requise et ne saurait donc être éliminatoire,
 - o Les mêmes soumissionnaires ont été éliminés pour manque ou preuve d'outillages de travaux tels que : règle de niveau, truelle, rabot, etc. qui sont élémentaires alors qu'ils ont fourni la preuve d'existence d'autres matériels tels que : bétonnière, motopompe, vibreur, compacteur, véhicules de chantier, etc.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment du non-respect des critères d'évaluation du DAO tel que porté en réserves par la CCMP.

AOO N°062/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 27/05/2016

- 3. Marché relatif aux travaux de construction du siège de la DRA, attribué à GROS ŒUVRE DESIGN, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 151.004.305 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Délai anormalement long entre l'ouverture des plis (11/09/2015) et l'évaluation des offres (11/11/2015), soit deux (02) mois au lieu de cinq (05) jours ouvrables (article 3 du décret 2014-551 du 24/09/2014 fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics ;
- Délai anormalement long entre l'attribution provisoire (04/02/2016) et la transmission du PV d'attribution à la CCMP (18/03/2016), soit vingt-sept (27) jours au lieu d'un (01) jour ouvrable (article 3 du décret 2014-551 du 24/09/2014 fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics ;
- Signature hâtive du contrat par l'attributaire (03/05/2016) avant l'information aux soumissionnaires non retenus (09 et 10/05/2016), impliquant le non-respect du délai légal minimum entre l'information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ;
- Signature (03 et 23/05/2016) et approbation (26/05/2016) du contrat hors délai de validité des offres qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (11/09/2015).

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché est irrégulière en raison, notamment de :

- signature et approbation du marché hors délai de validité des offres ;

- signature du contrat par l'attributaire avant l'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°303/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 17/10/2016

4. Marché relatif aux travaux d'aménagement des voies d'accès au site : Axe (Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 Axe (Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 au profit de la SBEE, attribué à STE KEN-DAL & FILS SARL, approuvé le 18/10/2016 pour un montant TTC de 110.212.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'évaluation,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation.

AOO N°008/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP

5. Marché N°038/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à l'acquisition de consommables informatiques au profit de la SBEE, attribué à SOCIÉTÉ DEO ET FRÈRE, approuvé le 05/02/2016 pour un montant TTC de 160.544.900 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (190 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (22/01/2016) et approbation (05/02/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (16/07/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment le rapport d'évaluation, les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°007/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP

6. Marché N°041/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à la fourniture d'imprimés et de listings au profit de la SBEE, attribué à NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES, approuvé le 12/02/2016 pour un montant TTC de 403.674.696 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- PV d'attribution provisoire du marché,
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification de l'attribution définitive,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (200 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (29/01 et 05/02/2016) et approbation (12/02/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (20/07/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution, les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°012/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP

7. Marché N°088/MEFPD/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à la fourniture d'imprimés et de listings au profit de la SBEE, attribué à FOX INTERNATIONAL, approuvé le 12/02/2016 pour un montant TTC de 403.674.696 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (264 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (22/02 et 28/02/2016) et approbation (11/03/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (02/09/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°015/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP

8. Marché N°047/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP relatif à l'acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au profit de la SBEE, attribué à WEST AFRICA MARKETING SERVICES (WAMS) approuvé le 16/03/2016 pour un montant TTC de 394.187.165 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (178 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (25/02 et 11/03/2016) et approbation (16/03/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (14/09/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°013/15/SBEE/DG/ PRMP/SP

9. Marché N°089/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP relatif à l'acquisition de 66 véhicules 4x4 PICK UP double cabine, attribué à FOX INTERNATIONAL, approuvé le 11/03/2016 pour un montant TTC de 1.511.600.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (198 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (04/02 et 22/02/2016) et approbation (11/03/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (08/09/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ;
- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur général de la SBEE au lieu du ministre en charge des finances).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°0199/MEF/DNCMP/SBEE/SP

10. Marché relatif à l'acquisition de 13 000 compteurs prépayés au profit de la SBEE, attribué à MADE SARL, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 632.632.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (274 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (09/05/2016) et approbation (26/05/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (11/12/2015), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ;

- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur général de la SBEE au lieu du ministre chargé des finances).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment le PV d'ouverture des plis, les preuves d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°032/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 02/05/2016

11. Marché N°067/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/09/2015 relatif à l'acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 1 : climatiseurs split mural, attribué à GROS ŒUVRES DESIGN, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 141.547.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
12. Marché N°068/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/09/2015 relatif à l'acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 2 : climatiseurs split mural et armoires, attribué à GROS ŒUVRES DESIGN, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 50.601.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces deux marchés sont attribués au terme de la même procédure.

Les pièces manquantes :

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés,
- Bonne gestion du délai de passation des marchés (57 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ces marchés est régulière sous réserve de l'insuffisance relevée et des pièces manquantes.

AOO N°076/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP du 10/10/2016

13. Marché relatif à l'acquisition de motos tricycles, attribué à GROS ŒUVRES DESIGN, attribué à ETS LE DAF SERVICES, approuvé le 07/10/2016 pour un montant TTC de 59.991.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (246 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature (14/06/2016) et approbation (07/10/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (03/02/2016), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de sa signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°028/SBEE/DG/PRMP/ST-PRMP/SP du 13/01/2016

14. Marché N°078/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 18/10/2016 relatif à l'acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SBEE, attribué à MGM COMPAGNIE SARL, approuvé le 18/10/2016 pour un montant TTC de 71.397.641 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (219 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature (31/08 et 26/09/2016) et approbation (18/10/2016) du contrat hors délai de validité des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (19/02/2016), sans preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de sa signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°033/16/SBEE/DG/PRMP/ST-PRMP/SP du 09/05/2016

15. Marché N°079/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 18/10/2016 relatif à l'acquisition de palans électriques au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE SERVICES EBM, approuvé le 18/10/2016 pour un montant TTC de 44.840.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

16. Marché N°080/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 28/10/2016 relatif à l'acquisition de compteurs à gasoil au profit de la SBEE, attribué à ETS EPIPHANIE DE DIEU, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 22.804.117 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
17. Marché N°081/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 28/10/2016 relatif à l'acquisition Acquisition de bétonnières électriques de la SBEE, attribué à ENTREPRISE PRIDE BENIN, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 45.321.151 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces trois marchés ont été passés au terme d'une même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (de 107 à 132 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature et approbation des contrats hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à compter du 14/06/2016, date de dépôt des offres ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison notamment de l'approbation des contrats hors délai de validité des offres.

AOO N°020/SBEE/DG/PRMP/ST

18. Marché N°082/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP relatif à l'acquisition de disjoncteurs compacts au profit de la SBEE, attribué à VALKO, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 141.780.239 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (306 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;

- Signature du contrat (14/10/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à compter du 16/11/2015, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres.

AOO N°037/16/SBEE/DG/DSI/PRMP/CPMP/SP

19. Marché N°084/SBEE/PRMP/CCMP/SP relatif à la fourniture et l'installation de pylônes informatiques au profit de la SBEE, attribué à MB TECHNOLOGIES, approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 134.386.585 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (118 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature du contrat (06/12/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à compter du 10/08/2016, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres.

AOO N°043/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 01/07/16

20. Marché N°087/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 21/12/2016, relatif à l'acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 1), attribué à VALKO SARL, approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 60.680.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
21. Marché N°088/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 21/12/2016, relatif à l'acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 2), attribué à TOUTELECTRIC SARL, approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 37.120.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces deux marchés ont été passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire des marchés,

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (116 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature des contrats (02/12/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à compter du 08/08/2016, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres.

AOO N°089/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 21/12/2016

22. Marché relatif aux travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé le 21/12/2016 pour un montant TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation.

AOO N°022/15/SBEE/DG/PRMP/SP

23. Marché N°049/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP du 19/04/2016, relatif à la souscription d'une police Responsabilité Civile du Chef d'Entreprise, attribué à GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN, approuvé le 14/04/2016 pour un montant TTC de 199.248.916 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuves de notification de l'attribution provisoire et du contrat approuvé au titulaire,

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés,
- Bonne gestion du délai de passation du marché (81 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat).

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- L'auditeur n'a pas fait de commentaire à ce niveau

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°014/15/SBEE/DG/DRH/PRMP/ST-PRMP du 12/08/15

24. Marché N°032/SBEE/DG/PRMP/SP du 10/02/2016, relatif à l'assurance sanitaire, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 11/02/2016 pour un montant TTC de 480.965.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- PV d'attribution suite à la deuxième reprise des évaluations,
- ANO de la DNCMP suite à la deuxième reprise des évaluations,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire suite à la deuxième reprise des évaluations,
- Preuves d'information aux soumissionnaires non retenus suite à la deuxième reprise des évaluations,
- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (148 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur général en lieu et place du ministre chargé des finances) ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente à cause du manque de documentation.

AOO N°023/15/SBEE/DG/PRMP/SP

25. Marché N°048/SBEE/DG/CCMP/PRMP/ST/SP du 19/04/2016, relatif à l'assurance flotte automobile, attribué à OGAR ASSURANCE, approuvé le 18/04/2016 pour un montant TTC de 68.280.133 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (121 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Notification de l'attribution provisoire et information aux soumissionnaires non retenus (09/11/2015) avant l'obtention de l'ANO de la CCMP ;
- Signature de marché (11/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (11/12/2015), sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché est irrégulière en raison notamment de la signature du contrat hors délai de validité des offres.

AOO N°024/15/SBEE/DG/PRMP/SP du 20/11/15

26. Marché N°056/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP 25/04/16 relatif à la souscription d'une police globale dommages, attribué à GAB, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 299.477.923 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (119 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature de marché (20/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (21/12/2015), sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment l'ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire.

27. Marché relatif à l'entretien et au nettoyage des sites de la SBEE, attribué à CSEB, approuvé le 28/04/2016 pour un montant TTC de 47.790.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
28. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE, attribué à GERoba, approuvé le 02/05/2016 pour un montant TTC de 54.162.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
29. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (52 agents), attribué à BRAIN STORM GROUP, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 51.542.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
30. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (44 agents), attribué à GROUP SL SECURITE PRIVEE SARL, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 50.154.720 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
31. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (43 agents), lot 5, attribué à KNIGHT et SHIELD PROTECTION SARL, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 45.666.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les avis d'appel d'offres publiés,
- Les dossiers d'appel d'offres,
- Les PV d'ouverture des plis,
- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les publications des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non applicable en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation ayant conduit à l'attribution des cinq (5) marchés en raison des pièces manquantes.

AOO N°021/15/SBEE/DG/PRMP/ST

32. Marché N°274/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP relatif à l'acquisition de câbles au profit de la société béninoise d'énergie électrique, lot 1, attribué à STD SARL, approuvé le

05/10/2016 pour un montant TTC de 2.198.975.501 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

33. Marché N°308/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP relatif à l'acquisition de câbles au profit de la société béninoise d'énergie électrique, lot 2, attribué à FOX INTERNATIONAL, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 1.489.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (151 jours (lot 1) et 168 (lot 2) entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature des marchés (13/09/2016 pour le lot 1 et 30/09/2016 pour le lot 2) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (15/04/2016), sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article 85 du code des marchés publics de 2009)

PROCEDURE AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS

DP N°010/15/SBEE/DG/DCF/PRMP/SP du 17/06/15

1. Marché N°039/SBEE/DG/PRMP/DCF/SP du 08/02/2016 relatif à l'assistance fiscale au profit de la SBEE, attribué à SOCIÉTÉ SODEXCA SARL, approuvé le 05/02/2016 pour un montant de 15.340.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- PV d'attribution provisoire,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (190 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Signature des marchés (26/01/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (20/07/2015), sans preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ;
- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°339/MEF/SBEE/DNCMP/SP

2. Marché relatif à l'assistance au maître d'ouvrage et de contrôle et surveillance des travaux du projet de construction d'une centrale Bénin thermique dual fuel de 120 MW à MARIA GLETA, attribué à GROUPEMENT GROUPE DÉFIS ET STRATÉGIES/THE ENERGY CONSULTING GROUP LTD, pour un montant TTC de 1.769.961.430 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne peut y avoir de point fort en l'absence de documentation probante sur la procédure de passation du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à cause du manque de documentation.

PROCEDURE D'ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE)

1. Marché relatif à la fourniture et déploiement des matériels du système télégestion sur le réseau de distribution de la SBEE, attribué à AM AFRIQUE, approuvé le 06/05/2016 pour un montant de 7.373.479.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Offre du soumissionnaire,
- PV de négociations avec le soumissionnaire,
- PV d'attribution provisoire,
- ANO de l'organe compétent sur l'attribution provisoire du marché,
- Contrat signé et approuvé,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Absence d'élément justifiant l'exclusivité évoquée pour le recours à cette procédure d'entente directe sans mise en concurrence, en référence à l'article 49, alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des marchés publics.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment le contrat, l'offre du soumissionnaire.

2. Marché relatif à la commande de produits pharmaceutiques, attribué à PHARMACIE DEO-GRATIAS, approuvé le 05/05/2016 pour un montant HT de 12.690.320 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- PV d'ouverture des offres,
- Rapport d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l'existence d'un autre marché ayant un objet similaire et dont la valeur cumulée HT ($28.020.320 = 12.690.320 + 15.330.000$) atteint le seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être alloté en deux lots et faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert ou d'un appel d'offres restreint.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la pratique de fractionnement observée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

DC N°408/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC

3. Marché relatif à la fourniture de matériels médicaux, attribué à MEDI-TECHNO-SERVICES SARL, approuvé le 05/05/2016 pour un montant HT de 15.330.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitations à soumissionner,
- PV d'ouverture des offres,

- Rapport d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l'existence d'un autre marché ayant un objet similaire et dont la valeur cumulée HT ($28.020.320 = 15.330.000 + 12.690.320$) atteint le seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être alloté en deux lots et faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert ou d'un appel d'offres restreint.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la pratique de fractionnement observée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

DP N°198/MEF/DNCMP/SBEE/SP

4. Marché relatif à l'acquisition de 15 000 compteurs prépayés au profit de la SBEE, attribué à TALATA SARL, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 729.960.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur l'attribution provisoire du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (139 jours entre la date d'ouverture des plis et la signature du contrat) ;
- Signature du contrat (29/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (11/12/2015) ;
- Non-conformité de l'autorité approuvatrice du marché (marché approuvé par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de l'approbation du contrat par une autorité non habilitée et ceci, hors du délai de validité des offres.

DP N°349/MEF/DNCMP/SBEE/SP

5. Marché relatif à la maintenance du logiciel SMARTVEND au profit de la SBEE, attribué à TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS), approuvé le 20/12/2016 pour un montant HT de 22.799.988 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur l'attribution provisoire du marché.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (176 jours entre la date d'ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution et la signature du contrat) ;
- Signature du contrat hors délai de validité des offres.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la signature du contrat hors délai de validité des offres.

DP N°350/MEF/DNCMP/SBEE/SP

6. Marché relatif à l'acquisition de 20 000 cartes rechargeables et 50 lecteurs desdites cartes au profit de la SBEE, attribué à TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS), approuvé le 20/12/2016 pour un montant HT de 49.250.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Offre de l'attributaire du marché,
- PV de négociation du marché,
- ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution provisoire,
- Preuve de notification du contrat approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive du marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non applicable en raison de l'indisponibilité de la documentation.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment l'offre du soumissionnaire, l'ANO de l'organe compétent sur la décision d'attribution.

 Gestion 2017**PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION**

1. Marché N°595/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/2017, relatif à la fourniture d'imperméables complets, attribué à GLOBAL TEC, approuvé le 09/01/2017 pour un montant TTC de 23.246.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
2. Marché N°654/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/2017, relatif à la fourniture de 7500 connecteurs de réseau, attribué à SEFIB SARL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 23.275.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation,
- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution du marché,
- ANO de la CCMP sur la décision d'attribution,
- Les notifications des attributions provisoires,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les contrats enregistrés.

Les points forts (forces) relevés :

- Bonne gestion du délai de passation (46 jours entre la date de dépôt et la date de signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution des deux (2) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

3. Marché N°764/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de liquide de refroidissement, attribué à ENERGY FOR ALL, approuvé le 21/06/2017 pour un montant TTC de 21.181.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
4. Marché N°765/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de matériels de manutention, attribué à JENNATH GROUP INTER SARL, approuvé le 28/06/2017 pour un montant TTC de 21.920.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
5. Marché N°766/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 28/06/2017, relatif à la fourniture de cartouches d'encre, attribué à EPHAI SARL, approuvé le 28/06/2017 pour un montant TTC de 22.800.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

6. Marché N°767/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de rubans lexmark, attribué à TOP OFFSET SARL, approuvé le 27/06/2017 pour un montant TTC de 9.440.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
7. Marché N°773/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture de matériaux pour la confection d'armoire de comptage, attribué à Ets DIL, approuvé le 31/07/2017 pour un montant TTC de 1.698.640 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
8. Marché N°773/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture des consommables informatiques, attribué à QMC, approuvé le 31/07/2017 pour un montant HT de 19.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
9. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la de navigateur GPS, attribué à JAC GROUP SARL, approuvé le 31/07/2017 pour un montant HT de 18.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
10. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture de fusibles à percuteurs, attribué à CNDS, approuvé le 31/07/2017 pour un montant TTC de 8.968.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
11. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture et installation d'une pompe d'injection à gas-oil, attribué à ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL, approuvé le 31/07/2017 pour un montant TTC de 6.992.241 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution du marché,
- Les notifications de l'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les contrats enregistrés.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation (95 jours entre la date de dépôt et la date de signature du marché) ;
- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des neuf (9) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

12. Marché relatif à la fourniture des médailles, attribué à ARTHUS BERTRAND, approuvé le 08/08/2017 pour un montant TTC de 11.104.817 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
13. Marché N°599/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif au transfert de jet A1 des tanks tag 80 MW vers les tanks CEB de Maria Gléta, attribué à LE BON VIEUX TEMPS, approuvé le 18/01/2017 pour un montant TTC de 10.026.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des deux (2) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

DC N°185/16/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS du 04/11/16

14. Marché N°596PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/17 relatif à la commande pour la dératization, désinfection de certains sites de la SBEE, attribué à Ets LE RETOUR AMG, approuvé le 09/01/2017 pour un montant TTC de 23.004.300 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution,
- Bonne gestion du délai de passation (52 jours entre la date de dépôt et la date de signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur cette procédure en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

15. Marché relatif à la fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés, attribué à TELEPHONIE IP SERVICE, approuvé le 20/01/2017 pour un montant HT de 525.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
16. Marché relatif à la réparation de l'ascenseur, attribué à RKA EXPERT, approuvé le 25/01/2017 pour un montant TTC de 15.848.984 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
17. Marché relatif à la décoration de la Direction Régionale de l'Atlantique, Agence de Calavi et Agence de Cocotomey de la SBEE, attribué à ETS JEUNESSE ESPOIR, approuvé le 26/01/2017 pour un montant HT de 560.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
18. Marché relatif à la décoration de la DRL1, agence de Ganhi, Agence Akpakpa Centre, Agence, attribué à TRCG, approuvé le 26/01/2017 pour un montant HT de 1.800.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation,
- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution du marché,
- Les notifications de l'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus,
- Les contrats enregistrés

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des ANO de la CCMP sur la décision d'attribution.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des quatre (4) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

19. Marché relatif à la décoration de la DPMEER, attribué à CLE DES FETES, approuvé le 26/01/2017 pour un montant TTC de 450.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

20. Marché relatif à la décoration de la DCC de la SBEE et de la Direction Générale, attribué à JENNATH GROUP INTER, approuvé le 26/01/2017 pour un montant TTC de 4.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
21. Marché relatif à l'acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ARIC BTP, approuvé le 17/08/2017 pour un montant TTC de 5.310.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
22. Marché relatif à la réhabilitation de l'ascenseur, attribué à RKA EXPERT, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 15.848.984 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
23. Marché relatif à l'intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule CAMION MAN BD 7965 RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 2.124.826 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
24. Marché relatif à l'intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4984 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.633.210 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en raison de l'indisponibilité de documentation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des six (6) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

BC N°655/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

25. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 193.496 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°656/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

26. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AS 9404 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 185.118 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°693/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

27. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 93.338 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°658/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

28. Marché relatif à la révision générale du véhicule TOYOTA HILUX BB 1569 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 93.338 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°659/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

29. Marché relatif à la révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 48.852 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°660/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

30. Marché relatif à la révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 97.586 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°661/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

31. Marché relatif à l'intervention sur le système d'injection du véhicule TOYOTA HILUX AS 9405 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 465.061 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°662/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

32. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 46.315 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°663/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

33. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5571 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 63.130 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°664/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

34. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 298.540 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°665/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

35. Marché relatif à l'intervention sur le circuit d'allumage du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5580 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 95.580 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°666/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

36. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 76.936 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°667/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

37. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 124.136 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°668/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

38. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4963 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 333.940 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°669/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

39. Marché relatif à l'intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AS 9505 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 288.215 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°670/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

40. Marché relatif à l'intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 236.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°671/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

41. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 125.552 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°672/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

42. Marché relatif à l'intervention sur le circuit de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4967 RB, attribué à GARAGE BENIN CITY MOTORS, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 277.300 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°673/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

43. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 57.112 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°674/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

44. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 57.112 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°675/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

45. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique de charge de la batterie du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 37.607 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°676/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

46. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB, attribué à ECOGEM, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 99.031 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°677/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

47. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 93.574 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°678/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017

48. Marché relatif à l'intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 288.215 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°683/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

49. Marché relatif à l'intervention sur la confection du plafond du véhicule RENAULT MATER BG 3284 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 200.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°684/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

50. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1556 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 109.056 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°685/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

51. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°686/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

52. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 217.120 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°687/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

53. Marché relatif à l'intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 133.788 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°688/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

54. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 32.096 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°689/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

55. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°690/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

56. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5583 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 32.096 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°691/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

57. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 112.926 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°692/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

58. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5596 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 31.860 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°693/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

59. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 93.338 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°694/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

60. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 83.780 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°695/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

61. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5785 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 42.244 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°696/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

62. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5784 RB, attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 35.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°697/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

63. Marché relatif à l'intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 242.608 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°698/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

64. Marché relatif à l'intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 410.599 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°699/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

65. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1559 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°700/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

66. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB, attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 82.300 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°701/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

67. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB, attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 42.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°702/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

68. Marché relatif à l'intervention sur le système de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 4981 RB, attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 313.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°703/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

69. Marché relatif à l'intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4978 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 465.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°704/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017

70. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD5590 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 324.311 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°706/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 23/03/2017

71. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 23/03/2017 pour un montant TTC de 47.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°717/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 18/04/2017

72. Marché relatif au recrutement d'infirmiers, attribué à RESHUFORM, approuvé le 18/04/2017 pour un montant TTC de 1.087.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°719/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

73. Marché relatif à l'intervention sur le système de climatisation et du circuit électrique du véhicule RENAULT MASTER BG 3284 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 526.722 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°720/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

74. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9509 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.655.626 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°721/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

75. Marché relatif à l'intervention sur le circuit électrique du véhicule NISSAN HARD BODY AR 7359 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 618.751 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°722/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

76. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 143.724 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°723/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

77. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AT 5969 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.299.534 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°724/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

78. Marché relatif à l'intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA HILUX AS 9403 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 507.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°725/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

79. Marché relatif à l'intervention sur le changement de culasse du véhicule MERCEDES SPRINT AF 9906 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 944.236 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°726/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

80. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 533.655 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°727/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

81. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX BB 1565 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 640.740 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°730/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

82. Marché relatif à l'intervention sur le système d'injection du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9507 RB, attribué à GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 903.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°731/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

83. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 289.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°732/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

84. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du CAMION MERCEDES AH 0511 RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 2.350.711 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°733/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

85. Marché relatif à l'intervention sur le système de freinage du CAMION MAN BD 7967 RB, attribué à GARAGE GREMADI, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.521.846 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°734/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

86. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 739.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°735/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

87. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX AS 9506 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 612.231 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°736/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

88. Marché relatif à l'intervention sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule NISSAN TERRANO AG 9147 RB, attribué à GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 468.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°738/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

89. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de freinage et de transmission du véhicule NISSAN HARD AN 5745 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 918.040 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°739/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

90. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule MISTUBISHI AL 8627 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 770.752 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°740/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

91. Marché relatif à l'intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4988 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 20/04/2017 pour un montant de 1.482.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°741/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

92. Marché relatif à l'intervention sur le remplacement du différentiel du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 20/04/2017 pour un montant de 628.822 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°746/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

93. Marché relatif à l'intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 46.079 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°747/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

94. Marché relatif à l'intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5572 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 48.852 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°748/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

95. Marché relatif l'intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1557 RB, attribué à GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé le 11/05/2017 pour un montant HT de 120.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°749/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

96. Marché relatif l'intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 129.741 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°750/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

97. Marché relatif l'intervention sur le véhicule TOYOTA LAND CRUISER AY 6320 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 82.069 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°751/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

98. Marché relatif l'intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 134.190 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

La revue des 74 précédents marchés (N°25 à N°98) a abouti aux mêmes observations libellées ci-après :

Les pièces manquantes :

- Les lettres d'invitation,
- Les PV d'ouverture des plis,
- Les rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- Les PV d'attribution du marché,
- Les notifications de l'attribution provisoire,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant,
- Les contrats enregistrés.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention des ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la comparaison des prix dans la passation desdits marchés).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des soixante-quatorze (74) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

BC N°166/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

99. Marché N°679/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 08/03/17 relatif à la commande de matériels de sécurité, attribué à STE AYEMA & FILS SARL, approuvé le 08/03/2017 pour un montant TTC de 15.403.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de mise en concurrence (trois plis reçus),
- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Délai anormalement long entre la date de dépôt des plis (25/07/2016) et la date de leur ouverture (12/10/2016), sans preuve d'information aux soumissionnaires ;
- Signature du marché (08/03/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (25/07/2016).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur cette procédure en raison de l'indisponibilité de la documentation requise, notamment l'information ou non aux soumissionnaires non retenus.

BC N°707/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 24/03/2017

100. Marché relatif à l'audit des installations de climatisation, attribué à CABECO INTERNATIONAL, approuvé le 24/03/2017 pour un montant TTC de 7.670.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°714/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 11/04/2017

101. Marché relatif à l'évaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE, attribué à GROS ŒUVRE DESIGN, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 5.428.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la comparaison des prix dans la passation desdits marchés).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur cette procédure en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

BC N°728/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017

102. Marché relatif à l'intervention sur les systèmes de climatisation et de suspension du CAMION MAN BB 2930 RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.565.015 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

BC N°737/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS

103. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1567 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 1.254.234 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation,
- PV d'ouverture des plis,
- PV d'attribution du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la comparaison des prix dans la passation desdits marchés).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur cette procédure en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

DC N°209/17/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS du 14/04/17

104. Marché N°745/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 11/05/17 relatif au levé topographique d'un domaine à Pobè, attribué à AFRICAN INNOVATED TECHNOLOGIES (AIT), approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 4.353.525 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve d'enregistrement du contrat.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire des marchés,
- Bonne gestion du délai de passation du marché (20 jours entre la date de dépôt et la date des plis et la date de signature du marché).

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut de mention de la date de signature de l'attributaire du marché.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur cette procédure en raison de l'indisponibilité de la documentation requise, notamment l'information ou non aux soumissionnaires non retenus.

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

AOO N°042/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 29/06/16

1. Marché N°096/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 24/03/2017, relatif aux travaux de construction du magasin de la DROP au profit la SBEE, attribué à SOCIETE ICEBERG GROUP SARL, approuvé le 22/03/2017 pour un montant TTC de 70.661.511 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (192 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature du marché (09/03/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (29/08/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°060/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 25/10/16

2. Marché N°097/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/17, relatif à l'acquisition de parafoudre 36KV au profit de la SBEE, attribué à AFOLAC, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 54.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
3. Marché N°098/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l'acquisition de parafoudre 24KV au profit de la SBEE, attribué à AFOLAC, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 156.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (125 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature du marché (05/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (01/12/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°038/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 14/06/16

4. Marché N°099/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l'acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot1), attribué à SONAEC SA, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 52.163.670 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
5. Marché N°100/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l'acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot2), attribué à SONAEC SA, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 80.640.610 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (245 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature du marché (05/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (03/08/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

6. Marché N°103/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 26/04/2017, relatif à l'acquisition de batterie d'accumulateur de batterie au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE SERVICES-ERM AFRIQUE, approuvé le 26/04/2017 pour un montant TTC de 43.896.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
7. Marché N°105/SBEE/DG/PRMP/CCMP du 26/04/2017, relatif à l'acquisition de batterie à plomb au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE SERVICES ERM-AFRIQUE, approuvé le 24/04/2017 pour un montant TTC de 53.991.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE (lot 1).

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (237 jours entre le dépôt des plis et la signature des contrats) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature des marchés (12/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (18/08/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°067/16/SBEE/DG/DPGS/DPMEER/PRMP/CPMP du 08/11/16

8. Marché N°104/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/04/2017, relatif à l'acquisition de lubrifiant pour moteur pour la centrale électricité au profit de la SBEE, attribué à ENERGY FOR ALL SARL, approuvé le 24/04/2017 pour un montant HT de 52.250.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
9. Marché N°115/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 15/05/2017, relatif à l'acquisition d'outillage électrique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot1), attribué à FOX INTERNATIONAL SARL, approuvé le 18/05/2017 pour un montant TTC de 27.642.420 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
10. Marché N°116/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 18/05/2017, relatif à l'acquisition d'outillage mécanique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot2), approuvé le 18/05/2017 pour un montant TTC de 46.586.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces trois marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (112 à 139 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature des contrats (14/04/2017 et 11/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (23/12/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°070/16/SBEE/DG/DSI/PRMP/CPMP du 22/12/16

11. Marché N°118/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 31/05/2017, relatif à l'acquisition et installation d'imprimantes d'édition de factures au profit de la SBEE, attribué à COMPUTER & TELECOM TECHNOLOGIES (COMTEL TECHNOLOGIE) SARL, approuvé le 30/05/2017 pour un montant HT de 57.212.632 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (116 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature du contrat (16/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (30/01/2017).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°061/16/SBEE/DG/DD/PRMP/CPMP du 02/11/16

12. Marché N°122/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l'acquisition de matériels de sécurité au profit de la SBEE, attribué à AFRIQUE CONSTRUCTION ET ENERGIES (ACE), approuvé le 08/05/2017 pour un montant HT de 942.308.956 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (131 jours entre le dépôt des plis et l'approbation du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l'attributaire ;
- Approbation du contrat (08/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (08/12/2016) ;
- Approbation du contrat par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de l'approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°176/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 29/06/16

13. Marché relatif à l'acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de la SBEE, attribué à SISTERN, approuvé le 29/06/2017 pour un montant de 696.606.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Dossier d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ;
- Approbation du contrat par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°057/16/SBEE/DPGS/DSI/PRMP/CPMP du 05/10/16

14. Marché N°186/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE (lot 1), attribué à ETS CYR LABEL, approuvé

le 10/07/2017 pour un montant HT de 299.500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

15. Marché N°187/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l'acquisition d'onduleurs au profit de la SBEE (lot 4), attribué à COMTEL TECHNOLOGIES, approuvé le 10/07/2017 pour un montant TTC de 249.115.736 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
16. Marché N°188/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE (lot 2), attribué à QUALITY CORPORATE SRAL, approuvé le 10/07/2017 pour un montant TTC de 370.107.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces trois marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans le DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (197 jours (lot1), 193 jours (lot 4) et 228 jours (lot 2) entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature des contrats (02/06/2017 pour le lot 1, 29/05/2019 pour le lot 4 et 03/07/2017 pour le lot 2) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (17/11/2016) ;
- Approbation des contrats par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de l'approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°094/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 28/02/17

17. Marché relatif à l'assurance flotte automobile SBEE au titre de l'année 2017, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 28/02/2017 pour un montant TTC de 66.161.444 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Dossier d'appel d'offres,

- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°064/16/SBEE/DG/DJPR/PRMP/CPMP du 08/11/16

18. Marché N°101/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SRC du 18/04/17, relatif à la souscription d'une police globale dommage au titre de l'année de 2017, attribué à GAB, approuvé le 18/04/2017 pour un montant TTC de 299.477.923 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (102 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature du contrat (07/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (26/12/2016) ;
- Attribution du contrat en dépit de l'avis réservé de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature du contrat hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°068/16/SBEE/DG/DJPR/PRMP/CPMP du 11/11/16

19. Marché N°102/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 18/04/17, relatif à la souscription d'une police responsabilité civile chef d'entreprise au titre de l'année 2017, attribué à GAB, approuvé le 18/04/2017 pour un montant TTC de 199.248.916 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (119 jours entre le dépôt des plis et l'approbation du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l'attributaire et l'autorité contractante ;
- Approbation du contrat (18/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (20/12/2016) ;
- Attribution du contrat en dépit de l'avis réservé de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de l'approbation du contrat hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°065/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 08/11/16

20. Marché N°106/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au gardiennage des sites de la SBEE, lot 5, attribué à SECURITE ASSOUKA SURETE, approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 98.553.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
21. Marché N°107/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au gardiennage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à GEROMA SECURITE SERVICES SARL, approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 41.913.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
22. Marché N°108/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au gardiennage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à BENIN ENTRETIEN SARL, approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 107.616.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
23. Marché N°109/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au gardiennage des sites de la SBEE, lot 4, attribué à KNIGHT & SHIELD PROTECTION SARL,

approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 79.296.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

24. Marché N°119/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 31/05/17, relatif au gardiennage des sites de la SBEE, lot 1, attribué à GROUPE SL SECURITE PRIVEE SARL, approuvé le 30/05/2017 pour un montant TTC de 79.296.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces cinq marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (130 jours (157 pour le lot 1) entre le dépôt des plis et la signature des contrats) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l'attributaire ;
- Signature des contrats (21/04/2017, (18/05/2017 pour le lot 1)) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (12/12/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°063/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 08/11/16

25. Marché N°110/SBEE/DG/CCMP/DPGACC/SP du 09/05/17, relatif à l'entretien et nettoyage des sites de la SBEE, lot 4, attribué à SOCIÉTÉ SAM, approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 55.440.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
26. Marché N°113/SBEE/DG/CCMP/DPGACC/SP du 18/05/17, relatif à l'entretien et nettoyage des sites de la SBEE, lot 2, attribué à ELVIA-BENIN, approuvé le 18/05/2017 pour un montant TTC de 44.160.0000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
27. Marché N°121/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 15/06/17, relatif à l'entretien et nettoyage des sites de la SBEE, lot 1, attribué à CSEB, approuvé le 14/06/2017 pour un montant TTC de 47.790.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
28. Marché N°122/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 15/06/17, relatif à l'entretien et nettoyage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à CIPA, approuvé le 14/06/2017 pour un montant TTC de 71.833.896 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces quatre marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire ;
- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (144 jours entre le dépôt des plis et l'approbation du contrat pour les lots 4 et 2) ; ce délai est de 152 entre le dépôt des plis et la signature du contrat pour les lots 1 et 3 ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature du contrat (16/05/2017 pour les lots 1 et 3) et approbation des contrats (08/05/2017 pour les lots 2 et 4) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (15/12/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature ou l'approbation des contrats hors délai de validité des offres et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°115/SBEE/DG/PRMP/SP du 02/05/17

29. Marché relatif au renouvellement de contrat de souscription d'une police d'assurance santé groupe, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 02/05/2017 pour un montant HT de 657.240.350 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Dossier d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve de notification de l'attribution provisoire,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;

- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°709/SBEE/DG/PRMP/SP du 27/03/17

30. Marché relatif à l'acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ETS ARIC-BTP, approuvé le 27/03/2017 pour un montant TTC de 66.552.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

AOO N°710/SBEE/DG/PRMP/SP du 27/03/17

31. Marché relatif à l'acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ETS ARIC-BTP, approuvé le 27/03/2017 pour un montant TTC de 63.720.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ces deux marchés.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ces marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°050/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 27/07/16

32. Marché N°139/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 26/05/17, relatif à l'acquisition de 48 000 tubes carré galvanisés au profit de la SBEE, attribué à SOCIÉTÉ KAN-DAL&FILS, approuvé le 26/05/2017 pour un montant TTC de 1.295.904.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification du marché approuvé ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (143 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature du contrat (07/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (15/11/2016) ;
- Approbation du marché par l'autorité non habilitée (le directeur général en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de l'approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°158/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 16/06/17

33. Marché relatif à l'acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de la SBEE LOT 1, attribué à STD SARL, approuvé le 16/06/2017 pour un montant HT de 1.449.441.840 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Dossier d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°056/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 05/10/16

34. Marché N°175/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 29/06/17, relatif à l'acquisition de câbles électriques au profit de la SBEE (LOT 3), attribué à VALKO SARL, approuvé le 29/06/2017 pour un montant HT de 485.835.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

35. Marché N°178/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l'acquisition de câbles almélec (aster) au profit de la SBEE, lot 5, attribué à VALKO SARL, approuvé le 29/06/2017 pour un montant HT de 329.900.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
36. Marché N°311/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 06/09/17, relatif à l'acquisition de câbles électriques au profit de la SBEE LOT 4, attribué à SOCIETE FOX INTERNATIONAL SARL, approuvé le 06/09/2017 pour un montant HT de 300.980.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
37. Marché N°388/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 03/10/17, relatif à l'acquisition des câbles électriques au profit de la SBEE LOT 2, attribué à SOCIETE AJO SARL, approuvé le 06/09/2017 pour un montant HT de 1.682.024.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.
38. Marché N°389/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l'acquisition des câbles électriques au profit de la SBEE LOT 1, attribué à SOCIETE AMINE SARL, approuvé le 03/10/2017 pour un montant HT de 1.486.816.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Ces cinq marchés sont passés par la même procédure d'appel d'offres ouvert.

Les pièces manquantes :

- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- Preuve de notification des attributions provisoires,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (205 jours (lots 3 et 5), 223 jours (lot 2) et 258 (lots 1 et 4) entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature du contrat (15/06/2017 pour les lots 3 et 5, 03/07/2017 pour le lot 2 et 07/08/2017 pour les lots 1 et 4) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (22/11/2016) ;
- Approbation des contrats par l'autorité non habilitée (le directeur général en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison notamment de l'approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°057/16/SBEE/DG/DPGS/DSI/PRMP/CPMP du 05/10/16

39. Marché N°312/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 06/09/17, relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE, attribué à MAPCOMS TECHNOLOGIES,

approuvé le 26/05/2017 pour un montant TTC de 28.892.480 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Preuve de notification de l'attribution provisoire du marché ;
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'ANO de la CCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (296 jours entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Signature du contrat (21/07/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (17/11/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison notamment de la signature du contrat hors délai de validité et du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus.

AOO N°368/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 27/09/17

40. Marché relatif aux travaux de conception, fourniture et montage d'une centrale thermique à moteur dual FEUL GAZ/HFO de 120 MW sur le site de MARIA GLETA, attribué à CONSORTIUM BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S ET MAN DIESEL 1 TURBO SE, approuvé le 27/09/2017 pour un montant HT de 81.501.679.292 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Avis d'appel d'offres,
- Dossier d'appel d'offres,
- PV d'ouverture des plis,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'avis de non objection de la DNCMP sur la décision d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ;
- Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus ;
- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances).

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS

AOO N°051/MEF/DNCMP/SBEE/SP

1. Marché relatif aux services de consultants pour le contrôle, le suivi de l'exécution et l'intermédiation sociale dans le cadre du projet de restructuration et extension des réseaux de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Atlantique, attribué à INNOVTION ENERGIE DEVELOPPEMENT (IED), pour un montant de 2.289.604.900 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

AOO 170/MEF du 17/05/2017

2. Marché relatif à la sélection d'un consultant en vue de l'assistance au maître d'ouvrage durant la négociation des conventions de concessions et d'achat d'électricité avec 3 producteurs, attribué à THE ENERGY CONSULTING GROUP LTD, pour un montant de 413.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ces deux marchés.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation des deux (2) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

PROCEDURE D'ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE)

AOO N°185/MEF/SBEE/DNCMP/SP

1. Marché relatif au contrôle et vérification d'énergie reçue par la SBEE dans le cadre de l'exécution du contrat achat/vente d'énergie qui la lie à la SOCIETE PARAS ENERGY, attribué à ENGIE SA, pour un montant de 112.218.762 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

AOO N°023/MEF/SBEE/DNCMP/SP

2. Marché relatif à l'achat d'énergie électrique auprès de la compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET), attribué à CEET, pour un montant À DÉFINIR SUR FACTURE, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été communiquée sur ces deux marchés.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation des deux (2) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°509/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 07/12/17

3. Marché relatif à l'acquisition de coffrets d'éclairage public équipés au profit de la SBEE, approuvé le 07/12/2017 pour un montant TTC de 141.833.640 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- Relevé du conseil des ministres autorisant le recours à cette procédure au regard de la loi n°2017-04 du 19/10/2017 portant code des marchés publics,
- PV de négociation avec l'attributaire du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

AOO N°184/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17

4. Marché relatif à l'acquisition Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la SBEE, attribué à GROUP JDH IB, approuvé le 10/07/2017 pour un montant TTC de 226.943.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE.

Les pièces manquantes :

- Lettre d'invitation à soumissionner,
- PV de négociation avec l'attributaire du marché,
- Preuve de notification du marché approuvé,
- Preuve de publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Obtention de l'autorisation préalable de la DNCMP.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l'indisponibilité de la documentation requise.

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTRÉES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les recommandations pour leur règlement. Au cours de notre mission, nous avons observé l'existence d'un recours par exercice. Ces recours ont été portés devant l'ARMP, après la réponse de l'autorité contractante. Les diligences mises en œuvre sont résumées comme suit :

** Gestion 2016**

N° d'ordre	Points de vérification	Diligences	Effectif	Pourcentage	Observation
1	Recours préalables et autres demandes d'informations exercés au niveau de l'AC	Demandes d'informations reçues	0	N/A	Néant
		Demandes d'informations traitées en conformité avec la réglementation	N/A	N/A	Néant
		Plaintes reçues par l'autorité contractante	1	100%	Néant
		Plaintes examinées et réglées en conformité avec la réglementation	0	0%	Note A
2	Recours et auto-saisine connus par l'ARMP	Décisions rendues en conformité avec la réglementation	1	100%	Néant
		Application des décisions rendues par la CRD	1	100%	Recours déclaré irrecevable

Note A :

Il s'agit du recours exercé devant la PRMP de la SBEE par le cabinet d'ingénierie et de recherche appliquée « CabIRA » contestant les motifs de rejet de sa proposition relative au recrutement d'un cabinet pour les services de contrôle, de suivi, d'exécution et d'intermédiation sociale dans le cadre du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans la Commune d'Abomey-Calavi.

Adressé par le soumissionnaire par lettre n°086/G/AA/16 du 13 juin 2016, ce recours n'a eu de réponse que le 17 juin 2016 par lettre n°1041/16/SBEE/PRMP/DPGDACC/DED/CEP, soit après l'expiration des trois (03) jours fixés au terme de l'article 145, alinéa 5 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Notons que l'ARMP a déclaré irrecevable par décision n°2016-030ARMP/PR-CR/SP/SA du 02 août 2016, le recours porté devant elle en date du 22 juin 2016, par le cabinet CabIRA.

Gestion 2017

N° d'ordre	Points de vérification	Diligences	Effectif	Pourcentage	Observation
1	Recours préalables et autres demandes d'informations exercés au niveau de l'AC	Demandes d'informations reçues	0	N/A	Néant
		Demandes d'informations traitées en conformité avec la réglementation	N/A	N/A	Néant
		Plaintes reçues par l'autorité contractante	1	100%	Néant
		Plaintes examinées et réglées en conformité avec la réglementation	0	0%	Note B
2	Recours et auto-saisine connues par l'ARMP	Décisions rendues en conformité avec la réglementation	1	100%	Néant
		Application des décisions rendues par la CRD	1	100%	Recours déclaré recevable, mais mal fondé

Note A :

Il s'agit du recours exercé devant la PRMP de la SBEE par la société « KODAMA SERVICES SARL » contestant la procédure de passation de marché, objet de l'appel d'offres ouvert n°073/17/SBEE/DG/DD/DPGS/PRMP/CPMP du 25 février 2017 pour l'acquisition d'isolateurs, organes de coupure et outillages au profit de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE).

Saisie par lettre sans numéro reçue en date du 09 octobre 2017 sous le numéro 2906, la PRMP de la SBEE n'a adressé une réponse qu'en date du 16 octobre 2017, soit après l'expiration du délai de trois (03) jours fixés au terme de l'article 145, alinéa 5 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Porté devant l'ARMP en date du 17 octobre 2017, ce recours a été déclaré recevable, mais mal fondé par cette dernière.

VII. CONSTATS SUR L'ÉTAT D'EXECUTION FINANCIERE

Par courrier n°63/11/SM/FA/BEC/BEN/19 du 19 novembre 2019 (annexe n°6) le consultant a adressé à l'AC la liste des pièces de règlement en vue de l'appréciation de l'exécution des dépenses.

En réponse à la demande du cabinet, la SBEE par courrier n°4497/19/SBEE/DG/SG/DAF/SP du 05 décembre 2019 (annexe n°6), souhaite reporter la transmission des pièces de règlements à une date ultérieure compte tenue de la revue générale de la situation de la Société.

A ce jour aucune pièce de règlement n'a été communiquée aux auditeurs.

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défaillante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée"	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	KO	0,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	KO	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	KO	0,00	Indisponibilité du document	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	KO	0,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	KO	0,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux dispositions réglementaires	KO	0,00	Document inexistant	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	KO	0,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux dispositions réglementaires	KO	0,00	Document inexistant	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		0,00		

Conclusion : Le niveau de performance est de 0.

Nous pouvons noter une mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que la SBEE ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	100	0	0	0%	Le plan de passation n'a pas été communiqué	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	Pas de procédure dérogatoire	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	41	39	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	41	39	9	23%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	58	50	41	82%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	99	89	50	56%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	99	89	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	99	89	20	22%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	12	12	6	50%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	29	27	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	41	39	39	100%	RAS	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	99	89	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	41	39	1	3%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	1	1	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autonité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)				24,02%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				44,00%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)				54,59%		

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 54,59%.

Nous pouvons dire qu'il y a une conformité insatisfaisante et que la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

➤ **Gestion 2017**

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	150	0	0		Le plan de passation n'a pas été communiqué	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	4	4	0		Pas de procédure dérogatoire	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	42	39	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	42	39	9	23%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	104	98	41	42%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	150	141	50	35%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	150	141	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	150	141	20	14%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	24	24	6	25%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	22	19	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	42	39	39	100%	RAS	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	150	141	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	46	43	1	2%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	1	1	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE_ REVUE DE CONFORMITE (A)				20,16%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				36,21%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)				55,67%		

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 55,67%.

Nous pouvons dire qu'il y a une conformité insatisfaisante et que la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.5. Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés

L'indisponibilité des pièces de règlement limite l'auditeur dans l'appréciation de l'exécution financière au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017.

IX. ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Entité	Noms et prénoms	Fonctions
1	Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)	YAKPE Kévo	Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (C/ CCMP)
2		SOURADJOU Kalil Deen	Membre CCMP
3		MAHISSOU GNIDEHOUE Zita	Collaboratrice PRMP

ANNEXE 2 : Les tableaux d'exhaustivité**- Gestion 2016****Tableau d'exhaustivité pour les procédures d'AOO**

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Acquisition de consommables informatiques au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	6	40%	
2	Fourniture d'imprimé et de listing au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	6	40%	
3	Acquisitionn de camions remorques plateaux ridelle 10 roues 6x6 motrices avec grue au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	1	0	0	1	1	0	15	9	60%	
4	Acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	1	0	15	9	60%	
5	Acquisition de 66 véhicules pick up double cabine	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	1	0	0	1	1	0	15	8	53%	
6	Travaux de construction d'un garage,d'un call center et de bureaux à la Direction générale	0	1	0	0	0	1	1	1	n/a	0	1	0	0	1	1	0	15	7	47%	
7	Travaux de construction d'un garage,d'un call center et de bureaux à la Direction générale (lot2)	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	1	0	0	15	1	7%	
8	travaux de construction du siège de la DRA au profit de la SBEE	1	0	0	0	0	1	0	1	1	n/a	0	1	0	1	1	0	15	7	47%	
9	travaux d'aménagement des voies d'accès au site axe carrefour tankpè-carrefour Houèto usine au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	0	0	1	1	15	2	13%	
10	Acquisition de 13000 compteurs prépayés au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	15	10	67%	
11	Acquisition des climatiseurs(lot1)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	15	10	67%	
12	Acquisition des climatiseurs et armoire(lot2)	0	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	0	0	15	8	53%	

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
13	Acquisition de moto tricycles	0	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	0	15	7	47%	45%
14	Acquisition de mobilier de bureau	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	1	0	15	9	60%	
15	Acquisition de palans électrique (lot1)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	1	0	15	9	60%	
16	Acquisition de de compteur à gasoil (lot 3)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	8	53%	
17	Acquisition de bétonnières électroniques (lot2)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	1	0	15	9	60%	
18	Acquisition des câbles electroniques pré-assemblés (lot 1)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	8	53%	
19	Acquisition des câbles electroniques pré-assemblés (lot 2)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	8	53%	
20	Souscription d'une police responsabilité civile du chef d'entreprise	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
21	Assurance santé	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	1	1	0	1	0	0	15	9	60%	
22	Assurance flotte automobile année 2016	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	15	10	67%	
23	gardiennage des sites de la SBEE(52 Agents)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	0	1	1	0	15	10	67%	
24	entretien et nettoyage des sites de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	1	7%	
25	Souscription d'une police globale dommage	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	6	40%	
26	gardiennage des sites de la SBEE(44 Agents)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	1	7%	
27	gardiennage des sites de la SBEE (43 Agents)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	1	7%	
28	Acquisition de disjoncteurs compacts au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	8	53%	
29	Fourniture et installation de pylônes informatiques au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	8	53%	

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
30	gardiennage des sites de la sbee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	0	1	0	0	15	1	7%	
31	Acquisition de câbles au profit de la SBEE(Lot1)	0	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	7	47%	
32	Acquisition de câbles au profit de la SBEE(Lot2)	0	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	0	1	0	0	15	7	47%	

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures **d'appels d'offres ouvert (AOO)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. DAO

- a. Avis d'appel d'offres publié
- b. Dossier d'Appel d'Offres validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures de demande de cotation

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisati on			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Travaux de construction de bureaux à BERECINGOU au profit de la SBEE	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	n/a	1	0	n/a	13	8	62%	
2	Travaux de pavage du sol du parking extérieur de la Direction Générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	1	8%	
3	Travaux de pavage de la devanture de la DCC au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	46%	
4	Travaux d'aménagement des guichets des agences de pk5 de KPONDEHOU et KOUHOUNOU au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	2	15%	
5	Travaux d'aménagement de l'Agence de Godomey au profit de la SBEE	0	1	1	1	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	8	62%	
6	Travaux de réfection du bâtiment à la Direction régionale du Borgou Alibori au profit de la SBEE	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	1	n/a	0	0	n/a	13	7	54%	
7	Travaux de construction de magasin avec guérite et d'aménagement extérieur au HT1 au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%	
8	Maintenance préventive et corrective de tout le dispositif de la climatisation centrale et de l'ensemble des terminaux constitués de 119 cassettes et l'immeuble abritant la Direction Générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%	
9	Mise en place d'une plate forme web de gestion de la clientèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%	
10	Diffusion d'émission télé et radio au profit de la SBEE	0	0	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%	
11	Réalisation de spot TV et radio au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	0	0	n/a	13	4	31%	
12	Diagnostic organisationnel et financier de la SBEE	0	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	6	46%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
13	Location d'un groupe électrogène SDMO de 400 et un autre de 500 KVA	0	0	1	0	0	0	0	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	5	38%	
14	Location d'un groupe électrogène de 900 KVA et un autre de 600 KVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%	
15	Bordereau de relevé et de brouillards de caisse debit crédit	1	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%	
16	fourniture d'imprimé facture electricité BT	0	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	6	46%	
17	Fourniture d'un compresseur d'Air	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23%	
18	Fourniture de matériel et accessoires informatiques	1	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%	
19	Fourniture de médaille d'honneur avec gravure	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%	
20	Fourniture de vis a bois	0	0	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%	
21	Fourniture de gravier et de sable	0	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	6	46%	
22	Fourniture et pause de quatre enseigne lumineuses au siège et dans les agences de la DRL2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%	
23	Recrutement d'un cabinet de géomètre chargé de réaliser l'étude topographique dans le cadre de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution a la SBEE	1	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%	
24	Travaux de reprise de la toiture du bâtiment abritant le banc d'étalonnage et une partie du personnel du magasin à la centrale thermique d'Akpakpa	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	8	62%	
25	Travaux de construction de mur séparant la centrale d'AGREKO et la prison civile de cotonou au profit de la SBEE	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	0	0	n/a	13	5	38%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
26	Travaux de remise en état du bâtiment ayant abrité l'ancienne agence de PK5 au profit de la SBEE	0	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	0	0	n/a	13	5	38%	45%
27	Travaux de cloisonnement de bureau dans le nouvel immeuble de la DRL1 et l'agence de GANHI au profit de la SBEE	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	8	62%	
28	Travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance a la centrale stif de porto-novo au preofit de la SBEE	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	1	0	n/a	1	0	n/a	13	9	69%	
29	Sélectfion d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien du système de climatisation de l'immeuble abritant le siège de la SBEE	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	6	46%	
30	Maintenance préventive et corrective du dispositif de la climatisation centrale et de l'ensemble des terminaux de l'immeuble abritant la Direction Générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	1	8%	
31	Commande de carnet de bons de transfert bons de sortie et bon de materiels	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%	
32	Fourniture de pièces de rechange réseaux informatique	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	9	69%	
33	fourniture de 50000 litres de gas oil ORYX BENIN SA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23%	
34	Prestation de service location de 2 groupes électrogènes de 500 KVA et de 250 KVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23%	
35	Prestation de service d'assistance juridique à la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%	
36	Fourniture d'ordinateur portables et imlprimantes couleur	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%	
37	fourniture de gasoil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23%	
38	fourniture d'imprimé de quittance caisse	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution						Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3						4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
39	confection de carte professionnelle d'identification du personnel	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%
40	Enlèvement des 3 conteneurs contenant des coffrets monophasés (3x40)	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	1	1	n/a	1	1	n/a	13	10	77%
41	Assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des procédures transactionnel des redressements ou contentieux au profit de la SBEE	0	1	1	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%
42	Enlevement de 3 conteneurs contenant des coffrets monophasés et triphasés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15%
43	Fourniture de connecteur et perforation d'isolant	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	54%
44	Fourniture de matériel informatique et consommables informatique	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	9	69%
45	fourniture d'imprimantes matricielles au profit de la SBEE	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	9	69%
46	Fourniture de machine à hologramme	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%
47	commande de vibreur et convertisseur	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	62%
48	commande antivirus kapesky	1	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	9	69%
49	Autorisation d'occupation temporaire par exploitation du verso des factures de la SBEE comme support de communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	0	n/a	13	1	8%

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de Demande de Cotation (DC)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Dossier de demande de cotation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner (Avis de consultation publié)
- b. Dossier de demande de cotation validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures de gré à gré

		Autorisation	Dossier de consultation		Réception & ouverture des				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4							5			Total requis	Total	%	% global
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Fourniture et déploiement des matériels du système de télégestion sur le réseau de distribution de la SBEE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	1	n/a	0	0	n/a	n/a	13	2	15%	23%
2	commande de produits pharmaceutiques	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	n/a	0	n/a	0	1	n/a	n/a	13	5	38%	
3	commande de matériel médicaux	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	n/a	0	n/a	0	1	n/a	n/a	13	5	38%	
4	Acquisition de 15000 compteurs prépayés au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	1	n/a	0	1	n/a	n/a	13	2	15%	
5	Acquisition de 20000 cartes rechargeables et 50 lecteurs au profits de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	1	n/a	0	1	n/a	n/a	13	2	15%	
6	Maintenance du logiciel smartvend au profit de la SBEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	1	n/a	0	1	n/a	n/a	13	2	15%	

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de gré à gré

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Autorisation

Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur la procédure de gré à gré

3. Dossier de consultation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner
- b. Dossier de consultation validé

4. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

5. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire
- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

6. Contractualisation

Tableau d'exhaustivité pour les Prestations intellectuelles (PI) avec présélection

		Préselection						DP		Réception des propositions			Ouverture, Analyse & Evaluation des Propositions						Attribution et Négociation			Contractualisation			Total requis	Total	%	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2						3		4			5						6			7						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x			
1	Assistance fiscale au profit de la SBEE	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	24	15	63%

liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des **Prestations Intellectuelles (PI)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Présélection

- a. Avis à manifestation d'intérêt publié
- b. Réponses des soumissionnaires
- c. Rapports d'évaluation des manifestations d'intérêt
- d. PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés
- e. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des MI
- f. Preuve d'information aux soumissionnaires non présélectionnés

3. Demande de propositions

- g. lettre d'invitation à soumissionner
- h. Demande de propositions validé

4. Réception des propositions

- i. Propositions des soumissionnaires
- j. Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des propositions
- k. Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse

5. Ouverture et évaluation des propositions

• **Propositions techniques**

- l. Procès-verbal d'ouverture des propositions techniques
- m. Procès-verbal d'évaluation des propositions techniques
- n. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation
- o. Preuve d'information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement

• **Propositions financières**

- p. Procès-verbal d'ouverture des propositions financières
- q. Procès-verbal d'évaluation des propositions financières
- r. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation

6. attribution et négociation

- s. Preuve de notification d'attribution provisoire
- t. PV de négociation (selon le cas)
- u. Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus

7. Contractualisation

- v. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- w. Preuve de notification du marché
- x. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

- Gestion 2017

Tableau d'exhaustivité pour les procédures d'AOO

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Travaux de construction du magasin de la DROP au profit la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
2	Acquisition de parafoudre 24KV au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
3	Acquisition de parafoudre 36KV au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
4	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot1)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
5	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot2)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
6	Acquisition de batterie d'accumulateur de batterie au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
7	Acquisition de lubrifiant pour moteur pour la centrale électrique au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
8	Acquisition de batterie à plomb au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
9	Acquisition d'outillage électrique pour centrale électrique au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
10	Acquisition d'outillage mécanique pour centrale électrique au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
11	Souscription d'une police responsabilité civile chef d'entreprise au titre de l'année de 2017	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	
12	Souscription d'une police globale dommage au titre de l'année de 2017	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
13	Assurance flotte automobile SBEE au titre de l'année 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	3	20%	47%
14	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
15	Acquisition d'onduleurs au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
16	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
17	Acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
18	Acquisition de matériels de sécurité au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
19	Acquisition et installation d'imprimantes d'édition de factures au profit de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
20	Gardiennage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
21	Gardiennage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
22	Gardiennage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
23	Gardiennage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
24	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
25	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	0	0	0	n/a	1	0	0	0	1	0	0	15	4	27%	
26	renouvellement de contrat de souscription d'une police d'assurance contre l'incendie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	6	40%	
27	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
28	Gardiennage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
29	ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	

		DAO		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisati on			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
30	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
31	ACQUISITION DE 48 000 TUBES CARRE GALVANISES AU PROFIT DE LA SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	n/a	1	0	0	0	1	0	0	15	7	47%	
32	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 4	1	1	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	
33	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE (LOT 3)	1	1	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	
34	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 2	1	1	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	7	47%	
35	ACQUISITION DE TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION ET DE COURANT AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1	0	0	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	5	33%	
36	TRAVAUX DE CONCEPTION, FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CENTRALE THERMIQUE A MOTEUR DUAL FEUL GAZ/HFO DE 120 MW SUR LE SITE DE MARIA GLETA	0	0	0	0	0	0	1	1	n/a	1	0	0	0	1	1	0	15	5	33%	
37	ACQUISITION DE CABLES ALMELEC (ASTER) AU PROFIT DE LA SBEE	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
38	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	0	1	1	0	15	8	53%	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																					

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures **d'appels d'offres ouvert (AOO)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. DAO

- a. Avis d'appel d'offres publié
- b. Dossier d'Appel d'Offres validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures de demande de cotation (DC)

		Dossier de demande		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Fourniture de 7500 connecteurs de réseau	0	1	1	0	0	1	1	1	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
2	Fourniture et installation d'une pompe d'injection à gas-oil	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
3	Fourniture de cartouches d'encre	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
4	Fourniture d'imperméables complets	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
5	Fourniture des médailles	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
6	Décoration de la Direction Régionale de l'Atlantique, Agence de Calavi et Agence de Cocotomey de la SBEE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	4	30,77%	
7	Décoration de la DRL1, agence de Ganhi, Agence Akpakpa Centre, Agence	0	0	1	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	4	30,77%	
8	Réparation de l'ascenseur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
9	Fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
10	Transfert de jet A1 des tanks tag 80 MW vers les tanks CEB de Maria Gléta	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	0	0	n/a	13	6	46,15%	
11	Commande pour la dératisation , désinfection de certains sites de la SBEE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	4	30,77%	
12	Audit des installations de climatisation	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
13	Evaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	

		Dossier de demande		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
14	Recrutement d'infirmiers	1	0	1	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	5	38,46%	
15	Levé topographique d'un domaine à Pobè	0	0	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	7	53,85%	
16	Commande de matériels de sécurité	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%	
17	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
18	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AS 9404 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
19	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
20	Révision générale du véhicule TOYOTA HILUX BB 1569 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
21	Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
22	Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
23	Intervention sur le système d'injection du véhicule TOYOTA HILUX AS 9405 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
24	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
25	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5571 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
26	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
27	Intervention sur le circuit d'allumage du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5580 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	

		Dossier de demande	Réception & ouverture des offres						Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3								4							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
28	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
29	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
30	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4963 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
31	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AS 9505 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
32	Intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
33	Intervention sur le circuit électrique du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
34	Intervention sur le circuit de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4967 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
35	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
36	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
37	Intervention sur le circuit électrique de charge de la batterie du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
38	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
39	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			
40	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%			

		Dossier de demande	Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o					p
41	Intervention sur la confection du plafond du véhicule RENAULT MATER BG 3284 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15,38%	
42	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1556 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15,38%	
43	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	2	15,38%	
44	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
45	Intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
46	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
47	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
48	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
49	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5583 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
50	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5596 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
51	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
52	Intervention sur le circuit électrique du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
53	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5785 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	

		Dossier de demande	Réception & ouverture des offres					Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
54	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5784 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
55	Intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
56	Intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
57	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1559 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
58	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
59	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
60	Intervention sur le système de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 4981 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
61	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4978 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
62	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD5590 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
63	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
64	Intervention sur le système de climatisation et du circuit électrique du véhicule RENAULT MASTER BG 3284 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
65	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9509 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	
66	Intervention sur le circuit électrique du véhicule NISSAN HARD BODY AR 7359 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	

		Dossier de demande		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisation			Total requis	Total		% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3								4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
67	Intervention sur le système de freinage du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
68	Intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA HILUX AS 9403 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
69	Intervention sur le changement de culasse du véhicule MERCEDES SPRINTER AF 9906 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
70	Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
71	Intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX BB 1565 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
72	Intervention sur le système d'injection du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9507 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
73	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
74	Intervention sur le système de freinage du camion CAMION MAN BD 7967 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
75	Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		

		Dossier de demande		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisation			Total requis	Total		% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3								4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
76	Intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX AS 9506 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%	29,64%	
77	Intervention sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule NISSAN TERRANO AG 9147 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
78	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1567 RB	0	0	0	0	0	0	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	5	38,46%		
79	Intervention sur les systèmes de freinage et de transmission du véhicule NISSAN HARD AN 5745 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
80	Révision générale du moteur du véhicule MISTUBISHI AL 8627 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
81	Intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4988 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
82	Intervention sur le remplacement du différentiel du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
83	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
84	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5572 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
85	Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1557 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		
86	Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%		

		Dossier de demande		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisation			Total requis	Total	%	% global															
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3								4																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p																				
87	Intervention sur le véhicule TOYOTA LAND CRUISER AY 6320 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%																	
88	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	3	23,08%																	
89	Fourniture de rubans lexmark	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
90	Fourniture de matériaux pour la confection d'armoire de comptage	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
91	Fourniture des consommables informatiques	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
92	Fourniture de navigateur GPS	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
93	Fourniture de fusibles à percuteurs	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
94	Fourniture de matériels de manutention	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
95	Fourniture de liquide de refroidissement	0	1	1	0	0	1	1	1	1	n/a	0	0	n/a	1	1	n/a	13	8	61,54%																	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																																					

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de Demande de Cotation (DC)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Dossier de demande de cotation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner (Avis de consultation publié)
- b. Dossier de demande de cotation validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs
(le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures de gré à gré¹

		Autorisation	Dossier de consultation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1	2		3				4								5						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
1	Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la SBEE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	n/a	1	0	n/a	0	1	1	n/a	14	4	29%	32%	
2	ACQUISITION DE COFFRETS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC EQUIPES AU PROFIT DE LA SBEE	0	1	0	0	0	0	0	1	0	n/a	1	0	n/a	0	1	1	n/a	14	5	36%		

¹ S'agissant des procédures de gré à gré sans mise en concurrence, certaines pièces du tableau ci-dessus ne sont pas requises.

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de gré à gré

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Autorisation

Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur la procédure de gré à gré

4. Dossier de consultation

- q. Lettre d'invitation à soumissionner
- r. Dossier de consultation validé

4. Réception & Ouverture des offres

- s. Offres des soumissionnaires
- t. Actes de désignation des membres de la CPMP
- u. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- v. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

5. Analyse, évaluation & attribution

- w. Rapport d'analyse et de synthèse
- x. PV d'attribution provisoire signé
- y. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- z. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- aa. Preuve de notification d'attribution provisoire
- bb. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- cc. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

6. Contractualisation

- dd. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- ee. Preuve de notification du marché
- ff. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Annexe n°3 : Echantillons d'audit de conformité**Gestion 2016**

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
1	travaux de construction de bureaux à Bérécingou	040 du 08/02/2016	Ets POLYTECH SAL	DC	TRAVAUX	41 901 127
2	travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 1) : travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale	043 du 25/02/2016	SOCIETE EDS AFRIQUE	AOO	TRAVAUX	71 791 773
3	travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 3) : travaux de pavage du sol du parking extérieur de la Direction Générale	044 du 25/02/2016	ENTREPRISE WEST AFRICA	DC	TRAVAUX	19 302 092
4	travaux de la devanture de la DCC	061 du 23/05/2016	DOMINO	DC	TRAVAUX	16 396 740
5	Travaux d'aménagement des guichets des agences de PK5, de Kpondehou et Kouhounou au profit de la SBEE	063 du 26/09/2016	ETS ARIC BTP	DC	TRAVAUX	10 483 999
6	Travaux d'aménagement de l'agence de Godomey au profit de la SBEE	064 du 26/09/2016	ETS GLOBAL TEC	DC	TRAVAUX	29 441 171
7	Travaux de réfection de bâtiment à la Direction Régionale du Borgou Alibori au profit de la SBEE	069 du 26/09/2016	TRANS TPC SARL	DC	TRAVAUX	19 638 302
8	Travaux de construction de magasin de magasin avec guérite et d'aménagement extérieur au profit de la SBEE	070 du 26/09/2016	ETS ECR-TP	DC	TRAVAUX	39 285 214
9	Travaux de reprise de la toiture du bâtiment abritant le banc d'étalonnage et une partie du personnel du magasin à la centrale thermique d'Akpakpa	071 du 26/09/2016	ENTREPRISE LE RENOVATEUR	DC	TRAVAUX	11 800 000
10	Travaux de remise en état de bâtiment à Bembèrèkè au profit de la SBEE	072 du 26/09/2016	DOMINO BENIN SARL	DC	TRAVAUX	11 800 000
11	Travaux de construction de mur séparant la centrale AGGREKO et la prison civile de Cotonou au profit de la SBEE	073 du 26/09/2016	DAC GROUP SARL	DC	TRAVAUX	5 663 681
12	Travaux d'aménagement et d'équipement des agences de Cocotomey, Zogbadjè et du bâtiment de la Direction Régionale Atlantique au profit de la SBEE lot2	074 du 26/09/2016	SICOMAG	DC	TRAVAUX	15 219 463
13	Travaux de remise en état de bâtiment ayant abrité l'ancienne agence de PK 5 au profit de la SBEE	075 du 26/09/2016	TRANS TPC SARL	DC	TRAVAUX	9 655 468
14	Travaux de cloisonnement de bureaux dans le nouvel immeuble de la DRL 1 et de l'agence de Ganhi au profit de la SBEE	077 du 18/10/2016	SPECTRUM SARL	DC	TRAVAUX	29 540 953
15	Travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SILF de porto novo au profit de la SBEE	089 du 21/12/2016	MEINS TRAVAUX	DC	TRAVAUX	50 599 081
16	Travaux d'aménagement de hangar et de guichets de l'agence de Sèkandji	420 du 21/06/2016	MDS-GC	DC	TRAVAUX	5 342 922

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
17	Travaux d'aménagement de l'agence de Natitingou	477 du 05/09/2016	STE HOUNBOUKE	DC	TRAVAUX	4 235 020
18	Travaux partielle de la toiture	482 du 22/09/2016	ETS GETRAB BENIN	DC	TRAVAUX	4 937 120
19	Travaux de recherche des défauts de câbles à Cotonou, Porto Novo et à Ouidah	538 DU 20/10/2016	CEET	DC	TRAVAUX	7 163 780
20	Travaux d'installation de câbles tendus 600 mm à Maria Gléta	589 du 24/11/2016	CEB	DC	TRAVAUX	30 636 400
21	travaux de construction d'un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l'antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 2) : travaux de construction de la clôture du bâtiment et de la guérite devant abriter l'antenne de Zinvié	045 du 25/02/2016	GROS ŒUVRE DESIGN	AOO	TRAVAUX	91 943 754
22	travaux de construction du siège de la DRA	062 du 27/05/2016	GROS ŒUVRE DESIGN	AOO	TRAVAUX	151 004 305
23	Travaux d'aménagement des voies d'accès au site : Axe (Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 Axe (Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 au profit de la SBEE	303/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 17/10/2016	STE KEN-DAL & FILS Sarl	AOO	TRAVAUX	110 212 000
24	Acquisition de consommables informatiques au profit de la SBEE	038 du 08/02/2016	SOCIETE DEO ET FRERE	AOO	FOURNITURE	160 544 900
25	Fourniture d'imprimés et de listings au profit de la SBEE	041 du 15/02/2016	NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES	AOO	FOURNITURE	403 674 696
26	acquisition de camions remorques plateaux ridelle 10 roues 6x6 motrices avec grue modèle : MAN TGS 33 440 6X6 bb ww au profit de la SBEE	088/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP du 11/02/2016	FOX INTERNATIONAL	AOO	FOURNITURE	656 038 243
27	acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au profit de la SBEE	047/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP du 17/03/2016	WEST AFRICA MARKETING SERVICES (WAMS)	AOO	FOURNITURE	394 187 165
28	Acquisition de 66 véhicules 4x4 PICK UP double cabine	089/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP du 11/03/2016	FOX INTERNATIONAL	AOO	FOURNITURE	1 511 600 000
29	Fourniture et déploiement des matériels du système télégestion sur le réseau de distribution de la SBEE	183/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP du 06/05/2016	AM AFRIQUE	AOO	FOURNITURE	7 373 479 200
30	Acquisition de 13 000 compteurs prépayés au profit de la SBEE	199/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP du 26/05/2016	MADE SARL	AOO	FOURNITURE	632 632 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
31	Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 1 : climatiseurs split mural	067 du 26/09/2016	GROS CEUVRES DESIGN	AOO	FOURNITURE	141 547 200
32	Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 2 : climatiseurs split mural et armoires	068 du 26/09/2016	GROS CEUVRES DESIGN	AOO	FOURNITURE	50 601 500
33	Acquisition de motos tricycles	076 du 10/10/2016	ETS LE DAF SERVICES	AOO	FOURNITURE	59 991 200
34	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SBEE	078 du 18/10/2016	MGM COMPAGNIE SARL	AOO	FOURNITURE	71 397 641
35	Acquisition de palans électriques au profit de la SBEE	079 du 18/10/2016	GROUPEMENT HOPE SERVICES EBM	AOO	FOURNITURE	44 840 000
36	Acquisition de compteurs à gazoil au profit de la SBEE	080 du 28/10/2016	ETS EPIPHANIE DE DIEU	AOO	FOURNITURE	22 804 117
37	Acquisition de bétonnières électriques de la SBEE	081 du 28/10/2016	ENTREPRISE PRIDE BENIN	AOO	FOURNITURE	45 321 151
38	Acquisition de disjoncteurs compacts au profit de la SBEE	082 du 28/10/2016	VALKO	AOO	FOURNITURE	141 780 239
39	Fourniture et installation de pylônes informatiques au profit de la SBEE	084 du 20/12/2016	MB TECHNOLOGIES	AOO	FOURNITURE	134 386 585
40	Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 1)	087 du 21/12/2016	VALKO	AOO	FOURNITURE	60 680 000
41	Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 2)	088 du 21/12/2016	TOUTELECTRIK SARL	AOO	FOURNITURE	37 120 000
42	Travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE	089 du 21/12/2016	MEINS TRAVAUX	AOO	FOURNITURE	50 599 081
43	assistance fiscale au profit de la SBEE	039 du 08/02/2016	SOCIETE SODEXCA SARL	DC	SERVICE	15 340 000
44	Maintenance préventive et corrective de tout le dispositif de la climatisation centrale et de l'ensemble des terminaux constitués de 119 cassettes de l'immeuble abritant la Direction Générale ainsi que les interventions ponctuelles sur lesdites installations	042 du 23/02/2016	SOCIETE INFRASTRUCTURES ET SERVICES ENERGETIQUES	DC	SERVICE	8 142 000
45	souscription d'une police Responsabilité Civile du Chef d'Entreprise	049 du 14/03/2016	GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN	AOO	SERVICES	199 248 916
46	Assurance sanitaire	032 du 10/02/2016	AFRICAIN DES ASSURANCES	AOO	SERVICES	480 965 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
47	assurance flotte automobile	048 du 19/04/2016	OGAR ASSURANCE	AOO	SERVICES	68 280 133
48	gardiennage des sites de la SBEE (52 agents)	052 du 25/04/2016	BRAIN STORM GROUP	AOO	SERVICES	51 542 000
49	gardiennage des sites de la SBEE (44 agents)	054 du 25/04/2016	GROUP SL SECURITE PRIVEE SARL	AOO	SERVICES	50 154 720
50	gardiennage des sites de la SBEE (43 agents)	055 du 25/04/2016	KNIGHT et SHIELD PROTECTION SARL	AOO	SERVICES	45 666 000
51	souscription d'une police globale dommages	056 du 25/04/2016	GAB	AOO	SERVICES	299 477 923
52	l'entretien et au nettoyage des sites de la SBEE	058 du 29/04/2016	CSEB	AOO	SERVICES	47 790 000
53	gardiennage des sites de la SBEE	060 du 03/05/2016	GEROBA	AOO	SERVICES	54 162 000
54	Sélection d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien du système de climatisation de l'immeuble abritant le siège de la SBEE	083 du 03/11/2016	C2 E SARL	DC	SERVICE	6 792 000
55	Maintenance préventive et corrective du dispositif de la climatisation corrective et de l'ensemble des terminaux de l'immeuble abritant la Direction Générale	085 du 21/12/2016	ISE	DC	SERVICE	8 142 000
56	Recrutement d'un cabinet de géomètre chargé de réaliser l'étude topographique dans le cadre du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la SBEE.	343 du 31/03/2016	BENIN TOPO FONCIER	DC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	9 250 000
57	Bordereaux de relevés et de brouillards de caisse débit - crédit	298 du 12/01/2016	IMPRIMERIE TROPICALE	DC	FOURNITURE	11 257 250
58	Fourniture d'imprimés facture électricité BT	299 du 12/01/2016	IMPRIMERIE TROPICALE	DC	FOURNITURE	12 744 000
59	Fourniture d'un compresseur	321 du 08/02/2016	DIMOHU	DC	FOURNITURE	9 699 600
60	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau	322 du 15/02/2016	ARIS SARL	DC	FOURNITURE	12 100 000
61	Fourniture de 22 écrans multi média LED	329 du 29/02/2016	SOCAR	DC	FOURNITURE	15 400 000
62	fourniture de matériels et accessoires informatiques	330 du 03/03/2016	ISI TECHNOLOGIES	DC	FOURNITURE	18 650 990
63	fourniture de batterie, chargeur statique, huile vérin et graisse	335 du 07/03/2016	ETS TOHOUIME	DC	FOURNITURE	7 840 000
64	fourniture de médaille d'honneur avec gravure	336 du 09/03/2016	ESPACE AMZATH	DC	FOURNITURE	5 664 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
65	fourniture de vis à bois	337 du 15/03/2016	SEFIB SARL	DC	FOURNITURE	16 955 125
66	fourniture de gravier et de sable	341 du 24/03/2016	TFPP	DC	FOURNITURE	17 649 000
67	fourniture et pose de quatre enseignes lumineuses au siège et dans les agences de la DRL2	346 du 14/04/2016	ADJAF SERVICES	DC	FOURNITURE	4 885 200
68	fourniture de connecteurs à perforation d'isolant	406 du 26/04/2016	ETS Le Réveil Tossou et Fils	DC	FOURNITURE	17 700 000
69	Commande de produits pharmaceutiques	407 du 03/05/2016	Pharmacie DEO GRATIAS	DC	FOURNITURE	12 690 000
70	Commande de matériels médicaux	408 du 26/04/2016	Medis Techno Services Sarl	DC	FOURNITURE	15 330 000
71	Commande de carnet de bons de transfert, de bons de sortie	411 du 03/06/2016	Prim'Etic Sarl	DC	FOURNITURE	4 655 100
72	Fourniture de pièces de rechange réseaux informatiques	412 du 03/06/2016	Novas Sarl	DC	FOURNITURE	18 794 332
73	Fourniture de 50 000 litres de gasoil	431 du 08/07/2016	ORYX BENIN	DC	FOURNITURE	19 500 000
74	Fourniture de matériels informatiques et consommables informatiques	475 du 05/08/2016	STE QUALITEC	DC	FOURNITURE	16 980 000
75	Fourniture d'imprimantes matricielles au profit de la SBEE	476 du 05/09/2016	ISI	DC	FOURNITURE	6 750 000
76	Fourniture de machine à hologramme	479 du 22/09/2016	FAREX GROUP SARL	DC	FOURNITURE	19 595 400
77	commande de vibreurs et convertisseurs	481 du 22/09/2016	GROUP S H ESSOR	AOO	FOURNITURE	22 297 280
78	Commande d'antivirus Kaspersky	544 du 27/10/2016	IST	DC	FOURNITURE	10 407 000
79	Fourniture des ordinateurs portables et imprimantes couleur	590 du 18/11/2016	LONESTAR	DC	FOURNITURE	7 409 884
80	Fourniture de gasoil au DG DRA GLO DRMC	591 du 18/11/2016	KING ENERGY SA	DC	FOURNITURE	14 700 000
81	Commande de fourniture d'imprimés de quittances caisse	592 du 18/11/2016	IMPRIMERIE TROPICALE	AOO	FOURNITURE	21 240 000
82	confection de cartes professionnelles d'identification du personnel	324 du 15/02/2016	CHOGAS IMPRESSION	DC	SERVICE	8 850 000
83	enlèvement de 3 conteneurs (03 x 40) contenant des coffrets monophasés	338 du 17/03/2016	SMCT	DC	SERVICE	2 181 260
84	Mission d'assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des procédures transactionnelles des redressements ou contentieuses au profit de la SBEE	410 du 10/05/2016	Amplitudes Benin	DC	SERVICE	2 655 000
85	Enlèvement de trois conteneurs contenant des coffrets monophasés et triphasés	417 du 13/06/2016	Groupe Trans Max Benin	DC	SERVICE	2 114 889
86	Mise en place de plateforme WEB de gestion de la clientèle.	421 du 23/06/2016	HE SYSTEMS	DC	SERVICE	9 013 135
87	Diffusions d'émissions télé et radio au profit de la SBEE	470 du 29/07/2016	ORTB	DC	SERVICE	13 039 000
88	Réalisation de spot TV et radio au profit de la SBEE	474 du 04/08/2016	GEEK BENIN	DC	SERVICE	2 596 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
89	Diagnostic organisationnel et financier de la SBEE	483 du 22/09/2016	SOCIETE SOLUTIONS	DC	SERVICE	9 750 000
90	Location d'un groupe électrogène SDMO de 400 KVA et un autre de 500 KVA	539 du 27/10/2016	LIAM SERVICES EQUIPEMENTS	DC	SERVICE	10 620 000
91	Location d'un groupe électrogène de 900 kva et 600 kva	542 du 27/10/2016	MRI	DC	SERVICE	12 870 000
92	Location de deux groupes électrogènes de 500 kva et de 250 kva	543 du 27/10/2016	BENIN EQUIPEMENTS LOCATION	DC	SERVICE	7 159 000
93	Prestations de service d'assistance juridique à la SBEE	546 du 27/10/2016	Cabinet d'Avocat Olaniwum	DC	SERVICE	3 622 147
94	Autorisation d'occupation temporaire par exploitation du verso des factures de la SBEE comme support de communication	065 du 26/09/2016	MC CONSULTING BENIN SBEE	DC	SERVICES	7F/facture
95	ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	N° 274/MEF/DNC MP/SBEE/PRMP/SP	STD SARL	AOO	Fournitures	2 198 975 501
96	ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE SBEE	N° 308/MEF/DNC MP/SBEE/SP	FOX INTERNATIONAL	AOO	Fournitures	1 489 000 000
97	MARCHE D'ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE ET DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE BÉNIN THERMIQUE DUAL FUEL DE 120 MW A MARIA GLETA	N° 339/MEF/SBEE/DNCMP/SP	LE GROUPEMENT GROUPE DÉFIS ET STRATÉGIES/THE ENERGY CONSULTING GROUP LTD	AMI+DP	Prestations Intellectuelles	1 769 961 430
98	ACQUISITION DE 15 000 COMPTEURS PRÉPAYES AU PROFIT DE LA SBEE	N° 198/MEF/DNC MP/SBEE/SP	TALATA SARL	Marché par Entente Directe	Fournitures	729 960 000
99	MAINTENANCE DU LOGICIEL SMARTVEND AU PROFIT DE LA SBEE	N° 349/MEF/DNC MP/SP	TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS)	Marché par Entente Directe	Services	22 799 988
100	ACQUISITION DE 20 000 CARTES RECHARGEABLES ET 50 LECTEURS DESDITES CARTES AU PROFIT DE LA SBEE	N° 350/MEF/DNC MP/SBEE/SP	TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS)	Marché par Entente Directe	Fournitures	49 250 000
TOTAL						20 739 601 713

- Gestion 2017

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
1	CONTRÔLE ET VÉRIFICATION D'ÉNERGIE REÇUE PAR LA SBEE DANS LE CADRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT ACHAT/VENTE D'ÉNERGIE QUI LA LIE A LA SOCIETE PARAS ENERGY	N° 185/MEF/SBEE/DNCMP/SP	ENGIE SA	GG	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	112 218 762
2	ACHAT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AUPRÈS DE LA COMPAGNIE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU TOGO(CEET)	N° 023/MEF/SBEE/DNCMP/SP	Budget National	GG	FOURNITURES	MONTANT À DÉFINIR SUR FACTURE
3	ACQUISITION DE COFFRETS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC EQUIPES AU PROFIT DE LA SBEE	N° 509/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP	Budget Autonome	GG	FOURNITURES	141 833 640
4	Travaux de construction du magasin de la DROP au profit de la SBEE	96 du 24/03/2017	SOCIETE ICEBERG GROUP SARL	AOO	TRAVAUX	70 611 511
5	Acquisition de parafoudre 36KV au profit de la SBEE	97 du 11/04/2017	AFOLAC	AOO	FOURNITURES	54 000 000
6	Acquisition de parafoudre 24KV au profit de la SBEE	98 du 11/04/2017	AFOLAC	AOO	FOURNITURES	156 000 000
7	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot1)	99 du 11/04/2017	SONAEC SA	AOO	FOURNITURES	52 163 670
8	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot2)	100 du 11/04/2017	SONAEC SA	AOO	FOURNITURES	80 640 610
9	Acquisition de batterie d'accumulateur de batterie au profit de la SBEE	103 du 26/04/2017	GROUPEMENT HOPE SERVICES-ERM AFRIQUE	AOO	FOURNITURES	43 896 000
10	Acquisition de lubrifiant pour moteur pour la centrale électrique au profit de la SBEE	104 du 26/04/2017	ENERGY FOR ALL SARL	AOO	FOURNITURES	52 250 000
11	Acquisition de batterie à plomb au profit de la SBEE	105 du 26/04/2017	GROUPEMENT HOPE SERVICES-ERM- AFRIQUE	AOO	FOURNITURES	55 991 000
12	Acquisition d'outillage électrique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot1)	115 du 18/05/2017	FOX INTERNATIONAL SARL	AOO	FOURNITURES	27 642 420
13	Acquisition d'outillage mécanique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot2)	116 du 18/05/2017	FOX INTERNATIONAL SARL	AOO	FOURNITURES	46 586 150
14	Acquisition et installation d'imprimantes d'édition de factures au profit de la SBEE	118 du 31/05/2017	COMPUTER & TELECOM TECHNOLOGIES (COMTEL TECHNOLOGIE) SARL	AOO	FOURNITURES	57 212 632
15	Acquisition de matériels de sécurité au profit de la SBEE	122/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 08/05/2017	ACE	AOO	FOURNITURES	942 308 956

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
16	Acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de la SBEE	176/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 29/06/2017	SISTERN	AOO	FOURNITURES	696 606 400
17	Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la SBEE	184/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 10/07/2017	GROUP JDH IB	AOO	FOURNITURES	226 943 500
18	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	186/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 10/07/2017	ETS CYR LABEL	AOO	FOURNITURES	299 500 000
19	Acquisition d'onduleurs au profit de la SBEE	187/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 10/07/2017	COMTEL TECHNOLOGIES	AOO	FOURNITURES	249 115 736
20	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	188/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP du 10/07/2017	QUALITY CORPORATE SRAL	AOO	FOURNITURES	370 107 150
21	Assurance flotte automobile SBEE au titre de l'année 2017	94 du 28/02/2017	AFRICAIN DES ASSURANCES	AOO	SERVICES	66 161 444
22	Souscription d'une police globale dommage au titre de l'année de 2017	101 du 18/04/2017	GAB	AOO	SERVICES	299 477 923
23	Souscription d'une police responsabilité civile chef d'entreprise au titre de l'année 2017	102 18/04/2017	GAB	AOO	SERVICES	199 248 916
24	Gardiennage des sites de la SBEE	106 du 09/05/2017	SECURITE ASSOUKA SURETE	AOO	SERVICES	98 553 600
25	Gardiennage des sites de la SBEE	107 du 09/05/2017	GEROBA SECURITE Services sarl	AOO	SERVICES	41 913 600
26	Gardiennage des sites de la SBEE	108 du 09/05/2017	BENIN ENTRETIEN sarl	AOO	SERVICES	107 616 000
27	Gardiennage des sites de la SBEE	109 du 09/05/2017	KNIGHT & SHIELD PROTECTION sarl	AOO	SERVICES	79 296 000
28	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	110 du 09/05/2017	SAM	AOO	SERVICES	55 440 000
29	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	113 du 18/05/2017	ELVIA-BENIN	AOO	SERVICES	44 160 000
30	renouvellement de contrat de souscription d'une police d'assurance santé groupe	115/MEF du 02/05/2017	AFRICAIN DES ASSURANCES	AOO	SERVICES	657 240 350
31	Gardiennage des sites de la SBEE	119 du 31/05/2017	GROUPE SL SECURITE PRIVEE SARL	AOO	SERVICES	49 843 200
32	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	121 du 15/06/2017	CSEB	AOO	SERVICES	47 790 000
33	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	122 du 15/06/2017	CIPA	AOO	SERVICES	71 833 896

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
34	Fourniture d'imperméables complets	595 du 09/01/2017	GLOBAL TEC	AOO	FOURNITURES	23 246 000
35	Fourniture de 7500 connecteurs de réseau	654 du 06/03/2017	SEFIB SARL	AOO	FOURNITURES	23 275 500
36	Acquisition de sable lagunaire et de gravier	709 du 27/03/2017	ETS ARIC-BTP	AOO	FOURNITURES	66 552 000
37	Acquisition de sable lagunaire et de gravier	710 du 27/03/2017	ETS ARIC-BTP	AOO	FOURNITURES	63 720 000
38	Fourniture de liquide de refroidissement	764 du 21/06/2017	ENERGY FOR ALL	AOO	FOURNITURES	21 181 000
39	Fourniture de matériels de manutention	765 du 27/06/2017	JENNATH GROUP INTER SARL	AOO	FOURNITURES	21 920 000
40	Fourniture de cartouches d'encre	766 du 27/06/2017	EPHAI SARL	AOO	FOURNITURES	22 800 000
41	ACQUISITION DE 48 000 TUBES CARRE GALVANISES AU PROFIT DE LA SBEE	N° 139/MEF/DNCM P/SBEE/SP	SOCIÉTÉ KAN DAL&FILS	AOO	FOURNITURES	1 295 904 000
42	ACQUISITION DE TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION ET DE COURANT AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1	N° 158/MEF/DNCM P/SBEE/PRMP/SP	STD SARL	AOO	FOURNITURES	1 449 441 840
43	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE (LOT 3)	N° 175/MEF/SBEE/DNCMP/SP	VALKO SARL	AOO	FOURNITURES	485 835 000
44	ACQUISITION DE CABLES ALMELEC (ASTER) AU PROFIT DE LA SBEE	N° 178/MEF/DNCM P/SBEE/SP	VALKO SARL	AOO	FOURNITURES	329 900 000
45	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 4	N° 311/MEF/DNCM P/SBEE/PRMP/SP	SOCIETE FOX INTERNATIONAL SARL	AOO	FOURNITURES	300 980 000
46	ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SBEE	N° 312/MEF/DNCM P/SBEE/PRMP/SP	MAPCOMS TECHNOLOGIES	AOO	FOURNITURES	28 892 480
47	TRAVAUX DE CONCEPTION, FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CENTRALE THERMIQUE A MOTEUR DUAL FEUL GAZ/HFO DE 120 MW SUR LE SITE DE MARIA GLETA	n° 368/MEF/DNCM P/SBEE/SP	CONSORTIUM BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S ET MAN DIESEL 1 TURBO SE	AOO	FOURNITURES	81 501 679 292
48	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 2	N° 388/MEF/DNCM P/SBEE/PRMP/SP	SOCIETE AJO SARL	AOO	FOURNITURES	1 682 024 400
49	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1	N° 389/MEF/DNCM P/SBEE/PRMP/SP	SOCIETE AMINE SARL	AOO	FOURNITURES	1 486 816 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
50	SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE, LE SUIVI DE L'EXECUTION ET L'INTERMEDIATION SOCIALE DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES RESEAUX DE LA SBEE DANS LA COMMUNE D'ABOMEY-CALAVI ET LE DEPARTEMENT DE L'ATLANTIQUE	N° 051/MEF/DNCMP/SBEE/SP	INNOVATION ENERGIE DEVELOPPEMENT (IED)	AMI+DP	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	2 289 604 900
51	Sélection d'un consultant en vue de l'assistance au maitre d'ouvrage durant la négociation des conventions de concessions et d'achat d'électricité avec 3 producteurs	170 / MEF du 17/05/2017	THE ENERGY CONSULTING GROUP LTD	AMI	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	413 000 000
52	Fourniture de rubans lexmark	767 du 27/06/2017	TOP OFFSET SARL	DC	FOURNITURES	9 440 000
53	Fourniture de matériaux pour la confection d'armoire de comptage	773 du 31/07/2017	Ets DIL	DC	FOURNITURES	1 698 640
54	Fourniture des consommables informatiques	774 du 31/07/2017	QMC	DC	FOURNITURES	19 400 000
55	Fourniture de navigateur GPS	775 du 31/07/2017	JAC GROUP SARL	DC	FOURNITURES	18 000 000
56	Fourniture de fusibles à percuteurs	776 du 31/07/2017	CNDS	DC	FOURNITURES	8 968 000
57	Fourniture et installation d'une pompe d'injection à gas-oil	777 du 31/07/2017	ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	DC	FOURNITURES	6 992 241
58	Fourniture des médailles	778 du 08/08/2017	ARTHUS BERTRAND	DC	FOURNITURES	11 104 817
59	Acquisition de sable laquaire et de gravier	779 du 17/08/2017	ARIC BTP	DC	FOURNITURES	5 310 000
60	Commande pour la dératisation , désinfection de certains sites de la SBEE	596 du 09/01/2017	Ets LE RETOUR AMG	DC	SERVICES	19 495 169
61	Transfert de jet A1 des tanks tag 80 MW vers les tanks CEB de Maria Gléta	599 du 18/01/2017	LE BON VIEUX TEMPS	DC	SERVICES	10 026 000
62	Fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés	642 du 19/01/2017	TELEPHONIE IP SERVICE	DC	SERVICES	525 000
63	Réparation de l'ascenseur	643 du 25/01/2017	RKA EXPERT	DC	SERVICES	15 848 984
64	Décoration de la Direction Régionale de l'Atlantique, Agence de Calavi et Agence de Cocotomey de la SBEE	644 du 26/01/2017	ETS JEUNESSE ESPOIR	DC	SERVICES	560 000
65	Décoration de la DRL1, agence de Ganhi, Agence Akpakpa Centre, Agence	645 du 26/01/2017	TRCG	DC	SERVICES	1 800 000
66	Décoration de la DPMEER	646 du 26/01/2017	CLE DES FETES	DC	SERVICES	450 000
67	Décoration de la DCC de la SBEE et de la Direction Générale	647 du 26/01/2017	JENNATH GROUP INTER	DC	SERVICES	4 000 000

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
68	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB	655 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	193 496
69	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AS 9404 RB	656 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	185 118
70	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB	657 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	178 652
71	Révision générale du véhicule TOYOTA HILUX BB 1569 RB	658 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	93 338
72	Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	659 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	48 852
73	Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB	660 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	97 586
74	Intervention sur le système d'injection du véhicule TOYOTA HILUX AS 9405 RB	661 du 06/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	465 061
75	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	662 du 06/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	46 315
76	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5571 RB	663 du 06/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	63 130
77	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB	664 du 06/03/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	298 540
78	Intervention sur le circuit d'allumage du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5580 RB	665 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	95 580
79	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB	666 du 06/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	76 936
80	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	667 du 06/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	124 136
81	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4963 RB	668 du 06/03/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	333 940
82	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AS 9505 RB	669 du 06/03/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	288 215

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
83	Intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	670 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	236 000
84	Intervention sur le circuit électrique du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB	671 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	125 552
85	Intervention sur le circuit de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4967 RB	672 du 06/03/2017	GARAGE BENIN CITY MOTORS	DC	SERVICES	277 300
86	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB	673 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	57 112
87	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB	674 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	57 112
88	Intervention sur le circuit électrique de charge de la batterie du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB	675 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	37 607
89	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	676 du 06/03/2017	ECOGEM	DC	SERVICES	99 031
90	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	677 du 06/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	93 574
91	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB	678 du 06/03/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	288 215
92	Commande de matériels de sécurité	679 du 08/03/2017	STE AYEMA & FILS SARL	DC	SERVICES	15 403 000
93	Intervention sur la confection du plafond du véhicule RENAULT MATER BG 3284 RB	683 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	200 600
94	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1556 RB	684 du 09/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	109 056
95	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	685 du 09/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	87 556
96	Intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB	686 du 09/03/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	217 120

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
97	Intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	687 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	133 788
98	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB	688 du 09/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	32 096
99	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB	689 du 09/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	87 556
100	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5583 RB	690 du 09/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	32 096
101	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB	691 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	112 926
102	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5596 RB	692 du 09/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	31 860
103	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB	693 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	93 338
104	Intervention sur le circuit électrique du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	694 du 09/03/2017	GARAGE CE.ME.GE	DC	SERVICES	83 780
105	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5785 RB	695 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	42 244
106	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5784 RB	696 du 09/03/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	35 000
107	Intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB	697 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	242 608
108	Intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	698 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	410 599
109	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1559 RB	699 du 09/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	87 556
110	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB	700 du 09/03/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	82 300

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
111	Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	701 du 09/03/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	42 500
112	Intervention sur le système de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 4981 RB	702 du 09/03/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	313 800
113	Intervention sur le système d'embrayage du véhicule TOYOTA HILUX AX 4978 RB	703 du 09/03/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	465 150
114	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD5590 RB	704 du 09/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	324 311
115	Réhabilitation de l'ascenseur	705 du 09/03/2017	RKA EXPERT	DC	SERVICES	15 848 984
116	Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB	706 du 23/03/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	47 200
117	Audit des installations de climatisation	707 du 24/03/2017	CABECO INTERNATIONAL	DC	SERVICES	7 670 000
118	Evaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE	714 du 11/04/2017	GROS ŒUVRE DESIGN	DC	SERVICES	5 428 000
119	Recrutement d'infirmiers	717 du 18/04/2017	RESHUFORM	DC	SERVICES	1 087 400
120	Intervention sur le système de climatisation et du circuit électrique du véhicule RENAULT MASTER BG 3284 RB	719 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	526 722
121	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9509 RB	720 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	1 655 626
122	Intervention sur le circuit électrique du véhicule NISSAN HARD BODY AR 7359 RB	721 du 19/04/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	618 751
123	Intervention sur le système de freinage du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB	722 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	143 724
124	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AT 5969 RB	723 du 19/04/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	1 299 534
125	Intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA HILUX AS 9403 RB	724 du 19/04/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	507 400

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
126	Intervention sur le changement de culasse du véhicule MERCEDES SPRINTER AF 9906 RB	725 du 19/04/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	944 236
127	Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	726 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	533 655
128	Intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX BB 1565 RB	727 du 19/04/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	640 740
129	Intervention sur les systèmes de climatisation et de suspension du camion CAMION MAN BB 2930 RB	728 du 19/04/2017	GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE	DC	SERVICES	1 565 015
130	Intervention sur le circuit d'alimentation en combustible du moteur du véhicule CAMION MAN BD 7965 RB	729 du 19/04/2017	GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE	DC	SERVICES	2 124 826
131	Intervention sur le système d'injection du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9507 RB	730 du 19/04/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	903 500
132	Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB	731 du 19/04/2017	GARAGE MECA-PEINT TOL	DC	SERVICES	289 100
133	Intervention sur le système de freinage du camion CAMION MERCEDES AH 0511 RB	732 du 19/04/2017	GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE	DC	SERVICES	2 350 711
134	Intervention sur le système de freinage du camion CAMION MAN BD 7967 RB	733 du 19/04/2017	GARAGE GREMADI	DC	SERVICES	1 521 846
135	Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	734 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	739 600
136	Intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule TOYOTA HILUX AS 9506 RB	735 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	612 231

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA HT)
137	Intervention sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule NISSAN TERRANO AG 9147 RB	736 du 19/04/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	468 800
138	Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1567 RB	737 du 19/04/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	1 254 234
139	Intervention sur les systèmes de freinage et de transmission du véhicule NISSAN HARD AN 5745 RB	738 du 19/04/2017	GARAGE SETOVIC	DC	SERVICES	918 040
140	Révision générale du moteur du véhicule MISTUBISHI AL 8627 RB	739 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	770 752
141	Intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4988 RB	740 du 19/04/2017	GARAGE SETOVIC	DC	SERVICES	1 482 000
142	Intervention sur le remplacement du différentiel du véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB	741 du 19/04/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	628 822
143	Intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4984 RB	742 du 19/04/2017	GARAGE SETOVIC	DC	SERVICES	1 633 210
144	Levé topographique d'un domaine à Pobè	745 du 11/05/2017	AIT	DC	SERVICES	4 353 525
145	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB	746 du 11/05/2017	GOLF MULTI-SERVICE	DC	SERVICES	46 079
146	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5572 RB	747 du 11/05/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	48 852
147	Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1557 RB	748 du 11/05/2017	GARAGE AS 80 Presto Service	DC	SERVICES	120 800
148	Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB	749 du 11/05/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	129 741
149	Intervention sur le véhicule TOYOTA LAND CRUISER AY 6320 RB	750 du 11/05/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	82 069
150	Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB	751 du 11/05/2017	GARAGE EXPERIENCE 2000	DC	SERVICES	134 190
TOTAL						97 276 255 482

Annexe n°4 : Détermination du délai moyen de passation**- Gestion 2016**

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	travaux de construction de bureaux à Bérécingou	Avis non publié	14	158	10	182
2	travaux de la devanture de la DCC	Avis non publié	9	54	5	68
3	Travaux d'aménagement de l'agence de Godomey au profit de la SBEE	9	1	41	61	112
4	Travaux de reprise de la toiture du bâtiment abritant le banc d'étalonnage et une partie du personnel du magasin à la centrale thermique d'Akpakpa	Avis non publié	301		116	417
5	Travaux de construction de mur séparant la centrale AGGREKO et la prison civile de Cotonou au profit de la SBEE	Avis non publié	190		116	306
6	Travaux de remise en état de bâtiment ayant abrité l'ancienne agence de PK 5 au profit de la SBEE	Avis non publié	291		13	304
7	Travaux de cloisonnement de bureaux dans le nouvel immeuble de la DRL 1 et de l'agence de Ganhi au profit de la SBEE	Avis non publié	54		6	60
8	Travaux de construction de bureau et d'atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE	Avis non publié	57		8	65
9	travaux de construction du siège de la DRA	34	211		14	259
10	Fourniture d'imprimés et de listings au profit de la SBEE	30	228		7	265
11	acquisition de camions remorques plateaux ridelle 10 roues 6x6 motrices avec grue modèle : MANTGS 33 440 6X6 bb ww au profit de la SBEE	33	47	126	18	224
12	acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au profit de la SBEE	18	64	115	5	202
13	Acquisition de 66 véhicules 4x4 PICK UP double cabine	33	55	112	18	218
14	Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 1 : climatiseurs split mural	31	5	83	27	146
15	Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 2 : climatiseurs split mural et armoires	31	5	83	27	146
16	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SBEE	Avis non publié	102	118	22	242
17	Acquisition de palans électriques au profit de la SBEE	34	8	99	19	160
18	Acquisition de compteurs à gasoil au profit de la SBEE	41	8	114	13	176
19	Acquisition de bétonnières électriques de la SBEE	30	8	114	13	165
20	Acquisition de disjoncteurs compacts au profit de la SBEE	3	72	261	13	349
21	Fourniture et installation de pylônes informatiques au profit de la SBEE	Avis non publié	51	103	14	168

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
22	Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 1)	4	3	113	18	138
23	Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 2)	4	3	113	18	138
24	assistance fiscale au profit de la SBEE	Avis non publié	190		10	200
25	souscription d'une police Responsabilité Civile du Chef d'Entreprise	18	17	81	24	140
26	Assurance sanitaire	130	38		0	168
27	assurance flotte automobile	24	122		7	153
28	souscription d'une police globale dommages	20	16	105	1	142
29	Sélection d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien du système de climatisation de l'immeuble abritant le siège de la SBEE	Avis non publié	147		6	153
30	Recrutement d'un cabinet de géomètre chargé de réaliser l'étude topographique dans le cadre du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la SBEE.	Avis non publié	32	80	0	112
31	fourniture de matériels et accessoires informatiques	Avis non publié	1	29	0	30
32	fourniture de médaille d'honneur avec gravure	Avis non publié	7	16	0	23
33	fourniture de gravier et de sable	Avis non publié	7	331	0	338
34	fourniture et pose de quatre enseignes lumineuses au siège et dans les agences de la DRL2	3	13	13	0	29
35	fourniture de connecteurs à perforation d'isolant	Avis non publié	17		0	17
36	Commande de carnet de bons de transfert, de bons de sortie	Avis non publié	38		0	38
37	Fourniture de pièces de rechange réseaux informatiques	10	50		0	60
38	Fourniture de matériels informatiques et consommables informatiques	7	146		0	153
39	Fourniture d'imprimantes matricielles au profit de la SBEE	9	45		0	54
40	Fourniture de machine à hologramme	2	69		0	71
41	commande de vibreurs et convertisseurs	Avis non publié	150		0	150
42	Commande d'antivirus Kaspersky	9	12		0	21
43	Fourniture des ordinateurs portables et imprimantes couleur	Avis non publié	42		0	42
44	Commande de fourniture d'imprimés de quittances caisse	Avis non publié	2	31	0	33
45	confection de cartes professionnelles d'identification du personnel	Avis non publié	60			60
46	enlèvement de 3 conteneurs (03 x 40) contenant des coffrets monophasés	Avis non publié	389			389

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
47	Mission d'assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des procédures transactionnelles des redressements ou contentieuses au profit de la SBEE	Avis non publié	33			33
48	ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	32	10	141	22	205
49	ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE SBEE	32	10	158	27	227
Délai global						7551
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						6242
Volume de marchés concernés (pertinents)						49
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						127

- Gestion 2017

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	Travaux de construction du magasin de la DROP au profit la SBEE	52	74	118	13	257
2	Acquisition de parafoudre 36KV au profit de la SBEE	34	35	90	6	165
3	Acquisition de parafoudre 24KV au profit de la SBEE	34	35	90	6	165
4	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot1)	35	118	127	6	286
5	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot2)	35	118	127	6	286
6	Acquisition de batterie d'accumulateur de batterie au profit de la SBEE	38	103	134	12	287
7	Acquisition de lubrifiant pour moteur pour la centrale électrique au profit de la SBEE	44	13	99	10	166
8	Acquisition de batterie à plomb au profit de la SBEE	38	103	134	12	287
9	Acquisition d'outillage électrique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot1)	44	13	126	7	190

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
10	Acquisition d'outillage mécanique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot2)	44	13	126	7	190
11	Acquisition et installation d'imprimantes d'édition de factures au profit de la SBEE	34	64	42	14	154
12	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	31	138	59	38	266
13	Acquisition d'onduleurs au profit de la SBEE	31	138	55	42	266
14	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE	31	138	90	7	266
15	Souscription d'une police globale dommage au titre de l'année de 2017	47	0	102	11	160
16	Gardiennage des sites de la SBEE	33	8	122	17	180
17	Gardiennage des sites de la SBEE	33	8	122	17	180
18	Gardiennage des sites de la SBEE	33	8	122	17	180
19	Gardiennage des sites de la SBEE	33	8	122	17	180
20	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	35	81	63	10	189
21	Gardiennage des sites de la SBEE	33	8	149	12	202
22	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	36	14	138	29	217
23	Entretien et nettoyage des sites de la SBEE	36	14	138	29	217
24	Fourniture d'imperméables complets	Avis non publié	52		0	52
25	Fourniture de 7500 connecteurs de réseau	Avis non publié	46		0	46
26	Fourniture de liquide de refroidissement	Avis non publié	20		0	20
27	Fourniture de matériels de manutention	Avis non publié	35		0	35
28	Fourniture de cartouches d'encre	Avis non publié	26		0	26
29	ACQUISITION DE 48 000 TUBES CARRE GALVANISES AU PROFIT DE LA SBEE	34	20	123	49	226
30	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE (LOT 3)	31	160	55	14	260
31	ACQUISITION DE CÂBLES ALMELEC (ASTER) AU PROFIT DE LA SBEE	41	150	55	14	260
32	ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 4	41	150	108	30	329
33	ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SBEE	31	138	108	47	324
34	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 2	41	150	73	92	356
35	ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1	41	150	108	57	356
36	Fourniture de rubans lexmark	Avis non publié	37		0	37
37	Fourniture de matériaux pour la confection d'armoire de comptage	Avis non publié	38		0	38
38	Fourniture des consommables informatiques	Avis non publié	48		0	48
39	Fourniture de navigateur GPS	Avis non publié	48		0	48

N° ordre	Délai	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
40	Fourniture de fusibles à percuteurs	Avis non publié	35		0	35
41	Fourniture et installation d'une pompe d'injection à gas-oil	9	95		0	104
42	Commande pour la dératisation , désinfection de certains sites de la SBEE	Avis non publié	3	49	0	52
43	Commande de matériels de sécurité	12	226		0	238
44	Audit des installations de climatisation	Avis non publié	24		0	24
45	Evaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE	Avis non publié	53		0	53
Délai global						7903
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						6130
Volume de marchés concernés (pertinents)						45
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						136

Annexe 5 : PV de restitution

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de la SBEE_PV de restitution

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017

Nom de l'autorité contractante : Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

Date de tenue de la séance de restitution : 12 décembre 2019

Heure de démarrage : 17h 15 mn

Heure de fin : 19 h 12 mn

Personnes présentes à la séance :

(Cf liste de la séance de restitution ci-jointe)

I. Récapitulatif des pièces collectées au cours de la restitution

Aucune pièce n'a été collectée.

II. Récapitulatif des pièces en cours de collecte

Il a été retenu que les pièces non transmises aux auditeurs leur seront communiquées dès demain 13 décembre 2019. Ensuite, la SBEE mettra en place une équipe qui travaillera avec le cabinet dans un délai d'au plus une semaine.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'AC

Tous les actes de nomination seront communiqués aux auditeurs le 13 décembre 2019.

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de la SBEE_PV de restitution

3.3. Sur les procédures de passation des marchés collectés

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d'Énergie Electrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	58	1	12	1	44
2	AOO	35	2	14	0	19
3	Entente directe (gré à gré)	6	0	4	0	2
4	Sans précision	1	Voir note A			
Total général		100	3	30	1	65
%		100%	3,03%	30,30%	1,01%	65,66%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

Note A :

Il s'agit d'une convention de prestation de services signée entre la SBEE et son client MC CONSULTING BENIN. **Ce marché n'ayant pas un caractère onéreux pour la SBEE, s'exclut donc du champ du présent audit.**

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d'Énergie Electrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	104	0	0	0	104
2	AOO	42	0	33	0	9
3	Entente directe (gré à gré)	4	0	0	0	4
Total général		150	0	33	0	117
%		100%	0,00%	22,00%	0,00%	78,00%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

Au regard de ces conclusions, la PRMP et son équipe ont apporté diverses clarifications qui pourraient modifier l'opinion de l'auditeur (cf. observations de la SBEE).

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de la SBEE_PV de restitution

3.4. Sur l'exécution financière

A ce niveau, un courrier a été adressé (cf. annexe) par l'AC au cabinet l'informant de la restructuration en cours à la SBEE, l'empêchant de lui communiquer les pièces sur l'exécution financière.

3.5. Observations de la SBEE

- i. Certains marchés ont été analysés plusieurs fois ;
- ii. Les modes de passations des marchés ne sont pas les modes effectifs employés ;
- iii. Le délai moyen de passation de 48 marchés sur un total de 150 (pour la gestion 2017) n'est pas représentatif ;
- iv. La publication des procédures de demande de cotation se fait par affichage ;
- v. La conclusion de l'auditeur sur la pratique du fractionnement n'est pas la réalité à la SBEE ;
- vi. Pour l'information aux soumissionnaires non retenus pour les procédures d'Appel d'Offres Ouvert, les lettres existent et peuvent être communiquées aux auditeurs.

Sur chacune des observations de la SBEE, le consultant a apporté des clarifications pertinentes.

Un autre point focal (HOUAGA Nestor) a été désigné par la PRMP pour accompagner le cabinet dans la collecte des pièces. Un chronogramme avec des délais précis sera défini pour l'exécution des travaux complémentaires.

3.6. Difficultés rencontrées par la PRMP dans l'exécution de ses tâches

Il s'agit à ce niveau essentiellement :

- i. de l'insuffisance des ressources humaines au secrétariat de la PRMP ;
- ii. du manque de locaux servant d'archives.

La séance a été levée à 19 h 12 mn

Fait à Cotonou, le 12 décembre 2019

Pour BEC SARL


Titus Lina
ATINDEBAICAN

Pour l'Autorité Contractante


Robin A. Gbassou

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com

**AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES PAR DIFFERENTES
AUTORITES CONTRACTANTES DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017**

SEANCE DE RESTITUTION

AUTORITE CONTRACTANTE.....

SBEE

Cotonou, le 12 / 12 / 2019

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	ATINDJEBAKou Fiot-lux	Directeur d'audit	21305422 / bec_scp@yahoo.fr	<i>[Signature]</i>
2	PRINCE-ADANGNITONON Nandis	Auditeur BEC Sarl	65 10 39 71 bec-scp@yahoo.fr	<i>[Signature]</i>
3	AGBO-ANZO Sylvanus	Auditeur BEC Sarl	bec-scp@yahoo.fr	<i>[Signature]</i>
4	AGBOSSON Roland	TRMP - SBEE	rolandagbossou@gmail.com	<i>[Signature]</i>
5	HOSSEY Gladice	Assistante CGC/PNRP	hosseymadice@yahoo.fr	<i>[Signature]</i>
6	HOUAGA Nestor	Traviste - SBEE	95428732 houaganestor@gmail.com	<i>[Signature]</i>

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com

7	HOUNSSI Fortune	SP/PAMP	houndji.fortune@yahoo.fr	Houngf
8				
9	AbouANDJIMOU Marten-Claude	Projet PRDP / SBEE	abouandjimoumarten@yahoo.fr	Abou
10	Eric A. HOUNGAYE	Dembre, PC MP	ericahoungayen@yahoo.fr	Eric
11	MEHISSOU GNINDEHUE Gita	SA / PRMP	mehissou_gita@yahoo.fr	Gita
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ANNEXE 6 : Divers Courriers



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 19 novembre 2019



La Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE)

Att. : Directeur Administratif et Financier
Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019
N/Réf: 63/11/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 _ **Demande de la liste & pièces des règlements**

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous voudrions vous informer que nous sommes à la phase de l'audit d'exécution physique et financière.

A cet effet, nous vous prions d'instruire vos services compétents afin que la liste des règlements et les pièces justificatives y afférentes des marchés dont la liste est jointe en annexe, nous soient communiquées.

Compte tenu du délai contractuel exigé pour la mission, nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que ladite liste des règlements nous soit transmise de préférence dans un format Excel sur CD-ROM ou par courriel (bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com / mensexpert@yahoo.fr) dans les meilleurs délais (**de préférence le 25/11/2019**).

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de nos salutations distinguées.



Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

PJ : Copie de la liste des marchés concernés

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618
Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Siège : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME - 06 BP 60535 Lomé
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 92 18 - ORABANK Togo : TG116 01001 Compte N°030359682001 05

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180 Saint Lys (TROYES) ; N°SIRET : 813 116 191 000
12; N° de TVA intracommunautaire : TVA FR54 813 116 191



N/Réf.: 4497 /19/SBEE/DG/SG/DAF/SP
V/Réf.:

Cotonou, le 05 DEC 2019



A

Monsieur l'Associé Gérant de
BEC Sarl
Tél: 21 30 54 22
COTONOU

Objet : Mission d'audit des marchés publics et des délégations de service public au titre des gestions 2016-2017.

Monsieur l'Associé Gérant,

Nous accusons réception de votre lettre n°63/11/SM/FA/BEC/BEN/19 du 19 novembre 2019 relative à l'objet sus visé et vous en remercions.

Pour y faire suite, nous portons à votre aimable connaissance que la nouvelle équipe de direction installée à la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) s'attelle actuellement à la revue générale de la situation de la société.

De ce fait et pour mieux vous satisfaire, nous vous prions de bien vouloir accepter que la SBEE reporte à une date ultérieure, la satisfaction de votre demande de transmission des pièces de règlements relatives aux marchés publics passés au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017.

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de recevoir, Monsieur l'Associé Gérant, nos meilleures salutations.



CAPITAL SOCIAL :10.000.000.000 F CFA
R.C. COTONOU N° 736-B
N° IFU 3200800583113

S.B.E.E.
Direction Générale

Rue, Avenue du Gouverneur Général PONTY
01 B.P. 123 COTONOU (Bénin)
Tél: (229) 21 31 21 45
Télécopie: (229) 21 31 50 28