

Bureau d'Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA
GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES
PAR DIFFERENTS INSTITUTIONS, ENTREPRISES, SOCIETES, AGENCES ET OFFICES
D'ETAT DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017
(Financement PAGIPG)

**RAPPORT D'AUDIT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION ET DE LA
NUTRITION (CAN)**

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

Document de travail	Dates
Projet de rapport provisoire (AC)	16/12/2019
Rapport provisoire	26/12/2019
X Rapport définitif	05/06/2020

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) - N°CNSS : 06300407 – IFU N°
3200800565618 Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo – 02 BP 1913 Cotonou _Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Siège : 136 Quartier Kegué –
06 BP 60535 Lomé _ Tel/(00228) 22 61 03 99

FRANCE : 2 Route d'Auxerre, 10120 Saint André les Vergers TROYES

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMQ du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0099804

SOMMAIRE

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017.....	5
III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE	7
IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE.....	15
V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION	16
5.1. Exhaustivité des pièces demandées.....	16
5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM).....	16
5.3. Appréciation du respect des délais de passation	16
5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	17
5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité	17
VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC.....	34
VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE.....	34
7.1. Examen des relevés des dépenses.....	34
7.2. Appréciation du niveau d'exécution du Plan de Passation des Marchés	34
VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC.....	34
8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes.....	34
8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	35
8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics	38
8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés.....	39
8.5. Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés	41
IX. ANNEXES	43

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)**

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'Etat du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 3), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN).

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante visitée (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 - 2017
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière
- vii. Analyse de la performance de l'AC
- viii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) aux titres des exercices budgétaires 2016-2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Années	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	18	2 123 194 660
	Marchés de la population mère	27	2 889 369 160
	%	67%	73%
2017	Marchés audités	31	4 176 479 400
	Marchés de la population mère	45	5 923 700 900
	%	69%	71%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	1	0	0	1	0
2	GG	10	0	10	0	0
3	AOO avec pré-qualification	7	0	6	0	1
Total général		18	0	17	1	1
%		100%	0,00%	94,44%	5,56%	5,56%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ Défavorable

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures classées d'irrégulière, de nulle et d'impossibilité d'exprimer une opinion, nous estimons que la totalité des procédures n'a pas été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ **Gestion budgétaire 2017**

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO avec pré-qualification	28	8	19	0	1
2	DC	3	3	0	0	0
Total général		31	11	19	0	1
%		100%	35,48%	61,29%	0,00%	3,23%

Légende

REG Procédure régulière
 RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités
 IRR Procédure irrégulière
 NUL Marché nul
 IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Défavorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures classées d'irrégulière, de nulle et d'impossibilité d'exprimer une opinion, nous estimons que la majorité des procédures n'a pas été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

Fondements des opinions

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin et ses décrets d'application.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et de l'exécution effective des contrats passés par le CAN, nous avons retenu la population primaire des marchés communiqués par l'AC et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de la liste de l'AC et communiqués par la DNCMP afin d'avoir la population totale. A cet effectif total, s'ajoute éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèces, nous avons identifié un marché ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Années	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	AOO	23 162 160	1	23 162 160	1	100%	100%
	DC	56 400 000	1	56 400 000	1	100%	100%
	GG	1 375 069 500	10	1 375 069 500	10	100%	100%
	AOO avec pré-qualification	1 434 737 500	15	668 563 000	8	47%	53%
	Total général	2 889 369 160	27	2 123 194 660	20	73%	74%
2017	DC	65 585 950	3	65 585 950	3	100%	100%
	AOO avec pré-qualification	5 858 114 950	42	4 110 893 450	28	70%	67%
	Total général	5 923 700 900	45	4 176 479 400	31	71%	69%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ Gestion 2016

L'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres ouvert avec pré-qualification, la demande de cotation et l'entente directe sont les quatre (4) modes de passation utilisés au titre de la gestion 2016. Les marchés passés par l'appel d'offres ouvert avec pré-qualification représentent 69,71 % en volume et 62,96 % en valeur par rapport à la population mère.

➤ **Gestion 2017**

L'appel d'offres ouvert avec pré-qualification et la demande de cotation sont les deux (2) modes de passation utilisés au titre de la gestion 2017. Les marchés passés par l'appel d'offres ouvert avec pré-qualification représentent par rapport à la population mère en valeur 69,4 % et 62,62 % en volume.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Gestion	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Fournitures	79 562 160	2	79 562 160	2	100%	100%
	Prestations Intellectuelles	2 809 807 000	25	2 043 632 500	18	73%	72%
	Total général	2 889 369 160	27	2 123 194 660	20	73%	74%
2017	Prestations Intellectuelles	5 858 114 950	42	4 110 893 450	28	70%	67%
	Fournitures	65 585 950	3	65 585 950	3	100%	100%
	Total général	5 923 700 900	45	4 176 479 400	31	71%	69%

Commentaire :

➤ **Gestion 2016**

Nous observons dans la distribution ci-dessus deux types de marchés (fournitures et prestations intellectuelles). Les marchés de prestations intellectuelles sont les plus utilisés

➤ **Gestion 2017**

Nous observons dans la distribution ci-dessus deux types de marchés (fournitures et prestations intellectuelles). Les marchés de prestations intellectuelles sont les plus utilisés

Le détail et les caractéristiques de l'échantillon retenu se présentent comme suit :

Tableau n°3 : Echantillon d'audit de conformité

- **Gestion 2016**

N° d'ordre	Référence du marché	Objet du marché	Titulaire	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA TTC)
1	N° 104/PR/SP-CAN/CCMP/SA	FOURNITURE DE MATÉRIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN)	EXPO MEUBLES	AOO	Fournitures	23 162 160
2	N° 105/MEF/PR/D NCMP/SP	DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT EN FAVEUR DE LA NUTRITION AU BÉNIN	MONSIEUR ALOYS HAKIZIMANA	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	36 245 000
3	N° 279/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZE	CEBEDES XUDODO	GG	Prestations Intellectuelles	161 332 500
4	N° 280/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE KARIMAMA	DEDRAS ONG	GG	Prestations Intellectuelles	158 497 500

N° d'ordre	Référence du marché	Objet du marché	Titulaire	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA TTC)
5	N° 281/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TOFFO	MJCD - ONG	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	117 505 500
6	N° 282/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE OUAKE	BUPDOS - ONG	GG	Prestations Intellectuelles	136 993 500
7	N° 283/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TCHAOUROU	DEDRAS ONG	GG	Prestations Intellectuelles	194 596 500
8	N° 288/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BONOU	GABF - ONG	GG	Prestations Intellectuelles	110 659 500
9	N° 290/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BOUKOUMBE	ONG BUPDOS	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	140 521 500
10	N° 291/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ATHIEME	GRAIB - ONG	GG	Prestations Intellectuelles	140 521 500
11	N° 292/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BOPA	BORNE FONDEN	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	86 635 500
12	N° 293/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DES AGUEGUES	GROUPEMENT AUTRE VIE-GBEWA	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	73 458 000
13	N° 294/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE NIKKI	BCD - ONG	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	129 517 500
14	N° 296/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE COBLY	ONG BUPDOS	GG	Prestations Intellectuelles	136 993 500
15	N° 297/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ADJA OUERE	GRAIB - ONG	GG	Prestations Intellectuelles	163 537 500
16	N° 300/MEF/PR/D NCMP/SP	ÉVALUATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES AFFECTABLES A LA NUTRITION DANS LES COMMUNES DU BÉNIN	LIBER CONSULSTING	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	24 900 000

N° d'ordre	Référence du marché	Objet du marché	Titulaire	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA TTC)
17	N° 301/MEF/PR/D NCMP/SP	ÉTUDE DE RÉFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION, LA SANTÉ ET LA NUTRITION DANS LES COMMUNES D'INTERVENTION DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN)	GROUPE AFRITURIBLE INTERNATIONAL	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	59 780 000
18	N° 299/MEF/PR/D NCMP/SP	FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS AU PROFIT DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) LOT 1	UNIVERS AUTO	DC	Fournitures	56 400 000
19	N° 277/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE OUIHI	ONG CEBEDEX-XUDODO	GG	Prestations Intellectuelles	142 537 500
20	N° 358/MEF/PR/D NCMP/SP	ASSISTANCE TECHNIQUE EN NUTRITION AU PROFIT DU SP/CAN	MR JOSEPH DOSSOU	GG	Prestations Intellectuelles	29 400 000
TOTAL						2 123 194 660

- **Gestion 2017**

N° d'ordre	Référence	Objet	Type Marché	Mode de passation	Attributaire	39 500 000
1	N° 067/MEF/PR/D NCMP/SP	ÉLABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION DU BÉNIN	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BENIN CONSULTING GROUP (BeCG)	147 414 750
2	N° 216/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE MATERI	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BUPDOS ONG	117 148 500
3	N° 217/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DANGBO	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BORNEfonden	137 445 000
4	N° 218/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE POBE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	GBEWA	125 965 350
5	N° 219/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE N'DALI	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	THE HUNGER PROJECT BENIN	125 191 500

N° d'ordre	Référence	Objet	Type Marché	Mode de passation	Attributaire	39 500 000
6	N° 220/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE D'IFANGNI	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	AUTRE VIE	135 510 900
7	N° 221/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GOGOUNOU	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BCD-ONG	143 272 500
8	N° 222/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE D'ALLADA	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG AFRIC'MUTUALITE	145 776 750
9	N° 223/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DASSA ZOUME	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BORNEfonden	171 938 550
10	N° 224/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DJOUGOU	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	DEDRAS-ONG	60 590 250
11	N° 225/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GRAND POPO	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BUPDOS ONG	127 596 000
12	N° 226/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GLAZOUE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG CEBEDES-XUDODO	164 267 250
13	N° 227/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE APLAHOUÉ	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	MJCD-ONG	83 363 700

N° d'ordre	Référence	Objet	Type Marché	Mode de passation	Attributaire	39 500 000
14	N° 228/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TORI BOSSITO	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	GERME	151 893 000
15	N° 229/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE MALANVILLE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BCD-ONG	119 957 250
16	N° 230/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZOGBODOMEY	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG CEBEDES XUDODO	76 692 000
17	N° 231/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE COME	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	BUPDOS - ONG	134 331 750
18	N° 232/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZA-KPOTA	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	AFRIC'MUTUALITE	149 046 450
19	N° 233/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BEMBEREKE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	GRAPAD	112 723 800
20	N° 234/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BASSILA	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	DEDRAS-ONG	126 491 200
21	N° 539/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION DANS LA COMMUNE DE TOFFO	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	MJCD-ONG	209 649 000

N° d'ordre	Référence	Objet	Type Marché	Mode de passation	Attributaire	39 500 000
22	N° 540/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION DANS LA COMMUNE DE OUAKE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG BUPDOS	257 356 000
23	N° 550/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE D'ADJA-OUERE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	GABF-ONG	171 204 000
24	N° 551/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE OUIHI	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG CEBEDS XUDODO	273 185 000
25	N° 552/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE ZE	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG CEBEDS XUDODO	173 855 000
26	N° 558/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE ATHIEME	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	GRAIB-ONG	169 818 000
27	N° 559/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE COBLY	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	ONG BUPDOS	259 710 000
28	N° 568/MEF/PR/DNCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE TCHAUROU	Prestations Intellectuelles	AOO avec pré-qualification	DEDRAS-ONG	20 353 850
29	N° 546/MEF/MA EP/DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET DE LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES DU PMASN : COMMUNE D'ATHIEME	Fournitures	DC	JEDA VEGAZ	24 167 600
30	N° 549/MEF/MA EP/DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES : COMMUNE DE ZE	Fournitures	DC	ETS DATA SERVICES	21 064 500
31	N° 566/MEF/MA EP/DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES : COMMUNE DU PMASN COMMUNE DE LALO	Fournitures	DC	ETS CEDRIC COMPUTEURS	
TOTAL						4 136 979 400

Commentaire :

Il ressort de l'analyse des tableaux ci-dessus que :

➤ **Gestion 2016**Commentaire :

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que sur les vingt (20) marchés échantillonnés, dix-huit (18) marchés ont été communiqués aux auditeurs, soit un taux de 90 %. Ils ont été passés au terme de six (06) procédures distinctes comme la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	AOO	1	1
2	GG	10	2
3	AOO avec pré-qualification	7	3
Total général		18	6

En 2016, deux marchés n'ont pas été communiqués aux auditeurs. Il s'agit des marchés suivants :

N° d'ordre	Référence du marché	Objet du marché	Titulaire	Mode de passation	Type de marché	Montant (F CFA TTC)
1	N° 105/MEF/PR/D NCMP/SP	DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT EN FAVEUR DE LA NUTRITION AU BÉNIN	MONSIEUR ALOYS HAKIZIMANA	AOO avec pré-qualification	Prestations Intellectuelles	36 245 000
2	N° 299/MEF/PR/D NCMP/SP	FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS AU PROFIT DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) LOT 1	UNIVERS AUTO	DC	Fournitures	56 400 000
TOTAL						92 645 000

➤ **Gestion 2017**

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que les trente et un (31) marchés échantillonnés ont été communiqués aux auditeurs, soit un taux de 100 %. Ils ont été passés au terme de cinq (05) procédures distinctes comme la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	AOO avec pré-qualification	28	4
2	DC	3	1
Total général		31	5

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)

N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
2	Conformité	C2	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
3	Organisation et fonctionnement	C3	KO		OK	OK	OK	Indisponibilité des rapprots d'activités de la PRMP de 2016 et 2017
4		C4	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
5		C5	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
6		C6	KO					Toute la documentation n'est pas disponible
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées

Légende

<u>C1</u>	Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)
<u>C2</u>	Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)
<u>C3</u>	Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)
<u>C4</u>	Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés
<u>C5</u>	Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)
<u>C6</u>	Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)
<u>C7</u>	Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)
<u>C8</u>	Publication des décisions d'attribution

Mettre < OK > si satisfaisant, < KO > si non

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés (PRMP) la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Éléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	59,00%	62,00%

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert, des procédures d'appel d'offres restreint, des procédures de demande de cotation, des procédures de consultation de fournisseur et des procédures de gré à gré. (Voir en annexe 2 les fiches d'exhaustivités).

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM)

Pour chaque exercice budgétaire audité, il a été observé que le Plan de Passation des Marchés a été élaboré par la PRMP du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN). Les plans sont conformes au modèle type de l'ARMP.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus.

➤ Au titre de l'exercice 2016

Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) calculé pour les dix-sept (17) marchés s'évalue à cent trente-cinq (135) jours environ.

Ce délai est anormalement long par rapport au délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009).

➤ Au titre de l'exercice 2017

Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) calculé pour les vingt-deux (22) marchés, s'évalue à cent treize (113) jours environ.

Ce délai est anormalement long par rapport au délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009).

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 3

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence applicable.

Dans le cas d'espèces, les marchés passés par la procédure d'entente directe et de demande de cotation ne figurent pas dans le répertoire des prix de référence de l'exercice 2016 et 2017.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

➤ Gestion 2016

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

AOO N°07/15/PR/SP-CAN/PRMP/SPM/SA du 19/10/2015

1. Marché N°104/MEF/PR/DNCMP/SP du 29/03/2016, relatif à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du Projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN), attribué à EXPO-MEUBLES SARL, approuvé le 29/03/2016 pour un montant HT de 23.162.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.

Les pièces manquantes :

- La publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la DAO.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est frappée de nullité en raison du défaut d'inscription du marché au PPM de 2016 (article 20 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public).

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures d'Appel d'Offres Ouvert

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinion
				1
1	N° 104/PR/SP-CAN/CCMP/SA	FOURNITURE DE MATÉRIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN)	23 162 160	X
TOTAL			23 162 160	23 162 160

Légende :

- 1 Procédure frappée de nullité

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC PRE-QUALIFICATION

AMI N°01/2015/PR/CAN/PRMP/PMASN/SPM/SA du 06/02/2015

2. Marché N°290/MEF/PR/DNCMP/SP du 11/10/2016, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BOUKOUMBE, attribué à BUPDOS ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant TTC de 121.642.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).
3. Marché N°292/MEF/PR/DNCMP/SP du 11/10/2016, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BOPA, attribué à BORNE fonden, approuvé le 11/10/2016 pour un montant TTC de 86.635.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).
4. Marché N°293/MEF/PR/DNCMP/SP du 11/10/2016, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de AGUEGUES, attribué au Groupement Autre Vie-Gbena, approuvé le 11/10/2016 pour un montant TTC de 73.458.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).
5. Marché N°294/MEF/PR/DNCMP/SP du 11/10/2016, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de NIKKI, attribué à BCD-ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant TTC de 129.517.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- L'addendum,
- La notification de l'attribution provisoire,
- La publication de l'attribution provisoire,
- La notification du marché approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de la DNCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la demande de proposition.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition ;
- Approbation hors délai de validité des offres, il y a plus de 196 jours entre la date de dépôt (29/01/2016) et la date de signature par l'Autorité Contractante (12/08/2016), la date d'approbation (11/10/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des quatre (4) marchés ci-dessus est irrégulière sous réserve des non conformités relevées (article 91 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public)

6. Marché relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de TOFFO, attribué à MJCD ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant TTC de 117.505.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).

Les pièces manquantes :

- L'addendum,
- Le contrat approuvé,
- La notification de l'attribution provisoire,
- La notification du marché approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de la DNCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la demande de proposition.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition.

Conclusion : Nous ne sommes pas en mesure de donner une opinion sur la procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus en raison de l'indisponibilité du contrat approuvé.

AMI N°06/16/PR/SP-CAN/PRMP/PMASN/SPM du 23/03/2016

7. Marché N°301/MEF/PR/DNCMP/SP du 14/10/2016, relatif à l'étude de référence sur l'Alimentation, la santé et la Nutrition dans les communes d'intervention du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la Nutrition, attribué au Groupe Afriturible International, approuvé le 14/10/2016 pour un montant TTC de 59.780.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).

Les pièces manquantes :

- La notification d'attribution provisoire,
- L'information aux soumissionnaires non retenus,
- La publication de l'attribution provisoire,
- La notification du marché approuvé.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la demande de proposition.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Néant

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article n°85 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

AMI N°003/16/PR/SP-CAN/PRMP/PMASN/SPM du 08/03/2016

8. Marché N°300/MEF/PR/DNCMP/SP du 14/10/2016, relatif à l'évaluation des ressources financières affectables à la nutrition dans les communes du Bénin, attribué à Liber Consulting, approuvé le 14/10/2016 pour un montant TTC de 24.900.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (crédit IDA).

Les pièces manquantes :

- Le PV d'ouverture des offres,
- L'information aux soumissionnaires non retenus,
- La notification du marché approuvé,
- La publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation contenus dans la demande de proposition.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition ;
- Approbation hors délai de validité des offres, il y a eu plus de 151 jours entre la date de dépôt (16/05/2016) et la date de signature par l'Autorité Contractante (14/10/2016), la date d'approbation (14/10/2016).

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article n°85 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures d'Appel d'Offres Ouvert

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinions	
				1	2
1	N° 281/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TOFFO	117 505 500		X
2	N° 290/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BOUKOUMBE	140 521 500	X	
3	N° 292/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BOPA	86 635 500	X	
4	N° 293/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DES AGUEGUES	73 458 000	X	
5	N° 294/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE NIKKI	129 517 500	X	
6	N° 300/MEF/PR/DN CMP/SP	ÉVALUATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES AFFECTABLES A LA NUTRITION DANS LES COMMUNES DU BÉNIN	24 900 000	X	
7	N° 301/MEF/PR/DN CMP/SP	ÉTUDE DE RÉFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION, LA SANTÉ ET LA NUTRITION DANS LES COMMUNES D'INTERVENTION DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN)	59 780 000	X	
TOTAL			632 318 000	514 812 500	117 505 500

Légende :

- 1 Procédure irrégulière
2 Impossibilité de donner une opinion

PROCEDURE D'ENTENTE DIRECTE**DAC N°229/2016/PR/SP-CAN/PRMP/SPM/SA**

9. Marché N°358/MEF/PR/DN CMP/SP du 28/12/2016, relatif à l'assistance technique en nutrition au profit du SP-CAN, attribué à Mr Joseph DOSSOU HOUÉSSOU, approuvé le 28/12/2016 pour un montant HT de 29.400.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale

Les pièces manquantes :

- La notification d'attribution provisoire,
- L'information aux soumissionnaires non retenus,
- La publication de l'attribution provisoire,
- La publication de l'attribution définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition ;

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article n°85 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

10. Marché N°279/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de Zè, attribué à CEBEDES XUDODO, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 161.332.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
11. Marché N°280/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de KARIMAMA, attribué à DEDRAS ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 158.497.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
12. Marché N°282/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de OUAKE, attribué à BUPDOS, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 136.993.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
13. Marché N°283/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de TCHAOUROU, attribué à DEDRAS ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 194.596.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
14. Marché N°288/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BONOU, attribué à GABF-ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 110.659.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
15. Marché N°291/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ATHIEME, attribué à GRAIB-ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 140.521.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
16. Marché N°296/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de COBLY, attribué à BUPDOS, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 136.993.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.
17. Marché N°277/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune

de OUIHI, attribué à CEBEDES XUDODO, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 142.537.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.

18. Marché N°297/MEF/PR/DNCMP/SA du 11/10/16, relatif à la mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ADJA OUERE, attribué à GABF-ONG, approuvé le 11/10/2016 pour un montant HT de 163.537.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- La notification d'attribution provisoire,
- La notification du marché approuvé,
- La publication de l'attribution définitive,
- Le registre spécial de l'ARMP.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2016 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire ;
- Autorisation préalable de la DNCMP.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition ;
- Approbation hors délai de validité des offres, il y a eu plus de 146 jours entre la date de dépôt (22/03/2016) et la date de signature par l'Autorité Contractante (12/08/2016).

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des marchés ci-dessus sont irrégulières en raison de l'approbation en hors délai de validité des offres (article n°91 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures d'entente directe

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinion
				1
1	N° 279/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZE	161 332 500	X
2	N° 280/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE KARIMAMA	158 497 500	X
3	N° 282/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE OUAKE	136 993 500	X
4	N° 283/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISectoriel DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TCHAUROU	194 596 500	X

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinion
				1
5	N° 288/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BONOU	110 659 500	X
6	N° 291/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ATHIEME	140 521 500	X
7	N° 296/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE COBLY	136 993 500	X
8	N° 297/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ADJA OUERE	163 537 500	X
9	N° 277/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN ŒUVRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE QUINHI	142 537 500	X
10	N° 358/MEF/PR/DN CMP/SP	ASSISTANCE TECHNIQUE EN NUTRITION AU PROFIT DU SP/CAN	29 400 000	X
TOTAL			1 375 069 500	1 375 069 500

Légende :

1 Procédure irrégulière

➤ **Gestion 2017****PROCEDURE DE DEMANDE DE COTATION****DC N°13/2017/PR/SP-CAN/SPM du 25/07/20172**

1. Marché N°546/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 15/12/201, relatif à la fourniture de plants de fruits et de légumes à haut valeur nutritives dans les jardins familiaux et écoles des communes du PMASN : commune d'Athiême, attribué à JEDA-VEGAZ SARL, approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 20.353.850 FCFA, source de financement : Extérieur.
2. Marché N°549/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 15/12/201, relatif à la fourniture de plants de fruits et de légumes à haut valeur nutritives dans les jardins familiaux et écoles des communes du PMASN : commune de Zê, attribué à DATA SERVICES SARL, approuvé le 15/12/2017 pour un montant HT de 24.167.600 FCFA, source de financement : Extérieur.
3. Marché N°566/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 15/12/201, relatif à la fourniture de plants de fruits et de légumes à haut valeur nutritives dans les jardins familiaux et écoles des communes du PMASN : commune de Lalo, attribué à l'Ets CEDRIC COMPUTERS, approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 21.064.500 FCFA, source de financement : Extérieur.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les notifications des marchés approuvés.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au PPM au titre de 2017,
- L'ANO de l'organe compétent sur les PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Cotation ;
- Approbation hors délai de validité des offres, il y a eu plus de 105 jours entre la date de dépôt (07/08/2017) et la date de signature par l'Autorité Contractante (20/11/2017).

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des trois (3) marchés ci-dessus sont irrégulières en raison d'approbation hors délai de validité des offres (article n°91 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures de demandes de cotation

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinion
				1
1	N° 546/MEF/MAEP/ DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET DE LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES DU PMASN : COMMUNE D'ATHIEME	20 353 850	X
2	N° 549/MEF/MAEP/ DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES : COMMUNE DE ZE	24 167 600	X
3	N° 566/MEF/MAEP/ DNCMP/SP	FOURNITURE DE PLANTS DE FRUITS ET LÉGUMES A HAUTES VALEURS NUTRITIVES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET D'ÉCOLES DES COMMUNES : COMMUNE DU PMASN COMMUNE DE LALO	21 064 500	X
TOTAL			65 585 950	65 585 950

Légende :

1 Procédure irrégulière

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC PRE-QUALIFICATION

- Marché N°539/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Toffo, attribué à MJCD-ONG approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 126.491.200 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

5. Marché N°540/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Ouaké, attribué à BUPDOS approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 209.649.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
6. Marché N°550/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune d'Adja Ouéré, attribué à GAGF-ONG approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 257.356.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
7. Marché N°551/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Ouinhi, attribué à CEBEDES XUDODO, approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 171.204.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
8. Marché N°552/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Zê, attribué à CEBEDES XUDODO approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 273.185.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
9. Marché N°558/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune d'Athiémé, attribué à Graib-ONG, approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 173.855.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
10. Marché N°559/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Cobly, attribué à BUPDOS approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 169.818.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
11. Marché N°568/MEF/PR/DNCMP/SP du 15/12/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Tchaourou, attribué à DEDRAS ONG approuvé le 15/12/2017 pour un montant TTC de 259.710.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les notifications des marchés approuvés ;
- Les publications des attributions provisoires.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au PPM au titre de 2017 ;
- ANO de la DNCMP sur les renouvellements

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition.

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des huit (8) marchés ci-dessus sont régulières sous réserve des pièces manquantes.

AMI N°008/16/PR/SP-CAN/PRMP/PMASN/SPM du 12/12/2016

12. Marché N°067/MEF/PR/DNCMP/SP du 28/03/2017, relatif à l'élaboration de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition du Bénin, attribué à Bénin Consulting Group (beCG), approuvé le 28/03/2017 pour un montant TTC de 39.500.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

Les pièces manquantes :

- L'information aux soumissionnaires non retenus,
- La publication de l'attribution.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2017 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article n°85 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

AMI N°007/2016/PR/CAN/PRMP/PMASN/SPM/SA du 05/07/2016

13. Marché N°216/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de Matéri, attribué à BUPDOS ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 147.414.750 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
14. Marché N°217/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de Dangbo, attribué à BORNEfonden, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 117.148.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
15. Marché N°218/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la

nutrition (PMASN) dans la commune de Pobé, attribué à Gbéwa, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 137.445.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

16. Marché N°219/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de N'Dali, attribué à THE HUNGER PROJECT BENIN, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 125.965.350 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
17. Marché N°220/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune d'IFANGNI, attribué à Autre Vie, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 125.191.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
18. Marché N°223/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de DASSA-ZOUME, attribué à BORNEfonden, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 145.776.750 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
19. Marché N°226/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de GLAZOUE, attribué à CEBEDES XUDODO, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 127.596.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les notifications d'attribution provisoire ;
- Les notifications des marchés approuvés ;
- Les publications des attributions provisoires et définitives.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription des marchés au PPM au titre de 2017 ;
- ANO de l'organe compétent sur les PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition ;
- Approbation hors délai de validité des offres, entre la date de dépôt (24/02/2017) et la date de signature du marché (20/06/2017) il y a eu 116 jours.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des sept (7) marchés ci-dessus est irrégulière en raison de l'approbation hors délai de validité des offres (article n°91 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

20. Marché relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ZOGBODOMEY, attribué à CEBEDES XUDODO, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 119.957.250 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

Les pièces manquantes :

- La notification d'attribution provisoire ;
- Le contrat approuvé ;
- La notification du marché approuvé ;
- La publication de l'attribution provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2017 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition.

Conclusion : Nous ne sommes pas en mesure de donner une opinion sur la procédure ayant abouti à l'attribution du marché ci-dessus en raison de l'indisponibilité du contrat approuvé.

AMI N°06/2016/PR/SP-CAN/PRMP/PMASN/SPM du 23/03/2017

21. Marché N°221/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de GOGOUNOU, attribué à BCD-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 135.510.900 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
22. Marché N°222/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune d'ALLADA, attribué à AFRIC' MUTUALITE, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 143.272.500 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
23. Marché N°224/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de DJOUGOU, attribué à DEDRAS-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 171.938.550 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

24. Marché N°225/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de GRAND POPO, attribué à BUPDOS-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 60.590.250 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
25. Marché N°227/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de APLAHOUE, attribué à MJCD-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 164.267.250 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
26. Marché N°228/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de TORI-BOSSITO, attribué à GERME, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 83.363.700 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
27. Marché N°229/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de MALANVILLE, attribué à BCD-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 151.893.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
28. Marché N°231/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de COME, attribué à BUPDOS-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 76.692.000 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
29. Marché N°232/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ZA-KPOTA, attribué à AFRIC MUTUALITE, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 134.331.750 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
30. Marché N°233/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BEMBEREKE, attribué à GRAPAD, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 149.046.450 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).
31. Marché N°234/MEF/PR/DNCMP/SP du 03/08/2017, relatif à la mise en œuvre des interventions communautaires du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BASSILA, attribué à DEDRAS-ONG, approuvé le 03/08/2017 pour un montant TTC de 112.723.800 FCFA, source de financement : Banque Mondiale (Crédit IDA).

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- La notification d'attribution provisoire ;
- La notification du marché approuvé ;
- La publication de l'attribution provisoire et définitive.

Les points forts (forces) relevés :

- Inscription du marché dans le PPM au titre de 2017 ;
- ANO de l'organe compétent sur le PV d'attribution provisoire.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription du délai de validité des offres dans la Demande de Proposition.
- Approbation hors délai de validité des offres, entre la date de dépôt (24/02/2017) et la date de signature du marché (20/06/2017) il y a eu 116 jours.

Conclusion : La procédure ayant abouti à l'attribution des onze (11) marchés ci-dessus est irrégulière en raison de l'approbation hors délai de validité des offres (article n°91 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin).

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures d'Appel d'Offres Ouvert avec pré-qualification

N° d'ord	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinions		
				1	2	3
1	N° 067/MEF/PR/DN CMP/SP	ÉLABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION DU BÉNIN	39 500 000	X		
2	N° 216/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE MATERI	147 414 750	X		
3	N° 217/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DANGBO	117 148 500	X		
4	N° 218/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE POBE	137 445 000	X		
5	N° 219/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE N'DALI	125 965 350	X		
6	N° 220/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE D'IFANGNI	125 191 500	X		
7	N° 221/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GOGOUNOU	135 510 900	X		
8	N° 222/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE D'ALLADA	143 272 500	X		
9	N° 223/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DASSA ZOUME	145 776 750	X		
10	N° 224/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE DJOUGOU	171 938 550	X		
11	N° 225/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GRAND POPO	60 590 250	X		
12	N° 226/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE GLAZOUE	127 596 000	X		
13	N° 227/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE APLAHOUE	164 267 250	X		
14	N° 228/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE TORI BOSSITO	83 363 700	X		

N° d'ord	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur du Marché	Opinions		
				1	2	3
15	N° 229/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE MALANVILLE	151 893 000	X		
16	N° 230/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZOGBODOMEY	119 957 250			X
17	N° 231/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE COME	76 692 000	X		
18	N° 232/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE ZA-KPOTA	134 331 750	X		
19	N° 233/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BEMBEREKE	149 046 450	X		
20	N° 234/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MUTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION (PMASN) DANS LA COMMUNE DE BASSILA	112 723 800	X		
21	N° 539/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION DANS LA COMMUNE DE TOFFO	126 491 200		X	
22	N° 540/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION DANS LA COMMUNE DE OUAKE	209 649 000		X	
23	N° 550/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE D'ADJA-OUERE	257 356 000		X	
24	N° 551/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE OUIHI	171 204 000		X	
25	N° 552/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE ZE	273 185 000		X	
26	N° 558/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE ATHIEME	173 855 000		X	
27	N° 559/MEF/PR/DN CMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE COBLY	169 818 000		X	
28	N° 568/MEF/PR/D NCMP/SP	MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DU PMASN DANS LA COMMUNE DE TCHAOUROU	259 710 000		X	
TOTAL			4 110 893 450	2 349 668 000	1 641 268 200	119 957 250

Légendes :

- 1 Procédure irrégulière
- 2 Procédure régulière/Régulière sous réserve de non-conformités
- 3 Impossibilité de donner une opinion

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit se faire une opinion sur l'efficacité et la performance du traitement des recours préalables et autres demandes d'informations sur des procédures par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées à son niveau en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto-saisines connus par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d'application (en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, nous n'avons pas eu connaissance de plaintes formulées par les soumissionnaires au niveau de l'Autorité Contractante (AC). Nous n'avons pas non plus décelé des recours exercés au niveau de l'ARMP.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

7.1. Examen des relevés des dépenses

L'audit de l'exécution financière des marchés passés par le Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN), n'appelle de notre part aucune observation.

7.2. Appréciation du niveau d'exécution du Plan de Passation des Marchés

Les rapports d'activités de la PRMP ne sont pas mis à notre disposition des auditeurs afin qu'ils apprécient le niveau d'exécution des PPM aux titres des gestions budgétaire 2016 et 2017.

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics.

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés**

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés**

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	KO	-		OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	KO	0,00	Indisponibilité du document	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		0,86		

Conclusion : Le niveau de performance est de 0,86.

Nous pouvons noter une mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que le Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	20	18	1	6%	un maché n'est pas inscrit au PPM	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR, entente directe)	10	10	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	9	8	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	9	8	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	1	0	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	9	8	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	9	8	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	1	0	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	9	8	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	1	0	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	9	8	8	100%	Indisponibilité de l'attribution provisoire publié	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	20	18	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	20	18	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE_ REVUE DE CONFORMITE (A)				7,54%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				59%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C=A/B)				13%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 13%.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance **satisfaisante** et le Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.

➤ **sGestion 2017**

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a) *100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	28	28	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	28	28	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	3	3	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	28	28	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	28	28	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	3	3	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	28	28	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	3	3	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	28	28	1	4%	l'attribution provisoire n'a pas publiée	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	31	31	1	3%	Indisponibilité d'un contrat	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	31	31	1	3%	Indisponibilité d'un contrat	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE, REVUE DE CONFORMITE (A)				0,72%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				62%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C=A/B)				1%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 1%.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance **élevée** et le Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

8.5. Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de l'exécution financière se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non- conformités constatées (b)	% de non- conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE							
1	Garantie de soumission	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour lesquels il est exigé une garantie de soumission
2	Garantie de bonne exécution	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés pour lesquels il est exigé une garantie de soumission supérieure à 5% de la valeur de base du marché (avenants éventuels non compris)
3	Ordre de service	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage d'ordres de service émis suite à des modifications de prix dépassant 10% de la valeur du marché
4	Avenant: autorisation	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage d'avenants signés sans autorisation de la DNCMP
5	Avenant: Proportion du marché initial	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage d'avenants à la suite des modifications de prix dépassant 20% de la valeur du marché
6	Avance de démarrage: garantie	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage accordées sans garantie de remboursement d'avance
7	Avance de démarrage: Proportion du marché initial	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage ayant dépassé 20% pour les travaux et PI, et 30% pour les fournitures et autres services
8	Dossier d'exécution	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai d'exécution
	MOYENNE				0,00%		

Conclusion : L'audit de l'exécution financière des marchés audités au cours de l'exercice 2016 n'appelle de notre part aucune observation particulière.

➤ **Gestion 2017**

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de l'exécution financière se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non- conformités constatées (b)	% de non- conformités (c)=(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE							
1	Garantie de soumission	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour lesquels il est exigé une garantie de soumission
2	Garantie de bonne exécution	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés pour lesquels il est exigé une garantie de soumission supérieure à 5% de la valeur de base du marché (avenants éventuels non compris)
3	Ordre de service	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage d'ordres de service émis suite à des modifications de prix dépassant 10% de la valeur du marché
4	Avenant: autorisation	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage d'avenants signés sans autorisation de la DNCMP
5	Avenant: Proportion du marché initial	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage d'avenants à la suite des modifications de prix dépassant 20% de la valeur du marché
6	Avance de démarrage: garantie	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage accordées sans garantie de remboursement d'avance
7	Avance de démarrage: Proportion du marché initial	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage ayant dépassé 20% pour les travaux et PI, et 30% pour les fournitures et autres services
8	Dossier d'exécution	31	31	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai d'exécution
	MOYENNE				0,00%		

Conclusion : L'audit de l'exécution financière des marchés audités au cours de l'exercice 2017 n'appelle de notre part aucune observation particulière.

IX. ANNEXES**ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES**

N° d'ordre	Entité	Noms et prénoms	Fonctions
1	Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN)	VIGAN Virgile	PRMP Pi

ANNEXE 2 : Les tableaux d'exhaustivités**- Gestion 2016****Tableau d'exhaustivité pour les procédures d'AOO**

		Demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			TOTAL Requis	TOTAL	%	% Global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2		3				4							5						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN)	1	1	0	0	0	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	0	15	11	73%	73%

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures d'appels d'offres ouvert (AOO)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. DAO

- a. Avis d'appel d'offres publié
- b. Dossier d'Appel d'Offres validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les appels d'offres ouvert avec pré-qualification

		Préselection						DP		Réception des propositions			Ouverture, Analyse & Evaluation des Propositions							Attribution et Négociation			Contractualisation			TOTAL REQUIS	TOTAL	%	%GLOBAL
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2						3		4			5							6			7						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x				
1	Etude de référence sur l'alimentation, santé et la nutrition dans les communes d'intervention du PMASN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	22	92%		
2	Evaluation des ressources financières affectables à la nutrition dans les communes du Benin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	22	92%		
3	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'Alimentation de la santé et de la Nutrition (PMASN) dans la commune de Nikki	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10		42%
4	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune des AGUEGUES	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10		42%
5	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans commune des BOPA	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10		42%

		Préselection						DP		Réception des propositions			Ouverture, Analyse & Evaluation des Propositions							Attribution et Négociation			Contractualisation			TOTAL REQUIS	TOTAL	%	%GLOBAL
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2						3		4			5							6			7						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x				
6	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans commune des BOUKOUMBE	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10	42%	54%
7	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans commune des TOFFO	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10	42%	
8	Mise en œuvre du PMASN dans la commune de TORI-BOSSITO	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	24	10	42%	

liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des **Prestations Intellectuelles (PI)**

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Présélection

- a. Avis à manifestation d'intérêt publié
- b. Réponses des soumissionnaires
- c. Rapports d'évaluation des manifestations d'intérêt
- d. PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés
- e. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des MI
- f. Preuve d'information aux soumissionnaires non présélectionnés

3. Demande de propositions

- g. lettre d'invitation à soumissionner
- h. Demande de propositions validé

4. Réception des propositions

- i. Propositions des soumissionnaires
- j. Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des propositions
- k. Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse

5. Ouverture et évaluation des propositions

• **Propositions techniques**

- l. Procès-verbal d'ouverture des propositions techniques
- m. Procès-verbal d'évaluation des propositions techniques
- n. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation
- o. Preuve d'information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement

• **Propositions financières**

- p. Procès-verbal d'ouverture des propositions financières
- q. Procès-verbal d'évaluation des propositions financières
- r. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation

6. attribution et négociation

- s. Preuve de notification d'attribution provisoire
- t. PV de négociation (selon le cas)
- u. Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus

7. Contractualisation

- v. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- w. Preuve de notification du marché
- x. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures de gré à gré

		Auto risati on	Dossier de consultatio n	Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisatio n			TOTAL REQUIS	TOTAL	%	%Globa	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2	3		4				5								6						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
1	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de Zè	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	17	9	53%		
2	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de karimama	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	17	9	53%		
3	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de OUAKE	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	17	9	53%		
4	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de TCHAOROU	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	17	9	53%		
5	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de BONOU	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	17	9	53%		
6	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de COBLY	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	17	8	47%		
7	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ADJA OUERE	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	17	8	47%		

		Auto risati on	Dossier de consultatio n		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution								Contractualisatio n			TOTAL REQUIS	TOTAL	%	%Global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2	3		4				5								6						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
8	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de ATHIEME	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	17	8	47%	50%	
9	Mise en œuvre du projet multsectorie de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) dans la commune de OUINHI	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	17	8	47%		
10	Assistance technique en nutrition au profit du SP/CAN	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	17	8	47%		

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de gré à gré

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Autorisation

Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur la procédure de gré à gré

3. Dossier de consultation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner
- b. Dossier de consultation validé

4. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

5. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

6. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Gestion 2017

- Tableau d'exhaustivité pour les procédures de demande de cotation

		Demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			TOTAL Requis	TOTAL	%	% Global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2		3				4							5						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Fourniture de plants de fruits et de legumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune d'ATHIEME	1	1	1	0	0	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	0	NA	12	10	83%	83%
2	Fourniture de plants de fruits et de legumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune de LALO	1	1	1	0	0	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	0	NA	12	10	83%	
3	Fourniture de plants de fruits et de legumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune de Zè	1	1	1	0	0	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	0	NA	12	10	83%	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																					

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de Demande de Cotation (DC)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Dossier de demande de cotation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner (Avis de consultation publié)
- b. Dossier de demande de cotation validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs
(le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Tableau d'exhaustivité pour les procédures d'AOO avec pré-qualification

		Préselection						DP		Réception des propositions			Ouverture, Analyse & Evaluation des Propositions						Attribution et Négociation			Contractualisation			TOTAL REQUIS	TOTAL	%	%GLOBAL
N°	Marchés (N° & Intitulé)	2						3		4			5						6			7						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w				
1	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Zè	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
2	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUIHNI	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
3	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TOFFO	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
4	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
5	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADJA OUERE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
6	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TCHAOROU	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
7	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de MATERI	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
8	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DANGBO	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
9	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de POBE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%

10	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de N'DALI	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
11	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de IFANGNI	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
12	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de GOGOUNOU	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
13	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de ALLADA	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
14	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DASSA ZOUME	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
15	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DJOUGOU	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
16	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de GRAND POPO	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%
17	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de Glazoué	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%

18	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de TORRI-BOSSITO	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	41%
19	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de ZOGBODOMEY	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
20	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de APLAHOUE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
21	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de MALANVILLE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
22	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUAKE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
23	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHIEME	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
24	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COME	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
25	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZA KPOTA	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
26	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BEMBEREKE	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
27	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BASSILA	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
28	Elaboration de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition du Bénin	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	1	0	1	NA	1	0	0	22	9	41%	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																														

liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des **Prestations Intellectuelles (PI)**

6. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

7. Présélection

- a. Avis à manifestation d'intérêt publié
- b. Réponses des soumissionnaires
- c. Rapports d'évaluation des manifestations d'intérêt
- d. PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés
- e. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des MI
- f. Preuve d'information aux soumissionnaires non présélectionnés

8. Demande de propositions

- g. lettre d'invitation à soumissionner
- h. Demande de propositions validé

9. Réception des propositions

- i. Propositions des soumissionnaires
- j. Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des propositions
- k. Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse

10. Ouverture et évaluation des propositions

• **Propositions techniques**

- l. Procès-verbal d'ouverture des propositions techniques
- m. Procès-verbal d'évaluation des propositions techniques
- n. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation
- o. Preuve d'information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement

• **Propositions financières**

- p. Procès-verbal d'ouverture des propositions financières
- q. Procès-verbal d'évaluation des propositions financières
- r. ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation

6. attribution et négociation

- s. Preuve de notification d'attribution provisoire
- t. PV de négociation (selon le cas)
- u. Preuve d'information aux soumissionnaires non retenus

7. Contractualisation

- v. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- w. Preuve de notification du marché
- x. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

- **Annexe n°3 : Détermination du délai moyen de passation**

➤ **Gestion 2016**

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de Tchaourou	21	30	103	70	224
2	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de OUAKE	21	30	103	70	224
3	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de KARIMAMA	21	31	102	70	224
4	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de ZE	21	30	103	70	224
5	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN)	29	34	34	64	161
6	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de ATHIEME	21	30	113	60	224
7	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de BONOU	21	30	103	70	224
8	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de COBLY	21	29	114	60	224
9	Mise en œuvre du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition dans la commune de QUINHI	21	30	113	60	224
10	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de ADJA OUERE	21	30	113	60	224
11	Assistance technique en nutrition au profit du SP/CAN	14	15	46	9	84
12	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de BOPA	36	116	55	85	292
13	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de BOUKOUMBE	36	116	51	89	292

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
14	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de NIKKI	36	116	56	84	292
15	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de AGUEGUE	36	116	57	83	292
16	Evaluation des ressources financières affectables à la nutrition dans les communes du Bénin	DP indisponible	3	148	0	151
17	Etude de référence sur l'alimentation la santé et la nutrition dans les communes d'intervention du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN)	DP indisponible	3	85	63	151
18	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de la nutrition (PMASN) de TOFFO	36	116	contrat indisponible	contrat indisponible	152
TOTAL						3883
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						2288
Volume de marchés concernés (pertinents)						17
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						135

➤ **Gestion 2017**

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
1	Fourniture de plants de fruits et de légumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune d'ATHIEME	13	50	55	25	143
2	Fourniture de plants de fruits et de légumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune de LALO	13	50	78	2	143
3	Fourniture de plants de fruits et de légumes à haute valeurs nutritives dans les jardins et écoles des communes PMASN, commune de Zè	13	50	55	25	143
4	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de Zè	Renouvellement		72	22	94
5	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de QUINH	Renouvellement		72	22	94
6	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TOFFO	Renouvellement		72	22	94
7	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	Renouvellement		72	22	94
8	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADJA OUERE	Renouvellement		72	22	94
9	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TCHAOUROU	Renouvellement		72	22	94
10	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de MATERI	70	20	96	44	230
11	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DANGBO	70	20	96	44	230
12	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de POBE	70	20	96	44	230
13	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de N'DALI	70	20	96	44	230
14	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de IFANGNI	70	20	96	44	230
15	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de GOGOUNOU	70	20	96	44	230
16	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de ALLADA	70	20	96	44	230

N°ordre	A	De la date de publication de l'avis au Dépôt des plis	Du dépôt des plis à l'attribution provisoire	De l'attribution provisoire à la signature du contrat	De la signature du contrat à l'approbation du marché	Total
	Intitulés du marché					
17	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DASSA ZOUME	70	20	96	44	230
18	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de DJOUGOU	70	20	96	44	230
19	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de GRAND POPO	70	20	96	44	230
20	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de APLAHOUE	70	20	96	44	230
21	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de MALANVILLE	70	20	96	44	230
22	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUAKE	Renouvellement		72	22	94
23	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHIEME	Renouvellement		72	22	94
24	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COME	70	20	96	44	230
25	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZA KPOTA	70	20	96	44	230
26	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BEMBEREKE	70	20	96	44	230
27	Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BASSILA	70	20	96	44	230
28	Elaboration de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition du Bénin	49	19	31	5	104
29	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de ZOGBODOMEY	70	21	indisponibilité du contrat	indisponibilité du contrat	91
30	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de TORI-BOSSITO	70	20	96	44	230
31	Mise en œuvre des intervention communautaire du projet multisectoriel de l'alimentation de la santé et de nutrition dans la commune de GLAZOUE	70	20	96	44	230
TOTAL						5516
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						2476
Volume de marchés concernés (pertinents)						22
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						113

ANNEXE N°4 : Divers courriers



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 27 mars 2019

A

La Personne Responsable des Marchés
Publics du Conseil National de l'Alimentation
et de la Nutrition (CAN)

Cotonou-Bénin

SP - CAN

SALIMP

Réq. 29/03/19

Signature: *[Signature]*

AEP

Contrat: N° 067/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 113/03/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différentes autorités contractantes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 (lot 3) _ **Demande de base de données des Marchés Publics (2016 & 2017) et état des plaintes** *Base de données requise par mail*

Madame/Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que notre cabinet a été déclaré titulaire du marché N° 067/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/19 relatif à la mission mieux renseignée en objet.

A ce titre, et en prélude au démarrage de ladite mission, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer la liste de tous les marchés passés par votre structure ainsi que l'état des plaintes reçues des soumissionnaires et/ou candidats au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, de préférence dans un format Excel sur CD-ROM ou par courriel (bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com / mensexpert@yahoo.fr).

Nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que ladite liste soit communiquée à l'équipe d'audit au plus tard le **jeudi 4 avril 2019**.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.




Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB001/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618

TOGO : RCCM N° TOGO-LOME 2009 B 1115 COE N° 092468 W - Siège: Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Eclairage: 02 43 43 43 43

BEC Sarl

IFAC International Federation of Accountants

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Région Paris Île-de-France

ONECCA-TOGO



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09. A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 09 juillet 2019

A

La Personne Responsable des Marchés Publics du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN)

Att. : Point focal de la mission
Cotonou-Bénin



Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 60/07/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'Etat du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 _ **Transmission d'échantillon d'audit de conformité, collecte des pièces.** *Pièces collectées*

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous vous transmettons par la présente l'échantillon des marchés à auditer.

Au regard des délais contractuels très serrés, nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que la documentation requise soit communiquée à l'équipe d'auditeurs au plus tard le **16-juillet 2019**. Vous trouverez en annexe la liste indicative des documents et pièces à mobiliser pour la présente mission.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

BEC SARL
Rue Cheminots, c/239 Zongo
02 BP. 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Serge MENSAH ONECCA Bénin : 032 SE
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

PJ : Echantillon d'audit des marchés
Liste des documents & pièces à collecter

BENIN: RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 5208001065618
Siège: Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email: bec_ben@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société Générale Bénin: BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO: RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W - Siège : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -
06 BP 60535 Lomé
Email: bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 50 18 -
ORABANK Togo: TG116 01001 Compte N°03059682001 05

FRANCE: 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lys (TROYES) N°SIRET : 813 116 191 000
12: N° de TVA intracommunautaire: TVA
FR54 813 116 191



International
Federation
of Accountants



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09. A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 19 novembre 2019



Au

Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN)

Att. : Directeur Administratif et Financier
Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 47/11/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 **Demande de la liste & pièces des règlements**


Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous voudrions vous informer que nous sommes à la phase de l'audit d'exécution physique et financière.

A cet effet, nous vous prions d'instruire vos services compétents afin que la liste des règlements et les pièces justificatives y afférentes des marchés dont la liste est jointe en annexe, nous soient communiquées.

Compte tenu du délai contractuel exigé pour la mission, nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que ladite liste des règlements nous soit transmise de préférence dans un format Excel sur CD-ROM ou par courriel (bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com / mensexpert@yahoo.fr) dans les meilleurs délais (**de préférence le 25/11/2019**).

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de nos salutations distinguées.



Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

SP-CAN 67 673524

PJ : Copie de la liste des marchés concernés

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 320080565618
Siège: Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22- Société
Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W - Siège: Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME - 06
BP 60535 Lomé
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 92 18 -
ORABANK Togo: TG116 01001 Compte N°030359682001 05

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lys (TROYES) : N°SIRET : 813 116 191 000
12; N° de TVA intracommunautaire: TVA
FR54 813 116 191

Annexe 5 : PV de restitution

Audits des marchés publics 2016 & 2017 de SP-CAN _ PV de restitution

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017

Nom de l'autorité contractante : Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN).

Date de tenue de la séance de restitution : 09 janvier 2020

Heure de démarrage : 10h 20 mn

Heure de fin : 13 h 10 mn

Personnes présentes à la séance :

(Cf liste de la séance de restitution ci-jointe)

I. Récapitulatif des pièces collectées au cours de la restitution

- Note de désignation de la PRMP ;
- Décision portant nomination des membres du S/PRMP ;
- Acte de nomination de la CCMP.

II. Récapitulatif des pièces en cours de collecte

L'ensemble des pièces manquantes mentionnées dans le rapport provisoire et qui n'ont pas été communiquées lors de la séance de restitution.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'AC

Constat 1 : Forces

- ✓ Existence des organes de passation de l'Autorité Contractante

Organes	Actes
PRMP	N°064/2018/PR/SP-CAN/SA portant désignation de la PRMP
Secrétariat PRMP	Décision n°004/PR/SP-CAN/SA portant nomination des membres du Secrétariat de la PRMP
CPMP	Commission ad hoc
CCMP	Décision 2015 n°001/PR/SP-CAN/SA du 19 mai 2015, portant nomination du chef de la CCMP

Audits des marchés publics 2016 & 2017 de SP-CAN _ PV de restitution

Constat 2 : Faiblesses

- Renforcement de capacité ;
- Renforcement du personnel ;
- Renforcer le système d'archivage.

3.2. Sur les procédures de passation des marchés collectés

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	1	0	0	1	0
2	GG	9	0	10	0	0
3	AOO avec pré-qualification	8	0	7	0	0
Total général		18		17	1	0
%		100%	0,00%	94,44%	5,56%	0,00%

Légende

- REG Procédure régulière
 RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités
 IRR Procédure irrégulière
 NUL Marché nul
 IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO avec pré-qualification	28	8	19	0	1
2	DC	3	3	0	0	0
Total général		31	11	19	0	1
%		100%	35,48%	61,29%	0,00%	3,23%

Légende

- REG Procédure régulière
 RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités
 IRR Procédure irrégulière
 NUL Marché nul
 IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

Audits des marchés publics 2016 & 2017 de SP-CAN _ PV de restitution

Au regard de ces conclusions, la PRMP a apporté diverses clarifications qui pourraient modifier l'opinion de l'auditeur.

3.3. Sur les plaintes

L'autorité contractante affirme n'avoir reçu aucune plainte au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017

3.4. Sur l'exécution financière

Nous avons envoyé un courrier n° 47/11/SM/FA/BEC/BEN/19 en date du 19 novembre 2019 en demandant les pièces de règlement. A la date de restitution aucune pièce n'a été communiquée aux auditeurs. Nous avons rencontré le RAF qui a promis nous communiquer les pièces au plus tard le vendredi 17 janvier 2020.

Enfin, des échanges entre le cabinet et la PRMP, ont eu lieu notamment sur le mode de fonctionnement des organes, de contrôle et sur les procédures de passation. La PRMP a promis nous communiquer les pièces manquantes au plus tard le lundi 20 janvier 2020

La séance a été levée à 13 h 10 mn

Fait à Cotonou, le 09 janvier 2020

Pour BEC SARL


PRINCE-ADAMGNITONON
Narcus

Pour l'Autorité Contractante




V. SAN Virgile
PRMP du SP-CAN

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com

AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES PAR DIFFERENTES AUTORITES CONTRACTANTES DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017

SEANCE DE RESTITUTION

Autorité Contractante : SPCAN

Cotonou, le 09 / 01 / 2020

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	AKPADJI Alain Hermès	Auditeur BECSARL	bec-scp@yahoo.fr 65 10 39 71	
2	PRINCE-ADENIGBONTONNON Marius	Auditeur BEC Sarl	bec-scp@yahoo.fr 65 10 39 71	
3	WIGAN Vagile	SPCAN/SPCAN	96818102	
4				
5				
6				
7				