

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
ET A LA GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC DE DIFFERENTES COMMUNES DU BENIN AU TITRE DES
GESTIONS BUDGETAIRES
2016 & 2017

(Financement PAGIPG)

RAPPORT D'AUDIT DE LA COMMUNE DE TOVIKLIN

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

Document de travail	Dates
Projet de rapport provisoire (AC)	13/12/2019
Rapport provisoire	26/12/2019
X Rapport définitif	15/06/2020

SOMMAIRE

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017	5
III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE	7
IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE	11
V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION.....	12
5.1. Exhaustivité des pièces demandées	12
5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des	12
5.3. Appréciation du respect des délais de passation	12
5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)	13
5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité.....	13
VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC	34
VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE	34
VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC	39
8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes	39
8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	40
8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place.....	42
8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés	43
IX. ANNEXES	45

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP)
08 BP 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50
76
Cotonou (Rép. du Bénin)**

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat N°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20 février 2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public de différentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (Lot 2), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit de la Commune de TOVIKLIN.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 «*Mission d'assurance autres que les audits ou les examens limités d'informations financières historiques*», à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 & 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance des AC ;
- viii. Annexes.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 & 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public de la Commune de TOVIKLIN pour les exercices budgétaires 2016 & 2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Gestion	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	22	397 397 285
	Marchés de la population mère	35	412 417 524
	%	62,86%	96,36%
2017	Marchés audités	19	236 262 897
	Marchés de la population mère	29	247 969 468
	%	65,52%	95,28%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de TOVIKLIN sur l'exercice budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	AOO	15	9	2	0	4
2	AOR	3	3	0	0	0
3	DC	4	0	4	0	0
Total général		22	12	6	0	4
%		100%	55%	45%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures irrégulières, nous estimons que la majorité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ **Gestion budgétaire 2017**

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Commune de TOVIKLIN sur l'exercice budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
				IRR	NUL	IMP
1	AOO	13	13	0	0	0
2	AOR	2	2	0	0	0
3	DC	4	4	0	0	0
Total général		19	19	0	0	0
%		100%	100%	0%		

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Favorable**

Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées de régulières, nous estimons que la totalité des procédures a été conduite en conformité avec la réglementation en vigueur.

✓ **Fondements des opinions**

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou les examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la Commune de TOVIKLIN conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 15 juin 2020



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par l'AC, nous avons demandé et obtenu l'ensemble des marchés passés. Ensuite, nous avons procédé à un rapprochement de cette liste à celle qui nous a été communiquée par la DNCMP. Ce rapprochement a permis d'obtenir une liste complète des marchés de l'AC. A cet effectif total, devraient s'ajouter éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous n'avons identifié aucun marché ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Gestion	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Appel d'Offres Restreint	45 022 611	3	45 022 611	3	100,00%	100,00%
	Appel d'Offres Ouvert	294 218 964	15	294 218 964	15	100,00%	100,00%
	Demande de Cotation	73 175 949	17	58 155 710	4	79,47%	23,53%
	Total général	412 417 524	35	397 397 285	22	96,36%	62,86%
2017	Appel d'Offres Restreint	16 556 129	2	16 556 129	2	100,00%	100,00%
	Appel d'Offres Ouvert	171 851 385	13	171 851 385	13	100,00%	100,00%
	Demande Cotation	59 561 954	14	47 855 383	4	80,35%	28,57%
	Total général	247 969 468	29	236 262 897	19	95,28%	65,52%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ Gestion 2016

Il est à observer que les marchés passés par l'appel d'offre ouvert, sont les modes de passation les plus utilisés au titre de la gestion 2016.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir globalement dans la population primaire, 62,86% en volume et 96,36% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2016.

➤ Gestion 2017

L'appel d'offres ouvert est le seul mode de passation le plus courant en 2017.

L'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population primaire, 65,52% en volume et 95,28% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Gestion	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Fourniture	17 424 388	3	15 425 468	2	88,53%	66,67%
	Prestation de services	20 559 999	12	16 359 999	1	79,57%	8,33%
	Travaux	374 433 137	20	365 611 818	19	97,64%	95,00%
	Total général	412 417 524	35	397 397 285	22	96,36%	62,86%
2017	Autres (contre-partie, transfert en cap)	1 139 876	1	-	-	0,00%	0,00%
	Marché de travaux	224 614 932	18	221 300 677	17	98,52%	94,44%
	Marchés de fournitures et services	14 215 440	9	6 963 000	1	48,98%	11,11%
	Marchés de prestations intellectuelles	7 999 220	1	7 999 220	1	100,00%	100,00%
	Total général	225 754 808	19	221 300 677	17	98,03%	89,47%

Commentaire :**➤ Gestion 2016**

Nous observons dans la distribution ci-dessus trois types de marchés à savoir : les marchés de fournitures, Prestations de service et les travaux.

Les marchés de travaux sont les plus courants dans la population primaire (62,86% en volume et 96,36% en valeur).

➤ Gestion 2017

Tout comme la population primaire, l'échantillon d'audit 2017 est majoritairement composé des marchés de travaux aussi bien en valeur qu'en volume. Il représente 95,54% en valeur; 60% en volume en ce qui concerne l'échantillon d'audit par rapport à la population mère.

Le détail et les caractéristiques de l'échantillon retenu se présentent comme suit :

Tableau n°3 : Echantillon d'audit de conformité**➤ Gestion 2016**

N°	INTITULE DES MARCHES /CONTRATS CONCLUS EN 2016	REFERENCES (Inscrire la référence complète)	SOURCE PRINCIPALE DE FINANCEMENT	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ / CONTRAT	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
1	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Gboyizounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	Contrat de Marché n°66/19/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	61 472 353	ETS ADIAC MULTI SERVICES	Appel d'Offres Ouvert
2	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/13/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MEMP (BN)	17 359 376	ETS CHEZ HP	Demande de Cotation
3	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/14/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MEMP (BN)	17 359 700	STE LARINO SARL	Demande de Cotation
4	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/15/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MEMP (BN)	17 439 850	ETS LE GROUPE OFFRA HOMEL	Demande de Cotation
5	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/40/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MEMP (BN)	6 900 168	STE LARINO SARL	Appel d'Offres Ouvert
6	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	Contrat de Marché n°66/18/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MEMP (BN)	18 330 877	Ets LE GENIE EN ELECTRO-THERMIQUE (LE GET)	Appel d'Offres Ouvert
7	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2)	Contrat de Marché n°66/04/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	11 536 742	ETS GOD'S WILL-GC	Appel d'Offres Restreint
8	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1)	Contrat de Marché n°66/03/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	18 478 119	ETS GOD'S WILL-GC	Appel d'Offres Restreint
9	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3)	Contrat de Marché n°66/05/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	15 007 750	ETS GOUVENI ET	Appel d'Offres Restreint
10	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/16/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	9 077 085	ETS LE GROUPE OFFRA HOMEL	Appel d'Offres Ouvert
11	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/17/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	8 996 111	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
12	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin	Contrat de Marché n°66/22/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MS (BN)	9 516 970	ETS BON BERGER	Appel d'Offres Ouvert
13	Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/21/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC affecté MS (BN)	15 991 166	ETS Au Cœur du Goût	Appel d'Offres Ouvert
14	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin	Contrat de Marché n°66/39/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	8 525 300	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
15	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/20/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	24 990 727	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
16	Elaboration du schema directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin	Contrat de Marché n°66/02/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	16 359 999	Cabinet IRC	Appel d'Offres Ouvert
17	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin	BCN°000068	FADeC non affecté (Investissement)	5 996 784	ETS LE GET	Demande de Cotation
18	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumé et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de marché n°66/23/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	65 888 425	ETS WASS BTP	Appel d'Offres Ouvert
19	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin	Contrat de marché n°66/42/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	7 990 166	ETS BON BERGER	Appel d'Offres Ouvert
20	Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sage femme du centre de santé de l'arrondissement d'Avédiin	Contrat de marché n°66/43/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	FADeC affecté MS (BN)	14 992 226	ETS BON BERGER	Appel d'Offres Ouvert
21	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédiin	Contrat de marché n°66/11/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	11 535 042	ETS GRACE DIVINE	Appel d'Offres Ouvert
22	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	Contrat de marché n°66/12/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	FADeC non affecté (Investissement)	13 652 349	ETS DIEU PEUT TOUT EN UN	Appel d'Offres Ouvert
TOTAL				397 397 285		

➤ **Gestion 2017**

N°	Intitulé du marché (Contrat, Bon de commande, Accord, Convention...)	Référence du marché	Montant total marché (Montant Total TTC)	Type de FADeC ayant financé ou cofinancé la réalisation (SOURCE N°1)	Catégorie de FADeC (Source 1)	Mode de passation
1	Prestations intellectuelles dans la cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	Contrat n°66/03/CT/SG/SAFE-ST du 12/02/2017	7 999 220	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
2	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	Contrat n°66/05/CT/SG/SAFE-ST du 15/02/2017	15 041 445	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
3	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/04/CT/SG/SAFE-ST/Commune Toviklin du 15/02/2017	15 010 199	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
4	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/09/CT/SG/SAFIB/-SIE-BTP du 02/08/2017	23 499 605	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
5	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	Contrat n°66/10/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 02/08/2017	26 563 391	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
6	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/26/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	15 589 285	FADeC affecté MS Investissement	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
7	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'Arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/25/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	15 992 113	FADeC affecté MS Investissement	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
8	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOU dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/22/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 923 501	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
9	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/21/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 929 972	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
10	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/20/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 923 343	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
11	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/18/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 918 993	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
12	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUHOU/A dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/19/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 931 704	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
13	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	Contrat n°66/16/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	5 998 703	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Cotation
14	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	Contrat n°66/17/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	17 528 614	FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
15	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie de Toviklin	Contrat n°66/23/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	6 963 000	FADeC non affecté (Investissement)	FADeC Non affecté	Cotation
16	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	Contrat n°66/27/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	7 996 654	FADeC affecté Pistes Rurales (BN)	FADeC Affecté	Appel d'Offres Restreint
17	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	Contrat n°66/28/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	8 559 475	FADeC affecté Pistes Rurales (BN)	FADeC Affecté	Appel d'Offres Restreint
18	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/13/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	17 499 800	FADeC affecté MEMP Investissement	FADeC Affecté	Cotation
19	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOU dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/12/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	17 393 880	FADeC affecté MEMP Investissement	FADeC Affecté	Cotation
			236 262 897			

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)								
N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
2	Conformité	C2	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
3	Organisation et fonctionnement	C3	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
4		C4	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
5		C5	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
6		C6	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées
Légende								
C1	Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)							
C2	Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)							
C3	Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)							
C4	Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés							
C5	Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)							
C6	Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)							
C7	Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)							
C8	Publication des décisions d'attribution							
Mettre < OK > si satisfaisant, < KO > si non								

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés (PRMP), la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	73,23%	82,21%

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures d'appel d'offres ouvert et celles de demande de cotation. **(Voir en annexe 3 les fiches d'exhaustivité).**

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM)

Pour chaque gestion budgétaire auditée, il a été observé que le Plan de Passation des Marchés a été élaboré par la PRMP de la Mairie de Athiémé. Les PPM sont conformes au modèle type de l'ARMP.

Nous n'avons pas d'observation au sujet de l'inscription des marchés audités dans ledit plan.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) calculé se présente comme suit :

➤ Au titre de 2016 :

Le délai moyen de passation des marchés au titre de la gestion 2016 est évalué à 58 jours environs.

Le délai moyen de passation ainsi déterminé est satisfaisant et témoigne du souci de l'AC de procéder à la signature des marchés dans le délai de validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

➤ Au titre de 2017 :

Le délai moyen de passation des marchés au titre de la gestion 2016 est évalué à 69 jours environ.

Le délai moyen de passation ainsi déterminé est satisfaisant et témoigne du souci de l'AC de procéder à la signature des marchés dans le délai de validité des offres qui est de 90 jours pour la réglementation nationale (Art 91 du CMP).

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en **annexe 5**

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et les demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du repertoire des prix de référence applicable.

Dans le cas d'espèces, les prix (unitaires) des marchés de fournitures étudiés, initiés par les procédures de demande de cotation figurant dans les repertoires des prix de référence 2016 & 2017 sont conformes aux tranches de prix communiqués dans lesdits repertoires.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

Observations générales :

La mission a noté de façon générale pour tous les marchés passés par Appel d'offres ouvert soumis à notre appréciation, l'absence de publication du procès-verbal d'attribution provisoire et de l'avis d'attribution définitive comme le recommandent les articles 84 et 93 du CMP. Aussi, avons-nous noté que le délai légal de la notification provisoire soit 1 jour après la date de l'ANO de la CCMP n'est pas respecté.

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES RESTREINT

➤ Gestion 2016

1- Marché N°66/04/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin 2016 relatif au travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2) attribué à ETS GOD'S WILL-GC pour une valeur de 11 536 742 FCFA HT.

Pièce manquante

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

2- Marché N° Marché n°66/03/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin 2016 relatif Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1) attribué à ETS GOD'S WILL-GC pour une valeur de 18 478 119 FCFA HT.

Pièce manquante

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

3- Marché N° 66/05/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin 2016 relatif Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3) attribué à ETS GOUVENI ET FILS pour une valeur de 15 007 750 FCFA HT.

Pièce manquante

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

➤ **Gestion 2017**

- 4- Marché 66/27/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2 (FADEC AFFECTE) pour une valeur de 7 996 654 FCFA HT.**

Pièce manquante

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

- 5- Marché n°66/28/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1 pour une valeur de 8 559 475 FCFA HT.**

Pièce manquante

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

Observations spécifiques :

➤ Gestion 2016

6- Marché N°66/19/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux travaux d'aménagement de la piste Kpévè-Dotohoué-Edahoué-Gboyizounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO attribué à la société ETS ADIAC MULTI SERVICES pour une valeur de 61 472 353 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire et sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

7- Marché N°66/40/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toynouhoué dans la commune de Toviklin attribué à la société STE LARINO SARL pour une valeur de 6 900 168 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve de décharge de l'information des soumissionnaires non retenus

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante

8- Marché N°66/18/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016 attribué à la société Ets LE GENIE EN ELECTRO-THERMIQUE (LE GET) pour une valeur de 18 330 877 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante

9- Marché N°66/16/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin attribué à la société ETS LE GROUPE OFFRA HOMEL pour une valeur de 9 077 085 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve de décharge de l'information des soumissionnaires non retenus

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché signé et enregistré avant son approbation.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

10-Marché N°66/17/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin attribué à la société ETS CHEZ HP pour une valeur de 8 996 111 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve de décharge de l'information des soumissionnaires non retenus

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché signé et enregistré avant son approbation.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

11-Marché N°66/39/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin attribué à la société ETS CHEZ HP pour une valeur de 8 525 300 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-conformité entre la date de notification provisoire (19/08/2016) et la date de l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire (23/08/2016) ;
- Incohérence entre la date de dépôt des offres (24/11/2016) et celle d'ouverture (12/08/2016)

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison des non-conformités et incohérence relevées.

12-Marché N°66/20/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin attribué à la société ETS CHEZ HP pour une valeur de 24 990 727 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Non-conformité entre la date de notification provisoire (04/08/16) et la date de l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire (29/08/2016) ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison de la non-conformité relevée.

13-Marché N°66/02/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Elaboration du schema directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin attribué à la société Cabinet IRC pour une valeur de 16 359 999 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve de décharge de l'information des soumissionnaires non retenus

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur les rapports provisoire et projet de marché ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché signé et enregistré avant son approbation.

Conclusion : La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

14-Marché N°66/42/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin relatif aux Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin attribué à la société ETS BON BERGER pour une valeur de 7 990 166 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Notification de l'attribution provisoire ;

- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- ANO sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention des pièces manquantes.

15-Marché N°66/12/CT/SG-SAF-ST relatif aux travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédjin attribué à la société DIEU PEUT TOUT EN UN pour une valeur de 11.569.788 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention des pièces manquantes.

16-Marché N°66/14/CT/SG-SAFE-ST du 12/02/2017 relatif aux Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola attribué à la société GRACE DIVINE pour une valeur de 9.775.459 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- ANO sur le projet de contrat

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur le rapport provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention des pièces manquantes.

17-Marché N°66/23/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin relatif aux travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumè et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin attribué à la société ETS WASS BTP pour une valeur de 65 888 425 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- DAO.
- ANO de la CCMP sur DAO ;
- Publication du DAO ;
- Offres des soumissionnaires ;
- PV d'ouverture des offres ;
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres ;
- PV d'attribution provisoire ;
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Notification d'attribution provisoire ;
- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché ;
- Marché approuvé ;
- Arrêté préfectoral d'approbation ;
- Preuve d'enregistrement du marché ;
- Notification définitive

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

En l'absence des documents ci-dessus mentionnés, il n'est pas possible pour le consultant de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité.

18-Marché N°66/22/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin attribué à la société ETS BON BERGER pour une valeur de 9 516 970 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- DAO.
- ANO de la CCMP sur DAO ;
- Publication du DAO ;
- Offres des soumissionnaires ;
- PV d'ouverture des offres ;
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres ;
- PV d'attribution provisoire ;
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Notification d'attribution provisoire ;
- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché ;
- Marché approuvé ;
- Arrêté préfectoral d'approbation ;
- Preuve d'enregistrement du marché ;
- Notification définitive

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

En l'absence des documents ci-dessus mentionnés, il n'est pas possible pour le consultant de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité.

19-Marché N°66/21/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de houédogli dans la commune de Toviklin attribué à la société ETS Au Cœur du Goût pour une valeur de 15 991 166 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- DAO.
- ANO de la CCMP sur DAO ;
- Publication du DAO ;
- Offres des soumissionnaires ;
- PV d'ouverture des offres ;
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres ;
- PV d'attribution provisoire ;
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;

- Notification d'attribution provisoire ;
- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché ;
- Marché approuvé ;
- Arrêté préfectoral d'approbation ;
- Preuve d'enregistrement du marché ;
- Notification définitive

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

En l'absence des documents ci-dessus mentionnés, il n'est pas possible pour le consultant de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité.

20-Marché N°66/43/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin relatif aux Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sagefemme du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin attribué à la société ETS BON BERGER pour une valeur de 14 992 226 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- DAO.
- ANO de la CCMP sur DAO ;
- Publication du DAO ;
- Offres des soumissionnaires ;
- PV d'ouverture des offres ;
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres ;
- PV d'attribution provisoire ;
- ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Notification d'attribution provisoire ;
- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- ANO de la CCMP sur le projet de marché ;
- Marché approuvé ;
- Arrêté préfectoral d'approbation ;
- Preuve d'enregistrement du marché ;
- Notification définitive

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

En l'absence des documents ci-dessus mentionnés, il n'est pas possible pour le consultant de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'attribution du marché ci-dessus cité.

➤ **Gestion 2017**

21-Marché N°66/03/CT/SG-SAFE-ST du 12/02/2017 relatif aux Prestations intellectuelles dans la cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération attribué à ECABB pour une valeur de 7 999 220 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché approuvé hors délai de validité ;
- Marché signé et enregistré avant son approbation ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

22-Marché N°66/05/CT/SG-SAFE-ST du 15/02/2017 relatif aux Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin attribué à SOK-AS pour une valeur de 15.041.445 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché approuvé hors délai de validité ;

- Marché signé et enregistré (03/03/2017) avant son approbation (29/05/2017);

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

23-Marché N°66/04/CT/SG-SAF-ST/COMMINE de TOVIKLIN du 15/02/2017 relatif aux Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin attribué à KAOLIV pour une valeur de 15 010 199 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché approuvé hors délai de validité ;
- Marché signé et enregistré avant son approbation ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

24-Marché N°66/09/CT/SG-SAFIB/SIE-BTP du 02/08/2017 relatif aux Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin attribué à SOTON ET FILS pour une valeur de 23 499 605 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché approuvé hors délai de validité ;

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de la non-conformité relevée.

25-Marché N°66/10/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 02/08/2017 relatif aux Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin attribué à LE GET pour une valeur de 26.563.391 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Marché approuvé hors délai de validité ;
- Notification provisoire du marché avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- Notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

26-Marché N°66/26/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin attribué à BEKO PLUS SARL pour une valeur de 15 589 285 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

27-Marché N°66/25/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'Arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise CHEZ HP pour une valeur de 15 992 113 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

28-Marché N°66/22/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOUE dans la commune de Toviklin attribué au groupe OFFRA-HOMELSARL pour une valeur de 6 923 501 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve des non-conformités relevées.

29-Marché N°66/21/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin attribué à BENIN CONCEPT pour une valeur de 6.929.972 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

30-Marché N°66/20/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin attribué à KAOLIV pour une valeur de 6.923.343 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

31-Marché N°66/18/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin (FADEC AFFECTE) pour une valeur de 6 918 993 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

32-Marché N°66/19/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUIHOUÉ/A dans la commune de Toviklin (FADEC AFFECTE) pour une valeur de 6 391 704 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

33-Marché N°66/17/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017 relatif aux Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin (FADEC AFFECTE) pour une valeur de 17 528 614 FCFA HT.

Les pièces manquantes

- Preuve d'ANO de la CCMP sur le projet de marché

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Obtention des avis de non objection de la CCMP sur PV d'attribution provisoire;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres ;

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière sous réserve de l'obtention de la pièce manquante.

DEMANDE DE COTATION

Gestion 2016

34-Marché n° 66/13/CT/SG-SAF-ST relatif aux Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de ADJIDO dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise CHEZ HP pour un montant de 17 359 376 FCFA TTC.

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Notification de l'attribution provisoire (13/06/2016) avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison des non-conformités relevées.

35-Marché n° 66/14/CT/SG-SAF-ST relatif aux Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise STE LARINO SARL pour un montant de 17 359 700 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Notification de l'attribution provisoire (13/06/2016) avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison des non-conformités relevées.

36-Marché n° 66/15/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin relatif aux Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinouhoué dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise GROUPE OFFRA HOMEL pour un montant de 17 439 850 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Notification de l'attribution provisoire (13/06/2016) avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison des non-conformités relevées.

37-Marché n° 66/15/CT/SG-SAF-ST relatif aux travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise LE JET pour un montant de 5.996.784 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Le marché approuvé ;
- Preuve d'enregistrement du marché.

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Notification de l'attribution provisoire (13/06/2016) avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire.

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est irrégulière en raison des non-conformités relevées.

Gestion 2017

38-Marché n° 66/16/CT/SG-SAF-ST relatif aux travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin attribué à l'entreprise AKCA pour un montant de 5.998.703 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Néant

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

39-Marché n° 66/23/CT/SG-SAF-ST relatif Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie de Toviklin pour un montant de 6.963.000 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Marché approuvé

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

40-Marché n° 66/13/CT/SG-SAF-ST relatif Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise le MINIER SARL pour un montant de 17.499.800 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Marché approuvé

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

41-Marché n° 66/12/CT/SG-SAF-ST relatif aux travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOUE dans la commune de Toviklin attribué à l'entreprise HELEGBE ET FILS pour un montant de 17.393.880 FCFA TTC

Les pièces manquantes

- Marché approuvé

Les points forts (forces) relevés

- Inscription du marché dans le plan de passation des marchés ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation des offres.

Points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés

- Néant

Conclusion :

La procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché est régulière.

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit se faire une opinion sur l'efficacité et la performance du traitement des recours préalables et autres demandes d'informations sur des procédures par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées à son niveau en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto saisines connus par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d'application (en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des gestions budgétaires étudiées, nous n'avons pas eu connaissance de plaintes formulées par les soumissionnaires au niveau de l'AC. Nous n'en avons pas non plus décelé au niveau des recours exercés auprès de l'ARMP.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

Nous avons demandé et obtenu les documents relatifs au règlement des différents marchés exécutés contenus dans notre échantillon.

Le détail relatif à l'exécution financière des marchés ayant fait l'objet d'audit se présente comme suit :

Tableau 4 : Etat récapitulatif de l'exécution financière des marchés

➤ Gestion 2016

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	Contrat de Marché n°66/19/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Gboyounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	150	03/10/2016	28/02/2016	Néant	65 000 000	64 792 679	61 472 353	95%	3 073 618	
2	Contrat de Marché n°66/13/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	120	30/09/2016	13/12/2016	Néant	54 610 500	17 359 376	15 859 376	91%	792 969	
3	Contrat de Marché n°66/14/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	120	30/09/2016	30/12/2016	Néant	54 610 500	17 359 700	15 859 700	91%	792 985	
4	Contrat de Marché n°66/15/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	120	30/09/2016	30/12/2016	Néant	54 610 500	17 439 850	15 939 850	91%	796 993	
5	Contrat de Marché n°66/40/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	30		13/12/2016	Indisponibilité	4 600 000	6 900 168	6 900 000	100%	345 000	Indisponibilité ordre de service
6	Contrat de Marché n°66/18/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	60	03/10/2016	03/12/2016	Néant	18 482 000	18 330 879	18 330 879	100%	916 544	
7	Contrat de Marché n°66/04/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2)		15/08/2016		Indisponibilité	30 084 176	11 536 742	12 346 127	107%	617 306	Indisponibilité ordre de service
8	Contrat de Marché n°66/03/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1)		15/08/2016		Indisponibilité	30 084 176	15 659 423	7 707 760	49%	385 388	Indisponibilité PV réception provisoire
9	Contrat de Marché n°66/05/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3)		15/08/2016		Indisponibilité	30 084 176	12 118 433	10 027 250	83%	501 363	Indisponibilité PV réception provisoire
10	Contrat de Marché n°66/16/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	60	30/09/2016	27/12/2016	28	18 000 000	9 077 085	9 077 085	100%	453 854	
11	Contrat de Marché n°66/17/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	60	30/09/2016	13/12/2016	14	18 000 000	8 996 111	8 996 111	100%	449 806	
12	Contrat de Marché n°66/22/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin			24/11/2016	Indisponibilité		8 065 229	9 000 000	112%	450 000	Indisponibilité ordre de service
13	Contrat de Marché n°66/21/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de Houédogli dans la commune de Toviklin				Néant		15 991 166	15 991 166	100%	799 558	Indisponibilité de l'ordre de service et PV réception provisoire
14	Contrat de Marché n°66/39/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin		03/11/2016	29/11/2016	—	11 950 000	7 224 830	7 850 000	109%	392 500	
15	Contrat de Marché n°66/20/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	90	03/10/2016	13/12/2016	Néant	18 000 000	24 990 727	24 990 727	100%	1 249 536	
16	Contrat de Marché n°66/02/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Elaboration du schéma directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin				Néant		16 359 999	16 361 998	100%	818 100	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV de réception provisoire
17	BCN°000068	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin			13/12/2016	Indisponibilité	6 000 000	5 996 784	5 996 784	100%	299 839	Indisponibilité de l'ordre de service
18	Contrat de marché n°66/23/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumé et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin				Néant				#DIV/0!	0	
19	Contrat de marché n°66/42/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin		25/01/2017		Indisponibilité	7 000 000	7 990 166	7 990 166	100%	399 508	Indisponibilité PV réception provisoire
20	Contrat de marché n°66/43/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sage femme du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin				Néant				#DIV/0!	0	
21	Contrat de marché n°66/11/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédjin	60	30/09/2016	27/09/2018	667	24 000 000	11 569 788	11 535 042	100%	576 752	
22	Contrat de marché n°66/12/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	60	30/09/2016	03/10/2017	308	24 000 000	9 775 459	13 652 349	140%	682 617	

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	Contrat n°66/03/CT/SG/SAFE-ST du 12/02/2017	Prestations intellectuelles dans le cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	90			Néant	8 000 000	7 999 220	7 999 220	100%	0	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV réception provisoire
2	Contrat n°66/05/CT/SG/SAFE-ST du 15/02/2017	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	60	15/09/2017	14/11/2017	Néant	15 635 954	15 041 445	15 041 445	100%	752 072	
3	Contrat n°66/04/CT/SG/SAFE-ST/Commune Toviklin du 15/02/2017	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	60	15/09/2017	14/11/2017	Néant	Non inscrit	15 010 199	15 010 199	100%	750 510	
4	Contrat n°66/09/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 02/08/2017	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	90	15/09/2017	22/12/2017	8	50 405 845	23 499 605	23 499 605	100%	1 174 980	
5	Contrat n°66/10/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 02/08/2017	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	90	15/09/2017	22/12/2017	8	39 478 704	26 563 391	26 563 391	100%	1 328 170	
6	Contrat n°66/26/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	31 500 000	15 589 285	15 589 285	100%	779 464	
7	Contrat n°66/25/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'Arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	31 500 000	15 992 113	15 992 113	100%	799 606	
8	Contrat n°66/22/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOUE dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	35 000 000	6 923 501	6 923 501	100%	346 175	
9	Contrat n°66/21/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	35 000 000	6 929 972	6 929 972	100%	346 499	
10	Contrat n°66/20/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	35 000 000	6 923 343	6 923 343	100%	346 167	
11	Contrat n°66/18/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	35 000 000	6 918 993	6 918 993	100%	345 950	
12	Contrat n°66/19/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUHOUE/A dans la commune de Toviklin	60	19/12/2017	28/02/2018	11	35 000 000	6 931 704	6 931 704	100%	346 585	
13	Contrat n°66/16/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	60			Néant	Non inscrit	5 998 703	5 998 703	100%	299 935	Indisponibilité de l'ordre de service et du PV réception provisoire
14	Contrat n°66/17/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	60	09/07/2018		Indisponibilité	18 482 000	17 528 614	17 528 614	100%	876 431	Indisponibilité du PV réception provisoire
15	Contrat n°66/23/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie de Toviklin			06/03/2019	Indisponibilité	7 200 000	6 963 000	6 963 000	100%	0	Indisponibilité de l'ordre de service
16	Contrat n°66/27/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	60	08/01/2018	16/03/2018	7	16 000 000	7 996 654		0%	0	Indisponibilité mandate de paiement
17	Contrat n°66/28/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	60	08/01/2018	16/03/2018	7	16 000 000	8 559 475		0%	0	Indisponibilité mandate de paiement
18	Contrat n°66/13/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	90	04/10/2017		Indisponibilité	Non inscrit	17 499 800	15 999 800	91%	799 990	Indisponibilité PV réception provisoire
19	Contrat n°66/12/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOUE dans la commune de Toviklin	90	04/10/2017		Indisponibilité	Non inscrit	17 393 880	15 893 880	91%	794 694	Indisponibilité PV réception provisoire

Commentaire

- Les montants mandatés reconstitués dans le tableau ci-dessus prennent en compte les retenus de garanties. Il revient au Receveur Percepteur de prélever lesdites retenues à la source et de les restituer suivant la réglementation (réception provisoire ou définitive) après réception d'un courrier de levé de la retenue de la PRMP.

Points forts (forces) relevés

- Obtention des cautions de soumission ;
- Obtention des cautions de bonne exécution ou des retenus de garanties (5%) ;
- Restitution des retenus de garanties après la réception provisoire (90%) et la réception définitive (10%).

Les points faibles (faiblesses) relevés

- Certains marchés dont les délais d'exécution réelles dépassent ceux contractuels sans qu'il y est une preuve matérielle et formelle de prorogation desdits délais.
- Les pénalités de retard prévues dans les contrats de marché, à l'article 16 ne sont non plus prélevées. Il s'agit des marchés récapitulés dans les tableaux ci-après :

Gestion 2016**Etat des marchés exécutés hors délai**

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Reatrd (en jours)	Montant prévisionnel inscrit dans le PPMP	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution
1	Contrat de Marché n°66/16/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	60	30/09/2016	27/12/2016	28	18 000 000	9 077 085	9 077 085	100%	453 854
2	Contrat de Marché n°66/17/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	60	30/09/2016	13/12/2016	14	18 000 000	8 996 111	8 996 111	100%	449 806
3	Contrat de marché n°66/11/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédjin	60	30/09/2016	27/09/2018	667	24 000 000	11 569 788	11 535 042	100%	576 752
4	Contrat de marché n°66/12/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	60	30/09/2016	03/10/2017	308	24 000 000	9 775 459	13 652 349	140%	682 617

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics**

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés**

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ **Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	" Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	" Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	" Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	OK	1,00	Indisponibilité du document	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour faute grave KO= Autres raisons
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		1,00		

Conclusion : Le niveau de performance est de 1.

Nous pouvons dire qu'il y a une mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que l'autorité contractante ne présente pas

d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

➤ Gestion 2016

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	22	22	0	0%	RAS	
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR; entente directe)	0	0	0	0%	Défaut d'autorisation préalable de la DNCMP	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	18	18	0	0%		Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	4	4	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	18	18	18	100%	Les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	18	18	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	18	18	0	0%	Approbation des LC par la CCMP	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)				7,14%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 07,14% (performance satisfaisante).

L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.

➤ **Gestion 2017**

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) = (b/a) *100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan de passation des marchés publics et inscription du marché dans le PPM	19	19	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR, entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	15	15	0	0%	Indisponibilité de DP pour un marché	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	4	4	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	15	15	15	100%	les attributions provisoires ne sont pas publiées	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	15	15	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	15	15	0	0%	Approbation des LC par la CCMP	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE REVUE DE CONFORMITE (A)				7.14%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 7,14% (performance élevée).

L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

IX. ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Noms et prénoms	Fonctions
1	ADJALLA Eustache	SG/Mairie
2	KAKPA DODJI	DA/Maire
3	KOMABOU Benoît	C/SAF
	TOZO Sylvanus	C/SIE-BTP

ANNEXE 2 : PV DE RESTITUTION

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017

Nom de l'Autorité Contractante : Mairie de TOVIKLIN

Date de tenue de la séance de restitution : 28 Novembre 2019

Heure de démarrage : 18 heures 40 minutes

Heure de fin : 19 heures 05 minutes

I. Personnes présentes à la séance :

- (Cf. la liste de présence en annexe 1)

II. Récapitulatif des pièces à collecter

Aux termes de nos travaux, un certain nombre de documents indispensables pour la mission se sont avérées indisponibles. Le détail par marché est récapitulé dans le tableau en annexe 3 (colonne pièces manquantes/ conformité) du présent PV.

Au terme de notre séance de restitution, il a été convenu que les services de l'autorité contractante collecteront et communiqueront à la mission d'audit les pièces citées en Annexe 3 comme manquantes au plus tard le lundi 03 décembre 2019. Passé ce délai, le consultant sera dans l'obligation de produire son rapport comme tel.

Par ailleurs, les services de la PRMP ont transmis aux auditeurs les documents relatifs aux actes création et de nomination de la PRMP, des membres du Secrétariat PRMP et de la cellule de contrôle.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur l'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein de la Mairie

⚡ Forces

Existence des différents actes mettant en place les organes de passation et désignant les membres desdits organes au sein de la Mairie de TOVIKLIN. Ils se récapitulent comme suit :

Organe	Acte
PRMP	Arrêté 66/10/CT/SG/SAG
SPRMP	Arrêté 66/24/CT/SG/SAG
CPMP	Arrêté 66/11/CT/SG/SAG
CCMP	Arrêté 66/13/CT/SG/SAG

3.2. Sur la procédure de passation

Sur les quarante et un (41) marchés échantillonnés, seulement trente-huit (38) dossiers relatifs aux procédures de passation des marchés nous ont été communiqués. Au terme des diligences mises en œuvre, nous avons fait les constats suivants :

✚ Forces

- Inscription de la totalité des marchés dans le PPMP ;
- Respect de la conformité des critères d'analyse et d'évaluation dans le dossier d'appel d'offres avec pré-qualification ;

✚ Faiblesses

Les principales non-conformités relevées sont les suivantes :

- 1- Notification de l'attribution provisoire avant l'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution ;
- 2- Signature et notification du marché avant son approbation ;
- 3- Défaut de la preuve de décharge de la notification du rejet des offres des soumissionnaires non retenus ;
- 4- Délai légal de dépôt des offres non respecté.
- 5- Délai de passation de certains marchés anormalement long ;
- 6- Approbation de certains marchés hors délai de validité des offres ;

3.3. Sur les plaintes

Nous n'avons pas relevé de marché ayant fait l'objet de plainte au titre des périodes concernées par notre audit.

3.4. Sur l'exécution financière

Sur les quarante et un (41) marchés échantillonnés, trente-sept (37) mandats de paiement ont été communiqués aux auditeurs dont 20 mandats en 2016 (les mandats des marchés 16 et 18 inscrits sur l'échantillon n'ont pas été communiqués) et 17 mandats en 2017 (les mandats des marchés 27 et 28 inscrits sur l'échantillon n'ont pas été communiqués).

Par ailleurs l'état des pièces manquantes relatives à l'exécution financière est également récapitulé dans le tableau en annexe 3.

✚ Forces

- Conformité des retenues de garantie pour les marchés de travaux ;
- Conformité du montant des marchés exécutés et celui prévisionnel inscrit dans le PPMP ;

✚ Faiblesses

- 1- Certains marchés dont la réception provisoire est intervenu en retard n'ont pas fait l'objet de retenue de pénalité à la source bien que les paiements ont été effectués à 100%.

La séance a été levée à 19 heures 05 minutes.

Ont signé

Pour la Mairie de TOVIKLIN

KEMBO C. Flarant

Sylvanus TOUO

KOTIABOU Benoit

Christian NATABOU

Pour BEC SARL

BOBOE Sylviane

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr

REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PASSES PAR
LES AUTORITES CONTRACTANTES AU TITRE DES EXERCICES 2016 et 2017 (LOT2)

Autorité contractante : Commune de Toviklin

28/11/2019

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	ZOROË Sylvain	Chef d'équipe	21 20 22 22 / 94 53 62 22 syvain.zoroa@bec-sc.com	
2	NATHAN K. Christian	SP-PRHP	77303147 nathan.k@bec-sc.com	
3	KONABOU Benoit	Prise TOVIKLIN	9746151514890 konabou.benoit@bec-sc.com	
4	TOZO Sylvain	CHIFFRE PAIRIE	9746151514890 tozo.sylvain@bec-sc.com	
5	KEMBO e Harun	MICHP	9746151514890 kembo.e@bec-sc.com	
6		CHIFFRE - BTP	9746151514890 kembo.e@bec-sc.com	
7				
8				

Annexe 2 : Echantillon des marchés 2016 et 2017

Gestion 2016

N°	INTITULE DES MARCHES /CONTRATS CONSLUS EN 2016	REFERENCES (inscrire la référence complète)	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ / CONTRAT	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
1	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Gboyouhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	Contrat de Marché n°66/19/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	61 472 353	ETS ADIAC MULTI SERVICES	Appel d'Offres Ouvert
2	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/13/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	17 359 376	ETS CHEZ HP	Cotation
3	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/14/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	17 359 700	STE LARINO SARL	Cotation
4	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/15/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	17 439 850	ETS LE GROUPE OFFRA HOMEL	Cotation
5	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/40/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	6 900 168	STE LARINO SARL	Appel d'Offres Ouvert
6	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	Contrat de Marché n°66/18/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	18 330 877	ETS LE GENIE EN ELECTRO-THERMIQUE (LE GET)	Appel d'Offres Ouvert
7	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2)	Contrat de Marché n°66/04/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	11 536 742	ETS GOD'S WILL-GC	Appel d'Offres Restreint
8	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1)	Contrat de Marché n°66/03/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	18 478 119	ETS GOD'S WILL-GC	Appel d'Offres Restreint
9	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3)	Contrat de Marché n°66/05/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	15 007 750	ETS GOUVENI ET FILS	Appel d'Offres Restreint
10	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/16/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	9 077 085	ETS LE GROUPE OFFRA HOMEL	Appel d'Offres Ouvert
11	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/17/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	8 996 111	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
12	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin	Contrat de Marché n°66/22/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	9 516 970	ETS BON BERGER	Appel d'Offres Ouvert
13	Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de Houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/21/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	15 991 166	ETS Au Cœur du Goût	Appel d'Offres Ouvert
14	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin	Contrat de Marché n°66/39/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	8 525 300	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
15	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/20/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	24 990 727	ETS CHEZ HP	Appel d'Offres Ouvert
16	Elaboration du schéma directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin	Contrat de Marché n°66/02/CT/SG-SAF-ST/ Commune de Toviklin	16 359 999	Cabinet IRC	Appel d'Offres Ouvert
17	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin	BCN°000068	5 996 784	ETS LE GET	Cotation
18	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougouré et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de marché n°66/23/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	65 888 425	ETS WASS BTP	Appel d'Offres Ouvert
19	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin	Contrat de marché n°66/42/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	7 990 166	ETS BON BERGER	Appel d'Offres Ouvert

Gestion 2017

N°	Intitulé du marché (Contrat, Bon de commande, Accord, Convention...)	Référence du marché	Montant total marché (Montant Total TTC)	Catégorie de FADeC (Source 1)	Mode de passation
1	Prestations intellectuelles dans le cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	Contrat n°66/03/CT/SG/SAFE-ST du 12/02/2017	7 999 220	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
2	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	Contrat n°66/05/CT/SG/SAFE-ST du 15/02/2017	15 041 445	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
3	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/04/CT/SG/SAFE-ST/Commune Toviklin du 15/02/2017	15 010 199	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
4	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/09/CT/SG/SAFIB/-SIE-BTP du 02/08/2017	23 499 605	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
5	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	Contrat n°66/10/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 02/08/2017	26 563 391	FADeC Non affecté	Appel d'Offres Ouvert
6	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/26/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	15 589 285	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
7	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/25/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	15 992 113	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
8	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPF de METOHOUÉ dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/22/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 923 501	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
9	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPF de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/21/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 929 972	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
10	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPF de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/20/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 923 343	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
11	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPF de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/18/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 918 993	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
12	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPF de KPAKOUHOUÉ/A dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/19/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 931 704	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
13	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	Contrat n°66/16/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	5 998 703	FADeC Non affecté	Cotation
14	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPF de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	Contrat n°66/17/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	17 528 614	FADeC Affecté	Appel d'Offres Ouvert
15	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie de Toviklin	Contrat n°66/23/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	6 963 000	FADeC Non affecté	Cotation
16	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	Contrat n°66/27/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	7 996 654	FADeC Affecté	Appel d'Offres Restreint
17	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	Contrat n°66/28/CT/SG/SAFIB/SIE-BTP du 04/12/2017	8 559 475	FADeC Affecté	Appel d'Offres Restreint
18	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPF de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/13/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	17 499 800	FADeC Affecté	Cotation
19	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPF de DANDJEKPOHOUÉ dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/12/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	17 393 880	FADeC Affecté	Cotation

Annexe 3 Etat des pièces manquantes par marché et par exercice

Gestion 2016

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Pièces manquantes/conformité	Pièces manquantes/audit financier
1	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Goyizounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	Contrat de Marché n°66/19/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	61 472 353	1- ANO sur l'attribution provisoire	Néant
2	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/13/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Cotation	17 359 376	Néant	Néant
3	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/14/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Cotation	17 359 700	1- ANO sur le contrat	Néant
4	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/15/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Cotation	17 439 850	1- ANO sur le contrat	Néant
5	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/40/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	6 900 168	1- ANO sur le contrat ; 2- Notification définitive	Néant
6	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	Contrat de Marché n°66/18/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	18 330 877	1- ANO sur le contrat	Néant
7	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2)	Contrat de Marché n°66/04/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Restreint	11 536 742	1- ANO sur l'attribution provisoire, sur le contrat	1- PV de réception provisoire
8	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1)	Contrat de Marché n°66/03/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Restreint	18 478 119	1- ANO sur l'attribution provisoire, sur le contrat	1- PV de réception provisoire
9	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3)	Contrat de Marché n°66/05/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Restreint	15 007 750	1- ANO sur l'attribution provisoire, sur le contrat	1- PV de réception provisoire
10	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/16/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	9 077 085	1- ANO sur le contrat	Néant
11	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/17/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	8 996 111	1- ANO sur le contrat	Néant
12	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin	Contrat de Marché n°66/22/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	9 516 970	Aucune pièce n'est communiquée	1- Ordre de service
13	Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de Houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/21/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	15 991 166	Aucune pièce n'est communiquée	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire
14	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin	Contrat de Marché n°66/39/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	8 525 300	1- ANO sur le contrat ; 2- Preuve de publication du DAC	Néant
15	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/20/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	24 990 727	1- ANO sur le contrat	Néant
16	Elaboration du schéma directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin	Contrat de Marché n°66/02/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	16 359 999	Aucune pièce n'est communiquée	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire
17	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin	BCV000068	Cotation	5 996 784	1- Notification provisoire, de rejet et définitive ; 2- Preuve d'approbation	1- Ordre de service
18	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumé et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin	Contrat de Marché n°66/23/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	65 888 425	Aucune pièce n'est communiquée	Aucune pièce n'est communiquée
19	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin	Contrat de Marché n°66/42/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	7 990 166	1- Notification provisoire, de rejet et définitive ; 2- ANO sur le contrat	1- PV de réception provisoire
20	Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sage femme du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin	Contrat de Marché n°66/43/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	14 992 226	Aucune pièce n'est communiquée	Aucune pièce n'est communiquée
21	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédjin	Contrat de Marché n°66/11/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	11 535 042	1- ANO sur le contrat	Néant
22	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	Contrat de Marché n°66/12/CT/SG-SAF-ST/Commune de Toviklin	Appel d'Offres Ouvert	13 652 349	1- ANO sur le contrat	Néant
TOTAL				397 397 285		

Gestion2017

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Pièces manquantes /conformité	Pièces manquantes/ audit financier
1	Prestations intellectuelles dans la cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	Contrat n°66/03/CT/SG/SAFE-ST du 12/02/2017	Appel d'Offres Ouvert	7 999 220	Néant	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire
2	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	Contrat n°66/05/CT/SG/SAFE-ST du 15/02/2017	Appel d'Offres Ouvert	15 041 445	1- ANO sur le contrat	Néant
3	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/04/CT/SG/SAFE-ST/Commune Toviklin du 15/02/2017	Appel d'Offres Ouvert	15 010 199	1- ANO sur le contrat	Néant
4	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/09/CT/SG/SAFIB/-SIE-BTP du 02/08/2017	Appel d'Offres Ouvert	23 499 605	1- ANO sur le contrat	Néant
5	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	Contrat n°66/10/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 02/08/2017	Appel d'Offres Ouvert	26 563 391	1- ANO sur le contrat	Néant
6	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/26/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	15 589 285	1- ANO sur le contrat	1- Ordre de service
7	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'Arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/25/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	15 992 113	1- ANO sur le contrat	1- Ordre de service
8	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOUE dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/22/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	6 923 501	1- Preuve de publication du DAC ; 2-ANO sur le contrat	1- Ordre de service
9	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/21/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	6 929 972	1- Preuve de publication du DAC ; 2-ANO sur le contrat	1- Ordre de service
10	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/20/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	6 923 343	1- Preuve de publication du DAC ; 2-ANO sur le contrat	1- Ordre de service
11	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/18/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	6 918 993	1- Preuve de publication du DAC ; 2-ANO sur le contrat	1- Ordre de service
12	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUHOUE/A dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/19/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	6 931 704	1- Preuve de publication du DAC ; 2-ANO sur le contrat	1- Ordre de service
13	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	Contrat n°66/16/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Cotation	5 998 703	1- ANO sur le contrat	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire
14	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	Contrat n°66/17/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Ouvert	17 528 614	Néant	1- PV de réception provisoire
15	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie de Toviklin	Contrat n°66/23/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Cotation	6 963 000	1- Dossier de demande de cotation	1- Ordre de service
16	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	Contrat n°66/27/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Restreint	7 996 654	Aucune pièce n'est communiquée	Aucune pièce n'est communiquée
17	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	Contrat n°66/28/CT/SG/SAFIB/SI E-BTP du 04/12/2017	Appel d'Offres Restreint	8 559 475	Aucune pièce n'est communiquée	Aucune pièce n'est communiquée
18	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/13/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	Cotation	17 499 800	1- ANO sur le contrat	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire
19	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOUE dans la commune de Toviklin	Contrat n°66/12/CT/SG/SAFE-ST/Commune de Toviklin du 02/08/2017	Cotation	17 393 880	1- ANO sur le contrat	1- Ordre de service ; 2- PV de réception provisoire

ANNEXE 3 : DIVERS COURRIERS DE DEMANDE D'INFORMATION

ANNEXE 3 : Tableaux d'exhaustivité

Gestion 2016

N° D'ordre	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Gbovzounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
5	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinhoué dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
6	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (lot N°2)	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
8	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (lot N°1)	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
9	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (lot N°3)	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
10	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
11	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
12	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Clôture du centre de santé de l'arrondissement de Houédogli dans la commune de Toviklin	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
15	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	Elaboration du schéma directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
18	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumé et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
20	Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sage femme du centre de santé de l'arrondissement d'Avéddin	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avéddin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
22	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Total		17	17	17	17	16	0	22	22	17	17	13	17	15	15	16	16	14	17	5
Total requis		22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
% global		77%	77%	77%	77%	73%		100%	100%	77%	77%	59%	77%	68%	68%	73%	73%	64%	77%	23%
1.	Plan Prévisionnel de passation de marchés																			
2.	Avis général de passation de marchés																			
3.	Avis de non objection de la CCMP sur le DAO																			
4.	Dossier de présélection/pré-qualification, d'appel d'offres et de consultation pour les marchés sélectionnés et avis de non objection de l'organe de contrôle a priori																			
5.	Avis de présélection, d'appels d'offres, de consultation et leur preuve de publication																			
6.	Autorisations préalables sur les marchés initiés par procédure d'entente directe (gré à gré) ou les avenants																			
7.	Offres des soumissionnaires																			
8.	Actes de désignation des membres de la commission de passation des marchés et des membres de la commission de contrôle des marchés																			
9.	Procès-verbaux d'ouverture des plis signés par les membres de la commission de passation																			
10.	Procès-verbaux d'évaluation des offres signés par les membres de la commission de passation																			
11.	Avis de non objection de la CCMP sur le procès-verbal d'attribution provisoire et avis de non objection des bailleurs pour les financements extérieurs																			
12.	Avis d'attribution provisoire et sa publication																			
13.	Lettres de notification de l'attribution provisoire																			
14.	Lettres d'information aux soumissionnaires non retenus																			
15.	Contrats signés et enregistrés																			
16.	Preuve d'approbation du marché par la Préfecture																			
17.	Lettre de notification du marché et publication de l'attribution définitive																			
18.	Ordre de service																			
19.	ANO sur le projet de contrat																			

Gestion 2017

n° d'ordre	Marchés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prestations intellectuelles dans la cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
5	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
8	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOUÉ dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
9	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
10	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
11	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
12	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUJHOUE/A dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
13	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
14	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie deToviklin	1	1	1	0	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	0	0	0	0	0	N/A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
19	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOUÉ dans la commune de Toviklin	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Total		17	17	17	16	12	0	19	19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	4
Total requis		19	19	17	19	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	17	19	19
% global		89%	89%	100%	84%	63%	—	100%	100%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	100%	89%	21%
1.	Plan Prévisionnel de passation de marchés																		
2.	Avis général de passation de marchés																		
3.	Avis de non objection de la CCM sur le DAO																		
4.	Dossier de présélection/pré-qualification, d'appel d'offres et de consultation pour les marchés sélectionnés et avis de non objection de l'organe de contrôle a priori																		
5.	Avis de présélection, d'appels d'offres, de consultation et leur preuve de publication																		
6.	Autorisations préalables sur les marchés initiés par procédure d'entente directe (gré à gré) ou les avenants																		
7.	Offres des soumissionnaires																		
8.	Actes de désignation des membres de la commission de passation des marchés et des membres de la commission de contrôle des marchés																		
9.	Procès-verbaux d'ouverture des plis signés par les membres de la commission de passation																		
10.	Procès-verbaux d'évaluation des offres signés par les membres de la commission d'analyse des offres																		
11.	Avis de non objection de la CCM sur le procès-verbal d'attribution provisoire et avis de non objection des bailleurs pour les financements extérieurs																		
12.	Avis d'attribution provisoire et sa publication																		
13.	Lettres de notification de l'attribution provisoire																		
14.	Lettres d'information aux soumissionnaires non retenus																		
15.	Contrats signés et enregistrés																		
16.	Preuve d'approbation du marché par la Préfecture																		
17.	Lettre de notification du marché et publication de l'attribution définitive																		

Légende

Planification

1. Programme prévisionnel de passation des marchés (PPPM) initial et révisé (le cas échéant) de chaque AC
2. Preuve de publication du PPPM par la DNCMP

3. DAO

- a. l'avis d'appel d'offres
- b. le Dossier d'Appel d'Offres
- c. les avis de non objection sur le DAO

4. Réception & Ouverture des offres

- d. les offres des soumissionnaires
- e. les actes de désignation des membres de la commission d'ouverture des plis, d'analyse et d'évaluation des offres
- f. les procès-verbaux d'ouverture des offres signés

5. Analyse, évaluation & attribution

- g. les rapports d'analyse et d'évaluation signés
- h. les PV d'attribution provisoire des offres
- i. l'avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. l'avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. la notification d'attribution provisoire
- l. la preuve d'information des soumissionnaires non retenus ou preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire

6. Contractualisation

- m. les contrats signés, approuvés et enregistré
- n. la notification du marché
- o. la preuve d'approbation du marché par la personne habilitée
- P. la preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Légende :

Planification

1. Programme prévisionnel de passation des marchés (PPPM) initial et révisé (le cas échéant) de chaque AC
2. Preuve de publication du PPPM par la DNCMP

Autorisation

3. Pour les procédures dérogatoires : gré à gré et appel d'offres restreint
 - a. Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur les marchés de gré à gré
 - b. Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur l'appel d'offres restreint
 - c. Preuve de l'autorisation préalable de la DNCMP sur l'Avenant

4. Préqualification

3. Pour les procédures donnant lieu à la présélection :
 - a. l'avis à manifestation d'intérêt
 - b. la preuve de la publication de cet avis
 - c. les avis de non objection sur l'AMI
 - d. les réponses des soumissionnaires
 - e. les rapports d'évaluation des manifestations d'intérêt
 - f. la liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés
 - g. la preuve d'information aux soumissionnaires non retenus

5. DAO/DAC

- a. l'avis d'appel d'offres
- b. le Dossier d'Appel d'Offres
- c. les avis de non objection sur le DAO

6. Réception & Ouverture des offres

- d. les offres des soumissionnaires
- e. les actes de désignation des membres de la commission d'ouverture des plis, d'analyse et d'évaluation des offres
- f. les procès-verbaux d'ouverture des offres signés

7. Analyse, évaluation & attribution

- g. les rapports d'analyse et d'évaluation signés
- h. les rapports d'attribution provisoire des offres
- i. l'avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- j. l'avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. la notification d'attribution provisoire
- l. la preuve d'information des soumissionnaires non retenus ou publication du procès-verbal d'attribution provisoire

8. Contractualisation

- m. les contrats signés, approuvés et enregistré
- n. la notification du marché
- o. la preuve d'approbation du marché par la personne habilitée
- P. la preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Annexe 4 : Tableau de détermination du délai moyen de passation

Gestion 2016

N°ordre	A	De la date de publication de	Du dépôt des plis à	De l'attribution	De la signature du contrat à	Total
	Intitulés du marché					
1	Travaux d'aménagement de la piste Kpévé-Dotohoué-Edahoué-Gboyizounhoué-Doko dans la commune de Toviklin par l'approche participative avec la méthode HIMO	14	7	51	26	98
2	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique d'Adjido dans la commune de Toviklin	21	6	43	66	136
3	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Dotohoué dans la commune de Toviklin	21	6	83	26	136
4	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Toyinouhoué dans la commune de Toviklin	21	6	83	26	136
5	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques d'Adjido, Dotohoué et de Toyinouhoué dans la commune de Toviklin	34	7	43	19	103
6	Travaux d'entretien et réparations des infrastructures scolaires de la commune de Toviklin au titre de l'année 2016	14	7	51	26	98
7	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°2)	5	14	31	26	76
8	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°1)	5	14	31	26	76
9	Travaux de réparations des infrastructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2016 (Lot N°3)	5	14	31	26	76
10	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	10	8	54	26	98
11	Travaux de construction d'un module d'une salle de classe plus mobiliers à l'école maternelle d'Adjido Centre dans la commune de Toviklin	10	8	54	26	98
12	Travaux d'achèvement de la construction de la clôture du centre de santé de Toviklin	0	0	0	0	—
13	Travaux de construction partielle de la clôture du centre de santé de l'arrondissement de houédogli dans la commune de Toviklin	0	0	0	0	—
14	Fournitures de matériels et équipements informatiques et bureautiques au profit de la mairie de Toviklin	Indisponibilité	-97	47	20	—
15	Travaux de construction des bureaux de l'arrondissement de Doko dans la commune de Toviklin	3	14	31	26	74
16	Elaboration du schema directeur d'aménagement de la commune de (SDAC) de Toviklin	0	0	0	0	—
17	Travaux de rechargement en matériaux de bonnes qualités de la portion de la piste inondée sur l'axe Tannou-Gola Tchankoué dans la commune de Toviklin	9	Indisponibilité	Indisponibilité	Indisponibilité	—
18	Travaux de construction d'un caniveau en béton armé pour l'assainissement du village de Zougoumè et de Houédogli et l'aménagement du carrefour de Houédogli dans la commune de Toviklin	0	0	0	0	—
19	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la radio transmission du portail principal de la Mairie de Toviklin	6	Indisponibilité	Indisponibilité	32	105
20	Travaux de réfection du bâtiment de la maternité et de la maternité et du logement de la sage femme du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin	0	0	0	0	—
21	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement d'Avédjin	26	8	62	25	121
22	Travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Tannou-Gola	26	8	62	25	121
Délai de passation entre la publication et l'approbation						1 552
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						926
Volume de marchés concernés (pertinents)						16
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						58

Gestion 2017

N°ordre	A	De la date de publication de	Du dépôt des plis à	De l'attribution	De la signature du contrat à	Total
	Intitulés du marché					
1	Prestations intellectuelles dans la cadre de la réalisation des études pour l'assistance technique de la commune de Toviklin dans le cadre de l'élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC) troisième génération	17	64	30	106	217
2	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant le monument aux morts de la commune de Toviklin	30	9	73	105	217
3	Travaux de construction de la clôture du domaine abritant les bureaux de l'arrondissement de Toviklin Centre dans la commune de Toviklin	30	9	74	104	217
4	Travaux de construction d'un module de quatre boutiques plus un module de latrine institutionnelle à quatre cabines dans le marché de Tannou-Gola dans la commune de Toviklin	30	124	128	42	324
5	Travaux de construction d'un module de cinq boutiques dans le marché central de Toviklin	30	124	128	42	324
6	Travaux de construction de la clôture du domaine du centre de santé de l'arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	35	7	28	31	101
7	Travaux de réfection du dispensaire du centre de santé de l'Arrondissement d'Avédjin dans la commune de Toviklin	35	7	28	31	101
8	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de METOHOUE dans la commune de Toviklin	38	8	24	31	101
9	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de TOVIKLIN/D dans la commune de Toviklin	38	8	24	31	101
10	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de LAGBAHOME dans la commune de Toviklin	38	8	24	31	101
11	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	38	8	24	31	101
12	Travaux de réfection d'un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l'EPP de KPAKOUHOUE/A dans la commune de Toviklin	38	8	24	31	101
13	Travaux de réfection d'un bâtiment de l'ancien centre de santé de Toviklin pour abriter les bureaux du commissariat de la ville de Toviklin	10	6	41	31	88
14	Travaux d'entretien et de réparation des infrastructures scolaires dans les EPP de la Circonscription Scolaire de la Commune de Toviklin	36	6	28	31	101
15	Fourniture de matériels, équipements informatiques et bureautiques au profit de la Mairie deToviklin	30	5	Indisponibilité	Indisponibilité	92
16	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°2	41	6	14	31	92
17	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural par approche participative avec la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) exercice 2017 lot n°1	41	6	14	31	92
18	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DJOUGANME dans la commune de Toviklin	32	4	64	42	142
19	Travaux de construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP de DANDJEKPOHOUE dans la commune de Toviklin	32	4	64	42	142
Délai de passation entre la publication et l'approbation						2 755
Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat						1 250
Volume de marchés concernés (pertinents)						18
Délai moyen entre le dépôt des plis et la signature des contrats						69