

REPUBLIQUE DU BENIN

-----@-----



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

-----@-----

GROUPEMENT DE CABINETS



**MISSION D'AUDIT INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS DU CENTRE DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SOCIALES D'ABOMEY-CALAVI
AU TITRE DE LA GESTION BUDGETAIRE 2020**

Rapport définitif

AUDIT DE CONFORMITÉ

Mission réalisée par le Groupement

BELMAG-Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES

Avril 2023

REPUBLIQUE DU BENIN

-----@-----



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

-----@-----

GROUPEMENT DE CABINETS



**MISSION D'AUDIT INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS DU CENTRE DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SOCIALES D'ABOMEY-CALAVI
AU TITRE DE LA GESTION BUDGETAIRE 2020**

Rapport définitif

AUDIT DE CONFORMITÉ

Mission réalisée par le Groupement

BELMAG-Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES

Avril 2023



BELMAG Sarl



GROUPEMENT

Cotonou, le 24 Avril 2023

N/Réf : **_037/BELMAG/EVEREST EXP ASSOC/ 23**

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics**

Cotonou - BENIN

Objet : Mission d'audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 - **Dépôt du rapport définitif (COUS-AC).**

Monsieur le Président,

Conformément aux termes de référence de la mission d'audit des marchés publics passés au titre de l'année 2020 qui nous a été confiée et après l'organisation des rencontres et séances de travail avec les structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.

Ce rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de passation des marchés passés au titre de la gestion 2020 au niveau du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey-Calavi (COUS-AC).

Au cours de notre mission, nous avons rencontré la Directrice du COUS-AC, la Personne responsable des marchés publics du COUS-AC, la Secrétaire Particulière (SP) de la PRMP du COUS-AC et le chef de la CCMP. Nous tenons ici à les remercier pour leur disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la passation des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d'application. La revue a été conduite suivant les règles de revue a posteriori de la banque mondiale et des partenaires techniques et financiers.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos meilleures salutations.



Elvire AGBASSAGAN

*Juriste, Spécialiste en Passation des
Marchés Publics*

SOMMAIRE

DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS	7
LISTE DES TABLEAUX.....	9
1. RESUME DES CONCLUSIONS.....	10
1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS.....	10
1.2 DILIGENCE N° 2: L’APPRECIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHES PUBLICS.....	13
1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRECIATION DE L’INTEGRITE ET DE LA TRANSPARENCE DU SYSTEME.....	13
1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES	15
1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES	17
1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES BIENS ACQUIS.....	19
1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis.....	19
1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens.....	19
1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES.....	19
2. CONTEXTE DE L’INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	21
2-1 JUSTIFICATION DE LA MISSION	21
2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS	21
2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION	22
2-4 DIFFICULTES RENCONTREES	23
3. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS.....	24
3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE	24
3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL	25
3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics.....	25
3-2-2– Les organes de contrôle des marchés publics	25
3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics	25
3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL	26
4. APPROCHE METHODOLOGIQUE.....	28

4-1	NORMES APPLICABLES A LA MISSION D'AUDIT DES MARCHES PUBLICS.....	28
4-2	METHODOLOGIE DE L'AUDIT DE CONFORMITE	28
4-3	CRITERES D'APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE	36
4-4	ÉCHANTILLONNAGE.....	39
5.	RESULTATS DES TRAVAUX.....	41
5-1	MARCHES AUDITES (OU ECHANTILLONNES).....	41
5-2	OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITES DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE.....	42
5-2-1	<i>Présentation des organes</i>	42
5-2-3	<i>Fonctionnement des organes</i>	43
5-2-4	<i>Capacités des membres des organes</i>	43
5-3	OPINION SUR L'UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES QUI ECHAPPENT AU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES	44
5-4	OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS	44
5-4-1	<i>Opinion sur les respects des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle des marchés publics.....</i>	44
5-4-2	<i>Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les prescriptions de la loi portant code des marchés publics et ses textes d'application</i>	47
5-4-3	<i>Opinion sur les procédures ayant fait l'objet de plaintes, sur le règlement desdites plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des décisions rendues par l'ARMP</i>	48
5-4-4	<i>Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la DNCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence</i>	48
5-4-5	<i>Opinion sur l'adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau effectif de décaissement.</i>	48
5-4-6	<i>Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par Appel d'Offres (AO)</i>	49
5-4-7	<i>Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par appel d'offres restreint et compétitivité des prix desdits marchés</i>	49
5-4-8	<i>Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés en dessous des seuils de passation et compétitivité des prix desdits marchés</i>	49
5-4-9	<i>Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par entente directe et compétitivité des prix desdits marchés</i>	50
5-4-10	<i>Opinion sur la régularité des prises d'avenants.....</i>	50
5-4-11	<i>Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs.....</i>	51
5-4-12	<i>Opinions sur la qualité des dossiers d'appel à concurrence.....</i>	51
5-4-13	<i>Opinion sur les rapports d'évaluation des offres et procès-verbaux d'attribution provisoire</i> 51	
5-4-14	<i>Opinion sur la notification des résultats d'attribution</i>	52
5-4-15	<i>Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires</i>	52
5-4-16	<i>Pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la CCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence</i>	53
5-4-17	<i>Opinion sur la publication de l'avis d'attribution définitive</i>	53
5-5	EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	54
5-5-1	<i>Respect des délais de passation des Marchés.....</i>	56
5.5.2	<i>Respect des délais d'exécution des marchés.....</i>	60
5-6	SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES .	64

6. CONSTATS GENERAUX	98
7. ANALYSE DES RISQUES.....	99
8. RECOMMANDATIONS.....	105
9. PLAN D’ACTION DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS.....	106
10. CONCLUSION.....	110
11. ANNEXES	111

DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AOF	Attributions, Organisation et Fonctionnement
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
BQ	Bonne Qualité
CCMP	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
COE	Commission d'Ouverture et d'Evaluation
COUS - AC	Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey-Calavi
CPMP	Commission de Passation des Marchés Publics
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DC	Demande de Cotation
DRP	Demande de Renseignements et de Prix
DNCMP	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
DCMP	Délégué du Contrôle des Marchés Publics
ED	Entente Directe
EQ	Excellente Qualité
I	Insatisfaisant
MI	Modérément Insatisfaisant
MP	Modérément Performant
MQ	Mauvaise Qualité
NP	Non Performant
NC	Non Conforme
P	Performant
PRMP	Personne Responsable des Marchés Publics
PPMP	Plan de Passation des Marchés Publics

PTF	Partenaire Technique et Financier
SPM	Spécialiste en Passation de Marchés
S/PRMP	Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics
TdR	Termes de Référence
TI	Très Insatisfaisant
TP	Très Performant

LISTE DES TABLEAUX

TABEAU 1: CRITERES D'APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE	36
TABEAU 2: BAREME D'EXPRESSION DE L'OPINION GLOBALE	37
TABEAU 3 : APPRECIATION DU DEGRE DE CONFORMITE DES PROCEDURES	38
TABEAU 4: ÉCHANTILLONNAGE DES MARCHES SOUS REVUE/AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES COUS-AC GESTION 2020.	39
TABEAU 5: REPARTITION DES MARCHES SOUS REVUE PAR TYPE DE PROCEDURES.....	41
TABEAU 6: ÉVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE.	54
TABEAU 7: DELAIS DE PASSATION DES MARCHES.....	57
TABEAU 8: SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DE CONFORMITE.....	64
TABEAU 9: ANALYSE DES RISQUES DE PASSATION	99
TABEAU 10: PRINCIPALES RECOMMANDATIONS	105
TABEAU 11: PLAN D' ACTIONS	106

1. RESUME DES CONCLUSIONS

Les principaux résultats obtenus à l'issue de l'audit, se présentent ainsi qu'il suit :

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été faite notamment à travers le cadre légal, réglementaire et institutionnel.

Cette revue a permis de noter qu'il y a deux (02) lois qui sont applicables aux marchés sous revue durant l'année 2020. Il s'agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et ses textes d'application et de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application.

Toutefois, les décrets d'application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1^{er} juillet 2021 pour le reste.

De ce fait, nous avons deux (02) catégories de marchés sous revue, à savoir les marchés sous revue du code de 2017 et ceux sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 2020.

Mais, dans la pratique, le COUS-AC n'a pas appliqué les dispositions du nouveau code des marchés publics pour les marchés conclus après le 29 septembre 2020 dans le cadre de la Gestion Budgétaire 2020 étant entendu que les différents décrets pris en application de la loi n°2020-26 datent du 23 décembre 2020.

Aspects positifs du cadre juridique des marchés publics

Il faut noter que le cadre juridique des marchés publics s'aligne sur les meilleurs standards internationaux avec une séparation des fonctions de passation (PRMP, COE), de contrôle (CCMP, DDCMP, DNCMP) et de régulation (ARMP) clairement introduite par l'article 9 du nouveau code des marchés publics. L'examen de ce cadre juridique révèle la transposition des directives et décisions communautaires ci-après, à travers les lois n°2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin :

- Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA ;
- Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA ;
- Directive n°04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'UEMOA ;

- Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 Juin 2014 relative à la réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'UEMOA (**transposition en cours**) ;
- Décision n°11/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard régional d'acquisition (DSRA) de délégations de service public ;
- Décision n°12/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard régional d'acquisition (DSRA) de prestations intellectuelles et du modèle de rapport d'évaluation ;
- Décision n°13/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption des dossiers standards régionaux d'acquisition (DSRA) de travaux, de fournitures, de services courants et du modèle de rapport d'évaluation.

Quelques changements significatifs apportés par les dispositions de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et ses décrets d'application :

- le remplacement de la « Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) » par la « Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) » pour se conformer aux Directives de l'UEMOA (conséquence : **suppression de la sous-commission d'analyse**) ;
- le remplacement du terme « Dossier d'Appel d'Offres (DAO) » par le terme « Dossier d'Appel à Concurrence (DAC) » ;
- l'introduction de la terminologie « offre économiquement la plus avantageuse » plus pertinente que la terminologie « offre la moins-disante » ;
- l'exigence du respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre, afin de se conformer aux bonnes pratiques internationales ;
- l'introduction plus claire et plus nette du principe de séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics ;
- la suppression du principe de nullité des marchés conclus par une personne autre que la PRMP, en raison de leur inopposabilité aux tiers ;
- l'obligation faite aux Maires de désigner une PRMP ;
- la fixation du délai d'élaboration du plan prévisionnel de passation des marchés (dix jours calendaires au maximum à compter de l'approbation du budget) ;
- la suppression de deux conditions non pertinentes de recours au gré à gré en vue de se conformer à la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 (marchés complémentaires et marchés exécutés à titre de recherche et d'essais) ;
- la possibilité de création par les autorités contractantes d'un groupement de commande afin de coordonner et de regrouper leurs achats lorsque cela permet de réaliser des économies ;

- *l'introduction de la technique des enchères électroniques en vue de permettre in fine à l'autorité contractante de réaliser davantage d'économies ;*
- *la gratuité du retrait des dossiers d'appel à concurrence ;*
- *le raccourcissement des délais de remises des offres découlant de la suppression du « caractère éliminatoire » des pièces administratives à l'étape de soumission ou d'évaluation ;*
- *la fixation de la garantie de soumission à 1% du montant prévisionnel HT du marché, avec la possibilité offerte aux petites et micros entreprises de fournir une simple déclaration sur l'honneur en guise de caution de soumission ;*
- *la suppression du « rejet des offres pour non-respect de l'anonymat » ;*
- *l'introduction des moyens électroniques comme canaux de notification des résultats d'attribution aux soumissionnaires ;*
- *la précision apportée sur les procédures de prestations intellectuelles pouvant également faire l'objet de négociation au même titre que les procédures de gré à gré ;*
- *le relèvement du plafond des avenants de 25% à 30% de la valeur totale du marché de base ;*
- *l'obligation faite aux soumissionnaires d'adresser à l'Autorité contractante concernée, une copie du recours formulé devant l'ARMP en contestation d'une décision rendue par la PRMP ou son supérieur hiérarchique ;*
- *le relèvement du seuil de dispense (de moins de FCFA 2 000 000 à FCFA 4 000 000 hors taxe) et des seuils de passation des marchés publics des communes sans statut particulier ;*
- *la prise d'un décret portant modalités spécifiques d'exclusion d'opérations d'achat ou d'entités du champ d'application du code des marchés publics (Décret n° 2020 - 604 du 23 décembre 2020).*

Quelques points méritant d'être revus

L'analyse non exhaustive de la réglementation portant code des marchés publics en République du Bénin, appelle de notre part les commentaires ci-après :

- *la condition de recours au gré à gré sur autorisation du Conseil des ministres en dernier ressort (prévues par l'article 34 de la loi n° 2020-26 ou l'article 52 de la loi n° 2017-04), n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38 de la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA. Ce motif supplémentaire de recours au gré à gré, non prévu par la Directive n°04/2005/CM/UEMOA constitue une dérogation particulière qui échappe non seulement au contrôle a priori de la DNCMP mais aussi à la limite des dix pour cent (10%) fixée pour les marchés de gré à gré par année*

budgétaire. Il n'est donc pas de nature à garantir le respect du principe fondamental de transparence des procédures ;

- *par ailleurs, avec la nouvelle loi sur la décentralisation, l'autorité approbatrice des marchés publics passés par les communes n'est plus le Maire concerné comme le dispose l'article 22 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. Cette responsabilité est désormais confiée au Secrétaire Exécutif, Ordonnateur du budget de la commune concernée (article 134 de la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin).*

Ainsi, l'appréciation de cette diligence est **jugée performante**.

1.2 DILIGENCE N° 2 : L'APPRECIATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES NORMATIFS DE LA CHAÎNE DES MARCHES PUBLICS

Le COUS-AC dispose en son sein des organes de passation et de contrôle des marchés publics, conformément aux prescriptions du code des marchés. La fonction de passation des marchés publics est nettement séparée de la fonction de contrôle des marchés publics.

Ainsi, nous avons déduit à l'issue de nos diligences que globalement, l'organisation, le fonctionnement et les capacités des organes de passation et de contrôle des marchés du COUS-AC sont moyennement satisfaisants.

Par ailleurs les éléments d'insuffisance suivants méritent que des efforts soient faits :

- L'absence du Contrôle à posteriori des DC par la CCMP ;
- L'absence de mise en place d'une sous-commission d'analyse des offres pour les marchés passé en AOO ;
- L'absence de manuel décrivant les postes et les qualifications requises et les séquençages des différentes activités à mener par les organes de passation de marchés.

1.3 DILIGENCE N° 3 : L'APPRECIATION DE L'INTEGRITE ET DE LA TRANSPARENCE DU SYSTEME

La transparence des procédures est l'un des principes fondamentaux régissant les marchés publics. Il s'agit également d'un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'intégrité publique. En vertu de ce principe, l'autorité contractante doit assurer une information claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l'intégrité du système

et surtout à diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de l'évaluation des offres.

L'appréciation de l'intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des principaux indicateurs ci-après :

- publicité satisfaisante : il s'agit d'assurer la publication large et suffisamment à l'avance des besoins (à travers l'avis général de passation des marchés, le plan de passation des marchés, voire les avis d'appel à candidature), de façon à garantir l'accès au plus grand nombre de candidats ;
- utilisation de documents contractuels pertinents : elle permet la possibilité de prendre connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d'engagement, code d'éthique et de déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code d'éthique et de déontologie...), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles ;
- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l'évaluation (notification faite à l'attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l'impartialité des procédures d'attribution du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de recours, et par les structures de contrôle.

L'appréciation globale de ces indicateurs pour l'ensemble des vingt-neuf (29) marchés audités nous a permis de faire les constats ci-après :

- *la publication effective de l'avis général de passation des marchés pour le compte de la GESTION 2020, du Plan de Passation des marchés 2020. Il en est de même pour la publication des avis de DRP et de DAO dans les différents canaux de publication tels que le Journal de la DNCMP, la CCIB, l'UCIM Bénin, la Préfecture/Mairie de Cotonou contre décharge ;*
- *l'usage effectif des documents types de l'ARMP pour le compte de la période sous revue GESTION 2020 ;*
- *le défaut de publication des avis d'attribution définitive des marchés passés par la procédure de DRP et AO.*

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante.

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L'EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES

La compétence et l'expérience des membres des organes de passation et de contrôle des marchés du COUS-AC ont été passées en revue.

Nous avons d'abord vérifié la conformité de la composition des différents organes par rapport aux textes en vigueur. Ensuite, nous avons apprécié les aptitudes professionnelles des membres par rapport aux exigences du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP et le cas échéant, du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin.

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever ce qui suit :

N°	Rubrique	Situation souhaitable / Constatations
1	Personne Responsable des Marchés Publics	Profil requis : Cadre de catégorie A qui a rang de directeur technique, échelle 1 ou niveau équivalent, justifiant d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. <i>La PRMP (Monsieur AYIKPE Carlos Yao) est nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020. A la lecture de son CV et de son acte de nomination, il est un Agent permanent de l'Etat (Administrateur A1-7). Nous avons relevé qu'il ne dispose pas d'expériences spécifique en marchés publics avant sa nomination conformément à l'article 4 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la Commission de passation des marchés publics. Toutefois il a par le passé occupé des fonctions intrinsèquement liées aux marchés publics. Il a été Administrateur des services Financiers, Gestionnaire de Projet et programme.</i>
2	Secrétariat Permanent de la PRMP	Composition et profil requis : - un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de niveau équivalent ; - un assistant en passation de marchés disposant d'une formation de base en passation des marchés ou d'au moins une année d'expérience dans le domaine des marchés publics. <i>La Secrétaire Permanente de la PRMP (Madame Sylviane Marie Philippe FANOU) nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 est qualifiée et dispose d'expérience en passation des marchés avant sa nomination et ce, conformément au contenu de son CV, elle est titulaire d'un BTS en communication d'entreprise à l'Université Sainte Félicité et fût secrétaire administrative</i>

N°	Rubrique	Situation souhaitable / Constatations
		au Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey-Calavi (COUS-AC). L'Assistant de la PRMP (Monsieur BALLO Kouassi Victor) disposait d'expérience avant sa nomination (Participation en 2018 à deux formations organisées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ARMP) en Passation des Marchés Publics conformément à l'article 9 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la Commission de passation des marchés publics.
3	Comité de Passation des Marchés	Composition et profil requis : - la PRMP au profil mentionné supra ; - le responsable en charge des affaires financières, au profil correspondant à sa fiche de poste ; - le responsable du service technique concerné, au profil correspondant à sa fiche de poste. En l'espèce, la note de service mettant en place le CMP pour chaque marché comporte ces profils mais est signée par la PRMP au lieu d'être signée par la Directrice.
4	Sous-commission d'analyse des offres (supprimée par le nouveau code)	Les marchés passés par AO n'ont pas fait l'objet de mise en place d'une sous-commission d'analyse des offres.
5	Cellule de Contrôle des Marchés Publics	Composition et profil requis : - un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste en passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP ; - un juriste ; - un spécialiste du domaine d'activité dominante de l'autorité contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent ; - un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou équivalent. Le Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics (Monsieur AYIH Adrien Ekoué) du COUS-AC et Chef Division Comptabilité au COUS-AC (Ex-CENOU) est titulaire d'une Maîtrise en Sciences Economiques, Option Gestion des Entreprises à la FASJEP. Il ne disposait pas d'expérience spécifique en passation des marchés publics avant sa nomination et ceci conformément au contenu de son CV. Toutefois il a occupé par le passé des postes en relation aux marchés publics. Par ailleurs, Madame Faozyath Rosemonde Abikè MOUFTAOU, juriste de la CCMP, titulaire d'une maîtrise en Droit option Droit des Affaires et carrières Judiciaires, est compétente et satisfait aux exigences réglementaires en matière d'expérience.

N°	Rubrique	Situation souhaitable / Constatations
		<i>En ce qui concerne Monsieur Olivier Jean-Paul BEHANZIN, spécialiste du domaine d'activité dominante de l'Autorité contractante, il est titulaire d'une licence professionnelle en Audit, de Contrôle de Gestion et de Fiscalité (ACGF) et par conséquent cadre de catégorie A. Il ne dispose pas selon les informations recueillies de son CV et conformément à l'article 3 du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin, d'aucune d'expérience en œuvre sociale avant sa nomination.</i>
	<u>Niveau de conformité :</u>	<i>Au regard de tout ce qui précède, la compétence et l'expérience des personnes en charges de la passation des marchés publics sont jugées moyennement satisfaisantes.</i>

1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières et procéder à l'archivage des dossiers de marchés publics par des méthodes modernes efficaces (article 2, alinéa 13 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018).

*Nous avons fait une appréciation **jugée moyennement satisfaisante** de la tenue et de la conservation des dossiers et documents des différentes étapes de la passation des marchés sous revue. Excepté la tenue à jour des différents registres, la mise en œuvre de cette diligence nous a permis de relever ce qui suit :*

- *les dossiers de marchés ont été mis dans des chemises ou cartables à sangles portant individuellement l'inscription de l'objet du marché et à l'intérieur, des sous-chemises avec la mention du document classé, ce qui a permis une recherche fructueuse et une exploitation rapide des pièces (**système de classement acceptable mais améliorable**) ;*
- *les dossiers de marchés mis à la disposition de la mission comportent dans l'ensemble, les documents essentiels relatifs à chaque marché, depuis la planification jusqu'à la gestion des contrats (**système d'archivage efficace mais susceptible d'amélioration**) ;*
- *la **dématérialisation** du processus d'acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la loi n° 2017-04 du 19/10/2017) est encore à l'étape primitive.*

Niveau de conformité : Performance moyennement Satisfaisante.

Notre opinion sur la performance ou non du système de classement et d'archivage des dossiers de marché s'est fondée sur des critères d'évaluation précis définis dans le tableau ci-dessous présenté.

➤ **Définition des critères**

Tenue et conservation de la documentation relative à la commande publique	Sous-critères			Note moyenne arrondie à l'unité proche	Opinion
	Classement (mise en ordre des documents sur la base des critères préétablis)	Archivage physique (conservation et stockage des documents papier)	Archivage électronique (conservation et stockage des documents numériques)		
Echelle de notation en fonction du risque couru par l'autorité contractante	1 = Mode de classement très satisfaisant	1 = Système d'archivage physique très satisfaisant	1 = Système d'archivage électronique très satisfaisant	1	Performance totalement satisfaisante
	2 = Mode de classement satisfaisant	2 = Système d'archivage physique satisfaisant	2 = Système d'archivage électronique satisfaisant	2	Performance satisfaisante
	3 = Mode de classement moyennement satisfaisant	3 = Système d'archivage physique moyennement satisfaisant	3 = Système d'archivage électronique moyennement satisfaisant	3	Performance moyennement satisfaisante
	4 = Mode de classement insatisfaisant	4 = Système d'archivage physique insatisfaisant	4 = Système d'archivage électronique insatisfaisant	4	Performance non satisfaisante
	5 = Très mauvais mode de classement	5 = Très mauvais système d'archivage physique	5 = Absence d'archivage électronique	5	Très mauvaise performance

Ainsi l'évaluation du système de classement et d'archivage des dossiers de marchés mis en place au sein du COUS-AC a été faite comme suit :

➤ **Evaluation de la performance du système de classement et d'archivage**

Tenue et conservation de la documentation relative à la commande publique	Sous-critères		
	Classement	Archivage physique (étant fonction du taux global d'exhaustivité)	Archivage électronique
Note attribuée	3	3	3
Note totale des 3 sous-critères	09		
Note moyenne arrondie à l'unité proche	3		
Opinion correspondante	Performance moyennement satisfaisante		

1.6 DILIGENCE N° 6 : L'ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES BIENS ACQUIS

Il s'agit ici de s'assurer de l'efficacité du système de contrôle interne afférent à la gestion des biens durables et consommables. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié d'une part la bonne application des instructions et règles liées à la gestion des stocks et des immobilisations du COUS-AC et d'autre part, la conformité des directives données et des actions entreprises avec les dispositions légales et réglementaires.

Dans le cadre de notre mission, nous avons constaté que le COUS-AC dispose d'un entrepôt pour le stockage des matériels acquis. Toutes les fournitures achetées ont été stockées dans les magasins du Campus d'Abomey-Calavi et au niveau des intendances. En conséquence, les observations faites par rapport à cet indicateur au niveau du Campus sont majoritairement satisfaisantes pour le COUS-AC.

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis

Nos diligences ont pu nous prouver que le système mis en place pour la gestion des biens fonctionne assez bien.

1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens

Nos visites dans quelques magasins du campus nous ont permis de constater que le stock restant est non négligeable. Des dispositions sont prises également en vue de la sécurisation de ces stocks. Pour ce faire, des agents de sécurité privés sont mis à contribution pour la protection des magasins toujours en activité. Aucun incident, en l'occurrence de vol, n'est survenu depuis leur prise de fonction.

Niveau de conformité : Performance satisfaisante.

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES

Nous avons effectué notre revue conformément aux termes de référence de la mission et au cadre juridique des marchés publics en vigueur. Au titre de la gestion budgétaire 2020, le COUS-AC a passé **cinquante-cinq (55) marchés pour un montant total d'un milliard six cent trois millions cent quatre-vingts et un mille quatre cent trente-huit (1.603.181.438) F CFA toutes taxes comprises.**

L'échantillon final audité est constitué de **vingt-neuf (29) marchés dont 18 marchés de fournitures et 11 marchés de services d'une valeur totale de huit cent soixante-dix-sept millions six cent vingt-trois mille cent cinquante-quatre (877.623.154) FCFA TTC.** Notre sélection représente donc **54,74% de la valeur des marchés passés et 52,72% de la population.**

Aucune procédure n'a fait l'objet de plaintes sur la période sous revue. Aucun marché n'a fait l'objet de résiliation.

Les constatations d'ordre général issues de notre revue de la passation des marchés se résument ainsi qu'il suit :

- ***le défaut de publication des avis d'attribution définitive et des PV d'attribution provisoire (pour 100% des marchés passés par la procédure de DRP) ;***
- ***le défaut de contrôle à posteriori des marchés passés par Demande de Cotation par la CCMP ;***
- ***le non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés ;***
- ***l'approbation du marché en dehors du délai de validité des offres ;***
- ***l'absence de la preuve de notification du contrat approuvé au titulaire.***

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante.

Les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des marchés par rapport à la réglementation ont été déterminées et précisées. L'appréciation globale du déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au niveau du COUS-AC est jugée **moyennement satisfaisante**.

RESUME DE L'OPINION GLOBALE DE L'AUDITEUR

N°	Désignation	Opinions
01	Le cadre juridique des marchés publics du COUS-AC	Performant
02	Appréciation de l'organisation et du fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des marchés publics du COUS-AC	Moyennement satisfaisant
03	Appréciation de l'intégrité et de la transparence du système	Moyennement satisfaisant
04	La compétence et l'expérience des personnes en charge du système de passation des marchés	Moyennement satisfaisant
05	La tenue et la conservation des dossiers et documents relatifs aux transactions et à la gestion des marchés	Moyennement satisfaisant
06	Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis	Satisfaisant
07	La revue de la passation des marchés dans le cadre de la gestion des ressources liées à la GESTION 2020	Moyennement Satisfaisant
Opinion globale de la performance de la passation des marchés		Modérément satisfaisant

2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION

2-1 JUSTIFICATION DE LA MISSION

La transposition des directives 4 et 5 de l'UEMOA sur les marchés publics dans la législation béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés publics, les différents organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités qui y sont liées (organes de passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette réforme qui aligne le système des marchés publics béninois sur les meilleures pratiques internationales en la matière, comporte d'importantes innovations en ce qu'elle rationalise le contrôle a priori, renforce l'encadrement des régimes dérogatoires, responsabilise davantage les autorités contractantes et systématise le contrôle a posteriori.

Au plan institutionnel, l'adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics consacre la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière, distincte de l'entité centrale de contrôle de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'ARMP, celle-ci a, entre autres, pour missions : l'assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l'élaboration de la réglementation en matière de la commande publique, la formation des acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d'audits techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction des irrégularités constatées et le règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation de la commande publique.

A ce titre, l'ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés.

C'est dans ce cadre que l'ARMP, à la suite des missions d'audit des années 2018 et 2019, envisage de faire réaliser des audits indépendants des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l'exercice budgétaire 2020.

2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS

La présente mission d'audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre d'une même année, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités contractantes, les autorités approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des dispositions et procédures édictées par la réglementation relative aux marchés publics.

Spécifiquement, cette mission d'audit des marchés publics permettra de :

- vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ;

- exprimer une opinion sur la qualité de l'exécution des contrats, incluant les aspects techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des prix ;
- identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en vigueur, pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles ;
- procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, par rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si les fonds ont été utilisés aux fins prévues ;
- évaluer si le maître d'ouvrage a un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace et si ledit système de contrôle permet d'assurer que :
 - la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et si elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ;
 - les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et réceptionnés ;
- faire des recommandations sur l'amélioration du système de passation, de gestion et de suivi des marchés ainsi que sur le système d'archivage de toute la documentation relative aux marchés publics ;
- mettre l'accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l'usage des avenants.

Les principaux résultats attendus de la mission d'audit sont la production des rapports de conformité et de matérialité.

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION

En vue de la réalisation et de l'atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et diligences ont été menées ; il s'agit de :

- la demande et la délivrance par l'ARMP d'un mandat d'intervention ;
- l'obtention d'une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les cadres du COUS-AC ;
- l'obtention auprès des Autorités Contractante, de la liste de tous les marchés passés dans le cadre de la gestion budgétaire 2020 ;
- le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ;
- la revue des procédures de passation de marchés pour l'échantillon retenu conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d'application) ;
- l'appréciation de l'organisation de l'Autorité Contractante pour la gestion des marchés conformément à la réglementation applicable ;
- l'analyse de l'exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente revue ;
- la vérification de la preuve de paiement ainsi que l'appréciation du délai de paiement des prestataires ;
- la restitution des résultats d'audit de conformité ;

- la réception et le recueil des observations de l'autorité contractante suite à la séance de restitution des résultats d'audit de conformité ;
- l'élaboration des rapports provisoires d'audit de conformité prenant en compte les contre-observations de l'autorité contractante ;
- la finalisation du rapport provisoire d'audit prenant en compte les contre observations du COUS-AC.

2-4 DIFFICULTES RENCONTREES

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l'audit des marchés du COUS-AC, la principale difficulté rencontrée est relative au délai très court imparti pour la réalisation de la mission vu le nombre de marchés à contrôler et les diligences à faire ainsi que la défaillance partielle du système de classement. Le consultant souhaiterait qu'il en soit tenu compte pour des missions futures.

3. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

La revue du cadre légal et réglementaire des marchés publics passés par la revue des textes applicables aux marchés publics sur la période sous revue.

A cet effet, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans un premier temps à une revue documentaire de l'ensemble des textes qui sont en vigueur en République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1^{er} janvier au 28 septembre 2020, le texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et ses textes d'application.

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l'a voté, un nouveau code des marchés publics en sa séance du 30 juillet 2020.

Toutefois, ce n'est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 a été promulguée par le Chef de l'État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 décembre 2020 pour que les décrets d'application de la nouvelle loi soient signés et publiés au journal officiel le 15 juin 2021 pour une partie et le 1^{er} juillet pour le reste.

Ainsi, il est aisé de noter que jusqu'au 23 décembre 2020, c'est la nouvelle loi qui devra être appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020).

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 29 septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 2020. Mais faute de la prise des décrets d'application, et pour ne pas être dans un vide juridique, cette loi devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des anciens décrets dans leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi.

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d'application et les marchés passés dans le cadre de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 avec l'application des décrets relatifs à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017.

Pour le cas du COUS-AC, structure sous financement du Budget National ; la loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ont été utilisées à la fois, car il a été noté certains marchés notifié et approuvés après le 29 septembre 2020.

3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 2018-224 et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés publics de 2017.

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre institutionnel est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 2020-595, n° 2020-596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020.

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation.

3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante.

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la PRMP et l’assiste dans l’exécution de sa mission.

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission ad’hoc, est mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de passation des marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission.

3-2-2– Les organes de contrôle des marchés publics

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP).

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée sous la tutelle du Ministre en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la commande publique.

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de chaque Autorité Contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des opérations de passation de marchés dont les montants sont dans la limite de sa compétence, sont soumis pour avis de conformité à la CCMP.

3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité administrative indépendante.

Elle est l'organe de régulation de la commande publique et est rattaché à la Présidence de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière.

3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et les outils de mise en œuvre desdites procédures.

Les différentes procédures établies par le code des marchés publics et mises en œuvre dans le cadre des marchés de la GESTION 2020 au niveau du COUS-AC s'établissent comme suit :

- l'Appel d'Offres (AO) ;
- la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) ; et
- la Demande de cotations (DC).

L'Appel d'Offres (AO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle l'administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats.

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotation (DC) constituent des procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil de dispense.

Les DRP s'appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés et supérieur à 10.000.000 FCFA.

Les demandes de cotation s'appliquent aux procédures dont le montant prévisionnel HT est inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.

Les achats du seuil de dispense sont des achats dont les montants prévisionnels HT sont fixés à 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. Pour ces achats, les procédures peuvent se conduire sur simple facture après consultation de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service.

Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des Autorités Contractantes par l'ARMP. Il s'agit dans le cas d'espèce des marchés du COUS-AC, du dossier type de Demande de Cotations, de Demande de Renseignement et de Prix et Dossier d'Appel d'Offres figurant sur le site de l'ARMP.

Il convient aussi de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des différentes procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus de passation et d'exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, d'information et de planification des différents processus de passation des marchés.

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l'ARMP a fixé tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de la commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités contractantes, de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM), les avis d'appel à concurrence, les dossiers d'appel à concurrence, les rapports d'analyse, l'avis d'attribution provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde des contrats. ***Dans le cas du COUS-AC, Autorité Contractante sous financement du Budget National, le SIGMAP a été utilisé pour la publication du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) et des avis d'appel à concurrence.***

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D'AUDIT DES MARCHES PUBLICS


La présente mission d'audit a été conduite en conformité avec les dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics ainsi que celles de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d'application.

En plus de l'ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires techniques et financiers, notamment le règlement de la banque mondiale de 2016 de même que les Règles et procédures pour l'acquisition des biens et travaux et pour l'utilisation des consultants de la BAD en tant que de besoin.

L'ensemble des marchés sous revue ont été soumis au règlement dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics ainsi que celles de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d'application.

4-2 METHODOLOGIE DE L'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la conduite de la mission d'audit de conformité, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des livrables soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés du COUS-AC. Le schéma synoptique de cette partie se présente comme suit :



1^{ère} PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités de :

- confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des attentes de l'ARMP (commanditaire) ;
- élaborer et faire valider la note méthodologique des marchés à auditer au titre de l'année 2020 relative à la gestion des ressources de la GESTION BUDGETAIRE 2020 ;
- établir et faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de 2020 de la gestion des ressources de la GESTION BUDGETAIRE 2020 ;
- mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et proposer des approches de solutions pour l'efficacité ;
- permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la mission.

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après :

- **Etape 1** : réunion de cadrage avec l'ARMP ;
- **Etape 2** : prise de contact et collecte préliminaire des données ;
- **Etape 3** : élaboration de la note méthodologique des trente-deux (32) marchés à auditer ;
- **Etape 4** : élaboration d'une feuille de route d'audit et préparation des outils de mission ;

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de démarrage, le chef de mission du Cabinet a saisi l'ARMP pour la tenue d'une réunion de prise de connaissance et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de présenter les différents experts du cabinet et d'échanger sur les objectifs et l'étendue de la mission ainsi que les attentes du commanditaire à l'égard de la mission.

Au cours de cette réunion, il nous a été recommandé de nous rapprocher des autorités contractantes pour entrer en possession des listes de marchés passés par les différentes structures dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION 2020 au titre de l'année 2020 et de celle des points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour l'introduction auprès des différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la GESTION 2020.

ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les experts du cabinet, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes clés de la chaîne des marchés (Directrice, PRMP, CCMP) au niveau du COUS-AC.

Les tâches exécutées ont consisté à :

- présenter les experts du cabinet et les auditeurs directement affectés à la COUS-AC et à la PRMP/COUS-AC ;
- entretenir les responsables de cette structure à auditer sur les objectifs, les résultats attendus et les conditions de succès de la mission ;

- attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission ;
- recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que d'autres données pertinentes relatives à la structure à auditer ;
- faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ;
- apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires pour la mission sur le terrain.

A terme, ces prises de contact organisées en prélude au démarrage de la mission proprement dite sur le terrain, nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif institutionnel et d'autres données pertinentes relatives au COUS-AC et la complétude des dossiers relatifs aux marchés passés et dont la liste a été communiquée à l'ARMP. Elles ont également permis de mieux familiariser l'équipe d'audit avec les spécificités du COUS-AC afin de mieux formuler des feuilles de route d'audit détaillées par type ou catégorie de marché à auditer.

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER

Sur la base de la liste des trente-deux (32) marchés reçus de l'ARMP et ajustée sur le terrain en collaboration avec le COUS-AC au cours de l'étape 2 ci-dessus décrite, nous avons élaboré la note méthodologique de la mission. Cette note s'est strictement basée sur les exigences des TdRs.

ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS DE MISSION

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il a fourni toutes les explications utiles et l'ordonnancement des tâches de contrôle à effectuer (cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), a fixé les délais impartis à chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, les affectations d'experts confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux conduire les travaux de manière efficace et efficiente.

Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une séance de formation :

- **Outil n° 1** : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission *[pour déterminer le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l'autorité contractante]* ;
- **Outil n° 2** : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les irrégularités possibles liées à l'organisation et au fonctionnement des organes prévus par les textes en vigueur ;
- **Outil n° 3** : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive tous les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode

de passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la période sous revue ;

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une analyse de tendance ainsi qu'à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre opinion finale sur la gestion des marchés.

- **Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics** élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 de l'Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l'Union Européenne ;
- **Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique.**
- **Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution** faisant ressortir les anomalies et les contre-observations des autorités contractantes.

Ces différents outils sont censés nous guider pendant toutes nos investigations et analyses.

2EME PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES

Le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés publics de différentes autorités contractantes au titre de la Gestion Budgétaire 2020 sur la base des normes internationales d'audit, des lois n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d'application ainsi qu'aux normes de revue a posteriori de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 2016) appuyé par les exigences des termes de référence (TdR) .

Pour cette 2^e phase de la mission, l'équipe des auditeurs confirmés, sous la coordination du chef de mission est renforcée le cas échéant, par un personnel d'appui aux compétences et expériences diversifiées.

Deux (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus :

- **Etape 1** : examen de la conformité de l'organisation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics ;
- **Etape 2** : revue des procédures de passation des marchés publics.

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITE DE L'ORGANISATION DU COUS-AC EN MATIERE DE PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle a été utilisé ici.

Les principales tâches à exécuter sont :

- Vérifier la mise en place des différents organes requis ;

- Vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de passation des marchés publics ;
- Vérifier la régularité des contrôles a priori ;
- Identifier les dysfonctionnements organisationnels ;
- Vérifier l'effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés publics ;
- Formuler des recommandations sur l'organisation et le fonctionnement des différents organes en charge des marchés publics (PRMP, CCMP, CPMP) ;
- Évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés publics.

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des marchés publics

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les activités exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un diagnostic approfondi desdits organes.

ETAPE 2 : REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-à-dire des dossiers des marchés. Des **fiches d'audit** spécialement conçues, seront remplies pour chaque marché (outil n° 3) à partir du **guide d'audit des marchés** (outil n° 4).

De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et contrôle des marchés attribués.

Sur l'ensemble des trente-deux (32) marchés communiqués par l'Autorité contractante au titre GESTION 2020, des tests seront menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de l'expression du besoin jusqu'au suivi de l'exécution du marché, en passant par la planification et la préparation de l'appel d'offres, l'ouverture et l'évaluation des offres, la signature, l'approbation et la notification du marché.

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont :

- vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste obtenue et validée par l'ARMP (principes de la commande publique au Bénin, publicité préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation des marchés publics, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais de paiement, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, établissement de décomptes généraux et définitifs, respect des délais de paiement (phases administrative et comptable) en comparaison avec les dispositions spécifiques du marché et des normes

applicables) ;

- examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la réglementation ;
- analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans de passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, attribution des marchés conformément aux critères préalablement édictés et annoncés dans les dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, conditions préalables de mise en concurrence, réponses aux demandes d'éclaircissement des candidats, traitement des plaintes des soumissionnaires, approbation des marchés par les autorités compétentes, éléments constitutifs des cahiers de charges, seuils des avenants, respect des prescriptions relatives à la suspension/résiliation des contrats de marchés publics, respect des délais d'exécution et paiement, cas de résiliation, etc. ;
- procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints et d'avenants) ;
- faire des vérifications sur :
 - l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ;
 - la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne exécution et de bon achèvement ;
 - l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés des travaux ;
 - la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;
 - l'application des pénalités de retard prévues ;
- rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des marchés de l'autorité contractante ;
- examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de passation des marchés de l'autorité contractante ;
- formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation de même que les responsabilités.

ETAPE 3 : ELABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R1) DE LA MISSION DE L'AUDIT DE CONFORMITE DES PROCEDURES

Au terme de cette phase, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus au niveau

des étapes 1 à 4 de la 2^{ème} phase et de la 1^{ère} phase. Ce rapport fera ressortir les résultats issus de l'audit de conformité par rapport aux procédures dans les différentes structures concernées ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux TDRs.

L'ossature du rapport individuel par structure doit comprendre au moins les principales rubriques ci-après sous réserves de validation par l'ARMP :

- une lettre introductive ;
- la synthèse des constats et des recommandations de la mission :
 - les opinions motivées :
 - *Opinion sur l'archivage des dossiers de marchés*
 - *Opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs*
 - *Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs*
 - *Opinion sur le traitement des plaintes éventuel/es et le degré de mise en œuvre des recommandations de l'ARMP*
 - *Opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l'autorité contractante*
 - *Opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics passés par les autorités contractantes.*
 - le détail des constats/observations :
 - *énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité,*
 - *rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des marchés publics et ses décrets d'application ;*
 - *analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur ;*
 - *formulation de la recommandation qui semble appropriée.*
- le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase des procédures respectives de passation, d'exécution et contrôle ;
- l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics passés dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION BUDGETAIRE 2020 au titre de l'année 2020 ;
- les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des étapes de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;
- les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle de l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ;

➤ les personnes rencontrées.

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution sont programmées.

ETAPE 4 : SEANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS A L'ARMP

Des séances de restitution des résultats provisoires de l'audit de conformité seront organisées systématiquement à la fin de la phase 2 de la mission au niveau des différentes structures. Ce sera l'occasion pour les experts du cabinet, en vertu du « **principe du contradictoire** » dans la mise en œuvre des opérations d'audit, de présenter les constats de l'audit de conformité en attendant la transmission officielle aux fins de recueillir les commentaires sur les rapports provisoires.

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour consolider leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués.

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne et dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si elles ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées en annexe.

Le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à l'ARMP les rapports individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou observations par chacune des entités.

4-3 CRITERES D'APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE

Les critères d'appréciation des indicateurs de performance ont été appréciés par type d'opinion à émettre par le cabinet.

Les assertions retenues pour l'appréciation des différents indicateurs de **conformité et de respect des procédures de passation des marchés** sont les suivantes :

Tableau 1: Critères d'appréciation des indicateurs de conformité

Opinion	Explication	Notation
Performance totalement satisfaisante	Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des Marchés Publics applicable et de ses textes d'application.	1
Performance satisfaisante	Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne portant pas atteinte à l'équité dans la passation des marchés.	2
Performance moyennement satisfaisante	Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de forme sur des aspects peu importants. Les procédures mises en place ne garantissent pas totalement une transparence de la passation et de l'exécution des marchés.	3
Performance non satisfaisante	Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code des Marchés Publics et de ses textes d'application.	4
Absence de conclusion	Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le caractère satisfaisant ou non de la procédure de passation de marché compte tenu des carences documentaires.	5

Enfin, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion budgétaire 2020 a été faite sur la base de l'appréciation de l'ensemble des opinions et appréciations formulées au niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après :

- opinion sur le cadre juridique des marchés publics ;
- opinion sur l'appréciation de l'organisation et du fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des marchés publics ;
- opinion sur l'appréciation de l'intégrité et de la transparence du système de passation des marchés publics ;
- opinion sur la compétence et l'expérience des personnes en charge du système de passation des marchés ;
- opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux transactions et à la gestion des marchés ;

- opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;
- opinion sur la revue de la passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020.

Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés du COUS-AC dans le cadre de la Gestion budgétaire 2020, à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept (07) indicateurs indiqués ci-dessus se présentent comme suit :

Tableau 2: Barème d'expression de l'opinion globale

Définition des niveaux d’appréciation		
Tranches de note (N)	Type d’opinion globale	Explication
N ≤ 1	Très Performant (TP)	Respect des procédures de passation de marchés Très Satisfaisant, Excellente Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics et Excellente Qualité des prestations ou produits des marchés ne nécessitant pas d’actions correctrices . La mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. Très Satisfaisants
1 < N ≤ 2	Performant (P)	Respect des procédures de passation de marchés Satisfaisant, Bonne Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou produits des marchés ne nécessitant que Quelques actions correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. Satisfaisants
2 < N ≤ 3	Modérément Performant (MP)	Respect des procédures de passation de marchés Moyennement Satisfaisant, Moyenne Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics et Moyenne Qualité des prestations ou produits des marchés, nécessitant Assez d’actions correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. Moyennement Satisfaisants .
3 < N ≤ 4	Non Performant (NP)	Respect des procédures de passation de marchés Insatisfaisant, Mauvaise Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics, Mauvaise Qualité des prestations ou produits des marchés, nécessitant Beaucoup d’actions correctrices compromettant leur utilisation et dont l’amélioration est peu probable, Mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. Insatisfaisants .

Avec N égale au rapport entre la somme arithmétique des notes attribuées à chaque pôle de diligences et le nombre de pôles de diligences effectuées. Il est important de rappeler que les termes de référence de la mission ont prévu sept (7) pôles de diligences principales à effectuer.

Enfin, il est à souligner que l'évaluation des performances de l'autorité contractante décrite supra, découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. **Le tableau ci-après indique les critères d'appréciation du degré de conformité des procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités :**

Tableau 3 : Appréciation du degré de conformité des procédures

Opinion	Explication	Notation
Conformité très satisfaisante	L'autorité contractante s'est totalement conformée aux dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics.	1
Conformité satisfaisante	L'autorité contractante s'est conformée de façon substantielle aux dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics.	2
Conformité moyenne	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.	3
Conformité non satisfaisante	L'autorité contractante ne s'est pas du tout <u>ou</u> de façon substantielle conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics.	4

4-4 ÉCHANTILLONNAGE

Au cours de la gestion budgétaire 2020, le COUS-AC a passé **cinquante-cinq (55) marchés pour un montant total d'un milliard six cent trois millions cent quatre-vingts et un mille quatre cents trente-huit (1.603.181.438) F CFA toutes taxes comprises**. (D'après les données communiquées par l'autorité contractante au groupement en prélude à la mission).

L'échantillon à auditer couvre un ensemble de vingt-neuf (29) marchés d'une valeur totale de huit cent quarante-sept mille six cent vingt-quatre mille cent cinquante-quatre (877.623.154) F CFA TTC représentant 54,74% de la population et 53,70% du montant global des marchés.

La répartition de cet échantillon par type de marché se présente comme suit :

Tableau 4: Échantillonnage des marchés sous revue/audit de conformité des marchés COUS-AC GESTION 2020

Type de marché	COUS-AC GESTION 2020			
	Nombre	Pourcentage	Montant F CFA	Pourcentage
Fournitures	18	62,06%	691.994.800	78,84%
Travaux	0	0	0	0,00%
Services	11	37,93%	185.628.354	21,15%
Prestations intellectuelles	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	29	100%	877.623.154	100%

Source : Confectionné par le groupement à partir des données de l'annexe des TdR fournies par l'ARMP

Une analyse de ce tableau indique que le consultant a examiné au niveau du COUS-AC, **29** marchés pour une valeur de **877.623.154 F CFA** soit **54,74%** de la population mère. Ce ratio est conforme aux exigences des TdR.

Il convient de faire observer que la liste de marchés échantillonnés pour l'audit indiquait trente-deux (32) marchés au préalable. Après vérification et confrontation avec les documents physiques des marchés, on a noté que sur la liste, vingt-neuf (29) marchés ont été passés par le COUS-AC au titre de la Gestion 2020 et ont finalement été pris en compte. Deux (02) marchés ont été approuvés en 2021 et donc ne concernent pas le champ d'audit et un (01) marché a été infructueux.

Il s'agit des marchés énumérés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Marchés non concernés par la période sous revue (GESTION 2020)

N°	Objet	Référence	Méthode de passation	Date de signature du contrat	Titulaire	Montant FCFA
Marchés non concernés par la période sous revue mais faisant partie de l'échantillon et donc non audités						
1	Achat de fournitures et consommables d'atelier mécanique	Contrat n° 0286-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 26/02/2021	DRP	26/02/2021	SAPHIRE NEGOCE INTERNATIONAL	77.921.300
2	Travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 1 : ABOMEY-CALAVI)	Contrat n° 0327-2021/MEF/MERS/COUS-AC/PRMP/DNCMP du 04/03/2021	DAO	04/03/2021	ECOBIA SARL	132.997.800
3	Travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 2)	-	DAO	Infructueux	Néant car infructueux	Néant car infructueux
TOTAL						210.919.100

Source : Confectionné par le cabinet à partir des données de l'annexe des listes des marchés fournis par le COUS-AC.

5. RESULTATS DES TRAVAUX

5-1 MARCHES AUDITES (OU ECHANTILLONNES)

L'audit des marchés liés à la GESTION 2020 du COUS-AC a porté sur 29 marchés pour un montant global de **877.623.154 F CFA**, soit, **54,74%** des **marchés passés par l'autorité contractante**.

Tableau 5: Répartition des marchés sous revue par type de procédures

Type de procédures	COUS-AC GESTION 2020			
	Nombre	Pourcentage	Montant F CFA	Pourcentage
Appel d'Offres (AO)	3	10,34%	355.326.910	40,48%
Demande de Renseignement et de Prix (DRP)	11	37,93%	401.678.580	45,76%
Entente Directe	0	0,00%	0	0,00%
Demande de Cotation	15	51,72%	120.617.664	13,74%
TOTAL	29	100%	877.623.154	100%

Source : Confectionné par le cabinet à partir des données de l'annexe des listes des marchés fournis par le COUS-AC

De l'analyse de ce tableau, on peut noter que 03 marchés sur 29 sont passés par procédure d'Appel d'Offres (AO) par le COUS-AC dans le cadre de la GESTION 2020 soit 10,34 %. Cette catégorie de marchés représente une valeur de 355.326.910 F CFA soit 40,48% de la valeur totale du montant des marchés passés.

Ensuite, nous avons la procédure de Demande de Renseignement et de Prix (DRP) qui représente onze (11) marchés sur les 29, soit 37,93% de la population de marchés sous revue et 45,76% de la valeur totale du montant des marchés passés par le COUS-AC dans le cadre de la GESTION 2020. Et enfin, nous avons la procédure de Demande de Cotation (DC) qui représente quinze (15) marchés sur les 29, soit 51,72% de la population de marchés sous revue et 13,74% de la valeur totale du montant des marchés passés par le projet dans le cadre de la GESTION 2020.

Aucune procédure par Entente Directe n'a été passée, soit un taux de 0%.

5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITES DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE

5-2-1 Présentation des organes

Les organes de passation et de contrôle des marchés du COUS-AC ont été installés et sont fonctionnels.

Le Centre des Œuvres Universitaire et Sociales (COUS-AC) dispose d'une Personne Responsable des Marchés Publics nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020. De plus, la cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) est mise en place et est fonctionnelle. Cette dernière a été mise en place par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 et comporte tous les membres conformément aux exigences législatives.

L'appréciation des organes appelle de notre part, les commentaires ci-après :

- *l'organe de passation a été installé par la note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 conformément aux textes réglementaires ;*
- *la Note de Service mettant en place le COE à chaque marché comporte les profils requis par les textes mais était signé par la PRMP ;*
- *l'organe de contrôle a été installé par la note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 conformément aux textes réglementaires.*

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes

De l'examen des différents procès-verbaux d'ouverture, d'évaluation des offres et d'attribution provisoire ou définitive, il ressort que les comités ad hoc de passation des marchés suivant les procédures de DRP sont composés de trois (3) membres au minimum, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

La composition des deux (02) organes de passation est conforme aux textes en vigueur. Notamment, la PRMP du COUS-AC a été nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020. Il est un cadre de la catégorie A1-7 en qualité de Gestionnaire et Administrateur des services Financiers, Gestionnaire de Projet et programme, Juriste.

Son secrétariat permanent est composé de deux (02) personnes dont la secrétaire permanente et son assistant. En l'espèce, Madame Sylviane Marie Philippe FANOU de la PRMP est nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020. Il en est de même pour l'Assistant de la PRMP (Monsieur BALLO Kouassi Victor).

Le Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics (Monsieur AYIH Adrien Ekoué) près du COUS-AC a été nommé par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 de même que les autres membres de la CCMP à savoir : Madame Faozyath Rosemonde Abikè

MOUFTAOU, juriste de la CCMP et Monsieur Olivier Jean-Paul BEHANZIN, spécialiste du domaine d'activité dominante de l'Autorité contractante.

Le COUS-AC met en place une commission permanente de passation des marchés publics à travers une note de service pour chaque marché et cette note est conforme aux dispositions réglementaires concernant les membres de la commission, mais la note est signée par la PRMP.

5-2-3 Fonctionnement des organes

A travers nos travaux de revue, nous avons apprécié le fonctionnement peu ou prou adéquat de la PRMP et du comité de passation des marchés, au cours de la gestion budgétaire 2020.

Les différentes séances d'ouverture, d'analyse des offres et d'attribution provisoire ont été tenues par un comité de passation des marchés composé de trois (3) membres au minimum, comme requis par l'article 10 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

Par ailleurs, nous avons noté que le rapport de la PRMP ne fait pas ressortir les numéros des marchés et les dates d'approbation des marchés. Il en est de même pour le rapport de la CCMP qui ne renseigne aucune diligence menée, ne fait pas ressortir les difficultés rencontrées par la CCMP et les approches de solutions proposées pour y remédier, ne mentionne nulle part si la CCMP a effectué un contrôle a posteriori sur les marchés conduits par la procédure de demande de cotation.

5-2-4 Capacités des membres des organes

L'actuelle PRMP du COUS-AC est un cadre de la catégorie A1-7 en qualité de Gestionnaire et Administrateur des services Financiers, Gestionnaire de Projet et programme, Juriste. Néanmoins il n'avait pas d'expérience spécifique en marchés publics avant sa nomination.

Son secrétariat permanent est composé de deux personnes dont la secrétaire permanente et son assistant. En effet, Madame Sylviane Marie Philippe FANOU de la PRMP est nommée par note de service n° 074-2020/MESRS/COUS-AC/SRH/SP du 15 janvier 2020 et est qualifiée d'une part et d'autre, elle dispose d'expérience en passation des marchés avant sa nomination et ce, conformément au contenu de son CV. Par contre, l'Assistant de la PRMP (Monsieur BALLO Kouassi Victor) disposait d'expérience avant sa nomination Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la Commission de passation des marchés publics.

Par ailleurs, Le Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics (Monsieur AYIH Adrien Ekoué) du COUS-AC et Chef Division Comptabilité au COUS-AC (Ex-CENOU) est titulaire d'une Maîtrise en Sciences Economiques, Option Gestion des Entreprises à la FASJEP. Il ne disposait pas d'expérience spécifique en passation des marchés publics avant sa nomination et ceci

conformément au contenu de son CV. Toutefois il a occupé par le passé des postes en relation aux marchés publics.

Par ailleurs, Madame Faozyath Rosemonde Abikè MOUFTAOU, juriste de la CCMP, titulaire d'une maîtrise en Droit option Droit des Affaires et carrières Judiciaires, est compétente et satisfait aux exigences réglementaires en matière d'expérience. En ce qui concerne Monsieur Olivier Jean-Paul BEHANZIN, spécialiste du domaine d'activité dominante de l'Autorité contractante, il est titulaire d'une licence professionnelle en Audit, de Contrôle de Gestion et de Fiscalité (ACGF) et par conséquent cadre de catégorie A. Il ne dispose pas selon les informations recueillies de son CV et conformément à l'article 3 du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin, d'aucune d'expérience en œuvre sociale avant sa nomination.

Conclusion : Sur la base des observations faites supra, le fonctionnement des organes de passation et de contrôle, est jugé moyennement satisfaisant. Quant à la capacité, compétence et expérience des membres des organes de passation et de contrôle, elle est jugée également moyennement satisfaisante.

5-3 OPINION SUR L'UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES QUI ECHAPPENT AU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES

Les relevés bancaires ainsi que le rapport annuel de la PRMP mis à notre disposition n'ont pas révélé des contrats de marchés qui auraient échappé au système de passation des marchés.

En conclusion, nous n'avons identifié au COUS-AC, aucune ressource financière pouvant échapper au système de passation des marchés.

5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS

5-4-1 Opinion sur les respects des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle des marchés publics

Sur l'ensemble des marchés sous revue, soit 29 marchés passés par le COUS-AC dans le cadre de la GESTIONS 2020, certains marchés ont été passés par les organes de passation et de contrôle sans se conformer à certaines dispositions réglementaires. Il s'agit :

Absence du visa de la CCMP sur les contrats

- Contrat n° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020 relatif à la maintenance des chambres froides du COUS-AC ;
- Contrat n° 0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 relatif à

l’acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants ;

- Contrat n° 1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l’acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics doit viser le contrat.

Absence de publication des avis d’attribution définitive

Conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du CMP de 2017, un avis d’attribution définitive doit être publié dans les quinze (15) jours calendaires après l’entrée en vigueur du marché. De plus, conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités.

Au niveau du COUS-AC, aucune publication d’avis d’attribution définitive n’a été faite au cours de l’année 2020.

Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés

- Contrat n° 1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l’acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants ;
- Contrat n° 4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l’acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9 ;
- Contrat n° 2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24/09/2020 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau ;
- Contrat n° 4775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP 14/12/2020 relatif à l’achat de chaussures ;
- Contrat n° 4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21/12/2020 relatif à l’entretien et au nettoyage des résidences universitaires ;
- Contrat n° 0550-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 31/03/2020 relatif à l’impression de tickets de transport et de restaurant ;
- Contrat n° 4990-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 21/12/2020 relatif à l’acquisition de matériels et équipement pour les activités sportives des étudiants ;

- Contrat n° 4727-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 11/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et outillages techniques.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 78 du code des marchés publics de 2017 et à l'alinéa 5 de l'article 68 du code des marchés publics de 2020, la garantie d'offre ou de soumission est libérée en cas de rejet de l'offre après la signature du projet de marché par l'attributaire.

Retard dans la livraison

Nous avons relevé des retards dans l'exécution de certains marchés. Il s'agit de :

- Contrat n° 4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020 relatif à l'entretien et la réparation du mobilier. En effet, l'ordre de service n° 684-2020/MERS/COUS-AC/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020 mentionne 23 décembre 2020 comme date de début et 11 janvier 2021 comme date de fin alors que la réception a été effectuée le 12 janvier 2021, nous observons ainsi une journée de retard ;
- Contrat n° 4727-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 11/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et outillages techniques. En effet, l'ordre de service n° 682-2020/MERS/COUS-AC/PRMP/S-PRMP du 22 décembre 2020 mentionne 22 décembre 2020 comme date de début et 05 janvier 2021 comme date de fin alors que la réception a été effectuée le 19 janvier 2021 suite à deux prorogations à savoir : 12 janvier 2020 et le 15 janvier 2020, nous observons ainsi quatre (04) jours de retard.

Approbation du marché en dehors du délai de validité des offres

Les marchés ci-après ont fait l'objet d'approbation hors délai de validité des offres :

- Contrat n° 0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 relatif à l'acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 10 mars 2020 et le contrat a été approuvé le 20 avril 2020 ;
- Contrat n° 4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020 relatif à l'entretien et la réparation du mobilier. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 10 novembre 2020 et le contrat a été approuvé le 14 décembre 2020 ;
- Contrat n° 2227/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020 relatif à l'installation de Canal SAT et autres abonnements. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 15 juillet 2020 et le contrat a été approuvé le 28 août 2020 ;
- Contrat n° 4728-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 11/12/2020 relatif à la maintenance du matériel informatique (entretien et maintenance des autres équipements et matériels de bureau). En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 03 novembre 2020 et le contrat a été approuvé le 11 décembre 2020 ;

- Contrat n° 2205/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020 relatif aux travaux d'imprimerie. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 15 juillet 2020 et le contrat a été approuvé le 26 août 2020 ;
- Contrat n° 2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24/09/2020 relatif à l'acquisition de fournitures de bureau. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 28 juillet 2020 et le contrat a été approuvé le 24 septembre 2020 ;
- Contrat n° 4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21/12/2020 relatif à l'entretien et au nettoyage des résidences universitaires. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 20 novembre 2020 et le contrat a été approuvé le 21 décembre 2020 ;
- Contrat n° 1927-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 04/08/2020 relatif à l'acquisition de protéines au profit des étudiants (lot 1 : poissons frais congelé). En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 24 avril 2020 et le contrat a été approuvé le 04 août 2020 ;
- Contrat n° 4869-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020 relatif à l'entretien des espaces verts. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 06 novembre 2020 et le contrat a été approuvé le 14 décembre 2020 ;
- Contrat n° 2206/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020 relatif aux vidanges de fosses septiques et puisards. En effet, la date limite de dépôt des offres était fixée au 15 juillet 2020 et le contrat a été approuvé le 26 août 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 95 du CMP de 2017, de l'article 85 du CMP de 2020 et de l'article 21 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l'approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.

5-4-2 Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les prescriptions de la loi portant code des marchés publics et ses textes d'application

Absence de la preuve de notification du contrat approuvé au titulaire

Les marchés ci-après ont fait l'objet d'absence de la preuve de notification :

- Contrat n° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020 relatif à la maintenance des chambres froides du COUS-AC ;
- Contrat n° 0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 relatif à l'acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants ;
- Contrat n° 1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'acquisition de produits vivriers

pour le déjeuner et le dîner aux étudiants ;

- Contrat n° 4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9.

Conformément aux dispositions du CMP de 2017 et de l'article 96 du CMP de 2017 et de l'article 86 du CMP de 2020, l'Autorité Contractante doit notifier au titulaire le marché enregistré.

5-4-3 Opinion sur les procédures ayant fait l'objet de plaintes, sur le règlement desdites plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des décisions rendues par l'ARMP

Pour l'ensemble des 29 marchés sous revue, aucune plainte n'a été enregistrée par le COUS-AC ni par l'ARMP au sujet des procédures de passation et d'exécution des contrats dans le cadre de la GESTION 2020.

5-4-4 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la DNCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, la DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics d'un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de contrôle des marchés publics.

Nous avons noté que sur les 29 marchés sous revue, 03 ont été passés par Appel d'Offres (AO). L'ensemble de ces marchés relevant de la compétence de la DNCMP, (02) ont reçu l'avis favorable de la DNCMP et un (01) a été déclaré infructueux. Après examen de l'ensemble de ces avis, nous notons leur conformité par rapport aux dispositions du code des marchés publics.

5-4-5 Opinion sur l'adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau effectif de décaissement.

Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, les paiements effectués au titre de tout marché de sollicitation de prix, s'effectuent suivant les règles et procédures d'exécution des dépenses publiques de l'Etat.

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever les points forts ci-après :

- *les factures ont été émises conformément aux cahiers de charges par les différents fournisseurs ;*

- *en général, les paiements ont été effectués selon la réglementation en vigueur ; les preuves de paiements nous ont été communiquées ;*
- *les procès-verbaux de réception, à l'issue de chaque livraison sanctionnée par un bordereau de livraison, ont été dûment élaborés et signés par les parties ;*
- *les attestations de service fait, à l'issue de chaque prestation sanctionnée par un rapport d'exécution, nous ont été communiquées.*

5-4-6 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par Appel d'Offres (AO)

Pour l'ensemble des 29 marchés sous revue, 03 marchés ont fait l'objet de procédure d'attribution par Appel d'Offres. Il faut noter que la conduite de la passation de ces marchés respecte globalement les textes en vigueur hormis quelques insuffisances relevées liées surtout à la publication.

5-4-7 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par appel d'offres restreint et compétitivité des prix desdits marchés

Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics, il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Le recours à l'appel d'offres restreint doit être soumis à l'autorisation préalable de la Direction nationale du contrôle des marchés publics.

L'échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d'appel d'offres restreint.

5-4-8 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés en dessous des seuils de passation et compétitivité des prix desdits marchés

Nous avons noté au cours des travaux de l'audit, que **vingt-six (26) marchés ont été conduits par la procédure de demande de cotation et de Demande de Renseignement et de Prix**. Ceci représente **89,65%** de l'ensemble des marchés sous revue. Ces vingt-six (26) marchés portent sur un montant de **522 296 244 F CFA**, soit **59,51%** du montant global des 29 marchés sous revue.

En effet, la mission a noté que la CCMP du COUS-AC n'a pas procédé à la revue a posteriori (pour les Demandes de Cotation) comme l'exige l'article 12 du décret n° 2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation et de contrôle des marchés publics en République du Bénin,

l'article 12 du décret n° 2020-599 du 23 décembre 2020 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense et de contrôle des marchés publics, et l'article 12 du décret n° 2020-605 du 23 décembre fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

Ainsi, pour cet indicateur de contrôle a posteriori des marchés en dessous du seuil par la CCMP/COUS-AC, nous avons **une non-conformité de 100%**.

Nous avons également apprécié le caractère compétitif des prix sur la base du répertoire des prix de référence applicable au titre de la gestion budgétaire 2020 (13^e édition, septembre 2019). Les diligences mises en œuvre à ce niveau ont été globalement satisfaisantes.

Par ailleurs. Aussi, nous avons noté une non publication par l'AC du répertoire des fournisseurs agréés sur le SIGMAP et/ou dans le Journal des Marchés Publics (JMP) conformément au (dossier-type de DC de l'ARMP version décembre 2019 cf. Introduction paragraphe 2).

5-4-9 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par entente directe et compétitivité des prix desdits marchés

Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale de l'organe compétent. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant.

L'échantillon des marchés audités au COUS-AC ne comporte aucun marché passé par la procédure d'entente directe (gré à gré) au titre de la gestion budgétaire 2020.

5-4-10 Opinion sur la régularité des prises d'avenants

Conformément aux dispositions de l'article 116 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés publics). L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation d'un avenant est soumise à l'autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics... ». L'avenant peut être aussi sans incidence financière (modification de domiciliation bancaire, modification du délai contractuel d'exécution après signature du contrat de base, etc.) ».

Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n'a fait l'objet de modifications de clauses contractuelles par avenant.

5-4-11 Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs

Dans l'optique d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a nécessairement besoin que son appel à la concurrence ne soit pas entaché par des pratiques restrictives ou anticoncurrentielles. C'est pourquoi sont formellement interdits, tous les actes des candidats et soumissionnaires susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple :

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un **fractionnement** du marché ou à influencer sur le contenu du dossier d'appel à concurrence ;
- le fait d'avoir procédé à des pratiques de **collusion** entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte.

L'examen des dossiers de marchés sous revue au COUS-AC ne révèle pas de pratiques de fractionnement de marchés et de collusions de fournisseurs.

5-4-12 Opinions sur la qualité des dossiers d'appel à concurrence

Les marchés doivent être passés sur la base des **dossiers types** d'appel à concurrence élaborés par l'autorité de régulation des marchés publics. Les dossiers d'appel à concurrence doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, complètes et précises, nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution.

Les dossiers d'appel à concurrence soumis à notre appréciation n'appellent pas d'observations particulières de notre part et pour la plupart conformes aux modèle type de l'ARMP (conformité globalement satisfaisante).

5-4-13 Opinion sur les rapports d'évaluation des offres et procès-verbaux d'attribution provisoire

La sous-commission d'analyse (ou la commission d'ouverture et d'évaluation) évalue les offres et propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont sanctionnés par un rapport d'évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les membres.

L'attribution du marché se fait sur la base de l'offre conforme pour l'essentiel au dossier d'appel à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions d'attribution émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d'ouverture et d'évaluation des

offres) font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution provisoire, mentionnant certaines informations obligatoires. Ce **procès-verbal est établi selon un document type** signé par la Personne responsable des marchés publics et les membres de la commission.

La revue de conformité des rapports d'évaluation des offres et des PV d'attribution provisoire des marchés audités, hormis quelques insuffisances notées dans la conduite de l'évaluation des offres, n'appelle pas d'observations particulières de notre part et conduit donc à une appréciation globalement satisfaisante.

5-4-14 Opinion sur la notification des résultats d'attribution

En vertu des dispositions de l'article 89, alinéa 1^{er} de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin, l'autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l'évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n'ayant pas été retenues.

Conformément aux dispositions de l'article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la personne habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous les soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l'attribution, le nom de l'attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus.

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever que les notifications des résultats sont quotidiennement fait par le COUS-AC pour l'ensemble des marchés sous revue.

5-4-15 Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires

La revue de l'appréciation de la publication des avis dans les délais réglementaires par les acteurs de la passation des marchés du COUS-AC s'est faite conformément à la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret d'application n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d'approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais et mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et de son décret d'application n°2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d'approbation des marchés pour des marchés passés après sa mise en vigueur. **Il ressort des analyses faites que le COUS-AC a effectué globalement la publication de ses avis en conformité aux exigences réglementaires requises en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est explicité dans le tableau des délais infra.**

5-4-16 Pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la CCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence

Par ailleurs, conformément à l'article premier du décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin, les opérations de passation de marché, de la planification à l'attribution du marché, sont soumises à l'avis conforme d'une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l'Autorité contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence. En application de ces dispositions, la mission de revue n'a observé aucune insuffisance majeure sur les avis émis par les organes de contrôle. Toutefois, il convient de rappeler que : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics doit viser régulièrement et dans les délais requis les contrats.

Au regard de tout ce qui précède la mission note que les avis de l'organe de contrôle des marchés publics du COUS-AC, hormis de défaut de contrôle à posteriori des marchés passés par la procédure de Demande de Cotation, sont globalement satisfaisants.

5-4-17 Opinion sur la publication de l'avis d'attribution définitive

Conformément à l'article 97 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, « *dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, s'agissant des marchés supérieurs aux seuils communautaires de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet* ».

Les diligences mises en œuvre ont permis de ***relever le défaut de publication de l'avis d'attribution définitive pour 100% des marchés passés par le COUS-AC.***

5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Outre les sept (07) points de diligences ainsi présentées, le cabinet a examiné et renseigné les autres indicateurs d'observations qui se présentent ainsi qu'il suit :

Tableau 6: Évaluation des autres indicateurs de la performance de l'autorité contractante.

N°	Point d'observation	Indicateurs	Données observées	Opinions	Observations
01	Exhaustivité des procédures	taux d'exhaustivité le plus élevé			
		taux moyen d'exhaustivité			
		taux d'exhaustivité le plus faible			
02	Organisation et fonctionnement des organes	% de marchés publics conduits par les organes de passation et de contrôle habilités % de marchés publics dont la documentation est incomplète.	100% 80%	- Satisfaisant - Moyennement Satisfaisant	
03	Inscription des procédures au PPMP	% des marchés publics audités et non-inscrits dans les PPMP de l'année de revue	0%	Satisfaisant	
04	Appel d'offres ouvert	% des marchés publics audités passés par Appel d'Offres Ouvert	10,34 %	Moyennement Satisfaisant	
05	Procédure de gré à gré	% des marchés publics audités passés par la procédure d'entente directe	0%		Aucune procédure n'a été planifiée par Entente Directe
		% des marchés publics de gré à gré audités et ayant reçu l'ANO de l'organe compétent	0%		
06	Procédure d'appel d'offre restreint	% des marchés publics audités passés par la procédure d'appel d'offres restreint (AOR) % des marchés publics audités passés par AOR (respectivement appel d'offres en deux étapes, avec pré qualification ou avec concours) ayant reçu l'autorisation préalable et l'ANO de l'organe de contrôle compétent.	0% 0%		Aucune procédure n'a été planifiée par AO Restreint

N°	Point d'observation	Indicateurs	Données observées	Opinions	Observations
07	Procédure Demande de cotation	% des marchés publics audités passés par la procédure de demande de cotation	51,72%	Satisfaisant	
08	Procédure de Demande de renseignement et de prix (DRP)	% des marchés publics audités passés par la procédure de la DRP	37,93%	Satisfaisant	
09	Procédures relevant du seuil de dispense	% des marchés publics audités par la procédure relevant du seuil de dispense	0%		Aucune procédure de seuil de dispense n'a été échantillonnée
10	Avenant/Nature de marchés/procédures	% des marchés publics audités (par nature et types de procédures) ayant fait l'objet d'avenants	DRP : 0% DC : 0% DAO : 0%		Aucun marché sélectionné et audité n'a fait l'objet d'avenant
11	Respect des délais Nature de marchés/procédures	Délai le plus élevé (en jour ouvrable)	DRP : 52 DC : 39 DAO : 89	Insatisfaisant	Délai entre la publication de l'avis d'appel à concurrence et l'approbation du marché
		délai le plus faible (en jour ouvrable) par type de procédure	DRP : 26 DC : 19 DAO : 78		
		délai moyen par type de procédure	DRP : 50 DC : 40 DAO : 126		
12	Régularité des procédures	% des marchés publics audités dont les procédures ont été régulièrement conduits (par types et nature)	DRP : 37,93% ; DC : 51,72% ; AO : 10,34% Fournitures : 62,06% ; Services : 37,93% ; Travaux : 00% ; Prestations intellectuelles : 00%	Moyennement Satisfaisant	

N°	Point d'observation	Indicateurs	Données observées	Opinions	Observations
13	Exécution financière des marchés	Pratique des retenues de garantie ;	0%	Moyennement Satisfaisant	
		Modalités de paiement et pièces contractuelles	100%	Satisfaisant	
		Compétence des acteurs impliqués			
		Pénalités de retard	0%	Non Satisfaisant	

COMMENTAIRES

Globalement sur l’ensemble, les 29 marchés audités ont été jugées conformes aux textes régissant la passation des marchés.

Au niveau du COUS-AC, les constats et observations faits sur les procédures de passation et d’exécution des marchés audités ne sont pas significatifs au point de compromettre leur régularité. Ainsi, pour donner suite aux constats faits, des recommandations ont été formulées infra pour une amélioration future des pratiques au niveau du COUS-AC.

5-5-1 Respect des délais de passation des Marchés

Nous avons apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation depuis la publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat.

Ainsi, les délais réels de passation des 32 marchés sous revue ont été appréciés. Nous avons eu le délai le plus court qui est de 19 jours ouvrables. Il s’agit de :

- ✓ CONTRAT N°4867-20/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020 relatif à la confection de tenue pour le personnel.

Pour ce marché, la consultation a été lancée le 18 novembre 2020 et le contrat a été signé et approuvé le 14 décembre 2020.

Le délai de passation le plus long a été de 89 jours ouvrables. Ce délai a été observé pour le Contrat relatif à l’acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants du 23 juin 2020.

Pour ce marché, la consultation a été lancée le 26 février 2020 et l’approbation du contrat est intervenue 23 juin 2020. Ledit tableau s’énonce comme suit :

Tableau 7: Délais de passation des marchés

N° du marché	Mode	Type	Date de publication de l'avis (A)	Date limite de remise des offres (B)	Date d'approbation (C)	Délai entre remise des offres et approbation (C-B)	Durée de passation du marché (C-A)
CONTRAT N° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020	DRP	Services	28/09/2020	09/10/2020	12/11/2020	35	47
CONTRAT N°0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020	DRP	Fourniture	25/02/2020	10/03/2020	20/04/2020	42	57
CONTRAT N°1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/06/2020	AO	Fourniture	26/02/2020	26/03/2020	23/06/2020	92	122
CONTRAT N°1801/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020	DC	Fourniture	22/06/2020	26/06/2020	23/07/2020	28	32
Contrat N°4904-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 17/12/2020	DC	Services	23/10/2020	29/10/2020	17/12/2020	51	58
Contrat N°4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020	DC	Services	04/11/2020	10/11/2020	12/12/2020	33	40
Contrat N°2227/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020	DC	Fourniture	09/07/2020	15/07/2020	28/08/2020	45	52
Contrat N°4728-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 11/12/2020	DC	Services	27/10/2020	03/11/2020	11/12/2020	39	46
CONTRAT N°2205/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020	DC	Travaux	09/07/2020	15/07/2020	26/08/2020	43	50
Contrat de marché n°4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020	DRP	Fourniture	25/10/2020	06/11/2020	26/11/2020	51	63
Contrat de marché n° 3775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 12/11/2020	DRP	Fourniture	28/09/2020	12/10/2020	12/11/2020	33	48
Contrat de marché n° 4306/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020	DC	Fourniture	28/11/2020	03/11/2020	26/11/2020	23	28

N° du marché	Mode	Type	Date de publication de l'avis (A)	Date limite de remise des offres (B)	Date d'approbation (C)	Délai entre remise des offres et approbation (C-B)	Durée de passation du marché (C-A)
Contrat de marché n° 1802/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020	DC	Fourniture	16/06/2020	25/06/2020	23/07/2020	29	39
Contrat de marché n° 2238/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020	DRP	Fourniture	09/07/2020	15/07/2020	28/08/2020	45	52
Contrat n°2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24 Septembre 2020	DRP	Fourniture	14/07/2020	25/07/2020	24/09/2020	63	75
Contrat N°4775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DRP	Fourniture	09/11/2020	20/11/2020	14/12/2020	25	37
Contrat N°4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21 décembre 2020	DRP	Services	09/11/2020	20/11/2020	21/12/2020	32	44
Contrat N°0550-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 31 mars 2020	DRP	Services	25/02/2020	11/03/2020	31/03/2020	20	35
Contrat N°1927-2020/MEF/MESRS/COUS-CONGELE) du 04 août 2020	DAO	Fourniture	25/03/2020	24/04/2020	04/08/2020	105	135
Contrat N°1793-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 20 juillet 2020	DAO	Fourniture	25/03/2020	24/04/2020	20/07/2020	90	120
CONTRAT N°4867-20/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DC	Services	18/11/2020	25/11/2020	14/12/2020	20	27
CONTRAT N°1791/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 20 juillet 2020	DC	Services	19/06/2020	25/06/2020	20/07/2020	26	31
CONTRAT N°4869-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DC	Services	30/10/2020	06/11/2020	14/12/2020	39	46
CONTRAT N°4865-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre	DC	Services	03/11/2020	10/11/2020	14/12/2020	35	42

N° du marché	Mode	Type	Date de publication de l'avis (A)	Date limite de remise des offres (B)	Date d'approbation (C)	Délai entre remise des offres et approbation (C-B)	Durée de passation du marché (C-A)
2020							
CONTRAT N°1904/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 29 juillet 2020	DC	Services	19/06/2020	25/06/2020	29/07/2020	34	41
CONTRAT N°2206/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26 août 2020	DC	Services	01/07/2020	08/07/2020	26/08/2020	50	57
Contrat n°4990-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 21/12/2020	DRP	Fourniture	09/11/2020	20/11/2020	21/12/2020	32	44
Contrat n°4727-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 11/12/2020	DRP	Fourniture	26/10/2020	06/11/2020	11/12/2020	36	47
Contrat n°4309-2020/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020	DC	Fourniture	27/10/2020	03/11/2020	26/11/2020	23	30
Contrat n° 0286-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 26/02/2021	Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020						
Contrat n° 0327-2021/MEF/MERS/COUS-AC/PRMP/DNCMP du 04/03/2021	Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020						
Total						1219	1545
Nombre de marchés						29	29
Délai moyen						42	53

5.5.2 Respect des délais d'exécution des marchés

Le délai d'exécution court à compter de la date d'entrée en vigueur du marché ou la date retenue sur l'ordre de service de démarrer les prestations le cas échéant, et prend fin à la réception provisoire. Le tableau ci-dessous met en évidence les écarts constatés entre les délais contractuels prévus et les délais réels d'exécution des marchés.

Délais d'exécution des marchés

Désignation du marché	Date de notification/ ordre de service (A)	Date de réception (B)	Délai réel en jours (B-A) = C	Délai contractuel en jours (D)	Ecart (D-C)	Observations
Maintenance des chambres froides du COUS-AC	23/12/2020	23/12/2020	00	01	-1	Néant
Acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants	17/08/2020	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	15 jours suivant l'émission de bons de commande	Impossible de calculer	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait
Acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants	29/06/2020	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	15 jours suivant l'émission de bons de commande	Impossible de calculer	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait
Acquisition de matériels de froid	20/08/2020	03/09/2020	14	15	-1	Néant délai respecté
Entretien et réparation des bus	06/01/2020	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	04 Trimestre	Impossible de calculer	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait

Désignation du marché	Date de notification/ ordre de service (A)	Date de réception (B)	Délai réel en jours (B-A) = C	Délai contractuel en jours (D)	Ecart (D-C)	Observations
Entretien et réparation du mobilier	23/12/2020	12/01/2021	21	16	+04	Retard de 04 jours
Installation de Canal SAT et autres abonnements	18/09/2020	28/09/2020	10	15	-5	Néant
Maintenance du matériel informatique (entretien et maintenance des autres équipements et matériels de bureau)	18/12/2020	31/03/2021	01 Trimestre	04 Trimestre	Absence de la preuve de réception des autres trimestres	Absence de la preuve de réception des autres trimestres
Travaux d'imprimerie	17/09/2020	17/09/2020	00	15	00	Néant
Acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9	03/12/2020	04/12/2020	01	15	-14	Néant
Acquisition de matériels d'électricité, de plomberie et autres	26/11/2020	02/12/2020	07	15	-8	Néant
Acquisition diverse pour les repas des étudiants	03/12/2020	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	15	Impossible de calculer	Absence de la preuve de réception ou de service fait
Acquisition de congélateurs	08/08/2020	14/08/2020	07	15	-08	Néant
Achat de matériels et équipements	21/09/2020	17/10/2020	27	15	+12	Retard de 12 jours
Acquisition de fournitures de bureau	08/10/2020	23/10/2020	15	15	00	Néant

Désignation du marché	Date de notification/ ordre de service (A)	Date de réception (B)	Délai réel en jours (B-A) = C	Délai contractuel en jours (D)	Ecart (D-C)	Observations
Achat de chaussure	30/12/2020	03/02/2020	34	15	+19	Retard de 19 jours
Entretien et nettoyage des résidences universitaires	29/12/2020	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	06 mois	Impossible de calculer	Absence de la preuve de réception ou d'attestation de service fait
Impression de tickets de transport et de restaurant	22/04/2020	05/05/2020	13	15	-2	Néant
Acquisition de protéines au profit des étudiants (lot 1 : poissons frais congelé)	07/09/2020	Absence de la preuve de réception	Impossible de calculer	15 jours suivant chaque émission de bon de commande	Impossible de calculer	Les réceptions sont prévues pour 15 jours après l'émission des bons de commande
Acquisition de protéines au profit des étudiants (lot 2 : poulets congelés et viande de bœuf sans os)	12/08/2020	Absence de la preuve de réception	Impossible de calculer	15 jours suivant chaque émission de bon de commande	Impossible de calculer	Les réceptions sont prévues pour 15 jours après l'émission des bons de commande
Confection de tenue pour le personnel	21/12/2020	28/01/2020	39	30	+9	Retard de 09 jours
Acquisition de matériels médicaux	12/08/2020	17/08/2020	5	15	-10	Néant
Entretien des espaces verts	04/02/2021	03/06/2021	87	30	+57	Retard de 57 jours
Entretien des terrains	24/12/2020	16/02/2020	57	02 mois (60 jours)	-3	Néant
Ramassage des ordures au titre de l'année 2020 pour le compte du COUS-AC	20/08/2020	Absence d'un PV de réception ou d'attestation	Impossible de calculer	10 mois	Impossible de calculer	Absence d'un PV de réception ou d'attestation de service fait

Désignation du marché	Date de notification/ ordre de service (A)	Date de réception (B)	Délai réel en jours (B-A) = C	Délai contractuel en jours (D)	Ecart (D-C)	Observations
		de service fait				
Vidanges de fosses septiques et puisards	07/09/2020	Absence d'un PV de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	15 jours	Impossible de calculer	Absence d'un PV de réception ou de d'attestation de service fait
Acquisition de matériels et équipement pour les activités sportives des étudiants	29/12/2020	Absence d'un PV de réception ou d'attestation de service fait	Impossible de calculer	15 jours	Impossible de calculer	Absence d'un PV de réception ou de d'attestation de service fait
Acquisition de matériels et outillages techniques	22/12/2020	19/01/2020	29	15	+14	Retard de 14 jours
Réalisation de magazine audiovisuel	06/01/2020	20/01/2020	14	15	-1	Néant
Achat de fournitures et consommables d'atelier mécanique	Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020					
Travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 1 : ABOMEY-CALAVI)	Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020					

5-6 SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DE CONFORMITÉ DES MARCHÉS

Les conclusions de l'audit de conformité des marchés se présentent dans les tableaux suivants par marché comme ci-après :

Tableau 8: synthèse des conclusions de l'audit de conformité

Marché n°1

Contrat N° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020 relatif à la maintenance des chambres froides du COUS-AC.

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey-Calavi (COUS-AC)
Désignation et Numéro du Contrat : CONTRAT N° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020 relatif à la maintenance des chambres froides du COUS-AC
Date d'approbation du marché 12/11/2020
Montant du Contrat : 24 627 736 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
Nature du marché : Services
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETS LE VEILLEUR ; ILOT : 2067-Maison ADJIWANOU Damien, Quartier Mènonin, Cotonou Bénin, Tél : 97 86 18 19

Constat	Commentaire de la Structure
DRP élaboré avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Note désignant les membres du CPM signée par la PRMP au lieu d'être signée par l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture élaboré avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de transmission du rapport d'évaluation à la CCMP (02 jours ouvrables au lieu 01 jour ouvrable)	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence des dates de signature du contrat par la PRMP et l'Agent Comptable	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du visa de la CCMP sur le contrat	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de transmission du contrat à l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Non approbation du contrat dans la période de validité	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de date sur l'authentification du contrat	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de notification du contrat au titulaire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un avis d'attribution définitive du marché	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat élaboré avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°2

CONTRAT N°0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 ; Acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey-Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : CONTRAT N°0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 ; Acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants
Date d'approbation du marché : 20/04/2020
Montant du Contrat : 37 404 500 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETABLISSEMENT IWALENYAN ; ILOT : 805-M/BOURAIÏMA Liadi, Quartier Missité, 03 BP 794 Cotonou Bénin, Tél : 95 20 29 71

Constat	Commentaire du Projet
DRP élaboré avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve d'affichage par les canaux d'affichages (mairie de Cotonou et la chambres de métiers)	En effet, on a transmis l'avis pour publication à la mairie de Cotonou dont la décharge figure dans le registre départ
Note désignant les membres du CPM signée par la PRMP au lieu d'être signée par l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de PV d'attribution provisoire	Au départ le PV d'attribution provisoire était inclus dans notre rapport mais a été changé avec le temps pour parfaire le travail suite aux recommandations du CCMP
Non-respect du délai d'étude du dossier par la CCMP (05 jours ouvrables au lieu 03 jours ouvrables)	Le CCMP a répondu dans le délai imparti soit 03 jours ouvrables
Non-respect du délai de notification d'attribution provisoire au soumissionnaire (04 jours ouvrables au lieu d'un jour)	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire. Donc difficulté de calculer la période d'attente à observer après la publication	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du visa de la CCMP sur le contrat	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de transmission du contrat à l'autorité appropatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non approbation du contrat dans la période de validité	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de date sur l'authentification du contrat	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve d'élaboration et de notification du contrat au titulaire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat non approuvé dans le délai de validité de l'offre	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat élaboré avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°3

CONTRAT N°1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP ; Acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants

Date de revue : 29 juin 2022	
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaire et Sociales d'Abomey-Calavi (COUS-AC)	
Désignation et Numéro du Contrat : CONTRAT N°1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP ; Acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants	
Date d'approbation du marché : 23/06/2020 pour le contrat initial et un avenant approuvé le 05/10/2021	
Montant du Contrat : 153 723 910 TTC le contrat initial et 11 367 972 TTC pour l'avenant	
Mode de Passation du marché : Appel d'Offres	
Nature du marché : Fourniture	
Financement : BUDGET AUTONOME	
Nom et Adresse du titulaire : TAC MIRACULEUSE ; ILOT : 3152-Maison AGBODAHINON Antoinette, Quartier Vodjè Finagnon, 03 BP 2851 Cotonou Bénin, Tél : (229) 68 44 38 44	
Constat	Commentaire du Projet
Le DAO a été publié seulement dans le journal des marchés publics ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La note désignant les membres du CPM a été signée par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'une publication du PV d'attribution	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Absence de preuve de transmission et de réception du contrat pour l'authentification	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de notification du contrat au titulaire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de publication d'avis d'attribution définitive	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non restitution de la garantie de soumission aux soumissionnaires évincés	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de visa de la CCMP	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Date signature du contrat par la Directrice diffère de celle inscrite sur la page de garde du contrat comme date d'approbation.	C'est une erreur de la part de la DNCMP

Marché n°4

CONTRAT N°1801/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020 ; Acquisition de matériels de froid

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi (COUS-AC)
Désignation et Numéro du Contrat : Acquisition de matériels de froid ; CONTRAT N°1801/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020
Date d'approbation du marché : 23/07/2020
Montant du Contrat : 6 738 850 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : CETRAC-SP ; ILOT : C/SB, quartier akossavié, BP 927 Abomey-Calavi Bénin Tél : 97 03 15 94

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture avec coquille	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
Contrat de marché élaboré avec coquille	CONTRAT N°1801/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020 est relatif à l'acquisition de petits matériels et ustensiles de cuisine et non d'acquisition de matériels de froid Aussi, il s'agit d'une demande de cotation et non d'une DRP

Marché n°5

Entretien et réparation des bus ; Contrat N°4904-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 17/12/2020.

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : Entretien et réparation des bus ; Contrat N°4904-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 17/12/2020
Date d'approbation du marché : 17/12/2020
Montant du Contrat : 11 446 000 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : Services
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETS SARICH, Ilot : 1108-Maison Feu SACRAMENTO Joseph, Quartier Agontinkon, Cotonou, Bénin Tél : 96 16 26 95

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture avec coquille	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
Marché non approuvé dans le délai de validité ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'une quelconque preuve d'exécution du marché ;	Il existe une attestation de service fait prouvant l'exécution du marché
Absence d'un ordre de virement et d'une preuve de paiement	Chèque n°AB0113402 du 26/04/2021 et chèque n°AB0113497 du 25/06/2021

Marché n°6

Contrat : Entretien et réparation du mobilier ; Contrat N°4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020.

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : Entretien et réparation du mobilier ; Contrat N°4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020
Date d'approbation du marché : 14/12/2020
Montant du Contrat : 1 500 000 FCFA TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : SERVICES
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETS 2HNF SERVICES ; C/SB Hêvié Tél : 95 06 05 18 01 BP 1023 Abomey-Calavi Bénin

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture avec coquille	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
Marché non approuvé dans le délai de validité ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Marché livré avec un jour de retard ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de notification du retard de livraison au titulaire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°7

Contrat : Installation de Canal SAT et autres abonnements ; Contrat N°2227/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020.

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : Installation de Canal SAT et autres abonnements ; Contrat N°2227/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020
Date d'approbation du marché : 28/08/2020
Montant du Contrat : 9 673 050 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETS 2HNF SERVICES, Tél : 95 06 05 18 ; 01 BP 1023 Abomey-Calavi Bénin

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de soumission (10 jours ouvrables au lieu de 05 jours ouvrables)	Le délai de 05 jour ouvrable a été respecté en effet la date limite de dépôt était fixé au 15 juillet 2020, l'avis étant signé le 08 la date de début de retrait était fixé au 09 juillet 2020 et le rapport a été fait au 15 juillet 2020
PV d'ouverture avec coquille	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Marché non approuvé dans le délai de validité ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un ordre de virement ou d'une preuve de paiement.	Ordre de paiement et copie de réception du chèque existants (chèque n°AB0053439 DU 10/12/2020)

Marché n°8

Contrat : Maintenance du matériel informatique (entretien et maintenance des autres équipements et matériels de bureau) ; Contrat N°4728-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 11/12/2020

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : Maintenance du matériel informatique (entretien et maintenance des autres équipements et matériels de bureau) ; Contrat N°4728-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 11/12/2020
Date d'approbation du marché : 11/12/2020
Montant du Contrat : 6 843 056 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : SERVICES
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ETS TEFEB, Quartier Midombo, Carré N°599 Parcelle G, Cotonou, Bénin Tél : 97 48 54 75 / 95 95 21 29

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture avec coquille	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
Marché non approuvé dans le délai de validité ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence des autres factures (pour 03 trimestres) et leurs preuves de paiement	Les preuves de paiement existent (chèque n°AB0113433 du 17/05/22)
Absence du rapport de la maintenance faite sur les trois autres trimestres	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°9

Contrat : CONTRAT N°2205/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020 relatif aux Travaux d'imprimerie

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d'Abomey Calavi
Désignation et Numéro du Contrat : Travaux d'imprimerie ; CONTRAT N°2205/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020
Date d'approbation du marché : 26/08/2020
Montant du Contrat : 9 957 312 TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : TRAVAUX
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : SEFODI SARL, C/964 04BP 1129 Etoile Rouge Cotonou Bénin Tél : 95 45 53 69

Constat	Commentaire du Projet
DC est mal élaborée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de soumission (10 jours ouvrables au lieu de 05 jours ouvrables)	Le délai de 05 jour ouvrable a été respecté en effet la date limite de dépôt était fixé au 15 juillet 2020, l'avis étant signé le 08 la date de début de retrait était fixé au 09 juillet 2020 et le rapport a été fait au 15 juillet 2020
PV d'ouverture avec coquille	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La date de signature du contrat par l'attributaire non renseignée	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de validité de l'offre ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un ordre de virement ou d'une preuve de paiement.	Ordre de paiement et copie de réception du chèque existants (chèque n°AB0053430 du 11/12/2020

Marché n°10

Contrat de marché n°4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat de marché n°4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9
Date d'approbation du marché : 26/11/2020
Montant du Contrat : 81 287 840 FCFA TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : SAPHIR NEGOCE INTERNATIONAL, Ilot : 0249-Maison SOBEP, Quartier Ganhi-Cotonou, Benin Tel : 95 33 53 77

Constat	Commentaire du Projet
DRP élaborée avec quelques insuffisances	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuves d'affichages de la DRP au COUS-AC	Nous prenons acte de la recommandation
Absence des décharges de réception de la note de service créant les membres du comité de passation des MP	Note de service existante n°410 et 411 du 28/10/2020
Absence des preuves de réception du dossier par les soumissionnaires	Preuve de retrait du dossier existant
Absence de la fiche d'ouverture des offres signée par tous les participants	Nous prenons acte de la recommandation
Absence des décharges de réception des notifications d'attribution provisoire et de rejet par les soumissionnaires	Décharges existantes
Rapport d'évaluation élaboré avec quelques nœuds	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuves d'affichage du PV d'attribution provisoire	Nous prenons acte de la recommandation
Absence du bordereau de transmission du contrat à la CCMP pour signature	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuve de transmission du contrat à l'autorité approbatrice	Nous prenons acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence du bordereau de transmission du contrat approuvé par l'autorité approbatrice à la CCMP	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de la notification du marché au titulaire	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de l'avis d'attribution définitif	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuve d'affichage de l'avis d'attribution provisoire	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuves de restitution de la garantie	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de l'original du PV de réception	Le PV de réception original part avec la facture à l'agence comptable via le service financier de l'autorité contractante
Absence de date sur le PV de réception	La date de réception est mentionnée sur le PV (04/12/2020)
Absence de la facture	Facture existante
Absence du mandat de paiement	Le paiement a été régulièrement fait par chèque n°AB0094896 DU 29/12/2020 suivant un ordre de paiement

Marché n°11

Contrat de marché n° 3775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 12/11/2020 relatif à l'acquisition de matériels d'électricité, de plomberie et autres

Date de revue : 30 Juin 2022
Nom de l'autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat de marché n° 3775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 12/11/2020 relatif à l'acquisition de matériels d'électricité, de plomberie et autres
Date d'approbation du marché : 12/11/2020
Montant du Contrat : 39 998 000 FCFA TTC
Nature du marché : Fourniture
Mode de Passation du marché : DRP
Financement : Budget autonome
Nom et Adresse du Titulaire : ETS SENAMI ET FILS, Carré 1207-03BP 2763- Cotonou Benin , Tel : 97 12 72 81 / 90 94 47 32

Constat	Commentaire du Projet
DRP élaboré avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la fiche d'ouverture signée par tous les membres présents à l'ouverture	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuves d'affichage du PV d'attribution provisoire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de transmission du marché à l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de transmission par l'autorité approbatrice du contrat approuvé	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la date d'authentification du marché	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Le contrat a été élaboré avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de restitution de garantie	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°12

Contrat de marché n° 4306/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition diverses pour les repas des étudiants

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat de marché n° 4306/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition diverses pour les repas des étudiants
Date d'approbation du marché : 26/11/2020
Montant du Contrat : 11 641 500 FCFA TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : AMAT-UNIVERS, C/1887 Mènonatin – 04 BP 1028 Cotonou Benin, Tel : 97 98 97 48 / 95 95 13 93

Constat	Commentaire du Projet
DC élaborés avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence des décharges de réception de la DC par les soumissionnaires	Disponible
Absence du tableau d'ouverture des plis	Le tableau d'ouverture est joint en annexe
Absence des heures et dates de dépôt des plis	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
Le PV d'ouverture ; le rapport d'évaluation et le PV d'attribution provisoire ont tous été fait en bloc	En effet, en 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Les pages du PV d'ouverture n'ont pas été paraphés	Toute fois le PV a été signé par tous les membres du COE
Absence de tableau de conformité détaillé	Le tableau de conformité et le rapport ont été fait en bloc toute fois la conformité a été faite à travers la rubrique relative à l'examen de conformité des offres
Absence de la fiche d'ouverture signée par tous les participants	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture mal élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation mal élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat réalisé avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de facture	La facture est disponible
Absence des preuves de paiement	La preuve de paiement disponible par chèque n°AB0094878 du 29/12/2020

Marché n°13

Contrat de marché n° 1802/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020 relatif à l'acquisition de congélateurs

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat de marché n° 1802/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020 relatif à l'acquisition de congélateurs
Date d'approbation du marché : 23/07/2020
Montant du Contrat : 9 699 600 FCFA TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE COTATION
Nature du marché : Fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : ARIDA CHRIST, C/817 AIDJEDO 1 – TEL : 90 07 74 17 Cotonou Benin

Constat	Commentaire du Projet
DC élaborés avec quelques manquements	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de preuves de réception de la DC par les soumissionnaires	Disponible
Absence de la fiche d'ouverture signée par tous les participants	Nous prenons acte de la recommandation
Les pages du PV d'ouverture n'ont pas été paraphés	Toute fois le PV a été signé par tous les membres du COE
Absence du tableau d'ouverture des plis	Le tableau d'ouverture est joint en annexe
Absence des heures et dates de dépôt des plis	Un tableau est joint en annexe notifiant les heures de dépôt des offres
PV d'ouverture mal élaboré	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Rapport d'évaluation mal élaboré	Nous prenons acte de la recommandation
Le rapport d'évaluation est fait après la notification d'attribution du marché (date de notification Antérieure à celle du rapport d'évaluation)	Le rapport d'évaluation est fait à la date du 25 juin 2020 alors que la notification d'attribution a été faite le 02/ juillet 2020
Absence de preuves de publication du PV d'attribution	Nous prenons acte de la recommandation
Contrat réalisé avec quelques insuffisances	Nous prenons acte de la recommandation
Absence de facture	Nous prenons acte de la recommandation

Marché n°14

Contrat de marché n° 2238/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020 relatif à l'achat de matériels et équipements

Date de revue : 29 juin 2022
Nom de l'autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat de marché n° 2238/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020 relatif à l'achat de matériels et équipements
Date d'approbation du marché : 28/08/2020
Montant du Contrat : 9 999 000 FCFA TTC
Mode de Passation du marché : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
Nature du marché : fourniture
Financement : BUDGET AUTONOME
Nom et Adresse du titulaire : SENAMI ET FILS C 1207-03 BP 2763, Tel : 97 12 72 81 / 90 94 47 32/ Cotonou Benin

Constat	Commentaire du Projet
DRP élaborés avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence des décharges de réception de la DRP par les soumissionnaires	Fiche de retrait disponible (c'est une DC)
Absence de la fiche d'ouverture signée par tous les participants	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture mal élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation mal élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'attribution provisoire mal élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuves de publication du PV d'attribution provisoire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La date de réception vient avant la date de l'ordre de service	C'est une erreur de saisie de la date
Contrat réalisé avec quelques insuffisances	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de facture	La facture est disponible
Absence des preuves de paiement	La preuve de paiement est disponible par chèque n°AB0053391 du 06/11/2020

Marché n°15

ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU N°2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24 Septembre 2020

Date de la revue : 30 juin 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU N°2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24 Septembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 24 septembre 2020
Nature du Marché : Fourniture
Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix
Montant du Contrat : 34.181.945 francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SITRAN SARL Carré 866 Aidjedo-Cotonou, Bénin Tél : 65 65 79 70 / 62 97 48 90

Constat	Commentaire du Projet
La DRP est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve d'affichage dans les locaux de la COUS-AC ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Le PV d'Ouverture renseigne que trois (03) candidats ont retiré le Dossier de DRP alors qu'il s'agit de 4 candidats sur les fiches de retrait soumis à notre appréciation	C'est une erreur de saisie
Le PV d'Ouverture mentionne 30.823.675 TTC pour le soumissionnaire SQUARE GROUP D alors qu'il s'agit de 36.371.936 TTC dans sa lettre de soumission. Il en est de même pour le soumissionnaire GROUP BUSINESS SERVICE dont le PV d'Ouverture mentionne 33.908.096 TTC	C'est une erreur de saisie
Le PV d'Ouverture n'est pas signé de l'ensemble des membres du COE	C'était une omission que nous pourrions corriger.
L'affichage n'est pas étendu à la CCIB ou à l'UCIM Bénin ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La note de service désignant les membres du COE est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un registre de retrait des DRP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence de la Preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'évaluation des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'étude des Dossiers par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de transmission du contrat par l'attributaire pour signature ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de signature du contrat par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat à la CCMP pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat par la CCMP à l'Autorité Approbatrice pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Marché approuvé hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception du Marché approuvé par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de notification de Marché au titulaire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de l'avis d'attribution définitive ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non restitution des garanties aux soumissionnaires ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat mal élaboré.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°16

ACHAT DE CHAUSSURES relatif au contrat N°4775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020

Date de la revue : 01 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : ACHAT DE CHAUSSURES relatif au contrat N°4775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 14 décembre 2020
Nature du Marché : Fourniture
Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix
Montant du Contrat : 15.050.900 Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SANA DIVIN PLUS ILOT : 1345, Quartier : Agata, Cotonou-Bénin Tél : 96 03 39 85

Constat	Commentaire du Projet
La DRP est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve d'affichage dans les locaux de la COUS-AC ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Le PV d'Ouverture renseigne 15.300.700 TTC pour le soumissionnaire CACE alors qu'il s'agit de 15.003.700 TTC dans sa soumission	C'est une erreur de saisie
La note de service désignant les membres du COÉ est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un registre de retrait des DRP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'évaluation des offres ;	L'ouverture a eu lieu le 20/11/2020 le rapport a été élaboré le 24/11/2020
Non-respect du délai de transmission du PV à la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'étude des Dossiers par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat à la CCMP pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence de la Preuve de transmission du contrat par la CCMP à l'Autorité Approbatrice pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception du Marché approuvé par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de notification de Marché au titulaire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de l'avis d'attribution définitive ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non restitution des garanties aux soumissionnaires ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat mal élaboré.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°17

Contrat : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES du 21 décembre 2020 relatif au contrat N°4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21 décembre 2020

Date de la revue : 30 juin 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES du 21 décembre 2020 relatif au contrat N°4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 21 décembre 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix
Montant du Contrat : 78.163.200 Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : : LES EXPLOITS ILOT : 1559-TOSSOU Paul, Quartier : Missité Cotonou Bénin Tél : 94 66 46 80

Constat	Commentaire du Projet
La DRP est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve d'affichage dans les locaux de la COUS-AC ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La note de service désignant les membres du COÉ est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un registre de retrait des DRP	Une fiche tableau est élaborée et sur laquelle les soumissionnaires déchargent le retrait de dossier. Une demande adressée cette année à l'ARMP pour mise à disposition n'est pas encore satisfaite
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de transmission du PV à la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'étude des Dossiers par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence de la Preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat à la CCMP pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat par la CCMP à l'Autorité Approbatrice pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception du Marché approuvé par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Approbation du Marché hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de notification de Marché au titulaire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de l'avis d'attribution définitive ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non restitution des garanties aux soumissionnaires ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat mal élaboré ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du PV de réception au Dossier.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°18

IMPRESSION DE TICKETS DE TRANSPORT ET DE RESTAURANT N°0550-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 31 mars 2020

Date de la revue : 29 juin 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : IMPRESSION DE TICKETS DE TRANSPORT ET DE RESTAURANT N°0550-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 31 mars 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 31 mars 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : Demande de Renseignement et de Prix
Montant du Contrat : 18.060.000 francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SOCIETE ORA BENIN, ILOT 3687-J, Quartier : Fidjrossè-Akoghato, 04 B.P : 604 Cotonou Bénin. Tél : 96 23 23 86

Constat	Commentaire du Projet
La DRP est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'un registre de retrait des DRP	Une fiche tableau est élaborée et sur laquelle les soumissionnaires déchargent le retrait de dossier. Une demande adressée cette année à l'ARMP pour mise à disposition n'est pas encore satisfaite
Absence de la preuve d'affichage dans les locaux de la COUS-AC ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La note de service désignant les membres du COÉ est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
La page de garde du contrat mentionne 27 février 2020 comme date de publication de l'Avis de la DRP alors qu'il s'agit du 25 Février 2020	C'était une erreur
Absence d'un registre de retrait des DRP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Constat	Commentaire du Projet
Absence de la Preuve de transmission du contrat à la CCMP pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la Preuve de transmission du contrat par la CCMP à l'Autorité Approbatrice pour visa ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception du Marché approuvé par la CCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de notification de Marché au titulaire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non restitution des garanties aux soumissionnaires ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat mal élaboré ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du PV de réception au Dossier.	Disponible

Marché n°19

N°1927-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 1 : POISSONS FRAIS CONGELE) du 04 août 2020

Date de la revue : 05 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°1927-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 1 : POISSONS FRAIS CONGELE) du 04 août 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 04 août 2020
Nature du Marché : Fourniture
Mode de Passation : DOSSIER D'APPEL D'OFFRE
Montant du Contrat : 104.253.000 Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS JEHOVA NISSI SERVICES Quartier : Mènonin, Cotonou, Bénin Tél : 96 32 61 38

Constat	Commentaire du Projet
Note de service du COE est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'évaluation des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de transmission du Rapport d'évaluation à la DNCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Approbation du marché hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'avis d'attribution définitive ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de passation du marché.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°20

N°1793-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 2 : POULETS CONGELES ET VIANDE DE BŒUF SANS OS) du 20 juillet 2020

Date de la revue : 06 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°1793-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 2 : POULETS CONGELES ET VIANDE DE BŒUF SANS OS) du 20 juillet 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 20 juillet 2020
Nature du Marché : Fourniture
Mode de Passation : DOSSIER D'APPEL D'OFFRE
Montant du Contrat : 97.350.000 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SHOPPING SARL Quartier : Zongo Ehuzu zone résidentielle 08 BP 795 Cotonou, Bénin Tél : 97 96 94 78

Constat	Commentaire du Projet
Note de service du COE est signé par la PRMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai d'évaluation des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de transmission du Rapport d'évaluation à la DNCMP ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Approbation du marché hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence d'avis d'attribution définitive ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Non-respect du délai de passation du marché.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°21

CONFECTION DE TENUE POUR LE PERSONNEL relatif au CONTRAT N°4867-20/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020

Date de la revue : 04 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°4867-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à LA CONFECTION DE TENUE POUR LE PERSONNEL du 14 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 14 décembre 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 10.761.600 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS IFESHOLA DISTRIBUTION ILOT : 200 Maison Feu DAGBA Pascal Quartier : Gbédokpo-Cotonou Bénin Tél : 97 01 87 95

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de fiche d'ouverture ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	Nous prenons acte de la recommandation

Marché n°22

ACQUISITION DE MATERIELS MEDICAUX relatif au CONTRAT N°1791/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 20 juillet 2020

Date de la revue : 01 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°1791-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à L'ACQUISITION DE MATERIELS MEDICAUX du 20 juillet 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 20 juillet 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 9.700.296 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : AMAT UNIVERS C/1887 Mènantin 04 BP 1028 Cotonou Bénin Tél : 21 03 06 58 / 97 98 97 48 / 95 95 13 93

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°23

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS relatif au CONTRAT N°4869-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020

Date de la revue : 04 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°4869-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS du 14 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 14 décembre 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 1.994.200 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS SOSPO SARL ILOT : 612 – Maison, AGBALE Lucie, Quartier : Saint-Jean, 01 BP 1563 Cotonou Bénin Tél : 97 44 84 95

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de fiche d'ouverture ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat approuvé hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°24

ENTRETIEN DES TERRAINS relatif au CONTRAT N°4865-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020

Date de la revue : 04 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°4865-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à L'ENTRETIEN DES TERRAINS du 14 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 14 décembre 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 8.897.200 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS LABEL AMAD ILOT :C/SB-M/ADOGBLE-DAI, Quartier : Sedomey Abomey Calavi Bénin Tél : 97 34 06 19

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la fiche d'ouverture ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°25

RAMASSAGE DES ORDURES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE COMPTE DU COUS-AC relatif au CONTRAT N°1904/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 29 juillet 2020

Date de la revue : 04 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°1904-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à RAMASSAGE DES ORDURES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE COMPTE DU COUS-AC du 29 juillet 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 29 juillet 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 4.897.000 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SEFODI SARL ILOT :C/SB-M/SINGBO Kougbé Euloge, Quartier : Houinmè Cotonou Sèmè kpodji Bénin Tél : 97 31 22 10

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la fiche d'ouverture ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
le PV d'ouverture ne renseigne pas les dates de dépôt	Les dates de dépôt sont renseignées
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°26

VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS relatif au CONTRAT N°2206/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26 août 2020

Date de la revue : 04 juillet 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°2206-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif au VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS du 26 août 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 26 août 2020
Nature du Marché : Services
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION
Montant du Contrat : 9.912.000 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : LES EXPLOITS ILOT : 1559M/TOSSOU Paul, Quartier : Missité Abomey Cotonou Bénin Tél : 94 66 46 80

Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la fiche d'ouverture ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
PV d'Ouverture avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
le PV d'ouverture ne renseigne pas les dates de dépôt	Les dates de dépôt sont renseignées
Rapport d'évaluation avec coquille ;	En 2020 le PV d'ouverture, le rapport et le PV d'attribution étaient fait en bloc mais les éléments à vérifier étaient conformes au fichier type de l'ARMP 2020
Absence de la preuve de publication du PV d'attribution ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Approbation hors délai de validité des offres ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché mal élaboré ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absences d'un PV de réception ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat de marché élaboré avec coquille.	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°27

4990-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 21/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et équipement pour les activités sportives des étudiants

Date de la revue : 04 juillet 2022	
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC	
Désignation et Numéro du Contrat : N°4990-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENT POUR LES ACTIVITES SPORTIVES DES ETUDIANTS du 21 décembre 2020	
Date de signature du Contrat (Approbation) : 21 décembre 2020	
Nature du Marché : Fourniture	
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX	
Montant du Contrat : 42.991.459 TTC Francs CFA TTC	
Financement : Budget Autonome COUS-AC	
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : BENEDICTUS PLUS ILOT : 1454-M/HOUSSOU Christian, Quartier : Vèdoko Cotonou Bénin Tél : 96 53 40 95	
Constat	Commentaire du Projet
DRP élaborée avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport pas bien élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de publication de l'attribution provisoire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de transmission du marché à l'attributaire pour signature	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception par la PRMP du marché signé par l'attributaire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du bordereau de transmission du marché par la CCMP à l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de l'avis d'attribution définitive	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la date d'authentification du marché	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de restitution de garantie	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de paiement	Disponible par chèque n°AB0094951 du 08/02/2021

Marché n°28

4727-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 11/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et outillages techniques

Date de la revue : 29 juin 2022
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC
Désignation et Numéro du Contrat : N°4727-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES du 11 décembre 2020
Date de signature du Contrat (Approbation) : 11 décembre 2020
Nature du Marché : Fourniture
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX
Montant du Contrat : 29.913.000 TTC Francs CFA TTC
Financement : Budget Autonome COUS-AC
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : FOEM SARL ILOT : 9999-M/HOUEHO Christian, Quartier : Logbozounkpa Abomey-calavi Bénin Tél : 96 45 36 70

Constat	Commentaire du Projet
DRP élaborée avec coquilles	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport pas bien élaboré	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de publication de l'attribution provisoire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de transmission du marché à l'attributaire pour signature	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la preuve de réception par la PRMP du marché signé par l'attributaire	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence du bordereau de transmission du marché par la CCMP à l'autorité approbatrice	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de la date d'authentification du marché	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve de restitution de garantie	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Retard observé pour la réception	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Retard observé pour le paiement	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°29

4309-2020/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à la REALISATION DE MAGAZINE AUDIOVISUEL

Date de la revue : 29 juin 2022	
Nom de l'Autorité contractante : COUS-AC	
Désignation et Numéro du Contrat : N°4309-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à la REALISATION DE MAGAZINE AUDIOVISUEL du 26 novembre 2020	
Date de signature du Contrat (Approbation) : 26 novembre 2020	
Nature du Marché : Fourniture	
Mode de Passation : DEMANDE DE COTATION	
Montant du Contrat : 4.956.000 TTC Francs CFA TTC	
Financement : Budget Autonome COUS-AC	
Nom et Adresse du Titulaire du Marché : CARTE SUR TABLE COMMUNICATION ILOT : 423-C, Quartier : Sikècodji Cotonou Bénin Tél : 96 58 27 68 / 95 49 71 70	
Constat	Commentaire du Projet
La DC est mal élaborée ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Rapport d'évaluation avec coquille ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Absence de preuve que la demande de cotation est publiée ou adressée à des entreprises agréées	Preuve de retrait du dossier
Absence de preuve de publication du PV ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Contrat mal élaboré ;	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation
Paieement effectué avec retard	La PRMP du COUS-AC prend acte de la recommandation

Marché n°30

Contrat n° 0286-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 26/02/2021 relatif à l'achat de fournitures et consommables d'atelier mécanique

Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020

Marché n°31

Contrat n° 0327-2021/MEF/MERS/COUS-AC/PRMP/DNCMP du 04/03/2021 relatif aux travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 1 : ABOMEY-CALAVI)

Ce marché a été approuvé en 2021 et ne fera pas objet de la présente mission d'audit GESTION 2020

Marché n°32

Travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 2)

Ce marché a été déclaré infructueux.

6. CONSTATS GENERAUX

Les constats généraux observés lors de la mission de revue se présentent comme suit :

- *le défaut de publication des avis d'attribution définitive et des PV d'attribution provisoire (pour 100% des marchés passés par la procédure de DRP) ;*
- *le défaut de contrôle à posteriori des marchés passés par Demande de Cotation par la CCMP ;*
- *la non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés ;*
- *l'approbation des marchés en dehors du délai de validité des offres ;*
- *l'absence du visa de la CCMP sur certains contrats ;*
- *la non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés.*

Au regard de ces constats généraux, l'autorité contractante est exposée à un certain nombre de risques qu'il importe d'analyser.

7. ANALYSE DES RISQUES

Les risques liés aux insuffisances relevées dans la mission d'audit déroulée au COUS-AC pèsent essentiellement sur le système de passation des marchés publics. Il conviendra d'abord en vue d'appréciation de ces différents risques d'opérer une classification des sept (07) pôles de diligences prévues par les termes de référence de la mission et décrites au point 1 du présent rapport en guise de résumé des conclusions :

Tableau 9: Analyse des risques de passation

N°	Pôles de diligences	Typologie des risques	Existence du risque au sein de l'autorité contractante auditée
1	la revue du cadre juridique des marchés publics	Risque réglementaire	NON : La revue du cadre juridique des marchés publics au niveau du ME donne une appréciation globalement satisfaisante.
2	l'appréciation de l'organisation et du fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des marchés	Risque institutionnel	Impossible à apprécier : Certains agents de la PRMP n'ont pas mis à la disposition de l'auditeur les CV permettant de mieux les apprécier.
3	l'appréciation de l'intégrité et de la transparence du système	Risque « intégrité »	NON : Les actes de corruption, de fraudes, de conflits d'intérêts, de favoritisme, de discrimination ainsi que la participation à des pratiques de collusion constituent entre autres, des atteintes à l'intégrité du système de passation de marchés publics. Le principe fondamental de transparence des procédures implique le respect des obligations en termes de publicité. En l'espèce, la mission de revue n'a au cours de la revue détecté aucune manœuvre attentatoire visant à violer ces règles et infractions.
4	la compétence et l'expérience des personnes en charge du système de passation des marchés	Risque opérationnel	OUI : Il s'agit ici de tout incident pouvant résulter de carences ou de défaillances attribuables à des procédures, à la capacité et aux compétences des personnes, à des systèmes internes et à des aspects organisationnels.
5	la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux transactions et à la gestion des marchés		

N°	Pôles de diligences	Typologie des risques	Existence du risque au sein de l'autorité contractante auditée
6	l'évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation de biens acquis		Les diligences mises en œuvre ont permis d'identifier entre autres, des risques de non-exhaustivité de pièces de marchés telles que : les preuves de paiement, les PV de réceptions provisoires et définitifs des prestations.
7	la revue de la passation des marchés	Risque « conformité »	OUI : Au regard de leur importance significative, nous allons mettre un accent particulier sur les risques liés au non-respect des dispositions législatives et réglementaires (risque conformité). L'analyse du risque « conformité » est présentée de façon détaillée ci-dessous.

Ensuite, il sera question de **l'analyse des risques de passation des marchés publics** au niveau du ME (**risque « conformité »**). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir ses caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. Notre analyse sera axée sur le **risque brut** ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister au sein de l'autorité contractante).

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (**la probabilité et l'impact**) selon les cotations ci-après :

Probabilité (ou fréquence)		Impact (ou gravité)		Risque brut = Probabilité * Impact	
Cotation	Qualification	Cotation	Qualification	Criticité	Degré de criticité
1	Très improbable ou exceptionnelle	1	Faible insignifiant ou	Risque mineur	Risque maîtrisé ($1 \leq C \leq 3$)
2	Improbable ou rare	2	Moyen ou mineur	Risque modéré	Risque à surveiller ($3 < C \leq 8$)
3	Probable ou périodique	3	Grave ou significatif	Risque élevé	Risque à diminuer ($8 < C \leq 12$)
4	Très probable ou régulière	4	Très grave ou critique	Risque critique	Risque prioritaire ($C > 12$)

Tableau 11 : Analyse des risques de passation

Points de contrôle	Constats généraux	Risques	Probabilité	Gravité	Criticité	Niveau du risque inhérent	Responsabilité
Détermination des besoins à satisfaire	Besoins bien déterminés	<i>Absence de précision dans la détermination de la nature et de l'étendue des besoins avant l'appel à concurrence ;</i>	1	2	2	Risque mineur	PRMP ; Coordination des marchés ; directions techniques
Plan de passation des marchés publics	Inscription régulière par l'AC des marchés dans le PPM de l'année d'exercice budgétaire	<i>Nullité du marché ; estimation inadéquate, imprécise ou incomplète des besoins au titre de la gestion budgétaire N.</i>	1	2	2	Risque mineur	PRMP ; Coordination des marchés.
Notification de l'attribution provisoire	Défaut de communication des preuves de notification des résultats d'attribution aux soumissionnaires/candidats non retenus dans certains marchés.	<i>Réclamations des soumissionnaires évincés ; privation du soumissionnaire évincé d'exercer son droit de recours dans le délai légal d'attente ; violation du principe fondamental de transparence des procédures.</i>	1	3	3	Risque mineur	PRMP
Publication des avis d'attribution	Défaut de publication des procès-verbaux d'attribution provisoire et/ou définitive.	<i>Non-respect du principe fondamental de transparence des procédures.</i>	3	3	9	Risque élevé	PRMP

Points de contrôle	Constats généraux	Risques	Probabilité	Gravité	Criticité	Niveau du risque inhérent	Responsabilité
Garantie de soumission	Défaut de restitution de la garantie de soumission aux soumissionnaires non retenus.	<i>Non-respect des dispositions du code des marchés publics.</i> <i>En l'absence de restitution de la caution de soumission aux soumissionnaires non retenus (immédiatement après la signature du projet de contrat par l'attributaire), l'autorité contractante pourrait dans certains cas, faire l'objet d'une plainte et devrait donc réparer le préjudice causé au soumissionnaire évincé (la trésorerie de ce dernier étant bloquée sur une durée plus longue que celle requise).</i>	2	3	6	Risque modéré	PRMP ; Coordination des marchés.
Délais de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics	Non-respect pour certains marchés des délais de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.	<i>Violation du principe de légalité ;</i> <i>Désistement du soumissionnaire ou de l'attributaire, caducité de l'offre financière au désavantage de l'autorité contractante.</i>	3	2	6	Risque modéré	PRMP ; COE ; CCMP ; Autorité approbatrice.

Points de contrôle	Constats généraux	Risques	Probabilité	Gravité	Criticité	Niveau du risque inhérent	Responsabilité
Règles spécifiques au gré à gré	Aucun marché n'a été passé par la procédure du gré à gré	<i>Non-respect des dispositions de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des Marchés Publics en République du Bénin</i>	1	1	1	Risque mineur	PRMP ; COE
Exécution des marchés publics	Retard d'exécution de certains marchés.	<i>Résiliation du marché pour dépassement du plafond des pénalités de retard ou pour cas de force majeure ; non-respect des obligations contractuelles par les deux parties (par exemple, en cas de retard significatif de paiement pouvant causer le retard d'exécution) ; absence ou insuffisance de contrôle de l'exécution du marché ; utilisation en retard des biens ou services objet du marché.</i>	2	3	6	Risque modéré	PRMP ; Direction Administrative et Financière
Organisation et fonctionnement des organes	L'organisation et le fonctionnement des organes du COUS-AC est jugé moyennement satisfaisant.	<i>Conflit d'intérêts dans la chaîne de passation de marchés publics, préjudiciable à l'autorité contractante.</i>	2	2	4	Risque modéré	Direction Générale

Points de contrôle	Constats généraux	Risques	Probabilité	Gravité	Criticité	Niveau du risque inhérent	Responsabilité
Archivage de la documentation sur les marchés	Qualité de l'archivage moyennement satisfaisante du (il manque au moins une pièce dans 80 % des dossiers examinés).	<i>Inexistence d'une banque de données sur les procédures de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics ; mise en cause de la responsabilité de la PRMP voire de l'autorité contractante en cas de litige ou de contrôle ; non-respect de la durée légale de conservation de certaines archives relatives à la commande publique.</i>	2	4	8	Risque modéré	PRMP ; Archives-PRMP

En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l'activité de passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics au sein du COUS-AC est modéré et appelle à une appréciation moyennement satisfaisante.

8. RECOMMANDATIONS

A l'issue de la mission de revue, nous recommandons à l'Autorité Contractante, les mesures suivantes en vue de garantir la conformité, la performance et l'efficacité de son système de passation des marchés :

Tableau 10: Principales recommandations

N°	Points de contrôle	Constats généraux	Principales recommandations
01	Publication des avis d'attribution	<i>Défaut de publication des avis d'attribution définitive.</i>	<i>Respecter les mesures de publicité prévues par le code des marchés publics.</i>
02	Organisation et fonctionnement des organes	<i>Défaut de communication des preuves de contrôles a posteriori effectués par le Délégué de contrôle des marchés publics, sur les marchés passés par la procédure de demande de cotation.</i>	<i>Procéder régulièrement au contrôle a posteriori des marchés passés suivant la procédure de demande de cotation, aux fins de proposer des actions correctrices pouvant permettre d'éviter prochainement les mêmes irrégularités.</i>
03	Garantie de soumission	<i>Défaut de restitution des garanties de soumission</i>	<i>Libérer sans délai, la garantie de soumission en cas de rejet de l'offre, après la signature du projet de contrat par l'attributaire.</i>
04	Approbation des marchés	<i>Approbation des marchés en dehors du délai de validité des offres</i>	<i>Veiller à respecter les délais de validité des offres pour la performance du système de passation des marchés au sein de l'Autorité Contractante</i>
05	Classement et archivage de la documentation sur les marchés	<i>Système de classement moyennement satisfaisant</i>	<i>Adopter les modalités de classement des documents de marchés publics, prévues par le guide des audits des marchés publics (au paragraphe 2 du chapitre 1, à partir de la page 31).</i>
06	Classement et archivage de la documentation sur les marchés	<i>Processus de dématérialisation à l'étape primitive.</i>	<i>Procéder à l'archivage électronique de la documentation liée aux différentes phases de passation et d'exécution des marchés publics ;</i> <i>Acquérir des meubles/mobilier de rangement pour les dossiers de marchés ;</i> <i>Procéder de façon progressive, à la dématérialisation totale des différentes phases de la passation des marchés.</i>
07	Absence du visa de la CCMP sur certains contrats	<i>Défaut de visa du contrat par le CCMP</i>	<i>Nous recommandons au COUS-AC de veiller à obtenir les visas de la CCMP sur les contrats pour les marchés relevant de son seuil de compétence.</i>

9. PLAN D'ACTION DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS

PLANS D'ACTIONS

Conformément aux termes de référence, nous avons établi ci-dessous un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités.

Tableau 11: Plan d'actions

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats généraux	Actions à entreprendre	A court terme	A moyen terme	Indicateurs de réalisation	Responsables de mise en œuvre (RMO)
01	Publication des avis d'attribution	Défaut de publication des avis d'attribution définitive.	Respecter les mesures de publicité prévues par le code des marchés publics.	*		Elaboration et affichage au siège de la structure concernée, des avis d'attribution définitive (pour les marchés soumis à la procédure de DRP), ou transmission des avis d'attribution définitive à la DNCMP pour publication dans les dix (10) jours calendaires après l'entrée en vigueur du marché (pour les marchés relevant	PRMP

						des seuils de passation) ; Pourcentage des marchés concernés dont les avis d'attribution définitive ont été publiés.	
02	Garantie de soumission	Défaut de restitution des garanties de soumission	Libérer sans délai, la garantie de soumission en cas de rejet de l'offre, après la signature du projet de contrat par l'attributaire.			Taux de restitution des cautions de soumission.	PRMP
03	Approbation des marchés	Approbation des marchés en dehors du délai de validité des offres	Veiller à respecter les délais de validité des offres pour la performance du système de passation des marchés au sein de l'Autorité Contractante			Nombre de marchés approuvés dans le délai par rapport au nombre total de marchés approuvés	PRMP et Autorité Approbatrice
04	Organisation et fonctionnement des organes	Défaut de communication des preuves de contrôles a posteriori effectués par le Délégué de contrôle des marchés publics,	Procéder régulièrement au contrôle a posteriori des marchés passés suivant la procédure de demande de cotation, aux fins de proposer des actions correctrices pouvant permettre	*		Contrôles a posteriori systématiques des marchés passés suivant la procédure de demande de cotation, sanctionnés par des	DCMP ou CCMP

		<i>sur les marchés passés par la procédure de demande de cotation.</i>	<i>d'éviter prochainement les mêmes irrégularités.</i>			<i>rapports dûment élaborés ;</i> <i>Pourcentage des marchés de demande de cotation ayant fait l'objet de contrôle a posteriori.</i>	
05	Classement et archivage de la documentation sur les marchés	<i>Système de classement moyennement satisfaisant</i>	<i>Adopter les modalités de classement des documents de marchés publics, prévues par le guide des audits des marchés publics (au paragraphe 2 du chapitre 1, à partir de la page 31).</i>	*		<i>Système de classement mis en place dans l'immédiat, suivant les règles prévues par le guide des audits des marchés publics.</i>	PRMP
		<i>Processus de dématérialisation à l'étape primitive.</i>	<i>Procéder à l'archivage électronique de la documentation liée aux différentes phases de passation et d'exécution des marchés publics ;</i> <i>Acquérir des meubles/mobilier de rangement pour les dossiers de marchés ;</i>		*	<i>Dispositif de l'archivage électronique mis en place.</i> <i>Nombre d'envois des avis et dossiers d'appels à candidature par voie électronique ;</i> <i>Réception des candidatures ou des offres par voie</i>	PRMP ; Directrice Générale

			<i>Procéder de façon progressive, à la dématérialisation totale des différentes phases de la passation des marchés.</i>			<i>électronique, avec préservation de la confidentialité ; et</i> <i>mise en place à terme d'un système d'approvisionnement électronique.</i>	
06	Absence du visa de la CCMP sur certains contrats	<i>Défaut de signature du contrat par le CCMP</i>	<i>Nous recommandons au COUS-AC de veiller à obtenir les visas de la CCMP sur les contrats pour les marchés relevant de son seuil de compétence.</i>		*	<i>Veiller à obtenir les visas de la CCMP sur les contrats pour les marchés relevant de son seuil de compétence.</i>	PRMP/CCMP

10. CONCLUSION

L'audit des marchés publics permet de mesurer la performance du système de passation des marchés. Elle vise avant tout à mettre en place un système d'alerte au sein de la commande publique afin de contribuer à la bonne performance de ses acteurs. Les principes chers à la commande publique : l'efficacité, l'égalité de traitement, la transparence des procédures, la reconnaissance mutuelle sont des mots d'ordre que tout agent public se doit d'observer pour prévenir et limiter les irrégularités de tout genre.

L'évaluation du système de passation et de contrôle des marchés publics du COUS-AC montre globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir le respect des principes suscités. Cependant, certains indicateurs méritent d'être traités avec une attention particulière notamment **la publication des avis d'attribution définitive et des PV d'attribution provisoire, le système de classement des pièces constitutives de marchés et l'équilibre dans la durée de la passation.**

Nous sommes rassurés que les observations relevées ont servi de point d'impact et que les recommandations formulées permettront d'apporter une nouvelle dynamique dans le cycle de passation des marchés publics du COUS-AC en vue du professionnalisme des fonctions de passation et de contrôle.

11. ANNEXES

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées

Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés

**Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l'autorité contractante sur
l'avant-projet du rapport provisoire**

Annexe 4 : Outils de mission

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées

N° d'ordre	Noms et Prénoms	Fonctions
1	FAGBOHOUN Gislaine	Directrice du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales
2	AYIKPE YAO Carlos	Personne Responsable des Marchés Publics
3	AYI Adrien	Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics
4	FANOU Sylviane	SPRMP



LISTE DE PRESENCE

Objet : Séance de restitution dans le cadre de l'audit des marchés publics de différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2020.

Autorité contractante : COUS-AC

Date : 15 / 07 / 2022

N° d'ordre	NOM ET PRENOMS	QUALITE	CONTACT	EMARGEMENT
01	FAGBOHOUN Gislaine	COUS-AC	97338712	[Signature]
02	GBERTAROU Gislaine	Membre du conseil	97079857	[Signature]
03	DUNTON Zomi das	Cabinet d'audit	95090090	[Signature]
04	AYIKPE Carlos	PRMP/COUS-AC	97386269	[Signature]
05	AYIH Adrien	CCCRIP	95957234	[Signature]
06	FANOU Sylviane	SPRMP	96404942	[Signature]
07	MEMACW.A. Sedick	Consultant	67-35-46-36	[Signature]
08				
09				
10				

agelmab@yahoo.fr

Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés

N° d'ordre	Référence et désignation du marché	Mode Passation	Montant TTC du marché	Type de marché
1	N CONTRAT N° 3764-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 12/11/2020 relatif à la maintenance des chambres froides du COUS-AC	DRP	24 627 736	S
2	N CONTRAT N°0665-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 20/04/2020 ; Acquisition de vivres pour le petit déjeuner aux étudiants	DRP	37 404 500	F
3	CONTRAT N°1417/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP ; Acquisition de produits vivriers pour le déjeuner et le dîner aux étudiants	AOO	153 723 910	F
4	Contrat n° 1801 Acquisition de matériels de froid ; CONTRAT N°1801/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020	DC	6 738 850	F
5	Entretien et réparation des bus ; Contrat N°4904-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 17/12/2020	DC	11 446 000	S
6	Entretien et réparation du mobilier ; Contrat N°4866/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14/12/2020	DC	1 500 000	S
7	Contrat : Installation de Canal SAT et autres abonnements ; Contrat N°2227/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020.	DC	9 673 050	S
8	Contrat : Maintenance du matériel informatique (entretien et maintenance des autres équipements et matériels de bureau) ; Contrat N°4728-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 11/12/2020	DC	6 843 056	S
9	Contrat : CONTRAT N°2205/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/08/2020 relatif aux Travaux d'imprimerie	DC	9 957 312	T
10	Contrat de marché n°4307-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition de pièces détachées pour la réparation des bus YUTONG ZK6100NGA9	DRP	81 287 840	F

11	Contrat de marché n° 3775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 12/11/2020 relatif à l'acquisition de matériels d'électricité, de plomberie et autres	DRP	39 998 000	F
12	Contrat de marché n° 4306/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à l'acquisition diverses pour les repas des étudiants	DC	11 641 500	F
13	Contrat de marché n° 1802/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 23/07/2020 relatif à l'acquisition de congélateurs	DC	9 699 600	F
14	Contrat de marché n° 2238/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 28/08/2020 relatif à l'achat de matériels et équipements	DRP	9 999 000	F
15	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU N°2753-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 24 Septembre 2020	DRP	34 181 945	F
16	ACHAT DE CHAUSSURES relatif au contrat N°4775-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DRP	15 050 900	F
17	Contrat : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES du 21 décembre 2020 relatif au contrat N°4989/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 21 décembre 2020	DRP	78 163 200	S
18	IMPRESSION DE TICKETS DE TRANSPORT ET DE RESTAURANT N°0550-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 31 mars 2020	DRP	18 060 000	S
19	°1927-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 1 : POISSONS FRAIS CONGELE) du 04 août 2020	AOO	104 253 000	F
20	N°1793-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP relatif à l'ACQUISITION DE PROTEINES AU PROFIT DES ETUDIANTS (LOT 2 : POULETS CONGELES ET VIANDE DE BŒUF SANS OS) du 20 juillet 2020	AOO	97 350 000	F
21	CONFECTION DE TENUE POUR LE PERSONNEL relatif au CONTRAT N°4867-20/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DC	10 761 600	S

22	ACQUISITION DE MATERIELS MEDICAUX relatif au CONTRAT N°1791/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 20 juillet 2020	DC	9 700 296	F
23	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS relatif au CONTRAT N°4869-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DC	1 994 200	S
24	ENTRETIEN DES TERRAINS relatif au CONTRAT N°4865-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 14 décembre 2020	DC	8 897 200	S
25	RAMASSAGE DES ORDURES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE COMPTE DU COUS-AC relatif au CONTRAT N°1904/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 29 juillet 2020	DC	4 897 000	S
26	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS relatif au CONTRAT N°2206/MEF/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26 août 2020	DC	9 912 000	S
27	4990-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 21/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et équipement pour les activités sportives des étudiants	DRP	42 991 459	F
28	4727-2020/MESRS/COUS-AC/CCMP/S-PRMP du 11/12/2020 relatif à l'acquisition de matériels et outillages techniques	DRP	29 913 000	F
29	Contrat n°4309-2020/MESRS/COUS-AC/DNCMP du 26/11/2020 relatif à la REALISATION DE MAGAZINE AUDIOVISUEL	DC	4 956 000	S
30	Contrat n° 0286-2020/MEF/MESRS/COUS-AC/CCMP/DNCMP du 26/02/2021 relatif à l'achat de fournitures et consommables d'atelier mécanique	GESTION 2021		
31	Contrat n° 0327-2021/MEF/MERS/COUS-AC/PRMP/DNCMP du 04/03/2021 relatif aux travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 1 : ABOMEY-CALAVI)	GESTION 2021		

32	Travaux d'aménagement des bureaux, résidences restaurants et petites constructions (LOT 2)	GESTION 2021
Montant total TTC		877 623 154

Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l'autorité contractante sur l'avant-projet du rapport provisoire

Par bordereau N°1972-2022/MESRS/COUS-AC/PRMP/SP du 21 septembre 2022, l'Autorité contractante a transmis ses contre observations sur l'avant-projet de rapport provisoire



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 2236 Cotonou
Tél.: +229 21 30 32 43
Fax : +229 21 30 32 41
E-mail : cous_ac@yahoo.com
www.cous-ac.org

CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES D'ABOMEY-CALAVI

N°1972-2022/MESRS/COUS-AC/PRMP/SP

Cotonou, le 21 SEP 2022

BORDEREAU D'ENVOI DES PIÈCES
ADRESSEES

A
Madame la Mandataire du groupement
BELMAG SARL

COTONOU

N°	NOMBRE DE PIÈCES	SOMMAIRE	OBSERVATIONS
01	01	Transmission des : - observations faites sur le rapport provisoire de l'audit des marchés publics au titre de la gestion budgétaire 2020 ; - copies de factures, chèques, attestations de services et PV de réception	Pour exploitation


La Directrice
Ghislaine I. FAGBOHOUN
D/COUS-AC

Annexe 4 : Outils de mission

Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission

APPEL D'OFFRES OUVERT	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1	Avis d'Appel d'Offres publié
2	Dossier d'Appel d'Offres
3	Avis de non objection de l'organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO
4	Offres des soumissionnaires (originaux)
5	Acte de désignation des membres de la CPMP
6	Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
7	Procès-verbal d'ouverture des offres signé
8	Preuve de publication du procès-verbal d'ouverture
9	Rapport d'analyse et de synthèse
10	PV d'attribution provisoire signé
11	Avis de non objection de l'organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements extérieurs, sur le PV d'attribution provisoire
12	Preuve de notification d'attribution provisoire
13	Preuve d'informations des soumissionnaires non retenus
14	Preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire
15	Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique (visa)
16	Avis de l'organe de contrôle sur le projet de marché
17	Preuve d'envoi du projet de marché à l'attributaire pour signature
18	Preuve de transmission du projet de marché signé par l'attributaire
19	Preuve de transmission du marché à l'autorité approbatrice
20	Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire
21	Preuve de publication de l'attribution définitive du marché
22	Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant
23	Ordre de service
24	Différents PV de réception/bordereaux de livraisons
25	Factures
26	Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux)
27	Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1	Lettres d'invitation à soumissionner/avis de consultation publié
2	Dossier de DRP
3	Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP
4	Offres des soumissionnaires (originaux)
5	Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés
6	Procès-verbal d'ouverture des offres signé
7	Rapport d'analyse et de synthèse
8	PV d'attribution provisoire signé
9	Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements extérieurs, sur le PV d'attribution provisoire
10	Preuve de notification d'attribution provisoire
11	Preuve d'informations des soumissionnaires non retenus
12	Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique
13	Avis de l'organe de contrôle sur le projet de marché
14	Preuve d'envoi du projet de marché à l'attributaire pour signature
15	Preuve de transmission du projet de marché signé par l'attributaire
16	Preuve de transmission du marché à l'autorité approbatrice
17	Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire
18	Preuve de publication de l'attribution définitive du marché
19	Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant)
20	Ordre de service de démarrage du marché
21	PV de réception / Bordereau de livraison
22	Factures
23	Preuves de paiement

DEMANDE DE COTATION	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1	Lettres d'invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter)
2	Dossier de Demande de Cotation
3 à 5	Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018
6	Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif)
7	Procès-verbal d'ouverture des offres signé
8	Rapport d'analyse et de synthèse
9	PV d'attribution provisoire signé
10	Preuve de notification d'attribution provisoire
11	Preuve d'informations des soumissionnaires non retenus
12	Preuve d'envoi du projet de marché à l'attributaire pour signature
13	Preuve de transmission du projet de marché signé par l'attributaire
14	Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire
15	Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant)
16	Ordre de service de démarrage du marché
17	PV de réception / Bordereau de livraison
18	Factures
19	Preuves de paiement

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1	Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l'entente directe
2	Avis de non objection de la DNCMP sur l'utilisation de la procédure
3	DAC validé + Lettre d'invitation
4	Offres des soumissionnaires
5	Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole
6	Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse
7	Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché
8	Marché signé et approuvé
9	Preuve de notification du contrat de marché au titulaire
10	Preuve de publication de l'attribution définitive
11	Ordre de service de démarrage
12	Preuve de réception du marché
13	Factures
14	Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1	Avis à manifestation d'intérêt publié
2	Réponses des candidats
3	Rapports d'évaluation des manifestations d'intérêts
4	PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés
5	ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des manifestations d'intérêts
6	Preuve d'informations des candidats non présélectionnés
7	Lettres d'invitation à soumissionner
8	Demande de propositions validée (Bon à lancer)
9	Propositions (Technique et financière) des candidats
10	Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des propositions
11	Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse
12	PV d'ouverture des propositions techniques
13	PV d'évaluation des propositions techniques
14	ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des propositions techniques
15	Preuve d'information des candidats non qualifiés techniquement
16	PV d'ouverture des propositions financières
17	PV d'évaluation des propositions financières
18	ANO des organes de contrôle sur le PV d'évaluation des propositions financières
19	Preuve de notification d'attribution provisoire
20	PV de négociation, le cas échéant
21	Preuve d'information des candidats non retenus
22	Preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire
23	Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique
24	Avis de l'organe de contrôle sur le projet de marché
25	Preuve d'envoi du projet de marché à l'attributaire pour signature
26	Preuve de transmission du projet de marché signé par l'attributaire
27	Preuve de transmission du marché signé à l'autorité approbatrice
28	Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire
29	Preuve de publication de l'attribution définitive du marché
30	Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)
31	Factures
32	Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.)

REGIME DU SEUIL DE DISPENSE	
Numéro d'ordre	Nature de la pièce
1 à 3	<i>Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, etc.) _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 23/12/2020</i>
4	<i>Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur)</i>
5	<i>Contrat/bon de commande dûment signé et enregistré</i>
6	<i>Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait</i>
7	<i>Facture</i>
8	<i>Preuve de paiement</i>

**Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des
organes de passation et de contrôle**

➤ **Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP**

N°	Eléments à vérifier au niveau de l'unité de passation de marchés	Constats et Commentaires	Appréciation
1	Le secrétariat de la PRMP et la COE sont-ils installés et fonctionnels		
2	Existe-t-il un Personnel avec les qualifications requises au niveau du secrétariat de la PRMP et de la COE ?		
3	Existence de manuel de procédures		
5	Existe-il une documentation requise ?		
6	Tout le personnel est-il au courant de l'existence de cette documentation ?		
7	Existe-il un système d'archivage des documents, quelle est la qualité de ce système ?		
8	Existe-t-il une documentation de toutes les phases du processus de passation et de l'exécution des marchés ?		
9	Existe-t-il des rapports sur l'exécution de la passation des marchés (disponibilité, qualité, sécurité et exhaustivité) des rapports sur la passation de marchés		
11	Existe-t-il un dispositif de suivi de l'exécution des contrats ?		
14	Les marchés sont-ils enregistrés dans un registre spécial et numérotés au niveau du maître d'ouvrage ?		
15	Comment sont conservées les garanties ?		

16	Les fonctions de passation et contrôle des marchés sont-elles séparées		
	Appréciation globale		

N°	Eléments vérifiés au niveau de l'unité de passation de marchés	Constats et Commentaires	Appréciation
1	La CCMP est-elle installée et fonctionnelle ?		
2	Existe-t-il un Personnel avec les qualifications requises au niveau de la CCMP conformément au Décret ?		
3	Avez-vous les moyens matériels pour l'exécution de la mission ?		
4	Délai moyen d'émission des avis sur les dossiers ?		
5	Existe-t-il des rapports d'activité sur l'exécution de la passation des marchés (disponibilité, qualité, sécurité et exhaustivité) ?		
	Appréciation globale		

➤ **Capacité et fonctionnalité de l'organe de contrôle**

➤ **Liste indicative des questions d'audit destinées aux différents organes de passation et de contrôle des marchés publics**

Personne responsable des marchés publics	- Quelle est l'Identité de la personne responsable des marchés dans votre entité ? - Par quel acte avez-vous été désigné ? - Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de passation des marchés publics dans votre entité ? - Quel est l'organe de tutelle de votre entité ? - Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous signez ? - Existe-t-il un budget de l'exercice approuvé de votre entité ?
--	--

	- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les exercices sous revue ? - Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour les exercices sous revue ? - Tous les marchés publics passés au cours de l'exercice ont-ils été prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de marchés ? - Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le lancement de la procédure de passation des marchés ? - Est-ce qu'il existe un système d'archivage efficace des dossiers de marchés publics ? - Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives à la gestion (passation, exécution) d'un marché donné ? - Etc.
Commission de passation/Cellule de contrôle	- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? - Par quel acte ont-ils été désignés ? - Quel est le niveau de formation et d'expériences du chef de l'organe en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? - Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de passation des marchés publics de votre entité ? - Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses fonctions ? - Pour chacun des modes de passation des marchés publics, respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l'avis et dossier d'appel d'offres, d'évaluation et d'examen des offres, de publicité et de notification, d'approbation, etc. ? - Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de passation conformément aux textes en vigueur ? - Aviez-vous requis l'avis de Direction Générale de contrôle des marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés publics, les procès-verbaux d'adjudication provisoire et la non objection sur les marchés négociés par entente directe ? - Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux dernières années ? - Aviez-vous communiqué à l'Agence de Régulation des Marchés Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? - Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les informations relatives à la passation et à l'exécution de leurs marchés ?

	- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils correctement et efficacement archivés ?
--	---

Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation

EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES OUVERT

Date de la revue :
Nom de l'Autorité contractante :
Désignation et Numéro du Contrat :
Date de signature du Contrat (Approbation) :
Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services
Montant du Contrat :
Financement :
Nom et Adresse du Titulaire du Marché :

Eléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et Commentaires	Notation ¹
Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc)		
Le marché est-il contenu dans le PPM ?		
Le PPM est-il validé par la CCMP/DCMP ?		
Le PPM est-il publié ?		
Validation du DAO par le PTF (bailleur)	Date de réception : Date de validation : Durée de validation :	
Transmission du DAO à la CCMP/DDCMP/DNCMP	Lettre n°	
Date de réception du DAO par la CCMP/DDCMP/DNCMP		
Etude et avis de la CCMP/DDCMP/DNCMP sur le DAO	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de réception : Date d'étude : Durée d'étude :	
BON A LANCER (BAL)	Date de transmission : Date de réception : Date du BAL : Durée :	
Dossier d'appel d'offres	Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres : Date limite de dépôt des plis : Canaux de publication : <i>Qualité du dossier d'appel d'offres :</i>	

Délai accordé pour la soumission des offres		
Existence d'un registre de dépôt des plis	<i>Commentaires</i>	
Enregistrement des plis dans l'ordre d'arrivée dans le registre spécial de l'ARMP		
Mise en place de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Arrêté/Note de service n° Noms et qualité des membres de la commission : <i>Commentaires</i>	
Ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO : Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et montant des offres :	
Etablissement d'un PV d'ouverture des plis contresigné par les membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Existence d'un PV d'ouverture des offres signé par tous les membres de la COE ? : Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? : <i>Qualité du PV :</i>	
Etablissement d'un rapport d'analyse des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)		
Evaluation des offres	Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt : La fiche d'ouverture est-elle signée par tous les participants : Dates d'évaluation des offres : L'évaluation est-elle basée sur les critères du DAO : Nom et qualité des membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) : Qualité du rapport d'évaluation : <i>Commentaires</i>	
Délai observé entre la date d'ouverture et la date de fin des évaluations		
Date de transmission du rapport d'évaluation des offres à la CCMP/DDCMP/DNCMP		

Délai observé entre la date de fin d'évaluation et la date de transmission du rapport à la CCMP/DDCMP/DNCMP		
Approbation du rapport d'analyse des offres et du PV d'attribution provisoire par la CCMP/DDCMP/DNCMP	Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? : Date de réception : Date d'approbation :	
Délai d'approbation par la CCMP/DDCMP/DNCMP	Durée d'approbation :	
Approbation du rapport d'analyse des offres et du PV d'attribution provisoire par les PTF (bailleur)	Le rapport est-il approuvé par le PTF ? : Date de réception : Date d'approbation : Durée d'approbation :	
Délai observé par les PTF (bailleur) pour l'Avis de Non Objection (ANO)	Durée d'approbation :	
Notifications d'attribution du marché		
Notification de rejet des offres avec les motifs de rejet		
Publication du PV d'attribution		
Examen juridique et technique du projet de marché par la CCMP/DDCMP/DNCMP	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de transmission : Date de réception : Date d'examen : Durée d'examen :	
Délai d'attente observé		
Date de signature du contrat par l'attributaire		
Date de signature du contrat par la PRMP		
Délai entre la signature du contrat par l'attributaire et la PRMP		
Date d'approbation du contrat		

Authentification du contrat	Date de réception : Date d'authentification : Durée d'authentification :	
Approbation du marché dans le délai de validité des offres	<i>Commentaires</i>	
Date de notification du contrat au titulaire		
Délai entre la date d'approbation et la date de notification au titulaire		
Date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Délai entre la date d'entrée en vigueur et la date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Enregistrement du contrat par le titulaire		
Contrat enregistré notifié avant le début d'exécution		
Qualité du contrat		
Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres et l'approbation du contrat)		
Ordre de service (OS) de démarrer les travaux/prestations	Date de démarrage et de fin de l'exécution : N° de l'OS : Date de Début : Date de Fin : Durée d'exécution ou délai de livraison :	
Prise d'avenant		
Commission de réception	Date et N° du bordereau ou du PV de réception Date : N° Preuve de mise en place de la commission : Composition de la commission : Observations :	

Facture et date de réception et de paiement	Date de la facture : Date de réception : Facture : N° Date d'émission du mandat de paiement/ordre de virement/chèque : Date de paiement :	
Délai de paiement (Différence entre la date de réception de la facture et la date de paiement)		
Garanties	Est-elle une garantie d'offres ? : Est-elle une garantie de bonne exécution ? Est-elle une garantie d'avance de démarrage ? Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?	
Le marché a-t-il fait l'objet de plaintes ?		
Traitement des plaintes		
Indiquer les réserves éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Avez-vous effectué des inspections physiques sur le contrat		
Qualité de l'archivage		
Appréciation globale du processus		

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

➤ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES RESTREINT

Date de la revue :
Nom de l'Autorité contractante :
Désignation et Numéro du Contrat :
Date de signature du Contrat (Approbation) :
Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services
Montant du Contrat :
Financement :
Nom et Adresse du Titulaire du Marché

Éléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et Commentaires	Notation 1
Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc)		
Le marché est-il contenu dans le PPM ?		
Le PPM est-il validé par la CCMP/DCMP ?		
Le PPM est-il publié ?		
Justification de la procédure d'AOR	Le recours à la procédure d'AOR est-il justifié par la nature spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :	
Existence d'un rapport spécial de la PRMP motivant le recours à ce mode		
Nombre de candidats admis à concourir	Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une concurrence réelle ?	
Autorisation de la CCMP/DDCMP/DNCMP de recourir à un AOR		

Validation du DAO par le PTF	Date de réception : Date de validation : Durée de validation :	
Etude et avis de la CCMP/DDCMP/DNCMP sur le DAO	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de réception : Date d'étude : Durée d'étude :	
BON A LANCER (BAL)	Date de transmission : Date de réception : Date du BAL : Durée :	
Dossier d'appel d'offres	Date de publication de l'AAO: Date limite de dépôt des plis : Canaux de publication : <i>Qualité du dossier d'appel d'offres</i>	
Délai accordé pour la soumission des offres		
Existence d'un registre de dépôt des plis	<i>Commentaires</i>	
Enregistrement des plis dans l'ordre d'arrivée dans le registre spécial de l'ARMP		
Mise en place de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Arrêté/Note de service n° Noms et qualité des membres de la commission : <i>Commentaires</i>	
Ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO : Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et montant des offres :	
Etablissement d'un PV d'ouverture des plis contresigné par les membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)		
Etablissement d'un rapport d'analyse des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)		

Evaluation des offres	Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt ? : La fiche d'ouverture est-elle signée de tous les participants : Dates d'évaluation des offres : L'évaluation est-elle basée sur les critères du DAO : Nom et qualité des membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) Qualité du rapport d'évaluation <i>Commentaires</i>	
Délai observé entre la date d'ouverture et la date de fin des évaluations		
Date de transmission du rapport d'évaluation des offres à la CCMP/DDCMP/DNCMP		
Délai observé entre la date de fin d'évaluation et la date de transmission du rapport à la CCMP/DDCMP/DNCMP		
Approbation du rapport d'analyse des offres et du PV d'attribution provisoire par la CCMP/DDCMP/DNCMP	Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? Date de réception :... Date d'approbation :	
Délai d'approbation par la CCMP/DDCMP/DNCMP	Durée d'approbation :	
Approbation du rapport d'analyse des offres et du PV d'attribution provisoire par les PTF (bailleur)	Le rapport est-il approuvé par le PTF ? : Date de réception : Date d'approbation :	
Délai d'approbation par les PRF (bailleur)	Durée d'approbation :	
Notifications d'attribution du marché		
Notification de rejet des offres avec les motifs de rejet		
Publication du PV d'attribution		

Examen juridique et technique du projet de marché par la CCMP/DDCMP/DNCMP	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de transmission : Date de réception : Date d'examen : Durée d'examen :	
Délai d'attente observé par la CCMP/DDCMP/DNCMP		
Date de signature du contrat par l'attributaire		
Date de signature du contrat par la PRMP		
Délai entre la signature du contrat par l'attributaire et la PRMP		
Date d'approbation du contrat		
Authentification du contrat	Date de réception : Date d'authentification : Durée d'authentification :	
Approbation du marché dans le délai de validité des offres	<i>Commentaires</i>	
Date de notification du contrat au titulaire		
Délai entre la date d'approbation et la date de notification au titulaire		
Date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Délai entre la date d'entrée en vigueur et la date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Enregistrement du contrat par le titulaire		
Contrat enregistré notifié avant le début d'exécution		
Qualité du contrat		

Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'avis et l'approbation du contrat)		
Ordre de service (OS) de démarrer	Date de démarrage et de fin de l'exécution : N° de l'OS Début : Fin : Durée d'exécution ou délai de livraison :	
Prise d'avenant		
Commission de réception	Date et N° du bordereau ou du PV de réception. Date : N° Preuve de mise en place de la commission : Composition de la commission Observations :	
Facture et date de réception et de paiement	Date de la facture : Date de réception : Facture : N° Date d'émission du mandat de paiement/ordre de virement : Date de paiement :	
Délai de paiement	Différence entre date de réception et date de paiement :	
Garantie	Est-elle une garantie d'offres ? : Est-elle une garantie de bonne exécution ? Est-elle une garantie d'avance de démarrage ? Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?	
Le marché a-t-il fait l'objet de plaintes ?		
Traitement des plaintes		
Indiquer les réserves éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Avez-vous effectué des inspections physiques sur le contrat		
Qualité de l'archivage		
Appréciation globale du processus		

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

➤ **EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION**

Date de revue :	
Nom de l'Autorité Contractante	
Désignation et Numéro du Contrat :	Date de signature du Contrat (Approbation) :
Nature du Marché :	Montant du Contrat
Financement :	
Nom et Adresse du Titulaire du Marché	

Éléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et Commentaires	Notation¹
Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc.)		
Le marché est-il contenu dans le PPM ?		

Qualité du dossier de demande de cotation (avec les spécifications techniques requises, les critères d'évaluation, validité des offres et les obligations auxquelles sont assujetties les parties)		
Est-ce que la demande de cotation est publiée ou adressée à des entreprises agréées ?	Date de publication de Demande de cotation : Canal de publication : Date limite de dépôt des plis :	
Existence d'une liste de fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au niveau de l'Autorité Contractante		
Mécanisme d'actualisation de la liste		
Délai accordé pour la soumission des cotations		
Existence d'un texte désignant les membres du Comité d'approvisionnement		
Ouverture des offres	Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le dossier : Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et montant des offres : Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt des offres : La fiche d'ouverture est-elle signée de tous les participants ? <i>Qualité du PV d'ouverture :</i>	
Evaluation des offres	Date d'évaluation des offres : L'évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de Cotation ? : <i>Qualité du rapport d'évaluation :</i>	
Notifications d'attribution du marché		
Notification de rejet des offres avec les motifs de rejet		
Publication du PV d'attribution		

Approbation du marché dans le délai de validité des offres	<i>Commentaires</i>	
Délai d'attente observé		
Date de signature du contrat par l'attributaire		
Délai entre la signature du contrat par l'attributaire et la PRMP		
Date d'approbation du contrat		
Qualité du marché		
Ordre de service (OS) de démarrer les travaux/prestations	Date de démarrage et de fin de l'exécution : N° de l'OS : Date de Début : Date de Fin : Durée d'exécution ou délai de livraison :	
Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'avis et l'approbation du contrat/bon de commande)		
Réception	Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. Date : Numéro : Observations (Retard ou non) :	
Facture et date de réception et de paiement	Date de la facture : Facture N° Date de réception : Date d'émission du mandat de paiement/ordre de virement/chèque : Date de paiement :	
Délai de paiement	Différence entre la date de réception et la date de paiement :	
Y a-t-il des plaintes		
Indiquer les réserves éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Avez-vous effectué des inspections physiques sur le Marché/Bon de commande	Commentaires :	
Qualité de l'archivage		

Appréciation globale du processus		
--	--	--

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

➤ **EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX**

Date de revue :
Nom de l'autorité contractante :
Désignation et Numéro du Contrat :
Date d'approbation du marché :
Montant du Contrat :
Mode de Passation du marché : DRP
Financement :
Nom et Adresse du Titulaire:

Éléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et Commentaires	Notation 1
--	---------------------------------	-----------------------

Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc)		
Le marché est-il contenu dans le PPM ?		
Qualité du dossier de demande de renseignement et de prix (avec les spécifications techniques requises, les critères d'évaluation, validité des offres et les obligations auxquelles sont assujetties les parties)	La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-après :	
Est-ce que la demande de renseignement et de prix est affichée ? (article 13 du décret N°2020-605 du 23 décembre 2020)	Date de publication de Demande de Renseignement et Prix : Canal de publication : Date limite de dépôt des plis :	
Existence d'une liste de fournisseurs/prestataires/ entrepreneurs agréés au niveau de l'Autorité Contractante		
Mécanisme d'actualisation de la liste		
Délai accordé pour la soumission (10 jours ouvrables à partir de la date d'affichage ; Article 15 du décret N°2020-605 du 23 décembre 2020)	- Date d'affichage/accusé de réception de la preuve d'affichage : - <i>date de dépôt des offres</i> : - <i>Délai accordé aux soumissionnaires</i> :	
Existence d'un texte désignant les membres du Comité d'ouverture et d'évaluation (Article 10 du décret N°2020-596 du 23 décembre 2020)		
Régularité de la note de service par rapport à la nomination des membres de la COE (Article 10 du décret N°2020-596 du 23 décembre 2020)		

Ouverture des offres	Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier : Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et montant des offres : <table border="1" data-bbox="531 331 1294 566"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 331 667 409"><i>N ° d'ordre</i></th><th data-bbox="667 331 1066 409"><i>Nom des soumissionnaires</i></th><th data-bbox="1066 331 1294 409"><i>Montant des offres</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 409 667 450">01</td><td data-bbox="667 409 1066 450"></td><td data-bbox="1066 409 1294 450"></td></tr> <tr> <td data-bbox="531 450 667 490">02</td><td data-bbox="667 450 1066 490"></td><td data-bbox="1066 450 1294 490"></td></tr> <tr> <td data-bbox="531 490 667 530">03</td><td data-bbox="667 490 1066 530"></td><td data-bbox="1066 490 1294 530"></td></tr> <tr> <td data-bbox="531 530 667 566">04</td><td data-bbox="667 530 1066 566"></td><td data-bbox="1066 530 1294 566"></td></tr> </tbody> </table> Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt des offres : La fiche d'ouverture est-elle signée de tous les participants ? <i>Qualité du PV d'ouverture :</i>	<i>N ° d'ordre</i>	<i>Nom des soumissionnaires</i>	<i>Montant des offres</i>	01			02			03			04			
<i>N ° d'ordre</i>	<i>Nom des soumissionnaires</i>	<i>Montant des offres</i>															
01																	
02																	
03																	
04																	
Evaluation des offres	Date d'évaluation des offres : L'évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de Renseignement et de Prix ? : <i>Qualité du rapport d'évaluation :</i>																
Délai observé pour l'évaluation des offres techniques et financières et élaborer le rapport (Article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020 ; 10 jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des plis)	Date de dépôt des offres : Date de signature du rapport : Délai observé :																
Etude du rapport d'évaluation et transmission de l'avis à la PRMP (Article 5 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020 ; 03 jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport)	La revue de l'examen des PV de la cellule appelle de notre part les observations ci-après : Date de réception : Date d'étude de dossier : Délai observé :																
Existence d'un PV d'attribution provisoire																	

Transmission du PV à la CCMP (article 5 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020 ; 3 jours ouvrable à compter de la date de réception du rapport)	Date de signature du rapport d'évaluation : Délai observé pour la transmission :	
Notifications des résultats à l'attributaire (article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020 ; 1 jour ouvrable à compter de la date de réception de l'avis favorable de la CCMP)	Notification d'attribution du marché N/Réf: /	
Publication des résultats provisoire et élaboration de projet de marché (article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020 ; 10 jours calendaires après la publication des résultats d'attribution)		
Transmission à l'organe de contrôle compétent du projet de contrat pour examen juridique (1 jour ouvrables à compter de l'expiration du délai légal d'attente ; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)		
Avis de l'organe de contrôle sur le projet de marché(3 jours ouvrable après la réception du dossier ;article 5 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de réception du projet de marché : Date d'étude du dossier par la CCMP : Délai observé :	
Signature du marché par l'attributaire (3 jours ouvrables à compter de la réception du marché par l'attributaire ; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de transmission du contrat par la PRMP à l'attributaire : Date de réception du contrat par l'attributaire Date de signature par l'attributaire : Délai observé :	

Signature du marché par la PRMP (2 jours ouvrables après la signature marché par l'attributaire ; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de signature par l'attributaire : Date de signature par la PRMP : Délai observé :	
Visa du contrat et authentification par la CCMP (3 jours ouvrables après la réception du projet du marché ; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de transmission du contrat par la PRMP : Date de signature par la CCMP : Délai observé :	
Transmission du projet du marché à l'autorité approbatrice par la CCMP (03 jours ouvrables après la réception du projet du marché pour approbation ; article 5 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020	Date de transmission :	
Approbation du marché (05 jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier par l'autorité approbatrice ; article 6 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de réception par l'autorité approbatrice : Date d'approbation du marché : Délai observé :	
Le marché a-t-il été approuvé dans le délai de validité des offres ? (article 16 du décret N°2020-605 du 23 décembre 2020)	Date de dépôt des offres : Délai de validité des offres : Date d'expiration des offres : Date d'approbation du marché : Conclusion :	
Notification de l'approbation du marché au titulaire (02 jours calendaires à compter de la date de transmission du marché à la PRMP ; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date de transmission par la CCMP à la PRMP : Date de notification : Délai observé :	

Elaboration et transmission de l'avis d'attribution définitive (10 jours calendaires après l'entrée en vigueur du marché à; article 3 du décret N°2020-600 du 23 décembre 2020)	Date d'entrée en vigueur du marché : Date d'élaboration et de transmission de l'avis : Délai observé :	
Restitution des garanties d'offres aux soumissionnaires non retenus (article 3 du décret N 2018-228 du 13 juin 20218)	(Sans délai) Date de signature par l'attributaire : Date de restitution de la garantie : Délai observé	
Qualité du marché		
Ordre de service (OS) de démarrer les travaux/prestations	Date de démarrage et de fin de l'exécution : N° de l'OS : Date de Début : Date de Fin : Durée d'exécution ou délai de livraison :	
Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'avis et l'approbation du contrat/bon de commande)	Date de publication : Date d'approbation : Délai observé :	
Réception	Existe-t-il un PV de réception : Date du PV : Délai de livraison : Délai observé : Observations (Retard ou non) :	
Facture et date de réception et de paiement	Date de la facture : Facture N° Date de réception : Date d'émission du mandat de paiement/ordre de virement/chèque : Date de paiement :	
Délai de paiement	Différence entre la date de réception et la date de paiement :	
Y a-t-il des plaintes		

Indiquer les réserves Éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Avez-vous effectué des inspections physiques sur le Marché/Bon de commande	Commentaires :	
Qualité de l'archivage		
Appréciation globale du processus		

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

➤ **EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE**

Date de la revue :
Nom de l'Autorité contractante
Désignation et Numéro du Contrat :
Date de signature du Contrat (Approbation) :
Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services
Montant du Contrat :
Financement :
Nom et Adresse du Titulaire du Marché :

Eléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et Commentaires	Notation ¹
Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc.)		
Le marché est-il contenu dans le PPM ?		
Le PPM est-il validé par la CCMP/DNCMP ?		
Le PPM est-il publié ?		
Le recours à la procédure de gré à gré est-il justifié ?		
Existence d'un rapport spécial de la PRMP motivant le recours à ce mode		
Autorisation de la DNCMP de recourir à ce mode		
Etude et avis de la CCMP/DDCMP/DNCMP sur le DAO	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de réception : Date d'étude : Durée d'étude :	
BON A LANCER (BAL)	Date de transmission : Date de réception : Date du BAL : Durée :	
Mise en concurrence d'au moins trois (03) candidats susceptibles d'exécuter le marché. Si non, justifiez		
Acceptation des soumissionnaires de se soumettre au contrôle de prix spécifique pendant l'exécution du contrat		
Délai accordé pour la soumission des offres		
Existence d'un registre de dépôt des plis	<i>Commentaires</i>	

Enregistrement des plis dans l'ordre d'arrivée dans le registre spécial de l'ARMP		
Mise en place de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Arrêté/Note de service n° Noms et qualité des membres de la commission <i>Commentaires</i>	
Ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO : Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et montant des offres	
Etablissement d'un PV d'ouverture des plis contresigné par les membres de la COE		
Elaboration d'un rapport d'analyse des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)		
Evaluation des offres	Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt ? : La fiche d'ouverture est-elle signée de tous les participants : Dates d'évaluation des offres : L'évaluation est-elle basée sur les critères du dossier : Nom et qualité des membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) Qualité du rapport d'évaluation <i>Commentaires</i>	
Délai observé entre la date d'ouverture et la date de fin des évaluations		
Date de transmission du rapport d'évaluation des offres au CCMP/DDCMP/DNCMP		
Délai observé entre la date de fin d'évaluation et la date de transmission du rapport au CCMP/DDCMP/DNCMP		

Approbation du PV d'ouverture, du rapport d'analyse et du PV d'attribution	Le rapport est-il approuvé par le PTF ? Date de réception :... Date d'approbation : Durée d'approbation : Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? Date de réception : Date d'approbation : Durée d'approbation :	
Notifications d'attribution du marché		
Notification de rejet des offres avec les motifs de rejet		
Publication du PV d'attribution		
Examen juridique et technique du projet de marché par la CCMP/DDCMP/DNCMP	CCMP/DDCMP/DNCMP : Date de transmission : Date de réception : Date d'examen : Durée d'examen :	
Délai d'attente observé		
Date de signature du contrat par l'attributaire		
Date de signature du contrat par la PRMP		
Délai entre la signature du contrat par l'attributaire et la PRMP		
Date d'approbation du contrat		
Authentification du contrat	Date de réception : Date d'authentification : Durée d'authentification :	
Approbation du marché dans le délai de validité des offres	<i>Commentaires</i>	
Date de notification du contrat au titulaire		
Délai entre la date d'approbation et la date de notification au titulaire		
Date de publication de l'avis d'attribution définitive		

Délai entre la date d'entrée en vigueur et la date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Enregistrement du marché par le titulaire		
Contrat enregistré notifié avant le début d'exécution		
Qualité du contrat		
Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'avis et l'approbation du contrat)		
Ordre de service (OS) de démarrer	Date de démarrage et de fin de l'exécution : N° de l'OS Début : Fin : Durée d'exécution ou délai de livraison :	
Prise d'avenant		
Commission de réception	Date et N° du bordereau ou du PV de réception. Date : N° Preuve de mise en place de la commission : Composition de la commission Observations :	
Facture et date de réception et de paiement	Date de la facture : Date de réception : Facture : N° Date d'émission du mandat de paiement/ordre de virement : Date de paiement :	
Délai de paiement	Différence entre date de réception et date de paiement :	
Garantie	Est-elle une garantie d'offres ? : Est-elle une garantie de bonne exécution ? Est-elle une garantie d'avance de démarrage ? Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?	
Le marché a-t-il fait l'objet de plaintes ?		
Traitement des plaintes		

Indiquer les réserves éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Avez-vous effectué des inspections physiques sur le contrat		
Qualité de l'archivage		
Appréciation globale du processus		

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

➤ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Date de revue :
Nom de l'autorité contractante :
Désignation et Numéro du Contrat :
Date d'approbation du marché :
Montant du Contrat :
Mode de Passation du marché :
Financement :
Nom et Adresse du Consultant :

Éléments vérifiés au niveau de la gestion du processus de passation et de l'exécution du marché	Constats et commentaires	Notation 1
Prévisions budgétaires (PTA/PTAB/Plan d'actions/Budget, etc.)		
Le Contrat est-il contenu dans le PPM		
Le PPM a-t-il été communiqué à la CCMP/DDCMP/DNCMP ?		
Le PPM a-t-il reçu l'ANO de la CCMP/DDCMP/DNCMP ?		
Revue des TDR par le PTF (bailleur)	Date de réception : Date d'approbation : Durée d'approbation :	
L'AMI a-t-il reçu l'ANO de la CCMP/DDCMP/DNCMP ?	Date de réception : Date d'approbation : Délai de validation :	
Publication de l'Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI)	Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt : Date limite de dépôt des Manifestations d'Intérêt (MI) : Journaux de publication :	
Délai de soumission des manifestations d'intérêt (MI)		
Enregistrement des plis dans l'ordre d'arrivée dans le registre de l'ARMP		
Mise en place de la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (COE) pour l'ouverture des MI	Arrêté/Note de service de mise en place de la commission : Nom et qualité des membres de la commission :	

Délai de convocation des membres de la COE	Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les cinq (05) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis ? Date de la convocation : Date d'ouverture des plis : Délai observé :	
Ouverture des plis des MI	Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt ? :	
Etablissement d'un PV de la séance d'ouverture des plis contresigné par les membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)		
Etablissement d'un rapport d'analyse des MI par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Dates d'évaluation des MI : L'évaluation est-elle basée sur les critères de l'AMI ? : Nom et qualité des membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) : Nombre de consultants présélectionnés : Composition de la liste restreinte et provenance : Qualité du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt :	
Le rapport des MI a-t-il reçu l'ANO de la CCMP/DDCMP/DNCMP ?	Date de réception : Date d'approbation : Durée de validation :	
Information par l'AC des candidats non présélectionnés	Lettre n°...	
Validation du rapport d'évaluation des MI + Demande de propositions par les PTF (bailleur)	Date de transmission : Date de réception : Date d'approbation : Délai d'approbation :	
Qualité de la Demande de Propositions (DP)		
Délai accordé pour la soumission des propositions (technique et financière)	Date de transmission de la lettre d'invitation aux consultants : Date de dépôt des Propositions : Délai accordé :	
Enregistrement des plis (Propositions technique et financière) par ordre d'arrivée dans le registre de l'ARMP		
Ouverture des propositions techniques par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Date d'ouverture des plis : Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date limite de dépôt : Qualité du PV d'ouverture :	

Evaluation des propositions techniques (PT) par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Dates d'évaluation des PT : L'évaluation est-elle basée sur les critères de la DP : Nombre de consultants qualifiés : Composition de la liste des consultants qualifiés et provenance : Qualité du rapport d'évaluation des propositions techniques :	
Le rapport des PT a-t-il reçu l'ANO de la CCMP/DDCMP/DNCMP ?	Date de réception : Date d'approbation : Durée de validation :	
Validation du rapport d'évaluation des propositions techniques par les PTF (bailleur)	Date de réception : Date d'approbation :	
Délai d'approbation du rapport d'évaluation des PT par les PTF (bailleur)		
Annonce de la date et de l'heure d'ouverture des propositions financières aux consultants ayant obtenu la note technique minimum requise	Lettre n°...	
Annonce des notes obtenues aux Consultants non retenus	Lettre n°...	
Ouverture des propositions financières par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Est-ce que la date d'ouverture est la même que la date annoncée ? : Qualité du PV d'ouverture : Le PV d'ouverture des PF est-elle transmise aux consultants ? :	
Transmission du PV d'ouverture des propositions financières aux consultants et aux PTF (bailleur)	Date de transmission aux consultants : Date de transmission aux PTF (bailleur)	
Evaluation combinée des propositions financières et techniques par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE)	Dates d'évaluation des PF :	
Délai observé entre la date d'ouverture et la date de fin de l'évaluation combinée		
Invitation du Consultant retenu à la séance de négociation	Lettre n°...	

Négociation du contrat	Date de la négociation : Qui sont ceux ont participé à la négociation ? : Existe-t-il un PV de négociation ? <i>Qualité de la négociation et du PV de négociation :</i>	
ANO de la CCMP/DDCMP/DNCMP sur le PV de négociation et le projet de contrat	Date de réception : Date d'approbation : Durée de validation :	
ANO des PTF sur le PV de négociation et le projet de contrat	Date de réception : Date d'approbation : Durée de validation :	
Notification d'attribution provisoire		
Notification de rejet des propositions et les motifs du rejet aux candidats non retenus		
Publication du PV d'attribution provisoire		
Examen juridique et technique du projet de contrat par la CCMP/DDCMP/DNCMP	Date de transmission : Date de réception : Date d'examen : Durée d'examen :	
Délai d'attente observé		
Date de signature du contrat par l'attributaire		
Date de signature du contrat par la PRM		
Délai entre la signature du contrat par l'attributaire et la PRM		
Date d'approbation du contrat		
Approbation du marché dans le délai de validité des offres	<i>Commentaires</i>	
Date de notification du contrat au titulaire		
Délai entre la date d'approbation et la date de notification au titulaire		
Date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Délai entre la date d'entrée en vigueur et la date de publication de l'avis d'attribution définitive		
Enregistrement du marché par le titulaire		

Revue du contrat		
Durée de la passation de marché (délai compris entre la publication de l'avis et l'approbation du contrat)		
Retour des propositions financières non ouvertes aux consultants non retenus		
Assurance		
Existence d'avenant au contrat		
Approbation du service fait	Les rapports sont-ils déposés ? : Date de soumission des rapports : Date de validation des rapports : Le délai de validation est-il respecté ? : <i>Commentaires :</i>	
Respect du délai d'exécution du contrat		
Paieement	Références de la facture : Date de réception de la facture : Date d'émission du mandat/Ordre de virement : Date de paiement : Est-elle une garantie de remboursement de l'avance de démarrage ? :	
Durée du paiement (délai entre la date de réception de la facture et la date de paiement)		
Le contrat a-t-il fait l'objet de plainte ?		
Traitement des plaintes		
Indiquer les réserves éventuelles émises sur la procédure de passation et l'exécution du marché		
Qualité de l'archivage		
Appréciation globale du processus		

¹ Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)

Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics

Voir le guide d’audit élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne et mise à disposition par l’ARMP.

Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique
(Cf rapport audit de matérialité)

Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution

RESTITUTION DE L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L'ARMP – EXERCICE 2020

AUTORITE CONTRACTANTE :

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONS

Au total, pour l'exercice 2020,marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :

- marchés de travaux
- marchés de fournitures et
- marchés de prestations intellectuelles

Le point des observations par marché échantillonné se présente comme suit :

Date de revue :		
Nom de l'autorité contractante :		
Désignation et Numéro du Contrat :		
Date d'approbation du marché :		
Montant du Contrat :		
Nature du marché:		
Mode de Passation du marché :		
Financement :		
Nom et Adresse du Titulaire:		
Observations de l'auditeur		Contre-ob
QUALITE DOSSIER D'APPEL A CONCURRENCE		
QUALITE DU PV D'OUVERTURE DES OFFRES		
QUALITE DU RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES		
QUALITE DU MARCHE		
QUALITE DE L'AVENANT		
QUALITE DE L'ARCHIVAGE		
INSUFFISANCES RELEVÉES		
APPRECIATION GLOBALE		