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DES DIFFERENDS

RELATIF A LA DEMANDE D’AUTORISATION DE REMISE DE PENALITES

A AR RIS MR oAt DE RETARD AU PROFIT DE L'ENTREPRISE « SYDEK-BENIN » DANS LE
e et CADRE DU CONTRAT N° 1331/MAEP/MEP/IDNCMPISP DU 14 OCTOBRE
c/ 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DU GARAGE D’EXTENTION
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE !
e i e (o DE LA BIBIOTHEQUE ET DE LA SALLE D'ARCHIVE DE LA DIRECTION DU
GENIE RURAL.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu  la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en
République du Bénin :

Vu la loi n®2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en
République du Bénin ;

Vu e décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu e décret n°2020-596 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Commission d’ouverture et d'évaluation :

Vu le décret n°2018-365 du 02 aolt 2018 portant nomination du Secrétaire
permanent de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu e décret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du
Conseil de Régulation de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu e décret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu les pieces jointes au dossier ;

Considérant que par lettre n°® 2088/MAEP/PRMP/Se enregistrée au Secrétariat
administratif de I'ARMP le 05 juillet 2021 sous le numéro 2299, la Personne
Responsable des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture, de I'Elevage et de la
Péche (MAEP) a saisi ['Autoritt de Régulation des Marchés Publics (ARMP) g&_,.
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d'une demande d'autorisation de remise de pénalités de retard au profit de 'entreprise
« SYDEK-BENIN » dans le cadre de I'exécution du marché n°1331/MAEP/DNCMP/SP
du 14 octobre 2019 relatif aux travaux de réfection du garage, d'extension de la
bibliothéque et de la salle d'archive de la Direction du Génie Rural (DGR) du MAEP :

Considérant I'ordre de service de démarrer du 30 octobre 2019 en son article 4 qui
stipule que I'entreprise a I'obligation de livrer les travaux dans un délai de quatre -vingt —
dix (90) jours pour compter de la date mentionnée dans I'ordre de service de démarrage
des travaux ;

Qu'a la veille de I'expiration de ce délai contractuel prévu pour le 29 janvier 2021, ladite
entreprise a adressé une lettre de demande de réception a la PRMP/MAEP ;

Que la réception a été prononcée le 06 février 2021 et qu'en application de l'article 14
dudit contrat, une pénalité de retard de sept (07) jours soit cent trente-quatre mille cent
trente-huit (134 138) FCFA a été notifiée & I'entreprise « SYDEK-BENIN » :

Qu'en réaction a la notification desdites pénalités, I'entreprise « SYDEK-BENIN » a
estime qu'il y a erreur de calcul des jours de retard parce que, I'introduction de la lettre
de demande de réception constitue la date de livraison et devrait mettre fin au décompte
~ des jours de retard ;

Considérant les dispositions transitoires de l'article 131 de la loi n° 2020-26 du 29
septembre 2020 selon lesquelles : « Les marchés publics notifiés avant 'entrée en
vigueur de la présente loi demeurent soumis aux regles en vigueur au moment de leur
notification. Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant
l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés aprées I'entrée en vigueur
de celle-ci, demeurent soumis aux régles en vigueur au moment de la passation et sont
soumis & la présente loi pour leur exécution » ;

Considerant les dispositions de I'article 117 alinéa 1¢r de la loi n°2017-04 du 19 octobre
2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles : « En
cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le fitulaire du marché
est passible de pénalité aprés mise en demeure préalable » ;

Considérant qu’aucune letire de mise en demeure n'a été adressée a I'entreprise «
SYDEK-BENIN » par la PRMP/MAEP, et qu'en conséquence 'ARMP s'autosaisit par
voie disciplinaire ;

Considérant par ailleurs que le calcul de pénalité de retard ne peut étre fait qu'apres
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observation du délai de mise en demeure préalable qui est de huit (08) jours ;

Considérant que I'entreprise « SYDEK-BENIN » a adressé la letire de demande de
réception a la PRMP/MAEP avant I'expiration du délai contractuel ;

Considérant que I'entreprise « SYDEK-BENIN » a travers sa lettre de demande de
réception du 28 janvier 2020, a respecté l'obligation qui lui est faite de livrer les travaux
dans le délai contractuel

Qu'aprés analyse des faits ainsi évoqués, l'entreprise « SYDEK-BENIN » n'est
aucunement passible de pénalité de retard ;

Que c'est & bon droit que le titulaire du marché conteste I'existence d'un quelconque
retard pouvant justifier le calcul des pénalités de retard.

PAR CES MOTIFS, EMET L’AVIS CI-APRES :
L'Autorité de Régulation des Marchés Publics :

1) autorise la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministére de
'Agriculture, de I'Elevage et de la Péche (PRMP/MAEP) a renoncer a |'application
de pénalités de retard & I'entreprise « SYDEK-BENIN » dans le cadre de
'exécution du marché n°1331/MAEP/DNCMP/SP du 14 octobre 2019 pour
I'exécution des travaux de réfection du garage, d’extension de la bibliothéque et
de la salle d’archive de la Direction du Génie Rural (DGR) du MAEP ;

2) recommande a la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministere de
I'Agriculture, de I'Elevage et de la Péche (PRMP/MAEP), de veiller a ce que
I'application des pénalités de retard pour tout marché se fasse en tenant compte

des dispositions en vigueur, ,

Séraphin AGBAHOUNGBATA
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