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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION

N°2022-006/ARMP/CR/CRD/SP/DRAJ DU 06 MAI 2022
CONSACRANT LE REGLEMENT DU DIFFEREND ENTRE

COMMISSION DE REGLEMENT L’AGENCE POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DES DIFFERENDS (CRD) DU SECTEUR DE L’EDUCATION (ACISE) ET LA SOCIETE
AFFAIRE N°2022-006/ARMPSAI0381-22 D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT « SEIB SA »
SOOIETE: SEE S RELATIF AU PAIEMENT DU DECOMPTE N°4 ET DE LA

L'’AGENCE POUR LA CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES DU SEGTEUR DECEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET

PROROGATION DU DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX DANS
LE CADRE DU MARCHE N°2374/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP DU 18

CONTRE

DE L’EDUCATION (ACISE) D’EQUIPEMENT DE MODULES DE SALLES ET DE BLOCS DE
LATRINES SUR LE PROJET DU SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE (SEnS)-LOT SEnS-ZC 04

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi six mai & dix heures 2 la salle de conférences de I'ARMP, devant
la Commission de Réglement des Différends de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics, composée
de monsieur Séraphin AGBAHOUNGBATA, Président ; messieurs Gilbert Ulrich TOGBONON et Derrick
BODJRENQU, ainsi que les membres de la Commission Disciplinaire, mesdames Carmen Sinani Oredolla
GABA, Vice-présidente, Francine AISSI HOUANGNI et monsieur Martin Vihoutou ASSOGBA, réunis en
session le 6 mai 2022 ;

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

le décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

le décret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de I'Autorité de Régulation
des Marchés Publics :

le décret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de Régulation
de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics :

le décret n®2022-144 du 23 février 2022 portant nomination du Secrétaire Permanent de I'Autorité
de Régulation des Marchés Publics :

la lettre n®126/0322/YG/AP/HGA du 03 mars 2022 par laquelle monsieur Johannes Ulrich Tognisse
GNACADJA, Directeur général adjoint de la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB
SA) » a sollicité une conciliation avec I'Agence pour la construction des Infrastructures du Secteur
de I'Education (ACISE) en vue du paiement du décompte n°4 et d'une prorogation du délai

d'exécution des travaux pour I'achévement des travaux dans le cadre du marché n°2374/MEF/
gRIACISE/DNCMPlSP du 18 décembre 2019 ;
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Vu  Taccord de principe de la Personne Responsable des Marchés Publics de I'ACISE pour la
conciliation avec la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB SA) » ;

Vu  les procés-verbaux en date du 06 mai 2022 portant audition des parties & savoir :

» La demanderesse : la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB SA) »
représentée par monsieur Johannes Ulrich Tognisse GNACADJA, Directeur général
adjoint ;

» la défenderesse : I'Agence pour la construction des Infrastructures du Secteur de
I'Education (ACISE), représentée par sa Personne Responsable des Marchés Public,
madame Adjaratou SEIDOU épouse MALIKI ;

Ensemble les pieces du dossier ;
1. FAITS ET PROCEDURE :

La « Societé d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB SA)» est titulaire du marché n°2374/MEF/
PR/ACISE/DNCMP/SP du 18 décembre 2019 pour les travaux de construction et d'équipement de modules
de salles de classe et blocs de latrines dans le cadre du projet de soutien & I'enseignement secondaire
(SEnS) lot SEnS-ZC 04 au profit de I'Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de
I'Education (ACISE) pour un montant de six cent soixante-quatre millions sept cent quarante-cing mille
deux cent deux (664 745 202) francs CFA et un délai d'exécution de huit (8) mois. Confrontée aux difficultés
de paiement de sa quatriéme facture de montant quatre-vingt-deux millions cent vingt-et-un mille quarante
(82 121 040) F CFA, elle a saisi 'ARMP d'une demande de conciliation. La requérante soutient que prévu
pour déemarrer le 16 mars 2020, deux éléments perturbateurs ont entrainé le retard dans 'exécution de ce
marche a savoir : la pandémie de fa COVID 19 et la mise en place tardive de la mission de contréle. En
outre, il y a le non-respect du délai de paiement par I'autorité contractante, fixé dans le contrat a soixante
(60) jours.

Du dossier transmis & TARMP par la Personne Responsable des Marchés Public de 'ACISE, il ressort
que I'Autorité Contractante :

- le délai de paiement contractuel de soixante (60) jours n'a pas toujours été respecté par le maitre
d'ouvrage en violation des stipulations des clauses 5 et 17 du marché ;

- lafacture n® 4 relative au quatriéme décompte a été transmise & « 'ACISE » par la « SEIB SA » le
21 décembre 2021 en vue de son paiement ; pour motif d'enquéte judiciaire diligentée au sein de
I'ACISE, le Directeur des Opérations, le Directeur de I'Administration et des Finances et la Personne
responsable des marchés n'étaient pas disponibles du 20 décembre 2021 au 27 janvier 2022, ce
qui a empéché le traitement de ladite facture au profit du cocontractant ;

En conséquence :
a. la convention de financement du projet étant arrivée a terme le 31 décembre 2021,aucun
:&aiement n'est possible avant la prorogation du délai de la convention ; L %
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b. une requéte de prorogation de dix-huit (18) mois est en cours d'approbation au niveau du
partenaire financier ;

Au regard des informations ci-dessus présentées, il a été procédé sous I'égide de 'ARMP,  une tentative
de conciliation, en application des dispositions de I'article 120 alinéa 2 de la loi n°2020-26 portant code des
marchés publics en République du Bénin.

2. OBJET DU DIFFEREND :

réclamation du paiement du décompte n°4 de montant de : quatre-vingt-deux millions cent vingt et
un mille quarante (82 121 040) francs CFA ;

et demande de prorogation du délai d'exécution en vue de I'achévement des travaux dans le cadre
du marché n°2374/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP du 18 décembre 2019.

3. CONCESSIONS MUTUELLES ENTRE LES PARTIES

A l'audience du vendredi 06 mai 2022, la Personne Responsable des Marchés Publics de I'ACISE d'une
part, et le Directeur général adjoint de la société « SEIB Sa » d'autre part, se sont accordés sur les points
suivants :

le decompte n°4 & payer s'éléve a un montant de quatre-vingt-deux millions cent vingt et un mille
quarante (82 121 040) francs CFA ;

le non-paiement de la facture relative au décompte n°4 a été causé par I'enquéte judiciaire,
diligentée au sein de I'ACISE ;

- le montant total du reste des travaux ddi a la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB
SA)» en cas de prorogation du délai d'exécution est de trois cent trente et un millions cent cinquante
et un mille six cent douze (331 151 612) francs CFA ;

le paiement de la facture relative au décompte n°4 et la prorogation du délai d'exécution de ce
marché sont conditionnés par le renouvellement de la convention ;

Considerant les dispositions de ['article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des

marches publics en République du Bénin selon lesquelles « Les marchés publics notifiés avant I'entrée
en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux régles en vigueur au moment de leur notification » *

Qu'ainsi, ce marché étant approuvé le 18 décembre 2019, ce sont les dispositions de la loi n°2017-04 du

19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin qui sont applicables a I'examen
au fond de ce dossier ;

Considérant toutefois que les lois de procédures sont d'application immédiate et doivent régir les situations
qui leur sont antérieures, ce sont les dispositions de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code
@es marchés publics en République du Bénin qui sont applicables pour la présente procédure ;
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Considérant donc les dispositions de I'article 120 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code
des marchés publics en République du Bénin, les parties peuvent choisir le recours au réglement a
I'amiable et solliciter la conciliation de I'organe de régulation ;

Que l'alinéa 2 du méme article dispose que 'ARMP « peut entendre les parties et rechercher avec elles,
une solution amiable au différend et, en cas de succes, constater soit I'abandon des prétentions de 'une
ou l'autre partie, soit la conclusion d’une transaction mettant fin au litige » :

Considérant que le marché n°2374/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP du 18 décembre 2019 a été réguliérement
conclu entre les deux parties au différend et approuvé par I'autorité contractante

Considérant que sur le fond, les mesures sur lesquelles la PRMP de 'ACISE et le Directeur général adjoint
de la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB SA) », sont d'accord, apparaissent conformes
aux clauses contractuelles, aux textes en vigueur d'une part, et d'autre part, ne portent pas atteinte & l'ordre
public et ne constituent aucune libéralité ;

Que pour la prorogation du délai d'exécution de marché, les parties doivent se référer aux dispositions de
larticle 116 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du
Bénin ;

Que le paiement la facture du décompte n°4 et la prorogation du délai d’exécution de ce marché seront
faits dés le renouvellement de I'accord de financement de I'AFD :

TENANT COMPTE DE TOUT CE QUI PRECEDE,

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS :

1) prend acte de I'engagement de la Personne Responsable des Marchés Publics de I'ACISE sur les
dispositions a prendre pour le paiement du montant de quatre-vingt-deux millions cent vingt et un
mille quarante (82 121 040) francs CFA a la « Société d'Electricité Industrielle et de Batiment (SEIB
SA) », représentant le décompte n°4 attaché au marché n°2374/MEF/PR/ACISE/DNCMP/SP du
18 décembre 2019 dés le renouvellement de la convention de financement

2) recommande :

o le suivi diligent de la procédure de conclusion de la convention de financement par 'AFD
parla Personne Responsable des Marchés Publics de 'ACISE ;

o la prise d'avenant conformément aux dispositions légales applicables pour la prorogation
du délai d'exécution de ce marché ;

3) dresse le présent procés-verbal de conciliation en trois (3) exemplaires originaux qu'elle fait signer

par chaque partie ;

BATIMENT (SEIB SA) »
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1) dit au Secrétaire Permanent de 'ARMP de notifier l'original du présent proces-verbal & chacune

des parties pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Cotonou, le 06 mai 2022

Les parties au différend :

Pouria « Société d'Electricité Industrielle et e B dC"If‘Esémcl'ﬂE%s
de Batiment (SEIB SA) », nfrastructures du Secteur de Ucatl ‘ =

Son Directeur général adjoint,

c 12 A\ 7 Séraphin AGBAHOUNGBATA
< “===""  (Président de la CRD)

Gilbert Ulrich TOGBONON = .

(Membre de la C;E» e de /5
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" Lydévic GUEDJE
Secrétdire Permanent de TARMP
(Rapporteur de la CRD
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