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Cotonou, le 24 Avril  2023 

 
N/Réf :_024_/BELMAG/EVEREST EXP ASSOC/ 23 
 

A  

Monsieur le Président de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

Cotonou - BENIN 

  

Objet : Mission d’audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion 

budgétaire 2020 - Dépôt du rapport définitif  (MCVDD). 

 

Monsieur le Président, 

Conformément aux termes de référence de la mission d’audit des marchés publics passés au titre 

de l’année 2020 qui nous a été confiée et après l’organisation des rencontres et séances de travail 

avec les structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.  

Ce rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de passation des 

marchés liés à la gestion 2020 au niveau du Ministère du Cadre de Vie et du Développement 

Durable (MCVDD). 

Au cours de notre mission, nous avons rencontré la PRMP ddu MCVDD et divers autres acteurs 

intervenant dans le processus de passation des marchés. Nous tenons ici à les remercier pour leur 

disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission. 

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la passation 

des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission a également été 

conduite en conformité avec les exigences des termes de référence (TdR) de la mission ainsi 

qu’aux normes de revue a posteriori de la Banque mondiale que nous avons adaptées aux 

situations observées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 
Elvire AGBASSAGAN 
Juriste, Spécialiste en Passation des 

Marchés Publics 
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DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AOF Attributions, Organisation et Fonctionnement 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BQ Bonne Qualité 

CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics 

COE Commission d’Ouverture et d’Evaluation 

CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DC Demande de Cotation 

DRP Demande de Renseignements et de Prix 

DCMP Délégué du Contrôle des Marchés Publics 

DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

ED Entente Directe 

EQ Excellente Qualité 

I Insatisfaisant 

MCVDD Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

MI Modérément Insatisfaisant 

MP Modérément Performant 

MQ Mauvaise Qualité 

NP Non Performant 

NC Non Conforme 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

P Performant 

PPMP Plan de Passation des Marchés Publics 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 
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PTF Partenaire Technique et Financier 

SPM Spécialiste en Passation de Marchés 

S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

TdR Termes de Référence 

TI Très Insatisfaisant 

TP Très Performant 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. RESUME DES CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus à l’issue de l’audit, se présentent ainsi qu’il suit : 

 

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été faite 

notamment à travers le cadre légal, règlementaire et institutionnel. 

Cette revue a permis de noter qu’il y a deux (02) lois qui sont applicables aux marchés sous revue 

durant l’année 2020. Il s’agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés 

publics et ses textes d’application, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et ses décrets d’application.  

Toutefois, les décrets d’application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et 

publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 

2021 pour le reste. 

De ce fait, nous avons deux (02) catégories de marchés sous revue, à savoir les marchés sous 

revue du code de 2017 et ceux sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 2020. 

Mais, dans la pratique, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) n’a 

pas appliqué les dispositions du nouveau code des marchés publics pour les marchés conclus 

après le 29 septembre 2020 dans le cadre de la Gestion Budgétaire 2020 étant entendu que les 

différents décrets pris en application de la loi n°2020-26 datent du 23 décembre 2020. 

 

Ainsi, l’appréciation de cette diligence est jugée satisfaisante. 

S’agissant des organes et des procédures, les prescriptions du code des marchés applicables 

ont été globalement respectées par le MCVDD.  

 

 
1.2 DILIGENCE N° 2 : L’APPRECIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHES PUBLICS 

Le MCVDD  dispose en son sein des organes de passation et de contrôle des marchés publics, 

conformément aux prescriptions du code des marchés publics. La fonction de passation des 

marchés publics est nettement séparée de la fonction de contrôle des marchés publics. 

L’organisation et le fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des marchés publics 

au sein de l’Autorité Contractante se présentent comme suit :  
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N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

1 
Personne Responsable 
des Marchés Publics  

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2018-226 du 
13/06/2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 
PRMP et de la CPMP, la PRMP est mandatée par l’Autorité contractante 
pour mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 
marchés publics. Elle est habilitée à signer le marché au nom et pour le 
compte de l’Autorité contractante. 
 
Nous avons constaté qu’au titre de la gestion 2020, le MCVDD a connu 
trois (03) PRMP.  

PRMP 1 : janvier à mai 2020. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de 
celle qui a conduit les procédures de passation des marchés pour cette 
période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation.  

PRMP 2 : juin à novembre 2020. Le curriculum vitae (CV) de ce dernier 
qui a conduit les procédures de passation des marchés pour cette 
période a été mis à notre disposition. De l’apprciation de ce CV, il ressort 
qu’il remplit les critères de qualifications et de compétence requis. En 
effet, il est titulaire d’un master 2 en Marchés Publics et PPP. Avant 
d’être à ce poste, Monsieur SOGADJI Richard fut Chef Service Passation 
des Marchés à la Direction Générale des Eaux et Forets et Chasse 
(DGEFC) d’octobre 2014 à sa nomination. Il fut aussi Chef de la Cellule 
de Passation des Marchés Publics puis Chef du Sécretariat PRMP au 
Fonds National pour l’Environnement et le Climat de mars 2012 à 
octobre 2014.  

PRMP 3 : novembre 2020 à ce jour. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) 
de celui qui a conduit les procédures de passation des marchés pour 
cette période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation. 

Limitation : Les rapports trimestriels sur la passation et l’exécution des 
marchés publics n’ont pas été mis à la disposition de la mission.  

2 
Secrétariat Permanent 
de la PRMP 

Exigence possible mais expressément non requise au regard des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-226 du 13/06/2018 (la 
PRMP dispose, au besoin d’un secrétariat permanent).  

Le MCVDD dispose d’un Secrétariat Permanent pour la passation des 
marchés au titre de la gestion 2020. Ce sécretariat est composé de cinq 
(05) membres.  
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N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

3 

Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

L’article 10 du Décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la Personne responsable des 
marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics 
prévoit une commission de passation des marchés publics est créée au 
sein de chaque Autorité contractante. Elle assiste la Personne 
responsable des marchés publics dans ses missions. Cette commission 
est chargée de :  
1. procéder à la réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres 
et propositions ,  
2. valider, dans le respect des dispositions du code des marchés publics, 
les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse des offres ,  
3. procéder à un réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle 
compétent émet des observations sur le rapport d’analyse des offres ,  
4. élaborer le rapport spécial de passation des marchés publics dans le 
cadre des procédures de gré à gré. 
 
La personne responsable des marchés publics est assistée dans 
l’exécution de sa mission par la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation des offres. Elle est chargée de procéder à l’ouverture et au 
dépouillement des offres et propositions, de procéder à un réexamen 
du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent émet des 
observations sur le rapport d’analyse des offres (article 9 du décret n° 
2020-596 du 23 décembre 2020). La Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de 
chaque procédure de passation par une note de service après 
désignation des membres par les responsables des structures 
concernées (article 10 du décret n° 2020-596 du 23 décembre 2020). 
Pour l’ensemble des marchés audités qui sont passés par la procédure 
d’Appel d’Offres Ouvert au titre de la gestion 2020, nous avons noté 
la mise en place d’une commission ad hoc de passation des marchés 
publics dans le cadre de chaque procédure de passation par note de 
service, avec une composition conforme à la règlementation. 

Comité de Passation des 
Marchés  

L’article 9 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et 
modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, 
prévoit la mise en place d’un comité de passation des marchés pour les 
marchés publics passés par les procédures de demandes de 
renseignements et de prix.  
Pour l’ensemble des marchés audités qui sont passés par la procédure 
de DRP au titre de la gestion 2020, nous avons noté la mise en place 
d’un comité de passation des marchés dans le cadre de chaque 
procédure de passation par note de service, avec une composition 
conforme à la règlementation. 

4 
Cellule de Contrôle des 
Marchés Publics 

Aux termes des dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-227 du 
13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix, la Cellule de Contrôle des Marchés 
Publics des autorités contractantes assure le contrôle a priori de la 
procédure de passation et du suivi de l’exécution des marchés passés 
suivant la procédure de DRP et le contrôle a posteriori des marchés 
publics passés par la procédure de demandes de cotation. 
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N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

 
Le MCVDD dispose en son sein d’une CCMP qui assure le contrôle et la 
validations des dossiers d’appel à concurrence. Elle donne aussi ses avis 
sur les rapports d’évaluation des offres/propositions et fait un exement 
juridique et technique sur les projets de contrats pour les marchés 
relevant de son seuil de compétence. 
Limitation : Les rapports trimestriels sur le contrôle des marchés publics 
n’ont pas été mis à la dispositions de la mission.  

Niveau de conformité :   Performance moyennement satisfaisante  

 

1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRECIATION DE L’INTEGRITE ET DE LA TRANSPARENCE DU 

SYSTEME 

La transparence des procédures est l’un des principes fondamentaux régissant les marchés 

publics. Il s’agit également d’un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur 

l’intégrité publique. En vertu de ce principe, l’autorité contractante doit assurer une information 

claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l’intégrité du système et surtout à 

diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de l’évaluation des offres.  

L’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des 

principaux indicateurs ci-après : 

- publicité satisfaisante : il s’agit d’assurer la publication large et suffisamment à l'avance 

des besoins (à travers l’avis général de passation des marchés, le plan de passation des 

marchés, voire les avis d’appel à candidature), de façon à garantir l'accès au plus grand 

nombre de candidats ; 
 

- utilisation de documents contractuels pertinents : elle permet la possibilité de prendre 
connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris 
l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d’engagement, code d’éthique et de 
déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code d’éthique et 
de déontologie…), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles ; 

 

- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par 

l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l’évaluation (notification 

faite à l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de 

rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution 

du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de recours, et par les 

structures de contrôle. 
 

L’appréciation globale de ces indicateurs pour l’ensemble des trente-un (31) marchés audités nous 

a permis de faire les constats ci-après : 

- Absence des preuves de publication des avis d’attribution définitive (14/31) ; 
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- Absence de preuve de la notification de rejet des propositions et les motifs du rejet aux 
candidats non retenus (03/31) ; 

- Absence des factures et preuves de paiements dans le dossier de marché (31/31) ; 
- Absence de preuve de transmission du PV d’ouverture des propositions financières aux 

consultants (02/10) ; 

- Approbation du marché hors délai de validité des offres (29/31) ; 

- Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les prestations dans le dossier de marché 
(20/31) 

- Absence de la preuve de la demande de prorogation du délai de validité des 
offres/propositions (12/18)   

- Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché (10/31) ;  
- Absence de la note de service désignant le comité de passation du marché dans le dossier 

de marché pour tous les marchés passés par Demande de Cotation 
- Absence de preuve d’examen juridique et technique du projet de marché par la 

DNCMP/CCMP (3/18) ; 

- Absence de la preuve de restitution des garanties aux soumissionnaires non retenus 
(06/11). 

 

Niveau de conformité :  Performance moyennement  satisfaisante. 
 

 

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU 
SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

La compétence et l’expérience des membres des organes de passation et de contrôle des marchés 

du MCVDD ont été passées en revue. 

Nous avons d’abord vérifié la conformité de la composition des différents organes par rapport 

aux textes en vigueur. Ensuite, nous avons apprécié les aptitudes professionnelles des membres 

par rapport aux exigences du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP et le cas échéant, du décret n° 2018-

225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en 

République du Bénin.  

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever ce qui suit : 

N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

1 
Personne Responsable 
des Marchés Publics  

Profil requis : Cadre de catégorie A qui a rang de directeur technique, 
échelle 1 ou niveau équivalent, justifiant d’une expérience d’au moins 
quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. 
 

Au cours de l’exercice 2020, trois (03) PRMP se sont succédés au 
MCVDD.  
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N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

PRMP 1 : janvier à mai 2020. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de 
celle qui a conduit les procédures de passation des marchés pour cette 
période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation.  

PRMP 2 : juin à novembre 2020. Le curriculum vitae (CV) de ce dernier 
qui a conduit les procédures de passation des marchés pour cette 
période a été mis à notre disposition. De l’apprciation de ce CV, il ressort 
qu’il remplit les critères de qualifications et de compétence requis. En 
effet, il est titulaire d’un master 2 en Marchés Publics et PPP. Avant 
d’être à ce poste, Monsieur SOGADJI Richard fut Chef Service Passation 
des Marchés à la Direction Générale des Eaux et Forets et Chasse 
(DGEFC) d’octobre 2014 à sa nomination. Il fut aussi Chef de la Cellule 
de Passation des Marchés Publics puis Chef du Sécretariat PRMP au 
Fonds National pour l’Environnement et le Climat de mars 2012 à 
octobre 2014. Il convient toutefois de souligner que l’acte de 
nomination de ce dernier n’a pas été mis à la disposition de l’auditeur. 

PRMP 3 : novembre 2020 à ce jour. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) 
de celui qui a conduit les procédures de passation des marchés pour 
cette période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation. 

2 
Secrétariat Permanent 
de la PRMP 

Composition et profil requis :  
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de 

niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de 
niveau équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une 
formation de base en passation des marchés ou d’au moins une 
année d’expérience dans le domaine des marchés publics. 

 
La PRMP du MCVDD dispose d’un secrétariat permanent au titre de la 
gestion 2020 composé de cinq (05) personnes. 
Limitation : Les CV des membres du sécretariat de la PRMP n’ont pas 
été mis à la disposition de l’auditeur pour appréciation. 

3 
Comité de Passation des 
Marchés  

Composition et profil requis :  
- la PRMP au profil mentionné supra ; 
- le responsable en charge des affaires financières, au profil 

correspondant à sa fiche de poste ; 
- le responsable du service technique concerné, au profil 

correspondant à sa fiche de poste. 
 

Limitation : Défaut de communication des CV des membres du comité 
de passation des marchés. 

4 

Sous-commission 
d’analyse des offres 
(supprimée par le 
nouveau code) 

les sous-commissions ont été régulièrement mises en place pour les sept 
(07) marchés qui requièrent la mise en place d’une telle commission 

5 
Cellule de Contrôle des 
Marchés Publics 

Composition et profil requis :  
- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste 

en passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP ; 
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N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

- un juriste ; 
- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent ; 
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

équivalent.   
Le  CV du Chef de Cellule, Monsieur AGBALLA Salim, a été mis à la 
disposition de l’auditeur. De l’analyse de ce CV, il ressort que l’intéressé 
remplit les critères de qualification et d’éxpériences récquises.  
 

Niveau de conformité : Moyennement satisfaisant.  

 

 

 

1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS 

AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES 

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des 

procédures d’enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu’elles soient 

administratives, techniques ou financières et procéder à l’archivage des dossiers de marchés 

publics par des méthodes modernes efficientes (article 2, alinéa 13 du décret n°2018-226 du 13 

juin 2018).  

Ainsi, l’appréciation de la tenue et de la conservation des dossiers et documents des différentes 

étapes de la passation des marchés sous revue a été faite par la mission. La mise en œuvre de 

cette diligence nous a permis de relever ce qui suit : 

- les dossiers de marchés ont été mis dans des boites à archives ou chemises dossiers portant 

individuellement l’inscription de l'objet du marché. Il n’y a pas une méthode de classement 

donnée permettant une recherche fructueuse et une exploitation rapide des pièces 

(défaillance du système de classement) ; 
 

- les dossiers de marchés mis à la disposition de la mission comportent dans l’ensemble, les 

documents essentiels relatifs à chaque marché, depuis la planification jusqu’à la gestion 

des contrats : même s’il est vrai qu’il manque au moins deux (02) pièces dans tous les 

dossiers examinés. Le taux global d’exhaustivité des pièces déterminé par nos soins est de 

49,61%, soit un taux global d’incomplétude des pièces de l’ordre de 50,39 % (système 

d’archivage défaillant) ; 

 

- les dossiers de marchés ne sont pas conservés en un même endroit. En effet, certains 

marchés passés par la PRMP/MCVDD sont ceux des projets sous tutelle du ministère. A la 

fin de la procédure de passation, les offres originales relatives à ces marchés sont 

retournées aux pointq focaux desdits projets pour concervation. Il convient aussi de 
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souligner qu’au cours de l’année 2022, les archives du MCVDD ont connues un 

déplacement vers un magasin à AKPAKPA suit à un déménagement. Ce qui a rendu difficile 

la recherche des offres selon les dires de la PRMP. 

 
 

- la dématérialisation du processus d’acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la loi 

n°2017-04 du 19/10/2017) est encore à l’étape  primitive. 

 
Niveau de conformité :  Performance insatisfaisante. 

 

Par ailleurs, l’évaluation de la performance du système de classement et d’archivage mis en 

place au sein de l’autorité contractante a été faite comme suit : 

 

➢ Définition des critères 

Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 
Note 

moyenne 
arrondie à 

l'unité 
proche 

Opinion 

Classement (mise 
en ordre des 

documents sur la 
base des critères 

préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage électronique 
(conservation et 

stockage des 
documents 

numériques) 

Echelle de notation 
en fonction du 

risque couru par 
l'autorité 

contractante 

1 = Mode de 
classement très 
satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage 
physique très 
satisfaisant 

1 = Système d'archivage 
électronique très 
satisfaisant 

1 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

2 = Mode de 
classement 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage 
physique 
satisfaisant 

2 = Système d'archivage 
électronique satisfaisant 

2 
Performance 
satisfaisante  

3 = Mode de 
classement 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage 
physique 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système d'archivage 
électronique 
moyennement 
satisfaisant 

3 
Performance 
moyennement 
satisfaisante 

4 = Mode de 
classement 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage 
physique 
insatisfaisant 

4 = Système d'archivage 
électronique 
insatisfaisant 

4 
Performance non 
satisfaisante 

5 = Très mauvais 
mode de 
classement  

5 = Très mauvais 
système 
d'archivage 
physique 

5 = Absence d'archivage 
électronique 

5 
Très mauvaise 
performance 
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➢ Evaluation de la performance du système de classement et d’archivage 

Tenue et conservation de la documentation 
relative à la commande publique 

Sous-critères 

Classement  

Archivage physique 
(étant fonction du 

taux global 
d'exhaustivité) 

Archivage 
électronique  

Note attribuée 4 4 5 

Note totale des 3 sous-critères 13 

Note moyenne arrondie à l’unité proche 4 

Opinion correspondante Performance non satisfaisante 

 

 

1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES BIENS 

ACQUIS 

Il s’agit ici de s’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne afférent à la gestion des 

biens durables et consommables. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié d’une part la 

bonne application des instructions et règles liées à la gestion des stocks et des immobilisations de 

du MCVDD et d’autre part, la conformité des directives données et des actions entreprises avec 

les dispositions légales et règlementaires.  

Il n’a pas  été mis à la disposition de la mission, la liste complète des acquisitions d’immobilisations 

de la période sous revue.  

 

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis 

Nous avons vérifié si le dispositif de gestion des biens mis en place permet : 

- de connaître à tout moment le niveau de stock de chaque article, de réduire le coût de 

stockage, d’éviter le gaspillage des fournitures et de suivre leur consommation ; 

-  d’identifier les immobilisations acquises et de s’assurer de leur enregistrement exhaustif. 

Au MCVDD aucun manuel de procédures n’a été mis à la disposition de la mission. Toutefois, la 

DPAF (ex DAF) du ministère par le biaire de sa Division Comptabilité Matières est chargée de 

mettre en application les règles de gestion des stocks et des immobilisations du ministère. Les 

diligences que nous avons mises en œuvre ont été globalement satisfaisantes.  

 

1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens 

A ce niveau, nous avons vérifié par sondages si les stocks et les immobilisations existent, sont bien 

gardés et font l’objet d’un suivi régulier de la part des divers responsables chargés de leur gestion.  

Le MCVDD dispose d’un magasinier affecté à leur gestion. Les fournitures et matériels du 

minsitère sont sous la direction et responsabilité du Chef Matériels qui contrôle toute entrée et 

sortie ainsi que la répartition. Aussi, chaque projet dispose de son magasion de stockage des 
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fournitures/matériels acquis et d’un magasinier. La sécurité du bâtiment est assurée par les forces 

de sécurité publique. Le patrimoine de l’autorité contractante est donc protégé et sauvegardé.    
  

Niveau de conformité :  Performance satisfaisante. 

 

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Nous avons effectué notre revue conformément aux termes de référence de la mission et au 

cadre juridique des marchés publics en vigueur.  

L’échantillon final audité est constitué de trente-un (31) marchés (dont 12 marchés de 

fournitures, 5 marchés de travaux, 4 marchés de services et 10 marchés de prestations 

intellectuelles) d’une valeur totale de un milliard huit cent un millions trois cent quarante-trois 

mille sept cent cinquante-huit (1.801.343.758) F CFA TTC.  

Aucune procédure n’a fait l’objet de plaintes sur la période sous revue. Aucun marché n’a fait 

l’objet de résiliation. 

Les constatations d’ordre général issues de notre revue de la passation des marchés se résument 

ainsi qu’il suit : 

- Absence des preuves de publication des avis d’attribution définitive (dans 45% des cas) ; 

- Absence de preuve de la notification de rejet des propositions et les motifs du rejet aux 

candidats non retenus(dans 10% des cas) ; 

- Absence des factures et preuves de paiements dans le dossier de marché (dans 100% des 

cas)  ; 

- Absence de preuve de transmission du PV d’ouverture des propositions financières aux 

consultants (dans 20% des cas) ; 

- Approbation du marché hors délai de validité des offres (dans 93% des cas) ; 

- Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les prestations dans le dossier de marché 

(dans 64% des cas) ; 

- Absence de la preuve de la demande de prorogation du délai de validité des 

offres/propositions (dans 67% des cas) ; 

- Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché (dans 32% des cas) ;  

- Absence de la note de service désignant le comité de passation du marché dans le dossier 

de marché pour tous les marchés passés par Demende de Cotation (dans 100% des cas)  

- Absence de preuve d’examen juridique et technique du projet de marché par la 

DNCMP/CCMP (dans 17% des cas). 

 

Niveau de conformité :  Performance moyennement satisfaisante. 
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Les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des marchés 

par rapport à la règlementation ont été déterminées et précisées. L’appréciation globale du 

déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au niveau du Ministère du Cadre 

de Vie et du Développement Durable (MCVDD) est jugée modérément performante. 

 

RESUME DE L’OPINION GLOBALE DE L’AUDITEUR 

N° Désignation Opinions 

01 Le cadre juridique des marchés publics Performance satisfaisante 

02 
Appréciation de l’organisation et du fonctionnement 
des organes normatifs de la chaîne des marchés publics 
du MCVDD 

Performance moyennement satisfaisante 

03 
Appréciation de l’intégrité et de la transparence du 
système 

Performance moyennement satisfaisante 

04 
La compétence et l’expérience des personnes en 
charge du système de passation des marchés 

Performance moyennement satisfaisante 

05 
La tenue et la conservation des dossiers et documents 
relatifs aux transactions et à la gestion des marchés 

Performance non satisfaisante 

06 
Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation 
des biens acquis 

Performance satisfaisante 

07 La revue de la passation des marchés  Performance moyennement satisfaisante 

Opinion globale de la performance de la passation des 
marchés : 

Modérément Performant (MP) 
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2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

2-1 JUSTIFICATION DE LA MISSION  

La transposition des directives 4 et 5 de l’UEMOA sur les marchés publics dans la législation 
béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés publics, les différents 
organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités qui y sont liées (organes de 
passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette réforme qui aligne le système des 
marchés publics béninois sur les meilleures pratiques internationales en la matière, comporte 
d’importantes innovations en ce qu’elle rationalise le contrôle a priori, renforce l’encadrement 
des régimes dérogatoires, responsabilise davantage les autorités contractantes et systématise le 
contrôle a posteriori. 

Au plan institutionnel, l’adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 
portant code des marchés publics consacre la création de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité 
morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, distincte de l’entité centrale de 
contrôle de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction Nationale de Contrôle des 
Marchés Publics (DNCMP).  

En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci a, entre autres, pour missions : 
l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et 
de l’élaboration de la réglementation en matière de la commande publique, la formation des 
acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d’audits 
techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction des irrégularités 
constatées et le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation de la 
commande publique.  

A ce titre, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit 
technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation 
en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP, à la suite des missions d’audit des années 2016 et 2017, envisage 
de faire réaliser des audits indépendants des marchés publics passés par les autorités 
contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

 
  

2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

La présente mission d’audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus de 

passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités contractantes, les autorités 

approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des dispositions et procédures 

édictées par la réglementation relative aux marchés publics.  

Spécifiquement, cette mission d’audit des marchés publics permettra de : 

▪ vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ; 
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▪ exprimer une opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, incluant les aspects 

techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des prix ; 

▪ identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en vigueur, 

pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles ; 

▪ procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, par 

rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si les fonds 

ont été utilisés aux fins prévues ;  

▪ évaluer si le maître d’ouvrage a un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace et 

si ledit système de contrôle permet d’assurer que : 

o la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et si 

elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ; 

o les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les 

travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et 

réceptionnés ; 

▪ faire des recommandations sur l’amélioration du système de passation, de gestion et de 

suivi des marchés ainsi que sur le système d’archivage de toute la documentation relative 

aux marchés publics ; 

▪ mettre l’accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l’usage des 

avenants. 

Les principaux résultats attendus de la mission d’audit sont la production des rapports de 

conformité et de matérialité. 

 

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION  

En vue de la réalisation et de l’atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et 

diligences ont été menées ; il s’agit de : 

▪ la demande et la délivrance par l’ARMP d’un mandat d’intervention ; 

▪ l’obtention d’une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les cadres 

du MCVDD ; 

▪ l’obtention auprès de l’Autorité Contractante de la liste de tous les marchés passés dans 

le cadre de la gestion budgétaire 2020 ; 

▪ la demande par courrier auprès du MCVDD de toutes les pièces relatives aux différentes 

procédures des marchés passés au titre de la période sous revue ; 
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▪ le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ; 

▪ la revue des procédures de passation de marchés pour l’échantillon retenu conformément 

aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et Loi 

n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d’application) ; 

▪ l’appréciation de l’organisation de l’Autorité Contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

▪ l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente 

revue ; 

▪ la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des 

prestataires ; 

▪ la restitution des résultats d’audit de conformité ; 

▪ la réception et le recueil des observations de l’autorité contractante suite à la séance de 

restitution des résultats d’audit de conformité ;  

▪ l’élaboration des rapports provisoires d’audit de conformité prenant en compte les 

contre-observations de l’autorité contractante parvenues par mail ; 

▪ la finalisation du rapport provisoire d’audit prenant en compte les contre observations du 

MCVDD. 

 

2-4 DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l’audit des marchés du MCVDD, la 

principale difficulté rencontrée est celle  liée à la défaillance du système de classement des pièces 

communiquées, ayant quelque peu perturbé le déroulement normal de la mission et  au délai très 

court imparti pour la réalisation de la mission vu le nombre de marchés à contrôler et les 

diligences à faire.  

Nous souhaiterions qu’à l’avenir, des dispositions idoines soient prises pour garantir l’efficacité 

du système de classement des dossiers de marchés au niveau des autorités contractantes avant 

le démarrage effectif de la mission.  
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3. L’ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La revue du cadre légal et règlementaire des marchés publics passe par la revue des textes 

applicables aux marchés publics sur la période sous revue. 

A cet effet, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans un 

premier temps à une revue documentaire de l’ensemble des textes qui sont en vigueur en 

République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.  

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1er janvier au 28 septembre 2020, le 

texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.  

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le 

Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l’a voté, un nouveau code des marchés 

publics en sa séance du 30 juillet 2020. 

Toutefois, ce n’est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 a été promulguée par le Chef de l’État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 décembre 

2020 pour que les décrets d’application de la nouvelle loi soient signés et publiés au journal officiel 

le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 2021 pour le reste.  

Ainsi, il est aisé de noter que du 29 septembre 2020 (date de promulgation correspondant à la 

date d’entrée en vigueur) jusqu’au 23 décembre 2020, c’est la nouvelle loi qui devra être 

appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son 

article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés 

notifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020). 

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 29 

septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 2020. Mais 

faute de la prise des décrets d’application, et pour ne pas être dans un vide juridique, cette loi 

devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des anciens décrets dans 

leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi. 

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) les marchés soumis à la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d’application et les marchés passés dans le cadre 

de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. 

Pour le cas du MCVDD, structure dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, 

c’est la loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et ses décrets d’application qui ont été appliqués.  
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3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions de la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 2018-224 

et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés publics de 2017. 

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre institutionnel 

est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 2020-595, n° 2020-

596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020. 

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, 

des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation. 

3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité 

contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. 

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, 

une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la PRMP et 

l’assiste dans l’exécution de sa mission. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés 

publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission ad hoc, est 

mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de passation des 

marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

3-2-2 – Les organes de contrôle des marchés publics 

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP). 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée sous la 

tutelle du Ministère en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la commande 

publique. 

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de 

chaque Autorité contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des 

opérations de passation de marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence, sont 

soumis à la CCMP pour avis de non objection. 

3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics 

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité 

administrative indépendante.  
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Elle est l’organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la Présidence de la 

République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 

 

3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL 

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et les 

outils de mise en œuvre desdites procédures. 

Les différentes procédures de passation des marchés mises en œuvre par le MCVDD dans le cadre 

des marchés passés au titre de la gestion 2020 s’établissent comme suit : 

▪ l’Appel d’Offres (AO) ; 

▪ la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) ;  

▪ la Demande de cotations (DC) ; et 

▪ le Seuil de Dispense (SD). 

L’Appel d’Offres (AO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle 

l’administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des 

candidats. 

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotation (DC) constituent des 

procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants 

prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil de 

dispense. Les DRP s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux 

seuils de passation des marchés et supérieur à 10.000.000 FCFA. 

Les demandes de cotation s’appliquent aux procédures dont le montant prévisionnel HT est 

inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les 

marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.  

Les achats du seuil de dispense sont des achats dont les montants prévisionnels HT sont fixés à 

2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020. Pour ces achats, les procédures peuvent se conduire sur simple facture après consultation 

de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service. 

Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des 

Autorités Contractantes par l’ARMP. Il s’agit dans le cas d’espèce des marchés du MCVDD, du 

dossier type de Demande de Cotations, de Demande de Renseignement et de Prix et Dossier 

d’Appel d’Offres figurant sur le site de l’ARMP. 
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Il convient aussi de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des différentes 

procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus de passation et 

d’exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, d’information et de 

planification des différents processus de passation des marchés.  

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l’ARMP a fixé 

tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de la 

commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités contractantes, 

de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM), les avis d’appel à 

concurrence, les dossiers d’appel à concurrence, les rapports d’analyse, l’avis d’attribution 

provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde des contrats. Dans le cas du 

MCVDD sur financement Budget National, il a été utilisé le SIGMAP. Il convient de noter que 

certains marchés audités ont été financés par d’autres bailleurs. Toutefois, les différentes 

acquisitions  ont été faites suivant les procédures nationales. 
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D’AUDIT DES MARCHES PUBLICS 

La présente mission d’audit a été conduite conformément aux normes internationales d’audit des 

marchés publics et aux instructions du guide d’audit des marchés publics en vigueur en 

République du Bénin. 

En plus de l’ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les 

directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires techniques 

et financiers, notamment le règlement de la banque mondiale de 2016 de même que les Règles 

et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des consultants de la 

BAD en tant que de besoin. 

L’ensemble des marchés sous revue ont été soumis aux dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 

octobre 2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.   

 

4-2 METHODOLOGIE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  

Pour la conduite de la mission d’audit de conformité, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST 

EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des livrables 

partiels soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés du MCVDD. Le 

schéma synoptique de cette partie se présente comme suit : 

 

 

❑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion 
d’ouverture, nous 
déterminerons les zones 
de risques. 

Au cours de cette 
phase, nous 
procéderons à une 
revue détaillée des 
marchés concernés par 
l’audit 

Au cours de cette phase, 
nous procéderons à une 
revue détaillée des 
acquisitions effectuées en 
conformité avec les 
spécifications contenues 
dans les marchés sur les 
aspects techniques et 
physiques 

Au cours de cette 
phase, nous rédigerons 
les rapports provisoires, 
puis après une réunion 
de validation, nous 
déposerons les rapports 
définitifs 

Précision 
méthodologique 
et étendue de la 

mission  
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Audit de 
l’exécution 
physique 

Rédaction des 
rapports d’audit 
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Étapes critiques de notre intervention 

Objectifs de départ assignés à la mission Résultats conformes aux objectifs  
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1ère PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION 

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités : 

➢ de confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des 

attentes de l'ARMP (commanditaire) ; 

➢ d’élaborer et de faire valider la note méthodologique des marchés publics à auditer au 

titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ d’établir et de faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de la gestion 

budgétaire 2020 ; 

➢ de mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et de proposer des approches de 

solutions pour l'efficacité ; 

➢ de permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la mission. 

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après : 

▪ réunion de cadrage avec l’ARMP ; 

▪ prise de contact et collecte préliminaire des données ;  

▪ élaboration de la note méthodologique des trente-deux (32) marchés à auditer ;  

▪ élaboration d’une feuille de route d’audit et préparation des outils de mission ; 

▪ rapport et restitution de la première phase de la mission. 

 

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP 

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de démarrage, 

le Superviseur de mission au niveau du groupement a saisi l'ARMP pour la tenue d'une réunion 

de prise de connaissance et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de présenter les différents 

experts du groupement et d'échanger sur les objectifs et l'étendue de la mission ainsi que les 

attentes du commanditaire à l'égard de la mission. 

Au cours de cette réunion, il nous a été recommandé de nous rapprocher des autorités 

contractantes pour entrer en possession des listes de marchés passés par les différentes 

structures dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION 2020 au titre de l’année 

2020 et de celle des points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour 

l’introduction auprès des différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la 

GESTION 2020. 
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ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES 

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les experts 

du groupement, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes clés de la 

chaîne des marchés (PRMP et CCMP) au niveau de chaque autorité contractante. A ce titre, le 

groupement a mobilisé plusieurs équipes composées chacune d’un chef de mission, d’un 

spécialiste en passation des marchés et d’au moins deux (02) auditeurs confirmés pour la 

réalisation de la mission. Par ailleurs, l’intervention des experts « domaines » par type de marchés 

(travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles) a été également prévue. 

Au niveau du MCVDD, les tâches exécutées ont consisté à : 

▪ présenter à la PRMP/MCVDD, les experts du groupement et les auditeurs directement 

affectés à la mission ; 

▪ entretenir les responsables de l’autorité contractante sur les objectifs, les résultats 

attendus et les conditions de succès de la mission ; 

▪ attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et 

informations nécessaires à l'exécution de la mission ; 

▪ recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que 

d'autres données jugées utiles pour la mission ;  

▪ faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ; 

▪ apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires pour 

la mission sur le terrain. 

A terme, ces prises de contact organisées en prélude à la mission proprement dite sur le terrain, 

nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif institutionnel et d'autres 

données pertinentes relatives aux marchés passés et dont la liste a été communiquée à l'ARMP. 

Elles ont également permis de mieux familiariser l’équipe d’audit avec les spécificités du MCVDD 

afin de mieux établir un programme de travail détaillé relatif à toutes les procédures de passation 

des marchés publics. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER 

Sur la base de la liste des trente-deux (32) marchés reçus de l'ARMP, nous avons élaboré la note 

méthodologique de la mission. Cette note s’est strictement basée sur les exigences des TdR. 
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ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS DE 

MISSION 

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il 

comporte toutes les explications utiles et l’ordonnancement des tâches de contrôle à effectuer 

(cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), renseigne sur les délais 

impartis à chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, les affectations 

d'experts confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux conduire les travaux de 

manière efficace et efficiente. 

Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une séance 

de formation : 

• Outil n° 1 : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission [pour déterminer 

le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l’autorité contractante] ; 

• Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les 

irrégularités possibles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes prévus 

par les textes en vigueur ; 

• Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive 

tous les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode 

de passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la 

période sous revue ;  

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une 

analyse de tendance ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre 

opinion finale sur la gestion des marchés.  

• Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics élaboré et édité dans le cadre du 

devis-programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du 

système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne ;  

• Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique. 

• Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution faisant ressortir les anomalies et les 

contre-observations des autorités contractantes ; 

Ces différents outils sont censés nous guider pendant toutes nos investigations et 

analyses  

2EME PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES 

Le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés 

publics de différentes autorités contractantes au titre de la Gestion Budgétaire 2020 sur la base 
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des normes internationales d'audit, des lois n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 

29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application ainsi qu’aux normes de 

revue a posteriori de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 

2016) appuyé par les exigences des termes de référence (TdR) . 

Pour cette 2e phase de la mission, l'équipe des auditeurs confirmés, sous la coordination du 

chef de mission est renforcée le cas échéant, par un personnel d'appui aux compétences et 

expériences diversifiées. 

Deux (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus : 

o Etape 1 : examen de la conformité de l’organisation en matière de passation, d’exécution 

et de contrôle des marchés publics ; 

o Etape 2 : revue des procédures de passation des marchés publics. 

 

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITE DE L'ORGANISATION DU MCVDD EN MATIERE DE 

PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS 

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle a été utilisé ici. 

Les principales tâches à exécuter sont : 

• vérifier la mise en place des différents organes requis ; 

• vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de passation 

des marchés publics ; 

• vérifier la régularité des contrôles a priori ; 

• identifier les dysfonctionnements organisationnels ; 

• vérifier l’effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 

• formuler des recommandations sur l’organisation et le fonctionnement des différents 

organes en charge des marchés publics (PRMP, CPMP, CCMP) ; 

• évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés publics. 

 

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des marchés 

publics 

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les activités 

exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un diagnostic 

approfondi desdits organes.  
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ETAPE 2 : REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-à-

dire des dossiers de marchés. Des fiches d'audit spécialement conçues, seront remplies pour 

chaque marché (outil n° 3) à partir du guide d'audit des marchés (outil n° 4). 

De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, 

permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des 

marchés attribués. 

Sur l’ensemble des trente-deux (32) marchés du MCVDD à auditer au titre de la gestion budgétaire 

2020, des tests seront menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de l'expression du 

besoin jusqu'au suivi de l'exécution du marché, en passant par la planification et la préparation 

de l’appel d’offres, l’ouverture et l’évaluation des offres, la signature, l’approbation et la 

notification du marché. 

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont : 

• vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste 

obtenue et validée par l'ARMP (principes de la commande publique au Bénin, publicité 

préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, 

couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres/Manifestations 

d’Intérêt/propositions, traitement des plaintes, délais de passation des marchés publics, 

délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des 

marchés, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, 

établissement de décomptes généraux et définitifs, respect des délais de paiement 

(phases administrative et comptable) en comparaison avec les dispositions spécifiques 

du marché et des normes applicables) ;  

• examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la 

réglementation ; 

• analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois 

portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans de 

passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, attribution des 

marchés conformément aux critères préalablement édictés et annoncés dans les 

dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, conditions préalables 

de mise en concurrence, réponses aux demandes d'éclaircissement des candidats, 

traitement des plaintes des soumissionnaires, approbation des marchés par les autorités 

compétentes, éléments constitutifs des cahiers de charges, seuils des avenants, respect 

des prescriptions relatives à la suspension/résiliation des contrats de marchés publics, 

respect des délais d'exécution et de paiement, cas de résiliation, etc.) ; 

• procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse 
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comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, 

appels d'offres restreints et avenants) ; 

• faire des vérifications sur :  

o l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ; 

o la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne 

exécution et de bon achèvement ; 

o l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés de travaux ; 

o la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  

o l'application des pénalités de retard et du paiement des intérêts moratoires 

prévus. 

• rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des marchés 

de l'autorité contractante ; 

• examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de 

passation des marchés de l'autorité contractante ; 

• formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi portant 

code des marchés publics en République du Bénin ; 

• établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation de même que les 

responsabilités. 

 

3EME PHASE : AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

Conformément aux termes de référence, nous allons également procéder à l’audit de l’exécution 

physique des marchés éligibles à cet effet, en vue de s’assurer de la performance des opérations, 

la conformité technique et la qualité des prestations réalisées. 

Les résultats de l’audit de matérialité feront l’objet d’un rapport distinct. 

 
4EME PHASE : REDACTION DES RAPPORTS D’AUDIT 

Pour cette dernière phase de la mission, trois (03) étapes sont prévues pour obtenir les résultats 

attendus. 

o Etape 1 : élaboration des rapports provisoires ; 

o Etape 2 : séance de restitution des rapports provisoires auprès des autorités 

contractantes et transmission à l’ARMP ; 

o Etape 3 : élaboration des rapports définitifs. 
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ETAPE 1 : ELABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R1) DE LA MISSION 

D'AUDIT DE CONFORMITE DES PROCEDURES 

A ce niveau, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus dans le cadre des 

diligences effectuées lors des phases précédentes. Ce rapport fera donc ressortir les résultats 

issus de l'audit de conformité des procédures de passation des marchés par les différentes 

structures concernées ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux TdR. 

L'ossature du rapport individuel par autorité contractante doit comprendre au moins les 

principales rubriques ci-après sous réserves de validation par I'ARMP : 

➢ une lettre introductive ; 

➢ la synthèse des constats et des recommandations de la mission : 

▪ les opinions motivées : 

o opinion sur l'archivage des dossiers de marchés ; 

o opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs ; 

o opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs ; 

o opinion sur le traitement des plaintes éventuelles et le degré de mise en œuvre des 

recommandations de l'ARMP ; 

o opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics de l'autorité contractante ; 

o opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des 

marchés publics passés par les autorités contractantes ; 

▪ le détail des constats/observations : 

o énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité ; 

o rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des marchés 

publics et ses décrets d'application ; 

o analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur ; 

o formulation de la recommandation qui semble appropriée ; 

➢ le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase des 

procédures respectives de passation, d'exécution et de contrôle ; 

➢ l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 ; 
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➢ les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des étapes 

de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;  

➢ les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle de 

l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ; 

➢ les personnes rencontrées. 

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution 

seront programmées. 

 
ETAPE 2 : SEANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET 

TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS A l'ARMP 

Des séances de restitution des résultats provisoires de l’audit de conformité seront organisées 

systématiquement à la fin de la deuxième phase de la mission au niveau des différentes autorités 

contractantes. Ce sera l'occasion pour les experts du groupement, en vertu du « principe du 

contradictoire » dans la mise en œuvre des opérations d'audit, de présenter les constats de l'audit 

de conformité en attendant la transmission officielle aux fins de recueillir les commentaires sur 

les rapports provisoires. 

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement BELMAG 

Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour consolider 

leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués. 

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement 

BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne et 

dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts 

détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations 

supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si elles 

ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées en annexe. 

Le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à I'ARMP les rapports 

individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou observations 

par chacune des entités. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DES RAPPORTS DEFINITIFS 

Notre opinion définitive sera exprimée dans le rapport final, après prise en compte des 

observations formulées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cas échéant, par 

l’autorité contractante concernée à titre complémentaire. 
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4-3 CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 

Les indicateurs de performance ont été appréciés par type d’opinion à émettre par le 

groupement, suivant des critères bien précis. 

Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs de conformité et de respect 

des procédures de passation des marchés sont les suivantes : 

Tableau 1: Critères d’appréciation des indicateurs de conformité 

Opinion Explication Notation 

Performance totalement 

satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code 

des Marchés Publics applicable et de ses textes d’application. 
1 

Performance satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code 

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

2 

Performance moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de 

forme sur des aspects peu importants. Les procédures mises 

en place ne garantissent pas totalement une transparence 

de la passation et de l’exécution des marchés. 

3 

Performance non satisfaisante 
Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code 

des Marchés Publics et de ses textes d’application. 
4 

Absence de conclusion 

Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le 

caractère satisfaisant ou non de la procédure de passation 

de marché compte tenu des carences documentaires. 

5 

 

 

Enfin, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion budgétaire 

2020 a été faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des opinions et appréciations 

formulées au niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après : 

• opinion sur le cadre juridique des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’organisation et du fonctionnement des organes normatifs 

de la chaîne des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système de passation des 

marchés publics ; 

• opinion sur la compétence et l’expérience des personnes en charge du système de 

passation des marchés ; 

• opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux 

transactions et à la gestion des marchés ; 

• opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;    

• opinion sur la revue de la passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020.  
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Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés du MCVDD 

dans le cadre de la Gestion budgétaire 2020, à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept (07) 

indicateurs indiqués ci-dessus se présentent comme suit : 

 

Tableau 2:Barème d’expression sur l’opinion globale 

Définition des niveaux d’appréciation 

Tranches de note (N) Type d’opinion globale Explication 

N ≤ 1  Très Performant (TP) 

Respect des procédures de passation de marchés Très 

Satisfaisant, Excellente Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Excellente Qualité des prestations 

ou produits des marchés ne nécessitant que Très peu 

d’actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Très Satisfaisants  

1 < N ≤ 2 Performant (P) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Satisfaisant, Bonne Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou 

produits des marchés ne nécessitant que Quelques 

actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Satisfaisants  

2 < N ≤ 3 
Modérément 

Performant (MP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Moyennement Satisfaisant, Moyenne Qualité de la 

capacité et du fonctionnement des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics et Moyenne Qualité 

des prestations ou produits des marchés, nécessitant 

Assez d’actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Moyennement 

Satisfaisants.   

4 < N ≤ 4 Non Performant (NP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Insatisfaisant, Mauvaise Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics, Mauvaise Qualité des prestations 

ou produits des marchés, nécessitant Beaucoup d’actions 

correctrices compromettant leur utilisation et dont 

l’amélioration est peu probable, Mise en œuvre des 

marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. 

Insatisfaisants. 

Avec N égale au rapport entre la somme arithmétique des notes attribuées à chaque pôle de 

diligences et le nombre de pôles de diligences effectuées. Il est important de rappeler que les 

termes de référence de la mission ont prévu sept (7) pôles de diligences principales à effectuer.  



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre 
de la gestion Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MCVDD 

ARMP 

 

 
 
  

 

Enfin, il est à souligner que l’évaluation des performances de l’autorité contractante décrite supra, 

découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, 

d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. Le 

tableau ci-après indique les critères d’appréciation du degré de conformité des procédures et 

mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités : 

Tableau 3:Appréciation du degré de conformité des procédures 

Opinion Explication Notation 

Conformité satisfaisante  

L'autorité contractante s’est totalement conformée aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, 

d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

1 

Conformité satisfaisante  

L'autorité contractante s’est conformée de façon substantielle aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, 

d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

2 

Conformité moyenne 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de 

fond et de forme en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non 

négligeables constatées. 

3 

Conformité non 

satisfaisante 

 L'autorité contractante ne s'est pas du tout ou de façon 

substantielle conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés 

publics.  

4 
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4-4 ÉCHANTILLONNAGE 

L’échantillon à auditer de trente-deux (32) marchés d’une valeur totale de un milliard huit cent 

neuf millions six cent trois mille sept cent cinquante-huit (1.809.603.758) F CFA TTC a été 

communiqué à l’auditeur pour l’exécution de sa mission. 

Notons que sur les trente-deux (32) marchés à auditer, trente-un (31) ont été audités car un (01) 

marché a été approuvé en 2021. 

La répartition de cet échantillon par type de marché se présente comme suit : 
 

 

Tableau 4 : Échantillonnage des marchés à auditer par type 

Type de marché 
MCVDD 

Nombre Pourcentage Montant F CFA Pourcentage 

Fournitures 12 38,71% 509 228 280 28,27% 

Travaux 5 16,13% 30 112 416 1,67% 

Services 4 12,90% 952 225 430 52,86% 

Prestations 
intellectuelles 

10 32,26% 309 777 632 17,20% 

 TOTAL 31 100% 1 801 343 758 100% 
 Source : Confectionné par le groupement à partir des données de l’annexe des TdR fournies par l’ARMP 

 

Commentaire :  
 

L’échantillon à auditer est constitué de :   

- douze (12) marchés de fournitures représentant 38,71% du volume et 28,27% de la valeur 

des marchés à examiner ; 

- cinq (05) marchés de travaux (16,13% en volume) d’une valeur de FCFA 30 112 416 

correspondant à 1,67% de la valeur des marchés à auditer ; 

- quatre (04) marchés de services non consultants (12,90% en volume) d’une valeur de FCFA 

952 225 430 correspondant à 52,86% de la valeur des marchés à auditer ; et  

- dix (10) marchés de prestations intellectuelles (32,26% en volume) d’une valeur de FCFA 

309 777 632 correspondant à 17,20% de la valeur des marchés à auditer. 
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5. RESULTATS DES TRAVAUX 

5-1 MARCHES AUDITES (OU ECHANTILLONNES) 

L’audit des marchés liés à la gestion budgétaire 2020 du MCVDD a porté sur 31 marchés d’un 

montant global de 1 801 343 758 F CFA toutes taxes comprises. 

Il convient de faire observer que la liste de marchés fournie par l’ARMP indique 32 marchés. Après 

vérification et confrontation avec les documents physiques des marchés, on a noté que sur la 

liste, trente-un (31) marchés ont été passés par le MCVDD au titre de la Gestion 2020, un (01) 

marché a été approuvé en 2021 et donc ne concerne pas le champ d’audit. Il s’agit du CONTRAT 

N°0448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 16/03/2021 relatif à la Collecte et analyse des paramètres 

de la qualité de l’eau du milieu marin et côtier ainsi que la relecture du rapport sur l’état du Milieu 

Marin MM de montant 8.260.000 et dont le titulaire est LOHAN SERVICES. 

 

Tableau 5: Répartition des marchés audités par mode de passation 

Mode de passation du 
marché 

MCVDD, Gestion 2020 

Nombre Pourcentage 
Montant F CFA 

TTC 
Pourcentage 

Demande de 
Renseignements et de 
Prix 

11 35,5% 353 171 118 19,61% 

Entente Directe 01 3,2% 64 231 294 3,56% 

Demande de Cotation 11 35,5% 84 681 244 4,7% 

Appel d’Offres Ouvert 07 22,6% 1 299 160 982 72,12% 

Seuil de Dispense 01 3,2% 99 120 0,01% 

 TOTAL 31 100% 1 801 343 758  100% 
Source : Confectionné par le groupement à partir des données des marchés communiqués par MCVDD 

Commentaire : 
 

L’échantillon des marchés audités au MCVDD est constitué de :   

- onze (11) marchés passés par la procédure de Demande de Renseignements et de Prix 

représentant 35,5% en volume et 19,61% en valeur des marchés examinés ; 

- un (01) marché passé par la procédure d’ Entente Directe représentant 3,2% en volume 

et 3,2% en valeur des marchés sous revue  

- onze (11) marchés passés par la procédure de Demande de Cotation représentant 35,5% 

en volume et 4,7% en valeur des marchés sous revue  

- sept (07) marchés passés par la procédure d’Appel d’Offres Ouvert représentant 22,6% 

en volume et 72,12% en valeur des marchés sous revue  

- un (01) marché passé par la procédure de Seuil de Dispense représentant 3,2% en volume 

et 0,01% en valeur des marchés sous revue. 
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5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITES DES ORGANES DE PASSATION ET 

DE CONTROLE  

5-2-1 Présentation des organes  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, l’Autorité Contractante, la PRMP et les Comités de 

Passation des Marchés constituent les organes ayant conduit les procédures de passation des 

marchés. La Cellule de Contrôle des Marchés Publics est l’organe de contrôle du processus de 

passation des marchés publics.   

Nous avons constaté qu’au titre de la gestion 2020, le MCVDD a connu trois (03) PRMP.  

PRMP 1 : janvier à mai 2020. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de celle qui a conduit les procédures 
de passation des marchés pour cette période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation.  

PRMP 2 : juin à novembre 2020. Le curriculum vitae (CV) de ce dernier qui a conduit les procédures de 
passation des marchés pour cette période a été mis à notre disposition. De l’apprciation de ce CV, il 
ressort qu’il remplit les critères de qualifications et de compétence requis. En effet, il est titulaire d’un 
master 2 en Marchés Publics et PPP. Avant d’être à ce poste, Monsieur SOGADJI Richard fut Chef 
Service Passation des Marchés à la Direction Générale des Eaux et Forets et Chasse (DGEFC) d’octobre 
2014 à sa nomination. Il fut aussi Chef de la Cellule de Passation des Marchés Publics puis Chef du 
Sécretariat PRMP au Fonds National pour l’Environnement et le Climat de mars 2012 à octobre 2014. 
Il convient toutefois de souligner que l’acte de nomination de ce dernier n’a pas été mis à la disposition 
de l’auditeur. 

PRMP 3 : novembre 2020 à ce jour. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de celui qui a conduit les 
procédures de passation des marchés pour cette période ne nous a pas été communiqué, pour 
appréciation. 

Le MCVDD dispose en son sein d’une CCMP qui assure le contrôle et la validations des dossiers d’appel 
à concurrence. Elle donne aussi ses avis sur les rapports d’évaluation des offres/propositions et fait un 
exement juridique et technique sur les projets de contrats pour les marchés relevant de son seuil de 
compétence. 
 

L’appréciation des organes appelle de notre part, les commentaires ci-après : 

- aucune preuve de nomination des trois (03) PRMP et du Chef Cellule de Contrôle des 

Marchés Publics n’a été communiquée à la mission ; 
 

- Absences des différents rapports d’activités de la PRMP et de la CCMP.  

 
 

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes 

De l’examen des différentes notes de service, des procès-verbaux d’ouverture, d’évaluation des 

offres et d’attribution provisoire ou définitive, il ressort que les comités ad hoc de passation des 

marchés suivant les procédures de DRP sont composés de trois (3) membres au minimum, 

conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les 

règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. Pour ce qui concerne 
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les marchés passés par la procédure de demande de cotation, aucun comité n’a été mis en place 

contrairement aux dispositions de l’article 18 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  qui dispose 

« En ce qui concerne la passation des marchés par la demande de cotation, l’analyse des offres 

est faite par deux personnes au moins qui prononcent, dans un délai n’excédant pas cinq (5) 

jours ouvrables, l’attribution au soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux 

prescriptions techniques du dossier de sollicitation des prix et évaluée comme la moins-disante ».   

5-2-3 Fonctionnement des organes 

A travers nos travaux de revue, nous avons apprécié le fonctionnement normal de la PRMP et du 

comité de passation des marchés, au cours de la gestion budgétaire 2020.  

Les différentes séances d’ouverture, d’analyse des offres et d’attribution provisoire ou définitive 

ont été tenues par un comité de passation des marchés composé de trois (3) membres au 

minimum, comme requis par l’article 10 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles 

et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (informations tirées des PV 

d’ouverture et Rapports d’évaluation).  

Par ailleurs, nous avons noté le défaut d’élaboration des rapports trimestriels sur la passation et 

l’exécution des marchés publics et la non communication des preuves de contrôle a posteriori des 

marchés conduits par la procédure de demande de cotation. 

 

5-2-4 Capacités des membres des organes 

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2018-226 du 13/06/2018 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP, la PRMP est mandatée par 
l’Autorité contractante pour mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés 
publics. Elle est habilitée à signer le marché au nom et pour le compte de l’Autorité contractante.  
Nous avons constaté qu’au titre de la gestion 2020, le MCVDD a connu trois (03) PRMP.  

PRMP 1 : janvier à mai 2020. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de celle qui a conduit les procédures 
de passation des marchés pour cette période ne nous a pas été communiqué, pour appréciation.  

PRMP 2 : juin à novembre 2020. Le curriculum vitae (CV) de ce dernier qui a conduit les procédures de 
passation des marchés pour cette période a été mis à notre disposition. De l’apprciation de ce CV, il 
ressort qu’il remplit les critères de qualifications et de compétence requis. En effet, il est titulaire d’un 
master 2 en Marchés Publics et PPP. Avant d’être à ce poste, Monsieur SOGADJI Richard fut Chef 
Service Passation des Marchés à la Direction Générale des Eaux et Forets et Chasse (DGEFC) d’octobre 
2014 à sa nomination. Il fut aussi Chef de la Cellule de Passation des Marchés Publics puis Chef du 
Sécretariat PRMP au Fonds National pour l’Environnement et le Climat de mars 2012 à octobre 2014. 
Il convient toutefois de souligner que l’acte de nomination de ce dernier n’a pas été mis à la disposition 
de l’auditeur. 

PRMP 3 : novembre 2020 à ce jour. En l’espèce, le curriculum vitae (CV) de celui qui a conduit les 
procédures de passation des marchés pour cette période ne nous a pas été communiqué, pour 
appréciation. 
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Limitation : Les rapports trimestriels sur la passation et l’exécution des marchés publics n’ont pas été 

mis à la disposition de la mission.  

Aussi , Le MCVDD dispose en son sein d’une CCMP qui assure le contrôle et la validations des dossiers 
d’appel à concurrence. Elle donne aussi ses avis sur les rapports d’évaluation des offres/propositions 
et fait un exement juridique et technique sur les projets de contrats pour les marchés relevant de son 
seuil de compétence. 
Limitation : Les rapports trimestriels sur le contrôle des marchés publics n’ont pas été mis à la 

dispositions de la mission.  

 

Conclusion : Sur la base des observations faites supra, le fonctionnement des organes de 

passation et de contrôle  est jugé moyennement  satisfaisant.  Quant aux capacités des membres 

des organes de passation  et de contrôle,  elle est jugée  moyennement satisfaisant.  

 

5-3 OPINION SUR L’IDENTIFICATION DES RESSOURCES FINANCIERES QUI ECHAPPENT AU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES  

De l’examen des dossiers de marchés publics sélectionnés et du plan de passation des 

marchés du MCVDD publié (le 29/12/2020 pour sa dernière version) sur le portail web des 

marchés publics à travers le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP), il 

ressort ce qui suit : 

- tous les marchés sélectionnés et financièrement exécutés ont été planifiés, donc pris 

en compte par le SIGMaP ; 
 

- aucun marché planifié n’a fait l’objet d’une double exécution financière ; 
 

- par ailleurs, par Décision de l’ARMP n°2020-15/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 13 mars 

2020 fixant les frais de cession des dossiers d’appel à concurrence, les dossiers d’appel 

à concurrence sont cédés gratuitement aux candidats et soumissionnaires qui en font 

la demande. Avant l’entrée en vigueur de cette Décision, nous n’avons pas 

connaissance de frais de cession de dossiers d’appel à concurrence non reversés dans 

les comptes appropriés. Les marchés sous revue en sont d’ailleurs exonérés au regard de 

leurs montants prévisionnels inférieurs aux seuils de passation.  

En conclusion, nous n’avons identifié au  MCVDD, aucune ressource financière pouvant 

échapper au système de passation des marchés. 
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5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS  

5-4-1 Opinion sur le respect des textes et des procédures par les organes de 

passation et de contrôle des marchés publics 

Sur les trente-un (31) marchés examinés au titre de la gestion budgétaire 2020, les cas de 

non-respect des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle des 

marchés publics se présentent ainsi qu’il suit : 

 

 Défaut de publication des avis d’attribution définitive 

Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la 

passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis 

d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au niveau 

de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers 

et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Le délai légal de publication court à partir 

de la date d’affichage au siège de la structure concernée. 

Nous avons noté le défaut de publication des avis d’attribution définitive de quatorze (14) marchés 

sur les trente-un (31). 

 

 Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés 

Conformément aux dispositions de l’article 78, dernier alinéa du CMP de 2017 et de l’article 3, 

alinéa 19 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de 

passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, la restitution de la garantie de 

soumission aux soumissionnaires non retenus doit intervenir sans délai après signature du projet 

de contrat par l’attributaire.  

Nous avons noté le défaut de restitution des cautions de soumission aux soumissionnaires non 

retenus pour les marchés ci-après : 
 

- Marché N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif aux travaux de 

construction d’un château d’eau de réhabilitation de blocs de toilettes et autres 

infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine à 

Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA) ; 

- Marché N° 2478/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 09/09/2020 relatif à l’acquisition de deux 

(02) analyseurs de fluides frigorigènes ; 

- Marché N° 3432/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/10/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels d’entretien au profit de la DGEC ; 

- Contrat N° 2448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à l’acquisition et 

installation de douze (12) identificateur de sachets biodégradable ; 

- Contrat N° 1013/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 18/05/2020 relatif à l’acquisition 
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d’équipement de pêche et connexes au profit des organisations de pêcheurs des 

communes côtières (LOT 1) ; 

- Contrat N° 1223/MEF/MCVDD/DNCMP/SP/ du 03/06/2020 relatif aux travaux de 

construction de quatre (04) recettes-perceptions dans les communes de Toucountouna, 

Copargo, Djakotomey et Bonou (lot 2 : Copargo).  
 

 Absence de preuve de la notification de rejet des offres/propositions et les motifs du 

rejet aux candidats non retenus 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix et de 

l’article 10, point f, du décret n° 2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de 

déontologie dans la commande publique, une lettre de rejet doit être adressée à tous les 

soumissionnaires non retenus. Sa motivation doit être précise et fondée sur le rapport d’analyse 

des offres. 

Nous avons noté le défaut de notification de rejet des offres/propositions et les motifs du rejet aux 

soumissionnaires non retenus pour les marchés ci-après : 

 

- Contrat N° 4262/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/11/2020 relatif à l’actualisation de la 

plaquette des matériaux locaux ; 

- Contrat N° 2462/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à la sélection d’un 

bureau /cabinet chargé de l’élaboration du manuel de suivi-évaluation des indicateurs de 

performance et de gouvernance forestière ;   

- Contrat N° 1086/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/05/2020 relatif à la restauration dans le 

cadre de l’organisation de session du dialogue social du MCVDD.   

 

 Absence des preuves de contrôle a posteriori de l’organe de contrôle sur la procédure de 

passation des marchés suivant la procédure de demande de cotation  

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les 
règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’organe de contrôle 
des marchés publics des autorités contractantes assure le contrôle a posteriori des marchés 
publics passés par la procédure de demande de cotation. 
 
En l’espèce, nous n’avons pas la preuve que les marchés ci-après aient fait l’objet de contrôle a 

posteriori par l’organe de contrôle du MCVDD (cela concerne 11/31 des marchés passés par la 

procédure de DC) :  

- Contrat N° 1616/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif à l’acquisition de 
matériels informatiques et de matériels de bureau au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1225/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 28/05/2020 relatif à l’acquisition de 
pneumatique, filtres et huiles pour matériels roulants au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1755/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif au recrutement d’un 
prestataire devant assurer les travaux d’aménagement des sites dans le cadre de la 
Journée Nationale de l’Arbre, de la Journée Internationale de la Biodiversité, de la 
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Journée Mondiale de la Lutte contre la Désertification et de la Lutte contre la 
Sécheresse ; 

- Contrat N° 1884/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à la multiplication du 
rapport d’identification des ZIEB, de manuel- image pour la formation sur les bonnes 
pratiques et de sécurité en réfrigération et de brochure de l'Amendement de Kigali 
dans le cadre de la sensibilisation sur cet accord : Lot 2 et 3 ; 

- Contrat N° 1886/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à l’acquisition de 
fournitures, de consommables et de matériels informatiques dans le cadre de quatre 
séances de sensibilisation sur l’Amendement de Kigali, le fonctionnement du Bureau 
National Ozone ; batteries et papiers imprimantes pour les identificateurs de fluides 
frigorigènes ; et dans le cadre de la formation des associations départementales de 
frigoristes sur le processus de la certification ; 

- Contrat N° 2199/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif à l’acquisition 
d’équipement de bureau copieur scanner et climatiseurs ; 

- Contrat N° 3897/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/11/2020 relatif à l’acquisition de 
fourniture de carnets d’exploitation et de circulation des produits forestiers au profit 
de la DGEFC ; 

- Contrat N° 4076/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 20/11/2020 relatif à l’acquisition des 
fournitures de bureau au profit du PAGEFCOM 2 ; 

- Contrat N° 2462/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à la sélection d’un 
bureau /cabinet chargé de l’élaboration du manuel de suivi-évaluation des indicateurs 
de performance et de gouvernance forestière ;   

- Contrat N° 2588/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/09/2020 relatif à la sélection d’un 
bureau/cabinet chargé de la réalisation de l’audit des acquisitions exercices 2017, 
2018 et 2019 ; 

- Contrat N° 0483/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/02/2020 relatif au recrutement de 
prestataire chargé d’assurer la logistique dans le cadre des sessions de renforcement 
des capacités à l’utilisation des produits cartographiques de OSFACO. 

 
En conclusion, les textes et les procédures en vigueur n’ont pas été correctement appliqués par 

les organes de passation et de contrôle des marchés du MCVDD au titre de la gestion 

budgétaire 2020. 

5-4-2 Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les 

prescriptions de la loi portant code des marchés publics et ses textes 

d'application  

 Approbation du marché hors délai de validité des offres/propositions 

Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 2 et 5 du CMP de 2017 et de l’article 21, 
alinéas 2 et 4 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en 
œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’approbation intervient pendant la période de 
validité des offres dont la durée ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date de dépôt 
des soumissions. 
 

Nous avons noté que les marchés ciaprès n’ont pas été approuvés dans le délai de validité des 

offres :  
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- Contrat N° 2036/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 11/08/2020 relatif à l’Installation du 

Matériel, la fourniture de la connexion Internet et la Maintenance du Réseau Internet et 

Téléphonique dans les Bâtiments abritant la Cellule de Gestion du Projet et la Direction de 

la Protection des Berges, des Côtes et de la Préservation des Ecosystèmes ; 

- Contrat N° 1616/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels informatiques et de matériels de bureau au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1225/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 28/05/2020 relatif à l’acquisition de 
pneumatique, filtres et huiles pour matériels roulants au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1755/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif au recrutement d’un 

prestataire devant assurer les travaux d’aménagement des sites dans le cadre de la 

Journée Nationale de l’Arbre, de la Journée Internationale de la Biodiversité, de la Journée 

Mondiale de la Lutte contre la Désertification et de la Lutte contre la Sécheresse ; 

- Contrat N° 1884/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à la multiplication du 

rapport d’identification des ZIEB, de manuel-image pour la formation sur les bonnes 

pratiques et de sécurité en réfrigération et de brochure de l'Amendement de Kigali dans le 

cadre de la sensibilisation sur cet accord : Lot 2 et 3 ; 

- Contrat N° 1886/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à l’acquisition de 

fournitures, de consommables et de matériels informatiques dans le cadre de quatre 

séances de sensibilisation sur l’Amendement de Kigali, le fonctionnement du Bureau 

National Ozone ; batteries et papiers imprimantes pour les identificateurs de fluides 

frigorigènes ; et dans le cadre de la formation des associations départementales de 

frigoristes sur le processus de la certification ; 

- Marché N° 2199/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif à l’acquisition 

d’équipement de bureau copieur scanner et climatiseurs ; 

- Contrat N° 3897/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/11/2020 relatif à l’acquisition de 

fourniture de carnets d’exploitation et de circulation des produits forestiers au profit de la 

DGEFC ; 

- Contrat N° 4076/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 20/11/2020 relatif à l’acquisition des 

fournitures de bureau au profit du PAGEFCOM 2 ; 

- Marché N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif aux travaux de 

construction d’un château d’eau de réhabilitation de blocs de toilettes et autres 

infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine à 

Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA) ; 

- Marché N° 2478/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 09/09/2020 relatif à l’acquisition de deux 

(02) analyseurs de fluides frigorigènes ; 

- Contrat N° 3432/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/10/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels d’entretien au profit de la DGEC ; 

- Contrat N° 3232/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/10/2020 relatif à la sélection de 

consultants dans le cadre du recrutement d’un bureau/cabinet chargé de la 

communication/plaquettes et des dépliants ;   

- Contrat N° 4263/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/11/2020 relatif à la sélection d’un 
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bureau/cabinet chargé du développement des chaines de valeur additionnelle (Plantes 

médicinales, Néré, Champignon et escargots) ;   

- Contrat N° 1013/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 18/05/2020 relatif à l’acquisition 

d’équipement de pêche et connexes au profit des organisations de pêcheurs des 

communes côtières (LOT 1) ; 

- Contrat N° 1565/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 01/07/2020 relatif à l’acquisition 

d’équipements de pêches et connexes au profit des organisations de pécheurs des 

communes côtières, Lot 2 : (07) pirogues monoxyles améliorées (WATCHA), Cinq (05) 

pirogues monoxyles améliorées (TOHOUNGA), douze (12) Moteurs 40 chevaux ;   

- Contrat N° 2713/MEFMCVDD/DNCMP/SP du 23/09/2020 relatif aux travaux de 

reboisement et d’entretien des plantations dans les forêts classées et dans les espaces 

publics libérés dans les grandes villes (lot4 : Reboisement de 225ha à TTK et Ouénou 

Bénin) ;  

- Contrat N° 0007/MEFMCVDD/DNCMP/SP du 07/01/2020 relatif aux travaux de 

reboisement et d’entretien des plantations dans les forêts classées et dans les espaces 

publics libérés dans les grandes villes, campagne de reboisement 2018-2019-2020 (lot6 : 

Reboisement et entretien de 200 ha dont 150 ha dans la forêt classée TR et 50 ha dans la 

forêt classée Ouémé Supérieur (OSN) et 5 km de piste forestières inter parcellaires à TR). 

 

 Absence de la preuve de la demande de prorogation du délai de validité des 

offres/propositions  

Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 6 du CMP de 2017 et de l’article 21 dernier 
alinéa du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix, l’autorité contractante peut à titre exceptionnel, quand les 
conditions l’exigent, demander aux soumissionnaires, la prorogation du délai de validité de leurs 
offres. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq (45) jours calendaires pour les Appel d’Offres 
Ouverts et quinze (15) jours calendaires pour les sollicitations de prix. 
 
Nous avons l’absence de la preuve de la demande de prorogation du délai de validité des 

offres/propositions pour les marchés ci-après : 

 

- Contrat N° 1616/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels informatiques et de matériels de bureau au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1225/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 28/05/2020 relatif à l’acquisition de 
pneumatique, filtres et huiles pour matériels roulants au profit de la DGEFC ; 

- Contrat N° 1755/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/06/2020 relatif au recrutement d’un 

prestataire devant assurer les travaux d’aménagement des sites dans le cadre de la 

Journée Nationale de l’Arbre, de la Journée Internationale de la Biodiversité, de la Journée 

Mondiale de la Lutte contre la Désertification et de la Lutte contre la Sécheresse ; 

- Contrat N° 1884/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à la Multiplication du 

rapport d’identification des ZIEB, de manuel- image pour la formation sur les bonnes 

pratiques et de sécurité en réfrigération et de brochure de l'Amendement de Kigali dans le 
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cadre de la sensibilisation sur cet accord : Lot 2 et 3 ; 

- Contrat N° 1886/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 29/07/2020 relatif à l’acquisition de 

fournitures, de consommables et de matériels informatiques dans le cadre de quatre 

séances de sensibilisation sur l’Amendement de Kigali, le fonctionnement du Bureau 

National Ozone ; batteries et papiers imprimantes pour les identificateurs de fluides 

frigorigènes ; et dans le cadre de la formation des associations départementales de 

frigoristes sur le processus de la certification ; 

- Contrat N° 2199/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif à l’acquisition 

d’équipement de bureau copieur scanner et climatiseurs ; 

- Contrat N° 3897/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/11/2020 relatif à l’acquisition de 

fourniture de carnets d’exploitation et de circulation des produits forestiers au profit de la 

DGEFC ; 

- Contrat N° 4076/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 20/11/2020 relatif à l’acquisition des 

fournitures de bureau au profit du PAGEFCOM 2 ; 

- Contrat N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif aux travaux de 

construction d’un château d’eau de réhabilitation de blocs de toilettes et autres 

infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine à 

Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA) ; 

- Contrat N° 2478/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 09/09/2020 relatif à l’acquisition de deux 

(02) analyseurs de fluides frigorigènes ; 

- Contrat N° 3432/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 30/10/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels d’entretien au profit de la DGEC ; 

- Contrat N° 0655/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 17/04/2020 relatif au recrutement d’un 

consultant chargé de l’élaboration de la stratégie de développement durable du système 

d’information statistiques du secteur du cadre de vie. 

 

 

5-4-3 Opinion sur les procédures ayant fait l'objet de plaintes, le règlement desdites 

plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des décisions 

rendues par l'ARMP 

Sur l’ensemble des trente-un (31) marchés sous revue, aucune plainte n’a été enregistrée par 

le MCVDD ni par l’ARMP au sujet des procédures de passation et d’exécution des marchés au 

titre de la gestion budgétaire 2020. 

 

 

5-4-4 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la 

DNCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2018-224 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés 
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publics, la DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics 

d’un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de 

contrôle des marchés publics. 

Tous les marchés sous revue qui relèvent du seuil de compétence de contrôle a priori de la 

Direction nationale de contrôle des marchés publics ont été soumis à ce contrôle et ce contrôle a 

été fait conformément aux textes en vigueur. 
 

5-4-5 Adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau effectif de 

décaissement 

Conformément aux dispositions de l’article 127, alinéa 4 du CMP de 2017, le représentant de 

l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai 

qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la réception de la facture ; toutefois, un 

délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés. 

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les 

règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, les paiements 

effectués au titre de tout marché de sollicitation de prix, s’effectuent suivant les règles et 

procédures d’exécution des dépenses publiques de l’Etat. 

En l’absence des factures et preuves de paiement dans le’s dossiers de marché, l’auditeur ne 

peut se pronocer sur le respect ou non des procédures d’exécution des dépenses. 

5-4-6 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par Appel 

d’Offres (AO) 

Pour l’ensemble des trente-un (31) marchés sous revue, sept (07) marchés ont fait l’objet de 

procédure d’attribution par Appel d’Offres. Ceci représente 22,6% en nombre, de l’ensemble 

des marchés sous revue. Ces sept  (07) marchés portent sur un montant de 1 299 160 982 F CFA, 

soit 72,12% du montant global des 31 marchés sous revue. Toutefois, aucun de ces contrats, 

soit 0% n’a fait l’objet de contrôle des prix spécifiques. Cet indice représente un taux de non-

conformité de 100%. 

 

5-4-7 Opinion sur la situations d'attribution de marchés passés par appel d’offres 

restreint et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que 

lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles 

qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Le 

recours à l’appel d’offres restreint doit être soumis à l’autorisation préalable de la Direction 

nationale du contrôle des marchés publics. 
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L’échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d’appel 

d’offres restreint. 
 

5-4-8 Opinion sur la situation d'attribution de marchés passés en dessous des seuils 

de passation et compétitivité des prix desdits marchés 

Vingt-deux (22) des marchés sous revue sont soumis aux procédures de sollicitation de prix. Les 

diligences mises en œuvre ont permis de faire les constatations ci-après : 
 

 Dossiers d’appel à concurrence élaborés avec des coquilles (dans 4,4% des cas) : 
 

Il s’agit du dossier d’appel à concurrence du marché N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 

21/08/2020 relatif aux travaux de construction d’un château d’eau de réhabilitation de blocs 

de toilettes et autres infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil 

des pélerine à Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA) : La DRP a été élaborée avec quelques coquilles. 

En effet, dans le même dossier il est mentionné, tantôt 90 jours, tantôt 90 jours ouvrables comme 

délai de validité des offres. Aussi, a-t-il été accordé un délai de validité des offres de 90 jours 

contrairement au délai légal de 30 jours calendaires. Aussi, nous avons noté une non publication 

par l’AC du répertoire des fournisseurs agrées sur le SIGMAP et/ou dans le Journal des Marchés 

Publics (JMP) conformément au (dossier-type de DC de l'ARMP version décembre 2019 cf. 

Introduction paragraphe 2). 

 

 

5-4-9 Opinion sur la Situation d'attribution de marchés passés par entente directe 

et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il 

est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La demande 

d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

L’échantillon des marchés audités au MCVDD comporte un (01) marché passé par la procédure 

d’entente directe (gré à gré) au titre de la gestion budgétaire 2020. Cette procédure a été 

conduite conformément aux dispositions reglementaires. Toutefois, l’auditeur n’a pas obtenu 

les élements prouvant que le marché a fait l’objet de contrôle de prix spécifique pendant son 

exécution. 

 

5-4-10 Situations sur la régularité de la prise d’avenants  

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent 

être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur 

totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés publics). L’avenant est adopté 
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et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet 

du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des 

prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction nationale de contrôle 

des marchés publics… ». L’avenant peut être aussi sans incidence financière (modification de 

domiciliation bancaire, modification du délai contractuel d’exécution après signature du contrat 

de base, etc.) ». 

 
Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n’a fait l’objet de 

modifications de clauses contractuelles par avenant.  

 

5-4-11 Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs 

Dans l'optique d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a 

nécessairement besoin que son appel à la concurrence ne soit pas obéré par des pratiques 

restrictives ou anticoncurrentielles. C'est pourquoi sont formellement interdits, tous les actes des 

candidats et soumissionnaires susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.  

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple : 

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement 

du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel à concurrence ;  

- le fait d’avoir procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir 

les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'Autorité 

contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

L’examen des dossiers de marchés sous revue au MCVDD ne révèle pas de pratiques de 

fractionnement de marchés  ni de collusions de fournisseurs. 

 

5-4-12 Opinions sur la qualité des dossiers d’appel à concurrence 

Les marchés doivent être passés sur la base des dossiers types d’appel à concurrence 

élaborés par l’autorité de régulation des marchés publics. Les dossiers d’appel à concurrence 

doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, complètes et 

précises, nécessaires pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et son 

exécution. 

Les dossiers d’appel à concurrence soumis à notre appréciation au MCVDD   donnent 

lieu à une appréciation moyennement  satisfaisante. En revanche quelques 

insufisaances ont été relevées sur un certan nombre de dossiers. Il s’agit du dossier 

d’appel à concurrence du marché N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif 

aux travaux de construction d’un château d’eau de réhabilitation de blocs de toilettes et 

autres infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine 

à Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA) : La DRP a été élaborée avec quelques coquilles. En effet, 
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dans le même dossier il est mentionné, tantôt 90 jours calandaire , tantôt 90 jours ouvrables 

comme délai de validité des offres.  

5-4-13 Opinion sur les rapports d’évaluation des offres et procès-verbaux 

d’attribution provisoire 

La sous-commission d'analyse (ou la commission d’ouverture et d’évaluation) évalue les offres et 

propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont sanctionnés par un 

rapport d’évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les membres. 

L’attribution du marché se fait sur la base de l’offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel 

à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions d’attribution 

émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d’ouverture et d’évaluation des 

offres) font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution provisoire, 

mentionnant certaines informations obligatoires. Ce procès-verbal est établi selon un document 

type signé par la Personne responsable des marchés publics et les membres de la commission. 

La revue de conformité des rapports d’évaluation des offres et des PV d’attribution provisoire 

des marchés audités au MCDD   n’appelle pas d’observations particulières de notre part. 

Toutefois, nous recommandons aux acteurs de la passation du MCVDD  de  veiller au respect 

des  délais réglementaires requis pour l’évaluation des offres et l’élaboration des PV 

d’attribution.   

 

5-4-14 Opinion sur la notification des résultats d’attribution  

En vertu des dispositions de l’article 89, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des marchés publics en République du Bénin, l’autorité contractante doit notifier par écrit 

à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres 

n’ayant pas été retenues. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 

2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la 

personne habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous 

les soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l’attribution, le nom de 

l’attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus. 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever le défaut de notification ou l’absence de 

communication des preuves de notification des résultats de l’évaluation des offres aux 

soumissionnaires/candidats évincés, dans le cadre des procédures ayant conduit à l’attribution 

des trois (03) marchés ci-après : 

- Contrat N° 4262/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/11/2020 relatif à l’actualisation de la 

plaquette des matériaux locaux ; 

- Contrat N° 2462/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à la sélection d’un 
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bureau /cabinet chargé de l’élaboration du manuel de suivi-évaluation des indicateurs de 

performance et de gouvernance forestière ;   

- Contrat N° 1086/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/05/2020 relatif à la restauration dans le 

cadre de l’organisation de session du dialogue social du MCVDD.   

 

Conclusion :  

Pour 9.67 % (soit 3/31) des marchés audités, nous n’avons pas la preuve que le MCVDD  ait 

notifiée par écrit aux soumissionnaires non retenus, les résultats de l’évaluation des offres. Par 

conséquent la notification des résultats d’attribution aux soumissionnaires retenus et évincés 

est jugée globalement satisfaisante. 

5-4-15 Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires 

La revue de l’appréciation de la publication des avis dans les délais règlementaires par les acteurs 

de la passation des marchés du MCVDD  s’est faite conformément à la loi 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret d’application 

n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais et 

mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et de son décret d’application n°2020-600 du 23 

décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d’approbation 

des marchés pour des marchés passés après sa mise en vigueur. Il ressort des analyses faites que 

le MCVDD  a effectué globalement la publication de ses avis en conformité aux exigences 

réglementaires requises en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est explicité 

dans le tableau des délais infra. 

5-4-16 Opinion sur les avis de l’organe de contrôle compétent 

 Conformément à l’article premier du décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attribution, 

organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du 

Bénin, les opération de passation de marché , de la planification à l’attribution du marché, sont 

soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de 

l’Autorité contractante , pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence. 

En application de ces dispositions, la mission de revue n’a observé aucune insuffisance majeure 

sur les avis émis par les organes de contrôle. Toutefois, il convient de  rappeler que : 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 

délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la 

Cellule de Contrôle des Marchés Publics doit viser régulièrement et dans les délais requis  les 

contrats. Au regard de tout ce qui précède la mission note que Les avis de l’organe de contrôle 

des marchés publics du MCVDD  sont globalement satisfaisants.  
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5-4-17 Opinion sur la publication de l’avis  d’attribution définitive  

Conformément à l’article 97 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics en République du Bénin, « dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en 

vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics 

et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs aux seuils 

communautaire de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet ».  

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever le défaut de publication de l’avis d’attribution 

définitive  ou l’absence de communication des preuves de publication d’attribution définitives de 

treize  (13) marchés sur les trente-un (31). 

- CONTRAT N°2448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 08/09/2020 relatif à l’acquisition et installation de 

douze (12) identificateurs de sachets biodégradables ;  
- CONTRAT N°0655/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 17/04/2020 relatif au recrutement d’un consultant 

chargé de l’élaboration de la stratégie de développement du système d’information statistique du 

secteur du cadre de vie ; 
- CONTRAT N° 2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/08/2020 relatif aux travaux de construction d’un 

château d’eau de réhabilitation de blocs de toilettes et autres infrastructures d’accueil et de 

l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine a cotonou (PLACE D’AKPAPKA)(DRP) 

- CONTRAT N° 1223/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 03/06/2020 relatif aux travaux de construction de 
quatre (04) recettes perceptions dans les communes de Touncountouna, copargo, djakotomey et 
bonou Lot RP 02 COPARGO ;  

- CONTRAT N° 2302/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 01/09/2020 relatif à la sélection d’un bureau /cabinet 
chargé de l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion simplifié (PAGS) des périmètres de 
PARAKOU et d’ABOMEY ; 

- CONTRAT N° 3536/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 04/11/2020 relatif à la sélection d’un bureau/cabinet 
chargé de l’actualisation des plans d’aménagement simplifié (PAPS) des plantations communales ; 

- CONTRAT N° 2462MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 08/09/2020 relatif à la sélection d’un bureau/cabinet 
chargé de l’élaboration du manuel de suivi-évaluation des indicateurs de performance et de 
gouvernance forestière ; 

- CONTRAT N°3232/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/10/2020 relatif à la Sélection d’un consultant dans 
la cadre de recrutement d’un bureau/cabinet chargé de la communication /Plaquettes et dépliants ; 

- CONTRAT N° 4261/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 25/11/2020 relatif à la Sélection d’un (ONG) pour la 
sensibilisation des populations sur la protection de la forêt, IEC dans les écoles de la Donga et IEC sur 
la surexploitation des forêts, des parcs à fourrage et de la divagation des animaux ; 

- CONTRAT N°2588/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 15/09/2020 relatif à la Sélection d'un cabinet pour 
l'Audit externe annuel des acquisitions 2017-2018 et 2019 ; 

- CONTRAT N°0483/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/02/2020 relatif au recrutement d'un prestataire 
chargé d'assurer la logistique dans le cadre des sessions de renforcement de capacité à l'utilisation 
des produits cartographiques de OSFACO ; 

- CONTRAT N° 2713/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 23/09/2020 relatif aux Travaux de reboisement et 
d’entretien des plantations dans les forêts classées et dans les espaces libérées dans les grandes 
villes, campagne de reboisement 2018-2019-2020 (lot4 ;  

- CONTRAT N° 1013/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 18/05/2020 relatif à l’acquisition d'équipements de 
pêche et connexes au profit des organisations de pêcheurs des communes côtières (Lot 1) ; 
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- CONTRAT N° 1565/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 01/07/2020 relatif à l’acquisition d'équipements de 
pêche et connexes au profit des organisations de pêcheurs des communes côtières (Lot 2) 
 

Conclusion :  

Pour 41% (soit 13/31) des marchés audités, nous n’avons pas la preuve que le MCVDD ait publié 

l’avis d’attribution définitive des résultats. Le niveau de publication de l’avis d’attribution 

définitive par le MCVDD est moyennement satisfaisant.
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5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Outre les sept (07) pôles de diligences présentés plus haut à travers des indicateurs spécifiques 

et les assertions d’audit ainsi appréciées, nous avons examiné et renseigné conformément aux 

termes de référence, les points d’observations ci-après : 
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Tableau 6: Evaluation des autres  indicateurs de la performance de l'autorité Contractante 

N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

1 
Exhaustivité des 

procédures 

taux d’exhaustivité le plus 
élevé 

86,96%   
  

taux moyen d’exhaustivité  58,81% 
Moyennement 

satisfaisant   

taux d’exhaustivité le plus 
faible  

26,32%   
  

2 
Organisation et 
fonctionnement 

des organes 

% de marchés publics conduits 
par les organes de passation et 
de contrôle habiletés 

▪ 90%  

 

 

  

▪ Satisfaisant 

 

 

  
 

% de marchés publics dont la 
documentation est 
incomplète.  

100% 
Non  

satisfaisant  

Le taux 
d'incomplétude 
est au moins de 15 
% pour chaque 
marché  

3 
Inscription des 
procédures au 

PPMP 

 % des marchés publics audités 
et non-inscrits dans les PPMP 
de l’année de revue 

0% Satisfaisant 

Tous les marchés 
audités ont été 
inscrits dans les 
PPMP de l'année 
budgétaire 

4 
Appel d’offres 

ouvert  

% des marchés publics audités 
passés par Appel d’Offres 
Ouvert  

22,6%   

  

5 
Procédure de gré à 

gré 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’entente directe  

3,2%   

  

% des marchés publics de gré à 
gré audités et ayant reçu l’ANO 
de l’organe compétent  

100%   

  

6 
Procédure d’appel 

d’offre restreint 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’appel d’offres restreint 
(AOR)  

0%   

  

% des marchés publics audités 
passés par AOR 
(respectivement appel d’offres 
en deux étapes, avec pré 
qualification ou avec 
concours) ayant reçu 
l’autorisation préalable et 
l’ANO de l’organe de contrôle 
compétent. 

0%   

  

7 
Procédure 

Demande de 
cotation 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de 
demande de cotation 

35,5%   
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

8 

Procédure de 
Demande de 

renseignement et 
de prix (DRP) 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de la 
DRP 

35,5%   

  

9 
Procédures 

relevant du seuil 
de dispense 

% des marchés publics audités 
par la procédure relevant du 
seuil de dispense 

3,2%   

  

10 
Avenant/Nature de 

marchés/ 
procédures 

% des marchés publics audités 
(par nature et types de 
procédures) ayant fait l’objet 
d’avenants 

0%  Satisfaisant 
 Aucun marché n’a 
fait l’objet 
d’avenant. 

11 

Respect des délais 
Nature de 
marchés/ 

procédures  

délai le plus élevé (en jour 
calendaire) par type de 
procédure (durée de 
passation) 

AO : 475 jrs 
DRP : 857 jrs ;                    
DC : 757 jrs 

Non satisfaisant 

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché. nous 
n’avons pas pu 
déterminer les 
délais de passation 
de deux (02) 
passés par AO 
pour déaut de la 
date de 
publication de 
l’avis d’appel 
d’offres. Ces 
marchés ont duré 
plus de 2 ans 
(informations 
tirées des PV 
d’ouverture des 
plis : date 
d’ouverture des 
plis 23/07/2018 et 
date 
d’approbation 
23/09/2020)  

délai le plus faible (en jour 
calendaire) par type de 
procédure (durée de 
passation) 

AO : 271 jrs 
DRP : 102 jrs ;                    
DC : 16 jrs 

Non satisfaisant 

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

délai moyen par type de 
procédure (durée de 
passation) 

AO : 381 jrs 
DRP : 522 jrs ;                    
DC : 217 jrs 

Non satisfaisant 

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

12 
Régularité des 

procédures  

% des marchés publics audités 
dont les procédures ont été 
régulièrement conduites (par 
types et nature) 

DRP : 100% ; DC : 
100% ; Fournitures : 
100% ;       Prestations 
intellectuelles : 100%  

 Performant  

   

13 
Exécution 

financière des 
marchés 

Pratique des retenues de 
garantie  

Impossible  
 Absence de 
conclusion 

 Absence des 
preuves de 
paiement 

Modalités de paiement et 
pièces contractuelles  

Absence des factures 
et preuves de 
paiement dans les 
dossiers de marché 

 Insatisfiasant  

  

Compétence des acteurs 
impliqués  

profil satisfaisant 
Absence de 
conclusion   

Pénalités de retard 

Pénalités prélevées 
en cas de retard : 
1/2000 du montant 
du marché après mise 
en demeure préalable 

  

  

 

En conclusion : 

- 100% de marchés publics dont la documentation est incomplète (performance non 

satisfaisante)  ; 

  

- 58% de taux moyen d’exhaustivité (performance moyenne). 
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5.5.1 Respect des délais de passation des marchés 

Nous avons apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation depuis la 

publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat, à travers le tableau 

ci-après.  

Ainsi, nous avons eu le délai le plus court qui est de 16 jours calendaires soit 13 jours 

ouvrables. Il s’agit de : 

CONTRAT N°0483/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/02/2020 relatif au recrutement d'un 

prestataire chargé d'assurer la logistique dans le cadre des sessions de renforcement de capacité 

à l'utilisation des produits cartographiques de OSFACO  

Pour ce marché, la consultation a été lancé 05/02/2020 et le contrat a été signé et approuvé le 

21/02/2020. 

 

Le délai de passation le plus long a été de 857 jours calendaires soit 614 jours ouvrables. 
Ce délai a été observé pour le CONTRAT N° 4261/MEF-MCVDD/DNCMP/SP DU 25/11/2020 
relatif à la Sélection d’un (ONG) pour la sensibilisation des populations sur la protection de 
la forêt, IEC dans les écoles de la Donga et IEC sur la surexploitation des forêts, des parcs à 
fourrage et de la divagation des animaux 

Pour ce marché, la consultation a été lancée le 20/07/ 2018 et l’approbation du contrat est 

intervenue 25 /11/ 2020. 

Le détail de cette analyse est explicité dans le tableau des délais prenant en compte la publication 

de l’avis d’appel à concurrence  jusqu’à l’approbation du contrat. Ledit tableau s’énonce comme 

suit :  
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                          Tableau 7: DELAIS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

Les textes applicables et relatifs aux périodes sous revues ont fixé les délais suivants : Décret 2018-228 du 13 juin 2018 
JC: Jour calendaire PI : Prestations intellectuelles    AP : Absence de Preuve, ND : Non Déterminable, 
JO: Jour ouvrable 

 
 

Désignation du marché Mode de 

 
Délai de publicité et de 

remise des offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 

DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter 

de…) 

Délai de notification des résultats 

à l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 

AO/PI = 1 JO à compter de …  ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 

5 JO après la 

notification/publication...)  

Approbation/signature du 

marché dans le délai de 

validité des offres DC/DRP = 

30 JC à compter de .. 

AON/AOI = 90 JC à compter 
de.. 

Pour les PI c'est après la date 

limite.  

Durée de passation 
Observat

ions  

  

Passatio

n Date de 

Publicati

on/ 

affichage

/ lettre 

d'invitati

on  

Date limite 

de dépôt 

Délai 

observ

é 

Date 

limite        

de 

dépôt 

Date de 

signature 

du  

rapport 

Délai 

observ

é 

Date de 

réception 

de l'ANO 

de l'organe 

de  

contrôle/ 
Date de  

signature 
du PV  

d'attributio

n 

provisoire 

Date 

de 

notificat

ion des 

résultats 

Délai 

observé 

Notificat

ion/Publ

i cation 

des 

résultats 

Date de 

transmission 

du projet de 

marché à  

l'organe de 
contrôle  

(AO/DRP/PI) 

ou Date de 

signature de 

la PRMP 

Délai 

observé 

Date limite 

de remise 

des offres  

Date 

d’approb

ation du 

marché      

Délai 

observé 

Date de  

Pub/affic

hage de 

l'avis ou 

lettre  

Date 

d’approb

ation du 

marché       

Délai 

observ

é 

 

CONTRAT N° 

2478/MEF/MCVDD/DNCMP/S

P DU 09/09/2020  

relatif à l’acquisition de deux 

(02) analyseurs de fluides 

frigorigènes (DRP) 

DRP 27/05/2

020 

11/06/202

0 

13 11/06/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

Non 

disponible 

29/07/2

020 

Impossibl

e de 

calculer 

29/07/2

020 

04/08/2020 5 11/06/202

0 

09/09/2

020 

70 27/05/2

020 

09/09/2

020 

105  

CONTRAT 

N°3432/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 30/10/2020  

relatif à l’acquisition de 

matériels d’entretien au profit de 

la  

DGEC 

DRP 20/07/2

020 

04/08/202

0 

13 04/08/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

Non 

disponible 

19/08/2

020 

Impossibl

e de 

calculer 

19/08/2

020 

26/08/2020 6 04/08/202

0 

30/10/2

020 

87 20/07/2

020 

30/10/2

020 

102  
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CONTRAT 

N°2448/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 08/09/2020  

relatif à l’acquisition et 

installation de douze (12) 

identificateurs de sachets 

biodégradables 

AON 08/10/2

019 

29/11/201

9 

46 29/11/2

019 

18/12/201

9 

18 Non 

disponible 

17/01/2

020 

Impossibl

e de 

calculer 

Non 

disponi

ble 

28/01/2020 Impossi

ble de 

calculer 

29/11/201

9 

08/11/2

020 

345 08/10/2

019 

08/11/2

020 

366  

CONTRAT 

N°1886/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 29/07/2020  

relatif à l’acquisition de 

fournitures, de consommables et 

de matériels informatiques dans 

le cadre de quatre séances de 

sensibilisation sur 

l’Amendement de Kigali, le 

fonctionnement du Bureau 

National Ozone ; batteries et 

papiers imprimantes pour les 

identificateurs de fluides 

frigorigènes ; et dans le cadre de 

la formation des associations 

départementales de frigoristes 

sur le processus de la 

certification 

DC 
11/06/2

020 

 

22/06/202

0  

10 

 

22/06/2

020  

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

Non 

disponible 

09/07/2

020 

Impossibl

e de 

calculer 

09/07/2

020 
27/07/2020 13 

 

22/06/202

0  

29/07/2

020 
37 

11/06/2

020 

29/07/2

020 
48 

 

CONTRAT N°0655/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

17/04/2020  

relatif au recrutement d’un 

consultant chargé de 

l’élaboration de la stratégie de 

développement du système 

d’information statistique du 

secteur du cadre de vie 

DRP/PI 
21/08/2

019 

03/09/201

9 
12 

03/09/2

019 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

16/08/201

9 

24/02/2

020 
128 

Non 

disponi

ble 

06/04/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

03/09/201

9 

17/04/2

020 
194 

21/08/2

019 

17/04/2

020 
266 

 

CONTRAT 

N°1884/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 29/07/2020  

relatif à la multiplication du 

rapport d’identification des 

ZIEB, de manuel- image pour la 

formation sur les bonnes 

DC 
29/05/2

020 

08/06/202

0 
9 

08/06/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

Non 

disponible 

09/07/2

020 

Impossibl

e de 

calculer 

Non 

disponi

ble 

27/07/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

08/06/202

0 

29/07/2

020 
51 

29/05/2

020 

17/04/2

020 
62 

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport provisoire - Audit de conformité / MCVDD 

ARMP 

 

 
 
 
 

65 
 

pratiques et de sécurité en 

réfrigération et de brochure de 

l'Amendement de Kigali dans le 

cadre de la sensibilisation sur 

cet accord Lot 2 et 3 

CONTRAT N° 

2200/MEF/MCVDD/DNCMP/S

P DU 21/08/2020  

relatif aux travaux de 

construction d’un château d’eau 

de réhabilitation de blocs de 

toilettes et autres infrastructures 

d’accueil et de l’aménagement 

paysager su site d’accueil des 

pélerine a cotonou (PLACE 

D’AKPAPKA) 

DRP 
08/04/2

020 

 

24/04/202

0 

11 

 

24/04/2

020 

14/05/202

0 
14 

14/05/202

0 

29/05/2

020 
10 

29/05/2

020 
13/08/2020 54 

 

24/04/202

0 

21/08/2

020 
120 

08/04/2

020 

21/08/2

020 
136 

 

CONTRAT N° 1223/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

03/06/2020  

relatif aux travaux de 

construction de quatre (04) 

recettes perceptions dans les 

communes de Touncountouna, 

copargo, djakotomey et bonou 

Lot RP 02 COPARGO 

AOOI 
14/02/2

019 

03/04/201

9 
45 

03/04/2

019 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er 

27/06/201

9 

17/06/2

019 

Impossibl

e de 

calculer 

17/06/2

019 
27/03/2020 284 

03/04/201

9 

03/06/2

020 
458 

14/02/2

019 

03/06/2

020 
475 

La date 

de 

notiffica

tion  

d'attribu

tion 

précède  

celle  

d'appr

obatio

n du 

rappor

t  

d'évalua

tion par 

la  

CCMP 

CONTRAT N° 

4262/MEF/MCVDD/DNCMP/S

P DU 25/11/2020  

relatif à l’actualisation de la 

plaquette des matériaux locaux 

AO/PI 04/09/2

019 

04/10/201

9 

30 04/10/2

019 

21/11/201

9 

42 28/11/201

9 

12/02/2

020 

65 12/02/2

020 

18/03/2020 31 04/10/201

9 

25/11/2

020 

418 04/0920

19 

25/11/2

020 

442  

CONTRAT 

N°1046/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 20/05/2020  
DRP 

02/05/2

019 

14/06/201

9 
38 

14/06/2

019 

17/06/201

9 
3 

Non 

disponible 

13/12/2

019 

Impossibl

e de 

calculer 

13/12/2

019 
30/04/2020 129 

14/06/201

9 

20/05/2

020 
336 

02/05/2

019 

20/05/2

020 
383 
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relatif à la Sélection d'un 

prestataire pour la sécurisation 

du réseau informatique et la 

connexion à la téléphonie IP du 

MCVDD au profit de l'ARPN et 

de la DPM. 

CONTRAT N° 2302/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

01/09/2020  

relatif à la sélection d’un bureau 

/cabinet chargé de l’élaboration 

des plans d’aménagement et de 

gestion simplifié (PAGS) des 

périmètres de PARAKOU et 

d’ABOMEY 

DRP/PI 
20/07/2

018 

29/08/201

8 
21 

29/08/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

03/12/201

8 

14/05/2

019 
117 

14/05/2

019 
30/07/2020 347 

29/08/201

8 

30/07/2

020 
700 

20/07/2

018 

30/07/2

020 
740 

 

CONTRAT N° 3536/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

04/11/2020  

relatif à la sélection d’un 

bureau/cabinet chargé de 

l’actualisation des plans 

d’aménagement simplifié 

(PAPS) des plantations 

communales 

DRP/PI 
06/08/2

018 

11/09/201

8 
30 

11/09/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  
17/03/202

0 

22/04/2

020 
27 

22/04/2

020 
25/09/2020 135 

11/09/201

8 

04/11/2

020 
787 

06/08/2

018 

04/11/2

020 
809 

 

CONTRAT N° 4263/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

25/11/2020 relatif à la sélection 

d’un bureau /cabinet chargé de 

développement des chaines de 

valeur additionnelle (plantes 

médicinales néré, champignon et 

escargot) 

DRP/PI 
17/08/2

018 

03/09/201

8 
12 

03/09/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

29/08/201

8 

14/05/2

019 
222 

Non 

disponi

ble 

02/11/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

03/09/201

8 

25/11/2

020 
815 

17/08/2

018 

25/11/2

020 
832 

 

CONTRAT N° 

2462MEF/MCVDD/DNCMP/S

P DU 08/09/2020  

relatif à la sélection d’un 

bureau/cabinet chargé de 

l’élaboration du manuel de 

suivi-évaluation des indicateurs 

de performance et de 

gouvernance forestière 

DC 
23/08/2

018 

23/08/201

8 
27 

23/08/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

10/12/201

8 

14/05/2

019 
133 

Non 

disponi

ble 

30/07/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

23/08/201

8 

08/09/2

020 
746 

23/08/2

018 

08/09/2

020 
746 
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CONTRAT 

N°4076/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 20/11/2020  

relatif à l’acquisition des 

fournitures de bureau 

DC 15/07/2

020 

24/07/202

0 

8 24/07/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

21/08/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  

Non 

disponi

ble 

09/11/2020 Impossi

ble de 

calculer 

24/07/202

0 

20/11/2

020 

120 15/07/2

020 

20/11/2

020 

129  

CONTRAT 

N°3232/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 21/10/2020 relatif à la 

Sélection d’un consultant dans 

la cadre de  

recrutement d’un bureau/cabinet 

chargé de la communication 

/Plaquettes et dépliants 

DRP/PI 
04/12/2

018 

28/12/201

8 
19 

28/12/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

04/10/2

019 

Impossibl

e de 

calculer  
Non 

disponi

ble 

30/07/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

28/12/201

8 

21/10/2

020 
692 

04/12/2

018 

21/10/2

020 
716 

 

CONTRAT N° 4261/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

25/11/2020  

relatif à la Sélection d’un 

(ONG) pour la sensibilisation 

des populations sur la protection 

de la forêt, IEC dans les écoles 

de la Donga et IEC sur la 

surexploitation des forêts, des 

parcs à fourrage et de la 

divagation des animaux 

DRP/PI 
20/07/2

018 

06/09/201

8 
42 

06/09/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

15/10/201

8 

09/05/2

019 
178 

Non 

disponi

ble 

02/11/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

06/09/201

8 

25/11/2

020 
809 

20/07/2

018 

25/11/2

020 
857 

 

CONTRAT 

N°2588/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 15/09/2020  

relatif à la Sélection d'un cabinet 

pour l'Audit externe annuel des 

acquisitions 2017-2018 et 2019 

DC/PI 
20/07/2

018 

27/08/201

8 
37 

27/08/2

018 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

23/03/202

0 

24/04/2

020 
29 

24/04/2

020 

Non 

disponible 

Impossi

ble de 

calculer 27/08/201

8 

15/09/2

020 
749 

20/07/2

018 

15/09/2

020 
757 

 

CONTRAT 

N°1086/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 13/05/2020  

relatif à la Restauration dans le 

cadre de la session du dialogue 

social du MCVDD 

SD 10/03/2

020 

12/03/202

0 

3 12/03/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

Non 

disponi

ble 

mpossible 

de calcul 

Non 

disponi

ble 

13/05/2020 Impossi

ble de 

calculer 

12/03/202

0 

13/05/2

020 

63 10/03/2

020 

13/05/2

020 

65  

CONTRAT 

N°1225/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 28/05/2020  

relatif à l’acquisition de 

pneumatique, filtres et huiles 

DC 
21/02/2

020 

28/02/202

0 
6 

28/02/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

24/03/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  
26/03/2

020 
22/05/2020 42 

28/02/202

0 

28/05/2

020 
90 

21/02/2

020 

28/05/2

020 
98 
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pour matériels roulants au profit 

de la DGEFC 

CONTRAT N° 3897/MEF-

MCVDD/DNCMP/SP DU 

13/11/2020  

relatif à la Fourniture de carnets 

d’exploitation et de circulation 

des produits forestiers de la 

DGEFC 

DC 
07/10/2

020 

14/10/202

0 
6 

14/10/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

22/10/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  22/10/2

020 
04/11/2020 12 

14/10/202

0 

13/11/2

020 
31 

07/10/2

020 

13/11/2

020 
38 

 

CONTRAT 

N°1616/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 30/06/2020  

relatif à l’Acquisition de 

matériels informatiques et de 

matériels de bureau au profit de 

la DGEFC 

DC 
30/03/2

020 

07/04/202

0 
6 

07/04/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

07/05/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  07/05/2

020 
29/06/2020 46 

07/04/202

0 

30/06/2

020 
84 

07/04/2

020 

30/06/2

020 
84 

 

CONTRAT 

N°4456/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 02/12/2020  

relatif à l’acquisition de 

paquetage et autres matériels 

dans le cadre du recrutement par 

concours direct de cent (100) 

Gardes Forestiers au profit de la 

Direction Générale des Eaux, 

Forêts et Chasse 

ED 

Non 

disponi

ble 

Non 

disponible 
- 

Non 

disponi

ble 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

- 
28/10/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  

28/10/2

020 
10/11/2020 27 

Non 

disponible 

02/12/2

020 

Impossi

ble de 

calculer  

Non 

disponi

ble 

02/12/2

020 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

 

CONTRAT 

N°0483/MEF/MCVDD/DNCM

P/SP DU 21/02/2020 relatif au 

recrutement d'un prestataire 

chargé d'assurer la logistique 

dans le cadre des sessions de 

renforcement de capacité à 

l'utilisation des produits 

cartographiques de OSFACO 

DC 
05/02/2

020 

14/02/202

0 
6 

14/02/2

020 

Non 

disponibl

e 

Impos

sible 

de 

calcul

er  

Non 

disponible 

19/02/2

020 

Impossibl

e de 

calculer  

Non 

disponi

ble 

20/02/2020 

Impossi

ble de 

calculer 

14/02/202

0 

21/02/2

020 
7 

05/02/2

020 

21/02/2

020 
16 
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Commentaire : 
 

De l’observation des données de ce tableau, il ressort ce qui suit : 

- le délai minimum à accorder aux soumissionnaires pour la préparation et la soumission 

de leurs offres/propositions a été respecté par l’autorité contractante (marchés pour 

lesquels ce délai a été calculé) ; 

- Dans le cas des huit (08) marchés pour lesquels ce délai a pu être calculé, l’évaluation des 

offres de trois (03) marchés a été faite dans les délais requis ; 

- les notifications des résultats ont été faites hors délai légal pour au moins onze (11) 

marchés pour lesquels ce délai a pu être calculé ;  

- Le délai légal d’attente requis a été respecté dans 100% des cas pour lesquels ce délai a 

pu être déterminé ; 

- Le délai moyen qui sépare la publication de l’avis d’appel à concurrence de l’approbation 

du marché est de 381 jours, 522 jours et 217 jours respectivement pour les marchés 

passés par Appel d’Offres Ouvert, Demande de Renseignement et de Prix et par Demande 

de Cotations. Ce délai est trop long pour quelque soit la procédure choisie ; 

- Le délai moyen observé entre la date limite de remise des offres et la date d’approbation 

du marché est de 438 jours, 488 jours et 207 jours respectivement pour les marchés 

passés par Appel d’Offres Ouvert, Demande de Renseignement et de Prix et par Demande 

de Cotations. Ces délais sont nettement supérieurs au délai légal de validité des offres 

dans le cadre des procédures de sollicitation de prix (30 jours calendaires) et dans le cadre 

des Appels d’Offres Ouverts (90 jours calendaires) 
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5.5.2 Respect des délais d’exécution des marchés 

 Au niveau du MCVDD, l’absence des ordres de service et des Procès-verbaux de réception des 

fournitures/travaux et des services fait pour les prestations intellectuelles n’ont pas permis à la 

mission  de calculer les différents délais d’exécution. 
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5-6 SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 

Les conclusions de l’audit de conformité des marchés sont présentées à travers le tableau ci-

après : 

Tableau 8:  Synthèse des conclusions de l’audit de conformité 

N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

1.  

CONTRAT N° 
2478/MEF/MCVDD/DNCM
P/SP DU 09/09/2020 relatif 
à l’acquisition de deux (02) 

analyseurs de fluides 
frigorigènes 

SOCIETE 

BELYSE ET 

FILS SARL 

PV d’ouverture élaboré avec coquilles  

 

Absence de demande de prorogation du délai de 

validité de l’offre et de la garantie d’offre   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  

Absence de la preuve de transmission du contrat 

par la PRMP à l’attributaire    
Absence de la preuve de restitution des garanties 

aux soumissionnaires non retenus  
Absence de l’Ordre de service (OS)   

Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché. 

2.  

CONTRAT 
N°3432/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 30/10/2020 
relatif à l’acquisition de 
matériels d’entretien au 
profit de la DGEC (DRP) 

ETS KENN 

LTD 

PV d’ouverture élaboré avec coquilles  

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché   
Absence demande de prorogation du délai de 

validité de l’offre et de la garantie d’offre   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres   
Absence de la preuve de transmission du contrat 

par la PRMP à l’attributaire    
Absence de la preuve de restitution des garanties 

aux soumissionnaires non retenus  
Absence des preuves de réception des travaux 

dans le dossier de marché 
Absences des factures et preuves de paiements 

dans le dossier de marché 

3.  

CONTRAT 
N°2448/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 08/09/2020 
relatif à l’acquisition et 

installation de douze (12) 
identificateurs de sachets 

biodégradables 

AMORE- 

SARL 

Absence de preuve de la transmission du DAO à 
la DNCMP  

 

 Absence de preuve de la transmission du DAO 

pour le BON A LANCER 
Absence de preuve de la transmission du contrat 

pour l’authentification 
Absence de preuve de la publication du PV  
d’attribution provisoire  
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive  
Absence de preuve de restitution des garanties 

aux soumissionnaires  
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Qualité insatisfaisante de l’archivage   
Absence des factures et des preuves de 

paiement dans le dossier de marché   

4.  

CONTRAT 
N°1886/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 29/07/2020 
relatif à l’acquisition de 

fournitures, de 
consommables et de 

matériels informatiques 
dans le cadre de quatre 

séances de sensibilisation 
sur l’Amendement de 

Kigali, le fonctionnement 
du Bureau National Ozone 

; batteries et papiers 
imprimantes pour les 

identificateurs de fluides 
frigorigènes ; et dans le 

cadre de la formation des 
associations 

départementales de 
frigoristes sur le processus 

de la certification 

DB ET FILS 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché,  

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché,  
Absence de la preuve de demande de prorogation 

du  
délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  

Absence de l’Ordre de service (OS)   

Absence des preuves de réception des fournitures 

dans le dossier de marché, 

Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché. 

5.  

CONTRAT N°0655/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 

17/04/2020 relatif au 
recrutement d’un 

consultant chargé de 
l’élaboration de la 

stratégie de 
développement du 

système d’information 
statistique du secteur du 

cadre de vie 

Cabinet 

RONNY 

Consulting 

Absence des preuves sur l’étape de la 

négociation du contrat  

 

Absence de preuve  de publication de 

l’avis  
d’attribution définitive 
Absence de preuve de la prorogation du délai de  
validité de l’offre 
Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus dans le dossier de marché 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 
prestations dans le dossier de marché 
Absence de preuve de réception des livrables ;  
Absence des factures et  des preuves de 

paiement dans le dossier de marché 
Absence de la preuve d’invitation du consultant 

retenu à la négociation du contrat dans le dossier 

de marché  
Absence du PV de la négociation du contrat dans 

le dossier de marché 
Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de 
négociation et le projet de contrat  
Absence des propositions financières des 

soumissionnaires dans le dossier du marché 
Qualité insatisfaisante de l’archivage 

6.  

CONTRAT 
N°1884/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 29/07/2020 
relatif à la multiplication 

IMPRIMERIE 

ATG 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché,  
 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché,  
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

du rapport d’identification 
des ZIEB, de manuel- 

image pour la formation 
sur les bonnes pratiques et 

de sécurité en 
réfrigération et de 

brochure de 
l'Amendement de Kigali 

dans le cadre de la 
sensibilisation sur cet 

accord Lot 2 et 3 

Absence de la preuve de demande de prorogation 
du délai de validité des offres 
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  
Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer 

les prestations dans le dossier de marché 
Absence de l’attestation du service fait dans le 

dossier de marché 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

7.  

CONTRAT N° 
2200/MEF/MCVDD/DNCM
P/SP DU 21/08/2020 relatif 

aux travaux de 
construction d’un château 
d’eau de réhabilitation de 
blocs de toilettes et autres 
infrastructures d’accueil et 

de l’aménagement 
paysager su site d’accueil 

des pélerine a cotonou 
(PLACE D’AKPAPKA) 

(DRP) 

AMAF 

CONSTRUCTI

ON 

Absence de l’original du PV d’ouverture dans le 

dossier de marché  

 

Absence de la preuve de publication du PV 

d’attribution dans le dossier de marché  
Absence de l’original du rapport d’évaluation des 

offres dans le dossier de marché   
Le délai d’exécution du marché exigé dans le 

dossier est de 2 mois alors que le contrat a été 

signé pour 3 mois 
Absence de l’avis de l’organe de contrôle sur le 

projet de marché dans le dossier de marché 
Absence de la preuve de transmission du projet de 
contrat à l’organe de contrôle pour visa dans le 

dossier de marché  
Absence de demande de prorogation du délai de 

validité de l’offre et de la garantie d’offre   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  
Absence de la preuve de restitution des garanties 

aux soumissionnaires non retenus  
Absence de la preuve de transmission de l’avis 

d’attribution définitive pour publication 
Absence des preuves de réception des travaux 

dans le dossier de marché  
Absences des factures et preuves de paiements 
dans le dossier de marché  

8.  

CONTRAT N° 1223/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
03/06/2020 relatif aux 

travaux de construction de 
quatre (04) recettes 
perceptions dans les 

communes de 
Touncountouna, copargo, 
djakotomey et bonou Lot 

RP 02 COPARGO 

GBEFFA 

CONSULT 

SARL 

Absence de preuve de la transmission du contrat 

pour l’authentification  

 

Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire et définitive 
Contrat approuvé hors délai de la validité des 

offres 
Absence des preuves de réception des travaux 

dans le dossier de marché 
Absence de preuve de restitution des garanties 

aux soumissionnaires 
Absence des factures et preuves de paiements 

dans le dossier de marché ;  
Qualité insatisfaisante de l’archivage  
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

9.  

CONTRAT N° 
4262/MEF/MCVDD/DNCM
P/SP DU 25/11/2020 relatif 

à l’actualisation de la 
plaquette des matériaux 

locaux 

Cabinet 

AERAMR 

CONSEILS 

Absence des pièces de l’AMI (AMI, PV 

d’ouverture, rapport de l’AMI) dans le dossier de 

marché 

 

Absence de preuve de transmission du PV 
d’ouverture des propositions financières aux 

consultants   

Absence de la lettre d’invitation du consultant 

retenu à la séance de négociation  
Absence de la lettre d’invitation du consultant 

retenu à la séance de négociation 
Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de 

négociation et le projet de contrat 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de la notification de rejet des 

propositions et les motifs du rejet aux candidats 

non retenus 
Absence de la preuve de retour des propositions 

financières aux consultants non retenus 
Absence des preuves d’accusé de réception des 

différents courriers émis par’autorité contractante 
Absence de preuve de réception des prestations 
Qualité insatisfaisante de l’archivage 

10.  

CONTRAT 
N°1046/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 20/05/2020 
relatif à la Sélection d'un 

prestataire pour la 
sécurisation du réseau 

informatique et la 
connexion à la téléphonie 
IP du MCVDD au profit de 

l'ARPN et de la DPM. 

 KENN LTD 

Absence de la date de signature du rapport 
d’évaluation   

 

Absence de preuve de transmission du PV 

d’attribution provisoire à la CCMP  
Absence de preuve de publication des résultats 

provisoires  
Absence des offres des soumissionnaires 
Absence de l’avis de l’organe de contrôle sur le 
projet de marché  
Absence de preuve de réception du marché par 

l’autorité approbatrice   
Non-respect du délai de signature du marché par 

l’attributaire   
Absence de preuve de notification de 

l’approbation du marché au titulaire  
Absence de l’ordre de service (OS) de démarrage 
des travaux   
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

11.  

CONTRAT N° 2302/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
01/09/2020 relatif à la 
sélection d’un bureau 

/cabinet chargé de 
l’élaboration des plans 
d’aménagement et de 

gestion simplifié (PAGS) 

GROUPE 

AFRITURIBLE 

INTERNATIO

NAL(GAI), 

Absence de l’ANO de la CCMP sur l’AMI 

 

Absence de la note de la mise en place de la 

commission d’ouverture et d’évaluation des MI   
Absence du PV d’ouverture et  le rapport 

d’évaluation des propositions techniques  
Absence du PV d’ouverture des propositions 

financières 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

des périmètres de 
PARAKOU et d’ABOMEY 

Absence de la lettre d’invitation du consultant 
retenu à la séance de négociation du contrat 
Absence de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus 
Absence de preuve de réception des prestations 
Absence des factures et des preuves de  
paiement dans le dossier de marché  

Qualité insatisfaisante de l’archivage 

12.  

CONTRAT N° 3536/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
04/11/2020 relatif à la 

sélection d’un 
bureau/cabinet chargé de 
l’actualisation des plans 

d’aménagement simplifié 
(PAPS) des plantations 

communales 

INTERNATIO

NAL BULDING 

AND 

TRADE(IBT), 

Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur 

l’AMI   

 

Absence du rapport d’évaluation et d’analyse des 

MI par la COE 
Absence du PV d’ouverture et le rapport  
d’évaluation des propositions techniques 

Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

rapport des propositions techniques 
Absence de la lettre d’invitation du consultant 

retenu à la séance de négociation du contrat 
Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

PV de négociation et le projet du contrat 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
Absence de preuve du retour des PF aux 

consultants non retenus 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 
Qualité insatisfaisante de l’archivage 

13.  

CONTRAT N° 4263/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
25/11/2020 relatif à la 
sélection d’un bureau 

/cabinet chargé de 
développement des 

chaines de valeur 
additionnelle (plantes 

médicinales néré, 
champignon et escargot) 

Action Conseils 

pour le 

Développement 

Durable 

(ACDD) 

Absence de preuve de revue des TDR par le PTF 

(bailleur)  

 

Absence de preuve de publication de l’AMI 
Absence de PV d’ouverture des propositions 

financières 
Absence du rapport d’évaluation combinée dans 

le dossier du marché 
Absence de la lettre d’invitation du consultant 
retenu à la séance de négociation du contrat 
Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de 

négociation et le projet de contrat 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Absence de preuve de transmission du projet de 
contrat pour l’examen juridique et technique à 

CCMP 
Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus  
Absence de preuve de réception des prestations 
Le marché a été approuvé hors délai de validité 
Absence des factures et des preuves de paiement 

dans le dossier de marché 
Qualité insatisfaisante de l’archivage 

14.  

CONTRAT N° 
2462MEF/MCVDD/DNCMP
/SP DU 08/09/2020 relatif 

à la sélection d’un 
bureau/cabinet chargé de 

l’élaboration du manuel de 
suivi-évaluation des 

indicateurs de 
performance et de 

gouvernance forestière 

Centre 

international 

d’étude et de 

management 

pour le 

développement 

(CIEMD) 

Absence des preuves de publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt 

 

Trop de retard dans la procédure de la passation et 

l’exécution du marché  
Absence de la note de la mise en place de la 

commission de de passation des marchés publics 

pour l’AMI 
Absence du PV et le rapport d’évaluation des 

propositions techniques 
Absence de la note qui informe les consultants qui 

ont obtenu la note technique minimum requise 
Absence du PV d’ouverture et le rapport  
d’évaluation propositions financières 
Absence de la lettre d’invitation du Consultant 

retenu à la séance de négociation 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 
retenus 
Absence de preuve de notification de rejet des 

soumissionnaires écartés ou éliminés  
Absence de preuve de transmission du PV 

d’ouverture des propositions financières aux 

consultants 
Absence des factures et preuves de paiements 

dans le dossier de marché 

15.  

CONTRAT 
N°4076/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 20/11/2020 
relatif à l’acquisition des 

fournitures de bureau 

IFE TATO ET 

FILS 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché 

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché   
Absence de la preuve de demande de prorogation 

du délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

16.  

CONTRAT 
N°3232/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 21/10/2020 
relatif à la Sélection d’un 
consultant dans la cadre 

de recrutement d’un 
bureau/cabinet chargé de 

la communication 
/Plaquettes et dépliants 

GANGAN 

PROD 

Absence de la preuve de revue des TDR par le 
PTF  

 

Absence de la preuve de l’ANO de la CCMP sur 

l’AMI 
Absence de preuve d’information des consultants 

non sélectionné par l’autorité contractante 
Absence du PV d’ouverture et le rapport 

d’évaluation des offres techniques 
Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

rapport d’évaluation des propositions techniques 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive  
Approbation du contrat hors délai de validité 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
Absence de preuve de retour des propositions 
financières non ouvertes aux consultants non 

retenus 
Absence des preuves de réception des prestations 
Absence des factures et des preuves de paiement 

dans le dossier de marché 
Qualité insatisfaisante de l’archivage 

17.  

CONTRAT N° 4261/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
25/11/2020 relatif à la 

Sélection d’un (ONG) pour 
la sensibilisation des 

populations sur la 
protection de la forêt, IEC 

dans les écoles de la Donga 
et IEC sur la 

surexploitation des forêts, 
des parcs à fourrage et de 
la divagation des animaux 

PJUD-BENIN 

ONG 

Absence de preuve de publication de l’AMI dans 

le dossier du marché  

 

Absence du PV d’ouverture de la MI dans le 
dossier du marché 
Absence du rapport d’analyse de la MI dans le 

dossier du marché 
Absence de la notification aux candidats non 

présélectionnés dans le dossier du marché 
Absence de la DP dans le dossier du marché 
Absence du PV d’ouverture des PT dans le dossier 

du marché 
Absence du rapport d’évaluation combinée des 

propositions technique et financières 
Absence de la lettre d’invitation du consultant 
retenu à la séance de négociation dans le dossier 

du marché  
Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de 

négociation et le projet du contrat 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire dans le dossier du marché 
Absence de l’ordre de service de démarrage 
Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus 
Absence de preuve de réception des livrables 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Absence de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

18.  

CONTRAT 
N°2588/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 15/09/2020 
relatif à la Sélection d'un 

cabinet pour l'Audit 
externe annuel des 

acquisitions 2017-2018 et 
2019 

AUDIREX 

BENIN 

Absence des preuves de la revue des TDR par le 

PTF (bailleur) 

 

Absence de preuve publication (affichage) de 

l’AMI 
 Absence de preuve d’accuser de réception des 

notifications adressées aux soumissionnaires non 

présélectionnés 
Absence de la preuve de transmission du PV 

d’ouverture des PF aux consultants 
Absence de la lettre d’invitation du Consultant 

retenu à la séance de négociation  
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication  de l’avis 
d’attribution définitive 
Absence des preuves de la réception des 

prestations 
Absence de l’ordre de service 
Absence des factures et des preuves de  
paiement dans le dossier de marché   

19.  

CONTRAT 
N°1086/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 13/05/2020 
relatif à la Restauration 

dans le cadre de la session 
du dialogue social du 

MCVDD 

ETS 3-EL ET 

FILS 

Les lettres d’invitation des consultants ne 

comportent pas la date limite de dépôt, et ne sont 

pas déchargées  

 

Absence de preuve de notification d’attribution 

du marché au titulaire de même que les 

notifications de rejet 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 
prestations dans le dossier de marchée 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

20.  

CONTRAT 
N°1225/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 28/05/2020 
relatif à l’acquisition de 
pneumatique, filtres et 
huiles pour matériels 

roulants au profit de la 
DGEFC 

ETS SETOVIC 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché 

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché 
Absence de la preuve de demande de prorogation 

du délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres 
Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer 

les prestations dans le dossier de marché 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

21.  

CONTRAT N° 3897/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
13/11/2020 relatif à la 
Fourniture de carnets 
d’exploitation et de 

circulation des produits 
forestiers de la DGEFC 

LASTICIEUX 

CONSEIL 

IMPORT-

EXPORT 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché 

 
Absence de l’offre originale du titulaire du 

marché  
PV d’attribution du marché non signé par la 

PRMP 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Absence de la preuve de demande de prorogation 
du délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  
Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer 

les prestations dans le dossier de marché 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché. 

22.  

CONTRAT 
N°1616/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 30/06/2020 
relatif à l’Acquisition de 

matériels informatiques et 
de matériels de bureau au 

profit de la DGEFC 

ETS OPUS 

INSERTUM 

Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché 

 

Absence de la preuve de demande de prorogation 

du délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

23.  

CONTRAT 
N°4456/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 02/12/2020 
relatif à l’acquisition de 

paquetage et autres 
matériels dans le cadre du 
recrutement par concours 
direct de cent (100) Gardes 

Forestiers au profit de la 
Direction Générale des 
Eaux, Forêts et Chasse 

SOCIETE DEO 

ET FRERES 

Absence de la preuve de contrôle de prix 

spécifique pendant l’exécution du contrat   

 
Absence de l’OS dans le dossier de marché 

Absences des preuves de paiements dans le 

dossier de marché 

24.  

CONTRAT 
N°0483/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 21/02/2020 
relatif au recrutement d'un 

prestataire chargé 
d'assurer la logistique dans 

le cadre des sessions de 
renforcement de capacité 
à l'utilisation des produits 

cartographiques de 
OSFACO 

ETS LE 

SAVOIRE 

FAIRE 

Absence de preuve d’actualisation de la liste des 

fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au 

niveau de l’Autorité Contractante 

 

Absence de la note de mise en place du CPM  

Absence de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire 

Absence de l’ordre de service (OS) 

Absence de preuve de  publication de l’avis 

d’attribution définitive  

Absence du service fait dans le dossier de marché 

Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

25.  

CONTRAT 
N°1755/MEF/MCVDD/DNC

MP/SP DU 20/06/2020 
relatif au recrutement d’un 
prestataire devant assurer 

les travaux 
d’aménagement des sites 

dans le cadre de la Journée 
Nationale de l’Arbre, de la 
Journée Internationale de 

la Biodiversité, de la 
Journée Mondiale de la 

Lutte contre la 

ETS ESPACE 

VERT 

Absence de la note de service désignant le comité 
de passation du marché dans le dossier de marché 

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché,  
Absence de la preuve de demande de prorogation 

du délai de validité des offres   
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  
Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer 

les prestations dans le dossier de marché 
Absence de l’attestation du service fait dans le 

dossier de marché 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Désertification et de la 
Lutte contre la Sécheresse 

Absence des factures et preuves de paiement dans 
le dossier de marché 

26.  

CONTRAT N° 007/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
07/01/2020 relatif aux 

travaux de reboisement et 
d’entretien des plantations 
dans les forêts classées et 
dans les espaces libérées 

dans les grandes villes, 
campagne de reboisement 

2018-2019-2020 (lot6) 

Société SIDES 

PARAKOU SA 

Absence de preuve pour l’étude et avis de la 

DNCMP sur le DAO   

 

PV d’ouverture des plis élaboré avec des 
coquilles   Absence de date de fin du rapport des 

réévaluations   
Absence de preuve de publication de PV 

d’attribution provisoire 
Absence de la date d’approbation du rapport 
d’analyse et d’évaluation de la DNCMP  
Absence de preuve d’examen juridique et 

technique du projet de marché par la DNCMP 
Signature du contrat par la PRMP avant 

l’attributaire 

Contrat approuvé hors délai de validité des offres 

27.  

CONTRAT N° 2713/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 
23/09/2020 relatif aux 

Travaux de reboisement et 
d’entretien des plantations 
dans les forêts classées et 
dans les espaces libérées 

dans les grandes villes, 
campagne de reboisement 

2018-2019-2020 (lot4)  

Groupement 

APECDI/FEDO

L TRIANGLE 

Absence de preuve pour l’étude et avis de la 

DNCMP sur le DAO 

 

PV d’ouverture des plis élaboré avec des coquilles 
Absence de date de fin du rapport des 

réévaluations   
Absence de preuve de publication  de PV 

d’attribution provisoire  
Absence de preuve d’examen juridique et 

technique du projet de marché par la DNCMP 
Contrat approuvé hors délai de validité des offres  
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive  
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier du marché ;  
Qualité insatisfaisante de l’archivage   

28.  

CONTRAT N° 
3536/MEF/MCVDD/DNCM
P/SP DU 04/11/2020 relatif 

au recrutement d'un 
cabinet pour réaliser le 

zonage, délimiter les 
différentes séries et 

rédiger les plans 
d'aménagement des forêts 

classées : Kétou, trois 
rivière et Ouénou Bénou 

INTERNATIO

NAL BULDING 

AND 

TRADE(IBT 

Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur 

l’AMI 

 

Absence du rapport d’évaluation et d’analyse des 

MI par la COE 
Absence du PV d’ouverture et le rapport 
d’évaluation des propositions techniques 
Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

rapport des propositions techniques 
Absence de la lettre d’invitation du consultant 

retenu à la séance de négociation du contrat 
Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

PV de négociation et le projet du contrat 
Absence de preuve de la publication du PV 

d’attribution provisoire 
Absence de preuve de publication de l’avis 

d’attribution définitive  
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Absence de preuve du retour des PF aux 
consultants non retenus 
Absence des factures et preuves de paiement 

dans le dossier de marché  
Qualité insatisfaisante de l’archivage.  

29.  

CONTRAT N° 1013/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 

18/05/2020 relatif à 
l’acquisition 

d'équipements de pêche 
et connexes au profit des 
organisations de pêcheurs 

des communes côtières 
(Lot 1) 

ETS LA 

SYNTHESE 

Absence de preuve de la transmission de du 

rapport d’évaluation des offres à la CCMP  

 

Absence de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire et définitive 
Absence de l’ordre de service de démarrage des 
prestations 
Absence de la preuve de restitution des garanties 

de soumission aux soumissionnaires 
Absence de preuve de la transmission et du retour 

du contrat pour son authentification 
Marché approuvé hors délai de validité des offres 
Absence de preuve de la réception des 

prestations  
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 

30.  

CONTRAT N° 1565/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 

01/07/2020 relatif à 
l’acquisition 

d'équipements de pêche 
et connexes au profit des 
organisations de pêcheurs 

des communes côtières 
(Lot 2) 

La Société 

TAMIEL Sarl 

Absence de preuve de transmission du DAO à la 

CCMP pour avis 

 

Absence de preuve d’étude et avis de la CCMP 
sur le DAO 
Absence de preuve de la publication de l’avis 

d’appel d’offres 
Absence de preuve de publication du PV 
d’attribution provisoire et définitive ;  
Absence de la date de signature de l’attributaire 

dans le contrat  
Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations 
Absence de la preuve de réception des fournitures 
Contrat approuvé hors délai de validité des offres 
Absence de preuve de restitution de la garantie de 

soumission 
Absence des factures et preuves de paiements 
dans le dossier de marché 
Qualité insatisfaisante de l’archivage  

31.  

CONTRAT N° 2199/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 

21/08/2020 relatif à 
l’acquisition d’équipement 
de bureau copieur scanner 

et climatiseurs 

SMARTEL 

Elles concernent :   
Absence de la note de service désignant le comité 

de passation du marché dans le dossier de marché,  

 

Absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché,  
Absence de la preuve de demande de prorogation 

du délai de validité des offres 
Approbation du marché hors délai de validité des 

offres  
Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer 

les prestations dans le dossier de marché 
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N° 

d'ordr

e 

Numéro et 

désignation du 

contrat / Mode 
 

Titulaire Principales constatations 

Commentaires de 

l’auditeur sur les 

contres-

observations de 

l’auditée 

Absence des preuves de réception des fournitures 
dans le dossier de marché 
Absence des factures et preuves de paiement dans 

le dossier de marché 
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6. CONSTATS GENERAUX 

Les recommandations de la mission sont précisées dans le tableau ci-après et sont présentées 

sous forme d’actions à mener à court et moyen termes, au niveau de chaque constat d’ordre 

général. Les recommandations sont formulées en vue d’une meilleure application du Code des 

Marchés Publics et du guide des audits des marchés publics.  

Les constatations d’ordre général issues de nos travaux d’audit des marchés publics du MCVDD 

au titre de la gestion budgétaire 2020 se présentent ainsi qu’il suit : 

- Absence des preuves de publication des avis d’attribution définitive (dans 45% des cas) ; 

- Absence de preuve de la notification de rejet des propositions et les motifs du rejet aux 

candidats non retenus(dans 10% des cas) ; 

- Absence des factures et preuves de paiements dans le dossier de marché (dans 100% des 

cas)  ; 

- Absence de preuve de transmission du PV d’ouverture des propositions financières aux 

consultants (dans 20% des cas) ; 

- Approbation du marché hors délai de validité des offres (dans 93% des cas) ; 

- Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les prestations dans le dossier de marché 

(dans 64% des cas) ; 

- Absence de la preuve de la demande de prorogation du délai de validité des 

offres/propositions (dans 67% des cas) ; 

- Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché (dans 32% des cas) ;  

- Absence de la note de service désignant le comité de passation du marché dans le dossier 

de marché pour tous les marchés passés par Demende de Cotation (dans 100% des cas)  

- Absence de preuve d’examen juridique et technique du projet de marché par la 

DNCMP/CCMP (dans 17% des cas). 

 

Par ailleurs, notons que pour :  

 

-  L’appréciation de la notion d’urgence et renouvellement de certains contrats :  au 
niveau du MCVDD , la passation de la quasi-totalité des marchés a été faite par des 
procédures  compétitive (AO) et celles peu compétitives (DRP et DC). 

- l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système : au niveau du MCVDD , la 
mission a noté comme éléments d’appréciation : la publication du plan de passation des 
marchés contenant tous les marchés liés à la GESTION 2020 ; l’ouverture publique des plis et 
la participation des soumissionnaires ou de leurs représentants auxdites séances ; 

- Les contrats résiliés : au niveau du MCVDD, aucun contrat passé en revue  n’a été 
résilié ;  

Les dérogations aux modèles types de contrats des marches publics : Au niveau du MCVDD, 

les documents utilisés sont ceux prévus par les Documents type de l’ARMP.  
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7.ANALYSE  DES RISQUES  

 

Les risques liés  aux insuffisances  relevées dans la mission d’audit déroulée au MCVDD  pèsent  

essentiellement sur le système de passation des marchés publics. Il conviendra d’abord en vue 

d’appréciation de ces différents risques d’opérer une classification des sept (07) pôles de 

diligences prévues par les termes de référence de la mission.  

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

1 
la revue du cadre juridique des 

marchés publics  
Risque réglementaire 

NON : la revue du cadre juridique des 

marchés publics  du MCVDD donne une 

appréciation globalement satisfaisante.  

2 

l’appréciation de l’organisation et 

du fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des marchés 

Risque institutionnel 

Non : l’appréciation de l’organisation et du 

fonctionnement des organes normatifs de 

la chaîne des marchés publics ddit 

ministère est globalement  satisfaisant. 

noteffois le changement repetitif de 

PRMP pourrait avoir une incidence sur la 

satbilité du système de passation.  

  

3 
l’appréciation de l’intégrité et de la 

transparence du système  
Risque « intégrité » 

NON: Les actes de corruption, de fraudes, 

de conflits d’intérêts, de favoritisme, de 

discrimination ainsi que la participation à 

des pratiques de collusion constituent 

entre autres, des atteintes à l’intégrité du 

système de passation de marchés publics. 

Le principe fondamental de transparence 

des procédures implique le respect des 

obligations en termes de publicité.  

En l’espèce, la mission de revue n’a au 

cours de la revue détecté aucune 

manœuvre attentatoire visant à violer ces 

règles et infractions.   

4 

la compétence et l’expérience des 

personnes en charge du système de 

passation des marchés 

Risque opérationnel 

OUI : Il s’agit ici de tout incident pouvant 

résulter de carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à la capacité 

et aux compétences des personnes, à des 

systèmes internes et à des aspects 

organisationnels. 
5 

la tenue et la conservation des 

dossiers et des documents relatifs 

aux transactions et à la gestion des 

marchés  
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N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

6 
l’évaluation du dispositif de gestion 

et de sécurisation de biens acquis 

Les diligences mises en œuvre ont permis 

d’identifier entre autres, des risques de 

non-exhaustivité de pièces de marchés 

telles que : les preuves de notification 

d’attribution provisoire ou définitive, les 

preuves de paiement, les PV de réceptions 

provisoires et définitifs des prestations. 

7 
la revue de la passation des 

marchés 
Risque « conformité » 

OUI : Au regard de leur importance 

significative, nous allons mettre un accent 

particulier sur les risques liés  au non-

respect des dispositions législatives et 

réglementaires (risque conformité).  

L’analyse du risque « conformité » est 

présentée de façon détaillée ci-dessous.   

 

Ensuite, il sera question de l’analyse des risques de passation des marchés publics au niveau du 

MCVDD  (risque « conformité »). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir 

ses caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. 

Notre analyse sera axée sur le risque brut ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui 

pourrait exister au sein de l’autorité contractante).  

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (la 

probabilité et l’impact) selon les cotations ci-après : 

 

Probabilité (ou fréquence) Impact (ou gravité) Risque brut = Probabilité * Impact 

Cotation Qualification Cotation Qualification Criticité Degré de criticité 

1 
Très improbable ou 
exceptionnelle 

1 
Faible ou 
insignifiant 

Risque 
mineur 

Risque maîtrisé (1 ≤ C ≤ 3) 

2 Improbable ou rare 2 Moyen ou mineur 
Risque 
modéré 

Risque à surveiller (3 < C ≤ 8) 

3 
Probable ou 
périodique 

3 Grave ou significatif Risque élevé 
Risque à diminuer (8 < C ≤ 
12) 

4 
Très probable ou 
régulière 

4 
Très grave ou 
critique 

Risque 
critique 

Risque prioritaire (C > 12) 
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Tableau 9:Analyse des risques de passation 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Détermination des 

besoins à satisfaire 
RAS  

Absence de précision dans la 

détermination de la nature et de 

l'étendue des besoins avant 

l’appel à concurrence ;  

2 1 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés ;  

directions 

techniques 

Plan de passation 

des marchés publics 

Inscription régulière par l’AC  des 

marchés dans le PPM de l’année 

d’exercice budgétaire  

Nullité du marché ; estimation 

inadéquate, imprécise ou 

incomplète des besoins au titre 

de la gestion budgétaire N. 

2 1 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés. 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Manque parfois  des preuves de 

notification des résultats 

d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non 

retenus. 

Réclamations des 

soumissionnaires évincés ; 

privation du soumissionnaire 

évincé d’exercer son droit de 

recours dans le délai légal 

d’attente ; violation du principe 

fondamental de transparence 

des procédures.  

2 2 4 
Risque 

mineur  
PRMP  

Publication des avis 

d’attribution 

Publication parfois irrégulière des 

procès-verbaux d’attribution 

provisoire et/ou définitive. 

Non-respect du principe 

fondamental de transparence 

des procédures. 

3 2 6 
Risque 

modéré 
PRMP  
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Délais de passation, 

de contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

 délais de passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics 

majoritairement respectés. 

Violation du principe de légalité ;  

Désistement du soumissionnaire 

ou de l’attributaire, caducité de 

l’offre financière au désavantage 

de l’autorité contractante. 

2 2 4 
Risque 

modéré 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; Autorité 

approbatrice. 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

L’organisation et le  

fonctionnement des organes sont  

moyennement satisfaisant 

Conflit d’intérêts ;  

Violation des dispositions de 

l’article 3 du décret n° 2020-596 

du 23 décembre 2020 portant 

attribution, organisation et 

fonctionnement de la Personne 

Responsable des Marchés Publics 

qui précise en son alinéa 2 que 

« la Personne Responsable des 

Marchés Publics a rang de 

Directeur technique ».  

1 2 2 
Risque 

mineur 

Direction 

Générale 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Règles spécifiques 

au gré à gré 

Absence de preuve de soumission 

du contrat à l’ARMP pour 

information et de contrôle de prix 

spécifique pendant son 

exécution. 

 

Non-respect du principe 

fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus 

d’acquisition. 

2 2 4 
Risque 

modéré 
PRMP ; COE 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

Défaut de communication ou 

d’élaboration des rapports 

périodiques et du rapport annuel 

d’activités de la Cellule de contrôle 

des marchés publics. 

Faute lourde au regard de la loi ; 

absence de synthèse des activités 

de contrôle sur la période 

concernée ; défaut d’analyse des 

niveaux de réalisation des 

indicateurs. 

4 4 16 
Risque 

élevé    

Cellule de 

contrôle des 

marchés publics 

Archivage de la 

documentation sur 

les marchés 

Inadéquation du système 

d’archivage (il manque au moins 

deux  pièces  dans 100% des 

dossiers examinés). 

Inexistence d’une banque de 

données sur les procédures de 

passation, d’exécution et de 

contrôle de marchés publics ; 

mise en cause de la 

responsabilité de la PRMP voire 

de l’autorité contractante en cas 

de litige ou de contrôle ; non-

respect de la durée légale de 

conservation de certaines 

archives relatives à la commande 

publique. 

3 4 12 
Risque 

élevé   

PRMP ;   

Archives-PRMP 
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En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l’activité de passation, d’exécution et de contrôle de marchés publics au sein du MCVDD   est 

globalement modéré et doit donc être surveillé. 
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8. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de la mission sont précisées dans le tableau ci-après. Elles sont formulées 

en vue d’une meilleure application du Code des Marchés Publics et du guide des audits des 

marchés publics.  

Tableau 10:Principales recommandations 

N°  Points de contrôle Constats généraux Principales recommandations 

C1 

Organisation et 
fonctionnement des 
organes 

Défaut de communication 
des preuves de contrôles a 
posteriori effectués par le 
Délégué de contrôle des 
marchés publics, sur les 
marchés passés par la 
procédure de demande de 
cotation. 

Veiller régulièrement au contrôle a 
posteriori des marchés passés 
suivant la procédure de demande de 
cotation, aux fins de proposer des 
actions correctrices pouvant 
permettre d’éviter prochainement 
les mêmes irrégularités.   

C2 

Défaut d’élaboration des 
rapports trimestriels sur la 
passation et l’exécution 
des marchés publics.  

Veiller à l’élaboration des rapports 
trimestriels d’activité 
conformément au modèle défini par 
l’ARMP au plus tard, à la fin du mois 
suivant le trimestre de référence.   

C3 

 Défaut de soumission des 
projets de contrat à 
l’examen juridique et 
technique à l’organe de 
contrôle compétent 

Veiller à soumettre les projets de 
contrat à l’organe de contrôle 
compétent pou examen juridique et 
technique avant toute signature par 
toutes les parties 

C4 

Classement et 
archivage de la 
documentation sur 
les marchés 

Défaillance du système de 
classement 

Adopter les modalités de 
classement des documents de 
marchés publics, prévues par le 
guide des audits des marchés 
publics (au paragraphe 2 du 
chapitre 1, à partir de la page 31). 

C5 

Processus de 
dématérialisation à l’étape 
embryonnaire. 

Veiller à l’archivage électronique de 
la documentation liée aux 
différentes phases de passation et 
d’exécution des marchés publics ; 
 
Veiller également à la mise en place 
progressive de la dématérialisation 
totale des différentes phases de la 
passation des marchés.   
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9. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Conformément aux termes de référence, nous avons établi ci-dessous un plan d’actions afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités.  Nous tenons à rappeler qu’il na pas été 

mis à la disposition de l’auditeur les rapports des missions d’audit antérieurs devant lui permettre d’analyser la mise en œuvre des recommandations 

formulées. 

 

Tableau 11:  Plan d’actions 

N° 
d’ordre 

Points de 
contrôle 

Constats généraux Actions à entreprendre Immédiat  
A moyen 

terme 
Indicateurs de réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

01 
Organisation et 
fonctionnement 
des organes 

Défaut de communication 
des preuves de contrôles a 
posteriori effectués par le 
Délégué de contrôle des 
marchés publics, sur les 
marchés passés par la 
procédure de demande de 
cotation. 

Procéder régulièrement au 
contrôle a posteriori des 
marchés passés suivant la 
procédure de demande de 
cotation, aux fins de proposer 
des actions correctrices 
pouvant permettre d’éviter 
prochainement les mêmes 
irrégularités.   

*  

Contrôles a posteriori 
systématiques des marchés 
passés suivant la procédure 
de demande de cotation, 
sanctionnés par des 
rapports dûment élaborés ; 
 
Pourcentage des marchés 
de demande de cotation 
ayant fait l’objet de 
contrôle a posteriori. 

DCMP ou 
CCMP 

Défaut d’élaboration des 
rapports trimestriels sur la 
passation et l’exécution des 
marchés publics.  

Elaborer les rapports 
trimestriels d’activité 
conformément au modèle 
défini par l’ARMP au plus tard, 
à la fin du mois suivant le 
trimestre de référence.   

*  

Disponibilité des rapports 
trimestriels sur la passation 
des marchés publics, au 
plus tard à la fin du mois 
suivant le trimestre échu. 

PRMP 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport provisoire - Audit de conformité / MCVDD 

ARMP 

 

 
 
 
 

92 
 

Défaut de soumission des 
projets de contrat à 
l’examen juridique et 
technique à l’organe de 
contrôle compétent 

Soumettre les projets de 
contrat à l’organe de contrôle 
compétent pou examen 
juridique et technique avant 
toute signature par toutes les 
parties 

*  

Disponibilité des avis de 
l’organe de contrôle 
compétent sur le projet de 
marché. 

PRMP 

02 

Classement et 
archivage de la 
documentation 
sur les marchés 

Défaillance du système de 
classement 

Adopter les modalités de 
classement des documents de 
marchés publics, prévues par le 
guide des audits des marchés 
publics (au paragraphe 2 du 
chapitre 1, à partir de la page 
31). 

*  

Système de classement mis 
en place dans l’immédiat, 
suivant les règles prévues 
par le guide des audits des 
marchés publics. 

PRMP 

Processus de 
dématérialisation à l’étape 
embryonnaire. 

Procéder à l’archivage 
électronique de la 
documentation liée aux 
différentes phases de passation 
et d’exécution des marchés 
publics ; 
 
Procéder de façon progressive, 
à la dématérialisation totale 
des différentes phases de la 
passation des marchés.   

 * 

Dispositif de l’archivage 
électronique mis en place.   
 
Nombre d’envois des avis et 
dossiers d’appels à 
candidature par voie 
électronique ; 

Réception des candidatures 
ou des offres par voie 
électronique, avec 
préservation de la 
confidentialité ;  

et mise en place à terme 
d’un système 
d’approvisionnement 
électronique. 

PRMP ; 
Ministre 
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10. CONCLUSION  

L’audit des marchés publics permet de surveiller le système des marchés publics à travers 

l’évaluation de la performance de la commande publique.  

L’évaluation du système de passation et de contrôle des marchés publics du MCVDD montre 

globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir dans la 

mesure du possible, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Mais en 

dépit de cela, certains indicateurs sont au rouge et méritent une attention particulière : le 

système de classement des pièces de marchés , le défaut de publication de l’avis d’attribution 

définitive.  

Nous espérons que l’exploitation des conclusions de nos travaux pourra fortement contribuer à 

l’amélioration de la performance de la commande publique au niveau de l’autorité contractante. 
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11. ANNEXES 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 
 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 
 Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur  
      l’avant-projet du rapport provisoire 
 
                      Annexe 4 : Outils de mission  
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 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 

N° d'ordre Noms et Prénoms Fonctions 

1 YACOBI Michel Personne Responsable des Marchés Publics 
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 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 

N° TITRE DU MARCHE REFERENCES DU CONTRAT 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 
ATTRIBUTAIRE 

I- Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) 

1.  
Collecte et analyse des paramètres  de la qualité de l’eau du 
milieu marin et côtier ainsi que la relecture du rapport sur 
l’état du Milieu Marin MM 

CONTRAT 
N°0448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
16/03/2021 
 

7.000.000 8.260.000 LOHAN SERVICES 

2.  Acquisition de deux (02) analyseurs de fluides frigorigènes 
CONTRAT N° 
2478/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
09/09/2020 

12.667.970  SOCIETE BELYSE ET 
FILS SARL 

3.  Acquisition de matériels d’entretien au profit de la DGEC 

CONTRAT 
N°3432/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
30/10/2020 
 

27.616.525 32.587.500 ETABLISSEMENT KENN 
LTD 

4.  
Acquisition et installation de douze (12) identificateurs de 
sachets biodégradables 

CONTRAT 
N°2448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
08/09/2020 

185.201.822 218.538.150 AMORE SARL 

5.  

Acquisition de fournitures, de consommables et de matériels 
informatiques dans le cadre de quatre séances de 
sensibilisation sur l’Amendement de Kigali, le fonctionnement  
du Bureau National Ozone ; batteries et papiers imprimantes 
pour les identificateurs de fluides frigorigènes; et dans le 
cadre de  la formation des associations départementales de 
frigoristes sur le processus de la certification 

CONTRAT 
N°1886/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
29/07/2020 
 

4.714.075  DB ET FILS 

6.  
Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de la 
stratégie de développement du système d’information 
statistique du secteur du cadre de vie 

CONTRAT N°0655/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 17/04/2020 
 

15.250.000 17.995.000 CABINET  RONNY 
CONSULTING 

7.  
Multiplication du rapport d’identification des ZIEB, de 
manuel- image pour la formation sur les bonnes pratiques et 
de sécurité en réfrigération et de brochure de l'Amendement 

CONTRAT 
N°1884/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
29/07/2020 
 

4.500.000  IMPRIMERIE ATG 
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N° TITRE DU MARCHE REFERENCES DU CONTRAT 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 
ATTRIBUTAIRE 

de Kigali dans le cadre de la sensibilisation sur cet accord Lot 2 
et 3 

II- Direction Générale de l’Habitat et de la Construction (DGHC) 

8.  

Travaux de construction d’un château d’eau de réhabilitation 
de blocs de toilettes et autres infrastructures d’accueil et de 
l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine a 
cotonou (PLACE D’AKPAPKA) 

CONTRAT N° 
2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
21/08/2020 

92.546.663 109.205.063 AMAF CONSTRUCTION 

9.  

Travaux de construction de quatre(04) recettes perceptions 
dans les communes de Touncountouna, copargo, djakotomey 
et bonou 
Lot RP 02 COPARGO 

CONTRAT N° 1223/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 03/06/2020 
 

167.338.864 197.459.860 GBEFFA CONSULT 
SARL 

10.  Actualisation de la plaquette des matériaux locaux 
CONTRAT N° 
4262/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
25/11/2020 

97.161.017 114.650.000 CABINET AERAMR 
CONSEILS 

11.  
Sélection d'un prestataire pour la sécurisation du réseau 
informatique et la connexion à la téléphonie IP du MCVDD au 
profit de l'ARPN et de la DPM. 

CONTRAT 
N°1046/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
20/05/2020 

15.885.400 18.744.772 KENN LTD 

III- Projet d’Appui à la Gestion des Forets Communales Phase 2  (PAGEFCOM 2) 

12.  
Sélection d’un bureau /cabinet chargé de l’élaboration des 
plans  d’aménagement et de gestion simplifié (PAGS) des 
périmètres de PARAKOU et d’ABOMEY 

CONTRAT N° 2302/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 01/09/2020 
 

16.705.000  GROUPE AFRITURIBLE 
INTERNATIONAL SARL 
(GAI) 

13.  
Sélection d’un bureau/cabinet chargé de l’actualisation des 
plans d’aménagement simplifié (PAPS) des plantations 
communales 

CONTRAT N° 3536/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 04/11/2020 
 

29.948.000  BUREAU D’ETUDE 
INTERNANTIONAL 
BUILDING AND TRADE 
(IBT) 

14.  
Sélection d’un bureau /cabinet chargé de développement des 
chaines de valeur additionnelle (plantes médicinales néré, 
champignon et escargot) 

CONTRAT N° 4263/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 25/11/2020 
 

18.880.000  ACTION CONSEIL 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE (ACDD) 
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N° TITRE DU MARCHE REFERENCES DU CONTRAT 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 
ATTRIBUTAIRE 

15.  
Sélection d’un bureau/cabinet chargé de l’élaboration du 
manuel de suivi-évaluation des indicateurs de performance et 
de gouvernance forestière 

CONTRAT N° 
2462MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
08/09/2020 

8.981.400  CENTRE 
INTERNATIONAL 
D’ETUDE ET DE 
MANAGEMENT POUR 
LE DEVELOPPEMPENET 
(CIEMD) 

16.  
Acquisition des fournitures de bureau 
 

CONTRAT 
N°4076/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
20/11/2020 

6.337.662  IFE AYO ET FILS 

17.  
Sélection d’un consultant dans la cadre de recrutement d’un 
bureau/cabinet chargé de la communication /Plaquettes et 
dépliants 

CONTRAT 
N°3232/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
21/10/2020 

24.800.000  GANGAN -PROD 

18.  

Sélection d’un (ONG) pour la sensibilisation des populations 
sur la protection de la forêt, IEC dans les écoles de la Donga et 
IEC sur la surexploitation des forêts, des parcs à fourrage et de 
la divagation des animaux 

CONTRAT N° 4261/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 25/11/2020 
 

15.050.000  PJUD-BENIN ONG 

19.  
Sélection d'un cabinet pour l'Audit externe annuel des 
acquisitions 2017-2018 et 2019 

CONTRAT 
N°2588/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
15/09/2020 

5.800.000 5.800.000 AUDITS REVISONS ET 
EXPERTISES DU BENIN 
SARL 
GBEGAMEY/COTONOU 

IV- Direction de l’Administration et des Finances (DAF) 

    

20.  
Restauration dans le cadre de la session du dialogue social du 
MCVDD 

CONTRAT 
N°1086/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
13/05/2020 
 

84.000 991.200 3-EL ET FILS 

V- Direction Générale des eaux forêts et Chasse (DGEFC) 

21.  
Acquisition de pneumatique, filtres et huiles pour matériels 
roulants au profit de la DGEFC 

CONTRAT 
N°1225/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
28/05/2020 

4.265.036 5.032.744 ETS SETOVIC 
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N° TITRE DU MARCHE REFERENCES DU CONTRAT 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 
ATTRIBUTAIRE 

22.  
Fourniture de carnets d’exploitation et de circulation des 
produits forestiers de la DGEFC 

CONTRAT N° 3897/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 13/11/2020 
 

8.270.000 9.758.600 LASUCIEUX CONSEIL 
IMPORT EXPORT 

23.  
Acquisition de matériels informatiques et de matériels de 
bureau au profit de la DGEFC 

CONTRAT 
N°1616/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
30/06/2020 

4.186.000 4.939.480 ETS OPUS INSERTUM 

24.  

Acquisition de paquetage et autres matériels dans le cadre du 
recrutement par concours direct de cent (100) Gardes 
Forestiers au profit de la Direction Générale des Eaux, Forêts 
et Chasse 

CONTRAT 
N°4456/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
02/12/2020 

54.433.300 64.231.294 STE DEO ET FRERES 

25.  
Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la logistique 
dans le cadre des sessions de renforcement de capacité à 
l'utilisation des produits  cartographiques de OSFACO 

CONTRAT 
N°0483/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
21/02/2020 

5.049.597 5.958.525 LE SAVOIR FAIRE 

26.  

Recrutement d’un prestataire devant assurer les travaux 
d’aménagement des sites dans le cadre de la Journée 
Nationale de l’Arbre, de la Journée Internationale de la 
Biodiversité, de la Journée Mondiale de la Lutte contre la 
Désertification et de la Lutte contre la Sécheresse 

CONTRAT 
N°1755/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
20/06/2020 
 

9.694.996 11.440.095 ETABLISSEMENT 
ESPACE VERT 

27.  

Travaux de reboisement et d’entretien des plantations dans 
les forets classées et dans les espaces libérées dans les 
grandes villes, campagne de reboisement 2018-2019-2020 
(lot6) 

CONTRAT N° 007/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 07/01/2020 
 

242.194.700 285.789.746 SOCIETE SIDES 
PARAKOU SA 

28.  

Travaux de reboisement et d’entretien des plantations dans 
les forêts classées et dans les espaces libérées dans les 
grandes villes, campagne de reboisement 2018-2019-2020 
(lot4) 

CONTRAT N° 2713/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 23/09/2020 
 

295.195.480 348.330.666 GROUPEMENT 
APECDI/FEDOL 
TRIANGLE 

29.  

Recrutement d'un cabinet pour réaliser le zonage, délimiter 
les différentes séries et rédiger les plans d'aménagement des 
forêts classées: Kétou, trois rivière et Ouénou Bénou 
 
 
 

CONTRAT N° 
3536/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 
04/11/2020 
 

29.948.000  BUREAU D’ETUDES 
INTERNATIONAL 
BUILDIN AND TRADE 
(IBT) 
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N° TITRE DU MARCHE REFERENCES DU CONTRAT 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 
ATTRIBUTAIRE 

VI- (PPLEC) 

30.  
Acquisition d'équipements de pêche et connexes au profit des 
organisations de pêcheurs des communes côtières (Lot 1) 

CONTRAT N° 1013/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 18/05/2020 

47.592.000 56.158.560 ETS LA SYNTHESE 

31.  
Acquisition d'équipements de pêche et connexes au profit des 
organisations de pêcheurs des communes côtières (Lot 2) 
 

CONTRAT N° 1565/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 01/07/2020 
 

66.300.000 74.165.000 TAMIEL SARL 

32.  
Acquisition d’équipement de bureau copieur scanner et 
climatiseurs 

CONTRAT N° 2199/MEF-
MCVDD/DNCMP/SP DU 21/08/2020 

9.965.000 11.758.700 SMARTEL 
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Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet du 

rapport provisoire 

 
La synthèse des observations a été envoyé à la PRMP le 03 août 2022 suite à la séance de 

restitution de la mission (cf mail ci-joint) . Toutefois, il n’a pas  communiqué toutes les pièces 

manquantes aux dossiers ni les actes de nomination des PRMP, du S/PRMP et de la CCMP. 

Lesdites contre observations se présentent comme suit :  
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RESTITUTION  ET EEEEDE L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L’ARMP – EXERCICE 2020  

AUTORITE CONTRACTANTE : MCVDD   

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONNES  

Au total, pour l’exercice 2020, 32 marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :   

- 05 marchés de travaux   
- 17 marchés de fournitures et services  
- 10 marchés de prestations intellectuelles   

Le point des observations par marché échantillonné se présente ainsi qu’il suit :    

 
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°2036/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 11/08/2020 relatif à l’Installation du Matériel, la fourniture de la connexion 

Internet et la Maintenance du Réseau Internet et Téléphonique dans les Bâtiments abritant la Cellule de Gestion du Projet et la Direction de la Protection des 

Berges, des Côtes et de la Préservation des Ecosystèmes  

Date d’approbation du marché : 11/08/2020  

Montant du Contrat : 9 484 746 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture  

Financement : BN  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : NATHACOM & SERVICES Tél : 66 51 97 74  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la 

structure auditée   
Observation de l’auditeur sur les contres observations  

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Acceptable     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Bonne      

Qualité du rapport d’évaluation des 

offres  
Bonne      

Qualité du marché  Bonne      

QUALITE DE L’AVENANT   NEANT      

QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant      
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   
• Absence de la 

note de service 
désignant le 

comité de 

passation du 
marché dans le 

dossier de 

marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du 

décret 2018-227 du 13 juin 2018, 

en ce qui concerne la passation de 

marché de la procédure de 

demande de cotation, la mise en 

place d’une commission 

d’ouverture des offres et 

d’évaluation n’est pas requise. 

Observations lévées 

• Absence de la 

preuve de la 

demande de 

prorogation du  
délai de validité 

des offres   
• Approbation du 

marché hors 

délai de validité 

des offres  
• Absence de 

l’Ordre de 

service (OS)   

  

• Absence des 

factures et 

preuves de 
paiement dans 

le dossier de 

marché  

Par courrier 

N°2614/PRMP/MCVDD/S-

PRMP du 04/08/2022, le DPAF a 

été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les 

factures et preuves de paiement 

du dossier de marché 

 

Appréciation globale du processus  

En dépit des 

INSUFFISANCES 

RELEVEES, le marché 

a été bien attribué. En 

conséquence, la 

procédure est jugée 

conforme.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N N°1616/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 30/06/2020 relatif à l’acquisition de matériels informatiques et de 

matériels de bureau au profit de la DGEFC  

Date d’approbation du marché : 30/06/2020  

Montant du Contrat : 4.186.000 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture  

Financement : BA 40,1% DON 59,89%  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS OPUS INSERTUM Tél :   

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Acceptable. En effet, le dossier ne ressort pas le délai 

d’exécution du marché  
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Qualité du PV d’ouverture des offres  Bonne     
Qualité du rapport d’évaluation des offres  Bonne     
Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le 
comité de passation du marché dans le dossier 

de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 du 13 

juin 2018, en ce qui concerne la passation de marché de 

la procédure de demande de cotation, la mise en place 

d’une commission d’ouverture des offres et 

d’évaluation n’est pas requise. 
• Absence de la preuve de demande de 

prorogation  
du délai de validité des offres   

• Approbation du marché hors délai de validité 

des offres  

 

• Absence des factures et preuves de paiement 

dans le dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En dépit des INSUFFISANCES RELEVEES, le 

marché a été bien attribué. En conséquence, la 

procédure est jugée conforme.  

  

  

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°1225/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 28/05/2020 relatif à l’acquisition de pneumatique, filtres et huiles pour 

matériels roulants au profit de la DGEFC  

Date d’approbation du marché : 28/05/2020  

Montant du Contrat : 4 265 038 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture  

Financement : DON  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS SETOVIC - Tél : 97 72 63 48  
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Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   
QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier 

la qualité du PV d’ouverture 

des offres en l’absence des 

offres des soumissionnaires 

dans le dossier de marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier 

la qualité du rapport 

d’évaluation en l’absence des 
offres des soumissionnaires 

dans le dossier de marché  

  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note 

de service désignant 

le comité de 
passation du marché 

dans le dossier de 

marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 du 13 juin 2018, en ce qui concerne la 

passation de marché de la procédure de demande de cotation, la mise en place d’une 

commission d’ouverture des offres et d’évaluation n’est pas requise. 

• Absence des offres 

des 
soumissionnaires 

dans le dossier de 

marché,  

 

• Absence de la 

preuve de demande 

de prorogation du 

délai  
de validité des 

offres   
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• Approbation du 

marché hors délai 

de validité des 

offres  
• Absence de l’Ordre 

de service (OS) de 

démarrer les  
prestations dans le 

dossier de marché,  

• Absence des 

factures et preuves 

de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin 

de mettre à disposition de la PRMP les factures et preuves de paiement du dossier de 

marché 

Appréciation globale du processus  

En l’absence des offres des 

soumissionnaires dans le 

dossier de marché, 

l’auditeur ne peut pas se 

prononcer sur le processus 

d’attribution de ce marché.  

  

  

    
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°1755/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 30/06/2020 relatif au recrutement d’un prestataire devant assurer les travaux 

d’aménagement des sites dans le cadre de la Journée Nationale de l’Arbre, de la Journée Internationale de la Biodiversité, de la Journée Mondiale de la Lutte contre 

la  
Désertification et de la Lutte contre la Sécheresse  
Date d’approbation du marché : 30/06/2020  

Montant du Contrat : 9 694 996 FCFA HT  

Nature du Marché : Services  

Financement : DON  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS ESPACE VERT Tél : 95 42 32 88  

 

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   
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QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des offres 

en l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché  
  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 

passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 

du 13 juin 2018, en ce qui concerne la passation 

de marché de la procédure de demande de 

cotation, la mise en place d’une commission 

d’ouverture des offres et d’évaluation n’est pas 

requise. 
• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché,  

 

• Absence de la preuve de demande de prorogation du délai 

de validité des offres   
• Approbation du marché hors délai de validité des offres  
• Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les 

prestations dans le dossier de marché,  
• Absence de l’attestation du service fait dans le dossier de 

marché,  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier 

de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre 

à disposition de la PRMP les factures et preuves 

de paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le processus 

d’attribution de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°1884/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 29/07/2020 relatif à la Multiplication du rapport d’identification des ZIEB, 

de manuel- image pour la formation sur les bonnes pratiques et de sécurité en réfrigération et de brochure de l'Amendement de Kigali dans le cadre de la 

sensibilisation sur cet accord : Lot 2 et 3  

Date d’approbation du marché : 29/07/2020  

Montant du Contrat : 4 500 000 FCFA HT  

Nature du Marché : Services      

Financement : DON (ONU ENVIRONNEMENT)  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : IMPRIMERIE ATG Tél : 97698248/21328061  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des 

offres en l’absence des offres des soumissionnaires dans le 

dossier de marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché  

  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 

passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 du 

13 juin 2018, en ce qui concerne la passation de 

marché de la procédure de demande de cotation, la 
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mise en place d’une commission d’ouverture des 

offres et d’évaluation n’est pas requise. 

• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché,  

 

• Absence de la preuve de demande de prorogation du  
délai de validité des offres   

• Approbation du marché hors délai de validité des offres  
• Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les 

prestations dans le dossier de marché,  
• Absence de l’attestation du service fait dans le dossier de 

marché,  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le 

processus d’attribution de ce marché.  

  

  

Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°1886/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 29/07/2020 relatif à l’acquisition de fournitures, de consommables et de 

matériels informatiques dans le cadre de quatre séances de sensibilisation sur l’Amendement de Kigali, le fonctionnement du Bureau National Ozone ; batteries et 

papiers imprimantes pour les identificateurs de fluides frigorigènes ; et dans le cadre de la formation des associations départementales de frigoristes sur le processus 

de la certification  

Date d’approbation du marché : 29/07/2020  

Montant du Contrat : 4 714 075 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture      

Financement : DON (ONU ENVIRONNEMENT)  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : DB ET FILS Tél : 97 77 99 89/21 00 77 84  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     
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Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des 

offres en l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché  

  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 
passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 du 

13 juin 2018, en ce qui concerne la passation de 

marché de la procédure de demande de cotation, 

la mise en place d’une commission d’ouverture des 

offres et d’évaluation n’est pas requise. 
• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché,  

 

• Absence de la preuve de demande de prorogation du  
délai de validité des offres   

• Approbation du marché hors délai de validité des offres  
• Absence de l’Ordre de service (OS)   
• Absence des preuves de réception des fournitures dans le 

dossier de marché,  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le processus 

d’attribution de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : N°2199/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/08/2020 relatif à l’acquisition d’équipement de bureau copieur scanner et 

climatiseurs  
Date d’approbation du marché : 21/08/2020  

Montant du Contrat : 9 965 000 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture      

Financement : BN  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SMARTEL Tél : 95595460  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des offres en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché  
  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 

passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 

du 13 juin 2018, en ce qui concerne la passation 

de marché de la procédure de demande de 

cotation, la mise en place d’une commission 

d’ouverture des offres et d’évaluation n’est pas 

requise. 
• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché,  
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• Absence de la preuve de demande de prorogation du délai  
de validité des offres   

• Approbation du marché hors délai de validité des offres  
• Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les  

prestations dans le dossier de marché,  
• Absence des preuves de réception des fournitures dans le 

dossier de marché,  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier 

de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de 

mettre à disposition de la PRMP les factures et 

preuves de paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le processus 

d’attribution de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°3897/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 13/11/2020 relatif à l’acquisition de fourniture de carnets d’exploitation et de 

circulation des produits forestiers au profit de la DGEFC  

Date d’approbation du marché : 13/11/2020  

Montant du Contrat : 8 270 000 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture      

Financement : BA   

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : LASTICIEUX CONSEIL IMPORT-EXPORT Tél : 60 72 00 00/96242425  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Acceptable. En effet, elle ne ressort pas le délai d’exécution du 

marché  
  

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des 

offres en l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché  

  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 

passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 du 

13 juin 2018, en ce qui concerne la passation de 

marché de la procédure de demande de cotation, 

la mise en place d’une commission d’ouverture des 

offres et d’évaluation n’est pas requise. 
• Absence de l’offre originale du titulaire du marché ;  Offres des soumissionnaires 

(disponibles)      (non disponibles) 
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• PV d’attribution du marché non signé par la PRMP,  
• Absence de la preuve de demande de prorogation du  

délai de validité des offres   
• Approbation du marché hors délai de validité des offres  
• Absence de l’Ordre de service (OS) de démarrer les 

prestations dans le dossier de marché,  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

P Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence de l’offre originale du titulaire du marché dans le 

dossier de marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le 

processus d’attribution de ce marché.  

  

  

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°4076/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 20/11/2020 relatif à l’acquisition des fournitures de bureau au profit du 

PAGEFCOM  
2  
Date d’approbation du marché : 20/11/2020  

Montant du Contrat : 6 337 662 FCFA HT  

Nature du Marché : Fourniture      

Financement : BA 40,1% DON 59,89%  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : IFE TATO ET FILS Tél : 97 32 83 21  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des offres 

en l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de marché  
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Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :   

• Absence de la note de service désignant le comité de 

passation du marché dans le dossier de marché,  

 Selon l’article 9, 2ème alinéa du décret 2018-227 

du 13 juin 2018, en ce qui concerne la passation 

de marché de la procédure de demande de 

cotation, la mise en place d’une commission 

d’ouverture des offres et d’évaluation n’est pas 

requise. 
• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché   

 

• Absence de la preuve de demande de prorogation du délai 

de validité des offres   
• Approbation du marché hors délai de validité des offres  

 

Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier de 

marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le processus 

d’attribution de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : N°2200/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21/08/2020 relatif aux Travaux de construction d’un château d’eau de réhabilitation 

de blocs de toilettes et autres infrastructures d’accueil et de l’aménagement paysager su site d’accueil des pélerine à Cotonou (PLACE IDI D’AKPAPKA)  

Date d’approbation du marché : 21/08/2020  

Montant du Contrat : 92.546.663 FCFA HT  

Mode de Passation du marché : DRP  

Financement : intérieur  

Nom et Adresse du Titulaire : AMAF CONSTRUCTION Tel : 95 79 21 30  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  

La DRP a été élaborée avec quelques coquilles. En effet, dans le 

même dossier il est mentionné, tantôt 90 jours, tantôt 90 jours 
ouvrables comme délai de validité des offres. Aussi, il a été accordé 

un délai de validité des offres de 90 jours contrairement au délai légal 

de 30 jours calendaires.  

  

Qualité du PV d’ouverture des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité en l’absence de l’original du PV 

d’ouverture dans le dossier de marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence de l’originale du rapport dans le dossier de marché  
  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :  
• Absence de l’original du PV d’ouverture dans le dossier de 

marché  
• Absence de l’original du rapport d’évaluation des offres dans 

le dossier de marché   
• Absence de la preuve de publication du PV d’attribution dans 

le dossier de marché  
• Le délai d’exécution du marché exigé dans le dossier est de 2 

mois alors que le contrat a été signé pour 3 mois.  
• Absence de l’avis de l’organe de contrôle sur le projet de 

marché dans le dossier de marché  
• Absence de la preuve de transmission du projet de contrat à 

l’organe de contrôle pour visa dans le dossier de marché  
• Absence de demande de prorogation du délai de validité de  

l’offre et de la garantie d’offre   
• Approbation du marché hors délai de validité des offres   
• Absence de la preuve de restitution des garanties aux 

soumissionnaires non retenus  
• Absence de la preuve de transmission de l’avis d’attribution 

définitive pour publication  

  

 • Absence des preuves de réception des travaux dans le dossier 

de marché  
 

• Absences des factures et preuves de paiements dans le dossier 

de marché  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de 

mettre à disposition de la PRMP les factures et 

preuves de paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En l’absence de l’original du rapport d’évaluation des offres dans 

le dossier de marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le 

processus d’attribution de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : N°2478/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 09/09/2020 relatif à l’acquisition de deux (02) analyseurs de fluides frigorigènes  

Date d’approbation du marché : 09/09/2020   

Montant du Contrat : 12.667.970 FCFA HT  

Mode de Passation du marché : DRP  

Financement : PGEH 4ème tranche BENIN  

Nom et Adresse du Titulaire : SOCIETE BELYSE ET FILS SARL Tel : 97 65 65 75  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
La DRP est d’une qualité acceptable    

Qualité du PV d’ouverture des offres  Le PV est élaboré avec quelques coquilles. En effet, il est mentionné 

à la   
Page 2  ✓ Il est écrit que l’ouverture a eu lieu à 11 heures 30 alors 

que l’AAPCMP mentionne que l’ouverture aura lieu à 10 heures 
30.   
✓ La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 11 juin 

à 11 heures 30 minutes à 10 heures  
✓ Aux date et heure limites de dépôt des offres soit le 11 juin 

2020 à 11 heures 00, cinq (05) soumissionnaires ont déposé 
leurs plis dans le délai alors que l’AAPCMP mentionne que 

l’ouverture aura lieu à 10 heures 30.  

Les différentes coquilles au niveau des dates sont 

dues à une erreur enregistrée lors de la saisie du 

Procès-verbal. 

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Bonne     
Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :  

• PV d’ouverture élaboré avec coquilles  
 Les différentes coquilles au niveau des dates 

sont dues à une erreur enregistrée lors de la 

saisie du Procès-verbal. 
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• Absence de demande de prorogation du délai de validité  
de l’offre et de la garantie d’offre   

• Approbation du marché hors délai de validité des offres   
• Absence de la preuve de transmission du contrat par la 

PRMP à l’attributaire    
• Absence de la preuve de restitution des garanties aux 

soumissionnaires non retenus  
• Absence de l’Ordre de service (OS)   

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre 

à disposition de la PRMP les factures et preuves 

de paiement du dossier de marché 

Appréciation globale du processus  
En dépit des insuffisances relevées, le marché a été bien passé. 

En conséquence, la procédure est jugée conforme.  
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Désignation et Numéro du Contrat : N°3432/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 30/10/2020 relatif à l’acquisition de matériels d’entretien au profit de la DGEC  

Date d’approbation du marché : 30/10/2020  

Montant du Contrat : 27 616 525 FCFA HT  

Mode de Passation du marché : DRP  

Financement : intérieur  

Nom et Adresse du Titulaire : ETS KENN LTD Tel : 97 69 55 74  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE  
Bonne     
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Qualité du PV d’ouverture des offres  Le PV est élaboré avec quelques coquilles. En effet, il est 
mentionné à la  ✓ Page 2 que l’ouverture a eu lieu à 11 heures 30 

alors que l’AAPCMP mentionne que l’ouverture aura lieu à 10 
heures 30.   

✓ Page de signature, il est mentionné que le PV est fait à 

Cotonou, le mardi 04 juillet 2020 alors que le dossier a 

été lancé le 20 juillet.  
✓ Page 6 du même PV il est mentionné 11 heures comme 

heure d’ouverture des plis  

 Les différentes coquilles au niveau des dates sont 

dues à une erreur enregistrée lors de la saisie du 

Procès-verbal. 

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Il est Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation en 

l’absence de l’original du rapport dans le dossier de marché  
  

Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :  

• PV d’ouverture élaboré avec coquilles  
 Les différentes coquilles au niveau des dates sont 

dues à une erreur enregistrée lors de la saisie du 

Procès-verbal. 
• Absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché   

 

• Absence demande de prorogation du délai de validité  
de l’offre et de la garantie d’offre   

• Approbation du marché hors délai de validité des offres   
• Absence de la preuve de transmission du contrat par la 

PRMP à l’attributaire    
• Absence de la preuve de restitution des garanties aux 

soumissionnaires non retenus  
• Absence des preuves de réception des travaux dans le 

dossier de marché  

 

• Absences des factures et preuves de paiements dans le 

dossier de marché  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 
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Appréciation globale du processus  
En l’absence des offres des soumissionnaires dans le dossier 

de marché, l’auditeur ne peut pas se prononcer sur le 

processus d’attribution de ce marché  
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Désignation et Numéro du Contrat : N°4456/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 02/12/2020 relatif à l’acquisition de paquetage et autres matériels dans le cadre du 

recrutement par concours direct de cent (100) Gardes Forestiers au profit de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse  

Date d’approbation du marché : 02/12/2020  

Nature du Marché : Fourniture  

Montant du Contrat : 54 433 300 FCFA HT  

Financement : BN  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : SOCIETE DEO ET FRERES TEL : 97 64 38 31  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Le recours à la procédure de gré à gré est-il justifié ?   OUI     
Existence d’un rapport spécial de la CPMP motivant 

le recours à ce mode   
Oui     

Qualité du PV d’autorisation de la DNCMP  Bonne     
Qualité du marché  Bonne     
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles concernent :  

- Absence de la preuve de contrôle de prix spécifique 

pendant l’exécution du contrat   
- Absence de l’OS dans le dossier de marché  

  

- Absences des preuves de paiements dans le dossier de 

marché  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-

PRMP du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin 

de mettre à disposition de la PRMP les 

factures et preuves de paiement du dossier de 

marché. 
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Appréciation globale du processus  
En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée 

conforme.  

  

  

  

 

 

 

 
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°4262/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/11/2020 relatif à l’actualisation de la plaquette des matériaux locaux  

Date d’approbation du marché : 25/11/2020  

Montant du Contrat : 114 650 000 TTC  

Mode de Passation du marché : AMI(SFQC)  

Financement : BUDGET NATIONAL  

Nom et Adresse du Consultant : Cabinet AERAMR CONSEILS, Tél : (+229) 95 58 65 18    

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité de l’AMI  L’AMI n’est pas disponible dans le dossier du marché    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Le PV n’est pas disponible dans le dossier du marché    
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Le rapport de l’AMI n’est pas disponible dans le dossier du 

marché  
  

Qualité de la DP  Acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des propositions 

techniques  
Bonne    
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Qualité du rapport d’évaluation des propositions 

techniques  
Bonne    

PV d’ouverture des propositions financières  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation combinée des 

propositions financières et techniques par la 

Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE  

Acceptable    

Qualité du marché  Acceptable    
QUALITE DE L’AVENANT   NEANT     
QUALITE DE L’ARCHIVAGE   Peu satisfaisant     
INSUFFISANCES RELEVEES  Elles se résument comme suit :  

• Absence des pièces de l’AMI (AMI, PV d’ouverture, 

rapport de l’AMI) dans le dossier de marché ;  
• Absence de preuve de transmission du PV 

d’ouverture des propositions financières aux 

consultants ;  
• Absence de la lettre d’invitation du consultant retenu 

à la séance de négociation ;  
• Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de  

négociation et le projet de contrat ;  
• Absence de preuve de la publication du PV  

d’attribution provisoire ;  

  

 • Absence de preuve de la notification de rejet des 
propositions et les motifs du rejet aux candidats non 

retenus ;  
• Absence de la preuve de retour des propositions 

financières aux consultants non retenus ;  
• Absence des preuves d’accusé de réception des 

différents courriers émis par’autorité contractante ;  
• Absence de preuve de réception des prestations ;  
• Qualité insatisfaisante de l’archivage  
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Appréciation globale  En l’absence des pièces de l’AMI (AMI, PV d’ouverture, 

rapport de l’AMI) dans le dossier de marché, l’auditeur 

ne saurait se prononcer sur le processus de passation de 

ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°2462/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à la sélection d’un bureau /cabinet chargé de l’élaboration 

du manuel de suivi-évaluation des indicateurs de performance et de gouvernance forestière ;   

Date d’approbation du marché : 08/09/2020  

Montant du Contrat : 8 981.400 TTC  

Mode de Passation du marché : AMI (SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : Centre international d’étude et de management pour le développement (CIEMD), Tél : +229 95 84 53 25/ 21 37 07 47/ 97 16 77 04  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure 

auditée   
Qualité de l’AMI   L’AMI est d’une bonne qualité    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Acceptable  

  
  

Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable    
Qualité de la DP  Satisfaisante    
Qualité du PV d’ouverture des propositions techniques  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des PT  Impossible à apprécier la qualité du rapport en l’absence du 

rapport  
  

Qualité du rapport d’ouverture des propositions 

financières  
Impossible à apprécier le PV car le rapport n’est pas 

disponible dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation combiné combinée des PT 

et PF  
Impossible à apprécier la qualité du PV en absence du 

rapport dans le dossier du marché  
  

Qualité du marché  Acceptable     
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles se résument comme suit :  
• Absence des preuves de publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt ;  
• Trop de retard dans la procédure de la passation et 

l’exécution du marché  
• Absence de la note de la mise en place de la 

commission de de passation des marchés publics 

pour l’AMI ;  
• Absence du PV et le rapport d’évaluation des 

propositions techniques ;  
• Absence de la note qui informe les consultants qui 

ont obtenu la note technique minimum requise ;  

  

 • Absence du PV d’ouverture et le rapport  
d’évaluation propositions financières ;  

• Absence de la lettre d’invitation du Consultant 

retenu à la séance de négociation ;  
• Absence de preuve de la publication du PV  

d’attribution provisoire ;   
• Absence de preuve de publication de l’avis  

d’attribution définitive  
• Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations ;  
• Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus ;  
• Absence de preuve de notification de rejet des 

soumissionnaires écartés ou éliminés  
• Absence de preuve de transmission du PV 

d’ouverture des propositions financières aux 

consultants ;  

 

• Absence des factures et preuves de paiements dans 

le dossier de marché ;  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-

PRMP du 04/08/2022, le DPAF a été saisi 

afin de mettre à disposition de la PRMP les 

factures et preuves de paiement du dossier 

de marché 
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Appréciation globale  En l’absence des PV d’ouverture et des rapports 

d’évaluation des propositions technique et financière, 

l’auditeur ne saurait se prononcer sur le processus de 

passation de ce marché  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°3536/MEF/MCVDD/PRMP/DNCMP/SP du 04/11/2020 relatif à la sélection d’un cabinet/bureau chargé de 

l’actualisation des plans d’aménagement participatifs simplifiées (PAPS) des plantations communales.   

Date d’approbation du marché : 04/11/2020  

Montant du Contrat : 29 948 000 F CFA HT  

Mode de Passation du marché : AMI (SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : INTERNATIONAL BULDING AND TRADE(IBT), Tél : (+229) 95 96 49 00  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   
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Qualité de l’AMI  L’AMI est une bonne qualité    
Qualité du PV d’ouverture des MI  La qualité du PV est acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Impossible d’apprécier rapport des manifestations d’Intérêts 

car il n’est pas disponible dans le dossier du marché   
  

Qualité de la DP  Satisfaisante    
Qualité du PV d’ouverture des PT  Il est Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des 

propositions techniques car la PV n’est pas disponible dans le 

dossier de marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation 

des PT en absence de cette pièce dans le dossier du marché  
  

Qualité du PV d’ouverture des PF  Acceptable    
Qualité du PV d’évaluation combinée des propositions 

techniques et financières  
Acceptable    

Qualité du marché  Bonne    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur l’AMI 

;  
• Absence du rapport d’évaluation et d’analyse des MI 

par la COE ;  
• Absence  du  PV  d’ouverture 

 et  le  rapport  
d’évaluation des propositions techniques ;  

• Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le 

rapport des propositions techniques ;  
• Absence de la lettre d’invitation du consultant retenu 

à la séance de négociation du contrat ;  
• Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le PV 

de négociation et le projet du contrat ;  
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 • Absence de preuve de la publication du PV  
d’attribution provisoire ;  

• Absence de preuve de publication de l’avis  
d’attribution définitive  

• Absence de l’ordre de service de démarrage des  
prestations ;  

• Absence de preuve du retour des PF aux consultants 

non retenus ;  

 

• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché ;  
 

 

 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-

PRMP du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin 

de mettre à disposition de la PRMP les 

factures et preuves de paiement du dossier de 

marché 

• Qualité insatisfaisante de l’archivage.   

•   

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée 

conforme.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 3232/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/10/2020 relatif à la sélection de consultants dans le cadre du recrutement 

d’un bureau/cabinet chargé de la communication/plaquettes et des dépliants ;   

Date d’approbation du marché : 21/10/2020  

Montant du Contrat : 24 800 000 TTC  

Mode de Passation du marché : AMI (SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : GANGAN PROD, Tél (+229) 95 95 22 20/97 60 27 84      

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  Acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Acceptable ;    
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable    
Qualité de la DP  La DP est acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des PT  Il est impossible d’apprécier le PV d’ouverture des PT en absence 

de cette pièce dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation des 

PT en absence de cette pièce dans le dossier du marché  
  

Qualité du d’ouverture des PF  Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture en son 
absence  

  

Qualité du rapport d’évaluation des PF  Il est impossible d’apprécier la qualité de ce rapport car il est n’est 
pas disponible dans le dossier du marché  

  

Qualité du rapport d’évaluation 

combinées des propositions techniques et 

financières  

Il est impossible d’apprécier la qualité du PV d’évaluation 
combinée en absence de cette dite pièce  

  

Qualité du marché  Acceptable     
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence de la preuve de revue des TDR par le PTF ;  
• Absence de la preuve de l’ANO de la CCMP sur l’AMI ;  
• Absence de preuve d’information des consultants non 

sélectionné par l’autorité contractante ;  
• Absence du PV d’ouverture et le rapport d’évaluation des 

offres techniques ;  
• Absence de preuve de l’ANO de la CCMP sur le rapport 

d’évaluation des propositions techniques ;  
• Absence de preuve de la publication du PV d’attribution 

provisoire ;  

  

 • Absence de preuve de publication de l’avis d’attribution 

définitive  
• Approbation du contrat hors délai de validité ;  
• Absence de l’ordre de service de démarrage des  

prestations ;  
• Absence  de  preuve  de  retour  des 

 propositions  
financières non ouvertes aux consultants non retenus ;  

• Absence des preuves de réception des prestations ;  

 

• Absence des factures et des preuves de paiement dans le 

dossier de marché ;  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 
• Qualité insatisfaisante de l’archivage   

Appréciation globale  En l’absence des PV d’ouverture et des rapports d’évaluation 

des propositions technique et financière, l’auditeur ne saurait 

se prononcer sur le processus de passation de ce marché  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°0655/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 17/04/2020 relatif au recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de 

la stratégie de développement durable du système d’information statistiques du secteur du cadre de vie.  

Date d’approbation du marché : 17/04/2020  

Montant du Contrat : 17 995 000 TTC  

Mode de Passation du marché : AMI(SFQC)  

Financement : Fonds de l’environnement mondial (FEM) à travers le projet de renforcement des capacités  

Nom et Adresse du Consultant : Cabinet RONNY Consulting ; Tél : (+229) 97 72 12 22/ 64 49 20 24    

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence   L’AMI est d’une qualité acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Satisfaisante    
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable    
Qualité de la Demande de Propositions 

(DP)  
Satisfaisante    

Qualité du PV d’ouverture des PT  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des PT  Satisfaisante    
Qualité du d’ouverture des PF  Satisfaisante    
Qualité du rapport d’évaluation des PF  Satisfaisante    
Qualité du rapport d’évaluation 

combinées des propositions techniques et 

financières  

Impossible d’apprécier la qualité du PV d’évaluation combinée 

car le rapport n’est pas disponible dans le dossier du marché  
  

Qualité du marché  La qualité du marché est acceptable     
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence des preuves sur l’étape de la négociation du 

contrat ;  
• Absence de la preuve de publication du PV  

d’attribution provisoire ;  
• Absence  de  preuve  de 

 publication  de  l’avis  
d’attribution définitive ;   

• Absence de preuve de la prorogation du délai de  
validité de l’offre ;  

• Absence de preuve de retour des propositions 
financières non ouvertes aux consultants non retenus 

dans le dossier de marché ;  
• Absence de l’ordre de service de démarrage des 

prestations dans le dossier de marché ;  

  

 • Absence de preuve de réception des livrables ;  
• Absence  des  factures  et  des 

 preuves  de  
paiement dans le dossier de marché ;  

• Absence de la preuve d’invitation du consultant 

retenu à la négociation du contrat dans le dossier de 

marché   
• Absence du PV de la négociation du contrat dans le 

dossier de marché ;  
• Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de  

négociation et le projet de contrat ;  
• Absence  des  propositions 

 financières  des  
soumissionnaires dans le dossier du marché ;  

• Qualité insatisfaisante de l’archivage  

 

Appréciation globale  En l’absence des propositions financières des 

soumissionnaires, l’auditeur ne saurait se prononcer sur le 

processus de passation de ce marché  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°2302/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 01/09/2020 relatif à la sélection d’un bureau /cabinet chargé de l’élaboration 

des plans d’aménagement et gestion simplifiée (PAGS) des périmètres de Parakou et d’Abomey ;   

Date d’approbation du marché : 01/09/2020  

Montant du Contrat : 16 705 000 HT  

Mode de Passation du marché : AMI (SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : GROUPE AFRITURIBLE INTERNATIONAL(GAI), Tél : +229 95 95 14 26   

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  Acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable    
Qualité de la Demande de Propositions 

(DP)  
Acceptable    

Qualité du PV d’ouverture des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des 

PT en absence de ce document  
  

Qualité du rapport d’évaluation des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité de ce rapport     
Qualité du d’ouverture des PF  Il est impossible d’apprécier la qualité PV car il n’est pas 

dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation 

combinées des propositions techniques et 

financières  

Impossible d’apprécier la qualité du PV d’évaluation 
combinée car il n’est pas dans le dossier du marché  

  

Qualité du marché  La qualité est bonne    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles se résument comme suit :  
• Absence de preuve de revue des TDR par le PTF  

(bailleur) ;  
• Absence de l’ANO de la CCMP sur l’AMI ;  

 

 

  

• Absence de la note de la mise en place de la 

commission d’ouverture et d’évaluation des MI ;  
 

 

 

 
• Absence  du  PV  d’ouverture 

 et  le  rapport  
d’évaluation des propositions techniques ;  

• Absence du PV d’ouverture des propositions  
financières ;  

• Absence de la lettre d’invitation du consultant 

retenu à la séance de négociation du contrat ;  

 

 • Absence  de  preuve  de 

 publication  du  PV  
d’attribution provisoire ;  

• Absence de preuve de publication de l’avis  
d’attribution définitive  

• Absence de l’ordre de service de démarrage des  
prestations ;  

• Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non 

retenus ;  
• Absence de preuve de réception des prestations ;  

 

 

• Absence  des  factures  et  des 

 preuves  de  
paiement dans le dossier de marché ;  

 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 
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• Qualité insatisfaisante de l’archivage  

 

Appréciation globale  En l’absence des PV d’ouverture et des rapports 

d’évaluation des propositions technique et financière, 

l’auditeur ne saurait se prononcer sur le processus de 

passation de ce marché.  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 4263/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/11/2020 relatif à la sélection d’un bureau/cabinet chargé du 

développement des chaines de valeur additionnelle (Plantes médicinales, Néré, Champignon et escargots) ;   

Date d’approbation du marché : 25/11/2020  

Montant du Contrat : 18 880 000 HT  

Mode de Passation du marché : AMI (SFQC)   

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : Action Conseils pour le Développement Durable (ACDD). Tél : (+229) 97 27 95 45/95 95 14 26    

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence   Le dossier d’appel à concurrence est acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des MI  La qualité du PV est satisfaisante     
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable  

  
  

Qualité de la Demande de Propositions (DP)  Acceptable    

Qualité du PV d’ouverture des PT  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des PT  Acceptable    

Qualité du PV d’ouverture des PF  Il est impossible d’apprécier la qualité du PV car le PV n’est pas 

disponible dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation combinée des 

propositions techniques et financières  
Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation 

combinées des propositions techniques et financières car il n’est 

pas disponible dans le dossier du marché  

  

Qualité du marché  Bonne    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles se résument comme suit :  
• Absence de preuve de revue des TDR par le PTF  

(bailleur) ;  
• Absence de preuve de publication de l’AMI ;  
• Absence de PV d’ouverture des propositions financières ;  
• Absence du rapport d’évaluation combinée dans le 

dossier du marché ;  
• Absence de la lettre d’invitation du consultant retenu à la 

séance de négociation du contrat ;  

  

 • Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de négociation 

et le projet de contrat ;  
• Absence de preuve de transmission du projet de contrat 

pour l’examen juridique et technique à CCMP ;  
• Absence  de  preuve  de  retour  des 

 propositions  
financières non ouvertes aux consultants non retenus  

• Absence de preuve de réception des prestations ;  
• Le marché a été approuvé hors délai de validité ;  
•  

 

• Absence des factures et des preuves de paiement dans le 

dossier de marché ;  

 
 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre 

à disposition de la PRMP les factures et preuves 

de paiement du dossier de marché 

• Qualité insatisfaisante de l’archivage   

Appréciation globale  En l’absence des PV d’ouverture et des rapports d’évaluation 

des propositions technique, l’auditeur ne saurait se prononcer 

sur le processus de passation de ce marché  
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°2588/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 25/09/2020 relatif à la sélection d’un bureau/cabinet chargé de la réalisation 

de l’audit des acquisitions exercices 2017, 2018 et 2019.   

Date d’approbation du marché : 25/09/2020  

Montant du Contrat : 5 800 000 TTC  

Mode de Passation du marché : AMI(SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant : AUDIREX BENIN, Tél : (+229) 66 45 55 55    

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  Bonne,     
Qualité du PV d’ouverture des MI  La qualité du PV est acceptable mais on relève quelques 

insuffisances :  
-  Le PV sans numéro et ne renseigne pas l’identité des 

soumissionnaires ;  

  

Qualité du rapport d’évaluation des MI  Acceptable    
Qualité de la DP  Satisfaisante     
Qualité du PV d’ouverture des offres des PT  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation des PT  Satisfaisante    
Qualité du PV d’ouverture des PF  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation combinées des 

propositions techniques et financières  
Bonne     

Qualité du marché  Bonne     
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INSUFFISANCES RELEVEES  Elles se résument comme suit :  
• Absence des preuves de la revue des TDR par le PTF  

(bailleur) ;  
• Absence de preuve publication (affichage) de l’AMI ;  
• Absence de preuve d’accuser de réception des 

notifications adressées aux soumissionnaires non 

présélectionnés ;  
• Absence de la preuve de transmission du PV  

d’ouverture des PF aux consultants ;  
• Absence de la lettre d’invitation du Consultant retenu 

à la séance de négociation   
• Absence de preuve de la publication du PV  

d’attribution provisoire ;  
• Absence  de  preuve  de 

 publication  de  l’avis  
d’attribution définitive  

  

 • Absence des preuves de la réception des prestations ;  
• Absence de l’ordre de service ;  

 

  

 

 
• Absence  des  factures  et  des  preuves 

 de  
paiement dans le dossier de marché   

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.  
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Désignation et Numéro du Contrat : contrat N°0448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 15/03/2021 relatif à la collecte et analyse des paramètres de la qualité de l’eau 

du milieu marin et côtier ainsi que la relecture du rapport sur l’état du milieu marin (EMM) ;   

Date d’approbation du marché : 15/03/2021  

Montant du Contrat :  8 260 000  

Mode de Passation du marché : Consultation des prestataires  

Financement : Financement extérieur  

Nom et Adresse du Consultant : Etablissement LOHANN SERVICES, Tél : (+229) 90 08 16 42     

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  Il est impossible d’apprécier la qualité du dossier d’appel à 

concurrence, en son absence dossier du marché  
  

Qualité du PV d’ouverture des MI  Absence de rapport, ils procédé directement à l’étape de la DP     
Qualité du rapport d’évaluation des MI  Absence du rapport, ils ont passé directement à l’étape de la DP.    
Qualité de la DP  Satisfaisante    
Qualité du PV d’ouverture des offres des 

PT  
Acceptable    

Qualité du rapport d’évaluation des PT  Satisfaisante    
Qualité du PV d’ouverture des PF  Acceptable    
Qualité du rapport d’évaluation combinées 

des propositions techniques et financières  
Acceptable    

Qualité du marché  La qualité du contrat est acceptable    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence de preuve de transmission du PV d’ouverture 

aux consultants ;  
• Absence de preuve de publication du PV d’attribution 

provisoire ;  
• Absence  de  preuve  de  publication 

 de  l’avis  
d’attribution définitive  

• Absence de preuve de retour des propositions 

financières non ouvertes aux consultants non retenus ;  
• Absence de l’ordre de service de démarrage des  

prestations ;  

 

 

 
• Absence des factures et des preuves de paiement dans 

le dossier de marché   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP 

du 04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de 

mettre à disposition de la PRMP les factures et 

preuves de paiement du dossier de marché  

 
• Absence de réception des livrables  

 

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien attribué. 

En conséquence, la procédure est jugée conforme.  
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Désignation et Numéro du Contrat :  Contrat N°2448/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 08/09/2020 relatif à l’acquisition et installation de douze (12) identificateur 

de sachets biodégradable.   

Date de signature du Contrat (Approbation) : 08/09/2020  

Nature du Marché : Fourniture   

Montant du Contrat : 218 538 150 TTC  

Financement :  Budget projet d’appui à la gestion durable de l’environnement  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : AMORE- SARL, Tél : +229 96 86 41 41 /96 27 87 10  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est satisfaisante.    
Qualité du PV d’ouverture des offres  La qualité du PV acceptable ;    
Qualité du rapport d’évaluation des offres  Qualité du rapport d’évaluation : Acceptable    
Qualité du marché  Acceptable. Toutefois, le contrat qui est disponible dans le 

dossier du marché est une copie   
  

Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve de la transmission du DAO à la 

DNCMP ;  
- Absence des preuves d’étude et avis de la DNCMP 

sur le DAO ;  
- Absence de preuve de la transmission du DAO pour 

le BON A LANCER ;  
- Absence de preuve de la transmission du contrat pour 

l’authentification ;  
- Absence de preuve de la publication du PV  

d’attribution provisoire ;  
- Absence  de  preuve  de 

 publication  de  l’avis  
d’attribution définitive  

- Absence de preuve de restitution des garanties aux 

soumissionnaires  
- Qualité insatisfaisante de l’archivage   

 

 

 

  

 
- Absence  des  factures  et 

 des  preuves  de  
paiement dans le dossier de marché   

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
  

  

    

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 4261/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 25/11/2020 relatif à la sélection d’une organisation non gouvernementale 

(ONG) chargée de la sensibilisation des populations sur la protection de la forêt, et des IEC dans les écoles et sr la surexploitation des forêts, des parcs a fourrage 

et la divagation des animaux.   

Date d’approbation du marché : 25/11/2020  
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Montant du Contrat :  15 050 000 HT FCFA  

Mode de Passation du marché : AMI(SFQC)  

Financement : PRET FAD  

Nom et Adresse du Consultant :  PJUD-BENIN ONG, Tél : 97 13 05 24/95 26 71 11  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est bonne    
Qualité du PV d’ouverture des MI  Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des MI car le 

PV n’est pas disponible dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation des MI  Impossible d’apprécier la qualité du rapport d’évaluation des MI car 

le rapport n’est pas disponible dans le dossier du marché  
  

Qualité de la DP  Absence de la DP dans le dossier du marché    
Qualité du PV d’ouverture des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité du PV en absence de la 

demande de proposition  
  

Qualité du rapport d’évaluation des PT  Il est impossible d’apprécier la qualité du PV car il n’est pas dans 

le dossier du marché  
  

Qualité du PV d’ouverture des PF  Impossible d’apprécier la qualité du PV d’ouverture des PF il 

n’est pas dans le dossier du marché  
  

Qualité du rapport d’évaluation 

combinées des propositions techniques et 

financières  

Impossible d’apprécier le rapport en son absence dans le dossier 

du marché  
  

Qualité du marché  Satisfaisante,     
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve de publication de l’AMI dans le dossier 

du marché ;  
- Absence du PV d’ouverture de la MI dans le dossier du 

marché ;  
- Absence du rapport d’analyse de la MI dans le dossier du 

marché ;  
- Absence  de  la  notification  aux 

 candidats  non  
présélectionnés dans le dossier du marché ;  

  

 - Absence de la DP dans le dossier du marché ;  
- Absence du PV d’ouverture des PT dans le dossier du 

marché ;  
- Absence  du  rapport  d’évaluation  combinée 

 des  
propositions technique et financières ;  

- Absence de la lettre d’invitation du consultant retenu à la 

séance de négociation dans le dossier du marché  
- Absence de l’ANO de la CCMP sur le PV de négociation 

et le projet du contrat ;  
- Absence de preuve de la publication du PV d’attribution 

provisoire dans le dossier du marché ;  
- Absence de l’ordre de service de démarrage ;  
- Absence de preuve de retour des propositions financières 

non ouvertes aux consultants non retenus ;  
- Absence de preuve de réception des livrables ;  
- Absence de preuve de publication de l’avis d’attribution 

définitive  
 

 

- Absence de preuve de paiement dans le dossier du marché 

;  
 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

 
- Qualité insatisfaisante de l’archivage  
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Appréciation globale  En l’absence de la DP, des rapports des PV d’ouverture et des 

rapports d’évaluation, l’auditeur ne saurait se prononcer sur 

le processus de passation de ce marché.  

  

  

    
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 1013/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 18/05/2020 relatif à l’acquisition d’équipement de pêche et connexes au 

profit des organisations de pêcheurs des communes côtières (LOT 1),   

Date de signature du Contrat (Approbation) : 18/05/2020  

Nature du Marché : Fourniture   

Montant du Contrat : 56 158 560 TTC  

Financement : Budget National  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  ETS LA SYNTHESE, Tél : 97 50 98 48/ 94 05 42 41  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est satisfaisante     
Qualité du PV d’ouverture des offres  La qualité du PV est bonne    
Qualité du rapport d’évaluation des offres  Qualité du rapport d’évaluation est Acceptable ;    
Qualité du marché  La qualité du contrat est acceptable.    
Qualité de l’avenant  Néant     
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve de la transmission de du rapport 

d’évaluation des offres à la CCMP ;  
- Absence de preuve de publication du PV d’attribution 

provisoire et définitive ;  
- Absence de l’ordre de service de démarrage des  

prestations ;  
- Absence de la preuve de restitution des garanties de 

soumission aux soumissionnaires ;  
- Absence de preuve de la transmission et du retour du 

contrat pour son authentification ;  
- Marché approuvé hors délai de validité des offres ;  
- Absence de preuve de la réception des prestations ;  

 

  

- Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
  

 

 

  

    

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 1565/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 01/07/2020 relatif à l’acquisition d’équipements de pêches et connexes au 

profit des organisations de pécheurs des communes côtières, Lot 2 : (07) pirogues monoxyles améliorées (WATCHA), Cinq (05) pirogues monoxyles améliorées 

(TOHOUNGA), douze (12) Moteurs 40 chevaux ;   

Date de signature du Contrat (Approbation) : 01/07/2020  

Nature du Marché : Fourniture   

Montant du Contrat : 74 165 000 TCC  

Financement : Budget National  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : La Société TAMIEL Sarl. Tél : (+229) 21 30 63 12  
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Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   
Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des offres  Acceptable.    
Qualité du rapport d’évaluation des offres  Qualité du rapport d’évaluation est acceptable    
Qualité du marché  La qualité du contrat est acceptable, mais on constate quelques 

insuffisances.   
Il s’agit de :  

- Absence de la date de signature de l’attributaire ;  
- Absence du modèle de la garantie dans le contrat.  

  

Qualité de l’avenant  Satisfaisante    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve de transmission du DAO à la 

CCMP pour avis ;  
- Absence de preuve d’étude et avis de la CCMP sur le 

DAO ;  
- Absence de preuve de la publication de l’avis d’appel 

d’offres ;  
- Absence de preuve de publication du PV d’attribution 

provisoire et définitive ;  
- Absence de la date de signature de l’attributaire dans 

le contrat ;  
- Absence de l’ordre de service de démarrage des  

prestations ;  
- Absence de la preuve de réception des fournitures ;  
- Contrat approuvé hors délai de validité des offres ;  
- Absence de preuve de restitution de la garantie de 

soumission ;  
-  

  

- Absence des factures et preuves de paiements dans le 

dossier de marché ;  
 

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 
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- Qualité insatisfaisante de l’archivage   

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
  

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 1223/MEF/MCVDD/DNCMP/SP/Du 03/06/2020 relatif aux travaux de construction de quatre (04) recettes-

perceptions dans les communes de Toucountouna, Copargo, Djakotomey et Bonou (lot 2 : Copargo) ;   

Date de signature du Contrat (Approbation) : 03/06/2020  

Nature du Marché : Travaux   

Montant du Contrat : 197 459 860 TTC  

Financement : Budget national  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : GBEFFA CONSULT SARL, Tél : (+229) 66 35 71 15  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est bonne    
Qualité du PV d’ouverture des offres  Satisfaisante    
Qualité du rapport d’évaluation des offres  Le rapport est élaboré avec des coquilles ;  

• Le rapport n’est pas signé par les membres de la 

commission d’analyse et d’évaluation ;  
• Il ne comporte ni la date de début ni de fin.  

  

Qualité du marché  La qualité du marché est bonne    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve de la transmission du contrat pour 

l’authentification ;  
- Absence de preuve de la publication du PV  

d’attribution provisoire et définitive ;  
- Contrat approuvé hors délai de la validité des offres ;  
- Absence des preuves de réception des travaux dans le 

dossier de marché ;  
- Absence de preuve de restitution des garanties aux 

soumissionnaires ;  

  

- Absence des factures et preuves de paiements dans le 

dossier de marché ;  
Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

- Qualité insatisfaisante de l’archivage   

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
  

  

    
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°2713/MEFMCVDD/DNCMP/SP du 23/09/2020 relatif aux travaux de reboisement et d’entretien des plantations 

dans les forêts classées et dans les espaces publics libérés dans les grandes villes (lot4 : Reboisement de 225ha à TTK et Ouénou Bénin) ;   

Date de signature du Contrat (Approbation) : 23/09/2020  

Nature du Marché : Travaux   

Montant du Contrat : 348 330 667 TTC  

Financement : intérieur  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : Groupement APECDI/FEDOL TRIANGLE, conjointement et solidairement, et représenté par son mandataire, FEDOL 

TRIANGLE, BP : 279/ Abomey-Calavi, TEL : (229) 21 03 10 14 / 95 42 28 23 / 97 72 10 68 RCCM : RB/ABC 2011-B-468 immatriculé à Abomey-Calavi  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est acceptable    
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Qualité du PV d’ouverture des offres  Qualité du PV : Acceptable   
Il existe deux dates d’ouverture des plis : 23/07/2018 en se 

référant au PV d’ouverture des plis et dans le rapport de 

réévaluation transmis à la DNCMP pour étude et avis, il est 

mentionné 15/01/2019 pour la date d’ouverture des plis.  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Qualité du rapport d’évaluation : acceptable,   
Le rapport ne mentionne pas les candidats retenus ;  

  

Qualité du marché  La qualité du contrat est acceptable    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve pour l’étude et avis de la 

DNCMP sur le DAO  
- PV d’ouverture des plis élaboré avec des coquilles ;  
- Absence de date de fin du rapport des réévaluations   
- Absence  de  preuve  de 

 publication  de  PV  
d’attribution provisoire  

- Absence  de  preuve  d’examen 

 juridique  et  
technique du projet de marché par la DNCMP ;  

- Contrat approuvé hors délai de validité des offres  
- Absence de preuve de publication de l’avis  

d’attribution définitive ;  

  

- Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier du marché ;  
Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à disposition 

de la PRMP les factures et preuves de paiement du 

dossier de marché 

- Qualité insatisfaisante de l’archivage    

  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien 

attribué. En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
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Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N° 0483/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21/02/2020 relatif au recrutement de prestataire chargé d’assurer la 

logistique dans le cadre des sessions de renforcement des capacités à l’utilisation des produits cartographiques de OSFACO  

Date d’approbation du marché : 21/02/2020  

Montant du Contrat : 5 958 225 TTC  

Type de marché : Services  

Financement : Convention OSFACO-DGEFC, gestion 2020  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : ETS LE SAVOIRE FAIRE Tél :(+229) 97 22 42 56/21 31 36 74  

  
O bservations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à 

concurrence  
La qualité du dossier d’appel à concurrence est acceptable    

Qualité du PV d’ouverture des offres  Qualité du PV d’ouverture : Acceptable, toutefois, la fiche 

d’ouverture ne renseigne pas l’identité des soumissionnaires, tous 

les membres de la commission n’ont pas paraphé le PV et les 

fiches de la vérification.  

  

Qualité du rapport d’évaluation des 

offres  
Le rapport tient compte des critères de la demande de cotation ;    

Qualité du marché  Acceptable     

Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport provisoire - Audit de conformité / MCVDD 

ARMP 

 

 
 
 
 

159 
 

INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence de la liste de 

fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au niveau 

de l’Autorité Contractante ;  
• Absence de preuve d’actualisation de la liste ;  
• Absence de la note de mise en place du CPM  
• Absence de preuve de publication du PV d’attribution 

provisoire ;  
• Absence de l’ordre de service (OS) ;  
• Absence  de  preuve  de  publication 

 de  l’avis  
d’attribution définitive  

• Absence du service fait dans le dossier de marché ;   
•  

  

 

 
• Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à disposition 

de la PRMP les factures et preuves de paiement du dossier 

de marché 

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien attribué. 

En conséquence, la procédure est jugée conforme.  
  

  

  
Désignation et Numéro du BC : Contrat N° 1086/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 13/05/2020 Restauration dans le cadre de l’organisation de session du dialogue 

sociale du MCVDD.   

Date de signature : 13/05/2020  

Montant du BC : 991 200 TTC   

Type de marché : Services  

Financement : intérieur  

Titulaire : ETS 3-EL ET FILS tél : 97 85 27 25  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du PV d’ouverture des offres      
Qualité du rapport d’évaluation des offres      
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Qualité du marché  Acceptable    

Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
INSUFFISANCES RELEVEES  • Absence de la liste de 

fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au niveau de 

l’Autorité Contractante ;  
• Les lettres d’invitation des consultants ne comportent pas la 

date limite de dépôt, et ne sont pas déchargées ;  
• Absence de preuve de notification d’attribution du marché 

au titulaire de même que les notifications de rejet ;  
• Absence de l’ordre de service de démarrage des  

prestations dans le dossier de marchée ;  

•  

  

 
• Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier 

de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 

Appréciation globale  En l’absence de la d’invitation des prestataires, la liste des 

prestataires agréés, le PV d’ouverture, l’auditeur ne saurait se 

prononcer sur le processus de passation de ce marché.  

  

  

    
Désignation et Numéro du Contrat : N°1046/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 20/05/2020 relatif au Raccordement de l’ARPN et de la DPM au MCVDD par la boucle 

radio  
Date d’approbation du marché : 20/05/2020  

Montant du Contrat :   18 744 772 TTC  

Mode de Passation du marché : DRP  

Type de marché : Services  

Financement : intérieur   

Nom et Adresse du Titulaire : KENN LTD, 02 BP 1377 COTONOU (Bénin), Tél : 64 90 20 60 /97 69 55 74    
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Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   
Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des offres  La qualité du PV est acceptable. Toutefois, le PV d’ouverture des 

plis ne présente par tous les soumissionnaires ayant présenté les 

offres  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Acceptable,   
  

  

Qualité du marché  Qualité du marché est acceptable    
Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de la date de signature du rapport  

d’évaluation   
- Absence de preuve de transmission du PV d’attribution 

provisoire à la CCMP  
- Absence de preuve de publication des résultats  

provisoires  
- Absence des offres des soumissionnaires ;  
- Absence de l’avis de l’organe de contrôle sur le projet 

de marché  
- Absence de preuve de réception du marché par  

l’autorité approbatrice   
- Non-respect du délai de signature du marché par  

l’attributaire   
- Absence de preuve de notification de l’approbation du 

marché au titulaire  
- Absence de l’ordre de service (OS) de démarrage des 

travaux   
-  

 -    

- Absence des factures et preuves de paiement dans le 

dossier de marché.  

Par courrier N°2614/PRMP/MCVDD/S-PRMP du 

04/08/2022, le DPAF a été saisi afin de mettre à 

disposition de la PRMP les factures et preuves de 

paiement du dossier de marché 
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Appréciation globale  En l’absence des offres des soumissionnaires, l’auditeur ne 

saurait se prononcer sur le processus de passation de ce 

marché.  

  

  
Désignation et Numéro du Contrat : Contrat N°0007/MEFMCVDD/DNCMP/SP du 07/01/2020 relatif aux travaux de reboisement et d’entretien des plantations 

dans les forêts classées et dans les espaces publics libérés dans les grandes villes, campagne de reboisement 2018-2019-2020 (lot6 : Reboisement et entretien de 200 

ha dont 150 ha dans la forêt classée TR et 50 ha dans la forêt classée Ouémé Supérieur (OSN) et 5 km de piste forestières inter parcellaires à TR)  

Date de signature du Contrat (Approbation) : 07/01/2020  

Nature du Marché : Travaux   

Montant du Contrat : 285 789 746 TTC  

Financement : intérieur  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : Société SIDES PARAKOU SA, Ilot : C/SB Zone résidentielle, immeuble de feu MOUTARI, quartier Ladji-Farani, BP : 

44 Parakou  
Bénin, TEL : 23 61 07 37 / 67 39 69 59, e-mail : sidesparakou18@gmail.com  

  
Observations de l’auditeur  Contre-observations de la structure auditée   

Qualité du dossier d’appel à concurrence  La qualité du dossier d’appel à concurrence est acceptable    
Qualité du PV d’ouverture des offres  Acceptable,  

Existence de deux dates d’ouverture des plis : 23/07/2018 en se 

référant au PV d’ouverture des plis et dans le rapport de 

réévaluation transmis à la DNCMP pour étude et avis, il est 

mentionné 15/01/2019 pour la date d’ouverture des plis  

  

Qualité du rapport d’évaluation des offres  Acceptable, cependant la date de fin du rapport des réévaluations 

n’est pas mentionnée  
  

Qualité du marché  La qualité du marché est acceptable, cependant, quelques 

insuffisances s’observent :  
- La signature du contrat par la PRMP avant celle de la CCMP 

;  

  

Qualité de l’avenant  Néant    
Qualité de l’archivage  Peu satisfaisant    
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INSUFFISANCES RELEVEES  - Absence de preuve pour l’étude et avis de la DNCMP sur 

le DAO   
- PV d’ouverture des plis élaboré avec des coquilles   

Absence de date de fin du rapport des réévaluations   
- Absence de preuve de publication de PV d’attribution 

provisoire  
- Absence de la date d’approbation du rapport d’analyse et 

d’évaluation de la DNCMP   
- Absence de preuve d’examen juridique et technique du 

projet de marché par la DNCMP  
- Signature du contrat par la PRMP avant l’attributaire ;  
- Contrat approuvé hors délai de validité des offres  

  

Appréciation globale  En dépit des réserves formulées, le marché a été bien attribué. 

En conséquence, la procédure est jugée conforme.   
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Annexe 4 : Outils de mission 
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Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission 

 

APPEL D'OFFRES OUVERT 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis d’Appel d’Offres publié 

2 Dossier d'Appel d'Offres 

3 Avis de non objection de l’organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres de la CPMP 

6 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres  

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Preuve de publication du procès-verbal d’ouverture 

9 Rapport d’analyse et de synthèse  

10 PV d’attribution provisoire signé  

11 
Avis de non objection de l’organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les 
financements extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

12 Preuve de notification d’attribution provisoire  

13 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

14 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

15 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique (visa) 

16 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché  

17 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature  

18 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

19 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

20 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire   

21 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché  

22 Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant  

23 Ordre de service  

24 Différents PV de réception/bordereaux de livraisons  

25 Factures  

26 Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux) 

27 Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner/avis de consultation publié 

2 Dossier de DRP  

3 Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés 

6 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

7 Rapport d’analyse et de synthèse  

8 PV d’attribution provisoire signé 

9 
Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements 
extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique  

13 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

14 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

15 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

16 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

17 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire  

18 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

19 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

20 Ordre de service de démarrage du marché  

21 PV de réception / Bordereau de livraison 

22 Factures 

23 Preuves de paiement  
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DEMANDE DE COTATION 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter) 

2 Dossier de Demande de Cotation 

3 à 5 
Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-
605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  

6 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif) 

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Rapport d’analyse et de synthèse  

9 PV d’attribution provisoire signé 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

13 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

14 Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire  

15 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

16 Ordre de service de démarrage du marché  

17 PV de réception / Bordereau de livraison 

18 Factures 

19 Preuves de paiement  

 

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l’entente directe 

2  Avis de non objection de la DNCMP sur l’utilisation de la procédure  

3 DAC validé + Lettre d'invitation 

4 Offres des soumissionnaires 

5 Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole 

6 Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse 

7 Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché  

8 Marché signé et approuvé  

9 Preuve de notification du contrat de marché au titulaire 

10 Preuve de publication de l’attribution définitive  

11 Ordre de service de démarrage 

12 Preuve de réception du marché  

13 Factures  

14 Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit 
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis à manifestation d’intérêt publié 

2 Réponses des candidats 

3 Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêts 

4 PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés 

5 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des manifestations d’intérêts 

6 Preuve d’informations des candidats non présélectionnés 

7 Lettres d’invitation à soumissionner  

8 Demande de propositions validée (Bon à lancer)  

9 Propositions (Technique et financière) des candidats 

10 Acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des propositions 

11 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse 

12 PV d’ouverture des propositions techniques  

13 PV d’évaluation des propositions techniques 

14 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions techniques 

15 Preuve d’information des candidats non qualifiés techniquement  

16  PV d’ouverture des propositions financières 

17 PV d’évaluation des propositions financières 

18 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions financières 

19 Preuve de notification d’attribution provisoire 

20 PV de négociation, le cas échéant 

21 Preuve d’information des candidats non retenus  

22 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

23 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique 

24 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

25 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

26 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

27 Preuve de transmission du marché signé à l’autorité approbatrice 

28 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire 

29 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

30 Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)   

31 Factures  

32 Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.) 
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REGIME DU SEUIL DE DISPENSE 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 à 3 
Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, 
etc.)  _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 
23/12/2020 

4 Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur) 

5 Contrat/bon de commande  dûment signé et enregistré 

6 Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait 

7 Facture 

8 Preuve de paiement 
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Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle 
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➢ Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP 

N° 
Eléments à vérifier au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
Le secrétariat de la PRMP et 
la COE sont-ils installés et 
fonctionnels 

  
 
 

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau du 
secrétariat de la PRMP et 
de la COE ? 

  

3 
Existence de manuel de 
procédures  

  

5 
Existe-il une documentation 
requise ?  

  

6 
Tout le personnel  est-il au 
courant de l’existence de 
cette documentation ? 

  
 

7 

Existe-il un système 
d’archivage des documents, 
quelle est la qualité de ce 
système ? 

  

8 

Existe-t-il une 
documentation de toutes 
les phases du processus de 
passation et de l’exécution 
des marchés ? 

  
 
 

9 

Existe-t-il des rapports sur 
l’exécution de la passation 
des marchés (disponibilité, 
qualité, sécurité et 
exhaustivité) des rapports 
sur la passation de marchés 

  
 
 

11 
Existe-t-il un dispositif de 
suivi de l’exécution des 
contrats ? 

  
 

14 

Les marchés sont-ils 
enregistrés dans un registre 
spécial et numérotés au 
niveau du maître 
d’ouvrage ? 

  
 

15 
Comment sont conservées 
les garanties ? 
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➢ Capacité et fonctionnalité de l’organe de contrôle 

 
 

➢ Liste indicative des questions d’audit destinées aux différents organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

 
Personne 
responsable des 
marchés publics 

- Quelle est l’Identité de la personne responsable des marchés dans 

votre entité ? 

- Par quel acte avez-vous été désigné ? 

- Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de 

passation des marchés publics dans votre entité ? 

- Quel est l’organe de tutelle de votre entité ? 

- Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous 

signez ? 

- Existe-t-il un budget de l’exercice approuvé de votre entité ? 

- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les 

exercices sous revue ? 

16 
Les fonctions de passation 
et contrôle des marchés 
sont-elles séparées 

  

 
Appréciation globale  

 

N° 
Eléments vérifies  au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
La CCMP est-elle installée et 
fonctionnelle ? 

  

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau de la  
CCMP conformément au 
Décret ? 

  

3 
Avez-vous les moyens 
matériels pour l’exécution 
de la mission ?  

  

4 
Délai moyen d’émission des 
avis sur les dossiers ?  

  

5 

Existe-t-il des rapports 
d’activité sur l’exécution de 
la passation des marchés 
(disponibilité, qualité, 
sécurité et exhaustivité) ? 

  

 Appréciation globale  
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- Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour 

les exercices sous revue ? 

- Tous les marchés publics passés au cours de l’exercice ont-ils été 

prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de 

marchés ? 

- Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le 

lancement de la procédure de passation des marchés ? 

- Est-ce qu’il existe un système d’archivage efficace des dossiers de 

marchés publics ? 

- Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives 

à la gestion (passation, exécution) d’un marché donné ? 

- Etc. 

Commission de 
passation/Cellule de 
contrôle 

- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? 

- Par quel acte ont-ils été désignés ? 

- Quel est le niveau de formation et d’expériences du chef de l’organe 

en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? 

- Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de 

passation des marchés publics de votre entité ? 

- Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses 

fonctions ? 

- Pour chacun des modes de passation des marchés publics, 

respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés 

publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l’avis 

et dossier d’appel d’offres, d’évaluation et d’examen des offres, de 

publicité et de notification, d’approbation, etc. ? 

- Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de 

passation conformément aux textes en vigueur ? 

- Aviez-vous requis l’avis de Direction Générale de contrôle des 

marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés 

publics, les procès-verbaux d’adjudication provisoire et la non 

objection sur les marchés négociés par entente directe ? 

- Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux 

procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux 

dernières années ? 

- Aviez-vous communiqué à l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? 

- Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les 

informations relatives à la passation et à l’exécution de leurs 

marchés ? 

- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils 

correctement et efficacement archivés ? 
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Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation 
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  

 

Eléments vérifies  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 
et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Validation du DAO par le 
PTF (bailleur) 

Date de réception :………  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Transmission du DAO à 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Lettre n° …. 
 

Date de réception du 
DAO par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

 
 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :         
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres :   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres :  
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Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de  
l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission :  
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Existence d’un PV d’ouverture des offres signé par tous les 
membres de la COE ? :  
Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? :  
Qualité du PV :  

 

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :  
La fiche d’ouverture est-elle signée par tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Qualité du rapport d’évaluation : 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
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Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? :  
Date de réception :    
Date d’approbation :    
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation :  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception : 
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 

 

Délai observé par les PTF 
(bailleur) pour l’Avis de 
Non Objection (ANO) 

Durée d’approbation :  

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :       
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  
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Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’Avis d’Appel d’Offres et 
l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception  
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission : 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  
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Délai de paiement 
(Différence entre la date 
de réception de la 
facture et la  date de 
paiement) 

  

Garanties Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques 
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)   
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante : 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Justification de la 
procédure d’AOR 

Le recours à la procédure d’AOR est-il justifié par la nature 
spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :  

 

 

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Nombre de candidats 
admis à concourir  

Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une 
concurrence réelle ? 

 

Autorisation de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
de recourir à un AOR 

  

Validation du DAO par le 
PTF 

Date de réception :  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 
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BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’AAO:   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres 

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission : 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

  

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres  Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation : 
 

 

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception :  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
les PRF (bailleur) 

Durée d’approbation : 
 

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé 
par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 
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Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  
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Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION 

                                           Date de revue :    

Nom de l’Autorité Contractante  

Désignation et Numéro du Contrat :   
 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Montant du Contrat 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 

processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de cotation (avec 
les spécifications 
techniques requises, les 
critères d’évaluation, 
validité des offres et les 
obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

  

Est-ce que la demande de 
cotation est publiée ou 
adressée à des entreprises 
agréées ? 

Date de publication de Demande de cotation :  
Canal de publication : 
Date limite de dépôt des plis :  

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/e
ntrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission des cotations 

 
 

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité 
d’approvisionnement  
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Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le 
dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 
Date d’ouverture des plis : 
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 

de dépôt des offres : 
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ? 
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Cotation ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  

 

Notifications d’attribution 
du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Commentaires  

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et 
la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

  

Réception Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
Numéro : 
Observations (Retard ou non) :  
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Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture : 
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)   
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :    

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de renseignement 
et de prix (avec les 
spécifications techniques 
requises, les critères 
d’évaluation, validité des 
offres et les obligations 
auxquelles sont assujetties 
les parties) 

La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-
après :  
   

 

Est-ce que la demande de 
renseignement et de prix 
est affichée ? ( article 13 du 
décret N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 

Date de publication de Demande de Renseignement et Prix :  
Canal de publication :  
Date limite de dépôt des plis : 

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/ 
entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 
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Délai accordé pour la 
soumission  
 (10 jours ouvrables à partir 
de la date d’affichage ; 
Article 15 du décret 
N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 
 

- Date d’affichage/accusé de réception de la preuve 
d’affichage : 
- date de dépôt des offres : 
- Délai accordé aux soumissionnaires :  

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité d’ouverture et 
d’évaluation  (Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020) 

  

Régularité de la note de 
service par rapport à la 
nomination des membres 
de la COE ( Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et 
montant des offres : 

N ° 
d’ordre 

Nom des soumissionnaires Montant des 
offres 

01   
02   
03   
04   

 
Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt des offres :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ?  
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Renseignement et de Prix ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  
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Délai observé pour 
l’évaluation des offres 
techniques et financières et 
élaborer le rapport (Article 
3 du décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ;  
 10  jours ouvrables à 
compter de la date limite de 
dépôt des plis )  

Date de dépôt des offres : 
Date de signature du rapport :  
Délai observé : 

 

Etude du rapport 
d’évaluation et 
transmission de l’avis à la 
PRMP (Article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 03  jours ouvrables à 
compter de la date de 
réception du rapport) 

La revue de l’examen des PV de la cellule appelle de notre 
part les observations ci-après :  
 
Date de réception : 
Date d’étude de dossier :  
Délai observé : 

 

Existence d’un PV 
d’attribution provisoire  

  

Transmission du PV à la 
CCMP (article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 3 jours 
ouvrable à compter de la 
date de réception du 
rapport ) 

Date de signature du rapport d’évaluation :  
Délai observé pour la transmission :  

 

Notifications des résultats à  
l’attributaire   ( article 3  du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 1 jour 
ouvrable à compter de la 
date de réception de l’avis 
favorable de la CCMP) 

Notification d’attribution du marché N/Réf:/   

Publication des résultats 
provisoire et élaboration de 
projet de marché (article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 10 jours 
calendaires après la 
publication des résultats 
d’attribution ) 
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Transmission à l’organe de 
contrôle compètent du 
projet de contrat pour 
examen juridique (1 jour 
ouvrables à compter de 
l’expiration du délai légal 
d’attente ; article 3 du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Avis de l’organe de contrôle 
sur le projet de marché( 3 
jours ouvrable après la 
réception du dossier ;article 
5 du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de réception du projet de marché : 
Date d’étude du dossier par la CCMP :  
 
Délai observé :  

 

Signature du marché par 
l’attributaire (3 jours 
ouvrables à compter de la 
réception du marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de transmission du contrat par la PRMP à l’attributaire :  
Date de réception du contrat par l’attributaire  
Date de signature par l’attributaire :  
Délai observé :  

 

Signature du marché par la 
PRMP (2 jours ouvrables 
après la signature marché 
par l’attributaire ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de signature par l’attributaire : 
Date de signature par la PRMP : 
Délai observé :  

 

Visa du contrat et 
authentification  par la 
CCMP  (3 jours ouvrables 
après la réception du projet 
du marché ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 )  

Date de transmission du contrat par la PRMP :  
Date de signature par la CCMP :  
Délai observé :   

 

Transmission du projet du 
marché à l’autorité 
approbatrice par la CCMP 
(03 jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché pour approbation ; 
article 5 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020  

Date de transmission :    
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Approbation du marché  (05 
jours ouvrables à compter 
de la date de réception du 
dossier par l’autorité 
approbatrice ; article 6 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception par l’autorité approbatrice :  
Date d’approbation du marché :  
Délai observé :  

 

Le marché a-t-il été 
approuvé dans le délai de 
validité des offres ? (article 
16 du  décret N°2020-605 
du 23 décembre 2020 ) 

Date de dépôt des offres :  
Délai de validité des offres :   
Date d’expiration des offres :  
Date d’approbation du marché :  
Conclusion : 

 

Notification de 
l’approbation   du marché 
au titulaire (02 jours 
calendaires à compter de la 
date de transmission du 
marché à la PRMP ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 )  

Date de transmission par la CCMP à la PRMP :  
Date de notification :  
Délai observé :  

 

Elaboration et transmission 
de l’avis d’attribution 
définitive  (10 jours 
calendaires après l’entrée 
en vigueur du marché à; 
article 3 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020 ) 

Date d’entrée en vigueur du marché :  
Date d’élaboration et de transmission de l’avis :  
Délai observé :  

 

Restitution des garanties 
d’offres aux 
soumissionnaires non 
retenus (article 3 du décret 
N 2018-228 du 13 juin 
20218)   

(Sans délai) 
Date de signature par l’attributaire :  
Date de restitution de la garantie : 
Délai observé 

 

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

Date de publication :   
Date d’approbation : 
Délai observé :  
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Réception Existe-t-il un PV de réception :  
Date du PV :  
Délai de livraison :  
Délai observé :   
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture :  
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
Éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

   
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)   
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.)  

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM est-il publié ?   

Le recours à la procédure 
de gré à gré est-il justifié 
?  

  

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Autorisation de la 
DNCMP de recourir à ce 
mode  

  

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Mise en concurrence 
d’au moins trois (03) 
candidats susceptibles 
d’exécuter le marché. 
Si non, justifiez 
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Acceptation des 
soumissionnaires de se 
soumettre au contrôle 
de prix spécifique 
pendant l’exécution du 
contrat 

  

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO :  
Noms  des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres  

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la COE 

  

Elaboration d’un rapport 
d’analyse des offres par 
la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du dossier :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du PV 
d’ouverture, du rapport 
d’analyse et du PV 
d’attribution 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 
 
Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :    
Date d’approbation :    
Durée d’approbation :  

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  
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Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
marché par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   
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Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)   
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➢ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Consultant :   

 

Eléments vérifiés  au niveau de 
la gestion du processus de 

passation et de l’exécution du 
marché 

Constats et commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le Contrat est-il contenu dans 
le PPM  

  

Le PPM a-t-il été communiqué à 
la CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Revue des TDR par le PTF 
(bailleur) 

Date de réception :        
Date d’approbation :       
Durée d’approbation :   

 

L’AMI a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Délai de validation :   

 

Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Date limite de dépôt des Manifestations d’Intérêt (MI) :  
Journaux de publication :  

 

Délai de soumission des 
manifestations d’intérêt (MI) 

  

Enregistrement des plis dans 
l’ordre d’arrivée dans le registre 
de l’ARMP  

  

Mise en place de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) pour l’ouverture des MI  

Arrêté/Note de service de mise en place de la 
commission :  
Nom et qualité des membres de la commission : 
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Délai de convocation des 
membres de la COE  

Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les 
cinq (05) jours ouvrables avant la date d’ouverture des 
plis ? 
 
Date de la convocation :  
Date d’ouverture des plis :  
Délai observé :  

 

Ouverture des plis des MI Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :   

 

Etablissement d’un PV de la 
séance d’ouverture des plis 
contresigné par les membres de 
la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

  

Etablissement d’un rapport 
d’analyse des MI par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des MI :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de l’AMI ? :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Nombre de consultants présélectionnés :  
Composition de la liste restreinte et provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des manifestations 
d’intérêt : 

 

Le rapport des MI a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Information par l’AC des 
candidats non présélectionnés  

Lettre n°…  

Validation du rapport 
d’évaluation des MI + Demande 
de propositions par les PTF 
(bailleur)  

Date de transmission :      
Date de réception :          
Date d’approbation :   
 Délai d’approbation : 

 

Qualité de la Demande de 
Propositions (DP) 

  

Délai accordé pour la 
soumission des propositions 
(technique et financière) 

Date de transmission de la lettre d’invitation aux 
consultants :  
Date de dépôt des Propositions :  
Délai accordé :  

 

Enregistrement des plis 
(Propositions technique et 
financière) par ordre d’arrivée 
dans le registre de l’ARMP  

  

Ouverture des propositions 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :   
Qualité du PV d’ouverture :  
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Evaluation des propositions 
techniques (PT) par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des PT :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la DP :  
Nombre de consultants qualifiés :  
Composition de la liste des consultants qualifiés et 
provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des propositions 
techniques :  

 

Le rapport des PT a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Validation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques par les PTF (bailleur)  

Date de réception :          
Date d’approbation :       

 

Délai d’approbation du rapport 
d’évaluation des PT par les PTF 
(bailleur) 

  

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise 

Lettre n°…  

Annonce des notes obtenues 
aux Consultants non retenus 

Lettre n°…  

Ouverture des propositions 
financières par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
annoncée ? : 
Qualité du PV d’ouverture :    
Le PV d’ouverture des PF est-elle transmise aux 
consultants ? :  

 

Transmission du PV d’ouverture 
des propositions financières 
aux consultants et aux PTF 
(bailleur) 

Date de transmission aux consultants :  
Date de transmission aux PTF (bailleur) 

 

Evaluation combinée des 
propositions financières et 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Dates d’évaluation des PF :   
 

 

Délai observé entre la date 
d’ouverture et la date de fin de 
l’évaluation combinée 

  

Invitation du Consultant retenu 
à la séance de négociation  

Lettre n°…  

Négociation du contrat Date de la négociation :  
Qui sont ceux ont participé à la négociation ? :  
Existe-t-il un PV de négociation ? 
Qualité de la négociation et du PV de négociation :  
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ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP sur le 
PV de négociation et le projet 
de contrat  

Date de réception :         Date d’approbation :      Durée de 
validation :   

 

ANO des PTF sur le PV de 
négociation et le projet de 
contrat  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Notification d’attribution 
provisoire 

  

Notification de rejet des 
propositions et les motifs du 
rejet aux candidats non retenus 

  

Publication du PV d’attribution 
provisoire 

  

Examen juridique et technique 
du projet de contrat par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Date de transmission :             
Date de réception :          
Date d’examen :       
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du contrat 
par l’attributaire 

  

Date de signature du contrat 
par la PRM 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et la 
PRM 

  

Date d’approbation du contrat   

Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Commentaires  

Date de notification du contrat 
au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date de 
notification au titulaire 

  

Date de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Délai entre la date d’entrée en 
vigueur et la date de 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Enregistrement du marché par 
le titulaire 

  

Revue du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre la 
publication de l’avis et 
l’approbation du contrat) 
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Retour des propositions 
financières non ouvertes aux 
consultants non retenus 

  

Assurance    

Existence d’avenant au contrat    

Approbation du service fait Les rapports sont-ils déposés ? :  
Date de soumission des rapports :  
Date de validation des rapports :  
Le délai de validation est-il respecté ? :  
Commentaires : 

 

Respect du délai d’exécution du 
contrat 

 
 

Paiement  Références de la facture :  
Date de réception de la facture :  
Date d’émission du mandat/Ordre de virement :  
Date de paiement : 
Est-elle une garantie de remboursement de l’avance de 
démarrage ? :  

 

Durée du paiement (délai entre 
la date de réception de la 
facture et la date de paiement)  

  

Le contrat a-t-il fait l’objet de 
plainte ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)   
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Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics 

Voir le guide d’audit élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 
de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) 
financé par l’Union Européenne et mise à disposition par l’ARMP.  
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Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique 

(Cf rapport audit de matérialité) 
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 Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution 
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L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L’ARMP – EXERCICE 2020 

AUTORITE CONTRACTANTE :  

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONS 

Au total, pour l’exercice 2020, ..............marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :  

- ...... marchés de travaux  
- ...... marchés de fournitures et  
- ...... marchés de prestations intellectuelles  

 
Le point des observations par marché échantillonné se présente comme suit :   

 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :  

Nature du marché:   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

Observations de l’auditeur Contre-observations de la structure auditée  

QUALITE DOSSIER D’APPEL A CONCURRENCE   

QUALITE DU PV D’OUVERTURE DES OFFRES   

QUALITE DU RAPPORT D’EVALUATION DES 

OFFRES  

  

QUALITE DU MARCHE   

QUALITE DE L’AVENANT    

QUALITE DE L’ARCHIVAGE    

INSUFFISANCES RELEVEES   

APPRECIATION GLOBALE    

 


