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Cotonou, le 24 Avril  2023 

N/Réf :_003/BELMAG/EVEREST EXP ASSOC/ 23 

 
 

A  

Monsieur le Président de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

Cotonou – BENIN 

 

Objet :  Mission d’audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion 

budgétaire 2020 - Dépôt du rapport définitif de mission du MAEP. 

Monsieur le Président, 

Conformément aux termes de référence de l’audit des marchés publics passés au titre de l’année 

2020 qui nous a été confié et après l’organisation des rencontres et séances de travail avec les 

structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.  

Ce rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de passation des 

marchés passés au titre de la gestion 2020 au niveau du Ministère de l’Agriculture de l’Élevage 

et de la Pêche (MAEP). 

Au cours de notre mission, nous avons rencontré la Personne responsable des marchés publics 

du MAEP, le SP de la PRMP du MAEP, la CCMP et divers autres cadres intervenant dans le 

processus de passation des marchés. Nous tenons ici à les remercier pour leur disponibilité et leur 

collaboration tout au long de notre mission. 

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la passation 

des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission a également été 

conduite en conformité avec les exigences des TdR de la mission ainsi qu’aux normes de revue a 

posteriori de la Banque mondiale que nous avons adaptées aux situations observées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elvire AGBASSAGAN 

Juriste, Spécialiste en Passation des 
Marchés Publics 
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DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AOF Attributions, Organisation et Fonctionnement 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BQ Bonne Qualité 

CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics 

COE 

COUS - AC 

Commission d’Ouverture et d’Evaluation 

Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi 

CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DC Demande de Cotation 

DRP Demande de Renseignements et de Prix 

DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

DCMP Délégué du Contrôle des Marchés Publics 

DRPM Délai Raisonnable de Passation de Marchés 

ED Entente Directe 

EQ Excellente Qualité 

I Insatisfaisant 

MAEP Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche 

MI Modérément Insatisfaisant 

MP Modérément Performant 

MQ Mauvaise Qualité 

NP Non Performant 

NC Non Conforme 

P Performant 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

PPMP Plan de Passation des Marchés Publics 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
8 

PTF Partenaire Technique et Financier 

SPM Spécialiste en Passation de Marchés 

S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

TdR Termes de Référence 

TI Très Insatisfaisant 

TP Très Performant 
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1. RESUME DES CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus à l’issue de l’audit, se présentent ainsi qu’il suit : 

 

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été faite 

notamment à travers le cadre légal, règlementaire et institutionnel. 

Cette revue a permis de noter qu’il y a deux (02) textes qui sont applicables aux marchés sous 

revue durant l’année 2020. Il s’agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes 

d’application, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en 

matière de passation des marchés.  

Toutefois, les décrets d’application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et 

publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 

pour le reste. 

De ce fait, nous avons deux périodes, à savoir les marchés sous revue du code de 2017 et ceux 

sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 2020. 

Mais, dans la pratique, le MAEP n’a pas appliqué les dispositions du nouveau code des marchés 

pour les marchés conclus après le 29 septembre 2020 dans le cadre de la Gestion Budgétaire 2020 

étant entendu que les différents décrets et les documents types d’application de cette loi 

n’étaient pas encore tous disponibles au 31 décembre 2020. 

S’agissant des organes et des procédures, les prescriptions du code des marchés applicable ont 

été globalement respectées par le MAEP.  

Ainsi, l’appréciation de cette diligence est jugée performante. 

 

1.2 DILIGENCE N° 2 : L’APPRECIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHES PUBLICS 

Le Ministère de l’Agriculture de l’Elévage et de la Pêche  dispose en son sein des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics, conformément aux prescriptions du code des 

marchés. La fonction de passation des marchés publics est nettement séparée de la fonction 

de contrôle des marchés publics. 
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N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

1 
Personne 
Responsable des 
Marchés Publics  

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2018-
226 du 13/06/2018 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la PRMP et de la CPMP, la PRMP est 
mandatée par l’Autorité contractante pour mettre en œuvre les 
procédures de passation et d’exécution des marchés publics. Elle 
est habilitée à signer le marché au nom et pour le compte de 
l’Autorité contractante. 
Nous avons constaté que le MAEP disposait au titre de la gestion 
budgétaire 2020 d’une PRMP en la personne de Monsieur Florent 
HOUNYO . Les procédures de passation ont été conduites par elle. 
Nous avons noté que les rapports trimestriels sur la passation et 

l’exécution des marchés publics ont été élaborés par la PRMP. 

2 
Secrétariat 
Permanent de la 
PRMP 

Exigence possible mais expressément non requise au regard des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-226 du 13/06/2018 
(la PRMP dispose, au besoin d’un secrétariat permanent).  
Le MAEP  dispose d’un secrétariat permanent  dont le chef est Mr 
ALADJODJO Thierry C.   et des membres tels que : KIMBA Yao 
Guillaume ; Mouhamed Faïk LASSISSI  
 

3 
Comité de Passation 
des Marchés  

Parmi les marchés échantilonnés, le MAEP  a passé trent  trois  
(33) marchés relevant des procédures de sollicitation de prix et 
de seuils de dispense au titre de la gestion 2020. L’article 9 du 
décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et modalités 
de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, prévoit 
la mise en place d’un comité de passation des marchés pour les 
marchés publics passés par les procédures de demandes de 
renseignements et de prix.  
Les preuves de mise en place du comité de passation des marchés 
conclus selon la procédure de DRP au titre de la gestion 2020 
existent et sont contenus dans les dossiers.  
Pour les marchés passés par Appel d’offres Ouvert, les preuves de 
mise en place des Commissions de Passation des Marchés Publics 
ont été mises à notre disposition.  

4 

Sous-commission 
d’analyse des offres 
(supprimée par le 
nouveau code) 

En vertu des dispositions de l’article 11 du décret n° 2018-227 du 
13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix, le Comité de passation des 
marchés suivant les procédures de demandes de renseignements 
et de prix est chargé de procéder à la réception et à l’ouverture 
des plis, d’analyser les offres reçues et de désigner l’attributaire 
provisoire ou définitif selon le cas. Ce comité est présidé par la 
PRMP ou son représentant (article 10 du décret n° 2018-227).  

5 
Cellule de Contrôle 
des Marchés Publics 

Composition et profil requis :  
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N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, 
spécialiste en passation des marchés publics ou un 
délégué de la DNCMP ; 

- un juriste ; 
- un spécialiste du domaine d’activité dominante de 

l’autorité contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 
ou équivalent ; 

- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B 
ou équivalent.   

 
Le MAEP dispose d’un responsable chargé de contrôle des 
marchés publics en la personne de KOTTO Narcisse Stanislas Koffi, 
gestionnaire des marchés publics. Il dispose de plus de douze (12) 
ans d’expérience  dans le domaine des marchés publics . 
  

Niveau de conformité :   
La revue de l’organisation et du fonctionnement des organes 
normatifs donne lieu après intégration des contres observations 
émises par l’AC le 13/04/2023 ,  à une appreciation satisfaisante.  

 

 Nous avons noté à l’issue de cette diligence que : 

- Les différentes séances d’ouverture, d’analyse des offres et d’attribution provisoire 

ont été tenues par les comités de passation mis en place et sanctionnées par des 

procès-verbaux ; 

- les différentes opérations de passation de marchés ont été soumises au contrôle du 

Délégué de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 

et de la Pêche ;  

- les rapports trimestriels de la PRMP ont été élaborés au titre de la gestion sous revue 

avec les éléments de planification, de progrès et les difficultés rencontrées ; 

- les rapports de la CCMP ont été également élaborés 

Ainsi, l’appréciation de cette diligence a été jugé satisfaisante. 

 

1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRECIATION DE L’INTEGRITE ET DE LA TRANSPARENCE DU 

SYSTEME 

La transparence des procédures est l’un des principes fondamentaux régissant les marchés 

publics. Il s’agit également d’un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur 

l’intégrité publique. En vertu de ce principe, l’autorité contractante doit assurer une 

information claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l’intégrité du système 
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et surtout à diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de 

l’évaluation des offres.  

L’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des 

principaux indicateurs ci-après : 

- publicité satisfaisante : il s’agit d’assurer la publication large et suffisamment à 

l'avance des besoins (à travers l’avis général de passation des marchés, le plan de 

passation des marchés, voire les avis d’appel à candidature), de façon à garantir l'accès 

au plus grand nombre de candidats ; 

- utilisation de documents contractuels pertinents : elle donne la possibilité de prendre 

connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris 

l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d’engagement, code d’éthique 

et de déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code 

d’éthique et de déontologie…), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces 

règles ; 

- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par 

l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l’évaluation (notification 

faite à l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de 

rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l’impartialité des procédures 

d’attribution du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de 

recours, et par les structures de contrôle. 

L’appréciation globale de ces indicateurs pour l’ensemble des dix-huit (18) marchés audités au 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche nous a permis de faire des constats et 

donner nos appréciations sur le niveau de conformité qui est jugé moyennement satisfaisante. 

 

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

Les capacités, la compétence et l’expérience des membres des organes de passation et de 

contrôle des marchés du MAEP ont été passées en revue. 

N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

1 
Personne 
Responsable des 
Marchés Publics  

Profil requis : Cadre de catégorie A qui a rang de directeur technique, 
échelle 1 ou niveau équivalent, justifiant d’une expérience d’au moins 
quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. 
 
En l’espèce, les informations recueillies du CV de la PRMP (Florent 
HOUNYO) .  prouvent qu’il dispose avant la date de sa nomination plus  
de cinq (05) ans d’expérience dans les marchés publics avec à sont actif 

un diplôme de master II en droit des marchés publics et PPP.   
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N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

2 
Secrétariat 
Permanent de la 
PRMP 

Composition et profil requis :  
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

de niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de 
niveau équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une 
formation de base en passation des marchés ou d’au moins 
une année d’expérience dans le domaine des marchés publics. 

La PRMP du MAEP  dispose d’un secrétariat permanent au titre de la 
gestion . 
Le  secretariat de la PRMP  est pourvu  de personnel . Il est   dirigé par 
Mr ALADJODJO Thierry C.   et des membres tels que : KIMBA Yao 
Guillaume ; Mouhamed Faïk LASSISSI .  

Ils  disposaientt tous  de plus d’un an d’expérience dans le domaine 
des marchés publics avant leur  nomination.  

3 
Comité de Passation 
des Marchés  

Composition et profil requis :  
- la PRMP au profil mentionné supra ; 
- le responsable en charge des affaires financières, au profil 

correspondant à sa fiche de poste ; 
- le responsable du service technique concerné, au profil 

correspondant à sa fiche de poste. 
les décisions ou note de service de mise en place du CPM sont 
communiquées 

4 

Sous-commission 
d’analyse des offres 
(supprimée par le 
nouveau code) 

Certains marchés ont été passés par procédure d’appel d'offres et les 
preuves de constitution des sous-commissions sont contenues dans les 
dossiers de marchés y relatifs.  
 

5 
Cellule de Contrôle 
des Marchés Publics 

Composition et profil requis :  
- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, 

spécialiste en passation des marchés publics ou un délégué de 
la DNCMP ; 

- un juriste ; 
- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent ; 
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

équivalent.   
 

Le MAEP dispose d’un responsable chargé de contrôle des marchés 
publics en la personne de KOTTO Narcisse Stanislas Koffi, gestionnaire 
des marchés publics. Il dispose de plus de douze (12) ans d’expérience  
dans le domaine des marchés publics . 
 

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante. 
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1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS 

AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES 

L’appréciation de la tenue et de la conservation des dossiers et documents des différentes étapes 

de la passation des marchés sous revue a été effectuée. Notamment à travers la tenue à jour des 

différents registres et la mise en place d’un système d’archivage physique et numérique. 

Au niveau du MAEP, les dossiers de marchés sont conservés et archivés par les acteurs en charge 

de la passation dans un local réservé à l’archivage. Les dossiers de marchés sont contenus dans 

des chemises à sangle mises à la disposition de l’auditeur mais ne sont pas archivés de manière 

numérique.  

Ainsi, l’appréciation de la tenue et de la conservation des dossiers et documents des différentes 

étapes de la passation des marchés sous revue a été faite par la mission. La mise en œuvre de 

cette diligence nous a permis de relever ce qui suit :  

- les offres sont classés dans des boites à archives. Les dossiers de marchés étaient dans des 

chemises à sangle dossiers portant l’inscription de la liste des pièces qui y sont classées ; 
 

- les dossiers de marchés mis à la disposition de la mission comportent dans l’ensemble, les 

documents essentiels relatifs à chaque contrat . Toutefois, nous avons noté par endroit 

l’absence de pièces dans ces dossiers.   

 
- la dématérialisation du processus d’acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la loi 

n°2017-04 du 19/10/2017) est encore à l’étape embryonnaire. 

Cette Performance est jugée moyennement satisfaisante. 

Notre opinion sur la performance ou non du système de classement et d’archivage des dossiers 

de marché s’est fondée sur des critères d’évaluation précis définis dans le tableau ci-dessous 

présenté. 

 

➢ Définition des critères 
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Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 
Note 

moyenne 
arrondie à 

l'unité 
proche 

Opinion 

Classement (mise 
en ordre des 

documents sur la 
base des critères 

préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage électronique 
(conservation et 

stockage des 
documents 

numériques) 

Echelle de notation 
en fonction du 

risque couru par 
l'autorité 

contractante 

1 = Mode de 
classement très 
satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage 
physique très 
satisfaisant 

1 = Système d'archivage 
électronique très 
satisfaisant 

1 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

2 = Mode de 
classement 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage 
physique 
satisfaisant 

2 = Système d'archivage 
électronique satisfaisant 

2 
Performance 
satisfaisante  

3 = Mode de 
classement 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage 
physique 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système d'archivage 
électronique 
moyennement 
satisfaisant 

3 
Performance 
moyennement 
satisfaisante 

4 = Mode de 
classement 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage 
physique 
insatisfaisant 

4 = Système d'archivage 
électronique 
insatisfaisant 

4 
Performance non 
satisfaisante 

5 = Très mauvais 
mode de 
classement  

5 = Très mauvais 
système 
d'archivage 
physique 

5 = Absence d'archivage 
électronique 

5 
Très mauvaise 
performance 

 

 

➢ Evaluation de la performance du système de classement et d’archivage 

 

Tenue et conservation de la documentation 
relative à la commande publique 

Sous-critères 

Classement  

Archivage physique 
(étant fonction du 

taux global 
d'exhaustivité) 

Archivage 
électronique  

Note attribuée 3 3 4 

Note totale des 3 sous-critères 10 

Note moyenne arrondie à l'unité proche 3 

 

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante. 
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1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES BIENS 

ACQUIS 

Dans le cadre de notre mission, nous avons constaté que le MAEP dispose d’une salle pour le 

stockage des fournitures et matériels acquis. Toutes les fournitures achetées sont directement 

installées sur les sites des bénéficiaires. Les observations se résument ainsi qu’il suit : 

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis 

Nos diligences ont pu nous prouver que le système mis en place pour la gestion des fournitures 

et biens acquis fonctionne assez bien. Nous avons par contre noté qu’il manque de visibilité pour 

lier et reconstituer les données relatives à la répartition des fournitures et les différentes 

commandes. 

Une autre étape du dispositif consiste à s’assurer que le stock restant dans les magasins est bien 

géré et sécurisé. Ici nous avons constaté que les conditions climatiques et de stockage pourraient 

avoir d’impacts négatifs sur la qualité des intrants.  Les diligences que nous avons mises en œuvre 

ont été moyennement satisfaisantes. 

 

1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens 

Nous n’avons pas pu visiter le local du MAEP et donc nous n’avons pas pu constater le stock 

restant. Des dispositions sont prises également en vue de la sécurisation de ces stocks. Pour ce 

faire, des agents de sécurité privés sont mis à contribution pour la protection du bâtiment. Aucun 

incident, en l’occurrence de vol, n’est survenu depuis leur prise de fonction. 

En conclusion, nous avons noté que le dispositif de sécurisation des biens acquis est 

moyennement performant. 

 

 

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Les processus de passation des quarante quatre (44) marchés objet de la revue ont été vérifiés 

conformément aux textes en vigueur et aux normes établies. Cette revue a été effectuée à travers 

plusieurs indicateurs depuis la planification du marché, en passant par le déroulement de la 

passation du marché et le suivi de l’exécution du contrat signé.  

A l’issue de cette revue dans le cadre de la gestion des ressources liées à la GESTION BUDGETAIRE 

2020, les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des 

marchés par rapport à la règlementation ont été déterminées et précisées.  

L’appréciation globale du déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au 

niveau du MAEP est jugée moyennement-performant. 
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Toutefois les éléments ci-après relevés au cours de la revue méritent une attention 

particulière à l’avenir : 

✓ L’approbation de certains marchés en dehors du délai de validité des offres 

✓ L’Absence de la preuve de notification du contrat approuvé au titulaire 

✓ La non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés 

✓ Le système de classement non efficace 

 

RESUME DE L’OPINION GLOBALE DE L’AUDITEUR 

N° Désignation Opinions 

01 Le cadre juridique des marchés publics du MAEP Performante satisfaisante 

02 
Appréciation de l’organisation et du fonctionnement des 
organes normatifs de la chaîne des marchés publics du 
MAEP 

Performance satisfaisante 

03 Appréciation de l’intégrité et de la transparence du système 
Performance moyennement 

satisfaisante 

04 
La compétence et l’expérience des personnes en charge du 
système de passation des marchés 

Performance moyennement 
satisfaisante 

05 
La tenue et la conservation des dossiers et documents 
relatifs aux transactions et à la gestion des marchés 

Performance moyennement 
satisfaisante  

06 
Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des 
biens acquis 

Performance moyennement 
satisfaisante 

07 
La revue de la passation des marchés dans le cadre de la 
gestion des ressources liées à la GESTION 2020 

Performance moyennement 
satisfaisante 

Opinion globale de la performance de la passation des 
marchés 

Système modérément 
performant 
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2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

2-1 CONTEXTE DE LA MISSION  

La transposition des directives 4 et 5 de l’UEMOA sur les marchés publics dans la législation 
béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés publics, les différents 
organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités qui y sont liées (organes de 
passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette réforme qui aligne le système des 
marchés publics béninois sur les meilleures pratiques internationales en la matière, comporte 
d’importantes innovations en ce qu’elle rationalise le contrôle a priori, renforce l’encadrement 
des régimes dérogatoires, responsabilise davantage les autorités contractantes et systématise le 
contrôle a posteriori. 

Au plan institutionnel, l’adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 
portant code des marchés publics consacre la création de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité 
morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, distincte de l’entité centrale de 
contrôle de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction Nationale de Contrôle des 
Marchés Publics (DNCMP).  

En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci a, entre autres, pour missions : 
l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et 
de l’élaboration de la réglementation en matière de la commande publique, la formation des 
acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d’audits 
techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction des irrégularités 
constatées et le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation de la 
commande publique.  

A ce titre, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit 
technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation 
en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP, à la suite des missions d’audit des années 2018 et 2019, envisage 
de faire réaliser des audits indépendants des marchés publics passés par les autorités 
contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

Les présents Termes de Référence (TDR) s’inscrivent dans cette tradition. 

 

2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

La présente mission d’audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus de 

passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 31 

décembre d’une même année, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités 

contractantes, les autorités approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des 

dispositions et procédures éditées par la réglementation relative aux marchés publics.  

Spécifiquement, cette mission d’audit des marchés publics permettra de : 

▪ vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ; 
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▪ exprimer une opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, incluant les aspects 

techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des prix ; 

▪ identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en vigueur, 

pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles ; 

▪ procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, par 

rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si les fonds 

ont été utilisés aux fins prévues ;  

▪ évaluer si le maître d’ouvrage a un dispositif a un dispositif de contrôle interne adéquat 

et efficace et si ledit système de contrôle permet d’assurer que : 

o la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et si 

elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ; 

o les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les 

travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et 

réceptionnés ; 

▪ faire des recommandations sur l’amélioration du système de passation, de gestion et de 

suivi des marchés ainsi que sur le système d’archivage de toute la documentation relative 

aux marchés publics ; 

▪ mettre l’accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l’usage des 

avenants. 

Les principaux résultats attendus de la mission d’audit sont la production des rapports de 

conformité et de matérialité. 

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION  

En vue de la réalisation et de l’atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et 

diligences ont été menées ; il s’agit de : 

▪ la demande et la délivrance par l’ARMP d’un mandat d’intervention ; 

▪ l’obtention d’une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les cadres 

du MAEP; 

▪ l’obtention auprès de l’Autorité contractante de la liste de tous les marchés passés dans 

le cadre de la gestion budgétaire 2020 ; 

▪ la demande par courrier auprès du MAEP de toutes les pièces relatives aux différentes 

procédures des marchés passés dans le cadre de la GESTION 2020 au titre de la période 

sous revue ; 

▪ le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ; 
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▪ la revue des procédures de passation de marchés pour l’échantillon retenu conformément 

aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et Loi  

n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d’application) ; 

▪ l’appréciation de l’organisation de l’Autorité Contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

▪ l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente 

revue ; 

▪ la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des 

prestataires ; 

▪ la restitution des résultats d’audit de conformité ; 

▪ la réception et le recueil des observations de l’autorité contractante suite à la séance de 

restitution des résultats d’audit de conformité ;  

▪ l’élaboration des rapports provisoires d’audit de conformité prenant en compte les 

contre-observations de l’autorité contractante parvenues par mail ; 

▪ la finalisation du rapport provisoire d’audit prenant en compte les contre observations du 

MAEP. 

2-4 DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l’audit des marchés du MAEP, la 

principale difficulté rencontrée est relative au délai très court imparti pour la réalisation de la 

mission vu le nombre de marchés à contrôler et les diligences à faire. Le consultant souhaiterait 

qu’il en soit tenu compte pour des missions futures.  
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3. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La revue du cadre légal et règlementaire des marchés publics passe par la revue des textes 

applicables aux marchés publics sur la période sous revue. 

A cet effet, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans un 

premier temps à une revue documentaire de l’ensemble des textes qui sont en vigueur en 

République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.  

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1er janvier au 28 septembre 2020, le 

texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.  

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le 

Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l’a voté, un nouveau code des marchés 

publics en sa séance du 30 juillet 2020. 

Toutefois, ce n’est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 a été promulguée par le Chef de l’État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 décembre 

2020 pour que les décrets d’application de la nouvelle loi soient signés et publiés au journal officiel 

le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet pour le reste.  

Ainsi, il est aisé de noter que jusqu’au 23 décembre 2020, c’est la nouvelle loi qui devra être 

appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son 

article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés 

avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020). 

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 29 

septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 2020. Mais 

faute de la prise des décrets d’application, et pour ne pas être dans un vide juridique, cette loi 

devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des anciens décrets dans 

leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi. 

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) Les marchés soumis à la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d’application et les marchés passés dans le cadre 

de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. 

Pour le cas du MAEP, structure sous financement du Budget National ; la loi n° 2017-04 du 19 

Octobre 2017 et la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ont été utilisées à la fois.  
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3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions de la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 2018-224 

et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés publics de 2017. 

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre institutionnel 

est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 2020-595, n° 2020-

596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020. 

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, 

des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation. 

3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics 
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité 

contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. 

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, 

une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la PRMP et 

l’assiste dans l’exécution de sa mission. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés 

publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission ad’hoc, est 

mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de passation des 

marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

3-2-2 – Les organes de contrôle des marchés publics 

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP). 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée sous la 

tutelle du Ministre en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la commande 

publique. 

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de 

chaque Autorité Contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des 

opérations de passation de marchés dont les montants sont dans la limite de sa compétence, sont 

soumis pour avis de conformité à la CCMP. 

3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics 

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité 

administrative indépendante.  

Elle est l’organe de régulation de la commande publique et est rattaché à la Présidence de la 

République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 
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3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL 

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et les 

outils de mise en œuvre desdites procédures. 

Les différentes procédures établies par le code des marchés publics et mises en œuvre dans le 

cadre des marchés de la GESTION 2020 au niveau du MAEP s’établissent comme suit : 

▪ l’Appel d’Offres (AO) ; 

▪ la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) ;  

▪ la Demande de cotations (DC) ; et 

▪ l’Entente Directe (ED) ou le Gré à Gré. 

L’Appel d’Offres (AO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle 

l’administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des 

candidats. 

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotation (DC) constituent des 

procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants 

prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil de 

dispense. 

Les DRP s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux seuils de 

passation des marchés et supérieur à 10.000.000 FCFA. 

Les demandes de cotation s’appliquent aux procédures dont le montant prévisionnel HT est 

inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les 

marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.  

Les achats du seuil de dispense sont des achats dont les montants prévisionnels HT sont fixés à 

2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020. Pour ces achats, les procédures peuvent se conduire sur simple facture après consultation 

de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service. 

L’Entente Directe (ED) ou le Gré à Gré s’applique, lorsque le marché est passé sans appel d'offres, 

après autorisation spéciale de l'organe compétent, notamment la DNCMP ou en Conseil des 

Ministres. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la 

justifiant. 

Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des 

Autorités Contractantes par l’ARMP. Il s’agit dans le cas d’espèce des marchés du MAEP, du 
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dossier type de Demande de Cotations, de Demande de Renseignement et de Prix et du Dossier 

d’Appel d’Offres figurant sur le site de l’ARMP. 

Il convient aussi de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des différentes 

procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus de passation et 

d’exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, d’information et de 

planification des différents processus de passation des marchés.  

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l’ARMP a fixé 

tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de la 

commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités contractantes, 

de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM), les avis d’appel à 

concurrence, les dossiers d’appel à concurrence, les rapports d’analyse, l’avis d’attribution 

provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde des contrats. Dans le cas du MAEP, 

c‘est à travers le SIGMAP que les publications du PPM ont été assurées. 
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D’AUDIT DES MARCHES PUBLICS 

La présente mission d’audit a été conduite en conformité avec les dispositions de la loi n° 2017-

04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics ainsi que celles de la loi n° 2020-26 du 

29 septembre 2020 et leurs textes d’application. 

En plus de l’ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les 

directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires techniques 

et financiers, notamment le règlement de la banque mondiale de 2016 de même que les Règles 

et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des consultants de la 

BAD en tant que de besoin. 

L’ensemble des marchés sous revue ont été soumis au règlement dispositions de la loi n° 2017-

04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics ainsi que celles de la loi n° 2020-26 du 

29 septembre 2020 et leurs textes d’application.   

 

4-2 METHODOLOGIE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  

5 Pour la conduite de la mission d’audit de conformité, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST 

EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des 

livrables partiels soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés du 

MAEP. Le schéma synoptique de cette partie se présente comme suit : 

 

 

❑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion 
d’ouverture, nous 
déterminerons les zones 
de risques. 

Au cours de cette 
phase, nous 
procéderons à une 
revue détaillée des 
marchés concernés par 

l’audit 

Au cours de cette phase, 
nous procéderons à une 
revue détaillée des 
acquisitions effectuées en 
conformité avec les 
spécifications contenues 
dans les marchés sur les 
aspects techniques et 
physiques 

Au cours de cette 
phase, nous rédigerons 
le rapport provisoire, 
puis après une réunion 
de validation, nous 
déposerons les rapports 
définitifs 
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mission  

Audit de 
conformité et 
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Audit de 
l’exécution 
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rapports d’audit 
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Étapes critiques de notre intervention 

Objectifs de départ assignés à la mission Résultats conformes aux objectifs  
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1ère PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION 

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités de : 

➢ confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des attentes 

de l'ARMP (commanditaire) ; 

➢ élaborer et faire valider la note méthodologique des marchés à auditer au titre de l’année 

2020 relative à la gestion des ressources de la GESTION BUDGETAIRE 2020 ; 

➢ établir et faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de 2020 de la 

gestion des ressources de la GESTION BUDGETAIRE 2020 ; 

➢ mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et proposer des approches de solutions 

pour l'efficacité ; 

➢ permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la mission. 

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après : 

▪ réunion de cadrage avec l’ARMP ; 

▪ prise de contact et collecte préliminaire des données ;  

▪ élaboration de la note méthodologique des quarante quatre (44) marchés à auditer ;  

▪ élaboration d’une feuille de route d’audit et préparation des outils de mission ; 

 

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP 

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de démarrage, 

le chef de mission du Cabinet a saisi l'ARMP pour la tenue d'une réunion de prise de connaissance 

et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de présenter les différents experts du cabinet et 

d'échanger sur les objectifs et l'étendue de la mission ainsi que les attentes du commanditaire à 

l'égard de la mission. 

Au cours de cette réunion, il nous a été recommandé de nous rapprocher des autorités 

contractantes pour entrer en possession des listes de marchés passés par ces derniers dans le 

cadre de la gestion des ressources de la GESTION 2020 au titre de l’année 2020 et de celle des 

points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour l’introduction auprès des 

différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la GESTION 2020. 

ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES 

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les experts 

du cabinet, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes clés de la chaîne 

des marchés (Directrice, PRMP, CCMP) au niveau du MAEP. A ce titre, le groupement a mobilisé 
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le chef de mission, le spécialiste en passation des marchés, les deux (02) auditeurs confirmés qui 

se sont organisés en plusieurs équipes soutenues de personnel d'appui. 

Les tâches exécutées ont consisté à : 

▪ présenter les experts du cabinet et les auditeurs directement affectés au MAEP et à la 

PRMP/MAEP ; 

▪ entretenir les responsables de ces structures à auditer sur les objectifs, les résultats 

attendus et les conditions de succès de la mission ; 

▪ attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et 

informations nécessaires à l'exécution de la mission ; 

▪ recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que 

d'autres données pertinentes relatives au département ministériel à auditer ;  

▪ faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ; 

▪ apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires pour 

la mission sur le terrain. 

A terme, ces prises de contact organisées en prélude au démarrage de la mission proprement dite 

sur le terrain, nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif 

institutionnel et d'autres données pertinentes relatives aux différentes structures et la 

complétude des dossiers relatifs aux marchés passés et dont la liste a été communiquée à l'ARMP. 

Elles ont également permis de mieux familiariser l’équipe d’audit avec les spécificités du MAEP 

afin de mieux formuler des feuilles de route d'audit détaillées par type ou catégorie de marché à 

auditer. 

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER 

Sur la base de la liste des quarante-quatre (44) marchés reçus de l'ARMP et ajustée sur le terrain 

en collaboration avec le MAEP au cours de l'étape 2 ci-dessus décrite, nous avons élaboré la note 

méthodologique de la mission. Cette note s’est strictement basée sur les exigences des TdRs. 

ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS DE 

MISSION 

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il a 

fourni toutes les explications utiles et l’ordonnancement des tâches de contrôle à effectuer 

(cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), a fixé les délais impartis à 

chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, les affectations d'experts 

confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux conduire les travaux de manière 

efficace et efficience. 

Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une séance 
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de formation : 

• Outil n° 1 : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission [pour déterminer 

le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l’autorité contractante] ; 

• Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les 

irrégularités possibles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes prévus 

par les textes en vigueur ; 

• Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive 

tous les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode 

de passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la 

période sous revue ;  

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une 

analyse de tendance ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre 

opinion finale sur la gestion des marchés.  

• Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics élaboré et édité dans le cadre du 

devis-programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du 

système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne ;  

• Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique. 

• Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution faisant ressortir les anomalies et les 

contre-observations des autorités contractantes ; 

Ces différents outils sont censés nous guider pendant toutes nos investigations et analyses  

Notre cabinet comptera fortement sur l'appui de l'ARMP à travers les PRMP dans la résolution 

des manquements éventuels observés et dans les actions à mener pour avoir toutes les pièces 

liées aux marchés. 

Résultat attendu : Méthodologie validée, planning de la mission validé, mise en place d'un 

dispositif pour la mise en œuvre des solutions liées aux différents manquements observés. 

2EME PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES 

Le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés 

publics des différentes structures dans le cadre de la gestion des ressources de la Gestion 

Budgétaire 2020 sur la base la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission a également été 

conduite en conformité avec les exigences des TdR de la mission ainsi qu’aux normes de revue 

a posteriori de la Banque mondiale que nous avons adaptées aux situations observées. 

L'équipe des auditeurs confirmés sous la coordination du chef de mission et la supervision du 
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spécialiste en passation des marchés qui ont été mobilisés pour cette 2ème phase de la mission. 

L’équipe a bénéficié de l’accompagnement d'un personnel d'appui aux compétences et 

expériences diversifiées. 

Deux  (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus. 

o Etape 1 : examen de la conformité de l’organisation en matière de passation, d’exécution 

et de contrôle des marchés publics 

o Etape 2 : revue des procédures de passation des marchés publics 

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITE DE L'ORGANISATION DU MAEP EN MATIERE DE 

PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS 

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle a été utilisé ici. 

Les principales tâches à exécuter sont : 

• Vérifier la mise en place des différents organes requis ; 

• Vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de passation 

des marchés publics ; 

• Vérifier la régularité des contrôles a priori ; 

• Identifier les dysfonctionnements organisationnels ; 

• Vérifier l’effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 

• Formuler des recommandations sur l’organisation et le fonctionnement des différents 

organes en charge des marchés publics (PRMP, CCMP, CPMP) ; 

• Évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés publics. 

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des marchés 

publics 

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les activités 

exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un diagnostic 

approfondi desdits organes.  

ETAPE 2 : REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-à-

dire des dossiers des marchés. Des fiches d'audit spécialement conçues, seront remplies pour 

chaque marché (outil n° 3) à partir du guide d'audit des marchés (outil n° 4). 
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De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, 

permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et contrôle des 

marchés attribués. 

Sur l’ensemble des cinquante (50) marchés communiqués par l’Autorité contractante et dont 

quarante-quatre (44) ont été réellement audités au MAEP pour la GESTION 2020, des tests seront 

menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de l'expression du besoin jusqu'au suivi de 

l'exécution du marché, en passant par la planification et la préparation de l’appel d’offres, 

l’ouverture et l’évaluation des offres, la signature, l’approbation et la notification du marché. 

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont : 

• vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste 

obtenue (principes de la commande publique au Bénin, publicité préalable, dossier de 

consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, 

rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation des 

marchés publics, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec 

les titulaires des marchés, délais de paiement, respect des délais d'exécution, respect 

des procédures de réception, établissement de décomptes généraux et définitifs, respect 

des délais de paiement (phases administrative et comptable) en comparaison avec les 

dispositions spécifiques du marché et des normes applicables) ;  

• examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la 

réglementation ; 

• analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois 

portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans de 

passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, attribution des 

marchés conformément aux critères préalablement édictés et annoncés dans les 

dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, conditions préalables 

de mise en concurrence, réponses aux demandes d'éclaircissement des candidats, 

traitement des plaintes des soumissionnaires, approbation des marchés par les autorités 

compétentes, éléments constitutifs des cahiers de charges, seuils des avenants, respect 

des prescriptions relatives à la suspension/résiliation des contrats de marchés publics, 

respect des délais d'exécution et paiement, cas de résiliation, etc. ; 

• procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse 

comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, 

appels d'offres restreints et d'avenants} ; 

• faire des vérifications sur :  

o l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ; 

o la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne 

exécution et de bon achèvement ; 

o l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés des travaux ; 
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o la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  

o  l'application des pénalités de retard prévues ; 

• rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des marchés 

de l'autorité contractante ; 

• examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de 

passation des marchés de l'autorité contractante ; 

• formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi portant 

code des marchés publics en République du Bénin ; 

• établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation de même que les 

responsabilités. 

 

PHASE  3 : ELABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R2) DE LA MISSION DE 

L'AUDIT DE CONFORMITE DES PROCEDURES 

Au terme de cette phase, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus au niveau 

des étapes 1 à 4 de la 2ème phase et de la 1ère phase. Ce rapport fera ressortir les résultats issus 

de l'audit de conformité par rapport aux procédures dans les différentes structures concernées 

ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux TDRs. 

L'ossature du rapport individuel par structure doit comprendre au moins les principales rubriques 

ci-après sous réserves de validation par I'ARMP : 

➢ une lettre introductive ; 

➢ la synthèse des constats et des recommandations de la mission : 

▪ les opinions motivées : 

o Opinion sur l'archivage des dossiers de marchés 

o Opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs 

o Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs 

o Opinion sur le traitement des plaintes éventuel/es et le degré de mise en œuvre des 

recommandations de l'ARMP 

o Opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics de l'autorité contractante 

o Opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des 

marchés publics passés par les autorités contractantes. 

▪ le détail des constats/observations : 

o énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité, 
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o rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des marchés 

publics et ses décrets d'application, 

o analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur, 

o formulation de la recommandation qui semble appropriée. 

➢ le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase des 

procédures respectives de passation, d'exécution et contrôle ; 

➢ l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés publics passés dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION 

BUDGETAIRE 2020 au titre de l’année 2020 ; 

➢ les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des étapes 

de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;  

➢ les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle de 

l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ; 

➢ les personnes rencontrées. 

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution 

sont programmées. 

PHASE 4 : SEANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET 

TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS A l'ARMP 

Des séances de restitution des résultats provisoires de l’audit de conformité seront organisées 

systématiquement à la fin de la phase 2 de la mission au niveau des différentes structures. Ce sera 

l'occasion pour les experts du cabinet, en vertu du « principe du contradictoire » dans la mise en 

œuvre des opérations d'audit, de présenter les constats de l'audit de conformité en attendant la 

transmission officielle aux fins de recueillir les commentaires sur les rapports provisoires. 

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement BELMAG 

Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour consolider 

leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués. 

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement 

BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne et 

dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts 

détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations 

supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si elles 

ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées en annexe. 

Le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à I'ARMP les rapports 

individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou observations 

par chacune des entités. 
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4-3 CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 

Les critères d’appréciation des indicateurs de performance ont été appréciés par type d’opinion 

à émettre par le cabinet. 

Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs de conformité et de respect 

des procédures de passation des marchés sont les suivantes : 

Tableau 1: Critères d’appréciation des indicateurs de conformité 

Opinion Explication Notation 

Performance totalement 

satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code 

des Marchés Publics applicable et de ses textes d’application. 
1 

Performance satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code 

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

2 

Performance moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de 

forme sur des aspects peu important. Les procédures mises 

en place ne garantissent pas totalement une transparence 

de la passation et l’exécution des marchés. 

3 

Performance non satisfaisante 
Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code 

des Marchés Publics et de ses textes d’application. 
4 

Absence de conclusion 

Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le 

caractère satisfaisant ou non de la procédure de passation 

de marché compte tenu des carences documentaires. 

5 

 

Enfin, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion 2020 a été 

faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des opinions et appréciations formulées au 

niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après : 

• Opinion sur le cadre juridique des marchés publics du projet ; 

• Opinion sur l’appréciation et le fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des 

marchés publics du projet ; 

• Opinion sur l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système de passation des 

marchés du projet ; 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
35 

• Opinion sur la compétence et l’expérience des personnes en charge du système de 

passation des marchés ; 

• Opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et documents relatifs aux transactions 

et à la gestion des marchés ; 

• Opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;    

• Opinion sur la revue de la passation des marchés dans le cadre de la gestion des ressources 

liées à la GESTION 2020.  

 

Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés du MAEP dans 

le cadre de la GESTION 2020 à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept (07) indicateurs 

indiqués ci-dessus se présentent comme suit : 

Tableau 2: Barème d’expression de l’opinion globale 

 

Définition des niveaux d’appréciation 

Très Performant (TP) 

Respect des procédures de passation de marchés Très Satisfaisant, 

Excellente Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics et Excellente Qualité des 

prestations ou produits des marchés ne nécessitant que Très peu 

d’actions correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en 

œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. Très 

Satisfaisants  

Performant (P) 

Respect des procédures de passation de marchés Satisfaisant, Bonne 

Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de passation et 

de contrôle des marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou 

produits des marchés nécessitant que Quelques actions correctrices ne 

compromettant pas leur utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, 

de délai de passation de marchés, etc. Satisfaisants  

Modérément Performant (MP) 

Respect des procédures de passation de marchés Moyennement 

Satisfaisant, Moyenne Qualité de la capacité et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle des marchés publics et Moyenne 

Qualité des prestations ou produits des marchés, nécessitant Assez 

d’actions correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en 

œuvre des marchés planifiés, de délai de passation de marchés, etc. 

Moyennement Satisfaisants.   

Non Performant (NP) 

Respect des procédures de passation de marchés Insatisfaisant, 

Mauvaise Qualité de la capacité et du fonctionnement des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics, Mauvaise Qualité des 

prestations ou produits des marchés, nécessite Beaucoup d’actions 

correctrices compromettant leur utilisation et dont l’amélioration est 

peu probable, Mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de 

passation de marchés, etc. Insatisfaisants. 
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Enfin, il est à souligner que l’évaluation des performances de l’autorité contractante décrite supra, 

découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, 

d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. Le 

tableau ci-après indique les critères d’appréciation du degré de conformité des procédures et 

mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités : 

 

 

 

Tableau 3: Appréciation du degré de conformité des procédures 

Opinion Explication Notation 

Conformité très satisfaisante 

L'autorité contractante s’est totalement conformée aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de 

passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

1 

Conformité satisfaisante  

L'autorité contractante s’est totalement conformée ou s’est 

conformée de façon substantielle aux dispositions de forme et 

de fond du Code en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics. 

2 

Conformité moyenne 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions 

de fond et de forme en matière de passation, d'exécution et 

de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non 

négligeables constatées. 

3 

Conformité non satisfaisante  

 L'autorité contractante ne s'est pas du tout ou de façon 

substantielle conformée aux dispositions de fond et de forme 

en matière de passation, d'exécution et de contrôle de 

marchés publics.  

4 
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4-4 ÉCHANTILLONNAGE 

L’échantillon de marchés à auditer couvre un ensemble de cinquante (50) marchés dont 44 ont 

été effectivement audités et répartis par type de marchés, soit 100% de la population de marchés 

passés par le MAEP au titre de la GESTION 2020. 

En effet, six (06) marchés n’ont pas été audités. Ces marchés sont soit annulés ou ont été conclus 

en 2021 et 2022. Il s’agit de : 

 

1. Contrat N°2953/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP/ du 30/08/2021 relatif à l’Acquisition de 
matériels informatiques, électriques et accessoires au profit du PADAC : marché conclu en 
2021 

2. Contrat N°3685/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 07/10/2021 relatif au Recrutement SFD 
pour la mise en place d'un système de crédits au profit des femmes transformatrices de 
produits vivriers, des petits producteurs et des agro-dealers dans 16 villages d'intervention du 
PAPAPE/SAEP au Sud et Centre Bénin ; 

3. Procédure relative au Recrutement d’une ONG pour le suivi rapproché des COGEF et des SGVF 
des villages d’investissement agricoles du PADAC (Procédure annulée pour motif 
essentiellement imputable au délai relativement long accusé par l’autorité contractante dans 
le déroulement de la procédure) ; 

4. Contrat N°146/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 01/02/2022 relatif à la Réalisation des 
travaux de réfection des bureau et salle de réunion des spécialistes et autres agents du 
PADAAM basés à Dassa 

5. Procédure relative à l’Acquisition de 40 tablettes, 03 appareils photos pour la collecte de 
données au profit du PADAAM (Marché conclu en 2022, ne fait pas partie de l’échantillon) 

6. Contrat N°5035/MEF/MAEP/DNCMP/DMP/DCMP/SP du 25/11/2021 relatif à l’Acquisition de 
kits de tracteurs au profit des producteurs de la zone d'intervention du PAIA-VO : marché 
signé en 2021 

 
Cette liste des marchés passés qui représente l’échantillon retenu des marchés pour l’audit de 

matérialité se présente ainsi qu’il suit:  
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Tableau 4: Échantillonnage des marchés sous revue/audit de conformité des marchés du 
MAEP GESTION 2020 

Type de marché 
MAEP 

Nombre Pourcentage Montant F CFA Pourcentage 

Fournitures 16 36,36% 408 685 370 6,01% 

Service  7 15,91% 114 420 359 1,68% 

Travaux  8 18,18% 6 174 674 609 90,80% 

Prestations intellectuelles 13 29,55% 102 690 753 1,51% 

 TOTAL 44 100% 6 800 471 091 100% 
Source : Confectionné par le groupement à partir des données fournies par l’Autorité contractante 

Une analyse de ce tableau indique que le consultant a examiné au niveau du MAEP, 44 marchés 

pour une valeur de 6.800.471.091 F CFA soit 100% de la population mère. Ce ratio est conforme 

aux exigences des TdR. 
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5. RESULTATS DES TRAVAUX 

5-1 MARCHES AUDITES (OU ECHANTILLONNES) 

L’audit des marchés liés à la GESTION 2020 du MAEP a porté sur 44 marchés pour un montant 

global de 6.800.471.091 F CFA, soit, 100% des marchés passés par l’autorité contractante. 

Tableau 5: REPARTITION  DES MARCHES SOUS REVUE PAR TYPE DE PROCEDURES 

 

Type de procédures 
MAEP 

Nombre Pourcentage Montant F CFA Pourcentage 

Appel d’Offres (AO) 5 11,36% 1 144 852 373 16,83% 

Demande de Renseignement 
et de Prix (DRP) 

17 38,64% 542 901 519 7,98% 

Entente Directe 1 2,27% 5 000 000 000 73,52% 

Demande de Cotation 16 36,36% 102 895 559 1,51% 

Seuil de Dispense (SD) 5 11,36% 9 821 640 0,14% 

TOTAL 44 100% 6 800 471 091 100,00% 
Source : Confectionné par le cabinet à partir des données de l’annexe des listes des marchés fournis par le MAEP  

 

De l’analyse de ce tableau, on peut noter que 05 marchés sur 44 sont passés par procédure 

d’Appel d’Offres (AO) par le MAEP dans le cadre de la GESTION 2020 soit 11,36%. Cette catégorie 

de marchés représente une valeur de 1 144 852 373 F CFA soit 16,83% de la valeur totale du 

montant des marchés passés. 

Ensuite, nous avons la procédure de Demande de Renseignement et de Prix (DRP) qui représente 

dix-sept (17) marchés sur les 44, soit 38,64% de la population de marchés sous revue et 7,98% de 

la valeur totale du montant des marchés passés par le projet dans le cadre de la GESTION 2020. 

Et enfin nous avons la procédure de Demande de Cotation (DC) qui représente seize (16) marchés 

sur les 44, soit 36,36% de la population de marchés sous revue et 1,51% de la valeur totale du 

montant des marchés passés par le projet dans le cadre de la GESTION 2020.  

Pour les Entente Directe, nous avons 1 marché soit 2,27% de la population des marchés et 73,52% 

du montant total des marchés passés au titre de 2020. 
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5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITES DES ORGANES DE PASSATION ET 

DE CONTROLE  

5-2-1 Présentation des organes  

Les organes de passation et de contrôle des marchés du MAEP ont été installés et sont 

fonctionnels.  

Le MAEP dispose d’une Personne Responsable des Marchés Publics nommée par Arrêté 

N°2020/042/MAEP/DC/SGM/CJ/SA037SGG20 du 30 juillet 2020.  

La Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) aussi en place est fonctionnelle. L’acte de 

création de la CCMP/MAEP est fait par arrêté N°1438/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP de 2019. L’entité 

comporte tous les membres conformément aux exigences du décret 2018-225 du 13 juin 2018. Il 

a à sa tête une Délégué de contrôle des marchés Publics nommé par arrêté n°1438-

c/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP du ./../2019. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés 

publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission ad’hoc, est 

mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de passation des 

marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes 

La PRMP a rang de directeur technique et est nommée pour un mandat de deux (2) ans 

renouvelable (article 4 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation 

et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). 

la PRMP du MAEP  a été nommée par Arrêté N°2020/042/MAEP/DC/SGM/CJ/SA037SGG20 du 30 

juillet 2020. Il est un cadre de la catégorie A-10 en qualité de spécialiste en passation des marchés 

publics disposant de plusieurs expériences en marchés publics avant sa nomination 

Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de passation des 

marchés de l’autorité contractante et comprend au moins un secrétaire des services 

administratifs et un assistant en passation de marchés (article 9 du décret n° 2018-226 du 13 juin 

2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). 

Le dernier acte portant nomination au Secrétariat Permanent de la PRMP et abrogant le 

précédant ( N°2019/156/MAEP/DC/SGM/DAF/PRMP/CJ/SA 25 septembre 2019) au niveau du 

MAEP c’est  l’arrêté N°2019/120/MAEP/DC/SGM/DAF/PRMP/CJ/SA/131SGG19 du 17 Oct 19. Cet 

arrêté nomme huit (08) agents dont trois ayant le profil de spécialistes en marchés publics, un 

archiviste, un administrateur des services financiers , un ingénieur statiticien et deux attachés des 

services administratifs tous cadres de catégorie A et B.    

La mission a noté une conformité aux textes en vigueur, en ce qui concerne l’organe (PRMP) ayant 

conduit les procédures de passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020 ainsi que 

du secrétariat permanent. 
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La Commission de Passation des Marchés Publics (ou la Commission d’Ouverture et d’Evaluation), est 

une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation. Elle est 

composée : de la PRMP, du directeur technique concerné, du responsable financier et d’un juriste ou 

spécialiste des marchés publics (article 11 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons noté la mise en place d’une commission de 

passation des marchés publics dans le cadre de plusieurs procédures de passation, par note de 

service, avec une composition conforme à la règlementation. 

La Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en fonction des besoins du système de 

passation des marchés de l’autorité contractante. Elle comprend un chef de Cellule, spécialiste en 

passation des marchés publics ; un juriste et un spécialiste du domaine d’activité dominante de 

l’autorité contractante (article 3 du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics). 

 

La structure de la cellule de contrôle des marchés publics est conforme à la règlementation. Les 

membres de la Cellule de contrôle des marchés publics du MAEP ont été nommés conformément aux 

textes en vigueur à leur date de nomination. 

 

5-2-3 Fonctionnement des organes 

Les organes de la passation des marchés sont en place et sont fonctionnels . 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons constaté que les procédures de passation et 

d’exécution des marchés publics ont été conduites sous la responsabilité de Monsieur HOUNYO Florent. 

En qualité de PRMP dûment nommée, il a présidé les différentes commissions ad hoc de passation des 

marchés publics et a signé les marchés au nom et pour le compte du MAEP. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions du code des marchés publics, la PRMP rend compte 

trimestriellement de ses performances et doit faire apparaître dans son rapport, les éléments de 

planification, les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise en évidence 

des progrès et contre-performances ainsi que les difficultés rencontrées et les approches de solutions. 

Nous avons noté l’élaboration des quatre rapports trimestriels de la PRMP et du rapport annuel au 

titre de la gestion sous revue.  

Conformément à la règlementation, le secrétariat permanent des marchés publics appuie la personne 

responsable des marchés publics dans la mise en œuvre de sa mission.  

Le Secrétariat permanent de la PRMP du MAEP a été mis en place et a bien fonctionné au titre de la 

gestion budgétaire 2020. 

Pour ce qui concerne la commission d’ouverture et d’évaluation, au titre de la gestion budgétaire 

2020, l’ouverture et l’évaluation des offres ont été effectuées par les différentes commissions ad hoc 
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de passation des marchés et les sous-commissions d’analyse, aux conditions de quorum requises, 

sanctionnées par des procès-verbaux dûment élaborés. 

Parlant enfin de la Cellule de passation des marchés Publics du MAEP, au titre de la gestion budgétaire 

2020, les différentes opérations de passation de marchés ont été soumises au contrôle de ladite 

cellule. Les rapports de la CCMP ont été élaborés et communiqués à la mission. 

La qualité des informations contenues dans les rapports d’activités de la PRMP et CCMP est 

acceptable.  

Le fonctionnement des organes est jugé satisfaisant. 

5-2-4 Capacités des membres des organes 

Ainsi, nous avons noté globalement que le MAEP dispose d’une Personne Responsable des 

Marchés Publics nommée par Arrêté N°2020/042/MAEP/DC/SGM/CJ/SA037SGG20 du 30 juillet 

2020  qui est un cadre de catégorie A avec de l’expérience. Le secrétariat de la PRMP compte au 

huit (08) personnes au moment de la revue. Il existe plusieurs spécialistes en passations des 

marchés publics nommé sur l’acte selon leur profil . 

Pour ce qui concerne le Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MAEP, il est un délégué 

de contrôle des marchés Publics nommé par arrêté et qualifié disposant de plus de douze   (12) 

ans d’expérience en passation des marchés avant sa nomination et ce, conformément au contenu 

de son CV.  

La capacité des membres des organes de passation et de contrôle a été partiellement évaluée en 

raison de l’absence de CV desdits membres. Nous n’avons pas pu évaluer la capacité des membres 

de la PRMP à exercer la mission qui leur est dévolue.  

Commentaire et opinion :  

Au regard des observations faites sur le fonctionnement et les capacités des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP), les constatations suivantes ont été faites : 

- l’existence d’une unité chargée de la passation de marchés (PRMP et son secrétariat 

permanent) avec des rôles et responsabilités clairement définies à travers le décret 

n°2018-226 du 13 Juin 2018 portant AOF de la PRMP et de la CPMP ; 

- l’existence d’une unité chargée du contrôle de conformité des activités de la passation de 

marchés (Délégué du contrôle des Marchés et CCMP) avec des rôles et responsabilités 

clairement définies à travers le décret n°2018-225 du 13 Juin 2018 portant AOF de la 

CCMP; 

- la mise en place des différentes comission de passation des marchés ; 

- l’absence de CV des membres de la Cellule de Contrôle et des membres du secrétariat de 

la PRMP 
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- système d’archivage physique des documents partyiellement efficace ; 

- l’inexistence d’un système d’archivage numérique des documents ; 

En conclusion, nous pouvons déduire que globalement, le fonctionnement et les capacités des 

organes de passation et de contrôle des marchés du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche (MAEP) est moyennement satisfaisante. 

 

5-3 OPINION SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES QUI ECHAPPENT AU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES  

Les relevés bancaires ainsi que le rapport annuel la PRMP mis à notre disposition n’ont pas révélé 

des contrats de marchés qui auraient échappé au système de passation des marchés. 

 

5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS  

5-4-1 OPINION SUR LE RESPECT DES TEXTES ET DES PROCEDURES PAR LES ORGANES 

DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS MIS EN PLACE PAR 

L’AUTORITE CONTRACTANT AUDITE 

Sur l’ensemble des marchés sous revue, soit quarante-quatre (44) marchés passés par le 

MAEP dans le cadre des procédures de passation des marchés au titre de l’exercice 2020, 

certains marchés ont été passés par les organes de passation et de contrôle sans se 

conformer à certaines dispositions règlementaires. Il s’agit : 

 

✓ Non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés 

- Contrat : N°3033 MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 09/10/2020 relatif acquisition de divers 
animaux reproducteurs au profit des jeunes entrepreneurs para agricoles fprmes dans le 
cadre du PAIA-VO 

- Contrat : Contrat N°3286/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à 
l’acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 1 : SGM 

- Contrat N°3291/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 2 : DE 

- Contrat N°3280/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 3 : IGM 

- Contrat N°3284/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 5 : CT-SAGSA 

- Contrat N°3294/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 6 : DPP 

- Contrat N°3282/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition 
Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 7 : CCMP 

- Contrat N°3359/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 8 : DAF 

- Contrat N°3292/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 9 : OPA 

- Contrat N°3287/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 10 : DANA 
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- Contrat N°3285/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 11 : RNA 

- Contrat N°3289/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition de 
produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 12 : DSA 

- Contrat : N°4106/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 23/11/20 relatif à la fumigation des 
végétaux et produits végétaux (balles de coton) pour le compte de la direction de la 
production végétale (DPV) 

- Contrat : N°1379/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 19/05/21 relatif à la réalisation des travaux de 
construction d’une mini rizerie au profit du CPEA à ZONMON dans la commune de 
ZAGNANADO 

- Contrat : N°3637/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP DU 06/11/2020 relatif à l’acquisition de 
douze (12) moteurs hors-bords AO profit de la brigade de surveillance des plans d’eau pour 
le compte de la DPH  

- Contrat : N°3636/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 06/11/2020 relative à l’acquisition de neuf 
barques en fibre de verre au profit de la brigade de surveillance des plans d’eau pour le 
compte de la Direction de la Production Halieutique 

- Contrat : N°04105/MAEP/PRMP/SP-PRMP/du 23/11/2020 relatif à la réalisation des travaux 
de réfection de la cellule communale de Cotonou pour abrier le centre de quarantaine et de 
fumigation de la Direction de la Production Végétale (DPV) 

- Contrat : N°1696/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 09/06/2021 relatif à la Réalisation des 
plaques d’indication au profit du PADAC 

- Contrat : N°0398/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 08/03/2021 relative à l’acquisition de 
matériels techniques vétérinaires et de consommables au profit du Projet de lutte contre le 
charbon bacteridien au Bénin. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 97, alinéa 2 du CMP de 2017 et de l’article 3 alinéa 18 

du décret n° 2018 -228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de 

contrôle et d'approbation des marchés publics la restitution de la garantie de soumission aux 

soumissionnaires non retenus doit intervenir sans délai après signature du projet de contrat par 

l’attributaire.  

✓ Approbation du marché en dehors du délai de validité des offres 

Conformément aux dispositions du CMP de 2017 et de l’article 16 du décret n° 2018-227 du 13 

juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, 

les offres, dans le cadre des sollicitations de prix, doivent rester valides pendant une période 

n’excédant pas trente (30) jours calendaires. 

Les marchés ci-après ont fait l’objet d’approbation hors délai de validité des offres : 
 

• Contrat : Travaux de construction sde six 06 embarcadaires/debarcadaires et d’un ouvrage de 

franchissement dans la base et moyennes valleees au profit du PAIA (lot 1 EBM-VO N° : 

4164/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 23/11/2020) ; (PAIA-VP LOT 2) : 

N°4165/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 23/11/2020); PAIA-VO,EBMVO LOT 3 N° 

4166/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 23/11/2020 ) ; 

• Contrat : N°5483/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 09/12/2021 relatif aux travaux de construction 

d’insfrastructures de viabilisation (dortois) dans les centres DE KETOU ET DE ZAGNANADO :  
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• LOT 1 (extension à R+1 du dortoir des apprenants sur le site du Centre de promotion de 

l’entreprenariat Agricole (CPEA) (Contrat N°5290) 

• LOT 2 (travaux de construction d’un dortoir (Rez-de-Chaussée) sur le site du centre de 

promotion de l’Entreprenariat Agricole (CPEA) de Kétou ) (Contrat N°5483). 

 

 

5-4-2 OPINION SUR LES CAS DE NON-CONFORMITE DES PROCEDURES AVEC LES 

PRESCRIPTIONS DE LA LOI PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS ET SES 

TEXTES D'APPLICATION  

✓ Absence de la preuve de notification du contrat approuvé au titulaire 

L'article 96 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en 

République du Bénin, dispose en ses alinéas 2 et 3 que « la notification consiste en un envoi 

par l'autorité contractante du marché signé au titulaire, dans les trois (03) jours calendaires 

suivant la date de son approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La 

date de notification est la date de réception du marché par le titulaire ».  

Contrairement à cette exigence, nous avons noté le défaut de communication de la preuve de 

notification du contrat approuvé au titulaire de marché ci-après : 

Contrat N°3637/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP DU 06/11/2020 relatif à l’ACQUISITION DE DOUZE (12) 

MOTEURS HORS-BORDS AO PROFIT DE LA BRIGADE DE SURVEILLANCE DES PLANS D’EAU POUR LE COMPTE DE 

LA DPH  

 

5-4-3 OPINION SUR LES PROCEDURES AYANT FAIT L'OBJET DE PLAINTES, SUR LE 

REGLEMENT DESDITES PLAINTES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE AINSI QUE 

L'APPLICATION DES DECISIONS RENDUES PAR L'ARMP 

Pour l’ensemble des marchés passés par le MAEP, aucune plainte n’a été enregistrée par la 

PRMP et examinées par l’ARMP au sujet des procédures de passation et d’exécution des 

contrats dans le cadre de la GESTION 2020. 

 

5-4-4 OPINION SUR LA PERTINENCE ET CONFORMITE AU CADRE JURIDIQUE DES 

AVIS DE LA DNCMP SUR LES MARCHES RELEVANT DE SES LIMITES DE 

COMPETENCE 

Nous avons noté que sur les 44 marchés sous revue, 05 ont été passés par Appel d’Offres (AO). 

L’ensemble de ces marchés relevant de la compétence de la DNCMP, ont reçu l’avis favorable de 

la DNCMP.  

Après examen de l’ensemble de ces avis, nous notons leur conformité par rapport aux 

dispositions du code des marchés publics. 
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5-4-5 OPINION SUR L’ADEQUATION DU NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE AVEC LE 

NIVEAU EFFECTIF DE DECAISSEMENT DES MARCHES AUDITES. 

Nos constats à l’issue de notre étude des 44 marchés conclus au titre de l’exercice 2020 par le 

MAEP, peuvent se résumer comme suit : 

▪ les factures ont été émises conformément aux cahiers de charges par les différents 

fournisseurs ; 

▪ les paiements ont été effectués en suivant la règlementation en vigueur, les preuves de 

paiement nous ont été présentés après demande ; 

▪ les PV de réception, à l’issue de chaque livraison ont été élaborés et signés de part et 

d’autre par les parties ; 

▪ Au cours de la revue, les bons de livraisons ont été mis à notre disposition pour la plupart 

de nos demandes. 

Il est clair que les commandes du MAEP ont été effectivement exécutées par les différents 

partenaires. Toutefois, les preuves de paiement ne sont pas disponibles dans les boîtes d’archives.  

 

5-4-6 OPINION SUR LA SITUATION D'ATTRIBUTION DE MARCHES PASSES PAR APPEL 

D’OFFRES OUVERT ET LA COMPETITIVITE DES PRIX DESDITS MARCHES AU 

NIVEAU DE L’AUTORITE CONTRACTANTE  

Pour l’ensemble des 44 marchés sous revue, 05 marchés ont fait l’objet de procédure 

d’attribution par Appel d’Offres. Toutefois, aucun de ces contrats, soit 0% n’a fait l’objet de 

contrôle des prix spécifiques. Cet indice représente un taux de non-conformité de 100%. 

 

5-4-7 OPINION SUR LA SITUATION D'ATTRIBUTION DE MARCHES PASSES PAR APPEL 
D’OFFRE RESTREINT ET LA COMPETITIVITE DES PRIX DESDITS MARCHES AU 
NIVEAU DE L’AUTORITE CONTRACTANTE  
 

Pour l’ensemble des 50 marchés sous revue, aucun  marchés n’a fait l’objet de procédure 

d’attribution par Appel d’Offres restreinte .  

 
5-4-8 OPINION SUR LA SITUATION D'ATTRIBUTION DE MARCHES PASSES EN DESSOUS 

DES SEUIL DE PASSATION ET LA COMPETITIVITE DES PRIX DESDITS MARCHES 

AU NIVEAU DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Nous avons noté au cours des travaux de l’audit, que trente-trois (33) marchés ont été conduits 

par la procédure de demande de cotation et de Demande de Renseignement et de Prix. Ceci 

représente 75% de l’ensemble des marchés passés par le MAEP au titre de 2020. Ces trente-trois 

(33) marchés portent sur un montant de 645 797 078 F CFA, soit 9,50% du montant global des 44 

marchés sous revue. 
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Aussi, nous avons noté une non publication par l’AC du répertoire des fournisseurs agrées sur le 

SIGMAP et/ou dans le Journal des Marchés Publics (JMP) conformément au (dossier-type de DC 

de l'ARMP version décembre 2019 cf. Introduction paragraphe 2). 

 

Par ailleurs ,  la CCMP du MAEP a pas procédé à la revue a posteriori comme l’exige l’article 12 du 

décret n° 2018-232 du 13 juin 2018, fixant les seuils de passation et de contrôle des marchés 

publics en République du Bénin. Elle a formulé un certain nombre de recommandations que la 

PRMP a mis en exécution au cours de la période sous revue. 

Ainsi, pour cet indicateur  nous avons noté une apprécition moyennement satisfaisante.  

5-4-9 OPINION SUR LA SITUATION D'ATTRIBUTION DE MARCHES PASSES PAR ENTENTE 

DIRECTE ET LA COMPETITIVITE DES PRIX DESDITS MARCHES AU NIVEAU DE 

L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il 

est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La demande 

d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

Pour l’ensemble des 44 marchés sous revue, un seul marché a fait l’objet de procédure 
d’attribution par entente directe. Il s’agit du marché : N°2179/MEF/MAEP/PRMP/DNCMP/SP du 

21/08/2020 relatif à la Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour : 
1- Aménagement de 500 ha de périmètre maraichers  
2- Étude & Aménagement de 1246 ha de périmètre maraichers  

 

Il ressort de son analyse que l’ANO du FIDA a été obtenue et la procédure de contractualisation 

conduite par le MAEP pour sa passation est globalement  satisfaite et ne soulève de notre part a 

aucune observation particulière.  

Compétitivité des prix des marchés de gré à gré 

Cependant,  la mission n’a pas eu la preuve que le MAEP ait effectivement procédé conformément 

à l’article 54 de la Loi 2017-04 du 19 octobre 2017, à un contrôle de prix spécifiques durant 

l’exécution des prestations, sur la base des documents du titulaire permettant l’établissement 

des coûts de revient, en vue de s’assurer du respect du principe fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus d’acquisition.  

 
5-4-10 OPINION SUR LA PRISES D’AVENANTS 

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent 

être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur 

totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés publics). L’avenant est adopté 

et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet 

du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des 

prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction nationale de contrôle 
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des marchés publics… ». L’avenant peut être aussi sans incidence financière (modification de 

domiciliation bancaire, modification du délai contractuel d’exécution après signature du contrat 

de base, etc.) ». 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n’a fait l’objet de modifications 

de clauses contractuelles par avenant. 

 
5-4-11 OPINION SUR LE FRACTIONNEMENT DES MARCHES ET LES COLLUSIONS DE 

FOURNISSEURS 

Lorsque la prestation est parfaitement déterminable dans l’ensemble de ses composantes sur la 

base d’un programme défini en totalité mais que son exécution complète est incertaine pour des 

motifs d’ordre économique ou financier, le marché peut être fractionné. Ainsi, dans l'optique 

d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a besoin que son appel à la 

concurrence ne soit pas obéré par des pratiques restrictives ou anticoncurrentielles. C'est 

pourquoi sont formellement interdits, tous les actes des candidats et soumissionnaires 

susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.  

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple : 

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement 

du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel à concurrence ;  

- le fait d’avoir procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir 

les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'Autorité 

contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

L’examen des dossiers de marchés sous revue ne révèle pas de pratiques de fractionnement de 

marchés et de collusions de fournisseurs. 

5-4-12 OPINION SUR LA QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL A CONCURRENCE 

 Conformément au décret portant approbation des documents types de passation des 

marchés publics en application de la loi n°2017-04 du 19 octobre portant code des marchés 

publics en République du Bénin. Il découle de la transposition du Dossier Standard Régional 

d’Acquisitions (Passation des marchés de fournitures et services) adopté par la Commission 

de l’UEMOA. Les dossiers d’appel à concurrence doivent contenir des informations 

objectives, écrites, compréhensibles, complètes et précises, nécessaires pour l’élaboration 

de la soumission, l’attribution du marché et son exécution. 

Les dossiers d’appel à concurrence soumis à notre appréciation n’appellent pas 

d’observations particulières de notre part.  

 

5-4-13 OPINION SUR LES RAPPORTS D’EVALUATION DES OFFRES ET PV 

D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
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La sous-commission d'analyse (ou la commission d’ouverture et d’évaluation) évalue les 

offres et propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont 

sanctionnés par un rapport d’évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les 

membres. 

L’attribution du marché se fait sur la base de l’offre conforme pour l’essentiel au dossier 

d’appel à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions 

d’attribution émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d’ouverture et 

d’évaluation des offres) font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution 

provisoire, mentionnant certaines informations obligatoires. Ce procès-verbal est établi 

selon un document type signé par la Personne responsable des marchés publics et les 

membres de la commission. 

La revue de l’analyse des rapports de passation des marchés publics et des PV d’attribution 

provisoires utilisés par les acteurs de la passation des marchés du MAEP sont 

majoritairement conformes aux modèles type de l’ARMP et appellent à cet effet de notre 

part une appréciation satisfaisante..  

5-4-14 OPINION SUR LA NOTIFICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION  

En vertu des dispositions de l’article 89, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des marchés publics en République du Bénin, l’autorité contractante doit notifier par écrit 

à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres 

n’ayant pas été retenues. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 

2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la 

personne habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous 

les soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l’attribution, le nom de 

l’attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus. 

Les diligences mises en œuvre ont permis été globalement satisfaisantes. 

5-4-15 OPINION SUR LA PUBLICATION DES AVIS DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES 

La revue de l’appréciation de la publication des avis dans les délais règlementaires par les acteurs 

de la passation des marchés du MAEP s’est faite conformément à la loi 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret d’application 

n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais et 

mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et de son décret d’application n°2020-600 du 23 

décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d’approbation 

des marchés pour des marchés passés après sa mise en vigueur. Il ressort des analyses faites que 

le MAEP a effectué la publication de ces avis en conformité aux exigences réglementaires requises 

en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est détaillé dans le tableau 7 des délais 

de passation des marchés qui prend en compte la publication de l’avis d’appel à concurrence 

jusqu’à l’approbation du contrat. 
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5-4-16 OPINION SUR LA PERTINENCE ET LA CONFORMITE AU CADRE JURIDIQUE DES 

AVIS DE LA CCMP SUR LES MARCHES RELEVANT DE SES LIMITES DE 

COMPETENCE 

Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics 

en République du Bénin, les opérations de passation de marchés, de la planification à 

l’attribution du marché, sont soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des 

marchés publics constituée auprès de l’Autorité contractante, pour les marchés dont les 

montants sont dans sa limite de compétence. 

En effet, la mission n’a pas relevé d’insuffisances significatives dans les avis émis par la 

Cellule de contrôle des marchés publics du MAEP. 

 

5-4-17 Opinion sur le defaut de publication des avis d’attribution definitive  

Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la 

passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis 

d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au niveau 

de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers 

et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Le délai légal de publication court à partir 

de la date d’affichage au siège de la structure concernée. 

Les diligences accomplies à ce niveau ont été globalement satisfaisantes. 

 

5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Outre les sept (07) points de diligences ainsi présentées, le cabinet a examiné et renseigné les 

autres indicateurs d’observations qui se présentent ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 6: Évaluation des autres indicateurs de la performance de l'autorité contractante. 

N° Point d'observation Indicateurs 
Données 

observées 
Opinions Observations 

1 
Exhaustivité des 

procédures 

Taux d'exhaustivité le plus 

élevé 

Taux d'exhaustivité le plus 

faible 

100% 

 

70% 
 Satisfaisant    
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N° Point d'observation Indicateurs 
Données 

observées 
Opinions Observations 

2 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

▪ % de marchés publics 

conduits par les organes 

de passation et de 

contrôle habiletés ; 

▪ % de marchés publics 

dont la documentation 

est incomplète 

▪ 100%  

 

 

 

▪ 50% 

▪ Satisfaisant 

 

 

 

▪ Moyennement 

Satisfaisant 

  

3 
Inscription des 

procédures au PPMP 

% de marchés publics audités 

et non-inscrits dans les PPM 

de l'année de revue 

0% Satisfaisant   

4 
Appel d'offres 

Ouverts 

% de marchés publics audités 

passés par appel d'offres 

ouverts 

11,36 % Satisfaisant  

5 
Procédures de gré à 

gré 

% des marchés publics 

passés par la procédure 

d'entente directe 

% des marchés publics de gré 

à gré audités et ayant reçus 

l'ANO de l'organe compétent 

2,27% 

 

 

 

 

100% 

- 

Une (01) seule procédure 

a été planifiée par 

Entente Directe 

6 
Procédure d'appel 

d'offres restreint 

% de marchés publics audités 

passés par la procédure 

d'Appel d'Offres Restreint 

(AOR) 

% des marchés publics 

audités passés par AOR 

(Respectivement appel 

d'offres en deux étapes, avec 

pré-qualification ou avec 

concours) ayant reçu 

l'autorisation préalable et 

l'ANO de l'organe de 

contrôle compétent 

▪ 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 0% 

- 

Aucune procédure n’a 

été planifiée par AO 

Restreint 

7 

Procédure de 

Demande de 

Cotation 

% des marchés publics 

audités passés par la 

procédure de demande de 

cotation 

36,36% Satisfaisant   

8 

Procédure de 

Demande de 

Renseignement et 

de Prix (DRP) 

% des marchés publics 

audités passés par la 

procédure de DRP 

38,64% Satisfaisant   

9 
Procédures relevant 

du seuil de dispense 

% des marchés publics 

audités par la procédure 

relavant du seuil de dispense 

11,36%  

Cinq (05) procédures ont 

été planifiées en seuil de 

dispense et passées par le 

MAEP en 2020 
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N° Point d'observation Indicateurs 
Données 

observées 
Opinions Observations 

10 
Avenant/Nature de 

marchés/procédures 

% de marchés publics audités 

(par nature et types de 

procédures) ayant fait l'objet 

d'avenant 

0% Satisfaisant 
Aucun marché n’a fait 

l’objet d’avenant en 2020 

11 

Respect des délais 

Nature de marchés/ 

procédures 

Délai le plus élevé (en jour 

ouvrable) 

délai le plus faible (en jour 

ouvrable) 

délai moyen 

▪ 279 jrs 

 

▪ 87 jrs 

Non-Satisfaisant    

12 
Régularité des 

procédures 

% des marchés publics 

audités dont les procédures 

ont été régulièrement 

conduits (par types et 

nature) 

73,53% 

 
 

Satisfaisant    

13 
Exécution financière 

des marchés 

Pratique des retenues de 

garantie ;  

 

Modalités de paiement et 

pièces contractuelles 

 

Compétence des acteurs 

impliqués 

Pénalités de retard 

0% 
 
 

100% 
 
 
 

0% 

Non Satisfaisant  
 
 

Satisfaisant  
 

 
 
Non Satisfaisant 

  

 

COMMENTAIRES 

Globalement sur l’ensemble des 50 procédures conduites, seulement quelques unes méritent une 

attention particulière notamment celles concernant l’approbation des marchés hors délai de 

validité des offre, la non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés, le long 

délai de passation de quelques marchés et l’absence de la preuve de notification du contrat 

approuvé au titulaire.  

Au niveau du MAEP, les constats et observations faits sur les procédures de passation et 

d’exécution des marchés audités ne sont pas fondamentalement significatifs au point de 

compromettre leur régularité. Ainsi, suite aux constats faits, des recommandations ont été 

formulées infra pour une amélioration future des pratiques au niveau dudit Ministère. 

 

5-5-1 Respect des délais de passation des marchés  

Le délai de passation des marchés est l’un des indicateurs de mesure de la performance des 

organes en charge de la chaîne de passation des marchés publics au sein de l’autorité 
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contractante. Nous avons analysé et apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de 

passation depuis la publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat.  

Ainsi, nous avons eu le délai le plus court qui est de 30 jours calendaires soit 23 jours ouvrables.  

Il s’agit de : 

Contrat : N°029/MAEP/PRMP/PADAC/Se du 18/08/2020 relative à l’Acquisition d'équipements (24 
tables, 60 bancs, 12 armoires de rangement, 12 tableaux d'affichage, cahiers etc..) au profit des 
tribunaux de conciliation (TC) du département des collines 

 
Pour ce marché, la consultation a été lancée le 22/09/2020 et l’approbation du contrat est 

intervenue le 22/10/2020 

Le délai de passation le plus long a été de 370 jours calendaires, soit 265 jours ouvrables.  Ce 
délai a été observé pour les N°1379/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 19/05/21 relatif à la réalisation des 
travaux de construction d’une mini rizerie au profit du CPEA à ZONMON dans la commune de 
ZAGNANADO  

 
Pour ce marché, la consultation a été lancée le 25/08/2020 et l’approbation du contrat est 

intervenue 30/08/2021 

Le détail de cette analyse est explicité dans le tableau des délais prenant en compte la 

publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat. Ledit tableau  

s’énonce comme suit : 

 
 

Tableau 7: DELAIS DE PASSATION DES MARCHES (JC: Jour calendaire ; ;JO: Jour ouvrable ).
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N° d'ordre Désignation du marché Mode de 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 

DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 

résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 

1 jour ouvrable 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et 

DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité 

des offres DC/DRP = 30 JC à 

compter de .. 

AON/AOI = 90 JC à compter de.. 
Pour les PI c'est après la date 

limite.  

Durée de passation 

 

Observations  

   
Passation 

Date de  
Publication/affich 

age/lettre 
d'invitation  

Date 
limite de 

dépôt 

Délai 
observ 

é 

Date 
limite     

de dépôt 

Date de 
signature 
du  
rapport 

Délai 
observé 

Date de 

réception de 

l'ANO de  

l'organe de  
contrôle 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
obser 

vé 

Publication 
des 

résultats 

Date de 

transmission 

du projet de 

marché à  

l'organe de 
contrôle  

(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
obser 

vé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbation 

du marché       

Délai 
observé 

Date de  
Pub/affichage 

de l'avis ou 
lettre  

Date 
d’approbation 

du marché      

Délai 
observé 

 

1 

N°060/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se  
Restauration des participants dans le 
cadre des sessions ordinaires des CCoS 
Dans toutes les Communes du 
Département de l’Atlantique au Titre de 
la Gestion 2020 

SD 20/10/2020 AP NA NA 

07/10/2020 

  

ND NA 20/10/2020 ND NA NA NA AP NA ND 20/10/2020 NA ND 

Processus 
conforme  

2 

N°053/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se  
renforcement de capacité en gestion 
financière et en recherche de 
financement au profit des promoteurs 
du PAVPHA financés par le FNPEEJ 

SD 13/10/2020 AP NA NA 14/10/2020 ND NA 21/10/2020 ND NA NA NA AP NA ND 13/10/2020 NA ND 
Processus 
conforme  

3 

N°057/MAEP/PRMP/STP--CNOS/Se du 
05/11/2020 RESTAURATION ET 
LOCATION DE SALLES  
DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION 
DES SESSIONS DES CCOS, DU COMITE 
DE PILOTAGE  
DES PROJETS PHARES ET DE L’ATELIER 
DE DIALOGUE DE GESTION ENTRE LES 
PROJETS ET  
PROGRAMMES DU MAEP DANS LE 
DEPARTEMENT DU LITTORAL AU TITRE 
DE LA GESTION 2020 

SD 26/10/2020 AP NA NA 28/10/2020 ND NA 28/10/2020 ND NA NA NA AP NA ND 26/10/2020 NA ND 
Processus 
conforme  

4 N°058 /MAEP/PRMP/PAVPH/Se relatif 
au renforcement de capacité des 
acteurs des OP et autres coopératives 
exploitant les périmètres irrigués  

SD 20-oct-20 AP NA NA 21/10/2020 

  
ND NA 26/10/2020 ND NA NA NA AP NA ND 20-oct-20 NA ND Processus 

conforme  

5 

N°048/MAEP/PRMP/STP-CNOS/Se du 
30/10/2020 relatif à : Restauration des 
participants dans le cadre de la tenue 
des sessions ordinaires des CCoS dans 
toutes les communes du Département 
du Zou au titre de la Gestion 2020 

SD 1er octobre 2020  AP NA NA 07/10/2020 ND NA 20/10/2020 ND NA NA NA AP NA ND 
1er octobre 
2020  

NA ND 
Processus 
conforme  

6 

N°2455/MEF/MAEP/DNCMP du 
08/09/2020 relative à la réalisation des 
travaux de construction  des 
infrastructures  devant abriter les 
chambres froides au niveau des Centres 
de promotion de l'Entreprenariat 
Agricole de Kétou et de Zagnanado 

DRP 26/03/2020 16/04/2020 21 16/04/2020 21/04/2020 3 02/06/2020 16/06/2020 12 AP 22/09/2020 ND 16/04/2020 09/10/2020 176 26/03/2020 09/10/2020 197 

Non respect 
des  
délais 
reglementaires 
d'évaluation 
des  
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7 

N°3033 MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 
09/10/2020 RELATIF ACQUISITION DE 
DIVERS ANIMAUX  
REPRODUCTEURS AU PROFIT DES 
JEUNES ENTREPRENEURS PARA 
AGRICOLES FPRMES DANS LE CADRE 
DU PAIA-VO 

DRP AP AP ND AP 08/05/2020 ND 12/06/2020 16/06/2020 2 AP AP ND AP 22/10/2020 ND AP 22/10/2020 ND 

Asence 
d'information 
pour 
apprécier le 
délai 

8 

Contrat N°3281/MEF/MAEP/DNCMP/SP  
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
d’aliments de produits vétérinaires 
pour l’appui à l’installation de 83 jeunes 
entrepreneurs Para agricoles formes 
dans le cadre du PAIA-VO 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 

Asence 
d'information 
pour 
apprécier le 
délai, 
Approbation  

9 

Contrat 
N°3286/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 1 : SGM 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 

Asence 
d'information 
pour 
apprécier le  

 Contrat 
N°3280/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition  
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 3 : IGM 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 délai, 
Approbation 
Asence  

d'information 
pour 
apprécier le  

Contrat 
N°3282/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 7 : CCMP 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information 
pour 
apprécier le  

Contrat 
N°3359/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 8 : DAF 

DRP 

22/07/2020 07/08/2020 

10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 

07/08/2020 

22/10/2020 68 

22/07/2020 

22/10/2020 92 Asence 
d'information 
pour 
apprécier le  

 Contrat 
N°3292/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 9 : OPA 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information  

Contrat 
N°3289/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 12 : DSA 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 pour apprécier 
le Asence 
d'information  

Contrat 
N°3291/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 2 : DE 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information  

Contrat 
N°3284/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 5 : CT-SAGSA 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information  

Contrat 
N°3294/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 6 : DPP 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information  
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Contrat 
N°3287/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 10 : DANA 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 10 07/08/2020 12/05/2020 3 30/07/2020 30/07/2020 ND AP AP ND 07/08/2020 22/10/2020 68 22/07/2020 22/10/2020 92 Asence 
d'information  

Contrat 
N°3285/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 11 : RNA 

DRP 13/05/2020 28/05/2020 11 28/05/2020 20/07/2020 53 17/08/2020 24/08/2020 7 AP 20/11/2020 ND 28/05/2020 23/11/2020 179 13/05/2020 23/11/2020 194 Non respect 
des délais  

10 

N°4106/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 23/11/20 relatif à la fumigation des 
végétaux et produits végétaux (balles 
de coton) pour le compte de la 
direction de la production végétale 
(DPV)  

DRP 08/06/2020 26/06/2020 14 26/06/2020 04/12/2020 161 AP AP ND AP 27/04/2020 ND 26/06/2020 23/11/2020 150 08/06/2020 23/11/2020 168 

Non respect 
des  
délais  
d'évaluation, 
et de validité 
des offres;  

11 

N°1379/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 
19/05/21 relatif à la réalisation des 
travaux de construction d’une mini 
rizerie au profit du CPEA à ZONMON 
dans la commune de ZAGNANADO  

DRP 25/08/2020 27/08/2020 02 JO 27/08/2020 29/09/2020 24 JO 19/10/2020 30/12/2020 
53 
JO 

AP 30/07/2021 ND 27/08/2020 30/08/2021 369 JC 25/08/2020 30/08/2021 371 JC 

Non respect 
du délai de 
validité des 
offres; 
Défaut  

12 

Contrat N° 
N°2953/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP/ 
du 30/08/2021 relatif à l’acquisition de 
matériels informatiques, électriques et 
accessoires au profit du PADAC 

Ce 

contrat a 

été signé 

en 2021.  

Donc ne 
fait pas  

                   

13 

ACQUISITION DE DOUZE (12) MOTEURS 
HORS-BORDS AO PROFIT DE LA 
BRIGADE DE  
SURVEILLANCE DES PLANS D’EAU POUR 
LE COMPTE DE LA DPH contrat  
N°3637/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
DU 06/11/2020 

DRP 22/07/2020 07/08/2020 13 07/08/2020 10/082020 1 23/09/2020 30/09/2020 3 AP AP ND 07/08/2020 06/11/2020 91 22/07/2020 06/11/2020 107 

Asence 
d'information 
pour 
apprécier le 
délai; 
Approbation  

14 

Contrat N°3636/MEF/MAEP/DNCMP/SP   
DU 06/11/2020 relative à l’acquisition 
de neuf barques en fibre de verre au 
profit de la brigade de surveillance des 
plans d’eau pour le compte de la 
Direction de la Production Halieutique 

DRP 07/08/2020 28/08/2020 16 JO 28/08/2020 01/09/2020 03 JO 18/09/2020 06/10/2020 
19 
JC 

AP 26/10/2020 ND 28/08/2020 23/11/2020 58 JC 07/08/2020 23/11/2020 109 JC 

Non respect 
du délai de 
validité des 
offres; 
Défaut  
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5-5-2 Respect des délais d’execution des marché et application des amendes et 

pénaliés 

Au niveau du MAEP, il a été relevé que cinq (05) marchés ont été exécutés avec quelques jours 

de retard soit un taux de 11,36% .  

Toutefois les pénalités de retard ont été appliquées. Il s’agit de : 

• Contrat : 019/MAEP/PRMP/CNOS/S-PRMP portant Acquisition de logiciel de comptabilité 

matière (SIGCOMA) lot 1 au profit de STP-CNOS et Acquisition de logiciel de gestion comptable 

et budgétaire (lot2) 

• Contrat N°022/MAEP/PRMP/Se du 07/07/2020relatif à l’Étude de la situation de référence 
des zones d'intervention du Projet d'Appui à la Valorisation durable et de gestion intégrée des 
Périmètres Hydro- Agricoles (PAVPHA) et la mise en place d'un système de suivi-évaluation 

• Contrat : N°2455/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 08/09/2020 relative à la réalisation des travaux 
de construction des infrastructures devant abriter les chambres froides au niveau des Centres 
de Promotion de l’Entreprenariat Agricole de Kétou et de Zagnanado 

• Contrat : N°3891/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP DU 30/08/2021 relative à la réalisation des 
travaux d’extension, du hangar du parking automobile, le remblai de la cour intérieure de la 
DDAEP-COLLINES et la construction d’une guérite de la résidence du DDAEP-Collines, Lot 1. 

• Contrat : N°3254/MEF/MAEP/DNCMP/SP portant structuration des organisations 

professionnelles agricoles (OPA). 

 

5-6 SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 

Les conclusions de l’audit de conformité des marchés se présentent dans les tableaux suivants 

par marché comme ci-après : 

 Tableau 8: Synthèse des conclusions de l’audit de conformité 
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Observations d’ordre Général 
 

N° Observations de l’auditeur Contre-
observations de 
la structure 
auditée 

Opinion de l’auditeur sur les contres observations  

1-    Non-respect du taux de pénalités de retard 
indiqué dans la DRP et celui contenu dans le 
contrat 

  

2-  Absence de décharge de la notification des 
résultats par les soumissionnaires 

  

3-  Absence de preuves de publication de 
notification d’attribution 

  

4-  Absence de la preuve de l’information de 
l’ARMP de l’attribution des marchés par 
Entente Directe (Art 55 du CMP de 2017) 

  

5-  Absence des originaux des offres de certains 
candidats non-retenus dans les dossiers  

  

6-  Absence des preuves de paiement dans la 
quasi-totalité des dossiers 

 Preuves de paiement jointes le 13_04_2023 
observation levée  

7-  Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire 

  

8-  Absence d’acte administratif mettant en 
place la Commission d’ouverture et 
d’évaluation de certains marchés 

 Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 
levée 

9-  Absence de demande de prorogation du 
délai de validité des offres avant 
approbation de certains contrats 
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10-  Attribution des marchés hors délai de 
validité des offres 

  

11-  Absence de preuve de restitution de la 
garantie de soumission 

  

12-  Non-respect du délai d’examen de certains 
dossiers par la CCMP/MAEP 

  

13-  Retard dans l’exécution de certains contrats 
sans preuve  mise en demeure et application 
des pénalités 
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Observations d’ordre Spécifique 
 

Marché Seuil de Dispense (SD) N°1 
 
Contrat N°06O/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se du 16/11/2020 relatif à la Restauration des participants dans le cadre des sessions ordinaires des CCoS Dans toutes les 
Communes du Département de l’Atlantique au Titre de la Gestion 2020 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les 

contres observations 

7. Absence de preuve de paiement  Observation maintenue 

 
Marché SD N°2 

 
Contrat N°053/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se du 02/11/2020 relatif au renforcement de capacité en gestion financière et en recherche de financement au profit des 
promoteurs du PAVPHA financés par le FNPEEJ 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

Absence des factures pro-
forma des soumissionnaires 
non retenus 

Disponible et joint au dossier Preuves de jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence des propositions 
 

Disponible et joint au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

 
Marché SD N°3 

 
Contrat : N°057/MAEP/PRMP/STP-CNOS/Se du 05/11/2020 relatif à la restauration et location de salles dans le cadre de l’organisation des sessions des CCOS, du 
comité de pilotage des projets phares et de l’atelier de dialogue de gestion entre les projets et programmes du MAEP dans le département du LITTORAL au titre de la 
gestion 2020 
 

Constat Commentaire du MAEP 
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Marché SD N°4 
 
Contrat : N°058/MAEP/PRMP/PAVPH/Se, relatif au renforcement de capacité des acteurs des OP et autres coopératives exploitant les périmètres irrigués 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

8. Absence des offres Disponible et joint au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence des factures pro-forma des soumissionnaires non 
retenus 

Disponible et joint au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

 
 
 

Marché SD N°5 
 
Contrat N°048/MAEP/PRMP/STP-CNOS/Se du 02/11/2020 relatif à la restauration des participants dans le cadre de la tenue des sessions ordinaires des CCoS dans 
toutes les communes du Département du Zou au titre de la Gestion 2020 
 

Constat Commentaire du MAEP 

9.   

-   

 
  



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
62 

Marché N°6  
 

Contrat : N°2455/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 08/09/2020 relative à la réalisation des travaux de construction des infrastructures devant 
abriter les chambres froides au niveau des Centres de Promotion de l’Entreprenariat Agricole de Kétou et de Zagnanado 

 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

10. Absence de preuve de décharge de 
l’attributaire  

 

Notification d’attribution n° 1232 jointe au 

dossier 
Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

11. retard dans l’exécution du marché 
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Marché N°7 

 
 

Contrat : N°3033 MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 09/10/2020 RELATIF ACQUISITION DE DIVERS ANIMAUX REPRODUCTEURS AU PROFIT DES 
JEUNES ENTREPRENEURS PARA AGRICOLES FPRMES DANS LE CADRE DU PAIA-VO 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

12. Contrat non enregistre Contrat bien enregistré. Voir cachet service impôt à 

la page de garde 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de registre de 
dépôt des offres 

 

Le registre est disponible. Voir copie jointe au 

dossier 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 
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Marché N°8 
 

Contrat : Contrat N°3281/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 22/10/2020 relative à l’acquisition d’aliments de produits vétérinaires pour l’appui à l’installation 
de 83 jeunes entrepreneurs Para agricoles formes dans le cadre du PAIA-VO 

 
Constat               Commentaire du MAEP        Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Non-respect du Délai 
d’étude du dossier par la 
CCMP 

Cette observation ne relève pas de la 

PRMP 

 

- Non-respect du délai par 
la PRMP de la signature 
du marché  

Le prestataire a mis du temps pour 

régulariser ses pièces administratives qui 

sont indispensables pour la signature du 

marché (en témoigne les dates 

d’émission des attestations fiscale et 

CNSS) ; soit 2 mois après qu’il ait signé le 

marché 

Observation maintenue 

- Absence de preuve d’acte 
administratif désignant 
les membres du Comité 
de passation des marchés 
publics 

 

Note de service n° 979/MAEP/PRMP/S-

PRMP du 21/04/2020 disponible et jointe 

au dossier 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de preuve d’acte 
administratif mettant en 
place les membres du 
Comité de passation des 
marchés publics  

 

Note de service n° 979/MAEP/PRMP/S-

PRMP du 21/04/2020 disponible et jointe 

au dossier 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Retard de Transmission 
du PV à la CCMP 
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Marché N°9 
 
Contrat : Contrat N°3286/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- 
LOT 1 : SGM 
- Contrat N°3291/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 2 : DE 
- Contrat N°3280/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 3 : IGM 
- Contrat N°3284/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 5 : CT-
SAGSA 
- Contrat N°3294/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 6 : DPP 
- Contrat N°3282/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 7 : 
CCMP 
- Contrat N°3359/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 8 : DAF 
- Contrat N°3292/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 9 : OPA 
- Contrat N°3287/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 10 : 
DANA 
- Contrat N°3285/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 11 : 
RNA 
- Contrat N°3289/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 22/10/2020 relative à l’acquisition Acquisition de produit d’entretien au profit des structures du MAEP- LOT 12 : 
DSA 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence d’existence d’un texte désignant les membres du 

Comité de passation des marchés publics 

 

Note de service 1155 jointe au dossier Observation maintenue 

- Absence de la note de service par rapport à la nomination des 

membres du CMP 

 

Note de service 1155 jointe au dossier Observation maintenue 

- Absence de preuve de retrait du dossier par les 

soumissionnaires  

 

Disponible et joint au dossier Observation maintenue 

- Retard de Transmission du PV à la CCMP  
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- Absence de la date de signature du contrat par la CCMP La date est mentionnée Observation maintenue 

 
 
 

Marché N°10 
 

Contrat : N°4106/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 23/11/20 relatif à la fumigation des végétaux et produits végétaux (balles de coton) pour 
le compte de la direction de la production végétale (DPV) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de fiche d’ouverture PV d’ouverture disponible dans le 

dossier 

Observation maintenue 

- Absence de PV de réception Existe et ci-joint Observation maintenue 
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Marché N°11 
 

Contrat : N°1379/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 19/05/21 relatif à la réalisation des travaux de construction d’une mini rizerie au profit du CPEA 
à ZONMON dans la commune de ZAGNANADO 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve d’existence d’un 
texte désignant les membres du Comité 
de passation des marchés publics 

 

Note de service n° 1800/ MAEP/PRMP/S-PRMP 

du 26/06/2020 
Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de fiche d’ouverture PV d’ouverture disponible et joint Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Non-respect du délai observé par le CPM 
pour élaborer le rapport d’évaluation 
(Article 18 du décret N° 2018-227 du 13 
juin 2018) 

Nous prenons acte  

- Date du PV d’attribution 
provisoire antérieure à la date du 
rapport de réévaluation des offres  

- non-respect du délai d’étude du dossier 
par la CCMP) 

Il s’agit d’une réévaluation suite aux 

observations de la CCMP qui ne touche pas 

l’attribution 

Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- absence de PV de réception Contrat toujours en exécution et avenant n° 1 au 

contrat en cours de signature 
Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 
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Marché N°12  
 
Contrat N° N°2953/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP/ du 30/08/2021 relatif à l’acquisition de matériels informatiques, électriques et accessoires au profit du PADAC 
 
Ce contrat a été signé en 2021. Donc ne fait pas partie de l’échantillon. 
 
 

Marché N°13  
 

Contrat : ACQUISITION DE DOUZE (12) MOTEURS HORS-BORDS AO PROFIT DE LA BRIGADE DE SURVEILLANCE DES PLANS D’EAU POUR LE COMPTE DE LA DPH contrat 
N°3637/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP DU 06/11/2020 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Rapport d’évaluation non daté Rapport daté. Voir premier paragraphe Observation maintenue 

- Absence de preuve de transmission du 
contrat par la PRMP à la CCMP pour 
visa  

La preuve est disponible et jointe. BE n° 

3944/MAEP/PRMP/Se du 4/11/2020 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- PV de réception non numéroté et 
absence de date de signature 

Le PV est numéroté. La date de signature est le 

30/12/2020. Il est disponible et joint au dossier 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de preuve de facture de 
paiement 

Facture de paiement  Observation maintenue 

- Absence de preuve de paiement La preuve de paiement est disponible et jointe.  Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 
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Marché N°14 
 
Contrat : N°3636/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 06/11/2020 relative à l’acquisition de neuf barques en fibre de verre au profit de la brigade de surveillance des plans d’eau  
pour le compte de la Direction de la Production Halieutique 
 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve de retrait du dossier par 

les soumissionnaires 

 

Fiche de retrait disponible et jointe Observation maintenue 

- Absence de la facture 

 
Factures disponibles et jointes Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de preuve de réception de la 

facture 

 

Preuve de paiement disponible et jointe (journal des 

écritures) 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 
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Marché N°15 

 
Contrat : N°04105/MAEP/PRMP/SP-PRMP/du 23/11/2020 relatif à la réalisation des travaux de réfection de la cellule communale de Cotonou pour abrier le centre de 
quarantaine et de fumigation de la Direction de la Production Végétale (DPV) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Le rapport n’est pas paginé de façon continue et n’est 
pas signé par tous les membres de la sous-commission  

Le rapport est signé de tous les membres Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- le délai observé pour la notification d’attribution 
provisoire à l’attributaire est de 03 jours au lieu d’un (01) 
jour ouvrable à compter de la date de réception de l’avis 
de non objection de l’organe compétent 

 Observation maintenue 

- le délai observé par la CCMP est de cinq (05) jours 
ouvrables au lieu de trois (03) jours ouvrables après la 
réception du dossier 

Cette observation ne relève pas de la 

PRMP 

Observation maintenue 
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Marché N°16 
 
 

Contrat : N°3891/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP DU 30/08/2021 relative à la réalisation des travaux d’extension, du hangar du parking 
automobile, le remblai de la cour intérieure de la DDAEP-COLLINES et la construction d’une guérite de la résidence du DDAEP-Collines, Lot 1. 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

13. Absence des preuves de 
retrait du dossier par 
les candidats 

 

Copie fiche de retrait disponible et jointe Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

14. Retard dans l’exécution 
du marché 

 

Aucun retard n’est observé dans l’exécution de ce marché. En 

effet l’ordre de service a mentionné comme date d’achèvement 

des travaux le 31/12/2021. Ledit marché a été réceptionné  le 

17/12/2021.  

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

15. long délai de passation 
 

Cette procédure démarrée en novembre 2020 n’a pu s’achever 

du fait de la clôture des engagements des crédits sur Budget 

National en 2020 et de la forte régulation du SIGFIP. La 

procédure a été poursuivie par la PRMP en mai 2021 dès lors que 

les crédits sur Budget National de la DDAEP Colline ont été 

rendus disponibles.  

Observation maintenue 
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Marché N°17 
 
 
Contrat : N°1696/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 09/06/2021 relatif à la Réalisation des plaques d’indication au profit du PADAC 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence d’acte administratif désignant la mise en 
place de la commission de passation des marchés 
publics (CPMP) 

 

Note de service n° 4592 du 04/12/2020 

disponible et copie jointe 
Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence du PV d’ouverture des plis par la commission 
de passation des marchés publics 

 

PV d’ouverture disponible et copie  jointe Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence d’un rapport d’analyse des offres par la sous-
commission d’analyse  

 

Rapport d’évaluation disponible et joint Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence d’une note de service de mise en place de la 
commission d’évaluation des offres ; 

 

Note de service n° 492 disponible et copie 

jointe 
Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de preuve de notification d’attribution du 
marché au titulaire ; 

 

Décharge de la notification jointe Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de facture et de preuve de paiement ; 
 

Facture disponible et jointe Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence du PV de réception 
 

PV disponible et joint Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 
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Marché N°18 
 
Contrat : N°0398/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   DU 08/03/2021 relative à l’acquisition de matériels techniques vétérinaires et de consommables au profit du Projet 
de lutte contre le charbon bacteridien au Bénin 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Non-respect du délai d’exécution Le prestataire n’a pas respecté le 

délai de livraison. Les pénalités de 

retard lui ont été formellement 

appliquées. Ci-joint le dossier de 

paiement accompagné de la fiche de 

calcul des pénalités de retard  

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de signature de la fiche d’ouverture 

par les soumissionnaires  

 

Elle figure au PV d’ouverture Observation maintenue 

- Absence de l’avis d’étude de la CCMP sur le 

projet de contrat 

 

Voir BE N°073-02/CCMP-MAEP/2020 

du 11/02/2021 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de preuve de notification du marché 

au titulaire 

 

Disponible et jointe au dossier  Observation maintenue 
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Marché N°19 
 
Contrat : N°5170/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP du 29/11/2020 relatif au recrutement d’un consultant pour la capitalisation des acquis du Projet d’Appui au Développement 
Agricole des Collines (PADAC) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de texte désignant la mise en 
place de la Commission de Passation 
des Marchés (CPM) pour l’ouverture 
des MI ; 

 

L’acte administratif existe. Confère la note n° 

3046/MAEP/PRMP/SE. 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de texte désignant la mise en 
place de la Commission de passation 
des marchés (CPM) 

 

L’acte administratif existe. Confère la note n° 

391/MAEP/PRMP/SE du 08/02/2022 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence d’ANO des PTF sur le PV de 
négociation 

 

L’ANO du bailleur sur l’attribution et le contrat. Lettre 

AFD du 06/07/2021 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de preuve de paiement 
 

A rechercher Observation maintenue 
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Marché N°20  
 
Contrat : N°3685/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 07/10/2021 relatif au Recrutement SFD pour la mise en place d'un système de crédits au profit des femmes 
transformatrices de produits vivriers, des petits producteurs et des agro-dealers dans 16 villages d'intervention du PAPAPE/SAEP au Sud et Centre Bénin. 
 
Ce contrat a été signé en 2021 ne fait pas partie de l’échantillon. 

 
Marché 21 

 
Contrat N° relatif au Recrutement d’une ONG pour le suivi rapproché des COGEF et des SGVF des villages d’investissement agricoles du PADAC  

La procédure de ce marché a été annulée. Le contrat n’a pu être signé. 
 

Marché 22 
 
Contrat : Sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit des comptes du PSAIA de 2013 à 2020 (La procédure n’est pas encore achevée) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- absence de la preuve l’ANO de la CCMP 
sur l’AMI 

 

ANO de la BOAD joint Observation maintenue 

- absence d’acte administratif mettant en 
place la CPMP 

 

L’acte existe (note de service n° 

1150/MAEP/PRMP/Se du 06/05/2022) 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de preuve de validation du 
rapport d’évaluation des MI par la BOAD 

 

Ci-joint l’ANO de la BOAD sur la DP Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- absence d’acte administratif mettant en 
place la CPMP 

 

L’acte existe (note de service n° 

1150/MAEP/PRMP/Se du 06/05/2022) 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence du rapport d’évaluation des 
offres financière 

 

Rapport disponible et joint Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de PV de négociations  Observation maintenue 
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Marché N°23 

 
Contrat : N°3659/MEF/MAEP/DNCMP/SP portant recrutement d’un SFD pour la mise en place d’un système de crédit au profit des femmes transformatrices de produits 
vivriers, des petits producteurs et des agro-dealers dans 16 villages d’intervention 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence du rapport d’évaluation des 
offres techniques 

 

Disponible et joint  Observation maintenue 

- absence de preuve de l’ANO de la CCMP 
sur le rapport d’évaluation des PT 

 

PV de la DNCMP disponible et joint au dossier Observation maintenue 

- absence de preuve de validation du 
rapport d’évaluation des PT par la CPM 

 

PV de la DNCMP disponible et joint au dossier Observation maintenue 

- absence d’acte administratif mettant en 
place la CPM et de la sous-commission 

Note de service n° 420/MAEP/PRMP/Se du 

12/02/2021 disponible et jointe 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de la preuve de transmission du 
PV d’ouverture des propositions 
financières aux consultants et aux PTF 
(bailleur)   

 

PV d’ouverture est remis aux consultants présents à 

l’ouverture ou à ceux qui sont en lices qui en font la 

demande 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de l’avis de la CCMP sur le projet 
de contrat 

 

Avis DNCMP joint Observation maintenue 

- Absence de preuve de paiement et de 
facture 

A travers un contrat de rétrocession signé pat CAA ET 

IMF pour la mise en œuvre du contrat. Les fonds sont 

envoyés à la CAA car le projet est clôturé  

Observation maintenue 
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Marché N°24 
 
Contrat : Sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit des comptes du PSAAB de 2014 à 2020 (La procédure de signature du contrat n’est pas encore achevée) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les 

contres observations 

- Absence de la validation du rapport d’évaluation de la 
manifestation d’intérêt par la CPM     

PV 497-06 du 12/06/2020 Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de preuve de validation du rapport d’évaluation des 
MI par la BOAD 

ANO sur la DP disponible  Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence du rapport d’évaluation des offres financière Rapport disponible et joint Observation maintenue 

- Absence de contrat Contrat non signé   
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Marché N°25 

 
Contrat N° N°2573/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 30/072021 relatif au Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit technique du PADAC 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve de transmission des 
résultats l’évaluation à l’AFD pout ANO 

 

ANO de l’AFD disponible dans le dossier Observation maintenue 

- Absence de preuve de transmission des 
résultats d’évaluation des offres technique 
aux PTF, Organe de contrôle  

 

ANO du PTF disponible dans le dossier Observation maintenue 

- Absence de preuve de mise en place de 
CPMP 

-  

Note de service n° 1165/MAEP/PRMP/Se du 

26/04/2021 disponible et jointe 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 
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Marché N°26 
 
Contrat : N°4126/MEF/MAEP/PAIA-VO/DNCMP/SP du 20/11/2020 (lot 1) relatif à l’acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de l’UGP PAIA-VO et 
N°4125/MEF/MAEP/PAIA-VO/DNCMP/SP du 20/11/2020 (lot 2) 
 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve d’existence d’une 
liste de fournisseurs 

 

Répertoire des prestataires agrées  Observation maintenue 

- Nombre de soumissionnaires ayant 
acquis ou reçu le dossier : non fournie 

 

Fiche de retrait du dossier disponible et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

- Absence de preuve de fiche 
d’ouverture 

 

PV d’ouverture disponible et joint au dossier Observation maintenue 

- Absence du registre de dépôt des offres  
 

Registre disponible et copie joint au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Durée de passation longue 
 

 Observation maintenue 

Marché N°27 
 
 
Contrat : N°0006/MEF/MAEP/PAIA-VO/Se du 20/02/2020 relative à l’acquisition de matériaux de construction pour l’appui à l’installation de 55 jeunes entrepreneurs 
para agricoles formés dans le cadre du PAIA-VO 
 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve d’existence d’une liste de 
fournisseurs 

Voir répertoire des prestataires agrées Observation maintenue 
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- Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou 
reçu le dossier : non fournie 

Liste de retrait disponible et jointe au 

dossier 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- Absence de preuve de fiche d’ouverture La fiche est contenue dans le PV 

d’ouverture 
Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

- absence de numéro sur le PV de réception Il n’est pas nécessaire de mettre un 

numéro 

Observation maintenue 

- Absence du registre de dépôt des offres  La copie du registre est jointe au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 

 
 
 
 

Marché N°28 
 
Contrat : 3254/MEF/MAEP/DNCMP/SP portant structuration des organisations professionnelles agricoles (OPA) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les 

contres observations 

- Absence d’une liste de fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité Contractante 

 

La liste des prestataires a été mise 

à la disposition de l’équipe d’audit 
Preuves  jointes le 

13_04_2023 observation 

levée 
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Marché N°29 
 
Contrat : N°027/MAEP/PRMP/S-PRMP DU 12/08/2020 RELATIF A LA REALISATION D’UNE MINI VIDEO POUR EXPLIQUER LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
ORGANISATIONS COOPERATIVES POUR LE COMPTE DE LA COMPOSANTE APPUI A LA RESTRUCTURATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLE AGRICOLE (OPA) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence des preuves d’affichage dans le dossier 
de marché ni de lettre d’invitation des candidats 
de la liste de cotation 

 

Voir répertoire des prestataires agrées  Observation maintenue 

- Absence du bordereau de transmission du 
rapport d’évaluation à la CCMP 

 

Il s’agit d’une demande de cotation.   Observation levée 

 
Marché N°30 

Contrat N°4176/MEF/MAEP/ DNCMP/SP du 24/11/2020 :  Recrutement d'une agence de communication pour l'assistance technique à l'unité de gestion du PADAC dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan de communication 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve d’existence d’un 
répertoire de prestataire agrée ; 

 

Répertoire transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Absence de preuve de notification de 
marché 

 

Preuve de notification disponible et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

- Le contrat ne stipule pas la durée 
d’exécution 

Durée d’exécution inscrite à la page de garde 

du contrat soit 8 mois décomptée à partir de la 

date de démarrage indiquée dans l’ordre de 

service  

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 
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Marché N°31 

 
Contrat : N°031/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 28/08/2020 portant services d’assurance maladie au profit du personnel du projet d’appui à la valorisation durable 
et la gestion intégrée des périmètres hydro agricole (PAVPHA) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/entrepreneurs 
agréés au niveau de l’Autorité Contractante 

 

Répertoire transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Incohérence entre le montant de 
l’attribution et celui du contrat. 

 

Contrat engagé sur la base de la 

période restante à couvrir dans 

l’année.  Soit 4 mois 

Observation maintenue 

- Long délai de paiement du prestataire 
 

Facture non déposée à temps par le 

prestataire. Les pièces administratives 

non à jour.  

Observation maintenue 
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Marché N° 32 
 
Contrat N°03682/MAEP/MEF/DNCMP/SP du 10/06/2020 relatif à la Sélection d'un cabinet chargé d'assister l'agent comptable à la reddition des comptes de gestion du 
PDAVV 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve d’existence 
d’un répertoire de prestataire 
agrée ; 

 

Répertoire transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Absence de preuve de 
notification de marché 

-  

Lettres de notification disponibles et jointes au dossier Observation maintenue 

- Non-respect du délai de 
paiement (Art127 al4 de la loi 
2017-04 portant CMP) : 149 j au 
lieu de 60 jours 

 

Transmission de la facture par le prestataire le 

31/12/2020. Le processus du paiement du prestataire 

est conditionné par l’inscription de la dette dans le PTAB 

validé de 2021. Le paiement est intervenu en mai 2021 

après la validation du PTAB. (cette observation ne 

relève de la PRMP) 

Observation maintenue 
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Marché 33 

 
Contrat : N°029/MAEP/PRMP/PADAC/Se du 18/08/2020 relative à l’Acquisition d'équipements (24 tables, 60 bancs, 12 armoires de rangement, 12 tableaux d'affichage, 
cahiers etc..) au profit des tribunaux de conciliation (TC) du département des collines 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

Absence de : 
 

  

- Publication ou des demandes adressées 
à des entreprises agréées de la DC 

Voir répertoire des prestataires agrées Observation maintenue 

- Liste des 
fournisseurs/prestataires/entrepreneurs 
agréés au niveau de l’Autorité 
Contractante 

Transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Du nombre de soumissionnaires ayant 
reçu le dossier 

Fiche de retrait disponible et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

- Fiche d’ouverture signée de tous les 
participants  

PV d’ouverture disponible et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

- Décharge des lettres de Notification de 
rejet et d’attribution 

Les décharges des lettres d’attribution et de 

non attribution sont jointes au dossier  

Observation maintenue 
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Marché 34 
 

Contrat : N° 3812/MAEP/PRMP/Se du 11/11/2020 relatif au recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration de la stratégie nationale de 
développement du sous-secteur semencier 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de la lettre d’invitation à l’ouverture des 
offres 

 

Date d’ouverture comprise dans la 

DC 

Observation maintenue 

- Absence de preuve de date de transmission de la 
lettre d’invitation aux consultants   

Inclus dans le dossier Observation maintenue 

- Absence de fiche d’ouverture 
 

PV d’ouverture disponible et joint au 

dossier 

Observation maintenue 

- absence de l’avis de la ccmp sur le pv de négociation 
et le projet de contrat 

Il s’agit d’une demande de cotation.  Observation maintenue 

 
Marché 35 

 
 
Contrat N°3499/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 03 /11/2020  relatif à l’Acquisition de consommables informatiques au profit STP-CNOS  

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve de liste de fournisseur 
/prestataire : entrepreneur agrée au niveau 
de L’AC 

 

La preuve avait été transmise aux auditeurs Observation maintenue 
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- Absence de fiche d’ouverture des offres 
signées par les participants dans les dossiers 
mis à notre disposition 

PV d’ouverture disponible et joint au dossier Observation maintenue 

 
 

Marché 36 
 
 
Contrat : N°3283 MEF/MAEP/DNCMP/SP du 22/10/2020, relatif à l’acquisition D’EQUIPEMENT DE BUREAU AU PROFIT DE LA DCAIFE 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve de publication et de 
preuve DC adressée aux entreprises 
agrées    

 

Liste des entreprises consultées disponible et 

jointe au dossier 

Observation maintenue 

- Absence de preuve de liste de 
fournisseur /prestataire : entrepreneur 
agrée au niveau de L’AC 

 

Voir répertoire disponible  Observation maintenue 

- absence de facture de paiement 
 

Voir fiche d’engagement + facture  Observation maintenue 

- absence de preuve du nombre de 
soumissionnaire ayant reçu le dossier  

 

Fiche de retrait disponible et jointe au dossier Observation maintenue 

- absence de fiche d’ouverture dans les 
dossiers mis à notre disposition  

 

Contenue dans le PV d’ouverture  Observation maintenue 

- absence de toutes les lettre de 
notification de rejet  

 

Lettres de non attribution disponibles et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

  



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
88 

MARCHE 37 
 
Contrat N°3288MEF/MAEP/DNCMP/SP du 22/10/2020 relatif à l’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DCAIFE  
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve de publication et de preuve DC 
adressée aux entreprises agrées    

 

Répertoire transmis aux auditeurs+ liste de 

retrait disponible 

Observation maintenue 

- Absence de preuve de liste de fournisseur 
/prestataire : entrepreneur agrée au niveau de L’AC 

 

Répertoire transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- absence de preuve du nombre de soumissionnaire 
ayant reçu le dossier  

 

Fiche de retrait disponible et jointe au 

dossier 

Observation maintenue 

- absence de fiche d’ouverture dans les dossiers mis 
à notre disposition  

 

PV d’ouverture joint au dossier Observation maintenue 

- Absence de preuve de paiement  
 

Preuve de paiement disponible. Voir 

mandats 

Observation maintenue 

- absence de facture de paiement Disponible dans le dossier ( Facture de la 

société ISIS BUSINESS n° IT010001713-2 du 

15/12/2020  

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 
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Marché 38 

 
Contrat : N°012/MAEP/PRMP/STP-CNOS/Se  DU 30/04/2020 relative au Recrutement d'un cabinet dans le cadre de l'appui à la reconstitution de la comptabilité du STP-
CNOS 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de la liste de consultation des prestataires 

 
Répertoire des prestataires transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Absence de preuve de notification du contrat au 

titulaire 

 

Disponible. Lettre n° 1003/MAEP/PRMP/se du 

24/04/2020  jointe au dossier 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de preuve des rapports déposés par le 

titulaire 

 

PV de réception disponible et joint au dossier Observation maintenue 

 

 
 Marché 39 

 

Contrat : 019/MAEP/PRMP/CNOS/S-PRMP portant 
- Acquisition de logiciel de comptabilité matière (SIGCOMA) lot 1 au profit de STP-CNOS 
- Acquisition de logiciel de gestion comptable et budgétaire (lot2) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/entrepreneurs agréés au niveau de 
l’Autorité Contractante 

 

Répertoire prestataire joint au dossier Observation maintenue 
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Marché 40  

 
 
Contrat N°022/MAEP/PRMP/Se du 07/07/2020relatif à l’Étude de la situation de référence des zones d'intervention du  Projet d'Appui à la Valorisation durable et de 
gestion intégrée des Périmètres Hydro- Agricoles (PAVPHA) et la mise en place d'un système de suivi-évaluation 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- Absence de preuve de notification de 
marché 

Notification jointe au dossier Observation maintenue 

- Dépassement du délai prévisionnel 
d’achèvement : 28/09/2020 et 
réception le 29/12/2020 soit 91 jours 
de retards. Le contrat est caduc 
depuis le 07/11/2020.  

Le prestataire n’a pas respecté le délai de livraison. 

Les pénalités de retard lui ont été formellement 

appliquées. Ci-joint le dossier de paiement 

accompagné de la fiche de calcul des pénalités de 

retard 

Observation maintenue 

- Non-respect du délai de payement ( 
Art127 al4 de la loi 2017-04 portant 
CMP)  

Facture introduite par le prestataire le 12/11/2021 

et le paiement est intervenu le 23/12/2021 

Observation maintenue 
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Marché 41 
 
 
Contrat N°3954/MAEP/MEF/DNCMP/SP du 17/11/2020 relatif à l’entretien espaces verts du MAEP 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Date de dépôt antérieure à la date de lancement du DC : Erreur 
sur le mois 

DC lancée le 26/02/2020 et offres 

déposée le 05/03/2020 

Observation levée 

- Absence de répertoire des entreprises agréées Répertoire transmis aux auditeurs Observation maintenue 

- Absence de preuve de retrait des offres 
 

Fiche de retrait disponible et jointe 

au dossier 

Observation maintenue 

- Absence de preuve de notification d’attribution provisoire et 
d’approbation, 

 

Lettre de notification disponible 

dans le dossier 

Observation maintenue 
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Marché : 42  
 
 
Contrat N° N°1797/MAEP/MEF/DNCMP/SP/du 22/07/2020 relatif aux Travaux d’aménagement de périmètres irrigués dans les communes de Karimama et de Zagnanado 
pour le compte du PDPIM 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve de publication Preuve de publication disponible dans le 

dossier. (quittance journal marché 

public n°  20004229-ACCT du 

08/04/2020)  

Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de preuve de désignation des membres du comité Note de service jointe Observation maintenue 

- Absence de preuve de retrait des offres 
 

Recherche en cours Observation maintenue 

- Manquement de faire signer la fiche d’ouverture à tous les 
participants 

 

PV d’ouverture disponible et signé de 

tous joint au dossier 

Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 

- Absence de la date de signature du contrat par la PRMP 
 

La date de signature est bien 

mentionnée ; Il s’agit du 8/07/2020 

Preuves  jointes le 13_04_2023 

observation levée 
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Marché 43 
 
Contrat :  
 
N°3956/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 17/11/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 1 CT-SAGSA) 
 
N°2655/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 2 DPP) 
 
N°2658/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 3 DAF) 
 
N°2657/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 4 OPA) 
 
N°2720/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 24/09/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 5 DANA) 
 
N°2719/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 24/09/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MAEP (lot 7 DSA)  
 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- absence de fiche d’ouverture PV d’ouverture joint au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

- Absence de preuve d’enregistrement du Contrat Le contrat est enregistré. Voir page de 

signature et de page de garde 

Observation levée 

- absence de preuve du PV de réception  PV de réception disponible et joint au 

dossier 

Observation levée 

- absence de preuve de paiement 
 

Fiche d’engagement disponible  Observation levée 
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Marché 44 
 
Contrat : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX 06 EMBARCADAIRES/DEBARCADAIRES ET d’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DANS LA BASE ET MOYENNES VALLEEES 
AU PROFIT DU PAIA (lot 1 EBM-VO N° : 4164/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 23/11/2020) ; (PAIA-VP LOT 2) : N°4165/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 23/11/2020); PAIA-
VO,EBMVO LOT 3 N° 4166/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 23/11/2020 )   

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les 

contres observations 

- Absence de preuve d’approbation du PTF par le bailleur 
 

Marché soumis à une revue à 

postériori 

Observation maintenue 

- non-respect du délai requis pour  la DNCMP pour l’approbation 
du rapport d’analyse des offres (7jrs au lieu de 5 jrs ouvrables) 
article 4 alinéa 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 

 

Cette observation ne relève pas de 

la PRMP 

Observation maintenue 

- absence de preuve d’approbation du PTF par le bailleur   
 

Revue à posteriori  Observation maintenue 
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Marché 45 
Contrat :  
 
N°2993/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 4) 
 
N°2992/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 7) 
 
N°3037/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 1) 
 
N°2996/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 9) 
 
N°3036/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 2) 
 
N°2995/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 11) 
 
N°2994/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 05/10/2020 relatif à l’acquisition de mobiliers de matériels informatiques au profit des structures du MAEP (lot 8) 

 
 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres observations 

- absence de preuve de la mise en 
place de la sous-commission 
chargée de l’analyse des offres 

 

Note de service n° 1023/MAEP/PRMP/Se du 28/04/2020 

disponible et jointe 

Observation levée 

- absence de fiche d’ouverture PV d’ouverture joint au dossier Observation levée 

- Absence de la sous-commission 
d’analyse des offres  

Recherche en cours  

- Absence de preuve  
d’enregistrement du Contrat 

Contrat bien enregistré. Voir le haut de la page de signature 

et la page de garde du contrat 

Observation levée 

- absence de preuve du PV de 
réception  

PV de réception disponible et joint au dossier Observation maintenue 

- absence de preuve de paiement 
 

Fiche d’engagement Observation maintenue 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
96 

 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
97 

Marché 46 

 
Contrat : N°146/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP du 01/02/2022 relatif à Réalisation des travaux de réfection des bureau et salle de réunion des spécialistes et autres 
agents du PADAAM basés à Dassa 

 

Ce contrat a été conclu en 2022 et ne fait pas partie de l’échantillon. 

 

MARCHE 47 

 
Contrat : ….relatif à l’Acquisition de 40 tablettes, 03 appareils photos pour la collecte de données au profit du PADAAM 

 
Cette procédure a été annulée. Le contrat n’a pu être signé. 
 

MARCHE 48 
 
Contrat : N°5483/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 09/12/2021 relatif aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INSFRASTRUCTURES DE VIABILISATION (DORTOIS) DANS LES CENTRES 
DE KETOU ET DE ZAGNANADO :  
LOT 1 (extension à R+1 du dortoir des apprenants sur le site du Centre de promotion de l’entreprenariat Agricole (CPEA) (Contrat N°5290) 
LOT 2 (travaux de construction d’un dortoir (Rez-de-Chaussée) sur le site du centre de promotion de l’Entreprenariat Agricole (CPEA) de Kétou ) (Contrat N°5483) 

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- Absence de preuve d’approbation du PTF par le 
bailleur 

Revue à postériori Observation maintenue 

- Absence de preuve d’approbation du PTF par le 
bailleur 

Revue à postériori Observation maintenue 

- Absence de preuve de mise en place de la sous-
commission chargée de l’analyse des offres 

Note de service n° 4772/MAEP/PRMP/Se du 

11/12/2020 disponible et jointe 

Preuves  jointes le 13_04_2023 observation levée 

 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
98 

  



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
99 

 
MARCHE 49 

 
 
Contrat N°5035/MEF/MAEP/DNCMP/DMP/DCMP/SP du 25/11/2021 relatif à l’Acquisition de kits de tracteurs au profit des producteurs de 
la zone d'intervention du PAIA-VO 
 
Ce contrat a été conclu en 2021 et ne fait pas partie de l’échantillon. 

 
 
MARCHE 50 

 
Contrat : N°2179/MEF/MAEP/PRMP/DNCMP/SP du 21/08/2020 relatif à la Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour  

3- Aménagement de 500 ha de périmètre maraichers  
4- Étude & Aménagement de 1246 ha de périmètre maraichers  

 

Constat Commentaire du MAEP Opinion de l’auditeur sur les contres 

observations 

- absence de preuve de transmission du rapport 
spécial de la Commission au PTF pour approbation 

L’ANO du FIDA est joint Observation maintenue 

- absence de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

La preuve de publication est disponible et  

jointe au dossier 

Observation maintenue 

- Absence de date de la signature du contrat par 
l’attributaire 

Contrat signé par le titulaire Observation maintenue 

- Absence de preuve d’authentification du contrat à 
la DNCMP 

Contrat authentifié et copie jointe au dossier Preuves  jointes le 13_04_2023 observation 

levée 
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6. CONSTATS GENERAUX  

Les constatations d’ordre général issues de nos travaux d’audit des marchés publics du MAEP 
au titre de la gestion budgétaire 2020, se présentent ainsi qu’il suit : 

✓ L’inexistence de l’archivage numérique ; 

✓ Le système de classement moyennement performant 

✓ L’approbation de certains marchés en dehors du délai de validité des offres 

✓ L’Absence de la preuve de notification du contrat approuvé au titulaire 

✓ La non restitution des garanties de soumission aux candidats évincés ; 

✓ Le long délai de passation de certains marchés ; 

Par ailleurs, notons que pour : 

 

- la passation de la quasi-totalité des marchés a été faite par des procédures de 

compétitive : Appel d’offres et Demande de Renseignement et de Prix ; 

- les documents utilisés pour la passation sont ceux prévu par les Documents type de 

l’ARMP ;  

- les factures ont été émis conformément aux cahiers de charges par les différents 

fournisseurs ;  

- Les avances sans cautions : l’article 109 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

code des marchés publics en République du Bénin, dispose que, lorsque le marché prévoit 

des avances, le titulaire d'un marché est tenu de fournir une garantie de restitution 

couvrant la totalité du montant des avances. Par ailleurs, l’article 128 dispose que, le 

montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun 

cas excéder vingt pour cent (20%) du montant du marché initial pour les travaux et les 

prestations intellectuelles et de 30% pour les fournitures. En conséquence la mission 

n’a noté aucune avance qui ne soit cautionnée au niveau des paiements effectués 

par le MAEP en 2020. 
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7. ANALYSE DES RISQUES 

Les risques associés aux insuffisances constatées pèsent sur le système de passation des marchés 

publics. Nous allons d’abord classifier les risques en fonction des sept (07) pôles de diligences 

prévues par les termes de référence de la mission et décrites au point 1 du présent rapport en 

guise de résumé des conclusions : 

Tableau 9: Analyse des risques de passation 

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

1 
la revue du cadre juridique 

des marchés publics  
Risque réglementaire 

OUI : La condition de recours au gré à gré 

sur autorisation du Conseil des ministres 

en dernier ressort prévue par l’article 34 de 

la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 

portant code des marchés publics, en 

violation des dispositions de l’article 38 de 

la Directive de l’UEMOA n° 

04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 

2005, constitue une dérogation 

particulière qui échappe non seulement au 

contrôle a priori de la DNCMP mais aussi à 

la limite des dix pour cent (10%) fixée pour 

les marchés de gré à gré par année 

budgétaire.  

Cela présente pour l’autorité contractante 

le risque de non-respect du principe 

fondamental de transparence des 

procédures et le risque d’exécution de 

dépenses non budgétisées. 

2 

l’appréciation de 

l’organisation et du 

fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des 

marchés 

Risque institutionnel 

OUI : Tant que l’autorité contractante ne 

sera pas dotée des ressources humaines et 

matérielles nécessaires à l’exécution de ses 

missions.  
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N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

 

l’appréciation de l’intégrité 

et de la transparence du 

système  

Risque « intégrité » 

OUI : Les actes de corruption, de fraudes, 

de conflits d’intérêts, de favoritisme, de 

discrimination ainsi que la participation à 

des pratiques de collusion constituent 

entre autres, des atteintes à l’intégrité du 

système de passation de marchés publics. 

Le principe fondamental de transparence 

des procédures implique le respect des 

obligations en termes de publicité.  

En l’espèce, nous avons fait quelques 

constatations pouvant engendrer un 

risque de manque de transparence des 

procédures et d’atteinte à l’intégrité du 

système de passation (non-respect du 

principe de légalité, défaut de 

communication des preuves de 

notification des résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non retenus, 

défaut de publication des avis d’attribution 

provisoire et/ou définitive).  

4 

la compétence et 

l’expérience des personnes 

en charge du système de 

passation des marchés 

Risque opérationnel 

OUI : Il s’agit ici de tout incident pouvant 

résulter de carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à la capacité 

et aux compétences des personnes, à des 

systèmes internes et à des aspects 

organisationnels. 

Les diligences mises en œuvre ont permis 

d’identifier entre autres, des risques de 

non-exhaustivité de pièces de marchés ; de 

défaut de concordance des 

immobilisations comptabilisées avec 

l’existant réel ; d’écarts entre stocks 

théoriques et stocks réels ; etc. 

5 

la tenue et la conservation 

des dossiers et des 

documents relatifs aux 

transactions et à la gestion 

des marchés  

6 

l’évaluation du dispositif de 

gestion et de sécurisation de 

biens acquis  

7 
la revue de la passation des 

marchés 
Risque « conformité » 

OUI : Au regard de leur importance 

significative, nous allons mettre un accent 

particulier sur les risques afférents au non-

respect des dispositions législatives et 

réglementaires (risque conformité).  

L’analyse du risque « conformité » est 

présentée de façon détaillée ci-dessous.   
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Ensuite, il sera question de l’analyse des risques de passation des marchés publics au niveau du 

MAEP (risque « conformité »). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir ses 

caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. Notre 

analyse sera axée sur le risque brut ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui 

pourrait exister au sein de l’autorité contractante).  

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (la 

probabilité et l’impact) selon les cotations ci-après : 

 

Probabilité (ou fréquence) Impact (ou gravité) Risque brut = Probabilité * Impact 

Cotation Qualification Cotation Qualification Criticité Degré de criticité 

1 
Très improbable ou 
exceptionnelle 

1 Faible ou insignifiant Risque mineur Risque maîtrisé (1 ≤ C ≤ 3) 

2 Improbable ou rare 2 Moyen ou mineur Risque modéré Risque à surveiller (3 < C ≤ 8) 

3 
Probable ou 
périodique 

3 Grave ou significatif Risque élevé Risque à diminuer (8 < C ≤ 12) 

4 
Très probable ou 
régulière 

4 Très grave ou critique Risque critique Risque prioritaire (C > 12) 

 

Enfin, l’analyse proprement dite des risques de passation se présente comme suit : 
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Tableau 9 : Analyse des risques de passation 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Détermination des 

besoins à satisfaire 
Bonne détermination des besoins 

Absence de précision dans la 

détermination de la nature et de 

l'étendue des besoins avant 

l’appel à concurrence ;  

1 2 3 
Risque 

mineur 

PRMP ;  

directions 

techniques 

Plan de passation 

des marchés publics 
Satisafisant  

Nullité du marché ; estimation 

inadéquate, imprécise ou 

incomplète des besoins au titre 

de la gestion budgétaire N. 

1 2 3 
Risque 

mineur 
PRMP ; CCMP. 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Diligences satisfaisantes 

Réclamations des 

soumissionnaires évincés ; 

privation du soumissionnaire 

évincé d’exercer son droit de 

recours dans le délai légal 

d’attente ; violation du principe 

fondamental de transparence 

des procédures.  

1 3 3 
Risque 

mineur 
PRMP  

Publication des avis 

d’attribution 
Satisfaisant  

Non-respect du principe 

fondamental de transparence 

des procédures. 

2 3 6 
Risque 

modéré 
PRMP 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Garantie de 

soumission 

Défaut de restitution de la garantie 

de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Non-respect des dispositions du 

code des marchés publics. 
 

En l’absence de restitution de la 

caution de soumission aux 

soumissionnaires non retenus 

(immédiatement après la 

signature du projet de contrat 

par l’attributaire), l’autorité 

contractante pourrait dans 

certains cas, faire l’objet d’une 

plainte et devrait donc réparer le 

préjudice causé au 

soumissionnaire évincé (la 

trésorerie de ce dernier étant 

bloquée sur une durée plus 

longue que celle requise). 

2 4 8 
Risque 

modéré 
PRMP ; 

Délais de passation, 

de contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

Non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Violation du principe de légalité ;  

Désistement du soumissionnaire 

ou de l’attributaire, caducité de 

l’offre financière au désavantage 

de l’autorité contractante. 

3 2 6 
Risque 

modéré 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; Autorité 

approbatrice. 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Règles spécifiques 

au gré à gré 

Absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Non-respect du principe 

fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus 

d’acquisition. 

2 3 6 
Risque 

modéré 
PRMP ; COE 

Notification du 
contrat approuvé 
au titulaire 

Absence de notification du contrat 
approuvé au titulaire 

Non respect des clauses 
contractuelles  

1 3 3 
Risque 

modéré 
PRMP 

Exécution des 

marchés publics  
Retard d’exécution des marchés.   

Résiliation du marché pour 

dépassement du plafond des 

pénalités de retard ou pour cas 

de force majeure ; non-respect 

des obligations contractuelles 

par les deux parties (par 

exemple, en cas de retard 

significatif de paiement pouvant 

causer le retard d’exécution) ; 

absence ou insuffisance de 

contrôle de l’exécution du 

marché ; utilisation en retard des 

biens ou services objet du 

marché.  

2 4 8 
Risque 

modéré 

PRMP ;  

Direction 

Administrative et 

Financière 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

RAS  

Conflit d’intérêts dans la chaîne 

de passation de marchés publics, 

préjudiciable à l’autorité 

contractante. 

2 1 2 
Risque 

mineur 

Autorité 

Contractante 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

RAS 

Faute lourde au regard de la loi ; 

absence de synthèse des activités 

de contrôle sur la période 

concernée ; défaut d’analyse des 

niveaux de réalisation des 

indicateurs. 

2 1 2 
Risque 

Mineur  
PRMP/CCMP 

Archivage de la 

documentation sur 

les marchés 

Inadéquation partielle du système 

d’archivage  

Inexistence d’une banque de 

données sur les procédures de 

passation, d’exécution et de 

contrôle de marchés publics ; 

mise en cause de la 

responsabilité de la PRMP voire 

de l’autorité contractante en cas 

de litige ou de contrôle ; non-

respect de la durée légale de 

conservation de certaines 

archives relatives à la commande 

publique. 

2 4  

Risque 

modéré 

 

PRMP ;   

Archives-PRMP 
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En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l’activité de passation, d’exécution et de contrôle de marchés publics au sein du MAEP est 

globalement modéré. Le risque doit donc être surveillé et nécessite un plan d’actions à court et moyen terme pour sa maîtrise.
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8. RECOMMANDATIONS 

A l’issue de la mission de revue, nous recommandons à l’Autorité Contractante, les mesures 

suivantes en vue de garantir la conformité, la performance et l’efficacité de son système de 

passation des marchés : 

Tableau 10: Principales recommandations 

 

N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

C1 
Garantie de 

soumission 

Le défaut de restitution de la 

garantie de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Libérer sans délai, la garantie de 

soumission en cas de rejet de l’offre, 

après la signature du projet de contrat 

par l’attributaire. 

C2 

Délais de 

passation, de 

contrôle et 

d’approbation 

des marchés 

publics 

Le non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Veiller au respect des dispositions du 

décret n° 2020-600 du 23 décembre 

2020 fixant les délais impartis aux 

organes de passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Nous recommandons au MAEP de veiller 

à faire appliquer les pénalités de retard 

conformément aux dispositions 

contractuelles mais avant, la PRMP 

devra informer le titulaire par lettre de 

mise en demeure avec accusé de 

réception. Toutefois, en cas de force 

majeure, le MAEP devra être saisi par le 

prestataire/fournisseur pour constater 

et apprécier le cas de force majeure afin 

de faire établir au besoin un avenant 

pour proroger le délai de livraison et 

donc éviter le calcul des pénalités de 

retard éventuelles. Solliciter à titre 

exceptionnel, des soumissionnaires, 

quand les conditions l’exigent, la 

prorogation du délai de validité de leurs 

offres conformément à la 

règlementation.  

C3 

Règles 

spécifiques au 

gré à gré 

L’absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Conditionner la passation du marché de 

gré à gré à l’acceptation des 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 

concernés, de se soumettre à un contrôle 
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N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

des prix spécifiques durant l’exécution 

des prestations, et procéder 

effectivement au contrôle des prix des 

biens ou services à acquérir, en vue de 

s’assurer du respect du principe 

fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus d’acquisition. 

C4 
Exécution des 

marchés publics  
Retard d’exécution des marchés.   

Résilier le marché en cas de dépassement 

du plafond des pénalités de retard ou pour 

cas de force majeure ;  

C5 

Prorogation du 

délai de validité 

des offres 

Absence de prorogation du délai de 

validité des offres avant 

l’approbation des contrats 

Exiger la prorogation de la validité des 

offres avant la signature des contrats 

C6 

Archivage de la 

documentation 

sur les marchés 

Inadéquation partielle  du système 

d’archivage : recherche 

infructueuse de quelques pièces de 

marchés ; tous les documents issus 

de l’évaluation et de l’exécution des 

marchés ne sont pas envoyés au 

Service des Archives pour une 

bonne conservation de la liasse.  

Veiller à mettre les factures et preuves 

de paiement dans les dossiers de 

marchés.  

C7 

Dématérialisation 

du processus 

d’acquisition 

Le processus de dématérialisation 

est à l’étape embryonnaire. 

Veiller à la mise en place progressive de 

la dématérialisation totale des 

différentes phases de la passation des 

marchés.   
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9. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Conformément aux termes de référence, la mission de revue a établi ci-dessous un plan d’actions afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités. 

Tableau 11: Plan d’actions de suivi des recommandations 

N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

1 
Règles spécifiques 

au gré à gré 

L’absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Conditionner la passation du marché de 

gré à gré à l’acceptation des 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 

concernés, de se soumettre à un contrôle 

des prix spécifiques durant l’exécution des 

prestations, et procéder effectivement au 

contrôle des prix des biens ou services à 

acquérir, en vue de s’assurer du respect 

du principe fondamental de l’économie et 

de l’efficacité du processus d’acquisition. 

*  

Pourcentage des 

marchés de gré à gré 

soumis au contrôle 

des prix spécifiques. 

PRMP ; COE 

2 

Restitution des 

garanties de 

soumission 

Absence de preuve de restitution des 

garanties de soumission 

Restituer les garanties de soumission 

après la signature et l’approbation des 

contrats 
*  

Décharge de 

restitution des 

garanties 

PRMP 

3 

Délais de 

passation, de 

contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

Le non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Respecter les dispositions du décret n° 

2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les 

délais impartis aux organes de passation, 

de contrôle et d’approbation des marchés 

publics. 

*  

Respect des délais 
par chaque acteur de 
la chaîne de 
passation et de 
contrôle des marchés 
publics. 
 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; 

Autorité 

approbatrice 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

Procéder de préférence, à l’approbation 

des marchés (ou à la signature des 

marchés ne nécessitant pas 

d’approbation) dans le délai de validité 

des offres, afin de réduire le risque de 

désistement du soumissionnaire ou de 

l’attributaire, ou d’éviter le risque de 

caducité de l’offre financière au 

désavantage de l’autorité contractante. 

Solliciter à titre exceptionnel, des 

soumissionnaires, quand les conditions 

l’exigent, la prorogation du délai de 

validité de leurs offres conformément à la 

règlementation. 

Pourcentage des 
marchés approuvés 
ou signés dans le 
délai de validité des 
offres. 
 

4 

Règlement des 

marchés publics 

(pénalités de 

retard) 

Le retard d’exécution des marchés  

Résilier le marché en cas de 

dépassement du plafond des pénalités de 

retard ou pour cas de force majeure 

 * 

Prélèvement des 

pénalités de retard 

après mise en 

demeure préalable 

du titulaire. 

 

Pourcentage des 

marchés résiliés pour 

limite ou 

dépassement du 

PRMP ; 

Directeur 

Administratif 

et Financier 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

montant des 

pénalités de retard. 

5 

Prorogation du 

délai de validité 

des offres 

Absence de prorogation du délai de 

validité des offres avant 

l’approbation des contrats 

Exiger la prorogation de la validité des 

offres avant la signature des contrats 
 * 

Acte de prorogation 

de la validité des 

offres  

PRMP 

6 

Archivage de la 

documentation 

sur les marchés 

Absence d’un système d’archivage 

numérique et non exhaustivité de 

l’archivage physique 

Finaliser le processus d’archivage des 

dossiers de PM en cours.  * 

Taux d’exhaustivité des dossiers 

de marchés ; 

Dispositif adéquat du système 

d’’archivage physique ; 

Gestion Électronique des 

Données (GED) et Système 

d’Archivage Électronique (SAE) 

mis en place et utilisés à bon 

escient.   

PRMP ;  

Archiviste-

PRMP 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

7 

Dématérialisation 

du processus 

d’acquisition 

Le processus de dématérialisation 

est à l’étape primitive. 

Procéder de façon progressive, à la 

dématérialisation totale des différentes 

phases de la passation des marchés. 

 * 

Nombre d’envois des 

avis et dossiers 

d’appels à 

candidature par voie 

électronique ; 

réception des 

candidatures ou des 

offres par voie 

électronique, avec 

préservation de la 

confidentialité ; 

et mise en place à 

terme d’un système 

d’approvisionnement 

électronique. 

PRMP  
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10. CONCLUSION GENERALE 

L’audit des marchés publics permet de mesurer la performance du système de passation des 

marchés.  

Cette revue du système de passation et de contrôle des marchés publics du MAEP indique 

globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir dans la 

mesure du possible, le respect des principes fondamentaux de la commande publique.  

Mais en dépit de cela, certains indicateurs méritent une attention particulière : l’approbation des 

marchés dans le délai de validité des offres ; la non restitution des garanties aux 

soumissionnaires évincés ,  et le long délai de passation de certains marchés . 

Nous nourrissons l’espoir que le prise en compte de nos recommandations permettrons 

d’améliorer le système de passation des marchés du MAEP pour les exercices à venir. 
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11. ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 

Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet 

du rapport provisoire  

Annexe 4 : Outils de mission 
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Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

 

N° d'ordre Noms et Prénoms Fonctions 

1 Florent HOUNYO Personne Responsable des Marchés Publics/MAEP 

2 LASSISSI Fïk Chef Secrétariat PRMP/ MAEP 

3 ZOUNTCHEME Urbain Délégué de Contrôle des Marchés Publics/MAEP 

4 HOLONON Affiavi Judith  Chef Secrétariat CCMP/ MAEP 
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Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 

 

N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

1 

N°060/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se  
Restauration des participants dans le 
cadre des sessions ordinaires des CCoS 
Dans toutes les Communes du 
Département de l’Atlantique au Titre 
de la Gestion 2020 

SD SERVICE 1 440 000 ETS G.L.C TERMINUS 

2 

N°053/MAEP/PRMP/PAVPHA/Se  
renforcement de capacité en gestion 
financière et en recherche de 
financement au profit des promoteurs 
du PAVPHA financés par le FNPEEJ 

SD SERVICE 2 304 000 Cabinet HPMC  

3 

N°057/MAEP/PRMP/STP--CNOS/Se du 
05/11/2020 RESTAURATION ET 
LOCATION DE SALLES DANS LE CADRE 
DE L’ORGANISATION DES SESSIONS DES 
CCOS, DU COMITE DE PILOTAGE DES 
PROJETS PHARES ET DE L’ATELIER DE 
DIALOGUE DE GESTION ENTRE LES 
PROJETS ET PROGRAMMES DU MAEP 
DANS LE DEPARTEMENT DU LITTORAL 
AU TITRE DE LA GESTION 2020 

SD SERVICE 2 100 000 
ETS JULY LESCAUT 

GROUPE  

4 

N°058 /MAEP/PRMP/PAVPH/Se relatif 
au renforcement de capacité des 
acteurs des OP et autres coopératives 
exploitant les périmètres irrigués  

SD PI 2 357 640 GERME ONG  

5 

N°048/MAEP/PRMP/STP-CNOS/Se du 
30/10/2020 relatif à : Restauration des 
participants dans le cadre de la tenue 
des sessions ordinaires des CCoS dans 
toutes les communes du Département 
du Zou au titre de la Gestion 2020 

SD SERVICE 1 620 000 ETS ABOSSEDE & FILS  

6 

N°2455/MEF/MAEP/DNCMP du 
08/09/2020 relative à la réalisation des 
travaux de construction  des 
infrastructures  devant abriter les 
chambres froides au niveau des Centres 
de promotion de l'Entreprenariat 
Agricole de Kétou et de Zagnanado 

DRP SERVICE 84 489 718 
GVA SARL 

UNIPERSONNELLE 

7 

N°3033 MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 
09/10/2020 RELATIF ACQUISITION DE 
DIVERS ANIMAUX REPRODUCTEURS AU 
PROFIT DES JEUNES ENTREPRENEURS 
PARA AGRICOLES FPRMES DANS LE 
CADRE DU PAIA-VO 

DRP FOURNITURE 21 952 000 

COLLEGE 
D’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE 
AGRICOLE KOBERSIDE 

INTERNATIONAL 
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

8 

Contrat 
N°3281/MEF/MAEP/DNCMP/SP  DU 
22/10/2020 relative à l’acquisition 
d’aliments de produits vétérinaires 
pour l’appui à l’installation de 83 jeunes 
entrepreneurs Para agricoles formes 
dans le cadre du PAIA-VO 

DRP FOURNITURE 23 450 800 
SOCIETE VETERINAIRE 

DU BENIN SARL 

9 

Contrat 
N°3286/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 1 : SGM 

DRP FOURNITURE 477 000 LE JUSTE PRIX SARL  

 Contrat 
N°3280/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition  
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 3 : IGM 

DRP FOURNITURE 329 500 

  

Contrat 
N°3282/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 7 : CCMP 

DRP FOURNITURE 138 810 LE JUSTE PRIX SARL  

Contrat 
N°3359/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 8 : DAF 

DRP FOURNITURE 41 302 510 LE JUSTE PRIX SARL  

 Contrat 
N°3292/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 9 : OPA 

DRP FOURNITURE 575 695 LE JUSTE PRIX SARL  

Contrat 
N°3289/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 12 : DSA 

DRP FOURNITURE 810 200 LE JUSTE PRIX SARL  

Contrat 
N°3291/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 2 : DE 

DRP FOURNITURE 410 455 ETS IB CONSULTING  

Contrat 
N°3284/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 5 : CT-SAGSA 

DRP FOURNITURE 1 067 029 ETS IB CONSULTING  
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

Contrat 
N°3294/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 6 : DPP 

DRP FOURNITURE 2 068 255 ETS IB CONSULTING  

Contrat 
N°3287/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 10 : DANA 

DRP FOURNITURE 1 493 220 ETS IB CONSULTING  

Contrat 
N°3285/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 22/10/2020 relative à l’acquisition 
de produit d’entretien au profit des 
structures du MAEP- LOT 11 : RNA 

DRP FOURNITURE 1 185 400 ETS IB CONSULTING  

10 

N°4106/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 23/11/20 relatif à la fumigation des 
végétaux et produits végétaux (balles 
de coton) pour le compte de la 
direction de la production végétale 
(DPV)  

DRP SERVICE 68 499 000 
SOCIETE PRO VISION 

SARL 

11 

N°1379/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 
19/05/21 relatif à la réalisation des 
travaux de construction d’une mini 
rizerie au profit du CPEA à ZONMON 
dans la commune de ZAGNANADO  

DRP FOURNITURE 55 462 223 
GROUPEMENT LA 

SAGESSE TP/ 
PYRAMIDE BTP SARL 

12 

Contrat N° 
N°2953/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP/ 
du 30/08/2021 relatif à l’acquisition de 
matériels informatiques, électriques et 
accessoires au profit du PADAC 

Ce contrat a 
été signé en 
2021. Donc 
ne fait pas 
partie de 

l'échantillon  
  

  

  

13 

ACQUISITION DE DOUZE (12) MOTEURS 
HORS-BORDS AO PROFIT DE LA 
BRIGADE DE SURVEILLANCE DES PLANS 
D’EAU POUR LE COMPTE DE LA DPH 
contrat 
N°3637/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
DU 06/11/2020 

DRP FOURNITURE 0 

  

14 

Contrat 
N°3636/MEF/MAEP/DNCMP/SP   DU 
06/11/2020 relative à l’acquisition de 
neuf barques en fibre de verre au profit 
de la brigade de surveillance des plans 
d’eau pour le compte de la Direction de 
la Production Halieutique 

DRP FOURNITURE 77 644 980 TAMIEL 
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

15 

N°04105/MAEP/PRMP/SP-PRMP/ du 
23/11/2020 relatif à la réalisation des 
travaux de réfection de la cellule 
communale de Cotonou pour abrier le 
centre de quarantaine et de fumigation 
de la Direction de la Production 
Végétale (DPV) 

DRP TRAVAUX 27 228 025 Sté SEFODI SARL 

16 

N°3891/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 30/08/2021 relative à la réalisation 
des travaux d’extension, du hangar du 
parking automobile, le remblai de la 
cour intérieure de la DDAEP-COLLINES 
et la construction d’une guérite de la 
résidence du DDAEP-Collines, Lot 1.  

DRP TRAVAUX 17 510 000 
Ets BENIN FORCE 

ESPOIR 

17 
N°1696/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 09/06/2021 relatif à la Réalisation  
des plaques au profit  du PADAC 

  

Ce contrat a 
été signé en 
2021  ne fait 
pas partie de 
l'échantion 

  

  

18 

Contrat 
N°0398/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 08/03/2021 relative à l’acquisition 
de matériels techniques vétérinaires et 
de consommables au profit du projet 
de lutte contre le charbon bacteridien 
au Bénin 

DRP FOURNITURE 19 997 000 SOCIETE SELF GROUP  

19 

N°5170/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP du 
29/11/2020 relatif au recrutement d’un 
consultant pour la capitalisation des 
acquis du Projet d’Appui au 
Développement Agricole des Collines 
(PADAC) 

DRP PI 12 127 966 
International Building 

and Trade  

20 

N°3685/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 07/10/2021 relatif au recrutement  
SFD pour  la mise en place d'un système  
de crédits au profit des  femmes 
transformatrices de produits vivriers, 
des petits producteurs et des agro-
dealers dans 16 villages  d'intervention 
du PAPAPE/SAEP au Sud  et centre du 
Bénin 

Ce contrat a 
été signé en 

2021  ne 
fait pas 

partie de 
l'échantion 

  

  

  

21 

Recrutement d’une ONG pour le suivi 
rapproché des COGEF et des SVGF des 
villages d’investissements agricoles du 
PADAC  

 La 
procédure 

de ce 
marché a 

été 
annulée. Le   
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

contrat n'a 
pu être 
conclu 

22 
Sélection d’un cabinet pour la 
réalisation de l’audit des comptes du 
PSAIA de 2013 à 2020  

DRP PI 9 450 000 SYECA 

23 

N°3659/MEF/MAEP/DNCMP/SP 
portant recrutement d’un SFD pour la 
mise en place d’un système de crédit 
au profit des femmes transformatrices 
de produits vivriers, des petits 
producteurs et des agro-dealers dans 
16 villages d’intervention 

DRP PI 36 919 000 
SIA N° SON-

MICROFINANCE 
GBIRA 

24 
Sélection d’un cabinet pour la 
réalisation de l’audit des comptes du 
PSAAB de 2014 à 2020  

ami PI 9450000 SYECA 

25 

N°2573MEF//MAEP/DNCMP/Se relatif 
au recrutement d'un consultant pour la 
réalisation de l'audit technique du 
PADAC 

DRP PI 24 640 760 IBT 

26 

N°4126/MEF/MAEP/PAIA-
VO/DNCMP/SP du 20/11/2020 (lot 1)  
relatif à l'acquisition de fourniture de 
bureau pour le fonctionnement de 
l'UGP 

DC FOURNITURE 6 525 695 GDS FEUGUEL  

27 

N°0006/MEF/MAEP/PAIA-VO/Se du 
20/02/2020 relative à l’acquisition de 
matériaux de construction pour l’appui 
à l’installation de 55 jeunes 
entrepreneurs para agricoles formés 
dans le cadre du PAIA-VO 

DC FOURNITURE 9 904 950 ETS LA BELLE ETOILE  

28 
N°3254/MEF/MAEP/DNCMP/SP 
portant structuration des organisations 
professionnelles agricoles (OPA)  

DC FOURNITURE 6 000 000 

AGENCE PRIVEE 
D’EXPERTISE ET DE 
CONSEILS POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

INCLUSIF  

29 

N°027/MAEP/PRMP/S-PRMP DU 
12/08/2020 RELATIF A LA REALISATION 
D’UNE MINI VIDEO POUR EXPLIQUER 
LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISATIONS COOPERATIVES 
POUR LE COMPTE DE LA COMPOSANTE 
APPUI A LA RESTRUCTURATION DES 

DC PI 4 000 000 

AGENCE PRIVE 
D’EXPERTISE ET DE 
CONSEIL POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
INCLUSIF A(PECDI) 
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE (OPA) 

30 

N°4176/MEF/MAEP/ DNCMP/SP relatif 
au recrutement d'une agence de 
communication pour l'assistance 
technique à l'unité de gestion du 
PADAC dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de communication 

DC PI 9 450 000 
ORACLE 

COMMUNICATION  

31 

N°0031/MAEP/PRMP/CNOS/S-PRMP 
portant services d’assurance maladie 
au profit du personnel du projet 
d’appui à la valorisation durable et la 
gestion intégrée des périmètres hydro 
agricole (PAVPHA)  

DC SERVICE 2 625 400 
ATLANTIQUE 

ASSURANCES BENIN  

32 

N°03682/MAEP/MEF/DNCMP/SP relatif 
à la sélection d'un cabinet chargé 
d'assister l'agent comptable à la 
reddition des comptes de gestion du 
PDAVV 

DC PI 6 997 520 CABINET TEM SARL  

33 

Contrat : 
N°029/MAEP/PRMP/PADAC/Se  DU 
18/08/2020 relative à l’Acquisition 
d'équipements (24 tables, 60 bancs, 12 
armoires de rangement, 12 tableaux 
d'affichage, cahiers etc..) au profit des 
tribunaux de conciliation (TC) du 
département des collines 

DC FOURNITURE 8 988 000 ETS.ALPRINCE & CIE  

34 

N°3812/MAEP/PRMP/Se  du 
11/11/2020 relatif au recrutement d'un 
consultant en vue de l'élaboration de la 
stratégie nationale de développement 
du sous-secteur semencier 

DC PI 7 930 000 COTEF SARL  

35 

Acquisition de consommables 
informatiques au profit STP-CNOS 
N°3499/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 03 
/11/2020 

DC FOURNITURE 5 651 950 ETS CTMG  

36 
Acquisition D’EQUIPEMENT DE BUREAU 
AU PROFIT DE LA DCAIFE N°3283 
MEF/MAEP/DNCMP/SP du 22/10/2020  

DC FOURNITURE 6 708 500 
FOUMI SMART 

SERVICES  
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

37 

Contrat N°3288MEF/MAEP/DNCMP/SP 
du 22/10/2020 relatif à l'ACQUISITION 
DE MATERIELS INFORMATIQUE ET 
ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DCAIFE 

DC FOURNITURE 6 708 500 ISIS BENIN  

38 

Contrat N°012/MAEP/PRMP/STP-
CNOS/Se du 30/04/2020 relative au 
Recrutement d'un cabinet dans le cadre 
de l'appui à la reconstitution de la 
comptabilité du STP-CNOS 

DC PI 4 999 900 SECCA SARL  

39 

N°019/MAEP/PRMP/CNOS/S-PRMP 
portant - Acquisition de logiciel de 
comptabilité matière (SIGCOMA) lot 1 
au profit de STP-CNOS - Acquisition de 
logiciel de gestion comptable et 
budgétaire (lot2)  

DC FOURNITURE 4 999 660 
LAWCHEF (lot 1)/HCS 

lot 2 

40 

N°022/MAEP/PRMP/Se relatif à l'étude 
de la situation de référence des zones 
d'intervention du du Projet d'Appui à la 
Valorisation durable et de gestion 
intégrée des Périmètres Hydro- 
Agricoles (PAVPHA) et la mise en place 
d'un système de suivi-évaluation 

DC  PI 9 985 000 AJET-GROUP SARL 

41 
N°3954/MAEP/MEF/DNCMP/SP relatif 
à l'entretien espaces verts du MAEP 

DC SERVICE 1 217 359 Ets AZIJAM  

42 

N°1797/MAEP/MEF/DNCMP/SP du 
22/07/2020 relatif aux travaux 
d'aménagement  de périmètre irrigués 
dans les communes  de Karimama et  
de Zagnanado pour le compte du 
PDPIM  

AOON    

  

  

43 

N°3956/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 17/11/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 1 CT-SAGSA) 

AON FOURNITURE 6 078 888 
ETABLISSEMENT BEDI 

CONSULTING  

N°2655/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 2 DPP) 

  

  

14 799 560 
ETABLISSEMENT 
ALPRINCE & CIE 

N°2658/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 3 DAF) 

  

  

148 117 
730 

ETABLISSEMENTS 
CADUCE PLUS  
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

N°2657/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 15/09/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 4 OPA) 

  

  

16 360 417 
ETABLISSEMENT 
ALPRINCE & CIE  

N°2720/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 24/09/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 5 DANA) 

  

  

6 700 000 
ETABLISSEMENTS 
ORA BUSSINESS  

Absence de contrat pour le lot 6   

  0 

  

N°2719/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 24/09/2020 relatif à l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit des 
structures du MAEP (lot 7 DSA) 

  

  

4 119 100 
ETABLISSEMENTS 
ORA BUSSINESS  

44 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION SDE SIX 
06 EMBARCADAIRES/DEBARCADAIRES 
ET d’UN OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT DANS LA BASE ET 
MOYENNES VALLEEES AU PROFIT DU 
PAIA  LOT 3 N° 
4166/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 
23/11/2020 )  

AAON TRAVAUX 60 397 047 
ETS AMECI 

HOUTOMEY  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION SDE SIX 
06 EMBARCADAIRES/DEBARCADAIRES 
ET d’UN OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT DANS LA BASE ET 
MOYENNES VALLEEES AU PROFIT DU 
PAIATR (PAIA-VP LOT 2) : 
N°4165/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 
23/11/2020); PAIA-VO,EBMVO  

  

  

107 674 073 
SOCIETE VICO SARL 

TONATO  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION SDE SIX 06 
EMBARCADAIRES/DEBARCADAIRES ET d’UN 
OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DANS LA 
BASE ET MOYENNES VALLEEES AU PROFIT 
DU PAIA (lot 1 EBM-VO N° : 
4164/MEF/MAEP/DNCMP/SP DU 
23/11/2020)  

  

  

112 836 668 
SOCIETE VICO SARL 

TONATO  

45 

Contrat 
N°3037/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 05/10/2020 relative à l’acquisition 
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 1 : DQIFE absence de 
contrat 

0 

0 

0   
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

Contrat 
N°3036/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 05/10/2020 relative à l’acquisition 
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 2 : PRMP 

AAON 

  14 941 449 

ETS IMAGINE 

AFRICA  

Contrat 
N°2996/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP 
du 05/10/2020 relative à l’acquisition 
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 9 : DE 

AAON 

  34 385 825 

ETS IMAGINE 

AFRICA  

Contrat 
N°2993/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 05/10/2020 relative à l’acquisition 
Acquisition de matériels informatiques 
et accessoires au profit des structures 
du MAEP- LOT 4 : DGR 

  

  6750000 

THELEMA 

FONCOME  

Contrat 
N°2992/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 05/10/2020 relative à l’acquisition  
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 7: DAF 

  

  149749996 

THELEMA 

FONCOME  

Contrat 
N°2994/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 05/10/2020 relative à l’acquisition 
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 8 : OPA 

  

  6 794 999 

LA MONADE  

Contrat 
N°2995/MEF/MAEP/DNCMP/DCMP/SP   
DU 05/10/2020 relative à l’acquisition 
de matériels informatiques et 
accessoires au profit des structures du 
MAEP- LOT 11: DSA 

  

  

17 994 389   

46 

N°0146/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 
01/02/2022 relatif à   REALISATION DES 
TRAVAUX DE REFECTION DES BUREAUX 
ET SALLE DE REUNION DES SPECIALISTE  
ET AUTRES AGENTS DU PADAAM BASES 
A DASSA  

 Ce contrat 
a été conclu 
en 2022 et 
ne fait pas 
partie de 

l'échantillon    

    

47 

Acquisition de 40 tablettes et 03 
appareils photos pour la collecte de 
données au profit du projet (ABSENCE 
DE CONTRAT) 

 cette 
procédure a 
été annulée 
. Le contrat   
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N° 
d'ordre  

Désignation du marché 
Mode de 

 Passation 
Nature 

Montant 
TTC 

Titulaire 

n'a pu être 
signé.  

48 

N°5483/MEF/MAEP/DNCMP/SP du 
09/12/2021 relatif aux TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’INSFRASTRUCTURES 
DE VIABILISATION (DORTOIS) DANS LES 
CENTRES DE KETOU ET DE 
ZAGNANADO- LOT 1 (extension à R+1 
du dortoir des apprenants sur le site du 
Centre de promotion de 
l’entreprenariat Agricole (CPEA) ET LOT 
2 ( travaux de construction d’un dortoir 
( Rez-de-Chaussée) sur le site du centre 
de promotion de l’Entreprenariat 
Agricole ( CPEA)  de Kétou )  

AO 

TRAVAUX 

304 780 
046 

LOT 1 : SOCIETE VICO 
SARL TONATO TEL : 

21334050/21040308 ; 
LOT 2 :  SOCIETE VICO 

SARL TONATO  

49 

N°5035/MEF/MAEP/PRMP/DNCMP/SP 
du 25/11/2021 relatif à l'acquisition de 
Kits de tracteur au profit des 
producteurs de la zone d'intervention 
de PAIA-VO  

ce contrat a 
été signé en 

2021  ne 
fait pas 

partie de 
l'échantion   

    

50 

Aménagement de 500 ha de périmètre 
maraichers  et 2- Etude & 
Aménagement de 1246 ha de 
périmètre maraichers  contrat 
N°2179/MEF/MAEP/PRMP/DNCMP/SP 
du 21/08/2020 

ED  

  

5 000 000 
000 
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Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet 

du rapport provisoire  

L’autorité contractante a fait son retour à la suite de la séance de restitution sur les constatations 

d’audit. Elle a donc émis ses contre-observations que nous avons intégrées au point 5.6 
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Annexe 4 : Outils de mission 
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Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission 
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APPEL D'OFFRES OUVERT 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis d’Appel d’Offres publié 

2 Dossier d'Appel d'Offres 

3 Avis de non objection de l’organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres de la CPMP 

6 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres  

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Preuve de publication du procès-verbal d’ouverture 

9 Rapport d’analyse et de synthèse  

10 PV d’attribution provisoire signé  

11 
Avis de non objection de l’organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les 
financements extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

12 Preuve de notification d’attribution provisoire  

13 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

14 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

15 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique (visa) 

16 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché  

17 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature  

18 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

19 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

20 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire   

21 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché  

22 Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant  

23 Ordre de service  

24 Différents PV de réception/bordereaux de livraisons  

25 Factures  

26 Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux) 

27 Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner/avis de consultation publié 

2 Dossier de DRP  

3 Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés 

6 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

7 Rapport d’analyse et de synthèse  

8 PV d’attribution provisoire signé 

9 
Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements 
extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique  

13 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

14 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

15 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

16 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

17 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire  

18 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

19 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

20 Ordre de service de démarrage du marché  

21 PV de réception / Bordereau de livraison 

22 Factures 

23 Preuves de paiement  
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DEMANDE DE COTATION 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter) 

2 Dossier de Demande de Cotation 

3 à 5 
Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-
605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  

6 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif) 

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Rapport d’analyse et de synthèse  

9 PV d’attribution provisoire signé 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

13 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

14 Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire  

15 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

16 Ordre de service de démarrage du marché  

17 PV de réception / Bordereau de livraison 

18 Factures 

19 Preuves de paiement  

 

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l’entente directe 

2  Avis de non objection de la DNCMP sur l’utilisation de la procédure  

3 DAC validé + Lettre d'invitation 

4 Offres des soumissionnaires 

5 Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole 

6 Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse 

7 Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché  

8 Marché signé et approuvé  

9 Preuve de notification du contrat de marché au titulaire 

10 Preuve de publication de l’attribution définitive  

11 Ordre de service de démarrage 

12 Preuve de réception du marché  

13 Factures  

14 Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit 
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis à manifestation d’intérêt publié 

2 Réponses des candidats 

3 Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêts 

4 PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés 

5 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des manifestations d’intérêts 

6 Preuve d’informations des candidats non présélectionnés 

7 Lettres d’invitation à soumissionner  

8 Demande de propositions validée (Bon à lancer)  

9 Propositions (Technique et financière) des candidats 

10 Acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des propositions 

11 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse 

12 PV d’ouverture des propositions techniques  

13 PV d’évaluation des propositions techniques 

14 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions techniques 

15 Preuve d’information des candidats non qualifiés techniquement  

16  PV d’ouverture des propositions financières 

17 PV d’évaluation des propositions financières 

18 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions financières 

19 Preuve de notification d’attribution provisoire 

20 PV de négociation, le cas échéant 

21 Preuve d’information des candidats non retenus  

22 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

23 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique 

24 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

25 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

26 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

27 Preuve de transmission du marché signé à l’autorité approbatrice 

28 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire 

29 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

30 Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)   

31 Factures  

32 Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.) 
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REGIME DU SEUIL DE DISPENSE 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 à 3 
Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, 
etc.)  _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 
23/12/2020 

4 Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur) 

5 Contrat/bon de commande  dûment signé et enregistré 

6 Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait 

7 Facture 

8 Preuve de paiement 
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Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle 

  



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
137 

➢ Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP 

N° 
Eléments à vérifier au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
Le secrétariat de la PRMP et 
la COE sont-ils installés et 
fonctionnels 

  
 
 

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau du 
secrétariat de la PRMP et 
de la COE ? 

  

3 
Existence de manuel de 
procédures  

  

5 
Existe-il une documentation 
requise ?  

  

6 
Tout le personnel  est-il au 
courant de l’existence de 
cette documentation ? 

  
 

7 

Existe-il un système 
d’archivage des documents, 
quelle est la qualité de ce 
système ? 

  

8 

Existe-t-il une 
documentation de toutes 
les phases du processus de 
passation et de l’exécution 
des marchés ? 

  
 
 

9 

Existe-t-il des rapports sur 
l’exécution de la passation 
des marchés (disponibilité, 
qualité, sécurité et 
exhaustivité) des rapports 
sur la passation de marchés 

  
 
 

11 
Existe-t-il un dispositif de 
suivi de l’exécution des 
contrats ? 

  
 

14 

Les marchés sont-ils 
enregistrés dans un registre 
spécial et numérotés au 
niveau du maître 
d’ouvrage ? 

  
 

15 
Comment sont conservées 
les garanties ? 

  
 

16 
Les fonctions de passation 
et contrôle des marchés 
sont-elles séparées 
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➢ Capacité et fonctionnalité de l’organe de contrôle 

 
 

➢ Liste indicative des questions d’audit destinées aux différents organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

 

Personne 
responsable des 
marchés publics 

- Quelle est l’Identité de la personne responsable des marchés dans 

votre entité ? 

- Par quel acte avez-vous été désigné ? 

- Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de 

passation des marchés publics dans votre entité ? 

- Quel est l’organe de tutelle de votre entité ? 

- Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous 

signez ? 

- Existe-t-il un budget de l’exercice approuvé de votre entité ? 

- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les 

exercices sous revue ? 

- Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour 

les exercices sous revue ? 

 
Appréciation globale  

 

N° 
Eléments vérifies  au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
La CCMP est-elle installée et 
fonctionnelle ? 

  

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau de la  
CCMP conformément au 
Décret ? 

  

3 
Avez-vous les moyens 
matériels pour l’exécution 
de la mission ?  

  

4 
Délai moyen d’émission des 
avis sur les dossiers ?  

  

5 

Existe-t-il des rapports 
d’activité sur l’exécution de 
la passation des marchés 
(disponibilité, qualité, 
sécurité et exhaustivité) ? 

  

 Appréciation globale  
 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
139 

- Tous les marchés publics passés au cours de l’exercice ont-ils été 

prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de 

marchés ? 

- Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le 

lancement de la procédure de passation des marchés ? 

- Est-ce qu’il existe un système d’archivage efficace des dossiers de 

marchés publics ? 

- Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives 

à la gestion (passation, exécution) d’un marché donné ? 

- Etc. 

Commission de 
passation/Cellule de 
contrôle 

- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? 

- Par quel acte ont-ils été désignés ? 

- Quel est le niveau de formation et d’expériences du chef de l’organe 

en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? 

- Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de 

passation des marchés publics de votre entité ? 

- Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses 

fonctions ? 

- Pour chacun des modes de passation des marchés publics, 

respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés 

publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l’avis 

et dossier d’appel d’offres, d’évaluation et d’examen des offres, de 

publicité et de notification, d’approbation, etc. ? 

- Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de 

passation conformément aux textes en vigueur ? 

- Aviez-vous requis l’avis de Direction Générale de contrôle des 

marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés 

publics, les procès-verbaux d’adjudication provisoire et la non 

objection sur les marchés négociés par entente directe ? 

- Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux 

procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux 

dernières années ? 

- Aviez-vous communiqué à l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? 

- Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les 

informations relatives à la passation et à l’exécution de leurs 

marchés ? 

- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils 

correctement et efficacement archivés ? 
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Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation 
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  

 

Eléments vérifies  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 
et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Validation du DAO par le 
PTF (bailleur) 

Date de réception :………  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Transmission du DAO à 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Lettre n° …. 
 

Date de réception du 
DAO par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

 
 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :         
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres :   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres :  

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 
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Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de  
l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission :  
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Existence d’un PV d’ouverture des offres signé par tous les 
membres de la COE ? :  
Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? :  
Qualité du PV :  

 

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :  
La fiche d’ouverture est-elle signée par tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Qualité du rapport d’évaluation : 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
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Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? :  
Date de réception :    
Date d’approbation :    
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation :  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception : 
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 

 

Délai observé par les PTF 
(bailleur) pour l’Avis de 
Non Objection (ANO) 

Durée d’approbation :  

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :       
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  
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Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’Avis d’Appel d’Offres et 
l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception  
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission : 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  
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Délai de paiement 
(Différence entre la date 
de réception de la 
facture et la  date de 
paiement) 

  

Garanties Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques 
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante : 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Justification de la 
procédure d’AOR 

Le recours à la procédure d’AOR est-il justifié par la nature 
spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :  

 

 

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Nombre de candidats 
admis à concourir  

Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une 
concurrence réelle ? 

 

Autorisation de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
de recourir à un AOR 

  

Validation du DAO par le 
PTF 

Date de réception :  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
147 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’AAO:   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres 

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission : 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

  

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres  Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 
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Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation : 
 

 

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception :  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
les PRF (bailleur) 

Durée d’approbation : 
 

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé 
par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 
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Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   
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Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION 

                                           Date de revue :    

Nom de l’Autorité Contractante  

Désignation et Numéro du Contrat :   
 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Montant du Contrat 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 

processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de cotation (avec 
les spécifications 
techniques requises, les 
critères d’évaluation, 
validité des offres et les 
obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

  

Est-ce que la demande de 
cotation est publiée ou 
adressée à des entreprises 
agréées ? 

Date de publication de Demande de cotation :  
Canal de publication : 
Date limite de dépôt des plis :  
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Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/e
ntrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission des cotations 

 
 

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité 
d’approvisionnement  

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le 
dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 
Date d’ouverture des plis : 
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 

de dépôt des offres : 
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ? 
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Cotation ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  

 

Notifications d’attribution 
du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Commentaires  

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et 
la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Qualité du marché    
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Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

  

Réception Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
Numéro : 
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture : 
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :    

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de renseignement 
et de prix (avec les 
spécifications techniques 
requises, les critères 
d’évaluation, validité des 
offres et les obligations 
auxquelles sont assujetties 
les parties) 

La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-
après :  
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Est-ce que la demande de 
renseignement et de prix 
est affichée ? ( article 13 du 
décret N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 

Date de publication de Demande de Renseignement et Prix :  
Canal de publication :  
Date limite de dépôt des plis : 

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/ 
entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission  
 (10 jours ouvrables à partir 
de la date d’affichage ; 
Article 15 du décret 
N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 
 

- Date d’affichage/accusé de réception de la preuve 
d’affichage : 
- date de dépôt des offres : 
- Délai accordé aux soumissionnaires :  

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité d’ouverture et 
d’évaluation  (Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020) 

  

Régularité de la note de 
service par rapport à la 
nomination des membres 
de la COE ( Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et 
montant des offres : 

N ° 
d’ordre 

Nom des soumissionnaires Montant des 
offres 

01   

02   

03   

04   

 
Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt des offres :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ?  
Qualité du PV d’ouverture :  
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Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Renseignement et de Prix ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  
 

 

Délai observé pour 
l’évaluation des offres 
techniques et financières et 
élaborer le rapport (Article 
3 du décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ;  
 10  jours ouvrables à 
compter de la date limite de 
dépôt des plis )  

Date de dépôt des offres : 
Date de signature du rapport :  
Délai observé : 

 

Etude du rapport 
d’évaluation et 
transmission de l’avis à la 
PRMP (Article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 03  jours ouvrables à 
compter de la date de 
réception du rapport) 

La revue de l’examen des PV de la cellule appelle de notre 
part les observations ci-après :  
 
Date de réception : 
Date d’étude de dossier :  
Délai observé : 

 

Existence d’un PV 
d’attribution provisoire  

  

Transmission du PV à la 
CCMP (article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 3 jours 
ouvrable à compter de la 
date de réception du 
rapport ) 

Date de signature du rapport d’évaluation :  
Délai observé pour la transmission :  

 

Notifications des résultats à  
l’attributaire   ( article 3  du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 1 jour 
ouvrable à compter de la 
date de réception de l’avis 
favorable de la CCMP) 

Notification d’attribution du marché N/Réf:/   

Publication des résultats 
provisoire et élaboration de 
projet de marché (article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 10 jours 
calendaires après la 
publication des résultats 
d’attribution ) 
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Transmission à l’organe de 
contrôle compètent du 
projet de contrat pour 
examen juridique (1 jour 
ouvrables à compter de 
l’expiration du délai légal 
d’attente ; article 3 du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Avis de l’organe de contrôle 
sur le projet de marché( 3 
jours ouvrable après la 
réception du dossier ;article 
5 du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de réception du projet de marché : 
Date d’étude du dossier par la CCMP :  
 
Délai observé :  

 

Signature du marché par 
l’attributaire (3 jours 
ouvrables à compter de la 
réception du marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de transmission du contrat par la PRMP à l’attributaire :  
Date de réception du contrat par l’attributaire  
Date de signature par l’attributaire :  
Délai observé :  

 

Signature du marché par la 
PRMP (2 jours ouvrables 
après la signature marché 
par l’attributaire ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de signature par l’attributaire : 
Date de signature par la PRMP : 
Délai observé :  

 

Visa du contrat et 
authentification  par la 
CCMP  (3 jours ouvrables 
après la réception du projet 
du marché ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 )  

Date de transmission du contrat par la PRMP :  
Date de signature par la CCMP :  
Délai observé :   

 

Transmission du projet du 
marché à l’autorité 
approbatrice par la CCMP 
(03 jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché pour approbation ; 
article 5 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020  

Date de transmission :    
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Approbation du marché  (05 
jours ouvrables à compter 
de la date de réception du 
dossier par l’autorité 
approbatrice ; article 6 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception par l’autorité approbatrice :  
Date d’approbation du marché :  
Délai observé :  

 

Le marché a-t-il été 
approuvé dans le délai de 
validité des offres ? (article 
16 du  décret N°2020-605 
du 23 décembre 2020 ) 

Date de dépôt des offres :  
Délai de validité des offres :   
Date d’expiration des offres :  
Date d’approbation du marché :  
Conclusion : 

 

Notification de 
l’approbation   du marché 
au titulaire (02 jours 
calendaires à compter de la 
date de transmission du 
marché à la PRMP ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 )  

Date de transmission par la CCMP à la PRMP :  
Date de notification :  
Délai observé :  

 

Elaboration et transmission 
de l’avis d’attribution 
définitive  (10 jours 
calendaires après l’entrée 
en vigueur du marché à; 
article 3 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020 ) 

Date d’entrée en vigueur du marché :  
Date d’élaboration et de transmission de l’avis :  
Délai observé :  

 

Restitution des garanties 
d’offres aux 
soumissionnaires non 
retenus (article 3 du décret 
N 2018-228 du 13 juin 
20218)   

(Sans délai) 
Date de signature par l’attributaire :  
Date de restitution de la garantie : 
Délai observé 

 

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

Date de publication :   
Date d’approbation : 
Délai observé :  
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Réception Existe-t-il un PV de réception :  
Date du PV :  
Délai de livraison :  
Délai observé :   
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture :  
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
Éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

   
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.)  

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DNCMP ?  
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Le PPM est-il publié ?   

Le recours à la procédure 
de gré à gré est-il justifié 
?  

  

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Autorisation de la 
DNCMP de recourir à ce 
mode  

  

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Mise en concurrence 
d’au moins trois (03) 
candidats susceptibles 
d’exécuter le marché. 
Si non, justifiez 

  

Acceptation des 
soumissionnaires de se 
soumettre au contrôle 
de prix spécifique 
pendant l’exécution du 
contrat 

  

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO :  
Noms  des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres  

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la COE 
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Elaboration d’un rapport 
d’analyse des offres par 
la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du dossier :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du PV 
d’ouverture, du rapport 
d’analyse et du PV 
d’attribution 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 
 
Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :    
Date d’approbation :    
Durée d’approbation :  

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  
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Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
marché par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 
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Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Consultant :   

 

Eléments vérifiés  au niveau de 
la gestion du processus de 

passation et de l’exécution du 
marché 

Constats et commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le Contrat est-il contenu dans 
le PPM  
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Le PPM a-t-il été communiqué à 
la CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Revue des TDR par le PTF 
(bailleur) 

Date de réception :        
Date d’approbation :       
Durée d’approbation :   

 

L’AMI a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Délai de validation :   

 

Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Date limite de dépôt des Manifestations d’Intérêt (MI) :  
Journaux de publication :  

 

Délai de soumission des 
manifestations d’intérêt (MI) 

  

Enregistrement des plis dans 
l’ordre d’arrivée dans le registre 
de l’ARMP  

  

Mise en place de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) pour l’ouverture des MI  

Arrêté/Note de service de mise en place de la 
commission :  
Nom et qualité des membres de la commission : 

 

Délai de convocation des 
membres de la COE  

Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les 
cinq (05) jours ouvrables avant la date d’ouverture des 
plis ? 
 
Date de la convocation :  
Date d’ouverture des plis :  
Délai observé :  

 

Ouverture des plis des MI Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :   

 

Etablissement d’un PV de la 
séance d’ouverture des plis 
contresigné par les membres de 
la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

  

Etablissement d’un rapport 
d’analyse des MI par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des MI :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de l’AMI ? :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Nombre de consultants présélectionnés :  
Composition de la liste restreinte et provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des manifestations 
d’intérêt : 

 

Le rapport des MI a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   
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Information par l’AC des 
candidats non présélectionnés  

Lettre n°…  

Validation du rapport 
d’évaluation des MI + Demande 
de propositions par les PTF 
(bailleur)  

Date de transmission :      
Date de réception :          
Date d’approbation :   
 Délai d’approbation : 

 

Qualité de la Demande de 
Propositions (DP) 

  

Délai accordé pour la 
soumission des propositions 
(technique et financière) 

Date de transmission de la lettre d’invitation aux 
consultants :  
Date de dépôt des Propositions :  
Délai accordé :  

 

Enregistrement des plis 
(Propositions technique et 
financière) par ordre d’arrivée 
dans le registre de l’ARMP  

  

Ouverture des propositions 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :   
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des propositions 
techniques (PT) par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des PT :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la DP :  
Nombre de consultants qualifiés :  
Composition de la liste des consultants qualifiés et 
provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des propositions 
techniques :  

 

Le rapport des PT a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Validation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques par les PTF (bailleur)  

Date de réception :          
Date d’approbation :       

 

Délai d’approbation du rapport 
d’évaluation des PT par les PTF 
(bailleur) 

  

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise 

Lettre n°…  

Annonce des notes obtenues 
aux Consultants non retenus 

Lettre n°…  
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Ouverture des propositions 
financières par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
annoncée ? : 
Qualité du PV d’ouverture :    
Le PV d’ouverture des PF est-elle transmise aux 
consultants ? :  

 

Transmission du PV d’ouverture 
des propositions financières 
aux consultants et aux PTF 
(bailleur) 

Date de transmission aux consultants :  
Date de transmission aux PTF (bailleur) 

 

Evaluation combinée des 
propositions financières et 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Dates d’évaluation des PF :   
 

 

Délai observé entre la date 
d’ouverture et la date de fin de 
l’évaluation combinée 

  

Invitation du Consultant retenu 
à la séance de négociation  

Lettre n°…  

Négociation du contrat Date de la négociation :  
Qui sont ceux ont participé à la négociation ? :  
Existe-t-il un PV de négociation ? 
Qualité de la négociation et du PV de négociation :  

 

ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP sur le 
PV de négociation et le projet 
de contrat  

Date de réception :         Date d’approbation :      Durée de 
validation :   

 

ANO des PTF sur le PV de 
négociation et le projet de 
contrat  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Notification d’attribution 
provisoire 

  

Notification de rejet des 
propositions et les motifs du 
rejet aux candidats non retenus 

  

Publication du PV d’attribution 
provisoire 

  

Examen juridique et technique 
du projet de contrat par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Date de transmission :             
Date de réception :          
Date d’examen :       
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du contrat 
par l’attributaire 

  

Date de signature du contrat 
par la PRM 
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Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et la 
PRM 

  

Date d’approbation du contrat   

Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Commentaires  

Date de notification du contrat 
au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date de 
notification au titulaire 

  

Date de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Délai entre la date d’entrée en 
vigueur et la date de 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Enregistrement du marché par 
le titulaire 

  

Revue du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre la 
publication de l’avis et 
l’approbation du contrat) 

  

Retour des propositions 
financières non ouvertes aux 
consultants non retenus 

  

Assurance    

Existence d’avenant au contrat    



Mission d’audit des marchés publics au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion 
Budgétaire 2020 

Rapport définitif - Audit de conformité / MAEP 

ARMP 

 

 
170 

Approbation du service fait Les rapports sont-ils déposés ? :  
Date de soumission des rapports :  
Date de validation des rapports :  
Le délai de validation est-il respecté ? :  
Commentaires : 

 

Respect du délai d’exécution du 
contrat 

 
 

Paiement  Références de la facture :  
Date de réception de la facture :  
Date d’émission du mandat/Ordre de virement :  
Date de paiement : 
Est-elle une garantie de remboursement de l’avance de 
démarrage ? :  

 

Durée du paiement (délai entre 
la date de réception de la 
facture et la date de paiement)  

  

Le contrat a-t-il fait l’objet de 
plainte ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics 

Voir le guide d’audit élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 
de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) 
financé par l’Union Européenne et mise à disposition par l’ARMP.  
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Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique 
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 Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution 
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RESTITUTION DE L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L’ARMP – EXERCICE 2020 

AUTORITE CONTRACTANTE :  

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONS 

Au total, pour l’exercice 2020, ..............marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :  

16. ...... marchés de travaux  
17. ...... marchés de fournitures et  
18. ...... marchés de prestations intellectuelles  

 
Le point des observations par marché échantillonné se présente comme suit :   

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :  

Nature du marché:   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Observations de l’auditeur Contre-observations de la structure auditée  

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE 

  

QUALITE DU PV D’OUVERTURE DES 

OFFRES 

  

QUALITE DU RAPPORT D’EVALUATION 

DES OFFRES  

  

QUALITE DU MARCHE   

QUALITE DE L’AVENANT    

QUALITE DE L’ARCHIVAGE    

INSUFFISANCES RELEVEES   

APPRECIATION GLOBALE    
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