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A  

Monsieur le Président de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

Cotonou - BENIN 

Objet : Mission d’audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion 

budgétaire 2020 - Dépôt du rapport définitif de mission (SBEE) 

 

Monsieur le Président, 

Conformément aux termes de référence de la mission d’audit des marchés publics passés au titre 

de l’année 2020 qui nous a été confiée et après l’organisation des rencontres et séances de travail 

avec les structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.  

Ce rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de passation des 

marchés passés au titre de la gestion 2020 au niveau de la SBEE. 

Au cours de notre mission, nous avons rencontré divers acteurs intervenant dans le processus de 

passation des marchés de la SBEE (Personne responsable des marchés publics, Coordonnateur 

des Marchés, Chargé de la Gestion des Contrats/PRMP, Archiviste/PRMP…). Nous tenons ici à les 

remercier pour leur disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission. 

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la passation 

des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission a également été 

conduite en conformité avec les exigences des termes de référence (TdR) de la mission ainsi 

qu’aux normes de revue a posteriori des partenaires techniques et financiers, notamment celles 

de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 2016) que nous avons 

adaptées aux situations observées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 
Elvire AGBASSAGAN 

Juriste, Spécialiste en Passation des 
Marchés Publics 
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AOF Attributions, Organisation et Fonctionnement 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 
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DPAL Direction du Patrimoine, de l’Approvisionnement et de la Logistique 

DRP Demande de Renseignements et de Prix 

ED Entente Directe 
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GG Gré à Gré 

I Insatisfaisant 

MI Modérément Insatisfaisant 

MP Modérément Performant 

MQ Mauvaise Qualité 

MmaQ Modérément de Mauvaise Qualité 
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NP Non Performant 

NC Non Conforme 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

P Performant 

PPMP Plan de Passation des Marchés Publics 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

PTF Partenaire Technique et Financier 

SBEE Société Béninoise d’Energie Electrique 

SPM Spécialiste en Passation de Marchés 

SP/PRMP Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics 
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1. RESUME DES CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus à l’issue de l’audit, se présentent ainsi qu’il suit : 

 

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été faite 

notamment à travers le cadre légal, règlementaire et institutionnel. 

Cette revue a permis de noter qu’il y a deux (02) lois qui sont applicables aux marchés sous revue 

durant l’année 2020. Il s’agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés 

publics et ses textes d’application, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et ses décrets d’application.  

Toutefois, les décrets d’application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et 

publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 

2021 pour le reste. 

De ce fait, nous avons deux (02) catégories de marchés sous revue, à savoir les marchés sous 

revue du code de 2017 et ceux sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 2020. 

Mais dans la pratique, la SBEE n’a pas appliqué les dispositions du nouveau code des marchés 

publics pour les marchés conclus après le 29 septembre 2020 dans le cadre de la Gestion 

Budgétaire 2020 étant entendu que les différents décrets pris en application de la loi n°2020-26 

datent du 23 décembre 2020. 

 

Aspects positifs du cadre juridique des marchés publics 

Il faut noter que le cadre juridique des marchés publics s’aligne sur les meilleurs standards 

internationaux avec une séparation des fonctions de passation (PRMP, COE), de contrôle (CCMP, 

DDCMP, DNCMP) et de régulation (ARMP) clairement introduite par l’article 9 du nouveau code 

des marchés publics. L’examen de ce cadre juridique révèle la transposition des directives et 

décisions communautaires ci-après, à travers les lois n°2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 

du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin : 

- Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans 

l’UEMOA ; 

- Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des 

marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ; 

- Directive n°04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l’éthique et à la 

déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de 

l’UEMOA ;  
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- Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 Juin 2014 relative à la réglementation de la 

maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'UEMOA (transposition en cours) ; 

- Décision n°11/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de délégations de service public ;  

- Décision n°12/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de prestations intellectuelles et du modèle de rapport 

d’évaluation ;  

- Décision n°13/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption des dossiers standards 

régionaux d’acquisition (DSRA) de travaux, de fournitures, de services courants et du 

modèle de rapport d’évaluation. 

 

Quelques changements significatifs apportés par les dispositions de la loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 et ses décrets d’application : 

- le remplacement de la « Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) » par la 
« Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE) » pour se conformer aux Directives de 
l’UEMOA (conséquence : suppression de la sous-commission d’analyse) ; 
 

- le remplacement du terme « Dossier d’Appel d’Offres (DAO) » par le terme « Dossier 
d'Appel à Concurrence (DAC) » ; 
 

- l’introduction de la terminologie « offre économiquement la plus avantageuse » plus 

pertinente que la terminologie « offre la moins-disante » ; 
 

- l’exigence du respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du 

travail, de protection des personnes handicapées et du genre, afin de se conformer aux 

bonnes pratiques internationales ; 
 

- l’introduction plus claire et plus nette du principe de séparation des fonctions de passation, 

de contrôle et de régulation des marchés publics ; 
 

- la suppression du principe de nullité des marchés conclus par une personne autre que la 

PRMP, en raison de leur inopposabilité aux tiers ; 
 

- l’obligation faite aux Maires de désigner une PRMP ; 
 

- la fixation du délai d’élaboration du plan prévisionnel de passation des marchés (dix jours 

calendaires au maximum à compter de l’approbation du budget) ; 
 

- la suppression de deux conditions non pertinentes de recours au gré à gré en vue de se 

conformer à la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 (marchés 

complémentaires et marchés exécutés à titre de recherche et d’essais) ; 
 

- la possibilité de création par les autorités contractantes d’un groupement de commande 

afin de coordonner et de regrouper leurs achats lorsque cela permet de réaliser des 

économies ; 
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- l’introduction de la technique des enchères électroniques en vue de permettre in fine à 
l’autorité contractante de réaliser davantage d’économies ; 
 

- la gratuité du retrait des dossiers d’appel à concurrence ; 
 

- le raccourcissement des délais de remises des offres découlant de la suppression du 

« caractère éliminatoire » des pièces administratives à l’étape de soumission ou 

d’évaluation ; 
 

- la fixation de la garantie de soumission à 1% du montant prévisionnel HT du marché, avec 

la possibilité offerte aux petites et micros entreprises de fournir une simple déclaration sur 

l’honneur en guise de caution de soumission ; 
 

- la suppression du « rejet des offres pour non-respect de l’anonymat » ; 
 

- l’introduction des moyens électroniques comme canaux de notification des résultats 

d’attribution aux soumissionnaires ;  
 

- la précision apportée sur les procédures de prestations intellectuelles pouvant également 

faire l’objet de négociation au même titre que les procédures de gré à gré ; 
 

- le relèvement du plafond des avenants de 25% à 30% de la valeur totale du marché de 

base ; 
 

- l’obligation faite aux soumissionnaires d’adresser à l’Autorité contractante concernée, une 

copie du recours formulé devant l’ARMP en contestation d’une décision rendue par la 

PRMP ou son supérieur hiérarchique ; 
 

- le relèvement du seuil de dispense (de moins de FCFA 2 000 000 à FCFA 4 000 000 hors 

taxe) et des seuils de passation des marchés publics des communes sans statut particulier ; 
 

- la prise d’un décret portant modalités spécifiques d’exclusion d’opérations d’achat ou 

d’entités du champ d’application du code des marchés publics (Décret n° 2020 - 604 du 23 

décembre 2020). 

 

Quelques points méritant d’être revus 

L’analyse non exhaustive de la règlementation portant code des marchés publics en République 

du Bénin, appelle de notre part les commentaires ci-après :  

- la condition de recours au gré à gré sur autorisation du Conseil des ministres en dernier 

ressort (prévue par l’article 34 de la loi n° 2020-26 ou l’article 52 de la loi n° 2017-04), n’est 

pas conforme aux dispositions de l’article 38 de la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 

décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public dans l’UEMOA. Ce motif supplémentaire de 

recours au gré à gré, non prévu par la Directive n°04/2005/CM/UEMOA constitue une 

dérogation particulière qui échappe non seulement au contrôle a priori de la DNCMP mais 

aussi à la limite des dix pour cent (10%) fixée pour les marchés de gré à gré par année 
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budgétaire. Il n’est donc pas de nature à garantir le respect du principe fondamental de 

transparence des procédures ; 
 

- par ailleurs, avec la nouvelle loi sur la décentralisation, l’autorité approbatrice des 

marchés publics passés par les communes n’est plus le Maire concerné comme le dispose 

l’article 22 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics 

en République du Bénin. Cette responsabilité est désormais confiée au Secrétaire Exécutif, 

Ordonnateur du budget de la Commune concernée (article 134 de la loi n° 2021-14 du 20 

décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin). 

 

1.2 DILIGENCE N° 2 : L’APPRECIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHES PUBLICS 

N° Organes Fonctionnement souhaitable/Constatations 

1 
Personne Responsable 

des Marchés Publics  

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2018-226 du 

13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 

PRMP et de la CPMP, la PRMP est mandatée par l’Autorité contractante 

pour mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics. Elle est habilitée à signer le marché au nom et pour le 

compte de l’Autorité contractante. 

Les procédures de passation et d’exécution des marchés publics audités, 

ont été conduites sous la responsabilité de Monsieur Roland 

AGBOSSOU, jusqu’à la date du 29 décembre 2020. En qualité de PRMP 

nommée par Décision n° 1403/18/SBEE/DG/SP du 23 août 2018 portant 

délégation et nomination de la Personne Responsable des Marchés 

Publics de la SBEE, il a présidé les différentes commissions ad hoc de 

passation des marchés publics et a signé les marchés au nom et pour le 

compte de la SBEE.  

Par Décision n° 578/20/SBEE/DG/SP du 29 décembre 2020, une 

nouvelle PRMP a été nommée. Il s’agit de Monsieur Gérard 

TROUSSICOT, alors Directeur du Patrimoine, des Approvisionnements et 

des Stocks de la SBEE (DPAS), « cumulant ainsi les deux fonctions de 

DPAS et de PRMP » (Selon le rapport des Commissaires aux comptes au 

Conseil d’Administration, exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport 

définitif, version modifiée du 09 mars 2022, point 5.1. Evènements 

significatifs de la période).  

Nous avons noté le défaut d’élaboration des rapports trimestriels de 

la PRMP au titre de la gestion budgétaire 2020. Seul le rapport annuel 

(rapport d’activités 2020, élaboré en janvier 2021) nous a été 

communiqué. 
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N° Organes Fonctionnement souhaitable/Constatations 

2 
Secrétariat Permanent 

de la PRMP 

Le secrétariat permanent des marchés publics appuie la Personne 

responsable des marchés publics dans la mise en œuvre de sa mission. 

Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du 

système de passation des marchés de l’autorité contractante (article 9 

du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). 

 

Le Secrétariat permanent de la PRMP a été mis en place et a bien 

fonctionné au titre de la gestion budgétaire 2020.  

3 

Commission de 

Passation des Marchés 

Publics / Commission 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

L’article 10 du décret n° 2018-226 du 13/06/2018 ou l’article 9 du 

décret n° 2020-596 du 23/12/2020 portant attributions, organisation 

et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP/COE prévoit la création 

au sein de chaque Autorité contractante d’une Commission de 

Passation des Marchés Publics qui assiste la PRMP dans ses missions. 

La Commission de Passation des Marchés Publics est une commission 

ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation 

par une note de service après désignation des membres par les 

responsables des structures concernées (article 11 du décret n° 2018-

226 du 13 juin 2018 ; article 10 du décret n° 2020-596 du 23 décembre 

2020).  

 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons noté la mise en place 

par notes de service, de diverses commissions ad hoc de passation des 

marchés publics, dans le cadre de chaque procédure de passation. 

L’ouverture, le dépouillement et l’évaluation des offres ont été donc 

effectués par les différentes commissions ad hoc de passation et les 

sous-commissions d’analyse, aux conditions de quorum requises, 

sanctionnés par des procès-verbaux dûment élaborés.  

4 
Cellule de Contrôle des 

Marchés Publics 

Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2018-225 du 13 

juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des 

Cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin, les 

opérations de passation de marchés, de la planification à l’attribution 

du marché, sont soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle 

des marchés publics constituée auprès de l’Autorité contractante, pour 

les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence. 

La SBEE dispose d’une Cellule de contrôle des marchés publics dont le 

fonctionnement est régi par la note de service n° 1392/14/SBEE/DG/SP 

du 08 août 2014, portant organisation et attributions de la Cellule de 
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N° Organes Fonctionnement souhaitable/Constatations 

Contrôle des Marchés Publics. Les membres de la CCMP de la SBEE ont 

été dûment nommés.  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, les différentes opérations de 

passation de marchés ont été soumises au contrôle de la CCMP sous la 

direction de Monsieur Kévo YAKPE, Chef de la cellule, nommé par note 

de service n° 2422/15/SBEE/DG/SP de décembre 2015. 

Les deux (2) rapports semestriels 2020 de la CCMP n’ont pas été 

élaborés ou communiqués à la mission. 

Niveau de conformité :   

Performance moyennement satisfaisante : Il a été noté une conformité 

aux exigences de fond du Code des Marchés Publics mais pas à toutes 

les règles de forme ne portant pas atteinte à l’équité dans la passation 

des marchés. 
 

 

1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRECIATION DE L’INTEGRITE ET DE LA TRANSPARENCE DU 

SYSTEME 

La transparence des procédures est l’un des principes fondamentaux régissant les marchés 

publics. Il s’agit également d’un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur 

l’intégrité publique. En vertu de ce principe, l’autorité contractante doit assurer une information 

claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l’intégrité du système et surtout à 

diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de l’évaluation des offres.  

L’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des 

principaux indicateurs ci-après : 

- publicité satisfaisante : il s’agit d’assurer la publication large et suffisamment à l'avance 

des besoins (à travers l’avis général de passation des marchés, le plan de passation des 

marchés, voire les avis d’appel à candidature), de façon à garantir l'accès au plus grand 

nombre de candidats ; 
 

- utilisation de documents contractuels pertinents : elle permet la possibilité de prendre 

connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris 

l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d’engagement, code d’éthique et de 

déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code d’éthique et 

de déontologie…), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles ; 
 

- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par 

l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l’évaluation (notification 

faite à l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

16 
 

rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution 

du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de recours, et par les 

structures de contrôle. 
 

L’appréciation globale de ces indicateurs pour l’ensemble des cinquante et un (51) marchés 

audités à la SBEE nous a permis de faire les constats ci-après : 

- le non-respect du principe de légalité exigé à l’article 4, point a, du décret n° 2018-230 

du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, 

pour cause de violation répétée des dispositions du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 

fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des 

marchés publics. Le délai moyen de passation d’un marché public passé par la SBEE est 

de 296 jours (à compter de la date du lancement de l’avis d’appel à concurrence, jusqu’à 

la date d’approbation du marché) ; 
 

- le défaut de publication des avis d’attribution provisoire et/ou définitive (24/46 ; non 

requis pour les DC) ; 
 

- le défaut de communication des preuves de notification des résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non retenus (6/51). Toutefois, pour trois (3) marchés sur les 

six (6) concernés par ce cas de non-conformité, l’autorité contractante a communiqué 

uniquement les références des lettres de notification sans joindre les supports physiques 

ou numériques déchargés pouvant attester de la notification effective des résultats aux 

soumissionnaires évincés. 

 

Niveau de conformité :  Performance moyennement satisfaisante. 

 
 

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU 
SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

La compétence et l’expérience des membres des organes de passation et de contrôle des marchés 

publics de la SBEE ont été passées en revue. 

Nous avons d’abord vérifié la conformité de la composition des différents organes par rapport 

aux textes en vigueur. Ensuite, nous avons apprécié les aptitudes professionnelles des membres 

par rapport aux exigences du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP et, du décret n° 2018-225 du 13 juin 

2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin.  

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever ce qui suit : 
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N° Organes Aptitudes professionnelles requises / constatations 

1 

Personne 

Responsable des 

Marchés Publics  

Profil requis : Cadre de la catégorie A qui a rang de directeur technique, 

échelle 1 ou de niveau équivalent, et disposant d’une formation spécifique 

et/ou idéalement d’une expérience de quatre (4) ans, au moins, dans le 

domaine des marchés publics. 

En l’espèce, l’actuelle PRMP (Gérard TROUSSICOT) est titulaire d’un MBA 

obtenu en 2010 à l’ESSEC Executive. Il dispose de plus d’une dizaine d’années 

d’expérience avérée dans le domaine de l’approvisionnement, avant sa 

nomination.  

Par ailleurs, au titre de la gestion budgétaire 2020, les membres nommés à 

la PRMP disposent, au regard de leur curriculum vitae, des compétences et 

expériences nécessaires pour la mise en œuvre des activités de passation et 

d’exécution des marchés publics. 

2 

Secrétariat 

Permanent de la 

PRMP 

Composition et profil requis :  

- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de 

niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de niveau 

équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une formation de 

base en passation des marchés ou d’au moins une année 

d’expérience dans le domaine des marchés publics. 
 

Les membres du Secrétariat Permanent de la PRMP ont les aptitudes 

professionnelles requises pour leur poste. Par exemple, la secrétaire 

Permanente de la PRMP (Martine AKODJETIN) est titulaire d’un BTS-Option 

Secrétariat Bureautique obtenu en 2004, et cumule plus d’une quinzaine 

d’années d’expériences professionnelles dans le domaine du Secrétariat. 

L’archiviste de la PRMP (Zita MEHISSOU GNIDEHOUE) est titulaire d’un 

Master en Gestion des Entreprises, obtenu en 2016 à PIGIER BENIN et d’un 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) – Option Sciences et Techniques de 

l’Information Documentaire, obtenu à l’ENA en 2001.  Elle totalise une 

vingtaine d’expérience pertinente dans le domaine de l’archivage. 

Par ailleurs, la PRMP dispose de plusieurs spécialistes en passation des 

marchés dûment nommés qui l’assistent dans l’exercice de sa mission. 

3 

Commission de 

Passation des 

Marchés Publics / 

Commission 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

Composition et profil requis :  

- la PRMP au profil mentionné supra ; 

- le directeur technique concerné, au profil correspondant à sa fiche 

de poste. 

- le responsable financier, au profil correspondant à sa fiche de 

poste ; 
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N° Organes Aptitudes professionnelles requises / constatations 

- un juriste ou un spécialiste des marchés publics. 

En l’occurrence, l’appréciation de la compétence des membres des 

commissions ad hoc de passation des marchés, mises en place dans le cadre 

des procédures de passation de 2020, est globalement satisfaisante. 

4 
Cellule de Contrôle 

des Marchés Publics  

Composition et profil requis :  

- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste en 

passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP (cadre 

A1 de la fonction publique ou de niveau équivalent avec une 

expérience d’au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés 

publics) ; 

- un juriste (cadre de la catégorie A ou à défaut, B ou équivalent, avec 

une expérience d’au moins deux (2) ans dans le domaine des 

marchés publics) ; 

- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, cadre de la catégorie A ou à défaut, B ou équivalent, 

avec une expérience d’au moins deux (2) ans dans le domaine des 

marchés publics. 

Le chef cellule de contrôle des marchés publics de la SBEE (Kévo YAKPE) est 

titulaire d’un diplôme de 3ème cycle (DSGE-MBA) obtenu en 2003 à l’ISGEO-

CESAG à Dakar. Il est également nanti d’un diplôme de Maîtrise es-Sciences 

Juridiques, obtenu en 1994 à l’UNB/FASJEP. Il a rang de Directeur Central. 

Même s’il est vrai qu’il occupe le poste de chef cellule de contrôle des 

marchés publics depuis décembre 2015, la mission constate au regard de son 

curriculum vitae, qu’il disposait à peine de deux (2) ans d’expérience, sans 

formation spécifique, dans le domaine des marchés publics avant sa 

nomination en 2015. 

Le profil des autres membres de la CCMP est jugé satisfaisant. 

Niveau de conformité : Performance satisfaisante 

 

1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS 

AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES 

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des 

procédures d’enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu’elles soient 

administratives, techniques ou financières et de procéder à l’archivage des dossiers de marchés 

publics par des méthodes modernes efficientes (article 2, alinéa 13 du décret n°2018-226 du 13 

juin 2018).  
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Ainsi, l’appréciation de la tenue et de la conservation des dossiers et documents des différentes 

étapes de la passation des marchés sous revue a été faite par la mission. La mise en œuvre de 

cette diligence nous a permis de relever ce qui suit : 

- les dossiers de marchés sont classés dans des boites à archives, contenant des chemises 

dossiers portant l’inscription de la liste des pièces qui y sont classées ; 
 

- les dossiers de marchés mis à la disposition de la mission comportent dans l’ensemble, les 

documents essentiels relatifs à chaque marché, depuis la planification jusqu’à la gestion 

des contrats : même s’il est vrai qu’il manque au moins une pièce dans 84% des dossiers 

examinés, il n’en demeure pas moins vrai que le taux global d’exhaustivité des pièces 

déterminé par nos soins est de 81%, soit un taux global d’incomplétude des pièces de 

l’ordre de 14%. Cela constitue un atout à renforcer au sein de l’autorité contractante ; 
 

- tous les documents issus de l’évaluation et de l’exécution des marchés ne sont pas envoyés 

au Service des Archives pour une bonne conservation de la liasse. Sur ce point, il est 

important de souligner que l’autorité contractante dispose d’un manuel de « politiques, 

processus et procédures d’archivage des documents de la PRMP » élaboré en juin 2002 

et actualisé en mai 2022, afin de capter l’ensemble des documents à archiver ; 
 

- la dématérialisation du processus d’acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la loi 

n°2017-04 du 19/10/2017) est encore à l’étape naissante. Néanmoins, des actions ont été 

engagées par l’autorité contractante pour la mise en place d’un système adéquat de 

préarchivage (Gestion Electronique des Documents) et d’archivage électronique (à 

travers le lancement d’un dossier d’appel à concurrence relatif à la GED/SAE et reprise de 

l’existant, dont le contrat approuvé serait transmis au titulaire pour enregistrement). 

 
En conclusion, le système de classement et d’archivage des dossiers de marchés publics de la SBEE 

est globalement efficace, mais susceptible d’améliorations. 

   

Niveau de conformité :  Performance satisfaisante. 

 

Notre opinion sur performance ou non du système de classement et d’archivage des dossiers de 

marché s’est fondée sur des critères d’évaluation précis définis dans le tableau ci-dessous 

présenté. 
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➢ Définition des critères 

Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 
Note 

moyenne 
arrondie à 

l'unité 
proche 

Opinion 

Classement (mise 
en ordre des 

documents sur la 
base des critères 

préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage électronique 
(conservation et 

stockage des 
documents 

numériques) 

Echelle de notation 
en fonction du 

risque couru par 
l'autorité 

contractante 

1 = Mode de 
classement très 
satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage 
physique très 
satisfaisant 

1 = Système d'archivage 
électronique très 
satisfaisant 

1 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

2 = Mode de 
classement 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage 
physique 
satisfaisant 

2 = Système d'archivage 
électronique satisfaisant 

2 
Performance 
satisfaisante  

3 = Mode de 
classement 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage 
physique 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système d'archivage 
électronique 
moyennement 
satisfaisant 

3 
Performance 
moyennement 
satisfaisante 

4 = Mode de 
classement 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage 
physique 
insatisfaisant 

4 = Système d'archivage 
électronique 
insatisfaisant 

4 
Performance non 
satisfaisante 

5 = Très mauvais 
mode de 
classement  

5 = Très mauvais 
système 
d'archivage 
physique 

5 = Absence d'archivage 
électronique 

5 
Très mauvaise 
performance 

 

Ainsi l’évaluation du système de classement et d’archivage des dossiers de marchés mis en place 

au sein de la SBEE a été faite comme suit : 

➢ Evaluation de la performance du système de classement et d’archivage 

Tenue et conservation de la documentation 
relative à la commande publique 

Sous-critères 

Classement  

Archivage physique 
(étant fonction du 

taux global 
d'exhaustivité) 

Archivage 
électronique  

Note attribuée 2 1 2 

Note totale des 3 sous-critères 5 

Note moyenne arrondie à l'unité proche 2  

Opinion correspondante Performance satisfaisante 
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1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES BIENS 

ACQUIS 
 

 

Il s’agit ici de s’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne afférent à la gestion des 

biens durables et consommables. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié d’une part, 

la bonne application des instructions et règles liées à la gestion des stocks et des immobilisations 

de la SBEE et d’autre part, la conformité des directives données et des actions entreprises avec 

les dispositions légales et règlementaires.  

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis 

Nous avons vérifié si le dispositif de gestion des biens mis en place permet : 

- de connaître à tout moment le niveau de stock de chaque article, de réduire le coût de 

stockage, d’éviter le gaspillage des fournitures et de suivre leur consommation ; 

-  d’identifier les immobilisations acquises et de s’assurer de leur enregistrement exhaustif. 

La SBEE dispose d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables. Ce manuel 

prévoit les règles relatives à la comptabilité des matières. La gestion des stocks se fait à l’aide du 

logiciel « G d'or ». La méthode FIFO est utilisée comme méthode d’évaluation des stocks.  

Courant la gestion budgétaire 2020, une commission ad hoc chargée d’assainir les stocks d’articles 

obsolètes dans les magasins de la SBEE avait été mise en place. Elle a produit un rapport à l’issue 

de ses travaux. L’inventaire physique des immobilisations a été réalisé à la fin de l’exercice 2020, 

mais les données de l’inventaire n’ont pas été rapprochées avec les informations comptables 

(selon le rapport définitif des commissaires aux comptes de la SBEE au titre de l’exercice clos le 

31/12/2020). Selon la même source, de nombreux écarts non justifiés ont été constatés entre les 

stocks théoriques et les stocks réels inventoriés au 31/12/2020.  

 

Par ailleurs, l’observation physique faite dans le cadre de nos travaux, au Magasin Central de la 

SBEE sis à Akpakpa PK3, révèle un bon rangement des articles avec le respect de la distance de 

sécurité. 

En conclusion, nous avons noté que le dispositif de gestion des biens acquis est 

moyennement satisfaisant. 

 

1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens 

A ce niveau, nous avons vérifié par sondages si les stocks et les immobilisations existent, sont bien 

gardés et font l’objet d’un suivi régulier de la part des divers responsables chargés de leur gestion.  

La gestion des magasins de la SBEE est sous la responsabilité directe du Chef Magasinier. La 

sécurité des magasins de stockage des biens acquis est assurée par la société de sécurité privée 

« KAPI Security ». Par voie de conséquence, les biens acquis par l’autorité contractante sont donc 

protégés et sauvegardés.    
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En conclusion, nous avons noté que dispositif de sécurisation des biens est satisfaisant. 

 

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Nous avons effectué notre revue conformément aux termes de référence de la mission et au 

cadre juridique des marchés publics en vigueur. Au titre de la gestion budgétaire 2020, la SBEE a 

passé soixante-neuf (69) marchés pour un montant total de vingt milliards neuf cent soixante-

dix-huit millions quatre cent trente et un mille cinquante (20 978 431 050) F CFA toutes taxes 

comprises (d’après les données communiquées par l’autorité contractante au groupement en 

prélude à la mission).   

L’échantillon final audité est constitué de cinquante et un (51) marchés (dont 29 marchés de 

fournitures, 9 marchés de travaux, 10 marchés de services et 3 marchés de prestations 

intellectuelles) d’une valeur totale de dix-huit milliards trois cent quatre-vingt-huit millions cent 

trente-sept mille six cent vingt-quatre (18 388 137 624) F CFA TTC. Il représente ainsi, 74% de la 

population et 88% de la valeur totale des marchés passés par l’autorité contractante au titre de 

la gestion budgétaire 2020.  

Par ailleurs, onze (11) marchés ont fait l’objet d’avenant, quatre (4) marchés ont fait l’objet de 

recours, cinq (5) marchés ont fait l’objet de résiliation, un (1) marché a été suspendu et un (1) autre 

a été abandonné. Notre sélection comporte cinq (5) marchés passés par procédure dérogatoire de 

gré à gré. 

Les constatations d’ordre général issues de notre revue de la passation des marchés se résument 

ainsi qu’il suit : 

a. les procédures mises en œuvre font souvent l’objet d’addendum ou d’avenants, ce qui 

rallonge les délais de passation et d’exécution des marchés ; 
 

b. approbation/signature de marchés hors délai de validité des offres (dans 80% des cas) ;  
 

c. en ce qui concerne certains marchés de gré à gré examinés, la mission n’a pas eu la 

preuve que la SBEE ait effectivement procédé conformément à l’article 54 de la Loi 2017-

04 du 19/10/2017, à un contrôle de prix spécifiques durant l’exécution des prestations 

sur la base des documents du titulaire permettant l’établissement des coûts de revient, 

en vue de s’assurer du respect du principe fondamental de l’économie et de l’efficacité 

du processus d’acquisition (pour 40% des marchés de gré à gré audités) ; 
 

d. non-respect du délai légal d’attente (concerne au moins 27% des marchés audités pour 

les cas inférieurs à la limite et 37% pour les cas trop excessifs) ; 
 

e. défaut de reconduction des marchés initiés et non encore approuvés en 2019 dans le 

Plan de Passation des Marchés de 2020 (35% des marchés examinés) ; 
 

f. retard d’exécution de certains marchés (dans 57% des marchés audités) ; 
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g. défaut de communication de la preuve de prélèvement des pénalités de retard (concerne 

69% des marchés exécutés avec retard) ; 
 

h. le défaut de publication (ou de communication de la preuve de publication) des procès-

verbaux d’attribution provisoire et/ou définitive (pour 52% des cas concernés). 

 

Niveau de conformité :  Performance moyennement satisfaisante (en fonction du degré de 

conformité de chaque procédure de passation, à travers les conclusions issues de l’exploitation des 

fiches d’audit). 
 

Les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des marchés 

par rapport à la règlementation ont été déterminées et précisées. L’appréciation globale du 

déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au niveau de la SBEE est jugée 

modérément performante. 

 
RESUME DE L’OPINION GLOBALE DE L’AUDITEUR 

N° Pôles de diligences Opinion 

01 Le cadre juridique des marchés publics Performance satisfaisante 

02 
Appréciation de l’organisation et du fonctionnement 
des organes normatifs de la chaîne des marchés 
publics de la SBEE 

Performance moyennement 
satisfaisante  

03 
Appréciation de l’intégrité et de la transparence du 
système 

Performance moyennement 
satisfaisante 

04 
La compétence et l’expérience des personnes en 
charge du système de passation des marchés 

Performance satisfaisante  

05 
La tenue et la conservation des dossiers et documents 
relatifs aux transactions et à la gestion des marchés 

Performance satisfaisante 

06 
Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation 
des biens acquis 

Performance satisfaisante 

07 La revue de la passation des marchés  Performance moyennement 
satisfaisante 

Opinion globale de la performance de la passation des 
marchés :  

Performant 

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

24 
 

2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

2-1 CONTEXTE DE LA MISSION  

La transposition des directives 4 et 5 de l’UEMOA sur les marchés publics dans la 
législation béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés 
publics, les différents organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités 
qui y sont liées (organes de passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette 
réforme qui aligne le système des marchés publics béninois sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière, comporte d’importantes innovations en ce qu’elle 
rationalise le contrôle a priori, renforce l’encadrement des régimes dérogatoires, 
responsabilise davantage les autorités contractantes et systématise le contrôle a 
posteriori. 
 
Au plan institutionnel, l’adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 
2020 portant code des marchés publics consacre la création de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, dotée 
de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, 
distincte de l’entité centrale de contrôle de la passation des marchés, en l’occurrence la 
Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).  
 
En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci a, entre autres, pour 
missions : l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition 
des politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière de la commande 
publique, la formation des acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise 
en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants de la commande publique 
ainsi que la sanction des irrégularités constatées et le règlement non juridictionnel des 
litiges nés à l’occasion de la passation de la commande publique.  
 
A ce titre, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un 
audit technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la 
réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 
 
C’est dans cette optique que la présente mission d’audit indépendant des marchés publics 
passés par les autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2020, a été 
commanditée par l’ARMP. 
 

 

2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

La présente mission d’audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus de 

passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités contractantes, les 

autorités approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des dispositions et 

procédures édictées par la réglementation relative aux marchés publics.  
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Spécifiquement, cette mission d’audit des marchés publics permettra de : 

▪ vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ; 

▪ exprimer une opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, incluant les aspects 

techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des prix ; 

▪ identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en vigueur, 

pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles ; 

▪ procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, par 

rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si les fonds 

ont été utilisés aux fins prévues ;  

▪ évaluer si le maître d’ouvrage a un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace et 

si ledit système de contrôle permet d’assurer que : 

o la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et si 

elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ; 

o les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les 

travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et 

réceptionnés ; 

▪ faire des recommandations sur l’amélioration du système de passation, de gestion et de 

suivi des marchés ainsi que sur le système d’archivage de toute la documentation relative 

aux marchés publics ; 

▪ mettre l’accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l’usage des 

avenants. 

Les principaux résultats attendus de la mission d’audit sont la production des rapports de 

conformité et de matérialité. 

 

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION  

En vue de la réalisation et de l’atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et 

diligences ont été menées ; il s’agit de : 

▪ la demande et la délivrance par l’ARMP d’un mandat d’intervention ; 

▪ l’obtention d’une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les cadres 

de la SBEE ; 

▪ l’obtention auprès de l’ARMP de la liste de tous les marchés passés dans le cadre de la 

gestion budgétaire 2020 ; 
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▪ la demande par courrier auprès de la SBEE de toutes les pièces relatives aux différentes 

procédures des marchés passés au titre de la période sous revue ; 

▪ le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ; 

▪ la revue des procédures de passation de marchés pour l’échantillon retenu conformément 

aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et Loi 

n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d’application) ; 

▪ l’appréciation de l’organisation de l’Autorité Contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

▪ l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente 

revue ; 

▪ la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des 

prestataires ; 

▪ la restitution des résultats d’audit de conformité ; 

▪ la réception et le recueil des observations de l’autorité contractante suite à la séance de 

restitution des résultats d’audit de conformité ;  

▪ l’élaboration des rapports provisoires d’audit de conformité prenant en compte les 

contre-observations de l’autorité contractante parvenues par mail ; 

▪ la finalisation du rapport provisoire d’audit prenant en compte les contre observations de 

la SBEE. 

 

2-4 DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l’audit des marchés publics de la 

SBEE, la principale difficulté rencontrée est liée au délai trop court accordé au consultant, chef 

de mission pour la réalisation de la mission, eu égard au volume considérable de l’échantillon 

des marchés à auditer, au volume considérable des dossiers présentés par marché et à la 

complexité des marchés examinés présentant tous les cas possibles (avenants, addendum, 

résiliation, suspension, dérogations, recours, marchés initiés en N-1 voire N-2 et approuvés en 

N, etc.) nécessitant une analyse approfondie des dossiers. Pour atteindre son objectif, le 

consultant a dû faire scanner ou photocopier certaines pièces élémentaires qu’il a exploitées 

après la phase du terrain.  

Nous souhaiterions qu’à l’avenir, des dispositions idoines soient prises dans ce sens pour faciliter 

la mission au consultant. 
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3. L’ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La revue du cadre légal et règlementaire des marchés publics passe par la revue des textes 

applicables aux marchés publics sur la période sous revue. 

A cet effet, le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans un 

premier temps, à une revue documentaire de l’ensemble des textes qui sont en vigueur en 

République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.  

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1er janvier au 28 septembre 2020, le 

texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.  

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le 

Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l’a voté, un nouveau code des marchés 

publics en sa séance du 30 juillet 2020. 

Toutefois, ce n’est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 a été promulguée par le Chef de l’État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 décembre 

2020 pour que les décrets d’application de la nouvelle loi soient signés et publiés au journal officiel 

le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 2021 pour le reste.  

Ainsi, il est aisé de noter que du 29 septembre 2020 (date de promulgation correspondant à la 

date d’entrée en vigueur) jusqu’au 23 décembre 2020, c’est la nouvelle loi qui devra être 

appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son 

article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés 

notifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020). 

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 29 

septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 2020. Mais 

faute de la prise des décrets d’application, et pour ne pas être dans un vide juridique, cette loi 

devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des anciens décrets dans 

leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi. 

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) les marchés soumis à la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d’application et les marchés passés dans le cadre 

de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. 

Pour le cas de la SBEE, structure dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, 

c’est la loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et ses décrets d’application qui ont été appliqués.  
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3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions de la 

loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 2018-224 

et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés publics de 2017. 

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre institutionnel 

est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 2020-595, n° 2020-

596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020. 

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, 

des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation. 

3-2-1 Les organes de passation des marchés publics 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité 

contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. 

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics, 

une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la PRMP et 

l’assiste dans l’exécution de sa mission. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés 

publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission ad hoc, est 

mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de passation des 

marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

3-2-2 Les organes de contrôle des marchés publics 

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP). 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée sous la 

tutelle du Ministère en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la commande 

publique. 

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de 

chaque Autorité contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des 

opérations de passation de marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence, sont 

soumis à la CCMP pour avis de non objection. 

3-2-3 L’organe de régulation des marchés publics 

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité 

administrative indépendante.  
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Elle est l’organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la Présidence de la 

République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 

 

3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL 

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et les 

outils de mise en œuvre desdites procédures. 

Les différentes procédures de passation des marchés mises en œuvre par la SBEE dans le cadre 

des marchés passés au titre de la gestion 2020 s’établissent comme suit : 

▪ l’Appel d’Offres Ouvert (AOO) ; 

▪ la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) ;  

la Demande de cotation (DC) ; et 

▪ le gré à gré. 

L’Appel d’Offres Ouvert (AOO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle 

l’administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des 

candidats. 

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotation (DC) constituent des 

procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants 

prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil de 

dispense. 

Les demandes de renseignements et de prix s’appliquent aux marchés dont le montant 

prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 mais supérieur ou égal à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017. 

Les demandes de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur 

ou égal à 10.000.000 FCFA et supérieur à 4.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020. Quant aux marchés soumis à loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés 

publics, les procédures de demande de cotation s’appliquent quand le montant prévisionnel HT 

du marché est inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 2.000.000 FCFA. 

L’avis à manifestation d’intérêt est une sollicitation technique émanant de l’autorité contractante 

et qui décrit de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les 

expériences des candidats et/ou de leur personnel clé.  
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Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel 

d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La demande d’autorisation de 

recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des 

Autorités contractantes par l’ARMP. Il s’agit dans le cas d’espèce des marchés de la SBEE, des 

dossiers types d’appel d’offres pour la passation des marchés de travaux/fournitures/services, 

demande de présélection pour la passation des marchés de prestations intellectuelles, demande 

de proposition pour la passation des marchés de prestations intellectuelles, demande de cotation 

et demande de renseignements et de prix figurant sur le site de l’ARMP. 

Aussi convient-il de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des différentes 

procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus de passation et 

d’exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, d’information et de 

planification des différents processus de passation des marchés.  

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l’ARMP a fixé 

tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de la 

commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités contractantes, 

de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP), les avis d’appel 

à concurrence, les dossiers d’appel à concurrence, les rapports d’analyse, les avis d’attribution 

provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde des contrats. Dans le cas de la 

SBEE, entité dotée de l’autonomie financière, il a été utilisé le SIGMAP. 
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D’AUDIT DES MARCHES PUBLICS 

La présente mission d’audit a été conduite conformément aux normes internationales d’audit des 

marchés publics et aux instructions du guide d’audit des marchés publics en vigueur en 

République du Bénin. 

En plus de l’ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les 

directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires techniques 

et financiers, notamment le règlement de la Banque mondiale de 2016 de même que les Règles 

et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des consultants de la 

BAD en tant que de besoin. 

Conformément aux exigences du nouveau code, les marchés publics notifiés avant l’entrée en 

vigueur de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ont été soumis aux règles en vigueur au moment 

de leur notification (code des marchés publics de 2017 applicable en l’espèce). 

Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la loi 

n° 2020-26 du 29 septembre 2020 mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, 

ont été soumis au code des marchés publics de 2017 pour leur passation et au nouveau code de 

2020 pour leur exécution. Nous notons quand même que les règles d’exécution demeurent 

globalement inchangées avec le nouveau code des marchés publics. 

 

4-2 METHODOLOGIE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  

Pour la conduite de la mission d’audit de conformité, le groupement BELMAG SARL et EVEREST 

EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des livrables 

partiels soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés de la SBEE. Le schéma 

synoptique de cette partie se présente comme suit : 

 

 

❑  

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion 
d’ouverture, nous 
déterminerons les zones 

de risques. 

Au cours de cette 
phase, nous 
procéderons à une 
revue détaillée des 
marchés concernés par 
l’audit 

Au cours de cette phase, 
nous procéderons à une 
revue détaillée des 
acquisitions effectuées en 
conformité avec les 
spécifications contenues 
dans les marchés sur les 
aspects techniques et 

physiques 

Au cours de cette 
phase, nous rédigerons 
les rapports provisoires, 
puis après une réunion 
de validation, nous 
déposerons les rapports 
définitifs 

Précision 
méthodologique 
et étendue de la 

mission  

Audit de 
conformité par 

rapport aux 
procédures 

Audit de 
l’exécution 
physique 

Rédaction des 
rapports d’audit 

1 2 3 4 

Étapes critiques de notre intervention 

Objectifs de départ assignés à la mission Résultats conformes aux objectifs  
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1ère PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION 

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités : 

➢ de confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des 

attentes de l'ARMP (commanditaire) ; 

➢ d’élaborer et de faire valider la note méthodologique des marchés publics à auditer au 

titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ d’établir et de faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de la gestion 

budgétaire 2020 ; 

➢ de mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et de proposer des approches de 

solutions pour l'efficacité ; 

➢ de permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la mission. 

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après : 

▪ réunion de cadrage avec l’ARMP ; 

▪ prise de contact et collecte préliminaire des données ;  

▪ élaboration de la note méthodologique des cinquante et un (51) marchés à auditer ;  

▪ élaboration d’une feuille de route d’audit et préparation des outils de mission ; 

 

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP 

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de démarrage, 

le Superviseur de mission au niveau du groupement a saisi l'ARMP pour la tenue d'une réunion 

de prise de connaissance et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de présenter les différents 

experts du groupement et d'échanger sur les objectifs et l'étendue de la mission ainsi que les 

attentes du commanditaire à l'égard de la mission. 

Au cours de cette réunion, nous sommes entrés en possession des listes de marchés passés par 

les différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2020 et de la liste des 

points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour l’introduction auprès des 

différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la GESTION 2020. 

 

ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES 

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les experts 

du groupement, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes clés de la 

chaîne des marchés (PRMP, CCMP, etc.) au niveau de chaque autorité contractante. A ce titre, le 
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groupement a mobilisé plusieurs équipes composées chacune d’un chef de mission, d’un 

spécialiste en passation des marchés et d’au moins deux (02) auditeurs confirmés pour la 

réalisation de la mission. Par ailleurs, l’intervention des experts « domaines » par type de marchés 

(travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles) a été également prévue. 

Au niveau de la SBEE, les tâches exécutées ont consisté à : 

▪ présenter à la PRMP de la SBEE, les experts du groupement et les auditeurs directement 

affectés à la mission ; 

▪ entretenir les responsables de l’autorité contractante sur les objectifs, les résultats 

attendus et les conditions de succès de la mission ; 

▪ attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et 

informations nécessaires à l'exécution de la mission ; 

▪ recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que 

d'autres données jugées utiles pour la mission ;  

▪ faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ; 

▪ apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires pour 

la mission sur le terrain. 

A terme, ces prises de contact organisées en prélude à la mission proprement dite sur le terrain, 

nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif institutionnel et d'autres 

données pertinentes relatives aux marchés passés et dont la liste a été communiquée à l'ARMP. 

Elles ont également permis de mieux familiariser l’équipe d’audit avec les spécificités de la SBEE 

afin de mieux établir un programme de travail détaillé relatif à toutes les procédures de passation 

des marchés publics. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER 

Sur la base de la liste des cinquante et un (51) marchés reçus de l'Autorité contractante, nous 

avons élaboré la note méthodologique de la mission. Cette note s’est strictement basée sur les 

exigences des TdR. 

 

ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS DE 

MISSION 

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il 

comporte toutes les explications utiles et l’ordonnancement des tâches de contrôle à effectuer 

(cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), renseigne sur les délais 

impartis à chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, les affectations 
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d'experts confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux conduire les travaux de 

manière efficace et efficiente. 

Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une séance 

de formation : 

• Outil n° 1 : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission [pour déterminer 

le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l’autorité contractante] 

• Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les 

irrégularités possibles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes prévus 

par les textes en vigueur ; 

• Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive 

tous les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode 

de passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la 

période sous revue ; 

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une analyse de 

tendance ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre opinion finale sur 

la gestion des marchés.  

• Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics élaboré et édité dans le cadre du 

devis-programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du 

système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne ;  

• Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique ; 

• Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution faisant ressortir les anomalies et les 

contre-observations des autorités contractantes. 

Ces différents outils sont censés nous guider pendant toutes nos investigations et analyses. 

2EME PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES 

Le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés 

publics de différentes autorités contractantes au titre de la Gestion Budgétaire 2020 sur la base 

des normes internationales d'audit, des lois n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 

29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application ainsi qu’aux normes de 

revue a posteriori de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 

2016) appuyé par les exigences des termes de référence (TdR) . 

Pour cette 2ème phase de la mission, l'équipe des auditeurs confirmés, sous la coordination du chef 

de mission est renforcée le cas échéant, par un personnel d'appui aux compétences et 

expériences diversifiées. 
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Deux (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus : 

o Etape 1 : examen de la conformité de l’organisation en matière de passation, d’exécution 

et de contrôle des marchés publics ; 

o Etape 2 : revue des procédures de passation des marchés publics. 

 

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITE DE L'ORGANISATION DE LA SBEE EN MATIERE DE 

PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS 

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle a été utilisé ici. 

Les principales tâches à exécuter sont : 

• vérifier la mise en place des différents organes requis ; 

• vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de passation 

des marchés publics ; 

• vérifier la régularité des contrôles a priori ; 

• identifier les dysfonctionnements organisationnels ; 

• vérifier l’effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 

• formuler des recommandations sur l’organisation et le fonctionnement des différents 

organes en charge des marchés publics (PRMP, CPMP/COE, CCMP) ; 

• évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés publics. 

 

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des marchés 

publics 

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les activités 

exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un diagnostic 

approfondi desdits organes.  

 

ETAPE 2 : REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-à-

dire des dossiers de marchés. Des fiches d'audit spécialement conçues, seront remplies pour 

chaque marché (outil n° 5) à partir du guide d'audit des marchés (outil n° 3). 

De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, 
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permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des 

marchés attribués. 

Sur l’ensemble des cinquante et un (51) marchés de la SBEE à auditer au titre de la gestion 

budgétaire 2020, des tests seront menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de 

l'expression du besoin jusqu'au suivi de l'exécution du marché, en passant par la planification et 

la préparation de l’appel d’offres, l’ouverture et l’évaluation des offres, la signature, l’approbation 

et la notification du marché. 

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont : 

• vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste 

obtenue et validée par l'ARMP (principes de la commande publique au Bénin, publicité 

préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, 

couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais 

de passation des marchés publics, délais de publication des attributions, contenu des 

contrats signés avec les titulaires des marchés, respect des délais d'exécution, respect 

des procédures de réception, établissement de décomptes généraux et définitifs, respect 

des délais de paiement (phase comptable) en comparaison avec les dispositions 

spécifiques du marché et des normes applicables) ;  

• examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la 

réglementation ; 

• analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois 

portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans de 

passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, attribution des 

marchés conformément aux critères préalablement édictés et annoncés dans les 

dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, conditions préalables 

de mise en concurrence, réponses aux demandes d'éclaircissement des candidats, 

traitement des plaintes des soumissionnaires, approbation des marchés par les autorités 

compétentes, éléments constitutifs des cahiers de charges, seuils des avenants, respect 

des prescriptions relatives à la suspension/résiliation des contrats de marchés publics, 

respect des délais d'exécution et de paiement, cas de résiliation, etc.) ; 

• procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse 

comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, 

appels d'offres restreints et avenants) ; 

• faire des vérifications sur :  

o l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ; 

o la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne 

exécution et de bon achèvement ; 

o l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés de travaux ; 
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o la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  

o l'application des pénalités de retard et du paiement des intérêts moratoires 

prévus ; 

• rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des marchés 

de l'autorité contractante ; 

• examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de 

passation des marchés de l'autorité contractante ; 

• formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi portant 

code des marchés publics en République du Bénin ; 

• établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation de même que les 

responsabilités. 

 

3EME PHASE : AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

Conformément aux termes de référence, nous allons également procéder à l’audit de l’exécution 

physique des marchés éligibles à cet effet, en vue de s’assurer de la performance des opérations, 

la conformité technique et la qualité des prestations réalisées. 

Les résultats de l’audit de matérialité feront l’objet d’un rapport distinct. 

 
4EME PHASE : REDACTION DES RAPPORTS D’AUDIT 

Pour cette dernière phase de la mission, trois (03) étapes sont prévues pour obtenir les résultats 

attendus. 

o Etape 1 : élaboration des rapports provisoires ; 

o Etape 2 : séance de restitution des rapports provisoires auprès des autorités 

contractantes et transmission à l’ARMP ; 

o Etape 3 : élaboration des rapports définitifs. 
 

 

ETAPE 1 : ELABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R1) DE LA MISSION 

D'AUDIT DE CONFORMITE DES PROCEDURES 

A ce niveau, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus dans le cadre des 

diligences effectuées lors des phases précédentes. Ce rapport fera donc ressortir les résultats 

issus de l'audit de conformité des procédures de passation des marchés par les différentes 
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structures concernées ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux TdR. 

L'ossature du rapport individuel par autorité contractante doit comprendre au moins les 

principales rubriques ci-après sous réserves de validation par I'ARMP : 

➢ une lettre introductive ; 

➢ la synthèse des constats et des recommandations de la mission : 

▪ les opinions motivées : 

o opinion sur l'archivage des dossiers de marchés ; 

o opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs ; 

o opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs ; 

o opinion sur le traitement des plaintes éventuelles et le degré de mise en œuvre des 

recommandations de l'ARMP ; 

o opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics de l'autorité contractante ; 

o opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des 

marchés publics passés par les autorités contractantes ; 

▪ le détail des constats/observations : 

o énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité ; 

o rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des marchés 

publics et ses décrets d'application ; 

o analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur ; 

o formulation de la recommandation qui semble appropriée ; 

➢ le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase des 

procédures respectives de passation, d'exécution et de contrôle ; 

➢ l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des étapes 

de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;  

➢ les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle de 

l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ; 
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➢ les personnes rencontrées. 

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution 

seront programmées. 

 
ETAPE 2 : SEANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET 

TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS A l'ARMP 

Des séances de restitution des résultats provisoires de l’audit de conformité seront organisées 

systématiquement à la fin de la deuxième phase de la mission au niveau des différentes autorités 

contractantes. Ce sera l'occasion pour les experts du groupement, en vertu du « principe du 

contradictoire » dans la mise en œuvre des opérations d'audit, de présenter les constats de l'audit 

de conformité en attendant la transmission officielle aux fins de recueillir les commentaires sur 

les rapports provisoires. 

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement BELMAG 

SARL/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour consolider 

leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués. 

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement 

BELMAG SARL/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne et 

dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts 

détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations 

supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si elles 

ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées en annexe. 

Le groupement BELMAG SARL/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à I'ARMP les rapports 

individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou observations 

par chacune des entités. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DES RAPPORTS DEFINITIFS 

Notre opinion définitive sera exprimée dans le rapport final, après prise en compte des 

observations formulées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cas échéant, par 

l’autorité contractante concernée à titre complémentaire. 

 

4-3 CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE CONFORMITE 

Les indicateurs de performance ont été appréciés par type d’opinion à émettre par le 

groupement, suivant des critères bien précis. 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

41 
 

D’abord, les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs de conformité et 

de respect des procédures de passation des marchés sont les suivantes pour les pôles de 

diligences principales effectuées : 

Tableau 1: Critères d’appréciation des indicateurs de conformité 

Opinion Explication Notation 

Performance totalement 

satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des 

Marchés Publics applicable et de ses textes d’application. 
1 

Performance satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code 

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

2 

Performance moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de forme 

sur des aspects peu importants. Les procédures mises en place 

ne garantissent pas totalement une transparence de la 

passation et de l’exécution des marchés. 

3 

Performance non 

satisfaisante 

Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code 

des Marchés Publics et de ses textes d’application. 
4 

Absence de conclusion 

Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le caractère 

satisfaisant ou non de la procédure de passation de marché 

compte tenu des carences documentaires. 

5 

 
 

Ensuite, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion 

budgétaire 2020 a été faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des opinions formulées au 

niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après : 
 

• opinion sur le cadre juridique des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’organisation et du fonctionnement des organes normatifs 

de la chaîne des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système de passation des 

marchés publics ; 

• opinion sur la compétence et l’expérience des personnes en charge du système de 

passation des marchés ; 

• opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux 

transactions et à la gestion des marchés ; 

• opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;    

• opinion sur la revue de la passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020.  
 

Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés de la SBEE 

dans le cadre de la Gestion budgétaire 2020, à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept (7) 

indicateurs indiqués ci-dessus se présentent comme suit : 
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Tableau 2: Barème d’expression de l’opinion globale 

Définition des niveaux d’appréciation 

Tranches de note (N) Type d’opinion globale Explication 

N ≤ 1  Très Performant (TP) 

Respect des procédures de passation de marchés Très 

Satisfaisant, Excellente Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Excellente Qualité des prestations 

ou produits des marchés ne nécessitant pas d’actions 

correctrices. La Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Très Satisfaisants  

1 < N ≤ 2 Performant (P) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Satisfaisant, Bonne Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou 

produits des marchés ne nécessitant que Quelques 

actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Satisfaisants  

2 < N ≤ 3 
Modérément 

Performant (MP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Moyennement Satisfaisant, Moyenne Qualité de la 

capacité et du fonctionnement des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics et Moyenne Qualité 

des prestations ou produits des marchés, nécessitant 

Assez d’actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Moyennement 

Satisfaisants.   

3 < N ≤ 4 Non Performant (NP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Insatisfaisant, Mauvaise Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics, Mauvaise Qualité des prestations 

ou produits des marchés, nécessitant Beaucoup d’actions 

correctrices compromettant leur utilisation et dont 

l’amélioration est peu probable, Mise en œuvre des 

marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. 

Insatisfaisants. 

Avec N égale au rapport entre la somme arithmétique des notes attribuées à chaque pôle de 

diligences et le nombre de pôles de diligences effectuées. Il est important de rappeler que les 

termes de référence de la mission ont prévu sept (7) pôles de diligences principales à effectuer.  

Enfin, il est à souligner que l’évaluation des performances de l’autorité contractante décrite supra, 

découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, 

d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. Le 

tableau ci-après indique les critères d’appréciation du degré de conformité des procédures et 

mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités : 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

43 
 

Tableau 3: Appréciation du degré de conformité des procédures 

Opinion Explication Notation 

Conformité satisfaisante  

L'autorité contractante s’est totalement conformée aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, 

d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

1 

Conformité satisfaisante  

L'autorité contractante s’est conformée de façon substantielle aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation, 

d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

2 

Conformité moyenne 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de 

fond et de forme en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non 

négligeables constatées. 

3 

Conformité non 

satisfaisante 

 L'autorité contractante ne s'est pas du tout ou de façon 

substantielle conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés 

publics.  

4 
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4-4 ÉCHANTILLONNAGE 

Au cours de la gestion budgétaire 2020, la SBEE a passé soixante-neuf (69) marchés pour un 

montant total de vingt milliards neuf cent soixante-dix-huit millions quatre cent trente et un mille 

cinquante (20 978 431 050) F CFA toutes taxes comprises.  

Ainsi, en application du paragraphe 2.4 des TdR de la mission, l’échantillon à auditer couvre un 

ensemble de cinquante et un (51) marchés d’une valeur totale de dix-huit milliards trois cent 

quatre-vingt-huit millions cent trente-sept mille six cent vingt-quatre (18 388 137 624) F CFA 

TTC, représentant 74% de la population cible et 88% du montant global des marchés. 

L’échantillon des marchés à auditer se présente comme ci-après, par type de marché et par mode 

de passation : 
 

Tableau 4: : Échantillonnage des marchés à auditer par types de marché et de procédure 

TYPE  DE MARCHE 

Type de marché 

Population cible Population observée Taux de couverture 

Nombre 
Montant F CFA 

(TTC) 
Nombre 

Montant F CFA 
(TTC) 

Nombre Montant  

Fournitures 36     14 827 798 687    29      13 374 467 751    81% 90% 

Travaux 10       3 635 765 330    9        3 557 314 177    90% 98% 

Services 19       2 347 145 533    10        1 304 814 196    53% 56% 

Prestations intellectuelles 4          167 721 500    3            151 541 500    75% 90% 

 TOTAL 69 20 978 431 050 51      18 388 137 624    74% 88% 

TYPE  DE PROCEDURE 

Mode de passation  

Population cible Population observée Taux de couverture 

Nombre 
Montant F CFA 

(TTC) 
Nombre 

Montant F CFA 
(TTC) 

Nombre Montant  

Appel d'offres ouvert  43     19 728 737 148    30      17 696 182 570    70% 90% 

Demande de 
Renseignements et de Prix 

9          303 157 117    9            303 157 117    100% 100% 

Demande de Cotation 5             30 086 834    5              30 086 834    100% 100% 

AMI+DP 3          158 281 500    2            142 101 500    67% 90% 

Gré à Gré 9          758 168 451    5            216 609 603    56% 29% 

 TOTAL 69     20 978 431 050    51      18 388 137 624    74% 88% 
Source : Confectionné par le groupement à partir de la liste exhaustive des marchés passés en 2020, fournie par l’autorité contractante 

Commentaire :  
 

De l’observation de ce tableau d’échantillonnage, il ressort ce qui suit : 

- trente (30) marchés passés suivant la procédure d’appel d’offres ouvert ont été 

sélectionnés. Ils représentent 70% du nombre et 90% de la valeur des marchés soumis à la 

procédure d’appel d’offres ouvert ; 
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- tous les marchés soumis aux procédures de sollicitation de prix ont été sélectionnés (neuf 

(9) marchés passés par la procédure de demande de renseignements et de prix et cinq (5) 

marchés passés suivant la procédure de demande de cotation) ;  

- deux (2) marchés passés suivant la procédure de demande de propositions avec 

présélection (AMI) ont été sélectionnés. Ils représentent 67% du nombre et 90% de la 

valeur des marchés soumis à ladite procédure ; 

- 100% (9/9) des marchés passés par la procédure d’entente directe auraient pu être 

sélectionnés, mais certains marchés à prix homologués y figurent (achat de gasoil, 

d’énergie électrique, etc.). Dans cette logique, cinq (5) marchés passés suivant la 

procédure de gré à gré ont été sélectionnés. Ils représentent 56% du nombre et 29% de la 

valeur des marchés soumis à la procédure d’entente directe. 
 

Par ailleurs, notre sélection représente en nombre, 81% des marchés de fournitures, 90% des 

marchés de travaux, 53% des marchés de services et 75% des marchés de prestations 

intellectuelles.  
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5. RESULTATS DES TRAVAUX 

5-1 MARCHES AUDITES  

L’audit des marchés liés à la gestion budgétaire 2020 a porté sur tous les cinquante et un (51) 

marchés sélectionnés pour un montant global de dix-huit milliards trois cent quatre-vingt-huit 

millions cent trente-sept mille six cent vingt-quatre (18 388 137 624) F CFA toutes taxes 

comprises, représentant 74% du nombre total et 88% du montant global des marchés publics 

passés par la SBEE.  

La répartition des marchés audités, par type de marché et par mode de passation se présente 

comme suit : 
 

Tableau 5:  Répartition des marchés audités par types de marché et de procédure 

TYPE  DE MARCHE 

Type de marché 

SBEE, Gestion 2020 

Nombre Pourcentage 
Montant F CFA 

(TTC) 
Pourcentage 

Fournitures 29 56,86%    13 374 467 751    72,73% 

Travaux 9 17,65%       3 557 314 177    19,35% 

Services 10 19,61%       1 304 814 196    7,10% 

Prestations intellectuelles 3 5,88%          151 541 500    0,82% 

 TOTAL 51 100%    18 388 137 624    100% 

TYPE  DE PROCEDURE 

Mode de passation 

SBEE, Gestion 2020 

Nombre Pourcentage 
Montant F CFA 

(TTC) 
Pourcentage 

Appel d'offres ouvert  30 58,82%    17 696 182 570    96,24% 

Demande de Renseignements 
et de Prix 

9 17,65%          303 157 117    1,65% 

Demande de Cotation 5 9,80%            30 086 834    0,16% 

AMI+DP 2 3,92%          142 101 500    0,77% 

Gré à Gré 5 9,80%          216 609 603    1,18% 

 TOTAL 51 100%    18 388 137 624    100% 
Source : Confectionné par le groupement à partir des données des marchés communiqués par la SBEE 

 

Commentaire : 
 

Cinquante et un (51) marchés ont été audités à la SBEE, dont :  
  

- Vingt-neuf (29) marchés de fournitures (56,86% en volume) d’un montant de F CFA 

13 374 467 751 correspondant à 72,73% de la valeur des marchés audités ; 
 

- neuf (9) marchés de travaux représentant 17,65% du volume et 19,35% de la valeur des 

marchés examinés ; 
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- dix (10) marchés de services représentant 19,61% du volume et 7,10% de la valeur des 

marchés audités ; 
 

- trois (3) marchés de prestations intellectuelles (5,88% en volume) d’une valeur de F CFA 

151 541 500 correspondant à 0,82% de la valeur des marchés examinés. 

Par ailleurs, les cinquante et un (51) marchés audités ont été passés suivant les procédures ci-

après : 
 

- Appel d’Offres Ouvert (pour 30 marchés représentant 58,82% du nombre et 96,24% de la 

valeur des marchés audités) ;  
 

- Demande de Renseignements et de Prix (concerne 9 marchés représentant 17,65% du 

nombre et 1,65% de la valeur des marchés examinés) ;  
 

- Demande de Cotation (pour 5 marchés représentant 9,80% du nombre et 0,16% de la 

valeur des marchés audités) ; 
 

- Demande de Propositions avec présélection (concerne 2 marchés représentant 3,92% du 

nombre et 0,77% de la valeur des marchés examinés) ; 
 

- Gré à Gré (pour 5 marchés représentant 9,80% du nombre et 1,18% de la valeur des 

marchés audités).  
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5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITES DES ORGANES DE PASSATION ET 

DE CONTROLE  

5-2-1 Présentation des organes  

Les organes de passation et de contrôle des marchés publics de la SBEE ont été installés et sont 

fonctionnels.  

N° Organes Actes de mise en place 

1 

Personne 

Responsable des 

Marchés Publics  

Gestion budgétaire 2020 : 

Décision n° 1402/18/SBEE/DG/SP du 23 août 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés 

Publics de la SBEE ; 
 

Décision n° 1403/18/SBEE/DG/SP du 23 août 2018 portant délégation et 

nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE. 

(Roland Arnaud AGBOSSOU) ; 

 

Organe actuel : 

Décision n° 578/20/SBEE/DG/SP du 29 décembre 2020 portant nomination 

de la Personne Responsable des Marchés Publics. (Gérard TROUSSICOT) 

2 

Secrétariat 

Permanent de la 

PRMP 

Décision n° 1404/18/SBEE/DG/SP du 23 août 2018 portant nomination du 

Chef Secrétariat Permanent de la PRMP ; 

Décision n° 1407/18/SBEE/DG/SP du 23 août 2018 portant nomination de 

la Secrétaire Particulière de la PRMP ; 

Décision n° 1567/18/SBEE/DG/SP du 07 septembre 2018 portant mise à 

disposition d’agents à la PRMP (dont une assistante de la Secrétaire 

Particulière de la PRMP). 

3 

Commission de 

Passation des 

Marchés Publics / 

Commission 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

Diverses notes de service portant mise en place de diverses commissions 

ad hoc de passation des marchés publics, dans le cadre de chaque 

procédure de passation. 
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N° Organes Actes de mise en place 

4 
Cellule de Contrôle 

des Marchés Publics 

Note de service n° 1392/14/SBEE/DG/SP du 08 août 2014 portant 

organisation et attributions de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ; 

Note de service n° 1964/14/SBEE/DG/SP du 07 novembre 2014 portant 

nomination à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ; 

Note de service n° 2422/15/SBEE/DG/SP de décembre 2015 portant 

nomination du Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics. (Kévo 

YAKPE) ; 

Note de service n°336/16/SBEE/DG/SP du 22 février 2016 portant 

nomination à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ; 

Décision n° 1109/19/SBEE/DG/SP du 12 juillet 2019 portant nomination à 

la Cellule de Contrôle des Marchés Publics. 

 

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes 

N° Organes Conformité par rapport aux textes 

1 

Personne 

Responsable des 

Marchés Publics  

La PRMP a rang de directeur technique et est nommée pour un mandat 

de deux (2) ans renouvelable (article 4 du décret n° 2018-226 du 13 juin 

2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et 

de la CPMP). 

La mission a noté une conformité aux textes en vigueur, en ce qui concerne 

l’organe (PRMP) ayant conduit les procédures de passation des marchés au 

titre de la gestion budgétaire 2020.  

Cependant, malgré les explications fournies par l’autorité contractante, il 

est important de signaler que l’organe actuel ne nous parait pas 

totalement conforme à la loi, en raison de son positionnement hiérarchique 

inapproprié. En effet, de l’examen de la note de service n° 

0162/22/SBEE/DG/DRH du 08 avril 2022 portant structure 

organisationnelle de la SBEE, et la note de service n° 

0239/22/SBEE/DG/DRH/DPAL/SP du 28 juin 2022 portant organisation et 

attributions de la Direction du Patrimoine, de l’Approvisionnement et de la 

Logistique, il ressort que la PRMP est placée sous l’autorité directe d’un 

directeur technique (Directeur du Patrimoine, de l’Approvisionnement et 

de la Logistique). Elle n’a donc pas (elle-même) rang de Directeur 

Technique, car son supérieur hiérarchique N+1 n’est pas le Directeur 

Général de la SBEE. Cela pourrait constituer une violation des dispositions 

de l’article 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant 

attribution, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable 
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N° Organes Conformité par rapport aux textes 

des Marchés Publics qui précise en son alinéa 2 que « la Personne 

Responsable des Marchés Publics a rang de Directeur technique »).  

2 

Secrétariat 

Permanent de la 

PRMP 

Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système 

de passation des marchés de l’autorité contractante et comprend au 

moins un secrétaire des services administratifs et un assistant en passation 

de marchés (article 9 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). 

 

Le Secrétariat permanent de la PRMP/SBEE est composé de deux (2) 

membres, en plus du Chef Secrétariat Permanent, conformément à la 

règlementation. 

3 

Commission de 

Passation des 

Marchés Publics / 

Commission 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

La Commission de Passation des Marchés Publics (ou la Commission 

d’Ouverture et d’Evaluation), est une commission ad hoc mise en place 

dans le cadre de chaque procédure de passation. Elle est composée : de la 

PRMP, du directeur technique concerné, du responsable financier et d’un 

juriste ou spécialiste des marchés publics (article 11 du décret n° 2018-226 

du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 

PRMP et de la CPMP). 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons noté la mise en place 

d’une commission de passation des marchés publics dans le cadre de 

chaque procédure de passation, par note de service, avec une composition 

conforme à la règlementation.  

4 
Cellule de Contrôle 

des Marchés Publics 

La Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en fonction des 

besoins du système de passation des marchés de l’autorité contractante. 

Elle comprend un chef de Cellule, spécialiste en passation des marchés 

publics ; un juriste et un spécialiste du domaine d’activité dominante de 

l’autorité contractante (article 3 du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 

portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de 

contrôle des marchés publics). 

 

La structure de la cellule de contrôle des marchés publics est conforme à la 

règlementation. Les membres de la Cellule de contrôle des marchés publics 

de la SBEE ont été nommés conformément aux textes en vigueur à leur date 

de nomination. 
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5-2-3 Fonctionnement des organes 

N° Organes Fonctionnement / constations 

1 
Personne Responsable 

des Marchés Publics  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons constaté que les 

procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été 

conduites sous la responsabilité de Monsieur Roland AGBOSSOU, 

jusqu’à la date du 29 décembre 2020. En qualité de PRMP dûment 

nommée, il a présidé les différentes commissions ad hoc de passation 

des marchés publics et a signé les marchés au nom et pour le compte 

de la SBEE.  

Par Décision n° 578/20/SBEE/DG/SP du 29 décembre 2020, une 

nouvelle PRMP a été nommée. Il s’agit de Monsieur Gérard 

TROUSSICOT, alors Directeur du Patrimoine, des Approvisionnements et 

des Stocks de la SBEE (DPAS), « cumulant ainsi les deux fonctions de 

DPAS et de PRMP » (Selon le rapport des Commissaires aux comptes au 

Conseil d’Administration, exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport 

définitif, version modifiée du 09 mars 2022, point 5.1. Evènements 

significatifs de la période). Cette situation présente un risque élevé de 

conflit d’intérêts, renforcé par le positionnement hiérarchique actuel de 

la même PRMP, placée sous l’autorité directe du DPAL (nouvelle 

dénomination du DPAS).  

Par ailleurs, en vertu des dispositions du code des marchés publics, la 

PRMP rend compte trimestriellement de ses performances et doit 

faire apparaître dans son rapport, les éléments de planification, les 

niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise 

en évidence des progrès et contre-performances ainsi que les 

difficultés rencontrées et les approches de solutions. 

Nous avons noté le défaut d’élaboration des rapports trimestriels de la 

PRMP au titre de la gestion sous revue. Seul le rapport annuel (rapport 

d’activités 2020, élaboré en janvier 2021) a été communiqué à la 

mission. 

2 
Secrétariat Permanent 

de la PRMP 

Conformément à la règlementation, le secrétariat permanent des 

marchés publics appuie la personne responsable des marchés publics 

dans la mise en œuvre de sa mission.  

Le Secrétariat permanent de la PRMP a été mis en place et a bien 

fonctionné au titre de la gestion budgétaire 2020. 
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N° Organes Fonctionnement / constations 

3 

Commission de 

Passation des Marchés 

Publics / Commission 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

La Personne Responsable des Marchés Publics est assistée dans 

l’exécution de sa mission par la Commission de Passation des Marchés 

Publics/Commission d’Ouverture et d’Evaluation des offres. Elle est 

chargée de : 

- procéder à la réception, à l’ouverture et au dépouillement des 

offres et propositions ; de valider les résultats des travaux de la 

sous-commission d’analyse des offres ; de procéder à un 

réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent 

émet des observations sur le rapport d’analyse des offres 

(CPMP), ou 
 

- procéder à l’ouverture, au dépouillement, à I’ analyse et à 

l’évaluation des offres ; de procéder à un réexamen du dossier 

lorsque l’organe de contrôle compétent émet des observations 

sur le rapport d’analyse des offres (COE). 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, l’ouverture et l’évaluation des 

offres ont été effectuées par les différentes commissions ad hoc de 

passation des marchés et les sous-commissions d’analyse, aux 

conditions de quorum requises, sanctionnées par des procès-verbaux 

dûment élaborés. 

4 
Cellule de Contrôle des 

Marchés Publics 

Aux termes des dispositions de l’article premier du décret n° 2018-225 

du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement 

des Cellules de contrôle des marchés publics, les opérations de 

passation de marchés, de la planification à l’attribution du marché, sont 

soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés 

publics constituée auprès de l’Autorité contractante, pour les marchés 

dont les montants sont dans sa limite de compétence. 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, les différentes opérations de 

passation de marchés ont été soumises au contrôle de la CCMP sous la 

direction de Monsieur Kévo YAKPE, Chef de la cellule. 

Les deux (2) rapports semestriels 2020 de la CCMP n’ont pas été 

élaborés ou communiqués à la mission. 
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5-2-4 Capacités des membres des organes 

N° Organes Aptitudes professionnelles requises / constatations 

1 

Personne 

Responsable des 

Marchés Publics  

Profil requis : Cadre de la catégorie A qui a rang de directeur technique, 

échelle 1 ou de niveau équivalent, et disposant d’une formation spécifique 

et/ou idéalement d’une expérience de quatre (4) ans, au moins, dans le 

domaine des marchés publics. 

En l’espèce, l’actuelle PRMP (Gérard TROUSSICOT) est titulaire d’un MBA 

obtenu en 2010 à l’ESSEC Exécutive. Il dispose de plus d’une dizaine d’années 

d’expérience avérée dans le domaine de l’approvisionnement, avant sa 

nomination.  

Par ailleurs, au titre de la gestion budgétaire 2020, les membres nommés à 

la PRMP disposent, au regard de leur curriculum vitae, des compétences et 

expériences nécessaires pour la mise en œuvre des activités de passation et 

d’exécution des marchés publics. 

2 

Secrétariat 

Permanent de la 

PRMP 

Composition et profil requis :  

- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de 

niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de niveau 

équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une formation de 

base en passation des marchés ou d’au moins une année 

d’expérience dans le domaine des marchés publics. 
 

Les membres du Secrétariat Permanent de la PRMP ont les aptitudes 

professionnelles requises pour leur poste. Par exemple, la secrétaire 

Particulière de la PRMP (Martine AKODJETIN) est titulaire d’un BTS-Option 

Secrétariat Bureautique obtenu en 2004, et cumule plus d’une quinzaine 

d’années d’expériences professionnelles dans le domaine du Secrétariat. 

L’archiviste de la PRMP (Zita MEHISSOU GNIDEHOUE) est titulaire d’un 

Master en Gestion des Entreprises, obtenu en 2016 à PIGIER BENIN et d’un 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) – Option Sciences et Techniques de 

l’Information Documentaire, obtenu à l’ENA en 2001.  Elle totalise une 

vingtaine d’expérience pertinente dans le domaine de l’archivage. 

Par ailleurs, la PRMP dispose de plusieurs spécialistes en passation des 

marchés dûment nommés qui l’assistent dans l’exercice de sa mission. 

3 

Commission de 

Passation des 

Marchés Publics / 

Commission 

Composition et profil requis :  

- la PRMP au profil mentionné supra ; 

- le directeur technique concerné, au profil correspondant à sa fiche 

de poste. 
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N° Organes Aptitudes professionnelles requises / constatations 

d’Ouverture et 

d’Evaluation 

- le responsable financier, au profil correspondant à sa fiche de 

poste ; 

- un juriste ou un spécialiste des marchés publics. 

En l’occurrence, l’appréciation de la compétence des membres des 

commissions ad hoc de passation des marchés, mises en place dans le cadre 

des procédures de passation de 2020, est globalement satisfaisante. 

4 
Cellule de Contrôle 

des Marchés Publics  

Composition et profil requis :  

- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste en 

passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP (cadre 

A1 de la fonction publique ou de niveau équivalent avec une 

expérience d’au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés 

publics) ; 

- un juriste (cadre de la catégorie A ou à défaut, B ou équivalent, avec 

une expérience d’au moins deux (2) ans dans le domaine des 

marchés publics) ; 

- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, cadre de la catégorie A ou à défaut, B ou équivalent, 

avec une expérience d’au moins deux (2) ans dans le domaine des 

marchés publics. 

Le chef cellule de contrôle des marchés publics de la SBEE (Kévo YAKPE) est 

titulaire d’un diplôme de 3ème cycle (DSGE-MBA) obtenu en 2003 à l’ISGEO-

CESAG à Dakar. Il est également nanti d’un diplôme de Maîtrise es-Sciences 

Juridiques, obtenu en 1994 à l’UNB/FASJEP. Il a rang de Directeur Central. 

Même s’il est vrai qu’il occupe le poste de chef cellule de contrôle des 

marchés publics depuis décembre 2015, la mission constate au regard de son 

curriculum vitae, qu’il disposait à peine de deux (2) ans d’expérience, sans 

formation spécifique, dans le domaine des marchés publics avant sa 

nomination en 2015. 

Le profil des autres membres de la CCMP est jugé satisfaisant. 

 

Conclusion : Sur la base des observations faites supra, le fonctionnement des organes de 

passation et de contrôle est jugé satisfaisant. Il en est de même, de la capacité des membres des 

organes de passation et de contrôle.    
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5-3 OPINION SUR L’IDENTIFICATION DES RESSOURCES FINANCIERES QUI ECHAPPENT AU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES  

De l’examen des dossiers de marchés publics sélectionnés et du plan de passation des 

marchés de la SBEE, publié le 21 janvier 2020 pour sa première version, validé et publié le 30 

novembre 2020 pour sa onzième et dernière version sur le portail web des marchés publics 

à travers le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP), il ressort ce qui suit : 
 

- tous les 51 marchés sélectionnés et financièrement exécutés pour la plupart, ont été 

planifiés, donc pris en compte par le SIGMaP. Mais, la mission a noté le défaut 

d’inscription dans les PPMP de l’année sous revue, de 18 marchés approuvés en 2020 

dont les procédures ont été initiées en 2019 ou 2018 et inscrits dans les PPMP de 2019 

ou 2018 (article 23 de la loi n°2017-04 du 19/10/2017) ; 
 

- aucun marché planifié n’a fait l’objet d’une double exécution financière ; 
 

- par ailleurs, par Décision de l’ARMP n°2020-15/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 13 mars 

2020 fixant les frais de cession des dossiers d’appel à concurrence, les dossiers d’appel 

à concurrence sont cédés gratuitement aux candidats et soumissionnaires qui en font 

la demande. Avant l’entrée en vigueur de cette Décision, nous n’avons pas 

connaissance de frais de cession de dossiers d’appel à concurrence non reversés dans 

les comptes appropriés.  

En conclusion, nous n’avons identifié à la SBEE, aucune ressource financière pouvant échapper 

au système de passation des marchés (conformité satisfaisante). 
 

 

5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS  

 

 
5-4-1 Opinion sur le respect des textes et des procédures par les organes de passation et de 

contrôle des marchés publics 

Sur les cinquante et un (51) marchés examinés au titre de la gestion budgétaire 2020, les cas 

de non-respect des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle des 

marchés publics se présentent ainsi qu’il suit : 

 

 Défaut de publication des procès-verbaux d’attribution provisoire et/ou définitive de la 

plupart des marchés soumis aux procédures d’appel d’offres ouvert (53% des marchés 

soumis à la procédure d’Appel d’Offres Ouvert) 

« Les propositions d’attribution émanant de la Commission de passation des marchés publics 

font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution provisoire (…). Ce 

procès-verbal est établi selon un document type et fait l’objet d’une publication, après 

validation par l’organe de contrôle des marchés publics compétent… » (article 88 de la loi 

n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics). 
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« Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis 

d’attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics et/ou dans le 

quotidien de service public (…) » (article 97 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

code des marchés publics). 

Nous avons noté le défaut de publication des procès-verbaux d’attribution provisoire et/ou 

définitive de 16 marchés sur les 30 passés par la procédure d’appel d’offres ouvert (Cf. point 5-

6. Synthèse des conclusions de l’audit de conformité). 

 

 Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés (dans 12% des 

cas) 

Conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

code des marchés publics ou de l’article 3, alinéa 19 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant 

les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, 

la garantie de soumission doit être libérée sans délai en cas de rejet de l’offre après la signature 

du projet de contrat, par l’attributaire. 

Nous avons noté le défaut de restitution des cautions de soumission aux soumissionnaires non 

retenus, dans le cadre de l’attribution de six (6) marchés de DRP sur les neuf (9) examinés : 
 

- marché n° 0175/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 11/02/2020 relatif à l’acquisition de 

divers matériels et outillages au profit de la SBEE (Lot 1) ; 
 

- marché n° 0177/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 11/02/2020 relatif à l’acquisition de 

divers matériels et outillages au profit de la SBEE (Lot 2) ; 
 

- marché n° 0319/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 10/03/2020 relatif à la fourniture d’une 

deuxième connexion internet au siège de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) ; 
 

- marché n° 2347/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 02/09/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels médicaux au profit de la SBEE ; 
 

- marché n° 0457/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/CCMP du 25/03/2020 relatif à la 

construction d’une ligne HTA 33 KV aéro-souterraine, équipement des postes de livraison 

et transformation HTA/BT de puissance ; 
 

- marché n° 1890/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 23/06/2020 relatif à l’acquisition et 

l’installation de logiciel de gestion de projet et de collaboration comprenant Microsoft 

Windows serveur, Microsoft SharePoint au profit de la SBEE. 
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 Approbation des marchés hors délai de validité des offres 

Conformément aux dispositions de l’article 95 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

code des marchés publics en République du Bénin, l’approbation des marchés doit intervenir dans 

le délai de validité des offres. 

La quasi-totalité des marchés sous revue ont fait l’objet d’approbation ou de signature hors délai 

de validité des offres, sans une demande de prorogation du délai de validité des offres dûment 

acceptée par les soumissionnaires/candidats (41/51, soit 80%). Le détail de ces marchés figure au 

« point 5-5-2. Respect des délais de passation des marchés (tableau des délais de passation des 

marchés) ». Au titre des marchés sous revue, le délai moyen observé entre la date limite de 

remise des offres et la date d’approbation du marché est de 263 jours. 

 

 Non-respect du délai légal d’attente 

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de 

passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, en son point 13 fait obligation à la 

PRMP de transmettre le projet de contrat à l'organe de contrôle compétent pour examen 

juridique et technique, dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de l'expiration du délai légal 

d'attente. Et conformément aux dispositions de l’article 89, alinéa 3 de la loi n° 2017-04 du 19 

octobre 2017, l’autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la 

publication et/ou notification des résultats de l’évaluation, avant de procéder à la signature du 

marché et de le soumettre à l’approbation de l’autorité compétente. En ce qui concerne les 

procédures de sollicitation de prix, l’article 20, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix dispose 

que « la Personne responsable des marchés publics ou le responsable habilité, selon le cas, 

observe un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication et/ou notification de 

l’attribution provisoire avant de procéder à la signature du contrat et de le soumettre à 

l’approbation de l’autorité compétente le cas échéant ». Sur ce dernier point, l’auditeur estime 

que la PRMP devrait plutôt observer un délai minimum de cinq (5) jours ouvrables. 

Au titre des marchés sous revue, nous avons constaté que le délai légal d’attente n’a pas été 

respecté pour au moins 27% des marchés audités (cas inférieurs à la limite), et est trop excessif 

dans au moins 37% des cas (Cf. tableau des délais de passation des marchés au point 5-5-2). 

 

En conclusion, les textes et les procédures en vigueur n’ont pas été correctement appliqués par 

les organes de passation et de contrôle des marchés de la SBEE au titre de la gestion 

budgétaire 2020. 
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5-4-2 Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les prescriptions de la loi 

portant code des marchés publics et ses textes d'application  

Les cas de non-conformités des procédures ci-après ont été identifiés. 

 

 Défaut de notification du contrat au titulaire 

L'article 96 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en 

République du Bénin, dispose en ses alinéas 2 et 3 que « la notification consiste en un envoi 

par l'autorité contractante du marché signé au titulaire, dans les trois (03) jours calendaires 

suivant la date de son approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La 

date de notification est la date de réception du marché par le titulaire ».  

Contrairement à cette exigence, nous avons noté le défaut de communication de la preuve de 

notification du contrat approuvé aux titulaires des marchés ci-après : 

- marché n° 1979/MEF/ME/SBEE/ PRMP/CCMP/SP du 29/07/2020 relatif aux travaux 

d’aménagement et de réhabilitation des bureaux et bâtiments à Cotonou au profit de la 

SBEE ; Lot 2 : travaux d’aménagement de l’infirmerie, de la réfection de la toiture de la 

paillote et du hall de la Direction commerciale et de la clientèle, de remise en état du 

bâtiment qui avait abrité l’antenne de Tori-bossito, et de la réfection de la toiture de la 

salle technique du groupe froid au siège au profit de la SBEE ; 
 

- marché n° 4148/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 23/11/2020 relatif à la fourniture de 

matériels et travaux de montage pour le renforcement et l’extension des réseaux HTA/BT 

dans le cadre du projet de restructuration et d’extension du système de répartition et de 

distribution de la SBEE (PRESREDI) : Lot 1 ; 
 

- marché n° 4004/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 19/11/2020 relatif à la fourniture de 

matériels et travaux de montage pour le renforcement et l’extension des réseaux HTA/BT 

dans le cadre du projet de restructuration et d’extension du système de répartition et de 

distribution de la SBEE (PRESREDI) : Lot 2 ; 
 

- marché n° 1890/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 23/06/2020 relatif à l’acquisition et 

l’installation de logiciel de gestion de projet et de collaboration comprenant Microsoft 

Windows serveur, Microsoft SharePoint au profit de la SBEE. (Référence communiquée 

sans preuve physique ou numérique). 

 

En conclusion, les procédures de passation suivies sont irrégulières aux points évoqués supra. 
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5-4-3 Opinion sur les procédures ayant fait l'objet de plaintes, le règlement desdites plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des 

décisions rendues par l'ARMP 

Sur l’ensemble des cinquante et un (51) marchés audités à la SBEE, trois (3) marchés ont fait l’objet de recours gracieux devant l’autorité 

contractante et un (1) marché a fait l’objet d’auto-saisine par l’ARMP suite à une dénonciation faite par son titulaire. 

 

➢ Sur la recevabilité des recours 

Désignation du marché 

Date de 
publication et/ou 
notification de la 

décision 
d'attribution du 

marché 

Date de recours 
gracieux 

Délai légal 
requis pour 
le recours 
préalable 

Date de 
décision de 

la PRMP 

Délai légal 
exigé à la 

PRMP pour 
rendre sa 
décision 

Date de saisine de 
la CRD/ARMP 

Délai légal 
requis pour le 

recours devant 
l'ARMP 

Date de 
décision de 

l'ARMP (7 jrs 
ouvrables à 

compter de sa 
saisine) 

Marché N°0156/MEF/ME/SBEE/  

PRMP/DNCMP du 10/02/2020 relatif à 

l’acquisition de fers à béton au profit de 

la SBEE  

29/08/2019 (IFE 

EVENTS SARL) 

Non requis (auto-

saisine de l'ARMP, 

suite à une 

dénonciation faite 

par le titulaire, en 

contestation de la 

résiliation de son 

contrat). 

Sans objet Sans objet 

3 jours 

ouvrables 

après sa 

saisine 

30/09/2020 

(dénonciation faite 

par le titulaire sur les 

irrégularités de la 

procédure de 

résiliation de son 

contrat). 

Sans objet 14/05/2021 
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Désignation du marché 

Date de 
publication et/ou 
notification de la 

décision 
d'attribution du 

marché 

Date de recours 
gracieux 

Délai légal 
requis pour 
le recours 
préalable 

Date de 
décision de 

la PRMP 

Délai légal 
exigé à la 

PRMP pour 
rendre sa 
décision 

Date de saisine de 
la CRD/ARMP 

Délai légal 
requis pour le 

recours devant 
l'ARMP 

Date de 
décision de 

l'ARMP (7 jrs 
ouvrables à 

compter de sa 
saisine) 

Marché n°01195/MEF/ME/SBEE 

/PRMP/DNCMP du 03/06/2020 relatif 

aux travaux d’aménagement et de 

réfection dans le septentrion ; Lot1 : 

travaux de construction d’un poste 

grillage à Poperiakou, de remise en état 

du bâtiment abritant les agents de quart 

de Yeripao, d’assainissement partiel à la 

centrale de Berecingou, de la 

transformation en bureau du bâtiment 

de l’ex-centrale thermique de Kouandé 

et de la construction de 25 placards et de 

douches avec cour de manutention à la 

centrale thermique de Parakou au profit 

de la SBEE  

17/12/2019 

(GROUP BARAKA 

SA) 

19/12/2019 

dans les 5 

jours 

ouvrables de 

la 

notification/ 

publication 

de la 

décision 

d'attribution 

24/12/2019 

3 jours 

ouvrables 

après sa 

saisine 

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours exercé par le 

requérant devant 

l'ARMP. 

2 jours 

ouvrables à 

compter de la 

notification par 

la PRMP de la 

décision faisant 

grief ou après 

l'expiration du 

délai de 3 jours 

ouvrables à 

compter de sa 

saisine, en 

l'absence de 

décision 

rendue. 

Sans objet 

Marché n°3983/MEF/ME/SBEE/DG/ 

DPAS/PRMP/DNCMP du 17/11/2020 

relatif à l’acquisition de climatiseurs 

SPLITS : 250 pièces de puissance 2 CV au 

profit  de la SBEE (Lot 1) 

25/09/2020 

(ANDES Groupe 

SARL) 

28/09/2020 

dans les 5 

jours 

ouvrables de 

la 

notification/ 

publication 

de la 

décision 

d'attribution 

01/10/2020 

3 jours 

ouvrables 

après sa 

saisine 

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours exercé par le 

soumissionnaire 

devant l'ARMP. 

2 jours 

ouvrables à 

compter de la 

notification par 

la PRMP de la 

décision faisant 

grief ou après 

l'expiration du 

délai de 3 jours 

Sans objet 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

61 
 

Désignation du marché 

Date de 
publication et/ou 
notification de la 

décision 
d'attribution du 

marché 

Date de recours 
gracieux 

Délai légal 
requis pour 
le recours 
préalable 

Date de 
décision de 

la PRMP 

Délai légal 
exigé à la 

PRMP pour 
rendre sa 
décision 

Date de saisine de 
la CRD/ARMP 

Délai légal 
requis pour le 

recours devant 
l'ARMP 

Date de 
décision de 

l'ARMP (7 jrs 
ouvrables à 

compter de sa 
saisine) 

ouvrables à 

compter de sa 

saisine, en 

l'absence de 

décision 

rendue. 

Marché N°3982/MEF/ME/SBEE/DG/ 

DPAS/PRMP/DNCMP du 17/11/2020 

relatif à l’acquisition de climatiseurs 

SPLITS : 250 pièces de puissance 2 CV au 

profit  de la SBEE (Lot 2)  

25/09/2020 (STLA 

SARL) 
28/09/2020 

dans les 5 

jours 

ouvrables de 

la 

notification/ 

publication 

de la 

décision 

d'attribution 

01/10/2020 

3 jours 

ouvrables 

après sa 

saisine 

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours exercé par le 

soumissionnaire 

devant l'ARMP. 

2 jours 

ouvrables à 

compter de la 

notification par 

la PRMP de la 

décision faisant 

grief ou après 

l'expiration du 

délai de 3 jours 

ouvrables à 

compter de sa 

saisine, en 

l'absence de 

décision 

rendue. 

Sans objet 

Conclusion : Les recours des soumissionnaires devant la PRMP sont recevables, car exercés dans le délai requis. Cette dernière a également rendu ses 

décisions, dans le délai légal. 
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➢ Sur le règlement des plaintes par l’autorité contractante et l’application des décisions rendues par l’ARMP  

N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 

1 

Marché 

N°0156/MEF/ME/SBEE/  

PRMP/DNCMP du 

10/02/2020 relatif à 

l’acquisition de fers à béton  

au profit de la SBEE  

Dénonciation en contestation des 

irrégularités ayant entaché la procédure de 

résiliation du marché n° 0156/MEF/ME/SBEE/ 

PRMP/DNCMP du 10/02/2020 relatif à 

l’acquisition de fers à béton au profit de la 

SBEE. En exécution dudit marché, la société IFE 

EVENTS SARL a livré 663 tonnes de fer sur les 

730 tonnes (dont 200 tonnes de fer à béton de 

10mm de diamètre et 530 tonnes de fer à 

béton de 14mm de diamètre) convenues dans 

le contrat. Cette livraison partielle est 

intervenue le 28/04/2020, soit à la veille de la 

date d'expiration du délai d'exécution du 

marché fixée au 29/04/2020. Elle s'apprête à 

livrer les 67 tonnes restantes quand, au cours 

d'une réunion, il a été annoncé que les fers de 

14 mm de diamètre n'étaient pas conformes 

(d'après les résultats d'essais réalisés par le 

CNERTP, sur demande de la SBEE). Il a été 

décidé au cours de la même séance, de faire 

une contre-expertise aux frais de la société IFE 

EVENTS et que les échantillons soient prélevés 

Sans objet (auto-saisine de l'ARMP dans les 

conditions requises par la loi, portant sur les 

résultats contradictoires des expertises sur la 

conformité des fers avec les spécifications 

techniques et sur la procédure de résiliation du 

marché querellé). 

L’ARMP dans sa 

décision N°2021-

33/ARMP/PR-

CR/CRD/ 

SP/DRAJ/SA du 14 

mai 2021, a de 

droit, déclaré 

irrégulière la 

procédure de 

résiliation du 

marché (pour 

défaut de 

règlement à 

l'amiable 

conformément à 

l'article 17 du 

contrat conclu par 

les deux parties) 

et a ordonné la 

reprise des essais 

sur les 

spécifications 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 

devant les représentants de toutes les parties 

(SBEE, IFE EVENTS et SIAB). Sans attendre les 

résultats de cette expertise contradictoire, la 

SBEE a envoyé à la société IFE EVENTS, un 

courrier de mise en demeure (n° 

2653/16/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CGC/SP 

en date du 09/09/2020) aux fins d'enlèvement 

de l'ensemble des stocks de fers déjà livrés, en 

vue de leur remplacement par des fers 

conformes aux normes, dans un délai maximal 

de huit (8) jours à compter de la réception de 

la lettre de mise en demeure. En réponse, la 

Société IFE EVENTS SARL a signifié à la SBEE par 

exploit d'huissier en date du 14/09/2020, une 

opposition à la mise en demeure. Le marché a 

été résilié le 24 septembre 2020 par Décision 

n° 407/20/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CGAO 

/CGC/SP de la SBEE et après autorisation de la 

DNCMP, pour retard excessif d’exécution (124 

jours de retard contre un délai contractuel 

d’exécution de 45 jours) et pour défaut de 

conformité des fers de 14 mm dont il restait 67 

tonnes à livrer. 

techniques des 

fers querellées, 

par un cabinet 

indépendant 

après accord des 

parties (SBEE et 

IFE EVENTS SARL) 

sous la 

supervision d’un 

comité 

pluridisciplinaire 

composé de deux 

agents de 

chacune des 

structures 

CNERTP, ANM et 

SIAB.  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 
Respect de la décision rendue par la CRD : Décision n° 2021-33/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 14 mai 2021, non exécutée in fine.  

Réponse de la SBEE sur la mise en œuvre de la décision de l’ARMP : « Faisant suite à cette décision de l’ARMP, la SBEE a adressé la correspondance n°1993 du 

15 juillet 2021 à l’ARMP la sollicitant pour la désignation par ses soins du cabinet compétent pour la réalisation de la quatrième expertise. En réponse à la 

requête de la SBEE, l’ARMP a répondu que la désignation dudit cabinet n’est pas de son ressort. Pendant que les négociations étaient en cours pour la 

désignation du cabinet, la société IFE EVENTS a adressé « une sommation à la SBEE d’avoir assisté au constat et à l’enlèvement des barres de fer à lui livrés en 

exécution du contrat de marché suite à son refus d’en prendre livraison ». En exécution à sa sommation, les fers ont été ramassés et constatés par procès-

verbal de l’huissier de justice ». 

Appréciation de l’Auditeur : l’Auditeur constate que le cabinet indépendant n'avait pas été désigné pendant la période de cinq (5) mois séparant la date de 

réception du courrier de l'ARMP n°2385/PR/ARMP/SP/DRAJ/PC/SA du 30 juillet 2021, (par lequel, l'ARMP a précisé que la désignation du cabinet n'est pas 

de son ressort mais plutôt du ressort de l'autorité contractante, en vertu du principe de séparation des fonctions de passation et de régulation), de la date 

de réception par la SBEE de « la sommation de l'Huissier de justice d’avoir à assister au constat et à l’enlèvement des barres de fer à lui livrés en exécution 

du contrat de marché suite à son refus d’en prendre livraison » (31 décembre 2021). En conclusion, la décision de l'ARMP n° 2021-33/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 14 mai 2021 n'a pas finalement été exécutée par l'autorité contractante, qui avait quand même entrepris des démarches en vue de 

la mise en œuvre de cette décision (par son courrier n° 1993/21/SBEE/DG/DPAL/PRMP/CM/SP du 15 juillet 2021 à l'endroit de l'ARMP, par lequel elle 

sollicitait cette dernière pour la désignation du cabinet indépendant). 

Par ailleurs, l’auditeur estime que la procédure de résiliation contestée ne serait entachée d’aucune irrégularité, si elle était sans effet rétroactif par rapport 

aux 663 tonnes de fers déjà livrés (ou tout au moins par rapport aux 200 tonnes de fers à béton de 10 mm déclarés conformes, même si le contrat ne prévoit 

pas explicitement des réceptions partielles) et si le motif de dépassement du plafond de pénalités de retard était uniquement évoqué de droit, par l’autorité 

contractante. Cela aurait mis fin à toutes les contestations dont la procédure de résiliation a fait l’objet (dénonciation du titulaire, signification de décision 

d’huissier de justice, décision de l’ARMP, etc.). La date d’expiration du délai d’exécution étant fixée au 29 avril 2020, à travers la mise en demeure notifiée le 

09 septembre 2020 par la SBEE au titulaire du marché par courrier n°2653/16/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CGC/SP, elle invitait encore ce dernier à procéder 

à l’enlèvement de l’ensemble des fers livrés (200 tonnes de fers de 10 et 463 tonnes de fers de 14), et à les remplacer par des fers conformes aux normes dans 

un délai de 8 jours, alors que l’estimation des pénalités de retard faite le 31/08/2020 dépassait déjà le plafond. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 

2 

Marché 

n°01195/MEF/ME/SBEE/ 

PRMP/DNCMP du 

03/06/2020 relatif aux 

travaux d’aménagement et 

de réfection dans le 

septentrion ; Lot1 : travaux 

de construction d’un poste 

grillage à Poperiakou, de 

remise en état du bâtiment 

abritant les agents de quart 

de Yeripao, 

d’assainissement partiel à la 

centrale de Berecingou, de 

la transformation en bureau 

du bâtiment de l’ex-centrale 

thermique de Kouandé et de 

la construction de 25 

placards et de douches avec 

cour de manutention à la 

centrale thermique de 

Parakou au profit de la SBEE  

Par correspondance en date du 19 décembre 

2019, la société GROUP BARAKA SA conteste 

la lettre n° 

3193/19/SBEE/DG/PRMP/SPM/CGAO/CGCSP 

du 17/12/2019 portant notification de non 

attribution. En effet, selon l’autorité 

contractante, GROUP BARAKA SA est une 

entreprise ancienne créée en 2011 comme 

l’atteste son registre de commerce et donc 

devrait fournir les références techniques 

comme indiqué au point 3 de l’annexe A du 

DAO. BARAKA SA conteste en affirmant qu’elle 

a été effectivement créée le 03/11/2011 mais 

qu’elle n’a jamais exercé et a subi une 

modification aussi bien dans sa dénomination 

que dans ses activités depuis le 28 juin 2018. 

Ce qui lui confère le statut d’entreprise 

naissante. Elle demande ainsi que justice soit 

faite car elle est moins disante par rapport à 

l’entreprise provisoirement attributaire.  

En réponse, la PRMP a déclaré recevable la 

requête du soumissionnaire requérant et lui a 

demandé de fournir un complément 

d’informations, par courrier n° 

3272/19/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CGAO/SP 

du 24/12/2019. En retour, le soumissionnaire a 

fourni un personnel d’encadrement non qualifié 

(absence de diplôme, de CV pour la plupart 

d’entre eux). Même le personnel d’exécution 

n’est pas au nombre. 

Au vu de tous ces éléments, la PRMP a encore 

éliminé le soumissionnaire pour un personnel 

d’encadrement non qualifié. 

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours formulé 

par le 

soumissionnaire 

évincé devant 

l'ARMP. 

Respect de la décision rendue par la CRD : Sans objet 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 

3 

Marché 

n°3983/MEF/ME/SBEE 

/DG/DPAS/PRMP/DNCMP 

du 

 17/11/2020 relatif à 

l’acquisition de climatiseurs 

SPLITS : 250 pièces de 

puissance 2 CV au profit de 

la SBEE (Lot 1) 

Par lettre n° 028/RL/SEP/DG/AG/20 du 28 

septembre 2020, la société ANDES Groupe Sarl 

a formulé un recours gracieux en contestation 

de la décision d'attribution et demande à la 

PRMP de bien vouloir réévaluer son offre 

qu'elle estime techniquement conforme pour 

l'essentiel. Elle affirme que sa fiche technique 

renseigne en plus des dimensions, sur toutes 

les spécifications techniques demandées à la 

page 73 du DAO. Elle souligne que son 

fabricant (AUX) est la plus grande et la 

meilleure marque en matière de climatiseurs 

au monde et demande par conséquent, qu'une 

suite favorable soit accordée à son recours. 

La PRMP a apporté des éléments de réponse 

appropriés au recours gracieux exercé par la 

société ANDES Groupe Sarl. 

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours formulé 

par le 

soumissionnaire 

évincé devant 

l'ARMP. 

Respect de la décision rendue par la CRD :   Sans objet 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché Objet du recours et arguments du requérant 
Traitement des plaintes par l'autorité 

contractante 
Décision rendue 

par la CRD/ARMP 

4 

Marché 

n°3983/MEF/ME/SBEE/DG/ 

DPAS/PRMP/DNCMP du 

17/11/2020 relatif à 

l’acquisition de climatiseurs 

SPLITS : 250 pièces de 

puissance 2 CV au profit  de 

la SBEE (Lot 2) 

Par signification de correspondance en date du 

28 septembre 2020, la société STLA SARL (via 

son mandataire Marin Jean GOUNADON, 

Huissier de justice), a exercé un recours 

gracieux en contestation de la notification de 

rejet de son offre pour motif de non-

conformité des spécifications techniques 

proposées à celles exigées par le DAO. A 

travers cette signification, elle apporte des 

éléments complémentaires aux fins de preuve 

de conformité. Faisant partie des moins-

disantes, elle demande à l'autorité 

contractante de bien vouloir tenir compte des 

éléments apportés et qu'une suite légale soit 

accordée à son recours. 

Rappel du motif précis de rejet évoqué par la 
PRMP : les fiches techniques et prospectus ne 
renseignent que sur les dimensions intérieures 
et extérieures des climatiseurs ainsi que les 
dimensions à l'emballage et sans emballage. Les 
autres caractéristiques techniques, qu'elles 
soient éliminatoires ou non, ne sont pas 
spécifiées dans vos fiches. Ce qui n'est pas 
conforme aux exigences du cahier des clauses 
techniques à la page 73 du DAO ".       Par courrier 
n°2103/20/SBEE/DG/PRMP/SPM/CSP/CGAO/SP 
du 01/10/2020, la PRMP a apporté des éléments 
de réponse appropriés au recours gracieux 
formulé par la société STLA SARL. Elle constate 
toujours la non-conformité des fiches 
techniques annexées au recours (sans les 
prospectus y afférents) qui sont simplement un 
copier-coller du DAO avec une manipulation de 
la version authentique de certaines marques. 
De plus, les fiches techniques présentées dans 
l'offre du soumissionnaire sont pour la plupart 
en anglais et non traduites en français, 
contrairement aux exigences de l'IC 11.1 (g) des 
données particulières du DAO.  

Nous n'avons pas 

connaissance d'un 

recours formulé 

par le 

soumissionnaire 

évincé devant 

l'ARMP. 

Toutefois, une 

copie de son 

recours gracieux 

serait adressée à 

l'ARMP 

(ampliation). 

Respect de la décision rendue par la CRD :   Sans objet 
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5-4-4 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la DNCMP sur les 

marchés relevant de ses limites de compétence 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2018-224 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés 

publics, la DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics 

d’un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de 

contrôle des marchés publics. 

La majorité des marchés sous revue, au regard de leur montant estimatif prévu au plan de 

passation des marchés publics, relève du seuil de compétence de contrôle a priori de la Direction 

nationale de contrôle des marchés publics.  

 

Les différents avis émis par la DNCMP notamment sur les DAO relevant de sa limite de 

compétence, les décisions d’attribution et les autorisations relatives aux modes dérogatoires 

de passation de marchés, sont conformes pour l’essentiel au cadre juridique des marchés 

publics en vigueur. Néanmoins, la mission a relevé une autorisation de résiliation de contrat 

accordée par la DNCMP à la demande de l’autorité contractante, en violation des 

dispositions de l’article 125 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 (ou de l’article 107 de la 

loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020) portant code des marchés publics en République du 

Bénin. 

 En vertu des dispositions de cet article, « les marchés publics peuvent faire l’objet d’une 

résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales (…) ». 

En l’occurrence, il s’agit du marché n° 0156/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 10/02/2020 

relatif à l’acquisition de fers à béton au profit de la SBEE, attribué à la société IFE EVENT 

Sarl pour F CFA 638 755 205 TTC. L’article 17 dudit marché stipule que « tout litige, 

contestation, interprétation relative à l’exécution du présent contrat doit faire l’objet d’un 

règlement amiable devant l’ARMP à l’initiative de la partie la plus diligente (…) ».  

Or, la DNCMP suivant PV n° 30-16/DNCMP/CEA/2020, a autorisé, à la demande de la SBEE, en 

l’absence de règlement amiable préalable du différend opposant les deux parties sur la conformité 

des fers de 14 mm livrés, la résiliation du contrat pour défaut de conformité des fers de 14 mm 

dont il restait 67 tonnes à livrer sur les 530 tonnes, et pour retard d’exécution. La décision de 

résiliation a fait l’objet de dénonciation par le titulaire devant l’ARMP qui s’est autosaisie (Cf. point 

5-4-3 du présent rapport pour plus de détails). 
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5-4-5 Opinion sur l’adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau effectif de 

décaissement 

 
L’exécution financière des marchés publics doit être en adéquation avec l’exécution physique, 

conformément aux procédures d’exécution des dépenses publiques (engagement, liquidation, 

ordonnancement et paiement). 

Les diligences mises en œuvre dans ce cadre, ont permis de relever les points forts ci-après : 
 

- les factures ont été émises conformément aux cahiers de charges par les différents 

fournisseurs ; 
 

- en général, les ordres de virements ont été émis selon la règlementation en vigueur ; 
 

- les procès-verbaux de réception, à l’issue de chaque livraison/prestation ont été dûment 

élaborés et signés par les parties ; 
 

- les ordres de virements émis sont en adéquation avec les niveaux d’exécution physique des 

marchés audités. 

 

En conclusion, les procédures d’exécution des dépenses ont été globalement respectées. 

 

 

5-4-6 Opinion sur les situation d’attribution des marchés passés par Appel d’Offres Ouvert (AOO) 

Pour l’ensemble des cinquante et un (51) marchés sous revue, trente (30) ont fait objet 

d’Appel d’Offres Ouvert, soit 58,82% du nombre et 96,24% de la valeur des marchés audités.  
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5-4-7 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par appel d’offres restreint et 

compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que 

lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles 

qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Le 

recours à l’appel d’offres restreint doit être soumis à l’autorisation préalable de la Direction 

nationale du contrôle des marchés publics. 

L’échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d’appel 

d’offres restreint 

 
5-4-8 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés en dessous des seuils de 

passation et compétitivité des prix desdits marchés 

Sur les cinquante et un (51) marchés examinés, quatorze (14) sont soumis aux procédures de 

sollicitation de prix (27%). Les diligences mises en œuvre ont permis de faire les constatations ci-

après : 
 

 Défaut de publication des avis d’attribution définitive (4/9 des marchés de DRP, soit 

44%) 

Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la 

passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis 

d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au niveau 

de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers 

et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Le délai légal de publication court à partir 

de la date d’affichage au siège de la structure concernée. 

En l’espèce, nous avons noté le défaut de publication des avis d’attribution définitive de quatre 

(4) marchés passés par la procédure de DRP (marché n° 0319/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 

10/03/2020 ; marché n° 2347/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 02/09/2020 ; marché n° 

0457/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/CCMP du 25/03/2020 ; marché n° 

1890/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 23/06/2020). 

Par ailleurs, nous avons apprécié la compétitivité des prix des marchés soumis aux procédures de 

sollicitation de prix. Les diligences mises en œuvre à ce niveau ont été globalement satisfaisantes. 

Toutefois, nous avons noté une non publication par l’AC du répertoire des fournisseurs agrées sur 

le SIGMAP et/ou dans le Journal des Marchés Publics (JMP) conformément au (dossier-type de 

DC de l'ARMP version décembre 2019 cf. Introduction paragraphe 2). 
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En conclusion, les situations d’attribution de marchés passés en dessous des seuils de passation, 

sont irrégulières aux points susmentionnés. 

 
5-4-9 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par entente directe et 

compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il 

est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La demande 

d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

Sur les cinquante et un (51) marchés audités, cinq (5) marchés ont été passés par la procédure de 

gré à gré. L’examen de ces marchés se présente comme ci-après : 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

1 

Marché 

n°0898/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC

MP/SP du 29/04/2020 relatif à la 

maintenance du progiciel 

SMARTVEND de la SBEE  

22 799 988 

Par lettre n° 

1044/19/SBEE/DG/DSI/PRMP/SPM/CGAO 

/CSP/CGC/SP du 25/04/2019, la PRMP a 

transmis à la DNCMP une nouvelle demande 

d'autorisation en vue de conclure par 

procédure d'entente directe avec la société 

TOGO ASSISTANCE SERVICE Sarl, le marché 

concerné. Le rapport spécial de la commission 

de passation des marchés publics justifiant le 

recours à la procédure de gré à gré, date du 11 

mars 2019. Pour la gestion de sa clientèle 

abonnée aux compteurs à prépaiement, au 

nombre de 200.000, la SBEE a acquis auprès du 

titulaire du marché (TOGO ASSISTANCE 

SERVICE), le programme informatique 

dénommé "SMARTVEND" dont l’exploitation 

requiert l’appui constant du titulaire. Pour 

cette raison, seul le titulaire a été consulté et a 

proposé ses services. 

Avis favorable de la DNCMP 

suivant PV n° 10-

57/DNCMP/CEA/2019 en 

date du 30 avril 2019. 

Conforme : marché confié à un 

prestataire déterminé pour des 

raisons techniques et artistiques 

(2ème tiret de l'article 52 de la loi 

n°2017-04 du 19 octobre 2017 

portant code des marchés publics).  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

2 

Marché 

n°3024/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC

MP/CCMP du 08/10/2020 relatif à la 

construction d’une ligne HTA 33KV 

aéro-souterraine, équipement des 

postes de livraison et transformation 

HTA/BT de puissance 2000 KVA à 

Kérou  

125 028 419 

Par lettre n° 

1626/20/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM/CSP/CGC

/SP du 04/08/2020, la PRMP de la SBEE a 

sollicité à nouveau de la DNCMP, une 

autorisation de passer par procédure d'entente 

directe le marché concerné. Le rapport spécial 

de la commission de passation des marchés 

publics justifiant le recours à la procédure de 

gré à gré, date du 06 juillet 2020. En effet, 

l'autorité contractante entend passer ce 

marché par la procédure d'entente directe 

avec le 2ème moins disant, suite à la défaillance 

pour cas de force majeure, de l’entrepreneur 

titulaire dans le cadre d’une procédure initiale 

de mise en concurrence (DRP) devant 

normalement être poursuivie avec le 2ème 

moins disant (sans changement de procédure). 

Mais l'autorité contractante explique que son 

recours à la procédure d'entente directe se 

justifie par la possibilité qu'elle offre de pouvoir 

négocier le délai d'exécution du marché, de 

même que son montant avec l'établissement LE 

REVEIL TOSSOU & FILS (le 2ème moins disant 

dans le cadre de la procédure initiale de DRP 

ayant conduit à l'attribution du marché à 

l'entrepreneur défaillant pour cas de force 

majeure et dont le contrat a été résilié "BETA 

TRANSFORMER"). Or, en vertu des dispositions 

Avis favorable de la DNCMP 

avec recommandations, 

suivant PV n° 25-

51/DNCMP/CEA/2020 en 

date du 10 août 2020. 

Conforme : marché passé dans un 

cas d’extrême urgence (relativement 

appréciable), pour les travaux que 

l’autorité contractante doit faire 

exécuter en lieu et place de 

l’entrepreneur défaillant (3ème tiret 

de l'article 52 de la loi n°2017-04 du 

19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics).  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

de l'article 92 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 

2017, la négociation n'est permise que dans le 

cadre des procédures par entente directe. 

Ainsi, cette négociation habilement faite par 

l’autorité contractante avec le soumissionnaire 

concerné (2ème moins disant dont l'offre a été 

jugée techniquement conforme pour 

l'essentiel) a permis d’obtenir une réduction de 

coût et de délai d’exécution (de F CFA 130 077 

908 TTC pour un délai d’exécution de 135 jours 

à F CFA 125 028 419 TTC pour un délai 

d’exécution de 90 jours non respecté). Quant à 

l'extrême urgence, l'autorité contractante 

souligne que l'exécution du marché a pour but 

d'alimenter l'usine d'égrenage de coton de la 

SODECO à Kérou pour permettre son 

fonctionnement depuis la campagne 

cotonnière 2019/2020. Elle estime donc, 

compte tenu du délai déjà écoulé depuis 

l'attribution du marché à son premier titulaire 

et pour tenir dans le délai assez court restant 

pour le début de la campagne cotonnière 2020, 

qu'il y a lieu de négocier avec le 2ème moins 

disant, un délai plus court. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

3 

Marché 

n°0868/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP 

du 29/04/2020 relatif aux travaux de 

réalisation de portails et de divers 

aménagements à la centrale 

thermique d’AKPAKPA  

28 912 950 

Par lettre n° 

555/20/SBEE/DG/PRMP/SPM/CGAO/SP du 28 

février 2020, la PRMP a sollicité à nouveau de la 

DNCMP, une autorisation en vue de conclure 

par procédure de gré à gré avec la société STAR 

BUILDING CONSULTING, le marché 

complémentaire au marché n° 

132/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 

16/01/2018 relatif aux travaux d'aménagement 

de magasins et de construction de bureaux à la 

centrale thermique d'Akpakpa. En effet, 

l'autorité contractante a justifié sa demande 

par la nécessité de confectionner trois (3) 

nouveaux portails pour la centrale d'Akpakpa 

qui s'est révélée au cours de l'exécution du 

marché initial dont la société STAR BUILDING 

CONSULTING était titulaire. Elle précise que 

l'absence de portails au niveau des entrées de 

la centrale constitue un grand danger pour les 

installations, le matériel entreposé et le 

personnel du magasin. Les travaux 

complémentaires ne figuraient pas dans le 

marché initial et rentrent du point de vue 

technique, dans le cadre global de la réfection 

du magasin central. 

Avis favorable de la DNCMP 

suivant PV n° 07-

10/DNCMP/DC/2020 en 

date du 05 mars 2020. 

Conforme : marché de travaux 

complétant ceux ayant fait l’objet 

d’un premier marché exécuté par le 

même titulaire (article 52, alinéa 6 

de la loi n°2017-04 du 19 octobre 

2017 portant code des marchés 

publics).  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

4 

Marché 

n°0895/MEF/ME/SBEE/DPAS/PRMP

/DNCMP/SP du 06/05/2020 relatif à 

l’acquisition de câbles de réseau 

haute tension souterrain au profit de 

la SBEE  

18 628 246 

Par lettre n° 

039/19/SBEE/DG/DT/DPAS/PRMP/SPM/CGC/S

P du 03/01/2020, la PRMP de la SBEE a sollicité 

de la DNCMP, le réexamen de sa requête 

d'autorisation de passer par procédure 

d'entente directe avec MR International, le 

marché concerné.  Le rapport spécial de la 

commission de passation des marchés publics 

justifiant le recours à la procédure de gré à gré, 

date du 16 juin 2019. La CPMP a justifié sa 

requête par le fait que la continuité de la 

fourniture de l'énergie électrique est mise à mal 

et qu'il s'avère nécessaire de pallier les pannes 

dues à des avaries sur les câbles haute tension 

en ossature souterraine, qui permettent de 

transférer l'énergie électrique vers les réseaux 

de distribution des abonnés des villes de 

Cotonou et de Sèmè. La réparation de ces 

câbles de type haute tension nécessite une 

main d'œuvre spécialisée et des pièces de 

rechange non souvent disponibles chez la 

plupart des fabricants et autres revendeurs. 

Avis favorable avec 

recommandations de la 

DNCMP, suivant PV n° 01-

32/DNCMP/CEA/2020 en 

date du 13 janvier 2020. 

Non conforme : motif d'urgence 

impérieuse non fondé in fine (4ème 

tiret de l'article 52 de la loi n°2017-

04) : au titre des motifs évoqués par 

l'autorité contractante à travers le 

rapport spécial de la CPMP, on 

retient entre autres, que de toutes 

les sociétés contactées, seules 

PRYSMIAN GROUP et MR 

International ont réagi 

promptement à la requête de la 

SBEE ; que l'offre de PRYSMIAN 

GROUP est la moins disante mais 

malheureusement, qu'elle ne 

dispose pas de câbles en stock et que 

la demande en acquisition auprès 

des fabricants prendrait au moins 

trois (3) mois ; que l'offre de MR 

International plus chère a l'avantage 

de disposer des câbles en stock. En 

réalité, la mission constate que la 

durée trop longue de la procédure 

de passation (facture proforma de la 

société MRI du 05/06/2019 ; 

notification d’attribution provisoire 

n° 

221/20/SBEE/DG/DPAS/PRMP/SPM

/ CGAO/CGC/SP du 24/01/2020 et 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

approbation du contrat intervenue le 

06/05/2020) remet sérieusement en 

cause le motif d’urgence impérieuse 

évoqué par la PRMP/SBEE ainsi que 

la pertinence du choix porté sur MR 

International dont l'offre n'était pas 

la moins disante.  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant TTC         

(F CFA) 
Justification du recours 

Autorisation préalable de 
la DNCMP 

Conformité aux textes 

5 

 Marché n°1003/MEF/ME/SBEE/ 

PRMP/DNCMP/SP du 18/05/2020 

relatif aux modifications à opérer sur 

le progiciel de gestion intégrée pour 

l’implantation de l’extraction, le 

formatage et l’envoi des données 

clientèle du système GD’OR vers la 

plateforme nationale.  

21 240 000 

Par lettre n° 

3088/19/SBEE/DG/DSI/DPAS/PRMP/SPM/CGC

/SP du 05/12/2019, la PRMP de la SBEE a 

sollicité à nouveau de la DNCMP, le réexamen 

de sa requête d'autorisation en vue de passer 

par procédure d'entente directe avec le Groupe 

Cauris Informatique, le marché concerné. Le 

rapport spécial de la commission de passation 

des marchés publics justifiant le recours à la 

procédure de gré à gré, date du 28 octobre 

2019. En effet, l'autorité contractante a justifié 

son recours à cette procédure dérogatoire par 

la nécessité de satisfaire aux exigences des 

dispositions du décret n° 2019-073 du 06 mars 

2019 portant intégration des grands facturiers 

à la plateforme électronique de partage des 

informations sur le crédit en République du 

Bénin, faisant obligation à la SBEE, d'envoyer 

mensuellement les informations sur les 

données de paiement des factures post-payées 

de sa clientèle consentante, au Bureau 

d'Information sur le Crédit (BIC) de l'UEMOA.  

Les factures post-payées de sa clientèle étant 

gérées à partir du progiciel de gestion intégrée 

Gd'Or, il s'avère que le Groupe Cauris 

Informatique Sarl est le seul concepteur du 

progiciel de gestion intégrée Gd'Or.    

Avis favorable de la DNCMP 

avec recommandations, 

suivant PV n° 31-

57/DNCMP/CEA/2019 en 

date du 05 décembre 2019. 

Conforme : marché confié à un 

prestataire déterminé pour des 

raisons techniques et artistiques 

(2ème tiret de l'article 52 de la loi 

n°2017-04 du 19 octobre 2017 

portant code des marchés publics).  
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Par ailleurs, la mission a noté le défaut de publication de l’avis d’attribution définitive indiquant 

les circonstances qui justifient le recours à la procédure dérogatoire, pour 4/5 (80%) des marchés 

de gré à gré audités. 

 

Compétitivité des prix des marchés de gré à gré 

Pour certains marchés de gré à gré examinés, la mission n’a pas eu la preuve que la SBEE ait 

effectivement procédé conformément à l’article 54 de la Loi 2017-04 du 19 octobre 2017, à un 

contrôle de prix spécifiques durant l’exécution des prestations, sur la base des documents du 

titulaire permettant l’établissement des coûts de revient, en vue de s’assurer du respect du 

principe fondamental de l’économie et de l’efficacité du processus d’acquisition (pour 40% des 

marchés de gré à gré audités). A titre illustratif, nous pouvons citer les marchés ci-après : 

- marché n° 0868/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 29/04/2020 relatif aux travaux de 

réalisation de portails et de divers aménagements à la centrale thermique d’AKPAKPA ; 
 

- marché n° 1003/MEF/ME/SBEE/ PRMP/DNCMP/SP du 18/05/2020 relatif aux 

modifications à opérer sur le progiciel de gestion intégrée pour l’implantation de 

l’extraction, le formatage et l’envoi des données clientèle du système GD’OR vers la 

plateforme nationale. 

 

 
 

 

 

 

5-4-10 Opinion sur la régularité des prises d’avenants  

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent 

être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur 

totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés publics). L’avenant est adopté 

et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet 

du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des 

prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction nationale de contrôle 

des marchés publics… ».  

L’avenant peut être aussi sans incidence financière (modification de domiciliation bancaire, 

modification du délai contractuel d’exécution après signature du contrat de base, etc.). 
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Sur les cinquante et un (51) marchés audités à la SBEE au titre de la gestion budgétaire 2020, onze 

(11) marchés ont fait l’objet d’avenants (dont 5 sans incidence financière et 6 à incidence 

financière). L’analyse de ces avenants a été ainsi faite :   
 

N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant de 

l'avenant 
Avis de la DNCMP Observations 

1 

Avenant n°1 au marché 

n°1979/MEF/ME/SBEE/ 

PRMP/CCMP/SP du 29/07/2020 

relatif aux travaux 

d’aménagement  et de 

réhabilitation des bureaux et 

bâtiments à Cotonou au profit de 

la SBEE ; Lot 2 : travaux 

d’aménagement de l’infirmerie, 

de la réfection de la toiture de la 

paillote et du hall de la Direction 

commerciale et de la clientèle, de 

remise en état du bâtiment qui 

avait abrité l’antenne de Tori-

bossito, et de la réfection de la 

toiture de la salle technique du 

groupe froid au siège au profit de 

la SBEE. 

-          5 105 241    

Par PV n°16-

14/DNCMP/DIAS/2021, la 

DNCMP a donné son avis 

favorable à la prise d’avenant 

n°1 au contrat 

n°1979/MEF/ME/SBEE/PRMP/

CCMP/SP du 29/07/2020. 

L’avenant a une incidence 

financière de F CFA – 5 105 241 

TTC, soit -15,90% du montant 

du marché de base. Lors de la 

réception du marché, il a été 

constaté le défaut d'exécution 

de certains items pour diverses 

raisons, les unes tenant à 

l’inexécution de certains 

travaux préparatoires par la 

SBEE. Le montant total des 

travaux non réalisés a donc été 

déduit du montant du marché 

initial pour régularisation par 

voie d’avenant. 

2 

Avenant n°1 au marché 

n°0321/MEF/ME/SBEE/PRMP/CC

MP/DNCMP du 10/03/2020 relatif 

à l’acquisition et l’installation de 

licences informatiques (Lot 1 : 

Acquisition et installation de 

licences informatiques) au profit 

de la  SBEE. 

         13 281 769    

Avis favorable de la DNCMP sur 

l'avenant,  

suivant PV n° 12-

14/DNCMP/CEA/2020 du 

07/04/2020. 

Avenant à incidence financière 

représentant 18% du montant 

du marché de base (TVA). Il 

découle de la nécessité 

d'appliquer la TVA sur les 

articles à acquérir (les licences) 

conformément aux exigences 

de la Loi de finances Gestion 

2020. L'offre du titulaire 

(COMTEL TECHNOLOGIES) 

datant de septembre 2019, 

n'avait pas été frappée de la 

TVA. 

3 

Avenant n°1 au marché 

n°1399/MEF/ME/SBEE/DNCMP 

du 23/06/2020 relatif à  

l’acquisition de poteaux bois pin 

sylvestre au profit de la de la SBEE 

(Lot 1) 

           8 340 240    

Avenant dûment autorisé par la 

DNCMP. 

Avenant à incidence financière 

représentant 1,32% du 

montant du marché de base. Il 

porte sur le transport et le 

convoyage des poteaux bois sur 

les sites de Parakou et de Sèmè. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant de 

l'avenant 
Avis de la DNCMP Observations 

4 

Avenant n°1 au marché 

n°0177/MEF/ME/SBEE/PRMP/DN

CMP du 11/02/2020 relatif à 

l’acquisition de divers matériels et 

outillages au profit de la SBEE (Lot 

2)  

-             578 250    

Avenant soumis à l’avis de non-

objection de la DNCMP 

Avenant à incidence financière 

représentant -8,62% du 

montant du marché de base. Il 

a pour objet de soustraire du 

devis quantitatif et estimatif, le 

matériel de l’item 6 (Mesureur) 

avec la réduction de F CFA 578 

250 TTC du montant du marché 

initial, pour raisons de 

pandémie de COVID-19 et 

fluctuation du cours du dollar 

évoquées par le titulaire du 

marché. 

5 

Avenant n°1 au marché 

n°01192/MEF/ME/SBEE/PRMP/D

NCMP du 03/06/2020 relatif aux 

travaux d’aménagement et de 

réfection dans le septentrion ; lot 

2 : travaux de réfection du 

bâtiment abritant la DRBA et 

l’Agence de Parakou, 

d’aménagement du bâtiment 

abritant l’Agence de Kpebié et 

d’achèvement du bâtiment situé à 

sa façade postérieure au profit de 

la SBEE 

         33 077 680    

Par PV n°37-

07/DNCMP/DC/2021, la 

DNCMP a donné son avis 

favorable à la prise d’avenant 

n°1 au contrat 

n°1192/ME/ME/SBEE/PRMP/D

NCMP du 03/06/2020 après 

l’avoir réservé par PV n°33-

55/DNCMP/DC/2021 du 

01/10/2020 au motif que la 

PRMP n’avait pas joint à sa 

requête l’avis technique du 

bureau de contrôle ou du 

maitre d’œuvre ou d’une 

structure compétente sur la 

pertinence des modifications et 

sur l’incidence financière des 

modifications. 

Avenant à incidence financière 

représentant 15,78% du 

montant du marché de base. Il 

découle de la nécessité 

d’implémenter une nouvelle 

vision dans la gestion de la 

clientèle en construisant des 

infrastructures d’accueil et de 

fonctionnement de services 

adéquates. 

6 

Avenant n°1 au marché 

n°0900/MEF/ME/SBEE/PRMP/DN

CMP du 06/05/2020 relatif à 

l’étude d’impact environnemental 

et social dans le cadre du Projet de 

Modernisation et d’Extension des 

Réseaux de la SBEE 

           8 841 150    

Avenant soumis à l’avis de non-

objection de la DNCMP. 

Avenant à incidence financière 

représentant 30% du montant 

du marché de base.  

7 

Avenant n°1 au marché n° 

0899/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC

MP du 06/05/2020 relatif à 

l'acquisition d’équipements 

informatiques (lot 3 : acquisition 

d’accessoires réseau 

informatique) au profit de la SBEE 

 Non applicable  

Le projet d’avenant a obtenu 

l’avis favorable de la DNCMP 

suivant PV n° 19-

23/DNCMP/DIAS/2020 du 

15/06/2020 

Avenant sans incidence 

financière (pour corriger une 

erreur concernant la garantie 

de bonne exécution et le 

montant du marché). 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 
Montant de 

l'avenant 
Avis de la DNCMP Observations 

8 

Avenant n°1 au marché 

n°0896/MEF/ME/SBEE/PRMP/CC

MP/DNCMP du 06/05/2020 relatif 

à l’acquisition des imprimés  au 

profit de la SBEE (Lot 2) 
 Non applicable  

La prise d'avenant a été 

autorisée par la DNCMP suivant 

PV n° 21-56/DNCMP/DC/2020 

du 06/07/2020. Le projet 

d'avenant a reçu l'avis réservé 

de la DNCMP par PV n° 23-

48/DNCMP/DIAS/2020 du 

22/07/2020 (observations 

formulées prises en compte par 

la PRMP). 

L’avenant est sans incidence 

financière et porte sur la 

substitution de certains articles 

désuets prévus au contrat par 

d’autres à usage plus courant à 

la SBEE.  

9 

Avenant n°1 au marché n°0897 

/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DN

CMP du 06/05/2020 relatif à 

l’acquisition des imprimés au 

profit de la SBEE (Lot 1)  Non applicable  

L’avenant a été autorisé par la 

DNCMP suivant PV n° 21-

55/DNCMP/DC/2020 du 

06/07/2020. Le projet 

d'avenant a reçu l'avis 

favorable sous réserves de la 

DNCMP par PV n° 23-

47/DNCMP/DIAS/2020 du 

22/07/2020. 

L’avenant est sans incidence 

financière et porte sur la 

substitution de certains articles 

désuets prévus au contrat par 

d’autres à usage plus courant à 

la SBEE.  

10 

Avenant n°1 au marché 

n°0155/MEF/ME/SBEE/PRMP/DN

CMP du 10/02/2020 relatif à 

l’acquisition de consommables 

informatiques au profit de la SBEE 

(Lot 1) 

 Non applicable  

Demande d’avenant par lettre 

n° 

326/21/SBEE/DG/DPAS/PRMP/

SPM/CGC/SP du 25/02/2021 

adressée à la DNCMP ayant 

reçu l'avis favorable de cette 

dernière. 

L’avenant est sans incidence 

financière et porte sur la 

substitution de certains 

produits. 

11 

Avenant n°1 au marché 

n°1850/MEF/ME/SBEE/PRMP/DN

CMP du 23/07/2020 relatif à 

l’acquisition d’équipements 

informatiques (Lot 1 : acquisition 

d’ordinateurs et logiciels associés) 

au profit de la SBEE 

 Non applicable  

L’avenant a été autorisé par la 

DNCMP suivant PV n° 40-

11/DNCMP/DC/2020 du 

02/12/2020 

Avenant sans incidence 

financière ayant pour objet la 

substitution des ordinateurs et 

des logiciels associés de marque 

HP en lieu et place de la marque 

« LENOVO » initialement 

convenue. 

Conclusion : Les avenants sont adoptés et notifiés selon les mêmes procédures d’examen que les marchés de 

base. Autorisés par la DNCMP, Ils ont été signés par les mêmes titulaires et portent sur les mêmes objets que 

les marchés de base. Le seuil des avenants à incidence financière se situe dans la limite fixée par la loi. Les 

modifications des stipulations contractuelles étant fondées en l'espèce pour l'essentiel, nous jugeons conforme 

à la règlementation la prise de ces avenants. 

Cependant, au regard de la proportion des marchés ayant fait l’objet d’avenants (11/51 soit 22%) et des raisons 

qui sous-tendent la prise de ces avenants, la mission constate qu’il y a un manque de précision dans la 

détermination de la nature et de l'étendue des besoins par l'autorité contractante.  

 

 
5-4-11 Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs  
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Dans l'optique d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a 

nécessairement besoin que son appel à la concurrence ne soit pas obéré par des pratiques 

restrictives ou anticoncurrentielles. C'est pourquoi sont formellement interdits, tous les actes des 

candidats et soumissionnaires susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.  

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple : 

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement 

du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel à concurrence ;  

- le fait d’avoir procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir 

les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'Autorité 

contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

L’examen des dossiers de marchés sous revue ne révèle pas de pratiques de fractionnement de 

marchés et de collusions de fournisseurs.  

 
5-4-12 Opinion sur la qualité des Dossiers d’Appel à Concurrence (DAC) 

Les marchés doivent être passés sur la base des dossiers types d’appel à concurrence 

élaborés par l’autorité de régulation des marchés publics. Les dossiers d’appel à concurrence 

doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, complètes et 

précises, nécessaires pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et son 

exécution. 

Les dossiers d’appel à concurrence soumis à notre appréciation n’appellent pas 

d’observations particulières de notre part (conformité satisfaisante).  

 
5-4-13 Opinion sur les rapports d’évaluation des offres et PV d’attribution provisoire 

La sous-commission d'analyse (ou la commission d’ouverture et d’évaluation) évalue les offres et 

propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont sanctionnés par un 

rapport d’évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les membres. 

L’attribution du marché se fait sur la base de l’offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel 

à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions d’attribution 

émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d’ouverture et d’évaluation des 

offres) font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution provisoire, 

mentionnant certaines informations obligatoires. Ce procès-verbal est établi selon un document 

type signé par la Personne responsable des marchés publics et les membres de la commission. 

La revue de conformité des rapports d’évaluation des offres et des PV d’attribution provisoire 

des marchés audités n’appelle pas d’observations particulières de notre part. 

5-4-14 Opinion sur la notification des résultats d’attribution  
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En vertu des dispositions de l’article 89, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des marchés publics en République du Bénin, l’autorité contractante doit notifier par écrit 

à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres 

n’ayant pas été retenues. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 

2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la 

personne habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous 

les soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l’attribution, le nom de 

l’attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus. 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever le défaut de notification ou l’absence de 

communication des preuves de notification des résultats de l’évaluation des offres aux 

soumissionnaires/candidats évincés, dans le cadre des procédures ayant conduit à l’attribution 

des six (6) marchés ci-après : 

- marché N°1979/MEF/ME/SBEE/ PRMP/CCMP/SP du 29/07/2020 relatif aux travaux 

d’aménagement  et de réhabilitation des bureaux et bâtiments à Cotonou au profit de la 

SBEE ; Lot 2 : travaux d’aménagement de l’infirmerie, de la réfection de la toiture de la 

paillote et du hall de la Direction commerciale et de la clientèle, de remise en état du 

bâtiment qui avait abrité l’antenne de Tori-bossito, et de la réfection de la toiture de la 

salle technique du groupe froid au siège au profit de la SBEE / AOO ; 
 

- marché N°2347/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 02/09/2020 relatif à l’acquisition de 

matériels médicaux au profit de la SBEE. / DRP   ; 
 

- marché N°0229/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 24/02/2020 relatif à l’actualisation 

d’une étude d’impact environnemental et social dans le cadre du projet de restructuration 

et d’extension du système de répartition et de distribution (PRESREDI) à la SBEE / AMI+DP 

(références fournies sans les documents physiques ou numériques) ; 
 

- marché N°0900/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 06/05/2020 relatif à l’étude d’impact 

environnemental et social dans le cadre du Projet de Modernisation et d’Extension des 

Réseaux de la SBEE / AMI+DP ; 
 

- marché N°0157/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 10/02/2020 relatif à la maintenance 

de l’ascenseur de la Direction Générale de la SBEE / DC (références fournies sans les 

documents physiques ou numériques) ; 
 

- marché N°0903/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/SP du 06/05/2020 relatif à la réalisation 

de l’audit sur la fiabilité des données au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE) / DC (références fournies sans les documents physiques ou numériques). 

 

Conclusion :  
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Pour 12% (soit 6/51) des marchés audités, nous n’avons pas la preuve que la SBEE ait notifié par 

écrit aux soumissionnaires non retenus, les résultats de l’évaluation des offres. 

 
5-4-15 Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires  

La revue de l’appréciation de la publication des avis dans les délais règlementaires par les acteurs 

de la passation des marchés de la SBEE s’est faite conformément à la loi 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret d’application 

n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais et 

mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et de son décret d’application n°2020-600 du 23 

décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d’approbation 

des marchés pour des marchés passés après sa mise en vigueur. Il ressort des analyses faites que 

la SBEE a effectué globalement la publication de ses avis en conformité aux exigences 

réglementaires requises en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est explicité 

dans le tableau des délais (Cf point 5-5-1) 

5-4-16 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la CCMP 

sur les marchés relevant de ses limites de compétence 

Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics en 

République du Bénin, les opérations de passation de marchés, de la planification à l’attribution 

du marché, sont soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics 

constituée auprès de l’Autorité contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa 

limite de compétence. 

En l’espèce, nous n’avons pas relevé d’insuffisances significatives dans les avis émis par la 

Cellule de contrôle des marchés publics de la SBEE. 

 

 

5-4-17 Opinion sur la publication des avis d’attribution définitive  

Conformément à l’article 97 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics en République du Bénin, « dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en 

vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics 

et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs aux seuils 

communautaires de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet ».  

 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever le défaut de publication des procès-

verbaux d’attribution provisoire et/ou définitive de la plupart des marchés soumis aux 
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procédures d’appel d’offres ouvert (53% des marchés soumis à la procédure d’Appel d’Offres 

Ouvert).  

Nous avons noté le défaut de publication des procès-verbaux d’attribution provisoire et/ou 

définitive de 16 marchés sur les 30 passés par la procédure d’appel d’offres ouvert (Cf. point 5-

6. Synthèse des conclusions de l’audit de conformité). 
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5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Outre les sept (7) pôles de diligences présentés plus haut à travers des indicateurs spécifiques et 

les assertions d’audit ainsi appréciées, nous avons examiné et renseigné conformément aux 

termes de référence, les points d’observations ci-après : 

 

Tableau 6:  Points d’observations et indicateurs associés 

N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

1 
Exhaustivité des 

procédures 

taux d’exhaustivité le plus 

élevé 
100% Satisfaisant 

  

taux moyen d’exhaustivité  91,26% Satisfaisant   

taux d’exhaustivité le plus 

faible  
73,91% Satisfaisant 

  

2 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

% de marchés publics conduits 

par les organes de passation et 

de contrôle habiletés 

100% Satisfaisant 

  

% de marchés publics dont la 

documentation est 

incomplète.  

84%  Satisfaisant 

Il manque au 

moins une pièce 

dans 43 dossiers 

de marchés sur les 

51 examinés. 

3 

Inscription des 

procédures au 

PPMP 

 % des marchés publics audités 

et non-inscrits dans les PPMP 

de l’année de revue 

35,29% Non satisfaisant 

18 marchés (sur 

51) dont les 

procédures ont 

été initiées en 

2019 ou 2018 et 

inscrits dans les 

PPMP de 2019 ou 

2018, ont été 

approuvés en 

2020 sans être 

reconduits dans le 

PPMP 2020. 

4 
Appel d’offres 

ouvert  

% des marchés publics audités 

passés par Appel d’Offres 

Ouvert  

58,82% Satisfaisant 30 marchés sur 51. 

5 
Procédure de gré à 

gré 

% des marchés publics audités 

passés par la procédure 

d’entente directe  

9,80%  5 marchés sur 51. 

% des marchés publics de gré à 

gré audités et ayant reçu l’ANO 

de l’organe compétent  

100% Satisfaisant 

Tous les 5 marchés 

de gré à gré 

audités ont reçu 

l'ANO de la 

DNCMP. 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

6 
Procédure d’appel 

d’offre restreint 

% des marchés publics audités 

passés par la procédure 

d’appel d’offres restreint 

(AOR)  

0% Satisfaisant 

  

% des marchés publics audités 

passés par AOR 

(respectivement appel d’offres 

en deux étapes, avec pré 

qualification ou avec 

concours) ayant reçu 

l’autorisation préalable et 

l’ANO de l’organe de contrôle 

compétent. 

Non applicable  

  

7 

Procédure 

Demande de 

cotation 

% des marchés publics audités 

passés par la procédure de 

demande de cotation 

9,80%  5 marchés sur 51. 

8 

Procédure de 

Demande de 

renseignement et 

de prix (DRP) 

% des marchés publics audités 

passés par la procédure de la 

DRP 

17,65%  9 marchés sur 51. 

9 

Procédures 

relevant du seuil 

de dispense 

% des marchés publics audités 

par la procédure relevant du 

seuil de dispense 

0%    

10 

Avenant/Nature de 

marchés/ 

procédures 

% des marchés publics audités 

(par nature et types de 

procédures) ayant fait l’objet 

d’avenants 

22% des marchés 

audités (11/51) ont fait 

l'objet d'avenants. Les 

avenants portent sur 

22% des marchés de 

travaux, 28% des 

marchés de 

fournitures et 33% des 

marchés de 

prestations 

intellectuelles. Ils 

concernent 30% des 

procédures d'AOO, 

11% des procédures de 

DRP et 50% des 

procédures de DP avec 

présélection. 

Non satisfaisant 

Manque de 

précision dans la 

détermination de 

la nature et de 

l'étendue des 

besoins par 

l'autorité 

contractante. 

11 

Respect des délais 

Nature de 

marchés/ 

procédures  

délai le plus élevé (en jour 

calendaire) par type de 

procédure (durée de 

passation) 

AOO : 680 JC ; DRP : 

315 JC ; AMI+DP : 455 

JC ; DC : 250 JC ; ED : 

349 JC. 

Non satisfaisant 

Délai entre la 

publication de 

l'avis d'appel à 

concurrence et 

l'approbation du 

marché. 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

délai le plus faible (en jour 

calendaire) par type de 

procédure (durée de 

passation) 

AOO : 56 JC ; DRP : 86 

JC ; AMI+DP : 398 JC ; 

DC : 87 JC ; ED : 92 JC. 

Non 

satisfaisant, 

sauf pour 

l'AOO. 

Délai entre la 

publication de 

l'avis d'appel à 

concurrence et 

l'approbation du 

marché. 

délai moyen par type de 

procédure (durée de 

passation) 

AOO : 348 JC ; DRP : 

205 JC ; AMI+DP : 427 

JC ; DC : 160 JC ; ED : 

240 JC. 

Non satisfaisant 

Délai entre la 

publication de 

l'avis d'appel à 

concurrence et 

l'approbation du 

marché. 

12 
Régularité des 

procédures  

% des marchés publics audités 

dont les procédures ont été 

régulièrement conduites (par 

type et nature) 

AOO: 53% ; DRP : 15% 

; AMI+DP : 2% ; DC : 

10% ; ED : 8%. / 

Fournitures : 47% ; 

Travaux : 18% ; 

Services : 19% ; 

Prestations 

intellectuelles : 4% . 

Satisfaisant 

En général, 

seulement 12% 

des marchés 

audités (6/51) 

présentent 

d'anomalies 

significatives. 

13 

Exécution 

financière des 

marchés 

Pratique des retenues de 

garantie  

Retenues de garantie 

(5%) prévues pour les 

marchés assortis d'un 

délai de garantie. 

   

Modalités de paiement et 

pièces contractuelles  

Paiements par 

virement bancaire. Les 

pièces contractuelles 

sont conformes pour 

l'essentiel à la 

règlementation.  

 

  

Compétence des acteurs 

impliqués  

Les acteurs impliqués 

ont le profil requis. 
Satisfaisant 

  

Pénalités de retard 

Pénalités prévues en 

cas de retard : 

1/2000ème (plafonné à 

un taux variable 

précisé dans le CCAP) 

du montant du 

marché, par jour de 

retard après mise en 

demeure préalable. 
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En conclusion : 

- 33% des procédures suivies sont conformes pour l’essentiel aux dispositions du code des 

marchés publics (conformité satisfaisante) ; 
  

- 55% des procédures suivies ne garantissent pas totalement une transparence de la 

passation et de l’exécution des marchés (conformité moyenne) ; 
 

- 12% des procédures suivies sont irrégulières dans l’ensemble (conformité non 

satisfaisante). 
 

Par ailleurs, certains points spécifiques d’observations méritent d’être détaillés.   

 
5-5-1 Respect des délais de passation des marchés 

Nous avons apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation depuis la 

publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat, à travers le tableau 

ci-après.  

Le délai de passation des marchés est l’un des indicateurs de mesure de la performance des 
organes en charge de la chaîne de passation des marchés publics au sein de l’autorité 
contractante.  
Nous avons analysé et apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation 

depuis la publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat.  

Ainsi, les délais réels de passation des marchés sous revue ont été appréciés. Nous avons eu le 

délai le plus court qui est de 56 jours calendaires et 40 jours ouvrables. Il s’agit de : 

• Contrat :  n°3218/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 20/10/2020 relatif à 

l’acquisition de redresseurs chargeurs pour les postes sources et postes de réparation de 

la SBEE / AOO 
Le délai de passation le plus long a été de 680 jours calendaires et 486 jours ouvrables. Ce délai 
a été observé pour le marché n°4148/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 23/11/2020 relatif à la 

fourniture de matériels et travaux de montage pour le renforcement et l’extension des réseaux 

HTA/BT dans le cadre du projet de restructuration et d’extension du système de répartition et 

de distribution de la SBEE (PRESREDI) Lot 1 / AOO
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Tableau 7: Délais de passation des marchés publics 

 (JC = Jour Calendaire et JO = Jour Ouvrable au niveau de la ligne d’entête)   

Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché n° 
0156/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/DNCMP du 
10/02/2020 relatif à 
l’acquisition de fers à béton 
au profit de la SBEE / AOO 

16/04/2019 31/05/2019 46 31/05/2019 17/06/2019 12 23/08/2019 29/08/2019 5 29/08/2019 02/09/2019 4 31/05/2019 10/02/2020 256 16/04/2019 10/02/2020 301 

Marché 
n°0320/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP du 
10/03/2020 relatif à  la 
Confection et pose de 
pylônes en inox au profit 
de la de la SBEE / AOO 

03/09/2019 11/10/2019 39 11/10/2019 Limitation 
Limitat

ion 
10/12/2019 11/03/2020 67 11/03/2020 27/02/2020 -13 11/10/2019 10/03/2020 152 03/09/2019 10/03/2020 190 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°01192/MEF/ME/SBEE/P
RMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux 
travaux d’aménagement et 
de réfection dans le 
septentrion ; lot 2 : 
travaux de réfection du 
bâtiment abritant la DRBA 
et l’Agence de Parakou, 
d’aménagement du 
bâtiment abritant l’Agence 
de Kpebié et 
d’achèvement du bâtiment 
situé à sa façade 
postérieure au profit de la 
SBEE / AOO 

07/01/2019 20/02/2019 45 20/02/2019 
novembre 

2019 
183 11/12/2019 17/12/2019 5 17/12/2019 Limitation  Limitation 20/02/2019 03/06/2020 470 07/01/2019 03/06/2020 514 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°01195/MEF/ME/SBEE/P
RMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux 
travaux d’aménagement et 
de réfection dans le 
septentrion ; Lot1 : travaux 
de construction d’un poste 
grillage à Poperiakou, de 
remise en état du 
bâtiment abritant les 
agents de quart de 
Yeripao, d’assainissement 
partiel à la centrale de 
Berecingou, de la 
transformation en bureau 
du bâtiment de l’ex-
centrale thermique de 
Kouandé et de la 
construction de 25 
placards et de douches 
avec cour de manutention 
à la centrale thermique de 
Parakou au profit de la 
SBEE / AOO 

09/01/2019 20/02/2019 43 20/02/2019 
novembre 

2019 
183 11/12/2019 17/12/2019 5 17/12/2019 Limitation  

Limitatio
n 

20/02/2019 03/06/2020 470 09/01/2019 03/06/2020 512 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°01193/MEF/ME/SBEE/P
RMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux 
travaux d’aménagement et 
de réfection à Akpakpa et 
Porto-Novo ; Lot1 : travaux 
de badigeonnage du mur 
de la clôture, de réfection 
de la centrale SIIF de 
Porto-Novo, 
d’aménagement, de 
construction de guérite 
avec toilettes, de hangar 
au magasin sis à 
Agblangandan, et de 
création de nouvelles 
entrées et sortie à la 
centrale thermique 
d’Akpakpa au profit de la 
SBEE / AOO 

12/12/2018 05/02/2019 56 05/02/2019 19/09/2019 163 29/10/2019 11/11/2019 10 11/11/2019 11/11/2019 0 05/02/2019 03/06/2020 485 12/12/2018 03/06/2020 540 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1196/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux 
travaux d’aménagement et 
de réfection à Akpakpa et 
Porto-Novo ; Lot2 : travaux 
de réhabilitation du  
bâtiment de la DRO-P, 
d’aménagements des 
bâtiments abritant la 
Direction de la production, 
des mouvements d’énergie 
et des énergies 
renouvelables (DPMEER) et 
de la réfection de 
l’entrepôt grillage et de 
divers aménagements à la 
centrale thermique 
d’Akpakpa)  au profit de la 
SBEE / AOO 

12/12/2018 05/02/2019 56 05/02/2019 19/09/2019 163 29/10/2019 11/11/2019 10 11/11/2019 11/11/2019 0 05/02/2019 03/06/2020 485 12/12/2018 03/06/2020 540 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1979/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/CCMP/SP du 
29/07/2020 relatif aux 
travaux d’aménagement  
et de réhabilitation des 
bureaux et bâtiments à 
Cotonou au profit de la 
SBEE ; Lot 2 : travaux 
d’aménagement de 
l’infirmerie, de la réfection 
de la toiture de la paillote 
et du hall de la Direction 
commerciale et de la 
clientèle, de remise en état 
du bâtiment qui avait 
abrité l’antenne de Tori-
bossito, et de la réfection 
de la toiture de la salle 
technique du groupe froid 
au siège au profit de la 
SBEE / AOO 

12/12/2018 22/01/2019 42 22/01/2019 20/06/2019 108 17/07/2019 20/08/2019 25 20/08/2019 Limitation  Limitation 22/01/2019 29/07/2020 555 12/12/2018 29/07/2020 596 

Marché 
n°0155/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
10/02/2020 relatif à 
l’acquisition de 
consommables 
informatiques au profit de 
la SBEE (Lot 1) / AOO 

12/12/2018 29/01/2019 49 29/01/2019 20/06/2019 103 18/07/2019 25/07/2019 6 25/07/2019 23/08/2019 29 29/01/2019 10/02/2020 378 12/12/2018 10/02/2020 426 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°4148/MEF/ME/SBEE/DN
CMP/SP du 23/11/2020 
relatif à la fourniture de 
matériels et travaux de 
montage pour le 
renforcement et 
l’extension des réseaux 
HTA/BT dans le cadre du 
projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de 
distribution de la SBEE 
(PRESREDI) Lot 1 / AOO 

14/01/2019 14/03/2019 60 14/03/2019 Mai 2020 297 14/09/2020 18/09/2020 5 18/09/2020 22/10/2020 34 14/03/2019 23/11/2020 621 14/01/2019 23/11/2020 680 

Marché 
n°4004/MEF/ME/SBEE/DN
CMP/SP du 19/11/2020 
relatif à la fourniture de 
matériels et travaux de 
montage pour le 
renforcement et 
l’extension des réseaux 
HTA/BT dans le cadre du 
projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de 
distribution de la SBEE 
(PRESREDI) Lot 2 / AOOI 

14/01/2019 14/03/2019 60 14/03/2019 Mai 2020 297 14/09/2020 18/09/2020 5 18/09/2020 22/10/2020 34 14/03/2019 19/11/2020 617 14/01/2019 19/11/2020 676 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1850/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
23/07/2020 relatif à 
l’acquisition 
d’équipements 
informatiques (Lot 1 : 
acquisition d’ordinateurs 
et logiciels associés) au 
profit de la SBEE / AOO 

23/12/2019 24/01/2020 33 24/01/2020 18/03/2020 39 24/04/2020 14/05/2020 15 14/05/2020 19/05/2020 5 24/01/2020 23/07/2020 182 23/12/2019 23/07/2020 214 

Marché 
n°1560/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
31/10/2019 relatif à 
l’acquisition 
d’équipements 
informatiques (Lot 2 : 
acquisition imprimantes 
d’accessoires) au profit de 
la SBEE / AOO 

16/05/2019 04/07/2019 50 04/07/2019 16/08/2019 32 04/09/2019 11/09/2019 6 11/09/2019 09/10/2019 28 04/07/2019 31/10/2019 120 16/05/2019 

31/10/2019 
(Date 

extrême du 
marché 
global 

sélectionné 
divisé en 3 

lots : 
23/07/2020

) 

169 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0899/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition 
d’équipements 
informatiques (Lot 3 : 
acquisition d’accessoires 
réseau informatique) au 
profit de la SBEE / AOO 

16/05/2019 04/07/2019 50 04/07/2019 16/08/2019 32 04/09/2019 09/09/2019 4 09/09/2019 18/09/2019 9 04/07/2019 06/05/2020 308 16/05/2019 06/05/2020 357 

Marché 
n°0881/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
30/04/2020 relatif à la 
couverture de la flotte 
automobile de la Société 
Béninoise d’Energie 
Electrique (SBEE) au titre 
de l’année 2020 / AOO 

Non 
applicable 

Renouvelle
ment de 
contrat 

Sans 
objet 

Renouvelle
ment de 
contrat 

Sans objet 
Sans 
objet 

03/04/2020 22/04/2020 14 22/04/2020 17/04/2020 

Sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique/ 

renouvell
ement) 

Renouvelle
ment de 
contrat 

30/04/2020 
Sans 
objet 

Non 
applicable 

30/04/2020 
Sans 
objet 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1915/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP/SP du 
20/10/2020 relatif à la 
conception –fourniture-
montage de la centrale 
solaire de 25 MWc à 
Illoulofin (Pobè) et 
assistance à l’exploitation, 
à la maintenance ainsi qu’à 
la formation du personnel 
de la SBEE./ AOOI 

12/09/2019 02/12/2019 82 02/12/2019 20/12/2019 15 23/12/2019 14/01/2020 17 14/01/2020 02/06/2020 140 02/12/2019 20/10/2020 324 12/09/2019 20/10/2020 405 

Marché 
n°0321/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP du 
10/03/2020 relatif à 
l’acquisition et 
l’installation de licences 
informatiques (LOT 1 : 
Acquisition et installation 
de licences informatiques) 
au profit de la  SBEE / AOO 

29/08/2019 12/09/2019 15 12/09/2019 12/09/2019 1 03/12/2019 03/12/2019 1 03/12/2019 03/12/2019 0 12/09/2019 10/03/2020 181 29/08/2019 10/03/2020 195 

Marché 
n°1987/MEF/ME/SBEE/DG
/DPAS/PRMP/DNCMP du 
07/08/2020 relatif à 
l’acquisition de kits 
d’unités fonctionnelles 
HTA au profit de la SBEE 
(Lot 1) / AOOI 

30/07/2019 09/10/2019 72 09/10/2019 09/10/2019 1 09/01/2020 27/01/2020 13 27/01/2020 07/02/2020 11 09/10/2019 07/08/2020 304 30/07/2019 07/08/2020 375 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1988/MEF/ME/SBEE/DG
/DPAS/PRMP/DNCMP du 
07/08/2020 relatif à 
l’acquisition de  kits 
d’unités fonctionnelles 
HTA  au profit  de la SBEE 
(lot 2) / AOOI 

30/07/2019 09/10/2019 72 09/10/2019 09/10/2019 1 09/01/2020 27/01/2020 13 27/01/2020 07/02/2020 11 09/10/2019 07/08/2020 304 30/07/2019 07/08/2020 375 

Marché 
n°1887/MEF/ME/SBEE/DG
/DPAS/PRMP/DNCMP du 
27/07/2020 relatif à 
l’acquisition de  kits 
d’unités fonctionnelles 
HTA  au profit  de la SBEE 
(Lot 3) / AOOI 

30/07/2019 09/10/2019 72 09/10/2019 09/10/2019 1 09/01/2020 27/01/2020 13 27/01/2020 07/02/2020 11 09/10/2019 27/07/2020 293 30/07/2019 27/07/2020 364 

Marché 
n°2348/MEF/ME/SBEE/DG
/PRMP/DNCMP du 
01/09/2020 relatif à la 
couverture de la 
responsabilité civile chef 
d’entreprise (RCCE) de la 
SBEE. (Renouvellement du 
contrat) / AOO 

Renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

N/A 
Sans 
objet 

N/A Sans objet 
Sans 
objet 

17/07/2020 17/07/2020 1 17/07/2020 17/07/2020 

Sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique/ 

renouvell
ement) 

N/A 01/09/2020 
Sans 
objet 

Renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

01/09/2020 
Sans 
objet 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°3218/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP du 
20/10/2020 relatif à 
l’acquisition de redresseurs 
chargeurs pour les postes 
sources et postes de 
réparation de la SBEE / 
AOO 

26/08/2020 10/09/2020 16 10/09/2020 14/09/2020 3 18/09/2020 28/09/2020 7 28/09/2020 29/09/2020 1 10/09/2020 20/10/2020 41 26/08/2020 20/10/2020 56 

Marché 
n°3219/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP du 
20/10/2020 relatif à 
l’acquisition de  
disjoncteurs 63 KV au profit  
de la SBEE / AOO 

26/08/2020 10/09/2020 16 10/09/2020 14/09/2020 3 25/09/2020 28/09/2020 2 28/09/2020 29/09/2020 1 10/09/2020 20/10/2020 41 26/08/2020 20/10/2020 56 

Marché 
n°0896/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition des imprimés  
au profit de la SBEE (Lot 2) 
/ AOO 

15/05/2019 25/06/2019 42 25/06/2019 05/08/2019 30 21/10/2019 07/01/2020 57 07/01/2020 21/10/2019 -78 25/06/2019 06/05/2020 317 15/05/2019 06/05/2020 358 

Marché n°0897 
/MEF/ME/SBEE/PRMP/CC
MP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition des imprimés 
au profit de la SBEE (Lot 1) 
/ AOO 

15/05/2019 25/06/2019 42 25/06/2019 05/08/2019 30 21/10/2019 07/01/2020 57 07/01/2020 21/10/2019 -78 25/06/2019 06/05/2020 317 15/05/2019 06/05/2020 358 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°2349/MEF/ME/SBEE/DG
/PRMP/DNCMP du 
01/09/2020 relatif à la 
couverture de la 
responsabilité civile chef 
d’entreprise (RCCE) de la 
SBEE. (Renouvellement du 
contrat) / AOO 

Renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

N/A 
Sans 
objet 

N/A Sans objet 
Sans 
objet 

17/07/2020 17/07/2020 1 17/07/2020 17/07/2020 

Sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique/ 

renouvell
ement) 

N/A 01/09/2020 
Sans 
objet 

Renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

01/09/2020 
Sans 
objet 

Marché 
n°2904/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP/CCMP du 
20/10/2020 relatif à la 
couverture sanitaire du 
personnel de la SBEE / 
AOOI 

14/07/2020 03/08/2020 21 03/08/2020 03/08/2020 1 12/08/2020 17/08/2020 4 17/08/2020 

Preuve de 
transmission 
ou d'examen 
juridique non 
communiquée 

Limitatio
n 

03/08/2020 05/10/2020 64 14/07/2020 05/10/2020 84 

Marché 
n°3982/MEF/ME/SBEE/DG
/DPAS/PRMP/DNCMP du 
17/11/2020 relatif à 
l’acquisition de 
climatiseurs SPLITS : 250 
pièces de puissance 2 CV au 
profit  de la SBEE (Lot 2) / 
AOO 

24/08/2020 08/09/2020 16 08/09/2020 21/09/2020 10 23/09/2020 25/09/2020 3 25/09/2020 30/09/2020 5 08/09/2020 17/11/2020 71 24/08/2020 17/11/2020 86 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°3983/MEF/ME/SBEE/DG
/DPAS/PRMP/DNCMP du 
17/11/2020 relatif à 
l’acquisition de 
climatiseurs SPLITS : 250 
pièces de puissance 2 CV au 
profit  de la SBEE (Lot 1) / 
AOO 

24/08/2020 08/09/2020 16 08/09/2020 21/09/2020 10 23/09/2020 25/09/2020 3 25/09/2020 30/09/2020 5 08/09/2020 17/11/2020 71 24/08/2020 17/11/2020 86 

Marché 
n°1399/MEF/ME/SBEE/DN
CMP du 23/06/2020 relatif 
à  l’acquisition de poteaux 
bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 1) / 
AOOI 

26/04/2019 20/06/2019 56 20/06/2019 Limitation 
Limitat

ion 
16/10/2019 11/03/2020 106 11/03/2020 16/10/2019 -147 20/06/2019 23/06/2020 370 26/04/2019 23/06/2020 425 

Marché 
n°1891/MEF/ME/SBEE/DN
CMP du 27/07/2020 relatif 
à  l’acquisition de poteaux 
bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 2) / 
AOOI 

26/04/2019 20/06/2019 56 20/06/2019 Limitation 
Limitat

ion 
16/10/2019 11/03/2020 106 11/03/2020 

Preuve de 
transmission 
ou d'examen 
juridique non 
communiquée 

Limitation 20/06/2019 27/07/2020 404 26/04/2019 27/07/2020 459 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0175/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
11/02/2020 relatif à 
l’acquisition de divers 
matériels et outillages au 
profit de la SBEE (Lot 1) / 
DRP 

20/08/2019 03/09/2019 11 03/09/2019 03/09/2019 1 04/12/2019 11/12/2019 5 11/12/2019 04/02/2020 39 03/09/2019 11/02/2020 162 20/08/2019 11/02/2020 176 

Marché 
n°0177/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
11/02/2020 relatif à 
l’acquisition de divers 
matériels et outillages au 
profit de la SBEE (Lot 2) / 
DRP 

20/08/2019 03/09/2019 11 03/09/2019 03/09/2019 1 04/12/2019 11/12/2019 5 11/12/2019 04/02/2020 39 03/09/2019 11/02/2020 162 20/08/2019 11/02/2020 176 

Marché 
n°0319/MEF/ME/SBEE/CC
MP/SP du 10/03/2020 
relatif à la fourniture d’une 
deuxième connexion 
internet au siège de la 
Société Béninoise 
d’Energie Electrique 
(SBEE). / DRP 

13/06/2019 24/06/2019 8 24/06/2019 24/06/2019 1 19/07/2019 23/07/2019 2 23/07/2019 27/02/2020 157 24/06/2019 10/03/2020 261 13/06/2019 10/03/2020 272 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1194/MEF/ME/SBEE/CC
MP/SP du 26/05/2020 
relatif à la fourniture et 
l’installation des réseaux 
informatiques, électriques 
et téléphoniques dans 
l’immeuble abritant la 
Direction Régionale du 
Littoral 1 au profit de la 
Société Béninoise 
d’Energie Electrique 
(SBEE). / DRP 

30/07/2019 13/08/2019 11 13/08/2019 19/08/2019 5 25/09/2019 11/10/2019 12 11/10/2019 08/05/2020 150 13/08/2019 26/05/2020 288 30/07/2019 26/05/2020 302 

Marché 
n°2347/MEF/ME/SBEE/CC
MP/SP du 02/09/2020 
relatif à l’acquisition de 
matériels médicaux au 
profit de la SBEE. / DRP    

24/10/2019 06/11/2019 10 06/11/2019 06/11/2019 1 04/03/2020 12/06/2020 72 12/06/2020 28/08/2020 55 06/11/2019 02/09/2020 302 24/10/2019 02/09/2020 315 

Marché 
n°0457/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP/CCMP du 
25/03/2020 relatif à la 
construction d’une ligne 
HTA 33 KV aéro-
souterraine, équipement 
des postes de livraison et 
transformation HTA/BT de 
puissance ( marché résilié) 
/ DRP 

31/12/2019 21/01/2020 16 21/01/2020 04/02/2020 11 10/02/2020 11/02/2020 1 11/02/2020 12/02/2020 1 21/01/2020 25/03/2020 65 31/12/2019 25/03/2020 86 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0889/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de ciment / 
DRP 

07/01/2020 22/01/2020 12 22/01/2020 27/01/2020 4 04/02/2020 11/03/2020 26 11/03/2020 06/05/2020 40 22/01/2020 06/05/2020 106 07/01/2020 06/05/2020 121 

Marché 
n°0901/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition d’un antivirus 
Kaspersky et la formation 
de techniciens à 
l’administration de KSC et 
au déploiement en 
environnement client-
serveur au profit de la 
SBEE / DRP 

23/12/2019 08/01/2020 13 08/01/2020 08/01/2020 1 29/01/2020 13/03/2020 32 13/03/2020 06/05/2020 38 08/01/2020 06/05/2020 120 23/12/2019 06/05/2020 136 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°1890/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
23/06/2020 relatif à 
l’acquisition et 
l’installation de logiciel de 
gestion de projet et de 
collaboration comprenant 
Microsoft Windows 
serveur, Microsoft 
SharePoint au profit de la 
SBEE / DRP 

03/10/2019 18/10/2019 12 18/10/2019 07/11/2019 15 04/12/2019 26/03/2020 81 26/03/2020 24/05/2020 41 18/10/2019 23/06/2020 250 03/10/2019 23/06/2020 265 

Marché 
n°0229/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
24/02/2020 relatif à 
l’actualisation d’une étude 
d’impact environnemental 
et social dans le cadre du 
projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de 
distribution (PRESREDI) à la 
SBEE / AMI+DP 

26/11/2018 28/12/2018 33 28/12/2018 04/02/2019 27 04/03/2019 29/03/2019 20 11/10/2019 29/10/2019 18 28/12/2018 24/02/2020 423 26/11/2018 24/02/2020 455 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0900/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à 
l’étude d’impact 
environnemental et social 
dans le cadre du Projet de 
Modernisation et 
d’Extension des Réseaux de 
la SBEE / AMI+DP 

04/04/2019 24/04/2019 21 24/04/2019 17/05/2019 18 21/05/2019 31/05/2019 9 01/10/2019 11/10/2019 10 24/04/2019 06/05/2020 378 04/04/2019 06/05/2020 398 

Marché 
n°1110/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
26/05/2020 relatif à la 
fourniture de matériels 
électroniques pour 
l’alimentation en énergie 
électrique de la Direction 
Centrale du Génie des 
Armées (DCGA) / DC 

30/09/2019 15/10/2019 12 15/10/2019 15/10/2019 1 15/10/2019 31/01/2020 78 31/01/2020 07/05/2020 69 15/10/2019 26/05/2020 225 30/09/2019 26/05/2020 240 

Marché 
n°0157/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
10/02/2020 relatif à la 
maintenance de 
l’ascenseur de la Direction 
Générale de la SBEE / DC 

01/10/2019 16/10/2019 12 16/10/2019 
novembre 

2019  
13 04/12/2019 11/12/2019 5 11/12/2019 07/02/2020 42 16/10/2019 10/02/2020 118 01/10/2019 10/02/2020 133 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0902/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de divers 
matériels informatiques 
dans le cadre des 
suppressions des files 
d’attente au niveau de 
certaines agences de la 
SBEE / DC 

10/02/2020 20/02/2020 9 20/02/2020 20/02/2020 1 20/02/2020 31/03/2020 28 31/03/2020 06/05/2020 26 20/02/2020 06/05/2020 77 10/02/2020 06/05/2020 87 

Marché 
n°0903/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à la 
réalisation de l’audit sur la 
fiabilité des données au 
profit de la Société 
Béninoise d’Energie 
Electrique (SBEE) / DC 

05/02/2020 13/02/2020 7 13/02/2020 13/02/2020 1 15/02/2020 26/02/2020 7 26/02/2020 06/05/2020 50 13/02/2020 06/05/2020 84 05/02/2020 06/05/2020 92 

Marché 
n°1111/MEF/ME/SBEE/PR
MP/CCMP/SP du 
26/05/2020 relatif à 
l’acquisition de produits 
d’hygiène et d’entretien 
au profit  de la SBEE / DC 

20/09/2019 08/10/2019 13 08/10/2019 10/10/2019 3 04/12/2019 11/12/2019 5 11/12/2019 07/05/2020 106 08/10/2019 26/05/2020 232 20/09/2019 26/05/2020 250 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0898/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP/SP du 
29/04/2020 relatif à la 
maintenance du progiciel 
SMARTVEND de la SBEE / 
GG 

renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

Renouvelle
ment de 
contrat 

Sans 
objet 

Renouvelle
ment de 
contrat 

11/03/2019 
Sans 
objet 

30/04/2019 18/06/2019 35 18/06/2019 05/06/2019 

Sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique/ 

renouvell
ement) 

Renouvelle
ment de 
contrat 

29/04/2020 
Sans 
objet 

renouvelle
ment de 
contrat 
dûment 
autorisé 

29/04/2020 
Sans 
objet 

Marché 
n°3024/MEF/ME/SBEE/PR
MP/DNCMP/CCMP du 
08/10/2020 relatif à la 
construction d’une ligne 
HTA 33 KV aéro-
souterraine, équipement 
des postes de livraison et 
transformation HTA/BT de 
puissance 2000 KVA à 
Kérou / GG 

03/01/2020 21/01/2020 13 21/01/2020 06/07/2020 120 10/08/2020 25/08/2020 11 25/08/2020 27/08/2020 

sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique) 

21/01/2020 08/10/2020 262 03/01/2020 08/10/2020 280 

Marché 
n°0868/MEF/ME/SBEE/DN
CMP/SP du 29/04/2020 
relatif aux travaux de 
réalisation de portails et 
de divers aménagements à 
la centrale thermique 
d’AKPAKPA / GG 

29/01/2020 30/01/2020 2 30/01/2020 28/02/2020 22 05/03/2020 20/03/2020 11 20/03/2020 23/03/2020 

sans 
objet 

(soumissi
onnaire 
unique) 

30/01/2020 29/04/2020 91 29/01/2020 29/04/2020 92 
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Désignation du marché _ 
Mode de passation 

  

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO ; AMI = 10 JC 

à compter de... 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 

DC/DRP = 5 JO (à compter de…) 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO à compter de … ;              

DRP/DC = 2 JO après… 

Délai légal d’attente  
(AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

après la notification/publication...) 

Approbation/signature du marché 
dans le délai de validité des offres 

DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite. 

Durée de passation 
  

Date de 
Publication
/ affichage/ 

lettre 
d'invitation  

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 

de l'ANO de 
l'organe de 
contrôle/ 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributio
n provisoire 

Date de 
notification 

des 
résultats 

Délai 
observé 

Notification
/ 

Publication  
des 

résultats 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/AMI) ou 

Date de 
signature de 

la PRMP 
(DRP/DC) 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché 

Délai 
observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on ou de 
signature 

du marché       

Délai 
observé 

Marché 
n°0895/MEF/ME/SBEE/DP
AS/PRMP/DNCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de câbles de 
réseau haute tension 
souterrain au profit de la 
SBEE / GG 

24/05/2019 05/06/2019 9 05/06/2019 16/06/2019 8 13/01/2020 24/01/2020 9 24/01/2020 24/01/2020 0 05/06/2019 06/05/2020 337 24/05/2019 06/05/2020 349 

 Marché 
n°1003/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/DNCMP/SP du 
18/05/2020 relatif aux 
modifications à opérer sur 
le progiciel de gestion 
intégrée pour 
l’implantation de 
l’extraction, le formatage 
et l’envoi des données 
clientèle du système 
GD’OR vers la plateforme 
nationale. / GG 

Demande 
de 

proforma 
non 

communiqu
ée 

25/09/2019 
Limitat

ion 
25/09/2019 28/10/2019 24 05/12/2019 09/12/2019 2 09/12/2019 26/12/2019 13 25/09/2019 18/05/2020 237 

Demande 
de 

proforma 
non 

communiqu
ée 

18/05/2020 

Limitat
ion 

(+237 
J) 

TOTAL                             12381   13622 

Nombre de marchés audités                            51   51 

Limitations constatées              4   5 

Nombre de marchés considérés              47   46 

Délai moyen                            263   296 
 

Légende : 

  Non-conformité significative 

  Réduction de délai dûment autorisée 
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Commentaire : 
 

De l’observation des données de ce tableau, il ressort ce qui suit : 

 

- le délai de réception des plis a été respecté par l’autorité contractante dans la majorité des cas. Toutefois, un dépassement considérable a été 

observé pour certaines procédures d’appel d’offres ouvert ; 

 

- l’évaluation des offres a été faite hors délai requis pour au moins 39% des marchés examinés ; 

 

- les notifications des résultats ont été faites en général, hors délai (dans 75% des cas) ;  

 

- le délai légal d’attente n’a pas été respecté pour au moins 27% des marchés audités (cas inférieurs à la limite), et est trop excessif dans au 

moins 37% des cas ; 

 

- le délai moyen observé entre la date limite de remise des offres et la date d’approbation du marché est de 263 jours, supérieur au délai de 

validité des offres requis dans le cadre des procédures d’appel d’offres ouvert (90 jours calendaires) ; 

 

- le délai moyen qui sépare la publication de l’avis d’appel à concurrence de l’approbation du marché, est de 296 jours. 
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5-5-2 Respect des délais d’exécution des marchés 

Le délai d’exécution court à compter de la date d’entrée en vigueur du marché (date de 

notification) ou la date retenue sur l’ordre de service (OS) de démarrer les prestations le cas 

échéant, et prend fin à la réception provisoire. Le tableau ci-dessous met en évidence les écarts 

constatés entre les délais contractuels prévus et les délais réels d’exécution des marchés. 

 

o Délais d’exécution des marchés 

N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

1 
Acquisition de fers à 

béton au profit de la SBEE  
12/03/2020 

Réception 

non 

prononcée 

jusqu'à la 

résiliation 

du contrat 

(livraison 

partielle et 

enlèvement 

des biens 

livrés par la 

suite).  

Sans 

objet 
45 

Sans 

objet 

La totalité des fers (730 

tonnes) devrait être 

livrée le 29/04/2020 au 

plus tard. Retard 

d’exécution de 124 jours 

à la date du 31/08/2020, 

correspondant à des 

pénalités de retard 

évaluées à la somme de 

F CFA 39 602 872 

dépassant le taux 

plafond de 0,5% (FCFA 

30 193 776) et notifiées 

après mise en demeure 

préalable. Contrat résilié 

après autorisation de la 

DNCMP suivant PV N°30-

16/DNCMP/CEA/2020.  

2 

Confection et pose de 

pylônes en inox au profit 

de la de la SBEE  

23/03/2020 16/09/2021 543 150 -393 

Retard d'exécution ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

3 

Travaux d’aménagement 

et de réfection dans le 

septentrion ; lot 2 : 

travaux de réfection du 

bâtiment abritant la 

DRBA et l’Agence de 

Parakou, d’aménagement 

du bâtiment abritant 

l’Agence de Kpebié et 

d’achèvement du 

bâtiment situé à sa façade 

21/09/2020 23/12/2021 459 90 -369 

Retard d'exécution ; 

défaut de prélèvement 

des pénalités de retard. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

postérieure au profit de la 

SBEE  

4 

Travaux d’aménagement 

et de réfection dans le 

septentrion ; Lot 1 : 

travaux de construction 

d’un poste grillage à 

Poperiakou, de remise en 

état du bâtiment abritant 

les agents de quart de 

Yeripao, d’assainissement 

partiel à la centrale de 

Berecingou, de la 

transformation en bureau 

du bâtiment de l’ex-

centrale thermique de 

Kouandé et de la 

construction de 25 

placards et de douches 

avec cour de 

manutention à la centrale 

thermique de Parakou au 

profit de la SBEE  

21/09/2020 22/11/2021 428 90 -338 

Retard d'exécution ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

5 

Travaux d’aménagement 

et de réfection à Akpakpa 

et Porto-Novo ; Lot1 : 

travaux de badigeonnage 

du mur de la clôture, de 

réfection de la centrale 

SIIF de Porto-Novo, 

d’aménagement, de 

construction de guérite 

avec toilettes, de hangar 

au magasin sis à 

Agblangandan, et de 

création de nouvelles 

entrées et sortie à la 

centrale thermique 

d’Akpakpa au profit de la 

SBEE  

21/09/2020 

Marché non 

encore 

réceptionné 

Limitation 90 Limitation 
Retard déjà observé 

dans l'exécution. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

6 

Travaux d’aménagement 

et de réfection à Akpakpa 

et Porto-Novo ; Lot2 : 

travaux de réhabilitation 

du  bâtiment de la DRO-P, 

d’aménagements des 

bâtiments abritant la 

Direction de la 

production, des 

mouvements d’énergie et 

des énergies 

renouvelables (DPMEER) 

et de la réfection de 

l’entrepôt grillage et de 

divers aménagements à la 

centrale thermique 

d’Akpakpa)  au profit de la 

SBEE  

21/09/2020 

Marché non 

encore 

réceptionné 

Limitation 90 Limitation 
Retard déjà observé 

dans l'exécution. 

7 

Travaux d’aménagement  

et de réhabilitation des 

bureaux et bâtiments à 

Cotonou au profit de la 

SBEE ; Lot 2 : travaux 

d’aménagement de 

l’infirmerie, de la 

réfection de la toiture de 

la paillote et du hall de la 

Direction commerciale et 

de la clientèle, de remise 

en état du bâtiment qui 

avait abrité l’antenne de 

Tori-bossito, et de la 

réfection de la toiture de 

la salle technique du 

groupe froid au siège au 

profit de la SBEE  

29/07/2020 14/04/2021 260 90 -170 

Retard d'exécution ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

8 

Acquisition de 

consommables 

informatiques au profit 

de la SBEE (Lot 1)  

12/03/2020 02/08/2021 509 45 -464 

Retard de livraison ; 

défaut de prélèvement 

des pénalités de retard. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

9 

Fourniture de matériels 

et travaux de montage 

pour le renforcement et 

l’extension des réseaux 

HTA/BT dans le cadre du 

projet de restructuration 

et d’extension du 

système de répartition et 

de distribution de la SBEE 

(PRESREDI) Lot 1  

Limitation 

(OS non 

communiqué, 

contrat 

approuvé le 

23/11/2020 

pour un délai 

d'exécution 

de 16 mois) 

Exécution 

en cours 
Limitation 480 Limitation 

Retard d'exécution : 

marché en cours 

d’exécution 

10 

Fourniture de matériels 

et travaux de montage 

pour le renforcement et 

l’extension des réseaux 

HTA/BT dans le cadre du 

projet de restructuration 

et d’extension du 

système de répartition et 

de distribution de la SBEE 

(PRESREDI) Lot 2 

Limitation 

(OS non 

communiqué, 

contrat 

approuvé le 

19/11/2020 

pour un délai 

d'exécution 

de 16 mois) 

Exécution 

en cours 
Limitation 480 Limitation 

Retard d'exécution : 

Projet en cours 

d’exécution. 

11 

Acquisition 

d’équipements 

informatiques (Lot 1 : 

acquisition d’ordinateurs 

et logiciels associés) au 

profit de la SBEE  

10/08/2020 29/01/2021 173 30 -143 

Le marché a fait l’objet 

d’un prélèvement de 

pénalités de retard de 4 

106 636 FCFA TTC pour 

141 jours de retard de 

livraison, après mise en 

demeure préalable. 

12 

Acquisition 

d’équipements 

informatiques (Lot 2 : 

acquisition imprimantes 

d’accessoires) au profit 

de la SBEE  

31/10/2019 13/11/2019 14 20 6 Délai respecté 

13 

Acquisition 

d’équipements 

informatiques (Lot 3 : 

acquisition d’accessoires 

réseau informatique) au 

profit de la SBEE  

25/05/2020 24/12/2020 214 30 -184 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

14 

Couverture de la flotte 

automobile de la Société 

Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) au titre 

de l’année 2020  

01/05/2020 30/04/2021 365 365 0 

Période de couverture : 

01/05/2020 au 

30/04/2021 

(renouvellement de 

contrat).  
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

15 

Conception –fourniture-

montage de la centrale 

solaire de 25 MWc à 

Illoulofin (Pobè) et 

assistance à 

l’exploitation, à la 

maintenance ainsi qu’à la 

formation du personnel 

de la SBEE. 

Limitation 

(OS non 

communiqué) 

Exécution 

en cours 
Limitation 1530 Limitation 

Projet en cours 

d’exécution et 

actuellement géré par la 

Société Béninoise de 

Production d’Electricité.  

16 

Acquisition et 

l’installation de licences 

informatiques (LOT 1 : 

Acquisition et installation 

de licences 

informatiques) au profit 

de la  SBEE  

23/03/2020 29/06/2020 99 10 -89 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

17 

Acquisition de kits 

d’unités fonctionnelles 

HTA au profit de la SBEE 

(Lot 1)  

12/08/2020 22/06/2021 315 90 -225 

Retard de livraison, 

imputable en partie à 

l'autorité contractante 

pour paiement d'avance 

de démarrage 

(02/12/2020) après 

l'expiration du délai 

contractuel de livraison 

(12/11/2020). 

18 

Acquisition de kits 

d’unités fonctionnelles 

HTA  au profit  de la SBEE 

(lot 2)  

17/08/2020 Sans objet 
Sans 

objet 
90 

Sans 

objet 

Retard d'exécution du 

marché ; application des 

pénalités de retard après 

mise en demeure 

préalable, pour un 

montant de F CFA 12 194 

727 représentant 1,5% 

du montant total du 

marché. Contrat résilié 

après autorisation de la 

DNCMP, pour 

dépassement du plafond 

de pénalités de retard.   

19 

Acquisition de kits 

d’unités fonctionnelles 

HTA au profit de la SBEE 

(Lot 3)  

17/08/2020 Limitation Limitation 90 Limitation 

Marché suspendu. 

L'autorité contractante 

n'a fourni aucune autre 

explication ni d'éléments 

justificatifs appropriés 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

119 
 

N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

sur les motifs de 

suspension. 

20 

Couverture de la 

responsabilité civile chef 

d’entreprise (RCCE) de la 

SBEE. (Renouvellement 

du contrat)  

10/09/2020 09/09/2021 365 365 0 
Renouvellement de 

contrat d'assurance 

21 

Acquisition de 

redresseurs chargeurs 

pour les postes sources et 

postes de réparation de la 

SBEE  

11/01/2021 14/05/2021 124 90 -34 

Retard de livraison ; 

notification de pénalités 

de retard de F CFA 3 835 

000 (calculées sur 26 

jours, du 11/04/2021 au 

06/05/2021). Nous 

n'avons pas la preuve 

que le titulaire ait été 

préalablement mis en 

demeure de livrer. 

22 

Acquisition de 

disjoncteurs 63 KV au 

profit de la SBEE  

11/01/2021 14/05/2021 124 90 -34 

Retard de livraison ; 

notification et 

prélèvement des 

pénalités de retard. 

23 
Acquisition des imprimés 

au profit de la SBEE (Lot 2)  
06/05/2020 31/03/2021 330 30 -300 

Retard de livraison ; 

prélèvement de 

pénalités de retard de F 

CFA 1 348 764. Nous 

n'avons pas la preuve 

que le titulaire ait été 

préalablement mis en 

demeure de livrer. 

24 
Acquisition des imprimés 

au profit de la SBEE (Lot 1)  
25/05/2020 13/08/2021 446 30 -416 

Retard de livraison ; 

prélèvement de 

pénalités de retard de 

413 jours correspondant 

à F CFA 20 074 278, 

plafonnées à 1,5% du 

montant du marché, soit 

F CFA 1 458 166. Nous 

n'avons pas la preuve 

que le titulaire ait été 

préalablement mis en 

demeure de livrer. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

25 

Couverture de la 

responsabilité civile chef 

d’entreprise (RCCE) de la 

SBEE. (Renouvellement 

du contrat) 

12/11/2020 11/11/2021 365 365 0 
Renouvellement de 

contrat d'assurance 

26 
Couverture sanitaire du 

personnel de la SBEE  
12/10/2020 11/10/2021 365 365 0 Délai respecté 

27 

Acquisition de 

climatiseurs SPLITS : 250 

pièces de puissance 2 CV 

au profit  de la SBEE (Lot 

2)  

27/11/2020 02/04/2021 127 90 -37 

Retard de livraison ; 

défaut de prélèvement 

des pénalités de retard. 

28 

Acquisition de 

climatiseurs SPLITS : 250 

pièces de puissance 2 CV 

au profit de la SBEE (Lot 1)  

27/11/2020 14/05/2021 169 90 -79 

Retard de livraison ; 

défaut de prélèvement 

des pénalités de retard. 

29 

Acquisition de poteaux 

bois pin sylvestre au 

profit de la de la SBEE 

(Lot 1)  

06/07/2020 28/04/2021 297 90 -207 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

30 

Acquisition de poteaux 

bois pin sylvestre au 

profit de la de la SBEE 

(Lot 2)  

17/08/2020 Sans objet 
Sans 

objet 
90 

Sans 

objet 

Marché résilié après 

autorisation de la 

DNCMP, pour 

dépassement du plafond 

de pénalités de retard et 

pour préjudice subi par 

la SBEE 

31 

Acquisition de divers 

matériels et outillages au 

profit de la SBEE (Lot 1)  

24/02/2020 19/08/2020 178 30 -148 

Prélèvement de 

pénalités de retard de F 

CFA 1 954 373 après 

mise en demeure 

préalable. Marché résilié 

après autorisation de la 

DNCMP, suite au 

désistement du titulaire 

du marché à procéder à 

la livraison du reste des 

matériels. 

32 

Acquisition de divers 

matériels et outillages au 

profit de la SBEE (Lot 2)  

24/02/2020 19/08/2020 178 30 -148 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

33 

Fourniture d’une 

deuxième connexion 

internet au siège de la 

Société Béninoise 

d’Energie Electrique 

(SBEE).  

19/03/2020 22/04/2020 35 7 -28 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

34 

Fourniture et 

l’installation des réseaux 

informatiques, 

électriques et 

téléphoniques dans 

l’immeuble abritant la 

Direction Régionale du 

Littoral 1 au profit de la 

Société Béninoise 

d’Energie Electrique 

(SBEE).  

22/06/2020 20/10/2020 121 30 -91 

Retard d'exécution ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

35 

Acquisition de matériels 

médicaux au profit de la 

SBEE.  

21/09/2020 01/10/2021 376 30 -346 

Retard d'exécution ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

36 

Construction d’une ligne 

HTA 33 KV aéro-

souterraine, équipement 

des postes de livraison et 

transformation HTA/BT 

de puissance (marché 

résilié)  

  Sans objet 
Sans 

objet 
135 

Sans 

objet 

Marché résilié à 

l'initiative du titulaire, 

pour cas de force 

majeure. 

37 Acquisition de ciment  18/05/2020 16/07/2020 60 30 -30 

Retard de livraison ; 

défaut de prélèvement 

des pénalités de retard. 

38 

Acquisition d’un antivirus 

Kaspersky et la formation 

de techniciens à 

l’administration de KSC et 

au déploiement en 

environnement client-

serveur au profit de la 

SBEE 

20/05/2020 23/09/2020 127 14 -113 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

39 

Acquisition et 

l’installation de logiciel de 

gestion de projet et de 

collaboration 

comprenant Microsoft 

Windows serveur, 

Microsoft SharePoint au 

profit de la SBEE  

23/06/2020 17/12/2020 178 7 -171 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

40 

Actualisation d’une étude 

d’impact 

environnemental et social 

dans le cadre du projet de 

restructuration et 

d’extension du système 

de répartition et de 

distribution (PRESREDI) à 

la SBEE 

26/02/2020 31/08/2021 553 150 -403 

Marché exécuté avec 

retard ; non application 

des pénalités de retard. 

41 

Etude d’impact 

environnemental et social 

dans le cadre du Projet de 

Modernisation et 

d’Extension des Réseaux 

de la SBEE  

06/05/2020 25/11/2020 204 45 -159 

Marché exécuté avec 

retard ; non application 

des pénalités de retard. 

42 

Fourniture de matériels 

électroniques pour 

l’alimentation en énergie 

électrique de la Direction 

Centrale du Génie des 

Armées (DCGA)  

OS non 

communiqué 
05/11/2020 Limitation   Limitation   

43 

Maintenance de 

l’ascenseur de la 

Direction Générale de la 

SBEE  

11/02/2020 30/12/2020 324 360 36 

Délai respecté. 

Prestations récurrentes 

sur toute l'année (PV de 

réception du 

22/04/2020; 

25/05/2020 ; 

24/07/2020 ;  

30/09/2020 ; 

30/12/2020 ; etc.) 

44 

Acquisition de divers 

matériels informatiques 

dans le cadre des 

suppressions des files 

d’attente au niveau de 

25/05/2020 Limitation Limitation 14 Limitation 

Marché non abouti. 

Selon les explications 

reçues, cette procédure 

a été abandonnée par la 

SBEE suite à un 

changement du besoin. 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

certaines agences de la 

SBEE  

45 

Réalisation de l’audit sur 

la fiabilité des données au 

profit de la Société 

Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE)  

06/05/2020 Limitation Limitation 60 Limitation 

Défaut de 

communication à la 

mission du rapport 

définitif d’audit et de 

l’attestation de service 

fait. 

46 

Acquisition de produits 

d’hygiène et d’entretien 

au profit  de la SBEE  

15/06/2020 17/05/2021 337 14 -323 

Retard de livraison ; 

défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

47 
Maintenance du progiciel 

SMARTVEND de la SBEE  
01/06/2020 Limitation Limitation 360 Limitation 

Défaut de 

communication des 

rapports de 

maintenance ou de 

l’attestation de service 

fait.  

48 

Construction d’une ligne 

HTA 33KV aéro-

souterraine, équipement 

des postes de livraison et 

transformation HTA/BT 

de puissance 2000 KVA à 

Kérou  

16/11/2020 19/05/2021 185 90 -95 

Marché exécuté avec 

retard ; défaut de 

communication de la 

preuve de prélèvement 

des pénalités de retard. 

49 

Travaux de réalisation de 

portails et de divers 

aménagements à la 

centrale thermique 

d’AKPAKPA  

11/05/2020 29/05/2020 19 60 41 Délai respecté 

50 

Acquisition de câbles de 

réseau haute tension 

souterrain au profit de la 

SBEE  

25/05/2020 29/05/2020 5 30 25 Délai respecté 
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N° 
d'ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 
date début 

OS (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai réel 
en jours 
(B-A) = C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart (D-
C) 

Observations 

51 

Modifications à opérer 

sur le progiciel de gestion 

intégrée pour 

l’implantation de 

l’extraction, le formatage 

et l’envoi des données 

clientèle du système 

GD’OR vers la plateforme 

nationale.  

04/06/2020 30/06/2020 27 14 -13 Léger retard d'exécution 

 

 

Commentaire : 

Les délais d’exécution des marchés n’ont pas été respectés par les titulaires dans la majorité des 

cas examinés. La mission a noté le défaut de prélèvement des pénalités de retard pour bon nombre 

de marchés ayant déjà fait l’objet de règlement intégral. Il est important de signaler que les 

responsabilités sont parfois partagées entre les parties au contrat. Pour trois (3) cas clairement 

identifiés au titre des marchés examinés, la mission a noté le paiement de l’avance de 

démarrage après l’expiration du délai contractuel d’exécution ou juste à la veille de la date 

d’expiration. Les pénalités de retard ne pouvant s’appliquer dans de tels cas. 

 

5-6 SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 

Les conclusions de l’audit de conformité des marchés sont présentées à travers le tableau ci-

après : 

Tableau 8: Synthèse des conclusions de l’audit de conformité
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

1 

Marché N°0156/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/DNCMP du 10/02/2020 relatif 
à l’acquisition de fers à béton au 
profit de la SBEE / AOO 

IFE EVENT Sarl  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (301 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Délai d’exécution de trois (3) 
mois dans le DAC contre un 
délai contractuel 
d’exécution de 45 jours. 

Les recherches sont en cours pour trouver 
les raisons probables de cette situation. 
Le rapport d’ouverture des offres 
mentionnant la durée d’exécution proposée 
par le titulaire du marché fourni le 
13/04/2023 

Nous prenons bonne note.   
Document justificatif fourni à la date de 
13/04/2023 jugé pertinent. Constat levé. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication à la 
mission des offres des 
soumissionnaires non 
retenus. 

Rien à signaler.   

Marché résilié par l’autorité 
contractante pour retard 
excessif d’exécution et 
défaut de conformité des 
fers de 14 mm dont il restait 
67 tonnes à livrer.  

Rien à signaler.   

Marché ayant fait l’objet de 
dénonciation par le titulaire 
IFE EVENTS SARL, en 
contestation de la 
procédure de résiliation 
devant l'ARMP qui s'est 
autosaisie. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

L’ARMP dans sa décision 
N°2021-33/ARMP/PR-
CR/CRD/ SP/DRAJ/SA du 14 
mai 2021, a déclaré 
irrégulière la résiliation 
prononcée par l’autorité 
contractante et a demandé 
à ce que des tests 
supplémentaires soient 
réalisés par un cabinet 
indépendant sous la 
supervision d’un comité 
pluridisciplinaire composé 
de deux agents de chacune 
des structures (CNERTP, 
ANM et SIAB).  

Faisant suite à cette décision de l’ARMP, la 
SBEE a adressé la correspondance n°1993 
du 15 juillet 2021 à l’ARMP la sollicitant 
pour la désignation par ses soins du cabinet 
compétent pour la réalisation de la 
quatrième expertise. En réponse à la 
requête de la SBEE, l’ARMP a répondu que 
la désignation dudit cabinet n’est pas de son 
ressort. Pendant que les négociations 
étaient en cours pour la désignation du 
cabinet, la société IFE EVENTS a adressé 
« une sommation à la SBEE d’avoir assisté 
au constat et à l’enlèvement des barres de 
fer à lui livrés en exécution du contrat de 
marché suite à son refus d’en prendre 
livraison ». En exécution à sa sommation les 
fers ont été ramassés et constatés par 
procès-verbal de l’huissier de justice.  

La mission constate que le cabinet 
indépendant n'avait pas été désigné 
pendant la période de cinq (5) mois 
séparant la date de réception du courrier 
de l'ARMP n° 
2385/PR/ARMP/SP/DRAJ/PC/SA en date 
du 30 juillet 2021, de la date de 
réception par la SBEE de "la sommation 
de l'Huissier de justice d’avoir à assister 
au constat et à l’enlèvement des barres 
de fer à lui livrés en exécution du contrat 
de marché suite à son refus d’en prendre 
livraison" (31 décembre 2021). En 
conclusion, la décision de l'ARMP 
N°2021-33/ARMP/PR-CR/CRD/ 
SP/DRAJ/SA du 14 mai 2021 n'a pas 
finalement été exécutée par l'autorité 
contractante. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

2 

Marché 
N°0320/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP du 10/03/2020 relatif à  la 
Confection et pose de pylônes en inox 
au profit de la de la SBEE / AOO 

Marché ETS MB 
TECHNOLOGIES  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (190 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Délai d’exécution de six (06) 
mois dans le DAC contre un 
délai contractuel 
d’exécution de cinq (05) 
mois. 

Les recherches sont en cours pour trouver 
les raisons probables de cette situation. 
Le rapport d’ouverture des offres 
mentionnant la durée d’exécution proposée 
par le titulaire du marché fourni le 
13/04/2023 

Nous prenons bonne note. 
Document justificatif fourni à la date de 
13/04/2023 jugé pertinent. Constat levé. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Rapport d’évaluation des 
offres non daté. 

La date du rapport d’évaluation correspond 
à la date du procès-verbal d’attribution 
provisoire du marché. 

Il est nécessaire de rappeler que les 
marchés sous revue sont soumis au code 
des marchés publics de 2017, toutes les 
procédures de passation ayant été 
initiées avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 
2020. Dans cette logique, le rapport 
d'évaluation des offres et le PV 
d'attribution provisoire sont produits par 
des organes distincts, sauf dans le cadre 
des procédures de sollicitation de prix. 
En effet, l'évaluation des offres relève de 
la compétence de la sous-commission 
d'analyse (article 13 du décret n°2018-
226 du 13 juin 2018), les propositions 
d'attribution provisoire sont faites par la 
Commission de passation des marchés 
publics (article 12 du décret n°2018-226 
du 13 juin 2018) et le choix de 
l'attributaire est du ressort de la PRMP. 
Au titre de la Gestion 2020, il existe donc 
une forte probabilité que la date du 
rapport d'évaluation des offres soit 
différente de celle du PV d'attribution 
provisoire du marché. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

3 

Marché 
N°01192/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC
MP du 03/06/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement et de réfection dans 
le septentrion ; lot 2 : travaux de 
réfection du bâtiment abritant la 
DRBA et l’Agence de Parakou, 
d’aménagement du bâtiment 
abritant l’Agence de Kpebié et 
d’achèvement du bâtiment situe à sa 
façade postérieure au profit de la 
SBEE / AOO 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 

COOPERATION (IBC) 
SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (514 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (20/02/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (novembre 2019, 
première analyse). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 

Défaut de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l'exécution des travaux. Ces retards 
de la SBEE pouvant entraîner des demandes 
d’intérêts moratoires de la part des 
cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

4 

Marché 
N°01195/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC
MP du 03/06/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement et de réfection dans 
le septentrion ; Lot1 : travaux de 
construction d’un poste grillage à 
Poperiakou, de remise en état du 
bâtiment abritant les agents de quart 
de Yeripao, d’assainissement partiel à 
la centrale de Berecingou, de la 
transformation en bureau du 
bâtiment de l’ex-centrale thermique 
de Kouandé et de la construction de 
25 placards et de douches avec cour 
de manutention à la centrale 
thermique de Parakou au profit de la 
SBEE / AOO 

BIOLYNX & TIC BENIN 
(BTP) SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (20/02/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (novembre 2019, 
première analyse). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

5 

Marché 
N°01193/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNC
MP du 03/06/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement et de réfection à 
Akpakpa et Porto-Novo ; Lot1 : 
travaux de badigeonnage du mur de 
la clôture, de réfection de la centrale 
SIIF de Porto-Novo, d’aménagement, 
de construction de guérite avec 
toilettes, de hangar au magasin sis à 
Agblangandan, et de création de 
nouvelles entrées et sortie à la 
centrale thermique d’Akpakpa au 
profit de la SBEE / AOO 

SEQUENCE SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (05/02/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (19/09/2019). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché non encore 
réceptionné (retard déjà 
observé dans l'exécution).  

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

6 

Marché 
N°1196/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 03/06/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement et de réfection à 
Akpakpa et Porto-Novo ; Lot2 : 
travaux de réhabilitation du  
bâtiment de la DRO-P, 
d’aménagements des bâtiments 
abritant la Direction de la production, 
des mouvements d’énergie et des 
énergies renouvelables (DPMEER) et 
de la réfection de l’entrepôt grillage 
et de divers aménagements à la 
centrale thermique d’Akpakpa)  au 
profit de la SBEE / AOO 

COLONNE SARL   

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (05/02/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (septembre-octobre 
2019). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Transmission à l’organe de 
contrôle compétent du 
projet de contrat pour 
examen juridique le 
11/11/2019, à la même 
date que la notification des 
résultats d'attribution et 
avant la publication du PV 
d’attribution provisoire au 
journal la Nation N°7363 du 
18/11/2019. 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

Votre contre-observation est remise en 
cause par la durée de passation trop 
longue des marchés sous revue, en 
général. L'article 3 du décret n° 2018-
228 du 13 juin 2018 fixant les délais 
impartis aux organes de passation, de 
contrôle et d’approbation des marchés 
publics, en son point 13 fait obligation à 
la PRMP de transmettre le projet de 
contrat à l'organe de contrôle 
compétent pour examen juridique et 
technique, dans un délai d'un (1) jour 
ouvrable à compter de l'expiration du 
délai légal d'attente. 

Marché non encore 
réceptionné (retard déjà 
observé dans l'exécution). 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

7 

 Marché N°1979/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/CCMP/SP du 29/07/2020 
relatif aux travaux d’aménagement  
et de réhabilitation des bureaux et 
bâtiments à Cotonou au profit de la 
SBEE ; Lot 2 : travaux d’aménagement 
de l’infirmerie, de la réfection de la 
toiture de la paillote et du hall de la 
Direction commerciale et de la 
clientèle, de remise en état du 
bâtiment qui avait abrité l’antenne de 
Tori-bossito, et de la réfection de la 
toiture de la salle technique du 
groupe froid au siège au profit de la 
SBEE / AOO 

Etablissement LA 
MONADE   

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (22/01/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (20/06/2019). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Non communication des 
preuves de notification de 
rejet des offres.  

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
du contrat approuvé au 
titulaire et de l’ordre de 
service de démarrer.  

Rien à signaler.   

Retard d'exécution. Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des travaux. Ces retards 
de la SBEE pouvant entraîner des demandes 
d’intérêts moratoires de la part des 
cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

le code des marchés publics prévoit en 
général, que tout règlement de marché 
public (acomptes et solde) s’effectue 
dans un délai ne pouvant dépasser 
soixante (60) jours à compter de la 
réception de la facture (article 127 de la 
loi n° 2017-04 du 19/10/2017). Les 
diligences mises en œuvre ayant permis 
de constater le respect du délai de 
paiement de ce marché, les pénalités de 
retard devraient être calculées et 
prélevées après mise en demeure 
préalable, conformément aux 
stipulations contractuelles. 

8 

Marché 
N°0155/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 10/02/2020 relatif à l’acquisition 
de consommables informatiques au 
profit de la SBEE (Lot 1) / AOO 

Société DAOLATH 
GROUP 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (29/01/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (avril à juin 2019). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec retard 
de livraison. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 

Défaut de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

le code des marchés publics prévoit en 
général, que tout règlement de marché 
public (acomptes et solde) s’effectue 
dans un délai ne pouvant dépasser 
soixante (60) jours à compter de la 
réception de la facture (article 127 de la 
loi n° 2017-04 du 19/10/2017). Les 
diligences mises en œuvre ayant permis 
de constater le respect du délai de 
paiement de ce marché, les pénalités de 
retard devraient être calculées et 
prélevées après mise en demeure 
préalable, conformément aux 
stipulations contractuelles. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

9 

 Marché 
N°4148/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP 
du 23/11/2020 relatif à la fourniture 
de matériels et travaux de montage 
pour le renforcement et l’extension 
des réseaux HTA/BT dans le cadre du 
projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de distribution de la 
SBEE (PRESREDI) Lot 1 / AOO 

ATELIER DE 
MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE ET 
D’ELECTRICITE 
(AMINE) SARL 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Défaut de mention de la 
date de signature du 
marché par le titulaire et la 
PRMP. 

Rien à signaler.   

Délai anormalement 
excessif (supérieur au délai 
légal de 10 jours ouvrables) 
entre la date d’ouverture 
des offres (14/03/2019) et 
la date d’évaluation des 
offres (avril-mai 2020). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
du contrat approuvé au 
titulaire et de l’ordre de 
service de démarrer.  

Rien à signaler.   

Marché en cours 
d’exécution (retard 
d'exécution) 

Marché en cours d’exécution dont les 
paiement sont directement effectués par la 
BAD 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 
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Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

10 

Marché 
N°4004/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP 
du 19/11/2020 relatif à la fourniture 
de matériels et travaux de montage 
pour le renforcement et l’extension 
des réseaux HTA/BT dans le cadre du 
projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de distribution de la 
SBEE (PRESREDI) Lot 2 / AOO 

Société MR 
International 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Défaut de mention de la 
date de signature du 
marché par le titulaire et la 
PRMP. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
du contrat approuvé au 
titulaire et de l’ordre de 
service de démarrer.  

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Marché en cours 
d’exécution (retard 
d'exécution) 

Projet en cours d’exécution avec les preuves 
de paiement d’avance de démarrage 
disponibles 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
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contre-observations de l'auditée 

11 

Marché 
N°1850/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 23/07/2020 relatif à l’acquisition 
d’équipements informatiques (Lot 1 : 
acquisition d’ordinateurs et logiciels 
associés) au profit de la SBEE / AOO 

MIKEM 
TECHNOLOGIE 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Délai anormalement 
excessif (39 jours ouvrables 
dépassant le délai légal de 
10 jours ouvrables) entre la 
date d’ouverture des offres 
(24/01/2020) et la date de 
fin d’évaluation des offres 
(18/03/2020). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation.  

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Les notifications des 
résultats d’attribution 
provisoire (25/05/2020 et 
14/05/2020) et la 
transmission du projet de 
contrat pour examen 
juridique (19/05/2020) ont 
été faites sans l’observation 
du délai légal d’attente de 
dix jours calendaires requis.   

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

Votre contre-observation est remise en 
cause par la durée de passation trop 
longue des marchés sous revue, en 
général. L'article 3 du décret n° 2018-
228 du 13 juin 2018 fixant les délais 
impartis aux organes de passation, de 
contrôle et d’approbation des marchés 
publics, en son point 13 fait obligation à 
la PRMP de transmettre le projet de 
contrat à l'organe de contrôle 
compétent pour examen juridique et 
technique, dans un délai d'un (1) jour 
ouvrable à compter de l'expiration du 
délai légal d'attente. 

Défaut de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive. 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec retard 
(prélèvement de pénalités 
de retard de 4 106 636 F CFA 
TTC pour 141 jours de retard 
de livraison, après mise en 
demeure préalable). 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 
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N° 
d'ordre 
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Mode de passation 
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Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

12 

Marché 
N°1560/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 31/10/2019 relatif à l’acquisition 
d’équipements informatiques (Lot 2 : 
acquisition imprimantes 
d’accessoires) au profit de la SBEE / 
AOO 

ETS YANG-SHIN 
BULDING 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Défaut de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive.  

Rien à signaler.   

13 

Marché 
N°0899/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 06/05/2020 relatif à l’acquisition 
d’équipements informatiques (Lot 3 : 
acquisition d’accessoires réseau 
informatique) au profit de la SBEE / 
AOO 

Computer & Télécom 
Technologies 

(COMTEL) 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard.  

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

Défaut de communication 
de l’avis d’attribution 
définitive et de la preuve de 
sa publication.  

Rien à signaler.   

14 

Marché 
N°0881/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 30/04/2020 relatif à la 
couverture de la flotte automobile de 
la Société Béninoise d’Energie 
Electrique (SBEE) au titre de l’année 
2020 / AOO 

ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN  

Non communication de 
l’ordre de service de 
démarrer les prestations. 

Rien à signaler.   

Non transmission à la 
mission de l’attestation du 
service fait ou du rapport 
d’appréciation des 
prestations fournies par 
l’Atlantique Assurances 
Bénin.  

Le rapport du courtier sur la prestation 
d’assurance existe et se trouve au niveau du 
département juridique 

Constat maintenu pour manque de 
preuve. 
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N° 
d'ordre 
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Mode de passation 
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contre-observations de l'auditée 

15 

Marché 
N°1915/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP/SP du 20/10/2020 relatif à 
la conception –fourniture-montage 
de la centrale solaire de 25 MWc à 
Illoulofin (Pobè) et assistance à 
l’exploitation, à la maintenance ainsi 
qu’à la formation du personnel de la 
SBEE./ AOO 

Groupement EE 
CLEMESSY-RMT  

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020.  

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
des PV d’attribution 
provisoire et définitive. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’ordre de service de 
démarrer. 

Rien à signaler.   

Marché en cours 
d'exécution (délai 
contractuel d'exécution : 51 
mois) 

Projet en cours d’exécution dont les 
paiements sont directement effectués par 
l’AFD et actuellement géré par la Société 
Béninoise de Production d’Electricité 

Nous prenons bonne note. 

16 

Marché 
N°0321/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP du 10/03/2020 relatif à 
l’acquisition et l’installation de 
licences informatiques (LOT 1 : 
Acquisition et installation de licences 
informatiques) au profit de la  SBEE / 
AOO 

COMPUTER & 
TELECOM 

TECHNOLOGIES 
(COMETEL 

TECHNOLOGIE) SARL  

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des travaux. Ces retards 
de la SBEE pouvant entraîner des demandes 
d’intérêts moratoires de la part des 
cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

17 

Marché 
N°1987/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PR
MP/DNCMP du 07/08/2020 relatif à 
l’acquisition de kits d’unités 
fonctionnelles HTA au profit de la 
SBEE (Lot 1) / AOO 

GROUPEMENT FILS 
DE JEAN & FOX 

INTERNATIONAL 
SARL  

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Défaut de communication 
de l’avis d’attribution 
définitive et de la preuve de 
sa publication. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’ordre de service de livrer. 

Ordre de service de démarrage n°1692 du 
12/08/2020 

Référence de l’ordre de service de 
démarrage fournie sans communication 
du document physique ou numérique. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le retard dans le paiement de l'avance de 
démarrage au titulaire du marché. 

Nous prenons bonne note.   

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

Paiement d'avance de 
démarrage (02/12/2020) 
après l'expiration du délai 
contractuel de livraison 
(12/11/2020). 

Rien à signaler.   

18 

Marché 
N°1988/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PR
MP/DNCMP du 07/08/2020 relatif à 
l’acquisition de  kits d’unités 
fonctionnelles HTA  au profit  de la 
SBEE (lot 2) / AOO 

VALKO SARL 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de publication 
des PV d’attribution 
provisoire et définitive. 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec retard 
(application des pénalités 
de retard pour un montant 
de F CFA 12 194 727 
représentant 1,5% du 
montant total du marché, et 
résilié sur autorisation de la 
DNCMP, pour dépassement 
du plafond de pénalités de 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 

19 

Marché n° 
1887/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRM
P/DNCMP du 27/07/2020  
relatif à l’acquisition de  kits d’unités 
fonctionnelles HTA  au profit  de la 
SBEE (Lot 3) 

AFOLAC BENIN 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Défaut de communication 
de la preuve de publication 
des PV d’attribution 
provisoire et définitive. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication des  
preuves de suspension. 

Marché suspendu La mission ne dispose pas d'éléments 
probants appropriés pouvant lui 
permettre d'apprécier la conformité de 
la suspension.  

20 

Marché 
N°2348/MEF/ME/SBEE/DG/PRMP/D
NCMP du 01/09/2020 relatif à la 
couverture de la responsabilité civile 
chef d’entreprise (RCCE) de la SBEE. 
(Renouvellement du contrat) / AOO 

GROUPEMENT : 
SAHAM ASSURANCE 

et ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN 

Non communication de la 
preuve de réalisation des 
prestations conformément 
au contrat. 

Rien à signaler.   

21 

Marché 
N°3218/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP du 20/10/2020 relatif à 
l’acquisition de redresseurs 
chargeurs pour les postes sources et 
postes de réparation de la SBEE / 
AOO 

STE FIRST CHOICE  

Notification des résultats 
d’attribution provisoire 
(28/09/2020) faite à la veille 
de la transmission à 
l’organe de contrôle 
compétent du projet de 
contrat pour examen 
juridique et technique 
(29/09/2020), sans 
l’observation du délai légal 
d’attente de dix jours 
calendaires requis. 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Marché exécuté avec retard 
(prélèvement des pénalités 
de retard effectué) 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 

Non communication de 
l’original des offres des 
soumissionnaires. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de l’avis d’attribution 
définitive et de la preuve de 
sa publication.  

Rien à signaler.   

22 

Marché 
N°3219/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP du 20/10/2020 relatif à 
l’acquisition de  disjoncteurs 63 KV au 
profit  de la SBEE / AOO 

STE FIRST CHOICE  

Notification des résultats 
d’attribution provisoire 
(28/09/2020) faite à la veille 
de la transmission à 
l’organe de contrôle 
compétent du projet de 
contrat pour examen 
juridique et technique 
(29/09/2020), sans 
l’observation du délai légal 
d’attente de dix jours 
calendaires requis. 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec retard 
(prélèvement des pénalités 
de retard effectué). 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

23 

Marché 
N°0896/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/DNCMP du 06/05/2020 relatif à 
l’acquisition des imprimés  au profit 
de la SBEE (Lot 2) / AOO 

JESTO  SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (358 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Date d’examen juridique et 
technique du projet de 
marché (21/10/2019) 
anormalement antérieure à 
la date de notification 
d’attribution provisoire 
(07/01/2020). 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Marché exécuté avec retard 
(prélèvement des pénalités 
de retard effectué). 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le retard dans le paiement de l'avance de 
démarrage au titulaire du marché. 

Nous prenons bonne note.   

Avance de démarrage (30%) 
payée après l'expiration du 
délai contractuel 
d'exécution. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’original des offres à la 
mission. 

Rien à signaler.   

 Non communication de la 
preuve de publication des 
PV d’attributions provisoire 
et définitive. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’ordre de service de livrer. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

24 

Marché N°0897 
/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCM
P du 06/05/2020 relatif à l’acquisition 
des imprimés au profit de la SBEE (Lot 
1) / AOO 

L’INTERNATIONAL DU 
NEGOCE ET DE LA 

DISTRIBUTION 
COMMERCIALE 

(INDICO) SA  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (358 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Date d’examen juridique et 
technique du projet de 
marché (21/10/2019) 
anormalement antérieure à 
la date de notification 
d’attribution provisoire 
(07/01/2020). 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Marché exécuté avec retard 
(prélèvement des pénalités 
de retard effectué). 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 

Défaut de communication 
de l’original des offres à la 
mission. 

Rien à signaler.   

 Non communication de la 
preuve de publication des 
PV d’attributions provisoire 
et définitive. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’ordre de service de livrer. 

Rien à signaler.   

25 

Marché 
N°2349/MEF/ME/SBEE/DG/PRMP/D
NCMP du 01/09/2020 relatif à la 
couverture de la responsabilité civile 

GROUPEMENT : 
SAHAM ASSURANCE 

et ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN  

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

chef d’entreprise (RCCE) de la SBEE 
(Renouvellement du contrat) / AOO 

Défaut de communication 
de l’attestation de service 
fait. 

 
  

26 

Marché 
N°2904/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P/CCMP du 20/10/2020 relatif à la 
couverture sanitaire du personnel de 
la SBEE / AOO 

ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN  

Défaut de communication 
de la preuve d’examen 
juridique et technique du 
projet de marché. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’attestation de service 
fait. 

Rien à signaler.   

27 

Marché 
N°3982/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PR
MP/DNCMP du 17/11/2020 relatif à 
l’acquisition de climatiseurs SPLITS : 
250 pièces de puissance 2 CV au profit  
de la SBEE (Lot 2) / AOO 

STE FIRST CHOICE 

Non-respect du délai légal 
d’attente de dix (10) jours 
calendaires requis après la 
publication des résultats 
d’attribution avant de 
transmettre le projet de 
contrat à l’organe de 
contrôle compétent pour 
examen juridique et 
technique : [Notification 
d’attribution provisoire : 
25/09/2020. Publication du 
PV d’attribution provisoire : 
05/10/2020. Date de 
transmission du projet de 
contrat pour examen 
juridique : 30/09/2020]. 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Retard de livraison  Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 

Défaut de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

le code des marchés publics prévoit en 
général, que tout règlement de marché 
public (acomptes et solde) s’effectue 
dans un délai ne pouvant dépasser 
soixante (60) jours à compter de la 
réception de la facture (article 127 de la 
loi n° 2017-04 du 19/10/2017). Les 
diligences mises en œuvre ayant permis 
de constater le respect du délai de 
paiement de ce marché, les pénalités de 
retard devraient être calculées et 
prélevées après mise en demeure 
préalable, conformément aux 
stipulations contractuelles. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

28 

Marché 
N°3983/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PR
MP/DNCMP du 17/11/2020 relatif à 
l’acquisition de climatiseurs SPLITS : 
250 pièces de puissance 2 CV au profit  
de la SBEE (Lot 1) / AOO 

STE FIRST CHOICE 

Non-respect du délai légal 
d’attente de dix (10) jours 
calendaires requis après la 
publication des résultats 
d’attribution avant de 
transmettre le projet de 
contrat à l’organe de 
contrôle compétent pour 
examen juridique et 
technique : [Notification 
d’attribution provisoire : 
25/09/2020. Publication du 
PV d’attribution provisoire : 
05/10/2020. Date de 
transmission du projet de 
contrat pour examen 
juridique : 30/09/2020]. 

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Retard de livraison. Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

le code des marchés publics prévoit en 
général, que tout règlement de marché 
public (acomptes et solde) s’effectue 
dans un délai ne pouvant dépasser 
soixante (60) jours à compter de la 
réception de la facture (article 127 de la 
loi n° 2017-04 du 19/10/2017). Les 
diligences mises en œuvre ayant permis 
de constater le respect du délai de 
paiement de ce marché, les pénalités de 
retard devraient être calculées et 
prélevées après mise en demeure 
préalable, conformément aux 
stipulations contractuelles. 

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

29 

Marché 
N°1399/MEF/ME/SBEE/DNCMP du 
23/06/2020 relatif à  l’acquisition de 
poteaux bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 1) / AOO 

ENERGY FOR ALL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Rapport d’évaluation non 
daté. 

La date du rapport d’évaluation correspond 
à la date du procès-verbal d’attribution 
provisoire du marché 

Il est nécessaire de rappeler que les 
marchés sous revue sont soumis au code 
des marchés publics de 2017, toutes les 
procédures de passation ayant été 
initiées avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 
2020. Dans cette logique, le rapport 
d'évaluation des offres et le PV 
d'attribution provisoire sont produits par 
des organes distincts, sauf dans le cadre 
des procédures de sollicitation de prix. 
En effet, l'évaluation des offres relève de 
la compétence de la sous-commission 
d'analyse (article 13 du décret n°2018-
226 du 13 juin 2018), les propositions 
d'attribution provisoire sont faites par la 
Commission de passation des marchés 
publics (article 12 du décret n°2018-226 
du 13 juin 2018) et le choix de 
l'attributaire est du ressort de la PRMP. 
Au titre de la Gestion 2020, il existe donc 
une forte probabilité que la date du 
rapport d'évaluation des offres soit 
différente de celle du PV d'attribution 
provisoire du marché. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (425 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Date de publication des 
résultats d’attribution 
provisoire (dans la Nation 
N°7442 du 11/03/2020) 
anormalement postérieure 
à la date de transmission du 
projet de contrat à l’organe 
de contrôle compétent pour 
examen juridique 
(16/10/2019), sans 
l’observation du délai légal 
d’attente de dix (10) jours 
calendaires requis.   

Cette situation dont le rapport fait état 
trouve sa cause dans le souci que nourrit la 
PRMP qu’elle gagnerait du temps en 
transmettant pendant le délai de recours à 
l’organe de contrôle compétent, le projet de 
contrat pour étude juridique et technique. 
A l’opposé, elle attend toujours l’expiration 
dudit délai avant de transmettre le projet de 
contrat à l’attributaire pour signature.   

L'article 3 du décret n° 2018-228 du 13 
juin 2018 fixant les délais impartis aux 
organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, en 
son point 13 fait obligation à la PRMP de 
transmettre le projet de contrat à 
l'organe de contrôle compétent pour 
examen juridique et technique, dans un 
délai d'un (1) jour ouvrable à compter de 
l'expiration du délai légal d'attente. 

Retard de livraison. Cette observation trouve sa cause à travers 
le retard dans le paiement de l'avance de 
démarrage au titulaire du marché. 

Nous prenons bonne note.   

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Avance de démarrage (20%) 
payée le 30/09/2020, à six 
(6) jours de la date 
d'expiration du délai 
contractuel d'exécution 
fixée au 06/10/2020. 

Rien à signaler.   

30 

Marché 
N°1891/MEF/ME/SBEE/DNCMP du 
27/07/2020 relatif à  l’acquisition de 
poteaux bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 2) / AOO 

SISTERN SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Rapport d’évaluation non 
daté. 

La date du rapport d’évaluation correspond 
à la date du procès-verbal d’attribution 
provisoire du marché 

Il est nécessaire de rappeler que les 
marchés sous revue sont soumis au code 
des marchés publics de 2017, toutes les 
procédures de passation ayant été 
initiées avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 
2020. Dans cette logique, le rapport 
d'évaluation des offres et le PV 
d'attribution provisoire sont produits par 
des organes distincts, sauf dans le cadre 
des procédures de sollicitation de prix. 
En effet, l'évaluation des offres relève de 
la compétence de la sous-commission 
d'analyse (article 13 du décret n°2018-
226 du 13 juin 2018), les propositions 
d'attribution provisoire sont faites par la 
Commission de passation des marchés 
publics (article 12 du décret n°2018-226 
du 13 juin 2018) et le choix de 
l'attributaire est du ressort de la PRMP. 
Au titre de la Gestion 2020, il existe donc 
une forte probabilité que la date du 
rapport d'évaluation des offres soit 
différente de celle du PV d'attribution 
provisoire du marché. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (459 
jours entre la date de 
publication de l’AAO et la 
date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de communication 
du contrat résilié  

Décision de résiliation n°0127 du 
04/05/2021  

Le contrat résilié n'a pas été joint à la 
décision de résiliation. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

31 

Marché 
N°0175/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 11/02/2020 relatif à l’acquisition 
de divers matériels et outillages au 
profit de la SBEE (Lot 1) / DRP 

JACK’S-GROUPE 

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (176 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non 
retenus.  

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 

Marché exécuté avec retard 
(quant à la première 
livraison partielle) ; 
prélèvement de pénalités de 
retard de F CFA 1 954 373 
après mise en demeure 
préalable.  

Cette observation trouve sa cause à travers 
le non-respect des engagements pris par le 
fournisseur vis-à-vis de la SBEE. 

Application des clauses du contrat. 

Marché résilié sans effet 
rétroactif par rapport aux 
matériels déjà livrés et 
réceptionnés, suite au 
désistement du titulaire du 
marché à procéder à la 
livraison du reste des 
matériels. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
l'impact du COVID-19 sur le commerce 
international. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 
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Marché 
N°0177/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 11/02/2020 relatif à l’acquisition 
de divers matériels et outillages au 
profit de la SBEE (Lot 2) / DRP 

JACK’S-GROUPE 

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (176 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non 
retenus.  

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 
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Marché 
N°0319/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 
10/03/2020 relatif à la fourniture 
d’une deuxième connexion internet 
au siège de la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (SBEE). / DRP 

ISOCEL - TEL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (272 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de communication 
de l’avis d’attribution 
définitive et de la preuve de 
sa publication. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission. 

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 

Retard de livraison  Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des prestations. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 
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Marché 
N°1194/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 
26/05/2020 relatif à la fourniture et 
l’installation des réseaux 
informatiques, électriques et 
téléphoniques dans l’immeuble 
abritant la Direction Régionale du 
Littoral 1 au profit de la Société 
Béninoise d’Energie Electrique 
(SBEE). / DRP 

QUALITY CORPORATE 
Sarl 

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (302 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 
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Marché 
N°2347/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 
02/09/2020 relatif à l’acquisition de 
matériels médicaux au profit de la 
SBEE. / DRP    

EQUIMED SARL  

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore approuvé en 2019, 
donc doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (315 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

192 
 

N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
des résultats de 
sollicitation aux 
soumissionnaires non 
retenus. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’avis d’attribution 
définitive et de la preuve de 
sa publication. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission. 

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 

36 

Marché 
N°0457/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P/CCMP du 25/03/2020 relatif à la 
construction d’une ligne HTA 33 KV 
aéro-souterraine, équipement des 
postes de livraison et transformation 
HTA/BT de puissance / DRP 

BETA TRANSFORMER  

Marché résilié en raison du 
cas de force majeure liée à 
la pandémie de la COVID-
19, évoquée par le titulaire 
BETA TRANSFORMER 
l’empêchant ainsi de se 
déplacer de la Turquie au 
Bénin. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
l'impact du COVID-19 sur le commerce 
international. 

Nous prenons bonne note.   

Non communication du 
2ème rapport d’évaluation 
des offres (après relance). 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission. 

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 

Marché résilié à l'initiative 
du titulaire, pour cas de 
force majeure. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

37 

Marché 
N°0889/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de ciment / DRP 

ETS JACK’S GROUPE 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire). 

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (121 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

38 

Marché 
N°0901/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 06/05/2020 relatif à 
l’acquisition d’un antivirus Kaspersky 
et la formation de techniciens à 
l’administration de KSC et au 
déploiement en environnement 
client-serveur au profit de la SBEE / 
DRP 

IST  

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Durée de passation du 
marché trop longue (136 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de mention de la 
date de signature du contrat 
par le titulaire. 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des prestations. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

39 

Marché 
N°1890/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 23/06/2020 relatif à 
l’acquisition et l’installation de 
logiciel de gestion de projet et de 
collaboration comprenant Microsoft 
Windows serveur, Microsoft 
SharePoint au profit de la SBEE / DRP 

Groupement 
MAPCOM 

TECHNOLOGIES & 
LOGISOFT 

SOLUTIONS 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le 
soumissionnaire).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Durée de passation du 
marché trop longue (265 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DRP 
et la date d’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard.  

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des prestations. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de notification du 
contrat approuvé au 
titulaire. 

Notification transmise par lettre N°3139 du 
11 décembre 2019   (document physique en 
cours de recherche)  

Nous prenons bonne note.   

Non communication de 
l’avis d’attribution définitive 
et de la preuve de sa 
publication. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’ordre de service de 
livrer. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de restitution 
des cautions de soumission. 

Les garanties de soumission devenant 
caduques et sans objet après leur délai de 
validité, la SBEE ne transmet ladite garantie 
qu’au soumissionnaire qui exprime par écrit 
ce besoin. 

La restitution des cautions de soumission 
aux soumissionnaires non retenus (sans 
délai après signature du projet de 
contrat par l'attributaire), est une 
exigence légale à l'initiative de l'autorité 
contractante (article 3, alinéa 19 du 
décret n°2018-228 du 13 juin 2018 ; 
article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 
octobre 2017). L'autorité contractante 
peut restituer la caution de soumission 
par voie postale à l'adresse du 
soumissionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
(LRAR), ou directement la remettre en 
mains propres, contre décharge au 
soumissionnaire. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

40 

Marché 
N°0229/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 24/02/2020 relatif à 
l’actualisation d’une étude d’impact 
environnemental et social dans le 
cadre du projet de restructuration et 
d’extension du système de 
répartition et de distribution 
(PRESREDI) à la SBEE / AMI+DP 

Groupement BETACI 
& SECDE 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le consultant).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (455 
jours entre la publication de 
l’AMI et l’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de mention de la 
date de signature du contrat 
par le titulaire et la PRMP. 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non application des 
pénalités de retard 
(paiement intégral du 
marché suivant ordre de 
virement du 29/09/2021). 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des prestations. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

Défaut de communication 
de la preuve de transmission 
du PV d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
de rejet des propositions 
aux candidats non retenus. 

Notification d’attribution par lettre n°2880 
du 11/11/2019 et les notifications de rejet 
par les lettres n°2881 et 2882 du 11 
novembre 2019 

Références fournies sans les documents 
physiques ou numériques.  

Non communication du 
rapport définitif et de la 
preuve de sa validation. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

41 

Marché 
N°0900/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P du 06/05/2020 relatif à l’étude 
d’impact environnemental et social 
dans le cadre du Projet de 
Modernisation et d’Extension des 
Réseaux de la SBEE / AMI+DP 

ZARE ADAMA 

Marché approuvé hors délai 
de validité des offres (sans 
une demande de 
prorogation du délai de 
validité des offres dûment 
acceptée par le consultant).  

Documents en cours de recherche. 
Toutefois, ce marché ayant été signé par 
l’attributaire en l’état vaut acceptation de la 
validité de son offre. 

En vertu des dispositions de l'article 95 
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 
portant code des marchés publics, 
l'approbation doit intervenir dans le 
délai de validité des offres. L’autorité 
contractante peut à titre exceptionnel, 
quand les conditions l’exigent, 
demander aux soumissionnaires, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres. 

Durée de passation du 
marché trop longue (398 
jours entre la publication de 
l’AMI et l’approbation du 
contrat). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Non communication de 
l’offre financière du 
titulaire. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’avis de non objection de 
la CCMP sur le PV de 
négociation. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Non communication de la 
preuve de notification 
d’attribution provisoire. 

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’attestation de service fait 
ou la preuve de validation 
du rapport définitif. 

Rien à signaler.   

42 

Marché 
N°1110/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP relatif à la fourniture de matériels 
électroniques pour l’alimentation en 
énergie électrique de la Direction 
Centrale du Génie des Armées 
(DCGA) / DC 

AKASI GROUP SARL 

Nous n’avons pas la preuve 
d’inscription de ce marché 
au PPMP 2020 (marché non 
encore signé en 2019, donc 
doit normalement être 
reconduit au PPMP 2020).   

L’inscription des activités inachevées de 
l’année N-1 en année N ne permet pas 
d’arrimer les activités d’une année au 
budget concerné et donc ne facilite pas le 
calcul du taux réel d’exécution du PPMP 
d’une année à une autre. La procédure 
initiée en année N-1 ayant été lancée après 
la confirmation de la Direction 
Administrative et Financière (DAF) de 
l’existence de son financement au titre de 
cette année et qu’il aurait été réservé, il ne 
serait plus opportun de reconduire une 
seconde fois la même procédure à l’année 
N. Cependant, depuis lors que les organes 
de contrôle a priori ont commencé par faire 
remarquer cette observation dans leurs 
procès-verbaux, la PRMP reconduit 
systématiquement les procédures 
entamées et non achevées des années 
précédentes dans le PPMP de l’année en 
cours. 

Le plan prévisionnel de passation des 
marchés publics est élaboré sur le 
fondement du programme d’activité de 
l'autorité contractante (article 23 de la 
loi n°2017-04 du 19/10/2017). Un 
marché dont la procédure est initiée au 
titre de l'année N mais non encore signé 
ou approuvé à la fin de cette même 
année, n'entraîne pas le début 
d'exécution de l'activité prévue [tout 
marché public doit être conclu, signé et 
approuvé avant tout début d’exécution 
(article 6 de la loi n°2017-04 du 
19/10/2017)]. Par voie de conséquence, 
les marchés non encore approuvés en 
2019 devraient normalement être 
reconduits au PPMP 2020. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Durée de passation du 
marché trop longue (240 
jours entre la date de 
publication de l’Avis de DC 
et la date de signature du 
contrat par la PRMP). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Défaut de communication 
de l’ordre de service de 
livrer. 

Rien à signaler.   

43 

Marché 
N°0157/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 10/02/2020 relatif à la 
maintenance de l’ascenseur de la 
Direction Générale de la SBEE / DC 

RKA TECHNOLOGY 
SARL  

Durée de passation du 
marché trop longue (133 
jours calendaires entre la 
date de publication et la 
date d’approbation). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
des résultats de 
sollicitation aux 
soumissionnaires non 
retenus. 

Les notifications de résultats de sollicitation 
aux soumissionnaires non retenus ont été 
transmises par les lettres N°3136-3138 du 
11 décembre 2019 (documents physiques 
en cours de recherche) 

Références fournies sans les documents 
physiques ou numériques.  

Non communication de 
l’ordre de service de 
démarrer. 

Rien à signaler.   

44 

Marché 
N°0902/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de divers matériels 
informatiques dans le cadre des 
suppressions des files d’attente au 
niveau de certaines agences de la 
SBEE / DC 

PLANETECH  

Durée de passation du 
marché peu longue (87 jours 
calendaires entre la date de 
publication et la date 
d’approbation). 

Rien à signaler.   

Non communication des 
preuves de réception et de 
paiement. 

Marché non abouti Selon les explications reçues, cette 
procédure a été abandonnée par la SBEE 
suite à un changement du besoin. La 
mission ne dispose pas d'éléments 
probants suffisants et appropriés 
pouvant permettre d'apprécier la 
situation de non aboutissement de ce 
marché. 

45 

Marché 
N°0903/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P/SP du 06/05/2020 relatif à la 
réalisation de l’audit sur la fiabilité 
des données au profit de la Société 
Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) 
/ DC 

Monsieur  Steven N. 
BASSA  

Durée de passation du 
marché peu longue (92 jours 
calendaires entre la date de 
publication et la date 
d’approbation). 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
du rapport définitif d’audit.  

Rien à signaler.   

Non communication de 
l’attestation de service fait. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de notification 
d’attribution.  

Notification par lettre N°500 du 26/02/2020 
et rejet par les lettres n°501-502 du 
26/02/2020 

Références fournies sans les documents 
physiques ou numériques.  

46 

Marché 
N°1111/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP
/SP du 26/05/2020 relatif à 
l’acquisition de produits d’hygiène et 
d’entretien au profit  de la SBEE / DC 

MRT  

Durée de passation du 
marché trop longue (250 
jours calendaires entre la 
date de publication et la 
date d’approbation). 

Cet état de chose dont le rapport fait état, 
trouve sa cause à travers les conditions ci-
après : nombre élevé d’offres à évaluer ; 
nombre élevé d’expressions de besoins 
simultanés ; indisponibilité des membres 
des comités et commissions d’évaluation. A 
l’arrivée de MHI, plusieurs dossiers ont été 
mis en attente pour permettre à la nouvelle 
équipe de faire l’état des lieux et de 
comprendre les dossiers avant 
l’approbation de certains marchés. 

La mission juge non pertinentes ces 
raisons évoquées et estime qu'il n'y a pas 
de conditions atténuantes pour le non-
respect des dispositions du décret n° 
2018-228 du 13 juin 2018 fixant les 
délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation 
des marchés publics. 

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de prélèvement 
des pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après la réception des fournitures. Ces 
retards de la SBEE pouvant entraîner des 
demandes d’intérêts moratoires de la part 
des cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

Nous prenons bonne note.   

Non communication à la 
mission, de l’original des 
offres. 

Rien à signaler.   

47 

Marché 
N°0898/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P/SP du 29/04/2020 relatif à la 
maintenance du progiciel 
SMARTVEND de la SBEE / GG 

TOGO-ASSISTANCE-
SERVICES  

Marché confié au 
prestataire pour des raisons 
techniques et artistiques. 

Rien à signaler.   

Non communication de la 
preuve de publication de 
l’avis d’attribution définitive 
indiquant les circonstances 
qui justifient le recours à la 
procédure dérogatoire. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
des rapports de 
maintenance ou de 
l’attestation de service fait. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

48 

Marché 
N°3024/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCM
P/CCMP du 08/10/2020 relatif à la 
construction d’une ligne HTA 33KV 
aéro-souterraine, équipement des 
postes de livraison et transformation 
HTA/BT de puissance 2000 KVA à 
Kérou / GG 

ETS LE REVEIL 
TOSSOU & FILS 

Marché de gré à gré conclu 
dans un cas d’extrême 
urgence , avec le 2ème moins 
disant suite à la défaillance 
de l’entrepreneur titulaire à 
l’issue d’une procédure 
initiale de mise en 
concurrence. 

Rien à signaler.   

Durée de passation du 
marché trop longue (280 
jours). 

Rien à signaler.   

Marché exécuté avec 
retard. 

Cette observation trouve sa cause à travers 
le délai d’exécution quelque fois trop 
optimiste et non réaliste porté dans le 
dossier d’appel à concurrence. 

Nous prenons bonne note. 

Non communication de la 
preuve de prélèvement des 
pénalités de retard. 

Cette situation trouve sa cause dans le fait 
que, la tension de trésorerie qui s’exerçait 
sur les finances de la SBEE l’empêchait 
d’honorer à bonne date, le paiement des 
avances et acomptes, de même que le solde 
après l’exécution des travaux. Ces retards 
de la SBEE pouvant entraîner des demandes 
d’intérêts moratoires de la part des 
cocontractants, les calculs de pénalités 
n’étaient pas faits de façon systématique.  

le code des marchés publics prévoit en 
général, que tout règlement de marché 
public (acomptes et solde) s’effectue 
dans un délai ne pouvant dépasser 
soixante (60) jours à compter de la 
réception de la facture (article 127 de la 
loi n° 2017-04 du 19/10/2017). Les 
diligences mises en œuvre ayant permis 
de constater le respect du délai de 
paiement de ce marché, les pénalités de 
retard devraient être calculées et 
prélevées après mise en demeure 
préalable, conformément aux 
stipulations contractuelles. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de publication 
de l’avis d’attribution 
définitive indiquant les 
circonstances qui justifient 
le recours à la procédure 
dérogatoire. 

Rien à signaler.   

49 

Marché 
N°0868/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP 
du 29/04/2020 relatif aux travaux de 
réalisation de portails et de divers 
aménagements à la centrale 
thermique d’AKPAKPA / GG 

STAR BULDING 
CONSULTING 

Motif : travaux 
complémentaires à un 
premier marché exécuté par 
le même titulaire. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de l’avis technique d’un 
bureau d’études ou du 
service technique 
compétent de la SBEE ayant 
« validé le coût des travaux 
complémentaires au 
marché principal », en vue 
du contrôle de prix.  

Nous prenons acte de la nécessité de 
prendre des actes prouvant que le contrôle 
des prix spécifiques devrait être fait avec 
preuve à l’appui. 

Nous prenons bonne note.  

50 

Marché 
N°0895/MEF/ME/SBEE/DPAS/PRMP/
DNCMP/SP du 06/05/2020 relatif à 
l’acquisition de câbles de réseau 
haute tension souterrain au profit de 
la SBEE / GG 

MR INTERNATIONAL  

Motif d’urgence impérieuse 
motivée par des 
circonstances imprévisibles.  

Rien à signaler.   

Durée de passation du 
marché trop longue (349 
jours). 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de consultation 
des autres soumissionnaires 
(VINCI ENERGIE, COBRA, 
NEXANS France…) et de 
leurs offres faites en retard. 

Rien à signaler.   
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

La durée trop longue de la 
procédure de passation 
(mai 2019 à mai 2020) 
remet sérieusement en 
cause le motif d’urgence 
impérieuse évoqué par la 
SBEE. 

Rien à signaler.   

Défaut de communication 
de la preuve de publication 
de l’avis d’attribution 
définitive indiquant les 
circonstances qui justifient 
le recours à la procédure 
dérogatoire. 

Rien à signaler.   

51 

Marché N°1003/MEF/ME/SBEE/ 
PRMP/DNCMP/SP du 18/05/2020 
relatif aux modifications à opérer sur 
le progiciel de gestion intégrée pour 
l’implantation de l’extraction, le 
formatage et l’envoi des données 
clientèle du système GD’OR vers la 
plateforme nationale. / GG 

GROUPE CAURIS 
INFORMATIQUE SARL 

Motif : marché confié à un 
prestataire déterminé pour 
des raisons techniques et 
artistiques. 

Rien à signaler.   

Durée de passation du 
marché trop longue (plus de 
237 jours). 

Rien à signaler.   

Absence de contrôle de prix 
spécifiques durant 
l’exécution des prestations, 
sur la base des documents 
du titulaire permettant 
l’établissement des coûts de 
revient. 

Nous prenons acte de la nécessité de 
prendre des actes prouvant que le contrôle 
des prix spécifiques devrait être fait avec 
preuve à l’appui. 

 Nous prenons bonne note. 
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N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du Marché /            
Mode de passation 

Titulaire Principales constatations Contre-observations de la SBEE 
Commentaires de l'auditeur sur les 

contre-observations de l'auditée 

Défaut de communication 
de la preuve de publication 
de l’avis d’attribution 
définitive indiquant les 
circonstances qui justifient 
le recours à la procédure 
dérogatoire. 

Rien à signaler.   
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6. CONSTATS GENERAUX 

Les constatations d’ordre général issues de nos travaux d’audit des marchés publics de la SBEE au 

titre de la gestion budgétaire 2020, se présentent ainsi qu’il suit : 

- les procédures mises en œuvre font souvent l’objet d’addendum ou d’avenants, ce qui 

rallonge les délais de passation et d’exécution des marchés ; 
 

- le défaut de reconduction des marchés initiés et non encore approuvés en 2019, dans le 

Plan de Passation des Marchés de 2020 (article 23 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 

ou article 24 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020) ; 
 

- le défaut de communication des preuves de notification des résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non retenus (article 89 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 

ou article 79 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020) ; 
 

- le défaut de publication des procès-verbaux d’attribution provisoire et/ou définitive 

(articles 88 et 97 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 ou articles 78 et 87 de la loi 

n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics ; article 13, alinéa 

2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre 

des procédures de sollicitation de prix) ;  

- le défaut de restitution de la garantie de soumission aux soumissionnaires non retenus 

(article 78 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 ou article 68 de la loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020) ; 
 

- le non-respect des délais de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics 

(décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 ou décret n° 2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les 

délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés 

publics) ; 
 

- l’absence de contrôle de prix spécifiques pour les marchés de gré à gré (article 54 de la loi 

n° 2017-04 du 19 octobre 2017 ou article 35 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020) ; 

- le retard d’exécution des marchés sans application de pénalités de retard (article 133 de 

la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 ou article 113 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020) ;  

- le cumul de fonctions découlant de la nomination du DPAS comme PRMP, vers la fin de 

l’année 2020 (situation de conflit d’intérêts) ; 
 

- le positionnement hiérarchique de la PRMP sous l’autorité directe de la DPAL, à travers 

la note de service n° 0162/22/SBEE/DG/DRH du 08 avril 2022 portant structure 

organisationnelle de la SBEE, et la note de service n°0239/22/SBEE/DG/DRH/DPAL/SP du 

28 juin 2022 portant organisation et attributions de la Direction du Patrimoine, de 

l’Approvisionnement et de la Logistique (risque de conflit d’intérêts et violation des 
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dispositions de l’article 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attribution, 

organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics qui 

précise en son alinéa 2 que « la Personne Responsable des Marchés Publics a rang de 

Directeur technique ») ;  
 

- le défaut de communication ou d’élaboration des rapports périodiques et du rapport 

annuel d’activités de la Cellule de contrôle des marchés publics (article 2 du décret n° 2018-

225 du 13 juin 2018 ou article 2 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics 

en République du Bénin) ; 
 

- l’inadéquation du système d’archivage : recherche infructueuse de quelques pièces de 

marchés ; tous les documents issus de l’évaluation et de l’exécution des marchés ne sont 

pas envoyés au Service des Archives pour une bonne conservation de la liasse (article 10 

de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) ; 
 

- le processus de dématérialisation est à l’étape embryonnaire (articles 65 à 68 de la loi n° 

2017-04 du 19 octobre 2017 ou article 69 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020). 

 

Au regard de ces constats généraux, l’autorité contractante est exposée à un certain nombre de 

risques qu’il importe d’analyser. 
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7. ANALYSE DES RISQUES 

Les risques associés aux insuffisances constatées pèsent sur le système de passation des marchés 

publics. Nous allons d’abord classifier les risques en fonction des sept (07) pôles de diligences 

prévues par les termes de référence de la mission et décrites au point 1 du présent rapport en 

guise de résumé des conclusions : 

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

1 
la revue du cadre juridique des 

marchés publics  
Risque réglementaire 

OUI : La condition de recours au gré à gré 

sur autorisation du Conseil des ministres 

en dernier ressort prévue par l’article 34 de 

la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 

portant code des marchés publics, en 

violation des dispositions de l’article 38 de 

la Directive de l’UEMOA n° 

04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 

2005, constitue une dérogation 

particulière qui échappe non seulement au 

contrôle a priori de la DNCMP mais aussi à 

la limite des dix pour cent (10%) fixée pour 

les marchés de gré à gré par année 

budgétaire.  

Cela présente pour l’autorité contractante 

le risque de non-respect du principe 

fondamental de transparence des 

procédures et le risque d’exécution de 

dépenses non budgétisées. 

2 

l’appréciation de l’organisation et 

du fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des 

marchés 

Risque institutionnel 

OUI : Tant que l’autorité contractante ne 

sera pas dotée des ressources humaines et 

matérielles nécessaires à l’exécution de ses 

missions.  



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

216 
 

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

3 
l’appréciation de l’intégrité et de 

la transparence du système  
Risque « intégrité » 

OUI : Les actes de corruption, de fraudes, 

de conflits d’intérêts, de favoritisme, de 

discrimination ainsi que la participation à 

des pratiques de collusion constituent 

entre autres, des atteintes à l’intégrité du 

système de passation de marchés publics. 

Le principe fondamental de transparence 

des procédures implique le respect des 

obligations en termes de publicité.  

En l’espèce, nous avons fait quelques 

constatations pouvant engendrer un 

risque de manque de transparence des 

procédures et d’atteinte à l’intégrité du 

système de passation (non-respect du 

principe de légalité, défaut de 

communication des preuves de 

notification des résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non retenus, 

défaut de publication des avis d’attribution 

provisoire et/ou définitive).  

4 

la compétence et l’expérience des 

personnes en charge du 

système de passation des 

marchés 

Risque opérationnel 

OUI : Il s’agit ici de tout incident pouvant 

résulter de carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à la capacité 

et aux compétences des personnes, à des 

systèmes internes et à des aspects 

organisationnels. 

Les diligences mises en œuvre ont permis 

d’identifier entre autres, des risques de 

non-exhaustivité de pièces de marchés ; de 

défaut de concordance des 

immobilisations comptabilisées avec 

l’existant réel ; d’écarts entre stocks 

théoriques et stocks réels ; etc. 

5 

la tenue et la conservation des 

dossiers et des documents relatifs 

aux transactions et à la gestion 

des marchés  

6 

l’évaluation du dispositif de 

gestion et de sécurisation de biens 

acquis  

7 
la revue de la passation des 

marchés 
Risque « conformité » 

OUI : Au regard de leur importance 

significative, nous allons mettre un accent 

particulier sur les risques afférents au non-

respect des dispositions législatives et 

réglementaires (risque conformité).  

L’analyse du risque « conformité » est 

présentée de façon détaillée ci-dessous.   

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

217 
 

Ensuite, il sera question de l’analyse des risques de passation des marchés publics au niveau de 

la SBEE (risque « conformité »). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir 

ses caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. 

Notre analyse sera axée sur le risque brut ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui 

pourrait exister au sein de l’autorité contractante).  

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (la 

probabilité et l’impact) selon les cotations ci-après : 

 

Probabilité (ou fréquence) Impact (ou gravité) Risque brut = Probabilité * Impact 

Cotation Qualification Cotation Qualification Criticité Degré de criticité 

1 
Très improbable ou 
exceptionnelle 

1 Faible ou insignifiant Risque mineur Risque maîtrisé (1 ≤ C ≤ 3) 

2 Improbable ou rare 2 Moyen ou mineur Risque modéré Risque à surveiller (3 < C ≤ 8) 

3 
Probable ou 
périodique 

3 Grave ou significatif Risque élevé Risque à diminuer (8 < C ≤ 12) 

4 
Très probable ou 
régulière 

4 Très grave ou critique Risque critique Risque prioritaire (C > 12) 
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Enfin, l’analyse proprement dite des risques de passation se présente comme suit :  

Tableau 9: Analyse des risques 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Détermination des 

besoins à satisfaire 

Prises fréquentes d’additifs aux 

dossiers d’appel à concurrence ou 

d’avenants aux marchés.  

Absence de précision dans la 

détermination de la nature et de 

l'étendue des besoins avant 

l’appel à concurrence ;  

2 3 6 
Risque 

modéré 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés ;  

directions 

techniques 

Plan de passation 

des marchés publics 

Défaut de reconduction des 

marchés initiés et non encore 

approuvés en N-1 dans le Plan de 

Passation des Marchés de l’année 

N.  

Nullité du marché ; estimation 

inadéquate, imprécise ou 

incomplète des besoins au titre 

de la gestion budgétaire N. 

1 4 4 
Risque 

modéré 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés. 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Défaut de communication des 

preuves de notification des 

résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non 

retenus. 

Réclamations des 

soumissionnaires évincés ; 

privation du soumissionnaire 

évincé d’exercer son droit de 

recours dans le délai légal 

d’attente ; violation du principe 

fondamental de transparence 

des procédures.  

1 3 3 
Risque 

mineur 
PRMP  

Publication des avis 

d’attribution 

Défaut de publication des procès-

verbaux d’attribution provisoire 

et/ou définitive. 

Non-respect du principe 

fondamental de transparence 

des procédures. 

2 3 6 
Risque 

modéré 
PRMP 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Garantie de 

soumission 

Défaut de restitution de la garantie 

de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Non-respect des dispositions du 

code des marchés publics. 
 

En l’absence de restitution de la 

caution de soumission aux 

soumissionnaires non retenus 

(immédiatement après la 

signature du projet de contrat 

par l’attributaire), l’autorité 

contractante pourrait dans 

certains cas, faire l’objet d’une 

plainte et devrait donc réparer le 

préjudice causé au 

soumissionnaire évincé (la 

trésorerie de ce dernier étant 

bloquée sur une durée plus 

longue que celle requise). 

1 1 1 
Risque 

mineur 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés. 

Délais de passation, 

de contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

Non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Violation du principe de légalité ;  

Désistement du soumissionnaire 

ou de l’attributaire, caducité de 

l’offre financière au désavantage 

de l’autorité contractante. 

3 3 9 
Risque 

élevé 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; Autorité 

approbatrice. 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Règles spécifiques 

au gré à gré 

Absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Non-respect du principe 

fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus 

d’acquisition. 

2 3 6 
Risque 

modéré 
PRMP ; COE 

Exécution des 

marchés publics  
Retard d’exécution des marchés.   

Résiliation du marché pour 

dépassement du plafond des 

pénalités de retard ou pour cas 

de force majeure ; non-respect 

des obligations contractuelles 

par les deux parties (par 

exemple, en cas de retard 

significatif de paiement pouvant 

causer le retard d’exécution) ; 

absence ou insuffisance de 

contrôle de l’exécution du 

marché ; utilisation en retard des 

biens ou services objet du 

marché.  

2 4 8 
Risque 

modéré 

PRMP ;  

Direction 

Administrative et 

Financière 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

Cumul de fonctions découlant de la 

nomination du DPAS comme PRMP, 

vers la fin de l’année 2020.  

Conflit d’intérêts dans la chaîne 

de passation de marchés publics, 

préjudiciable à l’autorité 

contractante. 

4 3 12 
Risque 

élevé 

Direction 

Générale 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

Positionnement hiérarchique de la 

PRMP sous l’autorité directe de la 

DPAL, à travers la note de service n° 

0162/22/SBEE/DG/DRH du 08 avril 

2022 portant structure 

organisationnelle de la SBEE, et la 

note de service 

n°0239/22/SBEE/DG/DRH/DPAL/SP 

du 28 juin 2022 portant 

organisation et attributions de la 

Direction du Patrimoine, de 

l’Approvisionnement et de la 

Logistique.  

Conflit d’intérêts ;  

Violation des dispositions de 

l’article 3 du décret n° 2020-596 

du 23 décembre 2020 portant 

attribution, organisation et 

fonctionnement de la Personne 

Responsable des Marchés Publics 

qui précise en son alinéa 2 que 

« la Personne Responsable des 

Marchés Publics a rang de 

Directeur technique ».  

4 3 12 
Risque 

élevé 

Direction 

Générale 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

Défaut de communication ou 

d’élaboration des rapports 

périodiques et du rapport annuel 

d’activités de la Cellule de contrôle 

des marchés publics. 

Faute lourde au regard de la loi ; 

absence de synthèse des activités 

de contrôle sur la période 

concernée ; défaut d’analyse des 

niveaux de réalisation des 

indicateurs. 

4 2 8 
Risque 

modéré  

Cellule de 

contrôle des 

marchés publics 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Archivage de la 

documentation sur 

les marchés 

Inadéquation du système 

d’archivage (il manque au moins 

une pièce dans 81% des dossiers 

examinés). 

Inexistence d’une banque de 

données sur les procédures de 

passation, d’exécution et de 

contrôle de marchés publics ; 

mise en cause de la 

responsabilité de la PRMP voire 

de l’autorité contractante en cas 

de litige ou de contrôle ; non-

respect de la durée légale de 

conservation de certaines 

archives relatives à la commande 

publique. 

2 2 4 
Risque 

modéré 

PRMP ;   

Archives-PRMP 

 

En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l’activité de passation, d’exécution et de contrôle de marchés publics au sein de la SBEE est 

globalement modéré. Le risque doit donc être surveillé et nécessite un plan d’actions à court et moyen terme pour sa maîtrise.



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

223 
 

8. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de la mission sont précisées dans le tableau ci-après. Elles sont formulées 

en vue d’une meilleure application du Code des Marchés Publics et du guide des audits des 

marchés publics.  

Tableau 10: Principales recommandations 

N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

C1 

Détermination 

des besoins à 

satisfaire 

Les procédures mises en œuvre font 

souvent l’objet d’addendum ou 

d’avenants, ce qui rallonge les 

délais de passation et d’exécution 

des marchés.  

Déterminer avec précision, la nature et 

l'étendue des besoins avant tout appel à 

concurrence.  

C2 

Plan de passation 

des marchés 

publics 

Le défaut de reconduction des 

marchés initiés et non encore 

approuvés en N-1 dans le Plan de 

Passation des Marchés de l’année 

N.  

Inscrire dans les plans prévisionnels de 

passation des marchés publics de 

l’année budgétaire concernée, les 

marchés initiés au titre de la gestion 

budgétaire précédente et non encore 

approuvés à la fin de ladite gestion.   

C3 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Le défaut de communication des 

preuves de notification des 

résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non 

retenus. 

Notifier par écrit ou par tout moyen 

électronique officiel à tous les 

soumissionnaires, les résultats de 

l’évaluation en précisant les motifs de 

rejet des offres n’ayant pas été retenues. 

C4 
Publication des 

avis d’attribution 

Le défaut de publication des procès-

verbaux d’attribution provisoire 

et/ou définitive. 

Veiller au respect des mesures de 

publicité prévues par le code des 

marchés publics. 

C5 
Garantie de 

soumission 

Le défaut de restitution de la 

garantie de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Libérer sans délai, la garantie de 

soumission en cas de rejet de l’offre, 

après la signature du projet de contrat 

par l’attributaire. 

C6 

Délais de 

passation, de 

contrôle et 

d’approbation 

des marchés 

publics 

Le non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Veiller au respect des dispositions du 

décret n° 2020-600 du 23 décembre 

2020 fixant les délais impartis aux 

organes de passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Procéder de préférence, à l’approbation 

des marchés (ou à la signature des 

marchés ne nécessitant pas 

d’approbation) dans le délai de validité 
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N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

des offres, afin de réduire le risque de 

désistement du soumissionnaire ou de 

l’attributaire, ou d’éviter le risque de 

caducité de l’offre financière au 

désavantage de l’autorité contractante. 

Solliciter à titre exceptionnel, des 

soumissionnaires, quand les conditions 

l’exigent, la prorogation du délai de 

validité de leurs offres conformément à 

la règlementation. 

C7 

Règles 

spécifiques au 

gré à gré 

L’absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Conditionner la passation du marché de 

gré à gré à l’acceptation des 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 

concernés, de se soumettre à un contrôle 

des prix spécifiques durant l’exécution 

des prestations, et procéder 

effectivement au contrôle des prix des 

biens ou services à acquérir, en vue de 

s’assurer du respect du principe 

fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus d’acquisition. 

C8 

Règlement des 

marchés publics 

(pénalités de 

retard) 

Le retard d’exécution des marchés 

sans application de pénalités de 

retard. 

Sauf pour les cas où le retard d’exécution 

est imputable à l’autorité contractante 

pour non-respect des modalités de 

paiement prévues au contrat ou autre 

raison valable, veiller à l’application des 

pénalités de retard après mise en 

demeure préalable du titulaire de 

marché, en cas de dépassement du délai 

contractuel d’exécution ; 
 

envisager également la possibilité de 

résiliation du contrat, lorsque le 

montant des pénalités atteint la limite 

fixée dans le cahier des clauses 

administratives générales.   

C9 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le cumul de fonctions découlant de 

la nomination du DPAS comme 

PRMP, vers la fin de l’année 2020 

(situation de conflit d’intérêts).  

Éviter toute situation de conflit d’intérêt 

dans la chaîne de passation des marchés 

publics, pouvant causer quelque 

préjudice à l’autorité contractante.  
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N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

C10 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le positionnement hiérarchique de 

la PRMP sous l’autorité directe de la 

DPAL, à travers la note de service n° 

0162/22/SBEE/DG/DRH du 08 avril 

2022 portant structure 

organisationnelle de la SBEE, et la 

note de service 

n°0239/22/SBEE/DG/DRH/DPAL/SP 

du 28 juin 2022 portant 

organisation et attributions de la 

Direction du Patrimoine, de 

l’Approvisionnement et de la 

Logistique (risque de conflit 

d’intérêts et violation des 

dispositions de l’article 3 du décret 

n° 2020-596 du 23 décembre 2020 

portant attribution, organisation 

et fonctionnement de la Personne 

Responsable des Marchés Publics 

qui précise en son alinéa 2 que 

« la Personne Responsable des 

Marchés Publics a rang de 

Directeur technique »)  

Veiller au respect des dispositions de 

l’article 3 (alinéa 2) du décret n° 2020-

596 du 23 décembre 2020 portant 

attribution, organisation et 

fonctionnement de la Personne 

Responsable des Marchés Publics, en 

conférant de droit et de fait à la PRMP, 

son rang de Directeur technique (sous 

l’autorité directe du Directeur 

Général).  

C11 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le défaut de communication ou 

d’élaboration des rapports 

périodiques et du rapport annuel 

d’activités de la Cellule de contrôle 

des marchés. 

Etablir à l’attention de l’autorité 

contractante, dans un délai maximum 

d’un mois suivant la fin de chaque 

trimestre, un rapport comportant une 

synthèse des activités de contrôle, une 

analyse des niveaux de réalisation des 

indicateurs et le cas échéant, des 

suggestions de mesures à prendre pour 

rationaliser et améliorer le 

fonctionnement du système de 

passation des marchés publics de 

l’Autorité contractante. 

C12 

Archivage de la 

documentation 

sur les marchés 

Inadéquation du système 

d’archivage : recherche 

infructueuse de quelques pièces de 

marchés ; tous les documents issus 

Accélérer la procédure afférente au 

« dossier d’appel à concurrence relatif à 

la GED/SAE et reprise de 
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N° 
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

de l’évaluation et de l’exécution des 

marchés ne sont pas envoyés au 

Service des Archives pour une 

bonne conservation de la liasse.  

l’existant », dont le contrat approuvé 

serait en cours d’enregistrement.  

C13 

Dématérialisation 

du processus 

d’acquisition 

Le processus de dématérialisation 

est à l’étape embryonnaire. 

Veiller à la mise en place progressive de 

la dématérialisation totale des 

différentes phases de la passation des 

marchés.   

 

 
➢ SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES 

L’examen du rapport d’audit de conformité précédent (rapport d’audit de la Société Béninoise 

d’Energie Electrique, version définitive de Juin 2020, élaboré par le cabinet BEC Sarl) révèle 

globalement que les procédures de passation des marchés publics n’avaient pas été conduites 

conformément à la règlementation en vigueur (opinion défavorable de 100% en 2017 contre 97% 

en 2016). Les principaux indicateurs à la base de cette mauvaise performance étaient : 
 

- l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la procédure, pour carence 

documentaire (78% pour les marchés de 2017 et 64% pour les marchés de 2016) ;  
 

- le défaut de publication de l’attribution provisoire (100% pour les 2 gestions budgétaires) ;  
 

- le faible taux d’exhaustivité des dossiers de marchés (36% en 2017 contre 44% en 2016) ; 
 

- l’approbation des marchés hors délai de validité des offres (délai moyen de 136 jours en 

2017 contre 127 jours en 2016) ; 
 

- l’absence de mise en concurrence (comparaison effective d’au moins 3 offres) pour les 

demandes de cotation (42% en 2017 contre 82% en 2016) ; 
 

- etc. 
  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, des avancées notables ont été remarquées (documentation 

de marchés publics quasi complète ; fort taux global d’exhaustivité de 91% ; mise en concurrence 

effective à travers la publication des avis de demandes de cotation ainsi que des autres 

procédures ; etc.). Toutefois, quelques points de non-conformité significative demeurent non 

levés : il s’agit du défaut de publication des procès-verbaux d’attribution provisoire et/ou 

définitive (52%) et de la durée trop longue de passation des marchés (le délai moyen de 

passation d’un marché public passé par la SBEE au titre de la Gestion 2020 est de 296 jours, à 

compter de la date du lancement de l’avis d’appel à concurrence, jusqu’à la date d’approbation 

du marché. Le délai moyen observé pour l’approbation des marchés est de 263 jours, à compter 

de la date de dépôt des soumissions).  
 

Nos nouvelles recommandations tiennent déjà compte de ces constats récurrents qui ont été 

reconduits. 
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9. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Conformément aux termes de référence, nous avons établi ci-dessous un plan d’actions afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités.    

 

Tableau 11: Plan d’actions 

N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

1 

Détermination 

des besoins à 

satisfaire 

Les procédures mises en œuvre font 

souvent l’objet d’addendum ou 

d’avenants, ce qui rallonge les délais 

de passation et d’exécution des 

marchés.  

Déterminer avec précision, la nature et 

l'étendue des besoins avant tout appel à 

concurrence.  
*  

Expression correcte 

des besoins par les 

requérants ;  

Pourcentage des 

procédures ayant fait 

l’objet d’addendum ; 

Pourcentage des 

marchés publics 

ayant fait l’objet 

d’avenants. 

PRMP ; 

Coordonnateur 

des marchés ;  

Directions 

techniques 

2 

Plan de passation 

des marchés 

publics 

Le défaut de reconduction des 

marchés initiés et non encore 

approuvés en N-1 dans le Plan de 

Passation des Marchés de l’année 

N.  

Inscrire dans les plans prévisionnels de 

passation des marchés publics de l’année 

budgétaire concernée, les marchés initiés 

au titre de la gestion budgétaire 

précédente et non encore approuvés à la 

fin de ladite gestion.   

*  

Pourcentage des 

marchés publics 

initiés, non 

approuvés en N-1 et 

inscrits dans le PPMP 

de l’année 

budgétaire en cours. 

PRMP ; 

Coordonnateur 

des marchés. 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

3 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Le défaut de communication des 

preuves de notification des résultats 

d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non 

retenus. 

Notifier par écrit ou par tout moyen 

électronique officiel à tous les 

soumissionnaires, les résultats de 

l’évaluation en précisant les motifs de 

rejet des offres n’ayant pas été retenues. 

*  

Pourcentage des 

marchés ayant fait 

l’objet de notification 

d’attribution 

provisoire. 

PRMP  

4 
Publication des 

avis d’attribution 

Le défaut de publication des procès-

verbaux d’attribution provisoire 

et/ou définitive. 

Respecter les mesures de publicité 

prévues par le code des marchés publics. *  

Pourcentage des 

marchés publics dont 

les avis d’attribution 

provisoire et/ou 

définitive ont été 

publiés. 

PRMP 

5 
Garantie de 

soumission 

Le défaut de restitution de la 

garantie de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Libérer sans délai, la garantie de 

soumission en cas de rejet de l’offre, 

après la signature du projet de contrat 

par l’attributaire. 

*  

Taux de restitution 

des cautions de 

soumission. 

PRMP ; 

Coordonnateur 

des marchés. 

6 

Délais de 

passation, de 

contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

Le non-respect des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. 

Respecter les dispositions du décret n° 

2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les 

délais impartis aux organes de passation, 

de contrôle et d’approbation des marchés 

publics. 

Procéder de préférence, à l’approbation 

des marchés (ou à la signature des 

marchés ne nécessitant pas 

d’approbation) dans le délai de validité 

*  

Respect des délais 
par chaque acteur de 
la chaîne de 
passation et de 
contrôle des marchés 
publics. 
 
Pourcentage des 
marchés approuvés 
ou signés dans le 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; 

Autorité 

approbatrice 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

des offres, afin de réduire le risque de 

désistement du soumissionnaire ou de 

l’attributaire, ou d’éviter le risque de 

caducité de l’offre financière au 

désavantage de l’autorité contractante. 

Solliciter à titre exceptionnel, des 

soumissionnaires, quand les conditions 

l’exigent, la prorogation du délai de 

validité de leurs offres conformément à la 

règlementation. 

délai de validité des 
offres. 
 

7 
Règles spécifiques 

au gré à gré 

L’absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré 

à gré. 

Conditionner la passation du marché de 

gré à gré à l’acceptation des 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 

concernés, de se soumettre à un contrôle 

des prix spécifiques durant l’exécution des 

prestations, et procéder effectivement au 

contrôle des prix des biens ou services à 

acquérir, en vue de s’assurer du respect 

du principe fondamental de l’économie et 

de l’efficacité du processus d’acquisition. 

  
Pourcentage des 

marchés de gré à gré 

soumis au contrôle 

des prix spécifiques. 

PRMP ; COE 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

8 

Règlement des 

marchés publics 

(pénalités de 

retard) 

Le retard d’exécution des marchés 

sans application de pénalités de 

retard. 

Sauf pour les cas où le retard d’exécution 

est imputable à l’autorité contractante 

pour non-respect des modalités de 

paiement prévues au contrat ou autre 

raison valable, procéder au prélèvement 

des pénalités de retard après mise en 

demeure préalable du titulaire de 

marché, en cas de dépassement du délai 

contractuel d’exécution. 

 

Envisager également la possibilité de 

résiliation du contrat, lorsque le montant 

des pénalités atteint la limite fixée dans le 

cahier des clauses administratives 

générales.   

 * 

Prélèvement des 

pénalités de retard 

après mise en 

demeure préalable 

du titulaire. 

 

 

 

 

Pourcentage des 

marchés résiliés pour 

limite ou 

dépassement du 

montant des 

pénalités de retard. 

PRMP ; 

Directeur 

Administratif 

et Financier 

9 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le cumul de fonctions découlant de 

la nomination du DPAS comme 

PRMP, vers la fin de l’année 2020 

(situation de conflit d’intérêts).  

Éviter toute situation de conflit d’intérêt 

dans la chaîne de passation des marchés 

publics, pouvant causer quelque préjudice 

à l’autorité contractante.  

*  
Séparation des 

fonctions de DPAL et 

de PRMP, exercées 

par deux personnes 

distinctes. 

Directeur 

Général 

10 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le positionnement hiérarchique de 

la PRMP sous l’autorité directe de la 

DPAL, à travers la note de service n° 

0162/22/SBEE/DG/DRH du 08 avril 

2022 portant structure 

Respecter les dispositions de l’article 3 

(alinéa 2) du décret n° 2020-596 du 23 

décembre 2020 portant attribution, 

organisation et fonctionnement de la 

Personne Responsable des Marchés 

 * 
Refonte de la 

structure 

organisationnelle ; 

Directeur 

Général 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

organisationnelle de la SBEE, et la 

note de service 

n°0239/22/SBEE/DG/DRH/DPAL/SP 

du 28 juin 2022 portant organisation 

et attributions de la Direction du 

Patrimoine, de l’Approvisionnement 

et de la Logistique (risque de conflit 

d’intérêts et violation des 

dispositions de l’article 3 du décret 

n° 2020-596 du 23 décembre 2020 

portant attribution, organisation 

et fonctionnement de la Personne 

Responsable des Marchés Publics 

qui précise en son alinéa 2 que « la 

Personne Responsable des Marchés 

Publics a rang de Directeur 

technique »)  

Publics, en conférant de droit et de fait 

à la PRMP, son rang de Directeur 

technique (sous l’autorité directe du 

Directeur Général).  

prise de décision 

conférant le rang de 

directeur technique à 

la PRMP.  

11 

Organisation et 

fonctionnement 

des organes 

Le défaut de communication ou 

d’élaboration des rapports 

périodiques et du rapport annuel 

d’activités de la Cellule de contrôle 

des marchés publics. 

Etablir à l’attention de l’autorité 

contractante, dans un délai maximum 

d’un mois suivant la fin de chaque 

trimestre, un rapport comportant une 

synthèse des activités de contrôle, une 

analyse des niveaux de réalisation des 

indicateurs et le cas échéant, des 

suggestions de mesures à prendre pour 

*  

Disponibilité des 

rapports trimestriels 

de contrôle des 

marchés publics, au 

plus tard à la fin du 

mois suivant le 

trimestre échu. 

Chef/CCMP 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

rationaliser et améliorer le 

fonctionnement du système de passation 

des marchés publics de l’Autorité 

contractante. 

12 

Archivage de la 

documentation 

sur les marchés 

Inadéquation du système 

d’archivage.  

Accélérer la procédure afférente au 

« dossier d’appel à concurrence relatif à 

la GED/SAE et reprise de l’existant », dont 

le contrat approuvé serait en cours 

d’enregistrement. 

 * 

Taux d’exhaustivité 

des dossiers de 

marchés ; 

Dispositif adéquat du 

système d’’archivage 

physique ; 

Gestion Electronique 

des Données (GED) et 

Système d’Archivage 

Electronique (SAE) 

mis en place et 

utilisés à bon escient.   

PRMP ;  

Archiviste-

PRMP 

13 

Dématérialisation 

du processus 

d’acquisition 

Le processus de dématérialisation 

est à l’étape embryonnaire. 

Procéder de façon progressive, à la 

dématérialisation totale des différentes 

phases de la passation des marchés. 

 * 

Nombre d’envois des 

avis et dossiers 

d’appels à 

candidature par voie 

électronique ; 

PRMP  
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N°  Points de contrôle Constats généraux Actions à entreprendre 
Dans 

l’immédiat 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de 
réalisation 

Responsables 
de mise en 

œuvre (RMO) 

réception des 

candidatures ou des 

offres par voie 

électronique, avec 

préservation de la 

confidentialité ; 

et mise en place à 

terme d’un système 

d’approvisionnement 

électronique. 
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10. CONCLUSION GENERALE 

L’audit des marchés publics permet de surveiller le système des marchés publics à travers 

l’évaluation de la performance de la commande publique. La passation économique, efficace et 

rapide des marchés vise essentiellement à assurer les « 5 B » des marchés publics. Il s’agit de la 

Bonne qualité, la Bonne quantité, le Bon prix, le Bon moment et lieu, et la Bonne source1. 

L’évaluation du système de passation et de contrôle des marchés publics de la SBEE montre 

globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir dans la 

mesure du possible, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Mais en 

dépit de cela, certains indicateurs méritent une attention particulière : l’approbation des 

marchés dans le délai de validité des offres ; la publication des procès-verbaux d’attribution 

provisoire et/ou définitive et le respect des délais d’exécution des marchés. 

Nous espérons que l’exploitation des conclusions de nos travaux pourra fortement contribuer à 

l’amélioration de la performance de la commande publique au niveau de l’autorité contractante. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 https://www.procurementlearning.org/elearn/login/signup.php?course=cpppf, © 2014 Banque mondiale 

https://www.procurementlearning.org/elearn/login/signup.php?course=cpppf
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11. ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 
 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 
 Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur  
      L’avant-projet du rapport provisoire  
 

 Annexe 4 : Outils de mission 
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 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 

N° d'ordre Noms et Prénoms Fonctions 

1 TROUSSICOT Gérard Personne Responsable des Marchés Publics  

2 HOUNDJI Fortuné Coordonnateur des Marchés par intérim 

3 HOSSOU Maurice Chargé de la Gestion des Contrats à la PRMP 

4 MEHISSOU GNIDEHOUE Zita Archiviste de la PRMP 
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 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 

N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

1 
Marché n° 0156/MEF/ME/SBEE/ PRMP/DNCMP du 
10/02/2020 relatif à l’acquisition de fers à béton au profit de 
la SBEE  

638 755 205 IFE EVENT Sarl  Fournitures AOO 

2 
Marché n°0320/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
10/03/2020 relatif à la Confection et pose de pylônes en inox 
au profit de la de la SBEE  

89 462 821 
Marché ETS MB 
TECHNOLOGIES  

Fournitures AOO 

3 

Marché n°01192/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux travaux d’aménagement et de 
réfection dans le septentrion ; lot 2 : travaux de réfection du 
bâtiment abritant la DRBA et l’Agence de Parakou, 
d’aménagement du bâtiment abritant l’Agence de Kpebié et 
d’achèvement du bâtiment situe à sa façade postérieure au 
profit de la SBEE  

209 574 809 
INTERNATIONAL BUSINESS 
COOPERATION (IBC) SARL  

Travaux  AOO 

4 

Marché n°01195/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux travaux d’aménagement et de 
réfection dans le septentrion ; Lot1 : travaux de construction 
d’un poste grillage à Poperiakou, de remise en état du 
bâtiment abritant les agents de quart de Yeripao, 
d’assainissement partiel à la centrale de Berecingou, de la 
transformation en bureau du bâtiment de l’ex-centrale 
thermique de Kouandé et de la construction de 25 placards et 
de douches avec cour de manutention à la centrale thermique 
de Parakou au profit de la SBEE  

87 189 336 
BIOLYNX & TIC BENIN (BTP) 

SARL  
Travaux  AOO 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

5 

Marché n°01193/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux travaux d’aménagement et de 
réfection à Akpakpa et Porto-Novo ; Lot1 : travaux de 
badigeonnage du mur de la clôture, de réfection de la centrale 
SIIF de Porto-Novo, d’aménagement, de construction de 
guérite avec toilettes, de hangar au magasin sis à 
Agblangandan, et de création de nouvelles entrées et sortie à 
la centrale thermique d’Akpakpa au profit de la SBEE  

89 703 963 SEQUENCE SARL  Travaux AOO 

6 

Marché n°1196/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
03/06/2020 relatif aux travaux d’aménagement et de 
réfection à Akpakpa et Porto-Novo ; Lot2 : travaux de 
réhabilitation du  bâtiment de la DRO-P, d’aménagements des 
bâtiments abritant la Direction de la production, des 
mouvements d’énergie et des énergies renouvelables 
(DPMEER) et de la réfection de l’entrepôt grillage et de divers 
aménagements à la centrale thermique d’Akpakpa)  au profit 
de la SBEE  

106 335 830 COLONNE SARL   Travaux  AOO 

7 

 Marché n°1979/MEF/ME/SBEE/ PRMP/CCMP/SP du 
29/07/2020 relatif aux travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des bureaux et bâtiments à Cotonou au profit 
de la SBEE ; Lot 2 : travaux d’aménagement de l’infirmerie, de 
la réfection de la toiture de la paillote et du hall de la Direction 
commerciale et de la clientèle, de remise en état du bâtiment 
qui avait abrité l’antenne de Tori-bossito, et de la réfection de 
la toiture de la salle technique du groupe froid au siège au 
profit de la SBEE  

32 117 624 Etablissement LA MONADE   Travaux  AOO 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

8 
Marché n°0155/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
10/02/2020 relatif à l’acquisition de consommables 
informatiques au profit de la SBEE (Lot 1)  

167 845 000 Société DAOLATH GROUP Fournitures AOO 

9 

 Marché n°4148/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 23/11/2020 
relatif à la fourniture de matériels et travaux de montage pour 
le renforcement et l’extension des réseaux HTA/BT dans le 
cadre du projet de restructuration et d’extension du système 
de répartition et de distribution de la SBEE (PRESREDI) Lot 1  

2 918 666 430 
ATELIER DE MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE ET 
D’ELECTRICITE (AMINE) SARL 

Fournitures  AOO 

10 

Marché n°4004/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 19/11/2020 
relatif à la fourniture de matériels et travaux de montage pour 
le renforcement et l’extension des réseaux HTA/BT dans le 
cadre du projet de restructuration et d’extension du système 
de répartition et de distribution de la SBEE (PRESREDI) Lot 2  

4 190 578 981 Société MR International Fournitures AOO 

11 

Marché n°1850/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
23/07/2020 relatif à l’acquisition d’équipements 
informatiques (Lot 1 : acquisition d’ordinateurs et logiciels 
associés) au profit de la SBEE  

205 331 800 MIKEM TECHNOLOGIE Fournitures  AOO 

12 

Marché n°1560/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
31/10/2019 relatif à l’acquisition d’équipements 
informatiques (Lot 2 : acquisition imprimantes d’accessoires) 
au profit de la SBEE  

142 909 800 ETS YANG-SHIN BULDING Fournitures AOO 

13 

Marché n°0899/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition d’équipements 
informatiques (Lot 3 : acquisition d’accessoires réseau 
informatique) au profit de la SBEE  

42 291 200 
Computer & Télécom 

Technologies (COMTEL) 
Fournitures  AOO 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

14 

Marché n°0881/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
30/04/2020 relatif à la couverture de la flotte automobile de 
la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) au titre de 
l’année 2020  

103 224 764 
ATLANTIQUE ASSURANCES 

BENIN  
Services  AOO 

15 

Marché n°1915/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP/SP du 
20/10/2020 relatif à la conception –fourniture-montage de la 
centrale solaire de 25 MWc à Illoulofin (Pobè) et assistance à 
l’exploitation, à la maintenance ainsi qu’à la formation du 
personnel de la SBEE. 

2 764 664 678 
Groupement EE CLEMESSY-

RMT  
Travaux AOOI 

16 

Marché n°0321/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
10/03/2020 relatif à l’acquisition et l’installation de licences 
informatiques (LOT 1 : Acquisition et installation de licences 
informatiques) au profit de la  SBEE  

77 327 605 
COMPUTER & TELECOM 

TECHNOLOGIES (COMETEL 
TECHNOLOGIE) SARL  

Fournitures AOO 

17 
Marché n°1987/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRMP/DNCMP du 
07/08/2020 relatif à l’acquisition de kits d’unités 
fonctionnelles HTA au profit de la SBEE (Lot 1)  

760 000 000 
GROUPEMENT FILS DE JEAN 

& FOX INTERNATIONAL SARL  
Fournitures AOOI 

18 
Marché n°1988/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRMP/DNCMP du 
07/08/2020 relatif à l’acquisition de  kits d’unités 
fonctionnelles HTA  au profit  de la SBEE (lot 2)  

812 981 800 VALKO SARL Fournitures AOOI 

19 
Marché n°1887/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRMP/DNCMP du 
27/07/2020 relatif à l’acquisition de  kits d’unités 
fonctionnelles HTA  au profit  de la SBEE (Lot 3)  

478 084 000 AFOLAC BENIN Fournitures AOOI 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

20 

Marché n°2348/MEF/ME/SBEE/DG/PRMP/DNCMP du 
01/09/2020 relatif à la couverture de la responsabilité civile 
chef d’entreprise (RCCE) de la SBEE (renouvellement du 
contrat).  

187 110 000 
GROUPEMENT : SAHAM 

ASSURANCE et ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN 

Services AOO 

21 
Marché n°3218/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
20/10/2020 relatif à l’acquisition de redresseurs chargeurs 
pour les postes sources et postes de réparation de la SBEE  

295 000 000 STE FIRST CHOICE  Fournitures AOO 

22 
Marché n°3219/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
20/10/2020 relatif à l’acquisition de  disjoncteurs 63 KV au 
profit  de la SBEE  

223 728 000 STE FIRST CHOICE  Fournitures AOO 

23 
Marché n°0896/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition des imprimés  au profit de la 
SBEE (Lot 2)  

117 283 800 JESTO  SARL  Fournitures  AOO 

24 
Marché n° 0897 /MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition des imprimés au profit de la 
SBEE (Lot 1)  

97 211 050 

L’INTERNATIONAL DU 
NEGOCE ET DE LA 

DISTRIBUTION 
COMMERCIALE (INDICO) SA  

Fournitures AOO 

25 

Marché n° 2349/MEF/ME/SBEE/DG/PRMP/DNCMP du 
01/09/2020 relatif à la couverture de la responsabilité civile 
chef d’entreprise (RCCE) de la SBEE (renouvellement du 
contrat). 

190 013 770 
GROUPEMENT : SAHAM 

ASSURANCE et ATLANTIQUE 
ASSURANCES BENIN 

Services  AOO 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

26 
Marché n° 2904/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/CCMP du 
20/10/2020 relatif à la couverture sanitaire du personnel de 
la SBEE  

702 120 304 
ATLANTIQUE ASSURANCES 

BENIN  
Services AOOI 

27 
Marché n° 3282/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRMP/DNCMP du 
17/11/2020 relatif à l’acquisition de climatiseurs SPLITS : 250 
pièces de puissance 2 CV au profit  de la SBEE (Lot 2)  

234 820 000 STE FIRST CHOICE  Fournitures  AOO 

28 
Marché n° 3283/MEF/ME/SBEE/DG/DPAS/PRMP/DNCMP du 
17/11/2020 relatif à l’acquisition de climatiseurs SPLITS : 250 
pièces de puissance 2 CV au profit  de la SBEE (Lot1)  

174 050 000 STE FIRST CHOICE  Fournitures AOO 

29 
Marché n° 1399/MEF/ME/SBEE/DNCMP du 23/06/2020 
relatif à  l’acquisition de poteaux bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 1)  

630 600 000 ENERGY FOR ALL  Fournitures AOOI 

30 
Marché n° 1891/MEF/ME/SBEE/DNCMP du 27/07/2020 
relatif à  l’acquisition de poteaux bois pin sylvestre au profit 
de la de la SBEE (Lot 2)  

927 200 000 
SISTERN SARL (contrat non 

transmis) 
Fournitures AOOI 

31 
Marché n° 0175/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
11/02/2020 relatif à l’acquisition de divers matériels et 
outillages au profit de la SBEE (Lot 1)  

19 543 730 JACK’S-GROUPE Fournitures  DRP 

32 
Marché n° 0177/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
11/02/2020 relatif à l’acquisition de divers matériels et 
outillages au profit de la SBEE (Lot 2)  

6 705 063 JACK’S-GROUPE Fournitures  DRP 

33 
Marché n°0319/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 10/03/2020 
relatif à la fourniture d’une deuxième connexion internet au 
siège de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).  

23 326 500 ISOCEL - TEL  Services DRP 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

34 

Marché n° 1194/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 26/05/2020 
relatif à la fourniture et l’installation des réseaux 
informatiques, électriques et téléphoniques dans l’immeuble 
abritant la Direction Régionale du Littoral 1 au profit de la 
Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).  

26 223 586 QUALITY CORPORATE Sarl Fournitures  DRP 

35 
Marché n° 2347/MEF/ME/SBEE/CCMP/SP du 02/09/2020 
relatif à l’acquisition de matériels médicaux au profit de la 
SBEE.  

21 722 200 EQUIMED SARL  Fournitures  DRP    

36 

Marché n° 0457/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/CCMP du 
25/03/2020 relatif à la construction d’une ligne HTA 33 KV 
aéro-souterraine, équipement des postes de livraison et 
transformation HTA/BT de puissance ( marché résilié)  

113 786 568 BETA TRANSFORMER  Travaux DRP 

37 
Marché n° 0889/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition de ciment  

40 800 000 ETS JACK’S GROUPE Fournitures  DRP 

38 

Marché n° 0901/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition d’un antivirus Kaspersky et 
la formation de techniciens à l’administration de KSC et au 
déploiement en environnement client-serveur au profit de la 
SBEE  

28 556 000 IST  Services  DRP 

39 

Marché n°1890/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
23/06/2020 relatif à l’acquisition et l’installation de logiciel de 
gestion de projet et de collaboration comprenant Microsoft 
Windows serveur, Microsoft SharePoint au profit de la SBEE  

22 493 470 
Groupement MAPCOM 

TECHNOLOGIES & LOGISOFT 
SOLUTIONS 

Services  DRP 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

40 

Marché n° 0229/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
24/02/2020 relatif à l’actualisation d’une étude d’impact 
environnemental et social dans le cadre du projet de 
restructuration et d’extension du système de répartition et de 
distribution (PRESREDI) à la SBEE  

112 631 000 Groupement BETACI & SECDE 
Prestations 

intellectuelles 
 AMI+DP 

41 

Marché n° 0900/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP du 
06/05/2020 relatif à l’étude d’impact environnemental et 
social dans le cadre du Projet de Modernisation et d’Extension 
des Réseaux de la SBEE  

29 470 500 ZARE ADAMA 
Prestations 

intellectuelles 
AMI+DP 

42 

Marché n° 1110/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
26/05/2020 relatif à la fourniture de matériels électroniques 
pour l’alimentation en énergie électrique de la Direction 
Centrale du Génie des Armées (DCGA)  

5 726 324 AKASI GROUP SARL Fournitures  DC 

43 
Marché n° 0157/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
10/02/2020 relatif à la maintenance de l’ascenseur de la 
Direction Générale de la SBEE  

3 929 400 RKA TECHNOLOGY SARL  Services  DC 

44 

Marché n° 0902/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition de divers matériels 
informatiques dans le cadre des suppressions des files 
d’attente au niveau de certaines agences de la SBEE  

5 793 800 PLANETECH  Fournitures DC 

45 

Marché n° 0903/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à la réalisation de l’audit sur la fiabilité des 
données au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique 
(SBEE)  

9 440 000 Monsieur  Steven N. BASSA  
Prestations 

intellectuelles 
DC 
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N° Référence et désignation du marché Montant TTC (FCFA) Titulaire 
Type de 
marché 

Mode de 
passation 

46 
Marché n°1111/MEF/ME/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 
26/05/2020 relatif à l’acquisition de produits d’hygiène et 
d’entretien au profit  de la SBEE 

5 197 310 MRT  Fournitures DC 

47 
Marché n° 0898/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/SP du 
29/04/2020 relatif à la maintenance du progiciel SMARTVEND 
de la SBEE  

22 799 988 TOGO-ASSISTANCE-SERVICES  Services  GG 

48 

Marché n° 3024/MEF/ME/SBEE/PRMP/DNCMP/CCMP du 
08/10/2020 relatif à la construction d’une ligne HTA 33KV 
aéro-souterraine, équipement des postes de livraison et 
transformation HTA/BT de puissance 2000 KVA à Kérou  

125 028 419 ETS LE REVEIL TOSSOU & FILS Travaux  GG 

49 
Marché n° 0868/MEF/ME/SBEE/DNCMP/SP du 29/04/2020 
relatif aux travaux de réalisation de portails et de divers 
aménagements à la centrale thermique d’AKPAKPA  

28 912 950 STAR BULDING CONSULTING  Travaux GG 

50 
Marché n° 0895/MEF/ME/SBEE/DPAS/PRMP/DNCMP/SP du 
06/05/2020 relatif à l’acquisition de câbles de réseau haute 
tension souterrain au profit de la SBEE  

18 628 246 MR INTERNATIONAL  Fournitures  GG 

51 

 Marché n° 1003/MEF/ME/SBEE/ PRMP/DNCMP/SP du 
18/05/2020 relatif aux modifications à opérer sur le progiciel 
de gestion intégrée pour l’implantation de l’extraction, le 
formatage et l’envoi des données clientèle du système GD’OR 
vers la plateforme nationale.  

21 240 000 
GROUPE CAURIS 

INFORMATIQUE SARL 
Services  GG 
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Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet du 

rapport provisoire  

 
Le Coordonnateur des Marchés de la SBEE, par le biais de l’archiviste de la PRMP, a fait son retour 

par mail le 27 juillet 2022 (voir copie du mail ci-dessous), à la suite de notre séance de restitution 

du 20 juillet 2022 suivie de la transmission le 24 juillet 2022, de notre avant-projet du rapport 

provisoire. L’autorité contractante a donc fait ses contre-observations sur l’avant-projet du 

rapport provisoire en y joignant les justificatifs que nous avons appréciés à bon escient (Cf. point 

5-6. Synthèse des conclusions de l’audit de conformité).  
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Annexe 4 : Outils de mission 
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Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission 

 

APPEL D'OFFRES OUVERT 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis d’Appel d’Offres publié 

2 Dossier d'Appel d'Offres 

3 Avis de non objection de l’organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres de la CPMP 

6 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres  

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Preuve de publication du procès-verbal d’ouverture 

9 Rapport d’analyse et de synthèse  

10 PV d’attribution provisoire signé  

11 
Avis de non objection de l’organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les 
financements extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

12 Preuve de notification d’attribution provisoire  

13 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

14 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

15 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique (visa) 

16 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché  

17 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature  

18 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

19 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

20 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire   

21 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché  

22 Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant  

23 Ordre de service  

24 Différents PV de réception/bordereaux de livraisons  

25 Factures  

26 Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux) 

27 Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner/avis de consultation publié 

2 Dossier de DRP  

3 Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés 

6 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

7 Rapport d’analyse et de synthèse  

8 PV d’attribution provisoire signé 

9 
Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements 
extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique  

13 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

14 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

15 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

16 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

17 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire  

18 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

19 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

20 Ordre de service de démarrage du marché  

21 PV de réception / Bordereau de livraison 

22 Factures 

23 Preuves de paiement  
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DEMANDE DE COTATION 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter) 

2 Dossier de Demande de Cotation 

3 à 5 
Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-
605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  

6 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif) 

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Rapport d’analyse et de synthèse  

9 PV d’attribution provisoire signé 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

13 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

14 Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire  

15 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

16 Ordre de service de démarrage du marché  

17 PV de réception / Bordereau de livraison 

18 Factures 

19 Preuves de paiement  

 

 

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l’entente directe 

2  Avis de non objection de la DNCMP sur l’utilisation de la procédure  

3 DAC validé + Lettre d'invitation 

4 Offres des soumissionnaires 

5 Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole 

6 Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse 

7 Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché  

8 Marché signé et approuvé  

9 Preuve de notification du contrat de marché au titulaire 

10 Preuve de publication de l’attribution définitive  

11 Ordre de service de démarrage 

12 Preuve de réception du marché  

13 Factures  

14 Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit 
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis à manifestation d’intérêt publié 

2 Réponses des candidats 

3 Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêts 

4 PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés 

5 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des manifestations d’intérêts 

6 Preuve d’informations des candidats non présélectionnés 

7 Lettres d’invitation à soumissionner  

8 Demande de propositions validée (Bon à lancer)  

9 Propositions (Technique et financière) des candidats 

10 Acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des propositions 

11 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse 

12 PV d’ouverture des propositions techniques  

13 PV d’évaluation des propositions techniques 

14 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions techniques 

15 Preuve d’information des candidats non qualifiés techniquement  

16  PV d’ouverture des propositions financières 

17 PV d’évaluation des propositions financières 

18 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions financières 

19 Preuve de notification d’attribution provisoire 

20 PV de négociation, le cas échéant 

21 Preuve d’information des candidats non retenus  

22 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

23 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique 

24 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

25 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

26 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

27 Preuve de transmission du marché signé à l’autorité approbatrice 

28 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire 

29 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

30 Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)   

31 Factures  

32 Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.) 
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REGIME DU SEUIL DE DISPENSE 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 à 3 
Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, 
etc.)  _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 
23/12/2020 

4 Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur) 

5 Contrat/bon de commande  dûment signé et enregistré 

6 Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait 

7 Facture 

8 Preuve de paiement 
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Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle 
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➢ Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP 

N° 
Eléments à vérifier au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
Le secrétariat de la PRMP et 
la COE sont-ils installés et 
fonctionnels 

  
 
 

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau du 
secrétariat de la PRMP et 
de la COE ? 

  

3 
Existence de manuel de 
procédures  

  

5 
Existe-il une documentation 
requise ?  

  

6 
Tout le personnel  est-il au 
courant de l’existence de 
cette documentation ? 

  
 

7 

Existe-il un système 
d’archivage des documents, 
quelle est la qualité de ce 
système ? 

  

8 

Existe-t-il une 
documentation de toutes 
les phases du processus de 
passation et de l’exécution 
des marchés ? 

  
 
 

9 

Existe-t-il des rapports sur 
l’exécution de la passation 
des marchés (disponibilité, 
qualité, sécurité et 
exhaustivité) des rapports 
sur la passation de marchés 

  
 
 

11 
Existe-t-il un dispositif de 
suivi de l’exécution des 
contrats ? 

  
 

14 

Les marchés sont-ils 
enregistrés dans un registre 
spécial et numérotés au 
niveau du maître 
d’ouvrage ? 

  
 

15 
Comment sont conservées 
les garanties ? 
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➢ Capacité et fonctionnalité de l’organe de contrôle 

 
 

➢ Liste indicative des questions d’audit destinées aux différents organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

 

Personne 
responsable des 
marchés publics 

- Quelle est l’Identité de la personne responsable des marchés dans 

votre entité ? 

- Par quel acte avez-vous été désigné ? 

- Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de 

passation des marchés publics dans votre entité ? 

- Quel est l’organe de tutelle de votre entité ? 

- Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous 

signez ? 

- Existe-t-il un budget de l’exercice approuvé de votre entité ? 

- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les 

exercices sous revue ? 

16 
Les fonctions de passation 
et contrôle des marchés 
sont-elles séparées 

  

 
Appréciation globale  

 

N° 
Eléments vérifies  au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
La CCMP est-elle installée et 
fonctionnelle ? 

  

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau de la  
CCMP conformément au 
Décret ? 

  

3 
Avez-vous les moyens 
matériels pour l’exécution 
de la mission ?  

  

4 
Délai moyen d’émission des 
avis sur les dossiers ?  

  

5 

Existe-t-il des rapports 
d’activité sur l’exécution de 
la passation des marchés 
(disponibilité, qualité, 
sécurité et exhaustivité) ? 

  

 Appréciation globale  
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- Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour 

les exercices sous revue ? 

- Tous les marchés publics passés au cours de l’exercice ont-ils été 

prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de 

marchés ? 

- Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le 

lancement de la procédure de passation des marchés ? 

- Est-ce qu’il existe un système d’archivage efficace des dossiers de 

marchés publics ? 

- Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives 

à la gestion (passation, exécution) d’un marché donné ? 

- Etc. 

Commission de 
passation/Cellule de 
contrôle 

- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? 

- Par quel acte ont-ils été désignés ? 

- Quel est le niveau de formation et d’expériences du chef de l’organe 

en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? 

- Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de 

passation des marchés publics de votre entité ? 

- Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses 

fonctions ? 

- Pour chacun des modes de passation des marchés publics, 

respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés 

publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l’avis 

et dossier d’appel d’offres, d’évaluation et d’examen des offres, de 

publicité et de notification, d’approbation, etc. ? 

- Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de 

passation conformément aux textes en vigueur ? 

- Aviez-vous requis l’avis de Direction Générale de contrôle des 

marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés 

publics, les procès-verbaux d’adjudication provisoire et la non 

objection sur les marchés négociés par entente directe ? 

- Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux 

procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux 

dernières années ? 

- Aviez-vous communiqué à l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? 

- Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les 

informations relatives à la passation et à l’exécution de leurs 

marchés ? 

- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils 

correctement et efficacement archivés ? 
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Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

259 
 

➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  

 

Eléments vérifies  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 
et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Validation du DAO par le 
PTF (bailleur) 

Date de réception :………  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Transmission du DAO à 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Lettre n° …. 
 

Date de réception du 
DAO par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

 
 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :         
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres :   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres :  
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Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de  
l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission :  
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Existence d’un PV d’ouverture des offres signé par tous les 
membres de la COE ? :  
Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? :  
Qualité du PV :  

 

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :  
La fiche d’ouverture est-elle signée par tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Qualité du rapport d’évaluation : 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
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Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? :  
Date de réception :    
Date d’approbation :    
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation :  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception : 
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 

 

Délai observé par les PTF 
(bailleur) pour l’Avis de 
Non Objection (ANO) 

Durée d’approbation :  

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :       
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  
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Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’Avis d’Appel d’Offres et 
l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception  
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission : 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  
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Délai de paiement 
(Différence entre la date 
de réception de la 
facture et la  date de 
paiement) 

  

Garanties Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques 
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante : 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Justification de la 
procédure d’AOR 

Le recours à la procédure d’AOR est-il justifié par la nature 
spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :  

 

 

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Nombre de candidats 
admis à concourir  

Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une 
concurrence réelle ? 

 

Autorisation de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
de recourir à un AOR 

  

Validation du DAO par le 
PTF 

Date de réception :  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 
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BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’AAO:   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres 

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission : 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

  

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres  Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation : 
 

 

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception :  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
les PRF (bailleur) 

Durée d’approbation : 
 

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé 
par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 
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Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  
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Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION 

                                           Date de revue :    

Nom de l’Autorité Contractante  

Désignation et Numéro du Contrat :   
 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Montant du Contrat 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 

processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de cotation (avec 
les spécifications 
techniques requises, les 
critères d’évaluation, 
validité des offres et les 
obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

  

Est-ce que la demande de 
cotation est publiée ou 
adressée à des entreprises 
agréées ? 

Date de publication de Demande de cotation :  
Canal de publication : 
Date limite de dépôt des plis :  

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/e
ntrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission des cotations 

 
 

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité 
d’approvisionnement  
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Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le 
dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 
Date d’ouverture des plis : 
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 

de dépôt des offres : 
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ? 
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Cotation ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  

 

Notifications d’attribution 
du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Commentaires  

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et 
la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

  

Réception Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
Numéro : 
Observations (Retard ou non) :  
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Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture : 
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :    

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de renseignement 
et de prix (avec les 
spécifications techniques 
requises, les critères 
d’évaluation, validité des 
offres et les obligations 
auxquelles sont assujetties 
les parties) 

La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-
après :  
   

 

Est-ce que la demande de 
renseignement et de prix 
est affichée ? ( article 13 du 
décret N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 

Date de publication de Demande de Renseignement et Prix :  
Canal de publication :  
Date limite de dépôt des plis : 

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/ 
entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif- Audit de conformité / Société Béninoise d’Energie Electrique 

ARMP 

 

 
 
 
 

273 
 

Délai accordé pour la 
soumission  
 (10 jours ouvrables à partir 
de la date d’affichage ; 
Article 15 du décret 
N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 
 

- Date d’affichage/accusé de réception de la preuve 
d’affichage : 
- date de dépôt des offres : 
- Délai accordé aux soumissionnaires :  

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité d’ouverture et 
d’évaluation  (Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020) 

  

Régularité de la note de 
service par rapport à la 
nomination des membres 
de la COE ( Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et 
montant des offres : 

N ° 
d’ordre 

Nom des soumissionnaires Montant des 
offres 

01   

02   

03   

04   

 
Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt des offres :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ?  
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Renseignement et de Prix ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  
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Délai observé pour 
l’évaluation des offres 
techniques et financières et 
élaborer le rapport (Article 
3 du décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ;  
 10  jours ouvrables à 
compter de la date limite de 
dépôt des plis )  

Date de dépôt des offres : 
Date de signature du rapport :  
Délai observé : 

 

Etude du rapport 
d’évaluation et 
transmission de l’avis à la 
PRMP (Article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 03  jours ouvrables à 
compter de la date de 
réception du rapport) 

La revue de l’examen des PV de la cellule appelle de notre 
part les observations ci-après :  
 
Date de réception : 
Date d’étude de dossier :  
Délai observé : 

 

Existence d’un PV 
d’attribution provisoire  

  

Transmission du PV à la 
CCMP (article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 3 jours 
ouvrable à compter de la 
date de réception du 
rapport ) 

Date de signature du rapport d’évaluation :  
Délai observé pour la transmission :  

 

Notifications des résultats à  
l’attributaire   ( article 3  du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 1 jour 
ouvrable à compter de la 
date de réception de l’avis 
favorable de la CCMP) 

Notification d’attribution du marché N/Réf:/   

Publication des résultats 
provisoire et élaboration de 
projet de marché (article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 10 jours 
calendaires après la 
publication des résultats 
d’attribution ) 
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Transmission à l’organe de 
contrôle compètent du 
projet de contrat pour 
examen juridique (1 jour 
ouvrables à compter de 
l’expiration du délai légal 
d’attente ; article 3 du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Avis de l’organe de contrôle 
sur le projet de marché( 3 
jours ouvrable après la 
réception du dossier ;article 
5 du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de réception du projet de marché : 
Date d’étude du dossier par la CCMP :  
 
Délai observé :  

 

Signature du marché par 
l’attributaire (3 jours 
ouvrables à compter de la 
réception du marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de transmission du contrat par la PRMP à l’attributaire :  
Date de réception du contrat par l’attributaire  
Date de signature par l’attributaire :  
Délai observé :  

 

Signature du marché par la 
PRMP (2 jours ouvrables 
après la signature marché 
par l’attributaire ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de signature par l’attributaire : 
Date de signature par la PRMP : 
Délai observé :  

 

Visa du contrat et 
authentification  par la 
CCMP  (3 jours ouvrables 
après la réception du projet 
du marché ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 )  

Date de transmission du contrat par la PRMP :  
Date de signature par la CCMP :  
Délai observé :   

 

Transmission du projet du 
marché à l’autorité 
approbatrice par la CCMP 
(03 jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché pour approbation ; 
article 5 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020  

Date de transmission :    
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Approbation du marché  (05 
jours ouvrables à compter 
de la date de réception du 
dossier par l’autorité 
approbatrice ; article 6 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception par l’autorité approbatrice :  
Date d’approbation du marché :  
Délai observé :  

 

Le marché a-t-il été 
approuvé dans le délai de 
validité des offres ? (article 
16 du  décret N°2020-605 
du 23 décembre 2020 ) 

Date de dépôt des offres :  
Délai de validité des offres :   
Date d’expiration des offres :  
Date d’approbation du marché :  
Conclusion : 

 

Notification de 
l’approbation   du marché 
au titulaire (02 jours 
calendaires à compter de la 
date de transmission du 
marché à la PRMP ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 )  

Date de transmission par la CCMP à la PRMP :  
Date de notification :  
Délai observé :  

 

Elaboration et transmission 
de l’avis d’attribution 
définitive  (10 jours 
calendaires après l’entrée 
en vigueur du marché à; 
article 3 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020 ) 

Date d’entrée en vigueur du marché :  
Date d’élaboration et de transmission de l’avis :  
Délai observé :  

 

Restitution des garanties 
d’offres aux 
soumissionnaires non 
retenus (article 3 du décret 
N 2018-228 du 13 juin 
20218)   

(Sans délai) 
Date de signature par l’attributaire :  
Date de restitution de la garantie : 
Délai observé 

 

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

Date de publication :   
Date d’approbation : 
Délai observé :  
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Réception Existe-t-il un PV de réception :  
Date du PV :  
Délai de livraison :  
Délai observé :   
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture :  
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
Éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

   
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.)  

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM est-il publié ?   

Le recours à la procédure 
de gré à gré est-il justifié 
?  

  

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Autorisation de la 
DNCMP de recourir à ce 
mode  

  

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Mise en concurrence 
d’au moins trois (03) 
candidats susceptibles 
d’exécuter le marché. 
Si non, justifiez 
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Acceptation des 
soumissionnaires de se 
soumettre au contrôle 
de prix spécifique 
pendant l’exécution du 
contrat 

  

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO :  
Noms  des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres  

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la COE 

  

Elaboration d’un rapport 
d’analyse des offres par 
la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du dossier :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du PV 
d’ouverture, du rapport 
d’analyse et du PV 
d’attribution 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 
 
Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :    
Date d’approbation :    
Durée d’approbation :  

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  
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Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
marché par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   
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Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Consultant :   

 

Eléments vérifiés  au niveau de 
la gestion du processus de 

passation et de l’exécution du 
marché 

Constats et commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le Contrat est-il contenu dans 
le PPM  

  

Le PPM a-t-il été communiqué à 
la CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Revue des TDR par le PTF 
(bailleur) 

Date de réception :        
Date d’approbation :       
Durée d’approbation :   

 

L’AMI a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Délai de validation :   

 

Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Date limite de dépôt des Manifestations d’Intérêt (MI) :  
Journaux de publication :  

 

Délai de soumission des 
manifestations d’intérêt (MI) 

  

Enregistrement des plis dans 
l’ordre d’arrivée dans le registre 
de l’ARMP  

  

Mise en place de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) pour l’ouverture des MI  

Arrêté/Note de service de mise en place de la 
commission :  
Nom et qualité des membres de la commission : 
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Délai de convocation des 
membres de la COE  

Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les 
cinq (05) jours ouvrables avant la date d’ouverture des 
plis ? 
 
Date de la convocation :  
Date d’ouverture des plis :  
Délai observé :  

 

Ouverture des plis des MI Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :   

 

Etablissement d’un PV de la 
séance d’ouverture des plis 
contresigné par les membres de 
la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

  

Etablissement d’un rapport 
d’analyse des MI par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des MI :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de l’AMI ? :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Nombre de consultants présélectionnés :  
Composition de la liste restreinte et provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des manifestations 
d’intérêt : 

 

Le rapport des MI a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Information par l’AC des 
candidats non présélectionnés  

Lettre n°…  

Validation du rapport 
d’évaluation des MI + Demande 
de propositions par les PTF 
(bailleur)  

Date de transmission :      
Date de réception :          
Date d’approbation :   
 Délai d’approbation : 

 

Qualité de la Demande de 
Propositions (DP) 

  

Délai accordé pour la 
soumission des propositions 
(technique et financière) 

Date de transmission de la lettre d’invitation aux 
consultants :  
Date de dépôt des Propositions :  
Délai accordé :  

 

Enregistrement des plis 
(Propositions technique et 
financière) par ordre d’arrivée 
dans le registre de l’ARMP  

  

Ouverture des propositions 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :   
Qualité du PV d’ouverture :  
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Evaluation des propositions 
techniques (PT) par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des PT :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la DP :  
Nombre de consultants qualifiés :  
Composition de la liste des consultants qualifiés et 
provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des propositions 
techniques :  

 

Le rapport des PT a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Validation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques par les PTF (bailleur)  

Date de réception :          
Date d’approbation :       

 

Délai d’approbation du rapport 
d’évaluation des PT par les PTF 
(bailleur) 

  

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise 

Lettre n°…  

Annonce des notes obtenues 
aux Consultants non retenus 

Lettre n°…  

Ouverture des propositions 
financières par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
annoncée ? : 
Qualité du PV d’ouverture :    
Le PV d’ouverture des PF est-elle transmise aux 
consultants ? :  

 

Transmission du PV d’ouverture 
des propositions financières 
aux consultants et aux PTF 
(bailleur) 

Date de transmission aux consultants :  
Date de transmission aux PTF (bailleur) 

 

Evaluation combinée des 
propositions financières et 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Dates d’évaluation des PF :   
 

 

Délai observé entre la date 
d’ouverture et la date de fin de 
l’évaluation combinée 

  

Invitation du Consultant retenu 
à la séance de négociation  

Lettre n°…  

Négociation du contrat Date de la négociation :  
Qui sont ceux ont participé à la négociation ? :  
Existe-t-il un PV de négociation ? 
Qualité de la négociation et du PV de négociation :  
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ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP sur le 
PV de négociation et le projet 
de contrat  

Date de réception :         Date d’approbation :      Durée de 
validation :   

 

ANO des PTF sur le PV de 
négociation et le projet de 
contrat  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Notification d’attribution 
provisoire 

  

Notification de rejet des 
propositions et les motifs du 
rejet aux candidats non retenus 

  

Publication du PV d’attribution 
provisoire 

  

Examen juridique et technique 
du projet de contrat par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Date de transmission :             
Date de réception :          
Date d’examen :       
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du contrat 
par l’attributaire 

  

Date de signature du contrat 
par la PRM 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et la 
PRM 

  

Date d’approbation du contrat   

Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Commentaires  

Date de notification du contrat 
au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date de 
notification au titulaire 

  

Date de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Délai entre la date d’entrée en 
vigueur et la date de 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Enregistrement du marché par 
le titulaire 

  

Revue du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre la 
publication de l’avis et 
l’approbation du contrat) 
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Retour des propositions 
financières non ouvertes aux 
consultants non retenus 

  

Assurance    

Existence d’avenant au contrat    

Approbation du service fait Les rapports sont-ils déposés ? :  
Date de soumission des rapports :  
Date de validation des rapports :  
Le délai de validation est-il respecté ? :  
Commentaires : 

 

Respect du délai d’exécution du 
contrat 

 
 

Paiement  Références de la facture :  
Date de réception de la facture :  
Date d’émission du mandat/Ordre de virement :  
Date de paiement : 
Est-elle une garantie de remboursement de l’avance de 
démarrage ? :  

 

Durée du paiement (délai entre 
la date de réception de la 
facture et la date de paiement)  

  

Le contrat a-t-il fait l’objet de 
plainte ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  

 
 
 

 
 

 

 

 


