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Cotonou, le 24 Avril 2023 

 
N/Réf :_040_/BELMAG/EVEREST EXP ASSOC/ 23 

 

A  

Monsieur le Président de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

Cotonou - BENIN 

 

Objet : Mission d’audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion 

budgétaire 2020 - Dépôt du rapport définitif de mission (Ministère de l’Énergie) 

 

Monsieur le Président, 

Conformément aux termes de référence de la mission d’audit des marchés publics passés au 

titre de l’année 2020 qui nous a été confiée et après l’organisation des rencontres et séances 

de travail avec les structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.  

Ce rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de passation des 

marchés passés au titre de la gestion 2020 au niveau de la Ministère de l’Énergie (ME). 

Au cours de notre mission, nous avons rencontré, la Personne responsable des marchés 

publics du Ministère de l’Energie et son assistant et divers autres acteurs intervenant dans le 

processus de passation des marchés. Nous tenons ici à les remercier pour leur disponibilité et 

leur collaboration tout au long de notre mission. 

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la 

passation des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 

2020-26 du 29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission 

a également été conduite en conformité avec les exigences des termes de référence (TdR) de 

la mission ainsi qu’aux normes de revue a posteriori de la Banque mondiale que nous avons 

adaptées aux situations observées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les 

meilleures. 

 

 

 
Elvire AGBASSAGAN 

Juriste, Spécialiste en Passation des 
Marchés Publics 
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DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AOF Attributions, Organisation et Fonctionnement 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BQ Bonne Qualité 

CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics 

COE Commission d’Ouverture et d’Evaluation 

CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DC Demande de Cotation 

DCMP Délégué du Contrôle des Marchés Publics 

DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

DRP Demande de Renseignements et de Prix 

DRPM Délai Raisonnable de Passation de Marchés 

ED Entente Directe 

EQ Excellente Qualité 

ME Ministère de l’Energie 

I Insatisfaisant 

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MI Modérément Insatisfaisant 

MP Modérément Performant 

MS Moyennement Satisfaisant 

NC Non Conforme 

NP Non Performant 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

P Performant 
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PPMP Plan de Passation des Marchés Publics 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

PTF Partenaire Technique et Financier 

S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

SPM Spécialiste en Passation de Marchés 

TdR Termes de Référence 

TI Très Insatisfaisant 

TP Très Performant 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. RESUME DES CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus à l’issue de l’audit, se présentent ainsi qu’il suit : 

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHÉS PUBLICS 

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été 

faite notamment à travers le cadre légal, règlementaire et institutionnel. 

Cette revue a permis de noter qu’il y a deux (02) lois qui sont applicables aux marchés sous 

revue durant l’année 2020. Il s’agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics et ses textes d’application, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant 

code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d’application.  

Toutefois, les décrets d’application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et 

publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er 

juillet 2021 pour le reste. 

De ce fait, nous avons deux (02) catégories de marchés sous revue, à savoir les marchés sous 

revue du code de 2017 et ceux sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 

2020. 

Mais, dans la pratique, le Ministère de l’Energie n’a pas appliqué les dispositions du nouveau 

code des marchés publics pour les marchés conclus après le 29 septembre 2020 dans le cadre 

de la Gestion Budgétaire 2020 étant entendu que les différents décrets pris en application de 

la loi n°2020-26 datent du 23 décembre 2020. 

Aspects positifs du cadre juridique des marchés publics 

Il faut noter que le cadre juridique des marchés publics s’aligne sur les meilleurs standards 

internationaux avec une séparation des fonctions de passation (PRMP, COE), de contrôle 

(CCMP, DDCMP, DNCMP) et de régulation (ARMP) clairement introduite par l’article 9 du 

nouveau code des marchés publics. L’examen de ce cadre juridique révèle la transposition des 

directives et décisions communautaires ci-après, à travers les lois n°2017-04 du 19 octobre 2017 

et n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin : 

- Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public dans l’UEMOA ; 

- Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation 

des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ; 

- Directive n°04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l’éthique et à la 

déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de 

l’UEMOA ;  

- Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 Juin 2014 relative à la réglementation de la 

maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'UEMOA (transposition en cours) ; 
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- Décision n°11/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de délégations de service public ;  

- Décision n°12/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de prestations intellectuelles et du modèle de rapport 

d’évaluation ;  

- Décision n°13/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption des dossiers 

standards régionaux d’acquisition (DSRA) de travaux, de fournitures, de services 

courants et du modèle de rapport d’évaluation. 

 

Quelques changements significatifs apportés par les dispositions de la loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 et ses décrets d’application : 

- le remplacement de la « Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) » par la 

« Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE) » pour se conformer aux Directives de 

l’UEMOA (conséquence : suppression de la sous-commission d’analyse) ; 

- le remplacement du terme « Dossier d’Appel d’Offres (DAO) » par le terme « Dossier 

d'Appel à Concurrence (DAC) » ; 

- l’introduction de la terminologie « offre économiquement la plus avantageuse » plus 

pertinente que la terminologie « offre la moins-disante » ; 

- l’exigence du respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du 

travail, de protection des personnes handicapées et du genre, afin de se conformer aux 

bonnes pratiques internationales ; 

- l’introduction plus claire et plus nette du principe de séparation des fonctions de 

passation, de contrôle et de régulation des marchés publics ; 

- la suppression du principe de nullité des marchés conclus par une personne autre que la 

PRMP, en raison de leur inopposabilité aux tiers ; 

- l’obligation faite aux Maires de désigner une PRMP ; 

- la fixation du délai d’élaboration du plan prévisionnel de passation des marchés (dix 

jours calendaires au maximum à compter de l’approbation du budget) ; 

- la suppression de deux conditions non pertinentes de recours au gré à gré en vue de se 

conformer à la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 (marchés 

complémentaires et marchés exécutés à titre de recherche et d’essais) ; 

- la possibilité de création par les autorités contractantes d’un groupement de commande 

afin de coordonner et de regrouper leurs achats lorsque cela permet de réaliser des 

économies ; 
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- l’introduction de la technique des enchères électroniques en vue de permettre in fine à 

l’autorité contractante de réaliser davantage d’économies ; 

- la gratuité du retrait des dossiers d’appel à concurrence ; 

- le raccourcissement des délais de remises des offres découlant de la suppression du 

« caractère éliminatoire » des pièces administratives à l’étape de soumission ou 

d’évaluation ; 

- la fixation de la garantie de soumission à 1% du montant prévisionnel HT du marché, 

avec la possibilité offerte aux petites et micros entreprises de fournir une simple 

déclaration sur l’honneur en guise de caution de soumission ; 

- la suppression du « rejet des offres pour non-respect de l’anonymat » ; 

- l’introduction des moyens électroniques comme canaux de notification des résultats 

d’attribution aux soumissionnaires ;  

- la précision apportée sur les procédures de prestations intellectuelles pouvant 

également faire l’objet de négociation au même titre que les procédures de gré à gré ; 

- le relèvement du plafond des avenants de 25% à 30% de la valeur totale du marché de 

base ; 

- l’obligation faite aux soumissionnaires d’adresser à l’Autorité contractante concernée, 

une copie du recours formulé devant l’ARMP en contestation d’une décision rendue par 

la PRMP ou son supérieur hiérarchique ; 

- le relèvement du seuil de dispense (de moins de FCFA 2 000 000 à FCFA 4 000 000 hors 

taxe) et des seuils de passation des marchés publics des communes sans statut 

particulier ; 

- la prise d’un décret portant modalités spécifiques d’exclusion d’opérations d’achat ou 

d’entités du champ d’application du code des marchés publics (Décret n° 2020 - 604 du 

23 décembre 2020). 

Quelques points méritant d’être revus 

L’analyse non exhaustive de la règlementation portant code des marchés publics en République 

du Bénin, appelle de notre part les commentaires ci-après :  

- la condition de recours au gré à gré sur autorisation du Conseil des ministres en dernier 

ressort (prévue par l’article 34 de la loi n° 2020-26 ou l’article 52 de la loi n° 2017-04), 

n’est pas conforme aux dispositions de l’article 38 de la Directive n° 

04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public 

dans l’UEMOA.  

Ce motif supplémentaire de recours au gré à gré, non prévu par la Directive 

n°04/2005/CM/UEMOA constitue une dérogation particulière qui échappe non 
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seulement au contrôle a priori de la DNCMP mais aussi à la limite des dix pour cent (10%) 

fixée pour les marchés de gré à gré par année budgétaire. Il n’est donc pas de nature à 

garantir le respect du principe fondamental de transparence des procédures ; 

- par ailleurs, avec la nouvelle loi sur la décentralisation, l’autorité approbatrice des 

marchés publics passés par les communes n’est plus le Maire concerné comme le dispose 

l’article 22 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics 

en République du Bénin. Cette responsabilité est désormais confiée au Secrétaire 

Exécutif, Ordonnateur du budget de la commune concernée (article 134 de la loi n° 2021-

14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du 

Bénin). 

Ainsi, l’appréciation de cette diligence est jugée satisfaisante. 

 
1.2 DILIGENCE N° 2 : L’APPRÉCIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHÉS PUBLICS 

Le Ministère de l’Energie (ME) dispose en son sein des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics, conformément aux prescriptions du code des marchés.  

La fonction de passation des marchés publics est nettement séparée de la fonction de contrôle 

des marchés publics. Nous avons noté à l’issue de cette diligence que : 

- Les différentes séances d’ouverture, d’analyse des offres et d’attribution provisoire ont 

été tenues par les comités de passation mis en place et sanctionnées par des procès-

verbaux ; 

- les différentes opérations de passation de marchés ont été soumises au contrôle du 

Délégué de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Energie ;  

- les rapports trimestriels de la PRMP ont été élaborés au titre de la gestion sous revue 

avec les éléments de planification, de progrès et les difficultés rencontrées ; 

- les rapports de la CCMP ont été également élaborés 

Ainsi, l’appréciation de cette diligence a été jugé satisfaisante. 

 

1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRÉCIATION DE L’INTÉGRITÉ ET DE LA TRANSPARENCE DU 

SYSTÈME 

La transparence des procédures est l’un des principes fondamentaux régissant les marchés 

publics. Il s’agit également d’un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur 

l’intégrité publique. En vertu de ce principe, l’autorité contractante doit assurer une 

information claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l’intégrité du système et 

surtout à diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de l’évaluation 

des offres.  
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L’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des 

principaux indicateurs ci-après : 

- publicité satisfaisante : il s’agit d’assurer la publication large et suffisamment à l'avance 

des besoins (à travers l’avis général de passation des marchés, le plan de passation des 

marchés, voire les avis d’appel à candidature), de façon à garantir l'accès au plus grand 

nombre de candidats ; 

- utilisation de documents contractuels pertinents : elle donne la possibilité de prendre 

connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris 

l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d’engagement, code d’éthique et 

de déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code d’éthique 

et de déontologie…), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles ; 

- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par 

l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l’évaluation (notification 

faite à l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de 

rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l’impartialité des procédures 

d’attribution du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de recours, 

et par les structures de contrôle. 

L’appréciation globale de ces indicateurs pour l’ensemble des dix-huit (18) marchés audités au 

Ministère de l’Energie nous a permis de faire des constats et donner nos appréciations sur le niveau 

de conformité qui est jugé moyennement satisfaisante. 

 

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

La compétence et l’expérience des membres des organes de passation et de contrôle des 

marchés du Ministère de l’Energie ont été passées en revue. 

Nous avons d’abord vérifié la conformité de la composition des différents organes par rapport 

aux textes en vigueur. Ensuite, nous avons apprécié les aptitudes professionnelles des membres 

par rapport aux exigences du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP et le cas échéant, du décret n° 2018-

225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en 

République du Bénin.  

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever ce qui suit : 

N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

1 
Personne Responsable 

des Marchés Publics 

Profil requis : Cadre de catégorie A qui a rang de directeur technique, 
échelle 1 ou niveau équivalent, justifiant d’une expérience d’au moins 
quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. 
 

En l’espèce, la PRMP du Ministère de l’Energie à rang de Directeur 
Technique et disposait de quatre (4) ans d’expérience dans le domaine 
des marchés publics avant sa nomination. Il est titulaire d’un Master en 
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N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

Gestion des Marchés Publics obtenu à l’ENAM et a suivi plusieurs 
séminaires de formation dans la commande publique 

2 
Secrétariat Permanent 

de la PRMP 

Composition et profil requis :  
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de 

niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de 
niveau équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une 
formation de base en passation des marchés ou d’au moins une 
année d’expérience dans le domaine des marchés publics. 

Les CV des membres du Secrétariat Permanent du ME n’ont pas été mis 
à la disposition de la mission. Nous ne pouvons donc pas apprécier la 
compétence et l’expérience de cet organe. 

3 

Commission de 
Passation des Marchés 
Publics/ Commission 

d’Ouverture et 
d’Evaluation 

Composition et profil requis :  

- la PRMP au profil mentionné supra ; 
- le directeur technique concerné, au profil correspondant à sa 

fiche de poste. 
- le responsable financier, au profil correspondant à sa fiche de 

poste ; 
- un juriste ou un spécialiste des marchés publics. 

L’appréciation de la compétence des membres des commissions ad hoc 

de passation des marchés, mises en place dans le cadre des procédures 

de passation de 2020, est globalement satisfaisante. 

5 
Cellule de Contrôle des 

Marchés Publics 

Composition et profil requis :  
- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste 

en passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP ; 
- un juriste ; 
- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent ; 
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

équivalent.   
Le Ministère de l’Energie dispose d’un Délégué de Contrôle des 
Marchés publics nommé par Arrêté n° 404-
C/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP/039SGG22 du 15 février 2022 qui est un 
Administrateur avec plus de dix ans d’expériences en marchés publics 
et qui dispose de deux agents soutenant son entité.  
 

Niveau de conformité : Satisfaisant  

 

 

1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS RELATIFS 

AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES 

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des 

procédures d’enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu’elles 

soient administratives, techniques ou financières et procéder à l’archivage des dossiers de 
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marchés publics par des méthodes modernes efficientes (article 2, alinéa 13 du décret n° 2018-

226 du 13 juin 2018).  

La mise en œuvre de cette diligence nous a permis de relever ce qui suit : 

- les dossiers de marchés ont été mis dans des chemises ou cartables à sangles portant 

individuellement l’inscription de l'objet du marché et à l’intérieur, des sous-chemises 

avec la mention du document classé, ce qui a permis une recherche fructueuse et une 

exploitation rapide des pièces (système de classement acceptable) ; 
 

- les dossiers de marchés mis à la disposition de la mission comportent dans l’ensemble, 

les documents essentiels relatifs à chaque marché, depuis la planification jusqu’à la 

gestion des contrats (système d’archivage efficace mais susceptible d’amélioration) ; 
 

- la dématérialisation du processus d’acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la 

loi n° 2017-04 du 19/10/2017) est encore à l’étape primitive. 

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante. 

Notre opinion sur performance ou non du système de classement et d’archivage des dossiers de 

marché s’est fondée sur des critères d’évaluation précis définis dans le tableau ci-dessous 

présenté. 

➢ Définition des critères 

Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 

Note 
moyenne 
arrondie 
à l'unité 
proche 

Opinion 
Classement (mise en 
ordre des documents 

sur la base des critères 
préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage 
électronique 

(conservation et 
stockage des 
documents 

numériques) 

Echelle de notation 
en fonction du 

risque couru par 
l'autorité 

contractante 

1 = Mode de classement 
très satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage physique 
très satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage 
électronique très 
satisfaisant 

1 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

2 = Mode de classement 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage physique 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage 
électronique 
satisfaisant 

2 
Performance 
satisfaisante  

3 = Mode de classement 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage physique 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage 
électronique 
moyennement 
satisfaisant 

3 

Performance 
moyenneme
nt 
satisfaisante 

4 = Mode de classement 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage physique 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage 
électronique 
insatisfaisant 

4 
Performance 
non 
satisfaisante 
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Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 

Note 
moyenne 
arrondie 
à l'unité 
proche 

Opinion 
Classement (mise en 
ordre des documents 

sur la base des critères 
préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage 
électronique 

(conservation et 
stockage des 
documents 

numériques) 

5 = Très mauvais mode 
de classement  

5 = Très mauvais 
système d'archivage 
physique 

5 = Absence 
d'archivage 
électronique 

5 
Très 
mauvaise 
performance 

 

Ainsi l’évaluation du système de classement et d’archivage des dossiers de marchés mis en place 

au sein du ME a été faite comme suit : 

➢ Evaluation de la performance du système de classement et d’archivage 

Tenue et conservation de la documentation 
relative à la commande publique 

Sous-critères 

Classement  

Archivage 
physique (étant 
fonction du taux 

global 
d'exhaustivité) 

Archivage 
électronique  

Note attribuée 3 3 3 

Note totale des 3 sous-critères 9 

Note moyenne arrondie à l'unité proche 3 

Opinion correspondante Performance moyennement satisfaisante 

 

 

1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES 

BIENS ACQUIS 

Il s’agit ici de s’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne afférent à la gestion des 

biens durables et consommables. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié d’une part 

la bonne application des instructions et règles liées à la gestion des stocks et des 

immobilisations du ME et d’autre part, la conformité des directives données et des actions 

entreprises avec les dispositions légales et règlementaires.  

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis 

Ici, il est question de vérifier si le dispositif de gestion des biens mis en place permet de : 

- connaître à tout moment le niveau de stock de chaque article, de réduire le coût de 

stockage, d’éviter le gaspillage des fournitures et de suivre leur consommation ; 

- identifier les immobilisations acquises et de s’assurer de leur enregistrement exhaustif. 

Les diligences ont été globalement satisfaisantes. 
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1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens 

A ce niveau, nous comptons vérifier par sondages si les stocks et les immobilisations existent, 

sont bien gardés et font l’objet d’un suivi régulier de la part des divers responsables chargés de 

leur gestion.  

Nos visites dans quelques magasins du Ministère de l’Energie nous ont permis de constater que 

des dispositions sont prises en vue de la sécurisation des stocks restants. Pour ce faire, des 

militaires en service pour la République sont mis à contribution pour la protection des magasins 

toujours en activités. Aucun incident, en l’occurrence de vol, n’est survenu depuis leur prise de 

fonction. Niveau de conformité : Performance Satisfaisante. 

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Nous avons effectué notre revue conformément aux termes de référence de la mission et au 

cadre juridique des marchés publics en vigueur. Au titre de la gestion budgétaire 2020, le 

Ministre de l’Energie (ME) a passé plus de marchés par la procédure de sollicitation de prix. 

L’échantillon audité est constitué de dix-huit (18) marchés dont : 

- trois (03) par demande de cotation (DC) : deux (02) marchés de travaux et un (01) 

marchés de prestation intellectuelle ;  

- un (01) par entente directe : un (01) marché de prestation intellectuelle ; 

- trois (03) par appel d’offre : deux (02) marchés de fournitures et un (01) marché de 

travaux ; et 

- onze (11) par demande de renseignement et de prix : dix (10) marchés de Travaux et 

un (01) marché de fourniture. 

Sur l’ensemble, aucun marché n’a fait l’objet de seuil de dispense. 

La valeur totale de l’échantillon de marchés audités se chiffre à deux milliard cent soixante-

dix-huit millions trois cent vingt-deux mille soixante-treize (2.178.322.073) FCFA TTC.  

Aucun marché n’a fait l’objet de plainte ni de résiliation. 

Les constatations d’ordre général issues de notre revue de la passation des marchés se 

résument ainsi qu’il suit : 

- le non-respect des délais de passation de certains marchés ; 

- la non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés ; 

- le défaut d’archivage des preuves de paiement ;  

- l’absence de preuve de contrôle a posteriori. 

 

Les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des marchés 

par rapport à la règlementation ont été déterminées et précisées.  
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L’appréciation globale du déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au 

niveau du Ministère de l’Energie est jugée moyennement satisfaisante. 

RESUME DE L’OPINION GLOBALE DE L’AUDITEUR 

N° Désignation Opinions 

01 Le cadre juridique des marchés publics Performance satisfaisante 

02 
Appréciation de l’organisation et du fonctionnement des organes 
normatifs de la chaîne des marchés publics du ME 

Performance moyennement 
satisfaisante 

03 Appréciation de l’intégrité et de la transparence du système 
Performance moyennement 
satisfaisante 

04 
La compétence et l’expérience des personnes en charge du 
système de passation des marchés 

Performance Satisfaisante  

05 
La tenue et la conservation des dossiers et documents relatifs aux 
transactions et à la gestion des marchés 

Performance moyennement 
satisfaisante 

06 
Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens 
acquis 

Performance satisfaisante 

07 La revue de la passation des marchés  
Performance moyennement 
satisfaisante 

Opinion globale de la performance de la passation des marchés : Modérément Performant 
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2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

2-1 JUSTIFICATION DE LA MISSION  

La transposition des directives 4 et 5 de l’UEMOA sur les marchés publics dans la législation 

béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés publics, les 

différents organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités qui y sont liées 

(organes de passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette réforme qui aligne 

le système des marchés publics béninois sur les meilleures pratiques internationales en la 

matière, comporte d’importantes innovations en ce qu’elle rationalise le contrôle a priori, 

renforce l’encadrement des régimes dérogatoires, responsabilise davantage les autorités 

contractantes et systématise le contrôle a posteriori. 

Au plan institutionnel, l’adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 

portant code des marchés publics consacre la création de l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité 

morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, distincte de l’entité centrale 

de contrôle de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics (DNCMP).  

En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci a, entre autres, pour missions : 

l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques 

et de l’élaboration de la réglementation en matière de la commande publique, la formation des 

acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d’audits 

techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction des irrégularités 

constatées et le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation de la 

commande publique.  

A ce titre, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit 

technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation 

en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP, à la suite des missions d’audit des années 2016 et 2017, 

envisage de faire réaliser des audits indépendants des marchés publics passés par les autorités 

contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

 

2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

La présente mission d’audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus de 

passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités contractantes, les 

autorités approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des dispositions et 

procédures édictées par la réglementation relative aux marchés publics.  
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Spécifiquement, cette mission d’audit des marchés publics permettra de : 

▪ vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ; 

▪ exprimer une opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, incluant les aspects 

techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des 

prix ; 

▪ identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en 

vigueur, pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations 

intellectuelles ; 

▪ procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, 

par rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si les 

fonds ont été utilisés aux fins prévues ;  

▪ évaluer si le maître d’ouvrage a un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace et 

si ledit système de contrôle permet d’assurer que : 

o la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et 

si elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ; 

o les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les 

travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et 

réceptionnés ; 

▪ faire des recommandations sur l’amélioration du système de passation, de gestion et 

de suivi des marchés ainsi que sur le système d’archivage de toute la documentation 

relative aux marchés publics ; 

▪ mettre l’accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l’usage des 

avenants. 

Les principaux résultats attendus de la mission d’audit sont la production des rapports de 

conformité et de matérialité. 

 

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION  

En vue de la réalisation et de l’atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et 

diligences ont été menées ; il s’agit de : 

▪ la demande et la délivrance par l’ARMP d’un mandat d’intervention ; 

▪ l’obtention d’une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les 

cadres du ME ; 

▪ l’obtention auprès de l’Autorité Contractante de la liste de tous les marchés passés dans 

le cadre de la gestion budgétaire 2020 ; 
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▪ la demande par courrier auprès du ME  de toutes les pièces relatives aux différentes 

procédures des marchés passés au titre de la période sous revue ; 

▪ le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ; 

▪ la revue des procédures de passation de marchés pour l’échantillon retenu 

conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 

Octobre 2017 et Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d’application) ; 

▪ l’appréciation de l’organisation de l’Autorité Contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

▪ l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente 

revue ; 

▪ la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement 

des prestataires ; 

▪ la restitution des résultats d’audit de conformité ; 

▪ la réception et le recueil des observations de l’autorité contractante suite à la séance 

de restitution des résultats d’audit de conformité ;  

▪ l’élaboration des rapports provisoires d’audit de conformité prenant en compte les 

contre-observations de l’autorité contractante parvenues par mail ; 

▪ la finalisation du rapport provisoire d’audit prenant en compte les contre observations 

du ME . 

 

2-4 DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l’audit des marchés du ME, la 

principale difficulté rencontrée est liée au délai trop court accordé au consultant pour la 

réalisation de la mission eu égard à la complexité des marchés examinés nécessitant une 

analyse approfondie des dossiers. 

Nous souhaiterions qu’à l’avenir, des dispositions idoines soient prises dans ce sens pour 

faciliter la mission au consultant 
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3. L’ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La revue du cadre légal et règlementaire des marchés publics passe par la revue des textes 

applicables aux marchés publics sur la période sous revue. 

A cet effet, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans un 

premier temps à une revue documentaire de l’ensemble des textes qui sont en vigueur en 

République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.  

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1er janvier au 28 septembre 2020, le 

texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.  

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le 

Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l’a voté, un nouveau code des marchés 

publics en sa séance du 30 juillet 2020. 

Toutefois, ce n’est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 a été promulguée par le Chef de l’État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 

décembre 2020 pour que les décrets d’application de la nouvelle loi soient signés et publiés au 

journal officiel le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 2021 pour le reste.  

Ainsi, il est aisé de noter que du 29 septembre 2020 (date de promulgation correspondant à la 

date d’entrée en vigueur) jusqu’au 23 décembre 2020, c’est la nouvelle loi qui devra être 

appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son 

article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés 

notifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020). 

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 29 

septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 2020. 

Mais faute de la prise des décrets d’application, et pour ne pas être dans un vide juridique, 

cette loi devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des anciens 

décrets dans leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi. 

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) les marchés soumis à 

la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d’application et les marchés passés dans le 

cadre de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. 

Pour le cas du ME, structure dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, 

c’est la loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et ses décrets d’application qui ont été appliqués.  
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3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions de 

la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 2018-

224 et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés publics 

de 2017. 

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre institutionnel 

est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 2020-595, n° 2020-

596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020. 

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, 

des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation. 

3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité 

contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité 

Contractante. 

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés 

publics, une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la 

PRMP et l’assiste dans l’exécution de sa mission. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission 

ad hoc, est mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de 

passation des marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

3-2-2 – Les organes de contrôle des marchés publics 

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP). 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée sous 

la tutelle du Ministère en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la 

commande publique. 

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de 

chaque Autorité contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des 

opérations de passation de marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence, sont 

soumis à la CCMP pour avis de non objection. 

 

 

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 _ Rapport 
définitif - Audit de conformité / Ministère de l’Energie 

ARMP 

 

 
 
  

 

3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics 

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité 

administrative indépendante.  

Elle est l’organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la Présidence de la 

République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 

 

3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL 

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et 

les outils de mise en œuvre desdites procédures. 

Les différentes procédures de passation des marchés mises en œuvre par le ME dans le cadre 

des marchés passés au titre de la gestion 2020 s’établissent comme suit : 

▪ la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) ;  

▪ la Demande de cotations (DC) ; et 

▪ Dossier d’Appel d’offre. 

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotations (DC) constituent 

des procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants 

prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil 

de dispense. 

L’Appel d’Offres (AO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle 

l’administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable 

des candidats. 

Les demandes de renseignements et de prix s’appliquent aux marchés dont le montant 

prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 mais supérieur ou égal à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017. 

Les demandes de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est 

inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA et supérieur à 4.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020. Quant aux marchés soumis à loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code 

des marchés publics, les procédures de demande de cotation s’appliquent quand le montant 

prévisionnel HT du marché est inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 2.000.000 

FCFA. 

Les achats du seuil de dispense sont des achats dont les montants prévisionnels HT sont fixés à 

moins de 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 

portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2020-
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26 du 29 septembre 2020. Pour ces achats, les procédures peuvent se conduire sur simple 

facture après consultation de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service. 

Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des 

Autorités contractantes par l’ARMP. Il s’agit dans le cas d’espèce des marchés du ME, du dossier 

type de Demande de Cotation et du dossier type de Demande de Renseignements et de Prix 

figurant sur le site de l’ARMP. 

Aussi convient-il de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des différentes 

procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus de passation 

et d’exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, d’information et de 

planification des différents processus de passation des marchés.  

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l’ARMP a 

fixé tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de la 

commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités 

contractantes, de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM), 

les avis d’appel à concurrence, les dossiers d’appel à concurrence, les rapports d’analyse, les 

avis d’attribution provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde des contrats. 

Dans le cas du ME, entité dotée d’un Budget national, il a été utilisé le SIGMAP. 
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D’AUDIT DES MARCHES PUBLICS 

La présente mission d’audit a été conduite conformément aux normes internationales d’audit 

des marchés publics et aux instructions du guide d’audit des marchés publics en vigueur en 

République du Bénin. 

En plus de l’ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les 

directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires 

techniques et financiers, notamment le règlement de la Banque mondiale de 2016 de même 

que les Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des 

consultants de la BAD en tant que de besoin. 

Conformément aux exigences du nouveau code, les marchés publics notifiés avant l’entrée en 

vigueur de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 ont été soumis aux règles en vigueur au 

moment de leur notification (code des marchés publics de 2017 applicable en l’espèce). 

Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la 

loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de 

celle-ci, ont été soumis au code des marchés publics de 2017 pour leur passation et au nouveau 

code de 2020 pour leur exécution. Nous notons quand même que les règles d’exécution 

demeurent globalement inchangées avec le nouveau code des marchés publics. 

 

4-2 METHODOLOGIE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  

Pour la conduite de la mission d’audit de conformité, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST 

EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des livrables 

partiels soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés du ME. Le schéma 

synoptique de cette partie se présente comme suit : 

 

 

❑  

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion 
d’ouverture, nous 
déterminerons les zones 
de risques. 

Au cours de cette 
phase, nous 
procéderons à une 
revue détaillée des 
marchés concernés par 
l’audit 

Au cours de cette phase, 
nous procéderons à une 
revue détaillée des 
acquisitions effectuées en 
conformité avec les 
spécifications contenues 
dans les marchés sur les 
aspects techniques et 
physiques 

Au cours de cette 
phase, nous rédigerons 
les rapports provisoires, 
puis après une réunion 
de validation, nous 
déposerons les rapports 
définitifs 

Précision 
méthodologique 
et étendue de la 

mission  

Audit de 
conformité par 

rapport aux 
procédures 

Audit de 
l’exécution 
physique 

Rédaction des 
rapports d’audit 

1 2 3 4 

Étapes critiques de notre intervention 

Objectifs de départ assignés à la mission Résultats conformes aux objectifs  
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1re PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION 

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités : 

➢ de confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des 
attentes de l'ARMP (commanditaire) ; 

➢ d’élaborer et de faire valider la note méthodologique des marchés publics à auditer au 
titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ d’établir et de faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de la 
gestion budgétaire 2020 ; 

➢ de mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et de proposer des approches de 
solutions pour l'efficacité ; 

➢ de permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la 
mission. 

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après : 

▪ réunion de cadrage avec l’ARMP ; 

▪ prise de contact et collecte préliminaire des données ;  

▪ élaboration de la note méthodologique des dix-huit (18) marchés à auditer ;  

▪ élaboration d’une feuille de route d’audit et préparation des outils de mission ; 

 

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP 

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de 

démarrage, le Superviseur de mission au niveau du groupement a saisi l'ARMP pour la tenue 

d'une réunion de prise de connaissance et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de 

présenter les différents experts du groupement et d'échanger sur les objectifs et l'étendue de 

la mission ainsi que les attentes du commanditaire à l'égard de la mission. 

Au cours de cette réunion, il nous a été recommandé de nous rapprocher des autorités 

contractantes pour entrer en possession des listes de marchés passés par les différentes 

structures dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION 2020 au titre de l’année 

2020 et de celle des points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour 

l’introduction auprès des différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la 

GESTION 2020. 

ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES 

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les experts 

du groupement, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes clés de la 

chaîne des marchés (Directeur Général, PRMP, CCMP) au niveau de chaque autorité 

contractante.  

A ce titre, le groupement a mobilisé plusieurs équipes composées chacune d’un chef de 
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mission, d’un spécialiste en passation des marchés et d’au moins deux (02) auditeurs confirmés 

pour la réalisation de la mission. Par ailleurs, l’intervention des experts « domaines » par type 

de marchés (travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles) a été également 

prévue. 

Au niveau du ME, les tâches exécutées ont consisté à : 

▪ présenter à la PRMP/ME, les experts du groupement et les auditeurs directement 

affectés à la mission ; 

▪ entretenir les responsables de l’autorité contractante sur les objectifs, les résultats 

attendus et les conditions de succès de la mission ; 

▪ attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et 

informations nécessaires à l'exécution de la mission ; 

▪ recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que 

d'autres données jugées utiles pour la mission ;  

▪ faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ; 

▪ apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires pour 

la mission sur le terrain. 

A terme, ces prises de contact organisées en prélude à la mission proprement dite sur le terrain, 

nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif institutionnel et 

d'autres données pertinentes relatives aux marchés passés et dont la liste a été communiquée 

à l'ARMP. Elles ont également permis de mieux familiariser l’équipe d’audit avec les spécificités 

du ME afin de mieux établir un programme de travail détaillé relatif à toutes les procédures de 

passation des marchés publics. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER 

Sur la base de la liste des marchés reçus de l'Autorité contractante, nous avons élaboré la note 

méthodologique de la mission. Cette note s’est strictement basée sur les exigences des TdR. 

 

ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS DE 

MISSION 

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il 

comporte toutes les explications utiles et l’ordonnancement des tâches de contrôle à effectuer 

(cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), renseigne sur les délais 

impartis à chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, les 

affectations d'experts confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux conduire 

les travaux de manière efficace et efficiente. 
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Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une 

séance de formation : 

• Outil n° 1 : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission [pour déterminer 

le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l’autorité contractante] ; 

• Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les irrégularités 

possibles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes prévus par les textes 

en vigueur ; 

• Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive tous 

les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode de 

passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la période 

sous revue ;  

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une analyse de 

tendance ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre opinion finale sur la 

gestion des marchés.  

• Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics élaboré et édité dans le cadre du devis-

programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système 

de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne ;  

• Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique. 

• Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution faisant ressortir les anomalies et les 

contre-observations des autorités contractantes ; 

Le groupement comptera fortement sur l'appui de l'ARMP à travers les PRMP dans la résolution 

des manquements éventuels observés et dans les actions à mener pour avoir toutes les pièces 

liées aux marchés. 

 

2e PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES 

Le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés 

publics de différentes autorités contractantes au titre de la Gestion Budgétaire 2020 sur la base des 

normes internationales d'audit, des lois n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application ainsi qu’aux normes de revue a 

posteriori de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 2016) 

appuyé par les exigences des termes de référence (TdR) . 

Pour cette 2ème phase de la mission, l'équipe des auditeurs confirmés, sous la coordination du chef 

de mission est renforcée le cas échéant, par un personnel d'appui aux compétences et expériences 

diversifiées. 
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Deux (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus : 

o Etape 1 : examen de la conformité de l’organisation en matière de passation, 

d’exécution et de contrôle des marchés publics ; 

o Etape 2 : revue des procédures de passation des marchés publics. 

 

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITÉ DE L'ORGANISATION DU ME EN MATIÈRE DE 

PASSATION, D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS 

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle a été utilisé ici. 

Les principales tâches à exécuter sont : 

• vérifier la mise en place des différents organes requis ; 

• vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de 

passation des marchés publics ; 

• vérifier la régularité des contrôles a priori ; 

• identifier les dysfonctionnements organisationnels ; 

• vérifier l’effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 

• formuler des recommandations sur l’organisation et le fonctionnement des différents 

organes en charge des marchés publics (PRMP, CPMP, CCMP) ; 

• évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés 

publics. 

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des 

marchés publics 

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les 

activités exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un 

diagnostic approfondi desdits organes.  

 

ETAPE 2 : REVUE DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-à-

dire des dossiers de marchés. Des fiches d'audit spécialement conçues, seront remplies pour 

chaque marché (outil n° 3) à partir du guide d'audit des marchés (outil n° 4). 

De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, 

permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés attribués. 
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Sur l’ensemble des dix-huit (18) marchés audités au titre de la gestion budgétaire 2020, des 

tests seront menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de l'expression du besoin 

jusqu'au suivi de l'exécution du marché, en passant par la planification et la préparation de 

l’appel d’offres, l’ouverture et l’évaluation des offres, la signature, l’approbation et la 

notification du marché. 

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont : 

• vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste 

obtenue et validée par l'ARMP (principes de la commande publique au Bénin, publicité 

préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, 

couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais 

de passation des marchés publics, délais de publication des attributions, contenu des 

contrats signés avec les titulaires des marchés, respect des délais d'exécution, respect 

des procédures de réception, établissement de décomptes généraux et définitifs, 

respect des délais de paiement (phases administrative et comptable) en comparaison 

avec les dispositions spécifiques du marché et des normes applicables) ;  

• examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la 

réglementation ; 

• analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois 

portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans de 

passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, attribution 

des marchés conformément aux critères préalablement édictés et annoncés dans les 

dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, conditions 

préalables de mise en concurrence, réponses aux demandes d'éclaircissement des 

candidats, traitement des plaintes des soumissionnaires, approbation des marchés par 

les autorités compétentes, éléments constitutifs des cahiers de charges, seuils des 

avenants, respect des prescriptions relatives à la suspension/résiliation des contrats 

de marchés publics, respect des délais d'exécution et de paiement, cas de résiliation, 

etc.) ; 

• procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse 

comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, 

appels d'offres restreints et avenants) ; 

• faire des vérifications sur :  

o l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ; 

o la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne 

exécution et de bon achèvement ; 

o l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés de travaux ; 

o la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  
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o l'application des pénalités de retard et du paiement des intérêts moratoires 

prévus ; 

• rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des marchés 

de l'autorité contractante ; 

• examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de 

passation des marchés de l'autorité contractante ; 

• formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi 

portant code des marchés publics en République du Bénin ; 

• établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation 

de même que les responsabilités. 

 

3e PHASE : AUDIT DE L’EXÉCUTION PHYSIQUE 

Conformément aux termes de référence, nous allons également procéder à l’audit de 

l’exécution physique des marchés éligibles à cet effet, en vue de s’assurer de la performance 

des opérations, la conformité technique et la qualité des prestations réalisées. 

Les résultats de l’audit de matérialité feront l’objet d’un rapport distinct. 

4e PHASE : RÉDACTION DES RAPPORTS D’AUDIT 

Pour cette dernière phase de la mission, trois (03) étapes sont prévues pour obtenir les résultats 

attendus. 

o Étape 1 : élaboration des rapports provisoires ; 

o Étape 2 : séance de restitution des rapports provisoires auprès des autorités 

contractantes et transmission à l’ARMP ; 

o Étape 3 : élaboration des rapports définitifs. 

 

Étape 1 : ÉLABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R1) DE LA MISSION 

D'AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES 

À ce niveau, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus dans le cadre des 

diligences effectuées lors des phases précédentes. Ce rapport fera donc ressortir les résultats 

issus de l'audit de conformité des procédures de passation des marchés par les différentes 

structures concernées ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux TdR. 

L'ossature du rapport individuel par autorité contractante doit comprendre au moins les 

principales rubriques ci-après sous réserves de validation par I'ARMP : 

➢ une lettre introductive ; 
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➢ la synthèse des constats et des recommandations de la mission : 

▪ les opinions motivées : 

o opinion sur l'archivage des dossiers de marchés ; 

o opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs ; 

o opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs ; 

o opinion sur le traitement des plaintes éventuelles et le degré de mise en œuvre des 

recommandations de l'ARMP ; 

o opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics de l'autorité contractante ; 

o opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés publics passés par les autorités contractantes ; 

▪ le détail des constats/observations : 

o énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité ; 

o rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des 

marchés publics et ses décrets d'application ; 

o analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur ; 

o formulation de la recommandation qui semble appropriée ; 

➢ le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase des 

procédures respectives de passation, d'exécution et de contrôle ; 

➢ l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de 

contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des étapes 

de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;  

➢ les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle de 

l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ; 

➢ les personnes rencontrées. 

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution 

seront programmées. 
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ÉTAPE 2 : SÉANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET 

TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS À L'ARMP 

Des séances de restitution des résultats provisoires de l’audit de conformité seront organisées 

systématiquement à la fin de la deuxième phase de la mission au niveau des différentes 

autorités contractantes. Ce sera l'occasion pour les experts du groupement, en vertu du 

«principe du contradictoire» dans la mise en œuvre des opérations d'audit, de présenter les 

constats de l'audit de conformité en attendant la transmission officielle aux fins de recueillir les 

commentaires sur les rapports provisoires. 

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement BELMAG 

Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour consolider 

leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués. 

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement 

BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne et 

dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts 

détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations 

supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si 

elles ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées en 

annexe. 

Le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à I'ARMP les 

rapports individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou 

observations par chacune des entités. 

ÉTAPE 3 : ÉLABORATION DES RAPPORTS DÉFINITIFS 

Notre opinion définitive sera exprimée dans le rapport final, après prise en compte des 

observations formulées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cas échéant, par 

l’autorité contractante concernée à titre complémentaire. 
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4-3 CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITÉ 

Les indicateurs de performance ont été appréciés par type d’opinion à émettre par le 

groupement, suivant des critères bien précis. 

Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs de conformité et de 

respect des procédures de passation des marchés sont les suivantes : 

Tableau 1:Critères d’appréciation des indicateurs de conformité 

Opinion Explication Notation 

Performance totalement 

satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des 

Marchés Publics applicable et de ses textes d’application. 
1 

Performance satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code 

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

2 

Performance moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de forme 

sur des aspects peu importants. Les procédures mises en 

place ne garantissent pas totalement une transparence de la 

passation et de l’exécution des marchés. 

3 

Performance non satisfaisante 
Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code 

des Marchés Publics et de ses textes d’application. 
4 

Absence de conclusion 

Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le 

caractère satisfaisant ou non de la procédure de passation de 

marché compte tenu des carences documentaires. 

5 

 

 

Enfin, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion 

budgétaire 2020 a été faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des opinions et 

appréciations formulées au niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après : 

• opinion sur le cadre juridique des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’organisation et du fonctionnement des organes normatifs 

de la chaîne des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système de passation 

des marchés publics ; 

• opinion sur la compétence et l’expérience des personnes en charge du système de 

passation des marchés ; 

• opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux 

transactions et à la gestion des marchés ; 

• opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;    

• opinion sur la revue de la passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020.  
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Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés du ME dans 

le cadre de la Gestion budgétaire 2020, à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept (07) 

indicateurs indiqués ci-dessus se présentent comme suit : 

Tableau 2: Barème d'expression de l'opinion globale 

Définition des niveaux d’appréciation 

Tranches de note (N) Type d’opinion globale Explication 

N ≤ 1  Très Performant (TP) 

Respect des procédures de passation de marchés Très 

Satisfaisant, Excellente Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics et Excellente Qualité des prestations ou 

produits des marchés ne nécessitant que Très peu d’actions 

correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en 

œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de 

marchés, etc. Très Satisfaisants  

1 < N ≤ 2 Performant (P) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Satisfaisant, Bonne Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou 

produits des marchés ne nécessitant que Quelques actions 

correctrices ne compromettant pas leur utilisation, Mise en 

œuvre des marchés planifiés, de délais de passation de 

marchés, etc. Satisfaisants  

2 < N ≤ 3 
Modérément 

Performant (MP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Moyennement Satisfaisant, Moyenne Qualité de la capacité 

et du fonctionnement des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics et Moyenne Qualité des 

prestations ou produits des marchés, nécessitant Assez 

d’actions correctrices ne compromettant pas leur utilisation, 

Mise en œuvre des marchés planifiés, de délais de passation 

de marchés, etc. Moyennement Satisfaisants.   

4 < N ≤ 5 Non Performant (NP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Insatisfaisant, Mauvaise Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics, Mauvaise Qualité des prestations ou 

produits des marchés, nécessitant Beaucoup d’actions 

correctrices compromettant leur utilisation et dont 

l’amélioration est peu probable, Mise en œuvre des marchés 

planifiés, de délais de passation de marchés, etc. 

Insatisfaisants. 

Définition des niveaux d’appréciation 

Tranches de note (N) Type d’opinion globale Explication 

 

Avec N égale au rapport entre la somme arithmétique des notes attribuées à chaque pôle de 

diligences et le nombre de pôles de diligences effectuées. Il est important de rappeler que les 

termes de référence de la mission ont prévu sept (7) pôles de diligences principales à effectuer.  
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Enfin, il est à souligner que l’évaluation des performances de l’autorité contractante décrite supra, 

découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, 

d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. Le 

tableau ci-après indique les critères d’appréciation du degré de conformité des procédures et 

mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités : 

Tableau 3: Appréciation du degré de conformité des procédures 

Opinion Explication Notation 

Conformité très satisfaisante 

L'autorité contractante s’est totalement conformée aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de 

passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

1 

Conformité satisfaisante 

L'autorité contractante s’est conformée de façon substantielle 

aux dispositions de forme et de fond du Code en matière de 

passation, d'exécution et de contrôle de marchés publics. 

2 

Conformité moyenne 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions 

de fond et de forme en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non 

négligeables constatées. 

3 

Conformité non satisfaisante 

 L'autorité contractante ne s'est pas du tout ou de façon 

substantielle conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière de passation, d'exécution et de contrôle de marchés 

publics.  

4 
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4-4 ÉCHANTILLONNAGE 

Au cours de la gestion budgétaire 2020, le Ministère de l’Energie a passé quarante-deux (42) 

marchés pour un montant total Cinq milliard cent quarante-sept millions cent trois mille deux 

cent cinquante un (5.147.103.251) FCFA toutes taxes comprises. (D’après les données 

communiquées par l’autorité contractante au groupement en prélude à la mission). 

Ll’échantillon à auditer couvre un ensemble de dix-huit (18) marchés d’une valeur totale de 

deux milliard cent soixante-dix-huit millions trois cent vingt-deux mille soixante-treize 

(2.178.322.073) FCFA TTC représentant 42,85% de la population et 42,32% du montant global 

des marchés. 

La répartition de cet échantillon par type de marché se présente comme suit : 

 

Tableau 4:. Échantillonnage des marchés sous revue/ Répartition des marchés audités par nature 

de passation  

Type de marché 
Ministère de l’Energie GESTION 2020 

Nombre Pourcentage Montant F CFA Pourcentage 

Fournitures 03 16,66% 667 263 529 30,63% 

Travaux 13 72,22 1 295 440 790 59,46% 

Services 0 0,00% 0 0 

Prestations intellectuelles 02 11,11% 215 617 754 9,89% 

 TOTAL 18 100% 2.178.322.073 100% 
Source : Confectionné par le groupement à partir des données fournies par l’Autorité contractante 

Commentaire :  

L’échantillon à auditer est constitué de :   

- Trois (03) marchés de fournitures représentant 16,66% du volume et 30,63% de la valeur 

des marchés à examiner ; 

- treize (13) marchés de travaux représentant 72,22 % en volume et 59,46% de la valeur 

de FCFA des marchés à auditer 

- deux (02) marchés de prestation intellectuelle correspondant à 11,11% du volume et 

9,89% de la valeur des marchés sous revue. 
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5. RÉSULTATS DES TRAVAUX 

5-1 Marchés audités (ou échantillonnés) 

L’audit des marchés liés à la gestion budgétaire 2020 du Ministère de l’Energie a porté sur dix-

huit (18) marchés d’un montant global de deux milliard cent soixante-dix-huit millions trois cent 

vingt-deux mille soixante-treize (2.178.322.073) FCFA TTC. 

 

Tableau 5:Répartition des marchés audités par mode de passation 

Mode de passation du marché 
ME, Gestion 2020 

Nombre Pourcentage Montant F CFA TTC Pourcentage 

Demande de Renseignement 
et de Prix (DRP) 

11 61,11% 942 629 272 43,27% 

Entente Directe 01 05,55% 205 117 754 09,42% 

Demande de Cotation 03 16,67% 32 975 047 01,51% 

Appel d’offres 03 16,67% 997 600 000 45,80% 

TOTAL 18 100% 2 178 322 073 100% 

Source : Confectionné par le groupement à partir des données des marchés communiqués par le ME 

Commentaire : 

L’échantillon des marchés audités au ME est constitué de :   

- Onze (11) marchés passés par la procédure de Demande de Renseignements et de Prix 

représentant 61,11% en volume et 43,27% en valeur des marchés examinés ; 

- Trois (03) marchés passés par la procédure de Demande de Cotation représentant 

16,67% en volume et 01,51% en valeur des marchés sous revue ; 

- Un (01) marché passé par la procédure d’Entente directe représentant 05,55% en 

volume et 09,42% en valeur des marchés sous revue  

- Trois (03) marchés passés par la procédure d’Appel d’Offres représentant 16,67% en 

volume et 45,80% en valeur des marchés sous revue. 
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5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITÉS DES ORGANES DE PASSATION 

ET DE CONTRÔLE  

5-2-1 Présentation des organes  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, l’Autorité Contractante, la PRMP et les Comités de 

Passation des Marchés constituent les organes ayant conduit les procédures de passation des 

marchés. Le Ministère de l’Energie dispose d’un Délégué de Contrôle des Marchés Publics.  

L’appréciation des organes appelle de notre part, les commentaires ci-après : 

- la PRMP du Ministère de l’Energie est dûment nommée par arrêté n° 

022/ME/DC/SGM/DAF/001SGG19/SA du 21 mars 2019;   

- le Secrétariat Permanent : absence de décision portant mise en place de secrétariat 

permanent ; 

- la Commission de passation des Marchés Publics (CPMP), diverses notes de service 

portant mise en place de diverses commissions ad hoc de passation des marchés publics, 

dans le cadre de chaque procédure de passation ;  

- le Délégué de contrôle des marchés publics : Arrêté n° 404-

C/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP/039SGG22 du 15 février 2022 portant nomination des 

délégués de contrôle des marchés publics. 

 

 

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes 

La PRMP du Ministère de l’Energie a rang de Directeur Technique comme requis par l’article 4 

du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de 

la PRMP et de la CPMP.   La mission a noté une conformité aux textes en vigueur, en ce qui 

concerne l’organe (PRMP) ayant conduit les procédures de passation des marchés au titre de 

la gestion budgétaire 2020 

Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de passation des 

marchés de l’autorité contractante et comprend au moins un secrétaire des services 

administratifs et un assistant en passation de marchés (article 9 du décret n° 2018-226 du 13 

juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP). La 

mission n’a pas noté la présence d’un acte portant mise en place du secrétariat permanent de 

la PRMP. Toutefois nous avons constaté la présence de trois personnes servant au niveau du 

secrétariat 

Pour ce qui concerne le Comité de Passation des Marchés, au titre de la gestion budgétaire 

2020, nous avons noté la mise en place de plusieurs comités ad’hoc de passation des marchés 

dans les procédures. La composition de ces différents comités est conforme à la réglementation 

en vigueur. 

Quant aux Cellules de Contrôle : aux termes des dispositions de l’article 4 du décret 2018-225 

du 13 juin 2018, portant attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle 
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des marchés publics en République du Bénin,  pour les départements ministériels, les 

institutions de l’Etat et les préfectures, les Chefs Cellules de Contrôle des marchés Publics sont 

des agents désignés par la Direction Nationale de Contrôle des marchés Publics en tant que 

Délégué de Contrôle des marchés Publics auprès desdites autorités contractantes. Ils sont 

nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances sur propositions du Directeur National de 

contrôle des marchés publics. 

Le Ministère de l’Energie dispose d’un Délégué de Contrôle des Marchés répondant au nom 

de DEGENON Kèmèho Casimir nommé par arrêté N°404-C/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP/ 

039SGG22 du 15 février 2022 qui exerce cette fonction. 

 

5-2-3 Fonctionnement des organes 

A travers nos travaux de revue, nous avons apprécié le fonctionnement de la PRMP et du comité 

de passation des marchés, au cours de la gestion budgétaire 2020. 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, nous avons constaté que les procédures de passation et 

d’exécution des marchés publics ont été conduites sous la responsabilité Monsieur SEIDOU Seni 

en qualité de PRMP dûment nommée, il a signé les marchés au nom et pour le compte du 

Ministère de l’Energie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions du code des marchés publics, la PRMP rend compte 

trimestriellement de ses performances et doit faire apparaître dans son rapport, les éléments 

de planification, les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise en 

évidence des progrès et contre-performances ainsi que les difficultés rencontrées et les 

approches de solutions. 

Nous avons noté l’élaboration des rapports trimestriels de la PRMP au titre de la gestion sous 

revue avec les éléments de planification, de progrès et les difficultés rencontrées 

Conformément à la règlementation, le secrétariat permanent des marchés publics appuie la 

personne responsable des marchés publics dans la mise en œuvre de sa mission.  

Nous n’avons pas noté un acte mettant en place le Secrétariat permanent de la PRMP. Toutefois 

nous avons remarqué la présence de trois agents faisant fonctionner cette entité.  

Le Comité de passation des marchés suivant les procédures de demandes de renseignements 

et de prix est chargé de procéder à la réception et à l’ouverture des plis ; d’analyser les offres 

reçues ; et de désigner l’attributaire provisoire ou définitif selon le cas. 

Les différentes séances d’ouverture, d’analyse des offres et d’attribution provisoire ont été 

tenues par les comités de passation mis en place et sanctionnées par des procès-verbaux. 

Aux termes des dispositions de l’article premier du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des Cellules de contrôle des marchés publics, les 

opérations de passation de marchés, de la planification à l’attribution du marché, sont soumises 

à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l’Autorité 

contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence. 
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Au titre de la gestion budgétaire 2020, les différentes opérations de passation de marchés ont 

été soumises au contrôle du Délégué de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de 

l’Energie. Également le rapport annuel d’activités 2020 de la CCMP nous a été communiqués. 

 

5-2-4 Capacités des membres des organes 

En raison de défaut de communication des éléments probants pouvant justifier la compétence 

des autres membres des organes et leur expérience antérieure, seule la capacité de la PRMP 

actuelle a été évaluée.  

La PRMP du ME, nommée par arrêté n° 022/ME/DC/SGM/DAF/001SGG19/SA du 21 mars 2019, est 

titulaire d’un Master II en Gestion des Marchés Publics à et disposait d’expérience avérée dans 

le domaine des marchés publics, avant sa nomination. Par conséquent, il a le profil requis par 

l’article 4 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la PRMP et de la CPMP.   

Le secrétariat permanent de la PRMP est composé de trois personnes dont les CV n’ont pas été 

communiqués à la mission. 

En examinant les rapports d’activités, nous avons noté que le premier trimestre s’est soldé par 

une performance de 20% et le deuxième trimestre par un bilan de 47,32 %. On a donc noté une 

avancée dans ce sens. 

Pour ce qui concerne le Délégué du Contrôle des Marchés Publics, il est un administrateur 

nommé par arrêté n° 404-C/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP/039SGG22 du 15 février 2022 avec plus 

de dix ans d’expériences en marchés publics avant sa nomination. Il est soutenu par deux 

collaborateurs. 

Conclusion : Sur la base des observations faites supra, le fonctionnement des organes de 

passation et de contrôle, est jugé satisfaisant. Quant aux capacités des membres des organes 

de passation et de contrôle, elles sont jugées par une performance satisfaisante.    

 

5-3 OPINION SUR L’IDENTIFICATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES QUI ÉCHAPPENT AU 

SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS  

De l’examen des dossiers de marchés publics sélectionnés et du plan de passation des 

marchés du ME publié sur le portail web des marchés publics à travers le Système Intégré 

de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP), il ressort ce qui suit : 

- tous les marchés sélectionnés et financièrement exécutés ont été planifiés, donc pris 

en compte par le SIGMaP ; 

- aucun marché planifié n’a fait l’objet d’une double exécution financière ; 

- par ailleurs, par Décision de l’ARMP n° 2020-15/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 13 

mars 2020 fixant les frais de cession des dossiers d’appel à concurrence, les dossiers 
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d’appel à concurrence sont cédés gratuitement aux candidats et soumissionnaires 

qui en font la demande. Avant l’entrée en vigueur de cette Décision, nous n’avons 

pas connaissance de frais de cession de dossiers d’appel à concurrence non reversés 

dans les comptes appropriés.  

En conclusion, nous n’avons identifié au Ministère de l’Energie, aucune ressource 

financière pouvant échapper au système de passation des marchés. 

 

5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS  

5-4-1 Opinion sur le respect des textes et des procédures par les organes de 

passation et de contrôle des marchés publics 

Sur les dix-huit (18) marchés examinés au titre de la gestion budgétaire 2020, les cas de 

non-respect des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle des 

marchés publics se présentent ainsi qu’il suit : 

 

 Défaut de publication des avis d’attribution définitive 

Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la 

passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis 

d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au 

niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres 

de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Le délai légal de publication 

court à partir de la date d’affichage au siège de la structure concernée. 

Les diligences sur la publication des avis d’attribution définitive des marchés passés au niveau 

du Ministère de l’Energie sont satisfaisantes. 

 

 Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés 

Conformément aux dispositions de l’article 78, dernier alinéa du CMP de 2017 et de l’article 3, 

alinéa 19 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de 

passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la restitution de la garantie de 

soumission aux soumissionnaires non retenus doit intervenir sans délai après signature du 

projet de contrat par l’attributaire.  

Nous avons noté le défaut de restitution des cautions de soumission aux soumissionnaires non 

retenus pour entre autres marchés ceux qui suivent : 

- Marché N°2889 /MEF/ME/DNCMP/SP du 29/09/2020 Travaux de renseignement de 

réseau dans les locatifs de togbin 1 et togbin 2 y compris la réhabilitation d’un poste du 

marché ; 
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- Marché N°5225/MEF/ME/DNCMP/SP DU 28/12/2020 relatif aux travaux d’extension de 

réseaux électrique y compris création se poste dans les départements de l’Ouémé et du 

mono du ; 

- Contrat de Marché relatif à Acquisition de matériels et mise en place d’un système de 

vidéoconférence dans le cadre de la continuité des activités du ministère dans la crise de 

la covid-19 ; 

- Contrat n°4510/MEF/ME/DNCMP/SP DU 03/12/2020 Acquisition de câbles aster et de 

câbles auto-porté ; 

- Marché N° 4647/MEF/ME/DNCMP/SP du 13/11/2020 travaux d’achèvement de 

construction et fourniture du reste de matériels en ligne HTA KANDI-BANIKOARA. 

 

 Non communication des preuves de contrôle a posteriori de l’organe de contrôle sur 

la procédure de passation des marchés suivant la procédure de demande de cotation  

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les 

règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’organe de 

contrôle des marchés publics des autorités contractantes assure le contrôle a posteriori des 

marchés publics passés par la procédure de demande de cotation. 

En l’espèce, nous n’avons pas la preuve que les marchés ci-après aient fait l’objet de contrôle a 

posteriori par l’organe de contrôle du ME (cela concerne 4/4 des marchés passés par la 

procédure de DC) :  

- Recrutement d’un consultant pour l’évaluation du projet d’électrification de 67 localités 

rurales au Bénin relatif au marcher Marché n°2400 /MEF/ME/DNCMP/SP DU 

02/09/2020 ; 

- Etude de faisabilité pour la conception et la mise en place d’un système intègre de 

gestion des statistiques du ME relatif au Marché n°1722/MEF/ME/DNCMP/SP DU 

08/07/2020 ; 

- Travaux de réfection du dispensaire au centre de sante de MARIA-GLETA Marché 
n°04710/MEF/ME/DNCMP/SP DU 12/11/2020 ; 

- Travaux d’alimentation en Energie électrique des villages Zopah zone 8, Womey von adc, 

Atadje (kansounkpa-abomey calavi), agounhoue-djekpetimey a djakotomey,6 

prolongements du reseau bt en autoporte 3x70+1x54,6+2x16 mm2 au quartier gbecon-

houegbo a bohicon,7. Prolongement de réseau électrique bt au quartier djeffa seme ,8. 

Acquisition et travaux d’installation d’un transformateur a kpovie, kpahou (route de tori) 

En conclusion, les textes et les procédures en vigueur n’ont pas été correctement appliqués par 

les organes de passation et de contrôle des marchés du Ministère de l’Energie au titre de la 

gestion budgétaire 2020. 
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5-4-2 Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les prescriptions 

de la loi portant code des marchés publics et ses textes d'application  

Les cas de non-conformités des procédures ci-après ont été identifiés.  

 Approbation hors délai de validité des offres 

L’article 95 alinéa 4 de de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics 

en République du Bénin dispose : « L’approbation des marchés doit intervenir dans le délai de 

validité des offres ».  

Les marchés ci-après ont fait l’objet d’approbation hors délai de validité des offres : 

- Marché n°2889 /MEF/ME/DNCMP/SP DU 29/09/2020 relative aux travaux de 

renseignement de réseau dans les locatifs de togbin 1 et togbin 2 y compris la 

réhabilitation d’un poste.  

 

 Absence de publication des avis d’attribution définitive 

Conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du CMP de 2017, un avis d’attribution 

définitive doit être publié dans les quinze (15) jours calendaires après l'entrée en vigueur du 

marché. De plus, conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 

du 13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation 

de prix, pour la passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de 

prix, un avis d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage 

public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des 

chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Les diligences 

effectuées ici ont été globalement satisfaisantes. 

 

5-4-3 Opinion sur les Procédures ayant fait l'objet de plaintes, le règlement 

desdites plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des 

décisions rendues par l'ARMP 

Sur l’ensemble des dix-huit (18) marchés sous revue, aucun marché n’a fait l’objet de 

plainte. 

5-4-4 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la 

DNCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2018-224 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des marchés 

publics, la DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés 

publics d’un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des 

cellules de contrôle des marchés publics. Tous les marchés sous revue étant soumis aux 

procédures de sollicitation de prix et appel d’offres, les marchés relevant du seuil de passation 
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ont tous été soumis au contrôle a priori de la Direction nationale de contrôle des marchés 

publics et ont reçu des avis conformes aux textes en vigueur. 

 

5-4-5 Opinion sur l’adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau 

effectif de décaissement 

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les 

règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, les paiements 

effectués au titre de tout marché de sollicitation de prix, s’effectuent suivant les règles et 

procédures d’exécution des dépenses publiques de l’Etat. 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever les points forts ci-après : 

- les factures ont été émises conformément aux cahiers de charges par les différents 

fournisseurs ; 

- en général, les paiements ont été effectués selon la règlementation en vigueur ; les 

preuves de paiements nous ont été communiquées ; 

- les procès-verbaux de réception, à l’issue de chaque livraison sanctionnée par un 

bordereau de livraison, ont été dûment élaborés et signés par les parties ; 

- les attestations de service fait, à l’issue de chaque prestation sanctionnée par un rapport 

d’exécution, nous ont été communiquées. 

En somme, les procédures d’exécution des dépenses ont été globalement respectées. 

 

5-4-6 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par Appel d’Offres 

(AO) 

Pour l’ensemble des dix-huit (18) marchés sous revue, trois (03) marchés ont fait l’objet de 

procédure d’attribution par Appel d’Offres. Toutefois, aucun de ces contrats, soit 0% n’a fait 

l’objet de contrôle des prix spécifiques. Nous avons donc noté une non-conformité à ce niveau. 

 

5-4-7 Opinion sur la situation d'attribution de marchés passés par appel d’offres 

restreint et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que 

lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles 

qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. 

Le recours à l’appel d’offres restreint doit être soumis à l’autorisation préalable de la Direction 

nationale du contrôle des marchés publics. L’échantillon des marchés sous revue ne comporte 

aucun marché passé par la procédure d’appel d’offres restreint. 
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5-4-8 Opinion sur la situation d'attribution de marchés passés en dessous des 

seuils de passation et compétitivité des prix desdits marchés 

La plupart des marchés sous revue sont soumises aux procédures de sollicitation de prix et 

Appel d’offre.  

Les diligences mises en œuvre ont permis de faire le constat du défaut de communication des 

preuves de contrôles a posteriori effectués par le Délégué de contrôle des marchés publics, sur 

les marchés passés par la procédure de demande de cotation ainsi que la non-publication du 

répertoire des fournisseurs agrées sur le SIGMAP et/ou dans le Journal des Marchés Publics 

(JMP) (dossier-type de DC de l'ARMP version décembre 2019 cf. Introduction paragraphe 2. 

Par ailleurs, nous avons apprécié la compétitivité des prix des marchés passés en dessous des 

seuils de passation. Les diligences mises en œuvre à ce niveau ont été globalement 

satisfaisantes 

 

5-4-9 Opinion sur la situation d'attribution de marchés passés par entente directe 

et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe 

lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La 

demande d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

L’échantillon des marchés audités au ME comporte un marché passé par la procédure 

d’entente directe (gré à gré) au titre de la gestion budgétaire 2020. Toutefois nous notons 

l’absence d’existence du rapport spécial de la PRMP motivant le recours à ce mode et de 

contrôle spécifique des prix. 

 

5-4-10 Opinion sur la régularité des prises d’avenants 

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d’un marché public ne 

peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) 

de la valeur totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés publics). 

L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il 

ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni 

la formule de révision des prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la 

Direction nationale de contrôle des marchés publics… ». L’avenant peut être aussi sans 

incidence financière (modification de domiciliation bancaire, modification du délai contractuel 

d’exécution après signature du contrat de base, etc.) ». 
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Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n’a fait l’objet de 

modifications de clauses contractuelles par avenant.  

 

5-4-11 Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs 

Dans l'optique d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a 

nécessairement besoin que son appel à la concurrence ne soit pas entaché par des pratiques 

restrictives ou anticoncurrentielles. C'est pourquoi sont formellement interdits, tous les actes 

des candidats et soumissionnaires susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.  

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple : 

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un 

fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel à 

concurrence ;  

- le fait d’avoir procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir 

les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'Autorité 

contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

L’examen des dossiers de marchés sous revue au Ministère de l’Energie ne révèle pas de 

pratiques de fractionnement de marchés et de collusions de fournisseurs. 

 

5-4-12 Opinions sur la qualité des dossiers d’appel à concurrence 

Les marchés doivent être passés sur la base des dossiers types d’appel à concurrence 

élaborés par l’autorité de régulation des marchés publics. Les dossiers d’appel à 

concurrence doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, 

complètes et précises, nécessaires pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du 

marché et son exécution. 

Les dossiers d’appel à concurrence soumis à notre appréciation n’appellent pas 

d’observations particulières de notre part et pour la plupart conformes aux modèle type 

de l’ARMP (conformité globalement satisfaisante). 

 

5-4-13 Opinion sur les rapports d’évaluation des offres et procès-verbaux 

d’attribution provisoire 

La sous-commission d'analyse (ou la commission d’ouverture et d’évaluation) évalue les offres 

et propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont sanctionnés par un 

rapport d’évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les membres. 
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L’attribution du marché se fait sur la base de l’offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel 

à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions d’attribution 

émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d’ouverture et d’évaluation 

des offres) font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution provisoire, 

mentionnant certaines informations obligatoires. Ce procès-verbal est établi selon un 

document-type signé par la Personne responsable des marchés publics et les membres de la 

commission.  

Hormis certains PV d’attribution non retrouvés, la revue de conformité des rapports 

d’évaluation des offres et des PV d’attribution provisoire des marchés audités n’appelle pas 

d’observations particulières de notre part et conduit donc à une appréciation globalement 

satisfaisante.  

 

5-4-14 Opinion sur la notification des résultats d’attribution  

En vertu des dispositions de l’article 89, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des marchés publics en République du Bénin, l’autorité contractante doit notifier par écrit à 

tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres 

n’ayant pas été retenues. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la personne 

habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous les 

soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l’attribution, le nom de 

l’attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus. 

Les diligences mises en œuvre ont été globalement satisfaisants. 

 

5-4-15 Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires 

La revue de l’appréciation de la publication des avis dans les délais règlementaires par les acteurs 

de la passation des marchés du Ministère de l’Energie s’est faite conformément à la loi 2017-04 du 

19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret 

d’application n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de 

contrôle et d’approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais 

et mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et de son décret d’application n°2020-600 du 23 décembre 

2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d’approbation des marchés 

pour des marchés passés après sa mise en vigueur. Il ressort des analyses faites que le ME a 

effectué globalement la publication de ses avis en conformité aux exigences réglementaires 

requises en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est explicité dans le tableau 

des délais infra. 
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5-4-16 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la CCMP 

sur les marchés relevant de ses limites de compétence 

Par ailleurs, conformément à l’article premier du décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant 

attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en 

République du Bénin, les opérations de passation de marché, de la planification à l’attribution du 

marché, sont soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée 

auprès de l’Autorité contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de 

compétence. En application de ces dispositions, la mission de revue n’a observé aucune insuffisance 

majeure sur les avis émis par les organes de contrôle. Toutefois, il convient de rappeler que : 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais 

impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics doit viser régulièrement et dans les délais requis les contrats.  

Au regard de tout ce qui précède la mission note que les avis de l’organe de contrôle des marchés 

publics du ME sont globalement satisfaisants.  

 

5-4-17 Opinion sur la publication de l’avis d’attribution définitive  

Conformément à l’article 97 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics en République du Bénin, « dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en 

vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics 

et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs aux seuils 

communautaires de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet ».  

Les diligences mises en œuvre ont été satisfaisantes. 
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5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Outre les sept (7) pôles de diligences présentés plus haut à travers des indicateurs spécifiques 

et les assertions d’audit ainsi appréciées, nous avons examiné et renseigné conformément aux 

termes de référence, les points d’observations ci-après : 

Tableau 6: Évaluation des autres indicateurs de la performance de l'autorité contractante. 

N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

1 
Exhaustivité des 

procédures 

taux d’exhaustivité le plus 
élevé 

86,81% Satisfaisant  
  

taux moyen d’exhaustivité  78,21% Satisfaisant   

taux d’exhaustivité le plus 
faible  

66,66% 
Moyennement 

satisfaisant   

2 
Organisation et 
fonctionnement 

des organes 

% de marchés publics conduits 
par les organes de passation et 
de contrôle habiletés 

100% Satisfaisant 

 

% de marchés publics dont la 
documentation est 
incomplète.  

20% 
Moyennement 

Satisfaisant 
 

3 
Inscription des 
procédures au 

PPMP 

 % des marchés publics audités 
et non-inscrits dans les PPMP 
de l’année de revue 

0% Satisfaisant 

Tous les marchés 
audités ont été 
inscrits dans les 
PPMP de l'année 
budgétaire 

4 
Appel d’offres 

ouvert  

% des marchés publics audités 
passés par Appel d’Offres 
Ouvert  

16,67% Satisfaisant  

  

5 
Procédure de gré à 

gré 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’entente directe  

05,55% Satisfaisant  

  

% des marchés publics de gré à 
gré audités et ayant reçu l’ANO 
de l’organe compétent  

100%  Satisfaisant  

  

6 
Procédure d’appel 

d’offre restreint 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’appel d’offres restreint 
(AOR)  

0%  Satisfaisant 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

% des marchés publics audités 
passés par AOR 
(respectivement appel d’offres 
en deux étapes, avec pré 
qualification ou avec concours) 
ayant reçu l’autorisation 
préalable et l’ANO de l’organe 
de contrôle compétent. 

Non applicable Non requis   

  

7 
Procédure 

Demande de 
cotation 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de 
demande de cotation 

16,67%  Satisfaisant 
Les procédures 
conduites en DC 
sont moyennes 

8 

Procédure de 
Demande de 

renseignement et 
de prix (DRP) 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de la 
DRP 

61,11% Satisfaisant  
Une proportion 
majoritaire de DRP 

9 
Procédures 

relevant du seuil 
de dispense 

% des marchés publics audités 
par la procédure relevant du 
seuil de dispense 

00%   

  

10 
Avenant/Nature de 

marchés/ 
procédures 

% des marchés publics audités 
(par nature et types de 
procédures) ayant fait l’objet 
d’avenants 

0%  Satisfaisant 
 Aucun marché n’a 
fait l’objet 
d’avenant. 

11 

Respect des délais 
Nature de 
marchés/ 

procédures  

Délai le plus élevé (en jour 
calendaire) (durée de 
passation) 

182 jrs  
Non 

satisfaisant  

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

délai le plus faible (en jour 
calendaire) (durée de 
passation) 

36 jrs ;                 
Non 

satisfaisant   

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

délai moyen par type de 
procédure  

57  JC 
Non 

Satisfaisant 

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

12 
Régularité des 

procédures  

% des marchés publics audités 
dont les procédures ont été 
régulièrement conduites (par 
types et nature) 

DRP : 61,11% ; DC : 
16,67% ; Entente 

directe : 5,55% ; AO : 
16,67% ; Fournitures 

: 16,66% ; Entente 
directe : 11,11 
services : 00% 

Travaux : 72,22 

 Moyennement 
satisfaisant 

 

13 
Pratique des retenues de 
garantie  

Retenues de garantie 
(5%) prévues pour les 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

Exécution 
financière des 

marchés 

marchés assortis d'un 
délai de garantie 

Modalités de paiement et 
pièces contractuelles  

Paiements par 
virement bancaire ou 
par chèque certifié.  

 Satisfaisant 

Les pièces 
contractuelles 
sont conformes 
pour l'essentiel à 
la règlementation. 

Compétence des acteurs 
impliqués  

Profil satisfaisant Satisfaisant 
  

Pénalités de retard 

Pénalités prélevées 
en cas de retard : 
1/2000 du montant 
du marché après mise 
en demeure préalable 

  

  

 

En conclusion :  

Globalement sur l’ensemble, les 18 marchés ont été jugées conformes aux textes régissant la 

passation des marchés.  

Au niveau du Ministère de l’Energie, les constats et observations faits sur les procédures de 

passation et d’exécution des marchés audités ne sont pas significatifs au point de compromettre 

leur régularité. Ainsi, pour donner suite aux constats faits, les recommandations ont été formulées 

infra pour une amélioration future des pratiques au niveau dudit Ministère. 

 
 
 
 

5-5-1 Respect des délais de passation des marchés 

Nous avons apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation depuis 

la publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat, à travers le 

tableau ci-après.  

Ainsi, nous avons eu le délai le plus court qui est de 36 jours calendaires soit 26 jours 

ouvrables. Il s’agit de : Travaux d’installation de lampadaires LED, de lampadaires et de kits. 

Pour ce marché, la consultation a été lancée le 23/11/2020 et le contrat a été signé et approuvé 

le 28/12/2020. 

Le délai de passation le plus long a été de 182 jours calendaires soit 130 jours ouvrables. Ce 

délai a été observé pour le contrat relatif à la réalisation des travaux d’extension du réseau 

électrique d’AGONMEY. La consultation a été lancée le 13/03/2020 et le contrat a été signé et 

approuvé le 10/09/2020. 

 

Le détail de cette analyse est explicité dans le tableau des délais prenant en compte la 

publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat. Ledit tableau 

s’énonce comme suit :  
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Tableau 7 : Délais de passation des marchés 

Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

MARCHE N° 2400 MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 02/09/2020 relatif au  
Recrutement d’un consultant pour 
l’évaluation du projet d’électrification 
de 67 localités rurales au bénin 

22/06/20
20 

26/06/20
20 

05 JO 26/06/2020 

Absence 
de date 

de 
signatur

e 

Impossi
ble à 

calculer  
NA   

29/06/2
020 

Impossi
ble à 

calculer  

Absence 
de 

preuve   

Absence de 
preuve   

Impossi
ble à 

calculer  

26/06/20
20 

02/09/202
0 

69 JC 
22/06/20

20 
02/09/202

0 
73 JC 

Non-respect 
du délai du 
validité des 

offres et de la 
durée de 

passation du 
marché, 

absence d’un 
rapport 

d’évaluation, 
d’un PV 

d’attribution et 
la date de 
dépôt est 

antérieur à la 
date de la 

publication de 
l’avis d’appel à 

concurrence 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

57 
 

Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Marché n°1722/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 08/07/2020 relatif à l’étude de 
faisabilité pour la conception et la mise 
en place d’un système intégré de 
gestion des statistiques du me  

25/03/2020 31/03/2020 5 JO 31/03/2020 
31/03/202

0 
01 JO NA   

08/04/20
20 

NA  
31/03/20

20   
NA NA  31/03/2020 08/07/2020 100 JC 25/03/2020 08/07/2020 106 JC 

Non-respect du 
délai de validité 

des offres et de la 
durée de 
passation 

Marché n°04710/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 12/11/2020 relatif aux Travaux de 
réfection du dispensaire au centre de 
sante de MARIA-GLETA  

Absence de 
 date sur la 

DC 

Absence de  
date sur la 

DC 

Impossible à 
calculer 

Absence de 
 date sur la DC 

27/08/202
0 

Impossibl
e à 

calculer  
NA   

08/09/20
20 

NA  
27/08/20

20 
NA NA  

Absence de  
date sur la 

DC 
12/11/2020 

Impossible à 
calculer 

Absence de  
date sur la 

DC 
12/11/2020 

Impossible à 
calculer 

Absence de la 
date de 

lancement et de 
dépôt sur la DC 

Assistance et représentation juridique 
dans le cadre du projet de construction, 

NA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Impossib
le à 

calculer  

Absence 
de preuve   

Absence 
de preuve   

Impossibl
e à 

calculer  

Absence 
de preuve   

NA 
Impossibl

e à 
calculer  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Néant 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

d’exploitation, de maintenance et de 
transfert d’une centrale thermique IPP 
20MW (IPP 20MW Genesis). 

 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
                                                    
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

Travaux d’alimentation en énergie 
électrique des villages ZOPAH ZONE 8, 
WOMEY VON ADC, ATADJE 
(KANSOUNKPA-ABOMEY CALAVI), 
AGOUNHOUE-DJEKPETIMEY A 
DJAKOTOMEY,6 PROLONGEMENT DU 
RESEAU BT EN AUTOPORTE 
3X70+1X54,6+2X16 MM2 AU QUARTIER 
GBECON-HOUEGBO A BOHICON,7. 
PROLONGEMENT DE RESEAU 
ELECTRIQUE BT AU QUARTIER DJEFFA 
SEME ,8. ACQUISITION ET TRAVAUX 
D’INSTALLATION D’UN 
TRANSFORMATEUR A KPOVIE, KPAHOU 
(ROUTE DE TORI) 

27/07/2020 24/07/2020 

03 JO en 
moins ( Date 

de 
lancement 

postérieur à 
la date 

limite de 
dépôt) 

24/07/2020 

Absence 
d’un 

rapport 
d’évaluati

on 

Impossibl
e à 

calculer  

Absence 
de preuve   

17/11/20
20 

Impossibl
e à 

calculer  

Absence 
de preuve   

Absence de 
preuve de 

transmission du 
projet de 
marché 

Impossibl
e à 

calculer  
24/07/2020 23/12/2020 153 JC 27/07/2020 23/12/2020 150 JC 

Non-respect du 
délai 

d’affichage ;du 
validité des offres 
et de la durée de 

passation du 
marché, absence 

d’un rapport 
d’évaluation, d’un 

PV d’attribution 
et la date de 

dépôt est 
antérieur à la 

date de la 
publication de 
l’avis d’appel à 

concurrence 

Travaux de réhabilitation de réseau 
électrique de weke (commune de seme 
-podji) 

02/07/2020 15/07/2020 10 JO 15/07/2020 
 

16/07/202
0 

01 JO 
03/08/202

0   
03/08/20

20   
00 JO  

03/08/20
20   

Absence de 
preuve de 

transmission  

Impossibl
e à 

calculer  
15/07/2020 29/09/2020 77 JC 02/07/2020 29/09/2020 90 JC 

Absence de la 
preuve de 

transmission du 
projet de contrat 
au CCMP et non-
respect du délai 
de validité des 

offres et du délai 
de passation 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Réalisation des réseaux d’alimentation 
de tension sur les réseaux de 
distribution BT de la localité de 
HONCON dans la commune de come 
pour l’amélioration de la qualité de 
service au profit des populations du 
marché n 2981/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 06/10/2020 

03/07/2020 17/07/2020 12 JO 17/07/2020 
 

21/07/202
0 

04 JO 
12/08/202

0 

 
14/08/20
20 

02 JO 

Absence 
de preuve 

de 
publicatio

n 

Absence de 
preuve de 

transmission 

Impossibl
e à 

calculer  
17/07/2020 06/10/2020 82 JC 03/07/2020 06/10/2020 96 JC 

Non-respect du 
délai de 

notification des 
résultats ; 

Absence de la 
preuve de 

transmission du 
projet de contrat 
au CCMP et non-
respect du délai 
de validité des 

offres et du délai 
de passation 

Marché n 5225/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 28/12/2020 relatif aux travaux 
d’extension du réseau électrique y 
compris création de poste dans les 
départements de l’Ouémé et du mono 

23/11/2020 09/12/2020 15 JO 09/12/2020 
09/12/202

0 
01 JO  

15/12/202
0 

Absence 
de preuve 

de 
notificatio

n 

Impossibl
e à 

calculer  

Absence 
de preuve   

15/12/2020 
Impossibl

e à 
calculer  

09/12/2020 28/12/2020 20 JC 23/11/2020 28/12/2020 36 JC 

Absence de 
preuve 

permettant de 
calculer les délais 

de notification 
des résultats et 

d'attente,   
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Renforcement de l’éclairage Public De 
Quelques localités Rurales du Bénin du 
marché n 1930/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 29/09/2020 

12/03/2020 26/03/2020 13 JO 26/03/2020 
 

08/04/202
0 

12 JO  
14/04/202

0 
15/04/20

20 
01 JO  

17/04/20
20 

Absence de 
preuve de 

transmission 

Impossibl
e à 

calculer  
26/03/2020 03/08/2020 131 JC 12/03/2020 03/08/2020 145 JC 

Non-respect du 
délai 

d’évaluation ; du 
délai de validité ; 

du délai de 
passation et du 

délai légal 
d’attente 

Marché n 2889/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 29/09/2020 relatif aux travaux de 
renseignements de réseau dans les 
localités de Togbin 1 et Togbin 2 y 
compris la réhabilitation d’un poste  

02/07/2020 15/07/2020 11 JO 15/07/2020 
15/07/202

0 
00 JO  

03/08/202
0 

03/08/20
20 

00 JO  
Absence 

de preuve   
24/07/2020 

Impossibl
e à 

calculer  
15/07/2020 29/09/2020 77 JC 02/07/2020 29/09/2020 90 JO 

Non-respect du u 
délai de validité ; 

du délai de 
passation et du 

délai légal 
d’attente 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Réalisation des réseaux d’extension de 
réseau BT dans les localités de 
KPOHOUNGONOU ET DJAKOTE dans la 
commune de Come 

03/07/2020 17/07/2020 10 JO 17/07/2020 
21/08/202

0 
30 JO  

12/08/202
0   

 
18/09/20

20 
32 JO  

04/09/20
20   

Absence de 
preuve de 
signature 

Impossibl
e à 

calculer  
17/07/2020 06/10/2020 82 JC 03/07/2020 06/10/2020 96 JC 

Non-respect du 
délai de validité 
des offres et de 

passation du 
marché ; absence 
de la preuve de 
transmission du 

projet de contrat 
à la CCMP ; non-
respect du délai 

d’évaluation et de 
notification des 

offres 

Réalisation des travaux d’extension du 
réseau électrique d’AGONMEY 

13/03/2020 26/03/2020 10 JO 26/03/2020 
 

08/04/202
0 

12 JO  
14/04/202

0 
15/04/20

20 
01 JO  

15/04/20
20 

Absence de 
preuve 

Impossibl
e à 

calculer 
26/03/2020 10/09/2020 169 JC 13/03/2020 10/09/2020 182 JC 

Non-respect du 
délai 

d’évaluation ; 
Non-respect du 
délai d’attente ; 
non-respect du 
délai de validité 

des offres et de la 
durée de 
passation 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Travaux de raccordement de la localité 
de SOTCHOUMEHOUE (LOKOGOHOUE) 
au réseau électrique conventionnel de 
la SBEE 

04/08/2020 18/08/2020 12 JO 18/08/2020 
 

21/08/202
0 

02 JO  
08/09/202

0 
09/09/20

20 
01 JO  

09/09/20
20 

Absence de 
preuve 

Impossib
le à 

calculer  
18/08/2020 29/09/2020 43 JC 04/08/2020 29/09/2020 57 JC 

Absence de la 
preuve de 

transmission des 
projets de 

marché ; non-
respect delà 

durée de validité 
des offres 

Travaux d’installation de lampadaires 
LED, de lampadaires et de kits. 

23/11/2020 11/12/2020 17 JO 11/12/2020 

Absence 
de preuve 
d’existenc

e du 
rapport 

Impossib
le à 

calculer  

21/12/202
0 

Absence 
de preuve 

Impossibl
e à 

calculer  

21/12/20
20 

Absence de 
preuve 

Impossibl
e à 

calculer  
11/12/2020 28/12/2020 18 JO 23/11/2020 28/12/2020 36 JC 

Non-respect du 
délai 

d’évaluation ; du 
délai de 

notification des 
résultats et 

absence de la 
preuve de 

transmission du 
projet 

Acquisition de matériels et mise en 
place d’un système de vidéoconférence 
dans le cadre de la continuité des 
activités du ministère dans la crise de la 
covid-19 

05/08/2020 18/08/2020 11 JO 18/08/2020 
20/08/202

0 
02 JO  

14/09/202
0 

16/09/20
20 

02 JO  
 

16/09/20
20  

Absence de 
preuve 

Impossibl
e à 

calculer  
18/08/2020 10/12/2020 115 JC 05/08/2020 10/12/2020 128 JC 

Non-respect du 
délai de 

notification des 
résultats ; 

absence de la 
preuve de 

transmission du 
projet de marché 
au CCMP ;  non-
respect du délai 

de validité et de la 
durée de 
passation 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des offres  
AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des résultats à 
l’attributaire et aux autres 

soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation Observations  

Date limite  
de 

lancement 

Date limite  
de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observé 

Date de 
réception 
de l'ANO 

de l'organe 
de 

contrôle / 
Date de 

signature 
du PV 

d'attributi
on 

provisoire  

Date de 
notificatio

n des 
résultats 

Délai 
observé 

Publicatio
n  

des 
résultats 

Date de 
transmission du 

projet de 
marché à 

l'organe de 
contrôle 

(AO/DRP/PI) ou 
Date de 

signature de la 
PRMP 

Délai 
observé 

Date limite 
de remise 
des offres  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/afficha
ge de l'avis 

ou lettre  

Date 
d’approbati

on du 
marché       

Délai observé   

Contrat n°4510/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 03/12/2020 relatif à l’Acquisition de 
câbles aster et de câbles auto-porté  

26/08/2020 25/09/2020 31jrs 25/09/2020 
28/09/202

0 
03 JO  

01/10/202
0 

07/10/20
20 

05 JO  
30/10/20

20 

Absence de 
preuve de 

transmission 

Impossibl
e à 

calculer  
25/09/2020 03/12/2020 70 JC 26/08/2020 03/12/2020 100 JC 

Non-respect du 
délai de 
notification des 
résultats et 
absence du 
courrier de 
transmission du 
projet de contrat à 
l’organe de 
contrôle 

Acquisition de lampadaires 
conventionnels LED et coffret 
d’éclairage public 

03/09/2020 05/10/2020 33JC 05/10/2020 
07/10/202

0 
02 JO  

12/10/202
0   

27/10/20
20 

14 JO  
26/10/20

20 
Absence de 

preuve 

Impossibl
e à 

calculer  
05/10/2020 23/12/2020 80 JC 03/09/2020 23/12/2020 112 JC  

Non-respect du 
délai de 
notification des 
résultats et 
absence du 
courrier de 
transmission du 
projet de contrat à 
l’organe de 
contrôle 

MARCHE N 4647/MEF/ME/DNCMP/SP 
DU 13/11/2020 relatif aux travaux 
d’achèvement de construction et 
fourniture du reste de matériels en ligne 
HTA KANDI-BANIKOARA  

17/07/2020 17/08/2020 32 JC 17/08/2020 
17/08/202

0 
00 JC  

Absence 
de preuve   

09/08/20
20 

Impossibl
e à 

calculer  

Absence 
de preuve   

Absence de 
preuve 

Impossibl
e à 

calculer  
17/08/2020 13/11/2020 89 JC 17/07/2020 13/11/2020 120 JC  

Non-respect du 
délai de 

notification des 
résultats ; 

absence de la 
preuve de 

transmission du 
projet de marché 
au CCMP ;  non-
respect du délai 

de validité et de la 
durée de 
passation 
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Commentaire : 

De l’observation des données de ce tableau, il ressort ce qui suit : 

- le délai de réception des plis a été plus ou moins respecté par l’autorité 

contractante, avec un léger dépassement par endroit ; 

- l’évaluation des offres a été faite dans les délais requis  ;  

- il est difficile d’apprécier le respect du délai de notifications des résultats ; 

cependant le délai le plus court est de 2 jours et le plus long est de 31 jours. 

- le délai légal d’attente requis pour les procédures de sollicitation de prix 

(maximum de 5 jours ouvrables après la publication et/ou notification de 

l’attribution provisoire, non pertinent selon le jugement de l’auditeur) n’a pas été 

respecté ; 

-  le délai moyen qui sépare la publication de l’avis d’appel à concurrence de 

l’approbation du marché est de 56 jours ;  

- le délai moyen observé entre la date limite de remise des offres et la date 

d’approbation du marché est de 28 jours, inférieur au délai légal de validité des 

offres dans le cadre des procédures de sollicitation de prix (30 jours calendaires). 

 

5-5-2 Respect des délais d’exécution des marchés 

Le délai d’exécution court à compter de la date d’entrée en vigueur du marché ou la date 

retenue sur l’ordre de service de démarrer les prestations le cas échéant, et prend fin à la 

réception provisoire. Les diligences accomplis pour cet indicateur ont globalement été 

satisfaisantes. 
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5-6 SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 

Les conclusions de l’audit de conformité des marchés sont présentées à travers les tableaux 

ci-après : 

Tableau 8: Synthèse des conclusions de l’audit de conformité 
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Marché n°1 

Contrat : N° 2400 /MEF/ME/DNCMP/SP DU 02/09/2020 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION DU PROJET 
D’ELECTRIFICATION DE 67 LOCALITES RURALES AU BENIN 
Nature du marché : Prestations Intellectuelles  
Mode de Passation du marché : DC 
Financement : Budget national 
Nom et Adresse du Titulaire : AFRICA BUSINESS CONSULTING 
 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 

 
Marché n°2 

Contrat : N° 1722/MEF/ME/DNCMP/SP DU 08/07/2020 RELATIF A l’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN PLACE 

D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES STATISTIQUES  

Nature du marché : Prestations Intellectuelles  

Mode de Passation du marché : DC 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : IFE LAB Tel :69 36 88 88 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Pas de preuve (réception) de service fait - 

- Aucune preuve de facture  - 

Aucune preuve de paiement  - 
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Marché n°3 

Contrat : N° 04710/MEF/ME/DNCMP/SP DU 12/11/2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DU DISPENSAIRE AU 

CENTRE DE SANTE DE MARIA-GLETA 
Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DC 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : LA FLORAISON Tel :21 00 80 80 / 97 37 46 01 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

Aucune preuve de facture  - 

Aucune preuve de paiement  - 

 
 

Marché n°4 

Contrat : ASSISTANCE ET REPRESENTATION JURIDIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION, 

D’EXPLOITATION, DE MAINTENANCE ET DE TRANSFERT D’UNE CENTRALE THERMIQUE IPP 20MW (IPP 20MW 

GENESIS). 

Nature du marché : Prestations intellectuelles  

Mode de Passation du marché : Entente Directe  

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : MAYER BROWN 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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 Marché n°5 

Contrat : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE DES VILLAGES ZOPAH ZONE 8, WOMEY VON ADC, ATADJE (KANSOUNKPA-

ABOMEY CALAVI), AGOUNHOUE-DJEKPETIMEY A DJAKOTOMEY,6 PROLONGEMENT DU RESEAU BT EN AUTOPORTE 3X70+1X54,6+2X16 

MM2 AU QUARTIER GBECON-HOUEGBO A BOHICON,7. PROLONGEMENT DE RESEAU ELECTRIQUE BT AU QUARTIER DJEFFA SEME ,8. 

ACQUISITION ET TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN TRANSFORMATEUR A KPOVIE, KPAHOU (ROUTE DE TORI) 

 

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : GROUPEMENT DENAKPO TRADING SARL-FEDOL TRIANGLE 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- La date d’ouverture des plis et la date de publication du dossier ne sont pas 
concordantes 

- 

- Aucune preuve du nombre de soumissionnaire ayant retiré le dossier  - 

- Non existence du PV d’attribution provisoire  - 

- Aucune preuve de facture   

- Aucune preuve de paiement   
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 Marché n°6 

Contrat : TRAVAUX DE REHABILITATION DE RESEAU ELECTRIQUE DE WEKE (COMMUNE DE SEME -PODJI) 

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : ENERGY TOWER SARL 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement - 

 
 Marché n°7 

Contrat : N° 2981/MEF/ME/DNCMP/SP DU 06/10/2020 RELATIF A LA REALISATION DES RESEAUX D’ALIMENTATION DE 

TENSION SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION BT DE LA LOCALITE DE HONCON DANS LA COMMUNE DE COME 

POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE AU PROFIT DES POPULATIONS 

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : SOCIETE CHABOUD SARL 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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 Marché n°8 

Contrat : N° 5225/MEF/ME/DNCMP/SP DU 28/12/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE Y 

COMPRIS CREATION DE POSTE DANS LES DEPARTEMENTS DE L’OUEME ET DU MONO  

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : STE FACOLO SARL 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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Marché n°9 

C0NTRAT : N° 1930/MEF/ME/DNCMP/SP DU 29/09/2020 RELATIF AUX RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE 

QUELQUES LOCALITES RURALES DU BENIN  

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : ETS ENERGIE GLOBALE PLUS 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de transmission du contrat a l’attributaire - 

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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Marché n°10 

Contrat :  REALISATION DES RESEAUX D’EXTENSION DE RESEAU BT DANS LES LOCALITES DE KPOHOUNGONOU ET 

DJAKOTE DANS LA COMMUNE DE COME 

Nature du marché : Travaux 

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : LES ETINCELLES BENIES 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve du nombre de soumissionnaire ayant retiré le dossier  - 

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 

 
 Marché n°11 

Contrat :  Réalisation des travaux d’extension du réseau électrique d’AGONMEY 

Nature du marché : Travaux  

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : AFRICA BUSINESS CONSULTING SARL 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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Marché n°12 

Contrat :  TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA LOCALITE DE SOTCHOUMEHOUE (LOKOGOHOUE) AU RESEAU 

ELECTRIQUE CONVENTIONNEL DE LA SBEE 

Nature du marché : Travaux  

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : STE SEMAG 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de transmission du contrat à l’attributaire - 

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  

  
 

Marché n°13 

Contrat : TRAVAUX D’INSTALLATION DE LAMPADAIRES LED, DE LAMPADAIRES ET DE KITS. 

Nature du marché : Travaux  

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : COSMOS ENGINEERING ET TECHNOLOGIES Tel : 66 93 93 63/ 95 93 31 53 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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Marché n°14 

Contrat : N°1930/MEF/ME/DNCMP/SP DU 29/09/2020 RELATIF AU RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE 

QUELQUES LOCALITES RURALES DU BENIN DU MARCHE  

Nature du marché : Travaux  

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : Budget national 

Nom et Adresse du Titulaire : ETS ENERGIE GLOBALE PLUS 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de l’ordre de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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 Marché n°15 

Contrat : N° :2889 /MEF/ME/DNCMP/SP DU 29/09/2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE RENSEIGNEMENT DE RESEAU DANS 

LES LOCALITES DE TOGBIN 1 ET TOGBIN 2 Y COMPRIS LA REHABILITATION D’UN POSTE  

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement : BUDGET NATIONAL 

Nature du marché : Travaux 

Nom et Adresse du Titulaire : ETS ENERGIE GLOBALE PLUS 

Constat                         Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de restitution des garanties   - 

- Le marché est approuvé hors délai de validité des offres      - 

- Aucune preuve de facture   - 

- Aucune preuve de paiement    
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Marché n°16 

Contrat : N°5225/MEF/ME/DNCMP/SP DU 28/12/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUE Y 

COMPRIS CREATION DE POSTE DANS LES DEPARTEMENTS DE L’OUEME ET DU MONO  

Mode de Passation du marché : DRP 

Nature du marché : Travaux 

Financement : BUDGET NATIONAL 

Nom et Adresse du Titulaire : STE FACOLO SARL 

 

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de restitution des garanties  - 

- Aucune preuve de facture   

- Aucune preuve de paiement   

 
 Marché n°15 

Contrat : ACQUISITION DE MATERIELS ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEOCONFERENCE DANS LE CADRE 

DE LA CONTINUITE DES ACTIVITES DU MINISTERE DANS LA CRISE DE LA COVID-19 

Mode de Passation du marché : DRP 

Nature du marché : Fournitures  

Financement : BUDGET NATIONAL 

Nom et Adresse du Titulaire : L’OPTION INFO Tel : 94 74 40 20  

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de restitution des garanties  - 

- Aucune preuve de facture   

- Aucune preuve de paiement   
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 Marché n°16 

Contrat : n°4510/MEF/ME/DNCMP/SP DU 03/12/2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE CABLES ASTER ET DE CABLES AUTO-

PORTE 
Mode de Passation du marché : DAO 

Nature du marché : Fournitures  

Financement : BUDGET NATIONAL 

Nom et Adresse du Titulaire : SEMAG SARL QUARTIER PK10, SEME KPODJI TEL : 90 90 47 92  

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de restitution des garanties  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 

 
 

Marché n°17 

Contrat : ACQUISITION DE LAMPADAIRES CONVENTIONNELS LED ET COFFRET D’ECLAIRAGE PUBL 

Mode de Passation du marché : DAO 

Nature du marché : Fournitures  

Financement : BUDGET NATIONAL 

Nom et Adresse du Titulaire : AFOLAC BENIN  

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de note de service de démarrage des travaux  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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 Marché n°18 

Contrat : N° 4647/MEF/ME/DNCMP/SP DU 13/11/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET 

FOURNITURE DU RESTE DE MATERIELS EN LIGNE HTA KANDI-BANIKOARA  
Mode de Passation du marché : DAO 
Nature du marché : TRAVAUX  
Financement : BUDGET NATIONAL 
Nom et Adresse du Titulaire : ETS IFEDAYO BUSINESS   

Constat                        Commentaire du Ministère de l’Energie   

- Aucune preuve de restitution des garanties  - 

- Aucune preuve de facture  - 

- Aucune preuve de paiement  - 
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6. ANALYSE DES RISQUES  

 
Les risques liés aux insuffisances relevées dans la mission d’audit déroulée au ME pèsent 

essentiellement sur le système de passation des marchés publics. Il conviendra d’abord en vue 

d’appréciation de ces différents risques d’opérer une classification des sept (07) pôles de 

diligences prévues par les termes de référence de la mission.  

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

1 
la revue du cadre juridique des 

marchés publics  
Risque réglementaire 

NON : La revue du cadre juridique 

des marchés publics au niveau du 

ME donne une appréciation 

globalement satisfaisante. 

2 

l’appréciation de l’organisation et 

du fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des marchés 

Risque institutionnel 

Impossible à apprécier : Certains agents de 

la PRMP n’ont pas mis à la disposition de 

l’auditeur les CV permettant de mieux les 

apprécié.  

3 
l’appréciation de l’intégrité et de la 

transparence du système  
Risque « intégrité » 

NON : Les actes de corruption, de fraudes, 

de conflits d’intérêts, de favoritisme, de 

discrimination ainsi que la participation à 

des pratiques de collusion constituent 

entre autres, des atteintes à l’intégrité du 

système de passation de marchés publics. 

Le principe fondamental de transparence 

des procédures implique le respect des 

obligations en termes de publicité.  

En l’espèce, la mission de revue n’a au 

cours de la revue détecté aucune 

manœuvre attentatoire visant à violer ces 

règles et infractions.   

4 

la compétence et l’expérience des 

personnes en charge du système de 

passation des marchés 

Risque opérationnel 

OUI : Il s’agit ici de tout incident pouvant 

résulter de carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à la capacité 

et aux compétences des personnes, à des 

systèmes internes et à des aspects 

organisationnels. 
5 

la tenue et la conservation des 

dossiers et des documents relatifs 

aux transactions et à la gestion des 

marchés  
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N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

6 
l’évaluation du dispositif de gestion 

et de sécurisation de biens acquis 

Les diligences mises en œuvre ont permis 

d’identifier entre autres, des risques de 

non-exhaustivité de pièces de marchés 

telles que : les preuves de paiement, les PV 

de réceptions provisoires et définitifs des 

prestations. 

7 
la revue de la passation des 

marchés 
Risque « conformité » 

OUI : Au regard de leur importance 

significative, nous allons mettre un accent 

particulier sur les risques liés au non-

respect des dispositions législatives et 

réglementaires (risque conformité).  

L’analyse du risque « conformité » est 

présentée de façon détaillée ci-dessous.   

 

Ensuite, il sera question de l’analyse des risques de passation des marchés publics au niveau du 

ME (risque « conformité »). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir ses 

caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. Notre 

analyse sera axée sur le risque brut ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui 

pourrait exister au sein de l’autorité contractante).  

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (la 

probabilité et l’impact) selon les cotations ci-après : 

 

Probabilité (ou fréquence) Impact (ou gravité) Risque brut = Probabilité * Impact 

Cotation Qualification Cotation Qualification Criticité Degré de criticité 

1 
Très improbable ou 
exceptionnelle 

1 
Faible ou 
insignifiant 

Risque 
mineur 

Risque maîtrisé (1 ≤ C ≤ 3) 

2 Improbable ou rare 2 Moyen ou mineur 
Risque 
modéré 

Risque à surveiller (3 < C ≤ 8) 

3 
Probable ou 
périodique 

3 Grave ou significatif Risque élevé 
Risque à diminuer (8 < C ≤ 
12) 

4 
Très probable ou 
régulière 

4 
Très grave ou 
critique 

Risque 
critique 

Risque prioritaire (C > 12) 
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Tableau 9 : Analyse des risques de passation 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 

Niveau 
du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Détermination des besoins à satisfaire 

Les diligences mises en 

œuvre ont prouvé que les 

besoins sont bien 

déterminés par l’Autorité 

Contractante.  

Absence de 

précision dans la 

détermination 

de la nature et de 

l'étendue des 

besoins avant 

l’appel à 

concurrence ;  

1 2 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; Coordination 

des marchés ;  

directions techniques 

Plan de passation des marchés publics 

Inscription régulière par l’AC 

des marchés dans le PPM de 

l’année d’exercice 

budgétaire  

Nullité du 

marché ; 

estimation 

inadéquate, 

imprécise ou 

incomplète des 

besoins au titre 

de la gestion 

budgétaire N. 

1 2 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; Coordination 

des marchés. 
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Garantie de soumission 

Défaut de restitution de la 

garantie de soumission aux 

soumissionnaires non 

retenus. 

Non-respect des 

dispositions du 

code des 

marchés publics. 
 

En l’absence de 

restitution de la 

caution de 

soumission aux 

soumissionnaires 

non retenus 

(immédiatement 

après la 

signature du 

projet de contrat 

par 

l’attributaire), 

l’autorité 

contractante 

pourrait dans 

certains cas, 

faire l’objet 

d’une plainte et 

devrait donc 

réparer le 

préjudice causé 

au 

soumissionnaire 

2 3 6 
Risque 

modéré 

PRMP ; Coordination 

des marchés. 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

83 
 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 

Niveau 
du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

évincé (la 

trésorerie de ce 

dernier étant 

bloquée sur une 

durée plus 

longue que celle 

requise). 

Délais de passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics 

Non-respect pour certains 

marchés des délais de 

passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés 

publics. 

Violation du 

principe de 

légalité ;  

Désistement du 

soumissionnaire 

ou de 

l’attributaire, 

caducité de 

l’offre financière 

au désavantage 

de l’autorité 

contractante. 

3 2 6 
Risque 

modéré 

PRMP ; COE ; CCMP ; 

Autorité 

approbatrice. 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 

Niveau 
du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Règles spécifiques au gré à gré 

Absence de rapport 

motivant le recours à ce 

mode  

Non-respect des 

dispositions de la 

loi 2020-26 du 29 

septembre 2020 

portant code des 

Marchés Publics 

en République du 

Bénin 

2 2 4 
Risque 

modéré 
PRMP ; COE 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 

Niveau 
du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Archivage de la documentation sur les 

marchés 

Qualité de l’archivage  

satisfaisante. 

Inexistence 

d’une banque de 

données sur les 

procédures de 

passation, 

d’exécution et de 

contrôle de 

marchés publics ; 

mise en cause de 

la responsabilité 

de la PRMP voire 

de l’autorité 

contractante en 

cas de litige ou 

de contrôle ; 

non-respect de la 

durée légale de 

conservation de 

certaines 

archives 

relatives à la 

commande 

publique. 

1 2 2 
Risque 

Mineur 

PRMP ;   

Archives-PRMP 
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En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l’activité de passation, d’exécution et de contrôle de marchés publics au sein du ME est 

modéré et appel à une appréciation moyennement satisfaisante.
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7. CONSTATS GENERAUX 

 

Les constatations d’ordre général issues de nos travaux d’audit des marchés publics du ME au 

titre de la gestion budgétaire 2020 se présentent ainsi qu’il suit : 

- Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés 

- Approbation de marchés hors délai de validité des offres 

- Défaut de communication des preuves de contrôles a posteriori effectués par le 

Délégué de contrôle des marchés publics, sur les marchés passés par la procédure de 

demande de cotation (article 12 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 ou article 12 

du décret n° 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en 

œuvre des procédures de sollicitation de prix) ; 

- Absence de rapport spécial motivant le recours au gré à gré et de contrôle spécifique 

des prix ; 

- Dépassement de certains délais règlementaires (article 110 de la loi n°2020-26 du 29 

septembre 2020)  

- Processus de dématérialisation à l’étape primitive (articles 65 à 68 de la loi n° 2017-04 

du 19 octobre 2017 ou article 69 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020). 

Au regard de ces constats généraux, nous avons fait des recommandations appropriées afin 

de pallier les insuffisances décelées.  
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8. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de la mission sont précisées dans le tableau ci-après. Elles sont 

formulées en vue d’une meilleure application du Code des Marchés Publics et du guide des 

audits des marchés publics.  

Tableau 10: Principales recommandations 

N°  Points de contrôle Constats généraux Principales recommandations 

C1 

Organisation et 
fonctionnement des 

organes 

Défaut de communication des preuves 
de contrôles a posteriori effectués par 
le Délégué de contrôle des marchés 
publics, sur les marchés passés par la 
procédure de demande de cotation 

Veiller régulièrement au contrôle a 
posteriori des marchés passés suivant la 
procédure de demande de cotation, aux 
fins de proposer des actions correctrices 
pouvant permettre d’éviter prochainement 
les mêmes irrégularités.   

C2 
Dépassement des délais 
règlementaires 

Elaborer pour chaque type de marché un 
tableau mentionnant les différentes phases 
de la passation avec les délais 
règlementaires bien définis en vue du suivi 
rigoureux du cycle de la passation 

C3 
Approbation des 
marchés publics 

L’approbation ou la signature de 
marchés hors délai de validité des 
offres.  

Procéder de préférence, à l’approbation 
des marchés (ou à la signature des marchés 
ne nécessitant pas d’approbation formelle) 
dans le délai de validité des offres, afin de 
réduire le risque de désistement du 
soumissionnaire ou de l’attributaire, ou 
d’éviter le risque de caducité de l’offre 
financière au désavantage de l’autorité 
contractante. Solliciter à titre exceptionnel, 
des soumissionnaires, quand les conditions 
l’exigent, la prorogation du délai de validité 
de leurs offres conformément à la 
règlementation. 

C3 Garantie de soumission 

Le défaut de restitution de la garantie 

de soumission aux soumissionnaires 

non retenus. 

Libérer sans délai, la garantie de 

soumission en cas de rejet de l’offre, après 

la signature du projet de contrat par 

l’attributaire. 

C4 
Classement et archivage 

de la documentation 
sur les marchés 

Processus de dématérialisation à 
l’étape primitive. 

Veiller à l’archivage électronique de la 
documentation liée aux différentes phases 
de passation et d’exécution des marchés 
publics ; 
 
Veiller également à la mise en place 
progressive de la dématérialisation totale 
des différentes phases de la passation des 
marchés.   

C5 
Règles spécifiques au 

gré à gré 

L’absence de contrôle de prix 

spécifiques pour les marchés de gré à 

gré. 

Conditionner la passation du marché de gré 

à gré à l’acceptation des 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 

concernés, de se soumettre à un contrôle 

des prix spécifiques durant l’exécution des 
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N°  Points de contrôle Constats généraux Principales recommandations 

prestations, et procéder effectivement au 

contrôle des prix des biens ou services à 

acquérir, en vue de s’assurer du respect du 

principe fondamental de l’économie et de 

l’efficacité du processus d’acquisition. 

 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

90 
 

9. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Conformément aux termes de référence, nous avons établi ci-dessous un plan d’actions afin 

d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations à travers un chronogramme 

intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités.   
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Tableau 11: Plan d’actions 

N° 
d’ordre 

Points de 
contrôle 

Constats généraux Actions à entreprendre 
A court 
terme 

A 
moyen 
terme 

Indicateurs de réalisation 
Responsables 

de mise en 
œuvre (RMO) 

01 

Organisation et 
fonctionnement 

des organes 

Défaut de 
communication des 
preuves de contrôles a 
posteriori effectués par 
le Délégué de contrôle 
des marchés publics, 
sur les marchés passés 
par la procédure de 
demande de cotation 

Procéder régulièrement au contrôle a 
posteriori des marchés passés suivant la 
procédure de demande de cotation, aux 
fins de proposer des actions correctrices 
pouvant permettre d’éviter 
prochainement les mêmes irrégularités.   

*  

Contrôles a posteriori 
systématiques des 
marchés passés suivant la 
procédure de demande de 
cotation, sanctionnés par 
des rapports dûment 
élaborés ; 
 
Pourcentage des marchés 
de demande de cotation 
ayant fait l’objet de 
contrôle a posteriori. 

CCMP 

02 
Dépassement des 
délais règlementaires 

Elaborer pour chaque type de marché un 
tableau de bord mentionnant les 
différentes phases de la passation avec 
les délais règlementaires bien définis en 
vue du suivi rigoureux du cycle de la 
passation 

*  
Pourcentage des marchés 
passés et exécutés dans le 
respect des délais 
règlementaires 

PRMP 

03 
Approbation des 
marchés publics 

Approbation ou la 
signature de marchés 
hors délai de validité 
des offres.  

Procéder à l’approbation des marchés 
(ou à la signature des marchés ne 
nécessitant pas d’approbation formelle) 
dans le délai de validité des offres, afin 
de réduire le risque de désistement du 
soumissionnaire ou de l’attributaire, ou 
d’éviter le risque de caducité de l’offre 
financière au désavantage de l’autorité 

*  

 

Pourcentage des marchés 

approuvés ou signés dans 

le délai de validité des 

offres. 

 

PRMP ; 
Autorité 

approbatrice 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

92 
 

contractante. Solliciter à titre 
exceptionnel, des soumissionnaires, 
quand les conditions l’exigent, la 
prorogation du délai de validité de leurs 
offres conformément à la 
règlementation. 

4 
Règles 
spécifiques au gré 
à gré 

L’absence de contrôle 
de prix spécifiques pour 
les marchés de gré à 
gré. 

Conditionner la passation du marché de 
gré à gré à l’acceptation des 
entrepreneurs/fournisseurs/prestataires 
concernés, de se soumettre à un contrôle 
des prix spécifiques durant l’exécution 
des prestations, et procéder 
effectivement au contrôle des prix des 
biens ou services à acquérir, en vue de 
s’assurer du respect du principe 
fondamental de l’économie et de 
l’efficacité du processus d’acquisition. 

 * 
Pourcentage des marchés 
de gré à gré soumis au 
contrôle des prix 
spécifiques. 

PRMP ; COE 

5 
Garantie de 
soumission 

Le défaut de restitution 
de la garantie de 
soumission aux 
soumissionnaires non 
retenus. 

Libérer sans délai, la garantie de 
soumission en cas de rejet de l’offre, 
après la signature du projet de contrat 
par l’attributaire. 

*  Taux de restitution des 
cautions de soumission. 

PRMP ; 
Coordonnateur 
des marchés. 

6 
Dématérialisation 
du processus 
d’acquisition 

Processus de 
dématérialisation à 
l’étape primitive. 

Procéder à l’archivage électronique de la 
documentation liée aux différentes 
phases de passation et d’exécution des 
marchés publics ; 
 
Procéder de façon progressive, à la 
dématérialisation totale des différentes 
phases de la passation des marchés.   

* 
 

Dispositif de l’archivage 
électronique mis en place.   
 
Nombre d’envois des avis 
et dossiers d’appels à 
candidature par voie 
électronique ; 

PRMP 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

93 
 

 

Réception des 
candidatures ou des offres 
par voie électronique, 
avec préservation de la 
confidentialité ;  
et mise en place à terme 
d’un système 
d’approvisionnement 
électronique. 
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10. CONCLUSION  

Cette mission d’audit nous a permis d’apprécier de façon objective la conformité des 

procédures de passation de contrôle et  d’exécution  des marchés publics passés par le 

Ministère de l’Energie ( ME) durant l’exercice budgétaire de 2020 et d’évaluer sa performance 

globale en passation des marchés.  

L’évaluation du système de passation et de contrôle des marchés publics du ME montre 

globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir le respect 

des principes suscités. Cependant, certains indicateurs méritent d’être traités avec attention 

notamment l’équilibre dans la durée de la passation et non restitution des garanties aux 

soumissionnaires et l’absence de preuve de contrôle a posteriori. 

Nous sommes rassurés que les observations relevées ont servi de point d’impact et que les 

recommandations formulées permettront d’apporter une nouvelle dynamique dans le cycle 

de passation des marchés publics du Ministère de l’Energie en vue du professionnalisme des 

fonctions de passation et de contrôle. 
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11. ANNEXES 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 
 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 
 Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur  
      L’avant-projet du rapport provisoire 
 

        Annexe 4 : Outils de mission 
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 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 

N° 
d'ordre 

Noms et Prénoms Fonctions 

1 SEIDOU Séni Personne Responsable des Marchés Publics 

2 DAYE Claude Assistant PRMP 
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 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 

N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

1.  

MARCHE N° 2400 MEF/ME/DNCMP/SP DU 02/09/2020 relatif 
au Recrutement d’un consultant pour l’évaluation du projet 
d’électrification de 67 localités rurales au bénin 

                      11.475.500  Travaux DC 
STE AFRICA BUSINESS 

CONSULTING SARL 

2.  

Marché n°1722/MEF/ME/DNCMP/SP DU 08/07/2020 relatif à 
l’étude de faisabilité pour la conception et la mise en place d’un 
système intégré de gestion des statistiques du me  

                         10 500 000   
Prestation 

intellectuelles 
DC IFE LAB Tel :69 36 88 88 

3.  
Marché n°04710/MEF/ME/DNCMP/SP DU 12/11/2020 relatif aux 
Travaux de réfection du dispensaire au centre de sante de MARIA-
GLETA  

     10 999 547 Travaux DC 
LA FLORAISON Tel :21 00 80 80 / 

97 37 46 01 

4.  

Assistance et représentation juridique dans le cadre du projet 
de construction, d’exploitation, de maintenance et de transfert 
d’une centrale thermique IPP 20MW (IPP 20MW Genesis). 

205 117 754 
Prestation 

intellectuelles 
Entente 
Directe 

MAYER BROWN 

5.  

Travaux d’alimentation en énergie électrique des villages 
Zopah Zone 8, Womey von ADC, Atadje (Kansounkpa-Abomey 
calavi), agounhoue-djekpetimey a djakotomey,6 
prolongements du reseau bt en autoporté 3x70+1x54,6+2x16 
mm2 au quartier Gbècon-Houègbo à Bohicon,7. prolongement 
de réseau électrique BT au quartier djeffa seme ,8. acquisition 
et travaux d’installation d’un transformateur a kpovie, kpahou 
(route de tori) 

                         4 663 966     Travaux DRP 
GROUPEMENT DENAKPO 

TRADING SARL-FEDOL TRIANGLE 

6.  
Travaux de réhabilitation de réseau électrique de Weke 
(commune de Sèmè -podji) 

                         84 602 330 Travaux DRP ENERGY TOWER SARL 
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N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

7.  

Réalisation des réseaux d’alimentation de tension sur les 
réseaux de distribution BT de la localité de HONCON dans la 
commune de come pour l’amélioration de la qualité de service 
au profit des populations du marché n° 
2981/MEF/ME/DNCMP/SP DU 06/10/2020 

                         117 401 681  Travaux DRP SOCIETE CHABOUD SARL 

8.  

Marché n 5225/MEF/ME/DNCMP/SP DU 28/12/2020 relatif 
aux TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE Y 
COMPRIS CREATION DE POSTE DANS LES DEPARTEMENTS DE 
L’OUEME ET DU MONO 

                          99 225 648 Travaux DRP SOCIETE FACOLO SARL 

9.  
RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE QUELQUES LOCALITES 
RURALES DU BENIN du marché n 1930/MEF/ME/DNCMP/SP DU 
29/09/2020 

                      99 714 970 Travaux DRP ETS ENERGIE GLOBALE PLUS 

10.  
Marché n 2889/MEF/ME/DNCMP/SP DU 29/09/2020 relatif aux 
TRAVAUX DE RENSEIGNEMENTS DE RESEAU DANS LES LOCALITES DE 
TOGBIN 1 ET TOGBIN 2 Y COMPRIS LA REHABILITATION D’UN POSTE  

101 711 350 Travaux DRP 
SOCIETE GLODIAL SARL TEL : 97 72 

63 26 

11.  
Réalisation des réseaux d’extension de réseau BT dans les localités 
de KPOHOUNGONOU ET DJAKOTE dans la commune de Come 

                      99 650 058 Travaux DRP LES ETINCELLES BENIES 

12.  
Réalisation des travaux d’extension du réseau électrique 
d’AGONMEY 

                          99 685 740 Travaux DRP 
AFRICA BUSINESS CONSULTING 

SARL 

13.  
Travaux de raccordement de la localité de SOTCHOUMEHOUE 
(LOKOGOHOUE) au réseau électrique conventionnel de la SBEE 

                         92 989 600 Travaux DRP STE SEMAG 

14.  Travaux d’installation de lampadaires LED, de lampadaires et de kits.                             68 620 400 Travaux DRP 
COSMOS ENGINEERING ET 

TECHNOLOGIES Tel : 66 93 93 63/ 
95 93 31 53 
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N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

15.  
Acquisition de matériels et mise en place d’un système de 
vidéoconférence dans le cadre de la continuité des activités du 
ministère dans la crise de la covid-19 

                            74 363 529 Fourniture DRP L’OPTION INFO Tel : 94 74 40 20 

16.  
Contrat n°4510/MEF/ME/DNCMP/SP DU 03/12/2020 relatif à 
l’Acquisition de câbles aster et de câbles auto-porté  

                      297 900 000 Fourniture DAO 
SEMAG SARL QUARTIER PK10, 
SEME KPODJI TEL : 90 90 47 92 

17.  
Acquisition de lampadaires conventionnels LED et coffret 
d’éclairage public 

                         295 000 000 Fourniture DAO AFOLAC BENIN 

18.  

Marché N°4647/MEF/ME/DNCMP/SP du 13/11/2020 relatif 
aux travaux d’achèvement de construction et fourniture du 
reste de matériels en ligne HTA Kandi-Banikoara 

404 700 000 Travaux DAO ETS IFEDAYO BUSINESS 
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Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet du 
rapport provisoire 
 

Suite la restitution de la mission d’audit à l’autorité contractante, cette dernière n’a pas 

encore transmis ses contres observations à ce jour. 
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Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission 

APPEL D'OFFRES OUVERT 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis d’Appel d’Offres publié 

2 Dossier d'Appel d'Offres 

3 Avis de non objection de l’organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres de la CPMP 

6 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres  

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Preuve de publication du procès-verbal d’ouverture 

9 Rapport d’analyse et de synthèse  

10 PV d’attribution provisoire signé  

11 
Avis de non objection de l’organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les 
financements extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

12 Preuve de notification d’attribution provisoire  

13 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

14 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

15 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique (visa) 

16 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché  

17 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature  

18 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

19 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

20 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire   

21 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché  

22 Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant  

23 Ordre de service  

24 Différents PV de réception/bordereaux de livraisons  

25 Factures  

26 Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux) 

27 Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner/avis de consultation publié 

2 Dossier de DRP  

3 Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés 

6 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

7 Rapport d’analyse et de synthèse  

8 PV d’attribution provisoire signé 

9 
Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements 
extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique  

13 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

14 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

15 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

16 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

17 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire  

18 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

19 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

20 Ordre de service de démarrage du marché  

21 PV de réception / Bordereau de livraison 

22 Factures 

23 Preuves de paiement  
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DEMANDE DE COTATION 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter) 

2 Dossier de Demande de Cotation 

3 à 5 
Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-
605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  

6 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif) 

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Rapport d’analyse et de synthèse  

9 PV d’attribution provisoire signé 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

13 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

14 Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire  

15 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

16 Ordre de service de démarrage du marché  

17 PV de réception / Bordereau de livraison 

18 Factures 

19 Preuves de paiement  

 

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l’entente directe 

2  Avis de non objection de la DNCMP sur l’utilisation de la procédure  

3 DAC validé + Lettre d'invitation 

4 Offres des soumissionnaires 

5 Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole 

6 Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse 

7 Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché  

8 Marché signé et approuvé  

9 Preuve de notification du contrat de marché au titulaire 

10 Preuve de publication de l’attribution définitive  

11 Ordre de service de démarrage 

12 Preuve de réception du marché  

13 Factures  

14 Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit 
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis à manifestation d’intérêt publié 

2 Réponses des candidats 

3 Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêts 

4 PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés 

5 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des manifestations d’intérêts 

6 Preuve d’informations des candidats non présélectionnés 

7 Lettres d’invitation à soumissionner  

8 Demande de propositions validée (Bon à lancer)  

9 Propositions (Technique et financière) des candidats 

10 Acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des propositions 

11 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse 

12 PV d’ouverture des propositions techniques  

13 PV d’évaluation des propositions techniques 

14 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions techniques 

15 Preuve d’information des candidats non qualifiés techniquement  

16  PV d’ouverture des propositions financières 

17 PV d’évaluation des propositions financières 

18 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions financières 

19 Preuve de notification d’attribution provisoire 

20 PV de négociation, le cas échéant 

21 Preuve d’information des candidats non retenus  

22 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

23 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique 

24 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

25 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

26 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

27 Preuve de transmission du marché signé à l’autorité approbatrice 

28 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire 

29 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

30 Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)   

31 Factures  

32 Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.) 
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REGIME DU SEUIL DE DISPENSE 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 à 3 
Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, 
etc.)  _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 
23/12/2020 

4 Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur) 

5 Contrat/bon de commande dûment signé et enregistré 

6 Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait 

7 Facture 

8 Preuve de paiement 
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Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle 
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➢ Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP 

N° 
Eléments à vérifier au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
Le secrétariat de la PRMP et 
la COE sont-ils installés et 
fonctionnels 

  
 
 

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau du 
secrétariat de la PRMP et 
de la COE ? 

  

3 
Existence de manuel de 
procédures  

  

5 
Existe-il une documentation 
requise ?  

  

6 
Tout le personnel est-il au 
courant de l’existence de 
cette documentation ? 

  
 

7 

Existe-il un système 
d’archivage des documents, 
quelle est la qualité de ce 
système ? 

  

8 

Existe-t-il une 
documentation de toutes 
les phases du processus de 
passation et de l’exécution 
des marchés ? 

  
 
 

9 

Existe-t-il des rapports sur 
l’exécution de la passation 
des marchés (disponibilité, 
qualité, sécurité et 
exhaustivité) des rapports 
sur la passation de marchés 

  
 
 

11 
Existe-t-il un dispositif de 
suivi de l’exécution des 
contrats ? 

  
 

14 

Les marchés sont-ils 
enregistrés dans un registre 
spécial et numérotés au 
niveau du maître 
d’ouvrage ? 

  
 

15 
Comment sont conservées 
les garanties ? 
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➢ Capacité et fonctionnalité de l’organe de contrôle 

 
 

➢ Liste indicative des questions d’audit destinées aux différents organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

 

Personne 
responsable des 
marchés publics 

- Quelle est l’Identité de la personne responsable des marchés dans 

votre entité ? 

- Par quel acte avez-vous été désigné ? 

- Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de 

passation des marchés publics dans votre entité ? 

- Quel est l’organe de tutelle de votre entité ? 

- Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous 

signez ? 

- Existe-t-il un budget de l’exercice approuvé de votre entité ? 

- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les 

exercices sous revue ? 

16 
Les fonctions de passation 
et contrôle des marchés 
sont-elles séparées 

  

 
Appréciation globale  

 

N° 
Eléments vérifies  au niveau 
de l’unité de passation de 
marchés 

Constats et Commentaires Appréciation 

1 
La CCMP est-elle installée et 
fonctionnelle ? 

  

2 

Existe-t-il un Personnel avec 
les qualifications requises 
au niveau de la  CCMP 
conformément au Décret ? 

  

3 
Avez-vous les moyens 
matériels pour l’exécution 
de la mission ?  

  

4 
Délai moyen d’émission des 
avis sur les dossiers ?  

  

5 

Existe-t-il des rapports 
d’activité sur l’exécution de 
la passation des marchés 
(disponibilité, qualité, 
sécurité et exhaustivité) ? 

  

 Appréciation globale  
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- Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour 

les exercices sous revue ? 

- Tous les marchés publics passés au cours de l’exercice ont-ils été 

prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de 

marchés ? 

- Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le 

lancement de la procédure de passation des marchés ? 

- Est-ce qu’il existe un système d’archivage efficace des dossiers de 

marchés publics ? 

- Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives 

à la gestion (passation, exécution) d’un marché donné ? 

- Etc. 

Commission de 
passation/Cellule de 
contrôle 

- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? 

- Par quel acte ont-ils été désignés ? 

- Quel est le niveau de formation et d’expériences du chef de l’organe 

en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? 

- Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de 

passation des marchés publics de votre entité ? 

- Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses 

fonctions ? 

- Pour chacun des modes de passation des marchés publics, 

respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés 

publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l’avis 

et dossier d’appel d’offres, d’évaluation et d’examen des offres, de 

publicité et de notification, d’approbation, etc. ? 

- Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de 

passation conformément aux textes en vigueur ? 

- Aviez-vous requis l’avis de Direction Générale de contrôle des 

marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés 

publics, les procès-verbaux d’adjudication provisoire et la non 

objection sur les marchés négociés par entente directe ? 

- Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux 

procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux 

dernières années ? 

- Aviez-vous communiqué à l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? 

- Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les 

informations relatives à la passation et à l’exécution de leurs 

marchés ? 

- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils 

correctement et efficacement archivés ? 
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Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation 

 
  



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

111 
 

EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  

 

Eléments vérifies  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 
et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Validation du DAO par le 
PTF (bailleur) 

Date de réception :………  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Transmission du DAO à 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Lettre n° …. 
 

Date de réception du 
DAO par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

 
 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :         
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres :   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres :  
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Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de  
l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission :  
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Existence d’un PV d’ouverture des offres signé par tous les 
membres de la COE ? :  
Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? :  
Qualité du PV :  

 

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :  
La fiche d’ouverture est-elle signée par tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Qualité du rapport d’évaluation : 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
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Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? :  
Date de réception :    
Date d’approbation :    
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation :  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception : 
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 

 

Délai observé par les PTF 
(bailleur) pour l’Avis de 
Non Objection (ANO) 

Durée d’approbation :  

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :       
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  
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Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’Avis d’Appel d’Offres et 
l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception  
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission : 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  
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Délai de paiement 
(Différence entre la date 
de réception de la 
facture et la  date de 
paiement) 

  

Garanties Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques 
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante : 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Justification de la 
procédure d’AOR 

Le recours à la procédure d’AOR est-il justifié par la nature 
spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :  

 

 

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Nombre de candidats 
admis à concourir  

Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une 
concurrence réelle ? 

 

Autorisation de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
de recourir à un AOR 

  

Validation du DAO par le 
PTF 

Date de réception :  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 
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BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’AAO:   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres 

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission : 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

  

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres  Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation : 
 

 

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception :  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
les PRF (bailleur) 

Durée d’approbation : 
 

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé 
par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 
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Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  
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Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION 

                                           Date de revue :    

Nom de l’Autorité Contractante  

Désignation et Numéro du Contrat :   
 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Montant du Contrat 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 

processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de cotation (avec 
les spécifications 
techniques requises, les 
critères d’évaluation, 
validité des offres et les 
obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

  

Est-ce que la demande de 
cotation est publiée ou 
adressée à des entreprises 
agréées ? 

Date de publication de Demande de cotation :  
Canal de publication : 
Date limite de dépôt des plis :  

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/e
ntrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission des cotations 

 
 

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité 
d’approvisionnement  
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Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le 
dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 
Date d’ouverture des plis : 
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 

de dépôt des offres : 
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ? 
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Cotation ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  

 

Notifications d’attribution 
du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Commentaires  

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et 
la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

  

Réception Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
Numéro : 
Observations (Retard ou non) :  
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Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture : 
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :    

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Eléments vérifiés  au niveau 
de la gestion du processus 
de passation et de 
l’exécution du marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de renseignement 
et de prix (avec les 
spécifications techniques 
requises, les critères 
d’évaluation, validité des 
offres et les obligations 
auxquelles sont assujetties 
les parties) 

La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-
après :  
   

 

Est-ce que la demande de 
renseignement et de prix est 
affichée ? ( article 13 du 
décret N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 

Date de publication de Demande de Renseignement et Prix 
:  
Canal de publication :  
Date limite de dépôt des plis : 

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/ 
entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 
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Délai accordé pour la 
soumission  
 (10 jours ouvrables à partir 
de la date d’affichage ; 
Article 15 du décret N°2020-
605 du 23 décembre 2020) 
 

- Date d’affichage/accusé de réception de la preuve 
d’affichage : 
- date de dépôt des offres : 
- Délai accordé aux soumissionnaires :  

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité d’ouverture et 
d’évaluation  (Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020) 

  

Régularité de la note de 
service par rapport à la 
nomination des membres de 
la COE ( Article 10 du décret 
N°2020-596 du 23 décembre 
2020 ) 

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et 
montant des offres : 

N ° 
d’ordre 

Nom des soumissionnaires Montant des 
offres 

01   

02   

03   

04   

 
Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt des offres :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants ?  
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande 
de Renseignement et de Prix ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  
 

 



   Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 Rapport provisoire - Audit de conformité / ME 

 

 
 
 
 

126 
 

Délai observé pour 
l’évaluation des offres 
techniques et financières et 
élaborer le rapport (Article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 10  jours ouvrables à 
compter de la date limite de 
dépôt des plis )  

Date de dépôt des offres : 
Date de signature du rapport :  
Délai observé : 

 

Etude du rapport 
d’évaluation et transmission 
de l’avis à la PRMP (Article 5 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 03  jours ouvrables à 
compter de la date de 
réception du rapport) 

La revue de l’examen des PV de la cellule appelle de notre 
part les observations ci-après :  
 
Date de réception : 
Date d’étude de dossier :  
Délai observé : 

 

Existence d’un PV 
d’attribution provisoire  

  

Transmission du PV à la CCMP 
(article 5 du décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020 ; 3 
jours ouvrable à compter de 
la date de réception du 
rapport ) 

Date de signature du rapport d’évaluation :  
Délai observé pour la transmission :  

 

Notifications des résultats à  
l’attributaire   ( article 3  du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 1 jour 
ouvrable à compter de la date 
de réception de l’avis 
favorable de la CCMP) 

Notification d’attribution du marché N/Réf:/   

Publication des résultats 
provisoire et élaboration de 
projet de marché (article 3 du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 10 jours 
calendaires après la 
publication des résultats 
d’attribution ) 
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Transmission à l’organe de 
contrôle compètent du projet 
de contrat pour examen 
juridique (1 jour ouvrables à 
compter de l’expiration du 
délai légal d’attente ; article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Avis de l’organe de contrôle 
sur le projet de marché( 3 
jours ouvrable après la 
réception du dossier ;article 5 
du  décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception du projet de marché : 
Date d’étude du dossier par la CCMP :  
 
Délai observé :  

 

Signature du marché par 
l’attributaire (3 jours 
ouvrables à compter de la 
réception du marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de transmission du contrat par la PRMP à 
l’attributaire :  
Date de réception du contrat par l’attributaire  
Date de signature par l’attributaire :  
Délai observé :  

 

Signature du marché par la 
PRMP (2 jours ouvrables 
après la signature marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de signature par l’attributaire : 
Date de signature par la PRMP : 
Délai observé :  

 

Visa du contrat et 
authentification  par la CCMP  
(3 jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché ; article 3 du  décret 
N°2020-600 du 23 décembre 
2020 )  

Date de transmission du contrat par la PRMP :  
Date de signature par la CCMP :  
Délai observé :   

 

Transmission du projet du 
marché à l’autorité 
approbatrice par la CCMP (03 
jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché pour approbation ; 
article 5 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020  

Date de transmission :    
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Approbation du marché (05 
jours ouvrables à compter de 
la date de réception du 
dossier par l’autorité 
approbatrice ; article 6 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception par l’autorité approbatrice :  
Date d’approbation du marché :  
Délai observé :  

 

Le marché a-t-il été approuvé 
dans le délai de validité des 
offres ? (article 16 du  décret 
N°2020-605 du 23 décembre 
2020 ) 

Date de dépôt des offres :  
Délai de validité des offres :   
Date d’expiration des offres :  
Date d’approbation du marché :  
Conclusion : 

 

Notification de l’approbation   
du marché au titulaire (02 
jours calendaires à compter 
de la date de transmission du 
marché à la PRMP ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 )  

Date de transmission par la CCMP à la PRMP :  
Date de notification :  
Délai observé :  

 

Elaboration et transmission 
de l’avis d’attribution 
définitive  (10 jours 
calendaires après l’entrée en 
vigueur du marché à; article 3 
du  décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date d’entrée en vigueur du marché :  
Date d’élaboration et de transmission de l’avis :  
Délai observé :  

 

Restitution des garanties 
d’offres aux soumissionnaires 
non retenus (article 3 du 
décret N 2018-228 du 13 juin 
20218)   

(Sans délai) 
Date de signature par l’attributaire :  
Date de restitution de la garantie : 
Délai observé 

 

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du contrat/bon 
de commande) 

Date de publication :   
Date d’approbation : 
Délai observé :  

 

Réception Existe-t-il un PV de réception :  
Date du PV :  
Délai de livraison :  
Délai observé :   
Observations (Retard ou non) :  
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Facture et date de réception 
et de paiement 

Date de la facture :  
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
Éventuelles émises sur la 
procédure de passation et 
l’exécution du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques sur le 
Marché/Bon de commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

   
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.)  

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par la 
CCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM est-il publié ?   

Le recours à la procédure 
de gré à gré est-il justifié 
?  

  

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Autorisation de la 
DNCMP de recourir à ce 
mode  

  

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Mise en concurrence 
d’au moins trois (03) 
candidats susceptibles 
d’exécuter le marché. 
Si non, justifiez 
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Acceptation des 
soumissionnaires de se 
soumettre au contrôle 
de prix spécifique 
pendant l’exécution du 
contrat 

  

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO :  
Noms  des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres  

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la COE 

  

Elaboration d’un rapport 
d’analyse des offres par 
la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du dossier :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du PV 
d’ouverture, du rapport 
d’analyse et du PV 
d’attribution 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 
 
Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :    
Date d’approbation :    
Durée d’approbation :  

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  
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Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
marché par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   
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Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Consultant :   

 

Eléments vérifiés  au niveau de 
la gestion du processus de 

passation et de l’exécution du 
marché 

Constats et commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le Contrat est-il contenu dans 
le PPM  

  

Le PPM a-t-il été communiqué à 
la CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Revue des TDR par le PTF 
(bailleur) 

Date de réception :        
Date d’approbation :       
Durée d’approbation :   

 

L’AMI a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Délai de validation :   

 

Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Date limite de dépôt des Manifestations d’Intérêt (MI) :  
Journaux de publication :  

 

Délai de soumission des 
manifestations d’intérêt (MI) 

  

Enregistrement des plis dans 
l’ordre d’arrivée dans le registre 
de l’ARMP  

  

Mise en place de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) pour l’ouverture des MI  

Arrêté/Note de service de mise en place de la 
commission :  
Nom et qualité des membres de la commission : 
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Délai de convocation des 
membres de la COE  

Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les 
cinq (05) jours ouvrables avant la date d’ouverture des 
plis ? 
 
Date de la convocation :  
Date d’ouverture des plis :  
Délai observé :  

 

Ouverture des plis des MI Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :   

 

Etablissement d’un PV de la 
séance d’ouverture des plis 
contresigné par les membres de 
la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

  

Etablissement d’un rapport 
d’analyse des MI par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des MI :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de l’AMI ? :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Nombre de consultants présélectionnés :  
Composition de la liste restreinte et provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des manifestations 
d’intérêt : 

 

Le rapport des MI a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Information par l’AC des 
candidats non présélectionnés  

Lettre n°…  

Validation du rapport 
d’évaluation des MI + Demande 
de propositions par les PTF 
(bailleur)  

Date de transmission :      
Date de réception :          
Date d’approbation :   
 Délai d’approbation : 

 

Qualité de la Demande de 
Propositions (DP) 

  

Délai accordé pour la 
soumission des propositions 
(technique et financière) 

Date de transmission de la lettre d’invitation aux 
consultants :  
Date de dépôt des Propositions :  
Délai accordé :  

 

Enregistrement des plis 
(Propositions technique et 
financière) par ordre d’arrivée 
dans le registre de l’ARMP  

  

Ouverture des propositions 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :   
Qualité du PV d’ouverture :  
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Evaluation des propositions 
techniques (PT) par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des PT :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la DP :  
Nombre de consultants qualifiés :  
Composition de la liste des consultants qualifiés et 
provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des propositions 
techniques :  

 

Le rapport des PT a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Validation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques par les PTF (bailleur)  

Date de réception :          
Date d’approbation :       

 

Délai d’approbation du rapport 
d’évaluation des PT par les PTF 
(bailleur) 

  

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise 

Lettre n°…  

Annonce des notes obtenues 
aux Consultants non retenus 

Lettre n°…  

Ouverture des propositions 
financières par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
annoncée ? : 
Qualité du PV d’ouverture :    
Le PV d’ouverture des PF est-elle transmise aux 
consultants ? :  

 

Transmission du PV d’ouverture 
des propositions financières 
aux consultants et aux PTF 
(bailleur) 

Date de transmission aux consultants :  
Date de transmission aux PTF (bailleur) 

 

Evaluation combinée des 
propositions financières et 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Dates d’évaluation des PF :   
 

 

Délai observé entre la date 
d’ouverture et la date de fin de 
l’évaluation combinée 

  

Invitation du Consultant retenu 
à la séance de négociation  

Lettre n°…  

Négociation du contrat Date de la négociation :  
Qui sont ceux ont participé à la négociation ? :  
Existe-t-il un PV de négociation ? 
Qualité de la négociation et du PV de négociation :  
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ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP sur le 
PV de négociation et le projet 
de contrat  

Date de réception :         Date d’approbation :      Durée de 
validation :   

 

ANO des PTF sur le PV de 
négociation et le projet de 
contrat  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Notification d’attribution 
provisoire 

  

Notification de rejet des 
propositions et les motifs du 
rejet aux candidats non retenus 

  

Publication du PV d’attribution 
provisoire 

  

Examen juridique et technique 
du projet de contrat par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Date de transmission :             
Date de réception :          
Date d’examen :       
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du contrat 
par l’attributaire 

  

Date de signature du contrat 
par la PRM 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et la 
PRM 

  

Date d’approbation du contrat   

Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Commentaires  

Date de notification du contrat 
au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date de 
notification au titulaire 

  

Date de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Délai entre la date d’entrée en 
vigueur et la date de 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Enregistrement du marché par 
le titulaire 

  

Revue du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre la 
publication de l’avis et 
l’approbation du contrat) 
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Retour des propositions 
financières non ouvertes aux 
consultants non retenus 

  

Assurance    

Existence d’avenant au contrat    

Approbation du service fait Les rapports sont-ils déposés ? :  
Date de soumission des rapports :  
Date de validation des rapports :  
Le délai de validation est-il respecté ? :  
Commentaires : 

 

Respect du délai d’exécution du 
contrat 

 
 

Paiement  Références de la facture :  
Date de réception de la facture :  
Date d’émission du mandat/Ordre de virement :  
Date de paiement : 
Est-elle une garantie de remboursement de l’avance de 
démarrage ? :  

 

Durée du paiement (délai entre 
la date de réception de la 
facture et la date de paiement)  

  

Le contrat a-t-il fait l’objet de 
plainte ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics 

Voir le guide d’audit élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 
de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) 
financé par l’Union Européenne et mise à disposition par l’ARMP.  
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Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique 

(Cf rapport audit de matérialité) 
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 Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution 

 

 



 

 

RESTITUTION DE L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L’ARMP – EXERCICE 2020 

AUTORITE CONTRACTANTE :  

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONS 

Au total, pour l’exercice 2020, ..............marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :  

- ...... marchés de travaux  
- ...... marchés de fournitures et  
- ...... marchés de prestations intellectuelles  

 
Le point des observations par marché échantillonné se présente comme suit :   

 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :  

Nature du marché:   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

Observations de l’auditeur Contre-observations de la structure auditée  

QUALITE DOSSIER D’APPEL A CONCURRENCE   

QUALITE DU PV D’OUVERTURE DES OFFRES   

QUALITE DU RAPPORT D’EVALUATION DES 

OFFRES  

  

QUALITE DU MARCHE   

QUALITE DE L’AVENANT    

QUALITE DE L’ARCHIVAGE    

INSUFFISANCES RELEVEES   

APPRECIATION GLOBALE    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


