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Cotonou, le 24 Avril 2023 
N/Réf :_030_/BELMAG/EVEREST EXP ASSOC/ 23 

 

A  

Monsieur le Président de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

Cotonou - BENIN 

Objet : Mission d’audit indépendant des marchés publics passés au titre de la gestion 

budgétaire 2020 - Dépôt du rapport définitif de mission (Fonds National de 

Développement Agricole) 

 

Monsieur le Président, 

Conformément aux termes de référence de la mission d’audit des marchés publics passés au 

titre de l’année 2020 qui nous a été confiée et après l’organisation des rencontres et séances 

de travail avec les structures concernées, nous avons élaboré le présent rapport de mission.  

Le présent rapport retrace les conclusions de nos travaux de revue des procédures de 

passation des marchés passés au titre de la gestion 2020 au niveau du Fonds National de 

Développement Agricole (FNDA). 

Au cours de notre mission, nous avons rencontré, la Personne responsable des marchés 

publics du FNDA et son assistant et divers autres acteurs intervenant dans le processus de 

passation des marchés. Nous tenons ici à les remercier pour leur disponibilité et leur 

collaboration tout au long de notre mission. 

Notre démarche de revue a été conduite en conformité avec les textes en vigueur sur la 

passation des marchés publics, notamment la Loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et la Loi n° 

2020-26 du 29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application. Notre mission 

a également été conduite en conformité avec les exigences des termes de référence (TdR) de 

la mission ainsi qu’aux normes de revue a posteriori de la Banque mondiale que nous avons 

adaptées aux situations observées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les 

meilleures 

 
 
 
 
 
 

 
Elvire AGBASSAGAN 

Juriste, Spécialiste en Passation des 
Marchés Publics 
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DEFINITION DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AOF Attributions, Organisation et Fonctionnement 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BQ Bonne Qualité 

CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics 

COE Commission d’Ouverture et d’Evaluation 

CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DC Demande de Cotation 

DCMP Délégué du Contrôle des Marchés Publics 

DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

DRP Demande de Renseignements et de Prix 

ED Entente Directe 

EQ Excellente Qualité 

FNDA Fond Nationale de Développement Agricole 

I Insatisfaisant 

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MI Modérément Insatisfaisant 

MP Modérément Performant 

MQ Mauvaise Qualité 

NC Non Conforme 

NP Non Performant 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

P Performant 
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PPMP Plan de Passation des Marchés Publics 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

PTF Partenaire Technique et Financier 

S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

SPM Spécialiste en Passation de Marchés 

TdR Termes de Référence 

TI Très Insatisfaisant 

TP Très Performant 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. RESUME DES CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus à l’issue de l’audit, se présentent ainsi qu’il suit : 

1.1 DILIGENCE N°1 : LA REVUE DU CADRE JURIDIQUE DES MARCHÉS PUBLICS 

Conformément aux TdR de la mission, la revue du cadre juridique des marchés publics a été 

faite notamment à travers le cadre légal, règlementaire et institutionnel. 

Cette revue a permis de noter qu’il y a deux (02) lois qui sont applicables aux marchés sous 

revue durant l’année 2020. Il s’agit de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics et ses textes d’application, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant 

code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d’application.  

Toutefois, les décrets d’application de la nouvelle loi ont été signés le 23 décembre 2020 et 

publiés au journal officiel de la République du Bénin, le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er 

juillet 2021 pour le reste. 

De ce fait, nous avons deux (02) catégories de marchés sous revue, à savoir les marchés sous 

revue du code de 2017 et ceux sous revue du nouveau code pour compter du 29 septembre 

2020. 

Mais, dans la pratique, le FNDA n’a pas appliqué les dispositions du nouveau code des 

marchés publics pour les marchés conclus après le 29 septembre 2020 dans le cadre de la 

Gestion Budgétaire 2020 étant entendu que les différents décrets pris en application de la loi 

n°2020-26 datent du 23 décembre 2020. 

Aspects positifs du cadre juridique des marchés publics 

Il faut noter que le cadre juridique des marchés publics s’aligne sur les meilleurs standards 

internationaux avec une séparation des fonctions de passation (PRMP, COE), de contrôle 

(CCMP, DDCMP, DNCMP) et de régulation (ARMP) clairement introduite par l’article 9 du 

nouveau code des marchés publics. L’examen de ce cadre juridique révèle la transposition des 

directives et décisions communautaires ci-après, à travers les lois n°2017-04 du 19 octobre 

2017 et n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du 

Bénin : 

- Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 

service public dans l’UEMOA ; 

- Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation 

des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ; 

- Directive n°04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l’éthique et à la 

déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de 

l’UEMOA ;  
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- Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 Juin 2014 relative à la réglementation de la 

maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'UEMOA (transposition en cours) ; 

- Décision n°11/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de délégations de service public ;  

- Décision n°12/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption du dossier standard 

régional d’acquisition (DSRA) de prestations intellectuelles et du modèle de rapport 

d’évaluation ;  

- Décision n°13/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012 portant adoption des dossiers 

standards régionaux d’acquisition (DSRA) de travaux, de fournitures, de services 

courants et du modèle de rapport d’évaluation. 

 

Quelques changements significatifs apportés par les dispositions de la loi n° 2020-26 du 29 

septembre 2020 et ses décrets d’application : 

- le remplacement de la « Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) » par 

la « Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE) » pour se conformer aux Directives 

de l’UEMOA (conséquence : suppression de la sous-commission d’analyse) ; 

- le remplacement du terme « Dossier d’Appel d’Offres (DAO) » par le terme « Dossier 

d'Appel à Concurrence (DAC) » ; 

- l’introduction de la terminologie « offre économiquement la plus avantageuse » plus 

pertinente que la terminologie « offre la moins-disante » ; 

- l’exigence du respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du 

travail, de protection des personnes handicapées et du genre, afin de se conformer aux 

bonnes pratiques internationales ; 

- l’introduction plus claire et plus nette du principe de séparation des fonctions de 

passation, de contrôle et de régulation des marchés publics ; 

- la suppression du principe de nullité des marchés conclus par une personne autre que 

la PRMP, en raison de leur inopposabilité aux tiers ; 

- l’obligation faite aux Maires de désigner une PRMP ; 

- la fixation du délai d’élaboration du plan prévisionnel de passation des marchés (dix 

jours calendaires au maximum à compter de l’approbation du budget) ; 

- la suppression de deux conditions non pertinentes de recours au gré à gré en vue de se 

conformer à la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 (marchés 

complémentaires et marchés exécutés à titre de recherche et d’essais) ; 
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- la possibilité de création par les autorités contractantes d’un groupement de 

commande afin de coordonner et de regrouper leurs achats lorsque cela permet de 

réaliser des économies ; 

- l’introduction de la technique des enchères électroniques en vue de permettre in fine à 

l’autorité contractante de réaliser davantage d’économies ; 

- la gratuité du retrait des dossiers d’appel à concurrence ; 

- le raccourcissement des délais de remises des offres découlant de la suppression du 

« caractère éliminatoire » des pièces administratives à l’étape de soumission ou 

d’évaluation ; 

- la fixation de la garantie de soumission à 1% du montant prévisionnel HT du marché, 

avec la possibilité offerte aux petites et micros entreprises de fournir une simple 

déclaration sur l’honneur en guise de caution de soumission ; 

- la suppression du « rejet des offres pour non-respect de l’anonymat » ; 

- l’introduction des moyens électroniques comme canaux de notification des résultats 

d’attribution aux soumissionnaires ;  

- la précision apportée sur les procédures de prestations intellectuelles pouvant 

également faire l’objet de négociation au même titre que les procédures de gré à gré ; 

- le relèvement du plafond des avenants de 25% à 30% de la valeur totale du marché de 

base ; 

- l’obligation faite aux soumissionnaires d’adresser à l’Autorité contractante concernée, 

une copie du recours formulé devant l’ARMP en contestation d’une décision rendue 

par la PRMP ou son supérieur hiérarchique ; 

- le relèvement du seuil de dispense (de moins de FCFA 2 000 000 à FCFA 4 000 000 hors 

taxe) et des seuils de passation des marchés publics des communes sans statut 

particulier ; 

- la prise d’un décret portant modalités spécifiques d’exclusion d’opérations d’achat ou 

d’entités du champ d’application du code des marchés publics (Décret n° 2020 - 604 du 

23 décembre 2020). 

 

 

 

Quelques points méritant d’être revus 

L’analyse non exhaustive de la règlementation portant code des marchés publics en 

République du Bénin, appelle de notre part les commentaires ci-après :  
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- la condition de recours au gré à gré sur autorisation du Conseil des ministres en dernier 

ressort (prévue par l’article 34 de la loi n° 2020-26 ou l’article 52 de la loi n° 2017-04), 

n’est pas conforme aux dispositions de l’article 38 de la Directive n° 

04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public 

dans l’UEMOA.  

Ce motif supplémentaire de recours au gré à gré, non prévu par la Directive 

n°04/2005/CM/UEMOA constitue une dérogation particulière qui échappe non 

seulement au contrôle a priori de la DNCMP mais aussi à la limite des dix pour cent 

(10%) fixée pour les marchés de gré à gré par année budgétaire. Il n’est donc pas de 

nature à garantir le respect du principe fondamental de transparence des procédures ; 

- par ailleurs, avec la nouvelle loi sur la décentralisation, l’autorité approbatrice des 

marchés publics passés par les communes n’est plus le Maire concerné comme le 

dispose l’article 22 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin. Cette responsabilité est désormais confiée au 

Secrétaire Exécutif, Ordonnateur du budget de la commune concernée (article 134 de 

la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en 

République du Bénin). 

Ainsi, l’appréciation de cette diligence est jugée satisfaisante. 

 
1.2 DILIGENCE N° 2 : L’APPRÉCIATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES NORMATIFS DE LA CHAINE DES MARCHÉS PUBLICS 

Le FNDA dispose en son sein des organes de passation et de contrôle des marchés publics, 

conformément aux prescriptions du code des marchés. La fonction de passation des marchés 

publics est nettement séparée de la fonction de contrôle des marchés publics. 

L’organisation et le fonctionnement des organes normatifs de la chaîne des marchés publics 

du FNDA sont explicité dans le tableau suivant :  

N° Rubrique Fonctionnement souhaitable/Constatations 

1 
Personne Responsable 
des Marchés Publics  

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2018-226 du 
13/06/2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 
PRMP et de la CPMP, la PRMP est mandatée par l’Autorité contractante 
pour mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 
marchés publics. Elle est habilitée à signer le marché au nom et pour le 
compte de l’Autorité contractante. 
 
Nous  avons constaté que le FNDA dispose d’une PRMP nommé en 2020 
et dont la décision de mise en place n’a pas été mise à la disposition des 
auditeurs. par ailleurs,  selon les  observations recueillies de son CV, il 
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disposait à la date de sa nomination des expériences  requises en 
passation des marchés publics    

En ce qui la concerne les rapports d’activité, nous avons eu accès à 4/4 
des rapports trimestriels. Preuve que la PRMP du Fonds a satisfait à 
cette exigence règlementaire.  

2 
Secrétariat Permanent 
de la PRMP 

Exigence possible mais expressément non requise au regard des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-226 du 13/06/2018 (la 
PRMP dispose, au besoin d’un secrétariat permanent).  

Le FNDA dispose d’un secrétariat permanent dont les actes  de mise en 
place n’ont pas été mis à la disposition des auditeurs toutefois, la 
mission a pu avoir accès  au différents CV  du personnel et juge 
moyennement satisfaisant l’organisation et le fonctionnement du 
SP/PRMP. 

3 
Comité de Passation des 
Marchés  

Le FNDA n’a passé que des marchés relevant des procédures de 
sollicitation de prix et de seuils de dispense au titre de la gestion 2020. 
L’article 9 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et 
modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, 
prévoit la mise en place d’un comité de passation des marchés pour les 
marchés publics passés par les procédures de demandes de 
renseignements et de prix.  
Conclusion : la mission a constaté dans certains marchés l’absence de  
l’acte administratif mettant en place la CPMP 

4 

Sous-commission 
d’analyse des offres 
(supprimée par le 
nouveau code) 

En vertu des dispositions de l’article 11 du décret n° 2018-227 du 
13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix, le Comité de passation des marchés 
suivant les procédures de demandes de renseignements et de prix est 
chargé de procéder à la réception et à l’ouverture des plis, d’analyser 
les offres reçues et de désigner l’attributaire provisoire ou définitif 
selon le cas. Ce comité est présidé par la PRMP ou son représentant 
(article 10 du décret n° 2018-227).  
Limitation : Nous avons noté qu’aucun marché n’est passés par 
procédure d’Appel d’Offres.   

5 
Cellule de Contrôle des 
Marchés Publics 

Aux termes des dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-227 du 
13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix, la Cellule de Contrôle des Marchés 
Publics des autorités contractantes assure le contrôle a priori de la 
procédure de passation et du suivi de l’exécution des marchés passés 
suivant la procédure de DRP et le contrôle a posteriori des marchés 
publics passés par la procédure de demandes de cotation. 
 
Les CV des membres des organes de contrôle des marchés publics du 
FNDA n’ont pas été mis à la disposition de la mission. Nous ne pouvons 
donc pas apprécier l’organisation et le fonctionnement de cet organe. 
Par ailleurs, il convient de noter que les marchés passés pas la 
procédure de demandes de cotation n’ont pas fait l’objet de contrôle a 
posteriori.     

Niveau de conformité :   Moyennement satisfaisant. 
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Conclusion :  

Ainsi, nous avons déduit à l’issue de nos diligences que globalement, l’Organisation et le  

fonctionnement  des organes de passation et de contrôle des marchés publics du FNDA sont 

moyennement satisfaisants. 

Toutefois les éléments d’insuffisance suivants méritent que des efforts soient faits : 

•  L’absence du Contrôle à postériori des DC par la CCMP ; 

• Le défaut de communication de la décision ou note de service de mise en place du 
CPM  
 

1.3 DILIGENCE N° 3 : L’APPRÉCIATION DE L’INTÉGRITÉ ET DE LA TRANSPARENCE DU 

SYSTÈME 

La transparence des procédures est l’un des principes fondamentaux régissant les marchés 

publics. Il s’agit également d’un principe fondamental de la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur les marchés publics mais aussi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur 

l’intégrité publique. En vertu de ce principe, l’autorité contractante doit assurer une 

information claire et pertinente sur ses marchés, de nature à garantir l’intégrité du système 

et surtout à diminuer le risque de contentieux que présentent souvent les résultats de 

l’évaluation des offres.  

L’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système a donc été faite sur la base des 

principaux indicateurs ci-après : 

- publicité satisfaisante : il s’agit d’assurer la publication large et suffisamment à 

l'avance des besoins (à travers l’avis général de passation des marchés, le plan de 

passation des marchés, voire les avis d’appel à candidature), de façon à garantir l'accès 

au plus grand nombre de candidats ; 

- utilisation de documents contractuels pertinents : elle donne la possibilité de prendre 

connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris 

l'usage de documents types (cahiers de clauses, acte d’engagement, code d’éthique 

et de déontologie, engagement du candidat à respecter les dispositions du code 

d’éthique et de déontologie…), qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces 

règles ; 

- clarté du choix de l'attributaire du marché : elle passe, entre autres canaux, par 

l'ouverture publique des plis et la publication des résultats de l’évaluation (notification 

faite à l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus avec précision des motifs de 

rejet de leurs offres) permettant le contrôle de l’impartialité des procédures 

d’attribution du marché par les candidats eux-mêmes, à travers leurs droits de 

recours, et par les structures de contrôle. 
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L’appréciation globale de ces indicateurs pour l’ensemble des trente Cinq (35) marchés audités 

nous a permis de faire les constats ci-après : 

- le défaut de publication des avis d’attribution définitive des neuf (09)  marchés passés 

par la procédure de DRP, treize (13) marchés de Demande de cotation, quatre (04) 

marché d’Entente directe et neuf (09) marchés passés par la Avis à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) ; 

- Le non-respect des fichiers modèle type de l’ARMP ; 

- le non-respect de l’observation du délai légal d’attente par la PRMP dans certains 

marchés ; 

- la non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés. 

Niveau de conformité :  Performance moyennement satisfaisante. 

 

1.4 DILIGENCE N° 4 : LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE DES PERSONNES EN CHARGE DU 

SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

La compétence et l’expérience des membres des organes de passation et de contrôle des 

marchés du FNDA ont été passées en revue. 

Nous avons d’abord vérifié la conformité de la composition des différents organes par rapport 

aux textes en vigueur. Ensuite, nous avons apprécié les aptitudes professionnelles des 

membres par rapport aux exigences du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP et le cas échéant, du 

décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des 

CCMP en République du Bénin.  

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever ce qui suit : 

N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

1 
Personne Responsable 
des Marchés Publics  

Profil requis : Cadre de catégorie A qui a rang de directeur technique, 
échelle 1 ou niveau équivalent, justifiant d’une expérience d’au moins 
quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. 
 

En l’espèce, la PRMP du FNDA Madame SAKA Zénabou à rang de 
directeur technique et disposait de quatre (4) ans d’expérience dans le 
domaine des marchés publics avant sa nomination. Elle est titulaire 
d’un Diplôme d’Etudes Supérieure Spécialisées (DESS) en Finances 
Contrôle et Gestion à la FASEG de l’UAC.  

2 
Secrétariat Permanent 
de la PRMP 

Composition et profil requis :  
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de 

niveau équivalent, ou un archiviste de la catégorie A ou de 
niveau équivalent ; 

- un assistant en passation de marchés disposant d’une 
formation de base en passation des marchés ou d’au moins une 
année d’expérience dans le domaine des marchés publics. 
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N° Rubrique Situation souhaitable / Constatations 

- Le FNDA dispose d’un secrétariat permanent dont les actes  de 
mise en place n’ont pas été mis à la disposition des auditeurs 
toutefois, la mission a pu avoir accès  au différents CV  du 
personnel et juge moyennement satisfaisant l’organisation et 
le fonctionnement du SP/PRMP. 

 

3 
Comité de Passation des 
Marchés  

Composition et profil requis :  
- la PRMP au profil mentionné supra ; 
- le responsable en charge des affaires financières, au profil 

correspondant à sa fiche de poste ; 
- le responsable du service technique concerné, au profil 

correspondant à sa fiche de poste. 
La mission a constaté dans certains marchés l’absence de  l’acte 
administratif mettant en place la CPMP. 

4 

Sous-commission 
d’analyse des offres 
(supprimée par le 
nouveau code) 

Non applicable : tous les marchés audités ont été passés par les 
procédures de sollicitation de prix qui requièrent la mise en place du 
même comité pour l’ouverture et l’évaluation des offres ainsi que pour 
la désignation de l’attributaire. 
Non Applicable : Aucun marché passé pour le compte de la GESTION 
2020 du FNDA n’a fait l’objet d’AO. 

5 
Cellule de Contrôle des 
Marchés Publics 

Composition et profil requis :  
- un chef de cellule qui a rang de directeur technique, spécialiste 

en passation des marchés publics ou un délégué de la DNCMP ; 
- un juriste ; 
- un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité 

contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent ; 
- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

équivalent.   
 

Limitation : Les CV des membres des organes de contrôle des marchés 
publics du FNDA n’ont pas été mis à la disposition de la mission. Nous 
ne pouvons donc pas apprécier l’organisation et le fonctionnement de 
cet organe. 

Niveau de conformité : 

Sous réserve des preuves   de nomination (recrutement) et des CV 
de l’organe de contrôle et de ses membres, la mission de revue juge  
satisfaisante la compétence et l’expérience des organes de 
passation du FNDA.   

 

 

1.5 DILIGENCE N° 5 : LA TENUE ET LA CONSERVATION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS 

RELATIFS AUX TRANSACTIONS ET A LA GESTION DES MARCHES 

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mettre en œuvre l’ensemble 

des procédures d’enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu’elles 

soient administratives, techniques ou financières et procéder à l’archivage des dossiers de 

marchés publics par des méthodes modernes efficientes (article 2, alinéa 13 du décret n° 

2018-226 du 13 juin 2018).  
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Nous avons fait une appréciation moyenne de la tenue et de la conservation des dossiers et 

documents des différentes étapes de la passation des marchés sous revue. Excepté la tenue à 

jour des différents registres, la mise en œuvre de cette diligence nous a permis de relever ce 

qui suit : 

- les dossiers de marchés ont été mis dans des chemises ou cartables à sangles portant 

individuellement l’inscription de l'objet du marché et à l’intérieur, des sous-chemises 

avec la mention du document classé ; toutefois on remarque l’absence de quelques 

pièces dans les dossiers de marchés ; 
 

- la dématérialisation du processus d’acquisition (encadrée par les articles 65 à 68 de la 

loi n° 2017-04 du 19/10/2017) est encore à l’étape primitive. 

 

Niveau de conformité :  Performance moyennement Satisfaisante. 

Notre opinion sur la performance ou non du système de classement et d’archivage des dossiers 

de marché s’est fondée sur des critères d’évaluation précis définis dans le tableau ci-dessous 

présenté. 

➢ Définition des critères 

Tenue et 
conservation de la 

documentation 
relative à la 

commande publique 

Sous-critères 

Note 
moyenne 
arrondie 
à l'unité 
proche 

Opinion 
Classement (mise en 
ordre des documents 

sur la base des critères 
préétablis) 

Archivage physique 
(conservation et 

stockage des 
documents papier) 

Archivage 
électronique 

(conservation et 
stockage des 
documents 

numériques) 

Echelle de notation 
en fonction du 

risque couru par 
l'autorité 

contractante 

1 = Mode de classement 
très satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage physique 
très satisfaisant 

1 = Système 
d'archivage 
électronique très 
satisfaisant 

1 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

2 = Mode de classement 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage physique 
satisfaisant 

2 = Système 
d'archivage 
électronique 
satisfaisant 

2 
Performance 
satisfaisante  

3 = Mode de classement 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage physique 
moyennement 
satisfaisant 

3 = Système 
d'archivage 
électronique 
moyennement 
satisfaisant 

3 

Performance 
moyenneme
nt 
satisfaisante 

4 = Mode de classement 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage physique 
insatisfaisant 

4 = Système 
d'archivage 
électronique 
insatisfaisant 

4 
Performance 
non 
satisfaisante 

5 = Très mauvais mode 
de classement  

5 = Très mauvais 
système d'archivage 
physique 

5 = Absence 
d'archivage 
électronique 

5 
Très 
mauvaise 
performance 
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Ainsi l’évaluation du système de classement et d’archivage des dossiers de marchés mis en place 

au sein du FNDA a été faite comme suit : 

➢ Evaluation de la performance du système de classement et d’archivage 

Tenue et conservation de la documentation 
relative à la commande publique 

Sous-critères 

Classement  

Archivage 
physique (étant 
fonction du taux 

global 
d'exhaustivité) 

Archivage 
électronique  

Note attribuée 3 3 3 

Note totale des 3 sous-critères 10 

Note moyenne arrondie à l'unité proche 3,33 

Opinion correspondante Performance moyennement satisfaisante 

 

 

1.6 DILIGENCE N° 6 : L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE GESTION ET DE SECURISATION DES 

BIENS ACQUIS 

Il s’agit ici de s’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne afférent à la gestion des 

biens durables et consommables. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié d’une 

part la bonne application des instructions et règles liées à la gestion des stocks et des 

immobilisations du FNDA et d’autre part, la conformité des directives données et des actions 

entreprises avec les dispositions légales et règlementaires.  

1.6.1 A propos du dispositif de gestion des biens acquis 

Ici, il est question de vérifier si le dispositif de gestion des biens mis en place permet de : 

- connaître à tout moment le niveau de stock de chaque article, de réduire le coût de 

stockage, d’éviter le gaspillage des fournitures et de suivre leur consommation ; 

- identifier les immobilisations acquises et de s’assurer de leur enregistrement 

exhaustif. 

Les diligences ici ont été satisfaisantes. 

1.6.2 A propos du dispositif de sécurisation de ces biens 

A ce niveau, nous comptons vérifier par sondages si les stocks et les immobilisations existent, 

sont bien gardés et font l’objet d’un suivi régulier de la part des divers responsables chargés 

de leur gestion.  

Nos visites dans quelques magasins du FNDA nous ont permis de constater que le stock restant 

est non négligeable. Des dispositions sont prises également en vue de la sécurisation de ces 
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stocks. Pour ce faire, des militaires en service pour la République sont mis à contribution pour 

la protection des magasins toujours en activités. Aucun incident, en l’occurrence de vol, n’est 

survenu depuis leur prise de fonction. 

Niveau de conformité :  Performance Satisfaisante. 

 

1.7 DILIGENCE N° 7 : LA REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Nous avons effectué notre revue conformément aux termes de référence de la mission et au 

cadre juridique des marchés publics en vigueur. Au titre de la gestion budgétaire 2020, le Fond 

Nationale du Développement Agricole (FNDA) a passé plus de marchés par la procédure de 

sollicitation de prix. 

L’échantillon audité est constitué de trente-cinq (35) marchés dont : 

- Quatorze (14) par demande de cotation (DC) : un (01) marchés de travaux, six (06) 

marchés de Fourniture, trois (03) marchés de service et quatre (04) marchés 

prestation intellectuelle ;  

- Dix (10) avis à Manifestation d’intérêt ; 

- Quatre (04) par entente directe : quatre (04) marché de prestation intellectuelle ; et 

- Sept (07) par demande de renseignement et de prix : Cinq (05) marchés de 

Fourniture et deux (02) marché de services. 

Sur l’ensemble, aucun marché n’a fait l’objet de seuil de dispense. 

La valeur totale de l’échantillon de marchés audités se chiffre à deux cent cinquante millions 

mille six cent un (250 001 601) FCFA TTC. 

Aucun marché n’a fait l’objet de plainte. Cependant, aucun marché n’a fait l’objet de 

résiliation. 

Les constatations d’ordre général issues de notre revue de la passation des marchés se 

résument ainsi qu’il suit : 

- le défaut de publication des avis d’attribution définitive ; 

- le non-respect de l’observation du délai légal d’attente par la PRMP dans certains 

contrats ; 

- la non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés  ; 

- le défaut d’archivage des preuves de paiement ;  

- l’absence de preuve de contrôle à posteriori des marchés par Demande de Cotation.  

 

Niveau de conformité : Performance moyennement satisfaisante. 
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Les appréciations de chaque indicateur de conformité des processus de passation des 

marchés par rapport à la règlementation ont été déterminées et précisées. L’appréciation 

globale du déroulement de toutes les procédures de passation des marchés au niveau du 

FNDA est jugée moyennement performante. 

 

RESUME DE L’OPINION GLOBALE DE L’AUDITEUR 

N° Désignation Opinions 

01 Le cadre juridique des marchés publics Performance satisfaisante 

02 
Appréciation de l’organisation et du fonctionnement des 
organes normatifs de la chaîne des marchés publics du FNDA 

Moyennement satisfaisante. 

03 Appréciation de l’intégrité et de la transparence du système Performance moyennement satisfaisante 

04 
La compétence et l’expérience des personnes en charge du 
système de passation des marchés 

Satisfaisante 

05 
La tenue et la conservation des dossiers et documents relatifs 
aux transactions et à la gestion des marchés 

Performance moyennement satisfaisante 

06 
Évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des 
biens acquis 

Performance satisfaisante 

07 La revue de la passation des marchés  Performance moyennement satisfaisante 

Opinion globale de la performance de la passation des 
marchés : 

Modérément performant (MP) 
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2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

2-1 JUSTIFICATION DE LA MISSION  

La transposition des directives 4 et 5 de l’UEMOA sur les marchés publics dans la législation 

béninoise a permis de distinguer à chaque niveau du système des marchés publics, les 

différents organes avec leurs compétences spécifiques et les responsabilités qui y sont liées 

(organes de passation, organes de contrôle et organe de régulation). Cette réforme qui aligne 

le système des marchés publics béninois sur les meilleures pratiques internationales en la 

matière, comporte d’importantes innovations en ce qu’elle rationalise le contrôle a priori, 

renforce l’encadrement des régimes dérogatoires, responsabilise davantage les autorités 

contractantes et systématise le contrôle a posteriori. 

Au plan institutionnel, l’adoption et la promulgation de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 portant code des marchés publics consacre la création de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, dotée de la 

personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, distincte de 

l’entité centrale de contrôle de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction 

Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).  

En effet, aux termes des dispositions du décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci a, entre autres, pour 

missions : l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des 

politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière de la commande publique, la 

formation des acteurs et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des 

procédures d’audits techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction 

des irrégularités constatées et le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de 

la passation de la commande publique.  

A ce titre, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit 

technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la 

réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP, à la suite des missions d’audit des années 2016 et 2017, 

envisage de faire réaliser des audits indépendants des marchés publics passés par les 

autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2020. 
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2-2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

La présente mission d’audit a pour principal objectif, de vérifier la régularité des processus 

de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2020, afin de mesurer le degré de respect, par les autorités contractantes, les 

autorités approbatrices, et les organes de contrôle des marchés publics, des dispositions et 

procédures édictées par la réglementation relative aux marchés publics.  

Spécifiquement, cette mission d’audit des marchés publics permettra de : 

▪ vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions applicables ; 

▪ exprimer une opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, incluant les aspects 

techniques et financiers, la réalisation physique ainsi que le caractère compétitif des 

prix ; 

▪ identifier les cas de passation des marchés non conformes à la réglementation en 

vigueur, pour les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations 

intellectuelles ; 

▪ procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées, 

par rapport aux dispositions contractuelles des marchés concernés, afin de vérifier si 

les fonds ont été utilisés aux fins prévues ;  

▪ évaluer si le maître d’ouvrage a un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace 

et si ledit système de contrôle permet d’assurer que : 

o la procédure de passation des marchés suivie est conforme à la réglementation, et 

si elle est mise en œuvre de manière efficace et dans les délais raisonnables ; 

o les paiements sont effectués uniquement pour les dépenses éligibles et pour les 

travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles réellement effectués et 

réceptionnés ; 

▪ faire des recommandations sur l’amélioration du système de passation, de gestion et 

de suivi des marchés ainsi que sur le système d’archivage de toute la documentation 

relative aux marchés publics ; 

▪ mettre l’accent sur la pratique de fractionnement des dépenses, ainsi que l’usage des 

avenants. 

Les principaux résultats attendus de la mission d’audit sont la production des rapports de 

conformité et de matérialité. 

 

2-3 DEROULEMENT DE LA MISSION  

En vue de la réalisation et de l’atteinte des objectifs de la mission, plusieurs démarches et 

diligences ont été menées ; il s’agit de : 
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▪ la demande et la délivrance par l’ARMP d’un mandat d’intervention ; 

▪ l’obtention d’une séance de prise de contact et de démarrage de la mission avec les 

cadres du FNDA ; 

▪ l’obtention auprès de l’ARMP de la liste de tous les marchés passés dans le cadre de 

la gestion budgétaire 2020 ; 

▪ la demande par courrier auprès du FNDA  de toutes les pièces relatives aux différentes 

procédures des marchés passés au titre de la période sous revue ; 

▪ le traitement de la population de marchés par type de marché et par procédure ; 

▪ la revue des procédures de passation de marchés pour l’échantillon retenu 

conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics (Loi n° 2017-04 du 19 

Octobre 2017 et Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et leurs textes d’application) ; 

▪ l’appréciation de l’organisation de l’Autorité Contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

▪ l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la 

présente revue ; 

▪ la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement 

des prestataires ; 

▪ la restitution des résultats d’audit de conformité ; 

▪ la réception et le recueil des observations de l’autorité contractante suite à la séance 

de restitution des résultats d’audit de conformité ;  

▪ l’élaboration des rapports provisoires d’audit de conformité prenant en compte les 

contre-observations de l’autorité contractante parvenues par mail ; 

▪ la finalisation du rapport provisoire d’audit prenant en compte les contre observations 

du FNDA. 
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2-4 DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de la mise en œuvre des diligences dans le cadre de l’audit des marchés du FNDA, la 

principale difficulté rencontrée est liée à la défaillance partielle du système de classement des 

pièces communiquées, ayant perturbé le déroulement normal de la mission.   

Nous souhaiterions qu’à l’avenir, des dispositions idoines soient prises pour garantir 

l’efficacité du système de classement des dossiers de marchés au niveau des autorités 

contractantes avant le démarrage effectif de la mission.  
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3. L’ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3-1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La revue du cadre légal et règlementaire des marchés publics passe par la revue des textes 

applicables aux marchés publics sur la période sous revue. 

A cet effet, le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a procédé dans 

un premier temps à une revue documentaire de l’ensemble des textes qui sont en vigueur en 

République du Bénin et applicables aux activités de passation de marchés publics.  

De cette analyse, il ressort que durant la période allant du 1er janvier au 28 septembre 2020, 

le texte en vigueur et applicable aux marchés publics au Bénin est la loi n° 2017-04 du 19 

octobre 2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.  

Il convient de faire observer que dans le cadre des réformes des finances publiques, le 

Gouvernement a initié et introduit au parlement qui l’a voté, un nouveau code des marchés 

publics en sa séance du 30 juillet 2020. 

Toutefois, ce n’est que le 29 septembre 2020, que la nouvelle loi n° 2020-26 du 29 septembre 

2020 a été promulguée par le Chef de l’État. Dans le même sens, il faudra attendre le 23 

décembre 2020 pour que les décrets d’application de la nouvelle loi soient signés et publiés 

au journal officiel le 15 juin 2021 pour une partie et le 1er juillet 2021 pour le reste.  

Ainsi, il est aisé de noter que du 29 septembre 2020 (date de promulgation correspondant à 

la date d’entrée en vigueur) jusqu’au 23 décembre 2020, c’est la nouvelle loi qui devra être 

appliquée par les autorités contractantes. Car elle a abrogé le code précédent de 2017 en son 

article 133. Puis a disposé des modalités de gestion des procédures de passation des marchés 

notifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 131 du code de 2020). 

En conclusion, le nouveau code des marchés publics de 2020 est entré en vigueur depuis le 

29 septembre 2020, date de sa promulgation et publié au Journal officiel le 1er décembre 

2020. Mais faute de la prise des décrets d’application, et pour ne pas être dans un vide 

juridique, cette loi devra être mise en œuvre par les autorités contractantes sur la base des 

anciens décrets dans leurs stipulations qui ne sont pas contraires aux dispositions de la 

nouvelle loi. 

De ce fait, nous aurons deux (02) catégories de marchés sous revue : (i) les marchés soumis à 

la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et ses textes d’application et les marchés passés dans le 

cadre de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. 

Pour le cas du FNDA, structure dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, 

c’est la loi n° 2017-04 du 19 Octobre 2017 et ses décrets d’application qui ont été appliqués.  
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3-2 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Le cadre institutionnel des marchés publics au Bénin est régi d’une part par les dispositions 

de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 en ses articles 10 à 22 et des décrets n° 2018-223, n° 

2018-224 et n° 2018-225 du 13 juin 2018 pour les marchés sous revue du code des marchés 

publics de 2017. 

Pour les marchés sous revue de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, ce cadre 

institutionnel est régi par les dispositions des articles 10 à 22 de cette loi et des décrets n° 

2020-595, n° 2020-596, n° 2020-597 et n° 2020-598 du 23 décembre 2020. 

En application de ces dispositions, il est institué des organes de passation des marchés publics, 

des organes de contrôle des marchés publics et un organe de régulation. 

3-2-1 – Les organes de passation des marchés publics 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est le mandataire de l’autorité 

contractante qui est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution 

des marchés publics. Il est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité 

Contractante. 

Pour les marchés régis par la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés 

publics, une commission de passation des marchés publics (CPMP) est placée auprès de la 

PRMP et l’assiste dans l’exécution de sa mission. 

S’agissant des marchés régis par la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics, une Commission d’Ouverture et d’Evaluation (COE), qui est une commission 

ad hoc, est mise en place pour assister la PRMP dans la conduite de chaque procédure de 

passation des marchés. La COE assiste également la PRMP dans l’exécution de sa mission. 

3-2-2 – Les organes de contrôle des marchés publics 

Il s’agit de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et de la Cellule 

de Contrôle des Marchés Publics (CCMP). 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est une direction placée 

sous la tutelle du Ministère en Charge des Finances. Elle est l’organe central de contrôle de la 

commande publique. 

Pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), il s’agit d’une entité créée auprès de 

chaque Autorité contractante. Ainsi, pour chaque Autorité contractante, l’ensemble des 

opérations de passation de marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence, 

sont soumis à la CCMP pour avis de non objection. 

3-2-3 – L’organe de régulation des marchés publics 

Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L’ARMP est une entité 

administrative indépendante.  
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Elle est l’organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la Présidence de 

la République. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 

 

3-3 CADRE TECHNIQUE ET OPERATIONNEL 

Le cadre technique et opérationnel sera décrit à travers les différentes procédures établies et 

les outils de mise en œuvre desdites procédures. 

Les différentes procédures de passation des marchés mises en œuvre par le FNDA dans le 

cadre des marchés passés au titre de la gestion 2020 s’établissent comme suit : 

▪ la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) ;  

▪ la Demande de cotations (DC) ;  

▪ l’Entente Directe (ED) . 

La demande de renseignements et de prix (DRP) et la demande de cotation (DC) constituent 

des procédures de sollicitation de prix et sont applicables aux marchés dont les montants 

prévisionnels HT sont inférieurs aux seuils de passation des marchés mais supérieurs au seuil 

de dispense. 

L’Appel d’Offres (AO) est une procédure de passation des marchés publics par laquelle 

l’administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable 

des candidats. 

Les demandes de renseignements et de prix s’appliquent aux marchés dont le montant 

prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 mais supérieur ou égal à 

10.000.000 FCFA selon la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017. 

Les demandes de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est 

inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA et supérieur à 4.000.000 FCFA selon la loi n° 2020-26 du 

29 septembre 2020. Quant aux marchés soumis à loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

code des marchés publics, les procédures de demande de cotation s’appliquent quand le 

montant prévisionnel HT du marché est inférieur à 10.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 

2.000.000 FCFA. 

Les achats du seuil de dispense sont des achats dont les montants prévisionnels HT sont fixés 

à moins de 2.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 

portant code des marchés publics et à 4.000.000 FCFA pour les marchés soumis à la loi n° 

2020-26 du 29 septembre 2020. Pour ces achats, les procédures peuvent se conduire sur 

simple facture après consultation de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de 

service. 
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Les outils de mise en œuvre des procédures sont les documents types mis à la disposition des 

Autorités contractantes par l’ARMP. Il s’agit dans le cas d’espèce des marchés du FNDA, du 

dossier type de Demande de Cotation et du dossier type de Demande de Renseignements et 

de Prix figurant sur le site de l’ARMP. 

 

Aussi convient-il de parler des autres outils de planification et de mise en œuvre des 

différentes procédures de passation des marchés notamment du Système Intégré de Gestion 

des Marchés Publics (SIGMAP). Il est un outil de traçabilité du circuit de gestion du processus 

de passation et d’exécution des marchés publics. Il constitue un système de collecte, 

d’information et de planification des différents processus de passation des marchés.  

En effet, par la circulaire n° 2020-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 30 janvier 2020, l’ARMP 

a fixé tous les documents à publier de manière obligatoire par tous les acteurs du système de 

la commande publique en République du Bénin. Il est ainsi exigé à toutes les autorités 

contractantes, de publier à travers le SIGMAP, le Plan de Passation des Marchés Publics 

(PPM), les avis d’appel à concurrence, les dossiers d’appel à concurrence, les rapports 

d’analyse, les avis d’attribution provisoire et définitive des marchés ainsi que la page de garde 

des contrats. Dans le cas du FNDA, entité dotée d’un Budget national, il a été utilisé le 

SIGMAP. 
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

4-1 NORMES APPLICABLES A LA MISSION D’AUDIT DES MARCHES PUBLICS 

La présente mission d’audit a été conduite conformément aux normes internationales d’audit 

des marchés publics et aux instructions du guide d’audit des marchés publics en vigueur en 

République du Bénin. 

En plus de l’ensemble de ces dispositions, le cabinet a fait usage des normes édictées dans les 

directives ou règlements relatifs à la passation des marchés des différents partenaires 

techniques et financiers, notamment le règlement de la banque mondiale de 2016 de même 

que les Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des 

consultants de la BAD en tant que de besoin. 

L’ensemble des marchés sous revue a été soumis aux dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 

octobre 2017 portant code des marchés publics et ses textes d’application.   

 

4-2 METHODOLOGIE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  

Pour la conduite de la mission d’audit de conformité, le groupement BELMAG Sarl et EVEREST 

EXPERTISES ASSOCIEES a utilisé une approche déclinée en quatre (04) étapes avec des 

livrables partiels soumis aux observations des responsables de la chaîne des marchés du 

FNDA. Le schéma synoptique de cette partie se présente comme suit : 

 

 

❑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réunion 
d’ouverture, nous 
déterminerons les zones 

de risques. 

Au cours de cette 
phase, nous 
procéderons à une 
revue détaillée des 
marchés concernés par 
l’audit 

Au cours de cette phase, 
nous procéderons à une 
revue détaillée des 
acquisitions effectuées en 
conformité avec les 
spécifications contenues 
dans les marchés sur les 
aspects techniques et 

physiques 

Au cours de cette 
phase, nous rédigerons 
les rapports provisoires, 
puis après une réunion 
de validation, nous 
déposerons les rapports 
définitifs 

Précision 
méthodologique 
et étendue de la 

mission  

Audit de 
conformité par 

rapport aux 
procédures 

Audit de 
l’exécution 
physique 

Rédaction des 
rapports d’audit 

1 2 3 4 

Étapes critiques de notre intervention 

Objectifs de départ assignés à la mission Résultats conformes aux objectifs  
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1re PHASE : PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET ETENDUE DE LA MISSION 

Cette phase préliminaire conditionne la réussite de la mission et a pour finalités : 

➢ de confirmer notre compréhension des objectifs, de l'étendue de la mission et des 

attentes de l'ARMP (commanditaire) ; 

➢ d’élaborer et de faire valider la note méthodologique des marchés publics à auditer 

au titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ d’établir et de faire valider l'échantillon des marchés publics à auditer au titre de la 

gestion budgétaire 2020 ; 

➢ de mieux appréhender les difficultés d'ordre pratique et de proposer des approches 

de solutions pour l'efficacité ; 

➢ de permettre aux différentes structures et à l'ARMP de mieux s'organiser pour la 

mission. 

Les étapes de cette phase sont énumérées ci-après : 

▪ réunion de cadrage avec l’ARMP ; 

▪ prise de contact et collecte préliminaire des données ;  

▪ élaboration de la note méthodologique des vingt-deux (22) marchés à auditer ;  

▪ élaboration d’une feuille de route d’audit et préparation des outils de mission ; 

 

ETAPE 1 : REUNION DE CADRAGE AVEC L'ARMP 

Après les formalités d'enregistrement du marché et l'émission de l'ordre de service de 

démarrage, le Superviseur de mission au niveau du groupement a saisi l'ARMP pour la tenue 

d'une réunion de prise de connaissance et de cadrage. Cette activité a été l'occasion de 

présenter les différents experts du groupement et d'échanger sur les objectifs et l'étendue de 

la mission ainsi que les attentes du commanditaire à l'égard de la mission. 

Au cours de cette réunion, il nous a été recommandé de nous rapprocher des autorités 

contractantes pour entrer en possession des listes de marchés passés par les différentes 

structures dans le cadre de la gestion des ressources de la GESTION 2020 au titre de l’année 

2020 et de celle des points focaux. Nous avons fait établir également un mandat pour 

l’introduction auprès des différentes structures ayant passé des marchés dans le cadre de la 

GESTION 2020. 

ETAPE 2 : PRISE DE CONTACT ET COLLECTE DES DONNEES 

Au terme de cette réunion de cadrage et une fois les autorités contractantes avisées, les 

experts du groupement, munis des lettres d'introduction, ont pris contact avec les personnes 

clés de la chaîne des marchés (Directeur Général, PRMP, CCMP) au niveau de chaque autorité 
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contractante.  

A ce titre, le groupement a mobilisé plusieurs équipes composées chacune d’un chef de 

mission, d’un spécialiste en passation des marchés et d’au moins deux (02) auditeurs 

confirmés pour la réalisation de la mission. Par ailleurs, l’intervention des experts 

« domaines » par type de marchés (travaux, fournitures, services et prestations 

intellectuelles) a été également prévue. 

Au niveau du FNDA, les tâches exécutées ont consisté à : 

▪ présenter à la PRMP/FNDA, les experts du groupement et les auditeurs directement 

affectés à la mission ; 

▪ entretenir les responsables de l’autorité contractante sur les objectifs, les résultats 

attendus et les conditions de succès de la mission ; 

▪ attirer l'attention sur les diligences à accomplir dans la préparation des documents et 

informations nécessaires à l'exécution de la mission ; 

▪ recueillir des informations sur le dispositif institutionnel et organisationnel, ainsi que 

d'autres données jugées utiles pour la mission ;  

▪ faire une revue des données collectées par l'ARMP sur les marchés passés ; 

▪ apprécier l'existence des pièces demandées au préalable par l'ARMP et nécessaires 

pour la mission sur le terrain. 

A terme, ces prises de contact organisées en prélude à la mission proprement dite sur le 

terrain, nous ont permis de disposer des premières informations sur le dispositif institutionnel 

et d'autres données pertinentes relatives aux marchés passés et dont la liste a été 

communiquée à l'ARMP. Elles ont également permis de mieux familiariser l’équipe d’audit 

avec les spécificités du FNDA afin de mieux établir un programme de travail détaillé relatif à 

toutes les procédures de passation des marchés publics. 

 

ETAPE 3 : ELABORATION DE LA NOTE METHODOLOGIQUE DES MARCHES A AUDITER 

Sur la base de la liste des marchés reçus de l'autorité contractante, nous avons élaboré la note 

méthodologique de la mission. Cette note s’est strictement basée sur les exigences des TdR. 

 

ETAPE 4 : ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE D'AUDIT ET PREPARATION DES OUTILS 

DE MISSION 

Une fois les listes des marchés à auditer finalisées, un programme de travail a été élaboré. Il 

comporte toutes les explications utiles et l’ordonnancement des tâches de contrôle à 

effectuer (cahiers de charges de chaque auditeur) sur le terrain (phases 2 et 3), renseigne sur 
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les délais impartis à chaque tâche sur le terrain (phases 2 et 3) et à l'ensemble de la mission, 

les affectations d'experts confirmés et juniors. Ce programme a été conçu afin de mieux 

conduire les travaux de manière efficace et efficiente. 

Les outils de travail ci-après ont été conçus et mis à la disposition des auditeurs après une 

séance de formation : 

• Outil n° 1 : Le tableau statistique des pièces nécessaires à la mission [pour déterminer 

le taux d'incomplétude des dossiers communiqués par l’autorité contractante] ; 

• Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle qui indique de façon exhaustive les 

irrégularités possibles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes prévus 

par les textes en vigueur ; 

• Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation indiquant de façon exhaustive 

tous les cas possibles de non-conformités à vérifier par l'auditeur pour chaque mode 

de passation en référence au code des marchés publics en vigueur au titre de la 

période sous revue ;  

Ces fiches ont été établies pour chaque marché audité. Elles ont servi de base à une 

analyse de tendance ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder notre 

opinion finale sur la gestion des marchés.  

• Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics élaboré et édité dans le cadre du 

devis-programme de croisière 2019-2020 de l’Unité de Gestion et de la Réforme du 

système de gestion des finances publiques (UGR) financé par l’Union Européenne ;  

• Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique. 

• Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution faisant ressortir les anomalies et les 

contre-observations des autorités contractantes ; 

Ces différents outils sont censés nous guider pendant toutes nos investigations et analyses  

2e PHASE : AUDIT DE CONFORMITE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES 

Le groupement BELMAG SARL et EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES a conduit l'audit des marchés 

publics de différentes autorités contractantes au titre de la Gestion Budgétaire 2020 sur la base 

des normes internationales d'audit, des lois n° 2017-04 du 19 octobre 2017 et n° 2020-26 du 

29 septembre 2020 ainsi que leurs différents textes d’application ainsi qu’aux normes de 

revue a posteriori de la Banque mondiale (Cadre de passation des marchés, version de juillet 

2016) appuyé par les exigences des termes de référence (TdR) . 

Pour cette 2e phase de la mission, l'équipe des auditeurs confirmés, sous la coordination du 

chef de mission est renforcée le cas échéant, par un personnel d'appui aux compétences et 

expériences diversifiées. 
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Deux (02) étapes sont prévues pour obtenir les résultats attendus : 

o Etape 1 : examen de la conformité de l’organisation en matière de passation, 

d’exécution et de contrôle des marchés publics ; 

o Etape 2 : revue des procédures de passation des marchés publics. 

 

ETAPE 1 : EXAMEN DE LA CONFORMITÉ DE L'ORGANISATION DU FNDA EN MATIÈRE DE 

PASSATION, D'EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS 

L'outil n° 2 à savoir le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de passation et de contrôle a été utilisé ici. 

Les principales tâches à exécuter sont : 

• vérifier la mise en place des différents organes requis ; 

• vérifier la capacité et la fonctionnalité des différents organes de contrôle et de 

passation des marchés publics ; 

• vérifier la régularité des contrôles a priori ; 

• identifier les dysfonctionnements organisationnels ; 

• vérifier l’effectivité de la séparation des fonctions de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 

• formuler des recommandations sur l’organisation et le fonctionnement des 

différents organes en charge des marchés publics (PRMP, CPMP, CCMP) ; 

• évaluer la performance de chaque structure en matière de passation de marchés 

publics. 

Questionnaires d'audit destinés aux différents organes de passation et de contrôle des 

marchés publics 

Ils permettent de collecter des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les 

activités exécutées sur la base des textes en vigueur. Ceci permettra de procéder à un 

diagnostic approfondi desdits organes.  

 

ETAPE 2 : REVUE DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 

La revue des procédures de passation des marchés sera réalisée sur contrôle de pièces c'est-

à-dire des dossiers de marchés. Des fiches d'audit spécialement conçues, seront remplies 

pour chaque marché (outil n° 3) à partir du guide d'audit des marchés (outil n° 4). 

De façon générale, ces fiches appuyées de la cartographie des risques d'anomalies possibles, 

permettront aux experts d'apprécier les procédures de passation, d'exécution et de contrôle 
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des marchés attribués. 

Sur l’ensemble des trente-cinq (35) marchés audités au titre de la gestion budgétaire 2020, 

des tests seront menés par rapport à la traçabilité de chaque marché, de l'expression du 

besoin jusqu'au suivi de l'exécution du marché, en passant par la planification et la 

préparation de l’appel d’offres, l’ouverture et l’évaluation des offres, la signature, 

l’approbation et la notification du marché. 

Les domaines à couvrir par la revue des procédures sont : 

• vérifier la conformité de la procédure de passation des marchés sur la base de la liste 

obtenue et validée par l'ARMP (principes de la commande publique au Bénin, 

publicité préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation 

choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des 

plaintes, délais de passation des marchés publics, délais de publication des 

attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, respect des 

délais d'exécution, respect des procédures de réception, établissement de 

décomptes généraux et définitifs, respect des délais de paiement (phases 

administrative et comptable) en comparaison avec les dispositions spécifiques du 

marché et des normes applicables) ;  

• examiner la conformité des avis de la DNCMP et de la CCMP selon le cas, avec la 

réglementation ; 

• analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes des lois 

portant code des marchés publics (inscription préalable des marchés dans les plans 

de passation des marchés publics et avis généraux de passation de marchés, 

attribution des marchés conformément aux critères préalablement édictés et 

annoncés dans les dossiers de consultation publiés, non fractionnement de marchés, 

conditions préalables de mise en concurrence, réponses aux demandes 

d'éclaircissement des candidats, traitement des plaintes des soumissionnaires, 

approbation des marchés par les autorités compétentes, éléments constitutifs des 

cahiers de charges, seuils des avenants, respect des prescriptions relatives à la 

suspension/résiliation des contrats de marchés publics, respect des délais 

d'exécution et de paiement, cas de résiliation, etc.) ; 

• procéder à une analyse des statistiques sur les marchés, en particulier, à une analyse 

comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes 

directes, appels d'offres restreints et avenants) ; 

• faire des vérifications sur :  

o l'enregistrement des contrats par les titulaires des marchés ; 

o la production des cautions d'avance de démarrage et des cautions de bonne 

exécution et de bon achèvement ; 
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o l'émission des ordres de service pour ce qui concerne les marchés de travaux ; 

o la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  

o l'application des pénalités de retard et du paiement des intérêts moratoires 

prévus ; 

• rechercher des cas de collusion entre fournisseurs et organes de passation des 

marchés de l'autorité contractante ; 

• examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de 

passation des marchés de l'autorité contractante ; 

• formuler des recommandations pour une meilleure application de la nouvelle loi 

portant code des marchés publics en République du Bénin ; 

• établir un plan d'actions afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation 

de même que les responsabilités. 

 

3e PHASE : AUDIT DE L’EXÉCUTION PHYSIQUE 

Conformément aux termes de référence, nous allons également procéder à l’audit de 

l’exécution physique des marchés éligibles à cet effet, en vue de s’assurer de la performance 

des opérations, la conformité technique et la qualité des prestations réalisées. 

Les résultats de l’audit de matérialité feront l’objet d’un rapport distinct. 
 

4e PHASE : RÉDACTION DES RAPPORTS D’AUDIT 

Pour cette dernière phase de la mission, trois (03) étapes sont prévues pour obtenir les 

résultats attendus. 

o Étape 1 : élaboration des rapports provisoires ; 

o Étape 2 : séance de restitution des rapports provisoires auprès des autorités 

contractantes et transmission à l’ARMP ; 

o Étape 3 : élaboration des rapports définitifs. 

Étape 1 : ÉLABORATION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS (R1) DE LA MISSION 

D'AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES 

À ce niveau, un rapport sera élaboré pour exploiter les résultats obtenus dans le cadre des 

diligences effectuées lors des phases précédentes. Ce rapport fera donc ressortir les résultats 

issus de l'audit de conformité des procédures de passation des marchés par les différentes 

structures concernées ainsi que nos conclusions et recommandations, conformément aux 

TdR. 
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L'ossature du rapport individuel par autorité contractante doit comprendre au moins les 

principales rubriques ci-après sous réserves de validation par I'ARMP : 

➢ une lettre introductive ; 

➢ la synthèse des constats et des recommandations de la mission : 

▪ les opinions motivées : 

o opinion sur l'archivage des dossiers de marchés ; 

o opinion sur l'utilisation des modes de passation peu ou non compétitifs ; 

o opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs ; 

o opinion sur le traitement des plaintes éventuelles et le degré de mise en œuvre des 

recommandations de l'ARMP ; 

o opinion sur l'organisation et le fonctionnement des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics de l'autorité contractante ; 

o opinion sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de contrôle 

des marchés publics passés par les autorités contractantes ; 

▪ le détail des constats/observations : 

o énoncé du constat ou de l'observation faisant l'objet de non-conformité ; 

o rappel des textes juridiques ou des principes généraux prévus par le Code des 

marchés publics et ses décrets d'application ; 

o analyse du risque qu'il pourrait engendrer au regard des textes en vigueur ; 

o formulation de la recommandation qui semble appropriée ; 

➢ le tableau synthèse du nombre d'anomalies observées par marché audité et par phase 

des procédures respectives de passation, d'exécution et de contrôle ; 

➢ l'opinion motivée sur les procédures et mécanismes de passation, d'exécution et de 

contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 ; 

➢ les fiches d'audit par marché indiquant les diligences mises en œuvre à chacune des 

étapes de la procédure de passation et d'exécution à présenter en annexe des rapports ;  

➢ les marchés communiqués et audités de même que ceux repêchés à partir du contrôle 

de l'exhaustivité à présenter en annexe des rapports ; 

➢ les personnes rencontrées. 

Les rapports individuels seront transmis à chacune des structures et les séances de restitution 

seront programmées. 
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ÉTAPE 2 : SÉANCES DE RESTITUTION DES RAPPORTS PROVISOIRES INDIVIDUELS ET 

TRANSMISSION DESDITS RAPPORTS À L'ARMP 

Des séances de restitution des résultats provisoires de l’audit de conformité seront organisées 

systématiquement à la fin de la deuxième phase de la mission au niveau des différentes 

autorités contractantes. Ce sera l'occasion pour les experts du groupement, en vertu du « 

principe du contradictoire » dans la mise en œuvre des opérations d'audit, de présenter les 

constats de l'audit de conformité en attendant la transmission officielle aux fins de recueillir 

les commentaires sur les rapports provisoires. 

Ces séances sont importantes du fait qu'elles permettent aux experts du groupement 

BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES d'avoir des informations supplémentaires pour 

consolider leurs opinions et tout aussi bien voir leurs travaux critiqués. 

Une fois la restitution terminée au niveau de chaque autorité contractante, le groupement 

BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES attendra officiellement en ce qui le concerne 

et dans un délai bien déterminé, les observations et commentaires à analyser. Les experts 

détermineront ainsi leur conséquence sur les opinions émises. Si les informations 

supplémentaires recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans les rapports. Si 

elles ne changent rien dans les opinions déjà émises, elles peuvent être ignorées ou placées 

en annexe. 

Le groupement BELMAG Sarl/EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES transmettra à I'ARMP les 

rapports individuels de l'audit de conformité qui ont déjà fait l'objet de commentaires et/ou 

observations par chacune des entités. 

 

ÉTAPE 3 : ÉLABORATION DES RAPPORTS DÉFINITIFS 

Notre opinion définitive sera exprimée dans le rapport final, après prise en compte des 

observations formulées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cas échéant, 

par l’autorité contractante concernée à titre complémentaire. 
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4-3 CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITÉ 

Les indicateurs de performance ont été appréciés par type d’opinion à émettre par le 

groupement, suivant des critères bien précis. 

Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs de conformité et de 

respect des procédures de passation des marchés sont les suivantes : 

Tableau 1: Critères d’appréciation des indicateurs de conformité 

Opinion Explication Notation 

Performance totalement 

satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des 

Marchés Publics applicable et de ses textes d’application. 
1 

Performance 

satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code des 

Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne portant 

pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

2 

Performance 

moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non-respect des exigences de fond et de forme sur 

des aspects peu importants. Les procédures mises en place ne 

garantissent pas totalement une transparence de la passation et 

de l’exécution des marchés. 

3 

Performance non 

satisfaisante 

Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code des 

Marchés Publics et de ses textes d’application. 
4 

Absence de conclusion 

Il nous a été impossible de tirer une conclusion sur le caractère 

satisfaisant ou non de la procédure de passation de marché 

compte tenu des carences documentaires. 

5 

 

 

Enfin, une appréciation globale de la passation des marchés dans le cadre de la gestion 

budgétaire 2020 a été faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des opinions et 

appréciations formulées au niveau des pôles de diligences ou indicateurs ci-après : 

• opinion sur le cadre juridique des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’organisation et du fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des marchés publics ; 

• opinion sur l’appréciation de l’intégrité et de la transparence du système de passation 

des marchés publics ; 

• opinion sur la compétence et l’expérience des personnes en charge du système de 

passation des marchés ; 

• opinion sur la tenue et la conservation des dossiers et des documents relatifs aux 

transactions et à la gestion des marchés ; 

• opinion sur l’évaluation du dispositif de gestion et de sécurisation des biens acquis ;    
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• opinion sur la revue de la passation des marchés au titre de la gestion budgétaire 2020.  

Les niveaux d’appréciation de la performance globale de la passation des marchés du FNDA 

dans le cadre de la Gestion budgétaire 2020, à partir de l’appréciation de l’ensemble des sept 

(07) indicateurs indiqués ci-dessus se présentent comme suit : 

Tableau 2: Barème d'expression de l'opinion globale 

       

Définition des niveaux d’appréciation 

Tranches de note (N) Type d’opinion globale Explication 

N ≤ 1  Très Performant (TP) 

Respect des procédures de passation de marchés Très 

Satisfaisant, Excellente Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Excellente Qualité des prestations 

ou produits des marchés ne nécessitant pas d’actions 

correctrices.  La mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Très Satisfaisants  

1 < N ≤ 2 Performant (P) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Satisfaisant, Bonne Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics et Bonne Qualité des prestations ou 

produits des marchés ne nécessitant que Quelques 

actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Satisfaisants  

2 < N ≤ 3 
Modérément 

Performant (MP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Moyennement Satisfaisant, Moyenne Qualité de la 

capacité et du fonctionnement des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics et Moyenne Qualité 

des prestations ou produits des marchés, nécessitant 

Assez d’actions correctrices ne compromettant pas leur 

utilisation, Mise en œuvre des marchés planifiés, de 

délais de passation de marchés, etc. Moyennement 

Satisfaisants.   

4 < N ≤ 5 Non Performant (NP) 

Respect des procédures de passation de marchés 

Insatisfaisant, Mauvaise Qualité de la capacité et du 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics, Mauvaise Qualité des prestations 

ou produits des marchés, nécessitant Beaucoup d’actions 

correctrices compromettant leur utilisation et dont 

l’amélioration est peu probable, Mise en œuvre des 

marchés planifiés, de délais de passation de marchés, etc. 

Insatisfaisants. 
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Avec N égale au rapport entre la somme arithmétique des notes attribuées à chaque pôle de 

diligences et le nombre de pôles de diligences effectuées. Il est important de rappeler que les 

termes de référence de la mission ont prévu sept (7) pôles de diligences principales à effectuer.  

Enfin, il est à souligner que l’évaluation des performances de l’autorité contractante décrite supra, 

découle des différentes conclusions faites sur les procédures et mécanismes de passation, 

d'exécution et de contrôle des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020. Le 

tableau ci-après indique les critères d’appréciation du degré de conformité des procédures et 

mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics audités : 

Tableau 3 : Appréciation du degré de conformité des procédures 

Opinion Explication Notation 

Conformité très satisfaisante 

L'autorité contractante s’est totalement conformée aux 

dispositions de forme et de fond du Code en matière de 

passation, d'exécution et de contrôle de marchés 

publics. 

1 

Conformité satisfaisante 

L'autorité contractante s’est conformée de façon 

substantielle aux dispositions de forme et de fond du 

Code en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics. 

2 

Conformité moyenne 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines 

dispositions de fond et de forme en matière de 

passation, d'exécution et de contrôle de marchés 

publics en raison des insuffisances non négligeables 

constatées. 

3 

Conformité non satisfaisante 

 L'autorité contractante ne s'est pas du tout ou de façon 

substantielle conformée aux dispositions de fond et de 

forme en matière de passation, d'exécution et de 

contrôle de marchés publics.  

4 
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4-4 ÉCHANTILLONNAGE 

La population totale des marchés à auditer est clairement définie dans les TdR.  

Au cours de la gestion budgétaire 2020, le FNDA a passé quarante-deux (44) marchés pour un 

montant total de trois cent quarante millions quarante-six milles (340 046 000) F CFA toutes 

taxes comprises. (D’après les données communiquées par l’autorité contractante au groupement 

en prélude à la mission). 

Ainsi, en application du paragraphe 2.4 des TdR de la mission, l’échantillon à auditer couvre un 

ensemble de trente-cinq (35) marchés d’une valeur totale de deux cent cinquante millions 

mille six cent un (250 001 601) FCFA TTC représentant 79,54% de la population et 73,51% du 

montant global des marchés. 

La répartition de cet échantillon par type de marché se présente comme suit : 

 

Tableau 4 : Échantillonnage des marchés sous revue/audit de conformité des marchés FNDA 
GESTION 2020 

Type de marché 
FNDA GESTION 2020 

Nombre Pourcentage Montant F CFA Pourcentage 

Fournitures 12 34% 79 572 296 35% 

Travaux 01 3% 9 760 928 4% 

Services 10 29% 41 668 677 18% 

Prestations 
intellectuelles 

12 34% 98 023 700  43% 

 TOTAL 35 100% 250 001 601 100% 

Source : Confectionné par le groupement à partir des données de l’annexe des TdR fournies par l’ARMP 

Commentaire :  

L’échantillon à auditer est constitué de :   

- Douze (12) marchés de fournitures représentant 34% du volume et 35% de la valeur 

des marchés à examiner ; 

- Un (01) marchés de travaux représentant 3 % en volume 4% de la valeur de FCFA des 

marchés à auditer ; 

- Dix (10) marchés de services représentant 29 % en volume et 18% de la valeur de FCFA 

des marchés à examiner ; 

- Douze (12) marchés de prestation intellectuelle 34% du volume et 35% de la valeur des 

marchés sous revue. 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

43 
 

5. RÉSULTATS DES TRAVAUX 

5-1 Marchés audités (ou échantillonnés) 

L’audit des marchés liés à la gestion budgétaire 2020 du FNDA a porté sur trente-cinq (35) 

marchés d’un montant global de deux cent cinquante millions mille six cent un (250 001 601) 

FCFA TTC. 

Tableau 5 : Échantillonnage des marchés audités par mode de passation 

Mode de passation du 
marché 

FNDA, Gestion 2020 

Nombre Pourcentage 
Montant F CFA 

TTC 
Pourcentage 

Demande de 
Renseignement et de 
Prix (DRP) 

08 23% 60 108 100   28,29% 

Entente Directe 04 11% 16 085 360 7,57% 

Demande de Cotation 23 66% 136 230 595 64% 

TOTAL 35 100% 212 424 055 100% 

Source : Confectionné par le groupement à partir des données des marchés communiqués par le FNDA 

Commentaire : 

L’échantillon des marchés audités au FNDA est constitué de :   

- Huit (08) marchés passés par la procédure de Demande de Renseignements et de Prix 

représentant 23% en volume et 28,29% en valeur des marchés examinés ; 

- Vingt-trois (23) marchés passés par la procédure de Demande de Cotation 

représentant 66% en volume et 64% en valeur des marchés sous revue ; 

- Quatre (04) marché passés par la procédure d’Entente directe représentant 11% en 

volume et 7,57% en valeur des marchés sous revue  

 

5-2 OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CAPACITÉS DES ORGANES DE PASSATION 

ET DE CONTRÔLE  

5-2-1 Présentation des organes  

Au titre de la gestion budgétaire 2020, l’Autorité Contractante, la PRMP et les Comités de 

Passation des Marchés constituent les organes ayant conduit les procédures de passation des 

marchés. Le FNDA ne dispose pas en son sein d’une Cellule de Contrôle des Marchés Publics.  

L’appréciation des organes appelle de notre part, les commentaires ci-après : 

- Absence de preuve de l’acte de nomination de la PRMP du FNDA ;   
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- Absence dans certains marchés des preuves de l’acte administratif de mise en place de 

la Commission de passation des marchés publics.  

 

5-2-2 Conformité des organes par rapport aux textes 

La composition des deux (02) organes de passation est conforme aux textes en vigueur. La 

fonction de la PRMP est clairement séparée de celle de la CCMP, dans la conduite des 

procédures de passation des marchés publics. 

5-2-3 Fonctionnement des organes 

A travers nos travaux de revue, nous avons apprécié le fonctionnement peu ou prou adéquat 

de la PRMP et du comité de passation des marchés, au cours de la gestion budgétaire 2020. 

Les différentes séances d’ouverture, d’analyse des offres et d’attribution provisoire ou 

définitive ont été tenues par un comité de passation des marchés composé de trois (3) 

membres au minimum, comme requis par l’article 10 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. 

Néanmoins les notes de service ou décision portant leur mise en place n’a pas été mis à la 

disposition de l’auditeur. 

Par contre, il n’a pas été mis à la disposition de la mission les rapports de la CCMP afin de 

nous permettre de savoir si le contrôle a posteriori des marchés conduits par la procédure de 

demande de cotation a été réalisé. 

 

5-2-4 Capacités des membres des organes 

En raison de défaut de communication des éléments probants pouvant justifier la 

compétence des autres membres des organes et leur expérience antérieure, seule la capacité 

de la PRMP actuelle a été évaluée.  

La PRMP du FNDA, est titulaire d’un DESS en Finance et Contrôle de GESTION à la FASEG et 

disposait d’expérience avérée dans le domaine des marchés publics, avant sa nomination. Par 

conséquent, il a le profil requis par l’article 4 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP.   

En examinant les quatre (04) rapports auxquels nous avons eu accès, il faut retenir que : 

- Les 04 rapports trimestriels ne font pas ressortis le pourcentage des tâches exécutées 

pour le compte de la Gestion 2020.  

Conclusion : La capacité de l’organe de passation des marchés publics notamment celle 

de la (PRMP) du FNDA au regard des documentations mises à notre disposition est jugée 

satisfaisante. Toutefois pour carence d’information, nous n’avons pas pu apprécier la 

capacité de l’organe de contrôle des marchés publics de l’Autorité Contractante.  
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5-3 OPINION SUR L’IDENTIFICATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES QUI ÉCHAPPENT AU 

SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS  

De l’examen des dossiers de marchés publics sélectionnés et du plan de passation des 

marchés du FNDA publié sur le portail web des marchés publics à travers le Système 

Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP), il ressort ce qui suit : 

- tous les marchés sélectionnés et financièrement exécutés ont été planifiés, donc 

pris en compte par le SIGMaP ; 

- aucun marché planifié n’a fait l’objet d’une double exécution financière ; 

- par ailleurs, par Décision de l’ARMP n° 2020-15/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 13 

mars 2020 fixant les frais de cession des dossiers d’appel à concurrence, les 

dossiers d’appel à concurrence sont cédés gratuitement aux candidats et 

soumissionnaires qui en font la demande. Avant l’entrée en vigueur de cette 

Décision, nous n’avons pas connaissance de frais de cession de dossiers d’appel à 

concurrence non reversés dans les comptes appropriés.  

En conclusion, nous n’avons identifié au FNDA, aucune ressource financière pouvant 

échapper au système de passation des marchés. 

 

5-4 OPINION SUR DIVERSES ASSERTIONS  

5-4-1 Opinion sur le respect des textes et des procédures par les organes de 

passation et de contrôle des marchés publics 

Sur les trente-cinq (35) marchés examinés au titre de la gestion budgétaire 2020, les cas 

de non-respect des textes et des procédures par les organes de passation et de contrôle 

des marchés publics se présentent ainsi qu’il suit : 

 

 Défaut de publication des avis d’attribution définitive 

Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 

fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour 

la passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, un avis 

d’attribution définitive doit être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au 

niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres 

de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités. Le délai légal de publication 

court à partir de la date d’affichage au siège de la structure concernée. 

Nous avons noté le défaut de publication des avis d’attribution définitive de tous les 

marchés passés au niveau de l’FNDA, ce qui correspond à 100% des marchés audités. 
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 Non restitution des garanties de soumission aux soumissionnaires évincés 

Conformément aux dispositions de l’article 78, dernier alinéa du CMP de 2017 et de l’article 

3, alinéa 19 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de 

passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la restitution de la garantie de 

soumission aux soumissionnaires non retenus doit intervenir sans délai après signature du 

projet de contrat par l’attributaire.  

Nous avons noté le défaut de restitution des cautions de soumission aux soumissionnaires non 

retenus pour entre autres marchés ceux qui suivent : 

- Fourniture de trente (30) kits d’irrigation au profit de l’Union communale des 

coopératives villageoises maraichères de Seme-podji du marché ; 

- Acquisition de consommables informatiques (Lot 1) ; 

- Acquisition de matériels informatiques (Lot 2) ; 

- Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de bureau au profit du FNDA (Lot 
1) ; 

- Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de bureau au profit du FNDA (Lot 
2) ; 

- Recrutement d’une agence de communication pour la mise en œuvre des actions de 

communication du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) de l'ANAC 

Marché n°0055/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 20/01/2021 ; 

- Acquisition d’intrants spécifiques au profit de l’Union Communale des Coopératives 
Villageoises Maraîchères de Sèmè Kpodji (UCCOVMAS) Marché 
N°0024/MEF/FNDA/DNCMP/PRMP/SP du 12 janvier 2021 ; 

- Recrutement d’un Cabinet pour la réalisation de l’étude de référence pour la FNDA du 

marché n°3427/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 30/10/2020. 

 

 Non communication des preuves de contrôle a posteriori de l’organe de contrôle sur 

la procédure de passation des marchés suivant la procédure de demande de 

cotation  

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant 

les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, l’organe de 

contrôle des marchés publics des autorités contractantes assure le contrôle a posteriori des 

marchés publics passés par la procédure de demande de cotation. 

En l’espèce, nous n’avons pas la preuve que les marchés ci-après aient fait l’objet de contrôle 

a posteriori par l’organe de contrôle du FNDA (cela concerne 13/13 des marchés passés par la 

procédure de DC) :  
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En conclusion, les textes et les procédures en vigueur n’ont pas été correctement appliqués 

par les organes de passation et de contrôle des marchés du FNDA au titre de la gestion 

budgétaire 2020. 

 

5-4-2 Opinion sur les cas de non-conformité des procédures avec les 

prescriptions de la loi portant code des marchés publics et ses textes 

d'application  

Les cas de non-conformités des procédures ci-après ont été identifiés.  

 Approbation hors délai de validité des offres 

 

L’article 95 alinéa 4 de de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics 

en République du Bénin dispose : « L’approbation des marchés doit intervenir dans le délai 

de validité des offres ».  

Les marchés ci-après ont fait l’objet d’approbation hors délai de validité des offres : 

- Organisation des sessions de formation dans le cadre du renforcement des capacités 

de quatre-vingt producteurs de l’Union Communale des Coopérations villageoises 

maraichères de SEME PODJI (UCCOVMAS) du marché 

n°2734/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 25/09/2020 ; et 

- Recrutement d’un cabinet pour la formation du personnel du FNDA sur la cohésion 

d’équipe par le process communication du Marché n°054M/2020/FNDA/PRMP/Se DU 

05/11/2020. 

 

 Absence de publication des avis d’attribution définitive 

Conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du CMP de 2017, un avis 

d’attribution définitive doit être publié dans les quinze (15) jours calendaires après 

l'entrée en vigueur du marché. De plus, conformément aux dispositions de l’article 13, 

alinéa 2 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant les règles et modalités de mise en 

œuvre des procédures de sollicitation de prix, pour la passation des marchés par la 

procédure de demande de renseignements et de prix, un avis d’attribution définitive doit 

être publié par les autorités habilitées, par affichage public, au niveau de leurs sièges et 

de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers et des 

institutions consulaires couvrant leurs localités. Au niveau du FNDA, aucune publication 

d’avis d’attribution définitive n’a été faite au cours de l’année 2020.  

En conclusion, les procédures de passation suivies sont irrégulières aux points évoqués 

supra. 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

48 
 

5-4-3 Opinion sur les Procédures ayant fait l'objet de plaintes, le règlement 

desdites plaintes par l'autorité contractante ainsi que l'application des 

décisions rendues par l'ARMP 

Sur l’ensemble des trente-cinq (35) marchés sous revue, aucun marché n’a fait l’objet de 

plainte. 

 

5-4-4 Opinion sur la pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la 

DNCMP sur les marchés relevant de ses limites de compétence 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2018-224 du 13 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction nationale de contrôle des 

marchés publics, la DNCMP effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des 

marchés publics d’un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence 

des cellules de contrôle des marchés publics. 

Les différents avis émis par la DNCMP relevant de sa limite de compétence, sont conformes 

pour l’essentiel au cadre juridique des marchés publics en vigueur. 

 

5-4-5 Opinion sur l’adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau 

effectif de décaissement 

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2018-227 du 13/06/2018 fixant 

les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, les paiements 

effectués au titre de tout marché de sollicitation de prix, s’effectuent suivant les règles et 

procédures d’exécution des dépenses publiques de l’Etat. 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever les points forts ci-après : 

- les factures ont été émises conformément aux cahiers de charges par les différents 

fournisseurs ; 

- en général, les paiements ont été effectués selon la règlementation en vigueur ; les 

preuves de paiements nous ont été communiquées ; 

- les procès-verbaux de réception, à l’issue de chaque livraison sanctionnée par un 

bordereau de livraison, ont été dûment élaborés et signés par les parties ; 

- les attestations de service fait, à l’issue de chaque prestation sanctionnée par un 

rapport d’exécution, nous ont été communiquées. 

En somme, les procédures d’exécution des dépenses ont été globalement respectées. 
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5-4-6 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés par Appel 

d’Offres (AO) 

Pour l’ensemble des trente-cinq (35) marchés sous revue, aucun marché n’a fait l’objet de 

procédure d’attribution par Appel d’Offres.  

 

5-4-7 Opinion sur la situation d’attribution de marchés passés par appel 

d’offres restreint et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint 

que lorsque les biens, les travaux ou les services, par leur nature spécialisée, ne sont 

disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires 

de services. Le recours à l’appel d’offres restreint doit être soumis à l’autorisation préalable 

de la Direction nationale du contrôle des marchés publics. 

L’échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure 

d’appel d’offres restreint. 

 

5-4-8 Opinion sur les situations d'attribution de marchés passés en dessous des 

seuils de passation et compétitivité des prix desdits marchés 

La plupart des marchés sous revue sont soumises aux procédures de sollicitation de prix et 

Appel d’offre. Les diligences mises en œuvre ont permis de faire le constat qu’aucun de ces 

marchés passés en dessous du seuil de passation n’a fait l’objet de contrôle de prix spécifique. 

Mieux, la CCMP du FNDA n’a pas procédé à la revue a posteriori (pour les Demandes de 

Cotation) comme l’exige l’article 12 du décret n° 2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de 

passation et de contrôle des marchés publics en République du Bénin, l’article 12 du décret 

2020-599 du 23 décembre 2020 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de 

dispense et de contrôle des marchés publics, et l’article 12 du décret 2020-605 du 23 

décembre fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de 

prix. 

Ainsi, pour cet indicateur de contrôle a posteriori des marchés en dessous du seuil par la 

CCMP/FNDA, nous avons une non-conformité de 100%. Aussi, Toutefois, nous avons noté une 

non publication par l’AC du répertoire des fournisseurs agrées sur le SIGMAP et/ou dans le Journal 

des Marchés Publics (JMP) conformément au (dossier-type de DC de l'ARMP version décembre 

2019 cf. Introduction paragraphe 2). 
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5-4-9 Opinion sur la situation d'attribution de marchés passés par entente 

directe et compétitivité des prix desdits marchés 

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des Marchés Publics, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe 

lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’organe compétent. La 

demande d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. 

L’échantillon des marchés audités au FNDA comporte quatre marchés passés par la 

procédure d’entente directe (gré à gré) au titre de la gestion budgétaire 2020. Nous avons 

eu la preuve de l’existence du rapport spécial de la PRMP motivant le recours à ce mode et 

l’autorisation spéciale de l’organe de contrôle compétent. 

 

5-4-10 Opinion sur la régularité des prises d’avenants  

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 

portant Code des Marchés Publics, « les stipulations relatives au montant d’un marché public 

ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt-cinq pour cent 

(25 %) de la valeur totale du marché de base (30% selon le nouveau code des marchés 

publics). L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché 

de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de 

règlement, ni la formule de révision des prix. La passation d’un avenant est soumise à 

l’autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics… ». L’avenant peut 

être aussi sans incidence financière (modification de domiciliation bancaire, modification du 

délai contractuel d’exécution après signature du contrat de base, etc.) ». 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n’a fait l’objet de 

modifications de clauses contractuelles par avenant.  

 

5-4-11 Opinion sur le fractionnement des marchés et les collusions de fournisseurs 

Dans l'optique d'une plus grande efficacité de sa procédure, l'Autorité contractante a 

nécessairement besoin que son appel à la concurrence ne soit pas entaché par des pratiques 

restrictives ou anticoncurrentielles. C'est pourquoi sont formellement interdits, tous les actes 

des candidats et soumissionnaires susceptibles de limiter le choix de l'Autorité contractante.  

Au nombre de ces actes, on peut citer par exemple : 

- la mise en œuvre de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un 

fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel à 

concurrence ;  
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- le fait d’avoir procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin 

d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver 

l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

L’examen des dossiers de marchés sous revue au FNDA ne révèle pas de pratiques de 

fractionnement de marchés et de collusions de fournisseurs. 

 

5-4-12 Opinions sur la qualité des dossiers d’appel à concurrence 

Les marchés doivent être passés sur la base des dossiers types d’appel à concurrence 

élaborés par l’autorité de régulation des marchés publics. Les dossiers d’appel à concurrence 

doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, complètes et 

précises, nécessaires pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et son 

exécution. 

Les dossiers d’appel à concurrence soumis à notre appréciation n’appellent pas 

d’observations particulières de notre part et pour la plupart conformes aux modèle type 

de l’ARMP (conformité globalement satisfaisante). 

 

5-4-13 Opinion sur les rapports d’évaluation des offres et procès-verbaux 

d’attribution provisoire 

La sous-commission d'analyse (ou la commission d’ouverture et d’évaluation) évalue les offres et 

propose des recommandations d'attribution provisoire. Ses travaux sont sanctionnés par un 

rapport d’évaluation élaboré suivant le modèle type et signé de tous les membres. 

L’attribution du marché se fait sur la base de l’offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel 

à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse. Les propositions d’attribution 

émanant de la sous-commission d'analyse (ou de la commission d’ouverture et d’évaluation des 

offres) font l’objet d’un procès-verbal dénommé procès-verbal d’attribution provisoire, 

mentionnant certaines informations obligatoires. Ce procès-verbal est établi selon un document 

type signé par la Personne responsable des marchés publics et les membres de la commission. 

La revue de conformité des rapports d’évaluation des offres et des PV d’attribution provisoire 

des marchés audités n’appelle pas d’observations majeures en dépit de quelques incohérence 

observées. L’ appréciation est dans l’ensemble satisfaisante.  

 

 

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

52 
 

5-4-14 Opinion sur la notification des résultats d’attribution  

En vertu des dispositions de l’article 89, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant 

Code des marchés publics en République du Bénin, l’autorité contractante doit notifier par écrit 

à tous les soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres 

n’ayant pas été retenues. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéas 1 et 2 du décret n° 2018-227 du 13 juin 

2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, la 

personne habilitée au sens dudit décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous 

les soumissionnaires. La lettre de notification doit préciser le montant de l’attribution, le nom de 

l’attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus. 

 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, les notifications des résultats d’attribution sont 

majoritairement faites par le FNDA. 

 

5-4-15 Opinion sur la publication des avis dans les délais réglementaires 

La revue de l’appréciation de la publication des avis dans les délais règlementaires par les acteurs 

de la passation des marchés du FNDA s’est faite conformément à la loi 2017-04 du 19 octobre 

2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin et son décret d’application 

n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et 

d’approbation des marchés publics. Aussi, elle a été effectuée en application des délais et 

mécanismes de publication prévus par la loi n°2020-26-du 29 septembre 2020 portant code des 

marchés publics en République du Bénin et de son décret d’application n°2020-600 du 23 

décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation de contrôle et d’approbation 

des marchés pour des marchés passés après sa mise en vigueur. Il ressort des analyses faites que 

le Fonds a effectué globalement la publication de ses avis en conformité aux exigences 

réglementaires requises en matière du respect des délais. Le détail de cette analyse est explicité 

dans le tableau des délais infra. 

 

5-4-16 Pertinence et conformité au cadre juridique des avis de la CCMP sur les 

marchés relevant de ses limites de compétence 

Par ailleurs, conformément à l’article premier du décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant 

attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en 

République du Bénin, les opérations de passation de marché, de la planification à l’attribution du 

marché, sont soumises à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée 

auprès de l’Autorité contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de 

compétence. En application de ces dispositions, la mission de revue n’a observé aucune 

insuffisance majeure sur les avis émis par les organes de contrôle. Toutefois, il convient de 
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rappeler que : Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 

fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés 

publics, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics doit viser régulièrement et dans les délais 

requis les contrats.  

Au regard de tout ce qui précède la mission note que les avis de l’organe de contrôle des marchés 

publics du FNDA sont majoritairement satisfaisants.  

 

5-4-17 Opinion sur la publication de l’avis d’attribution définitive 

Conformément à l’article 97 alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des 

marchés publics en République du Bénin, « dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en 

vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics 

et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs aux seuils 

communautaires de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet ».  

 

Les diligences mises en œuvre ont permis de relever le défaut de publication de l’avis 

d’attribution définitive pour 100% des marchés passés par le FNDA. 

Au titre de la gestion budgétaire 2020, aucun marché sous revue n’a fait l’objet de 

modifications de clauses contractuelles par avenant 
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5-5 EVALUATION DES AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Outre les sept (7) pôles de diligences présentés plus haut à travers des indicateurs spécifiques 

et les assertions d’audit ainsi appréciées, nous avons examiné et renseigné conformément 

aux termes de référence, les points d’observations ci-après : 

 

Tableau 6 : Points d’observations et indicateurs associés 

N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

1 
Exhaustivité des 

procédures 

Taux d’exhaustivité le plus 
élevé 

81,15% Satisfaisant  
  

Taux moyen d’exhaustivité  80 % Satisfaisant   

Taux d’exhaustivité le plus 
faible  

18,85% 
Moyennement 

satisfaisant   

2 
Organisation et 
fonctionnement 

des organes 

% de marchés publics conduits 
par les organes de passation et 
de contrôle habiletés 

70% 
Moyennement 

satisfaisant  

 

% de marchés publics dont la 
documentation est 
incomplète.  

60% 
Moyennement 

satisfaisant 

Aucun des 35 
marchés sous 
revue n’a la 
documentation 
complète 

3 
Inscription des 
procédures au 

PPMP 

 % des marchés publics audités 
et non-inscrits dans les PPMP 
de l’année de revue 

100%  Satisfaisant 

Tous les marchés 
audités ont été 
inscrits dans les 
PPMP de l'année 
budgétaire 

4 
Appel d’offres 

ouvert  

% des marchés publics audités 
passés par Appel d’Offres 
Ouvert  

00%  

Aucun des 
marchés audités 
n’a été passé par 
la procédure d’AO 

5 
Procédure de gré à 

gré 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’entente directe  

11% Satisfaisant  

  

% des marchés publics de gré à 
gré audités et ayant reçu l’ANO 
de l’organe compétent  

100%  Satisfaisant  

  

6 
Procédure d’appel 

d’offre restreint 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure 
d’appel d’offres restreint 
(AOR)  

0%  Satisfaisant 
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

% des marchés publics audités 
passés par AOR 
(respectivement appel d’offres 
en deux étapes, avec pré 
qualification ou avec 
concours) ayant reçu 
l’autorisation préalable et 
l’ANO de l’organe de contrôle 
compétent. 

Non applicable Non requis   

  

7 
Procédure 

Demande de 
cotation 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de 
demande de cotation 

66%   
Les procédures 
conduites en DC 
sont moyennes 

8 

Procédure de 
Demande de 

renseignement et 
de prix (DRP) 

% des marchés publics audités 
passés par la procédure de la 
DRP 

23%   
Une proportion 
majoritaire de DRP 

9 
Procédures 

relevant du seuil 
de dispense 

% des marchés publics audités 
par la procédure relevant du 
seuil de dispense 

00%   

  

10 
Avenant/Nature de 

marchés/ 
procédures 

% des marchés publics audités 
(par nature et types de 
procédures) ayant fait l’objet 
d’avenants 

0%  Satisfaisant 
 Aucun marché n’a 
fait l’objet 
d’avenant. 

11 

Respect des délais 
Nature de 
marchés/ 

procédures  

délai le plus élevé (en jour 
calendaire) par type de 
procédure (durée de 
passation) 

DRP : 155 jrs ;                    
DC : 225 jrs ; 

Entente directe : NA   

Non 
satisfaisant  

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

délai le plus faible (en jour 
calendaire) par type de 
procédure (durée de 
passation) 

DRP : 115 jrs ;               
DC : 26 jrs ; 

Entente directe : NA   

Moyennement  

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

délai moyen par type de 
procédure (durée de 
passation) 

DRP : 135 jrs ;              
DC : 125 jrs ; 

Entente directe : NA   

Non 
Satisfaisant 

Délai entre la 
publication de 
l'avis d'appel à 
concurrence et 
l'approbation du 
marché 

12 
Régularité des 

procédures  

% des marchés publics audités 
dont les procédures ont été 
régulièrement conduites (par 
types et nature) 

DRP : 40% ; DC : 
50% ; Entente 

directe : 11,42% ; 
Fournitures : 31,43% 

; Prestations 
Intellectuelles : 40% 

services : 25,71% 
Travaux : 02,86% 

 Moyennement 
satisfaisant 25 % des 

procédures suivies 
sont irrégulières 
sur l’ensemble.   
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N° 
d’ordre 

Points 
d’observations 

Indicateurs Données observées Opinions Commentaires 

13 
Exécution 

financière des 
marchés 

Pratique des retenues de 
garantie  

Oui (1/3 des marchés 
sous revue) 

 Moyennement 
satisfaisant   

Modalités de paiement et 
pièces contractuelles  

Paiements par 
virement bancaire ou 
par chèque certifié.  

 Satisfaisant 

Les pièces 
contractuelles 
sont conformes 
pour l'essentiel à 
la règlementation. 

Compétence des acteurs 
impliqués  

Profil satisfaisant Satisfaisant 
  

Pénalités de retard 

Pénalités prélevées 
en cas de retard : 
1/2000 du montant 
du marché après mise 
en demeure préalable 

  
 Aucune 
information sur les 
pénalités 
prélevées. 

 

En conclusion :  

Globalement sur l’ensemble, les 35 marchés ont été jugées conformes aux textes régissant la 

passation des marchés.  

Au niveau du FNDA, les constats et observations faits sur les procédures de passation et 

d’exécution des marchés audités ne sont pas significatifs au point de compromettre leur 

régularité. Ainsi, pour donner suite aux constats faits, les recommandations ci-dessous ont été 

formulées pour une amélioration future des pratiques au niveau du FNDA. 
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5-5-1 Respect des délais de passation des marchés 

Le délai de passation des marchés est l’un des indicateurs de mesure de la performance des 
organes en charge de la chaîne de passation des marchés publics au sein de l’autorité 
contractante.  
Nous avons analysé et apprécié pour chaque marché audité, les différents délais de passation 

depuis la publication de l’avis d’appel à concurrence jusqu’à l’approbation du contrat.  

Ainsi, les délais réels de passation des marchés sous revue ont été appréciés. Nous avons eu le 

délai le plus court qui est de 26 jours calendaires et 18 jours ouvrables. Il s’agit de : 

• Contrat :  n°2040/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 17 Août 2020 relatif à Extension du système 

de vidéosurveillance au Fond Nationale du Développement Agricole (FNDA). Pour ce marché, 

la consultation a été lancée le 23 juillet 2020 et le contrat a été signé et approuvé le 17 août 

2020. 

Le délai de passation le plus long a été de 253 jours calendaires et 181 jours ouvrables. Ce délai 
a été observé pour le marché n°3428/ MEF/FNDA//SP DU 30/10/2020 relatif à l’Organisation de 
7 sessions.  
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Tableau 8 : Délais de passation des marchés 

Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Réparation et maintenance du 

matériel roulant du FNDA du 

marché n 004/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 

02/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

Il s’agit d’un 
renouvelleme
nt de contrat 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Gardiennage, à la Surveillance et la 

sécurisation des personnes et des 

biens du FNDA du marché 

n°005/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 

04/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

Il s’agit d’un 
renouvelleme
nt de contrat 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Entretien et nettoyage des bureaux 

du FNDA du marché n°001/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 

02/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

Il s’agit d’un 
renouvelleme
nt de contrat 

Entretien et maintenance du matériel 

de bureau, matériel informatique et 

électrique du FNDA du marché 

n°003/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 

02/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

Il s’agit d’un 
renouvelleme
nt de contrat 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Réalisation des travaux d’étanchéité 

de la Dalle du Bâtiment (R+1) de la 

Direction Générale de l’ex 

SONAPRA abritant le Siège du Fond 

Nationale du Développement 

Agricole (FNDA) 

Marché 

n°3947/MEF/FNDA/DNCMP/DNCM

P/PRMP/SP du 18 Novembre 2020 

15/10/2020 23/10/2020 07 JO 23/10/2020 26/10/2020 03 JO  NA   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   23/10/2020 18/11/2020 27 JC 15/10/2020 18/11/2020 35 JC 

Néant 

Extension du système de 

vidéosurveillance au Fond Nationale 

du Développement Agricole (FNDA) 

Marché 

n°2040/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP du 17 Août 2020 

23/07/2020 29/07/2020 06 JO 29/07/2020 
 

03/08/2020 
05 JO NA   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA   

29/07/2020 17/08/2020 20 JC 23/07/2020 17/08/2020 26 JC Néant 

Acquisition et installation d’un 

logiciel de gestion des courriers 
04/06/2020 11/06/2020 06 JO 11/06/2020 17/06/2020 06 JO NA   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11/06/2020 07/07/2020 27 JC 04/06/2020 07/07/2020 34 JC 
Non-respect 
du délai 
d’évaluation 
des offres 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

administratifs au Fond Nationale du 

Développement Agricole (FNDA) 

Marché 

n°1648/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP du 18 Mai 2020 

 
 
 

 
 

NA   

 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 

NA   

 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 

NA   

Acquisition des pneus pour le 

matériel roulant 

Marché 

n°1628/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP du 07 Juillet 2020 

02/06/2020 09/06/2020 05 JO 09/06/2020 09/06/2020 00 JO  NA NA NA NA   NA NA  09/06/2020 07/07/2020 29  JC 02/06/2020 07/07/2020 36 JC 

Néant 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Acquisition de fourniture de bureau  

Marché 

n°1004/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP du 18 Mai 2020 

10/04/2020 17/04/2020 05 JO 17/04/2020 
 

22/04/2020 
05 JO  NA NA NA  NA NA NA 17/04/2020 18/05/2020 32 JC 10/04/2020 18/05/2020 39 JC 

Non-respect 
du délai délai 
de validité des 
offres 
d’attente 

Construction d’un hangar (parking) 

à la direction générale du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) du marché 

n°3555/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP

/SP du 04/11/2020 

25/09/2020 02/10/2020 06 JO 02/10/2020 08/10/2020 07 JO  NA NA NA  NA   NA NA 02/10/2020 04/11/2020 34 JC 25/09/2020 04/11/2020 41 JC 

Non-respect 
du u délai de 
validité ; et du 
délai 
d’évaluation 
des offres 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Fourniture de la connexion internet 

dédiée du marché 

n°1005/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP du 18/05/2020 

10/04/2020 17/04/2020 05 JO 17/04/2020 21/04/2020 04 JO  NA   
 

NA 
NA  NA   NA NA  17/04/2020 18/05/2020 32 JC 10/04/2020 18/05/2020 39 JC 

Non-respect 
du délai de 
validité des 
offres  

L’installation d’un système anti 

braquage sur les véhicules du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) du marché 

n°3986/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP

/SP du 18 Novembre 2020 

14/10/2020 22/10/2020 08 JO 22/10/2020 23/10/2020 01 JO  NA NA NA  NA NA NA 22/10/2020 18/11/2020 28 JC 14/10/2020 18/11/2020 36 JC 

Néant 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Aménagement et vidange des fosses 

septique et des puisards du bâtiment 

de la direction générale du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) du marché 

n°3946/MEF/FNDA/DNCMP//PRPM

/SP du 18/11/2020 

14/10/2020 22/10/2020 08 JO 22/10/2020 
 

22/10/2020 
00 JO  NA NA NA  NA NA NA 22/10/2020 18/11/2020 28 JC 14/10/2020 18/11/2020 36 JC Néant 

 La sélection d’un prestataire pour 

l’extension du câblage réseau wifi 

(internet et intranet) de la direction 

générale du fonds national de 

développement agricole (FNDA) 

Marché 

n°025M/2020/FNDA/PRMP/Se du 02 

juin 2020 

02/06/2020 09/06/2020 05 JO 09/06/2020 11/06/2020 02 JO NA NA NA  NA NA NA  09/06/2020 07/07/2020 29 JO 02/06/2020 07/07/2020 36 JC Néant 

Formation du Personnel du Fonds 

National de Développement Agricole 

N°4734/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP

/PRMP/SP du 11 décembre 2020 

24/07/2020 04/08/2020 10 JC 04/08/2020 07/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 JO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NA 04/08/2020 11/12/2020 129 24/07/2020 11/12/2020 139 

Non-respect 
du délai de 
passation et 
du délai de 
validité des 
offres 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Recrutement d’une Compagnie 

d’assurance pour l’assurance 

Maladie pour le personnel du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) du Marché 

N°0190/MEF/FNDA/DNCMP//PRM

P/SP du 16 Février 2021 

13/10/2020 28/10/2020 14 JO 

 
 
 
 
 
 
 

28/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 

28/10/2020 
00 JO  

09/11/202
0 

09/12/2
020 

26 JO  
09/12/20

20 
06/01/2021 29 JC  28/10/2020 16/02/2021 112 JC 13/10/2020 16/02/2021 127 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai de 
validité des 
offres et du 
délai de 
passation, il en 
est de même 
pour le délai 
légal d’attente 

Recrutement d’un consultant pour 

l’Assistance Technique dans le cadre 

technique de l’accompagnement du 

Fonds National de Développement 

Agricole du Marché N° 

Marché infructueux 
  

Non applicable 

Fourniture de trente (30) kits 

d’irrigation au profit de l’Union 

communale des coopératives 

villageoises maraichères de seme-

podji du marché 

30/03/2020 10/04/2020 11 JO 10/04/2020 15/04/2020 04 JO 
13/05/202

0 
07/07/2

020 
46 JO 

07/07/20
20 

08/07/2020 01 JO 10/04/2020 05/08/2020 118 JC 30/03/2020 05/08/2020 129 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai de 
validité des 
offres et du 
délai de 
passation du 
marché 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

Acquisition de consommables 

informatiques (Lot 1) 
12/05/2020 26/05/2020 12 JO 26/05/2020 27/05/2020 01 JO 

22/07/202
0 

04/09/2
020 

88 JO 
04/09/20

20 
09/09/2020 05 JO 26/05/2020 13/10/2020 141 JC 12/05/2020 13/10/2020 155 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Acquisition de matériels 

informatiques (Lot 2) 
12/05/2020 26/05/2020 12 JO 26/05/2020 27/05/2020 01 JO 

22/07/202
0 

04/09/2
020 

88 JO 
04/09/20

20 
09/09/2020 05 JO 26/05/2020 13/10/2020 141 JC 12/05/2020 13/10/2020 155 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Acquisition des mobiliers, matériels 

et équipements de bureau au profit 

du FNDA (Lot 1) 

12/05/2020 26/05/2020 12 JO 26/05/2020 29/05/2020 03 JO 
19/06/202

0 
21/07/2

020 
27 JO 

21/07/20
20 

01/09/2020 36 JO 26/05/2020 03/09/2020 101 JC 12/05/2020 03/09/2020 115 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai légal 
d’attente et  
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Acquisition des mobiliers, matériels 

et équipements de bureau au profit 

du FNDA (Lot 2) 

12/05/2020 26/05/2020 12 JO 26/05/2020 29/05/2020 03 JO 
19/06/202

0 
21/07/2

020 
27 JO 

21/07/20
20 

01/09/2020 36 JO 26/05/2020 09/09/2020 107 JC 12/05/2020 09/09/2020 121 JC 

Non-respect 
du délai de 
notification 
des résultats, 
du délai légal 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

d’attente et  
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

N°0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/D

NCMP/DCMP/SP du 13 janvier 2021 
03/06/2020 12/06/2020 09 JC 12/06/2020 26/06/2020 13 JO NA NA NA NA NA NA 12/06/2020 13/01/2021 216 JC 03/06/2020 13/01/2021 225 JC 

Non-respect 
du délai de 
passation et 
du délai de 
validité des 
offres 

Elaboration d’un document de 

politique qualité pour le Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) 

N°2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/D

NCMP/DCMP/SP du 25 septembre 

2020 

10/06/2020 17/06/2020 05 JO 17/06/2020 14/07/2020  NA NA NA NA NA NA 17/06/2020 25/09/2020 101 JC 10/06/2020 25/09/2020 108 JC 

Non-respect 
du délai de 
passation et 
du délai de 
validité des 
offres 

Organisation des sessions de 

formation dans le cadre du 

renforcement des capacités de 

quatre-vingts producteurs de l’Union 

Communale des Coopérations 

villageoises maraichères de SEME 

PODJI (UCCOVMAS) du marché 

n°2734/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/D

NCMP/SP DU 25/09/2020. 

26/05/2020 05/06/2020 11 JC 05/06/2020 15/06/2020 09 JO NA NA NA NA NA NA 05/06/2020 25/09/2020 113 JC 26/06/2020 25/09/2020 92 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Recrutement d’un cabinet pour la 

formation du personnel du FNDA sur 

la cohésion d’équipe par le process 

05/11/2020 16/11/2020 12 JC 16/11/2020 16/11/2020 01 JO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NA 05/06/2020 05/11/2020 154 JC 16/06/2020 05/11/2020 143 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

communication du Marché 

n°054M/2020/FNDA/PRMP/Se DU 

05/11/2020 

NA NA NA NA NA validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Recrutement d’un Cabinet pour la 

réalisation de l’étude de référence 

pour la FNDA du marché 

n°3427/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/D

NCMP/SP DU 30/10/2020. 

11/09/2019 24/09/2019 14 JC 24/09/2019 24/09/2019 01 JO 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA NA 24/09/2020 30/10/2020 37 JC 11/09/2020 30/10/2020 50 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Actualisation des fiches de poste 

outils d’appréciation et d’évaluation 

des performances du personnel du 

FNDA MARCHE n°1769 

/FNDA/MEF/DNCMP/SP/ DU 

21/07/2020 

23/03/2020 02/04/2020 11 JC 02/04/2020 07/04/2020 05 JO 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA NA 02/04/2020 21/07/2020 111 JC 23/03/2020 21/07/2020 121 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Elaboration d’un plan de 

communication sur les interventions 

du Fonds National de Développement 

Agricole (FNDA) du Marché 

n°1685/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/

SP DU 09/07/2020 

25/03/2020 03/04/2020 10 JC 03/04/2020 03/04/2020 01 JO 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA NA 

 
 
 
 

03/04/2020 

 
 
 
 

09/07/2020 98 JC 

 
 
 
 

25/03/2020 

 
 
 
 

09/07/2020 107 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Elaboration d’un document de 

politique qualité pour le Fonds 

National de développement Agricole 

(FNDA), N° 

2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DN

CMP//SP DU 25/09/2020 

08/06/2020 17/06/2020 10 JC 17/06/2020 
Absence de 

date 

Impossib
le e 

calculé 
NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA NA 17/06/2020 25/09/2020 101 JC 08/06/2020 25/09/2020 110 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 
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Désignation du marché 

Délai de publicité et de remise des 
offres  

AON = 30 JC ; AOI = 45 JC   
DC = 5 JO ; DRP = 10 JO 

Délai d'évaluation des offres 
DAO/DP = 10 JO 
DC/DRP = 5 JO 

Délai de notification des 
résultats à l’attributaire et aux 

autres soumissionnaires 
AO/PI = 1 JO   DRP/DC =2 JO 

Délai d’attente  
AON/AOI/PI = 10 JC et DRP/DC = 5 

JO 

Respect du délai de validité des offres 
DC/DRP = 30 JC à compter de .. 
AON/AOI = 90 JC à compter de.. 

Pour les PI c'est après la date limite.  

Durée de passation 
Observatio

ns  

Date 
limite  

de 
lancemen

t 

Date 
limite  

de dépôt 

Délai 
observé 
(jours) 

Date limite                          
de dépôt 

Date de 
signature 

du  
 rapport 

Délai 
observ

é 

Date de 
réceptio

n de 
l'ANO de 
l'organe 

de 
contrôle 
/ Date 

de 
signatur
e du PV 

d'attribu
tion 

provisoir
e  

Date 
de 

notific
ation 
des 

résulta
ts 

Délai 
observé 

Publicat
ion  
des 

résultat
s 

Date de 
transmission 
du projet de 

marché à 
l'organe de 

contrôle 
(AO/DRP/PI) 
ou Date de 

signature de 
la PRMP 

Délai 
observ

é 

Date 
limite de 
remise 

des offres  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé 

Date de 
Pub/affic
hage de 
l'avis ou 

lettre  

Date 
d’approba

tion du 
marché       

Délai observé   

N° 

0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DN

CMP//SP DU 13/01/2021 

03/06/2020 12/06/2020 10 JC 12/06/2020 26/06/2020 13 JO NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA NA 26/06/2020 13/01/2021 190 JC 12/06/2020 13/01/2021 204 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Elaboration et diffusion du plan 

comptable 

2561/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/S

P DU 16/09/2020 

29/04/2020 08/05/2020 10 JC 08/05/2020 13/05/2020 04 JO 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

NA 
 

NA 
08/05/2020 16/09/2020 132 JC 29/04/2020 16/09/2020 141 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Organisation de 7 sessions contrat n 

3428/ MEF/FNDA//SP DU 30/10/2020 
21/02/2020 06/03/2020 15 JC 06/03/2020 20 /04/2020 38 JO 

 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
NA 

06/03/2020 30/10/2020 239 JC 21/02/2020 30/10/2020 253 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Recrutement d’un consultant pour 

élaboration d’un document n 

5055/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/S

P DU 23/12/2020 

29/04/2020 30/07/2020 93 JC 30/07/2020 05/08/2020 06 JO 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
 

 
 
 

NA 

 
NA 

30/07/2020 23/12/2020 174 JC 29/04/2020 23/12/2020 239 JC 

Non-respect 
du délai 
d’évaluation, 
du délai de 
validité des 
offres et de la 
durée de 
passation du 
marché 

Réalisation de l’évaluation à mi-

parcours n 3552/ MEF/FNDA//SP DU 

05/11/2020 

23/07/2020 03/08/2020 12 JC 03/08/2020 02/09/2020 26 JO NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA NA 03/08/2020 05/11/2020 95 JC 23/07/2020 05/11/2020 106 JC  
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Commentaire : 
De l’observation des données de ce tableau, il ressort ce qui suit : 

- le délai de réception des plis a été plus ou moins respecté par l’autorité contractante, avec un léger dépassement par endroit ; 
 

- L’évaluation des offres a été faite dans les délais requis mais le taux d’incomplétude des dossiers rend difficile l’appréciation ;  

- il est difficile d’apprécier le respect du délai de notifications des résultats du fait d’un taux élevé d’incomplétude; cependant le délai le plus court 

est de 26 jours et le plus long est de 88 jours. 
 

- le délai légal d’attente requis pour les procédures de sollicitation de prix (maximum de 5 jours ouvrables après la publication et/ou notification 

de l’attribution provisoire, non pertinent selon le jugement de l’auditeur)  n’a pas été respecté ; 
 

-  le délai moyen qui sépare la publication de l’avis d’appel à concurrence de l’approbation du marché est de 77 jours ;  

- le délai moyen observé entre la date limite de remise des offres et la date d’approbation du marché est de 67 jours, supérieur au délai légal de 

validité des offres dans le cadre des procédures de sollicitation de prix (30 jours calendaires). 
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5-5-2 Respect des délais d’exécution des marchés 

Le délai d’exécution court à compter de la date d’entrée en vigueur du marché ou la date 

retenue sur l’ordre de service de démarrer les prestations le cas échéant, et prend fin à la 

réception provisoire. Le tableau ci-dessous met en évidence les écarts constatés entre les 

délais contractuels prévus et les délais réels d’exécution des marchés.
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 Délais d’exécution des marchés 

No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

1.  

Réparation et maintenance du matériel roulant du 

FNDA du marché n 004/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 02/01/2020 

(Renouvellement) 

 
 
 
/ 

 
 

 
/ / / / 

 Absence de preuve de 
Notification du marché, de PV de 
réception, du délai réel en jour et du 
délai contractuelle jours et  
D’ordre de services non  
Retrouvé dans le dossier 

2.  

Gardiennage, à la Surveillance et la sécurisation des 

personnes et des biens du FNDA du marché n°005/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 04/01/2020 

(Renouvellement) 

 
 
 
/ 

 
 

 
/ / / / 

Absence de preuve de 
Notification du marché, de PV de 
réception, du délai réel en jour et du 
délai contractuelle jours et  
D’ordre de services non  
Retrouvé dans le dossier 

3.  

Entretien et nettoyage des bureaux du FNDA du 

marché n°001/2020 /FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se 

du 02/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
/ 

 
 

 
/ / / / 

Absence de preuve de 
Notification du marché, de PV de 
réception, du délai réel en jour et du 
délai contractuelle jours et  
D’ordre de services non  
Retrouvé dans le dossier 
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

4.  

Entretien et maintenance du matériel de bureau, 

matériel informatique et électrique du FNDA du 

marché n°003/2020 /FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se 

du 02/01/2020 (Renouvellement) 

 
 
 
/ 

 
 

 
/ 

/ / / 

Absence de preuve de 
Notification du marché, de PV de 
réception, du délai réel en jour et du 
délai contractuelle jours et  
D’ordre de services non  
Retrouvé dans le dossier 

5.  Réalisation des travaux d’étanchéité de la Dalle du 

Bâtiment (R+1) de la Direction Générale de l’ex 

SONAPRA abritant le Siège du Fond Nationale du 

Développement Agricole (FNDA) 

Marché 

n°3947/MEF/FNDA/DNCMP/DNCMP/PRMP/SP du 18 

Novembre 2020 

 
 
 
/ 

 
 

 
/ / 60 / 

Absence de preuve de 
Notification du marché, de PV de 
réception, du délai réel en jour et du 
et  
D’ordre de services non  
Retrouvé dans le dossier 

6.  
Extension du système de vidéosurveillance au Fond 

Nationale du Développement Agricole (FNDA) 

Marché n°2040/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 17 

Août 2020 

 
 

21/09/2020 

 
 

02/12/2020 74 30 44  Retard de 14 jours 

7.  
Acquisition et installation d’un logiciel de gestion des 

courriers administratifs au Fond Nationale du 

Développement Agricole (FNDA) 

Marché n°1648/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18 

Mai 2020 

 
 

 
07/07/2020 

 
 

 
03/09/2020 

60 30 30   Retard de 30 jours 
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

8.  Acquisition des pneus pour le matériel roulant 

Marché n°1628/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 07 

Juillet 2020 

 
07/07/2020 

 
03/09/2020 60 30 30   Retard de 30 jours 

9.  Acquisition de fourniture de bureau  

Marché n°1004/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18 

Mai 2020 
22/05/2020 30/06/2020 40 30 10   Retard de 10 jours  

10.  Construction d’un hangar (parking) à la direction 

générale du Fonds National de Développement Agricole 

(FNDA) du marché 

n°3555/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 04/11/2020 

14/12/2020 

 
 
/ 

/ 60 / 

Absence de preuve 
, du PV de réception, du délai réel en 
jour   

11.  
Fourniture de la connexion internet dédiée du marché 

n°1005/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18/05/2020 

 
 

22/05/2020  

 
 

28/05/2020 
06 30 24  Délai respecté 

12.  L’installation d’un système anti braquage sur les 

véhicules du Fonds National de Développement 

Agricole (FNDA) du marché 

n°3986/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 18 

Novembre 2020 

28/12/2020 12/01/2021 15 10 05 Retard de 15 jours 

13.  Aménagement et vidange des fosses septique et des 

puisards du bâtiment de la direction générale du Fonds 

National de Développement Agricole (FNDA) du 

marché n°3946/MEF/FNDA/DNCMP//PRPM/SP du 

18/11/2020 

14/12/2020 

 
 
/ / 60 

 
 
/ 

Absence de preuve 
, du PV de réception, du délai réel en 
jour  
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

14.   La sélection d’un prestataire pour l’extension du 

câblage réseau wifi (internet et intranet) de la direction 

générale du fonds national de développement agricole 

(FNDA) 

Marché n°025M/2020/FNDA/PRMP/Se du 02 juin 2020 

03/08/2020 02/10/2020 62 30 32  Retard de 32 jours 

15.  
Formation du Personnel du Fonds National de 

Développement Agricole 

N°4734/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRMP/SP du 11 

décembre 2020 

 
 

/ 
 

/ 

 
 

/ 
 

/ 

 
 

/ 

Absence de preuve de 
Notification du marché et  
d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  

16.  Recrutement d’une Compagnie d’assurance pour 

l’assurance Maladie pour le personnel du Fonds 

National de Développement Agricole (FNDA) du 

Marché N°0190/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 16 

Février 2021 

 
 

08/03/2021 

 
 

/ 
 

/ 12 mois / 

 Absence de preuve 
, du PV de réception, du délai réel en 
jour   

17.  
Recrutement d’un consultant pour l’Assistance 

Technique dans le cadre technique de 

l’accompagnement du Fonds National de 

Développement Agricole du Marché N° 

/ / / / / 

Absence de preuve de 
Notification du marché et  
d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle   

18.  Fourniture de trente (30) kits d’irrigation au profit de 

l’Union communale des coopératives villageoises 

maraichères de seme-podji du marché 
25/08/2020 30/10/2020 68 45 +23 Retard de 23 jours  
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

19.  
Acquisition de consommables informatiques (Lot 1) 

15/10/2020  
 

13/11/2020 30 30 0 Délai respecté 

20.  
Acquisition de matériels informatiques (Lot 2) 

15/10/2020  
 

13/11/2020 30 30 0 Délai respecté 

21.  Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de 

bureau au profit du FNDA (Lot 1) 
10/09/2020 09/10/2020 29 30 -1 Délai respecté 

22.  Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de 

bureau au profit du FNDA (Lot 2) 
10/09/2020 28/05/2021 40 30 +10 Retard de 10 jours 

23.  

N°0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/DCMP/SP 

du 13 janvier 2021 

 
 
/ 

 

/ 

 
 

/ 
 

/ 

 
 

/ 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  

24.  
Elaboration d’un document de politique qualité pour le 

Fonds National de Développement Agricole (FNDA) 

N°2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/DCMP/SP 

du 25 septembre 2020 

 
 
/ 

 

/ 

 
 

/ 
 

/ 

 
 

/ 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  

25.  Organisation des sessions de formation dans le cadre 

du renforcement des capacités de quatre-vingt 

producteurs de l’Union Communale des Coopérations 

villageoises maraichères de SEME PODJI 

(UCCOVMAS) du marché 

/ / / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

n°2734/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 

25/09/2020. 
26.  

Recrutement d’un cabinet pour la formation du 

personnel du FNDA sur la cohésion d’équipe par le 

process communication du Marché 

n°054M/2020/FNDA/PRMP/Se DU 05/11/2020 

/ 24/02/2021 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le  
Délai réel et Contractuelle 

27.  
Recrutement d’un Cabinet pour la réalisation de 

l’étude de référence pour la FNDA du marché 

n°3427/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 

30/10/2020. 

/ / / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  

28.  
Actualisation des fiches de poste outils d’appréciation 

et d’évaluation des performances du personnel du 

FNDA MARCHE n°1769 /FNDA/MEF/DNCMP/SP/ 

DU 21/07/2020 

/ 11/11/2020 / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le  
Délai réel et Contractuelle 

29.  Elaboration d’un plan de communication sur les 

interventions du Fonds National de Développement 

Agricole (FNDA) du Marché 

n°1685/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP DU 09/07/2020 

09/07/2020 / / / / 
Absence de preuve du PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle 
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

30.  
Elaboration d’un document de politique qualité pour le 

Fonds National de développement Agricole (FNDA), N° 

2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP//SP DU 

25/09/2020 

/ 25/08/2021 / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le  
Délai réel et Contractuelle 

31.  

N° 0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP//SP DU 

13/01/2021 
/ / / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  

32.  

Elaboration et diffusion du plan comptable 

2561/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP DU 16/09/2020 
/ 26/02/2021 / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le Délai réel et 
Contractuelle 

33.  

Organisation de 7 sessions contrat n 3428/ 

MEF/FNDA//SP DU 30/10/2020 
/ 26/08/2021 / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. Il en est de 
même pour le Délai réel et Contractuelle 

34.  
Recrutement d’un consultant pour élaboration d’un 

document n 5055/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP DU 

23/12/2020 
/ 26/02/2021 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. Il en est de 
même pour le Délai réel et Contractuelle 
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No 
d’ordre 

Désignation du marché 

Date de 
notification/ 

ordre de 
service (A) 

Date de 
réception 

(B) 

Délai 
réel 
en 

jours 
(B-A) 
= C 

Délai 
contractuel 

en jours 
(D) 

Ecart    
(D-C) 

Observations 

35.  

Réalisation de l’évaluation à mi-parcours n 3552/ 

MEF/FNDA//SP DU 05/11/2020 
/ / / / / 

Absence de preuve de Notification du 
marché et d’ordre de services non  
retrouvé dans le dossier. 
Il en est de même pour le PV de réception, 
 Et du Délai réel et Contractuelle  
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5-6 SYNTHESE DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 

Les conclusions de l’audit de conformité des marchés se présentent dans les tableaux suivants 

par marché comme ci-après : 

Tableau 11 : Synthèse des conclusions de l’audit de conformité 

N° 
d'ordre 

Numéro et désignation du 
contrat / Mode 

Titulaire Principales constatations 
Commentaires de l’auditeur sur 

les contres-observations de 
l’auditée 

0 Constat d’ordre général   
Absence des preuves de 
paiement et des factures dans 
2/3 des dossiers sous revue 

  

1 

Gardiennage, à la Surveillance 
et la sécurisation des 

personnes et des biens du 
FNDA du marché n°005/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se 
du 04/01/2020 

(Renouvellement) 

SOCIETE 
SISTERN 

SECURITE 
Sarl 

Non existence du rapport 
spécial de la PRMP motivant le 
recours à ce mode  
 

 

2 

Entretien et nettoyage des 
bureaux du FNDA du marché 

n°001/2020 
/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se 

du 02/01/2020 
(Renouvellement) 

ETS FIDES 

Non existence du rapport 
spécial de la PRMP motivant le 
recours à ce mode  
 

 
Non enregistrement du 
contrat avant exécution  
 

Non élaboration de l’ordre de 
service de démarrage des 
travaux  
 

3 

Réparation et maintenance du 
matériel roulant du FNDA du 

marché n 004/2020 
/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se 

du 02/01/2020 
(Renouvellement) 

STEM 

Non existence du rapport 
spécial de la PRMP motivant le 
recours à ce mode      
Non élaboration de l’ordre de 
service de démarrage des 
travaux   
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Tableau 12 : Synthèse des conclusions de l'audit de conformité 

Objet du marché 

Insuffisances 

relevées par 

l’auditeur 

Contre 

observation 

Commentaire de l’auditeur sur les contre 

observations  

Réparation et maintenance du matériel 

roulant du FNDA objet de contrat n° 

004/2020/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/S

e du 02 janvier 2020 et approuvé le 02 

janvier 2020 (Renouvellement) 

1-Pas de rapport 

spécial de la 

PRMP motivant ce 

mode de recours ; 

2-Non élaboration 

de l’ordre de 

service de 

démarrage des 

travaux 

3-Aucune preuve 

de constatation de 

la commission de 

réception du 

marché. 

1- 1- Ce marché est en 

seuil de dispense au 

regard de la loi en 

vigueur au moment 

de sa mise en œuvre. 

Donc pas d’exigence 

de rapport spécial. 

2- 2- Le marché a été 

exécuté par des bons 

de demande 

réparation pour tenir 

compte de 

l’impossibilité de 

pouvoir prévoir à 

l’avance des pannes 

des véhicules ; 

     3- Les attestations 

de services fait sont 

disponibles dans le 

dossier de marché. 

1- Constat levé 

2- Constat levé  

3- Attestation de service N° 

870/2020/MAEP/FNDA/DG/PRMP/DAF/CGCR/

SA du 04 avril 2020 fournit. Constat levé. 

Gardiennage, à la surveillance et la 

sécurisation des personnes et des biens du 

FNDA objet du contrat n° 

005/2020/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/S

1-Pas de rapport 

spécial de la 

PRMP motivant ce 

mode de recours ; 

1- Néant 

2- Les 

attestations 

de services 

fait sont 

1- Constat maintenu  

2- Attestation de service N° 

303/2020/MAEP/FNDA/DG/PRMP/D

AF/CGCR/SA du 02 avril 2020 

fournit. Constat levé. 
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e du 04 Janvier 2020 approuvé le 04 

janvier 2020 (Renouvellement) 

2-Aucune preuve 

de constatation de 

la commission de 

réception du 

marché. 

disponibles 

dans le 

dossier de 

marché. 

Entretien et Nettoyage des bureau du 

FNDA objet du contrat 

n°001/2020/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC

/Se du 02 Janvier 2020 approuvé le 02 

janvier 2020 (Renouvellement) 

1-Non existence 

d’un rapport de la 

PRMP motivant ce 

mode de recours ; 

2-Non 

enregistrement du 

contrat avant 

exécution ; 

3-Non 

authentification du 

contrat ; 

4-Non élaboration 

de l’ordre de 

service de 

démarrage des 

travaux ; 

5- Aucune preuve 

de constatation de 

la commission de 

réception du 

marché 

1- Néant ; 

2- Le contrat 

de 

nettoyage 

étant un 

marché de 

service 

courant, le 

démarrage 

de 

l’exécution 

avant 

l’enregistre

ment 

s’explique 

par la 

nécessité 

d’assurer la 

continuité 

de 

l’entretien 

de 

l’administra

tion 

publique ; 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

4- Constat maintenu  

5- Attestation de service N° 

302/2020/MAEP/FNDA/DG/PRMP/DAF

/CGCR/SA du 02 avril 2020 fournit. 

Constat levé. 
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3- Néant ; 

4- Néant ; 

5- Les 

attestations 

de services 

faits sont 

disponibles 

dans le 

dossier de 

marché. 

Entretien et Maintenance du matériel de 

bureau, matériel informatique et électrique 

du FNDA objet du contrat 

n°003/2020/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC

/Se du 02 Janvier 2020 approuvé le 02 

janvier 2020 (Renouvellement) 

1-Pas de rapport 

spécial de la 

PRMP motivant ce 

mode de recours ; 

2-Non 

enregistrement du 

contrat avant 

exécution ; 

3-Non 

authentification du 

contrat ; 

4-Pas d’ordre de 

service de 

démarrage des 

travaux ; 

5- Pas de preuve 

de constatation de 

la commission de 

réception du 

marché 

1- Ce marché 

est en seuil 

de dispense 

au regard de 

la loi en 

vigueur au 

moment de 

sa mise en 

œuvre. 

Donc pas 

d’exigence 

de rapport 

spécial. 

2- Le marché a 

été exécuté 

par bon de 

commande 

pour tenir 

compte de 

l’impossibil

ité de 

1- Constat levé 

2- Bon de commande enregistrée. Constat 

levé.  

3- Constat maintenu  

4- Constat levé  

5- Attestation de service N° 

420/2020/MAEP/FNDA/DG/PRMP/DAF

/CGCR/SA du 15 mai 2020 fournit. 

Constat levé. 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

85 
 

pouvoir 

prévoir à 

l’avance des 

pannes des 

matériels de 

bureau, 

matériel 

informatiqu

e et 

électrique ; 

3- Néant ; 

4- Les 

demandes 

de proforma 

et les 

diagnostics 

posés à 

l’avance. 

5- Les 

attestations 

de services 

fait sont 

disponibles 

dans le 

dossier de 

marché. 

Réalisation des travaux d’étanchéité de la 

dalle du Bâtiment (R+1 de la Direction 

Générale de l’ex SONAPRA) abritant le 

siège du FNDA objet du contrat 

n°3947/MEF/FNDA/DNCMP/PRMP/SP 

1-Absence de date 

de signature sur 

l’ordre de service 

de démarrage. 

1- Cette 

omission a 

été corrigée. 

1- Constat maintenu (Pas de preuve de la 

correction). 
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du 18 Novembre 2020 approuvé le 18 

novembre 2020  

Acquisition des pneus pour le matériel 

roulant 

n°1628/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/PR

MP/SP du 7 juillet 2020 approuvé le 07 

juillet 2020 

1- Retard dans 

la livraison 

des 

fournitures 

1- Néant 1- Documents justificatifs fournis (PV de 

réception, attestation de service fait). 

Constat levé. 

Construction d’un hangar (parking) à la 

Direction générale du FNDA objet du 

contrat n° 

3555/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRM

P/SP du 4 novembre 2020 approuvé le 4 

novembre 2020  

1- Absence de 

numéro sur 

l’ordre de 

service 

pour le 

démarrage 

du marché ; 

2- Aucune 

preuve de 

réception 

de marché 

exécuté. 

1- Cette 

omission a 

été prise en 

compte ; 

2- Il existe 

dans le 

dossier le 

PV de 

réception 

provisoire et 

le PV de 

réception 

définitive 

1- Constat maintenu. Pas de preuve de prise 

en compte 

2- PV de réception fournit. Constat levé.  

Fourniture de la connexion internet dédié 

objet du contrat n° 

1005/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 

18 mai 2020 approuvé le 18 mai 2020. 

1- Absence de 

numéro sur 

l’ordre de 

service 

pour le 

démarrage 

du marché ; 

2- Non 

numérotati

on du PV 

1- Cette 

omission a 

été prise en 

compte ; 

2- Nos forma 

de PV de 

réceptions 

ne prévoit 

pas de 

numérotatio

1- Constat maintenu. Pas de preuve de la 

prise en compte dans la documentation.  

2- Constat levé.  
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du marché 

exécuté. 

 

n. 

Toutefois, 

cette 

insuffisance 

sera prise en 

compte. 

 

Installation d’un système anti-braquage sur 

les véhicule du FNDA objet du contrat N° 

3986/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRM

P/SP du 18 novembre 2020 approuvé le 18 

Novembre 2020. 

1- Absence de 

numéro sur 

l’ordre de 

service 

pour le 

démarrage 

du marché ; 

2- Non 

numérotati

on du PV 

du marché 

exécuté ; 

3- Retard dans 

la livraison 

de marché 

 

1- Cette 

omission a 

été prise en 

compte ; 

2- Nos forma 

de PV de 

réceptions 

ne prévoit 

pas de 

numérotatio

n. 

Toutefois, 

cette 

insuffisance 

sera prise en 

compte ; 

3- La livraison 

a été faite 

dans le délai 

contractuel 

 

1- Constat maintenu. Pas de preuve de la 

prise en compte dans la documentation.  

2- Constat levé. 

3- Constat levé. 

Aménagement et vidange des fosses 

septiques et des puisards du bâtiment de la 

Direction Générale du FNDA objet du 

1- Absence de 

numéro sur 

l’ordre de 

1- Cette 

omission a 

1- Constat maintenu. Pas de preuve de la 

prise en compte dans la documentation. 

2- PV de réception fournit. Constat levé. 
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contrat N° 

3946/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRM

P/SP du 18 novembre 2020 approuvé le 18 

novembre 2020. 

service 

pour le 

démarrage 

du marché ; 

2- Aucune 

présence 

physique 

du PV de 

réception 

de marché 

 

été prise en 

compte ; 

2- Le PV de 

réception 

existe dans 

le dossier de 

marché. 

Acquisition et pose de moquettes dans les 

bureaux et la salle de réunion du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) Marché 

n°2562/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP 

du 16/09/2020 

1- Absenc

e de 

numéro

tation 

de 

l’ordre 

de 

service 

pour le 

démarra

ge de 

l’exécut

ion du 

marché 
2- Absence 

de 
numérot
ation du 
pv de 
réceptio

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu. Pas de preuve de la 

prise en compte dans la documentation. 

2- Constat maintenu. Pas de preuve de la 

prise en compte dans la documentation. 

3- Constat maintenu. Pas de facture et de 

preuve de paiement dans la 

documentation. 
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n du 
marché 

3- Absence 
de 
facture 
et de 
preuve 
de 
paiemen
t   

Fourniture de trente (30) kits d’irrigation 

au profit de l’Union communale des 

coopératives villageoises maraichères de 

Sème-Podji du marché 

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le pv 
d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu 

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

Acquisition de consommables 

informatiques (Lot 1) 

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le pv 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

Acquisition de matériels informatiques 

(Lot 2) 

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le PV 
d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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garanties de 
soumission 

recommand

ations 

Acquisition des mobiliers, matériels et 

équipements de bureau au profit du FNDA 

(Lot 1)  

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le PV 
d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

 

Acquisition des mobiliers, matériels et 

équipements de bureau au profit du FNDA 

(Lot 2) 

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le PV 
d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

 

Recrutement d’une agence de 

communication pour la mise en œuvre des 

actions de communication du Fonds 

National de Développement Agricole 

(FNDA) de l'ANAC 

Marché 

n°0055/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PR

MP/SP du 20/01/2021 

1-        1-    Le rapport 
d’évaluation et le pv 
d’attribution 
provisoire n’ont pas 
été séparés  

2-        2- Non-

numérotation de 
l’ordre de service de 
démarrage  

3-        3-   Absence de 
preuve de restitution 
des    garanties de 
soumission  

4-        4-   Absence de 
preuve de restitution 
des garanties de 
soumission 

5-         1-        La 

PRMP du FNDA 

prend acte des      

recommandations 

6-         2- La PRMP 

du FNDA prend 

acte des 

recommandations 

7-        3- La PRMP 

du FNDA prend 

acte des 

recommandations 

8-        4- La PRMP 

du FNDA prend 

acte des      

recommandations 

9-  

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

4- Constat maintenu  

 

Acquisition d’intrants spécifiques au profit 

de l’Union Communale des Coopératives 

Villageoises Maraîchères de Sèmè Kpodji 

(UCCOVMAS)  

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le PV 
d’attribution 
provisoire 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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 Marché 

N°0024/MEF/FNDA/DNCMP/PRMP/SP 

du 12 janvier 2021 

n’ont pas été 
séparés  

2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 
Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

 

Organisation des sessions de formation 

dans le cadre du renforcement des 

capacités de quatre-vingt producteurs de 

l’Union Communale des Coopérations 

villageoises maraichères de SEME PODJI 

(UCCOVMAS) du marché 

n°2734/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNC

MP/SP DU 25/09/2020. 

1- Le marché 
est 
approuvé 
hors délai de 
validité des 
offres 

2- Absence de 
preuve du 
service fait  

3- Aucune 
preuve de 
factures 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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4- Aucune 
preuve de 
paiement 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

Recrutement d’un cabinet pour la 

formation du personnel du FNDA sur la 

cohésion d’équipe par le process 

communication du Marché 

n°054M/2020/FNDA/PRMP/Se DU 

05/11/2020 

1- Le marché 
est 
approuvé 
hors délai de 
validité des 
offres 

2- Aucune 
preuve de 
factures 

3- Aucune 
preuve de 
paiement 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

 

Recrutement d’un Cabinet pour la 

réalisation de l’étude de référence pour la 

FNDA du marché 

n°3427/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNC

MP/SP DU 30/10/2020. 

1- Le rapport 
d’évaluation 
et le pv 
d’attribution 
provisoire 
n’ont pas été 
séparés  

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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2- Non 
numérotatio
n de l’ordre 
de service de 
démarrage  

3- Absence de 
preuve de 
restitution 
des 
garanties de 
soumission 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

Elaboration d’un plan de communication 

sur les interventions du Fonds National de 

Développement Agricole (FNDA) du 

Marché 

n°1685/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP 

DU 09/07/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive   

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

 

Elaboration d’un document de politique 

qualité pour le Fonds National de 

développement Agricole (FNDA), N° 

2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP

/DCMP/SP DU 25/09/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive   

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

 

Contrat N° 

0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP

/DCMP/SP DU 13/01/2021 

1- Absence de 
note de 
service 
d’invitation 
de la cellule 
a l’ouverture 
des offres 

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu 

4- Constat maintenu  
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après la 
relance  

2- Aucune 
preuve de 
publication 
de 
l’attribution 
provisoire  

3- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive   

4- Aucune 
preuve de 
réception du 
service fait   

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

4- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

 

Elaboration et diffusion du plan comptable 

2561/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP 

DU 16/09/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de 
l’attribution 
provisoire  

2- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive  

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  
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3- Aucune 
preuve de 
réception du 
service fait 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

Organisation de 7 sessions contrat n 3428/ 

MEF/FNDA/DCMP/SP DU 30/10/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de 
l’attribution 
provisoire  

2- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive  

3- Aucune 
preuve 
d’approbati
on du 
service fait    

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Constat maintenu  

 

Recrutement d’un consultant pour 

élaboration d’un document n 

5055/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRM

P/SP DU 23/12/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de 
l’attribution 
provisoire  

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  
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2- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive 

  

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

 

Réalisation de l’évaluation à mi-parcours 

n 3552/ MEF/FNDA/DCMP/SP DU 

05/11/2020 

1- Aucune 
preuve de 
publication 
de 
l’attribution 
provisoire  

2- Aucune 
preuve de 
publication 
de l’avis 
d’attribution 
définitive  

3- Aucune 
preuve 
d’approbati
on du 
service fait   

1- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

2- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

3- La PRMP 

du FNDA 

prend acte 

des 

recommand

ations 

1- Constat maintenu  

2- Constat maintenu  

3- Bordereau de transmission fournit. 

Constat levé.  
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6. ANALYSE DES RISQUES  

 
Les risques liés aux insuffisances relevées dans la mission d’audit déroulée au ME pèsent 

essentiellement sur le système de passation des marchés publics. Il conviendra d’abord en vue 

d’appréciation de ces différents risques d’opérer une classification des sept (07) pôles de 

diligences prévues par les termes de référence de la mission.  

N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

1 
La revue du cadre juridique des 

marchés publics  
Risque réglementaire 

NON : La revue du cadre juridique 

des marchés publics au niveau du 

ME donne une appréciation 

globalement satisfaisante. 

2 

L’appréciation de l’organisation et 

du fonctionnement des organes 

normatifs de la chaîne des marchés 

Risque institutionnel 

Impossible à apprécier : Certains agents de 

la PRMP n’ont pas mis à la disposition de 

l’auditeur les CV permettant de mieux les 

apprécié.  

3 
L’appréciation de l’intégrité et de la 

transparence du système  
Risque « intégrité » 

NON : Les actes de corruption, de fraudes, 

de conflits d’intérêts, de favoritisme, de 

discrimination ainsi que la participation à 

des pratiques de collusion constituent 

entre autres, des atteintes à l’intégrité du 

système de passation de marchés publics. 

Le principe fondamental de transparence 

des procédures implique le respect des 

obligations en termes de publicité.  

En l’espèce, la mission de revue n’a au 

cours de la revue détecté aucune 

manœuvre attentatoire visant à violer ces 

règles et infractions.   

4 

la compétence et l’expérience des 

personnes en charge du système de 

passation des marchés 

Risque opérationnel 

OUI : Il s’agit ici de tout incident pouvant 

résulter de carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à la capacité 

et aux compétences des personnes, à des 

systèmes internes et à des aspects 

organisationnels. 
5 

la tenue et la conservation des 

dossiers et des documents relatifs 

aux transactions et à la gestion des 

marchés  
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N° Pôles de diligences Typologie des risques 
Existence du risque au sein de l’autorité 

contractante auditée 

6 
l’évaluation du dispositif de gestion 

et de sécurisation de biens acquis 

Les diligences mises en œuvre ont permis 

d’identifier entre autres, des risques de 

non-exhaustivité de pièces de marchés 

telles que : les preuves de paiement, les PV 

de réceptions provisoires et définitifs des 

prestations. 

7 
la revue de la passation des 

marchés 
Risque « conformité » 

OUI : Au regard de leur importance 

significative, nous allons mettre un accent 

particulier sur les risques liés au non-

respect des dispositions législatives et 

réglementaires (risque conformité).  

L’analyse du risque « conformité » est 

présentée de façon détaillée ci-dessous.   

 

Ensuite, il sera question de l’analyse des risques de passation des marchés publics au niveau du 

ME (risque « conformité »). Cette analyse permettra de mieux comprendre le risque, saisir ses 

caractéristiques, fournir des données pour son évaluation et décider de le traiter ou non. Notre 

analyse sera axée sur le risque brut ou inhérent (sans tenir compte du contrôle interne qui 

pourrait exister au sein de l’autorité contractante).  

Pour la détermination du niveau de risque brut, nous allons retenir deux (2) critères (la 

probabilité et l’impact) selon les cotations ci-après : 

 

Probabilité (ou fréquence) Impact (ou gravité) Risque brut = Probabilité * Impact 

Cotation Qualification Cotation Qualification Criticité Degré de criticité 

1 
Très improbable ou 
exceptionnelle 

1 
Faible ou 
insignifiant 

Risque 
mineur 

Risque maîtrisé (1 ≤ C ≤ 3) 

2 Improbable ou rare 2 Moyen ou mineur 
Risque 
modéré 

Risque à surveiller (3 < C ≤ 8) 

3 
Probable ou 
périodique 

3 Grave ou significatif Risque élevé 
Risque à diminuer (8 < C ≤ 
12) 

4 
Très probable ou 
régulière 

4 
Très grave ou 
critique 

Risque 
critique 

Risque prioritaire (C > 12) 
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Tableau 13 : Analyse des risques de passation 

Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Détermination des 

besoins à satisfaire 

Les dossiers d’appels à concurrence 

utilisés par l’AC sont 

majoritairement conformes au 

modèle de l’ARMP  

Absence de précision dans la 

détermination de la nature et de 

l'étendue des besoins avant 

l’appel à concurrence ;  

1 2 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés ;  

Directions 

techniques 

Plan de passation 

des marchés publics 

Inscription régulière par l’AC des 

marchés dans le PPM de l’année 

d’exercice budgétaire  

Nullité du marché ; estimation 

inadéquate, imprécise ou 

incomplète des besoins au titre 

de la gestion budgétaire N. 

1 2 2 
Risque 

mineur 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés. 

Notification de 

l’attribution 

provisoire 

Défaut de communication des 

preuves de notification des 

résultats d’attribution aux 

soumissionnaires/candidats non 

retenus. 

Réclamations des 

soumissionnaires évincés ; 

privation du soumissionnaire 

évincé d’exercer son droit de 

recours dans le délai légal 

d’attente ; violation du principe 

fondamental de transparence 

des procédures.  

1 3 3 
Risque 

mineur 
PRMP  

Publication des avis 

d’attribution 

Défaut de publication des procès-

verbaux d’attribution provisoire 

et/ou définitive. 

Non-respect du principe 

fondamental de transparence 

des procédures. 

3 3 9 
Risque 

élevé 
PRMP 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Garantie de 

soumission 

Défaut de restitution de la garantie 

de soumission aux 

soumissionnaires non retenus. 

Non-respect des dispositions du 

code des marchés publics. 
 

En l’absence de restitution de la 

caution de soumission aux 

soumissionnaires non retenus 

(immédiatement après la 

signature du projet de contrat 

par l’attributaire), l’autorité 

contractante pourrait dans 

certains cas, faire l’objet d’une 

plainte et devrait donc réparer le 

préjudice causé au 

soumissionnaire évincé (la 

trésorerie de ce dernier étant 

bloquée sur une durée plus 

longue que celle requise). 

2 2 4 
Risque 

modéré 

PRMP ; 

Coordination des 

marchés. 

Délais de passation, 

de contrôle et 

d’approbation des 

marchés publics 

Non-respect pour certains marchés 

des délais de passation, de contrôle 

et d’approbation des marchés 

publics. 

Violation du principe de légalité ;  

Désistement du soumissionnaire 

ou de l’attributaire, caducité de 

l’offre financière au désavantage 

de l’autorité contractante. 

3 2 6 
Risque 

modéré 

PRMP ; COE ; 

CCMP ; Autorité 

approbatrice. 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Règles spécifiques 

au gré à gré 

Absence dans  certains marchés   du 

rapport spécial motivant le recours 

à ce mode  

Non-respect des dispositions de 

la loi 2020-26 du 29 septembre 

2020 portant code des Marchés 

Publics en République du Bénin 

2 2 4 
Risque 

modéré  
PRMP ; COE 

Exécution des 

marchés publics  

Retard d’exécution de certains 

marchés.   

Résiliation du marché pour 

dépassement du plafond des 

pénalités de retard ou pour cas 

de force majeure ; non-respect 

des obligations contractuelles 

par les deux parties (par 

exemple, en cas de retard 

significatif de paiement pouvant 

causer le retard d’exécution) ; 

absence ou insuffisance de 

contrôle de l’exécution du 

marché ; utilisation en retard des 

biens ou services objet du 

marché.  

2 4 8 
Risque 

modéré 

PRMP ;  

Direction 

Administrative et 

Financière 

Organisation et 

fonctionnement des 

organes 

L’organisation et le 

fonctionnement des organes du 

FNDA est jugé moyennement 

satisfaisant.  

Conflit d’intérêts dans la chaîne 

de passation de marchés publics, 

préjudiciable à l’autorité 

contractante. 

2 2 4 
Risque 

modéré 

Direction 

Générale 
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Points de contrôle Constats généraux Risques Probabilité Gravité Criticité 
Niveau du 

risque 
inhérent 

Responsabilité 

Archivage de la 

documentation sur 

les marchés 

Qualité de l’archivage 

moyennement satisfaisante du (il 

manque au moins une pièce dans 

60% des dossiers examinés). 

Inexistence d’une banque de 

données sur les procédures de 

passation, d’exécution et de 

contrôle de marchés publics ; 

mise en cause de la 

responsabilité de la PRMP voire 

de l’autorité contractante en cas 

de litige ou de contrôle ; non-

respect de la durée légale de 

conservation de certaines 

archives relatives à la commande 

publique. 

2 3 6 
Risque 

modéré 

PRMP ;   

Archives-PRMP 

 

En conclusion, le degré de criticité du risque inhérent à l’activité de passation, d’exécution et de contrôle de marchés publics au sein du FNDA est 

modéré et appel à une appréciation moyennement satisfaisant.
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7. CONSTATS GENERAUX 

Les constatations d’ordre général issues de nos travaux d’audit des marchés publics du FNDA 

au titre de la gestion budgétaire 2020 se présentent ainsi qu’il suit : 

- défaut de publication des avis d’attribution définitive (article 97 de la loi n° 2017-04 du 

19 octobre 2017 ou article 87 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020)  ; 

- défaut de communication des preuves de contrôles a posteriori effectués par le 

Délégué de contrôle des marchés publics, sur les marchés passés par la procédure de 

demande de cotation (article 12 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 ou article 12 

du décret n° 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en 

œuvre des procédures de sollicitation de prix) ; 

- défaillance partielle du système de classement (article 10 de la loi n°2020-26 du 29 

septembre 2020) ; 

- dépassement pour certains marchés des délais règlementaires (article 110 de la loi 

n°2020-26 du 29 septembre 2020)  

- processus de dématérialisation à l’étape primitive (articles 65 à 68 de la loi n° 2017-04 

du 19 octobre 2017 ou article 69 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020). 

Au regard de ces constats généraux, nous avons fait des recommandations appropriées afin 

de pallier les insuffisances décelées.  
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8. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de la mission sont précisées dans le tableau ci-après. Elles sont 

formulées en vue d’une meilleure application du Code des Marchés Publics et du guide des 

audits des marchés publics.  

Tableau 14 : Principales recommandations 

N°  
Points de 
contrôle 

Constats généraux Principales recommandations 

C1 

Publication des 
avis 
d’attribution 

Défaut de publication des avis d’attribution 
définitive 

Veiller au respect des mesures de publicité 
prévues par le code des marchés publics. 

C2 

Organisation et 
fonctionnement 
des organes 

Défaut de communication des preuves de 
contrôles a posteriori effectués par le Délégué 
de contrôle des marchés publics, sur les 
marchés passés par la procédure de demande 
de cotation 

Veiller régulièrement au contrôle a 
posteriori des marchés passés suivant la 
procédure de demande de cotation, aux 
fins de proposer des actions correctrices 
pouvant permettre d’éviter prochainement 
les mêmes irrégularités.   

C3 
Dépassement des délais règlementaires pour 
certains marchés.  

Elaborer pour chaque type de marché un 
tableau mentionnant les différentes phases 
de la passation avec les délais 
règlementaires bien définis en vue du suivi 
rigoureux du cycle de la passation 

C4 

Classement et 
archivage de la 
documentation 
sur les marchés 

Défaillance partielle du système de classement 

Adopter les modalités de classement des 
documents de marchés publics, prévues 
par le guide des audits des marchés publics 
(au paragraphe 2 du chapitre 1, à partir de 
la page 31). 

C5 
Processus de dématérialisation à l’étape 
embryonnaire. 

Veiller à l’archivage électronique de la 
documentation liée aux différentes phases 
de passation et d’exécution des marchés 
publics ; 
 
Veiller également à la mise en place 
progressive de la dématérialisation totale 
des différentes phases de la passation des 
marchés.   
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9. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Conformément aux termes de référence, nous avons établi ci-dessous un plan d’actions afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations à travers un chronogramme intégrant des indicateurs de réalisation et les responsabilités.   

 

Tableau 15 : Plan d’actions 

N° 
d’ordre 

Points de 
contrôle 

Constats généraux Actions à entreprendre 
A court 
terme 

A moyen 
terme 

Indicateurs de réalisation 
Responsables 

de mise en 
œuvre (RMO) 

01 
Publication des 
avis d’attribution 

Défaut de publication des 
avis d’attribution définitive  

Respecter les mesures de 
publicité prévues par le code 
des marchés publics. 

*  

Elaboration et affichage au 
siège de la structure 
concernée, des avis 
d’attribution définitive 
(pour les marchés soumis à 
la procédure de DRP), ou 
transmission des avis 
d’attribution définitive à la 
DNCMP pour publication 
dans les dix (10) jours 
calendaires après l’entrée 
en vigueur du marché (pour 
les marchés relevant des 
seuils de passation) ; 

Pourcentage des marchés 
concernés dont les avis 
d’attribution définitive ont 
été publiés. 

PRMP 

02 
Défaut de communication 
des preuves de contrôles a 

Procéder régulièrement au 
contrôle a posteriori des 

*  
Contrôles a posteriori 
systématiques des marchés 

CCMP 
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Organisation et 
fonctionnement 
des organes 

posteriori effectués par le 
Délégué de contrôle des 
marchés publics, sur les 
marchés passés par la 
procédure de demande de 
cotation 

marchés passés suivant la 
procédure de demande de 
cotation, aux fins de proposer 
des actions correctrices 
pouvant permettre d’éviter 
prochainement les mêmes 
irrégularités.   

passés suivant la procédure 
de demande de cotation, 
sanctionnés par des 
rapports dûment élaborés ; 
 
Pourcentage des marchés 
de demande de cotation 
ayant fait l’objet de 
contrôle a posteriori. 

03 
Dépassement des délais 
règlementaires 

Elaborer pour chaque type de 
marché un tableau de bord 
mentionnant les différentes 
phases de la passation avec les 
délais règlementaires bien 
définis en vue du suivi rigoureux 
du cycle de la passation 

  

Pourcentage des marchés 
passés et exécutés dans le 
respect des délais 
règlementaires 

PRMP 

04 

Classement et 
archivage de la 
documentation 
sur les marchés 

Défaillance du système de 
classement 

Adopter les modalités de 
classement des documents de 
marchés publics, prévues par le 
guide des audits des marchés 
publics (au paragraphe 2 du 
chapitre 1, à partir de la page 
31). 

*  

Système de classement mis 
en place dans l’immédiat, 
suivant les règles prévues 
par le guide des audits des 
marchés publics. 

PRMP 

05 
Processus de 
dématérialisation à l’étape 
embryonnaire. 

Procéder à l’archivage 
électronique de la 
documentation liée aux 
différentes phases de passation 
et d’exécution des marchés 
publics ; 
 

*  

Dispositif de l’archivage 
électronique mis en place.   
 
Nombre d’envois des avis et 
dossiers d’appels à 
candidature par voie 
électronique ; 

PRMP 
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Procéder de façon progressive, 
à la dématérialisation totale 
des différentes phases de la 
passation des marchés.   

Réception des candidatures 
ou des offres par voie 
électronique, avec 
préservation de la 
confidentialité ;  

et mise en place à terme 
d’un système 
d’approvisionnement 
électronique. 
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10. CONCLUSION  

 

L’audit des marchés publics   vise avant tout à mettre en place un système d’alerte au sein de 

la commande publique afin de contribuer à la bonne performance de ses acteurs. Les 

principes chers à la commande publique : l’efficacité, l’égalité de traitement, la transparence 

des procédures, la reconnaissance mutuelle sont des mots d’ordre que tout agent public se 

doit d’observer pour prévenir et limiter les irrégularités de tout genre.  

 L’évaluation du système de passation et de contrôle des marchés publics du FNDA montre 

globalement que des efforts sont consentis par les acteurs du système pour garantir le respect 

des principes suscités. Cependant, certains indicateurs sont alarmants et méritent d’être 

traités avec une attention particulière notamment la publication des avis d’attributions 

définitives et l’équilibre dans la durée de la passation. 

Nous sommes rassurés que les observations relevées ont servi de point d’impact et que les 

recommandations formulées permettront d’apporter une nouvelle dynamique dans le cycle 

de passation des marchés publics du FNDA en vue du professionnalisme des fonctions de 

passation et de contrôle. 
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11. ANNEXES 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 
 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 
 Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur  
      L’avant-projet du rapport provisoire 

 

         Annexe 4 : Outils de mission 
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 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 

N° 
d'ordre 

Noms et Prénoms Fonctions 

1 SAKA Zénabou Ancienne Personne Responsable des Marchés Publics 

2 MASSARY Aïcha Nouvelle Personne Responsable des Marchés Publics 

3 TOSSOU Cocou Godfroy CSPi/PRMP FNDA 

4 DJIVOH Eléonore CCMP 
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 Annexe 2 : Liste des marchés sélectionnés 
 

N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

1.  
Réparation et maintenance du matériel roulant du FNDA du marché n 

004/2020 /FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 02/01/2020 

(Renouvellement) 

Montant 
Non déterminé 

Services 
Entente 
Directe 

STEM 

2.  
Gardiennage, à la Surveillance et la sécurisation des personnes et des 

biens du FNDA du marché n°005/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 04/01/2020 (Renouvellement) 
                         6 480 000 Services 

Entente 
Directe 

SOCIETE SISTERN SECURITE Sarl 

3.  
Entretien et nettoyage des bureaux du FNDA du marché n°001/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 02/01/2020 (Renouvellement) 
                        8 499 360 Services 

Entente 
Directe 

ETS FIDES 

4.  
Entretien et maintenance du matériel de bureau, matériel informatique 

et électrique du FNDA du marché n°003/2020 

/FNDA/DG/PRMP/CGCR/AC/Se du 02/01/2020 (Renouvellement) 
 1.106.000 Services 

Entente 
Directe 

GROUPE STARTEL 

INTERNATIONAL 

5.  

Réalisation des travaux d’étanchéité de la Dalle du Bâtiment (R+1) de la 

Direction Générale de l’ex SONAPRA abritant le Siège du Fond 

Nationale du Développement Agricole (FNDA) 

Marché n°3947/MEF/FNDA/DNCMP/DNCMP/PRMP/SP du 18 

Novembre 2020 

                         9 986 786 Fourniture DC 
ETS AF’SOUL BULDING Tél : 95 06 

19 24 / 96 39 01 40 

6.  
Extension du système de vidéosurveillance au Fond National du 

Développement Agricole (FNDA) 

Marché n°2040/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 17 Août 2020 
                         3 993 000 Fourniture DC ETS ODMAX Tél : 61 29 27 28 

7.  
Acquisition et installation d’un logiciel de gestion des courriers 

administratifs au Fond Nationale du Développement Agricole (FNDA) 

Marché n°1648/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18 Mai 2020 
                         3 422 000 Fourniture DC ETS CEMIEB Tél : 97 22 23 82 

8.  
Acquisition des pneus pour le matériel roulant 

Marché n°1628/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 07 Juillet 2020 
                          3 997 200 Fourniture DC 

ETS FIDES Tél :97 78 92 58 /95 01 
47 47 

9.  
Acquisition de fourniture de bureau  

Marché n°1004/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18 Mai 2020 
                      4 619 410 Fourniture DC 

ETS LA VALEE DE BERACA Tél :97 
23 80 70 

10.  
Construction d’un hangar (parking) à la direction générale du Fonds 

National de Développement Agricole (FNDA) du marché 

n°3555/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 04/11/2020 
                            9 760 928 Travaux DC 

MTBC SARL, Tel : 97 69 46 
49/Cotonou 
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N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

11.  
Fourniture de la connexion internet dédiée du marché 

n°1005/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP du 18/05/2020 
                      6.956.100 Fourniture 

 
DC ETS CODE BARRE TECH, Tel : 60 89 

40 40/97 65 26 27 

12.  
L’installation d’un système anti braquage sur les véhicules du Fonds 

National de Développement Agricole (FNDA) du marché 

n°3986/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 18 Novembre 2020 
                          5.560.002 Services 

 
 

DC 

ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL, 
Tel : 97 08 08 95 

13.  

Aménagement et vidange des fosses septique et des puisards du bâtiment 

de la direction générale du Fonds National de Développement Agricole 

(FNDA) du marché n°3946/MEF/FNDA/DNCMP//PRPM/SP du 

18/11/2020 

                   9.986.455 Services 

 
 

DC 

ETS LE SAVOIRE FAIRE, Tel : 97 22 
42 56 /90 94 05 24 

14.  

 La sélection d’un prestataire pour l’extension du câblage réseau wifi 

(internet et intranet) de la direction générale du fonds national de 

développement agricole (FNDA) 

Marché n°025M/2020/FNDA/PRMP/Se du 02 juin 2020 

                               3 950 600 Services 

 
 

DC 

ETS CODE BAR TECH Tél : 60 89 40 
40/97 65 26 27 

15.  
Formation du Personnel du Fonds National de Développement 

Agricole N°4734/MEF/FNDA/DNCMP/DCMP/PRMP/SP du 11 

décembre 2020 

                            4 600 000 
Prestation 
intellectuel 

AMI 
CABINET EXMA CONSEIL SARL 
 Tél : 97 97 78 53 / 97 68 07 29 

16.  

Recrutement d’une Compagnie d’assurance pour l’assurance Maladie 

pour le personnel du Fonds National de Développement Agricole 

(FNDA) du Marché N°0190/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP du 16 

Février 2021 

                      6 086 260 Services DRP 
Africaine des Assurances, Tél : 

21 30 04 83 /97 57 72 25 

17.  
Recrutement d’un consultant pour l’Assistance Technique dans le cadre 

technique de l’accompagnement du Fonds National de Développement 

Agricole du Marché N° 
NON ABOUTI 

18.  
Fourniture de trente (30) kits d’irrigation au profit de l’Union 

communale des coopératives villageoises maraichères de Sèmè-Podji du 

marché 

                   
19.507.500 

Fourniture DRP 
ETS LA CHARTE D’OR, Tel : 69 47 

37 40/97 17 70 37 
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N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

19.  Acquisition de consommables informatiques (Lot 1) 
                   

3 530 000 
Fourniture DRP 

ETS CODE BARRE Tel :60 89 40 40 / 
97 65 26 27 

20.  Acquisition de matériels informatiques (Lot 2) 7 085 000 Fourniture DRP 
ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE Tel : 

97 19 62 79 

21.  
Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de bureau au profit 

du FNDA (Lot 1) 
8 796 200 Fourniture DRP 

ETS DYNAMIC GROUP OF 
CONTRACTORS Tel :67 87 04 08 / 

97 57 08 09 

22.  
Acquisition des mobiliers, matériels et équipements de bureau au profit 

du FNDA (Lot 2) 
7 679 100 Fourniture DRP 

ETS DYNAMIC GROUP OF 
CONTRACTORS Tel :67 87 04 08 / 

97 57 08 09  

23.  
N°0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/DCMP/SP du 

13 janvier 2021 
8 260 000 

Prestation 
intellectuel 

DC 
 

SYECA 
 

24.  

Elaboration d’un document de politique qualité pour le 

Fonds National de Développement Agricole (FNDA) 

N°2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/DCMP/SP du 

25 septembre 2020 

8 496 000 
Prestation 
intellectuel 

DC 
CABINET BANQUIER SANS 

FRONTIERE Tél : 97 33 04 97 / 95 
81 42 29 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

116 
 

N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

25.  

Organisation des sessions de formation dans le cadre du renforcement 

des capacités de quatre-vingt producteurs de l’Union Communale des 

Coopérations villageoises maraichères de SEME PODJI (UCCOVMAS) 

du marché n°2734/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 

25/09/2020. 

5 964 900 
Prestations 

Intellectuelles 
AMI 

CABINET BUSINESS PARTNERS (BP) 
CONSEILS Tél :64 83 90 98

 /65 62 50 50 

26.  
Recrutement d’un cabinet pour la formation du personnel du FNDA sur 

la cohésion d’équipe par le process communication du Marché 

n°054M/2020/FNDA/PRMP/Se DU 05/11/2020 
5 320 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
CABINET TALENTS PLUS 

CONSEILS Tél :95 10 91 51/97 64 
03 93 

27.  
Recrutement d’un Cabinet pour la réalisation de l’étude de référence 

pour la FNDA du marché 

n°3427/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP/SP DU 30/10/2020. 
18 537 800 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
COSINUS CONSEILS Tél : 97 76 49 

59 / 98 47 91 42 

28.  
Actualisation des fiches de poste outils d’appréciation et d’évaluation 

des performances du personnel du FNDA MARCHE n°1769 

/FNDA/MEF/DNCMP/SP/ DU 21/07/2020 
6 785 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 

CONSORTUIM PERFORMANCE 
EXPERTISES SARL &INKREASE SARL 

Tél :96 82 54 54 / 69 29 29 94 
Cotonou 

29.  
Elaboration d’un plan de communication sur les interventions du Fonds 

National de Développement Agricole (FNDA) du Marché 

n°1685/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP DU 09/07/2020 
5.900.000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
SICADO, Tel : 97 24 73 41/94 43 26 

26 

30.  
Elaboration d’un document de politique qualité pour le Fonds National 

de développement Agricole (FNDA), N° 

2735/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP//SP DU 25/09/2020 
8 496 000 

Prestations 
Intellectuelles 

DC 
Cabinet banquier sans frontière 

consulting Tél : 97 33 04 97/ 95 81 
42 29 ABOMEY CALAVI 
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N°  Désignation et Numéro du Contrat :  
Montant du 
Contrat TTC 

Nature du Marché :  
Mode de 

Passation du 
marché : 

Nom et Adresse du titulaire :  

31.  N° 0023/MEF/MAEP/FNDA/PRMP/DNCMP//SP DU 13/01/2021 8 260 000 
Prestations 

Intellectuelles 
DC 

Cabinet synergie Experts 
consultants Associés (SYECA) 

32.  
Elaboration et diffusion du plan comptable 

2561/MAEP/FNDA/MEF/DNCMP/SP DU 16/09/2020 
8 900 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
CABINET AUDIREX-BENIN SARL 

Tel : 66 45 55 55 

33.  
Organisation de 7 sessions contrat n 3428/ MEF/FNDA//SP DU 

30/10/2020 
10 000 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
CESAM Tel :21 32 66 53/ 95 53 53 

41/ 60 14 19 19 COTONOU 

34.  
Recrutement d’un consultant pour élaboration d’un document n 

5055/MEF/FNDA/DNCMP//PRMP/SP DU 23/12/2020 
14 480 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 
SGE SARL Tel : 95 10 42 42 / 67 21 

17 30 

35.  
Réalisation de l’évaluation à mi-parcours n 3552/ MEF/FNDA//SP DU 

05/11/2020 
7 000 000 

Prestations 
Intellectuelles 

AMI 

CABINET BANQUIER SANS 
FRONTIERE CONSULTING Tel :97 
33 04 97/95 81 42 29 ABOMEY-

CALAVI 
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Annexe 3 : Contre-observations (avis) de l’autorité contractante sur l’avant-projet du 

rapport provisoire 

Par un mail du 05 octobre, la PRMP du FNDA a fait ses contre observations sur les 

constatations d’audit qui ont été pris en compte au point 5-6 du rapport. 

 

----- Message transmis ----- 

De : MASSARY Aïcha <massaryaicha@gmail.com> 

À : gabin Gbèmènou <gbemenou2005@yahoo.fr> 

Envoyé : mercredi 5 octobre 2022 à 18:18:40 UTC+1 

Objet : Contres observations 

 

 

•  

Contre observation sur l'audit de 2020.docx 

17.1kB 
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Annexe 4 : Outils de mission 
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Outil n° 1 : Tableaux statistiques des pièces nécessaires à la mission 
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APPEL D'OFFRES OUVERT 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis d’Appel d’Offres publié 

2 Dossier d'Appel d'Offres 

3 Avis de non objection de l’organe de contrôle concerné (DNCMP/CCMP) sur le DAO 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres de la CPMP 

6 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres  

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Preuve de publication du procès-verbal d’ouverture 

9 Rapport d’analyse et de synthèse  

10 PV d’attribution provisoire signé  

11 
Avis de non objection de l’organe de contrôle et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les 
financements extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

12 Preuve de notification d’attribution provisoire  

13 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

14 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

15 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique (visa) 

16 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché  

17 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature  

18 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

19 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

20 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire   

21 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché  

22 Actes de garanties et actes de levée de garanties, le cas échéant  

23 Ordre de service  

24 Différents PV de réception/bordereaux de livraisons  

25 Factures  

26 Attachements et décomptes (pour les marchés de travaux) 

27 Mandats de paiement/Chèques/Ordre de virement 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner/avis de consultation publié 

2 Dossier de DRP  

3 Avis de non objection de la CCMP sur le projet de DRP 

4 Offres des soumissionnaires (originaux)  

5 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés 

6 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

7 Rapport d’analyse et de synthèse  

8 PV d’attribution provisoire signé 

9 
Avis de non objection de la CCMP et du Bailleur de fond (le cas échéant) pour les financements 
extérieurs, sur le PV d’attribution provisoire 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique  

13 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

14 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

15 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

16 Preuve de transmission du marché à l’autorité approbatrice  

17 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire  

18 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

19 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

20 Ordre de service de démarrage du marché  

21 PV de réception / Bordereau de livraison 

22 Factures 

23 Preuves de paiement  
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DEMANDE DE COTATION 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Lettres d’invitation à soumissionner (au moins 3 soumissionnaires à consulter) 

2 Dossier de Demande de Cotation 

3 à 5 
Offres des soumissionnaires (au moins 3 offres) _ Article 15, dernier alinéa, du Décret 2020-
605 du 23/12/2020 ou du Décret n° 2018-227 du 13 juin 2018  

6 Acte de désignation des membres du Comité de Passation des Marchés (facultatif) 

7 Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

8 Rapport d’analyse et de synthèse  

9 PV d’attribution provisoire signé 

10 Preuve de notification d’attribution provisoire  

11 Preuve d’informations des soumissionnaires non retenus  

12 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

13 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

14 Preuve de notification (remise) du marché signé par la PRMP au titulaire  

15 Actes de garanties et actes de levée de garanties (le cas échéant) 

16 Ordre de service de démarrage du marché  

17 PV de réception / Bordereau de livraison 

18 Factures 

19 Preuves de paiement  

 

ENTENTE DIRECTE OU GRE A GRE 
Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Rapport spécial de la PRMP justificatif du recours à l’entente directe 

2  Avis de non objection de la DNCMP sur l’utilisation de la procédure  

3 DAC validé + Lettre d'invitation 

4 Offres des soumissionnaires 

5 Rapport d'analyse des offres/sauf cas de monopole 

6 Avis de l'organe de contrôle sur le rapport d'analyse 

7 Avis de la DNCMP et/ou de la CCMP sur le projet de marché  

8 Marché signé et approuvé  

9 Preuve de notification du contrat de marché au titulaire 

10 Preuve de publication de l’attribution définitive  

11 Ordre de service de démarrage 

12 Preuve de réception du marché  

13 Factures  

14 Mandats de paiement/Ordre de virement/Avis de débit 
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 Avis à manifestation d’intérêt publié 

2 Réponses des candidats 

3 Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêts 

4 PV de présélection et liste restreinte des candidats présélectionnés 

5 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des manifestations d’intérêts 

6 Preuve d’informations des candidats non présélectionnés 

7 Lettres d’invitation à soumissionner  

8 Demande de propositions validée (Bon à lancer)  

9 Propositions (Technique et financière) des candidats 

10 Acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des propositions 

11 Acte de désignation des membres de la sous-commission d’analyse 

12 PV d’ouverture des propositions techniques  

13 PV d’évaluation des propositions techniques 

14 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions techniques 

15 Preuve d’information des candidats non qualifiés techniquement  

16  PV d’ouverture des propositions financières 

17 PV d’évaluation des propositions financières 

18 ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des propositions financières 

19 Preuve de notification d’attribution provisoire 

20 PV de négociation, le cas échéant 

21 Preuve d’information des candidats non retenus  

22 Preuve de publication du procès-verbal d’attribution provisoire 

23 
Preuve de transmission du projet de marché à l'organe de contrôle compétent pour examen 
juridique et technique 

24 Avis de l’organe de contrôle sur le projet de marché 

25 Preuve d’envoi du projet de marché à l’attributaire pour signature 

26 Preuve de transmission du projet de marché signé par l’attributaire 

27 Preuve de transmission du marché signé à l’autorité approbatrice 

28 Preuve de notification (remise) du marché signé et approuvé au titulaire 

29 Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 

30 Preuves de service fait (rapports et livrables, attestation de service fait)   

31 Factures  

32 Preuves de paiement (mandats, ordre de virement, chèque, etc.) 
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REGIME DU SEUIL DE DISPENSE 

Numéro 
d'ordre 

Nature de la pièce 

1 à 3 
Preuve de consultation d'au moins 3 fournisseurs (proforma, lettre d'invitation, 
etc.)  _ Article 4 du Décret N°2018-232 du 13/06/2018 & Décret 2020-599 du 
23/12/2020 

4 Rapport d'évaluation des offres (Comparaison des prix et choix du fournisseur) 

5 Contrat/bon de commande dûment signé et enregistré 

6 Bordereau de livraison/PV de réception/Attestation de service fait 

7 Facture 

8 Preuve de paiement 
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Outil n° 2 : Le guide de contrôle de conformité de l'organisation et du fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle 
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➢ Capacité institutionnelle et organisationnelle de la PRMP 

N° 
Eléments à vérifier au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
Le secrétariat de la PRMP et 
la COE sont-ils installés et 
fonctionnels 

  
 
 

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau du 
secrétariat de la PRMP et 
de la COE ? 

  

3 
Existence de manuel de 
procédures  

  

5 
Existe-il une documentation 
requise ?  

  

6 
Tout le personnel est-il au 
courant de l’existence de 
cette documentation ? 

  
 

7 

Existe-il un système 
d’archivage des documents, 
quelle est la qualité de ce 
système ? 

  

8 

Existe-t-il une 
documentation de toutes 
les phases du processus de 
passation et de l’exécution 
des marchés ? 

  
 
 

9 

Existe-t-il des rapports sur 
l’exécution de la passation 
des marchés (disponibilité, 
qualité, sécurité et 
exhaustivité) des rapports 
sur la passation de marchés 

  
 
 

11 
Existe-t-il un dispositif de 
suivi de l’exécution des 
contrats ? 

  
 

14 

Les marchés sont-ils 
enregistrés dans un registre 
spécial et numérotés au 
niveau du maître 
d’ouvrage ? 

  
 

15 
Comment sont conservées 
les garanties ? 
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➢ Capacité et fonctionnalité de l’organe de contrôle 

 
 

➢ Liste indicative des questions d’audit destinées aux différents organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

 

Personne 
responsable des 
marchés publics 

- Quelle est l’Identité de la personne responsable des marchés dans 

votre entité ? 

- Par quel acte avez-vous été désigné ? 

- Quelles sont vos fonctions en tant que PRMP dans le processus de 

passation des marchés publics dans votre entité ? 

- Quel est l’organe de tutelle de votre entité ? 

- Approuve-t-il systématiquement tous les marchés publics que vous 

signez ? 

- Existe-t-il un budget de l’exercice approuvé de votre entité ? 

- Existe-t-il un avis général de passation des marchés publics pour les 

exercices sous revue ? 

16 
Les fonctions de passation 
et contrôle des marchés 
sont-elles séparées 

  

 
Appréciation globale  

 

N° 
Eléments vérifies  au 
niveau de l’unité de 

passation de marchés 
Constats et Commentaires Appréciation 

1 
La CCMP est-elle installée et 
fonctionnelle ? 

  

2 

Existe-t-il un Personnel 
avec les qualifications 
requises au niveau de la  
CCMP conformément au 
Décret ? 

  

3 
Avez-vous les moyens 
matériels pour l’exécution 
de la mission ?  

  

4 
Délai moyen d’émission des 
avis sur les dossiers ?  

  

5 

Existe-t-il des rapports 
d’activité sur l’exécution de 
la passation des marchés 
(disponibilité, qualité, 
sécurité et exhaustivité) ? 

  

 Appréciation globale  
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- Existe-t-il un plan de passation de marchés publics approuvé pour 

les exercices sous revue ? 

- Tous les marchés publics passés au cours de l’exercice ont-ils été 

prévus dans les plans prévisionnels annuels de passation de 

marchés ? 

- Les crédits budgétaires annuels ont-ils été disponibles avant le 

lancement de la procédure de passation des marchés ? 

- Est-ce qu’il existe un système d’archivage efficace des dossiers de 

marchés publics ? 

- Si oui, est-il aisé de retrouver facilement toutes les pièces relatives 

à la gestion (passation, exécution) d’un marché donné ? 

- Etc. 

Commission de 
passation/Cellule de 
contrôle 

- Quels sont les agents de cet organe pendant la période sous revue ? 

- Par quel acte ont-ils été désignés ? 

- Quel est le niveau de formation et d’expériences du chef de l’organe 

en matière de passation ou contrôle des marchés publics ? 

- Quelles sont les fonctions de votre organe dans le processus de 

passation des marchés publics de votre entité ? 

- Quels sont les moyens dont il dispose pour assumer diligemment ses 

fonctions ? 

- Pour chacun des modes de passation des marchés publics, 

respectez-vous les procédures prévues par le Code des Marchés 

publics notamment en matière de publicité, du contenu de de l’avis 

et dossier d’appel d’offres, d’évaluation et d’examen des offres, de 

publicité et de notification, d’approbation, etc. ? 

- Respectez-vous les délais à chacune des phases des procédures de 

passation conformément aux textes en vigueur ? 

- Aviez-vous requis l’avis de Direction Générale de contrôle des 

marchés publics sur tous les dossiers de passation des marchés 

publics, les procès-verbaux d’adjudication provisoire et la non 

objection sur les marchés négociés par entente directe ? 

- Les membres des organes ont-ils subi une formation relative aux 

procédures de passation des marchés publics au cours de ces deux 

dernières années ? 

- Aviez-vous communiqué à l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics tous les rapports tels que prévus par les textes ? 

- Les responsables des projets sous tutelle communiquent-ils les 

informations relatives à la passation et à l’exécution de leurs 

marchés ? 

- Les documents relatifs aux procédures de passation sont-ils 

correctement et efficacement archivés ? 
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Outil n° 3 : les fiches d'audit par mode de passation 
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EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché :  

 

Eléments vérifies  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 
et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Validation du DAO par le 
PTF (bailleur) 

Date de réception :………  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Transmission du DAO à 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Lettre n° …. 
 

Date de réception du 
DAO par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

 
 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :         
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres :   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres :  
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Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de  
l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission :  
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE) 

Existence d’un PV d’ouverture des offres signé par tous les 
membres de la COE ? :  
Les plis sont-ils paraphés par les membres de la COE ? :  
Qualité du PV :  

 

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :  
La fiche d’ouverture est-elle signée par tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Qualité du rapport d’évaluation : 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
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Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? :  
Date de réception :    
Date d’approbation :    
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation :  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception : 
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 

 

Délai observé par les PTF 
(bailleur) pour l’Avis de 
Non Objection (ANO) 

Durée d’approbation :  

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :       
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  
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Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’Avis d’Appel d’Offres et 
l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception  
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission : 
Observations :  

 

Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  
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Délai de paiement 
(Différence entre la date 
de réception de la 
facture et la  date de 
paiement) 

  

Garanties Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques 
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante : 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DCMP ? 

  

Le PPM est-il publié ?   

Justification de la 
procédure d’AOR 

Le recours à la procédure d’AOR est-il justifié par la nature 
spécialisée des biens, travaux ou services à acquérir ? :  

 

 

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Nombre de candidats 
admis à concourir  

Le nombre de candidats admis à soumissionner assure-t-il une 
concurrence réelle ? 

 

Autorisation de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
de recourir à un AOR 

  

Validation du DAO par le 
PTF 

Date de réception :  
Date de validation :     
Durée de validation : 

 

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 
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BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 

Dossier d’appel d’offres Date de publication de l’AAO:   
Date limite de dépôt des plis : 
Canaux de publication :  
Qualité du dossier d’appel d’offres 

 

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission : 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant acquis le DAO :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

  

Etablissement d’un 
rapport d’analyse des 
offres par la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres  Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAO :  
Nom et qualité des membres de la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 

 

Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 
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Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
à la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Durée d’approbation : 
 

 

Approbation du rapport 
d’analyse des offres et 
du PV d’attribution 
provisoire par les PTF 
(bailleur) 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? :  
Date de réception :  
Date d’approbation :     
 

 

Délai d’approbation par 
les PRF (bailleur) 

Durée d’approbation : 
 

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé 
par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 
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Date d’approbation du 
contrat 

  

Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
contrat par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et  N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  
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Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

141 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE COTATION 

                                           Date de revue :    

Nom de l’Autorité Contractante  

Désignation et Numéro du Contrat :   
 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Montant du Contrat 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 

processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de cotation (avec 
les spécifications 
techniques requises, les 
critères d’évaluation, 
validité des offres et les 
obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

  

Est-ce que la demande de 
cotation est publiée ou 
adressée à des entreprises 
agréées ? 

Date de publication de Demande de cotation :  
Canal de publication : 
Date limite de dépôt des plis :  

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/e
ntrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 

  

Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission des cotations 
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Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité 
d’approvisionnement  

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant acquis ou reçu le 
dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres : 
Date d’ouverture des plis : 
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 

de dépôt des offres : 
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ? 
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Cotation ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  

 

Notifications d’attribution 
du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Commentaires  

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et 
la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 

  

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 
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Réception Date et numéro du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
Numéro : 
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture : 
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :    

Mode de Passation du marché : DRP 

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation et 
de l’exécution du marché 

Constats et Commentaires  
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc) 

  

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Qualité du dossier de 
demande de renseignement 
et de prix (avec les 
spécifications techniques 
requises, les critères 
d’évaluation, validité des 
offres et les obligations 
auxquelles sont assujetties 
les parties) 

La revue de la DRP appelle de notre part les observations ci-
après :  
   

 

Est-ce que la demande de 
renseignement et de prix 
est affichée ? ( article 13 du 
décret N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 

Date de publication de Demande de Renseignement et Prix :  
Canal de publication :  
Date limite de dépôt des plis : 

 

Existence d’une liste de 
fournisseurs/prestataires/ 
entrepreneurs agréés au 
niveau de l’Autorité 
Contractante 
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Mécanisme d’actualisation 
de la liste 

  

Délai accordé pour la 
soumission  
 (10 jours ouvrables à partir 
de la date d’affichage ; 
Article 15 du décret 
N°2020-605 du 23 
décembre 2020) 
 

- Date d’affichage/accusé de réception de la preuve 
d’affichage : 
- date de dépôt des offres : 
- Délai accordé aux soumissionnaires :  

 

Existence d’un texte 
désignant les membres du 
Comité d’ouverture et 
d’évaluation  (Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020) 

  

Régularité de la note de 
service par rapport à la 
nomination des membres 
de la COE ( Article 10 du 
décret N°2020-596 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Ouverture des offres  Nombre de soumissionnaires ayant reçu le dossier :  
Noms des soumissionnaires ayant présenté les offres et 
montant des offres : 

N ° 
d’ordre 

Nom des soumissionnaires Montant des 
offres 

01   

02   

03   

04   

 
Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date limite 
de dépôt des offres :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les participants ?  
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des offres Date d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la Demande de 
Renseignement et de Prix ? :  
Qualité du rapport d’évaluation :  
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Délai observé pour 
l’évaluation des offres 
techniques et financières et 
élaborer le rapport (Article 
3 du décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ;  
 10  jours ouvrables à 
compter de la date limite de 
dépôt des plis )  

Date de dépôt des offres : 
Date de signature du rapport :  
Délai observé : 

 

Etude du rapport 
d’évaluation et 
transmission de l’avis à la 
PRMP (Article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ;  
 03  jours ouvrables à 
compter de la date de 
réception du rapport) 

La revue de l’examen des PV de la cellule appelle de notre 
part les observations ci-après :  
 
Date de réception : 
Date d’étude de dossier :  
Délai observé : 

 

Existence d’un PV 
d’attribution provisoire  

  

Transmission du PV à la 
CCMP (article 5 du décret 
N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 3 jours 
ouvrable à compter de la 
date de réception du 
rapport ) 

Date de signature du rapport d’évaluation :  
Délai observé pour la transmission :  

 

Notifications des résultats à  
l’attributaire   ( article 3  du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 1 jour 
ouvrable à compter de la 
date de réception de l’avis 
favorable de la CCMP) 

Notification d’attribution du marché N/Réf:/   

Publication des résultats 
provisoire et élaboration de 
projet de marché (article 3 
du décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ; 10 jours 
calendaires après la 
publication des résultats 
d’attribution ) 
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Transmission à l’organe de 
contrôle compètent du 
projet de contrat pour 
examen juridique (1 jour 
ouvrables à compter de 
l’expiration du délai légal 
d’attente ; article 3 du 
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

  

Avis de l’organe de contrôle 
sur le projet de marché( 3 
jours ouvrable après la 
réception du dossier ;article 
5 du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de réception du projet de marché : 
Date d’étude du dossier par la CCMP :  
 
Délai observé :  

 

Signature du marché par 
l’attributaire (3 jours 
ouvrables à compter de la 
réception du marché par 
l’attributaire ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de transmission du contrat par la PRMP à l’attributaire :  
Date de réception du contrat par l’attributaire  
Date de signature par l’attributaire :  
Délai observé :  

 

Signature du marché par la 
PRMP (2 jours ouvrables 
après la signature marché 
par l’attributaire ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 ) 

Date de signature par l’attributaire : 
Date de signature par la PRMP : 
Délai observé :  

 

Visa du contrat et 
authentification  par la 
CCMP  (3 jours ouvrables 
après la réception du projet 
du marché ; article 3 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 )  

Date de transmission du contrat par la PRMP :  
Date de signature par la CCMP :  
Délai observé :   

 

Transmission du projet du 
marché à l’autorité 
approbatrice par la CCMP 
(03 jours ouvrables après la 
réception du projet du 
marché pour approbation ; 
article 5 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020  

Date de transmission :    
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Approbation du marché  (05 
jours ouvrables à compter 
de la date de réception du 
dossier par l’autorité 
approbatrice ; article 6 du  
décret N°2020-600 du 23 
décembre 2020 ) 

Date de réception par l’autorité approbatrice :  
Date d’approbation du marché :  
Délai observé :  

 

Le marché a-t-il été 
approuvé dans le délai de 
validité des offres ? (article 
16 du  décret N°2020-605 
du 23 décembre 2020 ) 

Date de dépôt des offres :  
Délai de validité des offres :   
Date d’expiration des offres :  
Date d’approbation du marché :  
Conclusion : 

 

Notification de 
l’approbation   du marché 
au titulaire (02 jours 
calendaires à compter de la 
date de transmission du 
marché à la PRMP ; article 3 
du  décret N°2020-600 du 
23 décembre 2020 )  

Date de transmission par la CCMP à la PRMP :  
Date de notification :  
Délai observé :  

 

Elaboration et transmission 
de l’avis d’attribution 
définitive  (10 jours 
calendaires après l’entrée 
en vigueur du marché à; 
article 3 du  décret N°2020-
600 du 23 décembre 2020 ) 

Date d’entrée en vigueur du marché :  
Date d’élaboration et de transmission de l’avis :  
Délai observé :  

 

Restitution des garanties 
d’offres aux 
soumissionnaires non 
retenus (article 3 du décret 
N 2018-228 du 13 juin 
20218)   

(Sans délai) 
Date de signature par l’attributaire :  
Date de restitution de la garantie : 
Délai observé 

 

Qualité du marché    

Ordre de service (OS) de 
démarrer les 
travaux/prestations 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS :  
Date de Début :  
Date de Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre 
la publication de l’avis et 
l’approbation du 
contrat/bon de commande) 

Date de publication :   
Date d’approbation : 
Délai observé :  
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Réception Existe-t-il un PV de réception :  
Date du PV :  
Délai de livraison :  
Délai observé :   
Observations (Retard ou non) :  

 

Facture et date de 
réception et de paiement 

Date de la facture :  
Facture N° 
Date de réception :  
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement/chèque :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre la date de réception et la date de 
paiement :  

 

Y a-t-il des plaintes   

Indiquer les réserves 
Éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  sur 
le Marché/Bon de 
commande 

Commentaires :   

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

   
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE 

    Date de la revue :  

Nom de l’Autorité contractante 

Désignation et Numéro du Contrat : 

Date de signature du Contrat (Approbation) :  

Nature du Marché : Travaux ou Fournitures ou Services 

Montant du Contrat :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire du Marché : 

 

Eléments vérifiés  au 
niveau de la gestion du 
processus de passation 

et de l’exécution du 
marché 

Constats et Commentaires 
 

Notation 1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.)  

 
 

Le marché est-il contenu 
dans le PPM ? 

  

Le PPM est-il validé par 
la CCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM est-il publié ?   

Le recours à la procédure 
de gré à gré est-il justifié 
?  

  

Existence d’un rapport 
spécial de la PRMP 
motivant le recours à ce 
mode  

  

Autorisation de la 
DNCMP de recourir à ce 
mode  

  

Etude et avis de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 
sur le DAO 

CCMP/DDCMP/DNCMP :  
Date de réception :      
Date d’étude   :  
Durée d’étude : 

 

BON A LANCER (BAL) Date de transmission :    
Date de réception :          
Date du BAL :       
Durée :  

 



Mission d’audit des marchés publics passés au titre de la gestion budgétaire 2020 
Rapport définitif - Audit de conformité / FNDA 

ARMP 

 

 
 
 
 

151 
 

Mise en concurrence 
d’au moins trois (03) 
candidats susceptibles 
d’exécuter le marché. 
Si non, justifiez 

  

Acceptation des 
soumissionnaires de se 
soumettre au contrôle 
de prix spécifique 
pendant l’exécution du 
contrat 

  

Délai accordé pour la 
soumission des offres 

  

Existence d’un registre 
de dépôt des plis 

Commentaires  

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée 
dans le registre spécial 
de l’ARMP 

  

Mise en place de la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Arrêté/Note de service n° 
Noms et qualité des membres de la commission 
Commentaires 

 

Ouverture des plis par la 
Commission d’Ouverture 
et d’Evaluation (COE)  

Nombre de soumissionnaires ayant reçu le DAO :  
Noms  des soumissionnaires ayant présenté des offres et 
montant des offres  

 

Etablissement d’un PV 
d’ouverture des plis 
contresigné par les 
membres de la COE 

  

Elaboration d’un rapport 
d’analyse des offres par 
la Commission 
d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE)  

  

Evaluation des offres Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :  
La fiche d’ouverture est-elle signée de tous les 
participants :  
Dates d’évaluation des offres :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères du dossier :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) 
Qualité du rapport d’évaluation 
Commentaires 
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Délai observé entre la 
date d’ouverture et la 
date de fin des 
évaluations 

  

Date de transmission du 
rapport d’évaluation des 
offres au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Délai observé entre la 
date de fin d’évaluation 
et la date de 
transmission du rapport 
au 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

  

Approbation du PV 
d’ouverture, du rapport 
d’analyse et du PV 
d’attribution 

Le rapport est-il approuvé par le PTF ? 
Date de réception :…  
Date d’approbation :     
Durée d’approbation : 
 
Le rapport est-il approuvé par la CCMP/DDCMP/DNCMP ? 
Date de réception :    
Date d’approbation :    
Durée d’approbation :  

 

Notifications 
d’attribution du marché 

  

Notification de rejet des 
offres avec les motifs de 
rejet 

  

Publication du PV 
d’attribution  

  

Examen juridique et 
technique du projet de 
marché par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

CCMP/DDCMP/DNCMP :    
Date de transmission :                   
Date de réception :    
Date d’examen :    
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du 
contrat par l’attributaire 

  

Date de signature du 
contrat par la PRMP 

  

Délai entre la signature 
du contrat par 
l’attributaire et la PRMP 

  

Date d’approbation du 
contrat 
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Authentification du 
contrat 

Date de réception :        
Date d’authentification :     
Durée d’authentification :  

 

Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Commentaires  

Date de notification du 
contrat au titulaire 

  

Délai entre la date 
d’approbation et la date 
de notification au 
titulaire 

  

Date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Délai entre la date 
d’entrée en vigueur et la 
date de publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

  

Enregistrement du 
marché par le titulaire 

  

Contrat enregistré 
notifié avant le début 
d’exécution 

  

Qualité du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris 
entre la publication de 
l’avis et l’approbation du 
contrat) 

  

Ordre de service (OS) de 
démarrer 

Date de démarrage et de fin de l’exécution :  
N° de l’OS 
Début :  
Fin :  
Durée d’exécution ou délai de livraison :  

 

Prise d’avenant   

Commission de 
réception 

Date et N° du bordereau ou du PV de réception. 
Date :  
N°  
Preuve de mise en place de la commission :  
Composition de la commission 
Observations :  
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Facture et date de 
réception et de 
paiement 

Date de la facture :  
Date de réception :  
Facture : N° 
Date d’émission du mandat de paiement/ordre de 
virement :  
Date de paiement :  

 

Délai de paiement Différence entre date de réception et date de paiement :   

Garantie Est-elle une garantie d’offres ? : 
Est-elle une garantie de bonne exécution ?  
Est-elle une garantie d’avance de démarrage ? 
Sont-elles conformes aux modèles du DAO ?  

 

Le marché a-t-il fait 
l’objet de plaintes ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur 
la procédure de 
passation et l’exécution 
du marché 

  

Avez-vous effectué des 
inspections physiques  
sur le contrat 

  

Qualité de l’archivage  
 

 

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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➢ EXAMEN DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Consultant :   

 

Eléments vérifiés  au niveau de 
la gestion du processus de 

passation et de l’exécution du 
marché 

Constats et commentaires 
 

Notation 
1 

Prévisions budgétaires 
(PTA/PTAB/Plan 
d’actions/Budget, etc.) 

  

Le Contrat est-il contenu dans 
le PPM  

  

Le PPM a-t-il été communiqué à 
la CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Le PPM a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

  

Revue des TDR par le PTF 
(bailleur) 

Date de réception :        
Date d’approbation :       
Durée d’approbation :   

 

L’AMI a-t-il reçu l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ?  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Délai de validation :   
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Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Date limite de dépôt des Manifestations d’Intérêt (MI) :  
Journaux de publication :  

 

Délai de soumission des 
manifestations d’intérêt (MI) 

  

Enregistrement des plis dans 
l’ordre d’arrivée dans le registre 
de l’ARMP  

  

Mise en place de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) pour l’ouverture des MI  

Arrêté/Note de service de mise en place de la 
commission :  
Nom et qualité des membres de la commission : 

 

Délai de convocation des 
membres de la COE  

Les membres de la CMP ont-ils été convoqués dans les 
cinq (05) jours ouvrables avant la date d’ouverture des 
plis ? 
 
Date de la convocation :  
Date d’ouverture des plis :  
Délai observé :  

 

Ouverture des plis des MI Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt ? :   

 

Etablissement d’un PV de la 
séance d’ouverture des plis 
contresigné par les membres de 
la Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

  

Etablissement d’un rapport 
d’analyse des MI par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des MI :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de l’AMI ? :  
Nom et qualité des membres de la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation (COE) :  
Nombre de consultants présélectionnés :  
Composition de la liste restreinte et provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des manifestations 
d’intérêt : 

 

Le rapport des MI a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Information par l’AC des 
candidats non présélectionnés  

Lettre n°…  

Validation du rapport 
d’évaluation des MI + Demande 
de propositions par les PTF 
(bailleur)  

Date de transmission :      
Date de réception :          
Date d’approbation :   
 Délai d’approbation : 

 

Qualité de la Demande de 
Propositions (DP) 
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Délai accordé pour la 
soumission des propositions 
(technique et financière) 

Date de transmission de la lettre d’invitation aux 
consultants :  
Date de dépôt des Propositions :  
Délai accordé :  

 

Enregistrement des plis 
(Propositions technique et 
financière) par ordre d’arrivée 
dans le registre de l’ARMP  

  

Ouverture des propositions 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Date d’ouverture des plis :  
Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
limite de dépôt :   
Qualité du PV d’ouverture :  

 

Evaluation des propositions 
techniques (PT) par la 
Commission d’Ouverture et 
d’Evaluation (COE) 

Dates d’évaluation des PT :  
L’évaluation est-elle basée sur les critères de la DP :  
Nombre de consultants qualifiés :  
Composition de la liste des consultants qualifiés et 
provenance :  
Qualité du rapport d’évaluation des propositions 
techniques :  

 

Le rapport des PT a-t-il reçu 
l’ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP ? 

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Validation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques par les PTF (bailleur)  

Date de réception :          
Date d’approbation :       

 

Délai d’approbation du rapport 
d’évaluation des PT par les PTF 
(bailleur) 

  

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financières aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise 

Lettre n°…  

Annonce des notes obtenues 
aux Consultants non retenus 

Lettre n°…  

Ouverture des propositions 
financières par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Est-ce que la date d’ouverture est la même que la date 
annoncée ? : 
Qualité du PV d’ouverture :    
Le PV d’ouverture des PF est-elle transmise aux 
consultants ? :  

 

Transmission du PV d’ouverture 
des propositions financières 
aux consultants et aux PTF 
(bailleur) 

Date de transmission aux consultants :  
Date de transmission aux PTF (bailleur) 
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Evaluation combinée des 
propositions financières et 
techniques par la Commission 
d’Ouverture et d’Evaluation 
(COE) 

Dates d’évaluation des PF :   
 

 

Délai observé entre la date 
d’ouverture et la date de fin de 
l’évaluation combinée 

  

Invitation du Consultant retenu 
à la séance de négociation  

Lettre n°…  

Négociation du contrat Date de la négociation :  
Qui sont ceux ont participé à la négociation ? :  
Existe-t-il un PV de négociation ? 
Qualité de la négociation et du PV de négociation :  

 

ANO de la 
CCMP/DDCMP/DNCMP sur le 
PV de négociation et le projet 
de contrat  

Date de réception :         Date d’approbation :      Durée de 
validation :   

 

ANO des PTF sur le PV de 
négociation et le projet de 
contrat  

Date de réception :          
Date d’approbation :       
Durée de validation :   

 

Notification d’attribution 
provisoire 

  

Notification de rejet des 
propositions et les motifs du 
rejet aux candidats non retenus 

  

Publication du PV d’attribution 
provisoire 

  

Examen juridique et technique 
du projet de contrat par la 
CCMP/DDCMP/DNCMP 

Date de transmission :             
Date de réception :          
Date d’examen :       
Durée d’examen : 

 

Délai d’attente observé   

Date de signature du contrat 
par l’attributaire 

  

Date de signature du contrat 
par la PRM 

  

Délai entre la signature du 
contrat par l’attributaire et la 
PRM 

  

Date d’approbation du contrat   

Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Commentaires  

Date de notification du contrat 
au titulaire 
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Délai entre la date 
d’approbation et la date de 
notification au titulaire 

  

Date de publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Délai entre la date d’entrée en 
vigueur et la date de 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

  

Enregistrement du marché par 
le titulaire 

  

Revue du contrat   

Durée de la passation de 
marché (délai compris entre la 
publication de l’avis et 
l’approbation du contrat) 

  

Retour des propositions 
financières non ouvertes aux 
consultants non retenus 

  

Assurance    

Existence d’avenant au contrat    
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Approbation du service fait Les rapports sont-ils déposés ? :  
Date de soumission des rapports :  
Date de validation des rapports :  
Le délai de validation est-il respecté ? :  
Commentaires : 

 

Respect du délai d’exécution du 
contrat 

 
 

Paiement  Références de la facture :  
Date de réception de la facture :  
Date d’émission du mandat/Ordre de virement :  
Date de paiement : 
Est-elle une garantie de remboursement de l’avance de 
démarrage ? :  

 

Durée du paiement (délai entre 
la date de réception de la 
facture et la date de paiement)  

  

Le contrat a-t-il fait l’objet de 
plainte ? 

  

Traitement des plaintes   

Indiquer les réserves 
éventuelles émises sur la 
procédure de 
passation et l’exécution du 
marché 

  

Qualité de l’archivage   

Appréciation globale du 
processus 

 
 

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Conformité satisfaisante ; 2 = Conformité moyenne (risque moyen) ; 3 = Conformité non satisfaisante (haut risque)  
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Outil n° 4 : Le guide d'audit des marchés publics 

Voir le guide d’audit élaboré et édité dans le cadre du devis-programme de croisière 2019-2020 
de l’Unité de Gestion et de la Réforme du système de gestion des finances publiques (UGR) 
financé par l’Union Européenne et mise à disposition par l’ARMP.  
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Outil n° 5 : Le guide de contrôle de la matérialité physique 

(Cf rapport audit de matérialité) 
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 Outil n° 6 : Le modèle de fiche de restitution 

 

 



 

 

RESTITUTION DE L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS COMMANDITE PAR L’ARMP – EXERCICE 2020 

AUTORITE CONTRACTANTE :  

OBSERVATIONS SUR LES MARCHES PASSES ET ECHANTILLONS 

Au total, pour l’exercice 2020, ..............marchés ont été sélectionnés et audités. Cet échantillon concerne notamment :  

- ...... marchés de travaux  
- ...... marchés de fournitures et  
- ...... marchés de prestations intellectuelles  

 
Le point des observations par marché échantillonné se présente comme suit :   

 

Date de revue :  

Nom de l’autorité contractante :  

Désignation et Numéro du Contrat :  

Date d’approbation du marché :  

Montant du Contrat :  

Nature du marché:   

Mode de Passation du marché :  

Financement :  

Nom et Adresse du Titulaire:  

Observations de l’auditeur Contre-observations de la structure auditée  

QUALITE DOSSIER D’APPEL A 

CONCURRENCE 

  

QUALITE DU PV D’OUVERTURE 

DES OFFRES 

  

QUALITE DU RAPPORT 

D’EVALUATION DES OFFRES  

  

QUALITE DU MARCHE   

QUALITE DE L’AVENANT    

QUALITE DE L’ARCHIVAGE    

INSUFFISANCES RELEVEES   

APPRECIATION GLOBALE    

 

 


