

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



.....

<p>MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022</p>
--

**RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE
DES MARCHES DE : AGENCE TERRITORIALE DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE POLE 7**

Sommaire

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	3
II.	RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	5
III.	CONCLUSIONS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE	5
IV.	ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)	6

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Directeur de L'Agence Territoriale de Développement Agricole Pole 7

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **37%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant	RP ou RD à la date de la revue
1	Acquisition et mise en place à prix subventionné de cinq (05) Mini Extrudeuses au profit des aquaculteurs	Fournitures	65 000 000	RP
7	Acquisition et mise en place de 40 000 m2 de filet de protection des étangs, de 140 sennes de pêche en étangs, de 30 000 m3 de poches de filet et 1 525 mètres linéaires de grillage de protection des étangs	Fournitures	174 307 320	RP
8	Acquisition de deux (02) incinérateurs au profit des couvoirs locaux	Fournitures	26 974 800	RP
9	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des services de l'ATDA-OALM (lot unique)	Fournitures	10 964 000	RP
14	Acquisition d'équipements d'accoupage au profit de couvoirs locaux lot 1	Fournitures	36 670 722	RP
17	Acquisition d'équipements et de consommables de laboratoire à la DPH et aux DDAEP pour la certification des alevins	Fournitures	19 536 080	RP
18	Acquisition d'un kit d'équipements de laboratoire pour les analyses d'aliments de volaille	Fournitures	34 992 900	RP

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marche & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

Tableau 1 : Conclusions des constats sur la matérialité physique des marchés

<i>Rubriques</i>	<i>Principales conclusions de la revue</i>
<i>1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	<i>Pièces disponibles</i>
<i>2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien</i>	<i>Les biens ont été fournis et installés</i>
<i>3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	<i>Les prestations sont conformes vis-à-vis des offres</i>
<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i>	<i>Prestations conformes aux documents liés à l'exécution</i>
<i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i>	<i>Conforme</i>
<i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i>	<i>Conforme</i>
<i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	<i>Conforme</i>
<i>5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	<i>Quantités cohérentes</i>
<i>6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	<i>Pas de malfaçons visuelles</i>
<i>7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	<i>Non applicable</i>
<i>8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<i>Non applicable</i>
<i>9. Existence d'un Avenant au marché initial</i>	<i>Avenant relatif au marché n°1 pour remplacer le modèle initialement prévu au contrat par un autre modèle sans incidence financière sur le marché</i>

10. Opinion générale	Opinion sans réserves
----------------------	-----------------------

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Tableau 2 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F_DAI_54944
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition et mise en place à prix subventionné de cinq (05) Mini Extrudeuses au profit des aquaculteurs
Montant du marché	65 000 000
Titulaire du marché	GRPMT CERI SERVICES - SOCOTRAME
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	28/12/2022
Durée des travaux	5 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Remplacer du modèle initialement prévu au contrat par un autre modèle sans incidence financière sur le marché
VUES PHOTOGRAPHIQUES	



Tableau 3 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F_DP_54911
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition et mise en place de 40 000 m2 de filet de protection des étangs, de 140 sennes de pêche en étangs, de 30 000 m3 de poches de filet et 1 525 mètres linéaires de grillage de protection des étangs
Montant du marché	174 307 320
Titulaire du marché	HYDRO AGRI BTP
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	27/12/2022
Durée des travaux	5 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordanance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Pas d'avenants aux marchés initiaux
VUES PHOTOGRAPHIQUES	





Tableau 4 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F DAI 61132
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition de deux (02) incinérateurs au profit des couvoirs locaux
Montant du marché	26 974 800
Titulaire du marché	ADIMED SARL
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	22/12/2022
Durée des travaux	5 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Pas d'avenants aux marchés initiaux
VUES PHOTOGRAPHIQUES	



Tableau 5 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F DAF 63970
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des services de l'ATDA-OALM (lot unique)
Montant du marché	10 964 000
Titulaire du marché	EDFA SARL
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	02/08/2022
Durée des travaux	1 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Pas d'avenants aux marchés initiaux
VUES PHOTOGRAPHIQUES	



Tableau 6 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F DAI 54892
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition d'équipements d'accoupage au profit de couvoirs locaux lot 1
Montant du marché	36 670 722
Titulaire du marché	AGRO BUILDING SERVICES SARL
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	22/12/2022
Durée des travaux	4 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
<i>1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	<i>Pièces disponibles</i>
<i>2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien</i>	<i>Les biens ont été fournis et installés</i>
<i>3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	<i>Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre</i>
<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i>	<i>Prestations conformes aux documents liés à l'exécution</i>
<i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i>	<i>Conforme</i>
<i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i>	<i>Conforme</i>
<i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	<i>Conforme</i>
<i>5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	<i>Quantités cohérentes</i>
<i>6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	<i>Pas de malfaçons visuelles</i>
<i>7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	<i>Non applicable</i>
<i>8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<i>Non applicable</i>
<i>9. Existence d'un Avenant au marché initial</i>	<i>Pas d'avenants aux marchés initiaux</i>
VUES PHOTOGRAPHIQUES	



Tableau 6 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F DP 54937
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition d'équipements et de consommables de laboratoire à la DPH et aux DDAEP pour la certification des alevins
Montant du marché	19 536 080
Titulaire du marché	ETS BENIEL FISH
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	17/11/2022
Durée des travaux	3 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Résiliation le 23/01/24 après 2 réceptions partielles intégralement réglées
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Pas d'avenants aux marchés initiaux

VUES PHOTOGRAPHIQUES



Tableau 7 : Tableau de revue de la matérialité physique des marchés

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ	
Référence du marché	F DP_54898
Type de marché	Fournitures
Objet du marché	Acquisition d'un kit d'équipements de laboratoire pour les analyses d'aliments de volaille
Montant du marché	34 992 900
Titulaire du marché	PEPINO SARL
Date de l'Ordre de service ou Date d'approbation du marché sans le cas contraire	26/09/2022
Durée des travaux	4 MOIS
Réception provisoire ou Réception définitive	RP
COMMENTAIRES	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Pièces disponibles
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Les biens ont été fournis et installés
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Les prestations sont conformes vis-à-vis de l'offre
4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Prestations conformes aux documents liés à l'exécution
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conforme
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conforme
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Quantités cohérentes
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	Pas de malfaçons visuelles
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Non applicable
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Non applicable
9. Existence d'un Avenant au marché initial	Pas d'avenants aux marchés initiaux
VUES PHOTOGRAPHIQUES	



