

2025

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA
L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
(MAEP)

EXERCICE 2022

VERSION DEFINITIVE



SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS.....	3
RESUME EXECUTIF	4
I.LETTR E INTRODUCTIVE	6
II.RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION.....	8
III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE	8
IV.LETTR E D'OPINION DE L'AUDITEUR	13
V.CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES.....	16
5.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS.....	16
5.1.1. <i>Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus</i>	16
5.1.2. <i>Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l'autorité contractante.....</i>	18
5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP)	18
5.1.2.2. Secrétariat permanent de la PRMP (SP-PRMP)	20
5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)	20
5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)	20
5.2. CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE L'ARMP 22	
5.2.1. <i>Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	22
5.2.2. <i>Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	22
5.2.3. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes</i>	23
5.2.4. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de l'ARMP pour les marchés ayant fait l'objet de recours</i> 25	
5.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES ...	26
5.3.1. <i>Echantillonnage</i>	26
5.3.2. <i>Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné</i>	26
5.3.3. <i>Conclusion sur l' « auditabilité » des marchés sélectionnés.....</i>	30
5.3.4. <i>Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables</i>	34
5.3.4.1. <i>Phase de préparation du marché</i>	34
5.3.4.2. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	35
5.3.4.3. <i>Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)</i>	39
5.3.4.4. <i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	42
5.3.5. <i>Conclusions sur la conformité des marchés</i>	53
VI.ANNEXES	67
<i>Annexe 1 : Listes des marchés communiqués et sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique</i>	68
<i>Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude.....</i>	92
<i>Annexe 3 : Tableau de notation des anomalies</i>	147
<i>Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution.....</i>	249
<i>Annexe 5 : Liste des documents obligatoires dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure....</i>	250
<i>Annexe 6 : Liste des irrégularités entraînant la non-conformité de la procédure :</i>	252
<i>Annexe 7 : Tableau récapitulatif des recommandations.....</i>	255

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLE	INTITULE
AC	Autorité Contractante
ANO	Avis de Non Objection
AOO	Appel d’Offres Ouvert
AOF	Attribution organisation et Fonctionnement
AOR	Appel d’Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
CCMP	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
Cf.	Confère
CMP	Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public
COE	Commission d’Ouverture et d’Évaluation des offres
CRD	Commission de Règlement des Différends
CV	Curriculum vitae
DAC	Dossier d’Appel à la Concurrence
DAO	Dossier d’Appel d’Offre
DC	Demande de Cotation
DNCMP	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
DRP	Demande de Renseignement et de Prix
ED	Entente Directe
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
HT	Hors Taxes
JC	Jours Calendaires
JO	Jours Ouvrables
L	Limitation
MAEP	Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche
NCF	Non-conformité
N/A	Non Applicable
INSF	Insuffisance
INTOSAI	Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRMP	Personne Responsable des Marchés Publics
PV	Procès-verbal
RAS	Rien à Signaler
RC	Risque de non-conformité sur les procédures
RO	Risque de non-conformité sur les organes
SIGMAP	Système intégré de gestion des Marchés Publics
SP-PRMP	Secrétariat Permanent de la PRMP
TDR	Termes de Référence
TTC	Toutes Taxes Comprises
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

RESUME EXECUTIF

Au terme de la mission d’audit technique indépendant des marchés publics de l’exercice 2022, il a été déterminé que la performance du **Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche (MAEP)** en termes de gestion des marchés publics est jugée “**partiellement favorable mais avec des réserves**” avec un taux moyen d’irrégularités ou de non-conformités de **16%** (cf. Point IV. Lettre d’opinion de l’auditeur) sur la base d’un échantillon représentatif de **54** marchés d’une valeur globale de FCFA **6 629 757 504 HT**.

Cette performance est principalement attribuée aux rubriques ci-après :

N°	Rubriques	% moyens d’irrégularités
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	7%
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l’autorité contractante	ND
3	Conformité des procédures de passation et d’exécution des marchés	20%

Il est à noter que quant à la conformité des processus d'attribution des contrats examinés, l'audit a mis en lumière :

- **0%** de marchés non auditables (**0 marchés sur 54**) ;
- **39%** de marchés non conformes (**21 marchés sur 54**) ;
- **0%** de marchés nuls et de nul effet (**0 marchés sur 54**).

La mission suggère aux responsables de l'autorité contractante de déterminer les raisons intrinsèques des diverses irrégularités ou non-conformités relevées et de mettre en place des mesures appropriées découlant du tableau de suivi pour la mise en œuvre des recommandations (à compléter avec les actions et les délais) joint en annexe.

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2022 du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) a été marquée par la passation de **127** marchés publics pour un montant global de **7.646.296.241 FCFA HT** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante (*cf. annexe 1*). L'échantillonnage aléatoire réalisé selon les TDR par l'auditeur a conduit à la sélection de 54 marchés publics d'une valeur globale de **6 629 757 504 FCFA HT** (*cf. annexe 1*) soit un taux de représentativité de **43%** en termes de volume des marchés et **87%** en termes de valeur des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Total Marchés	127	7 646 296 241	54	6 629 757 504	43%	87%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés Publics (**PRMP**) de l'autorité contractante (**AC**) et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés et à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle à priori des marchés de ladite autorité contractante.

Nous avons ensuite mis en œuvre toutes les diligences prévues dans les TDR pouvant nous permettre de mesurer le degré de respect par l'AC des dispositions et procédures édictées par la réglementation en vigueur sur les marchés publics pendant la période sous revue.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé à l'autorité contractante lors de la séance de restitution la synthèse des constats et avons recueilli ses commentaires et observations pour analyse et traitement. Nous avons enfin procédé à l'élaboration du présent rapport dont l'objet est d'exposer nos constats et de formuler les recommandations nécessaires. Ledit rapport sera articulé suivant les quatre (4) points ci-après :

- Rappel des objectifs de la mission
- Lettre d'opinion de l'auditeur
- Constats et recommandations de l'audit
- Annexes

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING -CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

**RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ET DES POSTULATS
ADOPTES EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION D'AUDIT
DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS DE L'AC**

II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

Selon les TDR, les objectifs de la mission se présentent comme suit :

- **Objectif général :**

Effectuer un audit technique et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les autorités contractantes en référence aux textes en vigueur pendant la période sous revue.

- **Objectifs spécifiques:**

- Effectuer un audit physique, financier et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les différentes autorités contractantes ;
- Apprécier la performance du système des marchés publics au niveau de chaque AC sur la base des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité

III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

i. Concernant l'opinion globale de l'auditeur sur la conformité des marchés publics par rapport aux dispositions du code des marchés publics en vigueur

Échelles de notation :

Titre de l'opinion	Signification de l'opinion	Barème Notation
Sans réserve	Sans réserve – Les marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue sont dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	$X \leq 10 \%$
Favorable	Favorable – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "globalement satisfaisante" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$10\% < X \leq 20 \%$
Partiellement favorable mais avec des réserves	Partiellement favorable mais avec des réserves – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés au titre de la période sous revue présente des risques jugés modérés nécessitant des corrections au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$20\% < X \leq 40\%$
Défavorable	Opinion défavorable – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés présente des risques et lacunes jugées substantielles nécessitant des actions correctives urgentes au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$40\% < X \leq 70\%$
Adverse	Opinion adverse – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés est globalement un échec et présente des irrégularités, erreurs et fraudes jugées suffisamment graves au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$70\% < X \leq 100\%$

ii. Concernant l'existence de documents obligatoires @ à mettre en place par l'AC pour la conduite de la passation des marchés :

Concernant l'appréciation de l'existence de certaines pièces obligatoires à mettre en place par l'AC pour l'organisation de son système de passation des marchés, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage d'absence des pièces (X)	Opinion sur la disponibilité de certaines pièces obligatoires
$X \leq 20 \%$	Très satisfaisante
$20\% < X \leq 40 \%$	Satisfaisante
$40\% < X \leq 60\%$	Moyenne
$60\% < X \leq 90\%$	Insatisfaisante
$90\% < X \leq 100\%$	Défaillante

@

	Documents attendus	Références du juridiques
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
5	Registre spécial de dépôt des offres	Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
6	Acte portant AOF de la CCMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022
7	Acte de nomination des membres de la CCMP	Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
8	Acte portant AOF de la PRMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022
9	Acte de nomination de la PRMP	Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
10	Acte portant AOF du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)
12	Acte de nomination du Chef CCMP	Articles 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
14	Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP	Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020
15	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
16	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	Article 1 ^{er} point 12 Décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020

iii. Concernant la mise en place, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus par les textes en vigueur :

Concernant l'évaluation de la performance de l'autorité contractante en matière de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des organes, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage non-conformité sur les organes (X)	Opinion sur la Performance des organes
0% de non-conformité	Très satisfaisante
$0\% < X \leq 20\%$	Satisfaisante
$20\% < X \leq 40\%$	Moyenne
$40\% < X \leq 60\%$	Insatisfaisante
Plus de 60%	Défaillante

iv. Concernant la conformité des marchés passés par l'Autorité Contractante

Dans l'optique de la formulation de l'opinion sur la conformité des marchés, nous proposons une représentation schématique des groupes de marchés comme suit :



(1)	Marchés non auditables : Marchés non audités par la mission en raison de la non communication d'au moins 50% (seuil de signification de l'audit) de certains documents obligatoires essentiels pour une opinion « fondée » sur la conformité desdits marchés [Cf. Liste à 5.3.3]) Nota bene : Le seuil de signification désigne dans le cadre de cet audit le taux d'absence de pièces au-delà duquel notre jugement fondé sur les marchés est susceptible d'être influencé.
(2)	Marchés conformes : Marchés auditables n'ayant révélé aucune non-conformité @ par rapport aux textes en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6])
(3)	Marchés non conformes : Marchés auditables ayant au moins un document obligatoire manquant [Cf. 5.3.2] et Marchés auditables ayant révélé au moins une non-conformité par rapport aux dispositions du CMP en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6] (y compris les cas de nullité de marchés prévus dans le CMP)

@ Nous retenons comme « **non-conformité** », une disposition non respectée du CMP et écorchant l'un des principes de la commande publique ci-après : la transparence, la libre concurrence, l'égalité de traitement et l'équité ; Quant à une « **insuffisance** », il s'agit d'une disposition non respectée du CMP sans incidence sur les principes de la commande publique suscités.

N°	Sources	Dispositions
1	Article 8, alinéa 2 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable d'un organe de contrôle est nul si cette obligation n'a pas été respectée
2	Article 24, alinéa 3 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin Article 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).	Les marchés passés par l'autorité contractante dont les montants hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense, doivent avoir été préalablement inscrits dans un plan prévisionnel ou révisé, à peine de nullité.
3	Article 85, alinéa 4 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés	Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet

<i>N°</i>	<i>Sources</i>	<i>Dispositions</i>
	<i>publics en République du Bénin et article 20, alinéa 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).</i>	
<i>4</i>	<i>Articles 122, 130 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ; Article 122</i>	<i>Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, ou d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétré est nul.</i>

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche (MAEP)**

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément au contrat de marché N°2024-05/PR/ARMP/PRMP/S-PRMP du 05/08/2024, nous avons procédé à la réalisation de la revue indépendante des procédures de planification, de passation et d'exécution des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications, un jugement motivé sur les procédures de passation des marchés publics passés et la qualité physique des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics en vigueur pendant la période sous revue au Bénin, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux :

- *Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle, ISSAI 400, relatives à l'audit de conformité, émises par l'Organisation internationale des Institutions de contrôle des finances publiques, INTOSAI et*
- *Bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit.*

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir l'assurance « raisonnable » que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2022 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur et donc en respectant les principes de la commande publique.

L'audit technique indépendant des marchés publics consiste, après un échantillonnage aléatoire des marchés communiqués par l'autorité contractante effectué selon les TDR, à procéder au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation nationale, communautaire et internationale en vigueur, à des rapprochements et recoupements nécessaires d'informations et à collecter des éléments probants qui justifient les éventuels manquements recueillis.

Nous croyons que notre audit indépendant constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinions de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après

	Marchés non auditable (1)	Marchés auditable			Marchés sélectionnés (5=1+4)
		Marchés non conformes (2) @	Marchés conformes (3)	Total (4=2+3)	
Nombre	0	21	33	54	54
%	0%	39%	61%	100%	100%

@ dont 0 Marché nul et de nul effet en référence aux dispositions du code des marchés publics

Notre opinion sur la conformité des marchés au titre de l'exercice sous revue se présente sous forme de pourcentage moyen qui traduit le degré de non-conformité de l'autorité contractante par rapport au CMP au titre de la période sous revue déterminé comme suit :

N°	Eléments d'appréciation	Taux de performance	%	% moyen	Rubriques correspondantes dans le rapport
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	Pourcentage d'incomplétude de certaines pièces obligatoires attendues	9%	7%	5.1.1
		Pourcentage de non-conformités des organes de passation et de contrôle de l'Autorité contractante	5%		5.1.2
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Pourcentage de non exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au début de la mission	Non déterminable	Non déterminable	5.2.1
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	Pourcentage d'incomplétude des dossiers de marchés	8%	20%	5.3.2
		Pourcentage des marchés non auditable	0%		5.3.3
		Pourcentage des marchés non conformes	39%		5.3.5
		Pourcentage des marchés nuls et de nul effet	0%		5.3.5
		Pourcentage de délais de passation non respectés	53%		5.3.4.4
4	Mise en œuvre des recommandations de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours		N/A	N/A	N/A
Taux Moyen de non-conformités			16%		

Opinion globale de l'auditeur : « Favorable »

Avec ce taux moyen de non-conformités ou d'irrégularités de **16%**, la performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "**globalement satisfaisante**" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidelé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT

V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Les principaux constats qui découlent de la revue de conformité des marchés sélectionnés seront présentés en trois (03) points principaux à savoir :

- ❖ *La conformité de la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'autorité contractante en matière de passation, de contrôle et d'exécution des marchés pendant la période sous revue ;*
- ❖ *L'appréciation de l'exhaustivité des marchés communiqués, l'utilisation de méthodes peu ou non compétitives pendant la période sous revue, la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs et des décisions éventuelles de l'ARMP ;*
- ❖ *La conformité des procédures de passation, de contrôle et d'exécution (réception et paiement) des marchés publics sélectionnés.*

5.1.CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

5.1.1. Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus

L'efficacité de la passation des marchés publics repose en grande partie sur la disponibilité et la conformité de certains documents requis par la législation en vigueur. Ces documents qui se résument comme suit, sont essentiels pour assurer la transparence et la régularité dans les procédures de passation de l'autorité contractante :

N°	Pièces d'ordre général	Nature de l'incidence documentaire	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP	NCF	1	1	0%
2 bis	PPM obtenu du SIGMAP	NCF	1	1	0%
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	NCF	1	1	0%
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	NCF	1	1	0%
5	Registre spécial d'enregistrement des offres coté et paraphé	NCF	1	1	0%
6	Acte de nomination des membres de la CCMP	NCF	1	1	0%
7	Acte de nomination du Chef CCMP	NCF	1	1	0%
8	Acte portant AOF de la CCMP	NCF	1	1	0%
9	Acte de nomination de la PRMP	NCF	1	1	0%
10	Acte portant AOF de la PRMP	NCF	1	1	0%
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	NCF	1	1	0%
12	Acte portant AOF du SP-PRMP	NCF	1	1	0%

N°	Pièces d'ordre général	Nature de l'incidence documentaire	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	INSF	1	1	0%
14	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	INSF	4	4	0%
15	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et la DNCMP	INSF	2	4	50%
16	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	INSF	1	1	0%
Taux moyen d'absence			21	23	9%

DG= Degré de gravité lié à l'absence de la pièce ; (0 = absence de la pièce / 1= présence de la pièce) ; NCF : Pièce dont l'absence a une incidence sur la procédure de passation ; INSF : Pièce dont l'absence est sans incidence sur la procédure de passation

Opinion de l'auditeur indépendant

En raison de ce taux d'incomplétude de 9%, nous estimons que la présence de certaines pièces obligatoires auprès de l'Autorité Contractante est jugée " très satisfaisante ". Toutefois, la mission a constaté que les rapports sur la passation et l'exécution de la PRMP ont été transmis uniquement à la DNCMP au lieu d'une communication respectivement à l'ARMP et à la DNCMP.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à la transmission des rapports sur la passation et l'exécution des marchés aussi bien à la DNCMP qu'à l'ARMP.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

5.1.2. Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l'autorité contractante

Opinion de l'auditeur indépendant

En raison du taux moyen de non-conformité de **5%**, nous estimons que l'organisation, la mise en place et le fonctionnement des organes de passation et contrôle des marchés publics de l'Autorité Contractante sont jugés « Très satisfaisants ». Ce résultat se décline de façon spécifique pour chaque organe comme suit :

Organes	Taux de non-conformité
Personne Responsable des Marchés Publics	15%
Secrétariat Permanent de la PRMP	0%
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres	0%
Cellule de Contrôle des Marchés Publics	5%
Taux moyen de non-conformité @	5%

@ confère détails dans le tableau de notation des organes à l'annexe 3.

Le détail des observations relevées par organe est présenté dans les paragraphes ci-après.

5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP)

R01 à R011

La mission a relevé un **taux de non-conformités de 15%** par rapport à la PRMP. Ce taux se justifié comme suit :

- ✚ En ce qui concerne la **mise en place de la PRMP**, la mission n'a relevé aucune insuffisance par rapport aux prescriptions du décret N°2020-596 du 23 Décembre 2020, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics En effet, la mission a noté que :
 - L'acte de nomination N°066/MAEP/DC/SGM/CJ/SA/062SGG22 du 22 août 2022 de la PRMP couvrant une partie de la période sous revue (à partir du 22 Août 2022) conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles des articles 3 et 4 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 a été communiqué à la mission. Cet arrêté consacre le renouvellement de la PRMP.
 - L'examen du CV de la PRMP, ses diplômes (master droit des marchés publics et partenariat public-privé et master en gestion des cycles des marchés publics et administrations des contrats), les années d'exercice (plus de 15ans) dans le domaine des marchés publics, la conjonction de ces éléments indique qu'il a la qualité conforme en référence à l'article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et art 3 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)
 - La PRMP a été nommée effectivement par arrêté signé par le Ministre, Arrêté n°066/MAEP/DC/SGM/CJ/SA/062SGG22 du 02 Août 2022 conformément à l'article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020

- ✚ La mission n'a pas noté de nouvelle nomination. La PRMP assume cette fonction depuis 2018 et son mandat a été renouvelé par l'arrêté n°066/MAEP/DC/SGM/CJ/SA/062SGG22 du 02 août 2022.

✚ **Concernant l'organisation et le fonctionnement de la PRMP**, la mission a constaté des points forts et des irrégularités résumées comme ci-après :

- Il est mis en place des registres spéciaux dédiés à la réception des offres ou soumissions dans le cadre des procédures de passation de marché conformément à l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020. Par ailleurs, nous avons observé que tous les courriers, les notes de service, les rapports portent une référence qui prouve qu'ils sont enregistrés au préalable dans un registre spécial. Tous les documents sont donc retracés grâce à ces numéros de référence dans ledit registre.
- Elaboration des rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue en référence aux dispositions de **l'article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020**.
- Les contenus desdits rapports sont conformes aux prescriptions du code en référence à l'article 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2022.
- La mission a reçu la preuve de transmission des rapports trimestriels à la DNCMP. Toutefois, le défaut de transmission desdits rapports à l'ARMP a été relevé, ce qui est en violation avec les dispositions de l'article 10 point 5 de la loi 2020 du 29 septembre 2020.
- La mission a constaté que l'AC procède à l'archivage numérique de tous les documents de passation de marché ce qui traduit l'utilisation des méthodes d'archivage modernes et efficaces conformément aux dispositions de l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020.

Par ailleurs, la mission a noté que le cumul du montant des marchés de gré à gré soumis à l'autorisation de la DNCMP au titre de l'année budgétaire est supérieur à 10% du montant total des marchés passés par l'Autorité Contractante, en violation des dispositions de l'article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.

Le tableau ci-dessous illustre le pourcentage des marchés passés par entente directe :

	Marché passé par entente directe	Montant
1	Construction de quarante-neuf (49) complexes de magasins de stockage et infrastructures connexes et réhabilitation de dix-sept (17) magasins avec construction de (17) blocs de latrines et aires de séchage : convention de maîtrise d'ouvrage déléguée	1 240 733 576
2	Construction de dix (10) complexes de magasins de stockage- boutiques d'intrants, la viabilisation d'un marché de huit (08) hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune des Aguégues et réhabilitation de 120 kilomètres de pistes rurales	2 464 488 921
	Total montant des marchés passés par entente directe	3 705 222 497
	Montant total des marchés passés en 2022	7 646 296 241
	Pourcentage des marchés passés par entente directe	48%

Recommandation

Nous recommandons à la PRMP à l'avenir conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur de :

- Respecter le taux de 10% maximum de marchés de gré à gré par rapport au montant total des marchés passés par l'AC ;
- Procéder à l'avenir à la transmission systématique et dans les délais les rapports relatifs à la passation et à l'exécution des marchés conclus, aussi bien à la DNCMP qu'à l'ARMP.

Commentaire de l'AC

Rien à signaler

5.1.2.2. Secrétariat permanent de la PRMP (SP-PRMP)

R012 à R013

La mission n'a pas relevé d'anomalie (**taux de non-conformité de 0%**) sur la mise en place, l'organisation et le fonctionnement du SP-PRMP en référence aux dispositions de l'article 8 du décret 2020-596 du 23 Décembre 2020. En effet :

- Le secrétariat permanent de la PRMP est mis en place à travers l'arrêté ministériel N°019/MAEP/DC/SGM/DAF/PRMP/C/SA/017/SGG2021 du 10 MAI 2021.
- Au regard des différents CV et diplômes de ses membres, appréciés par la mission, nous pouvons affirmer que ces derniers ont le profil conforme aux dispositions de l'article 8 du décret 2020 -596 du 23 Décembre 2020

5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)

R014 à R016

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur l'organisation et le fonctionnement de la COE du Ministère (**taux de non-conformités de 0%**) pendant la période sous revue.

A l'issue de nos contrôles, il ressort que la composition et le profil des membres de ladite commission sont conformes aux dispositions de l'article 10 du décret n°2020-596 du 23 décembre 2020. En effet, les profils des membres des commissions constituées pendant la période sous revue sont conformes aux critères exigés par les dispositions juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la mission, au regard des documents examinés note une séparation claire des fonctions entre les membres des COE et ceux de la CCMP, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 2020-596 du 23/12/2020.

5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)

R017 à R025

La mission a constaté quelques irrégularités (**taux de non-conformité 5%**) dans l'organisation et le fonctionnement de la CCMP pendant la période sous revue qui se résume comme suit : absence de rapport de contrôle à posteriori pour les marchés n'ayant pas fait l'objet de contrôle à priori (les Demandes de cotation), en violation des dispositions de l'article 12 du décret n°2020-599 du 23 décembre 2020.

Par ailleurs, nous avons noté les points positifs ci-après :

- Existence des rapports d'activités à l'attention de l'autorité contractante conformément à l'article 2 point 7 du décret 2020-597 du 23 Décembre 2020 ;
- Existence de l'acte de création N° 030/MAEP/DC/SGM/DAF/CCMP/CJ/SA/023SGG21 du 28 Juin 2021, de la CCMP auprès de l'autorité contractante au titre de l'exercice sous revue, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et article premier du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020 ;
- Existence de l'acte de désignation N° 030/MAEP/DC/SGM/DAF/CCMP/CJ/SA/023SGG21 du 28 Juin 2021 d'un secrétariat conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020.

Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de procéder à l'avenir à l'organisation de contrôle à posteriori pour tous les marchés n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle préalable (les Demandes de Cotation), conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°2020-599 du 23 décembre 2020.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

5.2.CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE L'ARMP

5.2.1. Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

La mission n'a pas eu accès aux états des engagements (DPAF) au titre de l'exercice sous revue, ce qui a limité notre capacité à vérifier si tous les marchés passés par le ministère ont été correctement communiqués à la mission. Par ailleurs, les travaux effectués sur le registre spécial des offres n'ont pas révélé d'anomalies sur l'exhaustivité des marchés passés par l'AC.

Commentaire de l'Autorité contractante

L'état des engagements au niveau de la DPAF est disponible. Il intègre toutes les données en termes de dépenses du Ministère au titre de la période sous revue. La situation détenue et traitée par la DPAF ne traite pas spécifiquement que des dossiers de marchés ; il intègre aussi les autres dépenses de fonctionnement (missions, carburant, ateliers, etc.). Ce point peut être renvoyé à la mission afin qu'il opère les contrôles nécessaires.

Conclusion de l'auditeur

L'état des engagements n'a pas été communiqué par le DPAF. Le constat est donc maintenu.

5.2.2. Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition par procédure des marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue se présente comme suit :

Tableau : Répartition des marchés passés sur la période par procédure (communiqués)

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	6	11%
DRP	42	78%
DC	4	7%
ED	2	4%
TOTAL	54	100%

Source : Nos travaux

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



Commentaire : Il ressort de l'analyse des marchés passés au titre de l'exercice 2022 que l'autorité contractante a recouru aux procédures suivantes pour la passation des marchés :

- ❖ Procédures compétitives à hauteur de 11% (AOO)
- ❖ Procédures peu compétitives à hauteur de 85% (DRP (78%) + DC (7%)).
- ❖ Procédures non compétitives à hauteur de 4% (ED)

5.2.3. Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes

Le tableau de suivi de mise en œuvre des recommandations antérieures a été communiqué à la mission.

Sur 08 recommandations antérieures :

- 04 sont totalement mises en œuvre soit un taux de mise en œuvre de 50%.
- 03 ne sont pas mises en œuvre soit un taux de non mises en œuvre de 37,5%.
- 01 a fait objet de limitation dans l'appréciation de leur mise en œuvre par la mission soit un taux de 12,5% ;

Le tableau ci-dessous présente le suivi de mise en œuvre des recommandations

N°	Constat	Recommandations	Point de mise en œuvre	Commentaire du cabinet
R1	Non-respect des règles de l'ouverture des offres ou propositions	Veiller au respect des règles de l'ouverture des offres ou propositions conformément à l'article 70 du code des marchés publics en vigueur et l'article 17 du décret n° 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix selon la procédure	Les règles précisées dans les dispositions de l'article 70 de la loi N°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés en république du Bénin sont mises en œuvre au niveau du MAEP	Mise en œuvre

N°	Constat	Recommandations	Point de mise en œuvre	Commentaire du cabinet
R2	Le défaut de communication des preuves de notification des résultats d'attribution aux soumissionnaires/candidats non retenus.	Notifier par écrit ou par tout moyen électronique officiel à tous les soumissionnaires, les résultats de l'évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n'ayant pas été retenues.	Les notifications d'attribution et de rejet des offres des soumissionnaires sont systématiquement transmises dès validation des résultats par l'organe de contrôle	Mise en œuvre
R3	Le défaut de restitution de la garantie de soumission aux soumissionnaires non retenus.	Libérer sans délai, la garantie de soumission en cas de rejet de l'offre, après la signature du projet de contrat par l'attributaire.	Les garanties des soumissionnaires non retenus leur sont transmises après les signatures des contrats. Toutefois, certaines de ces garanties sont déjà expirées en raison des délais mentionnés dans lesdites garanties	Mise en œuvre
R4	Approbation des contrats hors délai de validité des offres.	Procéder de préférence, à l'approbation des marchés (ou à la signature des marchés ne nécessitant pas d'approbation) dans le délai de validité des offres, afin de réduire le risque de désistement du soumissionnaire ou de l'attributaire, ou d'éviter le risque de caducité de l'offre financière au désavantage de l'autorité contractante. Solliciter à titre exceptionnel, des soumissionnaires, quand les conditions l'exigent, la prorogation du délai de validité de leurs offres conformément à la réglementation.	Les marchés sont approuvés dans le délai. Toutefois, pour ceux dont les délais sont expirés, il est procédé dans certains cas à une demande de confirmation des offres par les soumissionnaires ou à défaut, la PRMP MAEP sollicite l'avis de l'ARMP pour la poursuite de ladite procédure conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi N°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés en république du Bénin	Non mise en œuvre : il a été constaté des marchés approuvés hors délai de validité des offres
R5	Absence de PV de réception -Retard dans l'exécution du contrat	Veillez au respect du principe de transparence des procédures en produisant les PV de réceptions. Veillez à l'application des pénalités de retard.	Les PV de réception sont produits automatiquement au MAEP et les pénalités calculées au prorata du nombre de jours de retard	Mise en œuvre : les PV de réception sont produits et disponibles à service financier. .
R6	Inexistence des preuves de paiements (art 14 du décret 2020-605 du 23-12-2020) -Inadéquation du montant de paiement d'avec celui contractuel - Non- conformité des modalités de paiement aux clauses contractuelles	Veillez au respect du principe de transparence lors du paiement des prestations	Un courrier a été adressé aux structures bénéficiaires ayant procédé au paiement des différents marchés afin de rendre disponible les preuves de paiement	Limitation : les preuves de paiement ne sont pas classées dans les dossiers de marché.

N°	Constat	Recommandations	Point de mise en œuvre	Commentaire du cabinet
R7	Le non-respect des délais de passation et de contrôle des marchés.	Respecter les dispositions du décret n° 2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.	Mis en œuvre	Non mise en œuvre : il a été constaté que les délais de contrôle et d'approbation par les organes ne sont toujours respectés (cf. annexe sur les délais).
R8	L'absence de contrôle de prix spécifiques pour les marchés de gré à gré.	Conditionner la passation du marché de gré à gré à l'acceptation des entrepreneurs/fournisseurs/prestataires concernés, de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations, et procéder effectivement au contrôle des prix des biens ou services à acquérir, en vue de s'assurer du respect du principe fondamental de l'économie et de l'efficacité du processus d'acquisition.	Les dossiers gré à gré à envoyer en conseil des ministres sont soumis à l'appréciation de la DGB qui apprécie le coût avant l'introduction de la communication en conseil des ministres	Non mise en œuvre : les ententes directes passées au titre de l'exercice 2022 n'ont pas intégré cette condition dans la procédure et la mission n'a pas eu connaissance de leur approbation par le conseil des ministres.

5.2.4. Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de l'ARMP pour les marchés ayant fait l'objet de recours

La mission n'a constaté aucun marché ayant fait l'objet d'un recours pendant la période sous revue.

5.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

5.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDR de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
AOO	6	1 487 339 290
DRP	42	1 041 152 720
DC	4	36 391 940
ED	2	4 064 873 554
Total sélectionné (a)	54	6 629 757 504
Total complété (Point 3.2.1.) (b)	0	0
Total communiqué (c)	127	7 646 296 241
% (a+b)/c	43%	87%

Nos contrôles concernant la passation et l'exécution des marchés ont porté sur un total de cinquante-quatre (54) marchés, d'une valeur globale de **6 629 757 504 FCFA TTC** parmi lesquels aucun n'a fait l'objet d'un recours auprès de l'ARMP.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1 du présent rapport. Les anomalies observées sur les différentes phases de préparation, de déroulement de la passation jusqu'à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

5.3.2. Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquées. Cette collecte se traduit par un taux moyen d'incomplétude de **7%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique de façon résumée par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

N°		1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité (cf. Annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	10	10	16	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total des pièces attendues par marché (b)	11	11	17	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	9%	9%	6%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	1	1	10	8	9	11	12	6	6	6	5	5	5	5	5	5
	Total des pièces attendues par marché (e)	9	9	11	10	9	11	11	7	7	7	5	5	5	5	5	5
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (f=e - d)	89%	89%	9%	20%	0%	0%	-9%	14%	14%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total Général	Total des pièces obtenues par marché (a)	11	11	26	26	27	29	30	23	23	23	22	22	22	22	22	22
	Total des pièces attendues par marché (b)	20	20	28	30	29	31	31	24	24	24	22	22	22	22	22	22
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	45%	45%	7%	13%	7%	6%	3%	4%	4%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Suite 1

N°		13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9-lot 1	31-lot 2	32-lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35-lot 6	36 - lot 7	37-lot 8
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité (cf. Annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	18	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	19	17	18	18	18	20
	Total des pièces attendues par marché (b)	20	17	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	18	18	18	18	20
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	10%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	6%	0%	0%	0%	0%
Pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	7	6	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	4	4	4	5
	Total des pièces attendues par marché (e)	9	6	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	6	6	6	7
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (f=e - d)	22%	0%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	29%
Total Général	Total des pièces obtenues par marché (a)	25	23	24	26	26	26	26	26	26	28	28	28	25	22	22	22	25

	Total des pièces attendues par marché (b)	29	23	27	26	26	26	26	26	26	29	29	29	26	24	24	24	27
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	14%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	3%	4%	8%	8%	8%	7%

SUITE 2

N°		12	17_lot 1	21	22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5	38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29- lot 1	43	44A	45A	47 N	TOTAL GENERAL
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité (cf. Annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	15	16	9	7	9	19	21	19	19	19	21	21	21	21	21	18	20	18	17	12	17	
	Total des pièces attendues par marché (b)	16	17	9	7	9	19	21	19	19	19	21	21	21	21	21	18	20	18	17	12	17	
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	5	5	5	6	6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	6	4	8	5	8	8	
	Total des pièces attendues par marché (e)	13	9	7	9	8	7	6	6	6	7	7	7	7	7	5	6	7	8	5	8	10	
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne une insuffisance (f=e - d)	62%	44%	29%	33%	25%	43%	33%	33%	33%	29%	29%	29%	29%	29%	40%	0%	43%	0%	0%	0%	20%	19%
Total Général	Total des pièces obtenues par marché (a)	20	21	14	13	15	23	25	23	23	24	26	26	26	26	24	24	24	26	22	20	25	1259
	Total des pièces attendues par marché (b)	29	26	16	16	17	26	27	25	25	26	28	28	28	28	26	24	27	26	22	20	27	1357
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité(c=a-b)	31%	19%	13%	19%	12%	12%	7%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	8%	0%	11%	0%	0%	0%	7%	7%

Commentaire : Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus que la majorité des pièces essentielles relatives à la passation et à l'exécution étaient disponibles pour la majorité des marchés audités. Cette collecte a révélé un taux moyen d'incomplétude de **7%**.

Le détail des pièces dont l'absence induit une incidence sur la conformité des marchés se présente comme ci-après :

N° d'ordre	Objet des marchés	Référence SIGMAP du marché	Nombre de pièces manquantes	Pièces manquées
1	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 1 (au profit de SGM) LOT 1	F_MAEP_62 236	2	<ul style="list-style-type: none"> - Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) - Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
2	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 2 (au profit de DPAF)	F_MAEP_62 236	2	<ul style="list-style-type: none"> - Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) - Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
3	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 1/ DSI	F_MAEP_62 241	2	<ul style="list-style-type: none"> - Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) - Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
4	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 2/ DPAF	F_MAEP_62 241	2	<ul style="list-style-type: none"> - Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) - Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

5.3.3. Conclusion sur l'«auditabilité» des marchés sélectionnés

Au regard des pièces communiquées par marché, la mission n'a pas relevé de marchés « non auditables » au niveau de l'autorité contractante. Le détail des pièces obligatoires justifiant l'inexistence de marchés non auditables se décline dans le tableau suivant :

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)																
			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total des pièces obtenues (A)			2	2	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence <u>à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne</u> la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)																
			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
Total des pièces attendues (B)			3	2	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)			33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Postulat défini			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Conclusion sur l'auditabilité du marché			ok	ok	ok	Ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Ok

Suite

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraine la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)																		
			14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17- lot 1
1	Dossier d’appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Liste d’émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d’ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditableté du marché	Non Auditableté (NA)																		
			14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad 'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total des pièces obtenues (A)			9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9
Total des pièces attendues (B)			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9
Taux d'incomplétude lié à l'auditableté du marché (1-A/B)			0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Postulat défini			50%	50%	50%	50%	50%	50%	###	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Conclusion sur l'auditableté du marché			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Ok	ok	Ok	Ok	ok	ok

SUITE 2

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditableté du marché	Non Auditableté (NA)																		
			21	22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5	38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	44A	45A	47 N
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'ordre dans le Tab d'incomp	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non auditabilité du marché	Non Auditabilité (NA)																		
			21	22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5	38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	44A	45A	47 N
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total des pièces obtenues (A)			7	4	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	8	9
Total des pièces attendues (B)			7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	8	9
Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-A/B)			0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Postulat défini			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Conclusion sur l'auditabilité du marché			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

(0 = absence de la pièce / 1 = présence de la pièce ; Ok=Marché auditable, KO=Marché non auditable)

Commentaire :

Pour rappel, il a été retenu dans nos postulats pour la formulation de notre opinion sur la conformité des marchés, qu'un marché est non auditable si au moins 50% des pièces obligatoires ci-dessus sont absentes des dossiers de marchés communiqués.

Au regard du tableau ci-dessus, tous les cinquante-quatre (54) marchés audités, présentent un taux d'absence de pièces obligatoires inférieur au seuil de 50 % fixé dans le postulat. Par conséquent, les cinquante-quatre (54) marchés sélectionnés sont tous jugés auditables.

5.3.4. Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables

Pour rappel, le nombre de marchés auditables est de cinquante-quatre (54).

Les principales insuffisances relevées suivant ces deux rubriques sur chacune des phases liées à la passation et à l'exécution des marchés sont détaillées dans les paragraphes ci-après.

5.3.4.1. Phase de préparation du marché

RC01 à RC03

- ❖ **Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (PPM) (art 18 du décret 2022-080).**

Constat :

La mission a noté que le marché N°2 « Construction de 10 complexes de magasins de stockage - boutique d'intrants, la viabilisation d'un marché de 08 hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune des Aguégues et la réhabilitation de 120 Kilomètres de pistes rurales" » n'est pas clairement identifié dans le PPM. Ainsi, le nom indiqué sur les différents documents y afférents (PPM, DAC, contrat) n'est pas identique et varie d'un document à un autre. Par exemple nous avons sur :

Le PPM : " Convention de maîtrise d'ouvrage délégué avec AGETIP BENIN SA pour la réalisation des travaux de construction de 10 complexes magasins- boutiques d'intrants et réalisation des travaux de 120 Km" alors que sur

Le contrat : Construction de 10 complexes de magasins de stockage - boutique d'intrants, la viabilisation d'un marché de 08 hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune des Aguégues et la réhabilitation de 120 Kilomètres de pistes rurales".

Recommandation

La mission recommande de veiller à la cohérence de l'objet du marché sur les différents documents y afférents.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

5.3.4.2.Phase du déroulement de la procédure de passation

a. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

L'échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d'appel d'offres restreint.

RC04 à RC06

Non applicable

b. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

Pour rappel, deux (02) marchés ont été attribués par la procédure d'entente directe au cours de la période sous revue, et ces deux marchés sont auditables.

RC07 à RC09

La revue de l'ensemble des marchés passés par la procédure de l'entente directe (ED) n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences :

- Respect des conditions de recours à l'entente directe en référence à l'article 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (non applicable en raison de la nature du marché, maîtrise d'ouvrage délégué de marché)

c. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DRP s'il y a lieu

RC10 à RC13

La revue de l'ensemble des marchés passés par la procédure de demande de renseignement de prix (DRP) n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences :

- Le montant HT des marchés respecte les conditions relatives aux seuils de passation des marchés publics prévues pour ce mode de passation en référence aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Le nombre minimum de plis soumis était supérieur à trois pour le premier avis d'appel à concurrence, et le respect des délais de publication a été observé en référence aux dispositions de l'article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Les marchés n'ont pas été fractionnés au regard des documents examinés en référence aux dispositions de l'article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Les conditions des marchés passés sont conformes au référentiel national des prix de l'exercice 2021.
- Aucune négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre n'a été observée conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2022.
- Etc.

d. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DC s'il y a lieu

Pour rappel, quatre (04) marchés audités ont été passés par la procédure de Demande de Cotation.

RC14 à RC15

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à notre disposition. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences

- Montant HT des marchés respecte les conditions liées aux seuils de passation des marchés publics prévu pour ce mode de passation (art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
- Les marchés n'ont pas été fractionnés au regard des documents examinés en référence aux dispositions de l'article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.

e. Dossier d'appel à concurrence

RC16 à RC26

▪ **Non-conformités d'ordre spécifique relevées**

Le pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% du montant prévisionnel hors taxe du marché contrairement aux dispositions de l'article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020

La garantie de soumission demandée dans le cadre du marché « *Travaux de construction d'abris pour l'installation des matériels et équipements agricoles acquis au profit des groupements de femme dans la zone d'intervention du PAIA –VO* » passé par appel d'offre ne respecte pas le taux de 1% du montant prévisionnel du marché. **En effet, il est demandé comme garantie d'offre pour le marché_« Travaux de construction d'abris pour l'installation des matériels et équipements agricoles acquis au profit des groupements de femme dans la zone d'intervention du PAIA –VO » un montant de 1.550.000 FCFA pour un taux de 0, 96% du montant prévisionnel (160.000.000)**

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de s'assurer que tous les dossiers d'appel à concurrence respectent les exigences légales et réglementaires, notamment le respect du taux de la garantie d'offre communiquée aux soumissionnaires.

Commentaires de l'Autorité Contractante

Rien à signaler

f. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification

Les marchés de DRP et d'AOO examinés sont concernés par cette étape.

RC27 à RC27 bis

La revue de l'ensemble des marchés passés par la procédure de l'appel d'offre ouvert et DRP n'a révélé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux exigences : les marchés passés par la procédure de Demande

de Renseignement de Prix (DRP) ainsi que ceux relevant de l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) respectent les exigences prévues par l'article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020. De plus, tous les avis d'appel à concurrence examinés mentionnent clairement la date limite et l'heure de dépôt des plis, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi suscitée.

g. Présentation des offres

RC28 à RC31

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à sa disposition. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- La garantie d'offre requise a été dûment communiquée par les soumissionnaires (hors Prestations Intellectuelles) et la garantie d'offre de l'attributaire a été délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité, conformément à l'article 68 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- La soumission de l'attributaire a été signée par le représentant légal dûment habilité, et le cas échéant, la procuration délivrée par ce dernier a été fournie, en conformité avec les dispositions de l'article 66 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- L'acte d'engagement a été dûment signé par le représentant légal de l'attributaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.
- Aucune offre des soumissionnaires concurrents n'a été jugée similaire et la mission n'a pas relevé de soupçons de collusion ou de concurrence déloyale, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article 11, point c du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.

h. Réception des offres

RC32

Non-conformité d'ordre général relevée sur les marchés

La mission a relevé que la liste d'émargement des déposants n'a pas fait objet d'arrêt à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres dans le cadre de la passation de certains marchés en référence aux bonnes pratiques en matière de passation des marchés. Il s'agit par exemple des marchés suivants :

- Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP
- Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 « LOT 1 A 8
- Travaux de construction des abris des équipements des clusters pour le compte de PAIA VO

Recommandation :

Nous recommandons à l'AC de veiller au respect des conditions de dépôt des offres en arrêtant systématiquement la liste d'émargement des dépôts des offres par la personne compétente.

Commentaire de l'autorité Contractante

Rien à signaler

i. Ouverture des offres

RC33 à RC36 bis 2

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à sa disposition.

En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- L'ouverture des offres a eu lieu aux date et heure fixées dans le DAC (art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- L'utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture est conforme au modèle type (art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)
- Le PV est signé par tous les membres de la COE (art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Le PV est signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)
- Les Offres des soumissionnaires sont paraphées par tous les membres de la COE

j. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire

RC37 à RC41

Non-conformité d'ordre général relevée sur les marchés :

Non utilisation ou mauvaise utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021) de l'ARMP

Il a été noté une mauvaise utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire contrairement aux dispositions de l'article **78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021**. En effet, le modèle utilisé dans le cadre des procédures *ne* précise pas le mode de sélection des offres, ce qui est contraire au modèle type de l'ARMP.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de se conformer aux dispositions en vigueur par une bonne utilisation du modèle type du PV d'attribution des offres.

Commentaire de l'Autorité contractante

Rien à signaler

k. Notification de l'attribution du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure

RC42 à RC42 bis

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à notre appréciation. En effet, la mission a constaté que :

- Les différents PV d'attribution provisoire ont été signés par la PRMP conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- Une concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution) etc.

l. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.

RC43 à RC50

La revue des marchés audités par la mission n'a révélé aucune irrégularité dans cette rubrique, au regard des pièces mises à disposition. En effet, les éléments suivants se sont avérés conformes aux dispositions en vigueur :

- Présence de toutes les pièces constitutives des marchés examinés (Article 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Utilisation du modèle de contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence (article 26 du décret 2022-080) ;
- Conformité entre les marchés signés et les prestations prévues dans le Dossier d'Appel à la Concurrence (DAC), sans écarts majeurs, tant sur le plan technique que financier, entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier (article 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Signature des marchés par une autorité compétente (Article 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Signature des marchés par l'attributaire du marché approprié ou le représentant habilité de l'attributaire du marché s'il y a lieu (Article 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Approbation des marchés par une autorité compétente (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Enregistrement des marchés auprès du service des impôts avant le début de son exécution (article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Notification des marchés effectuée avant la date de son enregistrement auprès des services fiscaux (article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Etc.

5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)

a. Réception et règlement du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.

RC51 à RC62

Les documents liés à la phase de l'exécution du marché (post-attribution) ont été communiqués pour les marchés ci-dessous qui sont les marchés sélectionnés pour le contrôle de la matérialité physique :

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS	NATURE	AUTORITÉ CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
1	T_PROVAC2_53112	Réalisation de 100 poches de filets de 5x5x2 m pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	DRP	Travaux	MAEP	BN	94 341 000		Béninoise
2	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2) Lot 1	DAO	F	MAEP	BN	30 076 650	ISIS BUSINESS	Béninoise
3	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2) Lot 2	DAO	F	MAEP	BN	726 630 150	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise
4	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2)/ LOT 1	DAO	F	MAEP	BN	39 859 200	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise
5	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2)/ LOT 2	DAO	F	MAEP	BN	517 590 000	CHOKMAR SARL	Béninoise
6	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6) LOT 5 / La DANA	DRP	F	MAEP	BN	24 460 266	Walk in Love	Béninoise
7	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT 1 à 6 / Lot 3 CT SAGSA	DRP	F	MAEP	BN	33 939 825	WALK IN LOVE	Béninoise
8	F_PROVAC2_54092	Acquisition de 12 tricycles et 06 motos au profit de l'UGP du projet PROVAC 2	DRP	F	MAEP	BN	29 987 998	DOROTHY COMPANY ET CIE	Béninoise
9	F_PROVAC2_54104	Acquisition de gilets de sauvetage au profit du PROVAC	DC	F	MAEP	BN	9 266 940	ETS DEROH SERVICES	Béninoise
10	F_PROVAC2_54083	Acquisition de 2 ordinateurs portables catégories 4 et de 05 ordinateurs portables catégorie 5	DC	F		BN	9 060 000	Société Béninoise de divers	Béninoise
Total					-		1 516 880 078		

- Les conditions de réception des marchés sélectionnés sont conformes aux clauses contractuelles ;
- Les règlements du marché ont été effectués par virement des fonds du compte trésor du ministère (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ;
- Les domiciliations bancaires indiquées dans le contrat, n'ont pas été modifiées au cours de la période sous revue (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

- Les marchés sélectionnés n'ont pas fait objet de paiement d'avance de démarrage payée au titulaire (art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Le montant total des acomptes déduction faite des avances n'est pas supérieur à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent (**art 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020**)
- Il n'est pas fait application des pénalités de retard car les marchés sélectionnés ont été exécutés dans des délais contractuels fixés par le marché et il n'est pas relevé de dépassement non imputables à l'autorité contractante (art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au classement des documents relatifs à la phase post-attribution (réception et règlement) dans les dossiers de marché respectif.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

- b. Vérification du respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu***

RC63 à RC64

Rien à signaler : les marchés audités n'ont pas fait objet d'avenant

5.3.4.4. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Nos contrôles ont porté sur vingt (20) principaux délais que nous avons identifiés. Les observations issues de nos contrôles sont libellées comme suit :

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	6	7		12
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	6	7		12
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	0	L	0	10	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	0	0	0	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	1	1	1	1	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	0	1	1	1	N/A	L	N/A	N/A	1	L	L	L
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total														

Suite 1

			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L

			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L	L	L	L
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Total																	

Suite 2

			9.1	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1	L
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	0	0	0	0	1	1	0	1	0
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	L	L	N/A	0	0	0	0	1	1	0	1	0
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L

			9.1	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	L	0	L
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	0	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	N/A	N/A
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

Suite 3

			38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50	9	34	83%

			38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0%
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	1	50	23	0	0%
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	40	6	10	29%
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	14	0	6	0%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	L	0	0	0	L	L	L	L	L	0	0	1	50	16	23	68%
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	50	10	19	48%
8	Délai entre la publication du PV d’attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	50	39	10	91%

			38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47					
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])	
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	1	52	26	5	19%
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	0	L	52	24	24	86%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	1	L	51	19	16	50%
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	1	52	31	3	0%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	0	L	L	L	0	0	L	0	0	0	0	0	0	52	36	12	75%
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	19	18	1	100%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	7	36	84%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	20	13	1	14%
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	13	1	0%
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	0	0%

			38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	56	56	0	0%
	Total															731	355	201	53%
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)																	49%		

NCF : Délai dont le respect entraîne la non-conformité du marché / INSF : Délai dont le non-respect est sa conformité du marché

L= Limitations ; N/A = Non applicable

Commentaire

Le tableau synoptique d'appréciation des délais de passation, de contrôle et d'exécution des marchés ci-dessus révèle les constats suivants (cf. *Détails en annexe 3*)

- **49%** de délais non appréciés pour défaut de pièces appropriées pour la mise en œuvre des diligences
- Taux moyen de non-respect des délais de **53%** des délais justifié essentiellement par :
 - délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **83%**
 - délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC) : **68%**
 - délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation) : **84%**
 - délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **50%**
 - délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020) : **75%**

Quant aux délais ci-après dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché, les résultats ci-après ont été observés :

N°	Liste des délais dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché	Liste des marchés concernés
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	Néant
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Acquisition de matériels techniques de Topographie au Profit du PADAHV ❖ Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP _lot 1 DANA ❖ Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP et d'autres structures du MAEP dans le cadre du PAIA-VO ❖ Acquisition et installation de panneaux d'identification sur les sites aménagés en HIMO pour le compte du PAIA-VO ❖ Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1, 4, 5) ❖ Acquisition de 80 aérateurs solaires jour/nuit autonome pour équiper les piscicultures clés au profit du PROVA 2 ❖ Acquisition de 20 Logger de mesure des paramètres physico chimique de l'eau pour équiper

N°	Liste des délais dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché	Liste des marchés concernés
		les pisciculteurs d'alevins et de poissons marchands.
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP : LOT 1, 2, 3, 5, 6,7, 11, 12,13

5.3.5. Conclusions sur la conformité des marchés

A l'issue des vérifications, les résultats obtenus sur la conformité des marchés se résument comme suit :

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
1	1	ED	Construction de 49 complexes de magasins de stockage et infrastructures connexes et réhabilitation de 17 magasins avec construction de 17 blocs de latrines et aires de séchage	T	1240733563	AGETIP SA	Non	Non	Néant	Néant	Néant
2	2	ED	Construction de 10 complexes de magasins de stockage - boutique d'intrants, la viabilisation d'un marché de 08 hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune des aguégues et la réhabilitation de 120 Kilomètres de pistes rurales	T	2824139991	AGETIP SA	Non	Non	Néant	Néant	Néant
3	4	DRP	Acquisition de matériels techniques de Topographie au Profit du PDAHV	F	62746500	ETS KUIFI SERVICES	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article	Néant	Néant

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
									15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		
4	5.1	AOO	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 1 (au profit de SGM)	F	30076650		Non	Non	Néant	° Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ° Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
5	5.2	AOO	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 2 (au profit de DPAF)	F	726630150	ETS KUIFI SERVICES	Non	Non	Néant	° Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ° Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
6	6.1	AOO	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 1/ DSI		39859200	ETS KUIFI SERVICES	Non	Non	Néant	° Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ° Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	Néant

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
7	6.2	AOO	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 2/ DPAF	F	517590000	SOCIETE CHOKMAR	Non	Non	Néant	° Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) ° Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	Néant
8	7.1	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 1	F	699654	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non	Non	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC))	néant
9	7.2	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 2	F	3124284	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non				néant
10	7.3	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 3		4511014	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non				néant
11	7.5	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 5		3080509	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non				néant
12	7.6	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 6		6319269	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non				néant
13	7.7	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des		2927079	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	Non				néant

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
			structures du MAEP: LOT 7								
14	7.11	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 11		6818866	CAP SARL	Non				néant
15	7.12	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 12		6619564	E G C ET FILS SARL	Non				néant
16	7.13	DRP	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 13		12535140	CAP SARL	Non				néant
17	8.1	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT 1 à 6 / Lot 1 DPH	F	20674149	WALK IN LOVE SARL	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
18	8.2	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 2 DLROPEA		33939825	ETS CODE BARRE TECH	Oui	Non	Néant	Néant	

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour irrégularités certaines relevées dans les procédures
19	8.3	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT 1 à 60 / Lot 3 CT SAGSA		14949561	WALK IN LOVE SARL	Oui	Non	Néant	Néant	
20	8.4	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 4 PNOPPA		62080521	WALK IN LOVE SARL	Oui	Non	Néant	Néant	
21	8.5	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 5 DANA		24460266	WALK IN LOVE SARL	Oui	Non	Néant	Néant	
22	8.6	DRP	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 6 DPV		49173609	WALK IN LOVE SARL	Oui	Non	Néant	Néant	

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
23	9	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP _lot 1 DANA	S	13381200	SISTERN SECURITY Sarl	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		
24	12	AOO	Travaux de construction d'abris pour l'installation des matériels et équipements agricoles acquis au profit des groupements de femme dans la zone d'intervention du PAIA -VO	T	140593590	Société QUADRI – SERVICES	Oui	Non	Néant	Néant	Néant

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
25	13	DRP	Travaux d'électrification au niveau des centres de traitement de semences, des centres de groupages, des magasins et des marchés secondaires de DANGBO, ADJOHOUN et ZANGNANANDO	T	79520000	NOTOME SARL	OUI	NON	Néant	Néant	Néant
26	14	DRP	Réalisation de 100 poches de Filets de 5X5X2M pour renforcer les capacités des pisciculteurs en Infrastructures	T	79950000	ETS NEC BTP	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
27	15	DRP	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP et d'autres structures du MAEP dans le cadre du PAIA-VO	F	46942000	WALK IN LOVE	NON	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020- 26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	Néant	Néant

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires de pièces	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
28	16	DRP	Acquisition et installation de panneaux d'identification sur les sites aménagés en HIMO pour le compte du PAIA-VO	F	24895045	ETS KUIFI SERVICES	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		
29	17	AOO	Acquisition de kits spécifiques et de matériels au profit des jeunes bénéficiaires du PAPVIRE-ABC (lot 1: acquisition de petits outillages)	F	32589700	MARCHE CENTRAL SARL	Oui	Non	Néant	Néant	Néant
30	21	DC	Acquisition de 02 ordinateurs portables catégorie 4 et de 05 ordinateurs portables catégorie 3	F	9060000	SOCIETE BENINOISE DE DIVERS	OUI	Non	RAS	RAS	RAS
31	22	DC	Recrutement d'un consultant individuel pour la réorganisation des archives du PAPVIRE-ABC		9500000	Sylviane U. AHOUEGAN	OUI	Non	RAS	RAS	RAS

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non-respect de certains délai	Pour défaut de certaines obligations	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
32	23	DC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC)	PI	8565000	Théophile S SEGO SOUNON	Oui	Non			
33	29.1	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1 à 5)	S	53843400	YEHOVAH NISSI GROUP	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		
34	31	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP : lot 2 DLROPEA	S	8920800	SISTERN SECURITY Sarl	Oui	Non			
35	32	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_LOT 3_DPV		22302000	SISTERN SECURITY Sarl	Oui				

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
36	33	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 4		72216000	SISTERN SECURITY Sarl	Oui				
37	34	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_lot 5		15292800	SISTERN SECURITY Sarl	Oui				
38	35	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_lot 6		11469600	SISTERN SECURITY Sarl	Oui				
39	36	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 7		11469600	SISTERN SECURITY Sarl	Oui				
40	37	DRP	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 8 PNOPPA		14655600	HORSE SECURITY SYSTEM BENIN	Oui				
41	38.1	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 ""LOT 1 A 8 " lot 1	S	78489615	CIPA JESSOUGNON	Oui	Non			

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour irrégularités certaines relevées dans les procédures
42	38.2	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" (lot 2 DGR)		10982673	ETS VALKO SERVICES	Oui				
43	38.3	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 LOT 1 A 8 (lot 3)		9222408	CIPA JESSOUGNON	Oui				
44	38.4	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (lot 1 à 8) LOT 4		6662394	CIPA JESSOUGNON	Oui				
45	38.5	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "lots 1 A 8" LOT 5		4269240	CIPA JESSOUGNON	Oui				
46	38.6	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 6		12843192		Oui				

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut certaines obligatoires	Pour irrégularités certaines relevées dans les procédures
47	38.7	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 7		9897840	Société AS NJ SARL	Oui				
48	38.8	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 8		7782336	ETS VALKO SERVICES	Oui				
49	38.9	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" (lot 9) DPV		18749610	ETS KDJ	Oui				
50	38.10	DRP	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" lot 10		14055039	Ets KDJ Groupe	Oui				
51	43	DRP	Acquisition de 12 tricycles et de 6 motos au profit du PROVAC 2	F	29987998	ETS DOROTHY COMPANY & CIE	OUI	NON			

N° D'ordre	Numéro	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant	Attributaire	Conforme (oui/ Non)	Nullité	Motif de non-conformité si marché non conforme		
									Pour non- respect de certains délai	Pour défaut de certaines obligatoires pièces	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
52	44	DRP	Acquisition de 80 aérateurs solaires jour/nuit autonome pour équiper les piscicultures clés au profit du PROVA 2	F	18695920	ETS DEROPH SERVICES	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		
53	45	DC	Acquisition de gilets de sauvetage au profit du PROVAC 2	F	9266940	ETS DEROPH SERVICES	Oui	Non			
54	47	DRP	Acquisition de 20 Logger de mesure des paramètres physico chimique de l'eau pour équiper les pisciculteurs d'alevins et de poissons marchands.	F	49996600	STE BEIC SARL	Non	Non	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)		

Récapitulatif

	Marchés conformes	Marchés non conformes	Total
Nombre	33	21	54
Taux	61%	39%	100%

Commentaire

En résumé, parmi les cinquante-quatre (54) marchés audités, 23 sont non conformes, 31 sont conformes et aucun marché nul et de nul effet, ce qui correspond à un taux de marchés non conformes de 39% et zéro (0) marché nul et de nul effet.

VI. ANNEXES

- *Listes des marchés communiqués et sélectionnés respectivement pour l’audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l’autorité contractante_ Tableau d’incomplétude (annexe 2)*
- *Tableaux de notation des anomalies (annexe 3)*
 - *Sur les organes*
 - *Sur les procédures*
 - *Sur les délais de passation et d’exécution des marchés*
- *liste de présence de la séance de restitution (annexe 4)*
- *Liste des pièces dont l'absence entraîne la non-conformité du marché (annexe 5)*
- *Liste des non-conformités par rapport aux dispositions du CMP en vigueur (annexe 6)*
- *Tableau récapitulatif des recommandations (annexe 7)*

Annexe 1 : Listes des marchés communiqués et sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués par l'Autorité contractante

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
1	F_PAIA-VO_54745	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP et d'autres structures du MAEP dans le cadre du PAIA-VO	DRP	F	MAEP	BN	39 781 356	Société WALK IN LOVE	Béninoise
2	F_PAIA-VO_54743	Acquisition et installation de panneaux d'identification sur les sites aménagés en HIMO pour le compte du PAIA-VO	DRP	F	MAEP	FE	24 895 045	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise
3	F_PAPVIRE-ABC_60694	Acquisition de kits spécifiques et de matériels au profit des jeunes (Lots 1 et 2)	DAON	F	MAEP	BN	32 589 700	MARCHE CENTRAL SARL (lot 1) lot 2 infructueux	Béninoise
4	F_PAPVIRE-ABC_61888	Acquisition des équipements de transformation du maïs d'ESOP	DRP	F	MAEP	FE	19 166 150	SEFODI SARL	Béninoise
5	F_PROVAC 2_54092	Acquisition de 12 tricycles et de 6 motos au profit du PROVAC 2	DRP	F	MAEP	BN	29 987 998	Ets DOROTHY Company et cie	Béninoise
6	F_PROVAC 2_54094	Acquisition de 80 aérateurs solaires jour/nuit autonomes pour équiper les pisciculteurs clés au profit de l'Unité de Gestion du Projet de vulgarisation de l'Aquaculture continentale en république du Bénin (PROVAC 2)	DRP	F	MAEP	BN	18 695 920	ETS DEROPH services	Béninoise
7	F_PROVAC 2_54104	Acquisition de gilets de sauvetage au profit du PROVAC 2	DC	F	MAEP	BN	10 934 989	ETS DEROPH services	Béninoise
8	F_PROVAC 2_54083	Acquisition de 2 ordinateurs portables catégorie 4 et de 5 ordinateurs portables catégorie 3 au profit du PROVAC 2	DC	F	MAEP	BN	9 060 000	Sté Béninoise de divers (SBD)	Béninoise
9	F_PROVAC 2_54098	Acquisition de 20 logger de mesure des paramètres physico chimiques de l'eau pour équiper les pisciculteurs d'alevins et poissons marchands	DRP	F	MAEP	BN	49 996 600	Sté BEIC SARL	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
10	F_PROVAC 2_54088	Acquisition de dix (10) pirogues monoxydes au profit des exploitants des cages piscicoles	DRP	F	MAEP	BN	19 975 000	Ets NEC BTP	Béninoise
11	F_ProSeR_55482	Acquisition de deux (02) kits et réactifs pour laboratoire (lots 1 et 2)	DC	F	MAEP	FE	3 000 000	La Société BGL	Béninoise
12			DC				4 166 935	SYSMET	
13	F_ProSeR_55484	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion comptable et financière au profit du ProSer	DC	F	MAEP	FE	9 500 000	BUSINESS CONSULTING GROUP (BCG) SARL	Béninoise
14	F_ProSeR_55577	Acquisition de matériels roulants (véhicules de type 4x4 Pick up double cabine et motos) au profit du projet de sédentarisation des Troupeaux de ruminants au Bénin (ProSER)	DAO	F	MAEP	BN	6 053 400	AFRICA BAJAJ (lot 3)	Béninoise
15			DAO				32 000 000	LMB (lot 1 & 2)	
16	F_ProSeR_55577	Acquisition de matériels roulants (véhicules de type 4x4 Pick up double cabine et motos) au profit du projet de sédentarisation des Troupeaux de ruminants au Bénin (ProSER)	DAO	F	MAEP	BN	199 477 480	LMB (lot 1 & 2)	Béninoise
17	F_ProSeR_55587	Acquisition de consommables informatiques, de fournitures et matériels de bureau au profit du projet de sédentarisation des troupeaux et ruminants au Bénin (ProSer)	DC	F	MAEP	BN	4 989 422	Self Group Sarl	Béninoise
18	F_ProSeR_55582	Acquisition et installation de matériels informatiques et accessoires au profit de l'unité de gestion du ProSeR et de la Direction du Génie Rural (lots 1 et 2)	DRP	F	MAEP	BN	15 876 900	ETS SETONDJI LOT 2	Béninoise
19			DRP				11 645 950	BCAM SERVICE LOT 1	
20	F_PADAHV_53035	Acquisition de matériels techniques de topographie au profit du PADAHV	DRP	F	MAEP	BN	62 746 500	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
21	F_PROMAC_64399	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet	DRP	F	MAEP	BN	17 725 800	ETS SERENITY	Béninoise
22	F_PROMAC_64400	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de l'Aquaculture Durable et de Compétitivité des chaines de valeur de pêche (PROMAC)	DRP	F	MAEP	BN	13 143 165	SISTERN SARL	Béninoise
23	F_DAF_56281	Acquisition d'équipements sportifs au profit du MAEP	DC	F	MAEP	BN	7 955 000	GNT GROUP SARL	Béninoise
24	F_DE_64541	Réalisation du balisage de 15 champs maudits dans les zones endémiques de charbon bactérien au profit du PLCB pour le compte de la DE	DC	F	MAEP	FE	8 212 800	ETS RHOMDEL SERVICES Sarl	Béninoise
25	F_CNAB_56004	Acquisition de matériels de collecte pour la mise à jour de la plateforme de service de conseil Agricole au profit des acteurs des chaines de valeur ajoutée de la filière volaille	DC	F	MAEP	FE	4 539 700	ETS GRACE OF GOD	Béninoise
26	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	46 993 500	CHOKMAR SARL	Béninoise
27	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	32 401 650	ISIS BUSINESS	Béninoise
28	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	6 207 000	ISIS BUSINESS	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
29	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	13 819 500	ISIS BUSINESS	Béninoise
30	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	29 483 349	CHOKMAR SARL	Béninoise
31	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	6 457 500	ISIS BUSINESS	Béninoise
32	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	1 833 000	ISIS BUSINESS	Béninoise
33	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	18 091 500	ISIS BUSINESS	Béninoise
34	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	13 579 794	CHOKMAR SARL	Béninoise
35	F_MAEP_63463	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Lots 1 à 13)	DRP	F	MAEP	BN	15 785 550	ISIS BUSINESS	Béninoise
36	F_MAEP_62240	Acquisition de pneus et batteries au profit des structures du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la pêche (MAEP) lots 1 à 6	DRP	F	MAEP	BN	10 713 738	ETS SETONDJI	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
37	F_MAEP_62240	Acquisition de pneus et batteries au profit des structures du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la pêche (MAEP) lots 1 à 6	DRP	F	MAEP	BN	5 839 089	ETS SETONDJI	Béninoise
38	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2)	DAO	F	MAEP	BN	726 630 150	ISIS BUSINESS	Béninoise
39	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2)	DAO	F	MAEP	BN	30 076 650	ISIS BUSINESS	Béninoise
40	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2)	DAO	F	MAEP	BN	517 590 000	CHOKMAR SARL	Béninoise
41	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2)	DAO	F	MAEP	BN	39 859 200	ETS KUIFI SERVICE	Béninoise
42	F_MAEP_63491	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MAEP	DRP	F	MAEP	BN	2 992 680	GROUPE 3R	Béninoise
43	F_MAEP_63491	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MAEP	DRP	F	MAEP	BN	3 391 860	GROUPE 3R	Béninoise
44	F_MAEP_63491	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MAEP	DRP	F	MAEP	BN	1 556 310	GROUPE 3R	Béninoise
45	F_MAEP_63491	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MAEP	DRP	F	MAEP	BN	5 977 998	ERA BTP	Béninoise
46	F_MAEP_63491	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MAEP	DRP	F	MAEP	BN	23 960 136	ERA BTP	Béninoise
47	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	37 605 420	CAP SARL	Béninoise
48	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	20 456 598	CAP SARL	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
49	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	8 781 237	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
50	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	18 957 807	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
51	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	9 241 527	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
52	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	13 533 042	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
53	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	9 372 852	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
54	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	2 098 962	STE BODIGBA & FILS	Béninoise
55	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP (lots 1 à 13)	RP	F	MAEP	BN	89 911 947	CHOKMAR	Béninoise
56	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6)	DRP	F	MAEP	BN	49 173 609	Walk in Love	Béninoise
57	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6)	DRP	F	MAEP	BN	62 080 521	Walk in Love	Béninoise
58	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6)	DRP	F	MAEP	BN	24 460 266	Walk in Love	Béninoise
59	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6)	DRP	F	MAEP	BN	14 949 561	Walk in Love	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
60	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6)	DRP	F	MAEP	BN	20 674 149	Walk in Love	Béninoise
61	S_DAF_56280	Confection et installation de rideaux dans des bureaux du MAEP au titre de l'année 2022	DC	F	MAEP	BN	10 996 000	ETS LES 4 M	Béninoise
62	F_DPV_53161	Fourniture d'intrants agricoles au profit des fermes semencières de la Direction de la Production Végétale (DPV)	DC	F	MAEP	BN	9 956 900	SODECO	Béninoise
63	F_DPV_66216	Acquisition de vingt mille (20000) certificats phytosanitaires sécurisés pour la certification des végétaux et produits végétaux à l'exportation au profit de la Direction de la Production Végétale	DC	F	MAEP	BN	8 000 000	ETS Gloria Presses	Béninoise
64	F_DPV_66217	Acquisition de semences de pré-base au profit des fermes semencières de la direction de la production végétale (DVP)	DC	F	MAEP	BN	7 708 050	Sté Accueil Paysan	Béninoise
65	F_DPV_53161	Acquisition d'intrants agricoles : engrais NPK, engrais UREE, herbicides contre les chiendents, herbicides sélectifs maïs, herbicides sélectifs soja, herbicides sélectifs post-levé coton, produits de conservation des semences en stock au profit de la direction de la production végétale (DPV).	DC	F	MAEP	BN	10 800 000	SODECO	Béninoise
66	F_DPAF_66295	Acquisition de Licences Windows et Office au profit de la Direction des systèmes d'information (DSI)	DC	F	MAEP	BN	15 119 694	BILL BUSINESS TECHNOLOGIE	Béninoise
67	F_DSI_52838	Acquisition d'un système de vidéoconférence au profit de la direction des systèmes d'information (DSI)	DC	F	MAEP	BN	6 991 500	KUIFI SERVICES	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
68	S_PAPVIRE-ABC_61892	Recrutement d'un consultant individuel pour la réorganisation des archives du PAPVIRE-ABC	DC	PI	MAEP	FE	9 500 000	Sylviane U. AHOUANGAN	Béninoise
69	PI_PAPVIRE-ABC_61898	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC)	DC	PI	MAEP	FE	8 565 000	Théophile S. SEGO SOUNON	Béninoise
70	PI_PAPVIRE-ABC_56112	Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le responsable suivi-évaluation dans le cadre du suivi des différentes actions du PAPVIRE-ABC	DC	PI	MAEP	FE	2 400 000	Arsène Seiwédoh Stanislas KOGUEDESSOU	Béninoise
71	PI_PAPVIRE-ABC_56130	Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle qualité, l'apurement et la consolidation des données pour l'évaluation finale du projet	DC	PI	MAEP	FE	7 838 000	SOUBEROU Olayemi Daouda Romaric	Béninoise
72	PI_PAPVIRE-ABC_56134	Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer la collecte, le traitement et l'analyse périodique des données sur les indicateurs environnementaux des CGES/PGES	DC	PI	MAEP	FE	6 770 068	HOUINSOU Sela Georgina	Béninoise
73	PI_PAPVIRE-ABC_56344	Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des cadres géolocalisées en vue de la capitalisation des interventions du PAPVIRE-ABC	DC	PI	MAEP	FE	8 729 000	Candide E. M. SOSSA	Béninoise
74	PI_PAPVIRE-ABC_56344	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental du PAPVIRE-ABC : Année 2021	DC	PI	MAEP	FE	6 460 000	Mahussi Hermine DEGBO	Béninoise
75	PI_ProSeR_55571	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel de procédure administrative, comptable et financière du PROSER	DC	PI	MAEP	FE	9 970 000	CCA EXPERTISES	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
76	PI_ProSeR_63355	Elaboration du manuel de suivi-évaluation et du cahier d'opérationnalisation des indicateurs du cadre de résultats du ProSeR	DC	PI	MAEP	BN	9 980 800	SYNEX CONSULTING SARL	Béninoise
77	PI_ProSeR_63459	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour le développement d'un élément de communication visuelle pour la présentation du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au BENIN (PROSER) et la sensibilisation des bénéficiaires à l'adhésion	DC	PI	MAEP	BN	4 563 325	AFRIK ECONOMIES	Béninoise
78	PI_ProSeR_55542	Recrutement d'un cabinet Conseil en Communication /Agence conseil pour l'élaboration d'une stratégie de communication assortie du plan de communication budgétisé du PROSER	DC	PI	MAEP	FE	5 110 167	AFRIK ECONOMIES	Béninoise
79	PI_ProSeR_54045	Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude sur la situation de référence du ProSeR	DRP	PI	MAEP	BN	24 809 500	COSINUS CONSEIL	Béninoise
80	PI_ProSeR_53953	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit annuel des comptes du PADEFA-ENA au titre des exercices 2021, 2022 et 2023	DC	PI	MAEP	FE	9 000 000	SYNEX CONSULTING	Béninoise
81	PI_PADEFA-ENA_53958	Sélection d'un consultant individuel chargé de l'audit environnemental et social de la mise en œuvre du PADEFA-ENA au titre de l'exercice 2021	DC	PI	MAEP	FE	7 640 800	Dieu Donné NOUDEHOU	Béninoise
82	S_PAVPHA_56830	Recrutement d'une compagnie d'Assurance pour les services d'Assurance maladie pour le personnel du projet PAVPHA	DC	PI	MAEP	BA	2 650 164	AFRICAINNE DES ASSURANCES	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
83	PI_DANA_64324	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction de bâtiment abritant le laboratoire de nutrition et de la technologie alimentaire pour le compte de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée	DC	PI	MAEP	BN	11 463 700	Groupe ATLAS ARCHITECTURE -ADEQUAT-BCT QC	Béninoise
84	S_DAF_56285	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des espaces verts du MAEP	DC	Service	MAEP	BN	21 912 459	Ets AZIJAM	Béninoise
85	S_DAF_56280	Recrutement d'un prestataire pour la confection de rideaux au profit de la DPAF	DC	Service	MAEP	BN	10 996 000	ETS LES QUATRE M	Béninoise
86	S_MAEP_61698	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1 à 5)	DRP	Service	MAEP	BN	53 843 400	YEHOVAH NISSI GROUP	Béninoise
87	S_MAEP_61698	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1 à 5)	DRP	Service	MAEP	BN	5 326 992	ZITI SARL	Béninoise
88	S_MAEP_61698	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1 à 5)	DRP	Service	MAEP	BN	6 287 040	JEHOSSI	Béninoise
89	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	13 381 200	SISTERN SECURITE	Béninoise
90	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	22 302 000	SISTERN SECURITE	Béninoise
91	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	14 655 600	HORSE SECURITY SISTEM BENIN	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
92	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	11 469 600	SISTERN SECURITE	Béninoise
93	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	11 469 600	SISTERN SECURITE	Béninoise
94	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	72 216 000	SISTERN SECURITE	Béninoise
95	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP (lot 1 à 9)	DRP	Service	MAEP	BN	15 292 800	SISTERN SECURITE	Béninoise
96	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	6 662 394	CIPA JESSOUGNON	Béninoise
97	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	4 269 240	CIPA JESSOUGNON	Béninoise
98	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	12 843 192	AS-NJ SARL	Béninoise
99	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	9 897 840	AS-NJ SARL	Béninoise
100	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	7 782 336	ETS VALKO SERVICE	Béninoise
101	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	18 749 610	ETS KDJ	Béninoise
102	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	78 489 615	CIPA JESSOUGNON	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
103	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	10 982 673	ETS VALKO SERVICE	Béninoise
104	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (Lots 1 à 10)	DRP	Service	MAEP	BN	9 222 408	CIPA JESSOUGNON	Béninoise
105	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	56 239 272	ETS BILL BUSINESS TECHNOLOGIE	Béninoise
106	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	3 338 928	ETS CTMG	Béninoise
107	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	2 502 072	ETS CTMG	Béninoise
108	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	16 339 932	ETS CTMG	Béninoise
109	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	8 674 416	ETS CTMG	Béninoise
110	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	10 248 300	ETS CTMG	Béninoise
111	S_MAEP_61827	Entretien et maintenance des photocopieurs, ordinateurs et imprimantes des structures du MAEP : lot 1 à lot 7	DRP	Service	MAEP	BN	3 697 884	ETS CTMG	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
112	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	7 500 000	Ets Garage St Roger	Béninoise
113	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	29 184 000	Garage Cossi	Béninoise
114	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	60 000 000	Ets Garage St Roger	Béninoise
115	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	7 500 000	Ets Garage St Roger	Béninoise
116	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	9 000 000	Garage Cossi	Béninoise
117	S_MAEP_62004	Entretien et réparation des véhicules des structures du MAEP	DRP	Service	MAEP	BN	60 000 000	Expériences 2000	Béninoise
118	T_PAIA-VO_54796	Travaux de construction des abris des équipements de clusters pour le compte du PAIA-VO	DRP	Travaux	MAEP	FE	65 851 170	SOBEC BTP SARL	Béninoise
119	T_PAIA-VO_54797	Travaux de construction d'abris pour l'installation des matériels et équipements agricoles acquis au profit des groupements de femmes dans la zone d'intervention du PAIA-VO	DAO	Travaux	MAEP	FE	140 593 590	Quadri Service	Béninoise
120	T_PAIA-VO_62807	Travaux d'électrification (énergie solaire/SBEE) au niveau des centres de traitement de semences, des centres de groupages, des magasins et des marchés secondaires de Dangbo, Adjohoun, et Zangnanando	DRP	Travaux	MAEP	FE	79 520 000	NATOME	Béninoise
121	T_PROVAC2_53112	Réalisation de 100 poches de filets de 5x5x2 m pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	DRP	Travaux	MAEP	BN	94 341 000	NEC BTP	Béninoise
122	T_PADMAR_52898	Construction de dix (10) complexes de magasins de stockage- boutiques d'intrants, la viabilisation d'un marché de huit (08) hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune	GG	Travaux	MAEP		2 464 488 921	AGETIP-BENIN SA	Béninoise

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
		des Aguégues et réhabilitation de 120 kilomètres de pistes rurales							
123	T_PROSER_55592	Travaux de réfection du bâtiment abritant l'unité de gestion du ProSeR	DRP	Travaux	MAEP	BN	22 965 303	ETS 2FY BUSINESS INTER	Béninoise
124	T_PROSER_64306	Travaux de réfection des loges de taureaux au Centre National d'Insémination Artificielle des Bovins (CNIAB)	LC	Travaux	MAEP	FE	4 840 560	SERVICES TRAVAUX PROFESSIONNELS	Béninoise
125	T_PADEFA-ENA_57760	Travaux d'aménagement de 04 vergers de semences polyclonales sur une superficie totale de 24 ha au profit du CRA- centre dans le cadre du PADEFA-ENA	DC	Travaux	MAEP	FE	8 160 000	BENOTECH-ING SARL	Béninoise
126	T_PADEFA-ENA_52968	Réalisation des travaux de réhabilitation du siège du PADEFA-ENA	DRP	Travaux	MAEP	FE	36 849 188	ETS COSTAMAGNA AFRIQUE	Béninoise
127	T_PADAAM_64302	Construction de quarante-neuf (49) complexes de magasins de stockage et infrastructures connexes et réhabilitation de dix-sept (17) magasins avec construction de (17) blocs de latrines et aires de séchage : convention de maîtrise d'ouvrage déléguée	GG	Travaux	MAEP	FE	1 240 733 576	AGETIP SA	Béninoise
							7 646 296 241		

Liste des marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
1	T_PADAAM_643 02	Construction de quarante-neuf (49) complexes de magasins de stockage et infrastructures connexes et réhabilitation de dix-sept (17) magasins avec construction de (17) blocs de latrines et aires de séchage : convention de maîtrise d'ouvrage déléguée	ED	Travaux	MAEP	FE	1 240 733 563	AGETIP SA	Béninoise
2	T_PADMAR_5289 8	Construction de dix (10) complexes de magasins de stockage- boutiques d'intrants, la viabilisation d'un marché de huit (08) hangars pour la plateforme des producteurs maraichers de la commune des Aguégus et réhabilitation de 120 kilomètres de pistes rurales	ED	Travaux	MAEP		2 824 139 991	AGETIP-BENIN SA	Béninoise
4	F_PADAHV_5303 5	Acquisition de matériels techniques de Topographie au Profit du PADAHV	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	62 746 500	ETS KUIFI SERVICES	
5.1	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 1 (au profit de SGM)	AOO	F	MAEP	Intérieur	30 076 650	KUIFI SERVICES	
5.2	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP, lot 2 (au profit de DPAF)	AOO	F	MAEP	Intérieur	726 630 150		

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
6.1	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 1/ DSI	AOO	F	MAEP	Intérieur	39 859 200	KUIFI SERVICES	
6.2	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP LOT 2/ DPAF	AOO	F	MAEP	Intérieur	517 590 000	SOCIETE CHOKMAR	
7.1	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 1	DRP	Fourniture	MAEP	Intérieur	699 654	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	
7.2	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 2	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	3 124 284	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	
7.3	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 3	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	4 511 014	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	
7.5	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 5	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	3 080 509	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	
7.6	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 6	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	6 319 269	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	
7.7	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 7	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	2 927 079	SOCIETE BODIGBA & FILS SARL	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
7.11	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 11	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	6 818 866	CAP SARL	
7.12	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 12	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	6 619 564	E G C ET FILS SARL	
7.13	F_MAEP_62235	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MAEP: LOT 13	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	12 535 140	CAP SARL	
8.1	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 1 DPH	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	20 674 149	WALK IN LOVE SARL	
8.3	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT 1 à 60 / Lot 3 CT SAGSA	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	33 939 825	ETS CODE BARRE TECH	
8.2	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 2 DLROPEA	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	14 949 561	WALK IN LOVE SARL	
8.4	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 4 PNOPPA	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	62 080 521	WALK IN LOVE SARL	
8.5	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 5 DANA	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	24 460 266	WALK IN LOVE SARL	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
8.6	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT & 0 / Lot 6 DPV	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	49 173 609	WALK IN LOVE SARL	
9.1	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_lot 1 DANA	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	13 381 200	SISTERN SECURITY Sarl	
12	T_PAIA-VO_54797	Travaux de construction d'abris pour l'installation des matériels et équipements agricoles acquis au profit des groupements de femme dans la zone d'intervention du PAIA -VO	AOO	TRAVAUX		Emprunt	140 593 590	Société QUADRI - SERVICES	
13	T_PAIA-VO_62807	Travaux d'électrification au niveau des centres de traitement de semences, des centres de groupages, des magasins et des marches secondaires de DANGBO, ADJOHOUN et ZANGNANANDO	DRP	TRAVAUX		DON	79 520 000	NOTOME SARL	
14	T_PROVAC2_53112	Réalisation de 100 poches de Filets de 5X5X2M pour renforcer les capacités des pisciculteurs en Infrastructures	DRP	TRAVAUX	MAEP	INTERIEUR	79 950 000	ETS NEC BTP	
15	F_PAIA-VO_54745	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP et d'autres structures du MAEP dans le cadre du PAIA-VO	DRP	Fourniture		Budget national	46 942 000	WALK IN LOVE	
16	F_PAIA-VO_54743	Acquisition et installation de panneaux d'identification sur les sites aménagés en HIMO pour le compte du PAIA-VO	DRP	Fourniture		BAD/EMPRUNT	24 895 045	ETS KUIFI SERVICES	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
17.1	F_PAPVIRE- ABC_60694	Acquisition de kits spécifiques et de matériels au profit des jeunes bénéficiaires du PAPVIRE-ABC (lot 1: acquisition de petits outillages)	AOO	Fourniture		DON	32 589 700	MARCHE CENTRAL SARL	
21	F_PROVAC 2_54083	Acquisition de 02 ordinateurs portables catégorie 4 et de 05 ordinateurs portables catégorie 3	DC	Fourniture	MAEP	Intérieur	9 060 000	SOCIETE BENINOISE DE DIVERS	
22	S_PAPVIRE- ABC_61892	Recrutement d'un consultant individuel pour la réorganisation des archives du PAPVIRE-ABC	DC	Prestation Intellectuelle		Don	9 500 000	Sylviane U. AHOUANGAN	
23	PI_PAPVIRE- ABC_61898	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC)	DC	Prestation Intellectuelle		BN	8 565 000	Théophile S SEGO SOUNON	
29	S_MAEP_61698	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien et la maintenance des climatiseurs et brasseurs des structures du MAEP (Lots 1 à 5)	DRP			Budget national	53 843 400	Lot 1 : YEHOVAH NISSI GROUP;	
31.2	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP : lot 2 DLROPEA	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	8 920 800	SISTERN SECURITY Sarl	
32.3	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_LOT 3_DPV	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	22 302 000	SISTERN SECURITY Sarl	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
33.4	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 4	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	72 216 000	SISTERN SECURITY Sarl	
34.5	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_lot 5	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	15 292 800	SISTERN SECURITY Sarl	
35.6	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP_lot 6	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	11 469 600	SISTERN SECURITY Sarl	
36.7	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 7	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	11 469 600	SISTERN SECURITY Sarl	
37.8	S_MAEP_53151	Recrutement d'une structure pour le gardiennage et la surveillance des locaux du MAEP LOT 8 PNOPPA	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	14 655 600	HORSE SECURITY SYSTEM BENIN	
38.1	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 ""LOT 1 A 8 " lot 1	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	78 489 615	CIPA JESSOUGNON	
38.2	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" (lot 2 DGR)	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	10 982 673	ETS VALKO SERVICES	
38.3	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 LOT 1 A 8 (lot 3)	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	9 222 408	CIPA JESSOUGNON	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDUR ES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
38.4	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 (lot 1 à 8) LOT 4	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	6 662 394	CIPA JESSOUGNON	
38.5	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 " lots 1 A 8" LOT 5	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	4 269 240	CIPA JESSOUGNON	
38.6	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 6	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	12 843 192		
38.7	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 7	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	9 897 840	Société AS NJ SARL	
38.8	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" LOT 8	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	7 782 336	ETS VALKO SERVICES	
38.9	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" (lot 9) DPV	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	18 749 610	ETS KDJ	
38.10	S_MAEP_53148	Recrutement d'une structure chargée de l'entretien des locaux du MAEP pour l'année 2022 "Relance des lots 2, 6, 7 et 8" lot 10	DRP	S	MAEP	INTERIEUR	14 055 039	Ets KDJ Groupe	
43	F_PROVAC 2_54092	Acquisition de 12 tricycles et de 6 motos au profit du PROVAC 2	DRP	Fourniture		Budget national	29 987 998	ETS DOROTHY COMPANY & CIE	

N°	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
44	F_PROVAC 2_54094	Acquisition de 80 aérateurs solaires jour/nuit autonome pour équiper les piscicultures clés au profit du PROVA 2	DRP	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	18 695 920	ETS DEROPH SERVICES	
45	F_PROVAC 2_54104	Acquisition de gilets de sauvetage au profit du PROVAC 2	DC	Fourniture	MAEP	INTERIEUR	9 266 940	ETS DEROPH SERVICES	
47	F_PROVAC 2_54098	Acquisition de 20 Logger de mesure des paramètres physico chimique de l'eau pour équiper les pisciculteurs d'alevins et de poissons marchands.	DRP	Fourniture		Budget national	49 996 600	STE BEIC SARL	
		TOTAL					6 629 757 504		

Liste des marchés sélectionnés pour le contrôle de la matérialité physique

N° Ord	Référence SIGMAP	LIBELLE DES MARCHES	TYPE DE DE PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	NATURE	AUTORITE CONTRACTANTE	FINANCEMENT	REALISE (montant du contrat)	NOM DE L'ATTRIBUTAIRE	NATIONALITE DE L'ATTRIBUTAIRE
1	T_PROVAC2_53112	Réalisation de 100 poches de filets de 5x5x2 m pour renforcer les capacités des pisciculteurs en infrastructures aquacoles	DRP	Travaux	MAEP	BN	94 341 000		Béninoise
2	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2) Lot 1	DAO	F	MAEP	BN	30 076 650	ISIS BUSINESS	Béninoise
3	F_MAEP_62236	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit des structures centrales du MAEP (lot 1 à 2) Lot 2	DAO	F	MAEP	BN	726 630 150	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise
4	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2/ LOT 1	DAO	F	MAEP	BN	39 859 200	ETS KUIFI SERVICES	Béninoise
5	F_MAEP_62241	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du MAEP lot 1 et 2/ LOT 2	DAO	F	MAEP	BN	517 590 000	CHOKMAR SARL	Béninoise
6	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP (lots 1 à 6) LOT 5 / La DANA	DRP	F	MAEP	BN	24 460 266	Walk in Love	Béninoise
7	F_MAEP_64323	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit des structures techniques du MAEP LOT 1 à 6 / Lot 3 CT SAGSA	DRP	F	MAEP	BN	33 939 825	WALK IN LOVE	Budget national
	Total				-		1 466 897 091		

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées
Tableau d'incomplétude

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	0	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	0	0	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			11	11	26	26	27	29	30	23	23	23	22	22	22
total des pièces attendues par marché (b)			20	20	28	30	29	31	31	24	24	24	22	22	22
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			45%	45%	7%	13%	7%	6%	3%	4%	4%	4%	0%	0%	0%

Suite 1

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF											
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	1	1	1	1
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	1	1	1	1
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			7_11	7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)													
			22	22	22	25	23	24	26	26	26	26	26
total des pièces attendues par marché (b)			22	22	22	29	23	27	26	26	26	26	26
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			0%	0%	0%	14%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%

Suite 2

N°			8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35-lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1	21	22	23	38-1	38- 2	38- 3	38- 4	38-5
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	1	1	1	1	1	
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°			8-lot 6	9-lot 1	31-lot 2	32-lot 3	33-lot 4	34 -lot 5	35-lot 6	36 -lot 7	37-lot 8	12	17 lot 1	21	22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	0	N/A	N/A	N/A	1
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35-lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17 lot 1	21	22	23	38-1	38- 2	38- 3	38- 4	38-5
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35-lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_ lot 1	21	22	23	38-1	38- 2	38- 3	38- 4	38-5
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33-lot 4	34 - lot 5	35-lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1	21	22	23	38-1	38- 2	38- 3	38- 4	38-5
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			8-lot 6	9-lot 1	31-lot 2	32-lot 3	33-lot 4	34-lot 5	35-lot 6	36-lot 7	37-lot 8	12	17-lot 1	21	22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			26	28	28	28	25	22	22	22	25	20	21	14	13	15	23	25	23	23	24
total des pièces attendues par marché (b)			26	29	29	29	26	24	24	24	27	29	26	16	16	17	26	27	25	25	26
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) /(b)			0%	3%	3%	3%	4%	8%	8%	8%	7%	31%	19%	13%	19%	12%	12%	7%	8%	8%	8%

SUITE 3

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	NA	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	0	N/A	1	0	1	N/A	1	0	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	0	N/A	1	0	1	N/A	1	0	
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°			38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N	
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total des pièces obtenues par marché (a)			26	26	26	26	24	24	24	26	22	20	25	1259
total des pièces attendues par marché (b)			28	28	28	28	26	24	27	26	22	20	27	1357
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			7%	7%	7%	7%	8%	0%	11%	0%	0%	0%	7%	7%

Absence des pièces « entraînant la non-conformité des marchés :

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) (Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			10	10	16	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17
total des pièces attendues par marché (b)			11	11	17	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) /(b)			9%	9%	6%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SUITE 1

N°			7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF													
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	0	N/A	0	1	1	1	1	1	1	0	0
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			17	17	18	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19
total des pièces attendues par marché (b)			17	17	20	17	18	18	18	18	18	18	18	20	20

N°			7_12	7_13	13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9- lot 1	31- lot 2
	Taux d'incomplétude par marché : c = (a) (/b)		0%	0%	10%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%

SUITE 2

N°			32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_ lot 1	21	22	23	38- 1	38-2	38- 3	38- 4	38-5	38-6
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°			32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1	21	22	23	38- 1	38-2	38- 3	38- 4	38-5	38-6
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	N/A	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1		1	1	N/A	1	1	1	1	1	1	1
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	0	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1

N°			32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17 lot 1	21	22	23	38- 1	38-2	38- 3	38- 4	38-5	38-6
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	0	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	1	1	1	1	1	1
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1	21	22	23	38- 1	38-2	38- 3	38- 4	38-5	38-6
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			19	17	18	18	18	20	15	16	9	7	9	19	21	19	19	19	21
total des pièces attendues par marché (b)			20	18	18	18	18	20	16	17	9	7	9	19	21	19	19	19	21
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			5%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SUITE 3

N°			38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		33	33	0%
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		49	49	0%
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		49	49	0%
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1		48	48	0%
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		52	52	0%
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		52	52	0%

N°			38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1		50	50	0%
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A		27	27	0%
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A		11	11	0%
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		36	36	0%
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		51	51	0%
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		52	52	0%
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1		49	50	2%
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		52	52	0%

N°			38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		24	24	0%
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1		32	32	0%
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A		42	46	9%
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1		42	47	11%
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		54	54	0%
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1		50	50	0%
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	1	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A		38	38	0%
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1		22	23	4%
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		6	14	57%
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0	1	100%

N°			38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1	43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		2	2	0%
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		2	2	0%
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		2	2	0%
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		2	2	0%
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	0%
Total des pièces obtenues par marché (a)			21	21	21	21	18	20	18	17	12	17	929	929	949	2%
total des pièces attendues par marché (b)			21	21	21	21	18	20	18	17	12	17	949			
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%			

▪ **Absence de pièces sans incidence sur la conformité des marchés :**

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
5	d'émargement des candidats ayant retiré le DAO ision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de MP)	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	1	0	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			1	2	4-A	5-lot 1	5-lot 2	6_Lot 1	6_Lot 2	7_1	7_2	7_3	7_5	7_6	7_7	7_11	7_12	7_13
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			1	1	10	8	9	11	12	6	6	6	5	5	5	5	5	5
total des pièces attendues par marché (b)			9	9	11	10	9	11	11	7	7	7	5	5	5	5	5	5
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) /(b)			89%	89%	9%	20%	0%	0%	-9%	14%	14%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SUITE 1

N°			13	14	16	8- lot 1	8- lot 2	8- lot 3	8- lot 4	8- lot 5	8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17_lot 1	21
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A

N°			13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9-lot 1	31-lot 2	32-lot 3	33-lot 4	34-lot 5	35-lot 6	36-lot 7	37-lot 8	12	17_lot 1	21
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	N/A	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°			13	14	16	8-lot 1	8-lot 2	8-lot 3	8-lot 4	8-lot 5	8-lot 6	9-lot 1	31-lot 2	32-lot 3	33-lot 4	34-lot 5	35-lot 6	36-lot 7	37-lot 8	12	17_lot 1	21
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A

N°			13	14	16	8- lot 1	8- lot 2	8- lot 3	8- lot 4	8- lot 5	8- lot 6	9- lot 1	31- lot 2	32- lot 3	33- lot 4	34 - lot 5	35- lot 6	36 - lot 7	37- lot 8	12	17 lot 1	21
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			7	6	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	4	4	4	5	5	5	5
total des pièces attendues par marché (b)			9	6	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	6	6	6	7	13	9	7
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			22%	0%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	29%	62%	44%	29%

SUITE 2

N°			22	23	38-1	38-2	38-3	38-4	38-5	38-6	38-7	38-8	38-9	38-10	15	29-lot 1
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	NA	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Preuve de publication de la déclaration d'infirctuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	N/A	0	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	NA	N/A	1
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	0
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	0
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A

57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des pièces obtenues par marché (a)			6	6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	6	4
total des pièces attendues par marché (b)			9	8	7	6	6	6	7	7	7	7	7	5	6	7
Taux d'incomplétude par marché : c = (a) / (b)			33%	25%	43%	33%	33%	33%	29%	29%	29%	29%	29%	40%	0%	43%

SUITE 3

N°			43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP)	INSF	1	1	1	1		49	49	0%
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	1	1	1	1		52	52	0%
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	1		27	27	0%
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		15	16	6%

N°			43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1		56	52	-8%
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1		52	54	4%
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		10	10	0%
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1		12	12	0%
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		3	3	0%
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	1		1	2	50%
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	N/A	1	1		6	8	25%
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		12	13	8%
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	N/A	1	0		7	30	77%

N°			43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	N/A	1	0		17	42	60%
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	0%
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	2	100%
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	0%
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	0%

N°			43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		3	3	0%
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	0	0%
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		0	3	100%
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		4	5	20%
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A		2	8	75%

N°			43	44A	45A	47 N		Total des pièces obtenues (d)	Total des pièces attendues (e)	Taux d'incomplétude (f) = (1 - d / e)
	Total des pièces obtenues par marché (a)		8	5	8	8	330	330	408	19%
	total des pièces attendues par marché (b)		8	5	8	10	408			
	Taux d'incomplétude par marché : c = (a) /(b)		0%	0%	0%	20%	19%			

Annexe 3 : Tableau de notation des anomalies

Tableau de synthèse des anomalies-organes

Non-respect d'une des dispositions ci-après prévues par le CMP par rapport à l'organisation et au fonctionnement des organes entraînant une insuffisance des organes :

Rubriques	N° d'ordre Anomalies		Nombre d'anomalies observées	Nbre d'anomalies possibles	%
		Par rapport à la mise en place de la PRMP			
PRMP	RO1	Absence d'un acte de nomination de la PRMP au titre de l'exercice sous revue	0	1	0%
	RO2	Qualité de la personne nommée non conforme	0	1	0%
	RO3	Qualité de la personne habileté à désigner non conforme	0	1	0%
	RO4	Durée du mandat de la PRMP non conforme	0	1	0%
	RO5	Conditions de fin de mandat de la PRMP précédente non conformes	0	1	0%
		Par rapport au fonctionnement et organisation de la PRMP			
	RO6	Absence d'un registre matériel ou électronique de transcription des opérations de passation des marchés	0	1	0%
	RO7	Cumul du montant des marchés de gré à gré soumis à l'autorisation de la DNCMP au titre de l'année budgétaire supérieur à 10% du montant total des marchés passés par l'AC (Art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	1	1	100%
	RO8	Rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue inexistant (art 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	0	4	0%
	RO9	Contenu des rapports disponibles trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés conclus non conformes	0	4	0%
	RO10	Preuve de transmission des rapports sur la passation et l'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice sous revue respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	2	4	50%
	RO11	Non utilisation de méthode d'archivage moderne efficiente	0	1	0%
	S.Total		3	20	15%
		Par rapport à la mise en place de la SP PRMP			
	RO12	Absence d'un acte de mise en place du secrétariat permanent des marchés publics au titre de l'exercice sous revue	0	1	0%
	RO13	Profils de chacun des membres du secrétariat non conformes	0	4	0%

Rubriques	N° d'ordre Anomalies		Nombre d'anomalies observées	Nbre d'anomalies possibles	%
	S.Total		0	5	0%
		Par rapport à la mise en place de la COE			
COE	RO14	Absence d'une note de service signée du représentant de l'AC désignant les membres de la COE (Commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation)	0	54	0%
	RO15	Non-respect de la composition de la COE	0	54	0%
	RO16	Non séparation des fonctions entre les membres de la COE et ceux de la CCMP (0	54	0%
	S.Total		0	162	0%
		Par rapport à la mise en place de la CCMP			
CCMP	RO17	Absence de l'acte de création de la CCMP auprès de l'autorité contractante au titre de l'exercice sous revue	0	1	0%
	R017 Bis	Vérifier la durée du mandat du chef et des membres de CCMP (2ans renouvelable : il faut l'acte de renouvellement si supérieure à 2ans) auprès de l'autorité contractante au titre de l'exercice sous revue (art 5 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)	0	1	0%
	RO18	Composition (3 membres) de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO19	Absence de l'acte de désignation d'un secrétaire	0	1	0%
	RO20	Désignation du Chef de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO21	Durée du mandat des membres de la CCMP non conforme	0	1	0%
	RO22	Conditions de fin de mandat des membres et le chef CCMP précédents non conformes	0	4	0%
		Par rapport au fonctionnement			
	RO23	Absence d'un rapport de contrôle à posteriori pour les marchés n'ayant pas fait l'objet de contrôle priori (les DC)	1	1	100%
	RO24	Absence d'un rapport trimestriel d'activités à l'attention de l'autorité contractante	0	4	0%
	RO25	Contenu du rapport trimestriel d'activités non conforme	0	4	0%
	S.Total		1	19	5%

Tableau de notation des anomalies sur les procédures

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1	
												5.1	5.2	6.1	6.2			
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0	0	0	0	0	0	1	1	0		0		0	1	1
		RC02	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		RC03	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		0	1	3
		S.Total		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	4
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC05	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC06	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC08	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC09	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		S.Total		N/A	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC10 Bis	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC11	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC12	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1	
												5.1	5.2	6.1	6.2			
		RC13	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	1	1	1	1	4	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC 14 bis	NCF	1	1	1	1	4	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC15	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		S.Total		2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC17	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC18	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC19	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0		Limit		0	0	0
		RC20	NCF	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC21	NCF	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		RC22	NCF	1	N/A	0	0	1	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC23	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC24	NCF	1	0	0	0	1	N/A	N/A	0	0		0		0	0	
		RC25	NCF	0	N/A	0	0		N/A	N/A	0	0		0		0	0	
		RC26	NCF	0	1	0	0	1	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		S.Total		2	1	0	0	3	0	0	0	0		0		0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1	
												5.1	5.2	6.1	6.2			
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC27 bis	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	1		1		1	1	4
		S.Total		0	0	0		0	0		0	1		1		1	1	2
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	Limit	0
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	Limit	0
		RC30	INSF	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Limit	0
		RC31	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	Limit	0
		S.Total		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1		0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2		1	1	1	0	3	N/A	N/A	3	1	1	1	1	1	0	5
		S.Total		1	1	1	0	3	0	0	3	1	1	1	1	1	0	5
	I. Ouverture des offres	RC33	INSF	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC34	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC35	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		1		0	0	1
		RC36	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1	
												5.1	5.2	6.1	6.2			
		RC 36 Bis 1	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC 36 Bis 2	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		0	0	1
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC38	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC39	INSF	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	1		1		1	1	0
		RC40	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		RC41	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0	0
		S.Total		0	0	0		0	0		0							0
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0	0		1		0	1	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		0	1	0
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
		RC44	NCF	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	NCF	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.	
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1		
												5.1	5.2	6.1	6.2				
		RC 47	NCF	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		RC49	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0		
		RC50	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	0	
		S.Total		0	3	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
	III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	limit	Limit	Limit	Limit	0	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	Limit	0
			RC52	INSF	limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	Limit	0	N/A	Limit	N/A	LIMIT	N/A	Limit	0
		RC53	INSF	limit	N/A	Limit	Limit	0	Limit	Limit	0	N/A	Limit	N/A	LIMIT	N/A	Limit	0	
		RC54	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC55	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC56	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC57	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC58	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC59	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC60	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
		RC61	INSF	N/A	N/A	Limit	N/A	0	N/A	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
		RC62	NCF	limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	N/A	0	limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO						NB Anom obsv.
				21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1	
												5.1	5.2	6.1	6.2			
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	0
		RC64	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suite 1

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																			
				4	7										8							
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6			
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0	0										0							
		RC02	INSF	0	0										0							
		RC03	INSF	0	1										1							
		S.Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		RC05	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		RC06	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		RC07	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																
				4	7									8					
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC08	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC09	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	0	0									1					
		RC10 Bis	NCF	0	0									N/A					
		RC11	INSF	0	0									N/A					
		RC12	INSF	0	0									N/A					
		RC13	NCF	0	N/A									N/A					
		S.Total		0	0									1					
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC 14 bis	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC15	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	0	0									0					
		RC17	NCF	0	0									0					
		RC18	NCF	0	0									0					

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																
				4	7									8					
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
		RC19	NCF	0	0									0					
		RC20	NCF	0	N/A									0					
		RC21	NCF	0	N/A									N/A					
		RC22	NCF	1	0									0					
		RC23	NCF	0	N/A									0					
		RC24	NCF	0	N/A									0					
		RC25	NCF	0	0									0					
		RC26	NCF	0	0									0					
		S.Total		1	0									0					
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	0	0									0					
		RC27 bis	NCF	N/A	N/A									N/A					
		S.Total		0	0									0					
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC30	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC31	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																
				4	7									8					
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S.Total		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	I. Ouverture des offres	RC33	INSF	0	0									0	0	0	0	0	0
		RC34	NCF	0	0									0	0	0	0	0	0
		RC35	INSF	0	0									0	0	0	0	0	0
		RC36	NCF	0	0									0	0	0	0	0	0
		RC 36 Bis 1	NCF	0	0									0	0	0	0	0	0
		RC 36 Bis 2	INSF	0	0									0	0	0	0	0	0
		S.Total		0	0									0	0	0	0	0	0
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0	0									0					
		RC38	NCF	0	0									0					
		RC39	INSF	0	0									0					
		RC40	INSF	0	0									0					
		RC41	NCF	0	0									0					
		S.Total		0	0									0					
		RC42	NCF	0	0									0					

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																
				4	7									8					
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
K. Notification de l'attribution du marché		S.Total		0	0									0					
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC44	NCF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC49	INSF	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC50	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC52	INSF	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC53	INSF	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC54	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité																
				4	7									8					
					7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
		RC55	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC56	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC57	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC58	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC59	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC60	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC61	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC62	NCF	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC64	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 2

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													
				9-37 (lot 1 à 8)									14	15	16	29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13				29.1
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC02	INSF	0								0	0	0	0	0
		RC03	INSF	1								0	0	0	0	0
		S.Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC05	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC06	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC08	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC09	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC10 Bis	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC11	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	N/A
		RC12	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													
				9-37 (lot 1 à 8)									14	15	16	29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13				29.1
		RC13	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		S.Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	N/A								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC 14 bis	NCF	N/A								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC15	NCF	N/A								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	1								0	0	0	0	0
		RC17	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC18	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC19	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC20	NCF	0								0	0	0	N/A	0
		RC21	NCF	0								0	N/A	0	N/A	0
		RC22	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC23	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC24	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC25	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC26	NCF	0								0	0	0	0	0
		S.Total		1								0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													
				9-37 (lot 1 à 8)												29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29.1
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC27 bis	NCF	N/A								0	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total		0								0	0	0	0	0
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC30	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC31	INSF	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
		S.Total		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	I. Ouverture des offres	RC33	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		RC34	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC35	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC36	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		RC 36 Bis 1	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													
				9-37 (lot 1 à 8)												29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29.1
		RC 36 Bis 2	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC38	NCF	0								0	0	0	0	0
		RC39	INSF	0								0	0	0	0	0
		RC40	INSF	0								0	0	0	0	0
		RC41	NCF	0								0	0	0	0	0
		S.Total		0								0	0	0	0	0
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	NCF	0								0	0	0	0	0
		S.Total		0								0	0	0	0	0
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC44	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													
				9-37 (lot 1 à 8)												29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29.1
		RC49	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0
		RC50	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	0	Limit	0
		RC52	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC53	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	N/A	Limit	Limit
		RC54	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC55	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC56	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC57	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC58	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC59	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC60	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC61	INSF	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Limit	Limit	Limit	limit
		RC62	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	Limit
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité															
				9-37 (lot 1 à 8)											14	15	16	29
				9	31	32	33	34	35	36	37	13	29.1					
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	limit	N/A		
		RC64	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	limit	N/A		
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SUITE 3

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles	
				38											44				47
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43					
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	NCF	0										0	1	0	1	3	22
		RC02	INSF	0										0	0	0	0	0	22
		RC03	INSF	1										0	0	0	4	7	22
		S.Total		1										0	1	0	5	10	66
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	0
		RC05	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	0
		RC06	INSF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total		0										N/A	0	0	0	0	0
		RC07	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	2

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité														NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				38															
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47			
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC08	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	2
		RC09	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	2	2
		S.Total		0										N/A	0	0	0	2	6
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	0										0	0	0	2	2	20
		RC10 Bis	NCF	0										0	N/A	N/A	0	0	20
		RC11	INSF	N/A										0	N/A	N/A	0	0	20
		RC12	INSF	0										0	0	0	0	0	20
		RC13	NCF	N/A										0	N/A	N/A	0	0	20
		S.Total		0										0	0	0	2	2	100
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	4	4
		RC 14 bis	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0		4
		RC15	NCF	N/A										N/A	N/A	N/A	0	0	4
		S.Total		0											0	0	0	8	12
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	INSF	0										0	0	0	1	1	21
		RC17	NCF	0										0	0	0	0	0	21
		RC18	NCF	0										0	0	0	0	0	21

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité													NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				38														
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47		
		RC19	NCF	0										0	0	0	0	19
		RC20	NCF	0										0	N/A	0	0	16
		RC21	NCF	0										0	N/A	0	0	15
		RC22	NCF	0										0	1	0	4	23
		RC23	NCF	0										0	0	0	0	23
		RC24	NCF	0										0	0	0	2	22
		RC25	NCF	0										0	0	0	0	21
		RC26	NCF	0										0	0	0	2	23
		S.Total		0										0	1	0	9	225
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	NCF	0										0	0	0	0	23
		RC27 bis	NCF	N/A										0	N/A	N/A	8	4
		S.Total		0										0	0	0	8	27
	G. Présentation des offres	RC28	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		RC29	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
		RC30	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	53
		RC31	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	207

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité														NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				38															
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47			
	H. Réception des offres	RC32	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
		RC 32 BIS 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
		RC 32 bis 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	54	65	54
		S.Total		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	54	65	158
	I. Ouverture des offres	RC33	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	40
		RC34	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
		RC35	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	43
		RC36	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	43
		RC 36 Bis 1	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		RC 36 Bis 2	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	251
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	NCF	0										0	0	1	1	1	20
		RC38	NCF	0										0	0	0	0	0	20
		RC39	INSF	0										0	0	0	4	4	20
		RC40	INSF	0										0	0	0	0	0	60
		RC41	NCF	0										0	0	0	0	0	20
		S.Total		0										0	0	1	5	5	140

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité														NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				38															
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47			
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	NCF	0										0	0	0	2	2	20
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	INSF	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	15	16	54
		RC44	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	53
		RC45	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		RC46	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		RC46 Bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	54
		RC 47	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	54
		RC48	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		RC49	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1	23
		RC50	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	2	2	20
		S.Total		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	25	3	420
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	NCF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	0	0	0	0	0	32
		RC52	INSF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	Limit	0	0	35
		RC53	INSF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	limit	0	0	32
		RC54	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	8

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Degré de gravité														NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
				38															
				38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47			
		RC55	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC56	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC57	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC58	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC59	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC60	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	7
		RC61	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Limit	N/A	0	0	7
		RC62	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	limit	N/A	0	0	13
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	2
		RC64	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	6
		S.Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		TOTAL																134	1809
		TAUX																7%	

- Anomalies entraînant la non-conformité des marchés :

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.
					21	22	23	45		1	2	
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	1	1
		S.Total			0	0	0	0	0	0	1	1
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04		NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0
		RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	1	2
		S.Total			0	0	0	0	0	1	1	2
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		RC10 Bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	
		RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0
	D. Respect des conditions spécifiques de	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	1	1	1	1	4	N/A	N/A	0
		RC 14 bis		NCF	1	1	1	1	4	N/A	N/A	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.
					21	22	23	45		1	2	
	recours à la DC		Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)									
		RC15	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		S.Total			2	2	2	2	8	0	0	0
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0
		RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0
		RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	1	N/A	0	0	1	N/A	N/A	0
		RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	0	0	0	1	N/A	N/A	0
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0	N/A	0	0		N/A	N/A	0
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0	1	0	0	1	N/A	N/A	0
		S.Total			2	1	0	0	3	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.
					21	22	23	45		1	2	
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0		0	0		0
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	0	3	N/A	N/A	3
		S.Total			1	1	1	0	3	0	0	3
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0
	J. Evaluation des offres &	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.
					21	22	23	45		1	2	
	Proposition d'attribution provisoire	RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0
		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0		0	0		0
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0	Limit	0	0	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	N/A	0	0	0	0	0	0
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	Signature du marché par l'attributaire du marché non approprié ou son représentant non habilité (Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	1	0	0	1	0	0	0
		S.Total			0	1	0	0	1	0	0	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	limit	Limit	Limit	1	1	N/A	N/A	0
		RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	1	1	Limit	Limit	0
		RC55	Taux du montant de l'avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0
		RC59	Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.
					21	22	23	45		1	2	
		RC62	Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l'autorité habilitée	NCF	limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	N/A	0
		S.Total			0	0	0	2	2	0	0	0
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 1

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	1	1
		S.Total			0	0	0	0	0	1	1
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel	RC04		NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché,	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
	d'Offres Restreint (AOR)		fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)								
		S.Total			0	0	0	0	0	0	
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
			S.Total			0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC10 Bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
			S.Total			0	0	0	0	0	0
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC 14 bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		RC15	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
			S.Total			0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0	Limit	0	0	0	0		
	RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0	0	0	0	0	0		
	RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0			
	RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0	0	0	0	0			
	RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0		
	S.Total			0	0	0	0	0	0		
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	
		S.Total			1	1	1	1	1	2	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	Limit	0
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	Limit	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	1	1	0	5
		S.Total			1	1	1	1	1	0	5
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	0	0
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	0	0
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	0		0		0	0	0
		S.Total			0		0		0	0	0
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	0	0
		RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0		0		0	0	0
		S.Total								0	
		K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0		1		0	1
		S.Total			0		1		0	1	0
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	Signature du marché par l'attributaire du marché non approprié ou son représentant non habilité (Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0
		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	N/A	0	N/A	0	N/A	Limit	0
		RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0
		RC55	Taux du montant de l'avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0
RC59		Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit	0	
RC62		Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l'autorité habilitée	NCF	limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	AOO						NB Anom obsv.
					5		6		12	17.1	
					5.1	5.2	6.1	6.2			
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0

SUITE 2

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					4	7								
						7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04		NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Respect des conditions	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					4	7								
						7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC08		Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC09		Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	S.Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10		Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
	RC10 Bis		Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0								
	RC13		Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	0	N/A								
	S.Total				0	0								
D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14		Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC 14 bis		Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC15		Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	S.Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Dossier d'appel à concurrence	RC17		Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0	0								

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					4	7								
						7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
		RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0	0								
		RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0	0								
		RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0	N/A								
		RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	0	N/A								
		RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	1	0								
		RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0	N/A								
		RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	N/A								
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0	0								
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		S.Total			1	0								
	F. Publicité des avis d'appel d'offres	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0	0								

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					4	7								
						7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
	ouvert et avis de pré-qualification	S.Total			0		0							
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S.Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0								
		S.Total			0	0								
	J. Evaluation des offres & Proposition	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0	0								

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					4	7								
						7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
	d'attribution provisoire	RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0	0								
		S.Total			0	0								
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0	0								
		S.Total			0	0								
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (article 16 et 98 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 3

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité														
					8						9-37 (lot 1 à 8)							
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36	
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0						0							
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04		NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	1						1	0	0	0	0	0	0				
	RC10 Bis	Montant HT du marché ne respectant pas les conditions liées aux seuils de passation des marchés publics prévues pour ce mode de passation (art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	N/A						0	0	0	0	0	0	0				
	S.Total			1						1	0	0	0	0	0	0				
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
RC 14 bis		Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
RC15		Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
S.Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rubriques	Sous Rubriq ues	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
E. Dossier d'appel à concurr ence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0						0										
	RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0						0										
	RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0						0										
	RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0						0										
	RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	N/A						0										
	RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	0						0										
	RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0						0										
	RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les	NCF	0						0										

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
			caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)																	
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0						0									
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0						0									
		S.Total			0						0									
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0						0									
		S.Total			0						0									
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Rubriques	Sous Rubriq ues	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	H. Récepti on des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		S.Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Ouvertu re des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité													
					8						9-37 (lot 1 à 8)						
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36
			point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)														
	S.Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J. Evaluati on des offres & Proposit ion d'attribu tion provisoi re	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0						0							
	RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0						0							
	RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0						0							
	S.Total			0						0							
K. Notifica tion de l'attribu tion du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0						0							
	S.Total			0						0							
contrat de marché, signatur e, approba tion, enregist rement de marché, notifi cat ion de contrat au titulaire	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubriques	Sous Rubriques du marché	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC46 Bis	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d’approbation du marché (article 16 et 98 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RC 47	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d’approbation du marché (Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n’ayant pas fait l’objet d’avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		RC55	Taux du montant de l’avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		RC59	Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		RC62	Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l’autorité habilitée	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rubriques	Sous Rubriq ues	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité																
					8						9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9	31	32	33	34	35	36			
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant	RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

SUITE 4

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	9-37 (lot 1 à 8)	13	14	15	16	29
					37					29.1
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04		NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	9-37 (lot 1 à 8)	13	14	15	16	29
					37					29.1
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC10 Bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC 14 bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC15	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	9-37 (lot 1 à 8)	13	14	15	16	29
					37					29.1
		RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0	0	0	0	N/A	0
		RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	0	0	N/A	0	N/A	0
		RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0		0	0	0	0
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	9-37 (lot 1 à 8)	13	14	15	16	29
					37					29.1
		RC 32 BIS 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)		0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE		1	0	0	0	0	1
		S.Total			1	0	0	0	0	1
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	1	0	0	0
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	1	0	0	0
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	0	1	0	0	0
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	9-37 (lot 1 à 8)	13	14	15	16	29
					37					29.1
		RC46 Bis	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (article 16 et 98 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0
		RC 47		NCF	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	1	0	0	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	N/A	0	Limit	0	Limit	0
		RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	N/A	0	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC55	Taux du montant de l'avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	0	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC59	Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	N/A
		RC62	Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l'autorité habilitée	NCF	N/A	N/A	Limit	N/A	Limit	Limit
		S.Total			0	0	0	0	0	0
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	limit	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0

SUITE5

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0									

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
		S.Total			0									
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	N/A									
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	N/A									
		S.Total			0									
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A									
		RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A									
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	N/A									
		S.Total			0									
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	0									
		RC10 Bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect	NCF	0									

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)											
		RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	N/A									
		S.Total			0									
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A									
		RC 14 bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A									
		RC15	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	N/A									
		S.Total			0									
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0									
		RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0									
		RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0									
		RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0									

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
		RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	0									
		RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	0									
		RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0									
		RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0									
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0									
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0									
		S.Total			0									
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0									
		S.Total			0									
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S.Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0									
		RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0									
		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0									
		S.Total			0									
	K. Notification de	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0									
		S.Total			0									

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
						38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9
	l'attribution du marché													
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC46 Bis	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (article 16 et 98 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 47	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
	RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC55	Taux du montant de l'avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC59	Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	RC62	Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l'autorité habilitée	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité										
					38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 6

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité				NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
					43	44	47			
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC01	Marché passé non inscrit ou non clairement identifié dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (art 18 du décret 2022-080)	NCF	0	1	0	1	3	23
		S.Total			0	1	0	1	3	23
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC04		NCF	NA	N/A	N/A	0	0	0
		RC05	Conditions de recours non respectées [Nature non spécialisée des Travaux, services ou fournitures ou disponibles auprès d'un nombre illimité de fournisseurs d'entrepreneurs ou de prestataires relatifs au marché, fournisseurs consultés défaillants] (art 62 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	B. Respect des conditions	RC07	Non-Respect des conditions de recours à l'entente directe (art 73 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	2

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité				NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
					43	44	47			
	spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC08	Opérateurs économiques consultés ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser les prestations sollicitées (art 73 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	2
		RC09	Nature et étendue des prestations attendues non décrites dans la demande de recours à l'ED (art 73 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	2	2
		S.Total			0	0	0	0	2	6
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	Contrôle des prix de revient et étude comparative des prix des marchés avec ceux des procédures de droit commun défavorables à l'autorité contractante (art 77 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	2	2	20
		RC10 Bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 pour le premier avis d'appel à consultation / Non-respect d'un délai de 03 jours pour une seconde publication (art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	0	N/A	N/A	0	0	5
		RC13	Négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre (art 21 du décret 2018-171)	NCF	0	N/A	N/A	0	0	15
		S.Total			0	0	0	2	2	40
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DRP Restreinte non issus de la liste des entrepreneurs JFE (article 23 du décret 2018-171)	NCF	NA	N/A	N/A	0	4	4
		RC 14 bis	Nombre minimum de plis inférieur à 3 quel que soit le nombre d'avis d'appel à consultation lancé (art 15 décret 2020 - 605 du 23 décembre 2020)	NCF	NA	N/A	N/A	0		4
		RC15	Soumissionnaires consultés dans le cadre de la DC non issus du répertoire des données de prestataires alors qu'il existe plus de 3 candidats retenus à l'issue de la procédure d'AMI (article 23 du décret 2018-171)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	8	8
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	Critères d'évaluation des soumissions non objectifs et n'ayant aucun rapport avec l'objet du marché	NCF	0	0	0	0	0	21
		RC18	Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP/DNCCP et le bailleur sur le dossier d'appel à concurrence	NCF	0	0	0	0	0	21
		RC19	Prix de vente du dossier d'appel à concurrence non conforme au barème fixé par l'ARCOP (Art 1er de Décision n°007/2012/ARMP/CR)	NCF	0	0	0	0	0	18
		RC20	Introduction dans le DAO des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises soumissionnaires.	NCF	0	N/A	0	0	0	16

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité				NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
					43	44	47			
		RC21	Indication des marques et des brevets dans le DAO	NCF	NA	N/A	0	0	0	14
		RC22	Pourcentage de la garantie d'offre demandée aux soumissionnaires inférieur à 1% ou supérieur à 3% (art 110 du décret 2022-080)	NCF	0	1	0	4	5	20
		RC23	Non-respect des cas d'inéligibilité relatifs aux soumissionnaires prévus à l'article 36 du décret 2022-080 portant CMP	NCF	0	0	0	0	0	20
		RC24	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non dûment motivées par les caractéristiques du marché ou demandes de justification de capacités techniques à caractère exclusif ou discriminatoire (Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	2	3	20
		RC25	Justification des capacités financières demandée aux soumissionnaires non conforme aux dispositions de l'article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020	NCF	0	0	0	0	0	20
		RC26	Capacités techniques demandées aux soumissionnaires dans le RPAO non concordantes avec les caractéristiques du marché (article 37 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	2	3	21
		S.Total			0	1	0	8	11	191
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	Non-respect des conditions de communication de l'avis d'appel à concurrence au moins 3 fois dans un journal de large diffusion (article 78 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	21
		S.Total			0	0	0	8	12	25
	G. Présentation des offres	RC28	Garantie d'offre requise non communiquée par les soumissionnaires (hors PI) ou Garantie d'offre de l'attributaire non délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité (art 110 et 115 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	49
		RC29	Soumission de l'attributaire non signée par le représentant légal dûment habilité et le cas échéant l'absence d'une procuration délivrée par le représentant légal dûment habilité	NCF	0	0	0	0	0	51
		S.Total			0	0	0	16	0	100
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	NCF	0	0	0	0	0	52
		RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	52

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité				NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
					43	44	47			
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		0	0	0	54	65	52
		S.Total			0	0	0	54	65	156
	Ouverture des offres	RC34	Ouverture des offres à une date et heure autres que celles fixées dans le DAC (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	43
		RC36	PV non signé et non paraphés par tous les représentants de l'AC (membres permanents de la CGMP) et par l'observateur indépendant s'il y a lieu (article 84 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	1	1	43
		RC 36 Bis 1	PV non signé par un membre de la CCMP présent à la séance d'ouverture des offres (Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	39
		S.Total			0	0	0	1	1	125
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	Sélection de l'offre suivant les critères non prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (art 87 et 88 du décret 2022-080)	NCF	0	0	1	1	1	20
		RC38	Non utilisation du modèle type de rapport d'évaluation (art 87 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	20
		RC41	Non utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 94 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	20
		S.Total			0	0	1	1	1	60
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché	NCF	0	0	0	2	2	20
		S.Total			0	0	0	2	2	20
	contrat de marché, signature, approbation, enregistrement de marché, notification de contrat au titulaire du marché	RC44	Non utilisation du contrat prévu dans le dossier type d'appel à concurrence ou Absence des mentions essentielles obligatoires du marché prévues à l'article 26 du décret 2022-080	NCF	0	1	0	3	3	53
		RC45	Non-conformité entre le marché signé et l'étendue et la quantité et la nature des prestations prévues dans le DAC (toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	54
		RC46	Signature du marché par une autorité non compétente (article 97 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	54
		RC46 Bis	Approbation du marché par une autorité non compétente ou absence d'approbation du marché (article 16 et 98 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	0	0	54

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité				NB Anom obsv.	Total anomalies	Nbre d'anomalies possibles
					43	44	47			
		RC 47		NCF	0	0	0	2	3	54
		S.Total			0	1	0	5	1	269
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Démarrage des travaux avant la conclusion du marché (art 101 du décret 2022-080)	NCF	0	0	0	2	3	10
		RC54	Domiciliation bancaire indiquée dans le contrat, modifiée mais n'ayant pas fait l'objet d'avenant (art 138 du décret 2022-080)	NCF	0	N/A	N/A	2	3	3
		RC55	Taux du montant de l'avance de démarrage payée au titulaire du marché supérieur à celui prévu dans le code (art 139 du décret 2022-080)	NCF	0	N/A	N/A	0	0	2
		RC59	Avance non remboursée suivant les termes prévus au marché (art 139 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	0
		RC62	Inexistence de la mention du « service fait » sur les factures par l'autorité habilitée	NCF	NA	limit	N/A	0	0	0
		S.Total			0	0	0	4	6	15
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	Conditions de recours à l'avenant non justifiées [Montant inférieur à 30% du montant initial, Non modification d'une clause substantielle initiale du marché, Changement léger dans la masse des travaux et l'intensité des prestations, Variation en montant de la masse des travaux supérieure à 30% du montant initial du marché, avenant portant sur le modification du volume/quantités de fournitures] (Art 122 du décret 2022-080)	NCF	NA	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
		TOTAL							114	1038
		TAUX							11%	

@ ou encore le Nbre d'anomalies possibles

▪ **Insuffisances sans incidence sur la conformité des marchés :**

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO					
					21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1
													5.1	5.2	6.1	6.2		
Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	Morcellement de marchés publics (art 18 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
		RC03	Type de marché retenu par l'AC inapproprié (ex : marché de travaux au lieu de marché de fournitures)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		0	1
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC06	Non déclaration de l'infructuosité de la procédure par voie de publicité malgré que le nombre de plis remis aux date et heure limites soit inférieur à 3 en cas de consultation (art 62 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC11	Marché fractionné (faire la somme des montants prévus pour des marchés de même objet au niveau du PPM et la comparant au seuil de passation) / art 24 de la loi 2020-26 du 29 sept 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC12	Conditions du marché passé ne respectant pas le référentiel national des prix ou les prix courants du marché ou encore les prix des marchés antérieurs similaires (art 21 du décret 2018-171)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO					
					21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1
													5.1	5.2	6.1	6.2		
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	Non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP (art 22 du décret 2022-080, décisions 2012-15/16/18/19/20, 2018-01/02, 2020-002/013)	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G. Présentation des offres	RC30	Absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal de l'attributaire dûment habilité	INSF	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Limit
		RC31	Absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives éliminatoires prévues dans le DAC et justifiant que la soumission est recevable	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	Limit
		S.Total			0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	0	3	N/A	N/A	3	1	1	1	1	1	0
		S.Total			1	1	1	0	3	0	0	3	1	1	1	1	1	0
	I. Ouverture des offres	RC33	Séance d'ouverture des plis non présidée par un (des) représentant (s) désigné (s) de la commission ad 'hoc d'ouvertures des offres	INSF	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO					
					21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1
													5.1	5.2	6.1	6.2		
			(article 84 du décret 2022-080)															
		RC35	Non utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture (Décision 2009-023)	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		1		0	0
		RC 36 Bis 2	Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE	INSF	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		0	0
	I. Ouverture des offres	RC39	Rapport d'évaluation unique non paraphé et non signé par tous les membres de la sous-commission (Article 87 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	1		1		1	1
		RC40	Rapport d'analyse comparative des offres non validé par la CCMP ou la DNCCP selon le montant du marché (Article 13 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	0		0		0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		1	1
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	Absence des pièces constitutives du marché (art 24 du décret 2022-080)	INSF	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
		RC48	Contrat non immatriculé ou immatriculation irrégulière (article 98 du décret 2022-080, article 5 de l'arrêté n°197/MEF/CAB)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC49	Contrat/Lettre de commande non enregistré au service des impôts	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO					
					21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1
													5.1	5.2	6.1	6.2		
			(article 99 du décret 2022-080)															
		RC50	Date de l'ordre de service de démarrer postérieure à la date de l'enregistrement du contrat aux services des impôts (art 69 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit
		S.Total			0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC52	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles (art 135, 136, 137 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	Limit	Limit	0	Limit	Limit	0	N/A	Limit	N/A	LIMIT	N/A	Limit
		RC53	Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (art 138 du décret 2022-080)	INSF	limit	N/A	Limit	Limit	0	Limit	Limit	0	N/A	Limit	N/A	LIMIT	N/A	Limit
		RC56	Avance de démarrage non garantie à concurrence du montant (articles 112 et 139 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit
		RC57	Avance de démarrage non comptabilisée par les services de l'autorité contractante en vue du suivi pour apurement	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit
		RC58	Avance de démarrage réglée antérieurement à la mise en place des cautions exigibles (art 139 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit
		RC60	Montant total des acomptes déduction faite des avances est supérieur à la valeur des prestations auxquels ils se	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DC				NB Anom obsv.	ED		NB Anom obsv.	AOO					
					21	22	23	45		1	2		5		6		12	17.1
													5.1	5.2	6.1	6.2		
			rapportent (art 142 du décret 2022-080)															
		RC61	Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI)) (art 111, 113 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	Limit	N/A	0	N/A	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC64	Avenant conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures et services (Art 122 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Limit	Limit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Limit	Limit
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suite 1

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	NB Anom obsv.	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
						4	7								
							7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	Morcellement de marchés publics (art 18 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0								
		RC03	Type de marché retenu par l'AC inapproprié (ex : marché de travaux au lieu de marché de fournitures)	INSF	3	0	1								
		S.Total			3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	NB Anom obsv.	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
						4	7								
							7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC06	Non déclaration de l'infructuosité de la procédure par voie de publicité malgré que le nombre de plis remis aux date et heure limites soit inférieur à 3 en cas de consultation (art 62 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC11	Marché fractionné (faire la somme des montants prévus pour des marchés de même objet au niveau du PPM et la comparant au seuil de passation) / art 24 de la loi 2020-26 du 29 sept 2020)	INSF		0	0								
		RC12	Conditions du marché passé ne respectant pas le référentiel national des prix ou les prix courants du marché ou encore les prix des marchés antérieurs similaires (art 21 du décret 2018-171)	INSF	0	0	0								
		S.Total			0	0	0								
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	Non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP (art 22 du décret 2022-080, décisions 2012-15/16/18/19/20, 2018-01/02, 2020-002/013)	INSF	0	0	0								
		S.Total			0	0	0								
	G. Présentation des offres	RC30	Absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal de l'attributaire dûment habilité	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC31	Absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives éliminatoires prévues dans le DAC et justifiant que la soumission est recevable	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	NB Anom obsv.	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
						4	7								
							7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S.Total			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	I. Ouverture des offres	RC33	Séance d'ouverture des plis non présidée par un (des) représentant (s) désigné (s) de la commission ad 'hoc d'ouvertures des offres (article 84 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0								
		RC35	Non utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture (Décision 2009-023)	INSF	1	0	0								
		RC 36 Bis 2	Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE	INSF	0	0	0								
		S.Total			1	0	0								
	I. Ouverture des offres	RC39	Rapport d'évaluation unique non paraphé et non signé par tous les membres de la sous-commission (Article 87 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0								
		RC40	Rapport d'analyse comparative des offres non validé par la CCMP ou la DNCCP selon le montant du marché (Article 13 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0								
		S.Total			0	0	0								
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	Absence des pièces constitutives du marché (art 24 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC48	Contrat non immatriculé ou immatriculation irrégulière (article 98 du décret 2022-080, article 5 de l'arrêté n°197/MEF/CAB)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC49	Contrat/Lettre de commande non enregistré au service des impôts (article 99 du décret 2022-080)	INSF	0	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC50	Date de l'ordre de service de démarrer postérieure à la date de l'enregistrement du contrat aux services des impôts (art 69 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	NB Anom obsv.	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
						4	7								
							7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC52	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles (art 135, 136, 137 du décret 2022-080)	INSF	0	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC53	Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (art 138 du décret 2022-080)	INSF	0	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC56	Avance de démarrage non garantie à concurrence du montant (articles 112 et 139 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC57	Avance de démarrage non comptabilisée par les services de l'autorité contractante en vue du suivi pour apurement	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC58	Avance de démarrage réglée antérieurement à la mise en place des cautions exigibles (art 139 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC60	Montant total des acomptes déduction faite des avances est supérieur à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent (art 142 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC61	Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI)) (art 111, 113 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC64	Avenant conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures et services (Art 122 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suite 2

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					8							9-37 (lot 1 à 8)							
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9		31	32	33	34	35	36	37
Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	Morcellement de marchés publics (art 18 du décret 2022-080)	INSF	0							0							
		RC03	Type de marché retenu par l'AC inapproprié (ex : marché de travaux au lieu de marché de fournitures)	INSF	1							1							
		S.Total			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC06	Non déclaration de l'infructuosité de la procédure par voie de publicité malgré que le nombre de plis remis aux date et heure limites soit inférieur à 3 en cas de consultation (art 62 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC11	Marché fractionné (faire la somme des montants prévus pour des marchés de même objet au niveau du PPM et la comparant au seuil de passation) / art 24 de la loi 2020-26 du 29 sept 2020)	INSF	N/A						0		0	0	0	0	0	0	0
		RC12	Conditions du marché passé ne respectant pas le référentiel national des prix ou les prix courants du marché ou encore les prix des marchés antérieurs similaires (art 21 du décret 2018-171)	INSF	N/A						0		0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Dossier d'appel à	RC16	Non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP (art 22 du	INSF	0							1							

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					8							9-37 (lot 1 à 8)							
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9		31	32	33	34	35	36	37
	concurrente		décret 2022-080, décisions 2012-15/16/18/19/20, 2018-01/02, 2020-002/013)																
		S.Total			0							1							
	G. Présentation des offres	RC30	Absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal de l'attributaire dûment habilité	INSF	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		RC31	Absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives éliminatoires prévues dans le DAC et justifiant que la soumission est recevable	INSF	0	0	0	0	0	0	1		1	1	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	1		1	1	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
		S.Total			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	I. Ouverture des offres	RC33	Séance d'ouverture des plis non présidée par un (des) représentant (s) désigné (s) de la commission ad hoc d'ouvertures des offres (article 84 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		RC35	Non utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture (Décision 2009-023)	INSF	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP			
					8							9-37 (lot 1 à 8)									
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9		31	32	33	34	35	36	37		
		RC 36 Bis 2	Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE	INSF	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		S.Total			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
	I. Ouverture des offres	RC39	Rapport d'évaluation unique non paraphé et non signé par tous les membres de la sous-commission (Article 87 du décret 2022-080)	INSF	0							0									
		RC40	Rapport d'analyse comparative des offres non validé par la CCMP ou la DNCCP selon le montant du marché (Article 13 du décret 2022-080)	INSF	0							0									
		S.Total			0							0									
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	Absence des pièces constitutives du marché (art 24 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		RC48	Contrat non immatriculé ou immatriculation irrégulière (article 98 du décret 2022-080, article 5 de l'arrêté n°197/MEF/CAB)	INSF	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
		RC49	Contrat/Lettre de commande non enregistré au service des impôts (article 99 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		RC50	Date de l'ordre de service de démarrer postérieure à la date de l'enregistrement du contrat aux services des impôts (art 69 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC52	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles (art 135, 136, 137 du décret 2022-080)	INSF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					8							9-37 (lot 1 à 8)							
					8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9		31	32	33	34	35	36	37
		RC53	Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (art 138 du décret 2022-080)	INSF	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC56	Avance de démarrage non garantie à concurrence du montant (articles 112 et 139 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC57	Avance de démarrage non comptabilisée par les services de l'autorité contractante en vue du suivi pour apurement	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC58	Avance de démarrage réglée antérieurement à la mise en place des cautions exigibles (art 139 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC60	Montant total des acomptes déduction faite des avances est supérieur à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent (art 142 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC61	Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI)) (art 111, 113 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC64	Avenant conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures et services (Art 122 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 3

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	Morcellement de marchés publics (art 18 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0									
		RC03	Type de marché retenu par l'AC inapproprié (ex : marché de travaux au lieu de marché de fournitures)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	1									
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	1									
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC06	Non déclaration de l'infructuosité de la procédure par voie de publicité malgré que le nombre de plis remis aux date et heure limites soit inférieur à 3 en cas de consultation (art 62 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0									
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC11	Marché fractionné (faire la somme des montants prévus pour des marchés de même objet au niveau du PPM et la comparant au seuil de passation) / art	INSF	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A									

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			24 de la loi 2020-26 du 29 sept 2020)																		
		RC12	Conditions du marché passé ne respectant pas le référentiel national des prix ou les prix courants du marché ou encore les prix des marchés antérieurs similaires (art 21 du décret 2018-171)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0									
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0									
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	Non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP (art 22 du décret 2022-080, décisions 2012-15/16/18/19/20, 2018-01/02, 2020-002/013)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0									
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0									
	G. Présentation des offres	RC30	Absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal de l'attributaire dûment habilité	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC31	Absence au niveau de la soumission de l'attributaire des	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			pièces administratives éliminatoires prévues dans le DAC et justifiant que la soumission est recevable																		
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Réception des offres	RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S.Total			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	I. Ouverture des offres	RC33	Séance d'ouverture des plis non présidée par un (des) représentant (s) désigné (s) de la commission ad hoc d'ouvertures des offres (article 84 du décret 2022-080)	INSF	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC35	Non utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			(Décision 2009-023)																		
	RC 36 Bis 2		Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S.Total				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Ouverture des offres	RC39		Rapport d'évaluation unique non paraphé et non signé par tous les membres de la sous-commission (Article 87 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0									
	RC40		Rapport d'analyse comparative des offres non validé par la CCMP ou la DNCCP selon le montant du marché (Article 13 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0									
	S.Total				0	0	0	0	0	0	0	0									
L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43		Absence des pièces constitutives du marché (art 24 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
	RC48		Contrat non immatriculé ou immatriculation irrégulière (article 98 du décret 2022-080, article 5 de l'arrêté n°197/MEF/CAB)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
		RC49	Contrat/Lettre de commande non enregistré au service des impôts (article 99 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC50	Date de l'ordre de service de démarrer postérieure à la date de l'enregistrement du contrat aux services des impôts (art 69 du décret 2022-080)	INSF	0	0	1	0	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		S.Total			0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC52	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles (art 135, 136, 137 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC53	Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (art 138 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	N/A	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		RC56	Avance de démarrage non garantie à concurrence du montant (articles 112 et 139 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	N/A	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC57	Avance de démarrage non	INSF	limit	Limit	N/A	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			comptabilisée par les services de l'autorité contractante en vue du suivi pour apurement																		
		RC58	Avance de démarrage réglée antérieurement à la mise en place des cautions exigibles (art 139 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	N/A	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC60	Montant total des acomptes déduction faite des avances est supérieur à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent (art 142 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	N/A	Limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RC61	Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI)) (art 111, 113 du décret 2022-080)	INSF	limit	Limit	Limit	Limit	limit	limit	limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RC64	Avenant conclu après la réception	INSF	N/A	N/A	N/A	limit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
					13	14	15	16	29			38									
									29.1	29.4	29-mai	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10
			provisoire des travaux, fournitures et services (Art 122 du décret 2022-080)																		
		S.Total			N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUITE 4

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	NB Anom obsv.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
					43	44	47			
Préparation du marché	Préparation du marché	RC02	Morcellement de marchés publics (art 18 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	25
		RC03	Type de marché retenu par l’AC inapproprié (ex : marché de travaux au lieu de marché de fournitures)	INSF	0	0	0	4	7	25
		S.Total				0	0	4	7	50
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l’Appel d’Offres Restreint (AOR)	RC06	Non déclaration de l’infructuosité de la procédure par voie de publicité malgré que le nombre de plis remis aux date et heure limites soit inférieur à 3 en cas de consultation (art 62 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total			0	0	0	0	0	0
	C. Respect des conditions spécifiques de	RC11	Marché fractionné (faire la somme des montants prévus pour des marchés de même objet au niveau du PPM et la comparant au seuil de passation) / art 24 de la loi 2020-26 du 29 sept 2020)	INSF	0	N/A	N/A	0	0	12

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	NB Anom obsv.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
					43	44	47			
	recours à la DRP	RC12	Conditions du marché passé ne respectant pas le référentiel national des prix ou les prix courants du marché ou encore les prix des marchés antérieurs similaires (art 21 du décret 2018-171)	INSF	0	0	0	0	0	21
		S.Total			0	0	0	0	0	33
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC16	Non utilisation ou mauvaise utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP (art 22 du décret 2022-080, décisions 2012-15/16/18/19/20, 2018-01/02, 2020-002/013)	INSF	0	0	0	1	1	23
		S.Total			0	0	0	1	1	23
	G. Présentation des offres	RC30	Absence d'un acte d'engagement dûment signé par le représentant légal de l'attributaire dûment habilité	INSF	0	0	0	3	5	55
		RC31	Absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives éliminatoires prévues dans le DAC et justifiant que la soumission est recevable	INSF	0	0	0	3	3	53
		S.Total			0	0	0	6	8	108
	H. Réception des offres	RC 32 BIS 1	Non inscription sur les plis des informations suivantes : Numéro d'ordre, indication de la date et heure de remise des plis (art 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		0	0	0	0	0	54
		RC 32 bis 2	Liste d'émargement des déposants non arrêtée à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres		0	0	0	56	67	54
		S.Total			0	0	0	56	67	108
	I. Ouverture des offres	RC33	Séance d'ouverture des plis non présidée par un (des) représentant (s) désigné (s) de la commission ad hoc d'ouvertures des offres (article 84 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	1	1	42
		RC35	Non utilisation du modèle type du PV de la séance d'ouverture (Décision 2009-023)	INSF	0	0	0	2	3	45
		RC 36 Bis 2	Offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la COE	INSF	0	0	0	0	0	45
		S.Total			0	0	0	3	4	132
	I. Ouverture des offres	RC39	Rapport d'évaluation unique non paraphé et non signé par tous les membres de la sous-commission (Article 87 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	4	4	22

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	NB Anom obsv.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
					43	44	47			
		RC40	Rapport d’analyse comparative des offres non validé par la CCMP ou la DNCCP selon le montant du marché (Article 13 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	0	0	19
		S.Total			0	0	0	4	4	41
	L. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché	RC43	Absence des pièces constitutives du marché (art 24 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	14	15	56
		RC48	Contrat non immatriculé ou immatriculation irrégulière (article 98 du décret 2022-080, article 5 de l'arrêté n°197/MEF/CAB)	INSF	0	0	0	0	0	56
		RC49	Contrat/Lettre de commande non enregistré au service des impôts (article 99 du décret 2022-080	INSF	0	0	0	1	1	25
		RC50	Date de l’ordre de service de démarrer postérieure à la date de l’enregistrement du contrat aux services des impôts (art 69 du décret 2022-080)	INSF	0	0	0	4	4	22
		S.Total			0	0	0	19	20	159
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché	RC52	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles (art 135, 136, 137 du décret 2022-080)	INSF	0	Limit	Limit	0	0	1	
	RC53	Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (art 138 du décret 2022-080)	INSF	0	Limit	limit	0	0	1	
	RC56	Avance de démarrage non garantie à concurrence du montant (articles 112 et 139 du décret 2022-080)	INSF	0	N/A	N/A	0	0	1	
	RC57	Avance de démarrage non comptabilisée par les services de l’autorité contractante en vue du suivi pour apurement	INSF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	
	RC58	Avance de démarrage réglée antérieurement à la mise en place des cautions exigibles (art 139 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	
	RC60	Montant total des acomptes déduction faite des avances est supérieur à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent (art 142 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	0	0	
	RC61	Non application des autres garanties prévues dans le marché (garantie de bonne exécution et/ou retenue de garantie (5% au maxi et interdit pour les PI)) (art 111, 113 du décret 2022-080)	INSF	N/A	Limit	N/A	0	0	17	

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques	Degré de gravité		DRP	DRP	NB Anom obsv.	Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles
					43	44	47			
		S.Total			0	0	0	0	0	20
		RC64	Avenant conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures et services (Art 122 du décret 2022-080)	INSF	N/A	N/A	N/A	0	0	0
		S.Total				0	0	0	0	0
		TOTAL							103	566
		TAUX							18%	

@ ou encore le Nbre d'anomalies possibles

Tableau de synthèse des anomalies sur les délais

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	6	7		12
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	0	L	0	10	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	6	7		12
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	0	0	0	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	1	1	1	1	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	0	1	1	1	N/A	L	N/A	N/A	1	L	L	L
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total														

SUITE 1

			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
			3	5	8	13													
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	0
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	1
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	1
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	0

			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
			3	5	8	13													
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	L
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	L
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L	L	L	L	0
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	0
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	N/A
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
			3	5	8	13													
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total																			

SUITE 1

			31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L	0	0	0	0	0	0
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1

			31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	0	L	0	0	0	L
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	1
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1	L	L	L	L	L	L	L
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	L	L	L	L	L	L
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	0	0	0	0	1	1	0	1	0	L	L	L	L	L	L
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	N/A	0	0	0	0	1	1	0	1	0	L	L	L	L	L	L
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L	L	L	L	L	L	L
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	1	1	L	0	L	L	0	L	L	L	0
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total																				

SUITE 2

			38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	1	1	1	48	7	34	83%
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0%
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	L	1	48	23	0	0%
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	1	1	0	0	0	38	6	8	25%

			38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	14	0	6	0%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	L	L	L	L	0	0	1	48	14	23	68%
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	0	1	1	48	8	19	48%
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	L	L	L	L	L	L	L	48	37	10	91%
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	1	1	1	50	26	5	21%
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	0	0	L	50	24	22	85%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	0	1	L	49	19	14	47%
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	1	1	1	50	29	3	0%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	L	0	0	0	0	0	50	34	12	75%
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	19	18	1	100%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	1	48	7	34	83%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	20	13	1	14%
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	13	1	0%

			38.7	38.8	38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	0	0%
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	54	54	0	0%
	Total									705	341	193	53%
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)											48%		

- **Irrégularités entraînant la non-conformité des marchés :**

N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	Normes	AOO						ED		DC			
				5.1	5.2	6.1	6.2		9	1	2	21	22	23	45
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	CF	1JO	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	10JC	1	1	1	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	5JO	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suite 1

				7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	Normes	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1JO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	10JC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	1
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	5JO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L	L
Total																				

SUITE 2

			31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	29	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8
Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	Normes	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1JO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	10JC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	5JO	L	L	L	L	L	0	L	L	L	L	1	L	L	L	L	L	L	L	L	L

SUITE 3

				38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	Normes	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	1JO	1	L	1	L	1	48	24	0	0%
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	10JC	1	1	0	0	0	38	6	8	25%
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	5JO	L	L	L	L	L	48	36	11	92%
	Total								134	66	19	28%

				38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	Normes	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)										49%		

Insuffisances sans incidence sur la conformité des marchés

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	21	22	23	45
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	0	L	0	10	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	0	0	0	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	1	1	1	1	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	0	1	1	1	N/A	L	N/A	N/A	1	L	L	L

			5.1	5.2	6.1	6.2	12	17	1	2	21	22	23	45
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	AOO						ED		DC			
			11	14			4	9	1	2	21	22	23	45
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total														

SUITE 1

		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	L	L	L	L	L
Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L
Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.11	7.12	7.13	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
Total																	

SUITE 2

			9.1	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	1	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	0	L	0	0	0	L	L	L
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	1	1	1

			9.1	31	32	33	34	35	36	37	13	14	15	16	1	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	L	L	L	L	L	L	L	L
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	0	0	0	0	1	1	0	1	0	L	L	L	L	L	L	L	L
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	L	L	N/A	0	0	0	0	1	1	0	1	0	L	L	L	L	L	L	L	L
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	1	1	L	0	L	L	0	L	L	L	0	0	L
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Total																							

SUITE 3

			38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	1	1	1	48	7	34	83%
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	0%
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes : AOR, pré qualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	0	0	N/A	N/A	N/A	14	0	6	43%
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	L	L	0	0	1	48	14	23	68%
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	0	1	1	48	8	19	48%
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	L	L	1	1	1	50	26	5	21%
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	0	0	L	50	24	22	85%
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	0	1	L	49	19	14	47%
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	L	L	1	1	1	50	29	3	14%
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	50	34	12	75%
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	L	19	18	1	100%
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	0	0	0	0	1	48	7	34	83%
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	N/A	N/A	1	N/A	1	20	13	1	14%

			38.9	38.10	43	44	47				
N°	Liste des délais réglementaires	Degré de gravité	DRP	DRP	DRP	DRP		Nombre de délais observés [hors N/A] (a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	13	1	100%
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0%
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	0	0%
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	54	54	0	0%
Total								571	275	175	59%
Pourcentage de délais non vérifiés pour non communication des informations (b/a)									48%		

N/A : Non applicable

L : limitation

Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution

SYNEX CONSULTING SARL
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrit sous le n°061 SE à l'OECCA-Bénin

Audits légal et contractuel
Conseils
Etudes
Evaluations
Ingénierie financière Formations
Recrutements

LISTE DE PRESENCE SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission technique indépendant des marchés publics au titre de l'année 2022

Autorité contractant : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche

Date : 29 Janvier 2025

N° D'ORDRE	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	SARBA KRONHINTO H. Fabien	PRNP	Membre du Secrétariat	96541653	
2	ALADJO Thierry	PRNP	SR-PRNP	9686839	
3	ZAHRENN S. Benji	Ref DPAF	Ref/DPAF	0166827232	
4	ANIMAKA Douanizon	SYNEX C. D/Direction	D/Direction	0197125848 oliveranimaka@synexconsulting	
5	KOUTON Adel	SYNEX	Auditeur	0196724076	
6	LIAMIDI Mariliat	SYNEX	Auditeur	0197170724	
7	Naunagnon Elbonore	PRMP	Membre Secrétariat	0197123205	

Cabinet SYNEX CONSULTING SARL
Tél : 00229 63 40 00 88 / 66 26 67 75
Email : csynex@yahoo.fr

SYNEX CONSULTING SARL
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrit sous le n°061 SE à l'OECCA-Bénin








Audits légal et contractuel
Conseils
Etudes
Evaluations
Ingénierie financière Formations
Recrutements

LISTE DE PRESENCE SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission technique independant des marchés publics au titre de l'année 2022

Autorité contractant : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche

Date : 29 Janvier 2025

N° D'ORDRE	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	SATBA KRONHINTO H. Fabien	PRMP	Membre du Secrétariat	96541653	
2	ALADJO Thierry	PRMP	SR-PRMP	9686839	
3	ZAHRENN S. Benji	Ref DPAF	Ref/DPAF	0166827232	
4	ANIMAKA Douaneton	SYNEX C. D/mission	D/mission	0197125848	
5	KOUTON Adel	SYNEX	Subiteur	0196724076	
6	LIAMIDI Mari Liat	SYNEX	Subiteur	0197170724	
7	Naunagnon Eleonore	PRMP	Membre Secrétariat	0197123205	

Cabinet SYNEX CONSULTING SARL
Tél : 00229 63 40 00 88 / 66 26 67 75
Email : csynex@yahoo.fr

Annexe 5 : Liste des documents obligatoires dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure

N°	<i>Pièces attendues par marché</i>
12	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence
13	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur
14	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels
15	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels
17	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED
20	Note de service de désignation des membres des commissions ad 'hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres
22	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé
23	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé
25	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance
26	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation
27	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE
28	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur
29	PV d'attribution provisoire
30	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire
31	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI
33	Avis d'attribution définitive
34	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
35	Marché signé, approuvé et enregistré
36	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur
38	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle
44	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison
49	Caution de l'avance de démarrage
51	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive
52	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED)
53	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint)
54	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC
55	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte)
62	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur

Annexe 6 : Liste des irrégularités entraînant la non-conformité de la procédure :

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'irrégularités entraînant la non-conformité des marchés
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC1	(art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC4	(art 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC5	(article 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC7	(art 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC9	(art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	(art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC10 Bis	(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC13	(art 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	(art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC14 Bis	(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC15	(art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	(art 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC18	(art 58 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC19	(art 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020, art 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020)
		RC20	(art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC21	(art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC22	(art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC23	(Article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC24	(Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC25	(article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC26	(art 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification	RC27	(art 54 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	G. Présentation des offres	RC28	(art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC29	(art 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC31	(Art 122 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art 11 point c du décret 2020-601 du 23 décembre 2020)
	H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)
	I. Ouverture des offres	RC34	(art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36	(art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC36 bis1	(art 2 point 3 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)
	J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	(art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC38	(art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC41	(article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)
	K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)
		RC42bis	(art 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC44	(art 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602 du 23 décembre 2020, Décision 2021-017 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'irrégularités entraînant la non-conformité des marchés
		RC45	(Art 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC46	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Art10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC46 bis	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC47	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché		RC51	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles
		RC54	(art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC55	(art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC59	(art 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC62	. (art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant		RC63	(Art 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

Annexe 7 : Tableau récapitulatif des recommandations

N°	Phases	Recommandations	Actions planifiées (à proposer par l'AC)	Personnes responsables	Délais de mise en œuvre (à proposer par l'AC)
01	Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus	Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à la transmission des rapports sur la passation et l'exécution des marchés aussi bien à la DNCMP qu'à l'ARMP.		PRMP	Sans délai
02		Nous recommandons à l'autorité contractante de se conformer aux dispositions en vigueur par - L'archivage de tous les documents de marché (y compris les preuves de paiement de caution et de factures) dans une même boîte d'archivage		PRMP	Sans délai
03	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante	Nous recommandons à la PRMP à l'avenir conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur de : - Respecter le taux de 10% maximum de marchés de gré à gré par rapport au montant total des marchés passés par l'AC ; - Procéder à l'avenir à la transmission systématique et dans les délais les rapports relatifs à la passation et à l'exécution des marchés conclus, respectivement à la DNCMP et à l'ARMP.		PRMP	Sans délai
04		Nous recommandons à l'Autorité Contractante de procéder à l'avenir à un contrôle à posteriori pour tous les marchés n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle préalable (les DC), conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°2020-599 du 23 décembre 2020.		PRMP	Sans délai
05	Phase de préparation du marché	La mission recommande de veiller à la cohérence de l'objet du marché sur tous les différents documents y afférents.		PRMP	Sans délai
06	Dossier d'appel à concurrence	Nous recommandons à l'autorité contractante de s'assurer que tous les dossiers d'appel à concurrence respectent les exigences légales et réglementaires, notamment le respect du taux de la garantie d'offre communiquée aux soumissionnaires.		PRMP	Sans délai
07	Réception des offres	Nous recommandons à l'AC de veiller au respect des conditions de dépôt des offres en arrêtant systématiquement la liste d'émargement des dépôts des offres par la personne compétente.		PRMP	Sans délai
08	Évaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	Nous recommandons à l'Autorité Contractante de se conformer aux dispositions en vigueur par une bonne		PRMP	Sans délai

N°	Phases	Recommandations	Actions planifiées (à proposer par l'AC)	Personnes responsables	Délais de mise en œuvre (à proposer par l'AC)
		utilisation du modèle type du PV d'attribution des offres.			
09	Réception et règlement du marché	Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au classement des documents relatifs au paiement et exécution dans les dossiers de marché respectif..		PRMP	Sans délai