

**REPUBLIQUE DU BENIN**

**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**

---



.....

<p><b>MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022</b></p>
--

***RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE  
DES MARCHES DU MINISTERE DE LA SANTE (MS)***

SYNEX – CCA EXPERTISES

## Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE .....	5
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....	5
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES).....	10

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

**A**

**Monsieur le Ministre de la Santé (MS)**

**A**

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation  
des Marchés Publics du Bénin (ARMP)**

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne **27%** du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Fourniture	5 842 400	RD
2	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Fourniture	48 305 085	RD
3	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Travaux	71 803 813	RD
4	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Fourniture	19 935 000	RD
5	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Fourniture	106 097 099	RD
6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Fourniture	97 665 265	RD
7	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé	Fourniture	29 748 555	RD
<b>Total TTC</b>			<b>379 397 217</b>	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes\_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**

**Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises**

**Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING**

**Expert-comptable Diplômé**

## II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

## III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

**Tableau 1 : Conclusion sur le contrôle de matérialité physique des marchés**

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	1	2	3	4	5	6	7
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	
	1	2	3	4	5	6	7
2.Réalité physique du bien ou de l'ouvrage ou du bien	Conforme	Conforme	Conforme	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation
3.Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conformes	Conformes	Conformes	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conformes	Conformes	Conforme	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conformes	Conformes	Conforme	Limité	Sous réserve des autres outils d'exercice pratique non présentés à la mission, les mannequins visités sont conformes aux documents du marché	Sous réserve des autres mobiliers non visités, les mobiliers visités au magasin sont conformes à la qualité, la véracité et sincérité des documents.	Limitation

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	1	2	3	4	5	6	7
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme	Conformes	Conforme	Limité car tous les désinfectants sont utilisés	Limitée car tous les matériels repartis dans les départements ne sont pas visités	Limitée car tous les mobiliers repartis dans les départements ne sont pas visités	Limitée car il n'a pas possible de montrer à la mission les rideaux concernés
5. Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	NA	N/A	N/A	NA	N/A	NA	Limitation
6. Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	RAS	N/A	N/A	NA	N/A	Limitation	Limitation
7. Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	1	2	3	4	5	6	7
8. Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement	Limitée car nous n'avons eu les preuves de paiement
9. Existence d'un Avenant au marché initial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
10. Recommandations	Instruire les services habilités à codifier les matériels informatiques pour la sécurisation du patrimoine de l'Institution	Néant	Néant	RAS	Mettre à jour la comptabilité matière	Mettre à jour la comptabilité matière	Mettre à jour la comptabilité matière



Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les sept (07) marchés sélectionnés						
	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	1	2	3	4	5	6	7
Opinion générale de l'auditeur	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »	En raison d'utilisation complète des matériels acquis, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve »</b> .	En raison de l'indisponibilité de certains biens acquis nécessaires à la revue de matérialité, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve »</b> .	En raison de l'indisponibilité de certains mobiliers acquis nécessaires à la revue de matérialité, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve »</b> .	En raison de l'indisponibilité des rideaux posés nécessaires à la revue de matérialité, nous avons été confrontés à une limitation de la portée du travail. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée avec « réserve »</b> .

#### IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

**Tableau 2 : Fiches de revue de la matérialité physique par marché**

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254		
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé	
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555	
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE	
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée	
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours	
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R		
	Risque d'anomalies vérifiés						Observations d'audit			
	RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	NA	N/A	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à	N/A	N/A	N/A	N/A

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
					la réalisation des travaux				
		Absence du PV de réunion de chantier	NA	N/A	Absence de PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	NA
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du	NA	N/A	Absence du Rapport de supervision et de contrôle	N/A	N/A	N/A	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNO N SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés				Observations d'audit				
		service technique ou du bureau de contrôle							
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	NA	N/A	Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	N/A	N/A	NA	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
		Absence des Factures envoyées par le titulaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	N/A	N/A	Limitation	N/A	N/A	NA	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables inexistant	Conformes	Conformes	Conformes	Limitée car les désinfectants sont tous utilisés	Tous les mannequins et autres ne sont pas visités ; la mission est donc limitée	Tous les mobiliers ne sont pas visités ; la mission est donc limitée	Limitation

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Prestation Conforme à l'offre	Conformes	Conformes	La prestation est conforme à l'offre	Limitée pour apprécier la conformité de la prestation avec l'offre,	Limitée pour apprécier la conformité de la prestation avec l'offre, car la mission n'a pas pu avoir accès à	Limitation
	RM03								



N°	Référence du marché	F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT	6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché	Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service	Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive	R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés							
				Observations d'audit				
						car la mission n'a pas pu avoir accès à toutes les fournitures acquises	tous les mobiliers acquis	

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUNGNO N SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
		Non Concordance entre les documents de la passation et ceux de l'exécution	Documents de la passation concordants avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation concordent avec ceux de l'exécution	Absence des documents de la passation concordent avec ceux de l'exécution	Les documents de la passation et de l'exécution sont concordants	Les documents de la passation concordent avec ceux	Les documents de la passation concordent avec	Limitation

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_6 3055	F_DPAF_63254		
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé	
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555	
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE	
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée	
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours	
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R		
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit				
							de l'exécution			
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture/équipement/Livrables non conformes avec les PV de réception, les rapports du bureau d'études et de	NA	Conformes	Conformes	Conforme	Limitation	Limitation	Limitation	

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
		contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)							
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport	Non-conformité de l'Ouvrage, fourniture/équipement par rapport aux plans et cahier des charges	Les fournitures sont conformes	Conformes	Conformes	Limitée	Limitation	Limitation	Limitation

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
	aux constatations physiques								
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges		Non-conformité de la construction (T) par rapport aux normes et réglementation en vigueur en matière de construction	NA	N/A	Conformes	N/A	N/A	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu		Les fournitures sont conformes aux documents	Conformes	Conformes	Conforme	Conforme	Conforme	Limitation

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254		
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé	
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555	
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE	
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée	
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours	
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R		
	Risque d'anomalies vérifiés						Observations d'audit			
	RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)	Conforme	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
	RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	Identification de risques sociaux et environnementaux inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la	RAS	N/A	NA	N/A	N/A	NA



N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
			photo et faire les commentaires nécessaires)						
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement	Paiements effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement n'est	La mission est limitée, Car aucune preuve de paiement	Absence e preuve de paiement	N/A	Absence des preuves de paiement	Absence des preuves de paiement	Absence des preuves de paiement

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés					Observations d'audit			
	des travaux à la date de l'audit		présentée à la mission	n'est présentée à la mission					
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées aux quantités et mètres en cours de chantier non justifiées	N/A	N/A	Limitée	N/A	N/A	N/A	NA
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	NA

N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés				Observations d'audit				
RM 10	Recommandation		<b>Opinion avec réserve</b> A notre avis, sous réserve de la preuve de paiement des marchés nous	<b>Opinion avec réserve</b> A notre avis, sous réserve de la preuve de paiement des marchés nous	<b>Opinion avec réserve</b> A notre avis, sous réserve de la preuve de paiement des marchés et des documents de passation, nous	<b>Opinion avec réserve</b> Nous avons été limité à apprécier la conformité de l'ouvrage/	<b>Opinion avec réserve</b> Nous avons été limité à apprécier la conformité	<b>Opinion avec réserve</b> Nous avons été limité à apprécier la conformité de l'ouvrage/ équipement avec	<b>Opinion avec réserve</b> Nous avons été limité à apprécier la conformité de l'ouvrage/


N°	Référence du marché		F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques		Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT		6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché		Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUNGON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service		Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive		R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés				Observations d'audit				
			estimons que la matérialité physique est globalement conforme aux principes établis	estimons que la matérialité physique est globalement conforme aux principes établis	estimons que la matérialité physique est globalement conforme aux principes établis par les normes applicables.	équipement avec plans / Cahier de charge. Par conséquent, notre <b>opinion est exprimée</b>	de l'ouvrage/ équipement avec plans / Cahier de charge. Par ailleurs les	plans / Cahier de charge. Par ailleurs les preuves de paiement ne sont pas disponibles. Par conséquent,	équipement avec plans / Cahier de charge. Par ailleurs les preuves de paiement ne

N°	Référence du marché	F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT	6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché	Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service	Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive	R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés							
				Observations d'audit				
			par les normes applicables.	par les normes applicables.		avec « réserve ».	preuves de paiement ne sont pas disponibles. Par conséquent, notre	notre opinion est exprimée avec « réserve ».
								sont pas disponibles. Par conséquent, notre opinion est exprimée

N°	Référence du marché	F_PNPMT_6727 7	F_SRHR_6247 7	T_DPAF_60902	F_DPAF_6365 5	F_SRHR_63055	F_DPAF_63254	
	Rubriques	Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).	Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.	Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.	Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19	Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)	Confession et pose de rideaux et store au profit des bureaux de certaines structures du Ministère de la santé
	Montant du marché HT	6 894 032 TTC	48 305 085	71 803 813	19 935 000	106 097 099	97 665 265	29 748 555
	Titulaire du marché	Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL	CFAO MOTORS BENIN	Société KING-GROUP SERVICES ET PRESTATIONS	SOCIETE CIPA JESSOUGNON SA	HIGH PERFORMANCE GROUP (HP GROUP SARL)	SOCIETE SEMAP SARL	ETS SERVICE GENERAL D'AFRIQUE
	Date de l'ordre de service	Limitée	Limitée	Limitée	Limitée	27/03/2023	Limitée	Limitée
	Durée d'exécution des travaux ou du marché	5 JOURS	180 Jours	3 mois	15 jours	45 jours	60 jours	30 jours
	Réception provisoire ou Réception définitive	R	R		R	R	R	
	Risque d'anomalies vérifiés							
				Observations d'audit				
						opinion est exprimée avec « réserve ».		avec « réserve ».

## VUES PHOTOGRAPHIQUES

**Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle (PNPMT).**



**I<sub>1</sub> – Photo de l'ordinateur portable**



**I<sub>2</sub> - Photo de l'imprimante et du scanner**



**Acquisition de deux (02) véhicules de type 4 x 4 station wagon au profit de l'unité de gestion de l'Initiative (UGI-SRHR) du Ministère de la Santé.**

I<sub>3</sub> : Véhicule n°1



I<sub>3</sub>– Photo du véhicule N°2



**Réalisation des travaux de reprise des murs des façades principale et latérale de la clôture du Ministère de la Santé.**



**I<sub>4</sub> – Photo du portail du Ministère de la Santé**

**I<sub>6</sub> – Photo de la guerite et la façade de la clôture**



Acquisition de matériels et de désinfectants dans le cadre de la pandémie de la COVID-19



I7 – Photo de distributeur de savon liquide

**Acquisition de mannequins et autres outils d'exercice pratique d'équipements pour les zones d'intervention de l'initiative SRHR.**



**I<sub>8</sub> – Photo de mannequins**

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de la Santé. LOT 1 acquisition de bureaux et fauteuil au profit de la Direction de la Planification de l'Administration et des finances (DPAF)



I<sub>9</sub>– Photo de mobilier retrouvé au magasin