

Bureau d'Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes

REPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA
GOUVERNANCE (PAGIPG)



AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES
PAR DIFFERENTS INSTITUTIONS, ENTREPRISES, SOCIETES, AGENCES ET OFFICES
D'ETAT DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017
(Financement PAGIPG)

**RAPPORT D'AUDIT DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION
TOURISTIQUES (FNDPT)**

VERSION DEFINITIVE

Juin 2020

Marché N°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

	Document de travail	Dates
	Projet de rapport provisoire (AC)	16/12/2019
	Rapport provisoire	26/12/2019
X	Rapport définitif	05/06/2020

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE.....	3
II.	OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017.....	5
III.	ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE	7
IV.	DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE.....	10
V.	CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION.....	11
5.1.	Exhaustivité des pièces demandées.....	11
5.2.	Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM).....	11
5.3.	Appréciation du respect des délais de passation	11
5.4.	Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation).....	12
5.5.	Appréciation des constats sur la revue de conformité	12
VI.	CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC.....	29
VII.	CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE.....	30
VIII.	ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC.....	38
8.1.	Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes.....	38
8.2.	Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur	38
8.3.	Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics	41
8.4.	Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés.....	42
8.5.	Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés	44
IX.	ANNEXES	46

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

**Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)**

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de service public passés par différents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'état du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 3), nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d'audit du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT).

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de passation et de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante visitée (cf. liste en annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu'aux normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, ses décrets d'application et ses arrêtés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport intégrant les commentaires de l'Autorité Contractante et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

- i. Opinion motivée de l'auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service publics passés au titre de l'exercice budgétaire 2016 – 2017 ;
- ii. Présentation liminaire de l'échantillon d'audit de conformité ;
- iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation au sein des autorités contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;
- iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en fonction des modes de passation ;
- v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l'AC ;
- vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ;
- vii. Analyse de la performance de l'AC ;
- viii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-Comptable Diplômé

II. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017

Nous avons procédé à l'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre des exercices budgétaires 2016-2017.

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population mère :

Années	Eléments	Volume	Valeur
2016	Marchés audités	45	481 979 534
	Marchés de la population mère	67	549 985 843
%		67%	88%
2017	Marchés audités	18	76 518 388
	Marchés de la population mère	25	98 316 054
%		72%	78%

Opinions

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	45	0	9	30	6
Total général		45	0	9	30	6
%		100%	0,00%	20,00%	66,67%	13,33%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Défavorable**

Compte tenu du poids de l'opinion défavorable (100%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2016 n'ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

➤ **Gestion budgétaire 2017**

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	17	0	0	11	6
2	Avenant	1	0	0	0	1
Total général		18	0	0	11	7
%		100%	0,00%	0,00%	61,11%	38,89%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

✓ **Défavorable**

Compte tenu du poids de l'opinion défavorable (100%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2017 n'ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

Fondements des opinions

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « *Mission d'assurance autres que les audits ou des examens limités d'informations financières historiques* », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d'application.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) conformément au Code d'éthique et de déontologie applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Cotonou, le 05 juin 2020



Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-Comptable Diplômé

III. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de l'échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et de l'exécution effective des contrats passés par le FNDPT, nous avons retenu la population primaire des marchés communiqués par l'AC et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de la liste de l'AC et communiqués par la DNCMP afin d'avoir la population totale. A cet effectif total, s'ajoutent éventuellement les marchés ayant fait l'objet de plainte obtenus auprès de l'ARMP. Dans le cas d'espèce, nous n'avons identifié aucun marché ayant fait l'objet de recours.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d'échantillonnage (cf. Termes de Référence et rapport R1 d'échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l'ARMP), l'échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par mode de passation

Années	Mode de passation	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	DC	549 985 843	67	481 979 534	45	88%	67%
	Total général	549 985 843	67	481 979 534	45	88%	67%
2017	DC	98 316 054	25	76 518 388	18	78%	72%
	Total général	98 316 054	25	76 518 388	18	78%	72%

Commentaire :

A la lecture du tableau ci-dessus :

➤ **Gestion 2016**

La demande de cotation constitue le seul mode de passation qui a été utilisé au titre de la gestion 2016. Par ailleurs, l'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population mère, 67% en volume et 88% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2016.

➤ **Gestion 2017**

La demande de cotation est le seul mode de passation qui a été utilisé au titre de la gestion 2017. Par ailleurs, l'application des critères d'échantillonnage recommandés par l'ARMP, a permis de retenir dans la population mère, 72% en volume et 78% en valeur des marchés, pour l'audit de conformité au titre de la gestion budgétaire 2017.

Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l'échantillon par type de marchés

Années	Type de marché	Population mère		Echantillon		%	
		Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
2016	Fournitures	186 287 107	20	186 287 107	20	100%	100%
	Prestations intellectuelles	13 369 400	2	13 369 400	2	100%	100%
	Services	184 764 024	40	116 757 715	18	63%	45%
	Travaux	165 565 312	5	165 565 312	5	100%	100%
	Total général	549 985 843	67	481 979 534	45	88%	67%
2017	Fournitures	55 617 237	15	40 371 571	9	73%	60%
	Prestations intellectuelles	11 092 000	1	11 092 000	1	100%	100%
	Services	28 324 522	8	21 772 522	1	77%	13%
	Travaux	3 282 295	1	3 282 295	7	100%	700%
	Total général	98 316 054	25	76 518 388	18	78%	72%

Commentaire :➤ **Gestion 2016**

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés.

Les marchés de services et de fournitures sont les plus utilisés dans la population primaire. Globalement, l'échantillon de l'exercice 2016 représente 67% en volume et 88% en valeur par rapport à la population mère.

➤ **Gestion 2017**

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés. Les marchés de fournitures et de services sont les plus utilisés (volume) dans la population primaire. Pour le compte de l'exercice 2017, l'échantillon représente 72% en volume et 78% en valeur par rapport à la population mère.

Le détail et les caractéristiques des échantillons retenus sont consignés dans le tableau n°3 en annexe 3.

Commentaire :

Il ressort de l'analyse des tableaux ci-dessus que :

➤ **Gestion 2016**

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que les quarante-cinq (45) marchés échantillonnés ont été passés au terme de quarante-cinq (45) procédures distinctes comme le montre la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	Demande de cotation	45	45
Total général		45	45

➤ **Gestion 2017**

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que les dix-huit (18) marchés échantillonnés ont été passés au terme du même nombre de procédures distinctes comme le montre la compilation ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Nombre de procédures
1	Demande de cotation	17	17
2	Avenant	1	1
Total général		18	18

IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle (Réf/ C1 à C8)

N° d'ordre	Critères	Références	ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE					Observations
			PRMP	S/PRMP	CPMP	Sous commission d'analyse	CCMP	
1	Existence	C1	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
2	Conformité	C2	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
3	Organisation et fonctionnement	C3	KO		OK	OK	KO	Indisponibilité des rapports de la PRMP et de la CCMP
4		C4	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
5		C5	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
6		C6	KO					Toute la documentation n'est pas disponible
7		C7	OK	OK	OK	OK	OK	RAS
8		C8	KO					Les décisions d'attribution ne sont pas publiées

Légende

- C1 Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)
- C2 Conformité de la composition des organes par rapport à la réglementation (Adéquation Profil/Poste)
- C3 Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)
- C4 Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés
- C5 Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)
- C6 Qualité du système d'archivage (Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)
- C7 Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désintéressement...)
- C8 Publication des décisions d'attribution

Mettre <OK > si satisfaisant, < KO > si non

V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1. Exhaustivité des pièces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) la liste de pièces et documents à collecter.

L'examen de l'exhaustivité des pièces auditable collectées révèle un taux moyen d'exhaustivité de :

Eléments	Gestion 2016	Gestion 2017
Taux d'exhaustivité	37,00%	19,00%

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d'exhaustivité des pièces collectées sur l'ensemble des procédures de demande de cotation (Voir en annexe 2 les fiches d'exhaustivités).

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM)

Conformément aux termes de référence, il nous revient d'apprécier l'existence des plans de passation des marchés ainsi que l'inscription des marchés passés auxdits plans.

Au titre de l'exercice 2016, nous avons noté l'existence du plan de passation. Son examen nous a permis de noter l'inscription de certains marchés audités sur le plan de passation. Malheureusement, d'autres marchés n'y figurent pas.

En ce qui concerne l'exercice 2017, l'auditeur a été limité dans son appréciation à cause de l'indisponibilité du plan de passation des marchés dudit exercice. En effet, le plan de passation de l'exercice 2017 n'a été mis à la disposition de la mission, en dépit de la demande adressée à la PRMP.

En l'absence de communication de ce plan de passation, la mission considérera qu'il est inexistant et que par conséquent, tous les marchés passés par le FNDPT au titre de l'exercice 2017 sont frappés de nullité.

5.3. Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l'appréciation du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le dépôt des plis et la signature du contrat) calculé :

➤ **Au titre de l'exercice 2016**

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l'exercice 2016 est de **8 jours**. Ce taux est pertinent pour 29 sur les 45 marchés.

Ce délai moyen est en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009). Ceci s'explique entre autres par le fait que plusieurs procédures aient été conduites en une journée, avec préjudice au respect du principe de mise en concurrence.

➤ **Au titre de l'exercice 2017**

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l'exercice 2017 est de **29 jours**. Ce taux est pertinent pour 3 sur les 20 marchés.

Ce délai moyen est en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du Code des marchés publics de 2009).

5.4. Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les marchés en dessous du seuil de passation)

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demandes de cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence applicable.

En l'espèce, nous avons noté que les marchés de demande de cotation passés en revue sont conformes aux prix qui figurent dans les répertoires des prix de référence 2016-2017. Cependant, aucune documentation n'est communiquée sur le seul marché de gré à gré passé en 2017.

5.5. Appréciation des constats sur la revue de conformité

OBSERVATION GENERALE (SOUPCON DE FRACTIONNEMENT)

Au titre de la gestion budgétaire 2016, Il a été constaté que pour les mêmes fournitures, plusieurs marchés de demande de cotation ont été passés. Les montants cumulés desdits marchés (acquisition de véhicule) s'élèvent à 38.500.000 FCFA HT, ce qui est supérieur au seuil de passation des marchés de fournitures, soit 20.000.000 FCFA HT (article 1 du décret N°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics)

De même, pour les natures de service, plusieurs marchés de demande de cotation ont été passés. Les montants cumulés desdits marchés (la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des Ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et du Burkina-Faso) s'élèvent à 30.798.000 FCFA HT, ce qui est supérieur au seuil de passation des marchés de fournitures, soit 20.000.000 FCFA HT (article 1 du décret N°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics).

 Gestion 2016

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION

1. Marché n°052/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif à l'acquisition de véhicule DUSTER 4X2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT, attribué à SONAEC, pour un montant TTC de 15.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
2. Marché LV N°53/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition de véhicule HYUNDAI TUCSON 4X4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT, attribué à SONAEC, pour un montant TTC de 23.500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
3. Marché n°023/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition de consommables informatiques, attribué à IT ACCENT, pour un montant TTC de 9.041.160 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
4. Marché n°021/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition des ordinateurs de bureau et portables, attribué à AIC & FILS, pour un montant TTC de 14.665.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
5. Marché relatif à l'acquisition des mobiliers de bureau, attribué à APS, pour un montant TTC de 14.914.020 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
6. Marché N°049/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition des matériels de bureau, attribué à ETS YARIS-FILS, pour un montant TTC de 9.980.711 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
7. Marché N°047/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition des motos hommes et dames, attribué à TRANS-UNIT, pour un montant TTC de 9.280.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
8. Marché N°069/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'acquisition de fournitures de bureau, attribué à PERO SARL, pour un montant TTC de 3.373.148 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
9. Marché N°022/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif aux travaux d'aménagement touristique de la fontaine de la source thermale de POSSOTOME, attribué à AMPLITUDE AFRIQUE, pour un montant TTC de 39.943.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les informations aux soumissionnaires non retenus ;
- L'ANO de la CCMP sur le PV des attributions provisoires ;
- Les notifications des attributions provisoires,
- Les notifications des marchés approuvés aux titulaires.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de la mise en concurrence (trois plis reçus) ;
- Inscription des marchés au PPM de 2016

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- L'auditeur n'a pas fait de commentaire à ce niveau.

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des neuf (9) marchés ci-dessus sont irrégulières en raison du défaut d'information aux soumissionnaires non retenus (article 85 du Code des marchés publics 2009).

10. Marché relatif aux travaux de réparation et mise en bon état de fonctionnement dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches), attribué à DER MEUBLES, pour un montant TTC de 351.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
11. Marché N°024/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la synthèse de la mission d'information et de sensibilisation des Autorités locales intervenant sur les différents sites de résistance de KABA, attribué à ETS BUSINESS AFRICA, pour un montant TTC de 9.027.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
12. Marché N°015/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la location de bus dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo, attribué à ETS DIVINE FORTUNE, pour un montant TTC de 8.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
13. Marché N°014/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la location de salle de plénière et d'Ateliers et Hébergement dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo, attribué à ETS DEROPH SERVICES, pour un montant TTC de 10.700.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
14. Marché N°016/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif aux diverses prestations dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo,

attribué à SDA, pour un montant TTC de 6.150.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

15. Marché N°025/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la location de véhicule 4X4 Prado par les OFFICIELS et carburant dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo, attribué à ETS DIVINE FORTUNE, pour un montant TTC de 5.900.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- PV d'ouverture des plis,
- Rapports d'analyse et d'évaluation des offres,
- PV d'attribution provisoire du marché,
- Les informations aux soumissionnaires non retenus ;
- Les notifications des marchés approuvés aux titulaires.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de la mise en concurrence (trois plis reçus) ;

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription des marchés au plan de passation des marchés de 2016 ;

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des six (6) marchés ci-dessus sont frappées de nullité en raison du défaut d'inscription desdits marchés au plan de passation des marchés de 2016 (article 20 du Code des marchés publics de 2009).

16. Marché N°038/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Ouémé-Plateau), attribué à ROXIA CORPORATION S.A.R.L., pour un montant TTC de 5.310.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
17. Marché N°041/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Atacora-Donga), attribué à Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES, pour un montant TTC de 4.248.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

18. Marché N°040/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Zou-Collines), attribué à ETS DEROPH SERVICES, pour un montant TTC de 5.664.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
19. Marché N°042/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Mono-Couffo), attribué à Ets GROUPE LES JUELLES SERVICES, pour un montant TTC de 3.540.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
20. Marché N°037/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Atlantique-Littoral), attribué à LETEK SERVICES SARL, pour un montant TTC de 7.080.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
21. Marché N°039/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Borgou-Alibori), attribué à AROBASE, pour un montant TTC de 4.956.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
22. Marché relatif à la diffusion du spot sur le classement des établissements touristiques, attribué à MEGASTRUCTURE, pour un montant TTC de 5.210.880 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
23. Marché N°017/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif au publi-reportage bilan des actions du FNDPT et les perspectives de 2016, attribué à LE FLEURON, pour un montant TTC de 23.600.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
24. Marché n°013/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif à la conception, réalisation et impression de cartes et posters touristiques, attribué à AMPLITUDE AFRIQUE, pour un montant TTC de 23.069.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
25. Marché relatif à la peinture dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches), attribué à ETS A.VI.KO-LUXE SERVICE, pour un montant HT de 574.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

26. Marché relatif à la réalisation des travaux d'aménagement complémentaire du Village d'Accueil Touristique de Savalou (LOT 1), attribué à ETS YARIS-FILS, pour un montant TTC de 25.751.465 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Les informations aux soumissionnaires non retenus ;
- L'ANO de la CCMP sur le PV des attributions provisoires ;
- Les notifications des marchés approuvés aux titulaires.

Les points forts (forces) relevés :

- Respect du principe de la mise en concurrence (trois plis reçus) ;

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription des marchés au PPM de 2016

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des onze (11) marchés ci-dessus sont frappés de nullité en raison du défaut d'inscription desdits marchés au plan de passation des marchés de 2016 (article 20 du Code des marchés publics de 2009)

27. Marché relatif à l'étude sur la situation juridique et prospective des structures hôtelières étatiques Béninois, attribué à AFRICAN BUSINESS STRATEGY AND LEGAL CONSULTING (ABS&LC S.A.), pour un montant TTC de 4.342.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
28. Marché relatif à la formation du personnel sur les mécanismes juridico-administratifs de prévention, de gestion et règlement du contentieux des actes administratifs unilatéraux et exécutoires des autorités du FNDPT, attribué à MELVINANS pour un montant TTC de 4.248.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
29. Marché N° relatif à la couverture médiatique dans le cadre de la revue trimestrielle 2016 du MCAAT, attribué à ASTUSCITE, pour un montant TTC de 1.463.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
30. Marché relatif aux travaux de construction de la clôture du palais royal de Djougou, attribué à APS, pour un montant TTC de 54.601.644 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

31. Marché relatif aux travaux de réalisation d'un hangar à la place de la gaan de Djougou, attribué à ETS COGEMAC & FILS, pour un montant TTC de 44.917.703 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
32. Marché relatif à l'acquisition des Equipements au profit de Boukoubé, attribué à APS, pour un montant TTC de 19.357.192 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en l'absence de documentation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- La mission est limitée pour indisponibilité notoire de documentation.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des six (6) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation.

33. Marché n°013/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif à la restauration dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo, attribué à Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES, pour un montant TTC de 15.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
34. Marché n°051/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif à l'achat de billets d'avion COO ABJ COO du 18 au 22 avril 2016 au MCAAT; Monsieur ANGE NKOUE et le PCA/FNDPT Monsieur BABIO Elkir Moudachirou, attribué à MAMOU VOYAGE, pour un montant TTC de 785.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
35. Marché relatif à l'achat de billets d'avion COO-Paris-Mexico City (aller-retour) en classe économique pour participation aux folkloriades de Mexique 2016, attribué à DMD LOGISTICS, pour un montant TTC de 15.891.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
36. Marché n°008/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'achat de billet d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016, attribué à MAMOU VOYAGE, pour un montant TTC de 7.782.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

37. Marché n°018/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif à l'achat de billets d'avion du DECE ; DAVO Wilfried et du CSPRMP ; ALFA SANI ALI Zoubérou ; COO CMN COO du 7 au 22 février 2016, attribué à MAMOU VOYAGE, pour un montant TTC de 1.595.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
38. Marché n°028/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP, relatif au changement de la batterie blindé 12V90AH du véhicule FORD EVEREST officiel 633, attribué à SAINT ANATOLY, pour un montant TTC de 112.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
39. Marché relatif au changement de croisillon transmission, patin arrière, embout de direction, débouchage radiateur, mano, soudure parbuffe, parallélisme, suffissage de la culas du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB, attribué à SAINT ANATOLY, pour un montant TTC de 659.266 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
40. Marché N°044/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'achat d'une clé codée avec commande pour le véhicule HONDA CRV AS 2314 RB, attribué à ELECTRONIQUE PRATIQUE, pour un montant TTC de 125.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
41. Marché relatif au changement du clémaillleur, courroies, compresseur, poulie tendeur, support du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB, attribué à SAINT ANATOLY, pour un montant TTC de 1.182.360 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
42. Marché relatif au séminaire, Hébergement, location de salle et restauration, attribué à Millénium Popo Beach Hôtel pour un montant TTC de 14.013.350 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
43. Marché N°007/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à la rencontre du chef de l'Etat avec les hôteliers (hébergement impressario, hôtesse, réalisation de bâche imprimée, cocktail d'ouverture et déjeuner complet), attribué à Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES, pour un montant TTC de 5.275.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
44. Marché relatif à la réparation mécanique du véhicule HONDA CRV AS 2314 RB, attribué à Sté GARAGE AMERICAIN SARL, pour un montant TTC de 672.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
45. Marché relatif à la réparation mécanique du véhicule FORD EVEREST officiel 633, attribué à Sté GARAGE AMERICAIN SARL, pour un montant TTC de 4.956.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Suite aux contre-observations du FNDPT, l'ensemble des treize (13) marchés ci-dessus sont encadrées par les instructions et modalités d'exécution des budgets suivant les dispositions de la loi de Finances. Ils sont

classés parmi les prestations sensibles et que les garages, agences de voyages et les établissements de restauration sollicités sont agréés auprès du FNDPT. Ils n'ont pas été conduits par les procédures des marchés publics.

La mission d'audit des marchés publics est encadrée par le code des marchés publics et des délégations de service public de 2009. **De ce fait l'ensemble des marchés ci-dessus est frappé de nullité en raison du défaut d'inscription au plan de passation de la gestion 2016, (article 20 du Code des marchés publics de 2009).**

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures de demande de cotation

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions		
				1	2	3
1	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/SC CFBM/S-PRMP	Restauration dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	15 400 000		X	
2	LC N°020/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Conception, réalisation et impression de cartes et posters touristiques	23 069 000		X	
3	LC N°019/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition des Equipements au profit de Boukoubé	19 357 192			X
4	LC N°051/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Achat de billets d'avion COO ABJ COO du 18 au 22 avril 2016 au MCAAT; Monsieur ANGE NKOUE et le PCA/FNDPT Monsieur BABIO Elkir Moudachirou	785 200		X	
5	LC N°061/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Achat de billets d'avion COO-Paris-Mexico City (aller-retour) en classe économique pour participation aux folkloriades de Mexique 2016	15 891 150		X	
6	LC N°052/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition de véhicule DUSTER 4X2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	15 000 000	X		
7	LC N°053/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition de véhicule HYUNDAI TUCSON 4X4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	23 500 000	X		
8	LC N°008/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Achat de billets d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016	7 782 400		X	
9	LC N°0 23/FNDPT/DG/DAF/SCFBM /S-PRMP	Acquisition de consommables informatiques	9 041 160	X		
10	LC N°021/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition des ordinateurs de bureau et portables	14 665 000	X		
11	LC N°018/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Achat de billets d'avion du DECE ; DAVO Wilfried et du CSRMP; ALFA SANI ALI Zoubérou; COO CMN COO du 7 au 22 février 2016	1 595 200		X	
12	LC N°028/FNDPT/DG/DAF/SC FB/S-PRMP	Changement de la batterie blindé 12V90AH du véhicule FORD EVEREST officiel 633	112 100		X	
13		Changement de croissillon transmisssion, patin arrière, embout de direction, débouchage radiateur, mano, soudure parbuffe, parallélisme, suffissage de la culas du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	659 266		X	
14	LC N°046/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition des mobiliers de bureau	14 914 020	X		

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions		
				1	2	3
15		Changement du clémaillleur, courroies, compresseur, poulie tendeur, support du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	1 182 360		X	
16	LC N°045/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition des matériels de bureau	9 980 711	X		
17		Acquisition des motos hommes et dames	9 280 000	X		
18		Achat d'une clé codée avec commande pour le véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	125 000		X	
19	LC N°069/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Acquisition de fournitures de bureau	3 373 148	X		
20	LC N°073/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Peinture dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	574 200		X	
21	Contrat N°0127/FNDPT/DAF/C- SPRMP	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaire du Village d'Accueil Touristique de Savalou (LOT)	25 751 465		X	
22	LC N°022/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA FONTAINE DE LA SOURCE THERMALE DE POSSOTOME	39 943 000	X		
23	Contrat N°026/FNDPT/DAF/C/S- PRMP/AD	Travaux de construction de la clôture du palais royal de Djougou	54 601 644			X
24	Contrat N°025/FNDPT/DAF/C/S- PRMP/AD	Travaux de réalisation d'un hangar à la place de la gaan de Djougou	44 917 703			X
25	LC N°067/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Travaux de réparation et mise en bon état de fonctionnement dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	351 500		X	
26		Synthèse de la mission d'information et de sensibilisation des Autorités locales intervenant sur les différents sites de résistance de KABA.	9 027 000		X	
27	Contrat N°73/PRMP/FNDPT- DG/DAF/S-PRMP	Etude relative à la situation juridique et prospective des structures hôtelières étatiques Béninois	4 342 400			X
28	LC N°145- 146/FNDPT/DG/DAF/SCFB/ S-PRMP	Séminaire, Hébergement, location de salle et restauration	14 013 350		X	
29	LC N°150/FNDPT/DG/DAF/SC FB/S-PRMP	Formation du personnel sur les mécanismes juridico-administratifs de prévention, de gestion et règlement du contentieux des actes administratifs unilatéraux et exécutoires des autorités du FNDPT.	4 248 000			X
30	LC N°007/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Rencontre du chef de l'Etat avec les hôteliers (Hébergement impressario, hôteesse, réalisation de bache imprimée, cocktail d'ouverture et déjeuner complet.	5 275 000		X	
31	LC N°0015/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Location de bus dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	8 400 000		X	
32	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Location de salle de plénière et d'Ateliers et Hébergement dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	10 700 000		X	
33	LC N°0016/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Diverses prestation dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	6 150 000		X	
34		Location de véhicule 4X4Prado par les OFFICIELS et carburant dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	5 900 000		X	
35	LC N°038/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Ouémé-Plateau)	5 310 000		X	

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions		
				1	2	3
36	LC N°041/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Atacora-Donga)	4 248 000		X	
37	LC N°040/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Zou-Collines)	5 664 000		X	
38	LC N°042/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Mono-Couffo)	3 540 000		X	
39		Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Atlantique-Littoral)	7 080 000		X	
40	LC N°039/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Borgou-Alibori)	4 956 000		X	
41	LC N°029/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Diffusion du spot sur le classement des établissements touristiques	5 210 880		X	
42	LC N°0017/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Publi-reportage bilan des actions du FNDPT et les perspectives de 2016	23 600 000		X	
43		Couverture médiatique dans le cadre de la revue trimestrielle 2016 du MCAAT	1 463 200			X
44	LC N°049/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Réparation mécanique du véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	672 800		X	
45	LC N°048/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Réparation mécanique du véhicule FORD EVEREST officiel 633	326 485		X	
TOTAL			481 979 534	139 697 039	213 352 356	128 930 139

Légende

- 1 Procédure irrégulière
- 2 Procédure frappée de nullité
- 3 Impossibilité de se prononcer

 Gestion 2017

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION

1. Marché relatif à l'audit Institutionnel et Financier du FNDPT, attribué à SODEXCA pour un montant TTC de 11.092.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
2. Marché relatif à la fourniture de matériels informatiques, attribué à YARIS ET YARIS pour un montant TTC de 6.387.450 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
3. Marché relatif à la fourniture de matériels roulant à deux roues (Motos hommes et dames), attribué à ETS ABB BARKA pour un montant TTC de 3.412.050 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
4. Marché relatif à la fourniture des équipements de bureau, attribué à ETS KAFU ATTA ETS KAFU ATTA pour un montant TTC de 10.275.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
5. Marché relatif à l'entretien et maintenance du matériels et du système informatique et des copieurs, attribué à ALFINEX CONSEILS pour un montant TTC de 4.956.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
6. Marché relatif au loyer annuel de l'antenne Calavi, payé à COGICOM pour un montant TTC de 1.080.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les mêmes constats ont été faits sur l'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en l'absence de documentation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- La mission est limitée pour indisponibilité notoire de documentation.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur les procédures ayant conduit à l'attribution des six (6) marchés en raison de l'indisponibilité de la documentation.

7. Marché relatif au transport de plis, attribué à CONFORT LINES pour un montant TTC de 480.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

8. Marché relatif à l'élaboration et lancement d'un site WEB pour l'inscription en ligne des acteurs privés du tourisme, attribué à NCG NETACULDE pour un montant TTC de 9.841.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
9. Marché relatif aux travaux d'électricité, peinture, de réalisation et pose des baies vitrées en aluminium 4ème suite à l'incendie, attribué à HAM-MOUK pour un montant TTC de 3.282.295 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
10. Marché relatif à l'achat de mobiliers de bureau, attribué à KEEN LTD pour un montant TTC de 13.618.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
11. Marché relatif à l'entretien et maintenance du réseau électrique, du groupe électrogène et des climatiseurs de la direction générale attribué à HAM-MOUK pour un montant TTC de 3.540.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
12. Marché relatif au câblage réseau informatique du 4ème suite à l'incendie, attribué à ALFINEX CONSEILS pour un montant TTC de 1.425.322 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les pièces manquantes :

- Lettres d'invitation,
- PV d'ouverture des offres,
- Rapport d'analyse et d'évaluation des offres,
- L'information aux soumissionnaires non retenus ;
- L'ANO de la CCMP sur le PV d'attribution provisoire ;
- La notification de l'attribution provisoire,
- La notification du contrat approuvé au titulaire.

Les points forts (forces) relevés :

- Néant

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- Défaut d'inscription des marchés au PPM 2017

Conclusion : Les procédures ayant abouti à l'attribution des six (6) marchés ci-dessus sont frappées de nullité en raison du défaut d'inscription desdits marchés au PPM 2017 (article 20 du Code des marchés publics de 2009).

13. Marché relatif au remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels du véhicule RENAULT DUSTER BH 7413 RB, attribué à HTL SERVICES

- ENERGIES pour un montant TTC de 249.871 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
14. Marché relatif au remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels de la boîte de vitesse et du freinage du véhicule HYUNDAI TUCSON BH 7791 RB, attribué à HTL SERVICES ENERGIES pour un montant TTC de 337.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
 15. Marché N°0014/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP relatif à l'achat de pneu et batterie, attribué à ETS VIE & ESPOIR SERVICE pour un montant TTC de 654.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
 16. Marché relatif à la défaillance des injecteurs électriques, pompe d'alimentation, capteur de pression et vidange complète du moteur du véhicule FORD RANGERS W074WW69RB, attribué à SAINT ANATOLY pour un montant TTC de 2.237.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.
 17. Marché relatif à la restauration dans le cadre de la validation des états financiers exercice 2016 par le CA/FNDPT du 18/08/2017, attribué à DEESSE MERCERIE ET DIVERS pour un montant TTC de 450.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Suite aux contre-observations du FNDPT, l'ensemble des cinq (5) marchés ci-dessus sont encadrées par les instructions et modalités d'exécution des budgets suivant les dispositions de la loi de Finances. Ils sont classés parmi les prestations sensibles et que les garages, agences de voyages et les établissements de restauration sollicités sont agréés auprès du FNDPT. Ils n'ont pas été conduits par les procédures des marchés publics.

La mission d'audit des marchés publics est encadrée par le code des marchés publics et des délégations de service public de 2009. **De ce fait les cinq (5) marchés ci-dessus sont frappés de nullité en raison du défaut d'inscriptions desdits marchés au plan de passation de la gestion 2017, (article 20 du Code des marchés publics de 2009).**

Tableaux statistiques des opinions données sur les procédures de demande de cotation

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinions	
				1	2
1	Contrat N°001/FNDPT/DAF/SCFBM /C/S-PRMP	Audit Institutionnel et Financier du FNDPT	11 092 000		X
2	LC N°006/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Travaux d'électricité, peinture, de réalisation et pose des baies vitrées en aluminium 4ème suite à l'incendie	3 282 295	X	
3	LC N°0012/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels du véhicule RENAULT DUSTER BH 7413 RB	249 871	X	
4	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels de la boîte de vitesse et du freinage du véhicule HYUNDAI TUCSON BH 7791 RB	337 500	X	
5	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Achat de pneu et batterie	654 000	X	
6	LC N°0011/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Défaillance des injecteurs électriques, pompe d'alimentation, capteur de pression et vidange complète du moteur du véhicule FORD RANGERS W074WW69RB	2 237 200	X	
7	LC N°0021/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Fourniture de matériels informatiques	6 387 450		X
8	LC N°0020/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Fourniture de matériels roulant à deux roues (Motos hommes et dames)	3 412 050		X
9	LC N°0018/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Fourniture des équipements de bureau	10 275 500		X
10	LC N°0019/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Achat de mobiliers de bureau	13 618 000	X	
11	Contrat N°416/FNDPT/DAF/SCFBM /SPRMP/AD	Entretien et maintenance du réseau électrique, du groupe électrogène et des climatiseurs de la direction générale	3 540 000	X	
12	Contrat N°417/FNDPT/DAF/SCFBM /SPRMP/AD	Entretien et maintenance du matériels et du système informatique et des copieurs	4 956 000		X
13	LC N°008/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Câblage réseau informatique du 4ème suite à l'incendie	1 425 322	X	
14	Contrat N°09/FNDPT/DG/SPRMP	Loyer annuel de l'antenne Calavi	1 080 000		X
15	LC N°0023/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Transport de plis	480 000	X	
16	LC N°010/FNDPT/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Restauration dans le cadre de la validation des états financiers exercice 2016 par le CA/FNDPT du 18/08/2017	450 000	X	
17	LC N°0017/FNDPT/DG/DAF/S CFBM/S-PRMP	Elaboration et lancement d'un site WEB pour l'inscription en ligne des acteurs privés du tourisme	9 841 200	X	
TOTAL			73 318 388	36 115 388	37 203 000

Légende

- 1 Procédure frappée de nullité
2 Impossibilité de se prononcer

AVENANT

1. Avenant N°1090/FNDPT/DAF/SPRMP/AD portant modification du contrat "N°726/FNDPT/DAF/SPRMP/AD du 24/07/2017 relatif à l'acquisition d'un logiciel de comptabilité matière, au suivi de la mise à jour des applications actives Perfecto comptabilité et gestion des ressources humaines puis à la formation des acteurs, attribué à SOCIETE BUSINESS CONSULTING GROUP pour un montant TTC de 3.200.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome FNDPT.

Les pièces manquantes :

- Aucune documentation n'a été obtenue sur ce marché.

Les points forts (forces) relevés :

- Il ne saurait y avoir de point fort en l'absence de documentation.

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés :

- La mission est limitée pour indisponibilité notoire de documentation.

Conclusion : Nous sommes dans l'impossibilité d'exprimer une opinion pertinente sur la procédure ayant conduit à l'attribution de cet avenant pour indisponibilité de documentation.

Tableaux statistiques des opinions données sur l'avenant

N° d'ordre	Réf. du Marché	Objet du Marché	Valeur TTC du Marché	Opinion
				1
1	Avenant N°1090/FNDPT/DAF/SPRMP/AD	Avenant portant modification du contrat "N°726/FNDPT/DAF/SPRMP/AD du 24/07/2017 relatif à l'acquisition d'un logiciel de comptabilité matière, au suivi de la mise à jour des applications actives Perfecto comptabilité et gestion des ressources humaines puis à la formation des acteurs	3 200 000	X
TOTAL			3 200 000	3 200 000

Légende

- 1 Impossibilité de se prononcer

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, l'auditeur doit se faire une opinion sur l'efficacité et la performance du traitement des recours préalables et autres demandes d'informations sur des procédures par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées à son niveau en conformité avec la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto-saisines connus par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d'application (en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, nous n'avons pas eu connaissance de plaintes formulées par les soumissionnaires au niveau de l'Autorité Contractante (AC). Nous n'avons pas non plus décelé des recours exercés au niveau de l'ARMP.

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

Par courrier n°16/10/SM/FA/BEC/BEN/19 du 08 octobre 2019 (annexe n°6) le consultant a adressé à l'AC la liste des pièces de règlement en vue de l'appréciation de l'exécution des dépenses.

➤ Gestion 2016

Au titre de la gestion 2016, les pièces de règlement ont été communiquées pour quarante-deux (42) marchés sur quarante-cinq (45). L'examen de ces pièces est fait dans les tableaux ci-dessous

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Restauration dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	—	non fourni	non fourni	—	15 400 000	14 329 831	93%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
2	LC N°020/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Conception, réalisation et impression de cartes et posters touristiques	—	non fourni	non fourni	—	23 069 000	16 852 900	73%	—	
3	LC N°019/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Acquisition des Equipements au profit de Boukombé	—	non fourni	—	—	19 357 192	0	0%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution et incertitude de paiement pour ce marché
4	LC N°052/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Acquisition de véhicule DUSTER 4X2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	—	non fourni	non fourni	—	15 000 000	14 084 764	94%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
5	LC N°053/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Acquisition de véhicule HYUNDAI TUCSON 4X4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	—	non fourni	non fourni	—	23 500 000	22 066 102	94%	—	
6	LC N°008/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Achat de billets d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016	—	non fourni	non fourni	—	7 782 400	7 782 400	100%	—	
7	LC N°023/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Acquisition de consommables informatiques	—	non fourni	non fourni	—	9 041 160	8 412 876	93%	—	

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
8	LC N°021/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Acquisition des ordinateurs de bureau et portables	—	non fourni	non fourni	—	14 665 000	14 665 000	100%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
9	LC N°028/FNDPT/DG/DAF/SCFB/ S-PRMP	Changement de la batterie blindée 12V90AH du véhicule FORD EVEREST officiel 633	—	non fourni	non fourni	—	112 100	112 100	100%	—	
10		Changement de croissillon transmisssion, patin arrière, embout de direction, débouchage radiateur, mano, soudure parbuffe, parallélisme, suffissage de la culas du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	—	non fourni	non fourni	—	659 266	659 266	100%	—	
11	LC N°046/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Acquisition des mobiliers de bureau	—	non fourni	non fourni	—	14 914 020	0	0%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution et ncertitude de paiement pour ces marchés
12	N°09/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/ S-PRMP	Changement du clémaillleur, courroies, compresseur, poulie tendeur, support du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	—	non fourni	non fourni	—	1 182 360	1180000	100%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
13	LC N°045/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Acquisition des matériels de bureau	—	non fourni	non fourni	—	9 980 711		0%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution et incertitude de paiement pour ce marché
14		Acquisition des motos hommes et dames	—	non fourni	non fourni	—	9 280 000	9280000	100%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
15		Achat d'une clé codée avec commande pour le véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	—	non fourni	non fourni	—	125 000	123750	99%	—	

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
16	LC N°069/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Acquisition de fournitures de bureau	—	non fourni	non fourni	—	3 373 148	313 8743	93%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
17	LC N°073/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Peinture dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	—	non fourni	non fourni	—	574 200	569 214	99%	—	
18	Contrat N°0127/FNDPT/DAF/C-SPRMP	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaire du Village d'Accueil Touristique de Savalou (LOT)	—	non fourni	non fourni	—	25 751 465	23 872 481	93%	—	
19	LC N°022/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA FONTAINE DE LA SOURCE THERMALE DE POSSOTOME	—	non fourni	non fourni	—	39 943 000	11 982 900	30%	—	
20	Contrat N°026/FNDPT/DAF/C/S-PRMP/AD	Travaux de construction de la clôture du palais royal de Djougou	—	non fourni	non fourni	—	54 601 644	16 380 490	30%	—	Seule l'avance de démarrage a été perçue pour ces marchés par les attributaires. Impossibilité d'apprécier les durées d'exécution
21	Contrat N°025/FNDPT/DAF/C/S-PRMP/AD	Travaux de réalisation d'un hangar à la place de la gaan de Djougou	—	non fourni	non fourni	—	44 917 703	13 475 371	30%	—	
22	LC N°067/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Travaux de réparation et mise en bon état de fonctionnement dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	—	non fourni	non fourni	—	351 500	351 500	100%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
23		Synthèse de la mission d'information et de sensibilisation des Autorités locales intervenant sur les différents sites de résistance de KABA.	–	non fourni	non fourni	–	9 027 000	8399700	93%	–	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
24	Contrat N°73/PRMP/FN DPT-DG/DAF/S-PRMP	Etude relative à la situation juridique et prospective des structures hôtelières étatiques Béninois	30	12/10/2016	non fourni		4 342 400	4040640	93%	–	
25	LC N°145-146/FNDPT/DG/DAF/SCFB/S-PRMP	Séminaire, Hébergement, location de salle et restauration	–	non fourni	non fourni	–	14 013 350	13047185	93%	–	
26	LC N°150/FNDPT/DG/DAF/SCFB/S-PRMP	Formation du personnel sur les mécanismes juridico-administratifs de prévention, de gestion et règlement du contentieux des actes administratifs unilatéraux et exécutoires des autorités du FNDPT.	–	non fourni	non fourni	–	4 248 000	3952800	93%	–	
27	LC N°007/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Rencontre du chef de l'Etat avec les hôteliers (Hébergement impressario, hôtesse, réalisation de bache imprimée, cocktail d'ouverture et déjeuner complet.	–	non fourni	non fourni	–	5 275 000	4908432	93%	–	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
28	LC N°0015/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Location de bus dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	–	non fourni	non fourni	–	8 400 000	7816271	93%	–	
29	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Location de salle de plénière et d'Ateliers et Hébergement dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	–	non fourni	non fourni	–	10 700 000	9956441	93%	–	

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
30	LC N°0016/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Diverses prestation dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	—	non fourni	non fourni	—	6 150 000	5722627	93%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
31		Location de véhicule 4X4Prado par les OFFICIELS et carburant dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	—	non fourni	non fourni	—	5 900 000	5490000	93%	—	
32	LC N°038/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Ouémé-Plateau)	—	non fourni	non fourni	—	5 310 000	4941000	93%	—	
33	LC N°041/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Atacora-Donga)	—	non fourni	non fourni	—	4 248 000	3952800	93%	—	
34	LC N°040/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Zou-Collines)	—	non fourni	non fourni	—	5 664 000	5270400	93%	—	
35	LC N°042/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Mono-Couffo)	—	non fourni	non fourni	—	3 540 000	3294000	93%	—	

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
36	LC N°029/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Atlantique-Littoral)	—	non fourni	non fourni	—	7 080 000	6588000	93%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
37	LC N°039/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Borgou-Alibori)	—	non fourni	non fourni	—	4 956 000	4611600	93%	—	
38	LC N°029/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Diffusion du spot sur le classement des établissements touristiques	—	non fourni	non fourni	—	5 210 880	4848768	93%	—	
39	LC N°0017/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Publi-reportage bilan des actions du FNDPT et les perspectives de 2016	—	non fourni	non fourni	—	23 600 000	21960000	93%	—	
40		Couverture médiatique dans le cadre de la revue trimestrielle 2016 du MCAAT	—	non fourni	non fourni	—	1 463 200	1361520	93%	—	
41	LC N°049/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Réparation mécanique du véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	—	non fourni	non fourni	—	672 800	0	0%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
42	LC N°048/FNDP T/DG/DAF/SC FBM/S-PRMP	Réparation mécanique du véhicule FORD EVEREST officiel 633	—	non fourni	non fourni	—	326 485	0	0%	—	

➤ **Gestion 2017**

Au titre de la gestion 2017, les pièces de règlement ont été communiquées pour seize (16) marchés sur dix-huit (18). L'examen de ces pièces est fait dans les tableaux ci-dessous

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
1	Contrat N°001/FNDPT/DAF/SCFBM/C/S-PRMP	Audit Institutionnel et Financier du FNDPT	—	non fourni	non fourni	—	11 092 000	10321200	93%	—	Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
2	LC N°006/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Travaux d'électricité, peinture, de réalisation et pose des baies vitrées en aluminium 4ème suite à l'incendie	—	non fourni	non fourni	—	3 282 295	3 282 295	100%	—	
3	LC N°0012/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels du véhicule RENAULT DUSTER BH 7413 RB	—	non fourni	non fourni	—	249 871	249421	100%	—	
4	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels de la boîte de vitesse et du freinage du véhicule HYUNDAI TUCSON BH 7791 RB	—	non fourni	non fourni	—	337 500	336850	100%	—	
5	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Achat de pneu et batterie	—	non fourni	non fourni	—	654 000	654 000	100%	—	
6	LC N°0011/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Défaillance des injecteurs électriques, pompe d'alimentation, capteur de pression et vidange complète du moteur du véhicule FORD RANGERS W074WW69RB	—	non fourni	non fourni	—	2 237 200	2236450	100%		Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
7	LC N°0021/FNDPT/DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Fourniture de matériels informatiques	—	non fourni	non fourni	—	6 387 450	6 387 450	100%		

N° d'ordre	Réf Marché	Libellés	Délai d'exécution (en jours)	Date d'ordre de service/ remise de site	Réception provisoire	Retard (en jours)	Montant du marché	Montant total mandaté	Taux d'exécution financière	Garantie de bonne exécution	Observation
8	LC N°0020/FNDPT /DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Fourniture de matériels roulant à deux roues (Motos hommes et dames)	—	non fourni	non fourni	—	3 412 050	3 412 050	100%		Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
9	LC N°0018/FNDPT /DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Fourniture des équipements de bureau	—	non fourni	non fourni	—	10 275 500	9648520	94%		
10	LC N°0019/FNDPT /DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Achat de mobiliers de bureau	—	non fourni	non fourni	—	13 618 000	12787071	94%		
11	Avenant N°1090/FNDPT /DAF/SPRMP/A D	Avenant portant modification du contrat "N°726/FNDPT/DAF/SPRMP/AD du 24/07/2017 relatif à l'acquisition d'un logiciel de comptabilité matière, au suivi de la mise à jour des applications actives Perfecto comptabilité et gestion des ressources humaines puis à la formation des acteurs	—	non fourni	non fourni	—	3 200 000	2679864	84%		
12	LC N°008/FNDPT/D G/DAF/SCFBM/ S-PRMP	Câblage réseau informatique du 4ème suite à l'incendie	—	non fourni	non fourni	—	1 425 322	1326274	93%		Impossibilité d'apprécier la durée d'exécution
13	Contrat N°09/FNDPT/DG /SPRMP	Loyer annuel de l'antenne Calavi	—	non fourni	non fourni	—	1 080 000	108000	10%		
14	LC N°0023/FNDPT/ DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Transport de plis	—	non fourni	non fourni	—	480 000	480 000	100%		
15	LC N°010/FNDPT/D G/DAF/SCFBM/ S-PRMP	Restauration dans le cadre de la validation des états financiers exercice 2016 par le CA/FNDPT du 18/08/2017	—	non fourni	non fourni	—	450 000	450 000	100%		
16	LC N°0017/FNDPT/ DG/DAF/SCFB M/S-PRMP	Elaboration et lancement d'un site WEB pour l'inscription en ligne des acteurs privés du tourisme	—	non fourni	non fourni	—	9 841 200	9157320	93%		

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1. Définition du barème des critères d'appréciation de la performance des autorités contractantes

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l'appréciation de la performance des autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et celle de l'exécution financière des marchés.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté comme ci-après :

- une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise est disponible et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur ;
- une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c'est-à-dire que la pièce requise n'est pas disponible.

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans la notation des critères.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note obtenue par le critère considéré.

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%.

❖ Annotation des critères pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de passation des marchés.

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l'auditeur

❖ Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de moyennes	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
0,80 à 1	« Mise en place parfaite des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies dans la mise en place des organes conformément au Code des marchés publics en vigueur
0,50 à 0,79	« Mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0,30 à 0,49	« Mise en place insatisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante présente d'anomalies significatives dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur
0 à 0,29	« Mise en place défailante des organes de passation et de contrôle des marchés publics »	L'autorité contractante ne s'est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en matière de mise en place des organes

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la conformité des procédures de passation des marchés**

Il est à souligner que le niveau d'exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. **Pour ce faire, le taux moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité pour obtenir le taux de non-conformité effectif.**

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière de passation et de contrôle de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière de passation et de contrôle des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.
Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante "	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

❖ **Conclusion pour l'évaluation de la performance de la régularité de l'exécution financière des marchés**

La précision apportée sur le taux d'exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de non-conformité	Type de conclusion du consultant	Libellé de la conclusion
Taux inférieur à 10%	"Performance élevée "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-vis des dispositions du Code en matière d'exécution de marchés publics en vigueur sur la période sous revue.
Taux compris entre 10% et 30% (10% inclus, 30% exclus)	"Performance Satisfaisante "	L'autorité contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
Taux compris entre 30% et 50% (30% inclus, 50% exclus)	"Performance Moyenne "	L'autorité contractante n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.

Taux supérieur ou égal à 50%	"Performance Insatisfaisante"	L'autorité contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.
------------------------------	-------------------------------	--

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après :

N° d'ordre	Organes	Points de contrôle	OK/KO	Note 1 pour OK 0 pour KO	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC						
1	PRMP	Acte de désignation de la PRMP	OK	1,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2		Déclaration sur l'honneur de la PRMP	KO	0,00	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3		Existence d'un rapport d'exécution des marchés	KO	0,00	Indisponibilité des rapports	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
4		Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à l'ARMP et à la Cour des comptes	N/A	-	Document inexistant	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
5		Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP conformément aux dispositions réglementaires	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
6	CPMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CPMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
7		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CPMP conformément aux	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour
8	CCMP	Acte de désignation des cinq (05) membres de la CCMP	OK	1,00	RAS	OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
9		Renouvellement/ remplacement acté de la composition de la CCMP conformément aux	OK	1,00	RAS	OK= Expiration de la durée normale ou décès ou démission ou révocation pour
		NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES		0,75		

Conclusion : Le niveau de performance est de 0,75.

Nous pouvons noter une mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrôle des marchés publics et que le FNDPT présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au regard du Code des marchés publics en vigueur.

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de passation des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	45	39	30	77%	Certains marchés ne sont pas inscrits au PPM	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR, entente directe)	0	0	0	0%	Pas de procédure dérogatoire	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	0	0	0	0%	Pas de procédure d'AOO	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	45	39	11	28%	Incertitude de la mise en concurrence de certaines demande de cotation	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	0	0	0	0%	Pas d'ANO de la DNCMP	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	45	39	28	72%	Certains PV d'attribution provisoire n'ont pas obtenus l'ANO de la CCMP	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	45	39	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0		Aucun recours n'est noté	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)				13,61%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				37,90%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)				36,78%		

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 36,78%.

Nous pouvons dire qu'il y a une conformité moyenne et que le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) n'a pas respecté certaines dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances non négligeables constatées.

➤ **Gestion 2017**

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION							
1	Elaboration de plan prévisionnel de passation des marchés publics	18	11	0	0%	Indisponibilité du PPM	Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM
2	Recours à une procédure dérogatoire (AOR, entente directe)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation de la DNCMP
3	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCMP
4	Avis de publicité	0	11	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
5	Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC	18	11	8	73%	Incertitude de la mise en concurrence de certaines demande de cotation	Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en concurrence (comparaison d'au moins 3 offres)
6	Réception des offres dans les délais du DAO	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai minimum de publication requis
7	Ouverture des offres dans les délais du DAO	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date prévue dans le DAO et sans avis de report
8	Evaluation des offres	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins disante (pour les DC)
9	Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP)	0	0	0	0%	RAS	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la DNCMP
10	Attribution du marché (ANO CCMP) pour les DC	18	11	11	100%	Indisponibilité de certains PV d'attribution provisoire	Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant pas obtenu l'avis de conformité de la CCMP (pour les DC)
11	Publication de l'attribution provisoire	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait l'objet de publication
12	Signature du contrat	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats signés par des personnes non habilitées
13	Approbation du contrat	18	11	0	0%	RAS	Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
14	Recours sur l'attribution du marché	0	0	0		Aucun recours n'est noté	Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité contractante
	TAUX DE NON CONFORMITE REVUE DE CONFORMITE (A)				13,29%		
	TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)				19,00%		
	TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)				69,93%		

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 69,93%.

Nous pouvons dire qu'il y a une conformité insatisfaisante et que le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées.

8.5. Appréciation de la performance liée à l'exécution financière des marchés

➤ Gestion 2016

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de l'exécution financière se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE							
1	Garantie de soumission	45	42	0	0%	RAS	P ourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour lesquels il est exigé une garantie de soumission
2	Garantie de bonne exécution	45	42	0	0%	RAS	P ourcentage de marchés pour lesquels il est exigé une garantie de soumission supérieure à 5% de la valeur de base du marché (avenants éventuels non compris)
3	Ordre de service	45	42	0	0%	RAS	P ourcentage d'ordres de service émis suite à des modifications de prix dépassant 10% de la valeur du marché
4	Avenant: autorisation	0	0	0	0%	RAS	P ourcentage d'avenants signés sans autorisation de la DNCMP
5	Avenant: Proportion du marché initial	0	0	0	0%	RAS	P ourcentage d'avenants à la suite des modifications de prix dépassant 20% de la valeur du marché
6	Avance de démarrage: garantie	45	42	0	0%	RAS	P ourcentage d'avances de démarrage accordées sans garantie de remboursement d'avance
7	Avance de démarrage: Proportion du marché initial	45	42	0	0%	RAS	P ourcentage d'avances de démarrage ayant dépassé 20% pour les travaux et PI, et 30% pour les fournitures et autres services
8	Dossier d'exécution	45	42	42	100%	l'indisponibilité des pièces ne permet pas d'apprécier le délai d'exécution	P ourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai d'exécution
	MOYENNE				25,00%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 25 %.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance satisfaisante et l'Autorité Contractante ne présente pas d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matière d'exécution des marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées

➤ **Gestion 2017**

L'analyse de la performance de l'AC du point de vue de l'exécution financière se présente comme suit :

N° d'ordre	Points de contrôle	Volume de marchés		Volume de non-conformités constatées (b)	% de non-conformités (c) =(b/a)*100	Commentaires	Description de l'indicateur de performance
		Demandés	Audités (a)				
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE							
1	Garantie de soumission	18	16	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour lesquels il est exigé une garantie de soumission
2	Garantie de bonne exécution	18	16	0	0%	RAS	Pourcentage de marchés pour lesquels il est exigé une garantie de soumission supérieure à 5% de la valeur de base du marché (avenants éventuels non compris)
3	Ordre de service	18	16	0	0%	RAS	Pourcentage d'ordres de service émis suite à des modifications de prix dépassant 10% de la valeur du marché
4	Avenant: autorisation	1	1	1	100%	indisponibilité de l'autorisation	Pourcentage d'avenants signés sans autorisation de la DNCMP
5	Avenant: Proportion du marché initial	1	1	1	100%	indisponibilité du contrat initial	Pourcentage d'avenants à la suite des modifications de prix dépassant 20% de la valeur du marché
6	Avance de démarrage: garantie	18	16	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage accordées sans garantie de remboursement d'avance
7	Avance de démarrage: Proportion du marché initial	18	16	0	0%	RAS	Pourcentage d'avances de démarrage ayant dépassé 20% pour les travaux et PI, et 30% pour les fournitures et autres services
8	Dossier d'exécution	18	16	16	100%	l'indisponibilité des pièces ne permet pas d'apprécier le délai d'exécution	Pourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai d'exécution
	MOYENNE				50,00%		

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 50 %.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance insatisfaisante et l'Autorité Contractante ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière d'exécution de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées

IX. ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Entité	Noms et prénoms	Fonctions
1	Fonds National de Développement et de Promotion Touristique (FNDPT)	KOULIHO Fabrice	C/CCMP/FNDPT
2		OUSSOU FREJUS Nadia	S/PRMP/FNDPT par intérim
3		PEDRO H. Amine Konda	DAF

ANNEXE 2 : Les tableaux d'exhaustivité

- Gestion 2016

Procédure de demande de cotation

		Dossier de demande de cotation	Réception & ouverture des offres					Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Restauration dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	37%
2	Conception, réalisation et impression de cartes et posters touristiques	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
3	Acquisition des Equipements au profit de Boukoumbé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
4	Achat de billets d'avion COO ABJ COO du 18 au 22 avril 2016 au MCAAT; Monsieur ANGE NKOUE et le PCA/FNDPT Monsieur BABIO Elkir Moudachirou	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
5	Achat de billets d'avion COO-Paris-Mexico City (aller-retour) en classe économique pour participation aux folkloriades de Mexique 2016	0	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	4	16	25%	
6	Acquisition de véhicule DUSTER 4x2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
7	Acquisition de véhicule HYUNDAI TUCSON 4x4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
8	Achat de billets d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
9	Acquisition de consommables informatiques	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
10	Acquisition des ordinateurs de bureau et portables	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
11	Achat de billets d'avion du DECE ; DAVO Wilfried et du CSPRMP ; ALFA SANI ALI Zoubérou ; COO CMN COO du 7 au 22 février 2016	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
12	Changement de la batterie blindé 12V90AH du véhicule FORD EVEREST officiel 633	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
13	Changement de croissillon transmisssion, patin arrière, embout de direction, débouchage radiateur, mano, soudure parbuffe, parallélisme, suffissage de la culas du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
14	Acquisition des mobiliers de bureau	0	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
15	Changement du clémailleur, courroies, compresseur, poulie tendeur, support du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	
16	Acquisition des matériels de bureau	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	0	NA	1	0	NA	10	16	63%	
17	Acquisition des motos hommes et dames	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	0	NA	1	0	NA	10	16	63%	
18	Achat d'une clé codée avec commande pour le véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	

		Dossier de demande de cotation	Réception & ouverture des offres					Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
19	Acquisition de fournitures de bureau	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
20	Peinture dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	
21	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaire du Village d'Accueil Touristique de Savalou (LOT)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
22	TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA FONTAINE DE LA SOURCE THERMALE DE POSSOTOME	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	0	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
23	Travaux de construction de la clôture du palais royal de Djougou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
24	Travaux de réalisation d'un hangar à la place de la gaan de Djougou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
25	Travaux de réparation et mise en bon état de fonctionnement dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	
26	Synthèse de la mission d'information et de sensibilisation des Autorités locales intervenant sur les différents sites de résistance de KABA.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	
27	Etude relative à la situation juridique et prospective des structures hôtelières étatiques Béninois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	

		Dossier de demande de cotation	Réception & ouverture des offres					Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
28	Séminaire, Hébergement, location de salle et restauration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
29	Formation du personnel sur les mécanismesjuridico-administratifs de prévention, de gestion et règlement du contentieux des actes administratifs unilatéraux et exécutoires des autorités du FNDPT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	0	16	0%	
30	Rencontre du chef de l'Etat avec les hôteliers (Hébergement impressario, hôtesse, réalisation de bûche imprimée, cocktail d'ouverture et déjeuner complet.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	
31	Location de bus dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
32	Location de salle de plénière et d'Ateliers et Hébergement dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
33	Diverses prestation dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
34	Location de véhicule 4X4Prado par les OFFICIELS et carburant dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	5	16	31%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
35	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Ouémé-Plateau)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	8	16	50%	
36	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Atacora-Donga)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	8	16	50%	
37	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Zou-Collines)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	8	16	50%	
38	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Mono-Couffo)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	9	16	56%	
39	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Atlantique-Littoral)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	8	16	50%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisation			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
40	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Borgou-Alibori)	1	o	1	1	1	1	1	1	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	8	16	50%	
41	Diffusion du spot sur le classement des établissements touristiques	1	o	1	1	1	1	1	1	o	NA	1	o	NA	1	o	NA	9	16	56%	
42	Publi-reportage bilan des actions du FNDPT et les perspectives de 2016	1	o	1	1	1	1	1	1	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	8	16	50%	
43	Couverture médiatique dans le cadre de la revue trimestrielle 2016 du MCAAT	1	o	1	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	5	16	31%	
44	Réparation mécanique du véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	1	o	1	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	5	16	31%	
45	Réparation mécanique du véhicule FORDE EVEREST officiel 633	1	o	1	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	5	16	31%	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « o » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																					

- **Gestion 2017**

		Dossier de demande de cotation	Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global	
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1	Audit Institutionnel et Financier du FNDPT	1	o	o	o	o	o	o	o	o	NA	o	o	NA	o	o	NA	1	16	6%	19%
2	Travaux d'électricité, peinture, de réalisation et pose des baies vitrées en aluminium 4ème suite à l'incendie	1	o	o	1	1	1	1	1	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	7	16	44%	
3	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels du véhicule RENAULT DUSTER BH 7413 RB	1	o	o	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	4	16	25%	
4	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels de la boîte de vitesse et du freinage du véhiculeHYUNDAI TUCSON BH 7791 RB	1	o	o	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	4	16	25%	
5	Achat de pneu et batterie	1	o	o	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	4	16	25%	
6	Défaillance des injecteurs électriques, pompe d'alimentation, capteur de pression et vidange complète du moteur du véhicule FORD RANGERS W074WW69RB	1	o	o	1	1	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	4	16	25%	
7	Fourniture de matériels informatiques	1	o	o	o	o	o	o	o	o	NA	o	o	NA	o	o	NA	1	16	6%	
8	Fourniture de matériels roulant à deux roues (Motos hommes et dames)	1	o	o	o	o	o	o	o	o	NA	o	o	NA	o	o	NA	1	16	6%	
9	Fourniture des équipements de bureau	1	o	o	o	o	o	o	o	o	NA	o	o	NA	o	o	NA	1	16	6%	
10	Achat de mobiliers de bureau	1	o	o	o	o	o	o	o	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	2	16	13%	
11	Entretien et maintenance du réseau électrique, du groupe électrogène et des climatiseurs de la direction générale	1	1	1	1	1	1	1	1	o	NA	o	o	NA	1	o	NA	9	16	56%	

		Dossier de demande de cotation		Réception & ouverture des offres				Analyse, Evaluation des offres & Attribution							Contractualisatio n			Total requis	Total	%	% global
N°	Marchés (N° & Intitulé)	1		2				3							4						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
12	Entretien et maintenance du matériels et du système informatique et des copieurs	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	1	16	6%	
13	Câblage réseau informatique du 4ème suite à l'incendie	1	0	1	1	1	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	6	16	38%	
14	Loyer annuel de l'antenne Calavi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	1	16	6%	
15	Transport de plis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	NA	1	16	6%	
16	Restauration dans le cadre de la validation des états financiers exercice 2016 par le CA/FNDPT du 18/08/2017	1	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA	4	16	25%	
17	Elaboration et lancement d'un site WEB pour l'inscription en ligne des acteurs privés du tourisme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	1	0	NA	2	16	13%	
Légende : « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n'est pas requise																					

Liste des pièces concernées par le tableau d'exhaustivité des procédures de Demande de Cotation (DC)

1. Planification

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC

2. Dossier de demande de cotation

- a. Lettre d'invitation à soumissionner (Avis de consultation publié)
- b. Dossier de demande de cotation validé

3. Réception & Ouverture des offres

- c. Offres des soumissionnaires
- d. Actes de désignation des membres de la CPMP
- e. Actes de désignation des membres de la sous-commission d'analyse des offres
- f. Procès-verbal d'ouverture des offres signé

4. Analyse, évaluation & attribution

- g. Rapport d'analyse et de synthèse
- h. PV d'attribution provisoire des offres signé
- i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant) sur le PV d'attribution provisoire
- k. Preuve de notification d'attribution provisoire
- l. Preuve d'information des soumissionnaires non retenus
- m. Publication du procès-verbal d'attribution provisoire

5. Contractualisation

- n. Signature du contrat par l'attributaire et l'AC
- o. Preuve de notification du marché au titulaire
- p. Preuve de publication de l'attribution définitive du marché

Annexe n°3 : Echantillons d'audit de conformité**➤ Gestion 2016**

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
1	Restauration dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES	DC	15 400 000	Fournitures
2	Conception, réalisation et impression de cartes et posters touristiques	LC N°020/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	AMPLITUDE AFRIQUE	DC	23 069 000	Fournitures
3	Acquisition des Equipements au profit de Boukoumbé	LC N°019/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	APS	DC	19 357 192	Fournitures
4	Achat de billets d'avion COO ABJ COO du 18 au 22 avril 2016 au MCAAT; Monsieur ANGE NKOUÉ et le PCA/FNDPT Monsieur BABIO Elkir Moudachirou	LC N°051/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	MAMOU VOYAGE	DC	785 200	Fournitures
5	Achat de billets d'avion COO-Paris-Mexico City (aller-retour) en classe économique pour participation aux folkloriades de Mexique 2016	LC N°061/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	DMD LOGISTICS	DC	15 891 150	Fournitures
6	Acquisition de véhicule DUSTER 4X2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	LC N°052/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	SONAEC	DC	15 000 000	Fournitures
7	Acquisition de véhicule HYUNDAI TUCSON 4X4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT	LC N°053/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	SONAEC	DC	23 500 000	Fournitures
8	Achat de billets d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016	LC N°008/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	MAMOU VOYAGE	DC	7 782 400	Fournitures
9	Acquisition de consommables informatiques	LC N°023/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	IT ACCENT	DC	9 041 160	Fournitures
10	Acquisition des ordinateurs de bureau et portables	LC N°021/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	AIC & FILS	DC	14 665 000	Fournitures
11	Achat de billets d'avion du DECE ; DAVO Wilfried et du CSPRMP; ALFA SANI ALI Zoubérou; COO CMN COO du 7 au 22 février 2016	LC N°018/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	MAMOU VOYAGE	DC	1 595 200	Fournitures
12	Changement de la batterie blindé 12V90AH du véhicule FORD EVEREST officiel 633	LC N°028/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	SAINT ANATOLY	DC	112 100	Fournitures
13	Changement de croissillon transmission, patin arrière, embout de direction, débouchage radiateur, mano, soudure parbuffe, parallélisme, suffissage de la culas du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB		SAINT ANATOLY	DC	659 266	Fournitures

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
14	Acquisition des mobiliers de bureau	LC N°046/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	APS	DC	14 914 020	Fournitures
15	Changement du clémailler, courroies, compresseur, poulie tendeur, support du véhicule TOYOTA HILUX AM 6432 RB		SAINT ANATOLY	DC	1 182 360	Fournitures
16	Acquisition des matériels de bureau	LC N°045/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	ETS YARIS-FILS	DC	9 980 711	Fournitures
17	Acquisition des motos hommes et dames		TRANS-UNIT	DC	9 280 000	Fournitures
18	Achat d'une clé codée avec commande pour le véhicule HONDA CRV AS 2314 RB		ELECTRONIQUE PRATIQUE	DC	125 000	Fournitures
19	Acquisition de fournitures de bureau	LC N°069/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	PERO SARL	DC	3 373 148	Fournitures
20	Peinture dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	LC N°073/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	ETS A.VI.KO-LUXE SERVICE	DC	574 200	Fournitures
21	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaire du Village d'Accueil Touristique de Savalou (LOT)	Contrat N°0127/FNDPT/DAF/ /C-SPRMP	ETS YARIS-FILS	DC	25751 465	Travaux
22	TRAVAUX D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA FONTAINE DE LA SOURCE THERMALE DE POSSOTOME	LC N°022/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	AMPLITUDE AFRIQUE	DC	39 943 000	Travaux
23	Travaux de construction de la clôture du palais royal de Djougou	Contrat N°026/FNDPT/DAF/ C/S-PRMP/AD	APS	DC	54 601 644	Travaux
24	Travaux de réalisation d'un hangar à la place de la gaan de Djougou	Contrat N°025/FNDPT/DAF/ C/S-PRMP/AD	ETS COGEMAC & FILS	DC	44 917 703	Travaux
25	Travaux de réparation et mise en bon état de fonctionnement dans le cadre de l'aménagement des bureaux du 2ème étage (ancienne direction des routes de pêches)	LC N°067/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	DER Meubles	DC	351 500	Travaux
26	Synthèse de la mission d'information et de sensibilisation des Autorités locales intervenant sur les différents sites de résistance de KABA.		ETS BUSINESS AFRICA	DC	9 027 000	Prestations intellectuelles
27	Etude relative à la situation juridique et prospective des structures hôtelières étatiques Béninois	Contrat N°73/PRMP/FNDPT- DG/DAF/S-PRMP	AFRICAN BUSINESS STRATEGY AND LEGAL CONSULTING (ABS&L.C.S.A.)	DC	4 342 400	Prestations intellectuelles

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
28	Séminaire, Hébergement, location de salle et restauration	LC N°145-146/FNDPT/DG/DAF/SCFB/S-PRMP	Millénium Popo Beach Hôtel	DC	14 013 350	Services
29	Formation du personnel sur les mécanismes juridico-administratifs de prévention, de gestion et règlement du contentieux des actes administratifs unilatéraux et exécutoires des autorités du FNDPT.	LC N°150/FNDPT/DG/DAF/SCFB/S-PRMP	MELVINANS	DC	4 248 000	Services
30	Rencontre du chef de l'Etat avec les hôteliers (Hébergement impressario, hôtesse, réalisation de bache imprimée, cocktail d'ouverture et déjeuner complet.	LC N°007/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES	DC	5 275 000	Services
31	Location de bus dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	LC N°0015/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ETS DIVINE FORTUNE	DC	8 400 000	Services
32	Location de salle de plénière et d'Ateliers et Hébergement dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ETS DEROPH SERVICES	DC	10 700 000	Services
33	Diverses prestation dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo	LC N°0016/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	SDA	DC	6 150 000	Services
34	Location de véhicule 4X4 Prado par les OFFICIELS et carburant dans le cadre de l'organisation des 5èmes assises internationales du tourisme responsable de Grand-Popo		ETS DIVINE FORTUNE	DC	5 900 000	Services
35	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Ouémé-Plateau)	LC N°038/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ROXIA CORPORATION S.A.R.L.	DC	5 310 000	Services
36	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: l'Atacora-Donga)	LC N°041/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES	DC	4 248 000	Services


N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
37	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Zou-Collines)	LC N°040/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	ETS DEROPH SERVICES	DC	5 664 000	Services
38	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Mono-Couffo)	LC N°042/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	Ets GROUPE LES JUMELLES SERVICES	DC	3 540 000	Services
39	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Atlantique-Littoral)		LETEK SERVICES SARL	DC	7 080 000	Services
40	Mission de sensibilisation des promoteurs hôteliers suivant les recommandations du relevé du conseil des ministres après les attentats contre les Hôtels du Mali et de Burkina-Fasso (étape: Borgou-Alibori)	LC N°039/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	AROB@SE	DC	4 956 000	Services
41	Diffusion du spot sur le classement des établissements touristiques	LC N°029/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	MEGASTRUCTURE	DC	5 210 880	Services
42	Publi-reportage bilan des actions du FNDPT et les perspectives de 2016	LC N°0017/FNDPT/DG/ DAF/SCFBM/S- PRMP	LE FLEURON	DC	23 600 000	Services
43	Couverture médiatique dans le cadre de la revue trimestrielle 2016 du MCAAT		ASTUSCITE	DC	1 463 200	Services
44	Réparation mécanique du véhicule HONDA CRV AS 2314 RB	LC N°049/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	Sté GARAGE AMERICAIN SARL	DC	672 800	Services
45	Réparation mécanique du véhicule FORD EVEREST officiel 633	LC N°048/FNDPT/DG/D AF/SCFBM/S-PRMP	Sté GARAGE AMERICAIN SARL	DC	326 485	Services
TOTAL					481 979 534	

➤ Gestion 2017

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
1	Audit Institutionnel et Financier du FNDPT	Contrat N°001/FNDPT/DAF/SCFBM/C/S-PRMP	SODEXCA	DC	11 092 000	Pretations intellectuelles
2	Travaux d'électricité, peinture, de réalisation et pose des baies vitrées en aluminium 4ème suite à l'incendie	LC N°006/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	HAM-MOUK	DC	3 282 295	travaux
3	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels du véhicule RENAULT DUSTER BH 7413 RB	LC N°0012/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	HTL SERVICES ENERGIES	DC	249 871	Fournitures
4	Remplacement des pièces usées et mises au point des systèmes fonctionnels de la boîte de vitesse et du freinage du véhicule HYUNDAI TUCSON BH 7791 RB	LC N°0013/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	HTL SERVICES ENERGIES	DC	337 500	Fournitures
5	Achat de pneu et batterie	LC N°0014/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ETS VIE & ESPOIR SERVICE	DC	654 000	Fournitures
6	Défaillance des injecteurs électriques, pompe d'alimentation, capteur de pression et vidange complète du moteur du véhicule FORD RANGERS W074WW69RB	LC N°0011/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	SAINT ANATOLY	DC	2 237 200	Fournitures
7	Fourniture de matériels informatiques	LC N°0021/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	YARIS ET YARIS	DC	6 387 450	Fournitures
8	Fourniture de matériels roulant à deux roues (Motos hommes et dames)	LC N°0020/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ETS ABB BARKA	DC	3 412 050	Fournitures
9	Fourniture des équipements de bureau	LC N°0018/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	ETS KAFU ATTA	DC	10 275 500	Fournitures
10	Achat de mobiliers de bureau	LC N°0019/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	KEEN LTD	DC	13 618 000	Fournitures
11	Avenant portant modification du contrat "N°726/FNDPT/DAF/SPRMP/AD du 24/07/2017 relatif à l'acquisition d'un logiciel de comptabilité matière, au suivi de la mise à jour des applications actives Perfecto comptabilité et gestion des ressources humaines puis à la formation des acteurs	Avenant N°1090/FNDPT/DAF/SPRMP/AD	SOCIETE BUSINESS CONSULTING GROUP	DC	3 200 000	Fournitures

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attributaire)	Mode de passation	Montant (F CFA HT)	Type de marché
12	Entretien et maintenance du réseau électrique, du groupe électrogène et des climatiseurs de la direction générale	Contrat N°416/FNDPT/DAF/SCFBM/SPRMP/AD	HAM-MOUK	DC	3 540 000	Services
13	Entretien et maintenance du matériels et du système informatique et des copieurs	Contrat N°417/FNDPT/DAF/SCFBM/SPRMP/AD	Alfinex Conseils	DC	4 956 000	Services
14	Câblage réseau informatique du 4ème suite à l'incendie	LC N°008/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	Alfinex Conseils	DC	1 425 322	Services
15	Loyer annuel de l'antenne Calavi	Contrat N°09/FNDPT/DG/SPRMP	COGICOM	DC	1 080 000	Services
16	Transport de plis	LC N°0023/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	CONFORT LINES	DC	480 000	Services
17	Restauration dans le cadre de la validation des états financiers exercice 2016 par le CA/FNDPT du 18/08/2017	LC N°010/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	DEESSE MERCERIE ET DIVERS	DC	450 000	Services
18	Elaboration et lancement d'un site WEB pour l'inscription en ligne des acteurs privés du tourisme	LC N°0017/FNDPT/DG/DAF/SCFBM/S-PRMP	NCG NETACULDE	DC	9 841 200	Services
19	CONTRAT PLURIANNUEL D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DANS LE CADRE DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET TOURISTIQUES DES POLES TOURISTIQUES D'ABOMEY-ALLADA-QUIDAH, PORTO-NOVO ET DE NIKKI	N° 505/17/PR/ANP T/DG/DAF/SPM	SOCIETE AG IMAGINAIRING	AMI	3 010 613 045	Prestations Intellectuelles
20	CONTRAT PLURIANNUEL D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET "REINVENTER LA CITE LACUSTRE DE GANVIE"	N° 585/17/PR/ANP T/DG/DAF/SPM	A I M SARL	GG	1 057 825 000	Prestations Intellectuelles
TOTAL					4 144 956 433	

Annexe n°4 : Lettre n°315/19/DG-FNDPT/CCMP/AD du 20 août 2019



MINISTRE DU TOURISME
DE LA CULTURE ET
DES SPORTS

**FONDS NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT ET DE
PROMOTION TOURISTIQUES**



IMPRIMERIE ATOMACE - 401404 rue de l'Hotel de France-SP - 2017 - Cotonou - République du Bénin
Tél : (20229) 21 22 49 22 Fax : (20229) 21 22 49 27 E-mail : fndpt@direfer.org

Cotonou, le 20 août 2019

A

**Monsieur l'Associé Gérant
du Cabinet BEC Sarl
COTONOU**

N° 315/19/DG-FNDPT/CCMP/AD

OBJET : Mission d'Audit des marchés publics passés
au titre des années budgétaires 2016 et 2017

Monsieur,


Dans le cadre de l'objet ci-dessus cité, vous avez notifié au FNDPT, la
liste des marchés à auditer.

Par la présente, je viens porter à votre connaissance que certains
marchés qui ne concernent pas le FNDPT, se retrouvent malheureusement
sur cette liste.

Il s'agit notamment :

N° d'ordre	Objet du marché	Référence du marché	Titulaire (attribu- taire)	Mode de passa- tion	Montant (F CFA)	Type de marché
01	Contrat pluriannuel d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en œuvre du projet "réinventer la cité laoussere de ganvié"	N°585/17/ PR/ANPT/ DG/DAF/S PM	A.I.M Sarl	GG	1 057 825 000	Prestation intellec- tuelle
02	Contrat pluriannuel d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la phase opérationnelle de développement des équipements culturels et touristiques des pôles touristiques d'Abomey Allada - Ouidah - Porto- Novo et de	N°505/17/ PR/ANPT/ DG/DAF/S PM	SOCIETE AG IMAGINAI RING	AMI	3 010 613 045	Prestations intellec- tuelles

Le FNDPT vous prie d'en tenir compte.



Christian P. COUTHON
Le Directeur Général

ANNEXE 5 : PV DE RESTITUTION

Audits des marchés publics 2016 & 2017 du FNDPT_ PV de restitution

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT DES
MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017Nom de l'autorité contractante : Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques
(FNDPT).

Date de tenue de la séance de restitution : 27 janvier 2020

Heure de démarrage : 10 h 24 mn

Personnes présentes à la séance :

(Cf liste de la séance de restitution ci-jointe)

I. Récapitulatif des pièces collectées au cours de la restitution

Aucune pièce n'a été collectée lors de la séance de restitution.

II. Récapitulatif des pièces en cours de collecte

L'ensemble des pièces manquantes citées dans le rapport provisoire et qui n'ont pas été communiquées lors de la séance de restitution.

III. Synthèse des observations du consultant

3.1. Sur les procédures de passation des marchés collectés

➤ Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/favorable avec réserve	Défavorable		
			REG/RSR	IRR	NUL	IMP
1	Demande de cotation	45	0	23	15	7
	Total général	45	0	23	15	7
	%	100%	0,00%	51,11%	33,33%	15,56%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

Audits des marchés publics 2016 & 2017 du FNDPT_ PV de restitution

➤ Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après :

N° d'ordre	Mode de passation	Volume de marchés	Opinions			
			Favorable/ favorable avec réserve	Défavorable		
				REG/RSR	IRR	NUL IMP
1	AOO	1	0	0	0	1
2	Demande de cotation	17	0	11	0	6
3	Entente directe (gré à gré)	1	0	0	0	1
4	Avenant	1	0	0	0	1
Total général		20	0	11	0	9
%		100%	0,00%	55,00%	0,00%	45,00%

Légende

REG	Procédure régulière
RSR	Procédure régulière sous réserve de non-conformités
IRR	Procédure irrégulière
NUL	Marché nul
IMP	Impossibilité d'exprimer une opinion

3.2. Sur les plaintes

L'autorité contractante affirme n'avoir reçu aucune plainte au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017.

3.3. Sur l'exécution financière

Nous avons envoyé un courrier n° 16/10/SM/FA/BEC/BEN/2019 en date du 08 octobre 2019 en demandant les pièces de règlement. Le DAF nous rassure que la documentation est prête et que le traitement des pièces financières peut commencer.

A la date de cette séance de restitution et au regard de tout ce qui précède, la S-PRMP et son équipe prennent acte des opinions données par l'auditeur et promettent lui revenir au plus tard le 07 février 2020 pour ses contres-observations et les pices manquantes

La séance a été levée à 12 h 05 mn

Fait à Cotonou, 27 janvier 2020

Pour BEC SARL


PRINCE-ADANGNI TOMON
Monsieur.

Pour l'Autorité Contractante


COUTHON Christian
Directeur Général
Ministère de l'Économie, du Développement et de la Promotion
TCS - SIV

BEC Sarl
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com

**AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES PAR DIFFERENTES
AUTORITES CONTRACTANTES DU BENIN AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016 ET 2017**

SEANCE DE RESTITUTION

Autorité Contractante : **FNDPT**


Cotonou, le **27/04** /2020

Liste de présence

N°	Nom & Prénoms	Responsabilité & Structure	Tél. & Mail	Signature
1	PRINCE-ADANGNI TONON Flavien	Auditeur BFC Sarl	65 10 39 71 bec_scp@yahoo.fr	
2	AKPADJI Alain Herminie	Auditeur BFC Sarl	65 10 39 71 bec_scp@yahoo.fr	
3	COUTON Christian	DA / FNDPT	ccouton@yahoo.fr ccouton@gmail.com	
4	N'TCHA Nipo	DACGC/FNDPT	97480776 mwaibax@yahoo.fr	
5	PEDRO H. Amine K.	DAF	97240269 aminepdro@yahoo.fr	
6	SALOU A. Ladj	C/AME/FNDPT	66336151	
7	ASSOUNDA M. Monique	C/SCFBM / FNDPT	96-66-58-80 amundamuniqu@yahoo.fr	

00 complété

BEC Sari
02 BP 1913 Cotonou
Tél : +229 21 30 54 22
Email : bec_scp@yahoo.fr / bec@becsari.com

8	TEHEGNON Patrice	Agent Comptable FNDPT	tehegnonp@yahoo.fr 97 8 42 30	
9	Kouliko Fabrice	CCMP - FNDPT	fabricekouliko@yahoo.fr 97 47 13 22	
10	Nadia oussou REGUS	S-PRMP-FNDPT	97327181	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

(Preuve de dépôt du rapport provisoire)



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°00746330-00

Cotonou, le 26 novembre 2019

Au

Fonds National de Développement et
de Promotion Touristiques (FNDPT)
(Att: Personne Responsable des
Marchés Publics)
Cotonou

N/Réf : 82/11/SM/FA/BEC/BEN/19

BORDEREAU D'ENVOI

N° d'ordre	Nombre de pièces	Libellé	Observation
1	01	Projet de rapport d'audit provisoire des marchés publics et des délégations de service public du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017.	Pour transmission et programmation de restitution

BEC SARL
Rue Cheminots, c/239 Zongo
02 BP. 1913 Cotonou
Tél : +229 21 80 54 22
N° OECCA Bénin : 032 SE



11/2019

21324917

Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert-Comptable Diplômé

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 32080056518
Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo - 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_sup@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société
Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W - Siège : Qter Kégué LOME - 06 BP 60535 Lomé
Email : bec_sup@yahoo.fr Tel/(00228) 22 61 03 99 -
ORABANK Togo : TG116 01001 Compte N°030359682001 05

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lye (TROYES) ; N°SIRET : 813 116 191 000
12: N° de TVA intracommunautaire : TVA
FR54 813 116 191

ANNEXE 6 : Divers courriers



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09-A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n° 0074633-00

Cotonou, le 27 mars 2019

A

La Personne Responsable des Marchés
Publics du Fonds National pour de
Développement et de Promotion
Touristiques (FNDPT)

Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 88/03/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés
par différentes autorités contractantes du Bénin au titre des gestions budgétaires
2016 et 2017 (lot 3) _ **Demande de base de données des Marchés Publics
(2016 & 2017) et état des plaintes** *Base de données reçues
par mail*


Madame/Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que notre cabinet a été déclaré titulaire du marché
N° 067/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/19 relatif à la mission mieux renseignée en objet.

A ce titre, et en prélude au démarrage de ladite mission, nous vous prions de bien vouloir
nous communiquer la liste de tous les marchés passés par votre structure ainsi que l'état
des plaintes reçues des soumissionnaires et/ou candidats au titre des gestions
budgétaires 2016 et 2017, de préférence dans un format Excel sur CD-ROM ou par
courriel (bec_scp@yahoo.fr / bec@becsarl.com / mensexpert@yahoo.fr).

Nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que ladite liste soit
communiquée à l'équipe d'audit au plus tard le **jeudi 4 avril 2019**.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,
l'assurance de nos salutations distinguées.



Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé



ce 01/04/19
FNDPT
21324912

BENIN: RCCM COTONOU N°RCCM RB/C01/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618
Siège Immeuble BEC C/239 Zongo-02 BP 1913 Cotonou
Email: bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société

TOGO: RCCM N° TOGO-LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W- Siège: Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -
06 BP 60535 Lomé
Email: bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société

FRANCE: 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lys (TROYES); N°SIRET: 813 116 191 000
12; N° de TVA intracommunautaire: TVA



International
Federation
of Accountants



ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES
Région Paris Ile-de-France

ONECCA-TOGO
Centre d'Etudes, d'Enseignement et de Formation



Bureau d'Expertises Comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 05 Juillet 2019

A

La Personne Responsable des Marchés
Publics du Fonds National pour de
Développement et de Promotion
Touristiques (FNDPT)

Att. : Point focaux de la mission
Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 41/07/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés
par différents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'Etat du
Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017 _ **Transmission**
d'échantillon d'audit physique et collecte des pièces

Cotonou

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous vous transmettons par la présente l'échantillon des marchés devant faire l'objet d'audit d'exécution physique et financière.

Au regard des délais contractuels très serrés, nous vous saurions gré des dispositions que vous ferez prendre afin que la documentation requise soit communiquée à l'équipe d'auditeurs au plus tard le **19 Juillet 2019**. Vous trouverez en annexe la liste indicative des documents et pièces à mobiliser pour la phase d'audit physique.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Serge Mensah
Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé



PJ : Echantillon d'audit physique
Liste des documents & pièces à collecter

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618
Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société
Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W - Siège : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -
06 BP 60535 Lomé
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 52 18-
ORABANK Togo : TG116 01001 Compte N°030359682001 05

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lyé (TROYES) ; N°SIRET : 813 116 191 000
12 ; N° de TVA intracommunautaire : TVA
FR54 813 116 191



International
Federation
of Accountants



ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES
Région Paris Ile-de-France

ONECCA TOGO
Ordre National des Experts-Comptables du Togo



Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes. N° OECCA-Bénin: 032-SE N° ONECCA-Togo: 021-09.A2
Certifié ISO 9001:2015 par Intertek Certification France sous le n°0074633-00

Cotonou, le 13 Mai 2019

A

La Personne Responsable des Marchés
Publics du Fonds National de Développement
et de Promotion Touristiques (FNDPT)

Att. : Point focal de la mission
Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019

N/Réf: 40/05/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés
par différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions
budgétaires 2016 et 2017 _ **Transmission d'échantillon d'audit, collecte
des pièces et démarrage de la mission** *pièces collectées*
mission de manière

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous vous
transmettons par la présente l'échantillon des marchés à auditer.

Au regard des délais contractuels très serrés, nous vous saurions gré des dispositions
que vous ferez prendre afin que la documentation requise soit communiquée à l'équipe
d'auditeurs au plus tard le 17 mai 2019. Vous trouverez en annexe la liste indicative des
documents et pièces à mobiliser pour la présente mission.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,
l'assurance de nos salutations distinguées.

Serge Mensah
Associé
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé



PJ : Echantillon d'audit des marchés
Liste des documents & pièces à collecter

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 3200800565618
Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société
Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 82

TOGO : RCCM N° TOGO-LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W- Siège : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -
06 BP 60535 Lomé
Email : bec_scp@yahoo.fr Tel/(00228) 22 26 92 28 -
ORABANK Togo : TG116 01001 Compte N°09035962001 05

FRANCE : 19b rue Jeanne d'arc, 10180
Saint Lyé (TROYES) N°SIRET : 813 116 191 000
12; N° de TVA intracommunautaire : TVA
FR54 813 116 191

Bureau d'Expertises comptables et de Commissariat aux Comptes N° OECCA-Bénin: 090-55 N° OECCA-Togo: 003-05, As
Certifié ISO 9001:2008 par Interim Certification France sous le n° 0004537-00

Cotonou, le 08 Octobre 2019

Au

Directeur Administratif et Financier de Fonds
National pour de Développement et de
Promotion Touristiques (FNDPT)
Att : Point focaux de la mission
Cotonou-Bénin

Contrat: N° 067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 20/02/2019
N/Réf: 16/10/SM/FA/BEC/BEN/19

Objet : Mission d'Audit des marchés publics et des délégations de service public passés
par différents Institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d'Etat du
Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017_ **Transmission**
d'échantillon d'audit financier et collecte des pièces de règlements

Madame/Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution de la mission mieux renseignée en objet, nous vous
transmettons par la présente l'échantillon des marchés devant faire l'objet d'audit
d'exécution financière.

Au regard des délais contractuels très serrés, nous vous saurions gré des dispositions
que vous ferez prendre afin que la documentation requise soit communiquée à l'équipe
d'auditeurs au plus tard le **15 Octobre 2019**. Vous trouverez en annexe la liste
indicative des documents et pièces à mobiliser pour la phase d'audit financier.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur,
l'assurance de nos salutations distinguées.

Serge MENSAH
Associé Gérant
Expert-comptable diplômé

PJ : Echantillon d'audit financier
Liste des documents & pièces à collecter

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM BB/COT/07
D12 - N°CNSS : 06300407 - IFU N° 320080056015
Siege Immeuble BEC C/23^e Zongo- 02 BP 1913 Cotonou
Email: info@sergemensah.com Tel/(00229) 21 30 54 22 - Société
Générale Bénin : BJ104 01001 Compte N°030844220101 52

TOGO : RCCM N° TOGO-LOME 2009 B 1115 COE N°
092468 W - Siege : Rue MOAGA HOUNTIGOME LOME -
06 BP 60535 Lomé
Email: info@sergemensah.com Tel/(00228) 23 26 52 38 -
ORABANK Togo : TG116 01001 Compte N°030359682001 05

FRANCE : 198 rue Jeanne d'arc, 10186
Saint-Lyé (TROYES) N°SIRET : 813116191 000
12 : N° de TVA intracommunautaire : TVA
FR54 813 116 191

Annexe 7 : Observations du FNDPT sur le rapport provisoire

N	OBSERVATIONS DE L'AUDITE	COMMENTAIRES DE L'AUDITEUR
1	Certains marchés qui ne concernent pas le FNDPT, ont été répertoriés sans aucun fondement dans votre échantillonnage. Il s'agit notamment de : - Marché pluriannuel d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en œuvre du projet 'réinventer la cité lacustre de Ganvié' attribué à l'Ets KAFU ATTA pour un montant HT de 3.010.613.045 FCFA ; - Marché pluriannuel d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la phase opérationnelle de développement des équipements culturels et touristiques des pôles touristiques d'ABOMEY-ALLADA-OUIDAH, PORTO-NOVO et de NIKKI attribué à ETS KAFU ATTA pour un montant HT de 3.010.613.045 FCFA. Par lettre N°315/19/FNDPT-DG/CCMP/AD du 20 Aout 2019, le FNDPT avait notifié à votre cabinet qu'il n'avait pas connaissance desdits marchés.	Les deux marchés référencés ont été retirés de l'échantillon de l'exercice 2017.
2	- Les actes de nomination du S/PRMP, du CCMP de la commission de passation des marchés sont disponibles et étaient communiqués à l'équipe de BEC Sarl, au début des travaux. ils sont joints à la présente à toutes fins utiles.	Prise en compte
3	- Il est dit dans la plus part des dossiers, qu'il manque la *notification du marché au titulaire*. Lesdites notifications sont disponibles dans les dossiers qui étaient mis à la disposition de l'équipe de BEC Sarl. Elles sont également jointes à la présente à toutes fins utiles.	Les notifications des marchés aux titulaires ne sont pas disponibles dans tous les dossiers communiqués aux auditeurs.
4	- Il est dit dans le rapport « ACHAT de Véhicule HYUNDAI TUCSON 4x4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT, attribué à MAMOU VOYAGE, pour un montant TTC de 7.782.400 FCFA, source de financement : BUDGET AUTONOME FNDPT » A L'instar des marchés cités aux alinéas 1 et 2 de la présente, le fonds ne reconnaît pas avoir mentionné un tel marché dans sa population mère à vous fournie.	L'intitulé du marché est actualisé. C'est plutôt, achat de billets d'avion dans le cadre du FITUR à Madrid 2016, attribué à MAMOU VOYAGE, pour un montant TTC de 7.782.400 FCFA, source de financement : Budget FNDPT
5	- Il est dit dans le rapport que le marché portant " Achat de véhicule DUSTER 4x2 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT, attribué à SONAEC, pour un montant TTC de 15.000.000 FCFA,	Prise en compte

	source de financement : Budget Autonome FNDPT" n'est pas inscrit au PPM 2016. Le Fonds informe votre autorité que ce marché est bien prévu au PPM de 2016 dans la ligne dudit plan de passation des Marchés qui est encore joint à la présente.	
6	- Les différentes interventions sur les véhicules du parc automobile du FNDPT, les achats de billet d'avion, ainsi que les marchés concernant la restauration ,sont encadrés par les instructions et modalités d'exécution des budgets suivant les dispositions de la loi des finances .Ils sont classés parmi les prestations sensibles .Ainsi , les garages, les agences de voyages et les établissements de restauration qui ont été sollicités pour des prestations les concernant, sont plutôt agréés auprès du FNDPT. Ce faisant, ces prestations ne sont guère l'objet de procédure de passation.	La mission d'audit des marchés publics est encadrée par la Loi N°2009-02 du 07 Août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin. Les dispositions de la loi de Finance ne dispensent pas l'autorité contractante d'inscrire les marchés au plan de passation des marchés publics ou au budget.
7	- Il est dit dans le rapport qu'aucune pièce n'est disponible pour apprécier la procédure de passation du marché relatif à l'achat du "Véhicule HYUNDAI TUCSON 4x4 Boîte Manuelle Essence climatisé au profit du FNDPT, attribué à SONAEC, pour un montant TTC de 23.500.000 FCFA Le fonds vous informe que ces pièces existent et avaient été communiquées à l'équipe de BEC Sarl. Nous restons disponibles pour les fournir à nouveau sur votre demande pour ce qui concerne les autres observations, le FNDPT n'a guère de contre observations et vous prie de bien vouloir tenir compte des observations ci-dessus mentionnées.	Prise en compte