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PROCES-VERBAL DE CONCILIATION

N°2021-012/ARMP/CR/ICRD/SP/DRAJ/SA DU 03 DECEMBRE 2021

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
CONSACRANT LE REGLEMENT DU DIFFEREND ENTRE LE PORT

AUTONOME DE COTONOU ET LA SOCIETE « SIBIAMENAGEMENT &
ENVIRONNEMENT » DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU
CONTRAT N°2130/MEF/MCVDD/DNCMP/SP DU 21 AOUT 2020
RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS SUR LA
CONTRE PARTIE EST DU BOULEVARD DE LA MARINA: ACQUISITION DE
PLANTES AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE COTONOU

AFFAIRE N°2021-012/ARMP-SA/3068

PORT AUTONOME DE COTONOU

« SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT »

L'an deux mil vingt et un et le vendredi trois décembre a 10 heures 30 minutes a la salle de conférences de
'ARMP, devant la Commission de Réglement des Différends de I'Autorité de Régulation des Marchés
Publics, composée de monsieur Séraphin AGBAHOUNGBATA, Président; messieurs Gilbert Ulrich
TOGBONON et Derrick BODJRENOU, membres ainsi que les autres membres du Conseil de Régulation,
mesdames Carmen Sinani Oredolla GABA, Francine AISSI HOUANGNI et monsieur Martin Vihoutou
ASSOGBA, réunis en session 03 décembre 2021 ;

Vu la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

Vu  le décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de 'Autorité de Régulation des
Marchés Publics ;

Vu  le décret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de
I'Autorite de Régulation des Marchés Publics ;

Vu  la décision n°2021/08/PR/ARMP/S-PR/SP/SA du 27 juillet 2021 portant nomination du Secrétaire
Permanent par intérim de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu  le contrat n°2130/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 aolit 2020 relatif aux travaux d'aménagements
paysagers sur la partie Est du boulevard de la Marina : acquisition de plantes ;

Vu la lettre n°2292/2021/PAC/DG/DPRMP/DEMP/SAE du 25 octobre 2021, enregistrée au secrétariat

administratif de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics, le 26 octobre 2021 sous le numéro
3068 ;

Vu la lettre n°185/SIBI/KG/NT/2021 du 05 novembre 2021 par laquelle le Directeur par intérim de la

societe « SIBI AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT » a accepté la conciliation sous I'égide de
I'ARMP ;

Ensemble les piéces du dossier ;

Apres avoir procedé & une tentative de conciliation, en application des dispositions de I'article 120 alinéa 2 de
@3 loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 susvisée et du point 9 du contrat susmentionné ; C
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Entre

1. Les parties ci-aprés dénommées :
Demanderesse : Autorité Contractante, ayant pour raison sociale : le Port Autonome de Cotonou

représentée par Monsieur ABOU Abdou Gafar O., Chef Département Exécution des Marchés Publics
du Port Autonome de Cotonou d'une part,

et

Défenderesse : Attributaire du Marché- Société « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT»-
Raison sociale : Société « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT» repréesentée par Madame
FASSINOU Atinouké Fulberte, Conductrice des Travaux de cette societé d’autre part,

2. Marché concerné: Contrat n°2130/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 aodt 2020 relatif aux travaux
d'aménagements paysagers sur la partie Est du boulevard de la Marina : acquisition de plantes ;

3. Objet du différend : Conciliation des parties suite au redimensionnement du projet ayant induit & une
renonciation d’'une partie de la commande de fleurs et de plants.

4, Réclamation de la Société « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT »: Paiement de la somme
TTC de huit cent quarante-huit mille quatre cent (848 400) francs CFA.

5. Concessions mutuelles entre les parties :

du coté de la Société « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT» : accepte de percevoir les 30

% du montant de la commande querellée soit la somme de sept cent vingt-sept mille deux cents (727
200) FCFA TTC sans reclamer d’autres interéts.

- du cété du Port Autonome de Cotonou : acceptation & l'audition contradictoire devant TARMP de

payer la somme de sept cent vingt-sept mille deux cents (727 200) FCFA TTC a la société « SIBI
AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT».

Considérant les dispositions de I'article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des
marchés publics en République du Bénin dispose que « Les marchés publics notifies avant l'entrée en
vigueur de la présente loi demeurent soumis aux régles en vigueur au moment de leur notification...(...) »,

qu’ainsi la loi applicable en I'espéce est celle n°2017-05 du 19 octobre 2017 portant code des marchés
publics en République du Bénin ;

Et qu'au sens de I'alinéa 1¢r de I'article 6 de ladite loi, « Tout marché public doit étre conclu, signé et
approuve avant tout début d'exécution (...) »

Considérant que le marché, objet du contrat n°2130/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 aofit 2020 relatif aux
travaux d’aménagements paysagers sur la partie Est du boulevard de la Marina : acquisition de plantes a été

(eonclu, signé et approuvé par les parties avant son début d’exécution ;
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Considérant qu'a son audition le Chef Département Exécution des Marchés Publics du Port Autonome de
Cotonou a reconnu qu'un ordre de service a été délivié a la société « SIBI AMENAGEMENT &
ENVIRONNEMENT ;

Que le bureau de contréle a introduit de nouvelles palettes pour I'amélioration du projet parce qu'il y a d'une
part une inadéquation de certaines plantes aux réalités du projet et d'autre part, une inadéquation de
certaines plantes sur le plan qualitatif et physiologique ;

Qu'un avenant n'a pas éte pris parce que c'est le Conseil des Ministres en sa date du 05 mai 2021 qui a
apporté I'amélioration au projet ;

Considérant par ailleurs que les plans et arbres avaient été identifiés sur la base d'une étude réalisée par le
Maitre d’ceuvre du projet, le cabinet LVV ;

Que le prix unitaire de chaque plant est fixé a deux milles (2000) francs CFA dans le contrat et que celui des
arbres est fixé a dix mille (10.000) francs CFA ;

Que la quantité totale renoncée est de mil cent soixante-douze (1.172) plants et de huit (08) arbres ;

Considérant que la société « « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT» a mobilisé sur ses fonds
propres, les quantités de plantes demandées sur la base de 'ordre de service :

Que lesdites commandes ont eté entretenues durant la suspension soit, pendant trois mois ;
Entendu qu'elles ont fait objet de réception sur pépiniére avant livraison sur site

Que les arbres ont été achetés mais les plans ont été produits dans le jardin de la société « SIBI
AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT » ;

Que si cette commande etait acceptée par le Port Autonome de Cotonou, le montant serait de deux millions
quatre cent vingt-quatre mille {2.424.000), soit un prix unitaire de 2.000 par plant et 10.000 par arbre ;

Que par plant, la societé « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT » réclame 700 FCFA et par arbre,
5.000 FCFA soit une somme TTC de huit cent soixante-huit mille quatre cent (868 400) francs CFA ;

Que sous l'égide de lorgane de régulation, les deux parties ont convenu finalement d’un taux de
dédommagement de 30% des deux millions quatre cent vingt-quatre mille (2.424.000) francs CFA

correspondant au montant de la commande querellée, soit la somme de sept cent vingt-sept mille deux cents
(727 200) FCFATTC ;

Qu'ainsi, le Port Autonome de Cotonou accepte de payer la somme de sept cent vingt-sept mille deux cents
(727 200) FCFA TTC a la société « SIBI AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT » au titre du
dedommagement li¢ a la renonciation d’une partie de la commande dans le cadre de I'exécution du contrat
n°2130/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 aolt 2020 relatif aux travaux d’aménagements paysagers sur la
partie Est du boulevard de la Marina : acquisition de plantes ;

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS :

1) Constate que ce différend est réglé & I'amiable avec succés sous I'égide de TARMP ;

2) Recommande & la PRMP/PAC de prendre toutes les dispositions pour le réglement du montant
convenu en guise de réparation du préjudice du titulaire du marché ;
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3) dresse le présent proces-verbal de conciliation en trois (3) exemplaires originaux qu'elle fait signer
par chaque partie ;

4) dit au Secrétaire Permanent de 'ARMP de notifier I'original du présent proces-verbal & chacune des
parties pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Cotonou, le 03 décembre 2021

Pour les parties au différend :

Pour la Société « SIBI AMENAGEMENT
& ENVIRONNEMENT»,

La Conductrice des Travaux

Aot

Atinoukeé FulbelijSSINOU,

Pour le Port Autonome de Cotonou,

Le Chef du Département Exécution AC/MCVDD Expert paysagiste ACVDT
des Marchés Publics
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