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I. LETTRE INTRODUCTIVE 

A  
Monsieur le Directeur Général de  CNHU-HKM 
 
A 

Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics du Bénin (ARMP) 

 

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité 

physique des marchés publics de votre structure au titre de l’exercice budgétaire 2022. Les marchés 

sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en 

moyenne 25% du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de 

passation et d’exécution des marchés :  

T1 – Liste des marchés sélectionnés dans le cadre de la revue de matérialité 

N° Objet du marché Type de 
marché 

 Montant 
TTC des 

marchés en 
FCFA  

Nom de 
l'Attributaire 

RP ou RD 
à la date 

de la 
revue 

1 Acquisition de bistouris électriques au 
profit du CNHU-HKM Fournitures 52 864 000 BIO-TOBERT 

SARL RD 

2 
Acquisition de matériels et équipements 
médico-techniques au profit du CNHU-
HKM 

Fournitures 73 438 294 BEREC RD 

3 Acquisition de mobiliers de bureau Fournitures 17 502 586 ETS SETONDJI 
HB RD 

4 Acquisition d'un cystoscope et de 
défibrillateurs au profit du CNHU-HKM Fournitures 41 670 000 MMSE SARL RD 

5 

Acquisition d'un microscope opératoire 
en otologie au profit de la Clinique 
Universitaire d'ORL-CCF du CNHU-
HKM 

Fournitures 99 860 524 JAGLA SARL RD 

6 Acquisition d'une table d'intervention 
plus accessoires au profit de la CUGO Fournitures 6 500 000 ENERGY SARL  RD 

7 

Acquisition et installation de deux (02) 
groupes électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage automatique et 
d'onduleur de grande capacité au profit 
du CNHU-HKM 

Fournitures   121 644 987    BENIN 
EQUIPEMENTS RD 

8 

Acquisition et installation de deux (02) 
groupes électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage automatique et 
d'onduleur de grande capacité au profit 
du CNHU-HKM 

Fournitures     32 417 477    BGL SYSMET 
SARL RD 

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive 

Ce rapport s’articule en trois (03) parties essentielles à savoir : 

- Le Rappel de l’objet de la revue de matérialité physique ; 
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ; 
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marche & vues photographiques 
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Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments 

distingués. 

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025  
 
 
 
 
 
Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO 
Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises 
Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING 
Expert-comptable Diplômé
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II. RAPPEL DE L’OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE 

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :  

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;  
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ; 
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages. 

III. CONCLUSIONS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE  

A l’issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités : 

T2 – Conclusions sur la matérialité physique des marchés 

Rubriques Principales conclusions de la revue sur les marchés sélectionnés 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Contrôle de l’existence de 

certaines pièces liées à la matérialité 
physique 

Conforme. Les 
pièces liées à la 

matérialité 
physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à 
la matérialité 

physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à la 

matérialité 
physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à 
la matérialité 

physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à 
la matérialité 

physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à 
la matérialité 

physique 
existent 

Conforme. 
Les pièces 
liées à la 

matérialité 
physique 
existent 

Conforme. Les 
pièces liées à la 

matérialité 
physique 
existent 

2.Réalité physique du bien ou de 
l’ouvrage ou du bien 

Conforme 
Les biens existent physiquement 

3.Conformité des prestations vis-à-
vis de l’offre Les fournitures sont conformes à l'offre 

4.1. Conformité physique des 
prestations avec les documents liés à 

l’exécution 

Conformes.  
Les documents de passation sont concordants à ceux de l'exécution 

4.2. Qualité, véracité et sincérité des 
documents de contrôle par rapport 

aux constatations physiques 
Les documents sont sincères aux constations physiques 

4.3. Conformité vis-à-vis des plans 
et cahier de charges Non applicable 
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Rubriques Principales conclusions de la revue sur les marchés sélectionnés 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.4. Conclusion sur la Conformité de 
la réception, de la livraison ou de 

l’achèvement s’il y a lieu 

Conforme. 
La mission n’a relevé aucune insuffisance sur la livraison et la réception des fournitures 

5.Cohérence des quantités par 
grande rubrique et par sondage Non applicable 

6.Existence de malfaçons 
éventuelles et leur mise à 

jour/correction 
Non applicable 

7.Existence de dangers 
environnementaux et sociaux futurs 

pouvant découler des travaux 
Non applicable 

8.Concordance entre le niveau 
d’exécution physique et les 

décaissements en cas de non 
achèvement des travaux à la date de 

l’audit 

Non applicable 

9.Existence d’un Avenant au marché 

initial Non applicable 

Recommandations Rien à signaler 

Opinion générale de l’auditeur 

Opinion sans réserve 

A notre avis, au regard des informations communiquées, nous estimons que la matérialité physique est globalement conforme aux principes 
établis par les normes applicables. 
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IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES) 

T3 – Résumé des constats sur les marchés ayant fait l’objet de matérialité 

INFORMATIONS SUR LE MARCHE         
Référence du marché         
Type de marché Fournitures Fournitures Fournitures Fournitures 

Objet du marché 
Acquisition de bistouris 
électriques au profit du 

CNHU-HKM 

Acquisition de matériels et 
équipements médico-

techniques au profit du 
CNHU-HKM 

Acquisition de mobiliers 
de bureau 

Acquisition d'un 
cystoscope et de 

défibrillateurs au profit du 
CNHU-HKM 

Montant du marché 52 864 000 73 438 294 17 502 586 41 670 000 
Titulaire du marché BIO-TOBERT SARL BEREC ETS SETONDJI HB MMSE SARL 
Date de l’Ordre de service ou Date d’approbation du 

marché dans le cas contraire 25/11/2022 25/11/2022 10/11/2022 21/09/2022 

Durée des prestations         
Réception provisoire ou Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive 
COMMENTAIRES         

1.Contrôle de l’existence de certaines pièces liées à la 

matérialité physique 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

2.Réalité physique du bien ou de l’ouvrage ou du bien Rien à signaler. Les biens existent physiquement 
3.Conformité des prestations vis-à-vis de l’offre Rien à signaler        

4.1. Conformité physique des prestations avec les documents 
liés à l’exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle 
par rapport aux constatations physiques Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la 
livraison ou de l’achèvement s’il y a lieu Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

5.Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
6.Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à 
jour/correction La mission n'a relevé aucune malfaçon visuelle. Tous les biens biens vérifiés sont fonctionnels 
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INFORMATIONS SUR LE MARCHE         
Référence du marché         
Type de marché Fournitures Fournitures Fournitures Fournitures 

Objet du marché 
Acquisition de bistouris 
électriques au profit du 

CNHU-HKM 

Acquisition de matériels et 
équipements médico-

techniques au profit du 
CNHU-HKM 

Acquisition de mobiliers 
de bureau 

Acquisition d'un 
cystoscope et de 

défibrillateurs au profit du 
CNHU-HKM 

Montant du marché 52 864 000 73 438 294 17 502 586 41 670 000 
Titulaire du marché BIO-TOBERT SARL BEREC ETS SETONDJI HB MMSE SARL 
Date de l’Ordre de service ou Date d’approbation du 

marché dans le cas contraire 25/11/2022 25/11/2022 10/11/2022 21/09/2022 

Durée des prestations         
Réception provisoire ou Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive 
COMMENTAIRES         
7.Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs 
pouvant découler des travaux Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

8.Concordance entre le niveau d’exécution physique et les 

décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date 
de l’audit 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

9.Existence d’un Avenant au marché initial Pas d’avenant Pas d’avenant Pas d’avenant Pas d’avenant 
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T3 – Résumé des constats sur les marchés ayant fait l’objet de matérialité (suite) 

INFORMATIONS SUR LE MARCHE         
Référence du marché         
Type de marché Fournitures Fournitures Fournitures Fournitures 

Objet du marché 

Acquisition d'un 
microscope opératoire en 

otologie au profit de la 
Clinique Universitaire 

d'ORL-CCF du CNHU-
HKM 

Acquisition d'une table 
d'intervention plus 

accessoires au profit de la 
CUGO 

Acquisition et installation 
de deux (02) groupes 
électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage 
automatique et d'onduleur 
de grande capacité au 
profit du CNHU-HKM 

Acquisition et installation 
de deux (02) groupes 
électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage 
automatique et d'onduleur 
de grande capacité au 
profit du CNHU-HKM 

Montant du marché 99 860 524 6 500 000                             121 644 
987    

                              32 417 
477    

Titulaire du marché JAGLA SARL ENERGY SARL  BENIN EQUIPEMENTS BGL SYSMET SARL 
Date de l’Ordre de service ou Date d’approbation du 

marché dans le cas contraire 12/10/2022 09/01/2023 28/12/2022 29/12/2022 

Durée des prestations         
Réception provisoire ou Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive 
COMMENTAIRES         

1.Contrôle de l’existence de certaines pièces liées à la 

matérialité physique 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

La mission n'a relevé 
aucune insuffisance sur le 
contrôle de l'existence des 
pièces. Toutes les pièces 
existent et ont été mis à la 
disposition de la mission 

2.Réalité physique du bien ou de l’ouvrage ou du bien Rien à signaler. Les biens existent physiquement 
3.Conformité des prestations vis-à-vis de l’offre Rien à signaler        

4.1. Conformité physique des prestations avec les documents 
liés à l’exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

Les documents de 
passation sont concordants 
à ceux de l'exécution 

4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle 
par rapport aux constatations physiques Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la 
livraison ou de l’achèvement s’il y a lieu Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

5.Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
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INFORMATIONS SUR LE MARCHE         
Référence du marché         
Type de marché Fournitures Fournitures Fournitures Fournitures 

Objet du marché 

Acquisition d'un 
microscope opératoire en 

otologie au profit de la 
Clinique Universitaire 

d'ORL-CCF du CNHU-
HKM 

Acquisition d'une table 
d'intervention plus 

accessoires au profit de la 
CUGO 

Acquisition et installation 
de deux (02) groupes 
électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage 
automatique et d'onduleur 
de grande capacité au 
profit du CNHU-HKM 

Acquisition et installation 
de deux (02) groupes 
électrogènes diesel avec 
inverseur démarrage 
automatique et d'onduleur 
de grande capacité au 
profit du CNHU-HKM 

Montant du marché 99 860 524 6 500 000                             121 644 
987    

                              32 417 
477    

Titulaire du marché JAGLA SARL ENERGY SARL  BENIN EQUIPEMENTS BGL SYSMET SARL 
Date de l’Ordre de service ou Date d’approbation du 

marché dans le cas contraire 12/10/2022 09/01/2023 28/12/2022 29/12/2022 

Durée des prestations         
Réception provisoire ou Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive Réception définitive 
COMMENTAIRES         
6.Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à 
jour/correction La mission n'a relevé aucune malfaçon visuelle. Tous les biens biens vérifiés sont fonctionnels 

7.Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs 
pouvant découler des travaux Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

8.Concordance entre le niveau d’exécution physique et les 

décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date 
de l’audit 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

9.Existence d’un Avenant au marché initial Pas d’avenant Pas d’avenant Pas d’avenant Pas d’avenant 
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VUES PHOTOGRAPHIQUES 

Acquisition de bistouris électriques au profit du CNHU-HKM 
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Acquisition de matériels et équipements médico-techniques au profit du CNHU-HKM 
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Acquisition de mobiliers de bureau 
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Acquisition d'un cystoscope et de défibrillateurs au profit du CNHU-HKM 
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Acquisition d'un microscope opératoire en otologie au profit de la Clinique Universitaire d'ORL-CCF du CNHU-HKM 
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Acquisition d'une table d'intervention plus accessoires au profit de la CUGO 
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Acquisition et installation de deux (02) groupes électrogènes diesel avec inverseur démarrage automatique et d'onduleur de grande capacité au profit 

du CNHU-HKM 
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