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l. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Président de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76

Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat N°o67/MEF/MPD/DNCMP/SP du
20/02/2019, portant sur I'audit des marchés publics et des délégations de service public passés par
differents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d’Etat du Bénin au titre des gestions
budgétaires 2016 et 2017 (lot 3), nous avons I'honneur de vous transmettre, conformément aux
termes de référence, notre rapport d'audit de L'Agence Béninoise du Service Universel des
Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP).

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de
passation et de contrdle des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en
annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de
notre mission.

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a
été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu‘aux normes
internationales d'audit (ISA), a la norme internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les
audits ou des examens limités d'informations financiéres historiques», a laloi n® 2009-02 du 07 ao0t 2009
portant code des marchés publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses
décrets d'application et ses arrétés.

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des
délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport
intégrant les commentaires de I'Autorité Contractante et ceux de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :

i. Opinion motivée de I'auditeur sur les procédures de passation et de controle des marchés
publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 &
2017;

ii. Présentation liminaire de I'échantillon d’audit de conformité ;

iii. Présentation du diagnosticsurlamise en place, I'organisation, le fonctionnement des organes
de passation au sein des autorités contractantes (AC) au titre de la période sous revue ;

iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en
fonction des modes de passation;

v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par I'AC;

vi. Présentation des constats sur I'état d'exécution financiére;

vii. Analyse de la performance de I'AC;

viii. Annexes.
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Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le o5 juin 2020 o

;

Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplomé
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. OPINION MOTIVEE DE L'AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE
CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017

Nous avons procédé a I'audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public
de I’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-
CEP) pour les exercices budgétaires 2016 et 2017. Cet audit a porté sur un volume de soixante-dix-
neuf (79) marchés pour une valeur de quatre cent soixante un millions quatre cent soixante-cinq
mille cinq cent quatre-vingt-dix (461 465 597) FCFA pour I'année 2016. Celui de I'année 2017 a porté
également sur un volume de vingt-quatre (24) marchés pour une valeur de cent trente-six millions
six cent trente-six mille vingt-huit (136 636 028) FCFA.

Marchés audités 79 461 465 597
2016 . , ;
Marchés de la population meére 147 556 255 472
% 54%0 83%
201 Marchés audités 24 136 636 028
7 Marchés de la population meére 35 156 609 698
% 69% 87%

Opinions sur exercice 2016 : (Défavorable)
La revue de conformité des procédures de passation des marchés de I'’Agence Béninoise du Service
Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) sur un soixante-dix-neuf

(79) marchés pour une valeur de quatre cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-cinq
mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (461 465 597) appelle de notre part les conclusions ci-apres :

2016 | Demande de cotation 79 o o 79 o
Total général 79 o o 79 o
% 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RSR Procédure réguliére sous réserve de non-conformités
IRR Procédureirréguliére
NUL Marché nul
IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

v Défavorable
Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées
d'irréguliéres, de nulle et d'impossibilité de donner une opinion, nous estimons que les procédures
n‘ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

Opinions sur exercice 2017 : (Défavorable)
La revue de conformité des procédures de passation des marchés de I’Agence Béninoise du Service

Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) d'un volume de vingt-quatre
(24) marchés pour une valeur de cent trente-six millions six cent trente-six mille vingt-huit (136

636 028) FCFA, appelle de notre part les conclusions ci-aprés :
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1 DC 24 o o 24 o
Total général 24 o o 24 o
% 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RSR Procédure réguliére sous réserve de non-conformités
IRR Procédureirréguliére
NUL Marché nul
IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

v’ Défavorable
Compte tenu des conclusions ci-dessus mentionnées et du pourcentage des procédures qualifiées
d'irréguliéres, de nulle et d'impossibilité de donner une opinion, nous estimons que les procédures
n‘ont pas été conduites en conformité avec la réglementation en vigueur.

Voir les justificatifs de I'opinion défavorable au niveau de la revue des marchés concernés.

Fondements des opinions

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), a la norme
internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les audits ou des examens limités
d’informations financiéres historiques », a la loi n® 2009-02 du 07 ao(t 2009 portant code des marchés
publics et des délégations de service public en république du Bénin, ses décrets d'application et ses
arrétés.

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent a procéder a la vérification de la
conformité des procédures de passation et a communiquer les anomalies, les inexactitudes et les
irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de
L’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-
CEP) conformément au Code d’'éthique et de déontologie applicable a notre profession. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre mission sont
suffisants et appropriés pour fonder notr%pinion.

/

Cotonou, le o5 juin 2020 /
. S l'
*\\

Serge MENSAH

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplomé
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. ECHANTILLON D'AUDIT DE CONFORMITE

Pour la constitution de I’échantillon devant servir de base a la revue de conformité des procédures et
de I'exécution effective des contrats passés par I’ABSU-CEP, nous avons retenu la population primaire
des marchés communiqués par I’ARMP et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de
la liste de I'ARMP et communiqués par la DNCMP afin d’avoir la population totale. A cet effectif total,
s'ajoute éventuellement les marchés rapprochés avec la base de la Commission de Passation de
Marchés Publics.

A partir de cette liste définitive et conformément aux critéres d’échantillonnage (cf. Termes de
Référence et rapport Ri d’échantillonnage élaboré par le consultant et validé par I'ARMP),

I’échantillon des marchés a auditer se présente comme suit par mode de passation :

Tableau n®1 : Répartition de la population primaire et de ['échantillon par mode de passation

Années Mode de Population mere Echantillon %
passation Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
6 DC 556 255 472 117 461 465 597 79 82,96% | 67,52%
2o Total général 556 255 472 117 461 465 597 79 82,96% 67,52%
_ |
DC 156 609 698 35 136 636 028 24 87,25% | 68,57%
2017 Total général 156 609 698 35 136 636 028 24 87,25% 68,57%

Commentaire :

& Gestion 2016
Il est a observer tous les marchés sont passés par demande de cotation. lls représentent 100,00% en
valeur qu’en volume de la population primaire et dans I'échantillon.

& Q@Gestion 2017
La demande de cotation est le seul mode de passation qui représente (100,00%) en valeur et en

volume da la population primaire et de méme pour I'échantillon.

Tableau n°2: Répartition de la population primaire et de ['échantillon par type de marchés

. . Population meére Echantillon %
Années Type de marché

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume

Fournitures 230 265561 45 170 685 614 30 74,13% | 66,67%
Pl 33 500 000 4 33 500 000 4 100,00%)]|100,00%

2016 Services 206128 671 64 180 274 829 42 87,46% | 65,63%
Travaux 86361 240 4 77 005 154 3 89,17% | 75,00%

Total général 556 255 472 117 461 465 597 79 82,96% | 67,52%

Version Définitive

Fourniture 23278 868 5 16 738 936 3 72% 60%
Pl 48 650 000 5 38 700 000 4 80% 80%
201
7 Service 84 680 830 25 81197092 17 96% 68%
Total général 156 609 698 35 136 636 028 24 87,25% | 68,57%
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Commentaire :
& @Gestion 2016

Nous observons dans la distribution les quatre types de marchés: les fournitures, les prestations
intellectuelles, les services et les travaux. Les fournitures sont les plus usités en valeur 41,39% et moins
en volume soit 38,46%. Les marchés de services s’en sont suivis avec 37,05% en volume mais plus
représentés en volume soit 54,70%. Les travaux sont les moins représentés 15,52% en valeur et 3,41%
en volume suivis des prestations intellectuelles a raison de 3,41% en volume et 6,02% en valeur tout

comme |'échantillon.
& Q@Gestion 2017

Tout comme la population primaire, I'échantillon d’audit 2017 est majoritairement composé des
marchés de services aussi bien en valeur qu’en volume.

Par contre, les marchés de prestations intellectuelles sont les moins courants en valeur, aussi bien
dans la population primaire (30,96%) que dans I’échantillon d’audit (28,32%). En volume, les marchés
de fournitures sont les moins représentés tant dans la population primaire (14,28%) que dans
I’échantillon d'audit (12, 50%).

Le détail et les caractéristiques de I'échantillon retenu sont présentés par le tableau n°3 communiqué
en annexe 2 du présent rapport.

Tableau n°3 : Répartition des marchés communiqués par l’Autorité Contractante par mode de passation
Marchés Communiqués %

Echantillon
Volume

Mode de
passation
DC

Volume
100,00%

Valeur
100,00%

Valeur Volume

461 465 597

Valeur
461 465 597

2016

100,00% | 100,00%

461 465 597
136636028 24

Total général
DC

461 4,65 597
136636028 24

100% |100,00%

2017

136 636 028 24 136 636 028 24 100,00% | 100,00%

Total général

Tableau n®4 : Répartition des marchés communiqués par [’Autorité Contractante par type de marché

Mode de Echantillon Marchés Communiqués %
passation Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
Fournitures 170 685 614 30 170 685 614 30 100,00% | 100,00%
Pl 33 500 000 4 33 500 000 4 100,00% | 100,00%
2016 Services 180 274 829 42 180 274 829 42 100,00% | 100,00%
Travaux 77 005 154 3 77 005154 3 100,00% | 100,00%
Total général 461 465 597 79 461 465597 79 100,00% | 100,00%
Fourniture 16 738 936 3 16 738 936 3 100% 100%
Pl 38 700 000 4 38 700 000 4 100% 100%
2017 :
Service 81197092 17 81197092 17 100% 100%
Total générall 136 636 028 24 136 636 028 24 100,00% | 100,00%
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Commentaire :

- Gestion 2016

Il ressort de l'analyse du tableau ci-dessus, que tous les 79 marchés échantillonnés ont été
communiqués aux auditeurs.

- Gestion 2017
Tous les vingt-quatre (24) marchés échantillonnés ont été communiqués aux auditeurs.

Ci-dessous le mode de passation des marchés :

2016 DEMANDE DE COTATION 79 79
TOTAL Z9. Z9
2017 DEMANDE DE COTATION 24 24
TOTAL 24 24

Tous les marchés ont été communiqués aux auditeurs aussi bien en 2016 qu’en 2017.
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V.

DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE

LA PERIODE SOUS REVUE

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrdle
(Réf/ C1 a C8)

1 Existence Cc1 OK OK oK OK OK RAS
2 Conformité Cc2 oK oK OK oK oK RAS
3 cs3 KO OK OK OK Les rapports d actlv_ltes’ ne sont
pas communiqués
4 Cc4a OK OK oK OK OK RAS
5 Organisation et C5 oK oK OK oK oK RAS
fo tio ement
ncetionnemen Toute la documentation n'est pas
6 Cc6 KO o :
disponible
7 c7 OK OK OK OK OK RAS
8 cs KO Les décisions d attr!l:,)utlon ne sont
pas publiées
Légende
Cc1 Existence des actes de mise en place des différents organes (arrétés)
c2 Conformité de la composition des organes par rapport a la reglementation (Adéquation Profil/Poste)
c3 Documents a produire par chaque organe et leur qualité (Caractéere probant des documents)
Cca Séparation des fonctions de passation et de contréle des marchés
Cc5 Validité et qualité des décisions d’'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)
Cc6 Qualité du systéme d’'archivage ( Taux d'exhaustivité des piéces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)
c7 Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels
informatiques, Dotations financiéres pour diverses publication, Primes de désinteressement...)
Cc8 Publication des décisions d'attribution

Mettre < OK > si satisfaisant,

Version Définitive

< KO > si non
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V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES
MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION

5.1.Exhaustivité des piéces demandées

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué a la Personne Responsable des Marchés
(PRMP) la liste de pieces et documents a collecter.

L’examen de I'exhaustivité des piéces auditables collectées révele un taux moyen d’exhaustivité de :

Eléments Gestion 2016 | Gestion 2017

Taux d'exhautivité 49,66% 52,00%

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d’exhaustivité des pieces
collectées sur I'ensemble des procédures de demande de cotation. (Voir en annexe 3 les fiches
d’exhaustivités).

Les principales piéces manquantes sont :
- Notification d'attribution provisoire,
- Informations aux soumissionnaires non retenus,
- Enregistrement du marchég,

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des marchés (PPM)

Les plans de passation des marchés de I’Agence Béninoise du Service Universel des Communications
Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) au titre des exercices 2016 et 2017 ont été communiqués aux
auditeurs. Malheureusement, aucun marché échantillonné et audité n’est inscrit sur ces plans; c’est
ce qui explique les opinions « marchés nuls » émises a la sous-section 5.5 ci-dessous.

5.3.Appréciation du respect des délais de passation

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés a travers I'appréciation
du délai individuel par marché a chaque phase du processus.

- Gestion 2016
Le délai moyen de passation (entre le dépot des plis et |a signature du contrat) pour huit (08) marchés
sur les 79 marchés audités s'évalue a 8 jours.

- Gestion 2017
Le délai moyen de passation (entre le dépot des plis et la signature du contrat) calculé pour onze (11)
marchés sur 24 marchés audités s'évalue a 19 jours.

Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 4 du présent rapport.

5.4.Appréciation de la compétitivité des prix (pour les marchés de gré a gré et les
marchés en dessous du seuil de passation)
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Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré a gré et de demandes de
cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence
applicable. En |'espéece, nous avons noté que les marchés de demande de cotation passés en revue
sont conformes pour la plupart aux prix qui figurent dans les répertoires des prix de référence 2016 et
2017. Par ailleurs, aucun marché n’a été passé par la procédure d’entente directe.

5.5.Appréciation des constats sur la revue de conformité
- Gestion 2016

PROCEDURE DE DEMANDE DE COTATION

1- Marché BC N°0332 du 26/01/16 relatif aux travaux de revétement de la facade du centre du
courrier hybride de la Poste du Bénin attribué a CPPS, pour un montant HT de 31.594.483
FCFA, source de financement : Budget Autonome.

2- Marché BC N°003211 du 20/09/16 relatif aux travaux d'extension du centre courrier hybride
de La Poste du Bénin attribué a Ets le LEGENDAIRE, pour un montant HT de 35.929.363 FCFA,
source de financement : Budget Autonome.

3- Marché BCN®3215-3220 du 20/09/16 relatif aux travaux d'extension du centre courrier hybride
de La Poste du Bénin (informatique, controle d'acces, caméra), attribué a la SOCIETE
BENINOISE DE DIVERS, approuvé le 20/09/16 pour un montant HT de 16.874.950 FCFA,
source de financement : Budget Autonome.

4- Marché BC N°0003138 du 25/03/16 relatif a I'achat de deux billets d'avion au profit de ABSU-
CEP attribué a BENIN DESTINATION pour un montant HT de 656.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome.

5- Marché BC N°023/DG-ABSU-CEP du 12/08/16 relatif a la réalisation de l'enquéte de
satisfaction du personnel de I'ABSU-CEP au titre de l'année 2015 attribué a CATHERINE
DJEWOEZIN, approuvé le 12/08/16 pour un montant HT de 2.700.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome.

6- Marché BC N°225/MCTIC/DG ABSU-CEP/DARH/SP relatif a I'élaboration des comptes
administratifs et de gestion exercice 2015 au profit de 'ABSU-CEP (Renouvellement), attribué
a EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES SARL, pour un montant TTC de 7.500.000 FCFA, source
de financement : Budget Autonome

7- Marché N°003/MCTIC/DG ABSU-CEP du 28/01/16 relatif a I'abonnement pour la connexion
internet, attribué a CANAL BOX BENIN, pour un montant HT de goo.0oo FCFA/mois, source
de financement : Budget Autonome

8- Marché N°0003131 relatif au reportage télé atelier de validation, attribué a CANAL 3 BENIN,
pour un montant HT de 295.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome
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9- Marché N°o0o003112 relatif a la couverture médiatique, attribué a ORTB, pour un montant TTC
de 500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

10- Marché BC N°oo0007 relatif a la location de véhicule au profit de ’ABSUCEP, attribué au
Groupe YOGAL SARL, pour un montant HT de 441.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

11- Marché BC N°ooo011 relatif a la location de véhicule au profit de 'ABSUCEP, attribué au
Groupe YOGAL SARL, pour un montant HT de 441.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

12- Marché N°012/MCTIC/DG/ABSU-CEP/DARH/SP relatif a I'abonnement Internet au profit de la
FAST de DASSA-ZOUME, attribué a Ets MINOSA, pour un montant TTC de 3.422.000
FCFA/mois, source de financement : Budget Autonome

13- Marché N°013/MCTIC/DG/ABSU-CEP/DARH/SP relatif a I'abonnement Internet au profit de la
FASEG DE SAVE, attribué a Ets MINOSA, pour un montant TTC de 3.422.000 FCFA/mois,
source de financement : Budget Autonome

14- Marché N°014/MCTIC/DG/ABSU-CEP/DARH/SP relatif a 'abonnement Internet au profit de
I'EBSTIC SAVALOU, attribué a SAPHAC-BTP, pour un montant TTC de 18.000.000 FCFA,
source de financement : Budget Autonome

15- Marché N°025/DG ABSU-CEP du 26/09/16 relatif a Etudes Architecturales et techniques, le
suivi et le contrdle des travaux relatifs a I'aménagement et I'équipement d'un centre courrier
hybride au centre de tri postal de la poste du Bénin SA, attribué a NOUVELLE VISION, pour
un montant HT de 5.300.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

16- Marché N°003/15/DG-ABSU-CEP/DARH/SP du 28/01/16 relatif a I'entretien et nettoyage des
bureaux de I'ABSU-CEP, attribué a AHSTON INTERNATIONAL GROUPE, pour un montant
HT de 17.121.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome

17- Marché N°o00341 relatif a Cablage du centre de courrier hybride a I'armoire électrique
centrale de la poste du BENIN SA, attribué a la société BENIN GLOBAL MARKET, pour un
montant HT de 20.503.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome

18- Marché N°0003131 relatif au reportage télé atelier de validation, attribué a CANAL 3 BENIN,
pour un montant HT de 295.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

19- Marché BC N°003118 du 19/02/16 relatif a I'équipement de la salle de réunion attribué a
COMPTOIR DES SOCIETES REUNIES, pour un montant HT de 22.272.232 FCFA, source de
financement : Budget Autonome.

20- Marché BC N°003146 du os5/04/16 relatif a la fourniture de VSAT de borne WIFI et accés
internet a 'ENSTAG de DJOUGOU, attribué a GECO, pour un montant HT de 22.007.000

FCFA, source de financement : Budget Autonome.
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21- Marché BC N°003167 du 19/04/16 relatif a I'acquisition équipement réseaux dans le cadre de
I'équipement de la tour administrative attribué a LIFE DIMENSIONS, pour un montant HT de
18.546.532 FCFA, source de financement : Budget Autonome.

22- Marché BC N°344 du 03/02/16 relatif a Fourniture et installation du réseau informatique au tri
posta -centre, attribué a la société BENIN GLOBAL MARKET pour un montant HT de

8.720.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome.

23- Marché BC N°3207 du 1/09/16 relatif a I'achat de billets d'avion au profit de 'ABSU-CEP,
attribué a BENIN DESTINATION, pour un montant HT de 849.500 FCFA, source de
financement : Budget Autonome.

Marché BC N°0003169 du 17/06/16 relatif a la réalisation et installation d'une enseigne
lumineuse au profit du centre courrier hybride de La Poste du Bénin attribué a PROMAX
CONSULTING pour un montant HT de 1.950.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome.

24

Marché BC N°0003226 relatif a I'achat de billet d'avion au profit de I'ABSU-CEP attribué a
OMED VOYAGE pour un montant HT de 1.364.800 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

25

26

Marché BC N°0003233 du 19/10/16 relatif a la réalisation tirage et encadrement de lettre
d'engagement qualité attribué a SAINT BERNARD SARL pour un montant HT de 1.033.680
FCFA, source de financement : Budget Autonome

27- Marché BC N°0003164 du 14/04/16 relatif au reportage Radiotélévision du centre de
traitement du courrier hybride /et de la cérémonie de lancement de la distribution de 1000
kits attribué a I'ORTB pour un montant HT de 540.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

28

Marché BC N°0003126 relatif a I'hébergement et restauration des participants dans le cadre
de I'atelier de validation du PNSUCEP attribué a MILENIUM POPO BEACH pour un montant
HT de 14.748.780 FCFA, source de financement : Budget Autonome

Marché BC N°0003137 relatif a la couverture médiatique par TVC au profit de I'ABSU-CEP
attribué a TVC CARREFOUR TELEVISION pour un montant HT de 295.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

29

30- Marché BC N°253/MCIIC/DG ABSUCEP du 08/o4/16 relatif a la Couverture médiatique
attribué a L'ORTB pour un montant HT de 1.080.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

31- Marché BC N°018 du 19/04/16 relatif a la couverture médiatique des activités de 'ABSU-CEP
et insertions diverses et fourniture quotidienne des journaux attribué a LE MATIN pour un
montant HT de 2.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

32- Marché BC N°0003178 relatif a la Location de salle de Conférence dans le cadre de I'atelier de
formation sur le systéeme d'alerte au profit de I'ABSU-CEP attribué a la société KANODIM
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SARL F&F HOTEL pour un montant HT de 1.132.800 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

33- Marché BC N°0003230 du 17/10/16 relatif a I'actualisation du film documentaire de I'ABSU-
CEP attribué a la société DOMA ORGANISATION pour un montant HT de 4.956.000 FCFA,
source de financement : Budget Autonome

34- Marché BC N°CP o011 du 02/12/16 relatif a la réalisation de diverses prestations pour la
semaine de l'internet attribué a la société AHSTON INTERNATIONAL pour un montant HT de
2.440.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

35- Marché BC N°0003149 relatif a I'acquisition d'équipements électriques au profit du centre de
courrier hybride attribué a Ets LEUVRAH, pour un montant HT de 13.500.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

36- Marché BC N°003124 du 08/03/16 relatif a I'achat de ticket valeur ORYX attribué a PIA
MARKET pour un montant HT de 8.000.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome.

37- Marché BC N°0003159 relatif a I'équipement du centre du courrier hybride de la Poste en
matériels et mobiliers du bureau attribué a BENIN DESTINATION pour un montant HT de
9.752.801 FCFA, source de financement : Budget Autonome.

38- Marché BC N°003177 relatif a 'achat de billets d'avion au profit de 'ABSU-CEP, attribué a
BENIN DESTINATION, pour un montant TTC de 5.276.900 FCFA, source de financement :
Budget Autonome. .

39- Marché BC N°0003185 relatif a I'achat de fournitures de bureau au profit de I'ABSU-CEP,
attribué a Ets AGAMDES, pour un montant HT de 5.921.415 FCFA, source de financement :
Budget Autonome.

Marché BC N°0003191 relatif a I'achat de ticket valeurs au profit de I'ABSU-CEP, attribué a
PIA MARKET, pour un montant HT de 8.000.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome.

40

41- Marché BC N°0003222 relatif a I'achat de ticket valeurs au profit de 'ABSU-CEP, attribué a
PIA MARKET, pour un montant HT de 7.539.444 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

Marché BC N°o02 du 30/11/16 relatif a I'acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit
de I'ABSU-CEP, attribué a Ets GLOBAL KETHER TRADE, pour un montant HT de 5.050.475
FCFA, source de financement : Budget Autonome

42

43- Marché BC N°0003106 relatif a 'achat de ticket valeurs au profit de I'ABSU-CEP, attribué a
BENIN DESTINATION, pour un montant HT de 2.433.000 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

44- Marché BC N°0003108 relatif a I'achat de produit d'entretien, attribué a LE LEGIONNAIRE,
pour un montant HT de 1.217.436 FCFA, source de financement : Budget Autonome
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45- Marché BC N°0003113 relatif a I'acquisition de matériel électrique, attribué a Ets LEUVIAH,
pour un montant HT de 331.102 FCFA, source de financement : Budget Autonome

46- Marché BC N°0003140 relatif a la confection de rideau voiles au profit de I'ABSU-CEP, attribué
a BENIN DESTINATION, pour un montant HT de 2.118.644 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

Marché BC N°0003231 relatif a I'achat de billet d'avion au profit de 'ABSU-CEP, attribué a
MESSIE CONSULT, pour un montant HT de 1.406.400 FCFA, source de financement : Budget
Autonome.

47

48

Marché BC N°0003242 relatif a I'acquisition de pneus au profit de I'ABSU-CEP, attribué a Ets
CAHETEL, pour un montant HT de 614.131 FCFA, source de financement : Budget Autonome

Marché BC N°CFoo1 du 30/11/16 relatif a I'acquisition de pneus au profit de I'ABSU-CEP,
attribué a Ets YOD-HE, pour un montant TTC de 2.170.500 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

49

5o- Marché BC N°16/MCTIC/DG/ABSU-CEP/DARH/SP du 30/03/26 relatif a Iassistance
comptable, a l'utilisation et a la maintenance du logiciel comptable perfecto au profit de
I'ABSU-CEP au titre de I'exercice 2016, attribué a EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES SARL,
pour un montant TTC de 18.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

51- Marché BC N°0003175 du 30/03/16 relatif a Conception, réalisation et insertion d'un dossier
bilan de gestion avec positionnement a la Une dans le spécial Bilan N°1 de First Magasine
Afrique N°16, attribué FIRST MAGAZINE, pour un montant TTC de 1.000.000 FCFA, source
de financement : Budget Autonome

Marché N°09/16DG-ABSU-CEP du 11/9/16 relatif a la couverture médiatique des activités de
I'ABSU-CEP et insertions diverses et fourniture quotidienne des journaux, attribué a NOUVEL
ETALON, pour un montant TTC de 2.000.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

52

53- Marché N°0003148 relatif a la restauration des participants, inauguration point de présence
internet OUESSE et N'DALI, attribué a PARKER, pour un montant TTC de 1.220.000 FCFA,
source de financement : Budget Autonome

54- Marché N°003154 du 13/04/16 relatif a la conception, impression du PNNSUCEP attribué a la

société TONI CORPORATION, pour un montant TTC de 3.687.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

55- Marché N°003170 du 17/06/16 relatif a la réalisation et installation d'une enseigne lumineuse
aux centre communautaire d'acces aux TIC de Ouaké et Glazoué attribué a la société
PROMAX CONSULTING, pour un montant HT de 1.080.000 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

56- Marché N°020/16 du 10/05/16 relatif a la couverture médiatique des activités de I'ABSU-CEP
et insertions diverses et fourniture quotidienne des journaux attribué a la NOUVELLE
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GAZETTE, pour un montant HT de 2.000.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

57- Marché N°021/16 du 13/06/16 relatif a la couverture médiatique des activités de I'ABSU-CEP
et insertions diverses et fourniture quotidienne des journaux attribué a la NOUVELLE
MUTATION, pour un montant HT de 1.000.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

58- Marché N°0003201 relatif a I'estampillage des matériels et mobiliers mis a la disposition des
structures partenaires de I'ABSU-CEP attribué a KB-SARL, pour un montant HT de 4.688.000
FCFA, source de financement : Budget Autonome

59- Marché N°0003223 relatif a I'installation de systéme de sécurité incendie au profit de 'ABSU-
CEP attribué a la SOCIETE BENINOISE DE DIVERS, pour un montant HT de 3.311.441 FCFA,
source de financement : Budget Autonome

60- Marché N°0003237 du 27/10/16 relatif a la restauration dans le cadre des activités de ' ABSU-
CEP attribué a Ets PARKER, pour un montant HT de 613.600 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

61- Marché N°0003239 relatif a la restauration relatif au lancement de la premiére phase du projet
d'extension de la téléphonie mobile, attribué ala société AHSTON INTERNATIONAL, pourun
montant HT de 3.670.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

62- Marché N°0o0012 du 20/12/16 relatif a 'aménagement d'un espace vert (465 m?) sur le site du
centre du courrier hybride au profit de 'ABSU-CEP, attribué a BILL VALLEY, pour un montant
HT de 8.850.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome

63- Marché N°o4/16/MCTIC/DG ABSU-CEP/DARH/CCRP du 22/02/16 relatif a la couverture
médiatique des activités de 'ABSU-CEP et insertions diverses et fourniture quotidienne des
journaux, attribué a FRATERNITE, pour un montant HT de 2.000.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

64- Marché N°CF ooo1o0 relatif a I'achat de fournitures de bureau, attribué a I'ETS LA LEGENDE,
pour un montant HT de 4.962.520 FCFA, source de financement : Budget Autonome

65- Marché N°3107 relatif a I'achat de billet d’avion, attribué a BENIN DESTINATION, pour un
montant HT de 2.288.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

66- Marché N°3107 relatif a I'achat de billet d’avion, attribué a BENIN DESTINATION, pour un
montant HT de 1.721.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome

67- Marché N°CF oo3 du 25/11/16 relatif a I'achat de produits d’entretien, attribué a la SOCIETE
BENINOISE DE DIVERS, pour un montant HT de 1.941.729 FCFA, source de financement :
Budget Autonome
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68- Marché N°001/DGABSU-CEP du 4/o01/16 relatif a lI'entretien et a la maintenance des
climatiseurs de '’ABSU-CEP (renouvellement de contrat), attribué a I'ETS LE LEGIONNAIRE,
pour un montant HT de 3.600.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

69- Marché N°0003235 relatif a la couverture médiatique du lancement phase de projet
couverture téléphonique dans les zones blanches, attribué a CANAL 3 BENIN, pour un
montant HT de 271.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome

70- Marché N°000343 relatif a la location de la salle pour atelier de validation du dispositif suivi-
évaluation, attribué a PALAIS DES CONGRES, pour un montant HT de 436.600 FCFA, source
de financement : Budget Autonome

71- Marché N°0003133 relatif a la restauration des participants dans le cadre de I'inauguration de
la bibliotheque numérique du village SOS DASSA, attribué a ETS PARKER, pour un montant
HT de 3.200.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

72- Marché N°011/16/DB-ABSU-CEP du 11/03/16 relatif a la sécurisation des locaux abritant
I’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste,
attribué a Benin Business Security System, pour un montant HT de 480.000 FCFA le mois,
source de financement : Budget Autonome

73- Marché N°0003181 relatif a la prise de vue dans le cadre de |a journée mondiale de la poste et
de la visite de Mme le Ministre a 'ABSUCEP, attribué a ETS LES COLONNES, pour un
montant HT de 262.550 FCFA, source de financement : Budget Autonome

74- Marché N°024/DG ABSUCEP du 30/08/16 relatif a la prestation de service et d'assistants
relatif a la maintenance et le suivi du systéme de management de qualité de 'ABSUCEP,
attribué a Aurélien AHOLOUKPE, pour un montant HT de 8.000.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

75- Marché N°0003225 relatif a la restauration dans le cadre de la revue de direction de
I’ABSUCEP, attribué a ETS PARKER, pour un montant HT de 247.800 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

76- Marché N°0027/DG ABSUCEP du 16/11/16 relatif a la restauration dans le cadre de la revue de
direction de 'ABSUCEP, attribué a EVEREST EXPERTISES ASSOCIEES, pour un montant HT
de 3.900.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome.

77- Marché N°003247 du 08/12/16 relatif a la réalisation de banderoles et impression sur baches
dans le cadre de la semaine de I'internet ABSUCEP, attribué a CERTEC, pour un montant HT
de 1.500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome.

78- Marché N°001/DG/DGABSUCEP du o4/01/2016 relatif a I'entretien et maintenance des
climatiseurs de ’'ABSUCEP, attribué a ETS LE LEGIONNAIRE, pour un montant HT de 300.000
FCFA/mois, source de financement : Budget Autonome

79- Marché N°0003229 relatif a I'installation électrique des blocs autonomes de sécurité dans
I'enceinte de I'ABSUCEP, attribué a ETS LE LEGIONNAIRE, pour un montant TTC de
11.472.275 FCFA, source de financement : Budget Autonome
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Les mémes constats ont été faits sur I'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la méme
conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les piéces manquantes :
- L'Avis de non objection de la CCMP sur les attributions provisoires ;
- Les notifications des marchés aux titulaires
- Lesinformations aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :
- Respect de la conformité des criteres d’analyse et d’évaluation;
- Approbation des marchés;

Les points faibles (insuffisances/irréqularités) relevés :
- Défaut d'inscription des marchés au PPM de 2016 ;

Conclusion :

Les procédures ayant conduit a I'attribution des soixante-dix-neuf (79) marchés sont frappées de
nullité en raison du défaut d’inscription desdits marchés au PPM de 2016 (article 20 de la loi
n°2009-02 du 07 aolt 2009 du code des marchés publics et des délégations de services publics).

- Gestion 2017
PROCEDURE DE DEMANDE DE COTATION

1- Marché N° CFoo2o relatif a I'achat de tickets valeurs du 24/07/17, attribué a SONACOP, pour
un montant TTC de 8.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

2- Marché N° CFooaiy relatif a I'achat de tickets valeurs du 24/07/17, attribué a SONACOP, pour
un montant TTC de 8.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

3- Marché N° CFooz1y relatif a 'achat de produits d’entretien au profit de ’ABSUCEP, attribué a
la société MALKUTH, pour un montant TTC de 2.023.945 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

4- Marché N°001/DG ABSUCEP/DARH/DAF/SP du o4/o1/17 relatif a la mission d’assistance a la
gestion comptable a |'utilisation et a la maintenance du logiciel comptable Perfecto au profit
de ’ABSUCEP, attribué a (inconnu), pour un montant HT de 18.000.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

5- Marché N°CFoo024 relatif a I'achat de fournitures de bureau au profit de ’'ABSUCEP, attribué
a ETS LEUVIAH, pour un montant TTC de 2.574.315 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

6- Marché N°CFooo24 relatif a I'élaboration du plan comptable de I'ABSUCEP suivant le
nouveau référentiel comptable de I'Etat et la formation du personnel, attribué a EVEREST
EXPERTISES ASSOCIES SARL, pour un montant TTC de 9.200.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome
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7- Marché N°CFooo24 relatif a la préparation de I'audit tierce partie de surveillance N°2 du
systéme de management de qualité, attribué a Aurélien AHOLOUKPE, pour un montant TTC
de 6.500.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

8- Marché N°CFoo11/DG ABSUCEP/DARH/DAF/SP relatif a I'élaboration du budget et des états
financiers prévisionnels 2018 conformément au référentiel du SYSCOHADA révisé de
I’ABSUCEP, attribué a SUTISUA PDH SA, pour un montant TTC de 5.000.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

9- Marché N°CFo018 du 30/06/17 relatif aux diverses prestations dans le cadre de I'atelier de
revue du PTA, attribué a HELOM SERVICES PLUS, pour un montant TTC de 1.070.000 FCFA,
source de financement : Budget Autonome

10- Marché N°CFo018 du 30/06/17 relatif a la formation des membres du CNO sur le SYSCOA
révisé, attribué a AC2A SARL, pour un montant TTC de 5.000.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

11- Marché N°002/17/DG ABSUCEP/DARH/DAF/SP du 17/02/17 relatif au renouvellement du nom
de domaine de I'hébergement de 10 Go et la promotion du site Web de ’'ABSUCEP, attribué
a IT ACCENT, pour un montant TTC de 4.030.000 FCFA, source de financement : Budget
Autonome

12- Marché N°CFoo1g du 7/07/17 relatif a la location de véhicule au profit de 'ABSUCEP, attribué
a GROUPE YOGAL SARL, pour un montant TTC de 378.000 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

13- Marché N°CFoo19 du 7/07/17 relatif a la location de véhicule au profit de ’'ABSUCEP, attribué
a GROUPE YOGAL SARL, pour un montant TTC de 1.638.000 FCFA, source de financement :
Budget Autonome

14- Marché N°CFooo33 relatif a la réalisation de kakémonos lumineux et prise de vue dans le
cadre de la visite du MENC, attribué a BODIGBA ET FILS SARL, pour un montant TTC de
1.996.560 FCFA, source de financement : Budget Autonome

15- Marché N°CFoo026 relatif a la réalisation de papiers entétes étoilés au profit du I’ABSUCEP,
attribué a ETS ESPOIR INFO PLUS, pour un montant HT de 2.475.000 FCFA, source de
financement : Budget Autonome

16- Marché N°ooo31 relatif a la publi-reportage sur le bilan des activités dans le bimestriel
« Matinal Magazine », attribué a VISUELLE COMMUNICATION, pour un montant HT de
2.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

17- Marché N°oo0031 relatif a la couverture médiatique pour la mise en place d'une plate-forme
courrier hybride au profit de 'ABSUCEP, attribué a CANAL 3, pour un montant HT de
2.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome
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18- Marché N°00032/MENC/DG ABSUCEP du 27/02/17 relatif a la réalisation du tirage et de

I'encadrement de la lettre de certification ISO Version 2015 attribué a AL CHABANE, pour un
montant HT de 1.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome

19- Marché N°2012119170064 relatif au contrat d’assurance santé du personnel, pour un montant

HT de 13.574.801 FCFA, attribué a NSIA source de financement : Budget Autonome

20- Marché N°30/17/DG ABSUCEP du os/12/17 relatif a la sécurisation des locaux abritant

I’ABSUCEP, pour un montant HT de 480.000 FCFA/mois, attribué a BENIN BUSINESS
SECURITY SYSTEM; source de financement : Budget Autonome

21- Marché N°CFo016 du 25/01/17 relatif a I'hébergement et a la restauration du 26 au 29 Janvier

17, pour un montant HT de 10.152.000, attribué a MILLENIUM POPO BEACH source de
financement : Budget Autonome

22- Marché N°o0o5/MENC/DG ABSUCEP du 31/10/17 relatif a I'abonnement a la connexion

internet, pour un montant HT de 9oo.000 FCFA/mois, attribué a CANAL BOX BENIN ; source
de financement : Budget Autonome

23- Marché N°29/16/DG ABSUCEP/DARH/SP du 01/12/16 relatif a I'entretien et nettoyage des

bureaux de I'ABSUCEP, pour un montant HT de 17.121.600 FCFA, attribué a ASHTON
INTERNATIONAL GROUPE source de financement : Budget Autonome

24- Marché N°0003229 relatif a I'installation électrique des blocs autonomes de sécurité dans

I'enceinte de I'ABSUCEP, pour un montant HT de 11.472.275 FCFA, attribué a ETS LE
LEGIONNAIRE source de financement : Budget Autonome

Les mémes constats ont été faits sur I'ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la méme

conclusion est donnée sur lesdits marchés.

Les piéces manquantes :

L’Avis de non objection de la CCMP sur les attributions provisoires ;
Les notifications des marchés aux titulaires
Les informations aux soumissionnaires non retenus.

Les points forts (forces) relevés :

Respect de la conformité des critéres d'analyse et d'évaluation;
Approbation des marchés;;

Les points faibles (insuffisances/irréqularités) relevés :

Défaut d'inscription des marchés au PPM de 2017

Conclusion :

Les procédures ayant conduit a I'attribution des vingt-quatre (24) marchés sont frappées de
nullité en raison du défaut d'inscription desdits marchés au PPM de 2017 (article 20 de la loi
n°2009-02 du 07 aolt 2009 du code des marchés publics et des délégations de services publics).
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VI CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC

Selon les TDR, I'auditeur doit se faire une opinion sur I'efficacité et la performance du traitement des
recours préalables et autres demandes d’informations sur des procédures par 'autorité contractante
et établir le pourcentage des plaintes examinées et réglées a son niveau en conformité avec la
réglementation en vigueur. En ce qui concerne les recours, auto-saisines connus par |'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP), le consultant examinera également le degré d’application
(en pourcentage) des décisions y afférentes.

Au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, nous n‘avons pas eu connaissance de plaintes
formulées par les soumissionnaires au niveau de I’Autorité Contractante (AC). Nous n’avons pas non
plus décelé des recours exercés au niveau de ’ARMP.
VIL. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE
L’examen des pieces de réglement communquées au consultant révele les observations suivantes :
> Gestion 2016
Au titre de la gestion 2016, les pieces de réglement de tous les marchés échantillonés ont été

communiquées aux auditeurs.

Les diligences mises en eouvre et les commentaires de |'auditeur sont consignés dans les tableaux ci-
dessous :
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Date d'ordre

e . N Taux Garantie de
N° , , L Délai d'exécution | deservice/ | Réception |[Reatrd (en [ Montant du | Montant total o .
Réf Marché Libellés ; ; o ) , ] d'exécution bonne Observation
d'ordre (en jours) remisede | provisoire jours) marche mandaté ) .\ .
e financiere exécution
BC N® - T é laf: , , , , ,
1 € Noo00332 favaux .de revet.ement de lafacade dU centre Neant Neant Neéant Neéant 26774986 | 26774986 100% Neéant RAS
0000333 du courrier hybride de la Poste du Bénin
BCN°0003211-  |Travaux d'extension du centre courrier hybride , , . . .
2 Néant Néant Neant Neant 2936 2936 00% Neant RAS
0003214 de La Poste du Bénin 3592033 | 35929393 1007
BC N° Travaux d'extension du centre courrier hybride
3 00;3215 de La Poste du Bénin(informatique, contrdle Néant Néant Néant Néant | 14300805 | 14300 805 100% Néant RAS
0003220 d'acces, caméra)
Contrat n°23/DG  |Réalisation de I'enquéte de satisfaction du
4 | ABSU-CEP/DARH/SP [personnel de I'ABSU-CEP au titre de I'année Néant Néant Néant Néant 2700 000 2700 000 100% Néant RAS
du12 300t 2016  |2015
Contrat n%25/DG Etudes é\rcmtecturales et tthnlgues, le suivi et
ABSU- le controle des travaux relatives a
'amé 'équi : Neéant Neéant Néant Néant 00 000 180 000 60% 159000 RAS
5 CEPIDARH/DAF/SP du | ame.nagemt?nt etl eqU|pemen.t d'un centre 53 3 b 59
courrier hybride au centre de tri postal de la
26 septembre 2026 - 7
abl ier hybride & , , . .
6 BC N°0000341 Cab age d,U cen.tre de courrier hybride a Néant Néant Néant Néant 20503500 | 20503500 100% 1025175 RAS
I'armoire électrique centrale
BC N° - - , , , , ,
7 ¢ 00;);:23;18 Equipement salle de réunion Néant Néant Néant Néant 18 874 773 18 874 773 100% Néant RAS
Acquisition d'équi dlectri fi , , , , .
9 BCN° 0003149 cquisition d eqU|Pement§ clectrique au profit Néant Néant Neant Neant 13500 000 | 13500 000 100% Neant RAS
du centre de courrier hybride
Acquisition équipement réseaux dans le cadre , , . . .
10 BC N°0003167 . L Neant Neant Neéant Neéant 15 717 400 15717 400 100% Neéant RAS
de I'équipement de la tour administrative
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Date d'ordre .
RETTI. . A Taux Garantie de
Ne , , o Délai d'exécution | deservice/ | Réception |Reatrd (en | Montant du [ Montanttotal |, , .
Réf Marché Libelles ) i T . ) ; d'exécution bonne Observation
d'ordre (en jours) remise de | provisoire | jours) marché mandaté - -
it financiere exécution
o ) . . . ,
11 BC EOZESZZM ::nc:‘z:mgl:ir:l: ;TI:”;ZEZ dci;ii:au Neéant Néant Néant Néant 8740 000 8740 000 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
12 BCN°003124  [Achat de ticket valeur ORYX Néant Néant Néant Néant 6852346 | 6852346 100% Néant RAS
o ) . . .
13 BC (')\‘020063;59 Equ}:pem:ttdlul clenir;dubiourzerz hybride de a Néant Néant Néant Néant 9752 801 9752 801 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
31 oste en matériels et mobilers du bureau
, , , , , Indisponibilité du bord de livraison; Indisponibilité
14 BCN°0003177  [Achat de billets d'avion au profit de 'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 5276 900 5276 900 100% Néant ncisponibiite du bordereau de vraison; Indisponibiite
du bon de commande

Achat de foumitures de b fit d , , , , , Incohé les dates de la f lled
s BCN° 0003185 chat de foumitures de bureau au profit de Néant Néant Néant Néant §921 415 §921 415 100% Néant ncohérence entre les dates e al acture et celle du

['ABSU-CEP bordereau de livraison
16 BCN°0003191  |Achat de ticket valeurs au profit de 'ABSU-CEP Neéant Néant Neéant Néant | 6848186 | 6848186 100% Neant RAS
1 BCN°0003222  [Achat de ticket valeurs au profit de I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 0 0 100% Néant RAS

7 3 p 7 530 444 7 530 44k

18 BC N%0002 Acqfta;s;twrr;é:awzt:r;el et mobilier de bureau au Neéant Néant Neéant Neéant 5050 475 5050 475 100% Neéant Indisponibilité du bordereau de livraison

profit de -
19 BC N°0oo10 Acquisition de founitures de bureay Neéant Néant Néant Néant 4 205 525 4 205 525 100% Néant RAS

Achat de billets d'avi -B , , , , .
20 BC N° 0003107 chat de billets d'avion Cotonou-Berne Neéant Néant Neéant Néant 2288 000 2288 000 100% Néant RAS

Cotonou
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Date d'ordre Montant )
R, i _— L Taux Garantie de
Ne , , Y Délai d'exécution | de service/ | Réception |Reatrd (en | prévisionnel | Montant du | Montant total [, . !
Réf Marché Libellés ) i e i R , . d'exécution bonne Observation
d'ordre (en jours) remisede | provisoire | jours) [inscritdansle| marché mandaté L L
e - financiere exécution
) L o , , , , Indisponibilit , N .
21 BCN°0003106  |Achat de billets d'avion au profit de ' ABSU-CEP Néant Neéant Neéant Néant . 2433000 2433000 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
é
g . . , . . Indisponibilit ,
22 BCN°003108  [Achat de produit d'entretien Neéant Neéant Neéant Neéant s 1217436 1217436 100% Neéant RAS
- R . , . . Indisponibilit .
23 BCN°o003113  |Acquisition de matériel électrique Neant Neant Neant Neant ) 331102 331102 100% Neant RAS
é
) L o , , , , Indisponibilit , R _
24 BCN°0003134  |Achat de billets d'avion au profit de I'ABSU-CEP Néant Neéant Neéant Néant , 1003800 1003800 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
é
) - , , , , Indisponibilit , R _
25 BCN°0003138  [Achat de deux billets d'avion au profit Néant Néant Néant Néant s 656 000 656 000 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
Confection de rid il it de 'ABSU- . . . . Indisponibilit ,
26 BCN°0003140 CEE ection derdeau vorles au profit de Néant Neéant Neéant Néant : |sp(?n| " 2118 644 2118 644 100% Néant RAS
é
Réalisation et insatllation d'une enseigne ndisponibilt
27 BCN°0003169  (lumineuse au profit du centre courrier hybride Néant Neéant Neéant Néant | |spt?n| o 950 000 1950 000 100% Néant RAS
de La Poste du Bénin ¢
e Y , , , , Indisponibilit , N .
28 BCN°0003228  [Achat de billet d'avion au profit de I'ABSU-CEP Néant Neéant Neéant Néant . 1721400 1721400 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
é
. . . . Indisponibilit . Indisponibilité du bord de livraison; Indisoinibilité
29 BCN°0003226  |Achat de billet d'avion au profit de 'ABSU-CEP Néant Néant Néant Neant | |sp(?n| " 364 800 1364 800 100% Néant aisponibiiite cu bordereau de fivrason; InCloNIBHte
é du bon de commande
e Y , , , , Indisponibilit , R .
30 BCN°0003231  |Achat de billet d'avion au profit de I'ABSU-CEP Néant Néant Neéant Néant , 1406 400 1406 400 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
é
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Date d'ordre .
T . N Taux Garantie de
Ne , , o Délai d'exécution | deservice/ | Réception | Reatrd (en | Montant du | Montant total o )
Réf Marché Libellés ; i o ) , ; d'exécution bonne Observation
d'ordre (en jours) remisede | provisoire jours) marché mandaté ) .\ .
it financiére exécution
3 BC N° 0003233 :Ieallsatlon tlrfge eltlte’ncadrement delettre Néant Néant Néant Néant 876 000 876 000 100% Néant Indisoinibilité du bon de commande
engagement qualité
32 BCN°0003242  |Acquisition de pneus au profit de I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 614 131 614 131 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
3 BC N°0001 Acquisition de pneus au profit de I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 1839 407 1839 407 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
34 BC N°00003 ﬁ;g:ljtlcoEnPde produit d'entretien au profit de Néant Néant Néant Néant 1941729 1941729 100% Néant Indisponibilité du bordereau de livraison
BCN°00032 Réalisation de banderole et impression sur Néant Néant Néant Néant 1500 000 1500 000 100% Néant RAS
0
3% 3247 baches dans le cadre de la semaine de l'internet 5 >
Contrat n°15/DG . o . . _ A I
36 | ABSU-CEPIDARH/SP EIabloratlon dles comptes admllnlstrlatlfs et de Néant Néant Néant Néant 7500 000 7500 000 100% Néant |r|]dISp0nItl)I|Ite du colntrat Idelmalrche,l |r?(I1|s’pon|b|I|tede
dU 30 mars 2016 gestion exercice 2015 au profit de 'ABSU-CEP 'attestation de service fait; indisponibilité du rapport
Contrat n°16/DG  [Assistance comptable, a l'utilsation et ala
37 | ABSU-CEP/DARH/SP |maintenance du logiciel comptable perfecto au Néant Néant Néant Néant | 18000000 | 18000 000 100% Néant indisponibilité de rapports
du3omars2016  [profit de I'ABSU-CEP au titre de I'exercice 2016
Contrat n°01/DG Attestation de service fait non fournie; traitement
8 | ABSU-CEPISPdU s Entretien et maintenance des climatiseurs de Néant Néant Néant Néant 3600000 3600000 100% Néant dlsproportllonnel dela TVA: 1oo/lode prele‘vement ala
nvier 2016 'ABSU-CEP source en lieu et place de 40% suivant le réglement de
J la facture du 2éme trimestre
Couverture médiatique du lancement phase 1
39 BCN°0003235  |du projet couverture téléphonique dans les Néant Néant Néant Néant 230000 230 000 100% Néant Attestation de service fait non fournie;
zones blanches
Conception, realisation et insertion d'un dossier
40 BC N° 0003175 2!:: I(cja esg:iF;Tg'TZSCNQOS(;ZZT;TA?;;WLZ Une Neéant Néant Neéant Neéant 1000 000 1000 000 100% Néant Attestation de service fait non fournie;
ial Bi 1 deFi i
Afriaue N°16
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Date d'ordre .
U ] L Taux Garantie de
Ne , , i Délai d'exécution | deservice/ | Réception |Reatrd (en | Montant du | Montant total |, , )
Réf Marché Libellés ; ; o ) ) . d'exécution bonne Observation
d'ordre (en jours) remisede | provisoire | jours) marché mandaté o -
o financiére exécution
Contrat n°02/16/DG - ABSU- _ Avril-Juin: indisponibilité de service fait;
- Entretien et nett des b de ['ABSU- X i i i ,
41 CEP/DARH/SP du 28 janvier Cr;Pre 1en €L Nettoyage des hureaux de Néant Néant Néant Néant | 17121600 | 17121600 100% Néant
2016
Contrat n°03/MCTIC/DG ABSU _Indisponibilité de I'attestation de service fait (Art 8 dudit contrat)
42 CEP/DARH/SP du 28 janvier  [Abonnement pour la connexion intemet Néant Néant Néant Néant | 10800000 | 10800 000 100% Néant
2016
L4 BC N° 0003112 Couverture médiatique Néant Néant Néant Néant 423729 _ _ Néant Indisponibilité de preuve de paiement
Contrat n°04/16/DG ABSU- |Couverture médiatique des activités de ' ABSU- Indisponibilite de Iattestation de servce fait
45 CEP/DARH/CCRP/SPdu22 |CEP et insertions diverses et fourniture Néant Néant Néant Néant 2000000 | 2000000 100% Néant
février 2016 quotidienne des joumaux
_Indisponibilité de I'attestation de service fait
46 BC N® 00031231 Reportage téle Néant Néant Néant Néant 250 000 250 000 100% Néant
Hébergement et restauration des participants
47 BC N°0003126 dans le cadre de I'atelier de validation du Néant Néant Néant Néant | 12321000 | 12321000 100% Néant Indisponiblité de la quittances des taxes prélévés (TVA et taxe de nuitée)
PNSUCEP
_Indisponibilité de:
Contrat n°09/16/DG ABSU- |Couverture médiatique des activités de ' ABSU- * contrat de marché;
48 |CEP/DARH/CCRP/SP du 11 mars | CEP et insertions diverses et foumniture Néant Néant Néant Néant | 2000000 | 2000000 100% Néant ~ [¥attestation de service fait;
2016 quotidienne des journaux
_Indisponibilité de:
Restauration des participants dans le cadre d , , , , , .
49 BC N°0003133 I,e aure an e pa ,ICI,pan\S ons ec’al fede Néant Néant Néant Néant | 3200000 | 3200000 100% Néant ~ |* Bon decommande;
'inauguration de la bibliothéque numérique *attestation de service fait;
_Indisponibilité de I'attestation de service fait des périodes:
O - - . .
50 Contrat no11/16 DG-ABSU Sécurisation des locaux abritant I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant | 5760000 | 5760000 100% Néant ~ |* Janviermars;
CEP/DARH/SP du 16 mars 2016 *avril-uin;
_BCnon joint;
Couverture médiatique par TVC au profit d , , , , , . R
5 BC N°0003137 OUVETLUIE MECIAtGUE par 1. au proft de Néant Néant Néant Néant | 250000 250000 100% Néant ~ |-Attestation de servicefait non joint;

'ABSU-CEP
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_BCnon joint;
52 BCN° 0003148 Re.stauranoln des p.amupants, navguration Néant Néant Néant Néant | 1220000 | 2220000 100% Néant ~ |-Attestation de service fait non joint;
point de présence internet OUESSE et N'DALI
Contrat n°012/MCTIC/DG ABSU b ¢ Intemet fit de |a FAST d
53 | CEP/DARH/DT/SP du 30 mars onnement intemet au profit ce fa ¢ Néant Néant Néant Néant | 17400000 | 8700000 50% Néant RAS
DASSA-ZOUME
2016
Contret n°013/MCTICIDG ABSU{ temet a0 oot de a FASEG d _BCnon joint;
54 | CEP/DARH/DT/SP du 30 mars SAsr;nemen emet au profit dela ¢ Néant Néant Néant Néant | 17400000 | 8700000 50% Néant  |-Attestation de service fait non joint;
2016
Il est inscrit sur I'attestation fiscale n°316/MEF/C/SGM/DGI/DDI-M/CIPE/SA délivré & Comé le 11/10/16,
Contrat n°14/MCTIC/DG ABSU i suit:
ontrat n°14/ / Abonnement Internet au profit de I'ENSTIC ; , , , , , ) cequl Sl,“, . ) ,
55 CEP/DARH/DT/SP du 30 mars SAVALOU Neéant Néant Neant Néant | 18 000000 | 18 000 000 100% Néant le détenteur de cette attestation n'est pas autorisé a facturer la tVA. Mais 60% TVA versé au
2016 fournisseur suivant la fiche d'imputation comptable relative au facture n°061/16 du 15/11/16 de
I'attributaire
56 BC N° 0003154 Conception, impression du PNNSUCEP Néant Néant Néant Néant | 3687000 | 3687000 100% Néant RAS
57 BC N°0003165 Couverture médiatique Néant Néant Néant Néant | 2080000 | 1080000 100% Néant RAS
Contrat n°18/26/DG ABSU Couverture médiatique des activités de 'ABSU- _BCnon joint;
1) CEE?DZ?R:/; dl vl 2016 CEP et insertions diverses et fourniture Néant Néant Néant Néant | 2000000 | 2000000 100% Néant ~ |-Attestation de service fait non joint;
v agaviizo1 quotidienne des journaux
o o } _Attestation de service fait non joint;
Réalisation et installation d'une enseigne ) ) ) ) ) _le montant arrété sur la facture de réglement ne correspond pas a celui inscrit sur le BC:
60 BC N°0003170 IumiTnI(Eu(sje az;)x ckelntrchlomm,unautaire d'acceés Néant Neéant Neéant Neéant 1080000 1080 000 100% Neéant *Facture: 1950000/2301000
auxTIC de Quake et Glazoue *BC: 1080000/1274400
Contrat n020/16/DG ABSU Couverture médiatique des activités de 'ABSU- _Contmtnonjmnnl S
61 CEOPr;Dr?\RrI]-I/OSZPOdl ) 6 CEP et insertions diverses et foumiture Néant Néant Néant Néant 2000000 | 2000000 100% Néant  |-Attestation de service fait non joint;
v 1omar 201 quotidienne des journaux
Prise de vue dans le cadre de la journée Contrat non Joint; S
62 BC N°0003181 mondiale de la Poste et de la visite de Mme le Néant Néant Néant Néant 222500 222 500 100% Néant ~ |-Attestation de service fait non joint;
ministre a ABSU-CEP
Location de salle de Conférence dans le cadre RAS
63 BC N°003178 de I'atelier de formation sur le systeme d'alerte Néant Néant Néant Néant 960 000 960 000 100% Néant
au profit de I'ABSU-CEP
Contrat n°21/16/DG ABSU-  |Couverture médiatique des activités de I'ABSU- _Contrat non joint;
64 | CEP/DARH/CCRP/SP du 13 juin |CEP et insertions diverses et fourniture Néant Néant Néant Néant | 2000000 | 2000000 100% Néant

2016

quotidienne des journaux
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Assistance relatif a la maintenance et le suivi du

_Rapport provisoire non fourni;

O -
66 Contrat n%024/DG A?SU systéme de management de qualité de I'ABSU- Néant Néant Néant Néant | 8000000 | 8000000 100% Néant
CEP/DARH/SP du 30 aoit 2016
CEP
RAS
67 BCN°0003207 Achat de billet d'avion au profit de 'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 849 500 849 500 100% Néant
Indisponibilité:
. Installation de systéme de sécurité incendie au ; ; ; ; . ; _copie de chéque;
68 BCN°0003223 profit de 'ABSU-CEP Neéant Neant Néant Neant 3907 500 3907 500 100% Neant _bordereau de livraison;
Indisponibilité:
o Restauration dans le cadre de la revue de , i i i . X _copie de chéque;
69 BC N°0003225 direction Néant Néant Néant Néant 210 000 210000 100% Néant _bordereau de livraison;
0 BC N°000322: Installtion électrique des blocs autonomes de Néant Néant Néant Néant 114722 114722 100% Néant RAS
7 3223 sécurité dans I'enceinte de I'ABSU-CEP 472275 472275
71 BC N°0003230 éétpuallsatlon du film documentaire de FABSU- Néant Néant Néant Néant 4200000 | 4200000 100% Néant RAS
_Attestation de service fait non joint;
72 BC N°0003237 Restauration dans le cadre des activtés de Néant Néant Néant Néant 520 000 520 000 100% Néant
I'ABSU-CEP
Restauration relatif au lancement de la premiére _Attestation de service fait non joint;
73 BC N°0003239 phase du projet d'extension de la téléphonie Néant Néant Néant Néant 3670000 3670 000 100% Néant
mobile
Contrat n°27/DG ABSU-  [Programmation d'un module complémentaire Attestation de senvice fait.non joint;
74 CEP/DARH/DAF/SPdu 16  |de gestion des commandes au profit de 'ABSU- Néant Néant Néant Néant | 3900000 3900 000 100% Néant  |-Non assujettiala TVA mais TVA factuée et payée
novembre 2016 CEP
_Copie chéque non joint;
76 BC N°0ooo7 Location de véhicule au profit de I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 441 000 441000 100% Néant
77 BCN°00011 Reahslatlon d? diverses prestations pour a Néant Néant Néant Néant 2 440 000 2 440 000 100% Néant
semaine de ['internet
) ) ] _Attestation de service fait non joint;
78 BC N°00011 Z;atlon de véhicule 4 X 4 au profit de FABSU- Néant Néant Néant Néant 693 000 693 000 100% Néant  |-copie chéquenon fournie;
Aménagement d'un espace vert (465 m?) sur le
79 BCN°00012 site du centre du courrier hybride au profit de Néant Néant Néant Néant 4 850 100 4 850100 100% Néant RAS

I'ABSU-CEP
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» Gestion 2017

Au titre de la gestion 2017, les pieces de reglement de tous les marchés échantillonés ont été communiquées aux auditeurs.

RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)

Gestions budgétaires 2016 & 2017

Les diligences mises en eouvre et les

. ’ . . . .
commentaires de I'auditeur sont consignés dans les tableaux ci-dessous :
Date T
Délai d'ordre de ; . a’ux . Garantie de
N° , , . , o . . Réception Reatrd (en Montant du | Montant total | d'exécutio .
Réf Marché Libellés d'exécution | service/ T A ) ! bonne Observation
d'ordre . . provisoire jours) marché mandaté n -
(en jours) remise de ) . exécution
site financiére
Achat de ticket val fit d . . . . .
1 BC n°CFooo1y chat de ICI_AEB\SIZeg;SPaU profit de Néant Néant Néant Néant 7 511 864 7 511 864 100,00% Néant RAS
2 BC n°CFooo1y Acquisition (:.1e produits dentretien Néant Néant Néant Néant 1715208 1715208 100,00% Néant RAS
au profit de I'ABSU-CEP
Achat de ticket valeurs au profit de
3 BC n°CFoo20 ! I'AB\SIU-EEP v proft Néant Néant Néant Néant 7 511 864 7 511 864 100,00% Néant _Indisponibilité du bordereau de livraison;
_Indisponibilité du BC
Contrat n°01/DG Assistance comptable a la gestion
4 ABSU- c?mptable, al utllls'atlon etala Néant Néant Néant Néant 18 000 000 18 000 000 100,00% Néant RAS
CEP/DARH/DAF/SP du [ maintenance du logciel comptable
ianvier 2017 é\lprbfprfn audnrnflif de I'ARQItl)-I(‘I(:jP
Contrat n°003/16 DG- I;I:SrilmanPU plan ctolmpta e de
5 ABSU-CEP/DARH/SP Sférenti _I SUtIVZT de T‘ELtJvtea::J | Néant Néant Néant Néant 9 200 000 9 144 800 99,40% Néant Non prélevement de I'AIB sur la facture de reglement du
du 20 mars 2017 rererentie co.mp avle de atetla solde (40%)
farmation diy nersannel
Contrat n°006/DG Préparation de ['audit tierce partie de
ABSU- surveillance n°2 du systéme de . . . . .
6 A Néant Néant Néant Néant 6 500 oo0 6 500 00O 100,00% Néant RAS
CEP/DARH/DAF/SP du | management de qualité de 'ABSU-
21 actohre 2017 CEP
Contrat n°011/DG Elaboration du budget et des états
7 ABSU- ﬁnanoe'rs preV|5|or’m’eIs 2,018 Néant Néant Néant Néant 5000 000 5000 000 100,00% Néant RAS
CEP/DARH/DAF/SP du conformément au référentiel du
20 décemhra 2017 SYSCOHADA révicd de I'ARSII.CEP
Contrat n°029/16 DG- Entreti t nett desb
8 ABSU-CEP/DARH/SP ntretien € nle Oyage des bureaux Néant Néant Néant Néant 17 121 600 17 121 600 100,00% Néant X o, , X . .
du 1er décembre 2016 de I'ABSU-CEP Indisponibilité de I'attestation se service fait;
Contrat n°030/16 DG- PR .
Sécurisation des locaux abritant , , , , , . o, X N X
9 ABSU-CEP/DARH/SP I'ABSU-CEP Néant Néant Néant Néant 5760 000 5760 000 100,00% Néant Indisponibilité des preuves de paiement du 4éme trimestre
du 1er décembre 2016
Couverture médiatique pour la mise
10 BC n°00013 en plalce d'une pl'ate forme courrier Néant Néant Néant Néant 230 000 230 000 100,00% Néant RAS
hybride au profit de La Poste du
Bénin SA
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Date Ta
N° Délai d'ordre de Ré i Reatrd Montant d Montant total | d" ,Uxt_ Garantie de
Réf Marché Libellés d'exécution service/ ece!a I_on e.a rd (en ontan , v ontan c? a executio bonne Observation
d'ordre . X provisoire jours) marché mandaté n . .
(en jours) remise de . . exécution
. financiére
site
11 BC n°CFoo0016 Hébergement e‘t re%taUratlon du 26 Néant Néant Néant Néant 10 152 00O 10 152 000 100,00% Néant RAS
au 29 janvier 2017
Réalisation de tirage et encadrement
12 BC n°CFooo17 de la lettre de certification ISO Néant Néant Néant Néant 1 400 00O 1 400 00O 100,00% Néant Indisponibilité de I'attestation de service fait;
version 2015
Contrat n°002/17/DG- |Renouvellement du nom de domaine,
ABSU- de I'hébergement de 10Go et la . . 5 5 .
Néant Néant Néant Néant 030 000 030 0oo 00,00% Néant RAS
*3 | CEP/DARH/DAF/SP du | promotion du site web de I'ABSU- 403 403 roo
24 février 2017 CEP
Polices n°2012 119 17 A ted I d
ssurance sante du personnel e . . . . <
14 0064U et 201212417 du ' ABSU CIFE)P Néant Néant Néant Néant 13 574 801 13 574 801 100,00% Néant RAS
17 mai 2017
15 BC n°CFooo17 Location de véhicule 4x4 Néant Néant Néant Néant 1 638 ooo 1 638 ooo 100,00% Néant Indisponibilité de la preuve du service fait
Diverses prestation dans le cadre de
16 BC n°CFoo0018 I'atelier de revue du PTA de I'ABSU- Néant Néant Néant Néant 1 070 000 1 070 00O 100,00% Néant RAS
CEP au 30 juin 2017
17 BC n°oo0019 Location de véhicule 4x4 Néant Néant Néant Néant 378 ooo 378 ooo 100,00% Néant RAS
Acquisition de fournitures de bureau . . 2 2 2
8 BC n°oo002 Néant Néant Néant Néant 218162 218162 00,00% Néant RAS
B 4 au profit de I'ABSU-CEP 181623 181623 100,00%
Acquisition de fournitures et matériel . . . . 5
BC n°CFooo02 Néant Néant Néant Néant 00,00% Néant RAS
19 5 de bureau au profit de I'ABSU-CEP 1999153 *999 253 1oos °
Contrat
n°oco5/MENC/DG ABSU Abonnement pour la connexion , , , , .
20 Néant Néant Néant Néant o 800 ooo o 800 ooo 00,00% Néant RAS
CEP/DARH/DAF du 31 internet de I'ABSU-CEP . * 100
actohre 201
Formation des membres du CNO sur
2 BC n°CF 000026 Néant Néant Néant Néant 000 000 000 000 00,00% Néant Indisponibilité de la preuve du service fait
* le SYSCOA REVISE 5 5 oo fsponibil prevve du service fal
22 BC n°CFoo0026 Réalisation de papier entétes étoilés Néant Néant Néant Néant 2 ooo 2 ooo 100,00% Néant RAS
au profit de I'ABSU-CEP 475 475 .
Publi rédaction _ Bilan des activités
2 BC n°CFooo - Néant Néant Néant Néant 6 6 00,00% Néant RAS
3 31 de 'ABSU-CEP 1694 915 1694 915 100,00%
Réalisation de kakémono lumineux et
24 BC n°CFoo033 prise de vue dans le cadre de la visite Néant Néant Néant Néant 1 692 ooo 1692 ooo 100,00% Néant Indisponibilité du PV de reception;
du MENC
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VIIl.  ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'AC

8.1.  Définition du baréme des critéres d’appréciation de la performance des
autorités contractantes

La démarche de définition du bareme des critéres retenus pour I'appréciation de la performance des
autorités contractantes est la méme que pour la revue de conformité des procédures de passation et
celle de I'exécution financiére des marchés.
% Annotation des critéres pour I'évaluation de la performance de la mise en place des
organes de passation et de controle des marchés publics

Le systéme de notation est constitué de la note 1 ou o pour chaque critére retenu et est présenté
comme ci-apres :
* une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c'est-a-dire que la piece requise est
disponible et est conforme aux exigences reglementaires en vigueur ;
* une note de o signifie que le test est non satisfaisant, c’est-a-dire que la piece requise n’est
pas disponible.

La note attribuée a chaque critére est un chiffre entier (o ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans
la notation des critéres.

/

«+» Annotation des critéres pour I'évaluation de la performance de la conformité des
procédures de passation des marchés

Le systeme de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critére
défini. En effet, pour chaque critére, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-
conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou
d'informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note
obtenue par le critére considéré.

Ainsi, la note a attribuer a chaque critére est comprise entre 0% et 100%.

/

«» Annotation des critéres pour I'évaluation de la performance de la réqularité de I'exécution
financiére des marchés

Le systéme de notation a ce niveau est identique a celle de la revue de conformité des procédures de
passation des marchés.

8.2.  Regles de décision et justification de la conclusion de I'auditeur

+» Conclusion pour l'évaluation de la performance de la mise en place des organes de
passation et de controle des marchés publics

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :
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Tranches de moyennes

Type de conclusion du consultant

Libellé de la conclusion

0,80a1

« Mise en place parfaite des
organes de passation et de
controle des marchés publics »

L'autorité contractante ne
présente pas d'anomalies dans la
place des organes
Code

marchés publics en vigueur

mise en

conformément au des

0,503 0,79

« Mise en place satisfaisante des
organes de passation et de
controle des marchés publics »

L'autorité contractante présente
d'anomalies mineures dans la
mise en place des organes au
regard du Code des marchés
publics en vigueur

« Mise en place insatisfaisante des

L'autorité contractante présente
d'anomalies significatives dans la

0,303 0,49 organes de passation et de mise en place des organes au
controle des marchés publics » regard du Code des marchés
publics en vigueur
«Mise en place défaillante des | L'autorité contractante ne s'est
020,29 organes de passation et de contrdle | pas conformée aux dispositions

des marchés publics »

du Code des marchés publics en

vigueur en matiére de mise en
place des organes

B3

% Conclusion pour I'évaluation de la performance de la conformité des procédures de

passation des marchés

Il est a souligner que le niveau d’exhaustivité des pieces (dont le taux est déterminé et communiqué
dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. Pour ce faire, le taux
moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d'exhaustivité

pour obtenir le taux de non-conformité effectif.

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit :

Tranches de taux de
non-conformité

Type de conclusion du
consultant

Libellé de la conclusion

Taux inférieur a 20%

"Performance élevée"

L'autorité  contractante ne présente pas
d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-a-
vis des dispositions du Code en matiére de
passation et de contréle de marchés publics en

vigueur sur la période sous revue.

Taux compris entre 10%
et30%
(20% inclus, 30% exclus)

"Performance
Satisfaisante"

L'autorité  contractante ne présente pas
d'anomalies significatives vis-a-vis des dispositions
de forme et de fond du Code en matiére de
passation et de controle des marchés publics

malgré quelques insuffisances identifiées.
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Taux compris entre 30%
et 50%

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines
dispositions de fond et de forme en matiere de

n
o i 0 Performance . A ; :
(30% inclus, 50% exclus) M ) passation et de contrdle de marchés publics en
oyenne _ _ _ o
y raison des insuffisances non négligeables
constatées.
Taux supérieur ou égal a L'autorité contractante ne s'est pas du tout
50% . conformée aux dispositions de fond et de forme en
Performance

Insatisfaisante"

matiére de passation et de controle de marchés

publics en raison des insuffisances graves

constateées.

‘0

%  Conclusion pour I'évaluation de la performance de la réqularité de I'exécution financiére

des marchés

La précision apportée sur le taux d’exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures
de passation des marchés est valable ici également.

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu'il suit :

Tranches de taux de
non-conformité

Type de conclusion du
consultant

Libellé de la conclusion

Taux inférieur a 10%

"Performance élevée"

L'autorité  contractante ne présente pas

d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-a-
vis des dispositions du Code en matiere
d’exécution de marchés publics en vigueur sur la

période sous revue.

Taux compris entre 10%
et30%
(20% inclus, 30% exclus)

"Performance
Satisfaisante"

L'autorité  contractante ne présente pas
d'anomalies significatives vis-a-vis des dispositions
de forme et de fond du Code en matiere
d’exécution des marchés publics malgré quelques

insuffisances identifiées.

Taux compris entre 30%

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines

et 50% "Performance dispositions de fond et de forme en matiere

(30% inclus, 50% exclus) Moyenne" d’exécution de marchés publics en raison des
insuffisances non négligeables constatées.

Taux supérieur ou égal a L'autorité contractante ne s'est pas du tout

50% "Performance conformée aux dispositions de fond et de forme en

Insatisfaisante"

matiére d'exécution de marchés publics en raison
des insuffisances graves constatées.
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8.3.

passation et de contrdle des marchés publics

Les diligences mises en ceuvre sont consignées dans le tableau ci-aprés :

Appréciation de la performance liée a la mise en place des organes de

N° . . Note . Description de l'indicateur de
Organes Points de contréle OK/KO0 1pour OK Commentaires
d'ordre performance
o pour KO
EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC
1 Acte de désignation de la PRMP oK 1,00 RAS OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
2 Déclaration sur 'honneur de la PRMP KO Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
3 PRMP  |Existence d'un rapport d'exécution des marchés KO 0,00 Indisponibilité du document  {OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
T issi 'exécution a la DNCMP, 3 7 N
4 |.:;:Arglzlzr;adg£fzzi:;X:tceu:lon ala DNCP,a N/A Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité
R llement/ rempl t acté dela PRMP
5 enouvellement]remplacement acte de a oK w00 |RAS OK= Disponibiité | KO= Inisponibié
conformément aux dispositions réglementaires
6 Acte de dsignation de ing og) membres dea oK 100 [RAS OK= Disponibilté | KO= Indisponbilté
CPmP
CPMP - |Renouvellement/ remplacement acté de la dOK . EXpI;a,tlo,n z.ie b dur’ee no;male o
7 composition de la CPMP conformément aux 0K 1,00 RAS ECE5 0U CEMISIon Ou fevocation pour
o . faute grave
dispositions réglementaires ,
KO= Autres raisons
8 Acte de dsignation de ing og) membres dea oK 100 [RAS OK= Disporibilté | KO= Indisponbilté
CCMP
CCMP |Renouvellement/ remplacement acté de la dOK= EXpI;a,tlo,n l,je i dur’ee no;male o
9 composition de la CCMP conformément aux 0K 1,00 RAS CE5 0U CemssIon ou fevocation pour
L ) faute grave
dispositions réglementaires :
KO= Autres raisons
NIVEAU DE PERFORMANCE _MISE EN PLACE DES ORGANES 0,86

Conclusion : Le niveau de performance est de o, 86.

Nous pouvons noter une mise en place satisfaisante des organes de passation et de contrdle des

marchés publics et que I’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques

et de la Poste (ABSU-CEP) présente d'anomalies mineures dans la mise en place des organes au

regard du Code des marchés publics en vigueur
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8.4.

Appréciation de la performance liée a la conformité des procédures de
passation des marchés

L'analyse de la performance de I'’AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se

présente comme suit :

Volume de marchés Volume de
e non % de non-
dordre Points de contrdle Demandés | Audité conformités conformités | Commentaires |  Description de I'indicateur de performance
emandes | Audites (q;
(0] oMo | ) byeptaoo
constatées (b)
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION
1 Elabohr?tlonj? Plan prévisiomel de passation des 79 79 79 100% RAS Pourcentage de marchés non inscrits surle PPPM
marches publics
5 Recours a une procédure dérogatoire 0 o o Pourcentage de procédures n'‘ayant pas obtenu I'autorisation
(AOR; entente directe) delaDNCMP
3 |Demande de cotation 79 79 79 100% RAS Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu 'ANO de la DNCMP
4 |Avisdepubl icité 79 79 45 57% RAS Pourcentage de procédures d'appel d'offres non publiées
. ) . 2 Pourcentage de marchés n'ayant pas fait I'objet de mise en
5 |Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC 79 79 22 28% RAS concuurence (comparaison d'aumoins 3offres)
— i Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai
6 |Réceptiondes offres dans les délais du DAO 79 79 66 84% RAS minimum de publication requis
o 2 Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date
7 |Ouverture des offres dans les délais du DAQ 79 79 0 o% RAS révie dans le DA et sans avis de report
Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition
. 0 d'attribution provisoire ayant duré plus des 30 jours
8 |Evaluation des offres 79 79 0 o% RAS calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées lamoins
disante (pour les DC)
Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant
9 |Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP) 0 0 0 pas obtenu cumulativement les ANO de la CCMP et de la
DNCMP
Lo , Pourcentage de propositions d'attribution provisoire n'ayant
10 |Attribution du marché (ANO CCMP ) pourles DC 79 79 79 100% RAS pas obtenu avis de conformité dela CCMP (pour les DC)
Publication de lattributi L y RAS Pourcentage de PV d'attribution provisoire n'ayant pas fait
1 ublication de l'attribution provisoire 79 79 0 o% Tobiet de publication
. 0 Pourcentage de contrats signés par des personnes non
12 [Signature du contrat 79 79 0 o% RAS habiltées
. 9 Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par
3 Approbatlon du contrat 79 79 0 o% RAS des personnes non habilitées ou hors du délai de validité
Lo , Pourcentage de plaintes traitées hors délai par Autorité
1, |Recours surl'attribution du marché 0 0 0 o% RAS Comractani? P P
TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE_REVUE DE CONFORMITE (A) 39,03%
TAUX D'EXHAUSTIVITE (B) 49,60%
TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF_REVUE DE CONFORMITE | 78,69%

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 78,69%.
Nous pouvons dire qu'il y a une performance insatisfaisante et qu’en 2016, I’Agence Béninoise du

Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) ne s'est pas du tout

conformée aux dispositions de fond et de forme en matiére de passation et de controle de marchés

publics en raison des insuffisances graves constatées.
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Gestion 2017

N° Yolume de marchés Volume de non- % de non- Description de I'indicateur de
d'ordre Points de contrdle Audités conformités conformités Commentaires P erformance
Demandés constatées (b)  |(c) =(b/a)*100 p
(a)
REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION
1 Elaboration de plan prévisionnel de 24 n 24 00% RAS Pourcentage de marchés non inscrits sur
passation des marchés publics lePPPM
Recours aune procédure Pourcentage de procédures n'ayant pas
2 ?:gjgé;?];r:me drrecte) 0 0 0 obtenu l'autorisation de la DNCM P
. Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu
)0/
3 Demande de cotation 24 24 24 100% RAS I'ANO de la DNCMP
4 |Avis de publicité 24 24 5 21% RAS AT L N
d'offres non publiées
Comparaison d'au moins 3 offres Pourcentage de marchés n'ayant pas fait
5 our IZS DC 24 24 7 29% RAS I'objet de mise en concuurence
P (comparaison d'au moins 3 offres)
. . Pourcentage de procédures n'ayant pas
6 :;;esp;f gieos offres dans les 24 24 8 33% RAS respecté le délai minimum de publication
requis
Ouverture des offres dans les Pourcentage de séances d'ouverture
7 délais du DAO 24 24 0 0% RAS tenues hors de la date prévue dans le DAO
et sans avis de report
Pourcentage de travaux d'évaluation et de
proposition d'attribution provisoire ayant
8 Evaluation des offres 24 24 0 0% RAS duré plus des 30 jours calendaires et/ou
pourcentage des offres évaluées lamoins
disante (pour les DC)
Pourcentage de propositions d'attribution
9 Attribution du marché (ANO 0 0 0 provisoire n'ayant pas obtenu
CCMP &DNCMP) cumulativement les ANO de laCCMP et
delaDNCMP
- . Pourcentage de propositions d‘attribution
o] /ét(t:r’:/llalgtl)o nodul: lrg:r;ge (ANO 24 24 24 100% RAS provisoire n‘ayant pas obtenu l'avis de
P conformité de la CCMP (pourles DC)
o~ T Pourcentage de PV d'attribution
n P;?/':;itilrzn de rattrioution 24 24 0 0% RAS provisoire n‘ayant pas fait 'objet de
p publication
» Signature du contrat 24 24 0 0% RAS AT T D
personnes non habilitées
Pourcentage de contrats non approuvés
B Approbation du contrat 24 24 4 7% RAS ouapprouvés par des personnes non
habilitées ou hors du délai de validité
u Recours sur I'attribution du marché 0 0 0 0% RAS Pou‘rcenta_gg S MHE IS T
par I'Autorité contractante
TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE_REVUE DE CONFORMITE (A) 33,33%
TAUX D'EXHAUSTIVITE (B) 52,00%
TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF_REVUE DE CONFORMITE (C=A/B) 64,10%

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 64,10%.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance insatisfaisante et que I'’Agence Béninoise du Service

Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) ne s'est pas du tout

conformée aux dispositions de fond et de forme en matiére de passation et de controle de marchés

publics en raison des insuffisances graves constatées.
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8.5.  Appréciation de la performance liée a I'exécution financiére des marchés

L'analyse de la performance de I’AC du point de vue de I'exécution financiére se présente comme suit :

Gestion 2016

" Volume de marchés | Volumede non- | %de non-
Points de contrdle conformités | conformités |  Commentaires Description de 'indicateur de performance
dordre Demandes | Audité
man I ,
emanes | Audtes (1 constatées (b) | (c) =(b/a)*200
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE
) o , Pourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour
1 |Garantiedesoumission 79 79 0 o IRAS lesquels l est exigé une garantie de soumission
Pourcentage de marchés pourlesquels il est exigé une
2 |Garantie debonneexécution 7 7 0 o% RAS garantie de soumission supérieure & 5%de lavaleur de base du
marché (avenants éventuels non compris)
) , Pourcentage d'ordres de service émis stite a des
3 |Ordredesenvice 79 9 0 o RAS modifications de prix dépassant D%de la valeur du marché
A B , Pourcentage d'avenants signés sans autorisation de la
4 |Avenant: autorisation 0 0 0 o% RAS DNCMP
) o , Pourcentage d'avenants a la suite des modifications de prix
5 [Avenant: Proportion du marchéinitial 0 0 0 o%  [RAS épessant 20 de avaleur du marché
A deds . . h Pourcentage d'avances de démarrage accordées sans
6 |Avancededemarrage: garantie 79 79 0 o RAS garantie de remboursement d'avance
. ' . Pourcentage d' dedé 1t dépassé 20%
Avance de démarrage: Proportion du marché Sttt i e
7 | 7 7 0 o% RAS pour les travauxet P1, et 30%pour les fournitures et autres
initial IS
N . Pourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai
8 |Dossier d'exécution 79 79 79 100%  [RAS dexécution
MOYENNE 16,67%

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 16,67 %.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance satisfaisante et ’ABSU-CEP ne présente pas d’'anomalies

significatives vis-a-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matiere d’exécution des

marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
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- Gestion 2017

Volume de marchés | Volumedenon-|  %de non-

d':::!re Points de controle Demandés | Auits 0 conformités | conformités |  Commentaires Description de 'indicateur de performance
constatées (b) | (c)=(b/a)*100
REVUE DE L'EXECUTION FINANCIERE
) o Pourcentage de marchés de prestations intellectuelles pour
1 |Garantiedesoumission 2% 2% 0 o RAS lesquels il est exigé une garantie de soumission

Pourcentage de marchés pour lesquels il st exigé une

2 |Garantiedebonne exécution 2% 2% 0 % RAS garantie de soumission supérieure & 5%dela valeur de base du
marché (avenants éventuels non compris)

Pourcentage dordres de service émis suite a des

; 0
3 |Ordredesenice 24 24 0 o RAS madifications de prix dépassant 0%de la valeur dumarché
A - n Pourcentage d'avenants signés sans autorisation de fa
4 |Avenant:autorisation 0 0 0 o% RAS DNCMP
) o . Pourcentage d'avenants a la suite des modifications de prix
5 [Avenant: Proportion du marchéinitial 0 0 0 o% RAS épessant 20%de avalurdu mercheé
, ) Pourcentage d'avances de démarrage accordées sans
6 |Avance de démarrage: garantie 24 24 0 o%  |RAS y .

garantie de remboursement d'avance

. . . Pourcentage d dede 1t dépassé 20%
Avance de démarrage: Proportion du marché A ESR LA L g

7 2 2 0 o% RAS pourles travauxet P, et 30%pour les fournitures et autres
inital senvices
' - Pourcentage de marchés n'ayant pas respecté le délai
‘ 0
8 |Dossier d'exécution 2% 2 2 100%  |RAS i

MOYENNE 16,69

Conclusion : Le taux de non-conformité est de 16,67 %.

Nous pouvons dire qu'il y a une performance satisfaisante et ’ABSU-CEP ne présente pas d’'anomalies
significatives vis-a-vis des dispositions de forme et de fond du Code en matiere d’exécution des
marchés publics malgré quelques insuffisances identifiées.
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IX. ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

NO
Entité Noms et prénoms Fonctions
d’ordre
AGENCE BENINOISE DU SERVICE _
1 UNIVERSEL DES KOUGBADI Emile DG/ABSU-CEP
COMMUNICATIONS
2 ELECTRONIQUESETDELA | HOUNKPATIN Tino PRMP/ABSU-CEP
POSTE (ABSU-CEP)

Version Définitive

Page 40 sur 66



RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)
Gestions budgétaires 2016 & 2017

ANNEXE 2 : ECHANTILLONS D’AUDIT

Tableau n°3 : Echantillons d’audit de conformité
Echantillon 2016

Version Définitive

N° VIoOEe ae Tvpe de
, Réf. du marché Objet du Marché Titulaires |passatio Montant yP .
d'ordre R marchés
BC Travaux de revétement de la
1 N°0000332- |facade du centre du courrier CPPS DC 26 774 986 Travaux
0000333 hybride de la Poste du Bénin
BC Travaux d'extension du centre ETS LE
2 N°0003211- |courrier hybride de La Poste du LEGIONNA DC 35 929 363 Travaux
0003214 Bénin IRE
BC Travaux d'extension du centre SOCIETE
5 | N°0003215- |CourTier hybride de La Poste du  |BENINOIS| - | 44 355 805 | Travaux
0003220 Bénin(informatique, contrble E DE
d'accés, caméra) DIVERS
Contrat Y . ' A
n°023/DG Rea_llsatl_on de l'enquéte de Cathérine
satisfaction du personnel de -
4 ABSU- | \ABSU-CEP au titre de I'année Djewo bC 2 700 000 P
CEP/DARH/SP EZIN
A 12 aniit 2015
Contrat Etudes Architecturales et
n°025/DG |techniques, le suivi et le contrble
ABSU- c!es t’ravaux relatlve|s, a NOUVELLE
5 CEP/DARH/DA|lI'aménagement et I'équipement VISION DC 5 300 000 PI
F/SP du 26 |[d'un centre courrier hybride au
septembre |centre de tri postal de la poste
2016 du Bénin SA
BC Cablage du centre de courrier BE-I[\-IIIEN
6 N°0000341 :;/:;Lgleea I'armoire électrique GLOBAL DC 20 503 500 Fourntures
MARKET
BC Corge[!)stmr
7 N°0003118- |Equipement salle de réunion APy, DC 18 874 773 Fourntures
Societes
0003120 .
Réunies
BC Fourniture de VSAT de borne
8 N°0003146 WIFI et acces internet a GECO DC 18 650 000 | Fourntures
I'ENSTAG de DJOUGOU
BC N© Acquisition d'équipements ETS
9 0003149 elect_rlque au profit du centre de LEUVIAH DC 13 500 000 Fourntures
courrier hybride
BC Acquisition équipement réseaux LIFE
10 ° dans le cadre de I'équipement de | DIMENSIO DC 15 717 400 Fourntures
N°0003167 L -
la tour administrative NS
BC Fourniture et installation du BE-II\-IIIEN
11 N°0000344- |réseau informatique au tri posta - DC 8 740 000 Fourntures
0000346 centre GLOBAL
MARKET
12 BC Achat de ticket valeur ORYX PIA DC 6 852 346 Fourntures
N°0003124 MARKET
BC Equipement du centre du ETS LE
13 N°0003159- |courriers hybride de la Poste en |LEGIONNA DC 9 752 801 Fourntures
0003160 matériels et mobilers du bureau IRE
. . . BENIN
BC N° Achat de billets d'avion au profit
14 0003177 de I'ABSU-CEP DE?‘(I;I'\ITIAT DC 5 276 900 Fourntures
BC N° Achat de fournitures de bureau ETS AGAM
25 0003185 |au profit de I'ABSU-CEP DES bC 5921 415 | Fourntures
BC N° Achat de ticket valeurs au profit PIA
6
* 0003191 |de I'ABSU-CEP MARKET | D¢ 6848 186 | Fourntures
BC Achat de ticket valeurs au profit PIA
7 | N°0003222 |de I'ABSU-CEP MARKET | D¢ 7530 444 | Fourntures
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N° Moded Montant
Référence Objet du marché Titulaire ° e. € omntan Typesde marché
d'ordre passation (FCFA)
Acquisition de matériel et ETS GLOBAL
18 BC N°00002 mobilier de bureau au profit KETHER DC 5050 475 Fourntures
de 'ABSU-CEP TRADE
ETS LA
Acquisition de founitures de
19 BC N°oo010 bureau LEGENDE DU DC 4205525 Fourntures
VERSEAU
BENIN
Achat de billets d'avion
20 BC N° 0003107 DESTINATIO DC 2288 000 Fourntures
Cotonou-Berne Cotonou N
BENIN
BC N° 0003106 Achat de billets davion au DESTINATIO DC 2 000 Fourntures
1, urntu
21 3 profit de I'ABSU-CEP N 433
ETSLE
22 BCN°0003108 Achat de produit d'entretien [ LEGIONNAIR DC 1217436 Fourntures
E
Acquisition de matériel
23 BCN°0003113 , ) ETS LEUVIAH DC 331102 Fourntures
électrique
BENIN
BC N°ooo Achat de billets davion au DESTINATIO DC 003 800 Fourntures
1 1 urntu
24 334 | profit de I'ABSU-CEP N 3
BENIN
Achat de deux billets d'avion
25 BC N° 0003138 . DESTINATIO DC 656 000 Fourntures
au profit
N
ETSLE
26 BCNoooogigo | orectionderideauvoilesau | g\ a DC 21186 Fourntures
1 11 urntu
340 orofit de I'ABSU-CEP c 44
Réalisation et insatllation
BC N°000316 d'une enseigne lumineuse au PROMAX bC 0000 Fourntures
1 1 urntu
27 3199 profit du centre courrier CONSULTING »
hybride de La Poste du Bénin
BENIN
Achat de billet d'avi
28 BC N°0003228 prcof?t d:I'AI\BeSU—aCVI;;n av DESTI’L\IATIO DC 1721400 Fourntures
Achat de billet d'avion au OMED
BCN® 6 DC 62 8 F t
29 0003225 | ofit de 'ABSU-CEP VOYAGE 1304800 ourntures
BC N°00032 Achat de billet d'avion au MESSIE bC 06 400 Fourntures
1 1 urntu
30 3231 | orofit de I'ABSU-CEP CONSULTS 4004
Réalisation tirage et SAINT
31 BC N° 0003233 encadrement de lettre BERNARD DC 876 000 Fourntures
d'engagement qualité SARL
Acquisition de pneus au profit ETS
BCN° DC 6 F t
32 0003242 | 4e 'ABSU-CEP CAHETEL 413 ourntures
A isitiond fit
33 BC N°00001 dgﬂz;'s'ﬁf‘csppneus VPOt ETs yoD-HE DC 1839407 Fourntures
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d'c':';re Référence Objet du marché Titulaire pltf::ai:; I\/:c;g;;r;t Tr::chshie
Acquisition de produit SOCIETE
34 BC N°00003 |d'entretien au profitde 'ABSU- | BENINOISE DE DC 1941729 Fourntures
CEP DIVERS
Réalisation de banderole et
35 BCN°0003247|impression sur baches dans le ETS CERTEC DC 1500 000 Fourntures
cadre de la semaine de l'internet
Contrat
n°015/DG |Elaboration des comptes EVEREST
36 ABSU- administratifs et de gestion EXPERTISES bC 4500000 Pl
CEP/DARHY/S |exercice 2015 au profit de ASSOCIEES
P du3omars |I'ABSU-CEP SARL
2016
Contrat Assistance comptable, a
n®16/DG I'utilsationetala mainltenance EVEREST
37 ABSU- du logiciel comptable perfecto EXPERTISES DC 18 000 000 Pl
CEP/DARH/S . \ ) ASSOCIEES
P du 30 mars au proflt(.:IeIABSU-CEP au titre SARL
E de I'exercice 2016
Contrat
g n;\O;;L/LIJDG Entretien et maintenance des LE DC 6 Servi
3 CEP/SPC;M climatiseurs de 'ABSU-CEP LEGIONNAIRE 3boo0ooo ervices
janvier 2016
Couverture médiatique du
39 BC lancement pha'se * de projet CANAL3 DC 230 000 services
N°0003235 |couverture téléphonique dans
les zones blanches
Conception, réalisation et
40 BCN® lgn&:si:)l: Zjeucnp(i?s?tsif;:el:'?\r;:f a M AFGIRASS-II—NE DC 1000 000 Services
0003175 la Une dans le spécial Bilan N°1
de First Magasine Afrique N°16
Contrat
n®002/16/DG 1
AB/S U/- Entretien et nettoyage des AHSTON .
41 CEP/DARH/S |bureaux de 'ABSU-CEP INTERNATIONA DC 17121 600 Services
L GROUPE
P du28
janvier 2016
Contrat
n°003/MCTIC
42 /DG ABSU- |Abonnement pour la connexion CANALBOX bC 16 800 000 Services
CEP/DARHY/S |internet SERVICE
P du28
janvier 2016
BC Loc.atio.n de saI.Ie pOL.Jr.atelier.d.e PALAIS DES .
43 N°0000343 Yahdatpn du dispositif de suivi- CONGRES DC 370 000 services
évaluation
4Lt BCN® Couverture médiatique ORTB DC 423729 Services
0003112
Contrat
n°004/16/DG |Couverture médiatique des
ABSU- activités de 'ABSU-CEP et .
5 CEP/DARHY/C|insertions diverses et fourniture FRATERNITE bc 2000000 Services
CRP/SP du 22| quotidienne des journaux
février 2016
BC N° i .
46 Reportage télé CANAL3 DC 250 000 Services
0003131
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Ne° . . . Modede Montant Typesde
Réfé Objet d hé Titul
d'ordre ererence Jet du marche rtulaire passation (FCFA) marché
Hébergement et
restauration des Millénum
47 BC N°0003126 |participants dans le cadre de | Popo Beach DC 12321000 Services
I'atelier de validation du Hotel
PNSUCEP
Contrat .
1°009/16/DG Couverture médiatique des
tivités de 'ABSU-CEP et
8 ABSU- ?ncs:a\:‘ltiz;s Ziverses et ) NOUVEL DC 2 000 000 Services
) CEP/DARH/CC fourniture quotidienne des ETALON
RP/SPdui1 | 9
journaux
mars 2016
Restauration des
participants dans le cadre de .
49 BCN®0003133 |,,. ) ETS PARKER DC 3200 000 Services
I'inaugurationde la
bibliothéque numérique
Contrat BENIN
n°011/16 DG-
. BUSINESS
o ABSU- Sécurisation des locaux SECURITY bC 60 000 Services
> CEP/DARH/SP |abritant 'ABSU-CEP 27
dui16 mars SYSTEM
(BBSS)
2016
Couverture médiatique par TVC
51 BC N°0003137 |TVC au profitde I'ABSU- Carrefour DC 250 000 Services
CEP Télévision
Restauration des
tici ts, i ti
52 BC N° 0003148 pa!' ‘cipan ,S' |naugura on ETS PARKER DC 1220000 Services
point de présence internet
OUESSE et N'DALI
Contrat
°012/MCTIC
n I;)é.z/{ABSU / Abonnement Internet au
53 profitde la FAST de DASSA-|ETS MINOSA DC 17 400 000 Services
CEP/DARH/DT
ZOUME
/SP du 30 mars
2016
Contrat
n°013/MCTIC/D
G ABSU- Abonnement Internet au
ETS MINOSA DC S i
54 | CEP/DARH/DT |profit de la FASEG de SAVE 17 400000 ervices
/SP du3omars
2016
Contrat
n°o014/MCTIC/
Ab t Int t
DG ABSU- roz:lndeen?'EnNSIjI'IZme * ETS SAPHAC DC 18 000 000 Services
> |cerpARHDT [P -BTP SARL
SAVALOU
/SP du 30 mars
2016
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Moded Montant T d
Ne°d'ordre | Référence Objet du marché Titulaire ° e. € ontan ypes 'e
passation (FCFA) marché
STE TONI
BC N° C tion, i iond
56 oncepion, impression du CORPORATIO DC 3687000 Services
0003154 PNNSUCEP N
BC FT ;
57 Couverture médiatique ORTB DC 1080 000 services
N°0003165
Reportage Radio Télévision
BC NP du centre de traitement du
58 courrier hybride /et de |a ORTB DC 457625 Services
0003164 . .
cérémonie de lancement de la
distribution de 1000 kits
Contrat
1°018/16/DG Couverture médiatique des
ABSU activités de I'ABSU-CEP et
59 insertions diverses et LE MATIN DC 2 000 000 Services
CEP/DARH/S . -
. |[fourniture quotidienne des
Pduagavril |.
journaux
2016
Réalisation et installation
BC d'une enseignelumir}euse aux PROMAX .
60 N°6002170 centre communautaire CONSULTING DC 1080 000 Services
317 d'acces aux TIC de Ouaké et
Glazoué
Contrat
Couverture médiatique des
n°020/16/DG | i\ ités de 'ABSU-CEP et
ABSU- X X R LA NOUVELLE .
61 insertions diverses et DC 2 000 000 Services
CEP/DARH/S . L GAZETTE
.~ [fourniture quotidienne des
Pduiomai |.
journaux
2016
Prise de vue dans le cadre de
62 BC la journée mondiale de la ETS LES 03 e 22 500 Services
N°0003181 [Poste etde la visite de Mme COLONNES >
le ministre a ABSU-CEP
Locationde salle de
BC Conférence dans le cadrede |Ste KANODIM
63 I'atelier de formationsurle SARL S&F DC 960 000 services
N°0003178 R |
systéme d'alerte au profit de HOTEL
I'ABSU-CEP
Contrat P
ontra Couverture médiatique des
n®021/16/DG s
activités de I'ABSU-CEP et
6 ABSU- insertions diverses et NOUVELLES DC 2 000 000 Services
: CEP/DARH/C fourniture quotidienne des MUTATIONS
CRP/SP du3]|’ q
. journaux
juin2016
BC Estampillage des matériéls et
bili i< 3ladi iti
65 N°0003201- mobifiers mis a 1a ISPQSI on KB SARL DC 4688 000 services
000220 des structures partenaires de
3204 |1ABSU-CEP
Contrat
n°024/DG |Assistance relatifala
66 ABSU- maintenance et le suivi du Aurelien A. bC 8 000 000 Services
CEP/DARHY/S |systéme de managementde [ AHOLOUKPE
P du30a00t |qualité de 'TABSU-CEP
2016
6 BCN°000320 |Achat de billet d'avion au BENIN e 8 0o services
7 7 profit de 'ABSU-CEP DESTINATION 495
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N° Moded T d
Référence Objet du marché Titulaire ° e- € Montant (FCFA) ypes 'e
d'ordre passation marché
Installation de systéeme SOCIETE
68 BC N° 0003223 |de sécurité incendie au BENINOISE DC 3907 500 services
profit de 'ABSU-CEP DE DIVERS
Restaurationdans le
69 BC N°0003225 |cadre de la revue de PARKER DC 210 000 services
direction
Installation électri
e e | ensee
70 BCN°o0003229 | , ., ) LEGIONNAIR DC 11 472 275 services
sécurité dans I'enceinte E
de I'ABSU-CEP
Actualisation du film STEDOMA
71 BC N°0003230 |documentaire de 'ABSU- |ORGANISATI DC 4 200 000 services
CEP ON
Restauration dans le
72 BC N°0003237 |cadre des activités de ETS PARKER DC 520 000 services
I'ABSU-CEP
Rest i i
estauration relatlfal.J‘ STE
lancement de la premiére
BC N°0003239 |phase du projet AHSTON DC 3670 000 services
" d'extension (je la International
. . . Groupe SARL
téléphonie mobile
Contrat Programmation d'un
i u
n°027/DG modgule complémentaire EVEREST
ABSU- de gestion deps EXPERTISES DC 00 000 Services
74 | CEP/DARH/DA cor:mandesauproﬂtde ASSOCIEES 39
F/SP du 16 I'ABSU-CEP SARL
novembre 2016
Contrat
o
n:;S{IJZ)G Entretien et maintenance LE
75 CEP DARI:i <p des climatiseurs de LEGIONNAIR DC 3600 000 Services
/ / I'ABSU-CEP E
du zer
décembre 2016
Location de véhicule au GROUPE
6 BCN° DC i
7 00097 hrofit de 'ABSU-CEP YOGAL SARL 441000 services
SOCIETE
Réalisation de diverses AHSTON
o . .
77 BCN®°00011 prestétlons p.our la INTERNATIO DC 2 440 000 services
semaine de l'internet
NAL
Locationde véhicule 4 X 4| GROUPE .
8 BCN° DC 6
7 00011 14y profit de I'ABSU-CEP | YOGAL SARL 93000 services
Aménagementd'un
espace vert (465 m?2) sur
79 BCN°00012 |le site du centre du BILL-VALLEY DC 4850100 services
courrier hybride au profit
de I'ABSU-CEP
TOTAL 461 465 597
- Gestion 2017
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N° Référence Obijet du marché Mode de Titulaire Montant (F| Nature de
d'ordre| du marché J passation CFA TTC) marché
Achat de ticket valeurs au profit de .
1 BC n°CFooo17 ' ABSU-CEP DC SONACOP 7 511 864 Fourniture
Acquisition de produits d'entretien au Ste )
O,
2 BC n°CFooo17 profit de 'ABSU-CEP DC MALKUTH 1715208 Fourniture
3 BC n°CFoo20 ﬁ:;astudigsket valeurs au profit de DC SONACOP 7 511 864 Fourniture
Contrat
n°o01/DG Assistance comptable a la gestion EVEREST
ABSU- comptable, a l'utilisation et a la EXPERTISES
4 ) ) DC 18 000 00O Pl
CEP/DARH/DA [maintenance du logciel comptable ASSOCIEES
F/SP du 4 perfecto au profit de I'ABSU-CEP SARL
janvier 2017
o CO;]t;agG Elaboraton du plan comptable de EVEREST
n 02?3;] " |rABSU-CEP suivant le nouveau oc EXPERTISES| ol
> CEP/DARI:USP référentiel comptable de I'Etat et la ASSOCIEES | °
formation du personnel SARL
duLzotm:%rs
ontra . . ; o .
1°006/DG Prepa.ll'?tlon df | Zudlt ttlf—:‘rce Zar‘tle de Aurelien A.
6 ABsy. [|PUrvetiancentz dusysteme ce DC AHOLOUKP| 6 500 000 PI
management de qualité de I'ABSU-
CEP/DARH/DA E
CicnD CEP
Sont/r;tG Elaboration du budget et des états
n A(\)I:BL;U financiers prévisionnels 2018 bC SUTISUA Pl
7 CEP/DARI-|/DA conformément au référentiel du PDH SA 5000 000
SYSCOHADA révisé de ' ABSU-CEP
F/SP du 20
o Contrat Entretien et nettoyage des bureaux de AHSTON )
8 n°029/16 DG- ' ABSU-CEP DC INTERNATIO | 17 121 600 Service
ABSU- NAL
o Contrat Sécurisation des locaux abritant BENIN .
9 n°o030/16 DG- ' ABSU-CEP DC BUSINESS 5760 ooo0 Service
ABSU- SECURITY
Couverture mediatique pour la mise
10 BC n®°00013 en pl.ace d'une Plate forme courrler’ . DC CANAL 3 230 000 Service
hybride au profit de La Poste du Bénin
SA
. . MILLENIUM
Hébergement et restauration du 26 au .
11 BC n°CFoo016 20 ianvier 201 DC POPO 10 152 000 Service
o) / BEACH
Réalisation de tirage et encadrement AL
12 BC n°CFooo17 |de la lettre de certification ISO version DC CHABANE 1 400 000 Service
2015
Contrat
n°002/17/DG{Renouvellement du nom de
ABSU- domaine, de I'hébergement de :
13 CEP/DARH/D [10Go et la promotion du site bC ITACCENT 4 030 000 Service
AF/SP du 14 |web de I'ABSU-CEP
février 2017
Polices
n°2012 119 |Assurance santé du personnel .
14 17 0064U et |de I'ABSU-CEP DC NSIA 13 574 801| Service
201212417
15 BC Location de véhicule 4x4 DC Groupe 1638 000 Service
n°CF00017 Yogal Sarl
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N° Référence du . A . . Mode de . . Type de
, Objet du marché Titulaire . Titulaire ,
d'ordre marché passation marché
Diverses prestation dans le cadre HELOM
16 BC n°CFoo018|de I'atelier de revue du PTA de SERVICES DC 1070 000 Service
I'ABSU-CEP au 30 juin 2017 PLUS
1 BCn°00019 |Locationde véhicule 4x Groupe DC 8 000 Service
7 2 axh Yogal Sarl 37
Acquisition de fournitures de ETS )
8 BCn® DC 816 S
* 709924 | hureau au profitde 'ABSU-CEP | LEUVIAH 2161623 ervice
BC Acquisition de fournitures et Ste
19 o matériel de bureau au profit de DC 1999153 Service
CF MALKUTH
7-re0025 HaBsu-cep
Contrat
o
n°oo5/MENC/ _ CANAL
20 DG ABSU- [Abonnement pourla connexion BOX e 16800 000 Service
CEP/DARH/D |internet de 'ABSU-CEP
BENIN
AFdu31
octobre 2017
BCn°CF  |Formation des membres du CNO
AC2A DC Servi
2 000026  |surle SYSCOA REVISE 2 > 000000 ervice
ETS
s BC Réalisation de papier entétes ESPOIR DC , 000 Service
Vi
n°CF00026 |étoilés au profit de 'ABSU-CEP INFO 475
Pl US
. . . ., | Visuell
, BC n°CFo0031 Publi rédaction _ Bilan des activités CorITS1LrJ:ure1ic DC 16 ) Service
3 3 |de I'ABSU-CEP . 94915
ation
Réalisation de kakémono lumineux | BODIGBA
24 |BCn°CFooo33|et prise de vue dans le cadre de la & FILS DC 1692 000 Service
visite du MENC SARL
TOTAL 136 636 028
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ANNEXE : 3 TABLEAUX D'EXHAUSTIVITE
- Gestion 2016
Demande de cotation

i Ré tion & .
Plani Demande de eception Analyse, Evaluation des offres & .
ficati . ouverture des L. Contractualisation
cotation Attribution
on offres TOTAL .
Marchés (N° & Intitulé) 2 3 4 5 Total REQUIS % % GLOBAL
N° 1
a b c d e f g h i j k | m n o p

Travauxde revétement de la facade du centre du courrier
1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o N/A o o o o o o 7 14 50%

hybride de la Poste du Bénin

Travauxd'extension du centre courrier hybride de La Poste
2 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o N/A o o o o o o 7 14 50%

du Bénin

Travauxd'extension du centre courrier hybride de La Poste

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A o o o 1 o o 10 14 71%
du Bénin(informatique, contrdle d'accés, caméra)

Réalisation de I'enquéte de satisfaction du personnel de
4 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A o o o 1 o o 9 14 64%

I'ABSU-CEP au titre de I'année 2015

Etudes Architecturales et techniques, le suivi et le
contréle des travauxrelatives a I'aménagement et
5 , X i X X o 1 1 o 1 1 o o o o N/A o o o 1 o o 5 14 36%

I'équipement d'un centre courrier hybride au centre de tri

postal de la poste du Bénin SA

R . o . 0
6 Fablage du centre de courrier hybride a I'armoire . . . . . ) ) . . A P R R R o o 5 14 64% 41%
électrique centrale
7 |Equipement salle de réunion ° 1 ° 1 1 1 1 1 1 o | NA | o 0 0 ° ° o 7 14 50%
Fourniture de VSAT de borne WIFI et accés internet a
8 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o N/A o o o o o o 7 14 50%
I'ENSTAG de DJOUGOU
5 Acquisition d'équipements éléctrique au profit du centre . . s s ) . . s s A N . . . . o . " 6,%
de courrier hybride
Acquisition équipement réseauxdans le cadre de
10 , R . . o 1 o 1 1 1 1 1 1 o N/A o o o o o o 7 14 50%
|'équipement de la tour administrative
Fourniture et installation du réseau informatique au tri
11 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A o o o 1 o o 10 14 71%
posta -centre
12 |Achatde ticketvaleur ORYX 0 0 1 ° 1 1 0 ° ° o | NA | o ° ° 1 ° o 4 14 29%
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RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)

Gestions budgétaires 2016 & 2017

Planifi Demande de Réception & ouverture Analyse, Evaluation des offres & N
. . o Attributi Contractualisation .
cation cotation des offres ribution Total TOTAL " %
Marchés (N° & Intitulé) o
\e X 2 3 4 5 REQUIS GLOBAL
a b 4 d e f g h i j n o
Equipement du centre du
3 courriers hybrlld.e dela . . ) . ) . ) . ) ) NJA . . . w 646
Poste en matériels et
mobilers du bureau
" Achét de billets d'avionau . . s . ) . ) . . . NJA . . . ” 646
profit de I'ABSU-CEP
Achat de fournitures de
15 |bureauau profitde 'ABSU-|  © : 1 : 1 : 1 : 1 1 N/A ° o 9 4 64%
CEP
16 Ach..at de ticket valeurs au . . . . . . . . . . NJA . . R 0 %
profit de I'ABSU-CEP
Achat de ticket valeurs au
17 . o o o o 1 1 o o o o N/A o o 2 14 14%
profitde |'ABSU-CEP
Acquisition de matériel et
18  [mobilier de bureau au ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NIA 1 ° 10 L4 7%
profit de I'ABSU-C EP
—= - o
1 Acquisition de founitures . . . . . . . . . . NA . . . » 6450 59%
de bureau
0 Achat de billets d'avion . . s . ) . s . . . NJA . . . ” 646
Cotonou-Berne Cotonou
Achat de billets d'avion au
21 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 o 10 14 71%
profit de 'ABSU-CEP
22 AChat de pl’OdUIt o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 o 10 14 71%
d'entretien
3 f\cqw.smon de matériel . . ) . ) . ) . ) ) NJA . . . w 646
électrique
2 Ach..at de billets d'avionau . . . . . . . . . . NJA . . . w 646
profit de I'ABSU-CEP
Achat de deuxbillets
25 . . o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 o 10 14 71%
d'avion au profit
26 Confection de rideau voiles . . s . ) . s . . . NJA . . . ” 646
au profit de 'ABSU-CEP
Page 50 sur 66

Version Définitive



RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)
Gestions budgétaires 2016 & 2017

e " - - p
Plaruﬁc Demam.:le de Recep':jlon S;f Analyse, Evalu.a;loP des offres & Contractualisation TOTAL %
ation cotation ouverture des offres Attribution Total | REQUI % GLOBA
Marchés (N° & Intitulé) 2 3 /A
Ne " S
. b d e f h i i k m n o L
Réalisation etinsatllationd'une
27 enseigne lumineuse au profit du . s . . s . . N/A . . ) . o 0 %
centre courrier hybride de La
Poste du Bénin
-8 Achat de billet d'avion au profit . ) . . ) . . NUA . o ) o o " %
de |'ABSU-CEP
Achat de billet d'avion au profit .
29 o 1 1 1 1 1 1 N/A o o 1 o 10 14 71%
de 'ABSU-CEP
30 Achat de billet d'avion au profit . ) . . ) . o NUA . o ) o . " 6u%
de 'ABSU-CEP
Réalisationtirage et
31 encadrement de lettre ° 1 1 1 1 1 1 N/A ° 0 1 0 10 4 7%
d'engagement qualité
32 Acquisition de pneus au profit de . ) . . ) . . NUA . o ) o o " %
I'ABSU-CEP
3 Acquisition de pneus au profit de . s . . s . . N/A . . ) . o 0 %
'ABSU-CEP
—— - 51%
Acquisition de produit
34 d'entretien au profit de I'ABSU- ° 1 1 1 1 1 1 N/A o o 1 o 10 14 7%
CEP
Réalisation de banderole et
35 impression sur baches dans le ° 1 1 1 1 1 1 N/A o o 1 o 9 14 64%
cadre de la semaine de l'internet
Elaboration des comptes
% administratifs et de gestion . . . . . o o NIA . o i} . . " 2ot%
exercice 2015 au profit de I'ABS U
CEP
Assistance comptable, a
I'utilsation et a la maintenance
37 du logiciel comptable perfectoau ° ° 1 1 ° ° ° N/A ° ° 1 ° 3 14 2%
profit de I'ABSU-CEP au titre de
I'exercice 2016
38 Entretien et maintenance des . i} . . . o o /A . o . . ; % 1%
climatiseurs de 'ABSU-CEP
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RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)
Gestions budgétaires 2016 & 2017

Planifi Demande de Réception & Analyse, Evaluation des offres & N
. . . Contractualisation
- | cation cotation ouverture des Attribution Total TOTAL o %
Marchés (N° & Intitulé)
N . 2 3 4 5 REQUIS GLOBAL
a b 4 d e f g h i j k | m n o p

Couverture médiatique
dulancement phase 1du
39 projet couverture o 1 o o 1 1 o o o o N/A o o o 1 1 o) 5 16 31%
téléphonique dans les
zones blanches
Conception, réalisation
etinsertion d'un dossier
bilan de gestionavec
40 positionnement a laUne o 1 1 o 1 1 o o o o N/A o o o 1 o o 5 16 31%
dans le spécial Bilan N°1
de First Magasine
Afrigue N°16
Entretien et nettoyage
41 des bureauxde 'ABSU- o o o 1 1 1 o o o o N/A 1 o o 1 o o 5 16 31%
CEP
Abonneime_nt pOUI’ la o 1 1 1 1 1 o o o o N/A o o o 1 o o 6 16 38%
connexion internet 17%
Location de salle pour
43 a_teller_d_e valld.at.lon du o o 1 1 1 1 1 o o o N/A o o o 1 o o 6 16 38%
dispositif de suivi-
évaluation

42

44 Couverture médiatique ° ° o o o o ° ° ° o N/A 0 o ° 1 ° o 1 16 6%

Couverture médiatique
des activités de I'ABSU-
45 CEP etinsertions o o o o o o o o o o N/A o o o 1 o o) 1 16 6%
diverses et fourniture

quotidienne des journaux

46 Reportage télé o 1 o o 1 1 o o o o N/A o o o o o o 3 16 19%

Hébergement et
restauration des
47 participants dans le cadre o 1 o o 1 1 o o o o N/A o o o o o ) 3 16 19%
de I'atelier de validation
du PNSUCEP
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Version Définitive

Planifi Demande de Réception & Analyse, Evaluation des offres & N
. L. Contractualisation
cation cotation ouverture des offres Attribution TOTAL %
Marchés (N° & Intitulé) 2 3 4 5 Total | REQUI| %
N© 1 S GLOBAL
b d e f h i j m n o p
Couverture médiatique des activités de
48 |I'ABSU-CEP etinsertions diverses et 1 0 0 0 0 0 0 N/A 1 0 o 2 u 1%
fourniture quotidienne des journaux
Restauration des participants dans le
49 |cadre de l'inauguration de la bibliotheque 0 1 1 1 1 1 1 1 N/A 0 0 o 9 u 64%
numeérique
5o Sécurisation des locaux abritant 'ABSU- o . . 1 1 1 . 1 NIA . o o 0 u 9%
CEP
51 Couverture médiatique par TVC au profit o . . . o o o N/A . o o 5 u 36%
de 'ABSU-CEP
Restauration des participants,
52 |inauguration point de présence internet 0 1 1 1 1 1 1 N/A 0 0 o 9 n 64%
OUESSE et N'DALI
53 Abonnement Internet au profitde la o s s 1 1 J 1 N/A 1 o o 0 u 9%
FAST de DASSA-ZOUME
" Abonnement Internet au profitde la o s s 1 1 J o N/A 1 o o 0 u 64% 49%
FASEG de SAVE
55 Abonnement Internet au profit de o s s 1 1 ) 1 N/A 1 o o 0 u 9%
'ENSTICSAVALOU
56 |Conception, impression du PNNSUCEP 0 1 1 1 1 1 1 N/A 1 0 o iy “ 7%
57 |Couverture médiatique 0 0 1 1 0 0 0 N/A 1 1 o 5 “ 36%
Reportage Radio Télévision du centre de
58 traitement du courrier hybride /et de la o o o o o o o N/A o o o o u 0%
cérémonie de lancement de la distribution
de 1000 kits
Couverture médiatique des activités de
59 |[I'ABSU-CEP etinsertions diverses et 0 Y Y 0 0 0 0 N/A 1 0 o 1 u %
fourniture auotidienne des iournaux
Réalisation et installation d'une enseigne
60 |lumineuse aux centre communautaire 0 1 1 1 1 1 1 N/A 1 0 o 0 “ 13%
d'accés aux TIC de Ouaké et Glazoué
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Planifi
cation

Demande de
cotation

Réception &
ouverture des offres

Analyse, Evaluation des offres &
Attribution

Contractualisation

NO

Marchés (N° & Intitulé)

3

4

d e f

Total

TOTAL
REQUIS

%

%
GLOBAL

61

Couverture médiatique des
activités de I'ABSU-CEP et
insertions diverses et fourniture
quotidienne des journaux

1 1 N/A o

14

64%

62

Prise de vue dans le cadre de la
journée mondiale de la Poste et
de la visite de Mme le ministre a
ABSU-CEP

1 1 N/A o

10

14

71%

63

Location de salle de Conférence
dans le cadre de |'atelier de
formation sur le systéme
d'alerte au profit de 'ABSU-CEP

o o N/A o

14

14%

64

Couverture médiatique des
activités de 'ABSU-CEP et
insertions diverses et fourniture
quotidienne des journaux

1 1 N/A o

14

64%

65

Estampillage des matériéls et
mobiliers mis a la disposition des
structures partenaires de I'ABS U
CEP

1 1 N/A o

14

64%

62%

66

Assistance relatifala
maintenance et le suivi du
systéme de management de
qualité de I'ABSU-CEP

1 o N/A o

14

64%

67

Achat de billet d'avion au profit
de 'ABSU-CEP

1 1 N/A o

14

64%

68

Installation de systéme de
sécurité incendie au profit de
I'ABSU-CEP

1 1 N/A o

10

14

71%

69

Restauration dans le cadre de la

revue de direction

1 1 N/A o

14

64%

Version Définitive
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Gestions budgétaires 2016 & 2017

?Iarflf Demande de Réception & Analyse, Evaluation des offres & N
icatio . . Contractualisation
cotation ouverture des offres Attribution TOTAL %
n
Total %
Marchés (N° & Intitulé) 2 3 4 5 REQUIS GLOBAL
N° 1
a b d e f g h i j n o
Actualisation du film
71 documentaire de 'ABSU- o 1 1 1 1 1 1 1 1 NIA 1 ° 10 14 7%
CEP
Restauration dans le cadre
72 L, o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 o 10 14 71%
des activités de I'ABSU-CEP
Restauration relatif au
. lancement de la premiére o . ) . . ) ) ) . N/A ) . o " 9%
phase du projet d'extension
de la téléphonie mobile
Programmationd'un
24 module complémentaire de . . . . . s s . . N/A . . . " o0
gestion des commandes au
rofit de 'ABSU-CEP
e : 68%
Entretien et maintenance
75 des climatiseurs de I'ABSU- ° 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 o 10 14 7%
CEP
76 Location de véhicule au o . ) . . ) ) ) . N/A . . . " 64%
profit de 'ABSU-CEP
Réalisation de diverses
77 prestations pour la semaine ° 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 ° 10 14 7%
de l'internet
48 Location de véhicule 4 X 4 au . . . . . s . ) . N/A . . . 0 64%
profit de I'ABSU-CEP
Aménagement d'un espace
) .
79 vert (465 m ) surle site du o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A o o 10 14 71%
centre du courrier hybride au
profit de 'ABSU-CEP
- Gestion 2017
Demande de cotation
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RAPPORT DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSUCEP)
Gestions budgétaires 2016 & 2017

PLANI Réception & ouverture des
FICAT DC P offres Analyse, Evaluation des offres & Attribution Contractualisation 0/0
ION Toal trora | % |GLOBA
2 3 4 5 requis
N° Marchés (N° & Intitulé) - - L
a b c d e f g h i j k | m n o 3]
Achat deticket valeurs au profit de
1 o) o) 1 o) 1 1 [o) o o N/A N/A o o N/A 1 o N/A 4 14 29%

I'ABSU-CEP

A isition d duits d'entreti

2 ch,JISI fon deproduits dientretien au o) 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o o N/A 1 o N/A 9 14 64%

profit de'ABSU-CEP

3 Achat deticket valeurs au profit de o o ) o ) ) o o o NJA NJA o o NJA X o NJA 4 14 29%

I'ABSU-CEP

Assistance comptable ala gestion
table, al'utilisati tal

4 corT1p avle, alutl |sa'|one ala o o o 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o o o 1 o o 7 14 50%

maintenance du logciel comptable

perfecto au profit del'ABSU-CEP

Elaboraton du plan comptable de

s |'ABSU-CEPsuivantlenouveay o | 2 1 1 1| 2 PR T P 77N I NT7 N S o | nal o o | NnaA | 5 14 | 5%
référentiel comptable de'Etat et la

formation du personnel
PTEparation deTaudit UIETCE partie e

surveillance n°2 du systeme de
management de qualité de 'ABSU-

Elaboration du budget et des états
financiers prévisionnels 2018
conformément au référentiel du

7 |SYSCOHADA révisé de 'ABSU-CEP
Entretien et nettoyage desbureaux de
8 [I'ABSU-CEP

Sécurisation deslocaux abritant

9 |I'ABSU-CEP

ovvertaremediatique pour 1a mise
en placed'une plate forme courrier
hybride au profit de La Poste du Bénin

ca

Hébergement et restauration du 26 au

11 |29 janvier 2017
Réalisation de tirage et encadrement
delalettre de certification 1ISO o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A | N/A 0 0 N/A 1 0 N/A 9 14 64%

versinn201C

o) 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o o N/A 1 o N/A 9 14 64%
74%

0 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A 1 o N/A 1 1 N/A 11 14 79%

o 1 1 1 N/A| N/A | NJA [ N/JA | N/A N/A N/A | N/A | N/A 1 o o 4 14 29%

o o o o o o o N/A o o o o o 1 o o 1 14 7%

o) 1 1 o) 1 1 o) o o N/A N/A o o N/A 1 o N/A 5 14 36%
10

o) o) 1 0 1 1 0 o o N/A N/A o o N/A 1 o N/A 4 14 29%

12
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Gestions budgétaires 2016 & 2017

Planif Demandede Réception & Analyse, Evaluation des offres & Contractualisation
icatio cotation ouverture des Attribution TOTAL
Marchés (N° & Intitulé) 2 3 4 5 Total | REQUI| % o
N° 1 S °
a b c d e f g h i j k | m n o P GLOBAL

Renouvellement du nom de

domaine, de I'nébergement de
13 . . o 1 N/A 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o o N/A 1 o N/A 8 14 57%
10Go et la promotion du site

webde I'ABSU-CEP

Assurance santé du personnel o
14 de 'ABSU-CEP o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o o N/A 1 o N/A 9 14 64%

15 |Locationde véhicule 4x4 o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A | N/A o o N/A 1 o N/A 9 14 64%

Diverses prestationdans le
cadre de I'atelier de revue du

16 0 14 09
PTA de 'ABSU-CEP au30juin © %
2017

17 |Locationde véhicule 4x4 o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A o) o) N/A 1 o) N/A 9 14 64%

Acquisition de fournitures de
18 0 14 0%
bureau au profit de 'ABSU-CEP | © 6| 30%

Acquisition de fournitures et

19 [matériel de bureau au profit de o 0 14 0%
I'ABSU-CEP
Ab t | i

20 onnement pourfa connexion o 1 1 1 1 1 o o o N/A N/A o o N/A 1 o N/A 6 14 43%

internet de 'ABSU-CEP

Formation des membres du
0,
21 CNO surle SYSCOA REVISE o 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A 1 o N/A 1 o N/A 10 14 71%

Réalisation de papier entétes
22 |, .., . o 0 14 0%
étoilés au profit de 'ABSU-CEP

23 Pul.3||.r?dact|on_B|lan des o 0 14 0%
activités de 'ABSU-CEP

Réalisation de kakémono
24 |lumineuxet prise de vue dans le o 0 14 0%

cadre de la visite du MENC
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Légende

Planification
1. Programme prévisionnel de passation des marchés (PPPM) initial et révisé (le cas échéant) de chaque
AC

3.DC

a. l'avis d'appel d'offres

b. le Dossier d'Appel d'Offres

c. lesavis de non objection surle DAO

4. Réception & Ouverture des offres

d. les offres des soumissionnaires

e. les actes de désignation des membres de la commission d'ouverture des plis, d'analyse et
d'évaluation des offres

f. les proces-verbaux d'ouverture des offres signés

5. Analyse, évaluation & attribution

g. lesrapports d’analyse et d’évaluation signés

h. les PV d'attribution provisoire des offres

i. l'avisde non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas échéant)
sur le PV d'attribution provisoire

j. l'avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs (le cas
échéant) sur le PV d'attribution provisoire

k.  lanotification d'attribution provisoire
l.  la preuve d'information des soumissionnaires non retenus ou preuve de publication du procés-
verbal d'attribution provisoire

6. Contractualisation
m. les contrats signés, approuvés et enregistré
n. lanotification du marché

o. lapreuve d'approbation du marché par la personne habilitée

P. lapreuve de publication de I'attribution définitive du marché
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ANNEXE 4 : DETERMINATION MOYEN DU DELAI DE PASSATION

Gestion 2016

ve
Délai De la date de Du dépdt des | I'attribution De la signature
N°ordre publication de plis a provisoire a la du contrat a Total
I'avis au Dépot I'attribution signature du I'approbation
Intitulés du marché des plis provisoire contrat du marché
. Location de vehicule au o o o
profit de 'ABSUCEP 3 3
X Location de vehicule au X o o o X
profit de 'ABSUCEP
Travaux d'extension du
3 centre courrier hybride de la 4 0 0 o 4
poste du Benin
Réalisation de I'enquéte de
4 satisfactiondu personnelde [  incohérence 20 3 0 23
I'ABSUCEP auttitre de 2015
Achat de billets d'avionau o 8 o u
> |profitde 'ABSUCEP 3
Abonnement mensuel de la
bande passante internet de
6 INDISPONIBE 0 0
4 MBPS au profit de la FAST 2 ?
aDASSA
Abonnement mensuel de la
bande passante internet de o . o %
7 4 MBPS au profit de la 3 3
FASEG de SAVE
Abonnementinternet au
8 profit de 'ENSTIC 3 4 9 0 16
SAVALOU
Délai global 81
Délai entre le dép6t des plis et la signature du contrat 63
Volume de marchés concernés (pertinents) 8
Délai moyen entre le dép6t des plis etla signature des contrats 8
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Gestion 2017
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Délai De
N°ordre publication de plis a I'attribution | du contrat a Total
Intitulés du marché l'avisau | I'attribution | provisoire a | I'approbation
Diverses prestation dans le cadre de
1 , 2 0 0 0 2
'atelier de revue du PTA
Formation des membres du CNO sur
2 o 7 0 0 0 7
le syscoa réviseé
Renouvellement du nom de domaine
3 |del'hébergement de 10 GO et la 6 0 68 0 74
promotion du site de 'ABSUCEP
Location de véhicule au profit de
1 0 0 0 1
“  |raBSUCEP
Location de véhicule au profit de
5 3 0] 0 0 3
I'ABSUCEP
Achat de fournitures de bureau au
6 . 4 0 3 0 7
profit de 'ABSUCEP
Réalisation de kakémonos lumineux
7 |etprise de vuedans le cadre dela 4 0 10 0 14
visite du MENC
Réalisation de papiers entétes
8 L i 4 0 7 0 1
étoilées au profit de I'ABUCEP
Préparationd de I'audit tierce partie
9 [desurveillance N°2 du systeme de 7 0 46 0 53
management de qualité
Prestation pour |'élaboration du
10 ] , ) 7 o 58 0 65
budget et des états financiers
11 |Assurance santé du personnel 2 0 21 0 23
Délai global 9
Délai entre le dépot des plis et la signature du contrat 213
Volume de marchés concernés (pertinents) 11
Délai moyen entre le dépot des plis etla signature des contrats 19
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Annexe 5 : PV de restitution

—

— ;

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de 'ABSUCEP_PV de restitution

PROCES VERBAL DE SEANCE DE RESTITUTION DES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DES
MARCHES PUBLICS AU TITRE DES GESTIONS BUDGETAIRES 2016-2017

Nom de l'autorité contractante: Agence Béninoise du Service Universel des Communications
Electroniques et de la Poste (ABSUCEP)

bate de tenue de la séance de restitution : 13 décembre 2019
Heure de dérharrage : 16h 35 mn
Heure de fin: 17 h 54 mn
Personnes présentes a la séance :
(Cf liste de la séance de restitution ci-jointe)
I Récapitulatif des piéces collectées au cours de la restitution
Aucune piéce n'a été collectée.
I Récapitulatif des Eiéces en cours de collecte

Il a été retenu que les piéces non transmises aux auditeurs leur seront communiquées dans 'aprés-
midi du mardi 17 décembre 2019.

. Synthése des observations du consultant

3.1.  Sur I'existence, l'organisation, le fonctionnement et la conformité des organes de
passation et de contrdle des marchés publics au sein de I'AC

Tous les actes de nomination seront communiqués aux auditeurs le 17 décembre 2019,
3.2.  Surles procédures de passation des marchés collectés

» Gestion budgétaire 2016

La revue de conformité des pracédures de passation des marchés de I'’Agence Béninoise du Service
Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSUCEP) au titre de la gestion
budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-apres :

Ny
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Audit des marchés publics 2016 & 2017 de 'ABSUCEP_PV de restitution

2016 | Demande de cotation 79 ] ] 79 o
Total général 79 o o 79 o
L % 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RSR Procédure réguliére sous réserve de non-conformités
IRR Procédureirréguliére
NUL Marché nul
IMP Impaossibilité d'exprimer une opinion

» Gestion budgétaire 2017

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de I’Agence Béninoise du Service
Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSUCEP) au titre de la gestion
budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-apres :

1 DC = o o 2 °
Total général Ve 24 o o 24 o
% * 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RSR Procédure réguliére sous réserve de non-conformités
IRR Procédureirréguliére
NUL Marché nul
IMP Impossibilité d'exprimer une opinien

Au regard de ces conclusions, la PRMP et son équipe ont apporté diverses clarifications qui
pourraient modifier 'opinion de I'auditeur (cf. observations de 'ABSUCEP).

3.3.  Surl’exécution financiére
Observations et piéces & communiquer le mardi 17 décembre 2019.
3.4. Observations de 'ABSUCEP

i.  I'AC s'est basée sur les modalités d’exécution du budget général de I'Etat de la loi des

finances des gestions 2016 et 2017 (copie a communiquer) ;

ii. Pas de concurrence pour l'acquisition de carburant car les stations offrent les mémes
produits aux mémes prix. (Méme cas pour la sélection des hétels) ;

ii.  Pour le marché relatif a une couverture médiatique, la PRMP affirme avoir effectivement
communiqué la documentation nécessaire contrairement a ce qui est dit dans le rapport.

Sur chacune des observations de I'ABSU-CEP, le consultant a apporté des clarifications pertinentes.

We
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[

Audit des marchés publics 2016 & 2017 de TABSUCEP_PV de restitution

Laséance a été levée a17h 54 mn

Fait a Cotonou, le 13 décembre 2019

Pour BEC SARL Pour I’Autorité Contractante

ﬁﬂmw
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Annexe 6 : Observation de l'audité
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MEMO RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DE L’ABSU-CEP SUR LE
RAPPORT PROVISOIRE

1. Sur la forme :

= Dans le document, il v a eu lutilisation du groupe de mot Conseil
Economique et Sociale (CES) au lieu de Agence Béninoise du Service
Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-
CEP) notamment dans certaines conclusions des pages 82 et 83 pour
apprécier le taux de non-conformité financiére.

2. Surle fonds :

= Appreéciation de la performance liée & la mise en place des organes de
passation et de contrdle des marchés publics : Lesdits actes sont
disponibles et ont &té mis a la disposition des membres du cabinet BEC :

“ Appréciation de la performance liée a la revue de conformité des
procédures de passation des marchés. Le cabinet conclut un taux
de non-conformité de 78,69% ce qui se justifie par le fait que
I’ABSU-CEP ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de
fond et de forme en matiére de passation et de contréle de marchés
publics.
A ce sujet, je voudrais vous rappeler que tous les marchés passés en
revue en 2016 et 2017 sont des marchés en dessous des seuils de
passation. A ce titre, et conformément a l'article 30, alinéa 1 de la loi
2009-02 du 7 ao(t 2009 portant code des marchés publics et délégation
de service public en République du Bénin, « l'autorité contractante
peut avoir recours, en dessous des seuils de passation des
marchés publics & des procédures de demande de cotation... ».
L'alinéa 2 du méme article stipule que « les régles et les modalités de
ces procédures seront déterminées par décret pris en Conseil des
Ministres ». Aucun décret n'ayant été pris au moment de la passation
desdits marchés, I'autorité contractante s'est conformée aux modalités
d'exécution des commandes publiques (2016, 2017) qui stipule «La
demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation
d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour

l'acquisition des biens, services et réalisation des travaux en
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dessous des seuils de passation. Elle remplace la procédure de
trois (03) factures pro forma et sera mise en ceuvre dés la signature
du décret portant modalités de mise en ceuvre de Ia procédure de
demande de cotation. Mais en attendant, conformément aux lettres
circulaires : N° 962-c/MEF/DC/CF/DGB/SP du 03 avril 2012, N° 968-
¢/MEF/DC/CF/DGB/SP du 06 avril 2012, N°1018-
¢/MEF/DC/CF/DGB/SP du 06 avril 2012 et N° 1019-
¢/MEF/DC/CF/DGB/SP du 06 avril 2012 portant modalité d’exécution
des commandes publiques en dessous des seuils de passation des
marchés, I'exécution des commandes publiques en dessous des
seuils de passation des marchés publics s’effectue conformément
a la procédure actuellement en vigueur ».

De plus, l'inscription dans le plan de passation des marchés publics des
marchés en dessous des seuils nécessite les organes de passation et
de contrdle dans leur exécution tel que prévus par la loi 2009-02 du 7
aolt 2009 portant code des marchés publics et délégation de service
public en République du Bénin. Hors, ces organes ne sont pas prévues
par la procédure des trois (03) factures pro forma.

Par contre, dans la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 et ses décrets
d'applications, les procédures de dépenses publiques guelques soient
leurs montants sont mises en ceuvre notamment par la Personne
Responsable des Marchés Publics et la Cellule de Contréle des Marchés
Publics (en fonction du seuil des dépenses).

De ce qui précéde, la procédure d’exécution des marchés
échantillonnés ont été conduite conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur au moment de la passation desdits
marchés.

Il est mentionné dans les tableaux des pages 75 et 76 « l'indisponibilité
de la quittance de reversement de la TVA prélevé ». A ce titre, je voudrais
vous informer que tous les documents demandés ont été mis a la
disposition des auditeurs notamment les quittances de reversement de

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (dont les copies sont jointes en annexe).

i

Page 66 sur 66



