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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN @2
AVIS N° 2022-038/ARMP/PR-CR/ICRD/CD/SP/DRAJISA DU 05 JUILLET 2022

PORTANT AUTORISATION DE PROROGATION DE DELAI DE
VALIDITE DES OFFRES ET DE POURSUITE DE LA PROCEDURE
DE L'APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2021/0485/SAB/
COO/DNCMP/PRMP/S-PRMP DU 1er SEPTEMBRE 2021 RELATIF
A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ET
SYSTEMES DE GESTION INFORMATIQUE DES PARKINGS DE
L’AEROPORT DE COTONOU

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu  laloin®2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du
Bénin ;

Vu e décret n°2021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de 'Autorité de
Régulation des Marchés Publics :

Vu  le décret n°2021-228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de
Régulation de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n®2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu  le décret n°2020-596 du 23 décembre 2020 portant atiributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission
d'ouverture et d'évaluation ;

Vu  le décret n®2020-597 du 23 décembre 2020 portant aftributions, organisation et
fonctionnement des Cellules de contrle des marchés publics en République du Bénin :

Vu le decrel n"2020-598 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Direction nationale de contréle des marchés publics en République du
Bénin ;

Vu  le décret n°2022-144 du 23 février 2022 portant nomination du Secrétaire Permanent de
FAutorité de Régulation des Marchés Publics ;

Ensemble les piéces du dossier,
Aprés en avoir délibéré conformément & Ia loi,

Considérant que par lettre n°2022/000209/SAB/COO/PRMP/A-PRMP du 08 juin 2022, enregistrée
au Secrétariat administratif de 'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) la méme date
sous le numéro 0922-22, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Société des
Aéroports du Bénin (SAB) a saisi ' ARMP d'une demande d'autorisation spéciale de prorogation de
délai de validité des offres ;

Que dans sa requéte, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société des Aéroports
du Bénin (PRMP/SAB) expose les faits relatifs a la procédure de passation de I'appel d'offres \‘5—
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international portant fourniture et installation des équipements et systémes de gestion informatique
des parkings de 'aéroport de Cotonou comme ci-apres :

- ouverture des plis le 25 octobre 2021 aprés prorogation du délai initial due a la gestion des
différentes demandes d’éclaircissements introduites par les candidats ;

- délai d'évaluation des offres plus long, du fait des multiples investigations nécessitées par
le caractére trés spécifique du projet ;

- prorogation du délai de validité des offres des soumissionnaires au 08 mars 2022, le 1er
terme étant le 23 janvier 2022 ;

- soumission du rapport de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) a la Direction
Nationale de Controle des Marchés Publics (DNCMP) le 11 janvier 2022 ;

- notification des résultats aux soumissionnaires le 24 février 2022 apres leur validation par
la DNCMP le 11 février 2022 ;

- reexamen des offres suite au recours infroduit par un soumissionnaire et validation des
nouveaux résultats par la DNCMP le 21 avril 2022 ;

- notification des résultats du réexamen aux soumissionnaires sans aucune contestation
recue de leur part ;

Qu'elle indique qu'a ce jour, le projet de marché est élaboré et signé des parties ;

Mais quau regard du dépassement de la date du 08 mars 2022 marquant la fin de la prorogation
du délai de validité des offres, et en vue de I'approbation du marché concerné, elle sollicite 'avis de
f'organe de régulation pour une prorogation spéciale, conformément aux dispositions de l'article 85
alinéa 5 de la 1oi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République
du Bénin ;

Considérant les dispositions de l'article 85 alinéa 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020
portant code des marchés publics en Républiqgue du Bénin selon lesquelles: « L'auforité
coniractante peut a tifre exceptionnel, quand les conditions [exigent, demander aux
soumissionnaires, la prorogation du délai de leurs offres. Ce délai ne peut excéder quarante-cing
(45) jours calendaires sauf apres avis de 'Autorité de régulation des marchés publics a la suite de
la confirmation de la validité de I'offre par I'atiributaire provisoire » ;

Considerant que la procédure du marché concerné est suspendue a I'étape de la signature dudit
marché en raison de l'expiration du délai de validité - déja prorogé - des offres ;

Considérant gue par lettre n°2022/000190 Bis/SAB/COO/DNCMP/PRMP/S-PRMP du 1¢f juin 2022,
la PRMP/SAB a sollicité de la société HOMINTEC Engineering services, attributaire provisoire
désigné du marché concerné, la confirmation de la validité de son offre, conformément a I'article 85
de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du
Bénin ;

Que par courrier n°0245/ADG-DT-DAF/HOMINTEC-BE/2022 en date du 03 juin 2022, I'aftributaire
provisoire a transmis le projet de contrat signé et a confirmé le délai de validité de son offre ;

Considérant par ailleurs que la procédure du marché concerné a été lancée le 197 septembre 2021 ;
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Qu'il en ressort que les crédits afférents audit marché sont portés par le budget Exercice 2021 de
la SAB ;

Considérant gue le marché concerné n'a pas abouti en 'année 2021 ;

Que dans aucune des piéces versées au dossier, il n'est indiqué ni prouvé que les crédits
nécessaires au réglement du marché ont été reportés sur le budget Exercice 2022, tout comme il
n'est indiqué ni prouvé que ledit marché est inscrit au plan de passation des marchés publics de la
SAB au titre de 'exercice 2022 ;

Qu'au regard de ce qui précéde, il y a lieu de recommander & la PRMP/SAB de :

- s'assurer que le marché concemé est inscrit au plan de passation 2022 de la SAB ;

- gassurer que les crédits afférents audit marché sont bien inscrits au budget 2022 de la
SAB ;

Que si ces conditions sont réunies, ARMP ne trouve aucune objection & la poursuite de la
procédure ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) autorise la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Société des Aéroports du Bénin a poursuivre la procédure de passation du
marché relatif 2 |a fourniture et linstallation des équipements et systémes de gestion informatique
des parkings de I'aéropori de Cotonou, sous réserve du respect des conditions préalables ci-dessus

énoncées. ef*,

Séraphin AGBAHOUNGBATA
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